

Annual Procurement plan for Development & Revenue Budgets of Senior Upazila Fisheries Office, Bagha, Rajshahi

(a) Financial Year : ২০২১-২০২২

(b) Reporting period : জুলাই/২০২১ হতে জুলাই/২০২২

(c) Ministry

(d) Head Of procurement entity or implementing agency

: বঙ্গা ও শ্রমিকসংগঠন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ, ঢাকা
: উপজেলা বঙ্গা অফিসারের কার্যালয়, বঙ্গা, রাজশাহী

Goods Procurement

Only List Above Tk. Crore Packages

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Sl No	Package No	Description of Procurement Item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method & (Nct /lot)	Source of Funds	Procuring Entity	Estd Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation	Total Time (in days)
১	ক-১	বিস্তারিত কার্যক্রম উপলব্ধি করা	৫০	২০০	অনুদানের মাধ্যমে	রাজশাহী বিভাগীয় সরকারি কর্মসংস্থান, উপজেলা বঙ্গা, রাজশাহী	উপজেলা বঙ্গা কর্মসংস্থান, বঙ্গা, রাজশাহী	৫.০০	Planned Date Planned Date	July/21 300	July/21 -	July/21 -	July/21 -	July/21 -	July/21 -	July/21 -	300
২	ক-২	বঙ্গা অফিসের স্থাপন	১	০১	অনুদানের মাধ্যমে	রাজশাহী	উপজেলা বঙ্গা কর্মসংস্থান, বঙ্গা, রাজশাহী	৩.০০	Planned Date Planned Date	July/21 25	July/21 -	July/21 -	July/21 -	July/21 -	July/21 -	July/21 -	25
৩	ক-৩	বঙ্গা অফিসের মেসার্স	০০	০০	বিপণি	রাজশাহী	উপজেলা বঙ্গা কর্মসংস্থান, বঙ্গা, রাজশাহী	২.৬০	Planned Date Planned Date	July/21 15	July/21 -	July/21 -	July/21 -	July/21 -	July/21 -	July/21 -	15
৪	ক-৪	বঙ্গা অফিসের স্থাপন	২	২০	বিপণি	রাজশাহী	উপজেলা বঙ্গা কর্মসংস্থান, বঙ্গা, রাজশাহী	৫.০০	Planned Date Planned Date	July/21 270	July/21 -	July/21 -	July/21 -	July/21 -	July/21 -	July/21 -	270
৫	ক-৫	বঙ্গা অফিসের স্থাপন	১	১	বিপণি	রাজশাহী	উপজেলা বঙ্গা কর্মসংস্থান, বঙ্গা, রাজশাহী	৩.০০	Planned Date Planned Date	July/21 270	July/21 -	July/21 -	July/21 -	July/21 -	July/21 -	July/21 -	270
৬	ক-৬	বঙ্গা অফিসের স্থাপন	১	১	অনুদানের মাধ্যমে	রাজশাহী	উপজেলা বঙ্গা কর্মসংস্থান, বঙ্গা, রাজশাহী	০.০০	Planned Date Planned Date	July/21 0	July/21 -	July/21 -	July/21 -	July/21 -	July/21 -	July/21 -	0

৯৭

SI No	Package No	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method & (Net /Lot)	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
৭	ক-৭	শীট বিদ্যন	১	৩	ক্রিপ	রাজশাহী বিজ্ঞান রসায়ন উন্নয়ন প্রকল্প রাজশাহী	উদ্বোধন রসায়ন কর্তৃক, বাবা, রাজশাহী	০.৯	Planned Date Planned Date Actual Date	July/21 Dec/21 Dec/21	July/21 Dec/21 Dec/21	July/21 Dec/21 Dec/21	July/21 Dec/21 Dec/21	July/21 Dec/21 Dec/21	July/21 Dec/21 Dec/21	July/21 Dec/21 Dec/21	5
৮	ক-৮	রসায়ন আইন বাস্তবায়ন (আইন প্রয়োগ, যানবাহন তৈরী, গৌণী ভাড়া, পরিবহন খরচ, ফেলোশিপ করা ইত্যাদি)	১	১	ক্রিপ	-৯-	উদ্বোধন রসায়ন কর্তৃক, বাবা, রাজশাহী	০.৬	Planned Date Planned Date Actual Date	July/21 July/21 May/22	July/21 July/21 May/22	July/21 July/21 May/22	July/21 July/21 May/22	July/21 July/21 May/22	July/21 July/21 May/22	July/21 July/21 May/22	365
৯	ক-৯	স্বপ্ন (জ্বালানী তৈজ করা)	১	১	ক্রিপ	-৯-	উদ্বোধন রসায়ন কর্তৃক, বাবা, রাজশাহী	০.৩	Planned Date Planned Date Actual Date	July/21 July/21 Jun/22	July/21 July/21 Jun/22	July/21 July/21 Jun/22	July/21 July/21 Jun/22	July/21 July/21 Jun/22	July/21 July/21 Jun/22	July/21 July/21 Jun/22	300
১০	ক-১০	জ্বালানী খরচ	১	১	ক্রিপ	-৯-	উদ্বোধন রসায়ন কর্তৃক, বাবা, রাজশাহী	০.৬০	Planned Date Planned Date Actual Date	July/21 July/21 Sep/21	July/21 July/21 Jun/22	July/21 July/21 Jun/22	July/21 July/21 Jun/22	July/21 July/21 Jun/22	July/21 July/21 Jun/22	July/21 July/21 Jun/22	270
১১	ক-১১	রসায়ন প্রদর্শনী বাস্তবায়ন	১	১০	ক্রিপ	উদ্বোধন পর্যায় রসায়ন প্রদর্শনী তৈরী করা প্রকল্প (১৯ পর্যায়)	উদ্বোধন রসায়ন কর্তৃক, বাবা, রাজশাহী	০.৮৫	Planned Date Planned Date Actual Date	July/21 July/21 Dec/21	July/21 July/21 Dec/21	July/21 July/21 Dec/21	July/21 July/21 Dec/21	July/21 July/21 Dec/21	July/21 July/21 Dec/21	July/21 July/21 Dec/21	5
১২	ক-১২	মতবিরোধ সভা	১	১	ক্রিপ	-৯-	উদ্বোধন রসায়ন কর্তৃক, বাবা, রাজশাহী	০.৮৫	Planned Date Planned Date Actual Date	July/21 July/21 Dec/21	July/21 July/21 Dec/21	July/21 July/21 Dec/21	July/21 July/21 Dec/21	July/21 July/21 Dec/21	July/21 July/21 Dec/21	July/21 July/21 Dec/21	3
১৩	ক-১৩	স্বপ্ন (জ্বালানী তৈজ করা)	১	১	ক্রিপ	-৯-	উদ্বোধন রসায়ন কর্তৃক, বাবা, রাজশাহী	০.৬	Planned Date Planned Date Actual Date	July/21 July/21 Jun/22	July/21 July/21 Jun/22	July/21 July/21 Jun/22	July/21 July/21 Jun/22	July/21 July/21 Jun/22	July/21 July/21 Jun/22	July/21 July/21 Jun/22	270

৯

SI No	Package No	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method & (Nct/lot)	Source of Funds	Procuring Entity	Estid Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
২১	ক-২১	স্বাস্থ্য সশস্ত্র উপাধান (বাণীর ডেরী, ফেব্রুয়ারি ডেরী, জেলেদেপান ধরম, সাইক ভাড়া, কাউন্সিলিং, সিস্টেম ডেরী, পুরস্কার করা ইত্যাদি)	১	১	ক্রিপি	রাজস্বাভ	উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, বাবা, রাজশাহী	০.১৫	Planned Date Actual Date	July/21 July/21	July/21 July/21	July/21 July/21	July/21 July/21	July/21 July/21	July/21 July/21	July/21 July/21	30
২২	ক-২২	খাদ্যবস্তু সরবরাহ	১	১	ক্রিপি	রাজস্বাভ	উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, বাবা, রাজশাহী	০.৫০	Planned Date Actual Date	July/21 July/21	July/21 July/21	July/21 July/21	July/21 July/21	July/21 July/21	July/21 July/21	July/21 July/21	30
২৩	ক-২৩	সিটি সার্ভিসের খুঁটা স্বাক্ষর করা	১	৪	ক্রিপি	রাজস্বাভ	উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, বাবা, রাজশাহী	০.২৫	Planned Date Actual Date	July/21 July/21	July/21 July/21	July/21 July/21	July/21 July/21	July/21 July/21	July/21 July/21	July/21 July/21	30
২৪	ক-২৪	টেলিফোন	১	১	ক্রিপি	রাজস্বাভ	উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, বাবা, রাজশাহী	০.১৮	Planned Date Actual Date	July/21 July/21	July/21 July/21	July/21 July/21	July/21 July/21	July/21 July/21	July/21 July/21	July/21 July/21	365
২৫	ক-২৫	বিদ্যুৎ	১	১	ক্রিপি	রাজস্বাভ	উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, বাবা, রাজশাহী	০.১৪	Planned Date Actual Date	July/21 July/21	July/21 July/21	July/21 July/21	July/21 July/21	July/21 July/21	July/21 July/21	July/21 July/21	365
২৬	ক-২৬	কম্পিউটার সেরান্ড ও খুঁটা স্বাক্ষর করা	১	৩	ক্রিপি	রাজস্বাভ	উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, বাবা, রাজশাহী	০.৪৫	Planned Date Actual Date	July/21 July/21	July/21 July/21	July/21 July/21	July/21 July/21	July/21 July/21	July/21 July/21	July/21 July/21	10
২৭	ক-২৭	ভাড়া	১	১	ক্রিপি	রাজস্বাভ	উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, বাবা, রাজশাহী	০.০৫	Planned Date Actual Date	July/21 July/21	July/21 July/21	July/21 July/21	July/21 July/21	July/21 July/21	July/21 July/21	July/21 July/21	365

৪

Sl No	Package No	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method & (Nci /Ict)	Source of Funds	Procuring Entity	Est'd Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation	Total Time (in days)
									10	11	12	13	14	15	16	17	18
১৮	ক-১৮	কম্পিউটার কক্ষ	১	১	আরওফরমিট	রাজস্বখাত	উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, বাবা, রাজশাহী	০.৬০	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	30
									Actual Date	Nov/21	Nov/21	Nov/21	Nov/21	Nov/21	Nov/21	Nov/21	
									Planned Date	3	-	-	-	-	-	-	
১৯	ক-১৯	ধরন ও বিজ্ঞাপন	১	৬	ড্রিং	রাজস্বখাত	উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, বাবা, রাজশাহী	০.৬০	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	180
									Actual Date	Nov/21	Nov/21	Nov/21	Nov/21	Nov/21	Nov/21	Nov/21	
									Planned Date	180	-	-	-	-	-	-	
৩০	ক-৩০	প্রশিক্ষণ সামগ্রী	১	৩	ড্রিং	রাজস্বখাত	উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, বাবা, রাজশাহী	০.৩৭৬	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	03
									Actual Date	Sep-Nov/21	Sep-Nov/21	Sep-Nov/21	Sep-Nov/21	Sep-Nov/21	Sep-Nov/21	Sep-Nov/21	
									Planned Date	03	-	-	-	-	-	-	
৩১	ক-৩০	বিল মার্গারি স্থাপন	১	১	ড্রিং	রাজস্বখাত	উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, বাবা, রাজশাহী	০.০	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	0
									Actual Date	Nov/21-Jun/22	Nov/21-Jun/22	Nov/21-Jun/22	Nov/21-Jun/22	Nov/21-Jun/22	Nov/21-Jun/22	Nov/21-Jun/22	
									Planned Date	0	-	-	-	-	-	-	
৩২	ক-৩১	স্বাস্থ্য আভ্যন্তরীণ সেরামিক	১	১	ড্রিং	রাজস্বখাত	উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, বাবা, রাজশাহী	০.৬০	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	
									Actual Date	Dec/21-Feb/22	Dec/21-Feb/22	Dec/21-Feb/22	Dec/21-Feb/22	Dec/21-Feb/22	Dec/21-Feb/22	Dec/21-Feb/22	
									Planned Date	90	-	-	-	-	-	-	
৩৩	ক-৩৩	ইন্টারনেট	১	১	ড্রিং	রাজস্বখাত	উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, বাবা, রাজশাহী	০.৬০	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	365
									Actual Date	Jul/21-Jun/22	Jul/21-Jun/22	Jul/21-Jun/22	Jul/21-Jun/22	Jul/21-Jun/22	Jul/21-Jun/22	Jul/21-Jun/22	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	

স্বাস্থ্য আভ্যন্তরীণ সেরামিক - ৬০.০২.৬১০০.৪০০.০৭.০৪১১.১৪.৩৬০০ ০৭.৬০.০৬.২০২২

(Signature)
 (স্বাস্থ্য আভ্যন্তরীণ সেরামিক)
 কোর্স: ০৭.০৬.২০২২

(Signature)
 (কোর্স আনুষ্ঠানিক স্বাক্ষর)
 উপজেলা স্বাস্থ্য আফিসার (চ.ম.)
 বাবা, রাজশাহী
 ফোন : ০৭১১ ৭৬০৮২৯
 ইমেইল : ufobagha@gmail.com