

Annual Procurement plan for Development & Revenue Budgets of Upazila Fisheries Office, Durgapur, Rajshahi

(a) Financial Year : ২০২৫-২৬

(c) Ministry

: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ, ঢাকা

(b) Reporting period : জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০২৬

(d) Head Of procurement entity or implementing agency

: উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, দুর্গাপুর, রাজশাহী

Goods Procurement

Only List Above Tk. Crore Packages

Sl No	Package No	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method & (Nct /Ict)	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation	Total Time (in days)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Development Budget																		
১	ক-১	বিকল্প আয়বর্ধক উপকরণ ক্রয়	৫০	২০০	আরএফকিউ	ইউনিয়ন প্রকল্প	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	১০.০০	Planned Date	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25		
									Planned Date	300	-	-	-	-	-	-	300	
									Actual Date	Sep-Oct/25	Sep-Oct/25	Sep-Oct/25	Sep-Oct/25	Sep-Oct/25	Sep-Oct/25	Sep-Oct/25		
২	ক-২	মৎস্যচাষ প্রদর্শনী বাস্তবায়ন	০২	১০	ডিপি	-ঐ-	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	৭.০০	Planned Date	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	
									Planned Date	270	-	-	-	-	-	-	270	
									Actual Date	Oct/25-Jun/26	Oct/25-Jun/26	Oct/25-Jun/26	Oct/25-Jun/26	Oct/25-Jun/26	Oct/25-Jun/26	Oct/25-Jun/26		
৩	ক-৩	মাঠ দিবস	১	৩	ডিপি	-ঐ-	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.৯	Planned Date	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	
									Planned Date	5	-	-	-	-	-	-	5	
									Actual Date	Dec/25	Dec/25	Dec/25	Dec/25	Dec/25	Dec/25	Dec/25		
৪	ক-৪	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন (আইন প্রয়োগ, ব্যানার তৈরী, নৌকা ভাড়া, পরিবহন খরচ, কেরোসিন ক্রয় ইত্যাদি)	২	৫	ডিপি	-ঐ-	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.৫	Planned Date	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	
									Planned Date	305	-	-	-	-	-	-	305	
									Actual Date	Aug/25-May/26	Aug/25-May/26	Aug/25-May/26	Aug/25-May/26	Aug/25-May/26	Aug/25-May/26	Aug/25-May/26		
৫	ক-৫	ভ্রমণ (জ্বালানী তেল ক্রয়)	১	১	ডিপি	-ঐ-	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.৫	Planned Date	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365	
									Actual Date	Jul/25-Jun/26	Jul/25-Jun/26	Jul/25-Jun/26	Jul/25-Jun/26	Jul/25-Jun/26	Jul/25-Jun/26	Jul/25-Jun/26		
৬	ক-৬	অন্যান্য ব্যয়	১	১	ডিপি	-ঐ-	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.৫	Planned Date	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	
									Planned Date	300	-	-	-	-	-	-	300	
									Actual Date	Sep/25-Jun/26	Sep/25-Jun/26	Sep/25-Jun/26	Sep/25-Jun/26	Sep/25-Jun/26	Sep/25-Jun/26	Sep/25-Jun/26		

SI No	Package No	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method & (Nct /Ict)	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation	Total Time (in days)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
৭	ক-৭	মৎস্যচাষ প্রদর্শনী বাস্তবায়ন	১	১০	ডিপি	রাজশাহী প্রকল্প,	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	৭.০	Planned Date	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25		
									Planned Date	270	-	-	-	-	-	-	270	
									Actual Date	Oct/25-Jun/26	Oct/25-Jun/26	Oct/25-Jun/26	Oct/25-Jun/26	Oct/25-Jun/26	Oct/25-Jun/26	Oct/25-Jun/26		
৮	ক-৮	প্রশিক্ষণ সামগ্রী	১	৩	ডিপি	-ঐ-	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	৩.০	Planned Date	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	
									Planned Date	03	-	-	-	-	-	-	-	03
									Actual Date	Sep-Nov/25	Sep-Nov/25	Sep-Nov/25	Sep-Nov/25	Sep-Nov/25	Sep-Nov/25	Sep-Nov/25	Sep-Nov/25	
৯	ক-৯	মাঠ দিবস	১	৩	ডিপি	-ঐ-	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.৯	Planned Date	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	
									Planned Date	5	-	-	-	-	-	-	-	5
									Actual Date	Dec/25	Dec/25	Dec/25	Dec/25	Dec/25	Dec/25	Dec/25	Dec/25	
১০	ক-১০	মতবিনিময় সভা	১	৭	ডিপি	-ঐ-	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.৭০	Planned Date	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	
									Planned Date	5	-	-	-	-	-	-	-	5
									Actual Date	Dec/25	Dec/25	Dec/25	Dec/25	Dec/25	Dec/25	Dec/25	Dec/25	
১১	ক-১১	দ্রুপ (ছালানী তৈল ক্রয়)	১	১	ডিপি	-ঐ-	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.৫	Planned Date	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	Jul/25-Jun/26	Jul/25-Jun/26	Jul/25-Jun/26	Jul/25-Jun/26	Jul/25-Jun/26	Jul/25-Jun/26	Jul/25-Jun/26	Jul/25-Jun/26	
১২	ক-১২	অন্যান্য বায়	১	১	ডিপি	-ঐ-	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.৫	Planned Date	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	
									Planned Date	300	-	-	-	-	-	-	-	300
									Actual Date	Sep/25-Jun/26	Sep/25-Jun/26	Sep/25-Jun/26	Sep/25-Jun/26	Sep/25-Jun/26	Sep/25-Jun/26	Sep/25-Jun/26	Sep/25-Jun/26	
১৩	ক-১৩	মৎস্যচাষ প্রদর্শনী বাস্তবায়ন	১	১০	ডিপি	জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	১০.০০	Planned Date	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	
									Planned Date	270	-	-	-	-	-	-	-	270
									Actual Date	Oct/25-Jun/26	Oct/25-Jun/26	Oct/25-Jun/26	Oct/25-Jun/26	Oct/25-Jun/26	Oct/25-Jun/26	Oct/25-Jun/26	Oct/25-Jun/26	

Sl No	Package No	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method & (Nct /Ict)	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation	Total Time (in days)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Revenue Budget																		
১৪	ক-১৪	অন্যান্য বায় (স্টেশনারী, সিল, স্ট্যাম্প ইত্যাদি)	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.৫০	Planned Date	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25		
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365	
									Actual Date	Jul/25-Jun/26	Jul/25-Jun/26	Jul/25-Jun/26	Jul/25-Jun/26	Jul/25-Jun/26	Jul/25-Jun/26	Jul/25-Jun/26	Jul/25-Jun/26	
১৫	ক-১৫	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন (আইন প্রয়োগ, ব্যানার তৈরী, নৌকা ভাড়া, পরিবহন খরচ, কেরোসিন ক্রয় ইত্যাদি)	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.৫০	Planned Date	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	
									Planned Date	305	-	-	-	-	-	-	-	305
									Actual Date	Aug/25-May/26	Aug/25-May/26	Aug/25-May/26	Aug/25-May/26	Aug/25-May/26	Aug/25-May/26	Aug/25-May/26	Aug/25-May/26	Aug/25-May/26
১৬	ক-১৬	ভ্রমণ (জ্বালানী তৈল ক্রয়)	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.৫০	Planned Date	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	Jul/25-Jun/26	Jul/25-Jun/26	Jul/25-Jun/26	Jul/25-Jun/26	Jul/25-Jun/26	Jul/25-Jun/26	Jul/25-Jun/26	Jul/25-Jun/26	Jul/25-Jun/26
১৭	ক-১৭	মনিহারি দ্রব্যাদি	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.৬০	Planned Date	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	Jul/25-Jun/26	Jul/25-Jun/26	Jul/25-Jun/26	Jul/25-Jun/26	Jul/25-Jun/26	Jul/25-Jun/26	Jul/25-Jun/26	Jul/25-Jun/26	Jul/25-Jun/26
১৮	ক-১৮	শ্রমিক মজুরী	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	১.৫০	Planned Date	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	Jul/25-Jun/26	Jul/25-Jun/26	Jul/25-Jun/26	Jul/25-Jun/26	Jul/25-Jun/26	Jul/25-Jun/26	Jul/25-Jun/26	Jul/25-Jun/26	Jul/25-Jun/26
১৯	ক-১৯	মাছের পোনা ক্রয়	১	১৫০০ কেজি	আরএফকিউ	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.০০	Planned Date	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	
									Planned Date	30	-	-	-	-	-	-	-	30
									Actual Date	Sep/25	Sep/25	Sep/25	Sep/25	Sep/25	Sep/25	Sep/25	Sep/25	Sep/25
২০	ক-২০	মৎস্য সপ্তাহ উদযাপন (ব্যানার তৈরী, ফেস্টুন তৈরী, ডেকোরেশন খরচ, মাইক ভাড়া, কার্ড ছাপানো, মুকুট তৈরী, পুরস্কার ক্রয় ইত্যাদি)	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.৯০	Planned Date	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	
									Planned Date	30	-	-	-	-	-	-	-	30
									Actual Date	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25

SI No	Package No	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method & (Nct /lct)	Source of Funds	Procuring Entity	Listd. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation	Total Time (in days)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
২১	ক-২১	আসবাবপত্র মেসামত		১	ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.৭০	Planned Date	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25		
									Planned Date	30	-	-	-	-	-	-	30	
									Actual Date	March/26	March/26	March/26	March/26	March/26	March/26	March/26		
২২	ক-২২	মটর সাইকেলের খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়	১	৪	ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.৫০	Planned Date	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	
									Planned Date	30	-	-	-	-	-	-	-	30
									Actual Date	March/26	March/26	March/26	March/26	March/26	March/26	March/26	March/26	
২৩	ক-২৩	টেলিফোন	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.১৮	Planned Date	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	
২৪	ক-২৪	বিদ্যুৎ	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.২০	Planned Date	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	
২৫	ক-২৫	কম্পিউটার মেসামত ও খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়	১	৩	ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.৫০	Planned Date	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	
									Planned Date	10	-	-	-	-	-	-	-	10
									Actual Date	Nov/25	Nov/25	Nov/25	Nov/25	Nov/25	Nov/25	Nov/25	Nov/25	
২৬	ক-২৬	ডাক	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.০২৫	Planned Date	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	
২৭	ক-২৭	কম্পিউটার ক্রয়	১	১	আরএফকিউ	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.১০	Planned Date	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	
									Planned Date	3	-	-	-	-	-	-	-	30
									Actual Date	Nov/25	Nov/25	Nov/25	Nov/25	Nov/25	Nov/25	Nov/25	Nov/25	

Sl No	Package No	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method & (Nct /Ict)	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation	Total Time (in days)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
২৮	ক-২৮	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	১	৫	ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.৫০	Planned Date	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25		
									Planned Date	180	-	-	-	-	-	-	180	
									Actual Date	Jul-Sep/25 Mar-May/26	Jul-Sep/25 Mar-May/26	Jul-Sep/25 Mar-May/26	Jul-Sep/25 Mar-May/26	Jul-Sep/25 Mar-May/26	Jul-Sep/25 Mar-May/26	Jul-Sep/25 Mar-May/26		
									Planned Date	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25		
৬৬	ক-৬৬	প্রশিক্ষণ সামগ্রী	১	৩	ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	৩.০০	Planned Date	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	
									Planned Date	03	-	-	-	-	-	-	-	03
									Actual Date	Sep-Nov/25	Sep-Nov/25	Sep-Nov/25	Sep-Nov/25	Sep-Nov/25	Sep-Nov/25	Sep-Nov/25	Sep-Nov/25	
									Planned Date	90	-	-	-	-	-	-	-	
৩০	ক-৩০	ইন্টারনেট	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.৫০	Planned Date	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	July/25	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	
									Planned Date	300	-	-	-	-	-	-	-	300
Actual Date	sep/25- Jun/26	sep/25- Jun/26	sep/25- Jun/26	sep/25- Jun/26	sep/25- Jun/26	sep/25- Jun/26	sep/25- Jun/26	sep/25- Jun/26	sep/25- Jun/26	sep/25- Jun/26	sep/25- Jun/26	sep/25- Jun/26						

স্বাক্ষরিত
০২/০৭/২৫

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা
রাজশাহী

স্বাক্ষরিত

মোঃ তানজিমুল ইসলাম
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (অ.দা)
দুর্গাপুর, রাজশাহী
ফোন : ০২৫৮৮৮-৬৮৮২১

ইমেইল : ufodurgapur_r@fisheries.gov.bd