

Annual Procurement plan for Development & Revenue Budgets of Senior Upazila Fisheries Office, Godagari, Rajshahi

(a) Financial Year : ২০২৩-২০২৪

(c) Ministry

: মৎস্য ও প্রাথমিক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ, ঢাকা

(b) Reporting period : জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৪

(d) Head Of procurement entity or implementing agency

: সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসারের কার্যালয়, গোদাগাড়ী, রাজশাহী

Procurement

Only List Above Tk. Crore Packages

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Item No.	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method & (Net/lot)	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Planned Date	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation	Total Time (in days)
১	মৎস্যায় প্রদর্শনী বাস্তবায়ন	০০	০০	ডিপি	ক্রাইস্ট স্মার্ট এডিকালচার এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	০.৫০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
২	মৎস্যায় প্রদর্শনী বাস্তবায়ন	১	১৫	আরএফকিউ ও ডিপি	-ই-	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	১০.০০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	365
৩	প্রশিক্ষণ	১	৫	ডিপি	-ই-	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	১.৫০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
৪	নার্সারি স্থাপন	১	১	আরএফকিউ ও ডিপি	-ই-	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	০.৬০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
৫	শেটরখান মেসারসত	১	৩	ডিপি	ই	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	০.০০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
৬	পেট্রোল ও গ্যাজেট	১	৩	ডিপি	-ই-	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	০.০০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
৭								Planned Date	270							270
৮								Actual Date	Oct/23- Jun/24	Oct/23- Jun/24	Oct/23- Jun/24	Oct/23- Jun/24	Oct/23- Jun/24	Oct/23- Jun/24	Oct/23- Jun/24	
৯								Planned Date	270							270
১০								Actual Date	Oct/23- Jun/24	Oct/23- Jun/24	Oct/23- Jun/24	Oct/23- Jun/24	Oct/23- Jun/24	Oct/23- Jun/24	Oct/23- Jun/24	
১১								Planned Date	120							120
১২								Actual Date	Feb/24- May/24	Feb/24- May/24	Feb/24- May/24	Feb/24- May/24	Feb/24- May/24	Feb/24- May/24	Feb/24- May/24	
১৩								Planned Date	6							6
১৪								Actual Date	Aug/23- May/24	Aug/23- May/24	Aug/23- May/24	Aug/23- May/24	Aug/23- May/24	Aug/23- May/24	Aug/23- May/24	
১৫								Planned Date	210							210
১৬								Actual Date	Aug/23- May/24	Aug/23- May/24	Aug/23- May/24	Aug/23- May/24	Aug/23- May/24	Aug/23- May/24	Aug/23- May/24	

[Signature]

Sl. No.	Package	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method & (Nct/lct)	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation	Total Time (in days)
১	১	স্রমণ	১	১	ভিপি	রাজশাহী বিভাগে উন্নয়ন প্রকল্প, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী I	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	০.৫০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	18
২	২	মোটরযান সেরামত	১	৩	ভিপি	-ই-	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	০.৩০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	6
৩	৩	মৎস্যচাষ প্রদর্শনী বাস্তবায়ন	১	৫	অনুসন্ধানিক ও ভিপি	-ই-	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	২.৫০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	270
৪	৪	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন	১	৭	ভিপি	-ই-	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	০.৩৫	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	11
৫	৫	পেট্রোল ও ডিজেল	১	৩	ভিপি	-ই-	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	০.৫০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	365
৬	৬	স্রমণ	১	২	ভিপি	ইতিমধ্যে সম্পন্ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	০.৫০	Planned Date	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	365
৭	৭	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন (সাইন প্রয়োগ, বামার তৈরী, নৌকা ডাড়া, পরিবহন খরচ, কেবোসিন ক্রয় ইত্যাদি)	১	২০	ভিপি	ই	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	১.৪০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	270

Sl. No.	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method & (Net/tct)	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation	Total Time (in days)
3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	বিকল্প আরম্ভক কর্মসংস্থান কর্মসূচি	১	২৫	অরএফকিউ	ই	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পোদাগাড়ী, রাজশাহী	১.০০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
	মতবিনিময়/সচেতনতা সভা	১	৪	ডিপি	ই	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পোদাগাড়ী, রাজশাহী	০.৬০	Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365
								Actual Date	Oct/23-Jun/24	Oct/23-Jun/24	Oct/23-Jun/24	Oct/23-Jun/24	Oct/23-Jun/24	Oct/23-Jun/24	Oct/23-Jun/24	
								Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
								Actual Date	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	
Budget																
১	সিল ও স্ক্রাম্প	১	১	ডিপি	রাজস্বাথ	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পোদাগাড়ী, রাজশাহী	০.১৫	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
								Planned Date	270	-	-	-	-	-	-	270
								Actual Date	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	
১	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন (আইন প্রয়োগ, বানার তৈরী, দৌকা ভাড়া, পরিবহন খরচ, কেরোসিন ক্রয় ইত্যাদি)	১	১	ডিপি	রাজস্বাথ	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পোদাগাড়ী, রাজশাহী	০.৬০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
								Planned Date	305	-	-	-	-	-	-	305
								Actual Date	Aug/23-May/24	Aug/23-May/24	Aug/23-May/24	Aug/23-May/24	Aug/23-May/24	Aug/23-May/24	Aug/23-May/24	
২	স্রমণ	১	৩	ডিপি	রাজস্বাথ	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পোদাগাড়ী, রাজশাহী	১.০০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
								Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365
								Actual Date	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	
৩	মনিহারি দ্রব্যাদি	১	১	ডিপি	রাজস্বাথ	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পোদাগাড়ী, রাজশাহী	০.২০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
								Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365
								Actual Date	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	
৪	শাসিক মজুরী	১	১	ডিপি	রাজস্বাথ	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পোদাগাড়ী, রাজশাহী	০.২৪	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
								Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365
								Actual Date	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	


১

Sl. No.	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method & (Nct/lot)	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation	Total Time (in days)
১				৬			৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
			৫					Actual Date	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	
	মাত্রে পোনা ক্রয়	১	৪০০ কেজি	আরএফকিউ	রাজস্বাথ	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	১.১০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/22	60
								Planned Date	60							
	মৎস্য স্তাহ উপযাপন (বানার তৈরী, বেঙ্গুন তৈরী, ডেফোরেশন খরচ, মাইক ভাড়া, কার্ড ছাপানো, মুকুট তৈরী, পুরস্কার ক্রয় ইত্যাদি)	১	১	ডিপি	রাজস্বাথ	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	১.০০	Actual Date	Aug/23- Sep/23	Aug/23- Sep/23	Aug/23- Sep/23	Aug/23- Sep/23	Aug/23- Sep/23	Aug/23- Sep/23	Aug/23- Sep/23	30
								Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
	কম্পিউটার সেরামত	১	৩	ডিপি	রাজস্বাথ	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	০.১০	Actual Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	365
								Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
	মটরযান সেরামত	১	৩	ডিপি	রাজস্বাথ	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	০.৩০	Actual Date	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	365
								Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
	টেলিফোন	১	১	ডিপি	রাজস্বাথ	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	০.০৪	Actual Date	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	365
								Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
	বিদ্যুৎ	১	১	ডিপি	রাজস্বাথ	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	০.১৫	Actual Date	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	365
								Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
	কম্পিউটার সামগ্রী	১	৩	ডিপি	রাজস্বাথ	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	০.৩০	Actual Date	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	365
								Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	

১৫

Page	Description of Procurement Item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method & (Nct /lct)	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation	Total Time (in days)
3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Actual Date	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	
৮	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	১	৫	ডিপি	রাজস্বাথ	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	০.২০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	365
৯	প্রশিক্ষণ সামগ্রী	১	৬	ডিপি	রাজস্বাথ	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	০.৬২৫	Planned Date	06	-	-	-	-	-	-	06
১০	বিল নাসিরি স্থাপন	১	১	ডিপি	রাজস্বাথ	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	০.৩০	Planned Date	180	-	-	-	-	-	-	180
১১	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	১	১	ডিপি	রাজস্বাথ	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	০.০৭	Actual Date	Feb/24- May/24	Feb/24- May/24	Feb/24- May/24	Feb/24- May/24	Feb/24- May/24	Feb/24- May/24	Feb/24- May/24	365
১২	ইউসারনেট	১	১	ডিপি	রাজস্বাথ	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	০.০৬৩	Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365
	আপায়ন	১	১	ডিপি	রাজস্বাথ	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	০.০৬	Actual Date	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	365
	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	১	৩	ডিপি	রাজস্বাথ	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	০.৩০	Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365
								Actual Date	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	
								Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
								Actual Date	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	
								Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
								Actual Date	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	
								Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
								Actual Date	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	

Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method & (Net /lot)	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation	Total Time (in days)
প্রাপ্তি খামার	১	১	ডিপি	রাজস্বাভ	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	০.৭৫	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	18
অফিস সরঞ্জামাদি	১	৫	ডিপি	রাজস্বাভ	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	০.১০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	270
অভয়াশ্রম মেরামত ও সংরক্ষণ	১	১	ডিপি	রাজস্বাভ	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	০.৫০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	365
							Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	270
							Actual Date	Oct/23-Jun/24	Oct/23-Jun/24	Oct/23-Jun/24	Oct/23-Jun/24	Oct/23-Jun/24	Oct/23-Jun/24	Oct/23-Jun/24	
							Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
							Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
							Actual Date	Oct/23-Jun/24	Oct/23-Jun/24	Oct/23-Jun/24	Oct/23-Jun/24	Oct/23-Jun/24	Oct/23-Jun/24	Oct/23-Jun/24	


১৫/৭/২০২৩

সুবর্ণ কুমার মন্ডল
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা
গোদাগাড়ী, রাজশাহী
ফোন : ০২৪৭৮-৫৬২৭৯

sufogodagari@fisheries.gov.bd



মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা
রাজশাহী।