

Annual Procurement plan for Development & Revenue Budgets of Office of the Upazila Fisheries Officer, Gomastapur, Chapainawabganj

(a) Financial Year : 2023-2024 (c) Ministry : Ministry of Fisheries and Livestock, Dhaka, Bangladesh
 (b) Reporting period : July/2023 to June/2024 (d) Head Of procurement entity or implementing agency : Office of the Upazila Fisheries Officer, Gomastapur

Goods and works Procurement

Only List Above Tk. Crore Packages

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Sl No	Package No	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method (Nc/t/c)	Source of Funds	Procuring Entity	Estd Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation	Total Time (in days)
Development Budget																	
১	ক-১	প্রসিদ্ধি বার	১	০৫	জিপি	রাজশাহী প্রকল্প	উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তার কার্যালয়, গীপাইনাবগঞ্জ।	১.১৫	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	
২	ক-২	পেট্রোল ও গ্যাসবিহীন	১	১	জিপি	-ই-	-ই-	০.১০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	
৩	ক-৩	স্বাস্থ্য ভাড়া	১	১	জিপি	-ই-	-ই-	০.৮৪	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	
৪	ক-৪	প্রদর্শনী স্থাপন	১	১	জিপি	-ই-	-ই-	৪.০০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	
৫	ক-৫	অলাদা আনবজিৎক	১	১	জিপি	-ই-	-ই-	০.১৩	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	
৬	ক-৬	স্বত্বনিবন্ধন কাজ	১	১	জিপি	-ই-	-ই-	০.৩০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	1	-	-	-	-	-	-	1
									Actual Date	Oct/23	Oct/23	Oct/23	Oct/23	Oct/23	Oct/23	Oct/23	
৭	ক-৭	স্বাস্থ্যকেন্দ্র মেসারিস	১	১	জিপি	-ই-	-ই-	০.১০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	
৮	ক-৮	অফিস সংস্কার কাজ	১	১	জিপি	-ই-	-ই-	০.১০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	334	-	-	-	-	-	-	334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Sl No	Package No	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method (Ncf/Ict)	Source of Funds	Procuring Entity	Estid. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation	Total Time (in days)

Revenue Budget

৯৯	ক-৯৯	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	১	১	ডিপি	-ই-	উপজেলা স্বাস্থ্য কার্যক্রম কার্যালয়, ষাঁইহীনবাগাড়া।	০.১০	Planned Date July/23	July/23	365						
১০	ক-১০	খাদ্য সামগ্রী	১	১	ডিপি	-ই-	-ই-	০.১০	Planned Date July/23	July/23	365						
১১	ক-১১	খাদ্য সামগ্রী	১	১	ডিপি	-ই-	-ই-	০.১১	Planned Date July/23	July/23	365						
১২	ক-১২	আইন সংক্রান্ত ব্যয়	১	১	ডিপি	-ই-	-ই-	০.৫০	Planned Date July/23	July/23	334						
১৩	ক-১৩	বিদ্যুৎ	১	১	ডিপি	-ই-	-ই-	০.১৫	Planned Date July/23	July/23	365						
১৪	ক-১৪	ইন্টারনেট/ফাটাক্স/টেলিফোন	১	১	ডিপি	-ই-	-ই-	০.০৬	Planned Date July/23	July/23	365						
১৫	ক-১৫	ভাড়া	১	১	ডিপি	-ই-	-ই-	০.০০	Planned Date July/23	July/23	365						
১৬	ক-১৬	টেলিফোন	১	১	ডিপি	-ই-	-ই-	০.০৭	Planned Date July/23	July/23	365						

Sl No	Package No	Description of Procurement Item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method (Nct/lot)	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
১৭	ক-১৭	খাদ্য ও বিজ্ঞাপন	১	৫	ক্রিপি	-ই-	-ই-	০.৭০	Actual Date Jun/24 Planned Date Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	
১৮	ক-১৮	প্রশিক্ষণ	১	১	ক্রিপি	-ই-	-ই-	০.৫০	Actual Date Jun/24 Planned Date Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	365
১৯	ক-১৯	পেট্রোল ও ডিজেলের ট	১	১	ক্রিপি	-ই-	-ই-	০.৬০	Actual Date Jun/24 Planned Date Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	365
২০	ক-২০	স্বরণ ভাতা	১	১	ক্রিপি	-ই-	-ই-	১.৫	Actual Date Jun/24 Planned Date Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	365
২১	ক-২১	বনসি স্বরণ ভাতা	১	১	ক্রিপি	-ই-	-ই-	০.০	Actual Date Jun/24 Planned Date Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	365
২২	ক-২২	সংস্কার ও সংস্কার প্রকল্প	১	১	ক্রিপি	-ই-	-ই-	১.০	Actual Date Jun/24 Planned Date Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	31
২৩	ক-২৩	কম্পিউটার সামগ্রী	১	১	ক্রিপি	-ই-	-ই-	০.৫০	Actual Date Jun/24 Planned Date Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	365
২৪	ক-২৪	কেন্দ্রীয়, বিল, স্ট্যাম্প	১	১	ক্রিপি	-ই-	-ই-	০.২০	Actual Date Jun/24 Planned Date Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	365
২৫	ক-২৫	কম্পিউটার সামগ্রী	১	১	ক্রিপি	-ই-	-ই-	০.৩০	Actual Date Jun/24 Planned Date Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	Jul/23- Jun/24 Jul/23	365

SI No	Package No	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method (Net/lot)	Source of Funds	Procuring Entity	Estid. Cost in TR (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
২৬	ক-২৬	পোশাক	১	১	আরওফরিকিউ	-ই-	-ই-	০.০০	Planned Date Actual Date	July/23 Jun/24	July/23 Jun/24	July/23 Jun/24	July/23 Jun/24	July/23 Jun/24	July/23 Jun/24	July/23 Jun/24	30
২৭	ক-২৭	অন্ধান ও উৎসবাদি	১	১	ভিপি	রাজস্ব	উপজেলা মংসা করকর্তার কার্যালয়, পোশাখপুর, টাঙ্গাইলবাবগঞ্জ।	০.৮০	Planned Date Actual Date	July/23 Oct/23	July/23 Oct/23	July/23 & Oct/23	10				
২৮	ক-২৮	মোটরযান মোরামত ও সংরক্ষণ	১	১	ভিপি	-ই-	-ই-	০.৫০	Planned Date Actual Date	July/23 Jun/24	July/23 Jun/24	July/23- Jun/24	July/23- Jun/24	July/23- Jun/24	July/23- Jun/24	July/23- Jun/24	365
২৯	ক-২৯	অফিস সরঞ্জামাদি	১	১	ভিপি	-ই-	-ই-	০.৫০	Planned Date Actual Date	July/23 Jun/24	July/23 Jun/24	July/23- Jun/24	July/23- Jun/24	July/23- Jun/24	July/23- Jun/24	July/23- Jun/24	365
৩০	ক-৩০	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	১	১	আরওফরিকিউ	-ই-	-ই-	০.৩০	Planned Date Actual Date	July/23 30	July/23 -	July/23 -	July/23 -	July/23 -	July/23 -	July/23 -	30
৩১	ক-৩১	প্রশিক্ষণের উৎসাহনকারী আবর্তক পত্র	১	১	ভিপি	-ই-	-ই-	১.৫	Planned Date Actual Date	July/23 60	July/23 -	July/23 -	July/23 -	July/23 -	July/23 -	July/23 -	60
৩২	ক-৩২	পরিবহন ব্যয়	১	১	ভিপি	-ই-	-ই-	০.০৪৮	Planned Date Actual Date	July/23 05	July/23 -	July/23 -	July/23 -	July/23 -	July/23 -	July/23 -	05

বি.দ্র. বাস্তবতা বিবেচনায় উক্ত ক্রয় পরিকল্পনার গুণগত ও সংখ্যাগত পরিবর্তন হতে পালকেন্দ্রীয়মাদিত

Signature

(স্বাক্ষর: শাহজাহান হোসেন)
জেলা মংসা কর্মকর্তা
টাঙ্গাইলবাবগঞ্জ।

Signature
২২/০৭/২০

(স্বাক্ষর: সুমিত্রা খাতুন)
উপজেলা মংসা অফিসার
পোশাখপুর, টাঙ্গাইলবাবগঞ্জ
ফোন : ০২৫৮৮৮৬৬১২