

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪

মন্ত্রণালয়ের নাম: মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

অধিদপ্তরের নাম: মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।

দপ্তরের নাম: জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, খুলনা।

package no	Description of procurement package Goods	Quantity	procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Estimated/ Invite/ Advertise Tender	Estimate d/ Tender Opening	Estimated / Tender Evaluation	Estimated/ Approval to Award	Estimated/ Notification of Award	Estimated/ Signing of Contract	Estimated/ Time for Contact	Esmimated/ Total Time
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01	পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী (৩২১১১০২) জুলাই/২৩-জুন/২৪	As Per Requisition	DPM	DFO	GOB	0.40	Planned Dates	01.07.2023						30.6.2024	
							Planned Days								12 Months
							Actual Dates								
02	আপ্যায়ন (৩২১১১০৬) জুলাই/২৩-জুন/২৪	As Per Requisition	DPM	DFO	GOB	0.10	Planned Dates	07.07.2023						20.6.2024	
							Planned Days								12 Months
							Actual Dates								
03	আইন সংক্রান্ত ব্যয় (৩২১১১১০) জুলাই/২৩-জুন/২৪	As Per Requisition	DPM/Frame Work	DFO	GOB	3.00	Planned Dates	10.07.2023						20.6.2024	
							Planned Days								12 Months
							Actual Dates								
04	সেমিনার (৩২১১১১১) জুলাই/২৩-জুন/২৪	As Per Requisition	RFQ/ DPM/Frame Work	DFO	GOB	1.50	Planned Dates	20.09.2023	28.09.23	28.09.23		29.09.23	04.10.23	08.10.23	
							Planned Days	00	09	00		01	06	04	20 Days
							Actual Dates								
05	ইন্টারনেট/টেলেফোন (৩২১১১১১৭) জুলাই/২৩-জুন/২৪	As Per Requisition	DPM	DFO	GOB	0.24	Planned Dates	24.07.2023						20.06.24	
							Planned Days								12 Months
							Actual Dates								
06	প্রচার ও বিজ্ঞাপন (৩২১১১২৫) জুলাই/২৩-জুন/২৪	As Per Requisition	RFQ/ DPM/Frame Work	DFO	GOB	1.50	Planned Dates	10.07.2023	18.07.23	19.07.23		20.07.23	20.07.23	22.07.23	
							Planned Days	00	08	01		01	00	02	12 Days
							Actual Dates								
07	বইপত্র ও সামগ্রী (৩২১১১২৭) জুলাই/২৩-জুন/২৪	As Per Requisition	DPM	DFO	GOB	0.15	Planned Dates	10.07.2023						20.6.2024	
							Planned Days								12 Months
							Actual Dates								
08	প্রকাশনা (৩২১১১২৮) জুলাই/২৩-জুন/২৪	As Per Requisition	RFQ/ DPM/Frame Work	DFO	GOB	30.00	Planned Dates	07.09.2023	15.09.2023	17.09.2023		20.09.2023	20.09.2023	27.09.2023	
							Planned Days	00	08	02		03	00	07	20 Days
							Actual Dates								
09	টেস্টিং ফিস (৩২১১১০৫) জুলাই/২৩-জুন/২৪	As Per Requisition	Frame Work	DFO	GOB	1.357	Planned Dates	01.07.2023						20.06.2024	
							Planned Days								12 Months
							Actual Dates								

(Handwritten signature)

package no.	Description of procurement package Goods	Quantity	procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in thousand Tk.	Time Code for Process	Estimated/ Invite/ Advertise Tender	Estimate d/ Tender Opening	Estimated / Tender Evaluation	Estimated/ Approval to Award	Estimated/ Notification of Award	Estimated/ Signing of Contract	Estimated/ Time for Contact	Esmimated/ Total Time	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
10	প্রশিক্ষণ (৩২৩১৩০১) জুলাই/২৩- জুন/২৪	As Per Requisition	DPM/Frame Work	DFO	GOB	0.76	Planned Dates	01.07.2023						20.06.2024		
							Planned Days									
							Actual Dates									12 Months
11	পেট্রল, ওয়েল, লুব্রিকেন্ট (৩২৪৩১০১) জুলাই/২৩- জুন/২৪	As Per Requisition	DPM/Frame Work	DFO	GOB	1.00	Planned Dates	01.07.2023						30.06.2024		
							Planned Days									
							Actual Dates									12 Months
12	কম্পি. সামগ্রী (৩২৫৫১০১) জুলাই/২৩- জুন/২৪	As Per Requisition	DPM/Frame Work	DFO	GOB	0.40	Planned Dates	01.07.2023						30.06.2024		
							Planned Days									
							Actual Dates									12 Months
13	স্ট্যাম্প ও সিলস (৩২৫৫১০৪) জুলাই/২৩- জুন/২৪	As Per Requisition	DPM/Frame Work	DFO	GOB	0.40	Planned Dates	01.07.2023						30.06.2024		
							Planned Days									
							Actual Dates									12 Months
14	অন্যান্য মনিহারি (৩২৫৫১০৫) জুলাই/২৩- জুন/২৪	As Per Requisition	DPM/Frame Work	DFO	GOB	0.60	Planned Dates	01.07.2023						30.06.2024		
							Planned Days									
							Actual Dates									12 Months
15	পোশাক (৩২৫৬১০৬) জুলাই/২৩- জুন/২৪	As Per Requisition	DPM/Frame Work	DFO	GOB	0.199	Planned Dates	01.07.2023						30.06.2024		
							Planned Days									
							Actual Dates									12 Months
16	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি (৩২৫৭৩০১) জুলাই/২৩- জুন/২৪	As Per Requisition	RFQ/ DPM/Frame Work	DFO	GOB	1.50	Planned Dates	09.07.2023	18.07.2023	18.07.2023		19.07.2023	19.07.23	22.07.23		
							Planned Days	00	10	00		01	00	04	15 Days	
							Actual Dates									
17	মোটরযান (৩২৫৮১০১) জুলাই/২৩- জুন/২৪	As Per Requisition	RFQ/ CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	GOB	0.00	Planned Dates	0	0	0	0	0	0	0	0	
							Planned Days									
							Actual Dates									
18	আসবাবপত্র (৩২৫৮১০২) জুলাই/২৩- জুন/২৪	As Per Requisition	RFQ/ DPM/Frame Work	DG/DD/ DFO	GOB	0.50	Planned Dates	14.09.23	28.09.23	28.09.23		30.09.23	01.10.23	11.10.23		
							Planned Days	00	14	00		02	01	10	27 Days	
							Actual Dates									
19	কম্পিউটার সেরা. (৩২৫৮১০৩) জুলাই/২৩- জুন/২৪	As Per Requisition	DPM/Frame Work	DFO	GOB	0.30	Planned Dates	01.07.2023						30.06.2024		
							Planned Days									
							Actual Dates									12 Months

3

4

package no.	Description of procurement package Goods	Quantity	procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in thousand Tk.	Time Code for Process	Estimated/ Invite/ Advertise Tender	Estimated/ Tender Opening	Estimated/ Tender Evaluation	Estimated/ Approval to Award	Estimated/ Notification of Award	Estimated/ Signing of Contract	Estimated/ Time for Contact	Estimated/ Total Time
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20	অফিস সরঞ্জামাদি (৩২৫৮১০৪) জুলাই/২৩-জুন/২৪	As Per Requisition	DPM/Frame Work	DFO	GOB	0.30	Planned Dates Planned Days Actual Dates	01.07.2023						30.06.2024	12 Months
21	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (৩২৫৮১০৫) জুলাই/২৩-জুন/২৪	As Per Requisition	DPM/Frame Work	DFO	GOB	0.25	Planned Dates Planned Days Actual Dates	03.11.23 00 03.11.23	12.11.23 08 12.11.23	12.11.23 00 12.11.23		14.11.23 01 14.11.23	21.11.23 00 21.11.23	28.11.23 03 28.11.23	25 Days
22	অনাবাসিক ভবন (৩২৫৮১০৭) জুলাই/২৩-জুন/২৪	As Per Requisition			GOB	0.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
23	কম্পিউটার ও আনুষাংগিক (৪১১২২০২) জুলাই/২৩-জুন/২৪	As Per Requisition	RFQ/	DFO	GOB	0.70	Planned Dates Planned Days Actual Dates	14.09.23 00 -	22.09.23 08 -	22.09.23 00 -		24.09.23 02 -	25.09.23 01 -	30.09.23 05 -	16 Days
24	বেদ্যুতিক সরঞ্জামাদি (৪১১২৩০৩) জুলাই/২৩-জুন/২৪	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/DFO	GOB	0.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
25	গবেষণাগার সরঞ্জামাদি (৪১১২৩০৬) জুলাই/২৩-জুন/২৪	As Per Requisition	RFQ/DPM/Frame Work	DFO	GOB	0.40	Planned Dates Planned Days Actual Dates	27.12.23 00 -	10.01.24 14 -	10.01.24 00 -		12.01.24 02 -	12.01.24 00 -	20.01.24 08 -	24 Days
26	আসবাবপত্র (৪১১২৩১৪) জুলাই/২৩-জুন/২৪	As Per Requisition	RFQ/DPM/Frame Work	DFO	GOB	2.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	02.01.24 00 -	10.01.24 08 -	10.01.24 00 -		12.01.24 02 -	15.01.24 03 -	22.01.24 07 -	20 Days
27	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (৪১১২৩১৬) জুলাই/২৩-জুন/২৪	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/DFO	GOB	0.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-

বর্ণিত পণ্য ও সেবা সামগ্রী নিম্নোক্ত শর্তাবলী প্রতিপালন সাপেক্ষে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা গ্রহীত হলো:

- মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত টিওএন্ডই ভুক্ত যন্ত্রপাতি হিসেবে ক্রয় করতে হবে;
- সকল প্রকার ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে;
- সরকারী প্রাপ্যতা ও চাহিদা পত্র অনুসরণ পূর্বক ক্রয়কার্য সম্পন্ন করতে হবে;
- বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ব্যয় নির্বাহ করতে হবে; অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হলে সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ সাপেক্ষে অর্থ ব্যয় করতে হবে;
- সরকারী কাজের সুবিধার্থে চার কোয়ার্টারের ক্রয় একত্রে ক্রয় করতে হবে;
- বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত টাকা ব্যয় করা যাবে না;
- সরকারের ক্রয় সংক্রান্ত বিধি বিধান অনুসরণ করতে হবে

অনুমোদিত

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম)
পরিচিতি নং-০০২২০
উপপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর
খুলনা বিভাগ, খুলনা।

31.07.24
জয়দেব পাল
পরিচিতি নং-০০৩১২
জেলা মৎস্য অফিসার
খুলনা