

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়
মধুখালী, ফরিদপুর


পত্র নং ৩৩.০২.২৯৫৬.৫০১.০৭.০০১.২৫.২৩৫

তারিখঃ ০১.০৭.২০২৫ খ্রি.

বিষয়ঃ ২০২৫-২০২৬ আর্থিক সালের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে মধুখালী উপজেলার ২০২৫-২০২৬ আর্থিক সালের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এমতাবস্থায় মহোদয়ের সদয় অবগতি ও অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হল।


জেলা মৎস্য কর্মকর্তা
ফরিদপুর


(পবিত্র কুমার দাস)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা
মধুখালী, ফরিদপুর


বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৫-২০২৬

স্বচ্ছাচারের নাম: সংসা ও প্রাতিসম্পন্ন স্বচ্ছাচার।
 অধিদপ্তরের নাম: সংস্কারবিভাগ, বাংলাদেশ, ঢাকা।
 দপ্তরের নাম: সিনিয়র উপজেলা সংসা কর্মকর্তার কার্যালয়, মধুখালী, ফরিদপুর।

Package no.	Description of procurement package Goods	Quantity	procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estid. Cost in thousand Tk.	Time Code for Process	Estimated/ Invoice/ Advertise Tender	Estimate d/ Tender Opening	Estimated / Tender Evaluation	Estimated/ Approval to Award	Estimated/ Notification of Award	Estimated/ Signing of Contract	Estimated/ Time for Contract	Estimated/ Total Time
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01	পরিষ্কার সামগ্রী (৩১১১০২) ক্রয় ই/সং-ক্র/২৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	GOB	20.00	Planned Dates	17.08.25	25.08.25	25.08.25		26.08.25	26.08.25	29.08.25	
02	আপারন(৩১১১০৬) ক্রয় ই/সং-ক্র/২৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	GOB	20.00	Planned Dates	17.08.25	25.08.25	25.08.25		26.08.25	26.08.25	29.08.25	12 Months
03	আইন সংক্রান্ত (৩১১১১০) ক্রয় ই/সং-ক্র/২৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	GOB	500.00	Planned Dates	10.09.25	24.09.25	24.09.25		26.09.25	29.09.25	12.10.25	
04	ইটারনেট/ভোফন (৩১১১১১) ক্রয় ই/সং-ক্র/২৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	GOB	18.00	Planned Dates	17.08.25	25.08.25	25.08.25		26.08.25	26.08.25	29.08.25	
05	প্রাচীর ও বিজ্ঞাপন (৩১১১১২) ক্রয় ই/সং-ক্র/২৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	GOB	180.00	Planned Dates	17.08.25	25.08.25	25.08.25		26.08.25	26.08.25	29.08.25	12 Months
06	প্রকাশনা (৩১১১১৩) ক্রয় ই/সং-ক্র/২৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	GOB	100.00	Planned Dates	07.09.25	15.09.25	17.09.25		20.09.25	20.09.25	27.09.25	12 Months
07	প্রিন্টিং (৩১১১১৪) ক্রয় ই/সং-ক্র/২৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	GOB	121.00	Planned Dates	07.09.25	15.09.25	17.09.25		20.09.25	20.09.25	27.09.25	20 Days
08	পেপার, গুণে, মুদ্রিক (৩১১১১৫) ক্রয় ই/সং-ক্র/২৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	GOB	250.00	Planned Dates	17.08.25	25.08.25	25.08.25		26.08.25	26.08.25	29.08.25	12 Months
							Planned Dates	00	08	00		01	00	03	
							Actual Dates	17.08.25	25.08.25	25.08.25		26.08.25	26.08.25	29.08.25	
							Planned Dates	00	08	00		01	00	03	
							Actual Dates	17.08.25	25.08.25	25.08.25		26.08.25	26.08.25	29.08.25	
							Planned Dates	00	08	00		01	00	03	
							Actual Dates	17.08.25	25.08.25	25.08.25		26.08.25	26.08.25	29.08.25	


 উপজেলা সঞ্চালক
 ফরিদপুর

Package no.	Description of procurement package Goods	Quantity	procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est. Cost in thousand Tk.	Time Code for Process	Estimated/Invite/Advertise Tender	Estimated/Tender Opening	Estimated/Tender Evaluation	Estimated/Approval to Award	Estimated/Notification of Award	Estimated/Signing of Contract	Estimated/Time for Contact	Estimated/Total Time
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
09	কম্পি. সামগ্রী (৩২৫৫১০১) জুলাই/২৫-জুন/২৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/DFO	GOB	50.00	Planned Dates	08.09.25	22.09.25	25.09.25		26.09.25	03.10.25	10.10.25	
							Planned Days	00	14	03		01	07	07	
							Actual Dates	08.09.25	22.09.25	25.09.25		26.09.25	03.10.25	10.10.25	32 Days
10	স্ট্যাম্প ও সিলস (৩২৫৫১০৪) জুলাই/২৫-জুন/২৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/DFO	GOB	35.00	Planned Dates	08.09.25	22.09.25	25.09.25		26.09.25	03.10.25	10.10.25	
							Planned Days	00	14	03		01	07	07	32 Days
							Actual Dates	08.09.25	22.09.25	25.09.25		26.09.25	03.10.25	10.10.25	
11	অন্যান্য মনিহারি (৩২৫৫১০৫) জুলাই/২৫-জুন/২৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/DFO	GOB	90.00	Planned Dates	08.09.25	22.09.25	25.09.25		26.09.25	03.10.25	10.10.25	
							Actual Days	00	14	03		01	07	07	32 Days
							Actual Dates	08.09.25	22.09.25	25.09.25		26.09.25	03.10.25	10.10.25	
12	পোশাক (৩২৫৬১০৬) জুলাই/২৫-জুন/২৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/DFO	GOB	19.85	Planned Dates	17.08.25	25.08.25	25.08.25		26.08.25	26.08.25	29.08.25	
							Planned Days	00	08	00		01	00	03	12 Months
							Actual Dates	17.08.25	25.08.25	25.08.25		26.08.25	26.08.25	29.08.25	
13	অনুষ্ঠান/উৎসবানি (৩২৫৭৩০২) জুলাই/২৫-জুন/২৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/DFO	GOB	150.00	Planned Dates	17.08.25	25.08.25	25.08.25		26.08.25	26.08.25	29.08.25	
							Planned Days	00	08	00		01	00	03	12 Months
							Actual Dates	17.08.25	25.08.25	25.08.25		26.08.25	26.08.25	29.08.25	
14	নোটরান (৩২৫৮১০১) জুলাই/২৫-জুন/২৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/DFO	GOB	75.00	Planned Dates	14.09.25	28.09.25	28.09.25		30.09.25	15.10.25	29.10.25	
							Planned Days	00	14	00		02	15	14	45 Days
							Actual Dates	14.09.25	28.09.25	28.09.25		30.09.25	15.10.25	29.10.25	
15	আসবানপত্র (৩২৫৮১০২) জুলাই/২৫-জুন/২৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/DFO	GOB	50.00	Planned Dates	17.08.25	25.08.25	25.08.25		26.08.25	26.08.25	29.08.25	
							Planned Days	00	08	00		01	00	03	12 Months
							Actual Dates	17.08.25	25.08.25	25.08.25		26.08.25	26.08.25	29.08.25	
16	কম্পিউটার মোরা. (৩২৫৮১০৩) জুলাই/২৫-জুন/২৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/DFO	GOB	50.00	Planned Dates	17.08.25	25.08.25	25.08.25		26.08.25	26.08.25	29.08.25	
							Planned Days	00	08	00		01	00	03	12 Months
							Actual Dates	17.08.25	25.08.25	25.08.25		26.08.25	26.08.25	29.08.25	
17	অফিস সরঞ্জামাদি (৩২৫৮১০৪) জুলাই/২৫-জুন/২৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/DFO	GOB	40.00	Planned Dates	03.11.25	12.11.25	12.11.25		14.11.25	21.11.25	28.11.25	
							Planned Days	00	09	00		02	07	07	25 Days
							Actual Dates	03.11.25	12.11.25	12.11.25		14.11.25	21.11.25	28.11.25	
18	অন্যান্য সরঞ্জামাদি (৩২৫৮১০৫) জুলাই/২৫-জুন/২৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/DFO	GOB	50.00	Planned Dates	17.08.25	25.08.25	25.08.25		26.08.25	26.08.25	29.08.25	
							Planned Days	00	08	00		01	00	03	12 Months
							Actual Dates	17.08.25	25.08.25	25.08.25		26.08.25	26.08.25	29.08.25	



 Md. Faruk

 পরিচিতি নং-০০৫৩২


 পিনিয়র উপাধ্যক্ষ বঙ্গমা কর্মকর্তা

 ১৫/০৮/২৫

Package no.	Description of procurement package Goods	Quantity	procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in thousand Tk.	Time Code for Process	Estimated/ Invite/ Advertise Tender	Estimate d/ Tender Opening	Estimated / Tender Evaluation	Estimated/ Approval to Award	Estimated/ Notification of Award	Estimated/ Signing of Contract	Estimated/ Time for Contact	Estimated/ Total Time
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক (৪১১২২০২) জুলাই/২৫-জুন/২৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/DFO	GOB	140.00	Planned Dates	17.08.25	25.08.25	25.08.25		26.08.25	26.08.25	29.08.25	
20	শৈল্পিক সরঞ্জামাদি (৪১১২৪০৩) জুলাই/২৫-জুন/২৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/DFO	GOB	25.00	Planned Dates	17.08.25	25.08.25	25.08.25		26.08.25	26.08.25	29.08.25	12 Months
21	গবেষণার সরঞ্জামাদি (৪১১২৪০৬) জুলাই/২৫-জুন/২৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/DFO	GOB	50.00	Planned Dates	17.08.25	25.08.25	25.08.25		26.08.25	26.08.25	29.08.25	
22	আসবাবপত্র (৪১১২৪১৪) জুলাই/২৫-জুন/২৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/DFO	GOB	200.00	Planned Dates	17.08.25	25.08.25	25.08.25		26.08.25	26.08.25	29.08.25	12 Months
24	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (৪১১২৪১৬) জুলাই/২৫-জুন/২৫	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/DFO	GOB	150.00	Planned Dates	17.08.25	25.08.25	25.08.25		26.08.25	26.08.25	29.08.25	12 Months

বর্ণিত পণ্য ও সেবা সামগ্রী নিম্নোক্ত শর্তাবলী প্রতিপালন সাপেক্ষে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা গ্রহীত হলো:

- সন্ত্রাণালয়ের অনুমোদিত টিওএডইডুস্ত যন্ত্রপাতি হিসেবে ক্রয় করতে হবে;
- সকল প্রকার ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে;
- সরকারী প্রাপ্যতা ও চাহিদাপত্র অনুসরণ পূর্বক ক্রয় কার্য সম্পন্ন করতে হবে;
- বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ব্যয় নির্বাহ করতে হবে; অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট বাজেট বরাদ্দ সাপেক্ষে অর্থ ব্যয় করতে হবে;
- সরকারী কাজের সুবিধার্থে চার কোয়ার্টারের ক্রয় একত্রে ক্রয় করা যাবে না;
- বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত টাকা ব্যয় করা যাবে না;
- সরকারের ক্রয় সংক্রান্ত বিধিবিধান অনুসরণ করতে হবে


 ০৪০৭/২৫
 শক্তি কুমার সাস
 পরিচিতি নং-০০৬৬২
 দিনের উপজেলা অফিস কর্মকর্তা
 মুম্বাশী, ফরিদপুর।