

Annual Procurement plan for Development & Revenue Budgets of Senior Upazila Fisheries Office, Mohanpur, Rajshahi

(a) Financial Year : 2023-24

(b) Repotting period : জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৪

(c) Ministry

: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ, ঢাকা

(d) Head Of procurement entity or implementing agency: সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসারের কার্যালয়, মোহনপুর, রাজশাহী

Goods Procurement Packages

Only List Above Tk. Crore

Sl No	Package No	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method & (Nct /lct)	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk (Lakh)	Time code for Processes	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation	Total time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Development Budget																	
১	ক-১	মৎস্য অভিযান স্থাপন	-	-	-	-	-	-	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	-
২	ক-২	মৎস্য অভিযান সরামত	-	-	-	-	-	-	Planned Date	-	-	-	-	-	-	-	-
৩	ক-৩	মৎস্যচাষ প্রশর্না বাস্তবায়ন	২	5	ডিপি	রাজশাহী বিভাগে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প, রাজশাহী	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার মোহনপুর, রাজশাহী	2.5.00	Planned Date	July/23	July/23	Oct/23	Oct/23	Oct/23	Oct/23	Oct/23	-
৪	ক-৪	মাঠ দিকস	১	8	ডিপি	রাজশাহী বিভাগে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প, রাজশাহী	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার মোহনপুর, রাজশাহী	1.20	Planned Date	July/23	July/23	Oct/23	Oct/23	Oct/23	Oct/23	Oct/23	-
৫	ক-৫	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন (আইন প্রয়োগ, বানার তৈরী, লৌকা ভাড়া, পরিবহন খরচ, ফেরোসিন ক্রয় ইত্যাদি)	2	5	ডিপি	-ই-	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার মোহনপুর, রাজশাহী	0.3	Planned Date	Dec/23	Dec/23	Dec/23	Dec/23	Dec/23	Dec/23	Dec/23	-
৬	ক-৬	ড্রাম (জালানী পেট্রোল ও লুব-ওয়েল ক্রয়)	1	1	ডিপি	-ই-	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার মোহনপুর, রাজশাহী	0.5	Planned Date	Aug/23	Aug/23	Aug/23	Aug/23	Aug/23	Aug/23	Aug/23	-

(Signature)

Sl No	Package No	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method & (Nct /Ict)	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Processes	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation	Total Time (in day s)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
৭	ক-৭	অন্যান্য বায়	1	1	ভিপি	-২-	সিনিয়র উপজেলা মহাসা অফিসার মোহনপুর, রাজশাহী	0.3	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
৮	ক-৮	বিকল্প আরবর্ক উপকরণ ক্রয়	-	-	-	ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প	-		Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
৯	ক-৯	মতবিনিময় সভা	-	-	-	-	-		Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
1০	ক-1০	মহাসা আইন বাস্তবায়ন (আইন প্রয়োগ, বানার তেলী, নৌকা ভাড়া, পরিবহন খরচ, কেরোসিন ক্রয় ইত্যাদি)	-	-	-	-	-		Planned Date	Dec/23	Dec/23	Dec/23	Dec/23	Dec/23	Dec/23	Dec/23	
1১	ক-1১	ড্রাম (জালানী পেট্রোল ও দুর-ওয়েল ক্রয়)	-	-	-	-	-		Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
1২	ক-1২	অন্যান্য খাম টেক্সটাইল, আনুষংগিক ইত্যাদি	1	1	-	-	-		Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	

Revenue Budget

Sl No	Packa ge No	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method & (Nct./lct)	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Processes	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1৩	ক-১৩	জনানার বায় (স্টেশনারী, সিগ, স্ট্যাম্প ইত্যাদি)	১	১	ডিপি	রাজস্বাথ	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার মোহনপুর, রাজশাহী	০.১৫	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/20	July/23	
									Planned Date								
									Actual Date	July/23-Jun/24	July/23-Jun/24	July/23-Jun/24	July/23-Jun/24	July/23-Jun/24	July/23-Jun/24	July/23-Jun/24	
1৪	ক-১৪	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন (আইন প্রয়োগ বানার তৈরী, নৌকা ভাড়া, পরিবহন খরচ, কেরোসিন ত্রয় ইত্যাদি)	১	১	ডিপি	রাজস্বাথ	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার মোহনপুর, রাজশাহী	০.৪০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date								
									Actual Date	Aug/23-May/24	Aug/23-May/24	Aug/23-May/24	Aug/23-May/24	Aug/23-May/24	Aug/23-May/24	Aug/23-May/24	
1৫	ক-১৫	ভ্রমর (জলানী পেট্রোল ও লুব-ওয়েল ত্রয়)	১	১	ডিপি	রাজস্বাথ	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার মোহনপুর, রাজশাহী	০.৩০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date								
									Actual Date	July/23-Jun/24	July/23-Jun/24	July/23-Jun/24	July/23-Jun/24	July/23-Jun/24	July/23-Jun/24	July/23-Jun/24	
1৬	ক-১৬	মনিহারি দ্রব্যাদি	১	১	ডিপি	রাজস্বাথ	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার মোহনপুর, রাজশাহী	০.১৫	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date								
									Actual Date	July/23-Jun/24	July/23-Jun/24	July/23-Jun/24	July/23-Jun/24	July/23-Jun/24	July/23-Jun/24	July/23-Jun/24	
1৭	ক-১৭	শ্রমিক মজুরী	১		ডিপি	রাজস্বাথ	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার মোহনপুর, রাজশাহী	০.১৮	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	365							
									Actual Date	July/23-Jun/24	July/23-Jun/24	July/23-Jun/24	July/23-Jun/24	July/23-Jun/24	July/23-Jun/24	July/23-Jun/24	
১৮	ক-১৮	মাছের পোনা ত্রয়	১	325 কেজি	আরএফকিউ	রাজস্বাথ	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার মোহনপুর, রাজশাহী	১.০৮	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date								
									Actual Date	July/23-Jun/24	July/23-Jun/24	July/23-Jun/24	July/23-Jun/24	July/23-Jun/24	July/23-Jun/24	July/23-Jun/24	
১৯	ক-১৯	মৎস্য সস্তার উদ্বাপন (বানার তৈরী, স্টেশন তৈরী, ডেকোপেশন খরচ, মাইক ভাড়া, কার্ড ছাপানো, মুকুট তৈরী, পুরস্কার ত্রয় ইত্যাদি)	১	১	ডিপি	রাজস্বাথ	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার মোহনপুর, রাজশাহী	১.০০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date								
									Actual Date	Sep/23	Sep/23	Sep/23	Sep/23	Sep/23	Sep/23	Sep/23	
2০	ক-২০	আসবাবপত্র মোরামত		১	ডিপি	রাজস্বাথ	সিনিয়র উপজেলা	০.৫০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date								
									Actual Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	

৯৭

Sl No	Packa ge No	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method & (Nct /Ict)	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Proc s	Started to Prepare Tender Docume nts	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluati on	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installati on	Tot al Time (in day s)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							মংসা অফিসার মোহনপুর, রাজশাহী		Date								
									Planned Date								
2১	ক-2১	মটির সাইকেলের খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়	১	4	ডিপি	রাজস্বাভ	সিনিয়র উপজেলা মংসা অফিসার মোহনপুর, রাজশাহী	০.১5	Actual Date	March/24	March/24	March/24	March/24	March/24	March/24	March/24	
									Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date								
									Actual Date	March/24	March/24	March/24	March/24	March/24	March/24	March/24	
2২	ক-2২	ট্রেজারি	১	1	ডিপি	রাজস্বাভ	সিনিয়র উপজেলা মংসা অফিসার মোহনপুর, রাজশাহী	০.03	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date								
									Actual Date	Jul-23- Jun/24	Jul-23- Jun/24	Jul-23- Jun/24	Jul-23- Jun/24	Jul-23- Jun/24	Jul-23- Jun/24	Jul-23- Jun/24	
2৩	ক-2৩	বিদ্যুৎ	১	1	ডিপি	রাজস্বাভ	সিনিয়র উপজেলা মংসা অফিসার মোহনপুর, রাজশাহী	০.12	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date								
									Actual Date	Jul-23- Jun/24	Jul-23- Jun/24	Jul-23- Jun/24	Jul-23- Jun/24	Jul-23- Jun/24	Jul-23- Jun/24	Jul-23- Jun/24	
2৪	ক-2৪	কম্পিউটার মোরাম ও খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়	১	3	ডিপি	রাজস্বাভ	সিনিয়র উপজেলা মংসা অফিসার মোহনপুর, রাজশাহী	০.3০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date								
									Actual Date	Nov/23	Nov/23	Nov/23	Nov/23	Nov/23	Nov/23	Nov/23	
2৫	ক-2৫	আসবাবপত্র ক্রয়	১	1	ডিপি	রাজস্বাভ	সিনিয়র উপজেলা মংসা অফিসার মোহনপুর, রাজশাহী	১.০০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	2							2
									Actual Date								
									Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
2৬	ক-2৬	কম্পিউটার ক্রয়	-	-	-	-	-	-	Planned Date								
									Planned Date								
									Actual Date	Nov/23	Nov/23	Nov/23	Nov/23	Nov/23	Nov/23	Nov/23	
2৭	ক-2৭	প্রচার ও বিজ্ঞপন	১	5	ডিপি	রাজস্বাভ	সিনিয়র উপজেলা	০.20	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	

৯৯

Sl No	Package No	Description of item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method & (Nct/Ict)	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							মহা অফিসার মোহনপুর, রাজশাহী		Date								
									Planned Date								
									Actual Date	Jul-Sep/23 Mar-May/24	Jul-Sep/23 Mar-May/24	Jul-Sep/23 Mar-May/24	Jul-Sep/23 Mar-May/24	Jul-Sep/23 Mar-May/24	Jul-Sep/23 Mar-May/24	Jul-Sep/23 Mar-May/24	
২৮	ক-২৮	প্রশিক্ষণ সামগ্রী	1	3	ডিপি	রাজস্ব	সিনিয়র উপজেলা মহা অফিসার মোহনপুর, রাজশাহী	0.375	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date								
									Actual Date	Sep-Nov/23	Sep-Nov/23	Sep-Nov/23	Sep-Nov/23	Sep-Nov/23	Sep-Nov/23	Sep-Nov/23	
									Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date								
									Actual Date	Dec/23- Feb/24	Dec/23- Feb/24	Dec/23- Feb/24	Dec/23- Feb/24	Dec/23- Feb/24	Dec/23- Feb/24	Dec/23- Feb/24	
3০	ক-3০	ইন্টারনেট	1	1	ডিপি	রাজস্ব	সিনিয়র উপজেলা মহা অফিসার মোহনপুর, রাজশাহী	0.12	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date								
									Actual Date	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	

২২/৯/২৩

২০.০৭.২০২৩

২০/০৭/২৩

(মোঃ আহিদুজ্জামান)

সিনিয়র উপজেলা মহা অফিসার
মোহনপুর, রাজশাহী