

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৫-২০২৬

মন্ত্রণালয়ের নাম: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

অধিদপ্তরের নাম: মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।

দপ্তরের নাম: সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, মুলাদী, বরিশাল।

Package no	Description of procurement package Goods	Quantity	procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est'd Cost in Lac Tk	Time Code for Process	Estimated Invite Advertise Tender	Estimated/ Tender Opening	Estimated/ Tender Evaluation	Estimated/ Approval to Award	Estimated/ Notification of Award	Estimated/ Signing of Contract	Estimate d/ Time for Contact	Estimated/ Total Time
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01	আটন বাত্বায়ন (৩১১১১১০) কুলাই/২৫- জুন/২৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/ CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	Project	10.00	Planned Dates	01/07/2025	-	-	-	-	-	-	-
							Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
02	প্রচার ও বিজ্ঞাপন (৩১১১১১১) কুলাই/২৫- জুন/২৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/ CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	Project	1.00	Planned Dates	01/07/2025	-	-	-	-	-	-	-
							Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
03	প্রশিক্ষণ (৩১১১১১১) কুলাই/২৫- জুন/২৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/ CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	Project	4.50	Planned Dates	01/07/2025	-	-	-	-	-	-	-
							Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
04	প্রশিক্ষণ ও সফটওয়্যার (৩১১১১১১) কুলাই/২৫- জুন/২৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/ CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	Project	6.00	Planned Dates	01/07/2025	-	-	-	-	-	-	-
							Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
05	পেট্রোল, অয়েল ও চুক্তিকোট (৩১১১১১১) কুলাই/২৫- জুন/২৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/ CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	Project	1.5	Planned Dates	01/07/2025	-	-	-	-	-	-	-
							Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
06	প্রথম ভাতা (৩১১১১১১) কুলাই/২৫- জুন/২৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/ CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	Project	2.00	Planned Dates	01/07/2025	-	-	-	-	-	-	-
							Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
07	প্রদর্শনী বাত্বায়ন (৩১১১১১১) কুলাই/২৫- জুন/২৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/ CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	Project	10.00	Planned Dates	2/11/2025	12/11/25	13/11/2025	16/11/2025	17/11/25	18/11/2025	-	-
							Planned Days	-	11	1	3	1	1	7	-
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
08	মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্য (৩১১১১১১) কুলাই/২৫- জুন/২৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/ CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	Project	5.00	Planned Dates	3/08/2025	12/08/2025	13/08/2025	14/08/2025	17/08/2025	19.08/2025	-	-
							Planned Days	-	10	1	1	2	2	7	-
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

৩১/৭/২৫

*(Signature)*

Package no.	Description of procurement package Goods	Quantity	procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd Cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Estimated Insite Advertise Tender	Estimate d/ Tender Opening	Estimated / Tender Evaluation	Estimated/ Approval to Award	Estimated/ Notification of Award	Estimated/ Signing of Contract	Estimated/ Time for Contact	Esmimated Total Time
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
09	অন্যান্য মনিহারী (৩২৫৫১০৫) জুলাই/২৫-জুন/২৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/DFO	Project	1.00	Planned Dates	01/07/2025	-	-	-	-	-	-	-
							Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
10	সম্মানী (৩২৫৭২০৬) জুলাই/২৫-জুন/২৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/DFO	Project	.80	Planned Dates	01/07/2025	-	-	-	-	-	-	-
							Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
11	অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি (৩২৫৭৩০১) জুলাই/২৫-জুন/২৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/DFO	Project	2.00	Planned Dates	01/07/2025	-	-	-	-	-	-	-
							ActualDays	-	-	-	-	-	-	-	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
12	মোটরযান মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (৩২৫৬১০৬) জুলাই/২৫-জুন/২৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/DFO	Project	1.0	Planned Dates	01/07/2025	-	-	-	-	-	-	-
							Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
13	কম্পিউটার মেরামত (৩২৫৮১০৩) জুলাই/২৫-জুন/২৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/DFO	Project	1.5	Planned Dates	01/07/2025	-	-	-	-	-	-	-
							Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
14	বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য উপকরণ (৩৮২১১২৬) জুলাই/২৫-জুন/২৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/DFO	Project	30.0	Planned Dates	10/10/2025	22/10/2025	23/10/2025	24/10/2025	25/10/2025	28/10/2025	17 days	
							Planned Days	-	12	1	1	1	3		
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
15	অভয়াশ্রম স্থাপন (৪১১১৩১৭) জুলাই/২৫-জুন/২৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/DFO	Project	5.00	Planned Dates	27/12/2025	04/01/2026	04/01/2026	5/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	11 days	
							Planned Days	-	8 days	00	1	0	2	-	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
16	অভয়াশ্রম মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (৩২৫৮১০৮) জুলাই/২৫-জুন/২৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/DFO	Project	5.00	Planned Dates	23/12/2025	04/01/2026	04/01/2026	5/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	11 days	
							Planned Days	-	8 days	00	1	0	2	-	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
17	বিল নার্সারী (৪১১১৩১৭) জুলাই/২৫-জুন/২৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/DFO	Project	1.5	Planned Dates	27/03/2025	10/04/2025	10/04/2025	13/04/2025	13/04/2025	15/04/2025	14 days	
							Planned Days	-	8days	1	3	0	2	-	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
18	গ্রামিক মজুরি (৩২১১১০৯) জুলাই/২৫-জুন/২৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/DFO	Project	4.5	Planned Dates	01/07/2025							
							Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
19	খামারের তথা সংগ্রহ (৩২১১১০৬) জুলাই/২৫-জুন/২৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/DFO	Project	1.00	Planned Dates	01/07/2025	-	-	-	-	-	-	-
							Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	

২০২৫/০৭/২৬

২০

20	বরদ্বাপন ব্যয় (০১১১১০২) জুলাই/২৫- জুন/২৬	As Per Requi sition	OTM/RFQ/ CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	Project	.10	Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
							Planned Dates	01/07/2025	-	-	-	-	-	-	-
							Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-		

বর্নিত পণ্য ও সেবা সামগ্রী নিম্নোক্ত নিম্নোক্ত শর্তাবলী প্রতিপালন সাপেক্ষে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা গ্রহীত হলো:

- (ক) মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত টিওএডইভুক্ত যন্ত্রপাতি হিসেবে ক্রয় করতে হবে;
- (খ) সকল প্রকার ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে;
- (গ) সরকারী প্রাপ্যতা ও চাহিদাপত্র অনুসরণ পূর্বক ক্রয় কার্য সম্পন্ন করতে হবে;
- (ঘ) বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ব্যয় নির্বাহ করতে হবে; অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হলে সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ সাপেক্ষে অর্থ ব্যয় করতে হবে;
- (ঙ) সরকারী কাজের সুবিধার্থে চার কোয়ার্টারের ক্রয় একত্রে ক্রয় করতে হবে;
- (চ) বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত টাকা ব্যয় করা যাবে না;
- (ছ) সরকারের ক্রয় সংক্রান্ত বিধিবিধান অনুসরণ করতে হবে

  
 রিপন কান্তি খোয়  
 জেলা সফল কর্মকর্তা  
 বরিশাল।

  
 ০৮/০৭/২০২৫