

Revised Annual Procurement plan for Development & Revenue Budgets of Fisheries Quarantine Office, Sona Masjid Landport, Shibganj Chapainawabganj

(a) Financial Year : 2023-2024

(c) Ministry

: Ministry of Fisheries and Livestock, Bangladesh, Dhaka

(b) Reporting period : July/2023 to June/2024

(d) Head Of procurement entity or implementing agency : Office of Senior Upazila Fisheries Officer, Shibganj, Chapainawabganj

Goods, Supply and Works Procurement

SI No	Package No	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method & (Nct /Ict)	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Development Budget																	
১.	ক-১	প্রদর্শনী বাস্তবায়ন	০৮	০৮	ডিপি এবং আরএফকিউ	রাজশাহী বিভাগে মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প, রাজশাহী	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৫.৫০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	303	-	-	-	-	-	-	303
									Actual Date	Sep/23-June/22	Sep/23-June/22	Sep/23-June/22	Sep/23-June/22	Sep/23-June/22	Sep/23-June/22	Sep/23-June/22	
২.	ক-২	অভয়াশ্রম স্থাপন	১	০১	আরএফকিউ	-ঐ-	-ঐ-	৫.০০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	60	-	-	-	-	-	-	60
									Actual Date	Feb-March/24	Feb-March/24	Feb-March/24	Feb-March/24	Feb-March/24	Feb-March/24	Feb-March/24	
৩.	ক-৩	পেন/কোল কালচার	০১	০১	আরএফকিউ	-ঐ-	-ঐ-	৫.০০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	60	-	-	-	-	-	-	60
									Actual Date	Oct-Nov/23	Oct-Nov/23	Oct-Nov/23	Oct-Nov/23	Oct-Nov/23	Oct-Nov/23	Oct-Nov/23	
৪.	ক-৪	প্রশিক্ষণ	৫	১২৫	ডিপি	-ঐ-	-ঐ-	২.২৫	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	
৫.	ক-৫	আইন সংক্রান্ত ব্যয়	১	২	ডিপি	-ঐ-	-ঐ-	০.৫০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	
৬.	ক-৬	সচেতনতা সভা	১	১	ডিপি	-ঐ-	-ঐ-	০.৫০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	10	-	-	-	-	-	-	10
									Actual Date	March/24	March/24	March/24	March/24	March/24	March/24	March/24	
৭.	ক-৭	মৎস্য খামার নিবন্ধন	১	১৮০০	ডিপি	-ঐ-	-ঐ-	১.০০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	

৫০

১০০

Goods, Supply and Works Procurement

SI No	Package No	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method & (Nct /lct)	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Revenue Budget																	
৮.	ক-৮	মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্য ক্রয়	১	১	আরএফকিউ	রাজস্বখাত	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১.৩০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	60	-	-	-	-	-	-	60
									Actual Date	Aug-Sep/23	Aug-Sep/23	Aug-Sep/23	Aug-Sep/23	Aug-Sep/23	Aug-Sep/23	Aug-Sep/23	
৯.	ক-৯	বিদ্যুৎ	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	-ঐ-	০.৫০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	July/23- June/24	July/23- June/24	July/23- June/24	July/23- June/24	July/23- June/24	July/23- June/24	July/23- June/24	
১০.	ক-১০	টেলিফোন	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	-ঐ-	০.১০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	July/23- June/24	July/23- June/24	July/23- June/24	July/23- June/24	July/23- June/24	July/23- June/24	July/23- June/24	
১১.	ক-১১	শ্রমিক মজুরি	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	-ঐ-	০.৫০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	132	-	-	-	-	-	-	132
									Actual Date	July/23- June/22	July/23- June/24	July/23- June/24	July/23- June/24	July/23- June/24	July/23- June/24	July/23- June/24	
১২.	ক-১২	ইন্টারনেট	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	-ঐ-	০.১০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	July/23- June/24	July/23- June/24	July/23- June/24	July/23- June/24	July/23- June/24	July/23- June/24	July/23- June/24	
১৩.	ক-১৩	পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	-ঐ-	০.১০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	July/23- June/24	July/23- June/24	July/23- June/24	July/23- June/24	July/23- June/24	July/23- June/24	July/23- June/24	
১৪.	ক-১৪	আপায়ন ব্যয়	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	-ঐ-	০.১০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	July/23- June/24	July/23- June/24	July/23- June/24	July/23- June/24	July/23- June/24	July/23- June/24	July/23- June/24	

৪৮

১৩২

SI No	Package No	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method & (Nct /Ict)	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
১৫.	ক-১৫	আইন সংক্রান্ত ব্যয়		১	ডিপি	রাজস্বখাত	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১.০০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	
১৬.	ক-১৬	ভ্রমণ (পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট)	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	-ঐ-	০.৭০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	
১৭.	ক-১৭	মোটরযান মেরামত	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	-ঐ-	০.৬০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	
১৮.	ক-১৮	অন্যান্য মনিহারি	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	-ঐ-	০.৪০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	
১৯.	ক-১৯	স্ট্যাম্প ও সিল	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	-ঐ-	০.১৫	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	
২০.	ক-২০	কম্পিউটার সামগ্রী	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	-ঐ-	০.৫০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	30	-	-	-	-	-	-	30
									Actual Date	Aug-Sep/23	Aug-Sep/23	Aug-Sep/23	Aug-Sep/23	Aug-Sep/23	Aug-Sep/23	Aug-Sep/23	
২১.	ক-২১	উৎসব ও অনুষ্ঠানাদি	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	-ঐ-	০.৬০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	15	-	-	-	-	-	-	15
									Actual Date	July-Aug/23	July-Aug/23	July-Aug/23	July-Aug/23	July-Aug/23	July-Aug/23	July-Aug/23	

৪০

১৪২

Sl No	Package No	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method & (Nct /Ict)	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
২২.	ক-২২	প্রশিক্ষণ	১	৫	ডিপি	রাজস্বখাত	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	০.৭৫	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	303	-	-	-	-	-	-	303
									Actual Date	Sep/23-Jun/24	Sep/23-Jun/24	Sep/23-Jun/24	Sep/23-Jun/24	Sep/23-Jun/24	Sep/23-Jun/24	Sep/23-Jun/24	
২৩.	ক-২৩	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	১	৩	ডিপি	রাজস্বখাত	-ঐ-	০.৪০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	
২৪.	ক-২৪	আসবাবপত্র ক্রয়	১	১	আরএফকিউ	রাজস্বখাত	-ঐ-	০.৬০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	2	-	-	-	-	-	-	30
									Actual Date	March/24	March/24	March/24	March/24	March/24	March/24	March/24	
২৫.	ক-২৫	প্রদর্শনী খামার স্থাপন	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	-ঐ-	২.৪০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	330	-	-	-	-	-	-	330
									Actual Date	Aug/23-June/24	Aug/23-June/24	Aug/23-June/24	Aug/23-June/24	Aug/23-June/24	Aug/23-June/24	Aug/23-June/24	
২৬.	ক-২৬	বিল নার্সারি	১	১	আরএফকিউ	রাজস্বখাত	-ঐ-	০.৯০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	90	-	-	-	-	-	-	90
									Actual Date	Feb-April/24	Feb-April/24	Feb-April/24	Feb-April/24	Feb-April/24	Feb-April/24	Feb-April/24	
২৭.	ক-২৭	নিবন্ধন	১	৫০০	ডিপি	রাজস্বখাত	-ঐ-	০.১৫	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	
২৮.	ক-২৮	আসবাবপত্র সরামত	১	৩	ডিপি	রাজস্বখাত	-ঐ-	০.৪০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	330	-	-	-	-	-	-	330
									Actual Date	Aug/23-June/24	Aug/23-June/24	Aug/23-June/24	Aug/23-June/24	Aug/23-June/24	Aug/23-June/24	Aug/23-June/24	
২৯.	ক-২৯	অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়	১	৫	ডিপি	রাজস্বখাত	-ঐ-	০.২০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	July/23-June/24	

Sl No	Package No	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method & (Nct /Ict)	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
৩০.	ক-৩০	অন্যান্য যন্ত্রপাতি	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	-ঐ-	০.২৫	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	July/23- June/24	July/23- June/24	July/23- June/24	July/23- June/24	July/23- June/24	July/23- June/24	July/23- June/24	

১৫/৭/২৩

(মোঃ মাহবুবুর রহমান)
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা
চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

১৫/৭/২৩

ড. মো: আবু বক্কর হিদ্দিক
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার
শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
ফোন : ০২৫ ৮৮৮৯৫৫৩৯
ইমেইল: sufoshibgonjchapainawabgonj@gmail.com