

Annual Procurement plan for Development & Revenue Budgets of Upazila Fisheries Office, Tanore, Rajshahi

(a) Financial Year : ২০২২-২৩

(c) Ministry

: স্বাভিমানন্দ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ, ঢাকা

(b) Reporting period : জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৩

(d) Head of procurement entity or implementing agency

: উপজেলা স্বাস্থ্য অফিসার কার্যালয়, তানোর, রাজশাহী

Goods Procurement

Sl No	Package No	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method & (Nct /ct)	Source of Funds	Procuring Entity	Estd Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Development Budget

১	ক-১	বিস্তারিত আর্থিক উপকরণ ক্রয়	১	৩০	আরএফকিউ	রাজশাহী বিভাগে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকল্প, রাজশাহী	উপজেলা স্বাস্থ্য অফিসার, তানোর, রাজশাহী	৩৬.০০	Planned Date	Sep-Oct/22	Nov/22	Dec/22	Dec/22	Dec/22	Dec/22	Dec/22
									Planned Date	90	-	-	-	-	-	-
									Actual Date	-	Jan/22	Jan/22	Jan/22	Jan/22	Feb/22	Feb/22
২	ক-২	স্বাস্থ্য অফিসার স্থাপন	১	০১	আরএফকিউ	-ই-	উপজেলা স্বাস্থ্য অফিসার, তানোর, রাজশাহী	৩.০০	Planned Date	Feb/22	Feb/22	Feb/22	Feb/22	March/22	March/22	March/22
									Planned Date	60	-	-	-	-	-	-
									Actual Date	Feb/22	Feb/22	Feb/22	Feb/22	Feb/22	March/22	March/22
৩	ক-৩	স্বাস্থ্য অফিসার স্থাপন	২	০৪	ভিপি	-ই-	উপজেলা স্বাস্থ্য অফিসার, তানোর, রাজশাহী	৫.০০	Planned Date	Jan/23	Jan/23	Jan/23	Jan/23	Feb/23	Feb/23	Feb/23
									Planned Date	270	-	-	-	-	-	-
									Actual Date	Oct/22-Jun/23						
৪	ক-৪	বিশ্ব নাগরিক স্থাপন	১	১	আরএফকিউ এবং ভিপি	-ই-	উপজেলা স্বাস্থ্য অফিসার, তানোর, রাজশাহী	০১.০০	Planned Date	120	-	-	-	-	-	-
									Planned Date	5	-	-	-	-	-	-
									Actual Date	-	-	-	-	-	-	-
৫	ক-৫	মাঠ দিবস	১	৩	ভিপি	রাজশাহী বিভাগে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকল্প, রাজশাহী	উপজেলা স্বাস্থ্য অফিসার, তানোর, রাজশাহী	১.২	Planned Date	270	-	-	-	-	-	-
									Planned Date	300	-	-	-	-	-	-
									Actual Date	-	-	-	-	-	-	-

AL

RF

SI No	Package No	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method & (Nct/Ict)	Source of Funds	Procuring Entity	Est. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ক-৭	স্বরণ (খালদী তেল ক্রয়)	১	১	ক্রিপ	-১-	উপজেলা স্বরণ অফিসার আনোৱ, রাজশাহী	০.৫	Planned Date	365	-	-	-	-	-	-
									Actual Date							
৮	ক-৮	অন্যান্য স্বরণ	১	১	ক্রিপ	-১-	উপজেলা স্বরণ অফিসার আনোৱ, রাজশাহী	০.৩	Planned Date	300	-	-	-	-	-	-
									Actual Date							

Revenue Budget

SI No	Package No	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method & (Nct/Ict)	Source of Funds	Procuring Entity	Est. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation
৯	ক-৯	অন্যান্য স্বরণ (টেন্ডারী, সিন, স্টাম্প ইত্যাদি)	১	১	ক্রিপ	রাজস্বাভ	উপজেলা স্বরণ অফিসার আনোৱ, রাজশাহী	০.৫০	Planned Date	July/22	July/22	July/22	July/22	July/22	July/22	July/22
									Actual Date							
১০	ক-১০	স্বরণ আইন বাস্তবায়ন (আইন প্রকোষ, ব্যালান্স তৈরী, নীকা তালিকা, পরিবহন স্বরণ, ফেরোগিন ক্রয় ইত্যাদি)	১	১০	ক্রিপ	রাজস্বাভ	উপজেলা স্বরণ অফিসার আনোৱ, রাজশাহী	০.৩০	Planned Date	July/22	July/22	July/22	July/22	July/22	July/22	July/22
									Actual Date							
১১	ক-১১	স্বরণ (খালদী তেল ক্রয়)	১	১	ক্রিপ	রাজস্বাভ	উপজেলা স্বরণ অফিসার আনোৱ, রাজশাহী	০.৫০	Planned Date	July/22	July/22	July/22	July/22	July/22	July/22	July/22
									Actual Date							
১২	ক-১২	অন্যবিধি স্বরণাদি	১	১	ক্রিপ	রাজস্বাভ	উপজেলা স্বরণ অফিসার আনোৱ, রাজশাহী	০.১০	Planned Date	July/22	July/22	July/22	July/22	July/22	July/22	July/22
									Actual Date							
১৩	ক-১৩	ঈদিক স্বরণাদি	১	১	ক্রিপ	রাজস্বাভ	উপজেলা স্বরণ অফিসার আনোৱ, রাজশাহী	০.৩৬	Planned Date	July/22	July/22	July/22	July/22	July/22	July/22	July/22
									Actual Date							

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Sl No	Package No	Description of Procurement item Name And Location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method & (Nct /ct)	Source of Funds	Procuring Entity	Est'd Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	ক-১৪	যাতের যোগ্য করা	১	৪৫০ লেট্র	অরধস্বক্ট	রাজস্বাভ	উপজেলা স্বস্যা অফিসার আনোর, রাজশাহী	১.৩	Planned Date July/22	July/22	July/22	July/22	July/22	July/22	July/22	July/22
29	ক-১৫	সংস সঠিক উপাধন (সোনার তৈরী, গেরুন তৈরী, ডোকোরন খরস, সাইক ভাড়া, কার্ড খালাস, মুকুট তৈরী, পুরস্কার করা ইত্যাদি)	১	১	ভিপি	রাজস্বাভ	উপজেলা স্বস্যা অফিসার আনোর, রাজশাহী	০.৫৫	Planned Date July/22	July/22	July/22	July/22	July/22	July/22	July/22	July/22
									Actual Date July/22	July/22	July/22	July/22	July/22	July/22	July/22	
30	ক-১৬	যটির সাইকেলের খুঁটা যন্ত্রাংশ করা	১	৪	ভিপি	রাজস্বাভ	উপজেলা স্বস্যা অফিসার আনোর, রাজশাহী	০.৩০	Planned Date July/22	July/22	July/22	July/22	July/22	July/22	July/22	July/22
									Actual Date March/23- Apr/23	March/23- Apr/23	March/23- Apr/23	March/23- Apr/23	March/23- Apr/23	March/23- Apr/23	March/23- Apr/23	
31	ক-১৭	টেলিফোন	১	১	ভিপি	রাজস্বাভ	উপজেলা স্বস্যা অফিসার আনোর, রাজশাহী	০.১৫	Planned Date July/22	July/22	July/22	July/22	July/22	July/22	July/22	July/22
									Actual Date July/22- Jun/23	July/22- Jun/23	July/22- Jun/23	July/22- Jun/23	July/22- Jun/23	July/22- Jun/23	July/22- Jun/23	
32	ক-১৮	বিশু	১	১	ভিপি	রাজস্বাভ	উপজেলা স্বস্যা অফিসার আনোর, রাজশাহী	০.১১	Planned Date July/22	July/22	July/22	July/22	July/22	July/22	July/22	July/22
									Actual Date July/22- Jun/23	July/22- Jun/23	July/22- Jun/23	July/22- Jun/23	July/22- Jun/23	July/22- Jun/23	July/22- Jun/23	
33	ক-১৯	কম্পিউটার সেরামত ও খুঁটা যন্ত্রাংশ করা	১	৩	ভিপি	রাজস্বাভ	উপজেলা স্বস্যা অফিসার আনোর, রাজশাহী	০.১৫	Planned Date July/22	July/22	July/22	July/22	July/22	July/22	July/22	July/22
									Actual Date July/22- Jun/23	July/22- Jun/23	July/22- Jun/23	July/22- Jun/23	July/22- Jun/23	July/22- Jun/23	July/22- Jun/23	
34	ক-২০	কম্পিউটার সেরামত ও খুঁটা যন্ত্রাংশ করা	১	৩	ভিপি	রাজস্বাভ	উপজেলা স্বস্যা অফিসার আনোর, রাজশাহী	০.১৫	Planned Date July/22	July/22	July/22	July/22	July/22	July/22	July/22	July/22
									Actual Date July/22- Jun/23	July/22- Jun/23	July/22- Jun/23	July/22- Jun/23	July/22- Jun/23	July/22- Jun/23	July/22- Jun/23	
35	ক-২১	কম্পিউটার সেরামত ও খুঁটা যন্ত্রাংশ করা	১	৩	ভিপি	রাজস্বাভ	উপজেলা স্বস্যা অফিসার আনোর, রাজশাহী	০.১৫	Planned Date July/22	July/22	July/22	July/22	July/22	July/22	July/22	July/22
									Actual Date July/22- Jun/23	July/22- Jun/23	July/22- Jun/23	July/22- Jun/23	July/22- Jun/23	July/22- Jun/23	July/22- Jun/23	
36	ক-২২	কম্পিউটার সেরামত ও খুঁটা যন্ত্রাংশ করা	১	৩	ভিপি	রাজস্বাভ	উপজেলা স্বস্যা অফিসার আনোর, রাজশাহী	০.১৫	Planned Date July/22	July/22	July/22	July/22	July/22	July/22	July/22	July/22
									Actual Date July/22- Jun/23	July/22- Jun/23	July/22- Jun/23	July/22- Jun/23	July/22- Jun/23	July/22- Jun/23	July/22- Jun/23	

AS

R/S

SI No	Package No	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method & (Nct /lct)	Source of Funds	Procuring Entity	Estid. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
২২	ক-২২	প্রাচর ও বিজ্ঞাপন	১	৫	ত্রিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা সংসদ অফিসার তালোর, রাজশাহী	০.৩০	Planned Date	July/22	July/22	July/22	July/22	July/22	July/22	July/22
									Planned Date	180	-	-	-	-	-	-
									Actual Date	Jul-Sep/22 Mar-May/23	Jul-Sep/22 Mar-May/23	Jul-Sep/22 Mar-May/23	Jul-Sep/22 Mar-May/23	Jul-Sep/22 Mar-May/23	Jul-Sep/22 Mar-May/23	Jul-Sep/22 Mar-May/23
২৩	ক-২৩	প্রশিক্ষণ সামগ্রী	১	৩	ত্রিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা সংসদ অফিসার তালোর, রাজশাহী	০.৩৫	Planned Date	July/22	July/22	July/22	July/22	July/22	July/22	July/22
									Planned Date	03	-	-	-	-	-	-
									Actual Date	Sep-Nov/22	Sep-Nov/22	Sep-Nov/22	Sep-Nov/22	Sep-Nov/22	Sep-Nov/22	Sep-Nov/22
২৪	ক-২৪	বিল নার্সারি স্থাপন	১	১	ত্রিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা সংসদ অফিসার তালোর, রাজশাহী	০.৩০	Planned Date	July/22	July/22	July/22	July/22	July/22	July/22	July/22
									Planned Date	240	-	-	-	-	-	-
									Actual Date	Nov/22- Jun/23	Nov/22- Jun/23	Nov/22- Jun/23	Nov/22- Jun/23	Nov/22- Jun/23	Nov/22- Jun/23	Nov/22- Jun/23
২৫	ক-২৫	ইন্টারনেট	১	১	ত্রিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা সংসদ অফিসার তালোর, রাজশাহী	০.১২	Planned Date	July/22	July/22	July/22	July/22	July/22	July/22	July/22
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-
									Actual Date	Jul/22- Jun/23	Jul/22- Jun/23	Jul/22- Jun/23	Jul/22- Jun/23	Jul/22- Jun/23	Jul/22- Jun/23	Jul/22- Jun/23


 (মোঃ জাহাঙ্গীর আলম)
 জেলা সংসদ কর্মকর্তা
 রাজশাহী।
 ২০.০৭.২০২২


 উপজেলা সংসদ কর্মকর্তা
 তালোর, রাজশাহী