

**Annual Procurement plan for Development & Revenue Budgets of Upazila Fisheries Office, Tanore, Rajshahi**

(a) Financial Year : ২০২৪-২৪  
 (b) Reporting period : জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৪  
 (c) Ministry : স্বাস্থ্য ও শ্রমিকসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ, ঢাকা  
 (d) Head of procurement entity or implementing agency : উপজেলা স্বাস্থ্য পরিচালকের কার্যালয়, তানোর, রাজশাহী

**Goods Procurement**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Sl No	Package No	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method & (Nct/Ict)	Source of Funds	Procuring Entity	Estid Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation

**Development Budget**

১	ক-১	বিকল্প আর্থবর্ষক উপকরণ ক্রয়	১	৩০	আরএসকিউ	রাজশাহী বিভাগে স্বাস্থ্যসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প, রাজশাহী	উপজেলা স্বাস্থ্য অফিসার, তানোর, রাজশাহী	০৬.০০	Planned Date	Sep-Oct/23	Nov/23	Dec/23	Dec/23	Dec/23	Dec/23	Dec/23
									Planned Date	90	-	-	-	-	-	-
									Actual Date	-	Jan/23	Jan/23	Jan/23	Jan/23	Feb/23	Feb/23
২	ক-২	স্বাস্থ্য অভয়াশ্রম স্থাপন	১	০২	আরএসকিউ	-ই- উপজেলা স্বাস্থ্য অফিসার	উপজেলা স্বাস্থ্য অফিসার, রাজশাহী	৩.০০	Planned Date	Feb/23	Feb/23	Feb/23	Feb/23	March/23	March/23	March/23
									Planned Date	60	-	-	-	-	-	-
									Actual Date	Feb/23	Feb/23	Feb/23	Feb/23	Feb/23	March/23	March/23
৩	ক-৩	স্বাস্থ্যগার প্রদর্শনী বাস্তবায়ন	২	০৫	ডিপি	-ই- উপজেলা স্বাস্থ্য অফিসার	উপজেলা স্বাস্থ্য অফিসার, রাজশাহী	৫.০০	Planned Date	Jan/24	Jan/24	Jan/24	Jan/24	Feb/24	Feb/24	Feb/24
									Planned Date	270	-	-	-	-	-	-
									Actual Date	Oct/23- Jun/24						
৪	ক-৪	বিল নাজারি স্থাপন	১	১	আরএসকিউ এবং ডিপি	-ই- উপজেলা স্বাস্থ্য অফিসার	উপজেলা স্বাস্থ্য অফিসার, রাজশাহী	০১.০০	Planned Date	120	-	-	-	-	-	-
									Planned Date	-	-	-	-	-	-	-
									Actual Date	-	-	-	-	-	-	-
৫	ক-৫	শাট বিবন	১	৩	ডিপি	রাজশাহী বিভাগে স্বাস্থ্যসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প, রাজশাহী	উপজেলা স্বাস্থ্য অফিসার, তানোর, রাজশাহী	১.১	Planned Date	5	-	-	-	-	-	-
									Planned Date	-	-	-	-	-	-	-
									Actual Date	-	-	-	-	-	-	-
৬	ক-৬	স্বাস্থ্য আইন বাস্তবায়ন (আইন প্রচারণা, সোনার তৈলী, লোকা ভাড়া, পরিবহন খরচ, কেন্দ্রাভিন ক্রয় ইত্যাদি)	২	১০	ডিপি	-ই- উপজেলা স্বাস্থ্য অফিসার	উপজেলা স্বাস্থ্য অফিসার, রাজশাহী	০.৩	Planned Date	270	-	-	-	-	-	-
									Planned Date	300	-	-	-	-	-	-
									Actual Date	-	-	-	-	-	-	-

Sl No	Package No	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method & (Ncr /Ict)	Source of Funds	Procuring Entity	Est. Cost in Tk (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ক-৭	স্বশ্রম (জ্বালানী তৈল ক্রয়)	১	১	ডিপি	-ই-	উপজেলা স্বাস্থ্য অফিসার আন্দোল, রাজশাহী	০.৫	Planned Date							
									Planned Date							
									Actual Date							
									Planned Date	365						
									Actual Date							
									Planned Date							
									Actual Date							
									Planned Date	300						
									Actual Date							
									Planned Date							
									Actual Date							
									Planned Date							
									Actual Date							


**Revenue Budget**

৯	ক-৯	অন্যান্য ব্যয় (চৌনদারী, সিগ, ফ্যান্স ইত্যাদি)	১	১	ডিপি	রাজস্বাভ আন্দোল, রাজশাহী	উপজেলা স্বাস্থ্য অফিসার আন্দোল, রাজশাহী	০.৫০	Planned Date	July/23						
									Planned Date	365						
									Actual Date							
									Planned Date							
									Actual Date							
									Planned Date							
									Actual Date							
									Planned Date							
									Actual Date							
									Planned Date							
									Actual Date							
									Planned Date							
									Actual Date							
									Planned Date							
									Actual Date							
									Planned Date							
									Actual Date							
									Planned Date							
									Actual Date							
									Planned Date							
									Actual Date							
									Planned Date							
									Actual Date							
									Planned Date							
									Actual Date							
									Planned Date							
									Actual Date							
									Planned Date							
									Actual Date							
									Planned Date							
									Actual Date							
									Planned Date							
									Actual Date							
									Planned Date							
									Actual Date							
									Planned Date							
									Actual Date							
									Planned Date							
									Actual Date							
									Planned Date							
									Actual Date							
									Planned Date							
									Actual Date							
									Planned Date							
									Actual Date							
									Planned Date							
									Actual Date							
									Planned Date							
									Actual Date							
									Planned Date							
									Actual Date							
									Planned Date							
									Actual Date							
									Planned Date							
									Actual Date							
									Planned Date							
									Actual Date							
									Planned Date							
									Actual Date							
									Planned Date							
									Actual Date							
									Planned Date							
									Actual Date							
									Planned Date							
									Actual Date							
									Planned Date							
									Actual Date							
									Planned Date							
									Actual Date							
									Planned Date							
									Actual Date							
									Planned Date							
									Actual Date							
									Planned Date							
									Actual Date							
									Planned Date							
									Actual Date							
									Planned Date							
									Actual Date							
									Planned Date							
									Actual Date							
									Planned Date							
									Actual Date							
									Planned Date							
									Actual Date							
									Planned Date							
									Actual Date							
									Planned Date							
									Actual Date							
									Planned Date							
									Actual Date							
									Planned Date							
									Actual Date							
									Planned Date							
									Actual Date							
									Planned Date							
									Actual Date							
									Planned Date							
									Actual Date							
									Planned Date							
									Actual Date							
									Planned Date							
									Actual Date							
									Planned Date							
									Actual Date							
									Planned Date							
									Actual Date							
									Planned Date							
									Actual Date							
									Planned Date							

SI No	Package No	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method & (Nct./lot)	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
১৪	ক-১৪	মাছের পোনা ক্রয়	১	৪৫০ কেজি	আরওসকিউ	রাজস্বাভ	উপজেলা স্বাস্থ্য অফিসার ডানের, রাজশাহী	১.৫	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23
									Planned Date	30	-	-	-	-	-	-
									Actual Date	Aug/23-Sep/23	Aug/23-Sep/23	Aug/23-Sep/23	Aug/23-Sep/23	Aug/23-Sep/23	Aug/23-Sep/23	Aug/23-Sep/23
১৫	ক-১৫	স্বাস্থ্য সত্ত্বার উন্নয়ন (খাদ্যের তৈরী, স্টোভ তৈরী, ডেইরি তৈরী, ডেইরি সরঞ্জাম সরব, মাইক তাল, কাউ জপালো, সুস্ট টৈরী, পুরকার ক্রয় ইত্যাদি)	১	১	বিলি	রাজস্বাভ	উপজেলা স্বাস্থ্য অফিসার ডানের, রাজশাহী	০.৫৫	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23
									Planned Date	30	-	-	-	-	-	-
									Actual Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23
১৬	ক-১৬	মাটির সাইকেলের খুঁচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়	১	৪	বিলি	রাজস্বাভ	উপজেলা স্বাস্থ্য অফিসার ডানের, রাজশাহী	০.১০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23
									Planned Date	30	-	-	-	-	-	-
									Actual Date	March/24-Apr/24	March/24-Apr/24	March/24-Apr/24	March/24-Apr/24	March/24-Apr/24	March/24-Apr/24	March/24-Apr/24
১৭	ক-১৭	টেলিফোন	১	১	বিলি	রাজস্বাভ	উপজেলা স্বাস্থ্য অফিসার ডানের, রাজশাহী	০.১৫	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-
									Actual Date	July/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24
১৮	ক-১৮	বিদ্যুৎ	১	১	বিলি	রাজস্বাভ	উপজেলা স্বাস্থ্য অফিসার ডানের, রাজশাহী	০.১১	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-
									Actual Date	July/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24
১৯	ক-১৯	কম্পিউটার মেসায়ত ও খুঁচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়	১	৩	বিলি	রাজস্বাভ	উপজেলা স্বাস্থ্য অফিসার ডানের, রাজশাহী	০.১৫	Planned Date	10	-	-	-	-	-	-
									Planned Date	10	-	-	-	-	-	-
									Actual Date	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24
২০	ক-২০	কম্পিউটার মেসায়ত ও খুঁচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়	১	৩	বিলি	রাজস্বাভ	উপজেলা স্বাস্থ্য অফিসার ডানের, রাজশাহী	০.১৫	Planned Date	10	-	-	-	-	-	-
									Planned Date	10	-	-	-	-	-	-
									Actual Date	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24
২১	ক-২১	ভাড়া	১	১	বিলি	রাজস্বাভ	উপজেলা স্বাস্থ্য অফিসার ডানের, রাজশাহী	০.০২	Planned Date	365	-	-	-	-	-	-
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-
									Actual Date	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24

SI No	Package No	Description of Procurement Item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method & (Nct./ct)	Source of Funds	Procuring Entity	Estid. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process		Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Signing of contract	Delivery & installation
									Planned Date	Actual Date							
১	ক-২৩	প্রাচীর ও সিঙ্কাপন	১	৫	ডিপি	রাজস্বাধ	উপজেলা সংসদ অফিসার রাজশাহী	০.৩০	Planned Date	Actual Date	11	12	13	14	15	16	17
২০	ক-২৪	প্রশিক্ষণ সামগ্রী	১	৩	ডিপি	রাজস্বাধ	উপজেলা সংসদ অফিসার রাজশাহী	০.৩৭৫	Planned Date	Actual Date	03	-	-	-	-	-	-
২৪	ক-২৪	বিল নাপরি স্থাপন	১	১	ডিপি	রাজস্বাধ	উপজেলা সংসদ অফিসার রাজশাহী	০.৩০	Planned Date	Actual Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23
২৫	ক-২৫	ইউটিলিটি	১	১	ডিপি	রাজস্বাধ	উপজেলা সংসদ অফিসার রাজশাহী	০.১২	Planned Date	Actual Date	365	-	-	-	-	-	-

  
 (নাম: আব্দুল হক আলী)  
 জেলা সংসদ করকর্তা  
 রাজশাহী।

  
 মোঃ বাবুল হোসেন  
 ২৪.০৭.২৩  
 উপজেলা সংসদ করকর্তা  
 রাজশাহী।