

ফরেন্সি সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট	
তারিখ	23 AUG 2025
পরিচালক	
প্র/স	প্র/স
নিবন্ধন	

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বন অধিদপ্তর

প্রধান বন সংরক্ষকের কার্যালয়

বন ভবন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

www.bforest.gov.bd



স্মারক নম্বর: ২২.০১.০০০০.০০০.০০৮.০৭.০০০১.২৬, ৫৬০

তারিখ: ১৮/৮/২৫

বিষয়: পরিচালন ব্যয় খাতের আওতায় চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) অনুমোদন।

সূত্র: আপনার দপ্তরের স্মারক নম্বর: ৫৬৫ তারিখ: ১০/০৮/২০২৬ খ্রি।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, পরিচালন ব্যয় খাতের আওতায় চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরে আপনার কার্যালয়ের সূত্রোক্ত স্মারক মূলে দাখিলকৃত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন (সংশোধন) ২০২৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০২৫ মোতাবেক অনুমোদন প্রদান করা হলো। অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) বিধি মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

পরিচালক

ফরেন্সি সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট, সিলেট।

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে:

উপপ্রধান বন সংরক্ষক, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ উইং, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

(মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী)

প্রধান বন সংরক্ষক

ফোন: ০২৫৫০০৭১৪২

E-mail: ccf-fd@bforest.gov.bd

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)

Ministry/Division

: Ministry of Environment, Forest & Climate Change

Agency

: Forest Department

Procuring Entity Name & Code : Forestry Science And Technology Institute, Sylhet.

Project/Program Name & Code : Revenue Expenditure (2026-2027)

Packaging e No	Description of Procurement Package Goods	Unit	QTY	Procurement Method Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (Taka in Lac)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/Adv ertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluati ons	Approva l to Award	Notifica tion of Award	Signing of contract	Total time to contract Signature	Time for Completi on of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
পাক-১	বিধানপত্র ৩২৫২১০১	পট	As Per Estimate	RFQ	AO	পরিচাল ন ব্যয়	২,০০০	Planned Dates Planned Days Actual Days	-	23-08-26 0	30-08-26 8	30-08-26 -	03-09-26 4	06-09-26 4	10-09-26 4	20 -	20-09-26 10
পাক-২	কম্পিউটার সামগ্রী ৩২৫৫১০১	পট	As Per Estimate	RFQ	AO	পরিচাল ন ব্যয়	০.৯৫০	Planned Dates Planned Days Actual Days	-	23-08-26 0	30-08-26 8	30-08-26 -	03-09-26 4	06-09-26 4	10-09-26 4	20	10
পাক-৩	অমান্য মনিয়ারি ৩২৫৫১০৫	পট	As Per Estimate	RFQ	AO	পরিচাল ন ব্যয়	২,২০০	Planned Dates Planned Days Actual Days	-	23-08-26 0	30-08-26 8	30-08-26 -	03-09-26 4	06-09-26 4	10-09-26 4	20	10
পাক-৪	গোপাঙ্গ ৩২৫৬১০৬	পট	As Per Estimate	RFQ	AO	পরিচাল ন ব্যয়	২,৫০০	Planned Dates Planned Days Actual Days	-	24-08-26 0	31-08-26 8	31-08-26 -	06-09-26 6	09-09-26 4	13-09-26 5	23	10

পার্শ্ব-৫	কন্সল্টেটর ও অনুষঙ্গিক ৪১১২০২	লট	As Per Estimate	RFQ	AO	প্রকল্প নং	১.০০০	Planned Dates	24-08-26	31-08-26	31-08-26	06-09-26	09-09-26	13-09-26		23-09-26
								Planned Days	0	8	-	6	4	5	23	10
								Actual Days								
পার্শ্ব-৬	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ৪১১২০০৩	লট	As Per Estimate	RFQ	AO	প্রকল্প নং	০.৭৫০	Planned Dates	24-08-26	31-08-26	31-08-26	06-09-26	09-09-26	13-09-26		23-09-26
								Planned Days	0	8	-	6	4	5	23	10
								Actual Days								
পার্শ্ব-৭	অফিস সরঞ্জামাদি ৪১১২০১০	লট	As Per Estimate	RFQ	AO	প্রকল্প নং	১.৫০০	Planned Dates	25-08-26	01-09-26	01-09-26	06-09-26	10-09-26	15-09-26		25-09-26
								Planned Days	0	8	0	5	4	5	22	10
								Actual Days								
পার্শ্ব-৮	আবরণাদি ৪১১২০১৪	লট	As Per Estimate	RFQ	AO	প্রকল্প নং	২.০০০	Planned Dates	25-08-26	01-09-26	01-09-26	06-09-26	10-09-26	15-09-26		27-09-26
								Planned Days	0	8	0	5	4	5	22	12
								Actual Days								
পার্শ্ব-৯	প্রশিক্ষণ সামগ্রী ৩২০১০০১	লট	As Per Estimate	RFQ	AO	প্রকল্প নং	২.২৫০	Planned Dates	25-08-26	01-09-26	01-09-26	06-09-26	10-09-26	15-09-26		27-09-26
								Planned Days	0	8	0	5	4	5	22	12
								Actual Days								

[Signature]

(মোহাম্মদ আবদুর রহমান)

পরিচিতি নং-১০২৪৭

পরিচালক (অ.দা)

ফরোহি সারথি এন্ড টেকনোলজি ইনফরমেশন, সিলেট
ই-মেইল: fstsythet1948@gmail.com

২০/০৮/২৬

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)

Ministry/Division : Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Agency : Forest Department

Procuring Entity Name & Code : Forestry Science And Technology Institute, Sylhet.

Project/Program Name & Code : Revenue Expenditure (2026-2027)

Packa ge No	Description of procurement Package Works	Unit	QTY	Procurement Method Type	Contract Approvin g Authority	Source of Fund	Estd. Cost (Taka in Lac)	Time code for process	Advertise Prequei (if applicable)	Invite/ Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluatio ns	Approval to Award	Notifica tion of Award	Signing of contract	Total time to contra ct Signat ure	Time for Completo n of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
কার্য ১	চৌরসাল ৩২৫৮১০১	শট	As Per Esti mate	RFQ	AO	পরিচালন ব্যয়	১.০০০	Planned Dates	1	23-08-26	30-08-26	30-08-26	07-09-26	13-09-26	20-09-26	30	20-10-26
								Planned Days		0	8	-	8	7	7		
								Actual Days									
কার্য ২	আসবাবপত্র ৩২৫৮১০২	শট	As Per Esti mate	RFQ	AO	পরিচালন ব্যয়	১.৭৫০	Planned Dates	1	23-08-26	30-08-26	30-08-26	07-09-26	13-09-26	20-09-26	30	20-10-26
								Planned Days		0	8	-	8	7	7		
								Actual Days									
কার্য ৩	অমান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ৩২৫৮১০৫	শট	As Per Esti mate	RFQ	AO	পরিচালন ব্যয়	১.০০০	Planned Dates	1	24-08-26	30-08-26	30-08-26	07-09-26	13-09-26	20-09-26	30	20-10-26
								Planned Days		0	7	-	8	7	7		
								Actual Days									
কার্য ৪	আবাসিক ভবন ৩২৫৮১০৬	শট	As Per Esti mate	RFQ	AO	পরিচালন ব্যয়	২.৬০০	Planned Dates	1	24-08-26	30-08-26	30-08-26	07-09-26	13-09-26	20-09-26	30	09-11-26
								Planned Days		0	7	-	8	7	8		
								Actual Days									
কার্য ৫	অন্যাবাসিক ভবন ৩২৫৮১০৭	শট	As Per Esti mate	RFQ	AO	পরিচালন ব্যয়	৩.০০০	Planned Dates	1	24-08-26	30-08-26	30-08-26	07-09-26	13-09-26	20-09-26	30	09-11-26
								Planned Days		0	7	-	8	7	8		
								Actual Days									

