



গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন

গাজীপুর

gcc.gov.bd

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (অর্থ বৎসর-২০২৪-২০২৫)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ

সংস্থা : গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন

ক্রয়কারী এনটিটির নাম : প্রশাসক, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন

প্যাকেজ নং	প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ (Hope)	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	টাইম কোড ফর প্রসেস	পূর্ব যোগ্যতা	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়ণ	এওয়ার্ড অনুমোদন	নটিফিকেশন অব এওয়ার্ড	চুক্তির তারিখ	চুক্তির সম্পাদনের জন্য মোট সময়	কাজ সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
GCC/Z-01/24-25/R-01	মুদাফা পূর্ণপাড়া মোজ্জফর বাড়ী হতে সাবেক যুগ্ম সচিব ড: এ এইচ এম মোজ্জহীন বিদ্যাহ সাহেবের বাড়ী হয়ে প্রত্যশা ত্রীজ সংযোগে রাজ্য পর্যন্ত আর সি সি রাজা ও ড্রেন নির্মাণ কাজ।	মিঃ	৫৫০.০০	এলটিএম	প্রশাসক, জিসিসি	রাজস্ব / নিজস্ব	১৯২.০৯	Planned dates	-	২৪.০৮.২৪	২৪.০৯.২৪	০৭.১০.২৪	১৪.১০.২৪	২৭.১০.২৪	৩০.১০.২৪	৬৫	৩০.০৫.২৫
GCC/Z-01/24-25/R-02	আউচপাড়া শাকিল স্বরনী রোড খোবনের বাড়ী, সলিমের গলি, নাগিমের গলি বাচ্চু উকিলের বাড়ী, পান মতির গলি আর সি সি ড্রেন ও রাজা নির্মাণ কাজ।	মিঃ	১০৯৫.০০	ওটিএম	প্রশাসক, জিসিসি	রাজস্ব / নিজস্ব	৩৭৪.৭৮	Planned dates	-	২৪.০৮.২৪	২৪.০৯.২৪	০৭.১০.২৪	১৪.১০.২৪	২৭.১০.২৪	৩০.১০.২৪	৬৫	৩০.০৫.২৫
GCC/Z-01/24-25/R-03	ভাকরাল মেইন রাজা হতে পশ্চিম দিকে সৈয়দ মোঃ হাবিবুর রহমান এর বাড়ী হয়ে জনাব আমান উদ্বাহ সাহেবের বাড়ী পর্যন্ত আর সি সি রাজা ও আর সি সি ড্রেন নির্মাণ।	মিঃ	৭৮০.০০	এলটিএম	প্রশাসক, জিসিসি	রাজস্ব / নিজস্ব	১৬২.৯০	Planned dates	-	২৪.০৮.২৪	২৪.০৯.২৪	০৭.১০.২৪	১৪.১০.২৪	২৭.১০.২৪	৩০.১০.২৪	৬৫	৩০.০৫.২৫
GCC/Z-01/24-25/R-04	দেওড়া ফকির মার্কেট রোড হতে মোহাম্মদ সাহেবের বাড়ী হয়ে হাজী মোহাম্মদ আলী মডেল স্কুল রাজা পর্যন্ত আর সি সি ড্রেন ও রাজা নির্মাণ।	মিঃ	৫৮৫.০০	এলটিএম	প্রশাসক, জিসিসি	রাজস্ব / নিজস্ব	২৬৮.২০	Planned dates	-	২৪.০৮.২৪	২৪.০৯.২৪	০৭.১০.২৪	১৪.১০.২৪	২৭.১০.২৪	৩০.১০.২৪	৬৫	৩০.০৫.২৫
GCC/Z-01/24-25/R-05	ফিলাগাজী মেইন রোড হতে পশ্চিম দিকে আবু মিয়ায়র বাড়ী হতে সানোয়ার হোসেনের বাড়ী পর্যন্ত এবং মিত্তিবাড়ী বসির বেপারীর রাজায় আর সি সি ড্রেন ও আর সি সি রাজা করণ কাজ।	মিঃ	৬১৫.০০	ওটিএম	প্রশাসক, জিসিসি	রাজস্ব / নিজস্ব	৩৯৩.৯৪	Planned dates	-	২৪.০৮.২৪	২৪.০৯.২৪	০৭.১০.২৪	১৪.১০.২৪	২৭.১০.২৪	৩০.১০.২৪	৬৫	৩০.০৫.২৫
GCC/Z-01/24-25/R-056	ক) খৈরতুল ব্যাক পান্ডা আব্দুল আজিজের বাড়ী হতে অলি মিয়ায়র বাড়ী পর্যন্ত আর সি সি ড্রেন ও সি সি রাজা করণ খ) খৈরতুল জনাব জগিমের বাড়ী হতে জনাব সিরাজ উদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত আর সি সি ড্রেন ও সি সি রাজা করণ গ) খৈরতুল মাওলানা সামসুল হক সাহেবের বাড়ী হতে ইউজুফের বাড়ী পর্যন্ত আর সি সি ড্রেন ও সি সি রাজা করণ ঘ) খৈরতুল গাজী আব্দুল খালেকের বাড়ী হতে রইছ উদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত আর সি সি ড্রেন ও সি সি রাজা করণ।	মিঃ	১৮০০.০০	ওটিএম	প্রশাসক, জিসিসি	রাজস্ব / নিজস্ব	৪৬৮.৯৭	Planned dates	-	২৪.০৮.২৪	২৪.০৯.২৪	০৭.১০.২৪	১৪.১০.২৪	২৭.১০.২৪	৩০.১০.২৪	৬৫	৩০.০৫.২৫
GCC/Z-01/24-25/R-07	মরকুন ওদারা ঘাট হতে মারুকা ত্রীজ হয়ে মারুকা পশ্চিম পাড়া বাইতুন নূর জামে মসজিদ পর্যন্ত রাজা কাপেটিং করণ কাজ।	মিঃ	৭৫৩.০০	এলটিএম	প্রশাসক, জিসিসি	রাজস্ব / নিজস্ব	২৬৬.৫২	Planned dates	-	২৪.০৮.২৪	২৪.০৯.২৪	০৭.১০.২৪	১৪.১০.২৪	২৭.১০.২৪	৩০.১০.২৪	৬৫	৩০.০৫.২৫
GCC/Z-01/24-25/R-08	মুদাফা আদাম রাজা হতে দেওড়া মুদাফা প্রাথমিক স্কুলের পশ্চিম দিকে সিদ্দিক সাহেবের বাড়ী পর্যন্ত আর সি সি ড্রেন ও রাজা নির্মাণ।	মিঃ	১০৬৮.০০	এলটিএম	প্রশাসক, জিসিসি	রাজস্ব / নিজস্ব	৭৩.১৪	Planned dates	-	২৪.০৮.২৪	২৪.০৯.২৪	০৭.১০.২৪	১৪.১০.২৪	২৭.১০.২৪	৩০.১০.২৪	৬৫	৩০.০৫.২৫
GCC/Z-01/24-25/R-09	গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনে ঢাকা-মহম্মদসিহ রোডের পূর্ব পার্শ্বে ৫৬ নং ওয়ার্ডে উত্তর আরিপুর গাজী বাড়ী শাহী মসজিদ হতে নূর মোহাম্মদের বাড়ী হয়ে আমান গাজীর বাড়ী পর্যন্ত আর সি সি ড্রেন ও আর সি সি রাজা নির্মাণ।	মিঃ	৫৬৮.০০	এলটিএম	প্রশাসক, জিসিসি	রাজস্ব / নিজস্ব	৭৭.৪০	Planned dates	-	২৪.০৮.২৪	২৪.০৯.২৪	০৭.১০.২৪	১৪.১০.২৪	২৭.১০.২৪	৩০.১০.২৪	৬৫	৩০.০৫.২৫

প্যাকেজ নং	প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ (Hope)	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	টাইম কোড ফর প্রসেস	পূর্ব যোগ্যতা	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়ণ	এওয়ার্ড অনুমোদন	নটীফিকেশন অব এওয়ার্ড	চুক্তির তারিখ	চুক্তির সম্পাদনের জনা মোট সময়	কাজ সম্পাদনের শেষ তারিখ
GCC/Z-01/24-25/R-10	ঢাকা-ময়মনসিংহ রোডের পূর্ব পার্শ্ব ৪৮ নং ওয়ার্ডে দস্তপাড়া লেন্দু মেম্বা রোড হতে নাজিম উদ্দিনের বাড়ী হয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা আনসার আলী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আর সি সি করন ও আর সি সি ড্রেন নির্মাণ কাজ।	মিঃ	১০০০.০০	এলটিএম	প্রশাসক, জিসিসি	রাজস্ব / নিজস্ব	১৩৮.২৪	Planned dates	-	২৪.০৮.২৪	২৪.০৯.২৪	০৭.১০.২৪	১৪.১০.২৪	১৭.১০.২৪	৩০.১০.২৪	৬৫	৩০.০৫.২৫
GCC/Z-01/24-25/R-11	শিববাড়ী তিলারগাতি রোড হতে করিম আমিনের বাড়ী হয়ে বাইতুল এলাহী জামে মসজিদ পর্যন্ত, মোতালিবের বাড়ী হতে মোহফার বাড়ী পর্যন্ত, আমির আলীর বাড়ী হতে আক্কেল আলী বাতেন রোড পর্যন্ত এবং বাইতুল এলাহী জামে মসজিদ হতে আব্দুল রউফের বাড়ী পর্যন্ত আর সি সি রাস্তা ও আর সি সি ড্রেন নির্মাণ কাজ।	মিঃ	১৪৫৫.০০	এলটিএম	প্রশাসক, জিসিসি	রাজস্ব / নিজস্ব	২৪৮.৯৬	Planned dates	-	২৪.০৮.২৪	২৪.০৯.২৪	০৭.১০.২৪	১৪.১০.২৪	১৭.১০.২৪	৩০.১০.২৪	৬৫	৩০.০৫.২৫
GCC/Z-01/24-25/R-12	মুদাফা টঙ্গী ভাদাম রাস্তা হতে মীর বাড়ী ফ্যাক্টরী পর্যন্ত জামালদিয়া টেক হয়ে তুরাগ নদী পর্যন্ত আর সি সি রাস্তা ও এইচ বিবি রাস্তা করন কাজ।	মিঃ	৩০৫.০০	এলটিএম	প্রশাসক, জিসিসি	রাজস্ব / নিজস্ব	২০৬.৪৫	Planned dates	-	২৪.০৮.২৪	২৪.০৯.২৪	০৭.১০.২৪	১৪.১০.২৪	১৭.১০.২৪	৩০.১০.২৪	৬৫	৩০.০৫.২৫
GCC/Z-01/24-25/R-13	ঢাকা-ময়মনসিংহ রোডের পূর্ব পার্শ্ব ৪৬ নং ওয়ার্ডে সৈলারগাতি সাহাজ উদ্দিন সরকার ফুল হতে দারুল উলুম মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা আর সি সি করন ও আর সি সি ড্রেন নির্মাণ কাজ।	মিঃ	৩০০.০০	এলটিএম	প্রশাসক, জিসিসি	রাজস্ব / নিজস্ব	২২৫.০৯	Planned dates	-	২৪.০৮.২৪	২৪.০৯.২৪	০৭.১০.২৪	১৪.১০.২৪	১৭.১০.২৪	৩০.১০.২৪	৬৫	৩০.০৫.২৫
GCC/Z-01/24-25/R-14	মুদাফা টঙ্গী ভাদাম রোড বাইতুল নুর জামে মসজিদ (পশ্চিম পাড়া মসজিদ) হয়ে ডাঃ শিয়াস উদ্দিনের আবু হানিফ, মাওলানা রাকিব আকস হুজুরের বাড়ী হয়ে জনাব ইল্লাহ মোঃ আমজাদ হোসেনের বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন ও রাস্তা নির্মাণ এবং মুদাফা মাটির বাড়ী রোড হতে কে এল ফ্যানসের গেট পর্যন্ত রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণ কাজ।	মিঃ	১৯৫.০০	এলটিএম	প্রশাসক, জিসিসি	রাজস্ব / নিজস্ব	২৫৬.৩৪	Planned dates	-	২৪.০৮.২৪	২৪.০৯.২৪	০৭.১০.২৪	১৪.১০.২৪	১৭.১০.২৪	৩০.১০.২৪	৬৫	৩০.০৫.২৫
GCC/Z-01/24-25/R-15	আল-আকসা মসজিদ রোড হতে আলমের সিমেন্টের দোকান হয়ে মোহফার বাড়ী পর্যন্ত আর সি সি ড্রেন ও আর সি সি রাস্তা নির্মাণ।	মিঃ	২০৮.০০	এলটিএম	প্রশাসক, জিসিসি	রাজস্ব / নিজস্ব	২০৩.৪৫	Planned dates	-	২৪.০৮.২৪	২৪.০৯.২৪	০৭.১০.২৪	১৪.১০.২৪	১৭.১০.২৪	৩০.১০.২৪	৬৫	৩০.০৫.২৫
GCC/Z-01/24-25/R-16	শিল্পন গফুর খান রোড হতে আঃ হাকিম মাটির উচ্চ বিদ্যালয় হয়ে পূর্ববিল রোড পর্যন্ত আর সি সি ড্রেন ও আর সি সি রাস্তা নির্মাণ।	মিঃ	১০৫০.০০	এলটিএম	প্রশাসক, জিসিসি	রাজস্ব / নিজস্ব	১৫৯.৬৮	Planned dates	-	২৪.০৮.২৪	২৪.০৯.২৪	০৭.১০.২৪	১৪.১০.২৪	১৭.১০.২৪	৩০.১০.২৪	৬৫	৩০.০৫.২৫
GCC/Z-01/24-25/R-17	এরশাদনগর বেরীবাথ হতে টানকিরটেক কুয়েতি নতুন মসজিদ হয়ে উত্তর দিকে মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মোতালিব মিয়া বাড়ী পর্যন্ত এবং টুটুপের বাড়ী হতে পূর্ব দিকে হুমায়নের বাড়ী হয়ে বাদশার বাড়ীর শেষ পর্যন্ত রাস্তা সি সি করন ও আর সি সি ড্রেন নির্মাণ।	মিঃ	১১৩০.০০	ওটিএম	প্রশাসক, জিসিসি	রাজস্ব / নিজস্ব	৩৮৯.৮৬	Planned dates	-	২৪.০৮.২৪	২৪.০৯.২৪	০৭.১০.২৪	১৪.১০.২৪	১৭.১০.২৪	৩০.১০.২৪	৬৫	৩০.০৫.২৫
GCC/Z-01/24-25/R-18	দস্তপাড়া বাইতুল মামুর জামে মসজিদ হতে দেলায়ার হাজীর বাড়ী পর্যন্ত আর সি সি ড্রেন ও আর সি সি রাস্তা করন।	মিঃ	১০৮৪.০০	এলটিএম	প্রশাসক, জিসিসি	রাজস্ব / নিজস্ব	১৪১.৭৬	Planned dates	-	২৪.০৮.২৪	২৪.০৯.২৪	০৭.১০.২৪	১৪.১০.২৪	১৭.১০.২৪	৩০.১০.২৪	৬৫	৩০.০৫.২৫
GCC/Z-01/24-25/R-19	প্রতাপা সংযোগ রাস্তা হতে প্রতাপার সমবায় সমিতির পশ্চিম পার্শ্ব হয়ে তুরাগ নদী পর্যন্ত এইচ বিবি রাস্তা করন।	মিঃ	১৫০০.০০	ওটিএম	প্রশাসক, জিসিসি	রাজস্ব / নিজস্ব	৩৯৮.৫০	Planned dates	-	২৪.০৮.২৪	২৪.০৯.২৪	০৭.১০.২৪	১৪.১০.২৪	১৭.১০.২৪	৩০.১০.২৪	৬৫	৩০.০৫.২৫
GCC/Z-01/24-25/R-20	(ক) ঢাকা-ময়মনসিংহ রাস্তা হতে আউচপাড়া (সাহাজ উদ্দিন সরকার রাস্তা) শেষ মহলের বাড়ী পর্যন্ত আর সি সি রাস্তা ও আর সি সি ড্রেন নির্মাণ। (খ) আউচপাড়া আহসান মেম্বা রাস্তা হতে সাহাজ উদ্দিন সরকার রাস্তা পর্যন্ত আর সি সি রাস্তা ও আর সি সি ড্রেন নির্মাণ।	মিঃ	১২০০.০০	এলটিএম	প্রশাসক, জিসিসি	রাজস্ব / নিজস্ব	১২১.০৪	Planned dates	-	৩০.১০.২৪	৩০.১১.২৪	১০.১২.২৪	২০.১২.২৪	২২.১২.২৪	৩০.১০.২৪	৬১	২৫.০৬.২৫
GCC/Z-08/24-25/R-20/1	গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, অঞ্চল-০৮ এর আঞ্চলিক কার্যালয় মেরামত করন।	মিঃ	০.০০	ওটিএম	প্রশাসক, জিসিসি	রাজস্ব / নিজস্ব	৩২৮.০০	Planned dates	-	৩০.১০.২৪	৩০.১১.২৪	১০.১২.২৪	২০.১২.২৪	২২.১২.২৪	৩০.১০.২৪	৬১	২৫.০৬.২৫
GCC/Z-08/24-25/R-21	ভবানীপুর প্রাইমারী স্কুল হতে মাদার টেক্সটাইল রাস্তায় এবং এনায়েতপুর প্রাইমারী স্কুল রাস্তা আরসিসি পাইপ ড্রেন এর ম্যানহোল কাভার মেরামত করন।	সংখ্যা	১৯.০০	এলটিএম	প্রশাসক, জিসিসি	রাজস্ব / নিজস্ব	১৯৫.০০	Planned dates	-	৩০.১০.২৪	৩০.১১.২৪	১০.১২.২৪	২০.১২.২৪	২২.১২.২৪	৩০.১০.২৪	৬১	২৫.০৬.২৫
GCC/Z-08/24-25/R-22	কাশিমপুর-জিরানী রাস্তায় হাতীমারা হাই স্কুল সংলগ্ন অংশসহ বিভিন্ন স্থানে রাস্তা কাপেটিং ও এইচবিবি ঘারা মেরামত করন।	মিঃ	৩১৪.০০	ওটিএম	প্রশাসক, জিসিসি	রাজস্ব / নিজস্ব	৩৮৪.০০	Planned dates	-	৩০.১০.২৪	৩০.১১.২৪	১০.১২.২৪	২০.১২.২৪	২২.১২.২৪	৩০.১০.২৪	৬১	২৫.০৬.২৫
GCC/Z-08/24-25/R-23	কাশিমপুর-জিরানী রাস্তায় হাতীমারা হতে জিতার মোড় পর্যন্ত ড্রেন পরিষ্কার করন।	মিঃ	৭২০.০০	এলটিএম	প্রশাসক, জিসিসি	রাজস্ব / নিজস্ব	২৬৯.০০	Planned dates	-	৩০.১০.২৪	৩০.১১.২৪	১০.১২.২৪	২০.১২.২৪	২২.১২.২৪	৩০.১০.২৪	৬১	২৫.০৬.২৫

প্যাকেজ নং	প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ (Hope)	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	টাইম কোড ফর প্রসেস	পূর্ব যোগ্যতা	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়ণ	এওয়ার্ড অনুমোদন	নটীফিকেশন অব এওয়ার্ড	চুক্তির তারিখ	চুক্তির সম্পাদনের জন্য মোট সময়	কাজ সম্পাদনের শেষ তারিখ
GCC/Z-08/24-25/R-24	কাশিমপুর নামাবাজার হতে কাশিমপুর নদীর পাড় কালী মন্দির অভিমুখী রাস্তা মাটি দ্বারা ভরাট করণ।	মিঃ	৭০০.০০	এলটিএম	প্রশাসক, জিসিসি	রাজস্ব / নিজস্ব	৮০.০০	Planned dates	-	৩০.১০.২৪	৩০.১১.২৪	১০.১২.২৪	২০.১২.২৪	২২.১২.২৪	৩০.১০.২৪	৬১	২৫.০৬.২৫
GCC/Z-08/24-25/R-25	গণস্বাস্থ্য রাস্তায় গিয়াস উদ্দিন স্কুল হতে বায়তুল মামুর জামে মসজিদ হয়ে ভবানীপুর বটতলা পর্যন্ত রাস্তা কাপেটিং করণ।	মিঃ	১৩৮০.০০	এলটিএম	প্রশাসক, জিসিসি	রাজস্ব / নিজস্ব	১৫৮.১১	Planned dates	-	৩০.১০.২৪	৩০.১১.২৪	১০.১২.২৪	২০.১২.২৪	২২.১২.২৪	৩০.১০.২৪	৬১	২৫.০৬.২৫
GCC/Z-08/24-25/R-26	মাধবপুর গভীর নলকূপ হতে কোরেটেক্স এ্যাপারেলস লি: পর্যন্ত এবং সাবেক কাউন্সিলর এর বাড়ী হয়ে পীর সাহেবের বাড়ী, শহিদুল্লাহ এর দোকান পর্যন্ত রাস্তা কাপেটিং করণ।	মিঃ	৭২৫.০০	এলটিএম	প্রশাসক, জিসিসি	রাজস্ব / নিজস্ব	১৫৮.৯৫	Planned dates	-	৩০.১০.২৪	৩০.১১.২৪	১০.১২.২৪	২০.১২.২৪	২২.১২.২৪	৩০.১০.২৪	৬১	২৫.০৬.২৫
GCC/Z-08/24-25/R-27	ভবানীপুর প্রাইমারী স্কুল হতে মাদার টেক্সটাইল সংযোগ রাস্তায় তোয়ালে ফ্যাক্টরী মোড় হতে কফিল উদ্দিন স্কুল হয়ে মোহাম্মদী নগর স্কুল পর্যন্ত রাস্তা কাপেটিং করণ।	মিঃ	৬৪০.০০	ওটিএম	প্রশাসক, জিসিসি	রাজস্ব / নিজস্ব	৩০৭.৪৪	Planned dates	-	৩০.১০.২৪	৩০.১১.২৪	১০.১২.২৪	২০.১২.২৪	২২.১২.২৪	৩০.১২.২৪	৬১	২৫.০৬.২৫
GCC/Z-08/24-25/R-28	লোহাকের পূর্বপাড়া চার রাস্তার মোড় হতে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের শেষ সীমানা কালভার্ট এবং বাবরী জামে মসজিদ হয়ে শিকদার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা কাপেটিং করণ।	মিঃ	৭৯০.০০	এলটিএম	প্রশাসক, জিসিসি	রাজস্ব / নিজস্ব	১৯২.০০	Planned dates	-	৩০.১০.২৪	৩০.১১.২৪	১০.১২.২৪	২০.১২.২৪	২২.১২.২৪	৩০.১২.২৪	৬১	২৫.০৬.২৫
GCC/Z-08/24-25/R-29	কাশিমপুর-জিরানী রাস্তায় গোবিন্দবাড়ী ফায়ার সার্ভিসের পূর্ব পার্শ্ব হতে দক্ষিণ দিকে সরকার পাড়া মডেল স্কুল পর্যন্ত রাস্তা কাপেটিং করণ।	মিঃ	২২৮.০০	এলটিএম	প্রশাসক, জিসিসি	রাজস্ব / নিজস্ব	১৭০.০০	Planned dates	-	৩০.১০.২৪	৩০.১১.২৪	১০.১২.২৪	২০.১২.২৪	২২.১২.২৪	৩০.১২.২৪	৬১	২৫.০৬.২৫
GCC/Z-08/24-25/R-30	বারেন্দা জনাব আওয়াল মোল্লার বাড়ী হতে দক্ষিণে জনাব রাব্বি মোল্লার বাড়ী ও জনাব হাফিজুর রহমানের বাড়ী হয়ে সালেহা বেগমের বাগান পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মান করণ।	মিঃ	১০৬৮.০০	ওটিএম	প্রশাসক, জিসিসি	রাজস্ব / নিজস্ব	৩৪১.০০	Planned dates	-	৩০.১০.২৪	৩০.১১.২৪	১০.১২.২৪	২০.১২.২৪	২২.১২.২৪	৩০.১২.২৪	৬১	২৫.০৬.২৫
GCC/Z-08/24-25/R-31	সারদাগঞ্জ দাক্ষিণ সূত্র হাট হতে আরসিসি ড্রেনের সংযোগ পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করণ।	মিঃ	৭০৮.০০	এলটিএম	প্রশাসক, জিসিসি	রাজস্ব / নিজস্ব	৮৫.০০	Planned dates	-	৩০.১০.২৪	৩০.১১.২৪	১০.১২.২৪	২০.১২.২৪	২২.১২.২৪	৩০.১২.২৪	৬১	২৫.০৬.২৫
GCC/Z-08/24-25/R-32	ওসমান বেপারীর বাড়ী সংলগ্ন পুকুরের উত্তর পার্শ্ব হতে সারাব পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করণ।	মিঃ	৬০.০০	এলটিএম	প্রশাসক, জিসিসি	রাজস্ব / নিজস্ব	২৮৪.০০	Planned dates	-	৩০.১০.২৪	৩০.১১.২৪	১০.১২.২৪	২০.১২.২৪	২২.১২.২৪	৩০.১২.২৪	৬১	২৫.০৬.২৫
GCC/Z-08/24-25/R-33	বাগবাড়ী হাজী বাড়ী হতে পশ্চিম দিকে জনাব আরিফের বিল্ডিং হয়ে রেজা ফ্যাশন রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করণ।	মিঃ	৮৫০.০০	এলটিএম	প্রশাসক, জিসিসি	রাজস্ব / নিজস্ব	২৯৩.০০	Planned dates	-	৩০.১০.২৪	৩০.১১.২৪	১০.১২.২৪	২০.১২.২৪	২২.১২.২৪	৩০.১২.২৪	৬১	২৫.০৬.২৫
GCC/Z-08/24-25/R-34	কাশিমপুর কুতুব নগর কালভার্ট হতে পূর্ব দিকে খাল খনন করণ।	মিঃ	৪৫০.০০	ওটিএম	প্রশাসক, জিসিসি	রাজস্ব / নিজস্ব	৪১৬.০০	Planned dates	-	৩০.১০.২৪	৩০.১১.২৪	১০.১২.২৪	২০.১২.২৪	২২.১২.২৪	৩০.১২.২৪	৬১	২৫.০৬.২৫
GCC/Z-08/24-25/R-35	সবুজ কানন হতে সাকের নল কালভার্ট পর্যন্ত আরাসিসি ড্রেন নির্মান করণ।	মিঃ	১১৬.০০	এলটিএম	প্রশাসক, জিসিসি	রাজস্ব / নিজস্ব	২৯৪.০০	Planned dates	-	৩০.১০.২৪	৩০.১১.২৪	১০.১২.২৪	২০.১২.২৪	২২.১২.২৪	৩০.১২.২৪	৬১	২৫.০৬.২৫
GCC/Z-08/24-25/R-36	কাশিমপুর-নামাবাজার জনাব বাবুল হাজীর বাড়ী হতে জনাব নিমল এর বাড়ী পর্যন্ত এবং জনাব টুটুল এর বাড়ী পর্যন্ত সিসি ড্রেন নির্মান করণ।	মিঃ	১১৬.০০	ওটিএম	প্রশাসক, জিসিসি	রাজস্ব / নিজস্ব	৩১৫.০০	Planned dates	-	৩০.১০.২৪	৩০.১১.২৪	১০.১২.২৪	২০.১২.২৪	২২.১২.২৪	৩০.১২.২৪	৬১	২৫.০৬.২৫
GCC/Z-08/24-25/R-37	কাশিমপুর-নামাবাজার জনাব বাবুল হাজীর বাড়ী হতে জনাব নিমল এর বাড়ী পর্যন্ত এবং জনাব টুটুল এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ।	মিঃ	৩০০.০০	এলটিএম	প্রশাসক, জিসিসি	রাজস্ব / নিজস্ব	৯৯.০০	Planned dates	-	৩০.১০.২৪	৩০.১১.২৪	১০.১২.২৪	২০.১২.২৪	২২.১২.২৪	৩০.১২.২৪	৬১	২৫.০৬.২৫
GCC/Z-08/24-25/R-38	কাশিমপুর সোনালী পল্লী সেলিম মোল্লা মার্কেট হতে জনাব মামুন হোসেনের বাড়ী হয়ে মাছিয়াতা খাল সংযোগ পর্যন্ত পাইপ ড্রেন নির্মান করণ।	মিঃ	২৩৫.০০	ওটিএম	প্রশাসক, জিসিসি	রাজস্ব / নিজস্ব	৪২২.০০	Planned dates	-	৩০.১০.২৪	৩০.১১.২৪	১০.১২.২৪	২০.১২.২৪	২২.১২.২৪	৩০.১২.২৪	৬১	২৫.০৬.২৫

প্যাকেজ নং	প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ (Hope)	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	টাইম কোড ফর প্রসেস	পূর্ব যোগ্যতা	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়ণ	এওয়ার্ড অনুমোদন	নটিফিকেশন অব এওয়ার্ড	চুক্তির তারিখ	চুক্তির সম্পাদনের জন্য মোট সময়	কাজ সম্পাদনের শেষ তারিখ
GCC/Z-08/24-25/R-39	দক্ষিণ পানিশাইল টিনসেড জামে মসজিদ হতে জনাব সাহাদাৎ হোসেনের বাড়ী সামনে দিয়ে জনাব রনির বাড়ী (লোক) পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ করণ।	মিঃ	২৪০.০০	এলটিএম	প্রশাসক, জিসিসি	রাজস্ব / নিজস্ব	১২২.০০	Planned dates	-	৩০.১০.২৪	৩০.১১.২৪	১০.১২.২৪	২০.১২.২৪	২২.১২.২৪	৩০.১২.২৪	৬১	২৫.০৬.২৫
GCC/Z-08/24-25/R-40	দক্ষিণ পানিশাইল টিনসেড জামে মসজিদ হতে জনাব সাহাদাৎ হোসেনের বাড়ী সামনে দিয়ে জনাব রনির বাড়ী (লোক) পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করণ।	মিঃ	৭৮০.০০	এলটিএম	প্রশাসক, জিসিসি	রাজস্ব / নিজস্ব	৯৯.০০	Planned dates	-	৩০.১০.২৪	৩০.১১.২৪	১০.১২.২৪	২০.১২.২৪	২২.১২.২৪	৩০.১২.২৪	৬১	২৫.০৬.২৫
GCC/Z-08/24-25/R-41	চন্দ্রাবনগর হাইওয়ে রাস্তায় এফএফ এন্টারপ্রাইজ ফিলিং স্টেশন হতে মোহাম্মদী নগর হয়ে বেঙ্গলমকো সিরামিকস এর ০৩ নং গেইট পর্যন্ত রাস্তা কাপেটিং করণ।	মিঃ	৭২০.০০	এলটিএম	প্রশাসক, জিসিসি	রাজস্ব / নিজস্ব	১৭৭.০০	Planned dates	-	৩০.১০.২৪	৩০.১১.২৪	১০.১২.২৪	২০.১২.২৪	২২.১২.২৪	৩০.১২.২৪	৬১	২৫.০৬.২৫
GCC/Z-08/24-25/R-42	বারেন্দা জনাব আওয়াল মোল্লার বাড়ী হতে দক্ষিণে জনাব রাব্বি মোল্লার বাড়ী ও জনাব হাফিজুর রহমানের বাড়ী হয়ে সালেহা বেগমের বাগান পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করণ।	মিঃ	৬৪৫.০০	এলটিএম	প্রশাসক, জিসিসি	রাজস্ব / নিজস্ব	১৮২.০০	Planned dates	-	৩০.১০.২৪	৩০.১১.২৪	১০.১২.২৪	২০.১২.২৪	২২.১২.২৪	৩০.১২.২৪	৬১	২৫.০৬.২৫
GCC/Z-08/24-25/R-43	সারদাগঞ্জ পুকুরপাড় হতে মরহুম ওসমানের বাড়ী হয়ে কাসেম মাস্টার মেমোরিয়াল স্কুল ও স্কয়ার গেট ও বাইতুল আশরাফ জামে মসজিদ হতে জনাব হামান মোল্লার বাড়ী পর্যন্ত কাপেটিং করণ।	মিঃ	৬০৬.০০	এলটিএম	প্রশাসক, জিসিসি	রাজস্ব / নিজস্ব	১০৮.০০	Planned dates	-	৩০.১০.২৪	৩০.১১.২৪	১০.১২.২৪	২০.১২.২৪	২২.১২.২৪	৩০.১২.২৪	৬১	২৫.০৬.২৫
GCC/Z-08/24-25/R-44	সারদাগঞ্জ সুলতান মার্কেট মাদ্রাসা রাস্তায় সিদ্দিক মন্ডলের বাড়ী হতে পশ্চিম দিকে জনাব সবেদ আলীর বাড়ী হয়ে বাইতুল মামুর জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা কাপেটিং করণ।	মিঃ	৭০৮.০০	এলটিএম	প্রশাসক, জিসিসি	রাজস্ব / নিজস্ব	৮৫.০০	Planned dates	-	৩০.১০.২৪	৩০.১১.২৪	১০.১২.২৪	২০.১২.২৪	২২.১২.২৪	৩০.১২.২৪	৬১	২৫.০৬.২৫
GCC/Z-08/24-25/R-45	সুরাবাড়া রাইস মিল হতে সরুপাইতলী মন্ডলবাড়ী পর্যন্ত ও মন্ডলবাড়ী পাকার মাথা হতে মইশাল বাড়ী হয়ে নামা পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করণ।	মিঃ	৩৯৬.০০	ওটিএম	প্রশাসক, জিসিসি	রাজস্ব / নিজস্ব	৩৬৪.০০	Planned dates	-	৩০.১০.২৪	৩০.১১.২৪	১০.১২.২৪	২০.১২.২৪	২২.১২.২৪	৩০.১২.২৪	৬১	২৫.০৬.২৫
GCC/Z-08/24-25/R-46	কাশিমপুর রওশন মার্কেট হতে উত্তর দিকে জনাব আব্দুল আলীর বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা করণ।	মিঃ	৪৯২.০০	এলটিএম	প্রশাসক, জিসিসি	রাজস্ব / নিজস্ব	৮৯.০০	Planned dates	-	৩০.১০.২৪	৩০.১১.২৪	১০.১২.২৪	২০.১২.২৪	২২.১২.২৪	৩০.১২.২৪	৬১	২৫.০৬.২৫
GCC/Z-08/24-25/R-47	কাশিমপুর রওশন মার্কেট হতে উত্তর দিকে সাকের নল কালভার্ট পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ করণ।	মিঃ	৬৭৪.০০	এলটিএম	প্রশাসক, জিসিসি	রাজস্ব / নিজস্ব	২৯৬.০০	Planned dates	-	৩০.১০.২৪	৩০.১১.২৪	১০.১২.২৪	২০.১২.২৪	২২.১২.২৪	৩০.১২.২৪	৬১	২৫.০৬.২৫