

Habigonj Polytechnic Institute
Annual Procurement Plan : 2024-25

Ministry/Division /Agency

: Ministry of Education

Budget

: Revenue

Procuring Entity Name & Code

DG Technical Education

Project / Program Name & Code

: Principal, Habigonj Polytechnic Institute

160-02-06-132576

Revenue Budget 2024-2025

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening (Min. after 21 days)	Tender Evaluation (Max. 14 days)	Approval to Award (Max. 7 Calendar days)	Notification of Award (Max. 7days)	Signing of Contract (Max. 28 Calendar days)	Total Days	Completion of Contract (Max. 30 days)	Total days (Max. 120 days)	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Package No. 1	কোড - ৪১১২৩০৪ (প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি) GR-1	লট-০১	তালিকা মোতাবেক	OTM e-GP	HOPE/DG	GOB	49.20000	Planned Dates	0	20.08.24	09.09.24	23.09.24	30.09.24	07.10.24	04.11.24				Procurement of Modern Learning Material
								Planned Days	0	0	21	14	7	7	28	77	30	107	
								Actual Dates	0										
Package No. 2	কোড - ৪১১২৩০৪ (প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি) GR-2	লট-০১	তালিকা মোতাবেক	OTM e-GP	HOPE/DG	GOB	36.00000	Planned Dates	0	20.08.24	09.09.24	23.09.24	30.09.24	07.10.24	04.11.24				Modernization of Auto CAD Lab (Civil Technology)
								Planned Days	0	0	21	14	7	7	28	77	30	107	
								Actual Dates	0										
Package No. 3	কোড - ৪১১২৩০৪ (প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি) GR-3	লট-০১	তালিকা মোতাবেক	OTM e-GP	HOPE/DG	GOB	48.80000	Planned Dates	0	20.08.24	09.09.24	23.09.24	30.09.24	07.10.24	04.11.24				Modernization of Electronic Lab (Electronics Technology)
								Planned Days	0	0	21	14	7	7	28	77	30	107	
								Actual Dates	0										
Package No. 4	কোড - ৪১১২৩০৪ (প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি) GR-4	লট-০১	তালিকা মোতাবেক	OTM e-GP	HOPE/DG	GOB	41.40000	Planned Dates	0	20.08.24	09.09.24	23.09.24	30.09.24	07.10.24	04.11.24				Modernization of Surveying Lab (Civil Technology)
								Planned Days	0	0	21	14	7	7	28	77	30	107	
								Actual Dates	0										
Package No. 5	কোড - ৪১১২৩০৪ (প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি) GR-5	লট-০১	তালিকা মোতাবেক	OTM e-GP	HOPE/DG	GOB	31.17500	Planned Dates	0	20.08.24	09.09.24	23.09.24	30.09.24	07.10.24	04.11.24				Modernization of Modern Lab (Architecture Technology)
								Planned Days	0	0	21	14	7	7	28	77	30	107	
								Actual Dates	0										
Package No. 6	কোড-৩২৫৫১০১ (কম্পিউটার সামগ্রী) GR-6	লট-০১	তালিকা মোতাবেক	OTM e-GP	HOPE/DG	GOB	2.56300	Planned Dates	0	20.08.24	09.09.24	23.09.24	30.09.24	07.10.24	04.11.24				Computer Technology
								Planned Days	0	0	21	14	7	7	28	77	30	107	
								Actual Dates	0										
Package No. 7	কোড - ৩২৫৬১০৫ (কোচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ) GR-7	লট-০১	তালিকা মোতাবেক	OTM e-GP	HOPE/DG	GOB	4.96460	Planned Dates	0	20.08.24	09.09.24	23.09.24	30.09.24	07.10.24	04.11.24				Computer Technology
								Planned Days	0	0	21	14	7	7	28	77	30	107	
								Actual Dates	0										
Package No. 8	কোড - ৩২৫৬১০৫ (কোচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ) GR-8	লট-০১	তালিকা মোতাবেক	OTM e-GP	HOPE/DG	GOB	3.02635	Planned Dates	0	20.08.24	09.09.24	23.09.24	30.09.24	07.10.24	04.11.24				Electronics, Architecture, Civil Technology
								Planned Days	0	0	21	14	7	7	28	77	30	107	
								Actual Dates	0										

Checked & Verified

৩০/৯/২৪
স্বাক্ষরিত
(প্রশাসন ও হিসাব)
কারিগরি নিকা অধিদপ্তর ঢাকা।

[Signature]

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening (Min. after 21 days)	Tender Evaluation (Max. 14 days)	Approval to Award (Max. 7 Calendar days)	Notification of Award (Max. 7days)	Signing of Contract (Max. 28 Calendar days)	Total Days	Completion of Contract (Max. 30 days)	Total days (Max. 120 days)	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Package No. 9	কোড - ৪১১২০১২ (শিক্ষা ও শিক্ষণ উপরকন) GR-9	লট-০১	তালিকা মোতাবেক	OTM e-GP	HOPE/DG	GOB	2.60000	Planned Dates	0	20.08.24	09.09.24	23.09.24	30.09.24	07.10.24	04.11.24				Procurement of Education & Educational Material
								Planned Days	0	0	21	14	7	7	28	77	30	107	
								Actual Dates	0										
Package No.10	কোড - ৪১১২০১০ (অফিস সরঞ্জামাদি) GR-10	লট-০১	তালিকা মোতাবেক	OTM e-GP	HOPE/DG	GOB	2.90000	Planned Dates	0	20.08.24	09.09.24	23.09.24	30.09.24	07.10.24	04.11.24				Mechatronics of General section
								Planned Days	0	0	21	14	7	7	28	77	30	107	
								Actual Dates	0										
Package No.11	কোড - ৪১১২০১৪ (আসবাবপত্র) GR-11	লট-০১	তালিকা মোতাবেক	OTM e-GP	HOPE/DG	GOB	7.15000	Planned Dates	0	20.08.24	09.09.24	23.09.24	30.09.24	07.10.24	04.11.24				Procurement of Furniture
								Planned Days	0	0	21	14	7	7	28	77	30	107	
								Actual Dates	0										

Checked
&
Verified

(Handwritten signature)
৩০/০৯/২৪
সিনিয়র সহকারী পরিচালক-১
(প্রশাসন ও হিসাব)
কলিগঞ্জ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

(Handwritten signature)
23/09/28
Engr. A. J. M masudur Rahman
Principal
Habigonj Polytechnic Institute