



বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০

প্রকাশকাল: ডিসেম্বর, ২০২০

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
www.imed.gov.bd



এম. এ. মান্নান এমপি
মন্ত্রী
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐর স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধ দেশ বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশের মর্যাদায় আসীন করতে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ নিরলস প্রচেষ্টায় রত আছে। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে উক্ত বিভাগ কর্তৃক ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলির উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি এই সুন্দর উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। এ ধরনের বার্ষিক প্রতিবেদনে মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ড ও অগ্রগতি সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া এ জাতীয় প্রকাশনার মাধ্যমে সরকারি কার্যক্রমের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতাও প্রকাশ পেয়ে থাকে।

কাজের গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন, উন্নয়ন প্রকল্পের সুফল জনগণের দোরগোড়ায় যথাযথভাবে পৌঁছানো ইত্যাদি বিষয়বলি সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের তালিকায় সর্বদা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগকে সর্বদা সহায়তা প্রদান করে আসছে। এই প্রক্রিয়ায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত হওয়ার পাশাপাশি কাজের গুণগতমানও নিয়মিত মনিটরিং করা সম্ভব হচ্ছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আইএমইডি'র যৌথ প্রয়াস দেশের চলমান উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আরও বেশি অবদান রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কার্যক্রম ও সাফল্য প্রকাশের এ উদ্যোগের সার্বিক সফলতা কামনা করছি এবং এ কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

২০.০১.২০
এম. এ. মান্নান এমপি



সচিব

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ সরকারের চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ নিয়মিত মনিটরিং করাসহ সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের প্রান্তিক ও প্রভাব মূল্যায়নের কাজ করে থাকে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এ বিভাগ কর্তৃক এ জাতীয় যে সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করার লক্ষ্যে নিয়মিত প্রকাশনার অংশ হিসেবে বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হলো। প্রতিবেদনটিতে আইএমইডি'র পটভূমি, ভিশন, মিশন, কার্যাবলি, অধীনস্থ সেক্টরসমূহের কাজের বিবরণ, আওতাধীন প্রকল্পের অগ্রগতির বিবরণ, অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ/সমাপ্ত প্রকল্পের প্রান্তিক ও প্রভাব মূল্যায়ন বিষয়ক প্রতিবেদন তুলে ধরার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। এ প্রতিবেদন থেকে সংশ্লিষ্ট সকলে বিশেষ করে উন্নয়ন প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, গবেষণামূলক কাজে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান, বিনিয়োগকারী এবং এতদবিষয়ে আগ্রহী নাগরিক সমাজ উপকৃত হবে। দেশের চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের যথাযথ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ-কে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য আইএমইডি পরিবারের সকল কর্মী দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নে আইএমইডি'র আওতাধীন সেক্টর/ইউনিটসমূহ প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে সার্বিকভাবে সহযোগিতা দিয়েছেন। এ প্রতিবেদন প্রস্তুত/প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস প্রতিবেদনটি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এর কার্যক্রম সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা প্রদান এবং মূল্যায়নে সহায়ক হবে।


২০/১২/২০২০
প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী
সচিব

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
পটভূমি	০৫
আইএমইডি'র ভিশন	০৬
আইএমইডি'র মিশন	০৬
আইএমইডি'র কার্যাবলি	০৬
আইএমইডি'র উইং/সেক্টর/ইউনিট -এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়	০৬-১৩
২০১৯-২০২০ অর্থবছরে আইএমইডি কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি	১৩-৪৪
আইএমইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাবলী তিনটি প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৪৪-৪৭
উপসংহার	৪৭
পরিশিষ্ট-ক, খ, গ, ঘ ও ঙ	৪৮-৭১

পটভূমিঃ

স্বাধীনতা উত্তরকালে প্রকল্পের বিশেষ করে সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের মনিটরিং ও মূল্যায়ন জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা দৃঢ়ভাবে অনুভূত হয়। এ প্রেক্ষিতে ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে ‘প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যুরো (PIB)’ সৃষ্টি করে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে ন্যস্ত করা হয়। মূলতঃ মালয়েশীয় মডেলে তৎকালীন ‘প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যুরো (PIB)’ প্রতিষ্ঠা করা হয়। কর্মপরিধি বৃদ্ধির কারণে ১৯৭৭ সালে পিআইবি-কে প্রজেক্ট মনিটরিং ডিভিশন (PMD) নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগে উন্নীত করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৪ সালে প্রজেক্ট মনিটরিং ডিভিশনকে ‘বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ’, ইংরেজীতে Implementation Monitoring and Evaluation Division (IMED) নামে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়।

উল্লেখ্য, বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে ১৯৯৯ সালে পরিচালিত Country Procurement Assessment Report (CPAR) ‘এ বাংলাদেশে সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ত্রুটি ও দুর্বলতা দূর করে যুগোপযোগী আইন ও বিধি বিধান প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়। এ লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক এর আর্থিক সহায়তায় গৃহীত পিপিআরপি (পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রিফর্মস প্রকল্প)-এর আওতায় আইএমইডি’তে Central Procurement Technical Unit (CPTU) নামে একটি ইউনিট ১৩ মে ২০০২ তারিখে প্রতিষ্ঠা করা হয়। CPTU প্রথমে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রেগুলেশন, ২০০৩ প্রণয়নসহ সেটি প্রয়োগের জন্য Implementation Procedures এবং প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস প্রণয়ন করে। প্রাথমিকভাবে ক্রয় কার্যক্রমে দক্ষতা, নিরপেক্ষতা, দরদাতাদের প্রতি সম-আচরণ ও প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির ফলে ব্যবসায়ী এবং উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। এরই ধারাবাহিকতায় পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অ্যাক্ট, ২০০৬ (২৪ নং আইন) এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ কার্যকর করা হয়। সরকারী ক্রয় কার্যক্রমকে ডিজিটাইজড করার লক্ষ্যে সিপিটিইউ কর্তৃক Electronic Government Procurement (e-GP) চালু করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ০২ জুন ২০১১ তারিখে ই-জিপি প্ল্যাটফর্ম উদ্বোধন করেন।



চিত্র ১: বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের মূল ভবন

আইএমইডি'র ভিশনঃ

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন।

আইএমইডি'র মিশনঃ

প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, সমাপ্ত প্রকল্পের গুণগতমান মূল্যায়ন এবং গণখাতে ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে দেশের আর্থ- সামাজিক উন্নয়নে কার্যকর সহায়তা প্রদান।

আইএমইডি'র কার্যাবলিঃ

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক নিম্নবর্ণিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি পরিচালনা করা হয়ঃ

- ক) প্রতিমাসে এডিপিভুক্ত চলতি ও সমাপ্ত প্রকল্প পরিদর্শনপূর্বক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- খ) এডিপি'র বার্ষিক পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রণয়ন করে এনইসিতে উপস্থাপন এবং সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট বিতরণ;
- গ) এডিপি'র মাসিক ভিত্তিতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি একনেক সভায় উপস্থাপন;
- ঘ) এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণ;
- ঙ) প্রকল্প বাস্তবায়নকালে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালনপূর্বক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান ও প্রতিবেদন প্রেরণ;
- চ) সরকারি ক্রয় বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকারি কর্মকর্তা ও দরদাতাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;
- ছ) অনলাইনে সরকারি ক্রয় পদ্ধতি চালু রাখার লক্ষ্যে সিপিটিইউ কর্তৃক ই-জিপি ব্যবস্থাপনা অব্যাহত রাখা ও সকল সরকারি ক্রয়ে তা সম্প্রসারণ করা;
- জ) রাজস্ব বাজেটের আওতায় আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন এবং চলতি প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;
- ঝ) অনলাইন মনিটরিং ব্যবস্থার জন্য ডাটাবেইজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের অটোমেশন ব্যবস্থার মান উন্নয়ন করা;
- ঞ) বাস্তবায়নাধীন "স্ট্রেন্জেনিং মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন ক্যাপাবিলিটিজ অব আইএমইডি (এসএমইসিআই) (৩য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- ট) ডিজিটাইজিং ইমপ্লিমেন্টেশন মনিটরিং এন্ড পাবলিক প্রকিউরমেন্ট প্রজেক্ট (ডিআইএমএপিপিপি) শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- ঠ) ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট ফর মনিটরিং এন্ড রিপোর্টিং টু ইনক্রিজ দি ইফেক্টিভ কাভারেজ অব বেসিক সোশ্যাল সার্ভিসেস (সিডিএমআরআই-ইসিবিএসএস) ফর দ্য চিলড্রেন এন্ড উইমেন ইন বাংলাদেশ (ফেজ-২) শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন।

আইএমইডি'র উইং/সেক্টর/ইউনিট -এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়ঃ

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী অত্র বিভাগে ১টি প্রশাসন অনুবিভাগ, ৮টি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং ১টি সমন্বয় সেক্টরসহ মোট ৯টি সেক্টর ও ১টি ইউনিট রয়েছে।

প্রশাসন অনুবিভাগঃ

আইএমইডির অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর নেতৃত্বে এ অনুবিভাগের কার্যাবলি পরিচালিত হচ্ছে। প্রশাসন অনুবিভাগ কর্তৃক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যাবলি সম্পাদিত হয়।

আইএমইডি'র জনবলঃ

পদের সংখ্যা	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	মোট
অনুমোদিত	১২৯	৬০	৯৪	৫৫	৩৩৮
কর্মরত	৮৬	১৩	৮২	৪৩	২২৪
শূন্য	৪৩	৪৭	১২	১২	১১৪

বাজেট বাস্তবায়ন

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের ২০১৯-২০ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ ৪৯,৮৮,০০,০০০/- (উনপঞ্চাশ কোটি আটশি লক্ষ) টাকা। ৩০ জুন, ২০২০ পর্যন্ত ব্যয় ৪৪,৩৪,১৩,০০০/- (চুয়াল্লিশ কোটি চৌত্রিশ লক্ষ তের হাজার) টাকা। বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার ৮৮.৯০%। ব্যয় বিবরণী নিম্নরূপঃ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

কোড নং	হিসাবের খাত	সংশোধিত বাজেট (২০১৯-২০)	প্রকৃত ব্যয়	অবশিষ্ট
৩১১১০১	অফিসারদের বেতন	৭৩০০০	৬৫৬৯২	৭৩০৮
৩১১১০১	কর্মচারীদের বেতন	২৬০০০	২৫৭২৩	২৭৭
৩১১১০১	দায়িত্বভার ভাতা	১২০	১০৪	১৬
৩১১১০২	যাতায়াত ভাতা	৪৭৫	৪৬২	১৩
৩১১১০৬	শিক্ষা ভাতা	১৫০০	১৩৮৫	১১৫
৩১১১০১০	বাড়ীভাড়া ভাতা	৩৯০০০	৩৩২৩৪	৫৭৬৬
৩১১১০১১	চিকিৎসা ভাতা	৪৫০০	৪২৭৪	২২৬
৩১১১০১২	মোবাইল/সেলফোন ভাতা	৬০০	৫৮৫	১৫
৩১১১০১৩	আবাসিক টেলিফোন নগদায়ন ভাতা	১৮০০	১৭২৬	৭৪
৩১১১০১৪	টিফিন ভাতা	৩২০	৩০০	২০
৩১১১০২৫	উৎসব ভাতা	১৭৮৩০	১৫২৯৮	২৫৩২
৩১১১০২৭	অধিকাল ভাতা	১০০০	৯৭৯	২১
৩১১১০২৮	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	৩৫০০	৩১৫৩	৩৪৭
৩১১১০৩১	আপ্যায়ন ভাতা	১০০	৩৩	৬৭
৩১১১০৩২	সম্মানী ভাতা	১০০০	৭১৪	২৮৬
৩১১১০৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	১৮০০	১৪৪৭	৩৫৩
৩১১১০৩৮	অন্যান্য ভাতা	১৫০	১৭৬	-২৬
৩১১১০৩৯	পাচক ভাতা	১৯২	১৯২	০
৩১১১০৪০	নিরাপত্তা ভাতা	১৯২	১৯২	০
	উপমোট (নগদ মজুরি ও বেতন)ঃ	১৭৩০৭৯	১৫৫৬৬৯	১৭৪১০
৩২১১১০২	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	৩০০	১৬৯	১৩১
৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	১৬০০	৯০৩	৬৯৭
৩২১১১১৯	ডাক	৫০	৩০	২০
৩২১১১২০	টেলিফোন	৬০০	৫৯৮	২
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	১৪০	৩৪	১০৬
৩২১১১২৭	বইপত্র ও সাময়িকী	৪৯৫	৪৫১	৪৪
৩২১১১৩৪	শ্রমিক মজুরী	১০০	৫৪	৪৬
৩২১১১৩৫	নিয়োগ পরীক্ষা	২০০০	৩৮১	১৬১৯
	উপমোট (পন্য ও সেবার ব্যবহার)ঃ	৫২৮৫	২৬২০	২৬৬৫
৩২২১১০১	নিরীক্ষা/সমীক্ষা ফি	২৩১০০০	২২৩০৬২	৭৯৩৮
৩২২১১০৫	টেষ্টিং ফি	৭৮৮	৭	৭৮১

কোড নং	হিসাবের খাত	সংশোধিত বাজেট(২০১৯-২০)	প্রকৃত ব্যয়	অবশিষ্ট
৩২২১১০৬	পরিবহন ব্যয়	১৩০	৬৫	৬৫
৩২২১১০৮	ব্যাংক চার্জ	১০০	২৮	৭২
	উপমোট (ফি, চার্জ ও কমিশন):	২৩২০১৮	২২৩১৬২	৮৮৫৬
৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ ব্যয়	৪৫০০	৪৪৯৬	৪
কোড নং	হিসাবের খাত	সংশোধিত বাজেট(২০১৯-২০)	প্রকৃত ব্যয়	অবশিষ্ট
	উপমোট (প্রশিক্ষণ ব্যয়):	৪৫০০	৪৪৯৬	৪
৩২৪৩১০১	পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট	২৫০০	২১৪৭	৩৫৩
	উপমোট (পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট):	২৫০০	২১৪৭	৩৫৩
৩২৪৪১০১	ভ্রমণ ব্যয়	১৪০৬৩	৬২১৬	৭৮৪৭
	উপমোট (ভ্রমণ ব্যয়):	১৪০৬৩	৬২১৬	৭৮৪৭
৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	১৭২৫	১৪৮২	২৪৩
৩২৫৫১০৪	স্ট্যাম্প ও সীল	১৪০	৪৫	৯৫
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারী	১৯১৩	১৫৬৭	৩৪৬
	উপমোট (মুদ্রণ ও মনিহারী):	৩৭৭৮	৩০৯৪	৬৮৪
৩২৫৬১০৩	ব্যবহার্য সামগ্রী	১১৩	০	১১৩
৩২৫৬১০৬	পোশাক	২০৮	২০৩	৫
	উপমোট (সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী):	৩২১	২০৩	১১৮
৩২৫৭১০১	কনসালটেন্সী	২৮১২৫	২১১৩৯	৬৯৮৬
৩২৫৭১০৬	শুদ্ধাচার	২৫০	৮৮	১৬২
৩২৫৭৩০১	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি	২৫০০	৮৫৫	১৬৪৫
	উপমোট (পেশাগত সেবা, সম্মানী ও বিশেষ ব্যয়):	৩০৮৭৫	২২০৮২	৮৭৯৩
৩২৫৮১০১	মটর যানবাহন	৬০০	৪১৪	১৮৬
৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র	৫০	২০	৩০
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার	২০০	২০০	০
৩২৫৮১২৬	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম	৬০০	৩০৮	২৯২
৩২৫৮১৪০	গাড়ী রক্ষণাবেক্ষণ	২২০০০	১৮৬৬০	৩৩৪০
	উপমোট (মেরামত ও সংরক্ষণ):	২৩৪৫০	১৯৬০২	৩৮৪৮
৪১১১৩০৯	স্বাস্থ্য বিধান ও পানি সরবরাহ	১১৩	০	১১৩
	উপমোট (স্বাস্থ্য বিধান ও পানি সরবরাহ):	১১৩	০	১১৩
৪১১২১০১	মটরযান	০	০	০
৪১১২২০২	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	২২০০	১১৪৩	১০৫৭
৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জাম	২০০০	১৯৯৫	৫
৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	১৬৮৮	২৫৬	১৪৩২
	উপমোট (যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি):	৫৮৮৮	৩৩৯৪	২৪৯৪
৭২১৫১০১	গৃহ নির্মাণ অগ্রিম	১২০	১২০	০
৭২১৫১০২	কম্পিউটার অগ্রিম	২০০	২০০	০
৭২১৫১০৪	মটরগাড়ি অগ্রিম	০	০	০
৭২১৫১০৫	মটরসাইকেল অগ্রিম	২১০	০	২১০
	উপমোট:	৫৩০	৩২০	২১০
	গবেষণা ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম			
৩১১১৩৩২	সম্মানী ভাতা	০	০	০
৩২১১১০১	পুরস্কার	১০০	০	১০০
৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ ব্যয়	১৬০০	৪০৮	১১৯২

কোড নং	হিসাবের খাত	সংশোধিত বাজেট(২০১৯-২০)	প্রকৃত ব্যয়	অবশিষ্ট
৩২৫৭১০৩	গবেষণা	০	০	০
৩২৫৭১০৫	উদ্ভাবন	৭০০	০	৭০০
উপমোট (গবেষণা ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম):		২৪০০	৪০৮	১৯৯২
মোটঃ		৪৯৮৮০০	৪৪৩৪১৩	৫৫৩৮৭

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টরসমূহঃ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভূক্ত প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রমে আইএমইডিতে ৮টি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর কাজ করছে। একজন মহাপরিচালকের অধীনে সেক্টরের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। প্রতিটি সেক্টরের আওতায় একাধিক সাব-সেক্টর রয়েছে। উক্ত সাব-সেক্টরসমূহে পরিচালক, উপ-পরিচালক, সহকারী পরিচালক ও মূল্যায়ন কর্মকর্তাগণ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভূক্ত চলমান প্রকল্প পরিবীক্ষণ, সমাপ্ত প্রকল্পের প্রান্তিক মূল্যায়ন, নির্বাচিত প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ ও প্রভাব মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি সেক্টরসমূহের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টরসমূহের আওতাধীন মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক	সেক্টরের নাম	সেক্টরের আওতাধীন মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম
১।	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-১	(১) বিদ্যুৎ বিভাগ (২) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ (৩) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (৪) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (৫) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (৬) আইন ও বিচার বিভাগ (৭) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং (৮) বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন।
২।	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-২	(১) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (২) রেলপথ মন্ত্রণালয় (৩) সেতু বিভাগ (৪) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (৫) বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয় (৬) অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং (৭) দুর্নীতি দমন কমিশন।
৩।	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩	(০১) স্থানীয় সরকার বিভাগ (২) জাতীয় সংসদ সচিবালয় এবং (৩) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
৪।	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪	(০১) কৃষি মন্ত্রণালয় (০২) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় (০৩) খাদ্য মন্ত্রণালয় (০৪) ভূমি মন্ত্রণালয় (০৫) আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং (০৬) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ।
৫।	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৫	(০১) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ (০২) স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ (০৩) জননিরাপত্তা বিভাগ (০৪) সুরক্ষা সেবা বিভাগ (০৫) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় (০৬) তথ্য মন্ত্রণালয় (০৭) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (০৮) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং (০৯) শিল্প মন্ত্রণালয়।
৬।	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬	(০১) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় (০২) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ (০৩) কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ (০৪) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় (০৫) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় (৬) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং (৭) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।
৭।	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৭	(১) ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ (০২) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (০৩) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় (০৪) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (০৫) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (০৬) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় (০৭) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় (০৮) অর্থ বিভাগ এবং (০৯) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৮।	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮	(০১) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (০২) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় (০৩) নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় (০৪) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ (০৫) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় (০৬) পরিকল্পনা বিভাগ

ক্রমিক	সেক্টরের নাম	সেক্টরের আওতাধীন মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম
		(০৭) পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ (০৮) বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এবং (০৯) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।

সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টরঃ

সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টর এর কার্যক্রম পরিচালিত হয় একজন যুগ্ম-সচিবের নেতৃত্বে। একজন পরিচালক এবং একজন উপসচিবের মাধ্যমে উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক, সহকারী সচিব, সিনিয়র প্রোগ্রামার, প্রোগ্রামার, সহকারী প্রোগ্রামার দ্বারা সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টর এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এর অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নকালে ও বাস্তবায়ন শেষে আইএমইডি বিভিন্ন ছকের (আইএমইডি/২০০৩ ফরম ০১, ০২, ০৩, ০৪ ও ০৫- (পরিশিষ্ট-ক, খ, গ, ঘ ও ঙ এ ছকসমূহ প্রদর্শন করা হলো) মাধ্যমে নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ করে। প্রতিবছর এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য এ বিভাগের ডাটাবেইজে সংরক্ষণ করা হয়। অতঃপর মাসিক ও ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অগ্রগতি প্রতিবেদন একনেক ও এনইসি সভায় অবগতি ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়। এসব প্রতিবেদনে এডিপি'র অগ্রগতির (মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক, সেক্টর ভিত্তিক, প্রকল্প ভিত্তিক) তথ্য সন্নিবেশিত থাকে। তাছাড়া এ সেক্টর থেকে জাতীয় সংসদের অধিবেশন চলাকালীন বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর এবং স্থায়ী কমিটির (যেমন- পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, জাতীয় সংসদের সরকারি প্রতিশ্রুতি কমিটি, অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি, হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি) চাহিদা মাফিক নিয়মিত কার্যপত্র প্রণয়ন করে উপস্থাপন করা হয়। এছাড়াও ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্পের মনিটরিং সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য সমন্বয় করে প্রেরণ, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য সরবরাহ এবং উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে জেলার বিভিন্ন বাস্তবায়নকারী সংস্থার সাথে ভিডিও কনফারেন্স আয়োজন এ সেক্টর থেকে করা হয়।

সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিটঃ

সিপিটিইউ এর কার্যক্রম পরিচালিত হয় একজন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে। এ ইউনিট থেকে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন, বিধি, আদর্শ দরপত্র/প্রস্তাব দলিল (STD), দরপত্র/দর প্রস্তাব মূল্যায়নের বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়া নিরূপণ, মডেল কন্ট্রাক্ট ডকুমেন্টসহ বিভিন্ন গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়। এ ছাড়াও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও এর অধীনস্থ দপ্তর ও সংস্থা সমূহকে জারীকৃত বিধি-বিধান অনুসরণে ক্রয়কার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। পিপিআর, ২০০৮ এর অধীন সিপিটিইউ কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যাচিতি বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়েছে। একই অর্থবছরে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি এবং সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির যথাক্রমে ৩২টি এবং ১৪৩টি প্রস্তাব পরীক্ষাপূর্বক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানের আলোকে মতামত প্রদান করা হয়েছে। সিপিটিইউ কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরে সিটিজেন পোর্টাল (<https://citizen.cptu.gov.bd>) তৈরি করে ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সিপিটিইউ কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি আদর্শ দরপত্র দলিল ইংরেজি হতে বাংলায় অনুবাদ করে সিপিটিইউ'র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। এগুলো হলো আদর্শ দরপত্র দলিল PW1 (কোটেশনের মাধ্যমে পূর্তকাজ সম্পাদনের অনুরোধ জ্ঞাপনের আদর্শ দলিল [অভ্যন্তরীণ ক্রয়]) এবং PG2 (আদর্শ দরপত্র দলিল [অভ্যন্তরীণ ক্রয়] পণ্য ক্রয়ের জন্য)।

ই-জিপি কার্যক্রমঃ

২০১৯-২০ অর্থবছরে সিপিটিইউ'র ই-টেন্ডারিং কার্যক্রমের আওতায় সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগসহ মোট ১৩৪০টি ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় উক্ত সময় পর্যন্ত মোট ১২,৪৯৫ জন দরদাতা ই-জিপি সিস্টেমে নিবন্ধিত হয়েছেন। উক্ত সময়ে ই-জিপি সিস্টেমে ৯১,৩৬৩টি দরপত্র আহবান করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে মোট ৫৬,৯৩৭টি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। ই-জিপির মাধ্যমে সংগৃহীত আয় ৩৬২ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।

ই-জিপি হেল্প-ডেস্কঃ

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের আওতাধীন সিপিটিইউতে ২৪/৭ ই-জিপি হেল্প-ডেস্ক চালু রয়েছে। আরও ১০টি হেল্প-ডেস্কের মাধ্যমে বৃহৎ ৩২টি সংস্থাকে নিবিড়ভাবে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। হেল্প-ডেস্ক নম্বর ১৬৫৭৫-তে যে কেউ যেকোন মোবাইল থেকে যেকোন সময় ফোন করে ই-জিপে সেবা গ্রহণ করতে পারেন। হেল্প-ডেস্ক থেকে ব্যবহারকারীর ফোন, ই-মেইল এবং ই-জিপি সিস্টেম-এর মাধ্যমে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

রিভিউ প্যানেলঃ

সিপিটিইউ'র আওতায় টেন্ডার সংক্রান্ত অভিযোগের রিভিউ আপিল শুনানী ও নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বর্তমানে ০৫টি রিভিউ প্যানেল বিদ্যমান রয়েছে। প্রত্যেকটি রিভিউ প্যানেল ০৩ সদস্যবিশিষ্ট। সাধারণত অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা, জেলা জজ এবং প্রাইভেট সেক্টরের ১(এক) জন প্রতিনিধির সমন্বয়ে রিভিউ প্যানেল গঠিত হয়। বিদ্যমান ০৫টি রিভিউ প্যানেলের মাধ্যমে ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ৬১টি রিভিউ আপিল নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং এ বাবদ মোট ১২ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা আয় হয়েছে। সিপিটিইউ'র রিভিউ প্যানেল পুনর্গঠনের লক্ষ্যে সাত সদস্য বিশিষ্ট সার্চ কমিটি গঠন করে মনোনয়ন সংগ্রহের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

Government Tenderers Forum:

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের আওতাধীন সিপিটিইউ কর্তৃক নিয়মিত জেলা পর্যায়ে 'Government Tenderers Forum'-এর সভা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বিভিন্ন জেলায় এ জাতীয় ০৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ক্রয় প্রক্রিয়া-উত্তর পুনরীক্ষণঃ

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ৪৫ ও ৪৬ অনুযায়ী ক্রয় প্রক্রিয়া-উত্তর পুনরীক্ষণের (Post Procurement Review) জন্য আইএমই বিভাগের অনুময়ন বাজেটের আওতায় সিপিটিইউ কর্তৃক নিরপেক্ষ ব্যক্তি পরামর্শক নিয়োগ করা হয়। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের নিম্নবর্ণিত ৯টি ক্রয়কারীর মোট ২৭টি প্রকল্পের ক্রয় চুক্তির ক্রয় প্রক্রিয়া-উত্তর পুনরীক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে।

ক্রমিক	ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ	ব্যক্তি পরামর্শক
১.	প্রকল্প পরিচালক, সদর দপ্তর ও জেলা কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	জনাব মোঃ শামছুর রহমান, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর।
	প্রকল্প পরিচালক, এ্যানহ্যান্সিং দি লার্নিং এনভায়রনমেন্ট অব সিলেক্টেড মাদ্রাসা ইন বাংলাদেশ প্রকল্প	
	প্রকল্প পরিচালক, নির্বাচিত বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প	
২.	প্রকল্প পরিচালক, ভবেরচর-গজারিয়া-মুন্সীগঞ্জ জেলা মহাসড়ক (জেড ১০৬৩) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প	জনাব মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ পিইজ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর।
	প্রকল্প পরিচালক, জেলা মহাসড়কসমূহ যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (কুমিল্লা জোন) প্রকল্প	
	প্রকল্প পরিচালক, এলেঙ্গা-ভূঞাপুর-চরগাবসারা সড়কে ১০টি ক্ষতিগ্রস্ত সেতু ও ১টি কালভার্ট পুনঃনির্মাণ এবং আঞ্চলিক মহাসড়কটি উন্নয়ন প্রকল্প	
৩.	প্রকল্প পরিচালক, ৩৭টি জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	জনাব মোহাম্মদ মনজুরুল আনোয়ার, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।
	প্রকল্প পরিচালক, অগ্রাধিকারমূলক গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প	
	প্রকল্প পরিচালক, ৩২টি পৌরসভার পানি সরবরাহ ও মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প	

ক্রমিক	ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ	ব্যক্তি পরামর্শক
৪.	প্রকল্প পরিচালক, চট্টগ্রাম শহরে পরিত্যক্ত বাড়ীতে সরকারি আবাসিক ফ্ল্যাট ও ডরমিটরী ভবন নির্মাণ প্রকল্প	জনাব আশিক মাহমুদ চৌধুরী, গণপূর্ত অধিদপ্তর।
	প্রকল্প পরিচালক, গোপালগঞ্জে বহুতল বিশিষ্ট সমন্বিত সরকারি অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্প	
	প্রকল্প পরিচালক, ঢাকাস্থ মতিঝিল সরকারি কলোনিতে (হাসপাতাল জোন স্টোর কম্পাউন্ড) বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প	
৫.	প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং এর জন্য ডেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় প্রকল্প	শেখ নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
	প্রকল্প পরিচালক, বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন কুর্নিবাড়ী হতে চন্দনবাইশ পর্যন্ত যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ ও বিকল্প বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প	
	প্রকল্প পরিচালক, নদী তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার তজুমুদ্দীন উপজেলা সদর সংরক্ষণ প্রকল্প	
৬.	প্রকল্প পরিচালক, অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের ৫৩টি রুটে ক্যাপিটাল ড্রেজিং (১ম পর্যায়, ২৪টি নৌ-পথ) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	কমোডর সালাউদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ।
	প্রকল্প পরিচালক, মোংলা বন্দর হতে চাঁদপুর মাওয়া গোয়ালন্দ হয়ে পাকশী পর্যন্ত নৌ রুটের নাব্যতা উন্নয়ন প্রকল্প	
	প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা-বরিশাল-খুলনা অভ্যন্তরীণ নৌ-রুটে পরিচালনার জন্য ২টি নতুন যাত্রীবাহী জাহাজ সংগ্রহ প্রকল্প	
৭.	প্রকল্প পরিচালক, পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ ঢাকা বিভাগীয় কার্যক্রম-২ প্রকল্প	জনাব কে.এম. হাছান, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড।
	প্রকল্প পরিচালক, পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ রাজশাহী বিভাগীয় কার্যক্রম-২ প্রকল্প	
	প্রকল্প পরিচালক, পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ বরিশাল বিভাগীয় কার্যক্রম-২ প্রকল্প	
৮.	লাইন ডাইরেক্টর, প্রোকিউরমেন্ট, স্টোরেজ এন্ড সাপ্লাই ম্যানেজমেন্ট-এফপি (পিএসএসএম-এফপি), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ৬ কাওরান বাজার, ঢাকা।	জনাব মোহাম্মদ রবিউল হাছান, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর।
	লাইন ডাইরেক্টর, ফ্যামিলি প্ল্যানিং ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারী, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ৬ কাওরান বাজার, ঢাকা।	
	লাইন ডাইরেক্টর, ক্লিনিক্যাল কন্ট্রাসেপশন সার্ভিসেস ডেলিভারী, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ৬ কাওরান বাজার, ঢাকা।	
৯.	প্রকল্প পরিচালক, তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প	জনাব মোঃ আবদুস সাত্তার, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।
	প্রকল্প পরিচালক, ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	
	প্রকল্প পরিচালক, উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)।	

মুজিববর্ষ উদযাপনঃ

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐর জন্মশতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন উপলক্ষে এ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য বিভাগের সাথে সমন্বয় করে বর্ষব্যাপী কর্মসূচি পালন অব্যাহত রয়েছে। উক্ত বিষয়ে এ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপঃ

- (১) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে গত ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে আইএমইডিতে একটি বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে;



চিত্র ২: আইএমইডি'র লাইব্রেরিতে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু কর্ণার

- (২) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে আইএমইডি'তে ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে এক আলোচনা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী উক্ত আলোচনা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এ উপলক্ষে পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয় আইএমইডি'র অফিস প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ করেন;



চিত্র ৩: মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক আইএমইডি'র অফিস প্রাঙ্গণে বৃক্ষ রোপণ

- (৩) মুজিববর্ষ উদযাপন সংক্রান্ত ব্যানার ও ফেস্টুন দ্বারা আইএমইডি'র ভবনসমূহ সুসজ্জিত করা হয়;
- (৪) এ বিভাগের সকল দাপ্তরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে যেমন: সরকারি পত্র, আধা-সরকারিপত্র, স্মারকপত্রে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের লোগোর সাথে মুজিববর্ষের লোগো যথাযথভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে;
- (৫) মুজিববর্ষের লোগো সম্বলিত মগ, টুপি, টি-শার্ট, কোটপিন, কলম ও গিফটবক্স বিতরণ করা হয়েছে।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে আইএমইডি কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলিঃ

প্রকল্প পরিদর্শনঃ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভূক্ত প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা আইএমইডি'র একটি নিয়মিত কাজ। প্রকল্প পরিদর্শনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্প, সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প, শ্রুত গতিসম্পন্ন প্রকল্প এবং সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকে। আইএমইডি'র কর্মকর্তাগণ চলমান প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন ও সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়নের

জন্য সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করেন। প্রণীত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা বরাবর প্রেরণ করা হয়। চলমান প্রকল্প পরিদর্শনকালে কর্মকর্তাগণ উল্লেখযোগ্য যে সমস্ত বিষয় পরিবীক্ষণ করে থাকেন তা হলো প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি, ক্রয় পরিকল্পনা, কর্ম পরিকল্পনা, এক্সিট প্ল্যান, বাস্তবায়িত কাজের পরিমাণ ও গুণাগুন, ডিপিপি'তে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পাদিত হচ্ছে কিনা, নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত মালামালের ল্যাব টেস্ট করা হয়েছে কিনা, প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন কোন সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে কিনা, প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের মতামত এবং উদ্দেশ্যের সাথে বাস্তবায়িত কার্যক্রম সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা ইত্যাদি। সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের সময় যে সমস্ত বিষয়ে মূল্যায়ন করা হয় তা হলো ডিপিপি মোতাবেক প্রকল্পের সমস্ত অংশের কাজ সম্পাদিত হয়েছে কিনা, সম্পাদিত কাজের পরিমাণ ও গুণাগুন, এক্সিট প্ল্যান মোতাবেক প্রকল্পের সামগ্রিক কার্যক্রম হস্তান্তর করা হয়েছে কিনা, প্রকল্পের সামগ্রিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ডিপিপির কোন ব্যত্যয় সংঘটিত হয়েছে কিনা, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রধানের মতামতসহ ইত্যাদি বিষয়ে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে মতামত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ আইএমইডি'তে প্রেরণ করে থাকেন।

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক প্রকল্প পরিদর্শন প্রতিবেদন জারি সংক্রান্ত সেক্টরভিত্তিক তথ্য নিম্নরূপঃ

ক্রমিক	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টরের নাম	প্রকল্প পরিদর্শন প্রতিবেদন জারির সংখ্যা
১.	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-১	৯৩
২.	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-২	১২৩
৩.	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩	১২৯
৪.	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪	১০২
৫.	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৫	১৪৪
৬.	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬	১২০
৭.	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৭	৮৬
৮.	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮	১২৭
মোট		৯২৪

সমাপ্ত প্রকল্পের প্রান্তিক মূল্যায়নঃ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি'র আওতায় সমাপ্ত প্রকল্পের প্রান্তিক মূল্যায়ন আইএমইডির একটি নিয়মিত কাজ। প্রকল্প সমাপ্তির ৩ মাসের মধ্যে প্রকল্প দপ্তর/বাস্তবায়ন সংস্থা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাধ্যমে প্রকল্প Project Completion Report (PCR) আইএমইডি'তে প্রেরণ করে। প্রাপ্ত পিসিআরসমূহের কার্যক্রম আইএমইডির কর্মকর্তা কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে ২২৩টি সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর পাওয়া যায়। প্রাপ্ত পিসিআরসমূহের প্রান্তিক মূল্যায়ন কাজ যথারীতি অব্যাহত আছে।

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক সমাপ্ত প্রকল্পের প্রান্তিক মূল্যায়ন সংক্রান্ত সেক্টরভিত্তিক তথ্য নিম্নরূপ:

ক্রমিক	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টরের নাম	সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন জারির সংখ্যা	ক্রমিক	মন্তব্য
১.	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-১, আইএমইডি।	২৪		নিম্নবর্ণিত সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর পাওয়া যায়নি।
			(১)	ল্যান্ড এ্যাকুইজিশন এন্ড ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফর ইমপ্লিমেন্টেশন অব গজারিয়া ৩৫০ (+১০%) মেঃ ওঃ কোল ফার্মার্ড থারমাল পাওয়ার প্লান্ট প্রজেক্ট ০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০২০
			(২)	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ ঢাকা বিভাগীয় কার্যক্রম-II ০১/০৭/২০১৪-৩১/১২/২০১৯
			(৩)	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগীয় কার্যক্রম-II ০১/০৭/২০১৪-৩১/১২/২০১৯
			(৪)	পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের আওতায় ঢাকা বিভাগীয় অঞ্চলে প্রি-পেমেন্ট ই- মিটার স্থাপন (পর্যায়-১) ০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০২০
			(৫)	সৌদি আরবের রিয়াদে বাংলাদেশ চ্যাম্পারি কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধিত) ০১/০১/০৯-৩১/১২/২০১৯
			(৬)	ফরেন সার্ভিস একাডেমী (সুগন্ধা) অবকাঠামোগত উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) ০১/১১/১৬-৩১/১২/২০১৯
			(৭)	তুরস্কের আঙ্কারায় বাংলাদেশ চ্যাম্পারি কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম সংশোধিত) ০১/০১/১৫-৩০/০৬/২০২০।
২.	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-২, আইএমইডি।	৩৩		নিম্নবর্ণিত সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর পাওয়া যায়নি।
			(১)	বিআরটিসি'র জন্য ট্রাক সংগ্রহ
			(২)	ক্যাপাসিটি বিন্দিং এন্ড রিপেয়ার অব সিঞ্জেল ডেকার সিএনজি বাসেস অব বিআরটিসি আন্ডার ইডিসিএফ গ্র্যান্টস এস এডিশনাল এসিসট্যান্স (এএ)
			(৩)	টেকনিক্যাল এ্যাসিস্টেন্ট টু ঢাকা ট্রান্সপোর্ট কো-অর্ডিনেশন অথরিটি
			(৪)	Study on Road Safety Hazards Including Design of Countermeasures At Intersection on National and Regional Highways of Bangladesh
			(৫)	ঢাকা-খুলনা (এন-৮) মহাসড়কের যাত্রাবাড়ী ইন্টারসেকশন থেকে (ইকুরিয়া-বাবুবাজার লিংক সড়কসহ) মাওয়া পর্যন্ত এবং পাচ্চর-ভাঙ্গা অংশে যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ
			(৬)	নালীহাট স্টেশন-চুয়েট-কাপ্তাই পর্যন্ত ডুয়েলগেজ রেল লাইন নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প
			(৭)	জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চলে রেললাইন সংযোগের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও বিশদ ডিজাইন
			(৮)	মিরসরাই-ফেনী অর্থনৈতিক অঞ্চলে রেল লাইন নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এবং বিশদ ডিজাইন
			(৯)	বাংলাদেশ রেলওয়ে সংস্কার প্রকল্প (২য় সংশোধিত)
			(১০)	পাঁচুরিয়া-ফরিদপুর-ভাংগা রেলপথ পুনর্বাসন
			(১১)	ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ভুলতায় ৪-লেন বিশিষ্ট ফ্লাইওভার নির্মাণ

ক্রমিক	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টরের নাম	সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন জারির সংখ্যা	ক্রমিক	মন্তব্য
			(১২)	ফরিদপুর (বদরপুর) সালথা-সোনাপুর-মুকসুদপুর সড়ক উন্নয়ন
			(১৩)	গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (ঢাকা জোন)
			(১৪)	নকলা বাইপাস জেলা মহাসড়কে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ
			(১৫)	এলেঙ্গা-ভূঞাপুর-চরগাবসারা সড়কে ১০টি ক্ষতিগ্রস্ত সেতু ও ১টি কালভার্ট পুনঃনির্মাণ এবং আঞ্চলিক মহাসড়কটি উন্নয়ন
			(১৬)	ক্ষতিগ্রস্ত গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কসমূহ জরুরী পুনর্বাসন প্রকল্প (গোপালগঞ্জ জোন)
			(১৭)	Design Review, Updating the Resettlement action plan and other Preparatory Works for Improvement of Sylhet-Tamabil Road to a 4-Lane Highway and Construction of Slow-Moving Vehicular Traffic (SMVT) Lane on Both sides
			(১৮)	বরিশাল-বালকাঠী-রাজাপুর-ভান্ডারিয়া-পিরোজপুর সড়কের (আর-৮৭০) ৪৬তম কিলোমিটার এ পোনানদীর উপর পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ
			(১৯)	জামালপুর-মাদারগঞ্জ সড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতীকরণ (৩য় সংশোধিত)
			(২০)	ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথ উন্নয়ন প্রকল্পঃ পাহাড়তলী ওয়ার্কসপ উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)
			(২১)	প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য কারিগরী সহায়তা।
৩।	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩, আইএমইডি।	২৪		নিম্নবর্ণিত সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর পাওয়া যায়নি।
			(১)	বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের অবকাঠামো নির্মাণ ও সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প।
			(২)	বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্নস্থানে সড়ক উন্নয়ন ও প্রশস্তকরণসহ ব্রিজ কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প।
			(৩)	বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সেবক কলোনী নির্মাণ প্রকল্প।
			(৪)	গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের বিদ্যুৎ অপচয় রোধ ও সাশ্রয়ের জন্য সোলার প্যানেল এনার্জি সেভার সড়ক বাতি স্থাপনকরণ।
			(৫)	রাজশাহী মহানগরীর জলাবদ্ধতা দূরীকরণার্থে নর্দমা নির্মাণ (৩য় পর্যায়)।
			(৬)	খুলনা পানি সরবরাহ প্রকল্প।
			(৭)	চট্টগ্রাম ওয়াসার প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও রাজস্ব আয় বহির্ভূত পানি কমানোর উদ্যোগ এগিয়ে নেওয়ার কারিগরি সহায়তা প্রকল্প।
			(৮)	২২৪০৪৬৭০০- পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলাধীন ভাঙ্গুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন (২য় সংশোধিত) (২০১১-১২ হতে জুন ২০২০।
			(৯)	কোন্স্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট।
			(১০)	বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (১ম সংশোধিত)
			(১১)	গুরুত্বপূর্ণ ৯টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (সংশোধিত)

ক্রমিক	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টরের নাম	সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন জারির সংখ্যা	ক্রমিক	মন্তব্য
			(১২)	নেত্রকোণা জেলাধীন আটপাড়া ও মোহনগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প
			(১৩)	গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)
			(১৪)	মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর এবং গজারিয়া উপজেলায় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (২০৩৮.২০/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৯)
			(১৫)	গুরুত্বপূর্ণ ১৯ (উনিশ) টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩য় সংশোধিত)
			(১৬)	জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।
			(১৭)	সিরাজগঞ্জ পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প , জানুয়ারি ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি প্রসঙ্গে
			(১৮)	প্রিপারেটরি এক্টিভিটিজ অব ঢাকা স্যানিটেশন ইমপ্লুমেন্ট প্রজেক্ট (ফেজ-১) অক্টোবর ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০১৯)
			(১৯)	রাজশাহী ওয়াসার ভূপরিষ্ঠিত পানি শোধনাগারের জন্য জমি অধিগ্রহণ
			(২০)	রাজশাহী মহানগরীর রাজশাহী-নওগাঁ প্রধান সড়ক হতে মোহনপুর-রাজশাহী-নাটোর সড়ক পর্যন্ত পূর্ব পশ্চিম সংযোগ সড়ক নির্মাণ,
			(২১)	রাজশাহী মহানগরীর জলাবদ্ধতা দূরীকরণার্থে নর্দমা নির্মাণ (৩য়পর্ব),
			(২২)	সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত ১১টি ছড়া /খাল সংরক্ষণ ও আরসিসি রিটার্নিং ওয়াল নির্মাণ
			(২৩)	গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের বিদ্যুৎ অপচয় রোধ ও সাশ্রয়ের জন্য সোলার প্যানেল এনার্জি সেইভার সড়ক বাতি স্থাপনকরণ, (জানুয়ারি ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০১৯)।
৪।	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪, আইএমইডি।	২৩		নিম্নবর্ণিত সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর পাওয়া যায়নি।
			(১)	বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)
			(২)	ধান গম ভুট্টার উন্নতর বীজ উৎপাদন এবং উন্নয়ন -২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)
			(৩)	ডাল ও তেলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত)
			(৪)	বরিশাল বিভাগ ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)
			(৫)	আশুগঞ্জ-পলাশ এগ্রো ইরিগেশন (৫ম পর্যায়)
			(৬)	গম ও ভুট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন এবং উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)
			(৭)	বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইন্সটিটিউট এর সমন্বিত গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ
			(৮)	ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়ন এবং সংরক্ষণ (১ম পর্যায়)
			(৯)	ভূমি প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৬ তলা থেকে ১২ তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ

ক্রমিক	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টরের নাম	সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন জারির সংখ্যা	ক্রমিক	মন্তব্য
৫।	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৫, আইএমইডি।	০৮		নিম্নবর্ণিত সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর পাওয়া যায়নি।
			(১)	৯টি পুলিশ সুপার অফিস ভবন নির্মাণ (সিআইডি ও পিবিআই অফিসসহ)
			(২)	আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের মাধ্যমে সীমান্ত নিরাপত্তা শক্তিশালীকরণ
			(৩)	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের জন্য বিভিন্ন বিওপি'র পরিসীমা বরাবর কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ (১ম পর্যায়)
			(৪)	বাংলাদেশের কোস্ট গার্ডের অবকাঠামো পরিসর বর্ধিতকরণ
			(৫)	ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জ নির্মাণ (৩য় সংশোধিত)
			(৬)	মহিলা কারারক্ষীদের জন্য আবাসন নির্মাণ
			(৭)	The project for illicit Drug Eradication and Advanced Management through It (I DERAM it)
			(৮)	অনলাইনে গ্রন্থাগারসমূহের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন
			(৯)	৩টি জেলায় তিনজন বরণ্য ব্যক্তির স্মৃতি কেন্দ্র/সংগ্রহশালা স্থাপন
			(১০)	নজরুলের অপ্রচলিত গানের সুর সংগ্রহ, স্বরলিপি প্রণয়ন, সংরক্ষণ, প্রচার এবং নবীন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধকরণ
			(১১)	খাগড়াছড়ির ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট এর অবকাঠামো উন্নয়ন
			(১২)	এ্যাক্সটেনশন অব শহীদ শেখ আবু নাসের এ্যাসপেশিয়ালাইজড হাসপিটাল,খুলনা (১ম সংশোধিত)
			(১৩)	গোপালগঞ্জ বিসিক শিল্প নগরী সম্প্রসারণ
			(১৪)	ধামরাই বিসিক শিল্প নগরী সম্প্রসারণ
			(১৫)	বিসিকের ৪টি নৈপুণ্য বিকাশ কেন্দ্রের পুনঃনির্মাণ ও আধুনিকায়ন
			(১৬)	শতরঞ্চি শিল্পের উন্নয়ন, রংপুর-২য় পর্যায়।
৬।	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬, আইএমইডি।	২৫		নিম্নবর্ণিত সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর পাওয়া যায়নি।
			(১)	সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন, ১ম পর্যায় (২য় সংশোধিত)
			(২)	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসারদের জন্য ২০ তলা আবাসিক শহীদ শেখ রাসেল টাওয়ার ভবন নির্মাণ
			(৩)	সিলেট বরিশাল ও খুলনা শহরে ৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন
			(৪)	উচ্চ মাধ্যমিক উপবৃত্তি প্রকল্প (২য় পর্যায়)
			(৫)	নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ
			(৬)	বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন
			(৭)	বান্দরবান জেলার লামা, আলী কদম ও থানচি উপজেলার অফ গ্রিড স্কুলসমূহে সোলার নিরাপদ পানি সরবরাহের সম্ভাব্যতা/সমীক্ষা
			(৮)	দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রাণি সম্পদ উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)
			(৯)	আগারগাঁওস্থ শের-ই-বাংলা নগরে পর্যটন ভবন নির্মাণ

ক্রমিক	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টরের নাম	সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন জারির সংখ্যা	ক্রমিক	মন্তব্য
			(১০)	পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) এর আওতায় বাস্তবায়িতব্য খানজাহান আলী বিমানবন্দর নির্মাণ প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের জন্য লিংক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
			(১১)	নাটোর ও গাইবান্ধা জেলা সদরে ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ
			(১২)	বীর মুক্তিযোদ্ধা এ্যাডঃ আব্দুল হাকিম স্টেডিয়াম কমপ্লেক্স, জামালপুর এর উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
			(১৩)	শেরপুর শহীদ মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি স্টেডিয়াম উন্নয়ন এবং ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
			(১৪)	মুন্সীগঞ্জ জেলা স্টেডিয়াম এবং বিদ্যমান সুইমিংপুলের অধিকতর উন্নয়নসহ ইনডোর স্টেডিয়াম ও টেনিস কোর্ট নির্মাণ
			(১৫)	সিলেট বিভাগীয় ক্রিকেট কমপ্লেক্সের আউটার স্টেডিয়ামের উন্নয়ন এবং মাগুরা বীর মুক্তিযোদ্ধা আছাদুজ্জামান আউটার স্টেডিয়াম উন্নয়নসহ জাতির পিতার ম্যুরাল স্থাপন
			(১৬)	নেত্রকোণা জেলা সদরে ইনডোর স্টেডিয়াম, খেলোয়াড়দের জন্য ডরমিটরি ভবন নির্মাণ এবং বিদ্যমান টেনিস কমপ্লেক্সের উন্নয়ন।
৭।	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৭	৯		নিম্নবর্ণিত সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর পাওয়া যায়নি।
			(১)	গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলায় কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল নির্মাণ ও শিশু দিবায়ত্র কেন্দ্র স্থাপন (জুলাই ২০১৬ থেকে জুন ২০২০)
			(২)	ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ব্রডব্যান্ড ওয়ারলেস নেটওয়ার্ক স্থাপন প্রকল্প (মে ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০১৯)
			(৩)	সাইক্লোট্রেন সুবিধাদিসহ পেট-সিটি স্থাপন (অক্টোবর, ২০১১ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮)
			(৪)	বঙ্গভবনের অভ্যন্তরে রাষ্ট্রপতির রেসিডেন্স ব্লক সংলগ্ন পূর্বদিকে সুইমিং পুল স্থাপন (ডিসেম্বর ২০১৫- ডিসেম্বর ২০১৯)
			(৫)	চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলায় সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট (২য় পর্যায়) (জুলাই, ২০১৫- জুন, ২০১৯)
			(৬)	এসএসএফ এর অফিসার্স মেস ও নন-গেজেটেড কর্মচারীদের আবাসিক ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ হতে জুন, ২০২০)
			(৭)	কক্সবাজার সরকারি জমিতে আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১২-জুন, ২০২০)
			(৮)	ঢাকাস্থ লালমাটিয়া নিউকলোনী এলাকায় পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১২০টি (সংশোধিত ১৩০টি) আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ (জুলাই, ২০১৫- জুন, ২০১৯)।
৮।	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮	৩১		নিম্নবর্ণিত সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর পাওয়া যায়নি।
			(১)	১২টি গুরুত্বপূর্ণ নৌ-পথের খনন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।
			(২)	মোংলা বন্দরের হারবার চ্যানেলের ফুড সাইলো এলাকায় ড্রেজিং প্রকল্প।
			(৩)	স্ট্রেংদেনিং দ্যা টিচাগাং পোর্ট অথরিটি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রকল্প।

ক্রমিক	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টরের নাম	সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন জারির সংখ্যা	ক্রমিক	মন্তব্য
			(৪)	চট্টগ্রাম বন্দরের জন্য দুটি মোবাইল হারবার ফ্রেন সংগ্রহ প্রকল্প।
			(৫)	নিউমুরিং দ্বিতীয় ওভারলো কন্টেইনার ইয়ার্ড নির্মাণ প্রকল্প।
			(৬)	নিউমুরিং কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প।
			(৭)	প্রকিউরমেন্ট অব ইকুইপমেন্ট ফর নিউমুরিং কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ
			(৮)	ঢাকা-বরিশাল-খুলনা নৌ-রুটে পরিচালনার জন্য ২টি নতুন যাত্রীবাহী জাহাজ সংগ্রহ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।
			(৯)	প্রকিউরমেন্ট অব ওয়ান হাই পাওয়ার টাগবোট ফর চিটাগাং পোর্ট অথরিটি প্রকল্প। (সমাপ্ত ২০১৮-১৯ অর্থবছর)
			(১০)	Construction of 5 Storied Tribal Welfare Association Central Office Cum Commuity Hall at Balashpur, Mymensingh জুলাই/২০১৩ – মার্চ/২০১৯
			(১১)	ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটাল স্থাপন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৯
			(১২)	এস্টাবলিশমেন্ট অব শহীদ এটিএম জাফর আলম ডায়াবেটিক গ্র্যান্ড কমিউনিটি হসপিটাল উখিয়া কক্সবাজার জানুয়ারী/২০১৭ জুন/২০১৯
			(১৩)	পঞ্চগড় ডায়াবেটিক হাসপাতালের উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ জানুয়ারি/২০১৭- জুন/২০১৯
			(১৪)	জামালপুর জেলায় সুইড স্কুল ভবন নির্মাণ জুলাই/২০১৬- জুন/২০১৯
			(১৫)	এস্টাবলিশমেন্ট অব মুন্সীগঞ্জ ডায়াবেটিক হাসপাতাল জানুয়ারি/২০১৫ জুন/২০১৯
			(১৬)	ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটাল স্থাপন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৯
			(১৭)	পঞ্চগড় ডায়াবেটিক হাসপাতালের উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ জানুয়ারি/২০১৭- জুন/২০১৯
			(১৮)	জামালপুর জেলায় সুইড স্কুল ভবন নির্মাণ জুলাই/২০১৬- জুন/২০১৯
			(১৯)	ওয়াজেদা কুদ্দুস প্রবীণ নিবাস এবং পশ্চাৎপদ কিশোর-কিশোরীদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (১ম সংশোধিত)
			(২০)	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ৫টি উপজেলায় নিরাপদ মাতৃহ কর্মসূচি।
		১৭৭		১২০

ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধিঃ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি'র আওতায় চলমান প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাধ্যমে মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন সুনির্দিষ্ট ছকে আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়। প্রাপ্ত আবেদনসমূহ আইএমইডির কর্মকর্তা কর্তৃক সরজমিনে পরিদর্শনপূর্বক মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত মতামত প্রণয়ন করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় ২৮৪টি মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদনের বিপরীতে ২৮৪টি প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য আইএমইডি কর্তৃক সুপারিশ করা হয়।

বাস্তবায়ন পরীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নধীন প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির সুপারিশ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ:

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	সংখ্যা	ক্রমিক	সময় বৃদ্ধির জন্য সুপারিশকৃত প্রকল্পের বিবরণ	সুপারিশকৃত সময়সীমা
১.	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৪২টি	(১)	টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর ও ভূঞাপুর উপজেলাধীন যমুনা নদীর বাম তীরবর্তী কাউলীবাড়ী ব্রীজ হতে শাখারিয়া (ভরুয়া-বটতলা) পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (মার্চ, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	১ বছর
			(২)	টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর বাম তীরবর্তী গাছ-গাছকুমুল্লী বারপানিয়া এবং নাগরপুর উপজেলার ঘোনাপাড়াসহ বাবুপুর-লাউহাটি প্রকল্প এলাকায় নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	১ বছর
			(৩)	টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর উপজেলার অর্জুনা নামক এলাকাকে যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষার্থে নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	১ বছর
			(৪)	জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ি উপজেলাধীন যমুনা নদীর বামতীর সংরক্ষণের মাধ্যমে ভূয়াপুর-তারাকান্দি সড়ক রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	১ বছর
			(৫)	জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলায় অবস্থিত কুলকান্দি ও গুঠাইল হার্ডপয়েন্টের মধ্যবর্তী বেলগাছা এলাকাটি যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	১ বছর
			(৬)	নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলাধীন হাইজদা বাঁধের বাঁকিপূর্ণ স্থানসমূহ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (মার্চ, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	১ বছর
			(৭)	কুমিল্লা জেলার পুরাতন ডাকাতিয়া-নতুন ডাকাতিয়া নদী সেচ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	১ বছর
			(৮)	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত তিতাস নদী (আপার) পুনঃখনন প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১)	১ বছর
			(৯)	লক্ষীপুর জেলার রামগতি ও কমলনগর উপজেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকাকে মেঘনা নদীর অব্যাহত ভাংগন হতে রক্ষাকল্পে প্রতিরোধ (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২১)	১ বছর
			(১০)	চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার পোল্ডার নং ৬৪/১এ, ৬৪/১বি এবং ৬৪/১সি এর সমন্বয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১)	১ বছর
			(১১)	চট্টগ্রাম জেলার মিরশ্বরী উপজেলায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেজা) বন্যা নিয়ন্ত্রণ সড়ক কাম বেড়ী বাঁধ প্রতিরক্ষা ও নিষ্কাশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	১ বছর
			(১২)	চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার পোল্ডার নং-৭২ এর ভাঙ্গনপ্রবণ এলাকায় স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজের মাধ্যমে	১ বছর

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	সংখ্যা	ক্রমিক	সময় বৃদ্ধির জন্য সুপারিশকৃত প্রকল্পের বিবরণ	সুপারিশকৃত সময়সীমা
				পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	
			(১৩)	চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলায় পুইছড়ি ইউনিয়নের পোল্ডার নং-৬৪/২এ (পুইছড়ি পার্ট) এর পুনর্বাসন ও নিষ্কাশন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	১ বছর
			(১৪)	চট্টগ্রাম জেলার লোহাগড়া ও সাতকানিয়া উপজেলায় সাঙ্গু এবং ডলু নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	১ বছর
			(১৫)	চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি ও হাটহাজারী উপজেলায় হালদা নদী ও ধুরং খালের তীর সংরক্ষণ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	১ বছর
			(১৬)	কক্সবাজার জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত পোল্ডারসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১)	১ বছর
			(১৭)	কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলায় শাহপারীর দ্বীপের পোল্ডার-৬৮ এর বাঁধ পুনঃনির্মাণ ও প্রতিরক্ষা কাজ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	১ বছর
			(১৮)	কক্সবাজার জেলার বাঁকখালী নদী বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন, সেচ ও ড্রেজিং প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	১ বছর
			(১৯)	দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলায় গৌরীপুর নামক স্থানে খরা মৌসুমে সম্পূরক সেচ প্রদানের লক্ষ্যে পুনর্ভবা নদীর উপর সমন্বিত পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	১ বছর
			(২০)	সিরাজগঞ্জ জেলায় যমুনা নদী হতে পুনরুদ্ধারকৃত ভূমির উন্নয়ন এবং প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অঞ্চল রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জানুয়ারি, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	১ বছর
			(২১)	সুরেশ্বর খাল খনন ও নিষ্কাশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	১ বছর
			(২২)	রাউজের কোটালীপাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (আগস্ট, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	১ বছর
			(২৩)	কুমার নদ পুনঃখনন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে ডিসেম্বর, ২০২০) (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন)	১ বছর
			(২৪)	বরিশাল জেলার সাতলা-বাগধা প্রকল্পের পোল্ডার পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	১ বছর
			(২৫)	পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া উপজেলায় ভুবনেশ্বর নদী পুনঃখনন এবং পোনা নদী ও ভুবনেশ্বর নদীর ভাঙ্গন হতে বিভিন্ন স্থাপনা/সম্পদ রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	১ বছর
			(২৬)	ভোলা জেলার দৌলতখান ও বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে পোল্ডার নং-৫৬/৫৭ রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	১ বছর

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	সংখ্যা	ক্রমিক	সময় বৃদ্ধির জন্য সুপারিশকৃত প্রকল্পের বিবরণ	সুপারিশকৃত সময়সীমা
			(২৭)	মেঘনা নদীর ভাংগন হতে ভোলা জেলার সদর উপজেলাধীন রাজাপুর ও পূর্ব ইলিশা ইউনিয়ন রক্ষার্থে তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (ডিসেম্বর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১)	১ বছর
			(২৮)	নদী তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে মেঘনা নদীর ভাংগন হতে ভোলা জেলার তজুমুদ্দিন উপজেলা সদর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	১ বছর
			(২৯)	বাগেরহাট জেলার পোন্ডার নং-৩৬/১ এর পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১)	১ বছর
			(৩০)	বাগেরহাট জেলার মোংলা উপজেলায় বাংলাদেশ সেনা কল্যাণ সংস্থার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান এলিফ্যান্ট ব্রান্ড সিমেন্ট ফ্যাক্টরী ও তৎসংলগ্ন এলাকা পশুর নদীর বাম তীরের ভাংগন থেকে রক্ষা প্রকল্প (মার্চ, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১)	১ বছর
			(৩১)	ভৈরব ও রূপসা নদীর ভাংগন হতে খুলনা শহরের গুরুত্বপূর্ণ সরকারী স্থাপনাসমূহ রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	১ বছর
			(৩২)	সাতক্ষীরা জেলার পোন্ডার নং-৩ এর নাংলা নামক স্থানে ইছামতি নদীর বামতীর সংরক্ষণ কাজ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১)	১ বছর
			(৩৩)	খুলনা জেলার ভূতিয়ার বিল এবং বর্গাল সলিমপুর কোলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) (০১-১০-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০২১)	১ বছর
			(৩৪)	Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Patuakhali District (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন)(০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০২১)	১ বছর
			(৩৫)	Flood and River Bank Erosion Risk Management Investment Program (২য় সংশোধিত) (এপ্রিল, ২০১৪ হতে জুন, ২০২১)	১ বছর
			(৩৬)	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (বিশেষ সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (০১/০৭/১০ - ৩১/১২/২০২০)	১ বছর
			(৩৭)	সীমান্ত নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২) (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	১ বছর
			(৩৮)	Feasibility for re-excavation of small & medium khals-beels in the country (সেপ্টেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২০)	৩ মাস
			(৩৯)	Post project evaluation and impact assessment of 10 BWDB projects (জানুয়ারি, ২০১৮ হতে সেপ্টেম্বর, ২০১৯)	৬ মাস
			(৪০)	Feasibility Study for Providing Irrigation Facilities through Construction of Hydraulic Elevator Dam (HED) across Maeinee River at Dighinala, Khagrachari;	৩ মাস

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	সংখ্যা	ক্রমিক	সময় বৃদ্ধির জন্য সুপারিশকৃত প্রকল্পের বিবরণ	সুপারিশকৃত সময়সীমা
				Shrimai Khal at Patiya, Chattogram & Kasalang River at Sajek Valley, Rangamat (মে, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯)	
			(৪১)	Feasibility Study for Protection & Development of Kuakata Sea Beach (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২০)	৩ মাস
			(৪২)	Feasibility Study for Protection & Development of Cox's bazar Sea Beach (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১)	২ মাস
২.	কৃষি মন্ত্রণালয়	৫টি	(১)	জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমী শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১)	১ বছর
			(২)	বাংলাদেশ তেলবীজ ও ডাল ফসলের গবেষণা ও উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) (এপ্রিল, ২০১৬ হতে ডিসেম্বর, ২০২১)	১ বছর
			(৩)	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের ভৌত সুবিধাদি ও গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ (২য় সংশোধিত) (জানুয়ারি, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	১ বছর
			(৪)	রাজশাহী জেলার বাঘা, চারঘাট ও পবা উপজেলায় জলাবদ্ধতা নিরসন এবং ভূ-উপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	১ বছর
			(৫)	নিরাপদ উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল উৎপাদন ও সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	১ বছর
৩.	ভূমি মন্ত্রণালয়	৩টি	(১)	উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ) পর্ব প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৪ হতে ডিসেম্বর, ২০২০)	৬ মাস
			(২)	ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০২১)	১ বছর
			(৩)	গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ডিকটিমস রিহাবিলিটেশন) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১)	১ বছর
৪.	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	২টি	(১)	বাংলাদেশ আঞ্চলিক যোগাযোগ প্রকল্প-১: ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো এবং কাস্টমস আধুনিকায়ন জোরদারকরণ (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	১ বছর
			(২)	সাতক্ষীরা কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগীয় দপ্তর এবং ভোমরা এলসি স্টেশন নির্মাণ (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	১ বছর
৫.	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	১৩টি	(১)	বাগেরহাট-চিতলমারী পাটগাতী মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীত করণপ্রকল্প।	১ (এক বছর)
			(২)	বরিশাল-ঝালকাঠী-রাজাপুর ভান্ডারিয়া পিরোজপুর সড়কের (আর-৮৭০) ৪৬তম কিঃমিঃ এ পোনা নদীর উপর পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণপ্রকল্প।	৬ (ছয় মাস)
			(৩)	বগুড়া শহর থেকে মেডিকেল কলেজ পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ (এন-৫১৯) প্রকল্প।	১ (এক বছর)
			(৪)	গৌরীপুর-কচুয়া-হাজীগঞ্জ সড়কের চেঃ ০+০০০ ও চেঃ ১০+০০০ ও চেঃ ২৪+০০০ হতে ৪২+০০০ পর্যন্ত যথাযথ	৬ (ছয় মাস)

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	সংখ্যা	ক্রমিক	সময় বৃদ্ধির জন্য সুপারিশকৃত প্রকল্পের বিবরণ	সুপারিশকৃত সময়সীমা
				মানে উন্নীতকরণ প্রকল্প।	
			(৫)	নেত্রকোনা-বিশিউড়া-ঈশ্বরগঞ্জ সড়ক (জেড-৩৭১০) উন্নয়ন প্রকল্প।	১ (এক বছর)
			(৬)	খালিশপুর-মহেশপুর-দন্তনগর-জিন্নানগর-যাদবপুর সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন (জেড-৭০২৩) প্রকল্প।	১ (এক বছর)
			(৭)	চরখালী-তুষখালী-মঠবাড়িয়া-পাথরঘাটা (জেড-৮৭০১) সড়ক উন্নয়ন ও প্রশস্তকরণ প্রকল্প।	১ (এক বছর)
			(৮)	জামালপুর-ধানুয়া-কামালপুর-কদমতলা (রৌমারী) জেলা মহাসড়ক (কামালপুর স্থল বন্দর লিংকসহ) প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ।	১ (এক বছর)
			(৯)	ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ৯৩তম কিলোমিটারে ২১৯.৪৫৬ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু (সাহাবাজপুর সেতু) নির্মাণ প্রকল্প।	৬ (ছয় মাস)
			(১০)	বড়তাকিয়া (আবু তোরাব) থেকে মিরেরসরাই ইপিজেড সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প।	১ (এক বছর)
			(১১)	শালিখা (মাগুড়া)-আড়পাড়া-কালিগঞ্জ (ঝিনাইদহ) জেলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ প্রকল্প।	১ (এক বছর)
			(১২)	সস্রাইল-আলফাডাঙ্গা সংযোগ সড়কের উন্নয়নসহ ফরিদপুর (মাইজকান্দী) –বোয়ালমারী-গোপালগঞ্জ (ভাটিয়াপাড়া) সড়কের উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।	১ (এক বছর) ৬ (ছয় মাস)
			(১৩)	সুলতানপুর চিনাইর আখাউড়া মহাসড়ক (জেড-১২১৬) উন্নয়ন প্রকল্প।	৬ (ছয় মাস)
৬.	রেলপথ মন্ত্রণালয়	৩টি	(১)	বাংলাদেশ রেলওয়ের কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশনের পুনর্বাসন প্রকল্প।	২ (দুই বছর)
			(২)	ঢাকা শহরের চতুর্দিকে বৃত্তাকার রেলপথ নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প।	(৩ মাস)
			(৩)	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য মিটারগেজ ও ব্রডগেজ প্যাসেঞ্জার কার্যেজ সংগ্রহ প্রকল্প।	১ (এক বছর)
৭.	নির্বাচন কমিশন	১টি	(১)	Identification system for Enhancing Access to Services (IDEA) Project	৬ (ছয়) মাস
৮.	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	২৩টি	(১)	চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন	১ বছর
			(২)	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বৌদ্ধ ও অন্যান্য সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসিক সুবিধা সৃষ্টিকরণ (১ম সংশোধিত)	১ বছর
			(৩)	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউট অব মেরিন সায়েন্সেস এন্ড ফিশারিজের গবেষণা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি	১ বছর
			(৪)	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)	১ বছর
			(৫)	কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন (১ম পর্যায়)	১ বছর
			(৬)	রাংগামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন	১ বছর
			(৭)	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ এর উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)	১ বছর
			(৮)	বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত সুবিধাদি ও গবেষণা সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ	১ বছর

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	সংখ্যা	ক্রমিক	সময় বৃদ্ধির জন্য সুপারিশকৃত প্রকল্পের বিবরণ	সুপারিশকৃত সময়সীমা
			(৯)	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)	৬ মাস
			(১০)	মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তি, ২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)	৬ মাস
			(১১)	বজ্রবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত সুবিধাদি ও গবেষণা সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ	১ বছর
			(১২)	শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন	১ বছর
			(১৩)	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও আবাসিক ভবন নির্মাণ	১ বছর
			(১৪)	বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন (২য় সংশোধিত)	১ বছর
			(১৫)	উচ্চ মাধ্যমিক উপবৃত্তি (১ম সংশোধিত)	৬ মাস
			(১৬)	কুমিল্লা জেলার লালমাই ডিগ্রি কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন	১ বছর ৬ মাস
			(১৭)	বাংলাদেশে স্কাউটিং সম্প্রসারণ ও স্কাউট শতাব্দি ভবন নির্মাণ	২ বছর
			(১৮)	জার্মান-বাংলাদেশ হায়ার এডুকেশন নেটওয়ার্ক ফর সাসটেইনেবল টেক্সটাইলস্	১ বছর ১ মাস
			(১৯)	সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ) (২য় সংশোধিত)	১ বছর
			(২০)	বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, বি.জি.বি. হেড কোয়ার্টার, ঢাকা এর অবকাঠামো উন্নয়ন	২ বছর ৬ মাস
			(২১)	সুনামগঞ্জ জেলার তিনটি বেসরকারি কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন	২ বছর
			(২২)	বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, বিজিবি হেডকোয়ার্টার, ঢাকা এর অবকাঠামো উন্নয়ন	২ বছর ৬ মাস
			(২৩)	কুমিল্লা জেলার লালমাই ডিগ্রি কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন	১ বছর ৬ মাস
৯.	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	৪টি	(১)	সিলেট, বরিশাল, রংপুর এবং ময়মনসিংহ বিভাগে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন	১ বছর
			(২)	অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিদ্যমান পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন	১ বছর
			(৩)	স্কিল এন্ড এমপ্লয়মেন্ট প্রোগ্রাম ইন বাংলাদেশ (সেপ-বি) প্রজেক্ট	৯ মাস
			(৪)	দেশের ৬৫৩টি মাদ্রাসায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন	১ বছর
১০.	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৪টি	(১)	দেশের ৩টি উপকূলীয় জেলার ৪টি স্থানে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত)	১ বছর
			(২)	হাওর অঞ্চলে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত)	১ বছর
			(৩)	ইনস্টিটিউট অব লাইভস্টক সাইন্স এন্ড টেকনোলজি স্থাপন (১ম সংশোধিত)	১ বছর
			(৪)	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)	৬ মাস
১১.	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	৪টি	(১)	চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিদ্যমান রানওয়ে ও টেক্সটাইলের শক্তি বৃদ্ধিকরণ	১ বছর
			(২)	সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিদ্যমান রানওয়ে ও ট্যাক্সিওয়ের শক্তি বৃদ্ধিকরণ	১ বছর
			(৩)	পর্যটন বর্ষ উপলক্ষ্যে দেশের কতিপয় পর্যটন আকর্ষণীয়	১ বছর

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	সংখ্যা	ক্রমিক	সময় বৃদ্ধির জন্য সুপারিশকৃত প্রকল্পের বিবরণ	সুপারিশকৃত সময়সীমা
				এলাকার পর্যটন সুবিধাদির উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)	
			(৪)	কক্সবাজার বিমান বন্দর উন্নয়ন (১ম পর্যায়) (৩য় সংশোধিত)	১ বছর ৬ মাস
১২.	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	১৩টি	(১)	এ স্টাডি অন দি ডেভেলপমেন্ট অব টেক্সটাইল এডুকেশন সেক্টর ইন বাংলাদেশ টার্গেটিং দি ফুলফিলমেন্ট অব লোকাল এইচ আর ডিমান্ড	১ বছর
			(২)	ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার কলেজ, গীরগঞ্জ, রংপুর স্থাপন (২য় সংশোধিত)	১ বছর
			(৩)	শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, গৌরনদী স্থাপন (২য় সংশোধিত)	১ বছর
			(৪)	বেগম আমিনা মনসুর টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট স্থাপন (১ম সংশোধিত)	১ বছর
			(৫)	ভোলা টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন (২য় সংশোধিত)	১ বছর
			(৬)	শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সিলেট স্থাপন	১ বছর
			(৭)	সিলেট টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন	১ বছর
			(৮)	শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, মাদারগঞ্জ, জামালপুর স্থাপন (১ম সংশোধিত)	১ বছর ৬ মাস
			(৯)	শেখ রেহানা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, গোপালগঞ্জ, স্থাপন (২য় সংশোধিত)	১ বছর
			(১০)	শেখ হাসিনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মেলান্দহ, জামালপুর স্থাপন (১ম সংশোধিত)	১ বছর
			(১১)	শহীদ কামরুজ্জামান টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, মান্দা স্থাপন (১ম সংশোধিত)	১ বছর
			(১২)	শেখ হাসিনা স্পেশলাইজড জুট টেক্সটাইল মিল, মাদারগঞ্জ, জামালপুর	১ বছর
			(১৩)	বিজেএমসি'র ৩টি সুষমকরণ, আধুনিকায়ন, পুনর্বাসন এবং বর্ধিতকরণ	১ বছর
১৩.	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	২টি	(১)	ফরিদপুর জেলাস্থ ভাঙ্গা উপজেলা স্টেডিয়াম নির্মাণ	১ বছর
			(২)	বিকেএসপি'র প্রমিলা প্রশিক্ষণার্থীদের উন্নয়ন	২ বছর
১৪.	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	১টি	(১)	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) ভবন নির্মাণ (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প	১ (এক) বছর
১৫.	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	২টি	(১)	৩জি প্রযুক্তি চালুকরণ ও ২.৫জি নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ(ফেজ-২) প্রকল্প।	৬ (ছয়) মাস
			(২)	ডিজিটাল সংযোগের জন্য টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক আধুনিকীকরণ (MoTN) প্রকল্প	০১ (এক) বছর
১৬.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	৩টি	(১)	বিসিএসআইআর-এর আইএমএমএম-এ একটি খনিজ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠাকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।	০১ (এক) বছর
			(২)	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের খাদ্য ও বিকিরণ জীববিজ্ঞান সুবিধাদির আধুনিকীকরণ প্রকল্প	৬ (ছয়) মাস
			(৩)	বুপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য সিগন্যালিংসহ রেললাইন সংস্কার ও নির্মাণ প্রকল্প	০১ (এক) বছর

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	সংখ্যা	ক্রমিক	সময় বৃদ্ধির জন্য সুপারিশকৃত প্রকল্পের বিবরণ	সুপারিশকৃত সময়সীমা
১৭.	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	৬টি	(১)	বাংলাদেশ সচিবালয়ে ২০ তলা বিশিষ্ট নতুন অফিস ভবন নির্মাণ	২ বছর ৬ মাস
			(২)	ঢাকাস্থ রমনা পার্কের অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং রমনা লেকসহ সার্বিক সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প।	৬ (ছয়) মাস
			(৩)	এসএসএফ এর অফিসার্স মেস ও নন গেজেটেড কর্মচারীদের আবাসিক ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।	১ (এক) বছর
			(৪)	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং গণভবনের প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক/যান্ত্রিক সিস্টেমের আধুনিকায়ন প্রকল্প।	১ (এক) বছর
			(৫)	তালাইমারী চত্বরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্কয়ার নির্মাণ প্রকল্প।	১ (এক) বছর
			(৬)	স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য উন্নত জীবন ব্যবস্থা প্রকল্প	১ (এক) বছর ৯ মাস
১৮.	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২টি	(১)	অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) প্রকল্প।	৬ (ছয়) মাস
			(২)	নীলক্ষেত কর্মজীবী নতুন মহিলা হোস্টেল নির্মাণ এবং দেশের বিভিন্ন জেলায় বিদ্যমান কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল সমূহের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প।	১ (এক) বছর
১৯.	বিদ্যুৎ বিভাগ	১৪টি	(১)	মোল্লাহাট ১০০ মে: ও: সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ ও ভূমি উন্নয়ন	১ বছর
			(২)	ডেসকো এলাকায় সুপারভাইজরি কন্ট্রোল ও ডাটা একুইজিশন (স্ক্যাডা) সিস্টেম স্থাপন	২ বছর
			(৩)	কম্পট্রাকশন অব নিউ ১৩২/৩৩ এন্ড ৩৩/১১ কেভি সাবস্টেশন আন্ডার ডিপিডিসি	২ বছর
			(৪)	প্রিপেইড মিটারিং প্রোজেক্ট অফ সিক্স এনওসিএস ডিভিশন আন্ডার ডিপিডিসি	২ বছর
			(৫)	মহেশখালী পাওয়ার হাব এর ভূমি অধিগ্রহণ প্রকল্প	১ বছর
			(৬)	বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, রাজশাহী জোন (১ম সংশোধিত)	১ বছর
			(৭)	তিনটি পার্বত্য জেলায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প।	১ বছর
			(৮)	কম্পট্রাকশন অব বিবিয়ানা-III ৪০০ মেঃওঃ কন্সাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্প	১ বছর
			(৯)	ন্যাশনাল পাওয়ার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট	১ বছর
			(১০)	পটুয়াখালী ১৩২০ মেঃওঃ সুপার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট এর জন্য ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি উন্নয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্প	১ বছর ৬ মাস
			(১১)	বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, চট্টগ্রাম জোন (১ম সংশোধিত)	১ বছর ৬ মাস
			(১২)	প্রি-পেমেন্ট মিটারিং প্রজেক্ট ফর ডিস্ট্রিবিউশন কুমিল্লা এন্ড ময়মনসিংহ জোন বাংলাদেশ	১ বছর
			(১৩)	এ্যানহেন্সমেন্ট অব ক্যাপাসিটি অব গ্রীড সাবস্টেশনস এন্ড ট্রান্সমিশন লাইনস ফর রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন (১ম সংশোধিত)	১ বছর ৬ মাস

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	সংখ্যা	ক্রমিক	সময় বৃদ্ধির জন্য সুপারিশকৃত প্রকল্পের বিবরণ	সুপারিশকৃত সময়সীমা
			(১৪)	Technical Assistance Project for Development of Sustainable Renewable Energy Power Generation (SREPGen) প্রকল্প	৬ মাস
২০.	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২টি	(১)	ঢাকাস্থ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ (৩য় পর্যায়)	১ বছর
			(২)	মুক্তিযুদ্ধ কালে শহীদ মিত্রবাহিনীর সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ	১ বছর
২১.	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২টি	(১)	বুনাইয়ের বন্দর সেরী বেগাওয়ানে বাংলাদেশ চ্যান্সারী কমপ্লেক্স ও হাইকমিশনারের বাসভবন নির্মাণ।	২ বছর
			(২)	ফরেন সার্ভিস একাডেমীর (সুগন্ধা ক্যাম্পাস) অবকাঠামোগত উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)।	৬ মাস
২২.	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	১টি	(১)	গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস (জিপিপি) এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস (বিএসপিপি) এর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	১ বছর
২৩.	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	১টি	(১)	প্রকিউরমেন্ট অব স্যালাইন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (২ টন ট্রাক মাউন্টেড)	৯ মাস
২৪.	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	২টি	(১)	সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়ীঘাটে গুড়ো দুগ্ধ কারখানা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯)	১ (এক) বছর
			(২)	Technical Assistant Project on Making Markets Work for the Jamuna, Padma and Teesta Chars. (M4C) 2 nd Revised (০১ মে, ২০১৩ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯)	৬ (ছয়) মাস
২৫.	পরিকল্পনা বিভাগ	১টি	(১)	কার্যক্রম বিভাগে একটি নতুন ডিজিটাল ডাটাবেজ সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে উন্নয়ন বাজেট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ (০১/০৪/২০১৭ হতে ৩১/০৩/২০২০)	১ (এক) বছর
২৬.	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	৩টি	(১)	বিএএফ রাডার ইউনিট বগুড়ায় বিএএফ শাহীন স্কুল ও কলেজ স্থাপন (১ম সংশোধিত)	৯ (নয়) মাস
			(২)	বিএনএ বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স নির্মাণ, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম (২য় সংশোধিত)	১ (এক) বছর
			(৩)	ঢাকা সেনানিবাসে ডাইরেক্টরেট জেনারেল অব ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স (ডিজিএফআই) এর জন্য আনুষঙ্গিক কাজসহ অফিসার্স মেস কমপ্লেক্স ও বাসস্থান নির্মাণ (১ম সংশোধিত)	৪ (চর) মাস
২৭.	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	২টি	(১)	জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	১ (এক) বছর
			(২)	নেত্রকোনা ডায়াবেটিক হাসপাতাল নির্মাণ (১ম সংশোধিত)	১ (এক) বছর
২৮.	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	৫টি	(১)	Establishment of Global Maritime Distress and Safety System & Integrated Maritime Navigation System (EGIMNS)	২ (দুই) বছর
			(২)	মোংলা বন্দর চ্যানেলের আউটার বারে ড্রেজিং প্রকল্প	১ (এক) বছর
			(৩)	Development of Maritime Legislation of Bangladesh (DOMLOB)	৬ (ছয়) মাস
			(৪)	চট্টগ্রাম-সন্দ্বীপ-হাতিয়া-বরিশাল উপকূলীয় রুটে দক্ষ যাত্রীবাহী সার্ভিস পরিচালনার লক্ষ্যে যাত্রীবাহী জাহাজ	১ (এক) বছর

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	সংখ্যা	ক্রমিক	সময় বৃদ্ধির জন্য সুপারিশকৃত প্রকল্পের বিবরণ	সুপারিশকৃত সময়সীমা
				নির্মাণ	
			(৫)	মোংলা বন্দরের হারবার চ্যানেলের ফুড সাইলো এলাকায় ড্রেজিং প্রকল্প	১ (এক) বছর
২৯.	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	৭টি	(১)	কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন	১ বছর
			(২)	দেশের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সদর/স্থানে ১৫৬টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন	১ বছর
			(৩)	খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ (১ম সংশোধিত)	১ বছর
			(৪)	কারা প্রশিক্ষণ একাডেমী, রাজশাহী নির্মাণ	১ বছর
			(৫)	ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ	১ বছর
			(৬)	১৭টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ	১ বছর
			(৭)	৪টি বিভাগীয় শহরে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের টেস্টিং ল্যাবরেটরী স্থাপন	১ বছর
৩০.	জন নিরাপত্তা বিভাগ	১১টি	(১)	০৫ টি র‍্যাব কমপ্লেক্স এবং একটি র‍্যাব ট্রেনিং স্কুল কমপ্লেক্স নির্মাণ	১ বছর
			(২)	বরিশাল ও সিলেট আর্মড পুলিশ ব্যাটেলিয়ন (এপিবিএন) এবং রেঞ্জ রিজার্ভ (আরআরএফ) পুলিশ লাইন নির্মাণ	১ বছর
			(৩)	বরিশাল মেট্রোপলিটন ও খুলনা জেলা পুলিশ লাইন নির্মাণ	১ বছর
			(৪)	বাংলাদেশ পুলিশ বিভাগের আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এনকম ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	১ বছর
			(৫)	বাংলাদেশ পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ	১ বছর
			(৬)	এনটিএমসি'র নিজস্ব ভবন সম্প্রসারণ	১ বছর
			(৭)	জেলা সদরে ও ব্যাটালিয়ান সদরের আনসার ও ভিডিপি র ব্যারাকসমূহের ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ	১ বছর
			(৮)	বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের ৩টি স্টেশনে প্রশাসনিক ভবন ও নাবিক নিবাস নির্মাণ	১ বছর
			(৯)	বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য বিভিন্ন প্রকার জলযান নির্মাণ	১ বছর
			(১০)	বিদ্যমান পুলিশ হাসপাতালসমূহ আধুনিকীকরণ	১ বছর
			(১১)	ডিজিটালাইজেশন আধুনিকীকরণ এবং পঁচটি বিজিবি হাসপাতালের কার্যক্রমকে শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত)	১ বছর
৩১.	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	৮টি	(১)	এস্টাবলিশমেন্ট অব ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরী মেডিসিন এন্ড রেফারেন্স সেন্টার (২য় সংশোধিত)	৬ মাস
			(২)	সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	১ বছর
			(৩)	শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ এবং নার্সিং ইনস্টিটিউট (১ম সংশোধিত)	
			(৪)	শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ ও ৫০০ শয্যার মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল স্থাপন, সিরাজগঞ্জ (১ম সংশোধিত)	১ বছর
			(৫)	ইউনিভার্সেল নার্সিং ইনস্টিটিউট স্থাপন	১ বছর
			(৬)	স্কেলিং আপ এন ইন্টিগ্রেটেড ইন্টারভেনশন প্যাকেজ টু রিডিউস ম্যাটারনাল এন্ড নিউনেটাল মরবিডিটি এন্ড মরটালিটি ইন রুরাল বাংলাদেশ	১ বছর
			(৭)	সেইফ মাদারহুড প্রমোশন অপারেশনস রিসার্চ অন সেইফ মাদারহুড এন্ড নিউবর্ন সার্ভাইভাল	২ বছর

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	সংখ্যা	ক্রমিক	সময় বৃদ্ধির জন্য সুপারিশকৃত প্রকল্পের বিবরণ	সুপারিশকৃত সময়সীমা
			(৮)	স্ট্রেসেডেনিং পাবলিক হেলথ এ্যাকশন ফর ইমার্জিং ইনফেকটিয়াস ইভেন্টস ইন বাংলাদেশ	১ বছর
৩২.	শিল্প মন্ত্রণালয়	১৮টি	(১)	শাহজালাল ফাটলাইজার প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)	১ বছর
			(২)	সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩ (তের)টি বাফার গোডাউন নির্মাণ,	১ বছর
			(৩)	অস্থায়ীভিত্তিতে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম নির্মাণ	১ বছর
			(৪)	Fortification of Edible Oil in Bangladesh (Phase-III)''	১ বছর
			(৫)	বিএমআর অব কেবু এ্যান্ড কোং (বিডি) লি. (১ম সংশোধিত)	১ বছর
			(৬)	১৪টি চিনিকলে বর্জ্য পরিশোধনগার স্থাপন।	১ বছর
			(৭)	চামড়া শিল্প নগরী, ঢাকা (৪র্থ সংশোধিত)	১ বছর
			(৮)	এ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট (এপিআই) শিল্প পার্ক (৩য় সংশোধিত),	১ বছর
			(৯)	বিসিক শিল্প নগরী, ভৈরব (১ম সংশোধিত)	১ বছর
			(১০)	বিসিক শিল্প নগরী, চুয়াডাঙ্গা (১ম সংশোধিত)	১ বছর
			(১১)	বিসিক শিল্প পার্ক, টাঙ্গাইল, (১ম সংশোধিত)	১ বছর
			(১২)	বিসিক মুদ্রণ শিল্প নগরী	১ বছর
			(১৩)	মাদারিপুর বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ	১ বছর
			(১৪)	বরিশাল বিসিক শিল্পনগরীর অন্তর্গত এলাকা উন্নয়ন এবং উন্নত এলাকার অবকাঠামো মেরামত পুনঃনির্মাণ,	১ বছর
			(১৫)	জাতীয় গুণগত মাননীতি বাস্তবায়ন এবং জাতীয় গুণগত মান ও কারিগরী নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা (বিএনকিউআরটিসি)	১ বছর
			(১৬)	বিটাকের কার্যক্রম শক্তিশালী করার লক্ষ্যে টেস্টিং সুবিধাসহ টুল ইমপোর্টিং স্থাপন (১ম সংশোধিত)	১ বছর
			(১৭)	ঢাকা স্টীল ওয়ার্কস লিঃ আধুনিকায়ন প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	১ বছর
			(১৮)	আধুনিক সুযোগ সুবিধাসহ ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) ও পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডি) এর অফিস ভবন নির্মাণ	১ বছর
৩৩.	তথ্য মন্ত্রণালয়	৪টি	(১)	বাংলাদেশ টেলিভিশনের কেন্দ্রীয় সম্প্রচার ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, ডিজিটাইজেশন ও অটোমেশন (১ম পর্যায়)	১ বছর
			(২)	বাংলাদেশ বেতারের সিলেট কেন্দ্র আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ (জুলাই/২০১৮-জুন/২০২১)	১ বছর
			(৩)	জাতীয় বেতার ভবনে আধুনিক ও ডিজিটাল সম্প্রচার যন্ত্রপাতি স্থাপন	১ বছর
			(৪)	বাংলাদেশ বেতারের মহাশক্তি প্রেরণ কেন্দ্রে ১০০০ কিলোওয়াট মধ্যম তরঙ্গ ট্রান্সমিটার স্থাপন	১ বছর
৩৪.	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	২টি	(১)	দেশের পার্বত্য অঞ্চলের শ্রমিকদের কল্যাণ সুবিধাদি ও দক্ষতা উন্নয়ন ও কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জোরদার করণে রাঙামাটির ঘাঘরায় একটি বহুবিধ সুবিধাসহ কমপ্লেক্স নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প	১ বছর

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	সংখ্যা	ক্রমিক	সময় বৃদ্ধির জন্য সুপারিশকৃত প্রকল্পের বিবরণ	সুপারিশকৃত সময়সীমা
			(২)	শ্রম পরিদপ্তরাধীন বিদ্যমান ৬টি কার্যালয় পুনঃনির্মাণ ও আধুনিকায়ন শীর্ষক প্রকল্প।	১ বছর
৩৫.	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	২টি	(১)	৪০ টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন	১ বছর
			(২)	ঢাকা কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন	১ বছর
৩৬.	স্থানীয় সরকার বিভাগ	৬৫টি	(১)	কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ ও নাঙ্গলকোট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)।	০১ বছর
			(২)	নাঙ্গলকোট পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	০১ বছর
			(৩)	উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	০১ বছর
			(৪)	চট্টগ্রাম জেলা পটিয়া উপজেলার সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	০১ বছর
			(৫)	ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা, সদরপুর ও চরভদ্রাসন উপজেলায় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	০১ বছর
			(৬)	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলা প্রকল্প।	০১ বছর
			(৭)	বন্যা ও দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প।	০১ বছর
			(৮)	দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	০১ বছর
			(৯)	লাঙ্গলবন্দ মাহাষ্টমী পূণ্যস্থান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন।	০২ বছর
			(১০)	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)।	০১ বছর
			(১১)	কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	০১ বছর
			(১২)	পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	০১ বছর
			(১৩)	বাউফল পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত)।	০১ বছর
			(১৪)	ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।	০১ বছর
			(১৫)	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলায়, সুনামগঞ্জ জেলা (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প।	০১ বছর
			(১৬)	নেত্রকোনা জেলাধীন মোহনগঞ্জ ও আটপাড়া উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)।	০৭ মাস
			(১৭)	কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	০১ বছর
			(১৮)	হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	০২ বছর
			(১৯)	বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প।	০১ বছর
			(২০)	সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন	০১ বছর

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	সংখ্যা	ক্রমিক	সময় বৃদ্ধির জন্য সুপারিশকৃত প্রকল্পের বিবরণ	সুপারিশকৃত সময়সীমা
				(জিএসআইডিপি) শীর্ষক প্রকল্প।	
			(২১)	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সে ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প।	০১ বছর
			(২২)	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (১ম সংশোধিত)।	০১ বছর
			(২৩)	বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা) (১ম সংশোধিত)।	০১ বছর
			(২৪)	মিউনিসিপ্যাল গভারনেন্স এন্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট (এমজিএসপি) (১ম সংশোধিত)।	০১ বছর
			(২৫)	বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)।	০১ বছর
			(২৬)	মাগুরা জেলার সদর ও শ্রীপুর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)।	০১ বছর
			(২৭)	পটুয়াখালী জেলার লোহালিয়া নদীর উপর নির্মাণাধীন পিসি গার্ডার ব্রিজের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্তকরণ শীর্ষক প্রকল্প।	০২ বছর
			(২৮)	বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	০৬ মাস
			(২৯)	প্রকিউরমেন্ট অব ইকুইপমেন্ট ফর সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প	০১ বছর
			(৩০)	আরবান পাবলিক এন্ড এনভায়রনমেন্টাল হেলথ সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)	০২ বছর
			(৩১)	৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্প	১ বছর
			(৩২)	থানা সদর ও গ্রোথসেন্টারে অবস্থিত পৌরসভা সমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্ব)	১ বছর
			(৩৩)	৪০ পৌরসভা ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পানি সরবরাহ এবং এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্যায়)	১ বছর
			(৩৪)	পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প	১ বছর
			(৩৫)	জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	৬ মাস
			(৩৬)	পানি সংরক্ষণ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে জেলা পরিষদের পুকুর/দিঘি/জলাশয়সমূহ পুনঃখনন/সংস্কার প্রকল্প	১ বছর
			(৩৭)	বান্দরবান জেলার বিভিন্ন উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ	১ বছর
			(৩৮)	গোপালগঞ্জ এবং বাগেরহাট পৌরসভার পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প	১ বছর
			(৩৯)	রাঙ্গামাটি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় গ্রামীণ এলাকার জন্য পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন প্রকল্প	১ বছর
			(৪০)	খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় গ্রামীণ এলাকার জন্য পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	১ বছর
			(৪১)	সাবেক ছিটমহল এলাকাসমূহকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদানপূর্বক লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড় ও নীলফামারী জেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	৬ মাস
			(৪২)	জামালপুর জেলার তিনটি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও	১ বছর

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	সংখ্যা	ক্রমিক	সময় বৃদ্ধির জন্য সুপারিশকৃত প্রকল্পের বিবরণ	সুপারিশকৃত সময়সীমা
				এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প	
			(৪৩)	নোয়াখালী পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প	১ বছর
			(৪৪)	টুঙ্গীপাড়া ও কোটালীপাড়া উপজেলা এবং পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প	১ বছর
			(৪৫)	খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প	১ বছর
			(৪৬)	পটুয়াখালী জেলাধীন কুয়াকাটা পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	১ বছর
			(৪৭)	পীরগঞ্জ পৌরসভার পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণের প্রকল্প	১ বছর
			(৪৮)	অগ্রাধিকারমূলক গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প	১ বছর
			(৪৯)	৩২টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও মানববর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প	১ বছর
			(৫০)	পিরোজপুর জেলাধীন ভান্ডারিয়া উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প	১ বছর
			(৫১)	রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাধীন নিম্ন পানিস্তর এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ প্রকল্প	১ বছর
			(৫২)	চা বাগান কর্মীদের জন্য নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	১ বছর
			(৫৩)	ভূ-উপরিস্থ পানি পরিশোধনের মাধ্যমে রাজামাটি, বাগেরহাট ও ফরিদপুর জেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প	১ বছর
			(৫৪)	পানি সরবরাহ সংক্রান্ত সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প	১ বছর
			(৫৫)	বহুদূরহাট বারইপাড়া হতে কর্ণফুলী নদী পর্যন্ত খাল খনন	১ বছর
			(৫৬)	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন বন্যা ও জলাবদ্ধতায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা সমূহের উন্নয়ন এবং নালা, প্রতিরোধ দেয়াল ব্রীজ ও কালভার্ট এর নির্মাণ/পুনঃ নির্মাণ।	৬ মাস
			(৫৭)	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন এলাকার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক এবং ব্রীজ সমূহের উন্নয়নসহ আধুনিক যান যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও সড়ক আলোকায়ন	১ বছর
			(৫৮)	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন এলাকার ওয়ার্ডের সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন এবং বাস/ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ	১ বছর
			(৫৯)	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন পরিচ্ছন্ন কর্মী নিবাস নির্মাণ	১ বছর
			(৬০)	Modernization of City Street light System at Different area under Chattogram City Corporation.	১ বছর
			(৬১)	সিলেট সিটি কর্পোরেশনের অবকাঠামো নির্মাণ	০১ বছর
			(৬২)	কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের রাস্তা, ড্রেন নির্মাণ ও সংস্কারকরণ কাজ	০১ বছর

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	সংখ্যা	ক্রমিক	সময় বৃদ্ধির জন্য সুপারিশকৃত প্রকল্পের বিবরণ	সুপারিশকৃত সময়সীমা
			(৬৩)	কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের অবকাঠামো উন্নয়ন (রাস্তা, ড্রেন, ফুটপাথ)	০১ বছর
			(৬৪)	রাজশাহী মহানগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার উন্নয়ন	০১ বছর
			(৬৫)	রাজশাহী কল্লনা সিনেমা হল থেকে তালাইমারী মোড় পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন	০১ বছর
			(৬৬)	চট্টগ্রাম ওয়াসা পানি সরবরাহ উন্নতিকরণ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (CWSISP)।	০১ বছর
	সর্বমোট	২৮৪টি			

নির্বাচিত চলমান প্রকল্পের নিবিড় (In-depth) পরিবীক্ষণঃ

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রতি বছর পরামর্শক (ব্যক্তি/ফার্ম) নিয়োগের মাধ্যমে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টরসমূহের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের নির্বাচিত চলতি প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালনা করা হয়। পরামর্শক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সরকারি ক্রয় আইন এবং বিধিমালা (পিপিএ-২০০৬, পিপিআর-২০০৮) অনুসরণ করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে ৪৮টি চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনসমূহ যথাসময়ে প্রকাশকরতঃ আইএমইডি'র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। একইসাথে সমীক্ষায় প্রাপ্ত সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টরসমূহের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে নিবিড় পরিবীক্ষণকৃত ৪৮টি প্রকল্পের তালিকা

- (০১) বালাশী ও বাহাদুরবাদে ফেরিঘাটসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি নির্মাণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প। (নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়)
- (০২) হাজামজা/পতিত পুকুর পুনঃখননের মাধ্যমে সংগঠিত জনগোষ্ঠীর পাট পঁচানো পরবর্তী মাছ চাষের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন-প্রকল্প। (পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ)
- (০৩) ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার মেডিসিন এন্ড এলিয়েড সাইন্সেস (ইনমাস) ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, দিনাজপুর ও রংপুর-এর সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প। (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়)
- (০৪) ঢাকা শহরে গুলশান, ধানমন্ডি ও মোহাম্মদপুরে ২০টি পরিত্যক্ত বাড়িতে ৩৯৮টি সরকারি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প। (গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়)
- (০৫) মোহাম্মদপুর-এফ-ব্লকে সীমিত আয়ের লোকদের নিকট বিক্রয়ের জন্য আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প। (গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়)।
- (০৬) এক্সপোর্ট কম্পিটিটিভনেস ফর জবস (EC4J) প্রকল্প। (বাণিজ্য মন্ত্রণালয়)
- (০৭) গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (বিআরটি, গাজীপুর-এয়ারপোর্ট)। (সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ)
- (০৮) ক্রস বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক উন্নতি প্রকল্প (বাংলাদেশ) (প্রথম সংশোধিত) (সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ)
- (০৯) বরিশাল-পটুয়াখালী সড়কে পায়রা নদীর উপর পায়রা সেতু নির্মাণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প (সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ)
- (১০) লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত) (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ)
- (১১) উপজেলা পর্যায়ের মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক (আইজিএ) প্রশিক্ষণ প্রকল্প (মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়)
- (১২) যশোর জেলার মনিরামপুর ও কেশবপুর উপজেলাধীন আপারভদ্রা নদী, হরিহর নদী, বুড়িভদ্রা নদী ও পার্শ্ববর্তী খালগুলোর জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়)

- (১৩) উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের গবেষণা জোরদারকরণ এবং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসলের প্রযুক্তি বিস্তার প্রকল্প (কৃষি মন্ত্রণালয়)
- (১৪) ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট ফর মুহুরী ইরিগেশন প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত) (পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়)
- (১৫) ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম ফেজ-২ প্রকল্প (এনএটিপি-২) (কৃষি মন্ত্রণালয়)
- (১৬) নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলায় ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প (কৃষি মন্ত্রণালয়)
- (১৭) আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেম ফর এনহ্যানসিং এক্সেস টু সার্ভিসেস (আইডিইএ) প্রকল্প (নির্বাচন কমিশন সচিবালয়)
- (১৮) খুলনা হতে মংলা পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ (প্রথম সংশোধিত) প্রকল্প (রেলপথ মন্ত্রণালয়)
- (১৯) কক্সবাজার বিমানবন্দর উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (৩য় সংশোধিত) (বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়)
- (২০) বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার মৎস্য উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) (মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়)
- (২১) ১০০টি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন (বিশেষ সংশোধিত) প্রকল্প (কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ)
- (২২) চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়)
- (২৩) রেশম প্রযুক্তি উন্নয়ন, বিস্তার ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়)
- (২৪) সেকেন্ডারী এডুকেশন ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ)
- (২৫) হাওর এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প (বাপাউবো অংশ) (প্রথম সংশোধিত) (পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়)
- (২৬) মিউনিসিপাল গভর্নেন্স এন্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট (প্রথম সংশোধিত) (স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়)
- (২৭) কর্ণফুলী ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট ফেজ-২ (প্রথম সংশোধিত) (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- (২৮) বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র প্রকল্প (MDSP) (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- (২৯) অগ্রাধিকারমূলক গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- (৩০) ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- (৩১) হাওর এলাকার বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (HFMLIP) (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- (৩২) কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্প, কুষ্টিয়া (১ম সংশোধিত) (স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ)
- (৩৩) শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং নার্সিং কলেজ, জামালপুর স্থাপন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ)
- (৩৪) দেশের গুরুত্বপূর্ণ ২৫টি (সংশোধিত ৪৬টি) উপজেলা সদর/স্থানে ফায়ার সার্ভিস এবং সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প (সুরক্ষা সেবা বিভাগ)
- (৩৫) সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩টি নতুন বাফার গোডাউন নির্মাণ (১ম সংশোধিত) (শিল্প মন্ত্রণালয়)
- (৩৬) চট্টগ্রাম ও খুলনায় বিএসটিআই'র আঞ্চলিক অফিস স্থাপন ও আধুনিকীকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (শিল্প মন্ত্রণালয়)
- (৩৭) বরিশাল ও সিলেট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন ও রেঞ্জ রিজার্ভ ফোর্স পুলিশ লাইনস নির্মাণ প্রকল্প (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)
- (৩৮) বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, রাজশাহী জোন (বিদ্যুৎ বিভাগ)
- (৩৯) সিলেট বিভাগ পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং বিআরইবি'র সদর দপ্তরের ভৌত সুবিধাদির উন্নয়ন

(সংশোধিত) (বিদ্যুৎ বিভাগ)

(৪০) বাংলাদেশের ৩৭টি জেলায় সার্কিট হাউজের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্প (জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়)

(৪১) চট্টগ্রাম-ফেনী-বাখরাবাদ গ্যাস সঞ্চালন সমান্তরাল পাইপলাইন নির্মাণ (১ম সংশোধিত) (জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ)

(৪২) ওয়েস্ট জোন এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও আপগ্রেডেশন প্রকল্প (বিদ্যুৎ বিভাগ)

(৪৩) ধনুয়া-এলেঙ্গা ও বঙ্গাবন্ধু সেতুর পশ্চিম পাড়-নলকা গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ)

(৪৪) সরকারি শিশু পরিবার ও ছোটমনি নিবাস নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ প্রকল্প (সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়)

(৪৫) বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়)

(৪৬) পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফল চাষ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়)

(৪৭) বঙ্গোপসাগরে জেগে ওঠা নতুন চরসহ উপকূলীয় এলাকায় বনায়ন শীর্ষক প্রকল্প (পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়)

(৪৮) পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন (সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়/ সেতু বিভাগ)

সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব (Impact) মূল্যায়নঃ

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রতি বছর পরামর্শক (ব্যক্তি/ফার্ম) নিয়োগের মাধ্যমে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টরসমূহের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের নির্বাচিত সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন কাজ পরিচালনা করা হয়। পরামর্শক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সরকারি ক্রয় আইন এবং বিধিমালা (পিপিএ-২০০৬, পিপিআর-২০০৮) অনুসরণ করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে ২৪টি চলমান প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদনসমূহ যথাসময়ে প্রকাশকরত: আইএমইডি'র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। একইসাথে সমীক্ষায় প্রাপ্ত সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টরসমূহের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রভাব মূল্যায়নকৃত ২৪টি প্রকল্পের তালিকা

(০১) ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টংগী নদী বন্দরের উচ্ছেদকৃত ফোরশোর ভূমিতে ভোত অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত) (নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়)

(০২) জেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (সিলেট জোন) (১ম সংশোধিত) (সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ)

(০৩) জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ জেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (জেএমআরআইপি) (সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ)

(০৪) তথ্য ও প্রযুক্তি নির্ভর গ্রামীণ ডাকঘর নির্মাণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প (ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ)

(০৫) মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়)

(০৬) শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোর, প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ)

(০৭) নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া-ছোট ফেনী নদী নিষ্কাশন প্রকল্প (৫ম সংশোধিত) (পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়)

(০৮) ২য় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (কৃষি মন্ত্রণালয়)

(০৯) স্ট্রেন্জেনিং গভর্নেন্স ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট (এসজিএমপি) (১ম সংশোধিত) (অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ)

(১০) সিগন্যালিংসহ টঙ্গী-ভৈরববাজার সেকশনে ডাবল লাইন নির্মাণ (৩য় সংশোধিত) (রেলপথ মন্ত্রণালয়)

(১১) প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ (২য় সংশোধিত) (মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়)

(১২) পাঁচটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন বিভাগ চালুকরণের লক্ষ্যে অবকাঠামো সুবিধাদি সৃষ্টিকরণ (১ম সংশোধিত) (মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ)

(১৩) সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ (১ম সংশোধিত) (যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়)

- (১৪) সিলেট ও বরিশাল মহানগরীতে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ডেনেজ প্রকল্প (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- (১৫) ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- (১৬) জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন (২য় সংশোধিত) (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- (১৭) এস্টাবলিশমেন্ট অব ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইএনটি-ফার্স্ট ফেইজ ইন ঢাকা (২য় সংশোধিত) (স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়)
- (১৮) শিশু ও নারী উন্নয়নে যোগাযোগ কার্যক্রম (৪র্থ পর্যায়) (তথ্য মন্ত্রণালয়)
- (১৯) সীমান্তে চোরাচালান, নারী ও শিশু পাচার রোধে বিজিবির সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)
- (২০) আশুগঞ্জ ও এলেঙ্গায় কম্পেসর স্টেশন স্থাপন (২য় সংশোধিত) (বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়)
- (২১) গ্রামীণ রাস্তায় ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ (১২ মিঃ দৈর্ঘ্য পর্যন্ত) প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়)
- (২২) পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণের মাধ্যমে ২৫ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ প্রকল্প (বিদ্যুৎ বিভাগ)
- (২৩) স্ট্রেন্জেনিং রিজিওনাল কো-অপারেশন ফর ওয়াইল্ড লাইফ প্রটেকশন প্রকল্প (এসআরসিডব্লিউপি) (পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়)
- (২৪) দারিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ)

মাসিক সমন্বয় সভাঃ

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) কর্তৃক প্রতি মাসে ১টি করে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রতিবেদনাধীন বছরে এ বিভাগে ৯ (নয়)টি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য যে, কোভিড-১৯ মহামারী জনিত কারণে ২০২০ বছরের এপ্রিল, মে এবং জুন মাসে মাসিক সমন্বয় সভা আয়োজন করা সম্ভব হয়নি।

এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভাঃ

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) কর্তৃক প্রতি মাসে ১টি করে এডিপি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রতিবেদনাধীন বছরে এ বিভাগে ৯ (নয়)টি এডিপি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য যে, কোভিড-১৯ মহামারী জনিত কারণে ২০২০ বছরের এপ্রিল, মে এবং জুন মাসে এডিপি পর্যালোচনা সভা আয়োজন করা সম্ভব হয়নি।

অনলাইন সভাঃ

কোভিড-১৯ মহামারী জনিত কারণে অত্র বিভাগের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কর্মকর্তাগণ অর্থবছরের শেষ প্রান্তিকে মাঠ পর্যায়ে সরজমিনে প্রকল্প পরিদর্শন করতে পারেনি। সে সময়ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম থেমে থাকেনি। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ অনলাইনে পরিবীক্ষণ কার্যক্রম চালু ছিল।

অনলাইনে পরিবীক্ষণকৃত প্রকল্পের তথ্য নিম্নরূপঃ

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	অনলাইনে পরিবীক্ষণকৃত প্রকল্পের সংখ্যা
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	২টি
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৩ টি
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১ টি

বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভাঃ

বিগত ১৯-০৩-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত এনইসি সভায় “বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় সংশ্লিষ্ট বিভাগে চলমান প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং বিভাগীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠেয় উন্নয়ন কমিটির সভায় আইএমইডি’র প্রতিনিধি প্রেরণ করতে হবে” মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে আইএমইডি’র কর্মকর্তাগণ নিয়মিত বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় অংশগ্রহণ করে আসছেন। এ সংক্রান্ত কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তিতে নির্ধারণ করা আছে।

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় অংশগ্রহণের সেক্টরভিত্তিক তথ্য নিম্নরূপঃ

ক্রমিক	সভার বিবরণ	অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী ও তারিখ
১.	চট্টগ্রাম বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় সভা	(০১) জনাব আবদুল্লাহ আল মামুন, পরিচালক (২২.০৭.২০১৯) (০২) কাজী আনোয়ার হোসেন, পরিচালক (১৮.১১.২০১৯) (০৩) জনাব মো: মতিয়ার রহমান, পরিচালক (১৬.০৯.২০১৯)
২.	রাজশাহী বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় সভা	(০১) জনাব আমিনুল হক, পরিচালক (২৬.১২.২০১৯) (০২) জনাব আবদুল্লাহ আল মামুন, পরিচালক (১৭.০২.২০২০)
৩.	ময়মনসিংহ বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় সভা	(০১) জনাব মো: মাহবুবুর রহমান, পরিচালক (১৭.১২.২০১৯, ২১.১০.২০১৯ ও ২২.০৮.২০১৯) (০২) জনাব রফিকুল আলম, পরিচালক (১৫.০৬.২০২০) (০৩) জনাব মশিউর রহমান, উপ পরিচালক (১৭.০২.২০২০)
৪.	সিলেট বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় সভা	(০১) জনাব আইনুর আক্তার পান্না, পরিচালক (১৭.০২.২০২০)
৫.	রংপুর বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় সভা	(০১) জনাব রফিকুল আলম, পরিচালক (২১.১০.২০১৯)
৬.	খুলনা বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় সভা	(০১) জনাব খলিল আহম্মেদ, পরিচালক (১৭.০২.২০২০)

ভিডিও কনফারেন্সঃ

Online Project Monitoring এর অংশ হিসেবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২০ (বিশ) টি জেলার জেলা প্রশাসক এবং জেলা পর্যায়ে এডিপি বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে ২০ (বিশ) টি ভিডিও কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। ভিডিও কনফারেন্সে জেলা পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করা হয় এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

২০১৯-২০ অর্থবছরে নিম্নোক্ত জেলা প্রশাসকদের সাথে ভিডিও কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়।

ক্রমিক	বিভাগের নাম	জেলার নাম	তারিখ
১.	ঢাকা	জেলা প্রশাসক, নরসিংদী	১১ সেপ্টেম্বর ২০১৯
২.		জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুর	২৪ ডিসেম্বর ২০১৯
৩.		জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ	০৮ ডিসেম্বর ২০১৯
৪.		জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ	২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯
৫.		জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ	১১ ডিসেম্বর ২০১৯
৬.		জেলা প্রশাসক, মুন্সিগঞ্জ	২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯
৭.		জেলা প্রশাসক, রাজবাড়ি	২৪ অক্টোবর ২০১৯
৮.		জেলা প্রশাসক, মাদারীপুর	২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯
৯.		জেলা প্রশাসক, গোপালগঞ্জ	০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯
১০.	চট্টগ্রাম	জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি	০৫ ডিসেম্বর ২০১৯

ক্রমিক	বিভাগের নাম	জেলার নাম	তারিখ
১১.		জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার	২৪ ডিসেম্বর ২০১৯
১২.	রাজশাহী	জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ	১১ সেপ্টেম্বর ২০১৯
১৩.		জেলা প্রশাসক, পাবনা	১১ সেপ্টেম্বর ২০১৯
১৪.	খুলনা	জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা	২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯
১৫.		জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা	২২ অক্টোবর ২০১৯
১৬.		জেলা প্রশাসক, মাগুরা	২৩ অক্টোবর ২০১৯
১৭.	বরিশাল	জেলা প্রশাসক, বালকাঠি	০৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯
১৮.		জেলা প্রশাসক, বরিশাল	২৩ অক্টোবর ২০১৯
১৯.	সিলেট	জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজার	২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯
২০.	রংপুর	জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর	৩০ ডিসেম্বর ২০১৯



চিত্র ৪: ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ অনুষ্ঠিত জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ ও আইএমইডি'র ভিডিও কনফারেন্স।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামোর আওতায় পুরস্কারঃ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল হলো চারিত্রিক সাধুতা বা শুদ্ধতা অর্জন এবং দুর্নীতি দমনের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জাতীয় একটি কৌশল-দলিল; যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক আইনকানুন ও বিধি-বিধানের সুষ্ঠু প্রয়োগ, পদ্ধতিগত সংস্কার ও উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট সকলের সততা ও কর্তব্যপরায়ণতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গৃহীতব্য কার্যক্রম চিহ্নিত করা হয়েছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো ২০১৯-২০২০ এর আওতায় ০২ (দুই) জন কর্মকর্তা/কর্মচারিকে ফ্রেস্ট, সনদ এবং আর্থিক পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরের জন্য শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালায় বর্ণিত সূচকের আলোকে এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ আবদুল মান্নান এবং অফিস সহায়ক জনাব মোঃ মনোয়ারুল ইসলামকে পুরস্কার প্রদান করেন মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এম. এ. মান্নান, এমপি।



চিত্র ৫: মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এম. এ. মান্নান, এমপি কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরের জন্য শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য সরবরাহঃ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্যের জন্য আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য সরবরাহের নিমিত্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা, বিকল্প তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা, আপিল কর্তৃপক্ষ নিয়োগ করা হয়েছে। উক্ত কর্মকর্তার নিকট নির্ধারিত ফরমে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করা হলে নিয়মিত তথ্য প্রদান করা হয়ে থাকে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থবছরে তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা ০৭টি এবং তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা ০৭টি।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিঃ

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) মূলত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবের মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি সমঝোতা দলিল।

সরকারি কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রবর্তন করা হয়েছে। এই চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ, এ সকল কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য গৃহীত কার্যক্রমসমূহ এবং এ সকল কার্যক্রমের ফলাফল পরিমাপের জন্য কর্মসম্পাদন সূচক ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বিধৃত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট অর্থবছর সমাপ্ত হওয়ার পর ঐ বছরের চুক্তিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকৃত অর্জন মূল্যায়ন করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্জিত নম্বর ৮৭.০৫।

ইনোভেশনঃ

সরকারি কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নাগরিক সেবা সহজিকরণ ও সুশাসন সুসংহতকরণে জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন চর্চার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পাবলিক সেক্টরে উদ্ভাবন বলতে সেবার মানোন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে আরও দক্ষতার সাথে কাজ করাকে বুঝায়। নাগরিকদের বিড়ম্বনা ও ব্যয় হ্রাস এবং তুলনামূলকভাবে কম সময়ে একটি সেবা প্রদান নিশ্চিত করা। ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও কোন সমস্যার গতানুগতিক বা রুটিন সমাধানের বিকল্প বা নতুন সমাধান বের করা, যা জনগণের কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য এবং যার মাধ্যমে পদ্ধতিগত জটিলতা কমবে, সেবার মানোন্নয়ন ঘটবে, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সম্পৃক্ততা বাড়বে এবং জনগণের জন্য তা অধিক ফলপ্রসূ হবে। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের ০১ জুলাই ২০১৯ হতে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত সময়ে ইনোভেশনের বার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৯-২০২০ অনুযায়ী বাস্তবায়িত কার্যক্রম নিয়ে উল্লেখ করা হলোঃ

ইনোভেশনের বার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৯-২০২০ এর অনুষ্টেদ ২ এর ২.১১ অনুযায়ী ইনোভেশন টিমের ৪টি সভা যথাক্রমে ১ম সভা ০৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯, ২য় সভা ০৩ ডিসেম্বর ২০১৯, ৩য় সভা ১২ ডিসেম্বর ২০১৯ এবং ৪র্থ সভা ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। ইনোভেশনের অনুমোদিত বার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৯-২০২০ এর ক্রমিক নং-৪ এ উল্লিখিত সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ বিষয়ে ১ (এক) দিনের ৩ (তিন) টি কর্মশালায় ৯০ জন কর্মকর্তা কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় (৪.১)। করোনার কারণে লকডাউন হওয়ায় সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দুই দিন ব্যাপি দুটি ইন হাউজ (৪.২) ও ঢাকার বাইরে ৫ দিনের প্রশিক্ষণ (৪.৩) কর্মসূচি অনুমোদিত হলেও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। ইনোভেশনের অনুমোদিত বার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৯-২০২০ এর ৫.১ এবং ৫.১.১ অনুযায়ী প্রাপ্ত ৫টি ইনোভেশন আইডিয়ার মধ্যে Smart Desk & Easy documentation By LAN System বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ বিষয়ে ১৫ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে LAN System কার্যকর করার জন্য একটি অফিস আদেশ জারি করা হয়। এটি অনুষ্টেদ ১১.১ এর ১১.১.১ অনুযায়ী একটি ডিজিটাল সেবা। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে উদ্ভাবন খাতে ২৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল এবং ৪.১৭ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারী শুরুর কারণে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা আংশিক বাস্তবায়িত হওয়ায় এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হয়নি।

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনাঃ

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস) মূলত সরকারি সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণের একটি প্ল্যাটফর্ম। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্তে আইএমইডি'তে নিয়মিত ত্রৈমাসিক সভা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। ত্রৈমাসিক সভায় এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হয়েছে যে, যে কোন নাগরিক যে কোন সেবার বিরুদ্ধে তার অসন্তোষ বা তার

ক্ষোভ জানিয়ে অভিযোগ দাখিল করতে পারেন। অভিযোগকারীকে তার অভিযোগের বিষয়ে যে কোন ধরনের অগ্রগতি বা সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত করা এবং কোন বিষয়ে তার মতামত বা পরামর্শ মূল্যায়ন করাও এই ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য। সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীও একইভাবে যে কোন সেবার বিপরীতে প্রদেয় অভিযোগ এখানে জানাতে পারেন। জিআরএস ব্যবস্থায় একজন নাগরিক নিবন্ধনপূর্বক নাগরিক হিসেবে তার প্রাপ্য সেবা সংশ্লিষ্ট অভিযোগ করতে পারেন অথবা ব্যক্তিগত তথ্য গোপন রেখে অজ্ঞাতনামা হিসেবে অভিযোগ করতে পারেন। তবে ধর্মীয়, কোন আদালতে বিচারাধীন, তথ্য অধিকার, সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে গৃহীত বিভাগীয় মামলা অথবা আইন বা বিধির আওতায় রিভিউ/আপিলের সুযোগ রয়েছে এ রূপ বিষয় সংশ্লিষ্ট অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হবে না। অভিযোগের শ্রেণিবিন্যাসের মধ্যে রয়েছে (১) নাগরিক অভিযোগ (২) কর্মকর্তা/কর্মচারী অভিযোগ (৩) অজ্ঞাতনামা হিসেবে অভিযোগ। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থায় যে কোন প্রশ্ন করা, অভিযোগ নিষ্পত্তিতে প্রতিক্রিয়া, আপিল করা, সেবার মানোন্নয়নে পরামর্শ প্রদান করা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ স্তর রয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের কোন নাগরিক বা সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীরা অত্র বিভাগের প্রাপ্য সেবা-সংশ্লিষ্ট কোন অভিযোগ দাখিল করেনি। অভিযোগ প্রতিকার বিষয়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে কোন দরখাস্ত/অভিযোগ অত্র বিভাগ প্রাপ্ত হয়নি।

এডিপিভুক্ত প্রকল্পের পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রণয়ন ও জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (NEC) সভায় উপস্থাপনঃ

আইএমইডি কর্তৃক প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতির পর্যালোচনা করে সুপারিশ সহ বিস্তারিত প্রতিবেদন জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (NEC) সভায় উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। গত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপি পর্যালোচনা প্রতিবেদন জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (NEC) সভায় ১৯ মার্চ, ২০২০ তারিখে উপস্থাপন করা হয়েছে ও বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে এবং আইএমইডি'র ওয়েবসাইটে আপলোড করা আছে। এ প্রেক্ষাপটে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পের পর্যালোচনা প্রতিবেদন নিম্নের ছকে উল্লেখ করা হলোঃ

ক্রঃ নং-	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দ		ব্যয়	
			মোট	মোট এডিপি %	মোট	বরাদ্দের %
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
(১)	স্থানীয় সরকার বিভাগ (থোক বরাদ্দসহ)	২৬২	৩২৫৯২.০৭	১৬.২০%	২৬৫৭৫.০৩	৮১.৫৪%
(২)	বিদ্যুৎ বিভাগ	১০৪	২৬০৩২.৭৭	১২.৯৪%	২৩৯১৩.৬৬	৯১.৮৬%
(৩)	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	২১৯	২৩৯৫৯.৮০	১১.৯১%	২০৫৭০.৬৫	৮৫.৮৫%
(৪)	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	২৭	১৫৯০৮.৪৭	৭.৯১%	১২১৫৩.১২	৭৬.৩৯%
(৫)	রেলপথ মন্ত্রণালয়	৪০	১০২৪৯.০০	৫.০৯%	৫৮৮২.১৭	৫৭.৩৯%
(৬)	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	১৪	৯০১৬.২৪	৪.৪৮%	৬৪৮১.৫৯	৭১.৮৯%
(৭)	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	৫০	৭৭৬১.৮৭	৩.৮৬%	৫৭৪০.৭৬	৭৩.৯৬%
(৮)	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	৮৮	৭৬৯৭.৬৫	৩.৮৩%	৬২১৯.৮০	৮০.৮০%
(৯)	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	১১০	৭০৯৮.৫৮	৩.৫৩%	৫৪০৭.২৮	৭৬.১৭%
(১০)	গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	১১১	৬৯৭১.৯৫	৩.৪৭%	৪৯১৫.৯৯	৭০.৫১%
(১১)	সেতু বিভাগ	৭	৬৭১৫.৩৩	৩.৩৪%	৬৬৮৮.৪৮	৯৯.৬০%
(১২)	শিল্প মন্ত্রণালয়	৫০	৪০৮৯.৭৯	২.০৩%	৪০৫৫.৬৫	৯৯.১৭%
(১৩)	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	৫৯	৩৬৪১.৩১	১.৮১%	৩০৮৫.৪৩	৮৪.৭৩%
(১৪)	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	২৩	৩৬২৯.৪৬	১.৮০%	৩৪৭৫.৩৭	৯৫.৭৫%
(১৫)	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	৩২	৩৫৩৪.৯৬	১.৭৬%	৩১৫৪.১৩	৮৯.২৩%
(১৬)	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (থোক বরাদ্দসহ)	১৯	২৯১১.৭৩	১.৪৫%	২২৮৬.৮৫	৭৮.৫৪%
(১৭)	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	১২	২৪১৫.৭৫	১.২০%	২২৮৯.৯৬	৯৪.৭৯%
(১৮)	জননিরাপত্তা বিভাগ	৩৮	২০৮০.৩১	১.০৩%	১০৬৭.৫২	৫১.৩২%

ক্রঃ নং-	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দ		ব্যয়	
			মোট	মোট এডিপির %	মোট	বরাদ্দের %
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
(১৯)	কৃষি মন্ত্রণালয়	৮৯	১৭৬৩.৯৪	০.৮৮%	১৬৪৫.৭৬	৯৩.৩০%
(২০)	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	৩	১৬৪৬.২২	০.৮২%	১৪৪৫.৩৬	৮৭.৮০%
(২১)	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	২৭	১৬৩৭.১৬	০.৮১%	১২৮৭.২৯	৭৮.৬৩%
(২২)	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	১৫	১৫৯৩.৪৬	০.৭৯%	১০২২.৮২	৬৪.১৯%
(২৩)	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	১২	১৫৯০.৭৩	০.৭৯%	১৩৭৩.৭৮	৮৬.৩৬%
(২৪)	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১২	১৫৮৯.৫৯	০.৭৯%	৯৪৩.৯২	৫৯.৩৮%
(২৫)	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	২৬	১৫৫০.৩৪	০.৭৭%	১৫২৫.৭৪	৯৮.৪১%
(২৬)	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	১৩	১৩৫৪.৭৯	০.৬৭%	১০৮০.৯২	৭৯.৭৯%
(২৭)	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	১৯	১১৬৮.৮৮	০.৫৮%	৭৪০.৭২	৬৩.৩৭%
(২৮)	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৪৩	১০২৮.৪৭	০.৫১%	৮৩২.৪০	৮০.৯৪%
(২৯)	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	৩১	৯৯৬.৭৪	০.৫০%	৮৯৭.৯৬	৯০.০৯%
(৩০)	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (থোক বরাদ্দসহ)	২১	৮১২.১৭	০.৪০%	৭৪২.১৬	৯১.৩৮%
(৩১)	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	৩১	৬৫৬.৬২	০.৩৩%	৪৮৯.৩০	৭৪.৫২%
(৩২)	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২৪	৫৯৫.৬৪	০.৩০%	৩৪০.২৫	৫৭.১২%
(৩৩)	অর্থ বিভাগ	৪	৫৩৯.৭৫	০.২৭%	৩৮৪.৪১	৭১.২২%
(৩৪)	ভূমি মন্ত্রণালয়	৭	৫০৮.৮৬	০.২৫%	৩৬১.৭৯	৭১.১০%
(৩৫)	খাদ্য মন্ত্রণালয়	৫	৪৬৩.৯৭	০.২৩%	২১৭.০৫	৪৬.৭৮%
(৩৬)	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	১৪	৪৪৬.৮৯	০.২২%	১৭৬.৩৬	৩৯.৪৬%
(৩৭)	আইন ও বিচার বিভাগ	৬	৪৩৫.০০	০.২২%	২২৫.৪৯	৫১.৮৪%
(৩৮)	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	১৫	৩০৪.৬৩	০.১৫%	১৯০.৫৮	৬২.৫৬%
(৩৯)	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৭	২৮৯.৭৬	০.১৪%	২২০.৮৮	৭৬.২৩%
(৪০)	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	২৬	২৬০.৪৭	০.১৩%	২২৪.৬৬	৮৬.২৫%
(৪১)	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	১১	২৫৩.৪৮	০.১৩%	২০৬.৩৪	৮১.৪০%
(৪২)	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৪০	২৫২.৮১	০.১৩%	১৯৪.৭২	৭৭.০২%
(৪৩)	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	৬	২৩০.৫২	০.১১%	৩৪.৬৪	১৫.০৩%
(৪৪)	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৯	২১৪.৭৮	০.১১%	১৮২.৩৭	৮৪.৯১%
(৪৫)	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১০	২০৭.০৮	০.১০%	১৮২.২৫	৮৮.০১%
(৪৬)	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১৭	১৭৭.৫৫	০.০৯%	১০৩.৩৫	৫৮.২১%
(৪৭)	তথ্য মন্ত্রণালয়	১৪	১৭১.২৫	০.০৯%	১১২.৯৩	৬৫.৯৫%
(৪৮)	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	২৭	১৫৫.২৯	০.০৮%	১১১.১৮	৭১.৫৯%
(৪৯)	বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	৩	১৫২.৫৬	০.০৮%	৭২.৫২	৪৭.৫৪%

ক্রঃ নং-	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দ		ব্যয়	
			মোট	মোট এডিপির %	মোট	বরাদ্দের %
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
(৫০)	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	৬	১১৪.৩৭	০.০৬%	৫৭.৭৬	৫০.৫০%
(৫১)	পরিকল্পনা বিভাগ (উন্নয়ন বরাদ্দ)	১৮	১০২.৫৫	০.০৫%	৬২.৮১	৬১.২৫%
(৫২)	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১০	৮৪.৬৫	০.০৪%	৬৩.৬৬	৭৫.২০%
(৫৩)	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	৭	৮১.৮৮	০.০৪%	৭০.৪৭	৮৬.০৬%
(৫৪)	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	৭	৬৬.৪৭	০.০৩%	৫২.১৮	৭৮.৫০%
(৫৫)	বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (বিপিএসসি)	২	৫২.৫৩	০.০২৬%	২৩.৯৭	৪৫.৬৪%
(৫৬)	দুর্নীতি দমন কমিশন	২	৯.৭২	০.০০৫%	৪.৬৫	৪৭.৮৬%
(৫৭)	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	১	২.৮৪	০.০০১%	১৮৯.৭৩	৬৬.৮১%
(৫৮)	জাতীয় সংসদ সচিবালয়	১	০.৮৩	০.০০০৪%	০.৭০	৮৪.৬১%
	বিশেষ প্রয়োজনে উন্নয়ন সহায়তা (পরিকল্পনা বিভাগ)	--	১৩২৬.২৮	০.৬৬%	---	---
সর্বমোট		১৯০৬	২০১১৯৮.৫৬	১০০%	১৬১৮৭১.৪২	৮০.৪৫%

আইএমইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন তিনটি প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

আইএমইডি কর্তৃক বর্তমানে ০৩টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উক্ত ০৩টি প্রকল্পের মধ্যে Digitizing Implementation Monitoring and Public Procurement Project (DIMAPPP) প্রকল্পের জুন/২০ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৬৮০১.১৬ লক্ষ টাকা (৪৭.৪৬%), Strengthening Monitoring & Evaluation Capabilities of IMED(2nd Revised)(SMECI) প্রকল্পের জুন/২০ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ২৮৬.০৮ লক্ষ টাকা (৩৬.৮৭%) এবং Capacity Development for Monitoring and Reporting to Increase the Effective Coverage of Basic Social Services (CDMRI-ECBSS) for Children and Women in Bangladesh (Phase II) (CDMRI-ECBSS) প্রকল্পের জুন/২০ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৭৮.৪০ লক্ষ টাকা (৫২.২৭%)। উক্ত ০৩টি প্রকল্পের জুন/২০২০ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির গড় হার ৪৭.৫৪%।

(১) Digitizing Implementation Monitoring and Public Procurement Project (DIMAPPP):

Digitizing Implementation Monitoring and Public Procurement Project (DIMAPPP) শীর্ষক প্রকল্পটি ৪৪১৫৭.৫০ (জিওবি ৩৯০০.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৪০২৫৭.৫০ লক্ষ টাকা) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০৬/০৭/২০১৭ তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল ০১ জুলাই ২০১৭ হতে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত। জুন'২০২০ পর্যন্ত উক্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৪৭.৪৬% ও বাস্তব অগ্রগতি ৪০%।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

দেশে সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনার সার্বিক মান উন্নয়ন এবং ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ

- (১) সিপিটিইউ'র পুনর্গঠন ও নীতি সংস্কার।
- (২) সরকারি ক্রয়ের অধিকতর ডিজিটাইজেশন।
- (৩) সরকারি ক্রয়ে পেশাদারিত্ব সৃষ্টি ও নাগরিক সম্পৃক্ততা।
- (৪) প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ডিজিটাইজেশন।

প্রকল্পের আওতায় গৃহীত প্রধান প্রধান কার্যাবলির অগ্রগতির তথ্যঃ

- (১) সিপিটিইউ পুনর্গঠন সংক্রান্ত খসড়া আইন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিবেচনাধীন;
- (২) ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) পরিচালন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন ও কার্যক্রম অব্যাহত;
- (৩) নির্ধারিত ২৭টি সরকারি ক্রয়কারি সংস্থার “প্রকিউরমেন্ট সেল” গঠন ক্রয়কারী ও দরপত্রদাতাদের জন্য ই-জিপি প্রশিক্ষণ অব্যাহত;
- (৪) ইলেকট্রনিক কন্ট্রাক্ট ম্যানেজমেন্ট (ই-সিএমস) চালুকরণ;
- (৫) দরপত্র দাতাদের ডাটাবেইজ তৈরীকরণ;
- (৬) আদর্শ দরপত্র দলিলসমূহের বাংলায় অনুবাদ;
- (৭) সরকারি ক্রয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি ও পেশাদারিত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে ITCILO এর সংজ্ঞা চুক্তি স্বাক্ষর এবং প্রশিক্ষণ অব্যাহত;
- (৮) দেশের ৪৮টি নির্বাচিত উপজেলার সরকারি ক্রয় বাস্তবায়নের নাগরিক পর্যবেক্ষণ চালুকরণ;
- (৯) সকল জেলার গভর্নমেন্ট-টেন্ডারার ফোরাম গঠন;
- (১০) নাগরিকদেরকে সরকারি ক্রয়ের তথ্য অবহিত করার জন্য “সরকারি ক্রয় বাতায়ন” বা “সিটিজেন পোর্টাল” চালুকরণ;
- (১১) সরকারি ক্রয় বিষয়ক মোবাইলঅ্যাপ চালুকরণ;
- (১২) ক্রয়কারী অফিস কর্তৃক সিপিটিইউ ওয়েবসাইটে লগ-ইন এর মাধ্যমে নিজেদের দরপত্র নোটিশ এর এন্ট্রি প্রদানের ব্যবস্থাকরণ;
- (১৩) প্রকল্পের আওতায় “গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট লানিং নেটওয়ার্ক(জিডিএলএন) সহ “দাক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সরকারি ক্রয় নেটওয়ার্কের” সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় অব্যাহত।

(২) Capacity Development for Monitoring and Reporting to Increase the Effective Coverage of Basic Social Services (CDMRI-ECBSS) for Children and Women in Bangladesh (Phase II):

CDMRI-ECBSS (Phase-II) শীর্ষক প্রকল্পটি ৯০৮.৮২ (জিওবি ১১৩.৮২ লক্ষ টাকা, প্রকল্প সাহায্য ৭৯৫.০০ লক্ষ টাকা) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে গত ১২/১২/২০১৭ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল অক্টোবর, ২০১৭ হতে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত। জুন’২০২০ পর্যন্ত উক্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৫২.২৭% ও বাস্তব অগ্রগতি ৮.৬৩%।

প্রকল্প এলাকাঃ

জামালপুর, ভোলা, মৌলভীবাজার ও গাইবান্ধা জেলা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- ১) মৌলিক সামাজিক পরিসেবার কার্যকর ব্যাপ্তি সম্পর্কিত তথ্যের উন্নয়ন;
- ২) জাতীয় মূল্যায়ন নীতিমালা এবং এর বাস্তবায়ন পদ্ধতির কর্মকৌশল প্রণয়ন এবং সরকারি কর্মকর্তাদের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন;
- ৩) পরীক্ষামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে মন্ত্রণালয় এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাব-ন্যাশনাল পর্যায়ের ফলাফল পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন দক্ষতা বৃদ্ধি;
- ৪) GOB-UNICEF এর Country Program বাস্তবায়ন কর্মসূচি পর্যালোচনা করা।

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ

- (১) উচ্চ মানসম্পন্ন, প্রদর্শনযোগ্য এবং প্রভাবসম্পন্ন প্রকল্পসমূহের মূল্যায়ন করা।
- (২) জাতীয় ও সাব-ন্যাশনাল পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য সমতাভিত্তিক সামাজিক পরিসেবার পরিবীক্ষণ বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন, প্রশিক্ষণ, সেমিনার, কর্মশালা আয়োজন করা।
- (৩) সামাজিক পরিসেবার উত্তম উদাহরণসমূহের উপর ভিত্তি করে ICT Based Hub প্রতিষ্ঠা করা।
- (৪) জাতীয় মূল্যায়ন নীতিমালার খসড়া তৈরি করা।
- (৫) সরকারি পঁচটি প্রশিক্ষণদানকারী সংস্থার (পিএটিসি, বিসিএস প্রশাসন একাডেমি, পরিকল্পনা একাডেমি, বার্ড এবং আরডিএ) সাথে একত্রে কাজ করে মূল্যায়নের উপর National Resource Pool তৈরি করা এবং নিয়মিত প্রশিক্ষণে মূল্যায়ন বিষয়টি কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করা।
- (৬) জেলা পর্যায়ে District Result Monitoring Unit প্রতিষ্ঠা (৪টি) করা।
- (৭) উচ্চ পর্যায়ের GOB-UNICEF Joint Monitoring Visits আয়োজন করা।
- (৮) Bangladesh Evaluation Society প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা প্রদান করা।
- (৯) Mid-Year ও Annual Review আয়োজন করা।
- (১০) নিয়মিত মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন।
- (১১) অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক Exchange Visit আয়োজন করা।

(৩) Strengthening Monitoring & Evaluation Capabilities of IMED (SMECI)(2nd Revised):

"স্ট্রেন্গেনিং মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন ক্যাপাবিলিটিজ অব আইএমইডি (এসএমইসিআই) (৩য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে ৬৮৮৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে গত ২২/০১/২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল ০১ জানুয়ারি' ২০১৩ হতে ৩০ জুন'২০২০ পর্যন্ত। প্রকল্পটি ৩০ জুন ২০২০ তারিখে কয়েকটি অংশের কাজ অসমাপ্ত রেখে সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়। প্রকল্পের পিসিআর প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি সমাপ্তির পর প্রকল্পের মাধ্যমে ক্রয়কৃত ০৬টি জিপ গাড়ি বিধিমোতাবেক সরকারি পরিবহন পুলে জমা দেয়া হয়েছে। জুন'২০২০ পর্যন্ত উক্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৮৭.৪৬% ও বাস্তব অগ্রগতি ৮৭.২৮%।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- (১) সঠিক তথ্য সংগ্রহপূর্বক প্রণীত প্রতিবেদন নির্দিষ্ট সময়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/এনইসি/একনেক/পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য Project Management Information System (PMIS) তৈরিকরণ;
- (২) বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের কর্মকর্তাদের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ম্যানুয়েল প্রণয়ন;
- (৩) প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের জন্য আইএমইডি'র নিজস্ব পরিবহন সুবিধা সৃষ্টি;
- (৪) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিষয়ে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কার্যাবলিঃ

- (১) উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য ৬টি জীপ ক্রয়;
- (২) PMIS সফটওয়্যার তৈরিকরণ;
- (৩) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ম্যানুয়াল প্রণয়ন;
- (৪) স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন;
- (৫) কম্পিউটার, ল্যাপটপ, স্ক্যানার, আসবাবপত্রসহ অফিসের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়; এবং
- (৬) এ বিভাগের নিজস্ব ডাটা সেন্টার স্থাপন।

উপসংহারঃ

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ এবং সম্পাদিত কাজের গুণগতমান নিশ্চিতকল্পে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করে থাকে। সিপিটিইউ এর মাধ্যমে সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রনিক টেন্ডারিং বাস্তবায়ন করার ফলে উন্নয়ন খাতে সম্পদের অপচয় এবং দুর্নীতি দূর করার মজবুত ভিত্তি স্থাপিত হচ্ছে। এর পাশাপাশি এ বিভাগের কর্মকর্তাগণ প্রকল্পের পিআইসি, পিএসসি ও পিইসি সভায় নিয়মিত যোগদান করে নীতিগত এবং গঠনমূলক মতামত প্রদান করে আসছে। প্রকল্পের ব্যয় ব্যতীত মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদনের প্রেক্ষিতে সরজমিনে প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শনপূর্বক মতামত প্রদান করে থাকেন। এ সকল কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে।

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division
Project Monitoring Form: IMED 01/2003 (Revised) (Page 1 of 4)
(For New/Approved/Revised Approved Project)

A. Project Identification

Code

A.1 Project Title:.....

--	--

A.2 Executing Authority:

(1) Ministry:

(2) Division:.....

(3) Agency/Lead Agency:

(4) Agency Type: ☐ Single ☐ Multiple

If Multiple (Other Than Leading Agency)

	Agency name	Code
1)		
2)		
3)		

(নোট : একাধিক সংস্থা দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পের ক্ষেত্রে যদি ভিন্ন ভিন্ন সংস্থার জন্য যদি ভিন্ন ভিন্ন PP থা-ক, তাহ-ল প্র-ত্যেক PP 'র জন্য পৃথক ভাবে এই ফরম পূরণ করতে হবে। শুধুমাত্র একই PP কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন বাস্তবায়নকারী সংস্থার ক্ষেত্রে Lead Agency ফরমটি পূরণ কর-ব।)

A.3 ADP Sector Name:

A.4 ADP Sub-Sector Name:

A.5 Project Location (As per PP/TAPP):

Division/Metropolitan City	District	Upazilla

(নোট : প্রকল্পটি সারা দেশব্যাপী বিস্তৃত হ-ল জেলা-উপজেলার কোন তালিকা দিতে হবে না, শুধু মাত্র 'All Upazillas' লিখ-লই হ-ব। অন্যথায় সংশ্লিষ্ট জেলা উপজেলার তালিকা সংযুক্ত করতে হবে।)

A.6 Probable Major Impact/Thrust of the Project (as per PCP/PP/TAPP) (Please tick multiple boxes, if necessary)

- | | | |
|--|--|---|
| ☐ Institutional dev. | ☐ Enhanced production | ☐ Income & employment generation |
| ☐ Poverty alleviation | ☐ Export oriented | ☐ Environmental protection/Dev. |
| ☐ Service oriented | ☐ Import substitution | ☐ Infrastructure development |
| ☐ Women development | ☐ Human development | ☐ Others (specify) |

Project Monitoring Form: IMED 01/2003 (Revised) (Page 2 of 4)
(For New/Approved/Revised Approved Project)

B. Project Objective, Components and Approval Status

Code

B.1 Project Title:.....

--	--

B.2 Project Objective (As Per PCP/PP/TAPP):

--

B.3 Components: (As per table E1 of PP/E(32) of TAPP/more detail) (Amount in Lakh Taka)

Sl. No.	Name of all component (s) of PCP/PP/TAPP	Is the item Physical (Yes/No)	Unit	Quantity	Cost
Total Project Cost					

B. 4 Implementation Period : (Date will be 'DD-MM-YY')

(1) Original : Date of Commencement

(as per PCP/PP/TAPP) Date of Completion

Day		Month		Year	

(2) Latest Revised (if applicable) : Date of Commencement

(as per PP/TAPP) Date of Completion

B. 5 Approval Status: (Please Tick)

(1) PCP:

☐ Approved

☐ **Unapproved**

[If Unapproved no need to go for 2 & 3]

(2) Original PP/TAPP:

☐ Approved

☐ **Unapproved**

[If Unapproved no need to go for 3]

(3) Latest Revised PP/TAPP:

☐ Approved

☐ **Unapproved**

B. 6 Date of Approval:

PCP
PP/TAPP
RPP/RTAPP

Day		Month		Year	

Project Monitoring Form: IMED 01/2003 (Revised) (Page 3 of 4)
(For New/Approved/Revised Approved Project)

C. Project Cost and Project Aid

Code

C.1 Project Title:.....

--	--

C.2 ADP Program:

☐ Main (Investment)	☐ TA
☐ Self-financed	☐ Food-aided

C.3 Project Cost (As Per PCP/PP/TAPP) (Amount in Lakh Taka)

Head	Original	Revised
1. GoB (Cash Foreign Exchange)	()	()
2. RPA (RPA Through GoB + RPA Other)		
3. DPA		
4. Monitised Food Aid/ Food Aid (Food)		
Sub -Total (1+2+3+4)		
5. Agency's/Project's/Beneficiary's Own Resources in Cash		
6. Agency's/Project's/Beneficiary's Own Resources in Kind		
Sub -Total (5+6)		
Total (1+2+3+4+5+6)		

C.4 Project Aid by Development Partner:

(DD-MM-YYYY)

Development Partner's Name	Amount (US\$) in Million	Exchange Rate (As Per agreement)	Date of Agreement and Effectiveness	Date of Loan/Grant Closing		Development Partner's Major Conditionality (s) for making credit effective
				Original	Revised	

Project Monitoring Form: IMED 01/2003 (Revised) (Page 4 of 4)

(For New/Approved/Revised Approved Project)

D. Project Director's Profile:

[Note: This form will be filled-in by the Project Director. IMED will send a pre-printed format with information available in IMED MIS and send it to the PDs once a year. The PDs will reflect the changes, if any.]

Code

D.1 Project Title:.....

--	--

D.2 Project Director/Head of the Project's Name:

D.2.1. Designation (Parent Office) and Pay Scale :

D.2.2. Date of Joining as PD:

D.2.3. Last Working Date of Previous Project Director (if any):

D.2.3. Previous Experience as Project Director (if any):

Project Code	Project Name	Joining Date as PD	Last Date as PD

D.3 Address

D.3.1 Official :

 Phone :

 Fax :E-mail.....

D.3.2 Residential :

 Phone :E-mail

D.3.3 Whether PD lives in Project Location ☐ Yes ☐ No

D.4 Project Director's Working Status:

1. Nature of Employment: ☐ Full time ☐ Part time

2. Employed for: ☐ Single Project ☐ Multiple Project

Project Director/
Authorized Signature
Date:

Head of the Agency/
Authorized Signature
Date:

Secretary/Head of the Planning Wing / Branch
Authorized Signature
Date:

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division

পরিশিষ্ট-খ

Project Monitoring Form: IMED 02/2003 (Revised) (Page 1 of 2)

(Yearly Target)

ADP: 20____ - _____

A. Component-wise Physical and Financial Target for Current Year

Code

A.1 a) Project Title:.....

b) Ministry:

c) Division:.....

d) Agency:.....

A.2 Quarterly Physical and Financial Target (As per yearly Allocation):

(in lakh Taka)

Sl. No.	Name of the Component (As per Table E-1 of PP) or (As per Part E (32) of TAPP)	Total Target			First Quarter Target			Second Quarter Target			Third Quarter Target			Fourth Quarter Target			Remarks
		Physical		Financial	Physical		Financial	Physical		Financial	Physical		Financial	Physical		Financial	
		Unit	Qty		Qty	%		Qty	%		Qty	%		Qty	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Total																

A.3 Is the project targeted for completion in this financial year

Yes

No

নোট :

১. ২ নং কলামে শুধুমাত্র ঐ সকল অংগের নাম উল্লেখ করতে হবে যে সকল অংগ বাস্তবায়নের জন্য বর্তমান অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে।
২. কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের ক্ষেত্রে এর অংগ যথা রিপোর্ট, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে।
৩. পরিমাপযোগ্য বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন সম্ভব হলে % দেওয়ার বিষয়টি প্রযোজ্য হবে না (কলাম-৭, ১০, ১৩ ও ১৬)। ত-ব বিবেচনাধীন সময়ে কাজের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা সত্ত্বেও যে সকল অঙ্গের বাস্তব কাজের লক্ষ্যমাত্রা সংখ্যা/ এককে পরিমাপযোগ্য হবে না, শুধুমাত্র সে ক্ষেত্রে % ব্যবহার করতে হবে। উক্ত অঙ্গের পুরো প্রকল্পকালীন সময়ের তুলনায় সংশ্লিষ্ট সময়ের লক্ষ্যমাত্রার % দিতে হ-ব। ১৮ নং কলাম-ম % ব্যবহা-রর কারণ লিপিবদ্ধ কর-ত হ-ব।
৪. যদি কোন অঙ্গের ক্ষেত্রে সংস্থার নিজস্ব সম্পদ থেকে বরাদ্দ থাকে, তাহলে তা Financial কলাম-ম অন্যান্য হিসা-বর সা-থ যোগ ক-র দেখা-ত হ-ব।

(Yearly Target)

B. Upazila-wise Target of Current Year and Progress of Last Year

B.1 Project Title:.....

--	--

(Amount in Lakh Taka)

[illegible]

সংস্থার নিজস্ব সম্পদ থেকে যদি প্রকল্পে অর্থায়ন করা হয়, তাহলে লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি/ব্যয়ের ঘরে উহা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

Head of the Agency/
Authorized Signature
Date:

୫୭

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Project Monitoring Form: IMED 03/2003 (Revised) (Page 1 of 4)

(Quarterly Progress Report)

ADP: 20 __ __ -- __ __ __ __ , Reporting Quarter:.....

A. Quarterly Financial Progress Report

Code

A.1 a) Project Title:.....

--	--

b) Ministry:

c) Division:

d) Agency:

A.2 Quarterly Financial Progress:

(Amount in Lakh Taka)

Head	Release for the Quarter		Expenditure for the Quarter			Current Year's Expenditure		
	GoB	RPA	GoB	RPA	DPA	GoB	RPA	DPA
Revenue								
Capital								
Grand Total								

Cash Foreign Exchange Spent	Spent from Own Resources		CD/VAT
	Cash	Kind	

RPA Spent (Cumulative to Date)	RPA Claimed		RPA Reimbursed	
	Reporting Quarter	Cumulative to Date	Reporting Quarter	Cumulative to Date

নোট :

১. RPA (পুনর্ভরণ-যোগ্য প্রকল্প সাহায্য) ঘরে ইমপ্রেস্ট, স্পেশাল একাউন্ট ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
২. "Spent from Own Resources" - এর ঘ-র সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন থেকে প্রকল্পের জন্য ব্যয় উল্লখ কর-ত হ-ব।
৩. RPA সংক্রান্ত হিসাব প্রযোজ্য না হলে সংশ্লিষ্ট ঘরে “প্রযোজ্য নয়” লিখতে হবে।

Project Monitoring Form: IMED 03/2003 (Revised) (Page 2 of 4)

(Quarterly Progress Report)

ADP: 20 ____ -- ____ , Reporting Quarter:.....

B. Quarterly Component-wise Progress

Code

B.1 Project Title:.....

--	--

B.2 Quarterly Component-wise Progress:

(Amount in Lakh Taka)

Sl. No	Name of the Component (As per Table E-1 of PP) or (As per Part E (32) of TAPP)	Unit	Cumulative Progress Upto Last June			Yearly Target			Progress in Current Quarter			Current Year's Progress			Remarks
			Physical		Financial	Physical		Financial	Physical		Financial	Physical		Financial	
			Qty	%		Qty	%		Qty	%		Qty	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Total														

নোট :

১. ২ নং কলামে শুধুমাত্র ঐ সকল অংগের নাম উল্লেখ করতে হবে যে সকল অংগ বাস্তবায়নের জন্য বর্তমান অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে এবং যা আইএমইডি ০২/২০০৩ (সং-শাখিত) ফরম এর A.2 তে উল্লেখ করা হ-য়-ছ।
২. কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের ক্ষেত্রে ২ নং কলামে বাস্তব আউটপুট যেমনঃ রিপোর্ট, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে।
৩. পরিমাপ-যোগ্য বাস্তব অগ্রগতি অর্জিত হ-ল % দেওয়ার বিষয়টি প্র-যাজ্য হ-ব না (কলাম-৫, ৮, ১১ ও ১৪)। তবে বিবেচনাধীন সময়ে কাজ হওয়া সত্ত্বেও যে সকল অঙ্গের বাস্তব কা-জর ফলাফল সংখ্যা/ এককে পরিমাপযোগ্য হয় নাই, শুধুমাত্র সে ক্ষেত্রে % ব্যবহার করতে হবে। উক্ত অঙ্গের পুরো প্রকল্পকালীন সময়ের তুলনায় সংশ্লিষ্ট সময়ের অগ্রগতির % দি-ত হ-ব। ১৬ নং কলাম % ব্যবহা-রর কারণ লিপিবদ্ধ কর-ত হ-ব।
৪. যদি কোন অঙ্গের ক্ষেত্রে সংস্থার নিজস্ব সম্পদ থেকে ব্যয় থাকে, তাহলে তা Financial কলাম অন্যান্য হিসা-বর সা-থ যোগ ক-র দেখা-ত হ-ব।

Project Monitoring Form: IMED 03/2003 (Revised) (Page 3 of 4)

(Quarterly Progress Quarter)

ADP: 20 ____ -- ____ , Reporting Quarter:.....

C. Implementation Problems and Suggested Measures

Code

C.1 Project Title:.....

--	--

C.2 Implementation Problems:

Problem Number	Problem Type	Description of Problem (s)
1.	Approval Process	
2.	Procurement	
3.	Management	
4.	Fund Allocation/Release	
5.	Manpower Recruitment	
6.	Others (specify)	

C.3 Suggested Measures: (In brief and specific)

Problem Number	Measures Suggested
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
Others	
None	

C.4 Is the project declared Completed

☐ **Yes** ☐ **No**

Project Director/
Authorized Signature
Date:

Head of the Agency/
Authorized Signature
Date:

Secretary/Head of the Planning Wing/Branch
Authorized Signature
Date:

Project Monitoring Form: IMED 03/2003 (Revised) (Page 4 of 4)

(Quarterly Progress Report)

ADP: 20 ____ -- ____ , Reporting Quarter:.....

D. Contract Implementation Report

(Please fill-in this form for goods and works contract of value above Tk. 200.00 lakh and consultancy contract of value above Tk. 100.00 lakh)

Code

D.1 Project Title:.....

--	--

D.2 Contract Implementation:

(Amount in Lakh Taka)

Description of contracts (as per tender document)	Contract value	Date of work order/contract agreement	Completion date as per contract	Progress	
				Amount paid	Physical (%)

-নোট :

- ১। কোন কন্ট্রাক্ট চলমান থাকাকালীন সময়ে প্রতি কোয়ার্টারে এ ছকে তথ্য প্রদান করতে হবে। তবে কন্ট্রাক্ট সমাপ্ত হবার পর মাত্র একবারই তার Progress report কর-ত হ-ব, বারবার নয়।
- ২। কন্ট্রাক্ট সংক্রান্ত হিসাব প্রযোজ্য না হলে সংশ্লিষ্ট ঘরে “প্র-যাজ্য নয়” লিখ-ত হ-ব।

D.3 Problems/Reasons for Delay in Contract Implementation (if any):

Sl. No.	Description

Project Director/
Authorized Signature
Date:

Head of the Agency/
Authorized Signature
Date:

Secretary/Head of the Planning Wing/Branch
Authorized Signature
Date:

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division

PROJECT COMPLETION REPORT : IMED 04/2003 (Revised)

A. PROJECT DESCRIPTION :

01. Name of the Project :

02. Administrative Ministry/Division :

03. Executing Agency :

04. Location of the Project :

05. Objective of the Project :

--

06. Estimated Cost :

(In lakh Taka)

	Original	Latest Revised
(a) Total		
(b) Taka		
(c) Foreign Currency		
(d) Project Aid		
(e) RPA		

07. Date of Approval :

PCP	PP
-----	----

(a) Original :

(b) Latest Revised :

08. Implementation Period :

	Date of Commencement	Date of Completion
(a) Original		
(b) Latest Revised		
(c) Actual		

09. Financing Arrangement (Source-wise) :

9.1 Status of Loan/Grant

a) Foreign Financing :

Source (s)	Currency as per Agreement	Amount in US \$ (Million)	Nature (Loan/Grant/supplier's/credit)	Date of Agreement	Date of Effective -ness	Date of Closing	
						Original	Revised
1	2	3	4	5	6	7	8

b) GOB :

(In lakh Taka)

Total amount	Loan	Grant	Cash Foreign Exchange
1	2	3	4

9.2 Utilization of Project Aid : (Source wise)

(In million)

Source (s)	Total Amount		Actual Expenditure		Unutilized Amount	
	In US \$	In Local Currency	In US \$	In Local Currency	In US \$	In Local Currency
1	2	3	4	5	6	7

9.3 Re-imbursible Project Aid (RPA):

(In lakh Taka)

R P A Amount		Amount Spent	Amount Claimed	Amount Re-imbursed	Remarks
As per PP	As per Agreement				
1	2	3	4	5	6

B. IMPLEMENTATION POSITION

01. Implementation Period :

Implementation Period as per PP		Actual Implementation period	Time Over-run (% of original implementation period)	Remarks
Original	Latest Revised			
1	2	3	4	5

02. Cost of the Project :

(In lakh Taka)

Description	Estimated Cost		Actual expenditure	Cost over-run (% of original cost)	Remarks
	Original	Latest revised			
1	2	3	4	5	6
TOTAL					
TAKA					
PA					

03. Project Personnel :

Sanctioned strength as per PP	Manpower employed during execution	Status of the existing manpower			Manpower Employed	
		Manpower requirement for O&M as per pp	Existing manpower for O & M	Others		
1	2	3	4	5	Male	Female
Officer (s)						
Staff(s)						
Total :						

04. Training of Project Personnel (Foreign/Local) :

Field of Training /Study tour/workshop/ Seminer etc.	Provision as per PP		Actual		Remarks
	Number of person	Man - months	Number of person	Man - months	
1	2	3	4	5	6

a. Foreign

b. Local

05. Component-wise Progress (As per latest approved PP) :

(In lakh Taka)

[illegible]

06. Information regarding Project Director (s) :

[illegible]

07. Procurement of Transport (in Nos.) :

Type of transport	Number as per P.P.	Procured with date	Transferred to Transport Pool with date	Transferred to O & M with date	Condemned/damaged with date	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Car						
Jeep						
Microbus						
Minibus						
Bus						
Pick-up						
Truck						
Motor Cycle						
By-cycle						
Speed Boat						
Launch						
Others with name						

08. Procurement of Goods, Works and Consultancy Services:

08.1 Goods & Works of the Project costing above Tk. 200.00 lakh. and Consultancy above Tk. 100.00 lakh :

Description of procurement (goods/works /consultancy) as per bid document	Tender/Bid/Proposal Cost (in crore Taka)		Tender/Bid/Proposal		Date of completion of works/services and supply of goods	
	As per PP	Contracted value	Invitation date	Contract signing/ L.C opening date	As per contract	Actual
1	2	3	4	5	6	7

8.2 Use of Project Consultant (s) (Foreign/Local):

Name of the Field	Approved man month		Actual man month utilised	Remarks
	As per PP	As per contract		
1	2	3	4	5

a) Foreign :

b) Local :

09. Construction/Erection/Installation Tools & Equipment :

Description of items	Quantity (as per PP)	Quantity procured with date	Transferred to O & M with date	Disposed off as per rule with date	Balance	Remarks
1	2	3	4	5	6	7

C. FINANCIAL AND PHYSICAL PROGRAMME :

01. (a) Original and revised schedule as per PP :

(In lakh Taka)

Financial Year	Financial provision & physical target as per original PP				Financial provision & physical target as per latest revised PP			
	Total	Taka	P.A.	Physical %	Total	Taka	P.A.	Physical %
1	2	3	4	5	6	7	8	9

01. (b) Revised ADP allocation and progress :

(In lakh Taka)

[illegible]

D. ACHIEVEMENT OF OBJECTIVES OF THE PROJECT :

Objectives as per PP	Actual achievement	Reasons for shortfall, if any
(a)		
(b)		
(c)		
(d)		

E. BENEFIT ANALYSIS

01. Annual Out-put:

Items of out-put	Unit	Estimated quantity expected at full capacity	actual quantity of out-put during the 1st year of operation at full capacity (or during, real production for newly completed project).
(a)			
(b)			
(c)			
(d)			

02. Cost / Benefit :

Item	Estimated	Actual
(1) Benefit cost ratio of the project (i) Financial (ii) Economic		
(2) Internal Rate of Return (i) Financial (ii) Economic		

03. Please give reasons for shortfall, if any, between the estimated and actual benefit:

F. MONITORING AND AUDITING

0.1 Monitoring:

Name & designation of the inspecting official	Date of Inspection	Identified Problems	Recommendations
1	2	3	4

(a) **Ministry / Agency:**

(b) **IMED :**

(c) **Others:** (Please specify)

0.2. Auditing during and after Implementation:

2.1. Internal Audit:

Period of Audit	Date of submission of Audit Report	Major findings/ objections	Whether objections resolved or not.
1	2	3	4

2.2. External Audit:

Audit period	Date of submission of Audit Report	Major findings/ objections	Whether objections resolved or not.
1	2	3	4

G. DESCRIPTIVE REPORT

1. General Observations/Remarks of the Project on :

1.1 Background

1.2 Justification/Adequacy

1.3 Objectives

1.4 Project revision with reasons

2. Rationale of the project in respect of Concept, Design, Location and Timing.

3. Brief description on planning and financing of the project and its applicability.

- ◆ **Project Identification**
- ◆ **Project Preparation**
- ◆ **Appraisal**
- ◆ **Credit Negotiation**
- ◆ **Credit Agreement**
- ◆ **Credit Effectiveness**
- ◆ **Loan Disbursement**
- ◆ **Loan Conditionalities**
- ◆ **Project Approval.**
- ◆ **Others (if any).**

4. Analysis of the Post-Implementation situation and result of the project :

- 4.1 Whether the beneficiaries of the project have clear knowledge about the Target/ Objectives of the project.**
- 4.2 Programme for use of created-facilities of the project**
- 4.3 O & M programme of the project.**
- 4.4 Impact of the project -**
 - 4.4.1 Direct**
 - 4.4.2 Indirect**
- 4.5 Transfer of Technology and Institutional Building through the project**
- 4.6 Employment generation through the project.**
- 4.7 Possibility of Self employment**
- 4.8 Possibility of women-employment opportunity**
- 4.9 Women's participation in development**
- 4.10 Probable Impact on Socio-Economic activity.**

- 4.11 Impact on environment
- 4.12 Sustainability of the project
- 4.13 Contribution to poverty alleviation/reduction
- 4.14 Opinion of the public representatives, local elite, local administration, teachers, religious leaders, women's representatives etc.
- 4.15 Contribution of Micro-credit programmes and Comments on overlapping with any NGO activities.

5. Problems encountered during Implementation (with duration & steps taken to remove those)

- | | |
|---|---|
| 5.1 Project Management | 5.12 Project aid disbursement and re-imbursment |
| 5.2 Project Director | 5.13 Mission of the development partners. |
| 5.3 Land Acquisition | 5.14 Time & Cost Over-run |
| 5.4 Procurement | 5.15 Project Supervision/Inspection |
| 5.5 Consultancy | 5.16 Delay in Decision |
| 5.6 Contractor | 5.17 Transport |
| 5.7 Manpower | 5.18 Training |
| 5.8 law & Order | 5.19 Approval |
| 5.9 Natural calamity | 5.20 Others. |
| 5.10 Project financing, allocation and release. | |
| 5.11 Design formulation/approval | |

6. Remarks & Recommendations of the Project Director :

Date :

Signature and seal of the Project Director/Manager

7. Remarks/Comments of Agency Head

Date :

Signature and Seal

8. Remarks/Comments of the officer in- charge of the Ministry/Division

Date :

Signature and Seal

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of
ADP included Project of the year

IMED 05/2003 (Revised)
Monthly Progress Report

Reporting Period :

Name of the Ministry/Division/Organization :

(In Lakh Taka)

Name of the Project	Allocation for the year.....			Taka released	Expenditure upto July & % of allocation		
	Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
a) Main Programme :							
Sub Total :							
b) Technical Assistance Programme :							
Sub Total :							
c) Organization's Self Financed Programme :							
Sub Total :							
d) Food Aided Programme :							
Sub Total :							
Grand Total :							

**Monthly Implementation Progress Review meeting of
ADP included Project of the year**

**IMED 05/2003 (Revised)
Monthly Progress Report**

Reporting Period:

Name of the Ministry/Division/Organization :

1. Name of the Project :

2. Objectives of the Project :

3. Implementation Period : a) Original : b) Revised :

4. Location of the Project :

5. Source of Funding (with amount) :

6. Estimated Cost : (In Lakh Taka)

Total	Taka	Project Aid (RPA)	Physical (% of Total Project)
-------	------	-------------------	-------------------------------

a) i. Original :

ii. Revised :

b) Cumulative Progress upto last June :

c) Current year allocation and
and Physical Target :

d) Progress of current month :

e) Progress upto the current
month of the year :

f) Fund released upto the current
month :

7. Quarterly Financial
and Physical :

(In Lakh Taka)

1 st Quarter		2 nd Quarter		3 rd Quarter		4 th Quarter	
Financial	Physical	Financial	Physical	Financial	Physical	Financial	Physical

a) Target :

b) Achievement :
(Physical progress as the % of total project)

8. Target and Achievement of the main Components of the Project :

(In Lakh Taka)

Sl. No.	Work components as per PP (With quantity)	Estimated Cost	Achievement upto last June		Target of the current year		Progress upto the month of of the current year	
			Financial	Physical (% of the component)	Financial	Physical (% of the component)	Financial	Physical (% of the component)

9. Reasons for the delay of
Project implementation :

10. Existing problems of
implementation of the project :

Name & Signature of the
Project Director &
Telephone No.