



বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১

প্রকাশকাল: অক্টোবর ২০২১

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২০২১

প্রকাশনায়:

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

নির্দেশনা:

প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী, সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

সম্পাদনা পর্ষদ:

ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

মুহাম্মদ কালাম হোসেন তালুকদার, পরিচালক, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

মোঃ মশিউর রহমান, সিনিয়র প্রোগ্রামার, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

নাজনীন নাহার, প্রোগ্রামার, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

প্রকাশকাল:


০৯ অক্টোবর ২০২১



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা



মন্ত্রী
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা সার্থক সফল রূপায়নে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর সুদক্ষ ও সুদূর প্রসারী নেতৃত্বে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশের মর্যাদায় আসীন করতে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও আইএমই বিভাগ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের সার্বিক কার্যক্রমের তথ্য উপাত্ত সন্নিবেশ করে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত।

আইএমই বিভাগ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করার পাশাপাশি চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ, সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করে থাকে। যা ভবিষ্যৎ প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দিক নির্দেশনা হিসেবে কাজ করে। এর ফলে উন্নয়ন কার্যক্রমে ব্যয়িত সম্পদের দক্ষতা, কার্যকারিতা ও সমন্বয় বৃদ্ধি পায়।

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের প্রতিবেদন প্রকাশের ফলে বর্তমান সরকারের গতিশীলতা, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জনকল্যাণমুখিতা সম্পর্কে ধারণার পাশাপাশি এ বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি এ প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(এম. এ. মান্নান, এমপি)



প্রতিমন্ত্রী
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ জাতীয় কার্যক্রম সরকারের উন্নয়ন ভাবনা যথাসময়ে জনগণের নিকট উপস্থাপন করে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার একই সাথে অনেকগুলো উন্নয়ন ভাবনা নিয়ে কাজ করছে যেমন রূপকল্প ২০৪১, ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ও এসডিজি বাস্তবায়ন ২০৩০। এগুলো সমন্বিতভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা নিয়ে কাজ চলছে। ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্পগুলোর কাজ যেভাবে এগিয়ে চলছে তাতে আগামী দিনে এদেশের জনগণ দৃশ্যমান নব উন্নয়ন উত্থানের এক অভিনব দৃশ্য অবলোকন করতে পারবে।

জাতিসংঘের ৭৬ তম অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে এসডিজি অগ্রগতি পুরস্কার পেয়েছেন তা এদেশের জনগণের প্রতি উৎসর্গ করেছেন। এ অর্জন সামষ্টিক পরিকল্পনা ও তার সফল বাস্তবায়নের ফসল বলেই প্রতীয়মান হয়েছে। বৈশ্বিক মন্দা ও কোভিড-১৯ মহামারি চলমান থাকলেও বাংলাদেশ ক্রমবর্ধমান স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি অর্জন করে চলেছে।

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কার্যক্রম ও সাফল্য বিষয়ক প্রতিবেদন প্রকাশের এ উদ্যোগের সফলতা কামনা করছি এবং এ কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

(ড. শামসুল আলম)



সচিব
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও সরকারি নির্দেশনার আলোকে আইএমই বিভাগের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের কাজের বিবরণ তুলে ধরে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারি কাজে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বাড়িয়ে তোলাই হচ্ছে এর মূল উদ্দেশ্য। কোভিড সংক্রমণ পরিস্থিতির কারণে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে কাজ করতে হয়েছে। সরকারের স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে এ বিভাগের সকলে একটি পরিবারের মত হয়ে দায়িত্ব পালন করেছেন। বাস্তবতার নিরিখে অনলাইন প্রক্রিয়ায় অনেক কাজ সম্পন্ন করতে হয়েছে। এক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে টিকাদান কর্মসূচিসহ সরকারি বিভিন্ন উদ্যোগ। এ প্রকাশনার মাধ্যমে এ সকল কাজের পরিচিতি দেশের নাগরিক বৃন্দের মাঝে তুলে ধরা আমাদের কর্তব্য বলে আমি মনে করি।

আমি বিশ্বাস করি এ প্রকাশনার মাধ্যমে আইএমই বিভাগের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আরও বাড়বে। প্রতিবেদনটি প্রকাশ করার বিষয়ে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী ও মাননীয় পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী সময়ে সময়ে উপদেশ ও পরামর্শ প্রদান করেছেন। আমি তাদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। প্রতিবেদন প্রকাশের বিষয়ে যে কোন পরামর্শ ও মতামত সাদরে গ্রহণ করা হবে।


(প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী)
সচিব

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
পটভূমি	০১
আইএমইডি'র ভিশন	০২
আইএমইডি'র মিশন	০২
আইএমইডি'র কার্যাবলি	০২
আইএমইডি'র উইং/সেক্টর/ইউনিট -এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়	০২-৮
২০২০-২০২১ অর্থবছরে আইএমইডি কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি	০৮-৫৩
আইএমইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন দুইটি প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৫৩-৫৬
উপসংহার	৫৬
পরিশিষ্ট-ক, খ, গ, ঘ ও ঙ	৫৭-৮০

পটভূমি :

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে ১৯৮৪ সালে আত্মপ্রকাশ করে। উল্লেখ্য স্বাধীনতা উত্তরকালে প্রকল্পের বিশেষ করে সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের মনিটরিং ও মূল্যায়ন জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা দৃঢ়ভাবে অনুভূত হয়। কর্মপরিধি বৃদ্ধির কারণে ১৯৭৭ সালে পিআইবিকে প্রজেক্ট মনিটরিং ডিভিশন নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগে উন্নীত করা হয়। অতঃপর ১৯৮৪ সালে ‘বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ’ নামে নামকরণ করা হয়।

বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে ১৯৯৯ সালে পরিচালিত কান্ট্রি প্রকিউরমেন্ট এ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট এ বাংলাদেশে সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ত্রুটি ও দুর্বলতা দূর করে যুগোপযোগী আইন ও বিধি বিধান প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়। এ লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক এর আর্থিক সহায়তায় গৃহীত পিপিআরপি (পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রিফর্মস প্রকল্প)-এর আওতায় আইএমইডি’তে সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ) নামে একটি ইউনিট ১৩ মে ২০০২ তারিখে প্রতিষ্ঠা করা হয়। সিপিটিইউ প্রথমে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রেগুলেশন ২০০৩ প্রণয়নসহ সেটি প্রয়োগের জন্য ইমপ্লিমেন্টেশন প্রসিডিউরস এবং প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট প্রণয়ন করে। প্রাথমিকভাবে ক্রয় কার্যক্রমে দক্ষতা, নিরপেক্ষতা, দরদাতাদের প্রতি সম-আচরণ ও প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির ফলে ব্যবসায়ী এবং উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। এরই ধারাবাহিকতায় পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অ্যাক্ট, ২০০৬ (২৪ নং আইন) এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ কার্যকর করা হয়। সরকারি ক্রয় কার্যক্রমকে ডিজিটাইজড করার লক্ষ্যে সিপিটিইউ কর্তৃক ই-জিপি চালু করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ০২ জুন ২০১১ তারিখে ই-জিপি প্ল্যাটফর্ম উদ্বোধন করেন।



চিত্র ১: বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

ভিশন

টেকসই উন্নয়নে প্রয়োজন প্রকল্পের সঠিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন।

মিশন

প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন এবং সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও জবাবদিহির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কার্যকর সহায়তা প্রদান।

কার্যাবলি

রুলস অব বিজনেস, ১৯৯৬ এর অ্যালোকেশন অব বিজনেস (অনুচ্ছেদ ৩২ (সি)) অনুযায়ী বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের কার্যাবলি নিম্নরূপ:

- ১। এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
- ২। প্রকল্পওয়ালা বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্যসংগ্রহ এবং সংকলন এর মাধ্যমে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, এনইসি, একনেক মন্ত্রণালয়সমূহ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের জন্য ত্রৈমাসিক, বার্ষিক এবং সাময়িক প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- ৩। প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ে মন্ত্রণালয়/বাস্তবায়ন সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ এবং পরামর্শ সেবা প্রদান;
- ৪। স্পট ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অবস্থা জানার জন্য মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন;
- ৫। প্রয়োজনে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় করে প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যা দূরীকরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ৬। প্রয়োজনের আলোকে, প্রকল্পের পরিদর্শন প্রতিবেদন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পেশ;
- ৭। সিপিটিইউ সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- ৮। পিপিএ, ২০০৬ এবং পিপিআর, ২০০৮ সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- ৯। সময়ে সময়ে প্রধানমন্ত্রী/পরিকল্পনা মন্ত্রী/জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য বিষয়াদি।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী আইএমইডি'র কার্যাবলি :

- ১। বাস্তবায়নাধীন নির্বাচিত প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ;
- ২। চলমান প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন;
- ৩। নির্বাচিত সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন;
- ৪। ক্রয় কার্যক্রমে আইন ও বিধি'র বাস্তবায়ন ও ইলেক্ট্রনিক গভর্নেন্স প্রকিউরমেন্ট কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা;
- ৫। ক্রয় কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

আইএমইডি'র সংক্ষিপ্ত পরিচয়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী অত্র বিভাগে ১টি প্রশাসন অনুবিভাগ, ৮টি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং ১টি সমন্বয় সেক্টরসহ মোট ৯টি সেক্টর ও সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট নামে ১টি ইউনিট রয়েছে।

প্রশাসন অনুবিভাগ

আইএমইডি'র অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর নেতৃত্বে এ অনুবিভাগের কার্যাবলি পরিচালিত হচ্ছে। প্রশাসন অনুবিভাগ কর্তৃক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যাবলি সম্পাদিত হয়।

জনবল					
পদের সংখ্যা	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	মোট
অনুমোদিত	১৩১	৬০	৯২	৫৫	৩৩৮
কর্মরত	৮৫	১৪	৭৬	৪০	২১৫
শূন্য	৪৬	৪৬	১৬	১৫	১২৩

বাজেট

বাস্তবায়ন পরীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের ২০২০-২১ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ ৩০,২১,২৭,০০০/- (ত্রিশ কোটি একুশ লক্ষ সাতাশ হাজার) টাকা। ৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত ব্যয় ২৭,৯৩,৬০,০০০/- (সাতাশ কোটি তিরানকই লক্ষ ষাট হাজার) টাকা। বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার ৯২.৪৬%। ব্যয় বিবরণী নিম্নরূপ:

কোড নং	হিসাবের খাত	সংশোধিত বাজেট (২০২০-২১)	প্রকৃত ব্যয়	অবশিষ্ট
৩১১১০১	অফিসারদের বেতন	৭০০০০	৬২৯৪৪	৭০৫৬
৩১১১২০১	কর্মচারীদের বেতন	২৮০০০	২৭১৩৩	৮৬৭
৩১১১৩০১	দায়িত্ব ভার ভাতা	১২০	১২৯	-৯
৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	৪৫০	৪৩৯	১১
৩১১১৩০৬	শিক্ষা ভাতা	১৪০০	১৩৭২	২৮
৩১১১৩১০	বাড়ীভাড়া ভাতা	৩১৫০০	৩০৭৯১	৭০৯
৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	৪১০০	৪০২৮	৭২
৩১১১৩১২	মোবাইল/সেলফোন ভাতা	৬৫০	৫৮৬	৬৪
৩১১১৩১৩	আবাসিক টেলিফোন নগদায়ন ভাতা	১৮০০	১৭৪৪	৫৬
৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	৩১০	২৯৩	১৭
৩১১১৩১৬	ধোলাই ভাতা	৪০	৩৯	১
৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	১৬৩৩৫	১৪৬৯৯	১৬৩৬
৩১১১৩২৭	অধিকাল ভাতা	৯০০	৮৭৬	২৪
৩১১১৩২৮	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	৩০০০	২০২০	৯৮০
৩১১১৩৩১	আপ্যায়ন ভাতা	১৫০	১২৮	২২
৩১১১৩৩২	সম্মানী ভাতা	৯৪৫	৯৪৩	২
৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	১৬৫০	১৩৩০	৩২০
৩১১১৩৩৮	অন্যান্য ভাতা	১০	৩	৭
৩১১১৩৩৯	পাচক ভাতা	১৯২	১৯২	০
৩১১১৩৪০	নিরাপত্তা ভাতা	১৯২	১৯২	০
	উপমোট (নগদ মজুরি ও বেতন)	১৬১৭৪৪	১৪৯৮৮১	১১৮৬৩
৩২১১১০২	পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	৭০০	৬৯২	৮
৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	১০০০	৪৭০	৫৩০
৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স	৩৬০	৩৪৩	১৭
৩২১১১১৯	ডাক	৫০	৫০	০
৩২১১১২০	টেলিফোন	৬৫০	৬২১	২৯
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	৩০	৩০	০
৩২১১১২৭	বইপত্র ও সাময়িকী	৮২০	৮২০	০
৩২১১১৩৪	শ্রমিক মজুরী	১০০	৩৬	৬৪
৩২১১১৩৫	নিয়োগ পরীক্ষা	১৬০০	১৬৪	১৪৩৬
	উপমোট (পণ্য ও সেবার ব্যবহার)	৫৩১০	৩২২৬	২০৮৪
৩২২১১০১	নিরীক্ষা/সমীক্ষা ফি	৯২১০০	৮৯৩৪২	২৭৫৮
৩২২১১০৫	টেস্টিং ফি	১৮৮	০	১৮৮
৩২২১১০৬	পরিবহন ব্যয়	০	০	০
৩২২১১০৮	ব্যাংক চার্জ	২০০	০	২০০
	উপমোট (ফি, চার্জ ও কমিশন)	৯২৪৮৮	৮৯৩৪২	৩১৪৬

কোড নং	হিসাবের খাত	সংশোধিত বাজেট (২০২০-২১)	প্রকৃত ব্যয়	অবশিষ্ট
৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ ব্যয়	৪০০০	৩৯১৮	৮২
	উপমোট (প্রশিক্ষণ ব্যয়)	৪০০০	৩৯১৮	৮২
৩২৪৩১০১	পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট	২০০০	১৯৭৩	২৭
	উপমোট (পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট)	২০০০	১৯৭৩	২৭
৩২৪৪১০১	ভ্রমণ ব্যয়	৫৯৫৫	৩৮৮৭	২০৬৮
	উপমোট (ভ্রমণ ব্যয়)	৫৯৫৫	৩৮৮৭	২০৬৮
৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	২০০০	১৭২০	২৮০
৩২৫৫১০৪	স্ট্যাম্প ও সীল	১০০	৫২	৪৮
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারি	১০০০	৯৮৭	১৩
	উপমোট (মুদ্রণ ও মনিহারি)	৩১০০	২৭৫৯	৩৪১
৩২৫৬১০৩	ব্যবহার্য সামগ্রী	০	০	০
৩২৫৬১০৬	পোশাক	৩০০	২৯৮	২
	উপমোট (সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী)	৩০০	২৯৮	২
৩২৫৭১০১	কনসালটেন্ট	০	০	০
৩২৫৭১০৬	শুদ্ধাচার	৩০০	৩০০	০
৩২৫৭৩০১	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি	১০০০	১০০০	০
	উপমোট (পেশাগত সেবা, সম্মানী ও বিশেষ ব্যয়)	১৩০০	১৩০০	০
৩২৫৮১০১	মটর যানবাহন	৬০০	৫৮৪	১৬
৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র	২০০	৬৯	১৩১
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার	৪৭৫	৩২৫	১৫০
৩২৫৮১২৬	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম	৩০০	২৬৭	৩৩
৩২৫৮১৪০	গাড়ী রক্ষণাবেক্ষণ	২০০০০	১৭৬৫৪	২৩৪৬
	উপমোট (মেরামত ও সংরক্ষণ)	২১৫৭৫	১৮৮৯৯	২৬৭৬
৪১১১৩০৯	স্বাস্থ্য বিধান ও পানি সরবরাহ	৩০০	২৮৯	১১
	উপমোট (স্বাস্থ্য বিধান ও পানি সরবরাহ)	৩০০	২৮৯	১১
৪১১২১০১	মটরযান	০	০	০
৪১১২২০২	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	২১০০	২০৯৯	১
৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জাম	০	০	০
৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	২০০	১১০	৯০
	উপমোট (যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি)	২৩০০	২২০৯	৯১
৭২১৫১০১	গৃহ নির্মাণ অগ্রিম	২৪০	২৪০	০
৭২১৫১০২	কম্পিউটার অগ্রিম	৩০০	২০০	১০০
৭২১৫১০৪	মটরগাড়ি অগ্রিম	৩০০	৬০	২৪০
৭২১৫১০৫	মটরসাইকেল অগ্রিম	১৪০	১০৫	৩৫
	উপমোট	৯৮০	৬০৫	৩৭৫
	গবেষণা ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম			
৩১১১৩৩২	সম্মানী ভাতা	০	০	০
৩২১১১০১	পুরস্কার	০	০	০
৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ ব্যয়	০	০	০
৩২৫৭১০৩	গবেষণা	০	০	০

কোড নং	হিসাবের খাত	সংশোধিত বাজেট (২০২০-২১)	প্রকৃত ব্যয়	অবশিষ্ট
৩২৫৭১০৫	উদ্ভাবন	৭৭৫	৭৭৪	১
উপমোট (গবেষণা ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম)		৭৭৫	৭৭৪	১
মোট		৩০২১২৭	২৭৯৩৬০	২২৭৬৭

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর :

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভূক্ত প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রমে আইএমইডিতে ৮টি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর কাজ করছে। একজন মহাপরিচালকের অধীনে সেক্টরের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। প্রতিটি সেক্টরের আওতায় একাধিক সাব-সেক্টর রয়েছে। উক্ত সাব-সেক্টরসমূহে পরিচালক, উপ-পরিচালক, সহকারী পরিচালক ও মূল্যায়ন কর্মকর্তাগণ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভূক্ত চলমান প্রকল্প পরিবীক্ষণ, সমাপ্ত প্রকল্পের প্রান্তিক মূল্যায়ন, নির্বাচিত প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ ও প্রভাব মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি সেক্টরসমূহের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টরসমূহের আওতাধীন মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ নিম্নরূপ:

ক্রমিক	সেক্টরের নাম	সেক্টরের আওতাধীন মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম
(১)	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-১	(১) বিদ্যুৎ বিভাগ (২) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ (৩) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (৪) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (৫) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (৬) আইন ও বিচার বিভাগ (৭) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং (৮) বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন।
(২)	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-২	(১) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (২) রেলপথ মন্ত্রণালয় (৩) সেতু বিভাগ (৪) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (৫) বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয় (৬) অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং (৭) দুর্নীতি দমন কমিশন।
(৩)	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩	(০১) স্থানীয় সরকার বিভাগ (২) জাতীয় সংসদ সচিবালয় এবং (৩) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
(৪)	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪	(০১) কৃষি মন্ত্রণালয় (০২) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় (০৩) খাদ্য মন্ত্রণালয় (০৪) ভূমি মন্ত্রণালয় (০৫) আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং (০৬) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ।
(৫)	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৫	(০১) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ (০২) স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ (০৩) জননিরাপত্তা বিভাগ (০৪) সুরক্ষা সেবা বিভাগ (০৫) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় (০৬) তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় (০৭) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (০৮) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং (০৯) শিল্প মন্ত্রণালয়।
(৬)	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬	(০১) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় (০২) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ (০৩) কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ (০৪) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় (০৫) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় (৬) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং (৭) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।
(৭)	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৭	(১) ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ (০২) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (০৩) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় (০৪) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (০৫) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (০৬) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় (০৭) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় (০৮) অর্থ বিভাগ এবং (০৯) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
(৮)	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮	(০১) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (০২) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় (০৩) নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় (০৪) পল্লী উন্নয়ন ও

ক্রমিক	সেক্টরের নাম	সেক্টরের আওতাধীন মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম
		সমবায় বিভাগ (০৫) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় (০৬) পরিকল্পনা বিভাগ (০৭) পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ (০৮) বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এবং (০৯) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।

সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টর

সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টর এর কার্যক্রম পরিচালিত হয় একজন যুগ্ম-সচিবের নেতৃত্বে। একজন পরিচালক এবং একজন উপসচিবের মাধ্যমে উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক, সহকারী সচিব, সিনিয়র প্রোগ্রামার, প্রোগ্রামার, সহকারী প্রোগ্রামার দ্বারা সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টর এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এর অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নকালে ও বাস্তবায়ন শেষে আইএমইডি বিভিন্ন ছকের (আইএমইডি/২০০৩ ফরম ০১, ০২, ০৩, ০৪ ও ০৫- (পরিশিষ্ট-ক, খ, গ, ঘ ও ঙ এ ছকসমূহ প্রদর্শন করা হলো) মাধ্যমে নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ করে। প্রতিবছর এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য এ বিভাগের ডাটাবেইজে সংরক্ষণ করা হয়। অতঃপর মাসিক ও ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অগ্রগতি প্রতিবেদন একনেক ও এনইসি সভায় অবগতি ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়। এসব প্রতিবেদনে এডিপি'র অগ্রগতির (মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক, সেক্টর ভিত্তিক, প্রকল্প ভিত্তিক) তথ্য সন্নিবেশিত থাকে। তাছাড়া এ সেক্টর থেকে জাতীয় সংসদের অধিবেশন চলাকালীন বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর এবং স্থায়ী কমিটির (যেমন- পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, জাতীয় সংসদের সরকারি প্রতিশ্রুতি কমিটি, অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি, হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি) চাহিদা মাফিক নিয়মিত কার্যপত্র প্রণয়ন করে উপস্থাপন করা হয়। এছাড়াও ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্পের মনিটরিং সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য সমন্বয় করে প্রেরণ, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য সরবরাহ এবং উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্রাণিত করতে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে জেলার বিভিন্ন বাস্তবায়নকারী সংস্থার সাথে ভিডিও কনফারেন্স আয়োজন এ সেক্টর থেকে করা হয়।

সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট

সিপিটিইউ এর কার্যক্রম পরিচালিত হয় একজন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে। এ ইউনিট থেকে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন,বিধি,আদর্শ দরপত্র/প্রস্তাব দলিল,দরপত্র/দর প্রস্তাব মূল্যায়নের বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়া নিরূপণ, মডেল কন্ট্রাক্ট ডকুমেন্টসহ বিভিন্ন গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়। এ ছাড়াও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও এর অধীনস্থ দপ্তর ও সংস্থা সমূহকে জারীকৃত বিধি-বিধান অনুসরণে ক্রয়কার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। পিপিআর ২০০৮ এর অধীন সিপিটিইউ কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যাচিত বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়েছে। উক্ত অর্থবছরে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি এবং সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির যথাক্রমে ৫৩টি এবং ২৯৪টি প্রস্তাব পরীক্ষাপূর্বক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানের আলোকে মতামত প্রদান করা হয়েছে। সিপিটিইউ কর্তৃক সিটিজেন পোর্টাল (<https://citizen.cptu.gov.bd>) ২৬/০৮/২০২০ তারিখে উদ্বোধন করা হয়। বর্তমানে তা জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সিপিটিইউ কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি আদর্শ দরপত্র দলিল ইংরেজি হতে বাংলায় অনুবাদ করে সিপিটিইউ'র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

ই-জিপি সিস্টেম কার্যক্রম

ডিম্যাপ নামক প্রকল্পের আওতায় ই-জিপি সিস্টেমের সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। ২০১১ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ই-জিপি পোর্টাল উদ্বোধনের পরই ই-জিপির মাধ্যমে দরপত্র আহবান শুরু হয়। ২০২১ এর জুন মাসে ই-জিপিতে আল্পানকৃত দরপত্রের সংখ্যা প্রায় ৫ লক্ষতে পৌঁছায়। নিবন্ধিত দরদাতার সংখ্যাও ৯০ হাজারে দাঁড়িয়েছে। ৫৯টি ব্যাংক দরপত্রদাতাদের পেমেন্ট সেবা প্রদানের জন্য এই সিস্টেমে যুক্ত হয়েছে। উল্লিখিত সময়ে ৪৭টি মন্ত্রণালয় ই-জিপিতে নিবন্ধিত হয়েছে। ই-জিপি ব্যবহারকারী ক্রয়কারী অফিসের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০ হাজারে। এসব সংখ্যা ক্রমবর্ধমান রয়েছে। দেশের সকল সরকারি ক্রয় ই-জিপিতে আনার লক্ষ্যে ৬৩টি প্রতিষ্ঠানে ডি.ও প্রেরণ করা হয়েছে। ২০২১ সালে চুক্তি ব্যবস্থাপনা ডিজিটাইজেশনের জন্য ই-জিপি সিস্টেমে ই-সিএমএস পাইলটিং শুরু হয়েছে। ই-জিপির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবানের লক্ষ্যে মডিউল তৈরি করা হয়েছে। দরদাতাদের একটি ডাটাবেইজও তৈরি করা হয়েছে। এ ছাড়া অডিট, জাতীয় পরিচয়পত্র, আইবাস++ এর সাথে ই-জিপির সমন্বয়ের কাজ এগিয়ে চলছে। ডিম্যাপ

এর আওতায় ২৭টি সিলেক্টেড পাবলিক সেক্টর অর্গানাইজেশন এ প্রকিউরমেন্ট সেল গঠন ও চালু করা হয়েছে। ই-জিপি সম্প্রসারণ ও ব্যবহারের জন্য তাদেরকে ২০৮৫টি ল্যাপটপ ও ২৭টি প্রিন্টার এই প্রকল্পের আওতায় প্রদান করা হয়েছে। সরকারি ক্রয়কারী ও দরপত্রদাতাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ই-জিপিতে ২০১১ থেকে প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত আছে। ২০২১ এর জুন পর্যন্ত মোট ১৯,৬০০ জনকে ই-জিপিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ২৫৩৭ জন ই-জিপিতে প্রশিক্ষণ লাভ করেছে। প্রকল্প মেয়াদে প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখার জন্য ১১ মার্চ ২০২০ তারিখে দোহাটেক নিউ মিডিয়াস সংগে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। চুক্তিমূল্য ৪০ কোটি ১১ লক্ষ ৮৫২৬৩ টাকা।

ই-পিএমআইএস

ডিম্যাপ প্রকল্পের আওতায় আইএমইডি'র জন্য বাস্তবায়ন হচ্ছে ইলেকট্রনিক প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (ই-পিএমআইএস)। এর আওতায় অনলাইনে দেশের যে কোন জায়গার থেকে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা যাবে। এতে থাকবে জিও ট্যাগিং ও জিও লোকেশন এর ব্যবস্থা। আইএমইডি'র এই ই-পিএমআইএস প্রতিষ্ঠার জন্য গত ৬ জন ২০২১ তারিখে দোহাটেক নিউ মিডিয়া বাংলাদেশ, ডটগভ সলিউশন এলএলসি ইউএসএ ও বেক্সিমকো আইটি ডিভিশন এর যৌথ উদ্যোগের সাথে সিপিটিইউ ২৮ মাসের একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। চুক্তিমূল্য ৪৪ কোটি ২৪ লক্ষ ৭১১৭২ টাকা (ভ্যাট, ট্যাক্সসহ) বা ৩ লক্ষ ৭৭ হাজার ৭৪৪ মার্কিন ডলার। সিস্টেমটি প্রতিষ্ঠার কাজ চলমান এবং ২০২২ এর মধ্যেই তা প্রকল্প বাস্তবায়ন মনিটরিং-এর জন্য তৈরি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ন্যাশনাল ট্রেনার্স পুল সম্প্রসারণ

ক্রয় বিষয়ে বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষকের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে সিপিটিইউ সরকারি ক্রয়ে পেশাদারিত্ব তৈরি অব্যাহত রেখেছে। ডিম্যাপ কম্পোনেন্ট-৩ এর আওতায় সে লক্ষ্যে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক চিঙ্গ এবং ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিআইজিডি এর সংগে গত ২২ জুন ২০২১ তারিখে ৭৫ জন কর্মকর্তাকে এমসিআইপিএস প্রদানের জন্য ২৬ মাসের একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। চুক্তিমূল্য ১১ কোটি ৩৫ লক্ষ ৫২১৫৩ টাকা। ইতোপূর্বে প্রকল্প সাহায্যের আওতায় ২৫ জন কর্মকর্তা ইতালীর তুরিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ক্রয় বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেছে। এমসিআইপিএস অর্জন করেছেন ১৫৪ জন এবং ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিআইজিডি থেকে এমপিএসএম অর্জন করেছে ১৫২ জন কর্মকর্তা। বর্তমানে সিপিটিইউ ন্যাশনাল প্রকিউরমেন্ট ট্রেনার্স এর সংখ্যা ৫৯জন। ডিম্যাপ প্রকল্পের আওতায় এ সংখ্যা আরও বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশিক্ষক বাছাইয়ের লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সিটিজেন পোর্টাল, সিটিজেন এনগেজমেন্ট

সরকারি ক্রয় বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য নাগরিকদের জানাতে 'সরকারি ক্রয় বাতায়ন' (<https://citizen.cptu.gov.bd>) নামে একটি সিটিজেন পোর্টাল চালু করেছে সিপিটিইউ। গত ২৬ আগস্ট ২০২০ তারিখে পোর্টালটির উদ্বোধন করা হয়। পোর্টালটি চালুর উদ্দেশ্য হচ্ছে- তথ্য অধিকার আইন অনুসারে নাগরিকদের বিভিন্ন তথ্য জানানোর মাধ্যমে সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখা। সরকারি ক্রয় বাতায়ন থেকে সহজেই সারাদেশের পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সম্পর্কিত নানা তথ্য পাবেন নাগরিকরা। এমনকি নিজ এলাকার সরকারি ক্রয়ের বিভিন্ন ধাপ সম্পর্কেও তারা জানতে পারবেন। জানা যাবে সরকারি ক্রয়ের বিভিন্ন সূচকের সবশেষ অবস্থা। পোর্টালের সাথে যুক্ত ব্লগ ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নাগরিকরা তাদের মতামত তুলে ধরতে পারবেন। সরকারের নীতি নির্ধারক, ক্রয়কারী সংস্থার কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ, গবেষকরাও সরকারি ক্রয় বাতায়ন থেকে বিভিন্ন তথ্য ডাউনলোড করে তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন। দেশের ৪৮টি উপজেলায় নাগরিক পর্যবেক্ষকদের মাধ্যমে নির্বাচিত ২৪০টি চুক্তি পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে। ২০২০ সাল থেকে এটি শুরু হয়েছে। ২০২১ সালের জুন পর্যন্ত ৬৪টি চুক্তির নাগরিক পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে নাগরিকগণ ৩২৩টি অভিযোগ তুলে ধরেছেন। যার মধ্যে ৩১৮টি উপজেলা প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট ক্রয়কারী কার্যালয়ের সহায়তার নিষ্পত্তি করা হয়েছে। নাগরিক সম্পৃক্ততার ফল ইতিবাচক। অন্যদিকে পূর্ববর্তী প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬৪টি জেলায় ৬৪টি গভর্নমেন্ট টেন্ডারস ফোরাম গঠন করা হয়। ডিম্যাপ প্রকল্পের আওতায় সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত জেলা পর্যায়ে ১০টি জিটিএফের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিনটি মিডিয়া ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম বিভাগীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে জেলা পর্যায়ে জিটিএফ-এর দুটি কর্মশালা এবং একটি মিডিয়া ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নাগরিক সম্পৃক্ততা বিষয়ে

বিভাগীয় পর্যায়ে ২০১৯ থেকে এ পর্যন্ত মোট ৬টি ও জেলা পর্যায়ে ২টি কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নাগরিক সম্পৃক্ততা বিষয়ে ঢাকা বিভাগে একটি কর্মশালা এবং পিপিএসসি সাব-কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সরকারি ক্রয়কাজে প্রতিযোগিতা বাড়ানো

মিতব্যয়িতা, দক্ষতা, প্রতিযোগিতা ও স্বচ্ছতা হলো সরকারি ক্রয়ের মূলমন্ত্র। সরকারি ক্রয়ের ডিজিটাইজেশনের অন্যতম উদ্দেশ্য প্রতিযোগিতা বাড়ানো। প্রতিযোগিতা বেশী হলে যোগ্য দরদাতা বাছাই ও কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করা সহজ হয়। ২০১১ এর পূর্বে প্রতিটি দরপত্রে অংশগ্রহণকারী গড় দরদাতার সংখ্যা ছিল ৪ কিন্তু ২০২১ এ এসে এ সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৬ (সীমিত ও উন্মুক্ত পদ্ধতি মিলে)। প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির কারণ হলো ই-জিপি মাধ্যমে ক্রয়কারী কার্যালয়ে না গিয়ে অনলাইনে দরপত্র জমাদান। এ প্রক্রিয়ায় বাধাদেওয়া, প্রভাবিতকরণ ও ভয়ভীতি প্রদর্শন বা অন্যান্য সমস্যা দূরীভূত হয়েছে। ফলে দেশের যে কোন প্রান্ত থেকে দরদাতাগণ যে কোন দরপত্রে অংশগ্রহণ করতে পারছেন। যাতায়াত ও কাগজের বান্ডেল ব্যবহার করে আর দরপত্র জমা দিতে হয়না। সরকারি ক্রয়কারীরা যেমন অনলাইনে স্বচ্ছন্দে দরপত্র আহ্বান করছে তেমনি দরদাতারাও তাদের পছন্দমত দরপত্রে ই-জিপি সিস্টেমের মাধ্যমে অংশ গ্রহণ করতে পারছেন। ফলে প্রতিযোগিতা বেড়েছে। আগে দরপত্র প্রক্রিয়াকরণে গড় সময় লাগত ১০০ দিন বর্তমানে তা কমে ৫৯ দিনে এসেছে। ই-জিপির পূর্বে মাত্র ১০ শতাংশ চুক্তি নির্ধারিত সময়ে প্রদান করা হতো। বর্তমানে তা ৯০ শতাংশ। এসব সুবিধার কারণে দরদাতা ও ক্রয়কারী ই-জিপি সিস্টেম সাদরে গ্রহণ করেছেন ও ব্যবহার করছেন। ফলে প্রতিযোগিতাও বেড়েছে।

ডিম্যাপ প্রকল্পের কার্যক্রমের ভিত্তিতে বিশ্বব্যাংক ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে ডিরেক্টরস এ্যাওয়ার্ড পদকে ভূষিত করেছে। প্রকল্পটিকে মোস্ট ইনোভেটিভ,কোলেবরেটিভ এ্যান্ড ইমপ্যাক্টফুল বলে অভিহিত করা হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের গভর্ন্যান্স গ্লোবাল প্র্যাকটিস অপারেশনস কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ এই এ্যাওয়ার্ড প্রদান করেছে।

ই-জিপি হেল্প-ডেস্ক

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের আওতাধীন সিপিটিইউতে ২৪/৭ ই-জিপি হেল্প-ডেস্ক চালু রয়েছে। আরও ১০টি হেল্প-ডেস্কের মাধ্যমে বৃহৎ ৩২টি সংস্থাকে নিবিড়ভাবে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। হেল্প-ডেস্ক নম্বর ১৬৫৭৫-তে যে কেউ যেকোন মোবাইল থেকে যেকোন সময় ফোন করে ই-জিপি সেবা গ্রহণ করতে পারেন। হেল্প-ডেস্ক থেকে ব্যবহারকারীর ফোন, ই-মেইল এবং ই-জিপি সিস্টেম-এর মাধ্যমে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

রিভিউ প্যানেল

সিপিটিইউ'র আওতায় টেন্ডার সংক্রান্ত অভিযোগের রিভিউ আপিল শুনানী ও নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বর্তমানে ০৫টি রিভিউ প্যানেল বিদ্যমান রয়েছে। প্রত্যেকটি রিভিউ প্যানেল ০৩ সদস্যবিশিষ্ট। সাধারণত অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা, জেলা জজ এবং প্রাইভেট সেক্টরের ১ (এক) জন প্রতিনিধির সমন্বয়ে রিভিউ প্যানেল গঠিত হয়। বিদ্যমান ০৫টি রিভিউ প্যানেলের মাধ্যমে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট ৯৫ টি রিভিউ আপিল নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং এ বাবদ মোট ১৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে আইএমইডি কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

মুজিববর্ষ উদযাপন

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন উপলক্ষ্যে এ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য বিভাগের সাথে সমন্বয় করে বর্ষব্যাপী কর্মসূচি পালন অব্যাহত রয়েছে। উক্ত বিষয়ে এ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

- (১) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আইএমইডিতে একটি বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করা হয়েছে;



চিত্র ২: আইএমইডি'র লাইব্রেরিতে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু কর্নার

- (২) ১৭ই মার্চ, ২০২১ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পরিকল্পনা বিভাগ ও আইএমইডি'র যৌথ উদ্যোগে র্যালি, আলোচনা সভা ও দোয়া-মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা বিভাগ, আইএমইডি এবং পরিকল্পনা কমিশনের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ এবং সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।



চিত্র ৩ : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে আইএমইডি ও পরিকল্পনা বিভাগের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত বর্ণাঢ্য র্যালি।

- (৩) মুজিববর্ষ উদযাপন সংক্রান্ত ব্যানার ও ফেস্টুন দ্বারা আইএমইডি'র ভবনসমূহ সুসজ্জিত করা হয়;
- (৪) এ বিভাগের সকল দাপ্তরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে যেমন: সরকারি পত্র, আধা-সরকারিপত্র, স্মারকপত্রে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের লোগোর সাথে মুজিববর্ষের লোগো যথাযথভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে;
- (৫) মুজিববর্ষের লোগো সম্বলিত মগ, টুপি, টি-শার্ট, কোটপিন, কলম ও গিফটবক্স বিতরণ করা হয়েছে;

(৬) মুজিববর্ষে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করার লক্ষ্যে গত ২৬ আগস্ট, ২০২০ তারিখে সিটিজেন পোর্টাল বা সরকারি ক্রয় বাতায়ন চালু করা হয়েছে।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন

(১) ২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও স্বাধীনতা দিবস পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা বিভাগ ও আইএমইডি কর্তৃক যৌথভাবে উদযাপন করা হয়। বেলুন সজ্জিত ফেস্টুন ও পায়রা উন্মুক্তকরণের মধ্য দিয়ে এ দিবসের উদযাপন শুরু হয়। দিবসটিকে স্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে সুসজ্জিত কেক কাটা হয়। আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ, স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং যাদের মহান আত্মত্যাগে আমরা এই স্বাধীনতা পেয়েছি তাঁদের সকলের স্মরণে আলোচনা সভা ও দোয়া-মাহফিল আয়োজন করা হয়। করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতিতে সরকার ঘোষিত স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন করে যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি উদযাপন করা হয়।



চিত্র ৪ : স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে পরিকল্পনা বিভাগ এবং আইএমইডি'র যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত কেক কাটা অনুষ্ঠান।

(২) মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আইএমইডি'র উদ্যোগে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়সমূহের উপর গত ২২ এপ্রিল ২০২১ হতে ০৫ মে ২০২১ পর্যন্ত অনলাইনে জুম প্লাটফর্ম ব্যবহার করে ৯টি ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সকল ওয়েবিনারে রূপকল্প ২০৪১; প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১); অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০- জুন ২০২৫), বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। আইএমইডি কর্তৃক আয়োজিত উক্ত ৯টি ওয়েবিনার এর বিষয়বস্তু নিয়ে গত ১৪ জুন ২০২১ তারিখে “আইএমইডি'র ওয়েবিনার পেপার সংকলন” শিরোনামের একটি সংকলন প্রকাশ করে সংশ্লিষ্ট সকল বরাবর বিতরণ করা হয়েছে।

(৩) মহান বিজয় দিবস ২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে ১৬ই ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে আইএমই বিভাগের আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে এই বিভাগের মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয় উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভা শেষে মহান মুক্তিযুদ্ধের ওপর একটি ডকুমেন্টারি ফিল্ম প্রদর্শন করা হয়।



চিত্র ৫ : আইএমই বিভাগে মহান বিজয় দিবস ২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এম.এ. মান্নান।

- (৪) স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে "সকল জেলায় মুক্তিযুদ্ধ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।
- (৫) বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের ওয়েবসাইট (www.imed.gov.bd)-এ মুজিববর্ষ ও সুবর্ণজয়ন্তী কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।
- (৬) ২৭ ও ২৮ জুন ২০২১ তারিখে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে "বঙ্গবন্ধু ও উন্নয়ন ভাবনা" বিষয়ক দুই দিনব্যাপী চিত্র প্রদর্শনী ও আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়।



চিত্র ৬ : আইএমই বিভাগের উদ্যোগে গত ২৭ ও ২৮ জুন ২০২১ তারিখে আয়োজিত দুই দিনব্যাপী বিশেষ চিত্র প্রদর্শনীতে বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য জীবনের দুর্লভ চিত্র সম্পর্কে সহকর্মীদের ব্রিফ করছেন সচিব জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী।

প্রকল্প পরিদর্শন

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভূক্ত প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা আইএমইডি'র একটি নিয়মিত কাজ। প্রকল্প পরিদর্শনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্প, সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প, শ্রুত গতিসম্পন্ন প্রকল্প এবং সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকে। আইএমইডি'র কর্মকর্তাগণ চলমান প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন ও সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়নের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করেন। প্রণীত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা বরাবর প্রেরণ করা হয়। চলমান প্রকল্প পরিদর্শনকালে কর্মকর্তাগণ উল্লেখযোগ্য যে সমস্ত বিষয় পরিবীক্ষণ করে থাকেন তা হলো প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি, ক্রয় পরিকল্পনা, কর্ম পরিকল্পনা, এক্সিট প্ল্যান, বাস্তবায়িত কাজের পরিমাণ ও গুণাগুণ, ডিপিপি'তে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পাদিত হচ্ছে কিনা, নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত মালামালের ল্যাব টেস্ট করা হয়েছে কিনা, প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন কোন সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে কিনা, প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের মতামত এবং উদ্দেশ্যের সাথে বাস্তবায়িত কার্যক্রম সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা ইত্যাদি। সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের সময় যে সমস্ত বিষয়ে মূল্যায়ন করা হয় তা হলো ডিপিপি মোতাবেক প্রকল্পের সমস্ত অংশের কাজ সম্পাদিত হয়েছে কিনা, সম্পাদিত কাজের পরিমাণ ও গুণাগুণ, এক্সিট প্ল্যান মোতাবেক প্রকল্পের সামগ্রিক কার্যক্রম হস্তান্তর করা হয়েছে কিনা, প্রকল্পের সামগ্রিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ডিপিপির কোন ব্যত্যয় সংঘটিত হয়েছে কিনা, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রধানের মতামত ইত্যাদি বিষয়ে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে মতামত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ আইএমইডি'তে প্রেরণ করে থাকে।

আইএমইডি'র সচিব কর্তৃক প্রকল্প পরিদর্শন

প্রকল্প পরিবীক্ষণ কাজে অধিকতর গুরুত্ব আরোপের লক্ষ্যে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে আইএমই বিভাগের সচিব মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১০ টি জেলায় বাস্তবায়নাধীন মোট ৫৫টি উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।

আইএমইডি'র সচিব কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থবছরে উন্নয়ন প্রকল্পের পরিদর্শন তালিকা নিম্নরূপ:

ক্র:	প্রকল্পের নাম	পরিদর্শনের তারিখ
১।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন “৭০টি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজের উন্নয়ন” প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন সরকারি আনন্দমোহন কলেজের অবকাঠামো নির্মাণ কাজ পরিদর্শন	২১/১০/২০২০
২।	“নেত্রকোণা ডায়াবেটিক হাসপাতাল” এর নির্মাণ কাজ পরিদর্শন	২৩/১০/২০২০
৩।	“সিরাজদিখান ফায়ার স্টেশন ভবন” নির্মাণ কাজ পরিদর্শন	১৩/১১/২০২০
৪।	সিরাজদিখান উপজেলায় পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক সম্পন্নকৃত “৬৪টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন (১ম পর্যায়)” প্রকল্পের আওতায় ইছামতি নদী থেকে উৎপন্ন হয়ে রাজাখালে পতিত খাল খনন কাজ পরিদর্শন।	১৩/১১/২০২০
৫।	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত (বেসরকারি) কলেজসমূহের উন্নয়ন” প্রকল্পের আওতায় সিরাজদিখান উপজেলাধীন মালখানগরে মালখানগর ডিগ্রী কলেজে নির্মিত ৫ তলা ভিত বিশিষ্ট ৫ তলা ভবন নির্মাণ কাজ পরিদর্শন।	১৩/১১/২০২০
৬।	“বৃহত্তর ঢাকা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩” প্রকল্পের আওতায় এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত টঙ্গীবাড়ী উপজেলার বেতকা ইউনিয়নের অন্তর্গত বেতকা নতুন বাজার হতে অতুশাহী রাস্তার উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন।	১৩/১১/২০২০
৭।	মুন্সীগঞ্জ জেলার টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন “টঙ্গীবাড়ী ফায়ার স্টেশন ভবন” নির্মাণ কাজ পরিদর্শন।	১৩/১১/২০২০
৮।	“বন্যা দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন” প্রকল্পের আওতায় এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন টঙ্গীবাড়ী উপজেলার “ভিপূর-পাঁচগাও-বাসাইল রাস্তা” এর উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন।	১৩/১১/২০২০
৯।	“মুন্সীগঞ্জ জেলা ফায়ার স্টেশন ভবন” নির্মাণ কাজ পরিদর্শন।	১৩/১১/২০২০
১০।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন “৭০টি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজের উন্নয়ন” প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন মুন্সীগঞ্জ জেলার সরকারি হরগঞ্জা কলেজ পরিদর্শন।	১৪/১১/২০২০
১১।	এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চর কেওয়ার ইউনিয়নে জাজিরা-কাচারিঘাট নদীর ওপর নির্মিত বর্ষার চর ব্রিজ পরিদর্শন।	১৪/১১/২০২০
১২।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতায় গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন হবিগঞ্জ জেলার “লাখাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ” শীর্ষক প্রকল্প পরিদর্শন।	০৩/১২/২০২০
১৩।	হবিগঞ্জ জেলায় নির্মাণাধীন “লাখাই ফায়ার স্টেশন ভবন নির্মাণ” কাজ পরিদর্শন।	০৩/১২/২০২০
১৪।	হবিগঞ্জের লাখাই উপজেলায় “উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্যায়)” প্রকল্প পরিদর্শন।	০৩/১২/২০২০
১৫।	হবিগঞ্জের লাখাই উপজেলায় “লাখাই উপজেলা মডেল মসজিদ নির্মাণ” কাজ পরিদর্শন।	০৩/১২/২০২০
১৬।	এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প” এর লাখাই উপজেলাধীন ভরপূর্ণী বাজারে ০৪ তলা ভিত বিশিষ্ট দ্বিতল ভবন নির্মাণ কাজ পরিদর্শন।	০৩/১২/২০২০
১৭।	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সুনামগঞ্জের ছাতকে “ছাতক সিমেন্ট কোম্পানী লি: এর উৎপাদন পদ্ধতি ওয়েট প্রসেস থেকে ড্রাই প্রসেসে রূপান্তরকরণ (১ম সংশোধিত)” প্রকল্প পরিদর্শন।	০৪/১২/২০২০
১৮।	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বহলেন সড়ক টানেল নির্মাণ” প্রকল্প পরিদর্শন।	১৭/১২/২০২০
১৯।	গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “চট্টগ্রাম আগ্রাবাদস্থ সিজিএস কলোনীতে জরাজীর্ণ ১১টি ভবনের স্থলে ৯টি বহুতল আবাসিক ভবনে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ৬৮৪টি ফ্ল্যাট নির্মাণ” প্রকল্প পরিদর্শন।	১৭/১২/২০২০
২০।	গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “চট্টগ্রাম এবং খুলনায় বিএসটিআই এর আঞ্চলিক অফিস স্থাপন ও আধুনিকীকরণ (১ম সংশোধিত)” প্রকল্প পরিদর্শন।	১৭/১২/২০২০

ক্র:	প্রকল্পের নাম	পরিদর্শনের তারিখ
২১।	“চট্টগ্রাম ভেটেরিনারী ও এনিম্যাল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের ২য় ক্যাম্পাস স্থাপন” প্রকল্প পরিদর্শন।	১৭/১২/২০২০
২২।	পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া ও বোয়ালখালী উপজেলা এবং রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার কাপ্তাই উপজেলায় কর্ণফুলী ও ইছামতি নদী এবং শিলক খালসহ অন্যান্য খালের উভয় তীরের ভাঞ্জন হতে রক্ষা” প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন।	১৮/১২/২০২০
২৩।	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “রাঙ্গামাটি সড়ক বিভাগের অধীন পাহাড়/ভূমি ধ্বংস ক্ষতিগ্রস্ত সড়কের বিভিন্ন কিলোমিটারের ডেনসহ স্থায়ী প্রতিরক্ষামূলক আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ” প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন।	১৮/১২/২০২০
২৪।	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “পার্বত্য চট্টগ্রামে টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্প (১ম সংশোধিত)” প্রকল্পের নয় মাইল মডেল পাড়া কেন্দ্র, দিঘীনালা, খাগড়াছড়ি অংশ পরিদর্শন।	২০/১২/২০২০
২৫।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন “৭০টি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজের উন্নয়ন” প্রকল্পের আওতায় খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজের অবকাঠামো নির্মাণ কাজ পরিদর্শন।	২০/১২/২০২০
২৬।	জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন।	০৬/০১/২০২১
২৭।	নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত) এর ময়মনসিংহের ত্রিশালের হদ্দের ভিটা (নুরুর দোকান) হতে কালির বাজার অংশের উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন।	০৬/০১/২০২১
২৮।	‘নেত্রকোণা ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন’ প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ।	০৭/০১/২০২১
২৯।	জেলা সদর হাসপাতাল, নেত্রকোণা-কে ১০০ শয্যা থেকে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ ও সংস্কার কাজ পরিদর্শন।	০৭/০১/২০২১
৩০।	নেত্রকোণা-বিশিউড়া-ঈশ্বরগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন।	০৭/০১/২০২১
৩১।	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “নেত্রকোণা জেলার বারহাটা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১ শয্যা হতে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ, মেরামত এবং সংস্কার কাজ” শীর্ষক প্রকল্প পরিদর্শন।	০৮/০১/২০২১
৩২।	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতায় শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৭০টি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় আনন্দমোহন সরকারি কলেজ, ময়মনসিংহ-এর পূর্ত কাজ পরিদর্শন।	০৯/০১/২০২১
৩৩।	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতায় শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন, “তথ্য প্রযুক্তির সহায়তার শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত (বেসরকারি) কলেজসমূহের উন্নয়ন” এর আওতায় ময়মনসিংহ মহিলা কলেজ এর পূর্ত কাজ পরিদর্শন।	০৯/০১/২০২১
৩৪।	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “ময়মনসিংহ জেলায় ইন্সটিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি স্থাপন” শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন।	০৯/০১/২০২১
৩৫।	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বরিশাল সরকারি বিএম কলেজের উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন।	২১/০১/২০২১
৩৬।	বরিশাল পটুয়াখালী মহাসড়কে পায়রা নদীর উপর পায়রা সেতু (লেবুখালী) নির্মাণ প্রকল্প পরিদর্শন।	২১/০১/২০২১
৩৭।	বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) শীর্ষক প্রকল্প পরিদর্শন।	২১/০১/২০২১
৩৮।	পায়রা সমুদ্র বন্দরের প্রথম টার্মিনাল এবং আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ।	২২/০১/২০২১
৩৯।	পায়রা বন্দরের কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো/সুবিধাদির উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)।	২২/০১/২০২১
৪০।	পটুয়াখালী ১৩২০ মেঘাওয়াট সুপার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট এর জন্য ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি উন্নয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্প।	২২/০১/২০২১
৪১।	পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গজামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিটার দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প পরিদর্শন।	২৩/০১/২০২১

ক্র:	প্রকল্পের নাম	পরিদর্শনের তারিখ
৪২।	পায়রা ১৩২০ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক ও আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প পরিদর্শন।	২৩/০১/২০২১
৪৩।	পটুয়াখালী ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি উন্নয়ন এবং পুনর্বাসন প্রকল্প পরিদর্শন।	২৩/০১/২০২১
৪৪।	পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প পরিদর্শন।	২৩/০১/২০২১
৪৫।	পটুয়াখালী জেলায় নির্মাণাধীন ফায়ার সার্ভিস স্টেশন পরিদর্শন।	২৩/০১/২০২১
৪৬।	বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলার মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন।	২৪/০১/২০২১
৪৭।	বিদ্যমান পুলিশ হাসপাতাল আধুনিকীকরণ প্রকল্পের আওতায় ময়মনসিংহ জেলা পুলিশ হাসপাতাল এর নির্মাণ কাজ সরেজমিন পরিদর্শন।	৩০/০১/২০২১
৪৮।	০৫টি র‍্যাব কমপ্লেক্স এবং একটি র‍্যাব ফোর্সেস ট্রেনিং স্কুল কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় র‍্যাব-১৪ কমপ্লেক্স ময়মনসিংহ এর নির্মাণ কাজ পরিদর্শন।	৩০/০১/২০২১
৪৯।	সিলেট, বরিশাল, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ময়মনসিংহ মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এর নির্মাণ কাজ পরিদর্শন।	৩০/০১/২০২১
৫০।	জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (ময়মনসিংহ জোন) এর উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন।	৩১/০১/২০২১
৫১।	ত্রিশাল-বালিগাড়া-নান্দাইল (কানুরামপুর) জেলা সড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতকরণ প্রকল্পের উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন।	৩১/০১/২০২১
৫২।	ভালুকা-গফরগাঁও-হোসেনপুর সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্পের উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন।	৩১/০১/২০২১
৫৩।	পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প পরিদর্শন।	২৭/০২/২০২১
৫৪।	আমিনবাজার-মাওয়া-মংলা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প পরিদর্শন।	২৭/০২/২০২১
৫৫।	বিসিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, মুন্সীগঞ্জ প্রকল্প পরিদর্শন।	২৭/০২/২০২১

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সচিব জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী 'পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প' কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করেন (২৭/০২/২০২১ খ্রিঃ)।



আইএমই বিভাগের সচিব জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী ‘পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর’ –এর কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন (২১ জানুয়ারি ২০২১)।



গত ১৭/১২/২০২০ খ্রিঃ তারিখে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সচিব জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বহলেন সড়ক টানেল নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প কাজ পরিদর্শন করেন।



চিত্র ৭-৯: বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সচিব জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকল্প পরিদর্শন

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক প্রকল্প পরিদর্শন প্রতিবেদন জারি সংক্রান্ত সেক্টরভিত্তিক তথ্য নিম্নরূপ:

ক্রমিক	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টরের নাম	প্রকল্প পরিদর্শন প্রতিবেদন জারির সংখ্যা
১.	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-১	৮৫
২.	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-২	৭৬
৩.	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩	১১০
৪.	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪	৭০
৫.	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৫	৭১
৬.	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬	৭০
৭.	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৭	৯৫
৮.	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮	৭৬
মোট		৬৫৩

মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব যাচাইকরণ

২০২০-২০২১ সালে মোট ৩৩৭টি প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব পাওয়া যায়। কোভিড সংক্রমণ পরিস্থিতিতে অনেক ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম ভিজিট করা সম্ভব হয়নি। এ প্রেক্ষাপটে প্রায় শতাধিক প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবের বিষয়ে অনলাইনে

আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা করে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবের বিষয়ে আইএমই বিভাগের মতামত/সুপারিশ যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ-কে অবহিত করা হয়েছে।

নির্মাণ ও পূর্ত কাজের দায়িত্ব ও গুণগতমান নিশ্চিতকরণ

প্রকল্পের আওতায় যে সকল রাস্তাঘাট ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করা হয় সেগুলো যাতে মানসম্মত ও টেকসই হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন গত ২১/০৩/২০২১ তারিখে ০০.০১.৯১০০.৬৬২.০১.০১৪.১৯.১০২৪০ স্মারকমূলে কতিপয় সুপারিশ প্রদান করে। বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টসমূহের এ জাতীয় কাজ মনিটর করার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনের স্মারকে গুরুত্বারোপ করা হয়। উক্ত স্মারকটি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক আইএমই বিভাগ কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। উক্ত স্মারকের সুপারিশ/নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করার জন্য ২০২০-২০২১ অর্থবছরের প্রত্যেক প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে।

কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজের তদন্ত

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর আওতায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ‘কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন’ শীর্ষক প্রকল্পটি ২৭৫.৪৩৫১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১২ - ডিসেম্বর ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য বিগত ০৬/০৩/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। এরপর ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে এক বছর করে দুই বছর প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। উক্ত প্রকল্পের প্রথম সংশোধিত প্রস্তাব (প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৩৫.৬৪৯৫ কোটি টাকা, মেয়াদ জানুয়ারি ২০১২ - ডিসেম্বর ২০১৯) গত ২১/০৬/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। উক্ত সভায় প্রকল্পটি অনুমোদন ছাড়াও এ মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়াই আর্থিক ও পরিকল্পনা শৃঙ্খলা লঙ্ঘন করে অনুমোদিত ডিপিপি’র সংস্থানকৃত নির্মাণ কাজের স্কোপ অফ ওয়ার্ক পরিবর্তনসহ যে সকল অনিয়ম করা হয়েছে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

প্রকল্পটির ২য় সংশোধিত প্রস্তাব (প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৮২.৪৬০৬ কোটি টাকা, মেয়াদ জানুয়ারি ২০১২ - জুন ২০২৩) ০৫/০১/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় পেশ করা হলে ২য় সংশোধন প্রস্তাব অনুমোদন না করে প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিলম্বিত হওয়ার কারণ এবং দায়-দায়িত্ব নিরূপণ করে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং তারপর ভালভাবে পরীক্ষা করে প্রস্তাবটি অনুমোদনের জন্য যথানিয়মে পুনরায় উপস্থাপন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্য বিষয়ে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য আইএমইডি’র সচিবের নেতৃত্বে চার সদস্য বিশিষ্ট ০১টি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি কর্তৃক ১৭/০১/২০২১ তারিখে প্রকল্প সাইট সরেজমিন ভিজিটসহ প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট গণপূর্ত বিভাগ এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও প্রকল্প পরিচালকের সাথে প্রকল্পের কার্যক্রম বিষয়ে পর্যালোচনা করেন এবং তাদের লিখিত বক্তব্য গ্রহণ করেন।

অতঃপর সার্বিক বিষয়ে কমিটি পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রণয়ন করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করেন।

সমাপ্ত প্রকল্পের প্রান্তিক মূল্যায়ন

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি’র আওতায় সমাপ্ত প্রকল্পের প্রান্তিক মূল্যায়ন আইএমইডির একটি নিয়মিত কাজ। প্রকল্প সমাপ্তির ৩ মাসের মধ্যে প্রকল্প দপ্তর/বাস্তবায়ন সংস্থা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাধ্যমে প্রকল্প প্রজেক্ট কমিশন রিপোর্ট আইএমইডি’তে প্রেরণ করে। প্রাপ্ত পিসিআরসমূহের কার্যক্রম আইএমইডির কর্মকর্তা কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে ২২৩টি সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর পাওয়া যায়। সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর যথাসময়ে আইএমই বিভাগে প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহে উপানুষ্ঠানিক পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। প্রাপ্ত পিসিআরসমূহের প্রান্তিক মূল্যায়ন কাজ যথারীতি অব্যাহত আছে।

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক সমাপ্ত প্রকল্পের প্রান্তিক মূল্যায়ন সংক্রান্ত সেক্টরভিত্তিক তথ্য নিম্নরূপ:

ক্রমিক	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টরের নাম	সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন জারির সংখ্যা	ক্রমিক	নিম্নবর্ণিত সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর পাওয়া যায়নি।	প্রকল্প বাস্তবায়নকাল
১।	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-১	২১	(১)	সাপোর্ট টু ডেভেলপ প্রজেক্ট প্রপোজাল ফর এস্টাবলিশমেন্ট অব প্যানোরমা ইন বাংলাদেশ	জুলাই ২০১৮ - জুন ২০১৯
			(২)	সৌদিআরবের রিয়াদে বাংলাদেশ চ্যান্সারি কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধিত)	জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২১
			(৩)	ফরেন সার্ভিস একাডেমী (সুগন্ধা) অবকাঠামোগত উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)	নভেম্বর ২০১৬- ডিসেম্বর ২০১৯
২।	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-২	২০	(১)	টেকনিক্যাল এ্যাসিস্টেন্ট টু ঢাকা ট্রান্সপোর্ট কো-অর্ডিনেশন অথরিটি	ফেব্রুয়ারি ২০১৫- জুন ২০১৯
			(২)	ঢাকা-খুলনা (এন-৮) মহাসড়কের যাত্রাবাড়ী ইন্টারসেকশন থেকে (ইকুরিয়া-বাবুাজার লিংক সড়কসহ) মাওয়া পর্যন্ত এবং পাচ্চর-ভাঙ্গা অংশে যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ৪-লেন উন্নীতকরণ	নভেম্বর ২০১৮- জুন ২০১৯
			(৩)	জানালীহাট স্টেশন-চুয়েট-কাপ্তাই পর্যন্ত ডুয়েলগেজ রেল লাইন নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প	জানুয়ারি ২০১৫- জুন ২০১৯
			(৪)	জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চলে রেললাইন সংযোগের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও বিশদ ডিজাইন	জানুয়ারি ২০১৭- অক্টোবর ২০১৯
			(৬)	মিরসরাই-ফেনী অর্থনৈতিক অঞ্চলে রেল লাইন নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এবং বিশদ ডিজাইন	জানুয়ারি ২০১৮ - ডিসেম্বর ২০১৮
			(৭)	বাংলাদেশ রেলওয়ে সংস্কার প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	জুলাই ২০০৬ - জুন ২০১৯
			(৮)	ঢাকা মেট্রো প্রোজেক্ট প্রিপারেটরি টেকনিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্স	জুলাই ২০১৭ - জুন ২০১৯
৩।	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩	২০	(১)	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন নব সংযুক্ত শ্যামপুর, দনিয়া মাতুয়াইল এবং সারুলিয়া এলাকার সড়ক অবকাঠামো ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	জানুয়ারি ২০১৭- ডিসেম্বর ২০১৯
			(২)	রাজশাহী মহানগরীর রাজশাহী-নওগা প্রধান সড়ক হতে মোহনপুর রাজশাহী-নাটোর সড়ক পর্যন্ত পূর্ব পশ্চিম সংযোগ সড়ক নির্মাণ (২য় সংশোধিত)	জানুয়ারি ২০১২- জুন ২০২০
			(৩)	রাজশাহী মহানগরীর জলাবদ্ধতা দূরীকরণার্থে নর্দমা নির্মাণ (৩য় সংশোধিত)	মার্চ ২০১৩ - জুন ২০২০
			(৪)	রাজশাহী মহানগরীর উপশহরের মোড় হতে সোনাডিঘী মোড় এবং মালোপাড়া মোড় হতে সাগরপাড়া মোড় পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)	জুলাই ২০১১ - জুন ২০২০
			(৬)	টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স প্রজেক্ট প্রপোজাল ফর প্রজেক্ট ডিজাইন এডভান্স (পিডিএ) ফর সিটি রিজিয়ন ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম	অক্টোবর ২০১৬- সেপ্টেম্বর ২০২০

ক্রমিক	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টরের নাম	সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন জারির সংখ্যা	ক্রমিক	নিম্নবর্ণিত সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর পাওয়া যায়নি।	প্রকল্প বাস্তবায়নকাল
			(৭)	সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকায় প্রবাহিত ১১টি ছড়া সংরক্ষণ ও আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ (১ম সংশোধিত)	জানুয়ারি ২০১৭- ডিসেম্বর ২০১৯
			(৮)	Feasibility Study of proposed Flyover from Airport Road (Mojumdar) to Court point via Amberkhana and Chowhatta in Sylhet City	জানুয়ারি ২০১৯- জুন ২০২০
			(৯)	রাজশাহী মহানগরীতে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার পুনঃসংস্কার	জানুয়ারি ২০১৬- ডিসেম্বর ২০১৮
			(১০)	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন	জুলাই ২০১৭ - জুন ২০১৯
			(১১)	সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবেশ এবং প্রত্নতত্ত্ব অবকাঠামো উন্নতি সাধন ও সংরক্ষণের মাধ্যমে রাজশাহী মহানগরীর টেকসই উন্নয়ন (সংশোধিত)	জানুয়ারি ২০১৫- জুন ২০১৮
			(১২)	খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় খালিশপুর কলেজিয়েট গার্লস স্কুল নির্মাণ	
			(১৩)	বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের অবকাঠামো নির্মাণ ও সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প	জুলাই ২০১৫ - জুন ২০১৮
			(১৪)	বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন স্থানে সড়ক উন্নয়ন ও প্রশস্তকরণসহ ব্রিজ-কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প	জানুয়ারি ২০১৬- জুন ২০১৮
			(১৫)	বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সেবক কলোনী নির্মাণ	জানুয়ারি ২০১৬- জুন ২০১৮
			(১৬)	বাউফল পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প	জানুয়ারি ২০১৬ - জুন ২০২১
			(১৭)	নাঙ্গলকোট পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	
			(১৮)	সিরাজগঞ্জ পৌরসভা কাটাখাল উন্নয়ন ও পার্শ্ববর্তী স্থানের সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প জানুয়ারি ২০১৭ থেকে জুন ২০২১	জানুয়ারি ২০১৭- জুন ২০২১
			(১৯)	শিবগঞ্জ পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	আগস্ট ২০১৮ - জুন ২০২১
			(২০)	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন নব সংযুক্ত নাসিরাবাদ দক্ষিণপাড়া, ডেমরা এলাকার সড়ক অবকাঠামো ও ডেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন	জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২১
			(২১)	রাজশাহী মহানগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার উন্নয়ন	জানুয়ারি ২০১৭- জুন ২০২১
			(২২)	রাজশাহী মহানগরীর ৩০টি ওয়ার্ডে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক ও নর্দমাসমূহের উন্নয়ন	জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২১
			(২৩)	Feasibility study for preparation of sewerage master plan with detail design of priority works	জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২১
			(২৪)	খুলনা শহরে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ (১ম সংশোধিত)	এপ্রিল ২০১৮ – জুন ২০২১

ক্রমিক	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টরের নাম	সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন জারির সংখ্যা	ক্রমিক	নিম্নবর্ণিত সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর পাওয়া যায়নি।	প্রকল্প বাস্তবায়নকাল
			(২৫)	আরবান পাবলিক এনভায়রমেন্ট হেলথ সেক্টর ডিভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত) প্রকল্প	জানুয়ারি ২০১০- জুন ২০২১
			(২৬)	ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অব সিটি করপোরেশন	জানুয়ারি ২০১৭- জুন ২০২১
			(২৭)	Study Proposal for Preparation of Township Development Plan at Chakaria Upazila for Moheskhali-Matarbari Integration Infrastructure Development Initiative (MIDI) area of Cox' Bazar District	জানুয়ারি ২০২০-জুন ২০২১
			(২৮)	টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্ট প্রজেক্ট প্রোপোজাল ফর প্রজেক্ট ডিজাইন এ্যাডভান্স (পিডিএ) ফর সিটি রিজিয়ন ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম	অক্টোবর ২০১- সেপ্টেম্বর ২০২০
			(২৯)	প্রকিউরম্যান্ট অব ইকুইপমেন্ট ফর সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট (১ম সংশোধিত)	জানুয়ারি ২০১৭- জুন ২০২১
			(৩০)	ঢাকা ওয়াসার সাইদাবাদ ফেজ-৩ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা মহানগরীর এলআইসি এলাকায় ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক পানি সরবরাহ সেবার মান উন্নয়ন এবং ঢাকা ওয়াসার ফাইন্যান্সিয়াল মডেলিং ও কারিগরি সক্ষমতার উন্নয়ন	মে ২০১৬ - জুন ২০২০
			(৩১)	কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের অবকাঠামো উন্নয়ন (রাস্তা ড্রেন ও ফুটপাথ)	জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২১
			(৩২)	কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের রাস্তা, ড্রেন নির্মাণ ও সংস্কারকর	জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২১
			(৩৩)	ঢাকার তেজগাঁও সাতরাস্তা মোড় থেকে উত্তরার হাউস বিল্ডিং পর্যন্ত ১১ (এগার) টি ইউটার্ন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)	ডিসেম্বর ২০১৬ - জুন ২০২১
			(৩৪)	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক, নর্দমা ফুটপাথ নির্মাণ ও উন্নয়নসহ সড়ক নিরাপত্তা (১ম সংশোধিত)	জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২১
			(৩৫)	ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)	
			(৩৬)	কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)	মার্চ ২০১৩ - জুন ২০২০
			(৩৭)	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	জুলাই ২০১১ - জুন ২০২১
			(৩৮)	নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)	মার্চ ২০১৩ - জুন ২০২১
			(৩৯)	বরিশাল বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	জুলাই ২০১৩ - জুন ২০২১
			(৪০)	বাংলাদেশ এগ্রিকালচার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প	জুলাই ২০১৩ - জুন ২০২১

ক্রমিক	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টরের নাম	সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন জারির সংখ্যা	ক্রমিক	নিম্নবর্ণিত সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর পাওয়া যায়নি।	প্রকল্প বাস্তবায়নকাল
			(৪১)	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতী সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৭৭ মিটার দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ (২য় সংশোধিত)	জুলাই ২০১৩ - জুন ২০২১
			(৪২)	বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	জুলাই ২০১৪ - জুন ২০২১
			(৪৩)	গুরুত্বপূর্ণ ৯টি ব্রিজ নির্মাণ	জানুয়ারি ২০১৫- ডিসেম্বর ২০২০
			(৪৪)	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২	জুলাই ২০১৪ - জুন ২০২১
			(৪৫)	বৃহত্তর পাবনা বগুড়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	জুলাই ২০১৫ - জুন ২০২১
			(৪৬)	পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার (বিলুপ্ত ছিটমহল) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	ডিসেম্বর ২০১৫- জুন ২০২১
			(৪৭)	কিশোরগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	জানুয়ারি ২০১৫- জুন ২০২১
			(৪৮)	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলা, সুনামগঞ্জ জেলা	জুলাই ২০১৪ - জুন ২০২১
			(৪৯)	পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা (১ম সংশোধিত)	জুলাই ২০১৭ - ডিসেম্বর ২০২০
			(৫০)	ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	মে ২০১৭ - জুন ২০২১
			(৫১)	কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	জানুয়ারি ২০১৮- জুন ২০২১
			(৫২)	ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা, সদরপুর ও চরভদ্রাসন উপজেলায় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	মার্চ ২০১৮ - জুন ২০২০
			(৫৩)	মাগুরা জেলার সদর ও শ্রীপুর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	মার্চ ২০১৮ - জুন ২০২০
			(৫৪)	নরসিংদী জেলার সদর উপজেলাধীন গ্রামীণ অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	জানুয়ারি ২০১৭- জুন ২০২১
			(৫৫)	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন বন্যা ও জলাবদ্ধতায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাসমূহের উন্নয়ন এবং নালা, প্রতিরোধ দেয়াল, ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ (১ম সংশোধিত)	জানুয়ারি ২০১৭- জুন ২০২১

ক্রমিক	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টরের নাম	সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন জারির সংখ্যা	ক্রমিক	নিম্নবর্ণিত সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর পাওয়া যায়নি।	প্রকল্প বাস্তবায়নকাল
			(৫৬)	চিটাগাং ওয়াটার সাপ্লাই ইমপ্ৰুভমেন্ট এন্ড স্যানিটেশন প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)	জানুয়ারি ২০১১ – জুন ২০২১
			(৫৭)	সিরাজগঞ্জ পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প	জানুয়ারি ২০১৭- ডিসেম্বর ২০১৯
			(৫৮)	থানা সদর ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভাসমূহে পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্ব)	জুলাই ২০১২ - জুন ২০২১
			(৫৯)	গ্রাউন্ড ওয়াটার ইনভেস্টিগেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব ডিপ গ্রাউন্ড ওয়াটার সোর্স ইন আরবান এন্ড রুরাল এরিয়াস ইন বাংলাদেশ	জুলাই ২০১৩ – জুন ২০২১
			(৬০)	বান্দরবান জেলার বিভিন্ন উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প জানুয়ারি	জুলাই ২০১৭ – জুন ২০২১
			(৬১)	গোপালগঞ্জ এবং বাগেরহাট পৌরসভার পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প	জানুয়ারি ২০১৭- জুন ২০২১
			(৬২)	রাঙ্গামাটি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় গ্রামীণ এলাকার জন্য পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন প্রকল্প	জানুয়ারি ২০১৭- জুন ২০২১
			(৬৩)	খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় গ্রামীণ এলাকার জন্য পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	জানুয়ারি ২০১৭- জুন ২০২১
			(৬৪)	সাবেক ছিটমহল এলাকাসমূহকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদানপূর্বক লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড় ও নীলফামারী জেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	জানুয়ারি ২০১৭- ডিসেম্বর ২০২০
			(৬৫)	টুঙ্গীপাড়া ও কোটালীপাড়া উপজেলা এবং পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প	জুলাই ২০১৭ - জুন ২০২১
			(৬৬)	খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প	জুলাই ২০১৭ - জুন ২০২১
			(৬৭)	পিরোজপুর জেলাধীন ভান্ডারিয়া উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২১
			(৬৮)	রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাধীন নিম্ন পানিস্তর এলাকায় কমিউনিটিভিত্তিক পানি সরবরাহ প্রকল্প	জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২১
			(৬৯)	ভূ-উপরিস্থিত পানি পরিশোধনের মাধ্যমে রাঙ্গামাটি, বাগেরহাট ও ফরিদপুর জেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প	অক্টোবর ২০১৮- জুন ২০২১
			(৭০)	পটুয়াখালী জেলাধীন কুয়াকাটা পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	জুলাই ২০১৭ - জুন ২০২১
			(৭১)	পানি সরবরাহ সংক্রান্ত সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প	নভেম্বর ২০১৪ - জুন ২০২১
			(৭২)	জেলা পর্যায়ের ৫৩টি পৌরসভা এবং ৮টি সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কঠিন ও পয়ঃ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প	মার্চ ২০১৯- জুন ২০২১

ক্রমিক	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টরের নাম	সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন জারির সংখ্যা	ক্রমিক	নিম্নবর্ণিত সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর পাওয়া যায়নি।	প্রকল্প বাস্তবায়নকাল
			(৭৩)	গীরগঞ্জ পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প	জুলাই ২০১৭ - জুন ২০২১
৪।	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪	২৩			
৫।	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৫	১৯	(১)	ইন্ট্রোডাকশন অব মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআপি) এন্ড মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি) ইন বাংলাদেশ	জুলাই ২০০৯ - জুন ২০১৮
			(২)	পাসপোর্ট তথ্য সংরক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (১ম সংশোধন) প্রকল্প	জানুয়ারি ২০১৫- জুন ২০১৯
			(৩)	এসবি/সিআইডি ভবনের ৭ম তলা থেকে ১১ তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্প	জুলাই ২০১৫- ডিসেম্বর ২০১৯
			(৪)	ইমপ্লুভমেন্ট অব দি রিয়াল সিচুয়েশন অব ওভার ক্রাউডিং ইন প্রিজন্স ইন বাংলাদেশ (১ম সংশোধন) প্রকল্প	জুলাই ২০১২- ডিসেম্বর ২০১৮
			(৫)	১৫টি জেলা শিল্পকলা একাডেমি সংস্কার ও মেরামত	জানুয়ারি ২০১৫- ডিসেম্বর ২০১৮
			(৬)	শ্রম ভবন নির্মাণ প্রকল্প	
			(৭)	Implementation of the National; Employment Injury Insurance Scheme of Bangladesh	জুলাই ২০১৬ - জুন ২০১৯
			(৮)	আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের মাধ্যমে সীমান্ত নিরাপত্তা শক্তিশালীকরণ	জুলাই ২০১৬ - জুন ২০২০
			(৯)	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের জন্য বিভিন্ন বিওপি'র পরিসীমা বরাবর কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ (১ম পর্যায়)	নভেম্বর ২০১৭- জুন ২০২০
			(১০)	ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জ নির্মাণ (৩য় সংশোধিত)	জুলাই ২০১৫- ডিসেম্বর ২০১৯
			(১১)	মহিলা কারারক্ষীদের জন্য আবাসন নির্মাণ	জুলাই ২০১৬- ডিসেম্বর ২০১৯
			(১২)	The project for illicit Drug Eradication and Advanced Management through It (I DERAM it)	জুলাই ২০১২ - জুন ২০২০
			(১৩)	এ্যাক্সটেনশন অব শহীদ শেখ আবু নাসের এ্যাসপেশিয়ালাইজড হসপিটাল, খুলনা (১ম সংশোধিত)	জুলাই ২০১২- ডিসেম্বর ২০১৮
			(১৪)	শতরঞ্চি শিল্পের উন্নয়ন, রংপুর-২য় পর্যায়	
৬।	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬	২০	(১)	ডি. কে আইডিয়াল সৈয়দ আতাহার আলী একাডেমিক এন্ড কলেজ, কালকিনি মাদারীপুর এর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	জুলাই ২০১৫ - জুন ২০১৯
			(২)	বাংলাদেশ স্কিল ফর এমপ্লয়মেন্ট এন্ড প্রোডাক্টিভিটি (বি-সেপ)	জুলাই ২০১৪ - ডিসেম্বর ২০১৮
			(৩)	উচ্চ মাধ্যমিক উপবৃত্তি প্রকল্প (২য় পর্যায়)	জুলাই ২০১৪ - ডিসেম্বর ২০১৮
			(৪)	বীর মুক্তিযোদ্ধা এ্যাডঃ আব্দুল হাকিম স্টেডিয়াম কমপ্লেক্স, জামালপুর এর উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	জুলাই ২০১৭ - জুন ২০২০

ক্রমিক	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টরের নাম	সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন জারির সংখ্যা	ক্রমিক	নিম্নবর্ণিত সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর পাওয়া যায়নি।	প্রকল্প বাস্তবায়নকাল
			(৫)	মুন্সীগঞ্জ জেলা স্টেডিয়াম এবং বিদ্যমান সুইমিং পুলের অধিকতর উন্নয়নসহ ইনডোর স্টেডিয়াম ও টেনিস কোর্ট নির্মাণ	জানুয়ারি ২০১৮- ডিসেম্বর ২০১৯
			(৬)	সিলেট বিভাগীয় ক্রিকেট কমপ্লেক্সের আউটার স্টেডিয়ামের উন্নয়ন এবং মাগুরা বীর মুক্তিযোদ্ধা আছাদুজ্জামান আউটার স্টেডিয়াম উন্নয়নসহ জাতির পিতার মুরাল স্থাপন	জানুয়ারি ২০১৮- জুন ২০২০
৭।	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৭	২২	(১)	ইনমাস ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, দিনাজপুর ও রংপুরের সক্ষমতা বৃদ্ধি	জুলাই ২০১৭ - জুন ২০২১
			(২)	মংলা বন্দরে স্থাপিত তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষণ ও পরিবীক্ষণ গবেষণাগারের মানব সম্পদ উন্নয়নসহ আবাসিক সুবিধাদি স্থাপন	জুন ২০১৭ - জুন ২০২১
			(৩)	বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণের সম্ভাব্য স্থান নির্ধারণের সমীক্ষা	জুলাই ২০১৭ - জুন ২০২১
			(৪)	বাংলাদেশ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পারমানবিক গবেষণা চুল্লী স্থাপনের কারিগরি সমীক্ষা	এপ্রিল ২০১৮ - জুন ২০২১
			(৫)	ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী এবং বিজ্ঞান শিক্ষা কার্যক্রমের সম্প্রসারণ	এপ্রিল ২০১৮ - জুন ২০২১
			(৬)	উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও দক্ষতা উন্নয়ন	
			(৭)	জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তরের ২০ তলা ভিত বিশিষ্ট ২টি বেজমেন্টসহ ১০তলা (সংশোধিত ২০ তলা) প্রধান কার্যালয় নির্মাণ (১ম সংশোধিত)	অক্টোবর ২০১৩- জুন ২০২১
			(৮)	ঢাকা শহরে ডাক অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ	জুলাই ২০১৬ - জুন ২০২১
			(৯)	টেলিযোগাযোগ খাতে 3G প্রযুক্তি চালুকরণ এবং বিদ্যমান 2.5G নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়)	এপ্রিল ২০১৭ - ২০২১ জুন
			(১০)	এসএসএফএর অফিসার্স মেস ও নন-গেজেটেড কর্মচারীদের আবাসিক ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	জুলাই ২০১৮ - ২০ জুন ২১
			(১১)	ঢাকাস্থ লালমাটিয়া নিউক্লোনি এলাকায় পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১২০টি (সংশোধিত-১৩০টি) আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প	জুলাই ২০১৫ - জুন ২০১৯
			(১২)	কক্সবাজার সরকারি জমিতে আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প	জুলাই ২০১২ - জুন ২০২০
			(১৩)	বারনই আবাসিক এলাকা উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)	ডিসেম্বর ২০১০- জুন ২০২০
			(১৪)	ঢাকাস্থ লালমাটিয়ায় কমিউনিটি সেন্টার কাম অফিস স্পেস নির্মাণ প্রকল্প	মে ২০১৭ - জুন ২০২১
			(১৫)	রাজশাহী জেলার তেরখাদিয়ায় সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প	জুলাই ২০১৬ - জুন ২০২১
			(১৬)	মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় দাদা ভাই উপশহর কমার্শিয়াল ও আবাসিক জোন উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)	এপ্রিল ২০১৭ - জুন ২০২১
			(১৭)	কেডিএ রেস্ট হাউজ নির্মাণ প্রকল্প	জানুয়ারি ২০১৩- জুন ২০২১
			(১৮)	অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন (৩য় পর্যায়) প্রকল্প	জুলাই ২০১৫ - ডিসেম্বর ২০২০

ক্রমিক	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টরের নাম	সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন জারির সংখ্যা	ক্রমিক	নিম্নবর্ণিত সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর পাওয়া যায়নি।	প্রকল্প বাস্তবায়নকাল
			(১৯)	মিরপুর ও খিলগাঁও কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্প	জুলাই ২০১৬ - জুন ২০২১
			(২০)	২১টি জেলার সুবিধাবঞ্চিত নারী ও শিশুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা প্রদান শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২১
৮।	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮	১৮	(১)	বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের ইকো-রিস্টোরেশন	জুলাই ২০১৫ - জুন ২০২০
			(২)	সুন্দরবন ব্যবস্থাপনা সহায়তা প্রকল্প	
			(৩)	দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ এবং সম্প্রসারণ	জুলাই ২০১৬ - ডিসেম্বর ২০১৯
			(৪)	ওয়াজেদা কুদ্দুস প্রবীণ নিবাস এবং পশ্চাৎপদ কিশোর-কিশোরীদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প	জুলাই ২০১৭ - জুন ২০২০
			(৫)	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ৫টি উপজেলায় নিরাপদ মাতৃত্ব কার্যক্রম	জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২০
			(৬)	স্ট্রেন্গেনিং দ্যা টিচাংগাং পোর্ট অথরিটি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রকল্প	জুলাই ২০১৭ - ফেব্রুয়ারি ২০২০
			(৭)	চট্টগ্রাম বন্দরের জন্য দুটি মোবাইল হারবার ক্রেন সংগ্রহ প্রকল্প	জানুয়ারি ২০১৮ - জুন ২০২০
			(৮)	নিউমুরিং দ্বিতীয় ওভারফ্লো কন্টেইনার ইয়ার্ড নির্মাণ	সেপ্টেম্বর ২০১৮ - জুন ২০২০
			(৯)	নিউমুরিং ওভারফ্লো কন্টেইনার ইয়ার্ড নির্মাণ প্রকল্প	জানুয়ারি ২০১৮ - ডিসেম্বর ২০২০
			(১০)	২টি কাটার সাকশান ডেজার, সহায়ক বোট ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ	জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২০
			(১১)	১২টি গুরুত্বপূর্ণ নৌ-পথের খনন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।	অক্টোবর ২০১৮ - জুন ২০২০
	মোট	১৬৩টি		১৩৬টি	

উপরের ছকের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত মোট ১৩৬টি সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর এখনও আইএমই বিভাগে পাওয়া যায়নি। এসব পিসিআর প্রেরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করা হচ্ছে।

ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব

২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ৩৩৭টি প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব পাওয়া যায়। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি'র আওতায় চলমান প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাধ্যমে মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন সুনির্দিষ্ট ছকে আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়। কোভিড সংক্রমণ পরিস্থিতিতে অনেক ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম ডিজিট করা সম্ভব হয়নি। এ প্রেক্ষাপটে প্রায় শতাধিক প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবের বিষয়ে অনলাইনে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা করে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবের বিষয়ে আইএমই বিভাগের মতামত/সুপারিশ যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ-কে অবহিত করা হয়েছে।

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির সুপারিশ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ:

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	সংখ্যা	ক্রমিক	সময় বৃদ্ধির জন্য সুপারিশকৃত প্রকল্পের বিবরণ	সুপারিশকৃত সময়সীমা
১.	পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	২৯টি	(১)	বরিশাল জেলার সাতলা-বাগধা প্রকল্পের পোল্ডার পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১ বছর
			(২)	নোয়াখালী এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন	১ বছর
			(৩)	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত তিতাস নদী (আপার) পুনঃখনন প্রকল্প	১ বছর
			(৪)	পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া উপজেলায় ভুবনেশ্বর নদী পুনঃখনন এবং পোনানদী ও ভুবনেশ্বর নদীর ভাঞ্জন হতে বিভিন্ন স্থাপনা/সম্পদ রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১ বছর
			(৫)	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলায় রাজাপুর নামক স্থানে মেঘনা নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১ বছর
			(৬)	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার বড়িকান্দি হতে ধরাভাঙ্গা এমপি বাঁধ পর্যন্ত মেঘনা নদীর বামতীর সংরক্ষণ (১ম সংশোধিত)	১ বছর
			(৭)	মেঘনা নদীর ভাঞ্জন হতে চাঁদপুর জেলার হরিণা ফেরীঘাট এলাকা এবং চরভৈরবী এলাকার কাটাখাল বাজার রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১ বছর
			(৮)	বরিশাল জেলার সদর উপজেলায় কীর্তনখোলা নদীর ভাঞ্জন হইতে চরবাড়িয়া এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১ বছর
			(৯)	কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলাধীন নির্মিতব্য মিঠামইন সেনা স্থাপনার ভূমি সমতল উঁচুকরণ, ওয়েভ প্রোটেকশন ও তীর প্রতিরক্ষা কাজ প্রকল্প	১ বছর
			(১০)	টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর উপজেলার অর্জুনা নামক এলাকাকে যমুনা নদীর ভাঞ্জন হতে রক্ষার্থে নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১ বছর
			(১১)	ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলাধীন চর আলগী ইউনিয়নের চতুর্দিকে বেড়ী বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প	১ বছর
			(১২)	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশী-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) (২য় সংশোধিত)	১ বছর
			(১৩)	রাজবাড়ী শহর রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২)(১ম সংশোধিত) জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২১	১ বছর
			(১৪)	যমুনা নদীর ডান তীরের ভাঞ্জন হতে গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলা এবং গণ কবরসহ ফুলছড়ি উপজেলার বিভিন্ন স্থাপনা রক্ষা প্রকল্প	১ বছর
			(১৫)	চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার পোল্ডার নং ৬৪/১এ, ৬৪/১বি এবং ৬৪/১সি এর সমন্বয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	১ বছর
			(১৬)	চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি ও হাটহাজারি উপজেলায় হালদা নদী ও ধুরং খালের নদী তীর সংরক্ষণ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ	১ বছর
			(১৭)	লক্ষীপুর জেলার সদর উপজেলায় রহমতখালী খাল এবং রায়পুর উপজেলায় ডাকাতিয়া নদীর ভাঞ্জন রক্ষাকল্পে তীর সংরক্ষণ প্রকল্প	১ বছর
			(১৮)	চট্টগ্রাম জেলার লোহাগড়া ও সাতকানিয়া উপজেলায় সাঙ্গু এবং ডলু নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১ বছর

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	সংখ্যা	ক্রমিক	সময় বৃদ্ধির জন্য সুপারিশকৃত প্রকল্পের বিবরণ	সুপারিশকৃত সময়সীমা
			(১৯)	চট্টগ্রাম জেলার মিরশ্বরাই উপজেলায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেজা) বন্যা নিয়ন্ত্রণ সড়ক কামবেড়ী বাঁধ প্রতিরক্ষা ও নিষ্কাশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১ বছর
			(২০)	চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার পোল্ডার নং-৭২ এর ভাঞ্জন প্রবণ এলাকায় স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজের মাধ্যমে পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১ বছর
			(২১)	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় মহানন্দা নদী ড্রেজিং ও রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১ বছর
			(২২)	চাঁদপুর সেচ প্রকল্পের চরবাগাদী পাম্পহাউস ও হাজিয়ারা রেগুলেটর পুনর্বাসন প্রকল্প	১ বছর
			(২৩)	ফরিদপুর জেলায় চরভদ্রাসন উপজেলাধীন পদ্মা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প	১ বছর
			(২৪)	মেঘনা নদীর ভাঞ্জন হতে বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার উলানিয়া-গোবিন্দপুর এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১ বছর
			(২৫)	কীর্তনখোলা নদীর ভাঞ্জন হতে বরিশাল জেলার সদর উপজেলাধীন চরবাড়িয়া এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১ বছর
			(২৬)	সীমান্ত নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২)	১ বছর
			(২৭)	বাগেরহাট জেলায় ৮৩টি নদী / খাল পুনঃখনন এবং মংলা-ঘষিয়াখালী চ্যানেলের নাব্যতা বৃদ্ধি প্রকল্প	১ বছর
			(২৮)	ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম (বাপাউবো কম্পোনেন্ট) (১ম সংশোধিত)	১ বছর
			(২৯)	কুমারনদ পুনঃখনন প্রকল্প	১ বছর ৬ মাস
২.	ভূমি মন্ত্রণালয়	১টি	(১)	ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম সংশোধিত)	৬ মাস
৩.	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	৪২টি	(১)	গাছবাড়ীয়া-চন্দনাইশ-বরকল-আনোয়ারা (জেড-১০৪০) সড়কের ১১ তম কি.মি. এ চাঁদখালি নদীর উপর বরকল সেতু নির্মাণ	১ বছর
			(২)	চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি জাতীয় মহাসড়ক (এন-১০৬) এর হাটহাজারী হতে রাউজান পর্যন্ত সড়কাংশ ৪-লেনে উন্নীতকরণ	১ বছর
			(৩)	হাটহাজারী-ফটিকছড়ি-মানিকছড়ি-মাটিরাঙা-খাগড়াছড়ি সড়ক (আর ১৬০) উন্নয়ন (চট্টগ্রাম অংশ)	১ বছর
			(৪)	টেকনাফ-শাহপরীর দ্বীপ জেলা মহাসড়ক (জেড-১০৯৯) এর হাড়িয়াখালী হতে শাহপরীর দ্বীপ অংশ পুনঃনির্মাণ, প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ	১ বছর
			(৫)	সোনাইমুড়ি-সেনবাগ-কল্যান্দী-চন্দ্রেরহাট-বসুরহাট সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প	১ বছর
			(৬)	মাইজদী-রাজগঞ্জ-ছয়ানী-বসুরহাট-চন্দ্রগঞ্জ (আর-১৪৩) আঞ্চলিক মহাসড়কে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ	১ বছর
			(৭)	সোনাপুর হতে চেয়ারম্যান ঘাট সড়ক উন্নয়ন	১ বছর
			(৮)	নবীনগর-শিবপুর-রাধিকা আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণ ও উন্নয়ন (আর-২০৩)	১ বছর
			(৯)	কুমিল্লা (টমছম ব্রিজ)-নোয়াখালী (বেগমগঞ্জ) আঞ্চলিক মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ	১ বছর
			(১০)	ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের বেগমগঞ্জ হতে সোনাপুর পর্যন্ত ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প	২ বছর
			(১১)	নেত্রকোণা (ঠাকুরাকোনা)-কলমাকান্দা জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন	১ বছর

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	সংখ্যা	ক্রমিক	সময় বৃদ্ধির জন্য সুপারিশকৃত প্রকল্পের বিবরণ	সুপারিশকৃত সময়সীমা
			(১২)	নেত্রকোণা জেলার চল্লিশা (বাগড়া)-কুনিয়া-মেদনী-রাজুরবাজার সংযোগ মহাসড়ক নির্মাণ	২ বছর
			(১৩)	জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (ঢাকা জোন) (১ম সংশোধিত)	২ বছর
			(১৪)	জিজিরা-কেরানীগঞ্জ নবাবগঞ্জ-দোহার-শ্রীনগর মহাসড়ক উন্নয়ন (কদমতলী থেকে জনি টাওয়ার লিংকসহ (আর-৮২০)	১ বছর
			(১৫)	গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (রংপুর জোন) (১ম সংশোধিত)	১ বছর
			(১৬)	বগুড়া শহর থেকে মেডিকেল কলেজ সংযোগ (এন-৫১৯) সড়ক নির্মাণ	১ বছর
			(১৭)	নন্দিগ্রাম-তালোড়া-দুপচাটিয়া-আক্কেলপুর জেলা মহাসড়ক (জেড-৫২০২) এবং নন্দিগ্রাম-কালিগঞ্জ-রাণীনগর জেলা মহাসড়ক (জেড-৫২০৭) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ	১ বছর
			(১৮)	যাত্রাবাড়ী (মেয়র হানিফ ফ্লাইওভার)-ডেমরা (সুলতানা কামাল সেতু) মহাসড়ক (আর-১১০) ৪-লেনে উন্নীতকরণ	১ বছর
			(১৯)	উল্লাপাড়া রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ	১ বছর
			(২০)	জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (রাজশাহী জোন)	১ বছর
			(২১)	নওগাঁ সড়ক বিভাগাধীন ০১টি (আর-৫৪৯) ও ২টি জেলা জেড-৬৮৫২, জেড-৫২০৭ মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ	১ বছর
			(২২)	জাতীয় মহাসড়ক (এন-৭) এর মাগুরা শহর অংশের রামনগর মোড় হতে আবালপুর পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ	১ বছর
			(২৩)	নড়াইল-ফুলতলা জেলা মহাসড়কে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ	১ বছর
			(২৪)	জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (খুলনা জোন)	১ বছর
			(২৫)	নড়াইল-কালিয়া জেলা মহাসড়কের ২১তম কি: মি: এ কালিয়া নামক স্থানে নবগঙ্গা নদীর উপর কালিয়া সেতু নির্মাণ	১ বছর
			(২৬)	জামালপুর-কালিবাড়ী-সরিষাবাড়ী সড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতকরণ	১ বছর
			(২৭)	এলেক্সা-জামালপুর (এন-৪) জাতীয় মহাসড়ক প্রশস্তকরণ (১ম সংশোধিত)	১ বছর
			(২৮)	জামালপুর-চেচুয়া-মুক্তাগাছা (আর-৪৬২) মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতকরণ (ব্রহ্মপুত্র সেতু এপ্রোচসহ)-১ম সংশোধিত	১ বছর
			(২৯)	টাঙ্গাইল-দেলদুয়ার জেলা মহাসড়ক (জেড-৪০১৫), করটিয়া (ভাতকুড়া)-বাসাইল জেলা মহাসড়ক (জেড-৪০১২) এবং পাকুল্লা-দেলদুয়ার-এলাসিন জেলা মহাসড়কের দেলদুয়ার-এলাসিন (জেড-৪০০৭) অংশকে যথাযথ মানে ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (১ম সংশোধিত)	১ বছর
			(৩০)	ভূয়াপুর-তারাকান্দি জেলা মহাসড়ক (জেড-৪৮০১) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ	১ বছর
			(৩১)	ভালুকা-গফরগাঁও-হোসেনপুর সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ	১ বছর
			(৩২)	জামালপুর শহরের গেইটপাড় এলাকায় রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ	১ বছর

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	সংখ্যা	ক্রমিক	সময় বৃদ্ধির জন্য সুপারিশকৃত প্রকল্পের বিবরণ	সুপারিশকৃত সময়সীমা
			(৩৩)	জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (ময়মনসিংহ জোন)	১ বছর
			(৩৪)	শেরপুর জেলার কানাসাখোলা-অষ্টমীতলা জেলা মহাসড়কে আঞ্চলিক মহাসড়কে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ	১ বছর ৬ মাস
			(৩৫)	গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (ময়মনসিংহ জোন)-১ম সংশোধিত	১ বছর
			(৩৬)	চাষাড়া-খাঁনপুর-হাজীগঞ্জ-গোদনাইল-আদমজী ইপিজেড সড়ক নির্মাণ (আর-১১৫)	২ বছর
			(৩৭)	জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (বরিশাল জোন)	১ বছর
			(৩৮)	রাজাপুর-কাঁঠালিয়া-আমুয়া-বামনা-পাথরঘাটা মহাসড়ক (জেড-৮৭০৮) উন্নয়ন প্রকল্প (ঝালকাঠি অংশ) (১ম সংশোধিত)	১ বছর
			(৩৯)	বরিশাল (দিনারেরপুল)-লক্ষ্মীপাশা-দুমকী জেলা মহাসড়কের ১৪তম কিলোমিটারে রাজামাটি নদীর উপর গোমা সেতু নির্মাণ	১ বছর
			(৪০)	বৈরাগীরপুল (বরিশাল)-টুমচর-বাউফল (পটুয়াখালী) জেলা মহাসড়ক (জেড-৮৯১০) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ	১ বছর
			(৪১)	জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (গোপালগঞ্জ জোন)-১ম সংশোধিত	১ বছর
			(৪২)	গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (গোপালগঞ্জ জোন)	১ বছর
৪.	রেলপথ মন্ত্রণালয়	১৪টি	(১)	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ২০০টি মিটার গেজ প্যাসেঞ্জার ক্যারেজ সংগ্রহ	৩ বছর
			(২)	পশ্চিমাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	১ বছর
			(৩)	বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের লেভেল ক্রসিং গেইটসমূহের পুনর্বাসন ও মান উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)	১ বছর
			(৪)	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য লোকোমোটিভ রিলিফ ফ্রেন এবং লোকোমোটিভ সিমুলেটর সংগ্রহ	১ বছর
			(৫)	বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের লেভেল ক্রসিং গেইটসমূহের পুনর্বাসন ও মান উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)	১ বছর
			(৬)	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য মিটার গেজ ও ব্রড গেজ প্যাসেঞ্জার ক্যারেজ সংগ্রহ	১ বছর
			(৭)	ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেল প্রকল্প প্রস্তুতিমূলক সুবিধার জন্য কারিগরি সহায়তা”	১ বছর
			(৮)	আখাউড়া হতে লাকসাম পর্যন্ত ডুয়েলগেজ ডাবল রেললাইন নির্মাণ এবং বিদ্যমান রেললাইনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর	২ বছর
			(৯)	খুলনা হতে মংলা পোর্ট পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ (১ম সংশোধিত)	১ বছর ০৬ মাস
			(১০)	আখাউড়া-আগরতলা ডুয়েলগেজ রেল সংযোগ নির্মাণ (বাংলাদেশ অংশ)	১ বছর
			(১১)	বাংলাদেশ রেলওয়ের রোলিং স্টক অপারেশন উন্নয়ন (কারিগরি সহায়তা)	১ বছর
			(১২)	বাংলাদেশ রেলওয়ের কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশন পুনর্বাসন (১ম সংশোধিত)	২ বছর
			(১৩)	ভারতের সাথে রেল সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে চিলহাটি এবং চিলহাটি বর্ডারের মধ্যে ব্রডগেজ রেলপথ নির্মাণ	১ বছর

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	সংখ্যা	ক্রমিক	সময় বৃদ্ধির জন্য সুপারিশকৃত প্রকল্পের বিবরণ	সুপারিশকৃত সময়সীমা
			(১৪)	সুনামগঞ্জ জেলা সদরে রেলওয়ে সংযোগের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এবং বিশদ ডিজাইন	০১ বছর ০২ মাস
৫.	নির্বাচন কমিশন	১টি	(১)	আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেম ফর এনহ্যান্সিং একসেস্ টু সার্ভিসেস (IDEA) (৩য় সংশোধিত) প্রকল্প	১ বছর
৬.	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	৩২টি	(১)	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)	০১ বছর ০৬ মাস
			(২)	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)	০১ বছর
			(৩)	কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন (১ম পর্যায়)	০১ বছর ০৬ মাস
			(৪)	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত সুবিধাদি ও গবেষণা সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ	০১ বছর ০৬ মাস
			(৫)	শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)	০১ বছর
			(৬)	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ এর উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)	০৬ মাস
			(৭)	ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)	২ বছর ০৬ মাস
			(৮)	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ০৩টি আঞ্চলিক অফিস স্থাপন (১ম সংশোধিত)	২ বছর ০৬ মাস
			(৯)	পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন	০১ বছর ০৬ মাস
			(১০)	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব মেরিন সায়েন্সেস এন্ড ফিশারিজের গবেষণা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি	০১ বছর
			(১১)	শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন	০২ বছর ০৬ মাস
			(১২)	ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন	০১ বছর
			(১৩)	বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)	০১ বছর
			(১৪)	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস স্থাপন: ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন	০২ বছর
			(১৫)	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন, গোপালগঞ্জ (১ম সংশোধিত)	০১ বছর ০৬ মাস
			(১৬)	মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত)	০৬ মাস
			(১৭)	যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও অবকাঠামো উন্নয়ন	০১ বছর
			(১৮)	হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ উন্নয়ন	০৬ মাস
			(১৯)	আইসিটি'র মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন (২য় পর্যায়)	০১ বছর
			(২০)	ঢাকা শহর সন্নিকটবর্তী এলাকায় ১০টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন	০১ বছর
			(২১)	৯টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন	০১ বছর

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	সংখ্যা	ক্রমিক	সময় বৃদ্ধির জন্য সুপারিশকৃত প্রকল্পের বিবরণ	সুপারিশকৃত সময়সীমা
			(২২)	সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন	০১ বছর
			(২৩)	এস্টাবলিশমেন্ট অব ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশনাল ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (IEIMS)	০১ বছর
			(২৪)	গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর ও রাজবাড়ী জেলার ৩টি বেসরকারি কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	০১ বছর
			(২৫)	নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন	০২ বছর ০৬ মাস
			(২৬)	নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	০২ বছর ০৬ মাস
			(২৭)	মাদারীপুর জেলার সদর উপজেলার সৈয়দ আবুল হোসেন কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন	০১ বছর
			(২৮)	সদর দপ্তর ও জেলা কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত)	০২ বছর
			(২৯)	শেখ রাসেল উচ্চ বিদ্যালয়, সদর, গোপালগঞ্জ ও শেরে বাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয় সূত্রাপুর ঢাকা এর অবকাঠামো উন্নয়ন	০২ বছর
			(৩০)	মিলিটারি কলেজিয়েট স্কুল, খুলনা এর অবকাঠামো উন্নয়ন	০২ বছর
			(৩১)	মালিগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, দাউদকান্দি, কুমিল্লা-এর উন্নয়ন	০১ বছর ০৬ মাস
			(৩২)	নির্বাচিত ৯টি সরকারি কলেজের উন্নয়ন	০২ বছর
৭.	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	১টি	(১)	দারিদ্র্য পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি	০৬ মাস
৮.	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	৪টি	(১)	চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে একটি করে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন	০১ বছর
			(২)	২৩টি জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন	০১ বছর
			(৩)	বাংলাদেশ ভূমি জরিপ শিক্ষার উন্নয়ন	০১ বছর
			(৪)	কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের সক্ষমতা বৃদ্ধি	০১ বছর
৯.	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	২টি	(১)	রংপুর বিভাগে মৎস্য উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)	৬মাস
			(২)	বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা ও রংপুর চিড়িয়াখানার মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন এবং অপরিহার্য অবকাঠামো সংস্কার ও উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)	১বছর
১০.	বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	১১টি	(১)	চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিদ্যমান রানওয়ে ও টেক্সিওয়ের শক্তি বৃদ্ধিকরণ	১ বছর ৬ মাস
			(২)	সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিদ্যমান রানওয়ে ও ট্যাক্সিওয়ের শক্তি বৃদ্ধিকরণ	১ বছর
			(৩)	আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসমূহের সিকিউরিটি ব্যবস্থার উন্নয়ন	০৬ মাস
			(৪)	হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের জননিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধি	১ বছর
			(৫)	চট্টগ্রামস্থ পারকিতে পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন	১ বছর ৬ মাস

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	সংখ্যা	ক্রমিক	সময় বৃদ্ধির জন্য সুপারিশকৃত প্রকল্পের বিবরণ	সুপারিশকৃত সময়সীমা
			(৬)	পর্যটন বর্ষ উপলক্ষ্যে দেশের কতিপয় পর্যটন আকর্ষণীয় এলাকার পর্যটন সুবিধাদির উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)	১ বছর
			(৭)	বরিশাল জেলার দুর্গাসাগর এলাকায় পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন	২ বছর
			(৮)	দেশের অভ্যন্তরে পর্যটন আকর্ষণীয় এলাকায় ট্যুর পরিচালনার লক্ষ্যে ট্যুরিস্ট কোচ সংগ্রহ	১ বছর
			(৯)	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া ও নিঝুম দ্বীপে পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ	২ বছর
			(১০)	এনএইচটিটিআই-এর সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ এবং সোনামসজিদের ক্ষতিগ্রস্ত পর্যটন মোটেল পুনঃনির্মাণ (১ম সংশোধিত)	১ বছর
			(১১)	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার মহানন্দায় শেখ হাসিনা সেতু সংলগ্ন এলাকায় পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ	১ বছর
১১.	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	৬টি	(১)	লালমনিরহাট টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন।	০১ বছর
			(২)	শেখ হাসিনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবচর মাদারীপুর স্থাপন প্রকল্প	০১ বছর
			(৩)	বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদী এর আধুনিকায়ন ও অবকাঠামোগত সম্প্রসারণ প্রকল্প	০১ বছর
			(৪)	রেশম প্রযুক্তি উন্নয়ন বিস্তার ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	০১ বছর
			(৫)	ফরিদপুর টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন (২য় সংশোধিত) প্রকল্প	০১ বছর
			(৬)	শেখ রেহানা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন, গোপালগঞ্জ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প	০৬ মাস
১২.	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	৪টি	(১)	শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রকে শক্তিশালী ও আধুনিকীকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	০৬ মাস
			(২)	মুন্সীগঞ্জ জেলাস্থ শ্রীনগর উপজেলা স্টেডিয়াম এবং দিনাজপুর জেলাস্থ পার্বতীপুর উপজেলা স্টেডিয়াম এর উন্নয়ন প্রকল্প	০১ বছর
			(৩)	কক্সবাজার বীরশ্রেষ্ঠ বৃহল আমিন স্টেডিয়াম উন্নয়ন এবং একটি ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প	০১ বছর
			(৪)	রংপুর জেলা স্টেডিয়ামে আধুনিক মিডিয়া সেন্টার ও ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণসহ উন্নয়ন প্রকল্প	০১ বছর
১৩.	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	২টি	(১)	অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের নিমিত্ত ভূমি অধিগ্রহণ প্রকল্প (আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল (১ম সংশোধিত))	১ বছর ৬ মাস
			(২)	জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৬ মাস
১৪.	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	১টি	(১)	ডিজিটাল কানেক্টিভিটি শক্তিশালীকরণে সুইচিং ও ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন (STNP)	১ বছর
১৫.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	৩টি	(১)	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার রাজশাহী স্থাপন (১ম সংশোধিত)	১ বছর
			(২)	দেশের ৮টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ক্যাম্পাসে ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন এন্ড এ্যালায়েড সায়েন্সেস (ইনমাস) স্থাপন	২ বছর
			(৩)	ইনস্টিটিউট অব বায়োইকুইভ্যালেন্স স্টাডিজ এন্ড ফার্মাসিউটিক্যাল সাইন্সেস প্রতিষ্ঠাকরণ	১ বছর
১৬.		৪টি	(১)	তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারসহ সব ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন	১ বছর

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	সংখ্যা	ক্রমিক	সময় বৃদ্ধির জন্য সুপারিশকৃত প্রকল্পের বিবরণ	সুপারিশকৃত সময়সীমা
	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ		(২)	জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন (ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায়)	১ বছর
			(৩)	গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ	৩ বছর
			(৪)	লিভারেজিং আইসিটি ফর এমপ্লয়মেন্ট এন্ড গ্রোথ অফ দ্য আইটি-আইটিইএস ইন্ডাস্ট্রি	৬ মাস
১৭.	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	২৭টি	(১)	চট্টগ্রাম শহরের লালখান বাজার হতে শাহ আমানত বিমানবন্দর পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ	১ বছর
			(২)	চট্টগ্রাম শহরে পরিত্যক্ত বাড়িতে সরকারি আবাসিক ফ্ল্যাট ও ডরমিটরী ভবন নির্মাণ	২ বছর
			(৩)	চট্টগ্রাম শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে খাল পুনঃখনন, সম্প্রসারণ, সংস্কার ও উন্নয়ন	১ বছর
			(৪)	চট্টগ্রামের ৩৬টি পরিত্যক্ত বাড়িতে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ	২ বছর
			(৫)	চট্টগ্রামের আগ্রাবাদস্থ সিজিএস কলোনীতে জরাজীর্ণ ১১টি ভবনের স্থলে ৯টি বহুতল আবাসিক ভবনে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ৬৮৪টি ফ্ল্যাট নির্মাণ	২ বছর
			(৬)	ঢাকার তেজগাঁওয়ের সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য বহুতল আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ (১৩ তলা)	১ বছর
			(৭)	ঢাকাস্থ জিগাতলায় সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের (গণপূর্ত ও স্থাপত্য অধিদপ্তর) জন্য ২৮৮টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ	১ বছর
			(৮)	ঢাকাস্থ রমনা পার্কের অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং রমনা লেকসহ সার্বিক সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণ	১ বছর
			(৯)	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ক্যাফেটেরিয়া ও বিভিন্ন হলের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন কাজ	১ বছর
			(১০)	সিরাজউদ্দৌলা রোড হতে শাহ আমানত ব্রীজ পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ	১ বছর
			(১১)	কর্ণফুলী নদীর তীর বরাবর কালুরঘাট সেতু হতে চাঙাই খাল পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ	১ বছর
			(১২)	নারায়ণগঞ্জ আলীগঞ্জে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ৮টি ১৫ তলা ভবনে ৬৭২টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ	১ বছর
			(১৩)	গোপালগঞ্জে বহুতলবিশিষ্ট সমন্বিত সরকারি অফিস ভবন নির্মাণ	১ বছর
			(১৪)	স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্সের (এসএসএফ) ফায়ারিং রেঞ্জের আধুনিকায়ন	১ বছর
			(১৫)	বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট বার লাইব্রেরী ভবন, এনেক্স ভবন এবং অডিটোরিয়াম নবায়নসহ আনুষঙ্গিক কাজ	১ বছর
			(১৬)	প্রিপারেশন অব ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (২০১৬-২০৩৫) ফর ডিএ,ডিপি এরিয়া	১ বছর
			(১৭)	ঢাকার আজিমপুরে বিচারকদের জন্য বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ(১ম সংশোধিত)	১ বছর
			(১৮)	নোয়াখালী সদরে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ	১ বছর
			(১৯)	কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বহুতল অফিস ভবন নির্মাণ	৬ মাস
			(২০)	ঢাকাস্থ আজিমপুর সরকারি কলোনীর অভ্যন্তরে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য বহুতল আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ (জোন এ)	২ বছর

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	সংখ্যা	ক্রমিক	সময় বৃদ্ধির জন্য সুপারিশকৃত প্রকল্পের বিবরণ	সুপারিশকৃত সময়সীমা
			(২১)	অফিসার্স ক্লাব, ঢাকা এর ক্যাম্পাসে বহুতল ভবন নির্মাণ	২ বছর
			(২২)	ঢাকাস্থ সোবহানবাগ মসজিদের আধুনিকায়ন ও উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	১ বছর
			(২৩)	উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ	২ বছর
			(২৪)	বাংলাদেশ সচিবালয়ে ২০ তলাবিশিষ্ট নতুন অফিস ভবন নির্মাণ	২ বছর ৬ মাস
			(২৫)	সাতক্ষীরা সড়ক ও সিটি বাইপাস সড়ককে সংযুক্ত করে সংযোগ সড়কসহ তিনটি লিংক রোড নির্মাণ	০১ বছর
			(২৬)	নাটোর সড়ক (বুয়েট) হতে রাজশাহী বাইপাস রোড পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (২য় সংশোধিত)	১ বছর
			(২৭)	তালাইমারী চত্বরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্কয়ার নির্মাণ	০১ বছর
১৮.	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২টি	(১)	২০টি শিশু দিবায়ত্র কেন্দ্র স্থাপন	০১ বছর
			(২)	নার্সিং বিষয়ে মহিলাদের জন্য ঢাকায় কমিউনিটি নার্সিং ডিগ্রী কলেজ স্থাপন	০১ বছর
১৯.	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১টি	(১)	সিরতা, ময়মনসিংহ ও কালকিনি, মাদারীপুর ইসলামিক মিশন হাসপাতাল কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ এবং বায়তুল মোকাররম ডায়াগনস্টিক সেন্টার শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত)	১ বছর
২০.	বিদ্যুৎ বিভাগ	২৬টি	(১)	৫০০-৬০০ মেগাওয়াট এলএনজি বেইজড কন্সাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পাদন এবং গ্যাস সঞ্চালন লাইন নির্মাণ	২ বছর
			(২)	ডেসকো এলাকায় স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার সরবরাহ ও স্থাপন	২ বছর
			(৩)	প্রি-পেমেন্ট মিটারিং প্রজেক্ট ফর সিক্স এনওসিএস আন্ডার ডিপিডিসি	১ বছর ৬ মাস
			(৪)	ওয়েস্টজোন এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও পরিবর্ধন প্রকল্প।	১ বছর
			(৫)	পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রিড নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প	১ বছর
			(৬)	৪০০/২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (১ম সংশোধন)	১ বছর ৬ মাস
			(৭)	এ্যানহেন্সমেন্ট অব ক্যাপাসিটি অব গ্রিড সাবস্টেশনস এন্ড ট্রান্সমিশন লাইনস ফর রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন প্রকল্প	৬ মাস
			(৮)	গ্রিড ভিত্তিক বিদ্যুৎ সরবরাহে দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প	১ বছর
			(৯)	মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে সঞ্চালন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধন)	১ বছর
			(১০)	পটুয়াখালী (পায়রা) - গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন এবং গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণ	১ বছর ৬ মাস
			(১১)	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদিত বিদ্যুৎ ইভাকুয়েশনের জন্য সঞ্চালন অবকাঠামো উন্নয়ন	১ বছর
			(১২)	পটুয়াখালী ১৩২০ (২X৬৬০) মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি উন্নয়ন এবং পুনর্বাসন (১ম সংশোধিত)	১ বছর
			(১৩)	পটুয়াখালী ১৩২০ মেগাওয়াট সুপার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট এর জন্য ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি উন্নয়ন ও সংস্করণ	১ বছর
			(১৪)	ঘোড়াশাল ৪র্থ ইউনিট-রি-পাওয়ারিং	১ বছর

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	সংখ্যা	ক্রমিক	সময় বৃদ্ধির জন্য সুপারিশকৃত প্রকল্পের বিবরণ	সুপারিশকৃত সময়সীমা
			(১৫)	অগমেটেশন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন অব ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম ইন ডেসকো এরিয়া (১ম সংশোধিত)	৬ মাস
			(১৬)	প্রিপ্রাইড মিটারিং প্রজেক্ট ফর ডিস্ট্রিবিউশন কুমিল্লা এন্ড ময়মনসিংহ জোন	১ বছর ৬ মাস
			(১৭)	আশুগঞ্জ ৪০০ মেগাওয়াট কন্সাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট (নির্মাণ)	১ বছর
			(১৮)	পায়রা ১৩২০ মেঃওঃ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক ও আনুসঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ	১ বছর
			(১৯)	বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, রংপুর জোন (১ম সংশোধিত)	১ বছর
			(২০)	বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, চট্টগ্রাম জোন (১ম সংশোধিত)	৬ মাস
			(২১)	বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, সিলেট বিভাগ (১ম সংশোধিত)	১ বছর
			(২২)	মহেশখালী পাওয়ার হাব এর ভূমি অধিগ্রহণ প্রকল্প	১ বছর
			(২৩)	সোনাগাজী ৫০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প	১ বছর ৬ মাস
			(২৪)	সৈয়দপুর ১৫০ মে: ও:± ১০% সিম্পল সাইকেল (এইচএসডি ভিত্তিক) বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ	১ বছর
			(২৫)	ন্যাশনাল পাওয়ার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৩ হতে জুন, ২০২১)	৬ মাস
			(২৬)	বাংলাদেশ পাওয়ার সিস্টেম রিলায়েবিলিটি এন্ড ইফিসিয়েন্সি ইমপ্ৰুভমেন্ট প্রকল্প	১ বছর
২১.	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	৩টি	(১)	বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প	২ বছর
			(২)	চট্টগ্রাম-ফেনী-বাখরাবাদ গ্যাস সঞ্চালন সমান্তরাল পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১ বছর
			(৩)	ধনুয়া-এলেঙ্গা এবং বঙ্গাবন্ধু সেতুর পশ্চিমপাড়-নলকা গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন (বিডি-পি৭৮: ন্যাচারাল গ্যাস ইফিসিয়েন্সি প্রজেক্ট) (১ম সংশোধিত)	১ বছর
২২.	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৩টি	(১)	জার্মানির বার্লিনে বাংলাদেশ চ্যান্সারি কমপ্লেক্স নির্মাণ	৩ বছর ৬ মাস
			(২)	ভুটানের থিম্পুতে বাংলাদেশ চ্যান্সারি কমপ্লেক্স এবং রাষ্ট্রদূতের বাসভবন নির্মাণ	৩ বছর
			(৩)	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান চত্বরে ১ টি বহুতল অফিস ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়)	১ বছর
২৩.	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	৪টি	(১)	বিপিএটিসি'র প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	১ বছর
			(২)	কুষ্টিয়া জেলায় নতুন সার্কিট হাউস নির্মাণ	১ বছর
			(৩)	সরকারি কর্মচারী হাসপাতালকে ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে উন্নীতকরণ	২ বছর
			(৪)	খুলনা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় ভবন এবং অডিটরিয়াম নির্মাণ	১ বছর
২৪.	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৩টি	(১)	১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার জন্য ব্যবহৃত বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ (২য় পর্যায়)	২ বছর
			(২)	ঢাকাস্থ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প	১ বছর ৬ মাস

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	সংখ্যা	ক্রমিক	সময় বৃদ্ধির জন্য সুপারিশকৃত প্রকল্পের বিবরণ	সুপারিশকৃত সময়সীমা
			(৩)	উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ	২ বছর
২৫.	বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়	১টি		ঢাকাস্থ শেরেবাংলা নগরে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন কমপ্লেক্স নির্মাণ (৮ম – ১১ তলা) (৩য় পর্যায়)	১ বছর
২৬.	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	২টি	(১)	উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি-২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত)।	১ বছর
			(২)	দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রামের পটিয়ায় দুগ্ধ কারখানা স্থাপন	১ বছর
২৭.	পরিকল্পনা বিভাগ	৩টি	(১)	সরকারি বিনিয়োগ অধিকতর কার্যকর করার জন্য সেক্টর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সক্ষমতা উন্নয়ন বাস্তবায়নকাল :	২ বছর
			(২)	বাংলাদেশ সরকারের জন্য বিশেষ গবেষণা কার্যক্রম (২য় সংশোধিত)	১ বছর
			(৩)	জাতীয় উন্নয়ন প্রশাসন একাডেমি প্রতিষ্ঠা (২য় সংশোধিত)	১ বছর
২৮.	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	৪টি	(১)	৫০ শয্যা বিশিষ্ট চাঁপাইনবাবগঞ্জ ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	১ বছর
			(২)	৬৪ জেলায় জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম পর্যায় ২২ জেলায়) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	২ বছর
			(৩)	আমাদের গ্রাম ক্যাম্পার কেয়ার এন্ড রিসার্চ সেন্টার নির্মাণ	১ বছর
			(৪)	জালাল উদ্দিন আহমেদ ফাউন্ডেশন কমিউনিটি ভিত্তিক মা, শিশু ও ডায়াবেটিক হাসপাতাল প্রকল্প	১ বছর
২৯.	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	৬টি	(১)	২০ টি ডেজারসহ সহায়ক যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামাদি সংগ্রহ (১ম সংশোধিত)	১ বছর
			(২)	কন্ট্রোল স্টেশন ও মনিটরিং স্টেশনসহ তিনটি ডিজিপিএস বিকল স্টেশন আধুনিকীকরণ (১ম সংশোধিত)	১ বছর
			(৩)	বাগ্লা স্থলবন্দর উন্নয়ন	১ বছর
			(৪)	বিলোনিয়া স্থল বন্দর উন্নয়ন (বিশেষ সংশোধিত)	১ বছর
			(৫)	বেনাপোল স্থল বন্দরের কার্গো ডেহিকেল টার্মিনাল নির্মাণ	১ বছর
			(৬)	সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন	০৬ মাস
৩০.	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	০১টি	(১)	পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের সার্বিক নিরাপত্তা বিধানকল্পে ৯৯ কম্পোজিট ব্রিজেড স্থাপন (১ম সংশোধিত)	১ বছর
৩১.	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০৫টি	(১)	পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফল চাষ (১ম সংশোধিত)	০১ বছর
			(২)	পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় উচ্চ মূল্যের মসলা চাষ	০১ বছর
			(৩)	ঢাকার বেইলী রোডে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম সংশোধিত)	০১ বছর
			(৪)	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলার প্রত্যন্ত জনপদের সাথে উপজেলা সদরের যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ (২য় সংশোধিত)।	০১ বছর
			(৫)	পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ (বিশেষ সংশোধিত)	০১ বছর
৩২.	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	৬টি	(১)	ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প	০১ বছর
			(২)	কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন (১ম সংশোধিত)	০১ বছর
			(৩)	পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন	০২ বছর

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	সংখ্যা	ক্রমিক	সময় বৃদ্ধির জন্য সুপারিশকৃত প্রকল্পের বিবরণ	সুপারিশকৃত সময়সীমা
			(৪)	৪টি বিভাগীয় শহরে (চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে টেক্সটিং ল্যাবরেটরি স্থাপন	০১ বছর
			(৫)	খুলনা কারাগার নির্মাণ (১ম সংশোধিত)	০১ বছর
			(৬)	কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি, রাজশাহী নির্মাণ	০১ বছর
৩৩.	জন নিরাপত্তা বিভাগ	১২টি	(১)	বরিশাল মেট্রোপলিটন এবং খুলনা জেলা পুলিশ লাইন নির্মাণ	০১ বছর
			(২)	পুলিশ বিভাগের আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এনকম ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	০১ বছর
			(৩)	উপকূলীয় এবং অভ্যন্তরীণ জলসীমায় উদ্ধার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	০১ বছর
			(৪)	ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় পুলিশ সদস্যদের জন্য ৯টি আবাসিক টাওয়ার ভবন নির্মাণ	০২ বছর
			(৫)	বাংলাদেশ পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ	০২ বছর
			(৬)	বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে পুলিশের জন্য ৯টি আবাসিক টাওয়ার ভবন নির্মাণ	০২ বছর
			(৭)	বরিশাল ও সিলেট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন) এবং রেঞ্জ রিজার্ভ (আরআরএফ) পুলিশ লাইন নির্মাণ	০২ বছর
			(৮)	সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলা ও জননিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধি	০১ বছর
			(৯)	হাইওয়ে পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধি	০১ বছর
			(১০)	র‍্যাব এর কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	০১ বছর
			(১১)	র‍্যাব ফোর্সেস এর আভিযানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	০১ বছর
			(১২)	র‍্যাব ফোর্সেস সদর দপ্তর নির্মাণ	০১ বছর
৩৪.	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	৭টি	(১)	গোপালগঞ্জ এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানী লি. এর ৩য় শাখা কারখানা স্থাপন (২য় সংশোধিত)	২ বছর
			(২)	শেখ লুৎফর রহমান ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্প, গোপালগঞ্জ (১ম সংশোধিত)	১ বছর
			(৩)	শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন (কম্পোনেন্ট-২): দেশের ০৮টি বিভাগীয় শহরের মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ডায়াগনস্টিক ইমেজিং ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ	২ বছর
			(৪)	শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন, টাঙ্গাইল (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের	১ বছর
			(৫)	ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের জন্য মেডিকেল যন্ত্রপাতি সংগ্রহ-	৯ মাস
			(৬)	শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ ও ৫০০ শয্যার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, সিরাজগঞ্জ (১ম সংশোধিত)	১ বছর
			(৭)	শেখ সায়রা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং নার্সিং ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প	১ বছর
৩৫.	শিল্প মন্ত্রণালয়	১৭টি	(১)	নরসিংদী বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত)	১ বছর
			(২)	সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে দেশের বিভিন্ন জেলায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ	১ বছর
			(৩)	আধুনিক সুযোগ সুবিধাসহ ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এবং পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডি) এর অফিস ভবন নির্মাণ	২ বছর
			(৪)	Feasibility Study of Environment Friendly Ship Re-cycling Industry at Taltali Upazila in Barguna District	১ বছর

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	সংখ্যা	ক্রমিক	সময় বৃদ্ধির জন্য সুপারিশকৃত প্রকল্পের বিবরণ	সুপারিশকৃত সময়সীমা
			(৫)	বিএমআর অব কেন্দ্র এন্ড কোং (বিডি) লিঃ (১ম সংশোধিত)	১ বছর
			(৬)	বিসিক শিল্পনগরী রাউজান (১ম সংশোধিত)	১ বছর
			(৭)	বিসিক শিল্প পার্ক, সিরাজগঞ্জ (৩য় সংশোধিত) প্রকল্প	১ বছর
			(৮)	বিসিক মুদ্রণ শিল্পনগরী প্রকল্প	১ বছর
			(৯)	চট্টগ্রাম এবং খুলনায় বিএসটিআই'র আঞ্চলিক অফিস স্থাপন ও আধুনিকীকরণ (১ম সংশোধিত)	২ বছর
			(১০)	রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরী-২ (১ম সংশোধিত)	৬ মাস
			(১১)	বিসিক শিল্প পার্ক, টাঙ্গাইল (১ম সংশোধিত)	১ বছর
			(১২)	ঢাকাস্থ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)কে শক্তিশালীকরণ	১ বছর
			(১৩)	১৪টি চিনিকলে বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) স্থাপন	৯ মাস
			(১৪)	রাসায়নিক গুদাম নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৬ মাস
			(১৫)	ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর দ্য এস্টাবলিশমেন্ট অব ট্রিটমেন্ট স্টোরেজ এন্ড ডিসপোজাল ফেসিলিটি ফর সিপ রিসাইক্লিং ইন্ডাস্ট্রি এন্ড আদারস্ ইন চট্টগ্রাম	৬ মাস
			(১৬)	তেজগাঁও-এ বিসিকের বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ	৬ মাস
			(১৭)	এলইডি লাইট (সিকেডি) গ্র্যাসেমার্লিং প্ল্যান্ট ইন ইটিএল, (১ম সংশোধিত)	৬ মাস
৩৬.	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়	৬টি	(১)	বাংলাদেশ টেলিভিশনের দেশব্যাপী ডিজিটাল টেরিস্ট্রিয়াল সম্প্রচার প্রবর্তন (১ম পর্যায়)	১ বছর
			(২)	বিএফডিসি কমপ্লেক্স নির্মাণ	০৩ বছর
			(৩)	জাতীয় বেতার ভবনে আধুনিক ও ডিজিটাল সম্প্রচার যন্ত্রপাতি স্থাপন (১ম সংশোধিত)	১ বছর
			(৪)	বাংলাদেশ বেতারের মহাশক্তি প্রেরণ কেন্দ্রে ১০০০ কিলোওয়াট মধ্যম তরঙ্গ ট্রান্সমিটার স্থাপন	১ বছর
			(৫)	তথ্য কমিশন ভবন নির্মাণ	১ বছর
			(৬)	বাংলাদেশ টেলিভিশনের ৬টি পূর্ণাঙ্গ টেলিভিশন কেন্দ্র স্থাপন	১ বছর
৩৭.	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৩টি	(১)	দেশের পার্বত্য অঞ্চলের শ্রমিকদের কল্যাণ সুবিধাদি ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং জোরদারকরণে রাজ্যমাটির ঘাগড়ায় একটি বহুবিধ সুবিধাসহ শ্রম কল্যাণ কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম সংশোধিত)	৬ মাস
			(২)	নির্বাচিত রেডিমেন্ট গার্মেন্ট, প্লাস্টিক ও কেমিক্যাল কারখানা কাঠামো, অগ্নি ও বিদ্যুৎ নিরূপণ (১ম সংশোধিত)	১ বছর
			(৩)	নির্বাচিত রেডিমেন্ট গার্মেন্টস, প্লাস্টিক ও কেমিক্যাল কারখানার কাঠামো, অগ্নি ও বিদ্যুৎ ঝুঁকি নিরূপণ	৬ মাস
৩৮.	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৫টি	(১)	খাগড়াছড়ি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট এর অবকাঠামো উন্নয়ন	১ বছর
			(২)	জাতীয় চিত্রশালা এবং জাতীয় সংগীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্রের সম্প্রসারণ ও অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	১ বছর

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	সংখ্যা	ক্রমিক	সময় বৃদ্ধির জন্য সুপারিশকৃত প্রকল্পের বিবরণ	সুপারিশকৃত সময়সীমা
			(৩)	দেশের লাইব্রেরিসমূহে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার স্থাপন	১ বছর
			(৪)	মোহনগঞ্জ উপজেলায় শৈলজারঞ্জন সংস্কৃতি কেন্দ্র নির্মাণ (১ম সংশোধিত)	৬ মাস
			(৫)	মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি প্রশিক্ষণ সেন্টার, প্রশাসনিক ভবন, গেস্ট হাউস ও ডরমিটরি বিল্ডিং নির্মাণ (১ম সংশোধিত)	১ বছর
৩৯.	স্থানীয় সরকার বিভাগ	৩৩টি	(১)	চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলাধীন গন্ডামারা ব্রিজ হতে গন্ডামারা বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক উন্নয়ন।	৬ মাস
			(২)	উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ (২য় সংশোধিত)	১ বছর
			(৩)	বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষীপুর জেলা)	৬ মাস
			(৪)	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন বন্যা ও জলাবদ্ধতা ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাসমূহের উন্নয়ন এবং নালা, প্রতিরোধ দেয়াল, ব্রিজ ও কালভার্ট এর নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ (১ম সংশোধিত)	৬ মাস
			(৫)	বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ) (১ম সংশোধিত)	১ বছর
			(৬)	গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের রাস্তা উন্নয়নের জন্য এ্যাসফল্ট প্ল্যান্ট স্থাপন	১ বছর
			(৭)	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক, নর্দমা, ফুটপাথ নির্মাণ ও উন্নয়নসহ সড়ক নিরাপত্তা (১ম সংশোধিত)	১ বছর
			(৮)	ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ	১ বছর
			(৯)	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা)	১ বছর
			(১০)	গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন	২ বছর
			(১১)	আধুনিক যান-যন্ত্রপাতি সংগ্রহের মাধ্যমে সড়ক পরিষ্কার ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাজের উন্নয়ন	১ বছর
			(১২)	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ এবং অপসারণ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	১ বছর
			(১৩)	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন পরিচ্ছন্ন কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প	০১ বছর
			(১৪)	Modernization of City Street Light System at Different area under Chattogram City Corporation.	০২ বছর
			(১৫)	৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	১ বছর
			(১৬)	পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	১ বছর ৬ মাস
			(১৭)	জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)।	১ বছর
			(১৮)	পানি সংরক্ষণ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে জেলা পরিষদের পুকুর/দিঘি/ জলাশয়সমূহ পুনঃখনন/ সংস্কার	১ বছর
			(১৯)	জামালপুর জেলার তিনটি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প	১ বছর ৬ মাস
			(২০)	নোয়াখালী পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১ বছর
			(২১)	বাংলাদেশের ২৩টি পৌরসভার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	২ বছর
			(২২)	অগ্রাধিকারমূলক গ্রামীণ পানি সরবরাহ (১ম সংশোধিত)	১ বছর

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	সংখ্যা	ক্রমিক	সময় বৃদ্ধির জন্য সুপারিশকৃত প্রকল্পের বিবরণ	সুপারিশকৃত সময়সীমা
			(২৩)	কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে জরুরি সহায়তা প্রকল্প	১ বছর
			(২৪)	চা বাগান কর্মীদের জন্য নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	১ বছর
			(২৫)	৪০পৌরসভা ও গ্রোথ সেন্টারে পানি সরবরাহ এবং এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন (২য় পর্ব) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	১ বছর
			(২৬)	কেশবপুর-সাগরদাড়ি মধুসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প	১ বছর
			(২৭)	চরফ্যাশন পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন	১ বছর
			(২৮)	চাপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহানন্দা নদীর শেখ হাসিনা সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ	২ বছর
			(২৯)	সিলেট মহানগরীর নাগরিক সেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের জন্য যান যন্ত্রপাতি সরবরাহ প্রকল্প	১ বছর
			(৩০)	সাম্প্রতিক (২০১৮) বন্যায় সিলেট মহানগরীর ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা ও ফুটপাথ সংস্কার প্রকল্প	১ বছর
			(৩১)	সিলেট সিটি কর্পোরেশনের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	১ বছর
			(৩২)	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	১ বছর
			(৩৩)	টাংগাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	১ বছর
	সর্বমোট	৩৩৭টি			

নির্বাচিত চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রতি বছর পরামর্শক (ব্যক্তি/ফার্ম) নিয়োগের মাধ্যমে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টরসমূহের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের নির্বাচিত চলতি প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালনা করা হয়। পরামর্শক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সরকারি ক্রয় আইন এবং বিধিমালা (পিপিএ-২০০৬, পিপিআর-২০০৮) অনুসরণ করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে ২২টি চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনসমূহ যথাসময়ে প্রকাশকরতঃ আইএমইডি'র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। একইসাথে সমীক্ষায় প্রাপ্ত সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টরসমূহের আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নিবিড় পরিবীক্ষণকৃত ২২টি প্রকল্পের তালিকা:

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়নকাল	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ
(১)	সাসটেইনেবল ফরেষ্ট এন্ড লাইভলিহড (সুফল) প্রকল্প	০১ জুলাই ২০১৮-৩০ জুন ২০২৩	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
(২)	৬৪টি জেলায় জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম পর্যায়ে ২২ জেলা) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	জুলাই ২০১৭ - জুন ২০২১	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
(৩)	অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত)	০১ জুলাই ২০১৫- ৩০ জুন ২০২২	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
(৪)	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ডুবুরী ইউনিট সম্প্রসারণ প্রকল্প	জুলাই ২০১৮- জুন ২০২১	সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
(৫)	বিটাক চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়া কেন্দ্রে নারী হোস্টেল স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	জুলাই ২০১৮- জুন ২০২২	শিল্প মন্ত্রণালয়

(৬)	ক্লিনিক্যাল কন্ট্রাসেপশন সার্ভিস ডেলিভারি প্রোগ্রাম	জানুয়ারি ২০১৭- জুন ২০২২	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
(৭)	গড়াই নদী ড্রেজিং ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	অক্টোবর ২০১৮-জুন ২০২২	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
(৮)	বাংলাদেশ ওয়েদার এন্ড ক্লাইমেট সার্ভিসেস রিজিওনাল প্রজেক্ট: পানি বিজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য সেবা ও আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (কম্পোনেন্ট-বি) (১ম সংশোধিত)	জুলাই ২০১৬- জুন ২০২১	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
(৯)	কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)	জুলাই ২০১৭- জুন ২০২২	কৃষি মন্ত্রণালয়
(১০)	জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (২য় সংশোধিত) প্রকল্প	অক্টোবর ২০১৫- জুন ২০২২	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
(১১)	সুনামগঞ্জ জেলার তিনটি বেসরকারি কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	অক্টোবর ২০১৬- ডিসেম্বর ২০২১	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
(১২)	বিকেএসপির প্রমিলা প্রশিক্ষণার্থীদের উন্নয়ন	জুলাই ২০১৭- জুন ২০২২	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
(১৩)	চট্টগ্রাম শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে খাল পুনঃখনন, সম্প্রসারণ, সংস্কার ও উন্নয়ন প্রকল্প	জুলাই ২০১৭- জুন ২০২১	গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
(১৪)	ঢাকার মিরপুরস্থ ৯ নং সেকশনে ১৫টি ১৪ তলা বিশিষ্ট আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প	জানুয়ারি ২০১৭- ডিসেম্বর ২০২১	গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
(১৫)	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, রাজশাহী স্থাপন প্রকল্প	জুলাই ২০১৭- জুন ২০২১	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
(১৬)	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (১ম সংশোধিত)	জুলাই ২০১৫- জুন ২০২১	স্থানীয় সরকার বিভাগ
(১৭)	আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্প (২য় পর্যায়)	এপ্রিল ২০১৮- মার্চ ২০২৩	স্থানীয় সরকার বিভাগ
(১৮)	আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্প (ডিএনসিসি অংশ)	জুলাই ২০১৫- জুন ২০২১	স্থানীয় সরকার বিভাগ
(১৯)	মাতারবাড়ি ২ X ৬০০ মেগাওয়াট আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট	জুলাই ২০১৪- জুন ২০২৩	বিদ্যুৎ বিভাগ
(২০)	আমিনবাজার-মাওয়া-মংলা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	জুলাই ২০১৬- ডিসেম্বর ২০২১	বিদ্যুৎ বিভাগ
(২১)	সকল জেলায় মুক্তিযুদ্ধ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প	জুলাই ২০১০- জুন ২০২১	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
(২২)	ওয়েস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রিজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট	অক্টোবর ২০১৫- জুন ২০২২	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রতি বছর পরামর্শক (ব্যক্তি/ফার্ম) নিয়োগের মাধ্যমে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টরসমূহের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের নির্বাচিত সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন কাজ পরিচালনা করা হয়। পরামর্শক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সরকারি ক্রয় আইন এবং বিধিমালা (পিপিএ-২০০৬, পিপিআর-২০০৮) অনুসরণ করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে ০৮টি চলমান প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদনসমূহ যথাসময়ে প্রকাশকরত: আইএমইডি'র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। একইসাথে সমীক্ষায় প্রাপ্ত সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টরসমূহের আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রভাব মূল্যায়নকৃত ০৮টি প্রকল্পের তালিকা :

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়নকাল	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ
(১)	পটুয়াখালী-কুয়াকাটা সড়কে শেখ কামাল সেতু, শেখ জামাল সেতু ও শেখ রাসেল সেতু নির্মাণ (৩য় সংশোধিত)	জানুয়ারি ২০০৯- জুন ২০১৭	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
(২)	SASEC Road Connectivity Project: Improvement of Banapole and Burimari Land Port (1st Revised)	জুলাই ২০১৩- জুন ২০১৯	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
(৩)	আমার বাড়ি, আমার খামার (৪র্থ সংশোধিত) প্রকল্প	জুলাই ২০০৯- জুন ২০২১	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
(৪)	বাংলাদেশ গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	জুলাই ২০১২- জুন ২০১৮	স্থানীয় সরকার বিভাগ
(৫)	বাংলাদেশ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা সুবিধাদি উন্নয়নকল্পে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয় প্রকল্প	জানুয়ারি ২০০৯- জুন ২০১৫	শিক্ষা মন্ত্রণালয়
(৬)	সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	জুলাই ২০১৩- জুন ২০১৮	কৃষি মন্ত্রণালয়
(৭)	এস্টাবলিশমেন্ট অব ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বার্ণ ট্রিটমেন্ট হাসপাতাল প্রকল্প	জুলাই ২০১২- জুন ২০১৭	সুরক্ষা সেবা বিভাগ
(৮)	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১৮ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ প্রদান (২য় সংশোধিত)	জানুয়ারি ২০১২- জুন ২০১৭	বিদ্যুৎ বিভাগ

মাসিক সমন্বয় সভা

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) কর্তৃক প্রতি মাসে ১টি করে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রতিবেদনাধীন বছরে এ বিভাগে ১২ (বার)টি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী যথাসময়ে প্রস্তুত করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা সহ সকলের নিকট হার্ডকপি বিতরণ করা হয়েছে।

মাসিক কর্মকাণ্ডের বিবরণ নিয়মিত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ

আইএমই বিভাগের প্রতি মাসের কর্মকাণ্ডের বিবরণ নির্ধারিত ছক মোতাবেক যথাসময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১২ মাসে মোট ১২টি প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।

এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির পর্যালোচনা সভা এবং পরিবীক্ষণ

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক প্রতি মাসে ১টি করে এডিপি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রতিবেদনাধীন বছরে এ বিভাগে ১২ (বার)টি এডিপি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরের শুরু থেকে ৫৮ টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের এডিপি বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিশ্লেষণ করে বিশ্লেষণের সার্বিক চিত্র প্রতি মাসে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। এ সব বিশ্লেষণের ভিত্তিতে জরুরি দৃষ্টি আকর্ষণযোগ্য বিষয়াদি উল্লেখ করে প্রতি মাসে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। অর্থবছর সমাপ্তির পর ৫৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের এডিপি বাস্তবায়নের পরিসংখ্যান যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়েছে।

কোভিড সংক্রমণকালে নিরবচ্ছিন্ন দাপ্তরিক দায়িত্ব পালন

২০২০-২০২১ অর্থবছরে দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কোভিড সংক্রমণ পরিস্থিতি অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ইস্যুতে অর্থবছরের ডিসেম্বর এবং জুন মাস গুরুত্বপূর্ণ সময় হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। ঐ সময়ে কোভিড পরিস্থিতির কারণে স্বাস্থ্য বিধি কঠোরভাবে অনুসরণ করে আইএমই বিভাগের কর্মকর্তাগণ দাপ্তরিক দায়িত্ববলি যথারীতি

পালন করেছেন। অনেকে পরিবার পরিজনসহ কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন। তা সত্ত্বেও একটি টিম হিসেবে আইএমই বিভাগ উক্ত চ্যালেঞ্জ সফলভাবে মোকাবেলা করেছে। ফলে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রায় ৩৩৭টি উন্নয়ন প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব যাচাই-বাছাই করে যথাসময়ে মতামত/সুপারিশ প্রেরণ করা সম্ভব হয়েছে। এই কঠিন চ্যালেঞ্জের মধ্যে ২২টি চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ ও ০৮টি সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের কাজের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ, সুপারিশ ও রিপোর্ট প্রণয়ন এবং রিপোর্ট প্রকাশকরণ ইত্যাদি কাজ ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে।

সমতল অঞ্চলে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর উন্নয়নে গৃহিত কর্মসূচি পরিবীক্ষণ

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর উন্নয়নে গৃহিত কর্মসূচি পরিবীক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জেলা/উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ পরিবীক্ষণকালে সংশ্লিষ্ট এলাকার ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী উন্নয়নে গৃহিত কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য আইএমই বিভাগে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

আশ্রয়ণ প্রকল্প-৩ (নোয়াখালী জেলার হাতিয়া থানাধীন চরঈশ্বর ইউনিয়নস্থ ভাসানচরে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমারের নাগরিকদের আবাসন এবং দ্বীপের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ) (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন

আশ্রয়ণ প্রকল্প-৩ প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। গত ২৩/১১/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভায় প্রকল্পটির মধ্যবর্তী মূল্যায়ন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক প্রকল্পটির মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কার্যক্রমের জন্য আইএমইডি'র একজন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে ০৩ জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটির সদস্যবৃন্দ গত ৩১ জানুয়ারি এবং ১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে প্রকল্প এলাকা নোয়াখালী জেলাধীন হাতিয়া উপজেলার অন্তর্গত চরঈশ্বর ইউনিয়নের আশ্রয়ণ-৩ প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।



চিত্র ১০:
ভাসানচর
আশ্রয়ণ
প্রকল্পে
নির্মিত
হাউজ
ব্যারাক



চিত্র ১১:
ভাসানচর
আশ্রয়ণ
প্রকল্পে
নির্মিত
১২০টি
শেল্টার
হাউজ।

ভাসানচর আশ্রয়ণ প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদনে নিম্নবর্ণিত সুপারিশ/মতামত উপস্থাপন করা হয়:

- (১) টেকসই পুনর্বাসনের জন্য বিবিধ কর্মসংস্থান/ক্ষুদ্র ব্যবসা/ হস্ত শিল্প/ প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে;
- (২) অব্যবহৃত ভবনসমূহ ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা নেয়া যেতে পারে;
- (৩) প্রকল্পের ব্যবহৃত বিভিন্ন মালামাল/ ম্যাটেরিয়াল সমূহের স্টেট রিপোর্ট এর জন্য প্রেরিত নমুনা নিরাপদ ও সিলগালা অবস্থায় প্রেরণ করা সমীচীন। অন্যথায় প্রকৃত নমুনা রদবদল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন;
- (৪) প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বৈদ্যুতিক সাবস্টেশনে স্থাপিত প্রধান ইকুইপমেন্টসমূহের গুণগতমানের প্রমাণক হিসেবে অরিজিনাল কোম্পানি ক্যাটালগ/ব্রশিউর ও নব নির্মিত/স্থাপিত সাবস্টেশনের ফাইনাল কমিশনিং রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও আইএমইডিকে প্রদর্শন করার জন্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হলো;
- (৫) প্রকল্প সমাপ্তির পরে ভাসানচরের নিরাপত্তা, নির্মিত অবকাঠামো ও শরণার্থীদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, সম্পদ সংরক্ষণ ও মেইটেনেন্সের দায়িত্বাবলি কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক উপযুক্ত এক/একাধিক সংস্থার হাতে অর্পণ করা যায়;
- (৬) প্রকল্পের অঙ্গাভিত্তিক অগ্রগতি ১১ নং ক্রমিকে দেখানো হয়েছে যে, কতিপয় অংশের ভৌত কাজ এখনও শুরু করা হয়নি, আবার কতিপয় অংশের কাজ চলমান আছে, ম্যানগ্রোভ বনায়ন কাজ এর অগ্রগতি ৮% খেলার মাঠের অগ্রগতি ৩০%, বাঁধ নির্মাণ এর অগ্রগতি ৫৫%, জেটি নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ৩%, চুলা স্থাপন কাজের অগ্রগতি ৫%, লেক/হ্রদ এর অগ্রগতি ৩৫%। এ সকল অংশের কাজ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সমাপ্ত করার লক্ষ্যে রিভাইজড ওয়ার্ক প্ল্যান গ্রহণ করা প্রয়োজন;
- (৭) মোট ০৯টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির অপেক্ষায় পেন্ডিং আছে, জড়িত অর্থের মোট পরিমাণ ২০৪,১৬,৪১,৫৭৩/- (দুইশ চার কোটি ষোল লক্ষ একচল্লিশ হাজার পাঁচশ তিয়াত্তর) টাকা। অডিট আপত্তিগুলো নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন;
- (৮) বিকল ভ্যানগাড়ি/চৈলাগাড়ি ডিসপোজাল এর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করা হলো;
- (৯) জরুরি প্রয়োজনের তাগিদে ডিপিপি'র স্কোপ অব ওয়ার্কের তারতম্যের বিষয়াদি প্রকল্পের পিএসসি সভায় আলোচনা করে নিষ্পত্তি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়;
- (১০) প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত/সংগৃহীত মালামাল/সরঞ্জামাদির রক্ষণাবেক্ষণের স্বার্থে পৃথকভাবে রেজিস্টার সংরক্ষণ করে রেজিস্টারে মালামাল/সরঞ্জামাদির বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন;
- (১১) প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত শরণার্থীগণ যাতে কোভিড সংক্রমণ পরিস্থিতিতে প্রচলিত স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলেন সে বিষয়ে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় সচেতনামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে পারেন;
- (১২) উপর্যুক্ত সুপারিশ/মতামতের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

অনলাইনে পরিবীক্ষণকৃত প্রকল্পের তথ্য

কোভিড-১৯ মহামারী জনিত কারণে অত্র বিভাগের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কর্মকর্তাগণ মাঠ পর্যায়ে সরজমিনে প্রকল্প পরিদর্শনের পাশাপাশি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ অনলাইনে পরিবীক্ষণ কার্যক্রম চালু ছিল। নিম্নবর্ণিত প্রকল্পগুলো অনলাইনে পরিবীক্ষণ করা হয়েছে:

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	অনলাইনে পরিবীক্ষণকৃত প্রকল্পের সংখ্যা
১.	বিদ্যুৎ বিভাগ	০৭টি
২.	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	০৩টি
৩.	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৮টি
৪.	রেলপথ মন্ত্রণালয়	০২টি
৫.	স্থানীয় সরকার বিভাগ	১০টি
৬.	কৃষি মন্ত্রণালয়	১০টি
৭.	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	০১টি
৮.	শিল্প মন্ত্রণালয়	০১ টি
৯.	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়	০১ টি
১০.	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	০৪ টি
১১.	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	০১ টি
১২.	জননিরাপত্তা বিভাগ	০১ টি
১৩.	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০১ টি
১৪.	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	০৬টি
১৫.	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	০২টি
১৬.	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	০২টি
১৭.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	২টি
১৮.	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	৬টি
১৯.	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	১টি
২০.	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১টি
২১.	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৩টি
২২.	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	১টি
২৩.	পরিকল্পনা বিভাগ	১টি
২৪.	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	৭টি
২৫.	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	১টি
২৬.	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	৭টি
	মোট	৯০টি

বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভা

বিগত ১৯/০৩/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত এনইসি সভায় “বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় সংশ্লিষ্ট বিভাগে চলমান প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং বিভাগীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠেয় উন্নয়ন কমিটির সভায় আইএমইডি’র প্রতিনিধি প্রেরণ করতে হবে” মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে আইএমইডি’র কর্মকর্তাগণ নিয়মিত বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় অংশগ্রহণ করে আসছেন। এ সংক্রান্ত কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তিতে নির্ধারণ করা আছে।



চিত্র ১২: বরিশাল বিভাগের এডিপিভুক্ত চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় ২১ জানুয়ারি, ২০২১।

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় অংশগ্রহণের সেক্টরভিত্তিক তথ্য নিম্নরূপ:

ক্রমিক	সভার তালিকা/সভার পরিচিতি	অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী ও তারিখ
১.	চট্টগ্রাম বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় সভা	(০১) (০১) জনাব সালেহীন তানভীর গাজী, পরিচালক (২০/০৭/২০২০, ২৩/০৯/২০২০ ও ১৬/১১/২০২০)
২.	রাজশাহী বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় সভা	(০১) জনাব কাজী আনোয়ার হোসেন, পরিচালক (২২/১০/২০২০ ও ২১/১২/২০২০)
৩.	সিলেট বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় সভা	(০১) জনাব আইনুর আক্তার পান্না, পরিচালক (১৯/১০/২০২০ ও ২৯/০৪/২০২১)
৪.	ময়মনসিংহ বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয়	(০১) জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী, সচিব (২১/১২/২০২০ ভার্চুয়ালি সংযুক্ত) (০২) জনাব এস এম নাজিম উদ্দিন, পরিচালক-২ (১৭/০৮/২০২০, ২০/১০/২০২০, ১৯/০৪/২০২১ ও ২১/০৬/২০২১)
৫.	সভা রংপুর বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় সভা	০১) জনাব আবদুল্লাহ আল মামুন, পরিচালক (২৪/১২/২০২০)
৬.	বরিশাল বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় সভা	(০১) জনাব মো: আহসান হাবিব, পরিচালক (২৮/০১/২০২১ ও ২৪/০৫/২০২১)
৭.	ঢাকা বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় সভা	জনাব মো: রফিকুল আলম, পরিচালক (১৬/০৬/২০২১)

ভিডিও কনফারেন্স

অনলাইন প্রজেক্ট মনিটরিং কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১৫ (পনের) টি জেলার জেলা প্রশাসক এবং জেলা পর্যায়ে এডিপি বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সাথে ১৫ (পনের) টি ভিডিও কনফারেন্স আয়োজন করা হয়। এ সব কনফারেন্সে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের কম্পোনেন্ট ওয়ারি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এ উদ্যোগ ইতিবাচক ভূমিকা রেখে চলেছে এবং এ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ২০২১-২০২২ সালের এপিএ তে ১২টি ভিডিও কনফারেন্স আয়োজনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।



চিত্র ১৩: ২৪ মে ২০২১ তারিখে সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসনের সাথে অনুষ্ঠিত ভিডিও কনফারেন্সের চিত্র।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত ১৫টি জেলা জেলা প্রশাসনের সাথে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অনুমতি নিয়ে ভিডিও কনফারেন্স করা হয়েছে:

ক্রমিক	বিভাগের নাম	জেলার নাম	তারিখ
১.	ঢাকা	রাজবাড়ী	২২ নভেম্বর ২০২০
২.		গোপালগঞ্জ	০৭ ডিসেম্বর ২০২০
৩.		মাদারীপুর	২৪ মে ২০২১
৪.	খুলনা	মাগুরা	১০ ডিসেম্বর ২০২০
৫.		মেহেরপুর	২৭ জানুয়ারি ২০২১
৬.	বরিশাল	পিরোজপুর	০৮ অক্টোবর, ২০২০
৭.		ভোলা	২৮ জুন ২০২১
৮.	সিলেট	সুনামগঞ্জ	১১ ফেব্রুয়ারি ২০২১
৯.	ময়মনসিংহ	শেরপুর	২৩ মার্চ ২০২১
১০.	চট্টগ্রাম	লক্ষীপুর	২৩ মার্চ ২০২১
১১.		নোয়াখালী	২৩ মে ২০২১
১২.	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	২৪ মে ২০২১
১৩.		নওগাঁ	২৮ জুন ২০২১
১৪.	রংপুর	গাইবান্ধা	১৭ জুন ২০২১
১৫.		লালমনিরহাট	১৭ জুন ২০২১

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামোর আওতায় পুরস্কার

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল হলো চারিত্রিক সাধুতা বা শুদ্ধতা অর্জন এবং দুর্নীতি দমনের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জাতীয় একটি কৌশল-দলিল; যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক আইনকানুন ও বিধি-বিধানের সুষ্ঠু প্রয়োগ, পদ্ধতিগত সংস্কার ও উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট সকলের সততা ও কর্তব্যপরায়ণতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গৃহীতব্য কার্যক্রম চিহ্নিত করা হয়েছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো ২০২০-২০২১ এর আওতায় ০২ (দুই) জন কর্মকর্তা/কর্মচারিকে ফ্রেস্ট, সনদ এবং আর্থিক পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের জন্য শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালায় বর্ণিত সূচকের আলোকে এ বিভাগের সহকারী প্রোগ্রামার জনাব ছালমা বেগম এবং অফিস সহায়ক জনাব মোঃ কামাল হোসেনকে পুরস্কার প্রদান করেন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সচিব জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী।



চিত্র ১৪-১৫: বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সচিব জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থবছরের জন্য শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান

আইএমই বিভাগের লাইব্রেরির জন্য বই সংগ্রহ

আইএমই বিভাগে ০১টি মান-সম্মত লাইব্রেরি রয়েছে। লাইব্রেরিতে কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ নিয়মিত জ্ঞান চর্চা করে আসছেন। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে উক্ত লাইব্রেরির জন্য রাজস্ব বাজেটের বরাদ্দের আওতায় ১৭ টি ক্যাটাগরির মোট ২৪৫ (দুইশত পঁয়তাল্লিশ) টি পুস্তক ক্রয় করা হয়েছে।

যন্ত্রপাতি ক্রয়

২০২০-২০২১ অর্থবছরে আইএমই বিভাগের দাপ্তরিক কাজের জন্য ২০,৯৮,৬৮৩ (বিশ লক্ষ আটানব্বই হাজার ছয়শত তেরাশি) টাকা ব্যয়ে কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে।

আইএমই বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধি করণ

১৯ মার্চ ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত এনইসি বৈঠকে আইএমই বিভাগ এর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ এবং বিভাগের কর্মকাণ্ড সম্প্রসারিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সিদ্ধান্তের আলোকে বিভাগীয় পর্যায়ে অফিস সৃজনসহ নতুন ২৮৮টি পদ সৃজনের জন্য সরকার নীতিগত অনুমোদন প্রদান করে। এর ধারাবাহিকতায় ২৮৮টি পদ সৃজনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ১৪৪টি পদ সৃজনে সম্মতি প্রদান করে। পরবর্তীতে এ বিষয়ে অর্থ বিভাগের সম্মতি চাওয়া হলে অর্থ বিভাগ কতিপয় পরামর্শ প্রদানপূর্বক প্রস্তাবটি পুনরায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার অনুরোধ জানায়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে উক্ত প্রস্তাবের বিষয়ে একাধিক বৈঠক করে পুরো বিষয়টির ওপর বুলস অব বিজনেস এর আলোকে অর্থ বিভাগে পুনরায় প্রস্তাব প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

শূন্য পদে লোক নিয়োগের কার্যক্রম

২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ১৭টি শূন্যপদে নিয়োগের লক্ষ্যে ২১/০১/২০২০ তারিখে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। নির্ধারিত সময়সূচির মধ্যে মোট ৩৫১৫টি আবেদনপত্র পাওয়া যায়। কমিটি যাচাই বাছাই করে ২৪৮৯টি সঠিক এবং ১০২৬টি

বাতিল করে। বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১২/০৪/২০২১ তারিখ সকাল ১০.০০টায় লিখিত পরীক্ষার দিন ধার্য করা হয়। কোভিড-১৯ সংক্রমণ পরিস্থিতি বিবেচনাক্রমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে সার্বিক চলাচলে বিধিনিষেধ আরোপ করায় লিখিত পরীক্ষাটি স্থগিত করা হয়।

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের জন্য আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য সরবরাহের নিমিত্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা, বিকল্প তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা, আপিল কর্তৃপক্ষ নিয়োগ করা হয়েছে। উক্ত কর্মকর্তার নিকট নির্ধারিত ফরমে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করা হলে নিয়মিত তথ্য প্রদান করা হয়ে থাকে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী ২০২০-২০২১ অর্থবছরে তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা ৬টি। প্রাপ্ত ০৬টি আবেদন যথাসময়ে আইনানুগভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন করে গত ১৭/০৯/২০২০ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে তা স্বাক্ষর করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। চুক্তিতে মোট কর্মসম্পাদন সূচক নির্ধারণ করা হয় ৩৯টি। তন্মধ্যে ১৭টি আবশ্যিক সূচক এবং বাকী ২২টি কৌশলগত সূচক। এসব সূচকের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য এপিএ টিম গঠন করা হয়েছে এবং একজন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। প্রতি মাসে ০১টি করে সারা বছরে এপিএ টিমের মোট ১২টি সভা করা হয়েছে। এছাড়া এপিএ বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিল করা হয়েছে।

আইএমই বিভাগের ইন-হাউজ ট্রেনিংয়ে এপিএ'কে বিশেষ মডিউল হিসেবে নির্বাচন করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

ইনোভেশন

সরকারি কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নাগরিক সেবা সহজিকরণ ও সুশাসন সুসংহতকরণে জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন চর্চার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের ০১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত সময়ে ইনোভেশনের বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২০২১ অনুযায়ী বাস্তবায়িত কার্যক্রম নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

ইনোভেশনের বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২০২১ এর সকল সূচকের কার্যক্রমগুলোর সফল বাস্তবায়ন হয়েছে। বিভিন্ন তারিখে ইনোভেশন টিমের নির্ধারিত সভাসমূহ অনুষ্ঠিত হয় এবং সভায় গৃহিত অধিকাংশ (৮০%) সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়েছে।



চিত্র ১৬-১৭: উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা সরাসরি ও ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত।

উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ বিষয়ে ১দিনের ২টি কর্মশালা এবং উদ্ভাবনের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ২দিনের জন্য ৩টি ও সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ২ দিনের ২টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা সরাসরি ও ভার্চুয়ালি আয়োজন করা হয়েছে। আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ১৯০ (একশত নব্বই) জন কর্মকর্তা/কর্মচারি অংশগ্রহণ করেছেন।

উদ্ভাবনী ধারণা হিসেবে প্রাপ্ত ১৩ (তের)টি ধারণার মধ্যে “বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ মোকাবেলা” সংক্রান্ত ধারণাটি বাস্তবায়িত হয়। সেবা সহজিকরণের আওতায় পরিবীক্ষণ টুলবক্স সকল মনিটরিং কর্মকর্তাদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনার সূচক পরিবীক্ষণ এর আওতায় ০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে এ বিভাগে পরিচালিত জরিপ কার্যক্রমে দেখা যায় যে, এ বিভাগে আগত নতুন কর্মকর্তাদের মানসম্মত মনিটরিং কার্যক্রমে এই টুলবক্সটি সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

ডিজিটাইজ সেবা হিসেবে আইএমইডি’র সিপিটিইউ এর ওয়েবসাইট (www.cptu.gov.bd) সরকারি ক্রয় বাতায়ন সিটিজেন পোর্টাল যুক্ত হয়েছে। পোর্টালে সরাসরি তথ্যগুলি সরকারের ইলেকট্রনিক গভর্নেন্স (ই-জিপি) সিস্টেম থেকে আসছে। সরাসরি ক্রয় বাতায়ন থেকে সহজেই সারাদেশের পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সম্পর্কিত নানা তথ্য পাবেন নাগরিক সমাজ। সরকারের নীতি নির্ধারক, ক্রয়কারি সংস্থার কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ, গবেষকগণ ও সরকারি ক্রয় বাতায়ন থেকে তথ্য ডাউনলোড করে তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

শোকেসিং আয়োজন করে শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবন উদ্যোগ নির্বাচিত করা হয় এবং স্বীকৃতি বা প্রণোদনা হিসেবে শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনের জন্য পুরস্কার ও প্রশংসাসূচক আনুষ্ঠানিক পত্র প্রদান করা হয়েছে।

ইনোভেশন কার্যক্রমের আওতায় ২০ জুন ২০২১ তারিখে ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধের স্মারক হিসেবে নির্মিত “স্বাধীনতার স্তম্ভ” এ শিক্ষা সফর/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়। কর্মকর্তাগণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ইতিহাস পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার প্রয়াসে নির্মিত ১৫০ ফুট উচ্চ ও ১৬ ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট স্বচ্ছ গ্লাস টাওয়ার ও ভূগর্ভস্থ স্বাধীনতা জাদুঘর পরিদর্শন করেন। এই পরিদর্শন কর্মকর্তাদের আবেগ তড়িত করে এবং কর্মকর্তাগণ স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়।



চিত্র ১৮-১৯ : ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধের স্মারক হিসেবে নির্মিত “স্বাধীনতার স্তম্ভ” এ শিক্ষা সফর/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রাম

আইএমইডি’র উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ কার্যক্রমের রেকর্ড সংরক্ষণ, উদ্ভাবন ও সংস্কৃতির ধারাবাহিক বিকাশ সম্বলিত ডকুমেন্টেশন ‘সীমানা পেরিয়ে’ প্রকাশ করা হয়েছে। তাছাড়া ইনোভেশন খাতে প্রাপ্ত বাজেট শতাংশ ব্যয় করা হয়।

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস) মূলত সরকারি সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণের একটি প্ল্যাটফর্ম। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত আইএমইডি’তে নিয়মিত ত্রৈমাসিক সভা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। ত্রৈমাসিক সভায় এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হয়েছে যে,যে কোন নাগরিক যে কোন সেবার বিরুদ্ধে তার অসন্তোষ বা তার ক্ষোভ জানিয়ে অভিযোগ দাখিল করতে পারেন। অভিযোগের শ্রেণিবিন্যাসের মধ্যে রয়েছে (১) নাগরিক অভিযোগ (২) কর্মকর্তা/কর্মচারী অভিযোগ (৩) অজ্ঞাতনামা হিসেবে অভিযোগ। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থায় যে কোন প্রশ্ন করা, অভিযোগ নিষ্পত্তিতে প্রতিক্রিয়া, আপিল করা, সেবার মানোন্নয়নে পরামর্শ প্রদান করা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ স্তর রয়েছে।

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক মাসভিত্তিক মোট ১২টি প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মোট ৪টি অংশীজন সভা আয়োজন করে সভার কার্যবিবরণীসমূহ সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য যথারীতি

১ জন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। অভিযোগ প্রতিকার বিষয়ে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ০২টি অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। প্রাপ্ত অভিযোগ দুটি বিধি মোতাবেক নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্প

গত ০৭/০১/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্প সংক্রান্ত জাতীয় টাস্কফোর্স সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক গৃহীত ফাস্ট ট্র্যাকভুক্ত প্রকল্পসমূহ আইএমইডি কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং করা হয়ে থাকে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট ১৩ বার ফাস্ট বিভিন্ন ট্র্যাক প্রকল্প ভিজিট করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতি মাসের সমন্বয় সভায় এ বিষয়ের ফলোআপ করা হচ্ছে। ২০২১-২০২২ সালের এপিএ তে ৮টি প্রকল্প ২৪ বার ভিজিট করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্পের তালিকা নিম্নরূপ:

প্রকল্পের নাম	ভিজিটের সংখ্যা
১) পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প	১ বার
২) ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প (মেট্রোরেল)	১ বার
৩) পদ্মা বহুমুখী সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প	১ বার
৪) দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকট গুনদুম পর্যন্ত সিংগেল লাইন ডুয়েল গেজ ট্রাক নির্মাণ	২ বার
৫) পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ প্রকল্প	৩ বার
৬) ২X৬৬০ মেগাওয়াট মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রজেক্ট (রামপাল)	১ বার
৭) মাতারবাড়ি ২X৬০০ মেগাওয়াট আলট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট	২ বার
৮) রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প	২ বার
মোট ভিজিটের সংখ্যা	১৩ বার

এডিপিভুক্ত প্রকল্পের পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রণয়ন ও জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের সভায় উপস্থাপন

আইএমইডি কর্তৃক প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতির পর্যালোচনা করে সুপারিশ সহ বিস্তারিত প্রতিবেদন জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের সভায় উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। গত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এডিপি পর্যালোচনা প্রতিবেদন জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের সভায় ০২ মার্চ, ২০২১ তারিখে উপস্থাপন করা হয়েছে ও সংকলন আকারে প্রকাশিত হয়েছে এবং আইএমইডি'র ওয়েবসাইটে আপলোড করা আছে।

এ প্রেক্ষাপটে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পের পর্যালোচনা প্রতিবেদন নিম্নের ছকে উল্লেখ করা হলো :

ক্রঃ নং-	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দ		ব্যয়	
			মোট	মোট এডিপি %	মোট	বরাদ্দের %
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
(১)	স্থানীয় সরকার বিভাগ (থোক বরাদ্দসহ)	২৭২	৩৪১৭০.২০	১৬.৩৩%	২৭৮২৭.৩৮	৮১.৪৪%
(২)	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	২২৫	২৫৮৪৮.৯৫	১২.৩৫%	২২৭৪২.২৭	৮৭.৯৮%
(৩)	বিদ্যুৎ বিভাগ	৯৭	২৫৭২৮.০৮	১২.২৯%	২৩০৭৯.৬৪	৮৯.৭১%
(৪)	রেলপথ মন্ত্রণালয়	৪০	১১৯৮৮.৩৫	৫.৭৩%	১০১৮৫.৯০	৮৪.৯৭%
(৫)	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	৫৩	১১৯৭৯.৩৪	৫.৭২%	৬৯৩৭.৮৩	৫৭.৯১%
(৬)	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	২৭	১০৯০৩.৬৯	৫.২১%	১১০৪৪.১৭	১০১.২৯%

ক্রঃ নং-	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দ		ব্যয়	
			মোট	মোট এডিপির %	মোট	বরাদ্দের %
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
(৭)	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	১৪	১০৬৮৫.৮১	৫.১১%	৮৭৪২.৭৮	৮১.৮২%
(৮)	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	৮৬	৯৬৮৫.২১	৪.৬৩%	৮১০৪.৮৪	৮৩.৬৮%
(৯)	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	১০৫	৮২২৫.৬৯	৩.৯৩%	৫৯৫১.৯৬	৭২.৩৬%
(১০)	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	১২২	৭৩৬৪.৮৫	৩.৫২%	৫৯৫৭.৩১	৮০.৮৯%
(১১)	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	৫৪	৪৮৫১.৪৩	২.৩২%	৩৮৩৩.৮৫	৭৯.০৩%
(১২)	সেতু বিভাগ	৯	৪৬৯৪.১৬	২.২৪%	৩৯৩১.৯৪	৮৩.৭৬%
(১৩)	শিল্প মন্ত্রণালয়	৪৮	৩৮৪২.৫৫	১.৮৪%	৩০১৯.২৬	৭৮.৫৭%
(১৪)	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (থোক বরাদ্দসহ)	১৯	৩৭১৮.৬৯	১.৭৮%	২৬৫২.৫০	৭১.৩৩%
(১৫)	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	২৭	৩৪২১.৬৫	১.৬৪%	২৯০৫.৫০	৮৪.৯২%
(১৬)	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	৩০	২৯৫৮.৩৭	১.৪১%	৩০৮৪.৭৩	১০৪.২৭%
(১৭)	কৃষি মন্ত্রণালয়	১০২	২৩১২.৮০	১.১১%	২২৫৫.৪৬	৯৭.৫২%
(১৮)	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৪৮	১৯৭৭.৮৩	০.৯৫%	১৭৫৫.৭৩	৮৮.৭৭%
(১৯)	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	১৫	১৮৮৫.৮৫	০.৯০%	১৫৭৫.৬৬	৮৩.৫৫%
(২০)	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১২	১৮৬৮.১৬	০.৮৯%	১৫৫৭.৯২	৮৩.৩৯%
(২১)	জননিরাপত্তা বিভাগ	৩৪	১৭৯০.৫১	০.৮৬%	১৩০৮.০৫	৭৩.০৫%
(২২)	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	১৩	১৭৩৯.৭৬	০.৮৩%	১৫৪৯.০৯	৮৯.০৪%
(২৩)	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	২৫	১৬৫৩.৯৪	০.৭৯%	১৩৭০.৫৭	৮২.৮৭%
(২৪)	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	১১	১৫৩৪.৮২	০.৭৩%	৮২৪.২৯	৫৩.৭১%
(২৫)	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	১৩	১৪৯৪.৩০	০.৭১%	১২১৪.০১	৮১.২৪%
(২৬)	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	২৫	১৪৮৯.৯৪	০.৭১%	১২৫১.৬০	৮৪.০০%
(২৭)	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	১৭	১০২৬.০১	০.৪৯%	৭৬৭.৫৭	৭৪.৮১%
(২৮)	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (থোক বরাদ্দসহ)	২৬	৮২৪.৩২	০.৩৯%	৭০২.৭৩	৮৫.২৫%
(২৯)	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	৪	৭৮৯.৯৯	০.৩৮%	৫৮৯.৮৫	৭৪.৬৭%
(৩০)	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	২৮	৬৯৫.১০	০.৩৩%	৬১০.৩২	৮৭.৮০%
(৩১)	ভূমি মন্ত্রণালয়	৯	৫২৬.৬৫	০.২৫%	৩৯১.১৭	৭৪.২৭%
(৩২)	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	৩৩	৫২২.০২	০.২৫%	৩৯৯.৯১	৭৬.৬১%
(৩৩)	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২৫	৫০৫.৭২	০.২৪%	৪০১.৯২	৭৯.৪৮%
(৩৪)	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	৫১	৪৪৪.৯০	০.২১%	৩২২.১৫	৭০.১৬%
(৩৫)	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	৩৬	৪১৩.৫৬	০.২০%	৩৫৯.০৭	৮৬.৮২%
(৩৬)	খাদ্য মন্ত্রণালয়	৫	৪০৫.৭৬	০.১৯%	২২৬.০৬	৫৫.৭১%
(৩৭)	আইন ও বিচার বিভাগ	৭	৪০৩.২২	০.১৯%	২০৩.২১	৫০.৪০%
(৩৮)	অর্থ বিভাগ	৫	৩৯৬.৩৭	০.১৯%	২৩২.২৩	৫৮.৫৯%

ক্রঃ নং-	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দ		ব্যয়	
			মোট	মোট এডিপির %	মোট	বরাদ্দের %
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
(৩৯)	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৫	৩৫০.৪০	০.১৭%	২৮৮.৭৮	৮২.৪২%
(৪০)	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	১৫	৩৪৬.৯০	০.১৭%	২৫৮.৫৪	৭৪.৫৩%
(৪১)	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	১৪	৩২১.৬৯	০.১৫%	১৫১.১৮	৪৭.০০%
(৪২)	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	৬	২৮৯.৫৬	০.১৪%	১৩৮.৭০	৪৭.৯০%
(৪৩)	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়	১২	২৪৮.২৫	০.১২%	৮৭.৬৮	৩৫.৩২%
(৪৪)	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	২৬	২৪৭.০৭	০.১২%	১৬৬.০৬	৬৭.২১%
(৪৫)	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৮	২৪৪.৩১	০.১২%	১৯৮.৮৬	৮১.৪০%
(৪৬)	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১০	২২০.৪০	০.১১%	১৬৫.০০	৭৪.৮৬%
(৪৭)	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	১১	১৮৫.৯২	০.০৯%	১৩৯.৪২	৭৪.৯৯%
(৪৮)	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১৬	১৮১.০২	০.০৯%	১৫১.৮২	৮৩.৮৭%
(৪৯)	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	৬	১৩৯.৩৭	০.০৭%	৯৩.৪২	৬৭.০৩%
(৫০)	পরিকল্পনা বিভাগ (উন্নয়ন বরাদ্দ)	১৯	১৩৭.৯৬	০.০৭%	১০৪.৯৭	৭৬.০৯%
(৫১)	বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	২	১২৪.৮৩	০.০৬%	১২১.০১	৯৬.৯৪%
(৫২)	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৭	৭৯.৩২	০.০৪%	৩৫.৪৯	৪৪.৭৪%
(৫৩)	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	৭	৫২.৬০	০.০৩%	৪০.২০	৭৬.৪৪%
(৫৪)	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	৭	৪৩.৫৪	০.০২%	১৮.১৯	৪১.৭৮%
(৫৫)	বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন (বিপিএসসি)	২	২৭.৯৫	০.০১%	১৬.৯৭	৬০.৭৩%
(৫৬)	দুর্নীতি দমন কমিশন	২	১১.২১	০.০০৫%	৮.১৭	৭২.৮৬%
(৫৭)	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	১	৬.২৪	০.০০৩%	৪.৬৪	৭৪.৩৪%
(৫৮)	জাতীয় সংসদ সচিবালয়	১	০.৭৮	০.০০০৪%	০.৪৬	৫৮.৪৭%
	বিশেষ প্রয়োজনে উন্নয়ন সহায়তা (পরিকল্পনা বিভাগ)	--	১২৪৪.০৭	০.৫৯%	---	---
সর্বমোট		১৯৪৯	২০৯২৭১.৯৪	১০০%	১৭২০৫০.০১	৮২.২১%

আইএমইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন দুটি কারিগরি প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

আইএমইডি কর্তৃক বর্তমানে ০২টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উক্ত ০২টি প্রকল্পের মধ্যে ডিজিটাইজিং ইমপ্লিমেন্টেশন মনিটরিং এন্ড পাবলিক প্রকিউরমেন্ট প্রজেক্ট (ডিআইএমএপিপি) প্রকল্পের জুন/২১ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ১২০০৬.৪২ লক্ষ টাকা (৯৭.৫৫%) এবং ক্যাপাসিটি ডেভলপমেন্ট ফর মনিটরিং এন্ড রিপোর্টিং টু ইনক্রিজ দি ইফেক্টিভ কভারেজ অফ বেসিক সোস্যাল সার্ভিসেস (সিডিএমআরআই-ইসিবিএসএস) ফর চিল্ড্রেন এন্ড ওমেন ইন বাংলাদেশ (ফেজ-২) প্রকল্পের জুন/২১ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৯৪.৭৬ লক্ষ টাকা (৫৪.১৫%)। উক্ত ০২টি প্রকল্পের জুন/২০২১ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির গড় হার ৯৬.৯৪%।

(১) ডিজিটাইজিং ইমপ্লিমেন্টেশন মনিটরিং এন্ড পাবলিক প্রকিউরমেন্ট প্রজেক্ট (ডিআইএমএপিপি)

ডিজিটাইজিং ইমপ্লিমেন্টেশন মনিটরিং এন্ড পাবলিক প্রকিউরমেন্ট প্রজেক্ট (ডিআইএমএপিপি) শীর্ষক প্রকল্পটি ৪৪১৫৭.৫০ (জিওবি ৩৯০০.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৪০২৫৭.৫০ লক্ষ টাকা) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০৬/০৭/২০১৭ তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল ০১ জুলাই ২০১৭ হতে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত। প্রকল্পটির ১ম সংশোধন অনুমোদিত হয় ২৩/০২/২০২১ তারিখে। সংশোধিত প্রকল্প ব্যয় ৮৮২.০০ কোটি টাকা এর মধ্যে জিওবি ৮৪ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য (আইডিএ) ৭৯৮ কোটি টাকা। সংশোধিত বাস্তবায়ন মেয়াদ কাল ০১/০৭/২০১৭ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত। জুন’২০২১ পর্যন্ত উক্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৩৫.৯৭% ও বাস্তব অগ্রগতি ৩৮%।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

দেশে সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনার সার্বিক মান উন্নয়ন এবং ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম :

- (১) সিপিটিইউ’র পুনর্গঠন ও নীতি সংস্কার;
- (২) সরকারি ক্রয়ের অধিকতর ডিজিটাইজেশন;
- (৩) সরকারি ক্রয়ে পেশাদারিত্ব সৃষ্টি ও নাগরিক সম্পৃক্ততা;
- (৪) প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ডিজিটাইজেশন।

প্রকল্পের আওতায় গৃহীত প্রধান প্রধান কার্যাবলির অগ্রগতির তথ্য:

- (১) সিপিটিইউ পুনর্গঠন সংক্রান্ত আইনের খসড়া প্রণয়ন;
- (২) ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) পরিচালন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন ও কার্যক্রম অব্যাহত;
- (৩) নির্ধারিত ২৭টি সরকারি ক্রয়কারি সংস্থার “প্রকিউরমেন্ট সেল” গঠন ক্রয়কারী ও দরপত্রদাতাদের জন্য ই-জিপি প্রশিক্ষণ;
- (৪) ইলেকট্রনিক কন্ট্রাক্ট ম্যানেজমেন্ট (ই-সিএমএস) চালুকরণ;
- (৫) দরপত্র দাতাদের ডাটাবেইজ তৈরিকরণ;
- (৬) আদর্শ দরপত্র দলিলসমূহের বাংলায় অনুবাদ;
- (৭) সরকারি ক্রয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি ও পেশাদারিত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে আইটিসিআইএলও এর সংশ্লে চুক্তি স্বাক্ষর এবং প্রশিক্ষণ ;
- (৮) দেশের ৪৮টি নির্বাচিত উপজেলার সরকারি ক্রয় বাস্তবায়নের নাগরিক পর্যবেক্ষণ চালুকরণ;
- (৯) সকল জেলায় গভর্নমেন্ট-টেন্ডারার ফোরাম গঠন;
- (১০) নাগরিকদেরকে সরকারি ক্রয়ের তথ্য অবহিত করার জন্য “সরকারি ক্রয় বাতায়ন” বা “সিটিজেন পোর্টাল” চালুকরণ;
- (১১) সরকারি ক্রয় বিষয়ক মোবাইলঅ্যাপ চালুকরণ;
- (১২) ক্রয়কারী অফিস কর্তৃক সিপিটিইউ ওয়েবসাইটে লগ-ইন এর মাধ্যমে নিজেদের দরপত্র নোটিশ এর এন্ট্রি প্রদানের ব্যবস্থাকরণ;
- (১৩) প্রকল্পের আওতায় “গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট লানিং নেটওয়ার্ক (জিডিএলএন) সহ “দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সরকারি ক্রয় নেটওয়ার্কের” সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময়;
- (১৪) প্রকল্প বাস্তবায়ন মনিটরিং এর জন্য আইএমইডিতে ই-পিএমআইএস সিস্টেম প্রস্তুতকরনের জন্য প্রতিষ্ঠান নিয়োগ;
- (১৫) এমসিআইপিএস কোর্স চালুর জন্য চুক্তি স্বাক্ষর;
- (১৬) ১৯/১০/২০২০ এবং ৩০/১১/২০২০ তারিখে প্রকল্পের পিআইসি ও পিএসসি সভা আয়োজন করা হয়েছে।

(২) ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট ফর মনিটরিং এন্ড রিপোর্টিং টু ইনক্রিজ দি ইফেক্টিভ কভারেজ অফ বেসিক সোস্যাল সার্ভিসেস (সিডিএমআরআই-ইসিবিএসএস) ফর চিল্ড্রেন এন্ড ওমেন ইন বাংলাদেশ (ফেজ-২)

সিডিএমআরআই-ইসিবিএসএস (ফেজ-২) প্রকল্পটি ৯০৮.৮২ লক্ষ টাকা (জিওবি: ১১৩.৮২ লক্ষ টাকা, প্রকল্প সাহায্য ৭৯৫.০০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে গত ১২/১২/২০১৭ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নকাল অক্টোবর ২০১৭ থেকে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত। জুন ২০২১ পর্যন্ত উক্ত সময়ে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৩৯.৭৪%, বাস্তব অগ্রগতি ৪২%।

প্রকল্প এলাকাঃ গাইবান্ধা, ভোলা, মৌলভীবাজার ও জামালপুর।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- (১) মৌলিক সামাজিক পরিসেবার কার্যকর ব্যাপ্তি সম্পর্কিত তথ্যের উন্নয়ন;
- (২) জাতীয় মূল্যায়ন নীতিমালা এবং এর বাস্তবায়ন পদ্ধতির কর্মকৌশল প্রণয়ন এবং সরকারি কর্মকর্তাদের নিরীক্ষণ মূল্যায়ন বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন;
- (৩) পরীক্ষামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে মন্ত্রণালয় এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাব-ন্যাশনাল পর্যায়ের ফলাফল নিরীক্ষণ ও মূল্যায়ন দক্ষতা বৃদ্ধি;
- (৪) সরকার-ইউনিসেফ এর কান্ট্রি প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন কর্মসূচি পর্যালোচনা করা।

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:

- ১) উচ্চ মানসম্পন্ন, প্রদর্শনযোগ্য এবং প্রভাবসম্পন্ন প্রকল্পসমূহের মূল্যায়ন করা।
- ২) জাতীয় ও সাব-ন্যাশনাল পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য সমতাভিত্তিক সামাজিক পরিসেবার পরিবীক্ষণ বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন, প্রশিক্ষণ, সেমিনার, কর্মশালা আয়োজন করা।
- ৩) সামাজিক পরিসেবার উত্তম উদাহরণসমূহের উপর ভিত্তি করে জাতীয় আইসিটি বেজড হাব প্রতিষ্ঠা করা।
- ৪) জাতীয় মূল্যায়ন নীতিমালার খসড়া তৈরি করা।
- ৫) সরকারি পঁচটি প্রশিক্ষণদানকারী সংস্থার (পিএটিসি, বিসিএস প্রশাসন একাডেমী, পরিকল্পনা একাডেমী, বার্ড এবং আরডিএ) সাথে একত্রে কাজ করে মূল্যায়নের উপর জাতীয় রিসোর্স পুল তৈরি করা এবং নিয়মিত প্রশিক্ষণে মূল্যায়ন বিষয়টি কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করা।
- ৬) জেলা পর্যায়ে মনিটরিং ইউনিট প্রতিষ্ঠা (৪টি) করা।
- ৭) উচ্চ পর্যায়ের সরকার-ইউনিসেফ যৌথ মনিটরিং এর আয়োজন করা।
- ৮) বাংলাদেশ ইভালুয়েশন সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা প্রদান করা।
- ৯) অর্ধ বার্ষিক ও বার্ষিক রিভিউ আয়োজন করা।
- ১০) নিয়মিত মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি:

- (১) ‘ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ফর মেজরিং ইফেক্টিভ কভারেজ অফ বেসিক সোস্যাল সার্ভিসেস ফর ওমেন এন্ড ওমেন ইন বাংলাদেশ- এ ম্যানুয়াল অন অপারেশনাল ডেফিনিশন্স অফ মডিউলস টু মেজারস ইফেক্টিভ কভারেজ’ শীর্ষক ম্যানুয়ালের ওপর ১৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার ফোকাল পার্সন ও প্রতিনিধিদের নিয়ে ‘আন্তঃমন্ত্রণালয় পরামর্শক কর্মশালা’ গত ৩০/ ১১/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে;
- (২) গত ০৬-০৮ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে আইএমইডি’র ২৫ জন কর্মকর্তাকে ‘কোর্স অন ইভালুয়েশন অফ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম’ শীর্ষক ০৩ (তিন) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- (৩) বাল্যবিবাহ নিরোধ বিষয়ক কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্য গঠিত ‘ইভালুয়েশন রেফারেন্স গ্রুপ’ গত ০৬/০৪/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।
- (৪) ২৮/০৯/২০২০ তারিখে প্রকল্পের পিআইসি ও পিএসসি সভা আয়োজন করা হয়েছে।

অন্যান্য কার্যক্রম:

১) সাংবাদিক ফোরামের সাথে মত বিনিময়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এবং ডেভেলপমেন্ট জার্নালিস্ট ফোরাম অব বাংলাদেশ (ডিজিএফবি) এর কর্মকর্তা/সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে গত ২৫ নভেম্বর ২০২০ তারিখে প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এর সভাপতিত্বে অংশীজন সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত মুক্ত আলোচনায় প্রতিনিধিগণ তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। কার্যক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার উপর গুরুত্বারোপ করে পরিদর্শন প্রতিবেদন আরো মানসম্মতভাবে প্রস্তুত করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। পরিদর্শন প্রতিবেদনের কাঠামোগত পরিবর্তন, প্রকল্প পরিচালক বদলি করা সংক্রান্ত কমিটির কার্যক্রম আরো বেশি করে কার্যকর করা, আইএমইডি'র সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ ইত্যাদি বিষয়ে সভাপতি মহোদয় সভায় খোলামেলা আলোচনা করেন।

২) ধীর গতি সম্পন্ন প্রকল্প চিহ্নিত করে তাদের সাথে সভা করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কে অবহিত করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পরিস্থিতি, উদ্ভূত সমস্যা, গৃহীত পদক্ষেপ, প্রকল্প পরিচালকের তথ্য ইত্যাদি বিষয় উল্লেখপূর্বক জরুরিভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

৩) অডিট আপত্তি

আইএমইডি সংশ্লিষ্ট অডিট অধিদপ্তর ২০২০-২০২১ অর্থবছরের অডিট কার্যক্রম এখনও সম্পন্ন করেনি। ২০২০-২০২১ অর্থ বছর পর্যন্ত আইএমইডি'র অডিট আপত্তির ক্রম পুঞ্জীভূত সংখ্যা ৫০টি। উক্ত ৫০টি আপত্তিই যথাযথ প্রমাণকসহ জবাব প্রদান করা হয়েছে, যা অডিট কর্তৃপক্ষের নিকট নিষ্পত্তির জন্য অপেক্ষমান। আইএমইডি প্রাপ্তে সকল আপত্তির ব্রডশীট জবাব সংশ্লিষ্ট অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।

উপসংহার:

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ এবং সম্পাদিত কাজের গুণগতমান নিশ্চিতকল্পে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করে থাকে। সিপিটিইউ এর মাধ্যমে সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রনিক টেন্ডারিং বাস্তবায়ন করার ফলে উন্নয়ন খাতে সম্পদের অপচয় এবং দুর্নীতি দূর করার মজবুত ভিত্তি স্থাপিত হচ্ছে। এর পাশাপাশি এ বিভাগের কর্মকর্তাগণ প্রকল্পের পিআইসি, পিএসসি ও পিইসি সভায় নিয়মিত যোগদান করে নীতিগত এবং গঠনমূলক মতামত প্রদান করে আসছে। প্রকল্পের ব্যয় ব্যতীত মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদনের প্রেক্ষিতে সরেজমিনে প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শনপূর্বক মতামত প্রদান করে থাকেন। এ সকল কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে।

-----o-----

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division
Project Monitoring Form: IMED 01/2003 (Revised) (Page 1 of 4)
(For New/Approved/Revised Approved Project)

A. Project Identification

Code

A.1 Project Title:.....

--	--

A.2 Executing Authority:

(1) Ministry:

(2) Division:.....

(3) Agency/Lead Agency:

(4) Agency Type: ☐ Single ☐ Multiple

If Multiple (Other Than Leading Agency)

	Agency name	Code
1)		
2)		
3)		

(নোট : একাধিক সংস্থা দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পের ক্ষেত্রে যদি ভিন্ন ভিন্ন সংস্থার জন্য যদি ভিন্ন ভিন্ন PP থাকে, তাহলে প্রত্যেক PP'র জন্য পৃথক ভাবে এই ফর্ম পূরণ করতে হবে। শুধুমাত্র একই PP কল্প ভিন্ন ভিন্ন বাস্তবায়নকারী সংস্থার ক্ষেত্রে Lead Agency ফর্মটি পূরণ করবে।)

A.3 ADP Sector Name:

A.4 ADP Sub-Sector Name:

A.5 Project Location (As per PP/TAPP):

Division/Metropolitan City	District	Upazilla

(নোট : প্রকল্পটি সারা দেশব্যাপী বিস্তৃত হলে জেলা-উপজেলার কোন তালিকা দিতে হবে না, শুধু মাত্র 'All Upazillas' লিখলেই হবে। অন্যথায় সংশ্লিষ্ট জেলা উপজেলার তালিকা সংযুক্ত করতে হবে।)

A.6 Probable Major Impact/Thrust of the Project (as per PCP/PP/TAPP) (Please tick multiple boxes, if necessary)

- | | | |
|--|--|---|
| ☐ Institutional dev. | ☐ Enhanced production | ☐ Income & employment generation |
| ☐ Poverty alleviation | ☐ Export oriented | ☐ Environmental protection/Dev. |
| ☐ Service oriented | ☐ Import substitution | ☐ Infrastructure development |
| ☐ Women development | ☐ Human development | ☐ Others (specify) |

Project Monitoring Form: IMED 01/2003 (Revised) (Page 2 of 4)
(For New/Approved/Revised Approved Project)

B. Project Objective, Components and Approval Status

Code

B.1 Project Title:.....

--	--

B.2 Project Objective (As Per PCP/PP/TAPP):

--

B.3 Components: (As per table E1 of PP/E(32) of TAPP/more detail) (Amount in Lakh Taka)

Sl. No.	Name of all component (s) of PCP/PP/TAPP	Is the item Physical (Yes/No)	Unit	Quantity	Cost
Total Project Cost					

B. 4 Implementation Period : (Date will be 'DD-MM-YY')

(1) Original : Date of Commencement

(as per PCP/PP/TAPP) Date of Completion

Day		Month		Year	

(2) Latest Revised (if applicable) : Date of Commencement

(as per PP/TAPP) Date of Completion

B. 5 Approval Status: (Please Tick)

(1) PCP:

☐ Approved

☐ Unapproved

[If Unapproved no need to go for 2 & 3]

(2) Original PP/TAPP:

☐ Approved

☐ Unapproved

[If Unapproved no need to go for 3]

(3) Latest Revised PP/TAPP:

☐ Approved

☐ Unapproved

B. 6 Date of Approval:

PCP
PP/TAPP
RPP/RTAPP

Day		Month		Year	

Project Monitoring Form: IMED 01/2003 (Revised) (Page 3 of 4)
(For New/Approved/Revised Approved Project)

C. Project Cost and Project Aid

Code

C.1 Project Title:.....

--	--

C.2 ADP Program:

☐ Main (Investment)	☐ TA
☐ Self-financed	☐ Food-aided

C.3 Project Cost (As Per PCP/PP/TAPP)

(Amount in Lakh Taka)

Head	Original	Revised
1. GoB (Cash Foreign Exchange)	()	()
2. RPA (RPA Through GoB + RPA Other)		
3. DPA		
4. Monitised Food Aid/ Food Aid (Food)		
Sub -Total (1+2+3+4)		
5. Agency's/Project's/Beneficiary's Own Resources in Cash		
6. Agency's/Project's/Beneficiary's Own Resources in Kind		
Sub -Total (5+6)		
Total (1+2+3+4+5+6)		

C.4 Project Aid by Development Partner:

(DD-MM-YYYY)

Development Partner's Name	Amount (US\$) in Million	Exchange Rate (As Per agreement)	Date of Agreement and Effectiveness	Date of Loan/Grant Closing		Development Partner's Major Conditionality (s) for making credit effective
				Original	Revised	

Project Monitoring Form: IMED 01/2003 (Revised) (Page 4 of 4)

(For New/Approved/Revised Approved Project)

D. Project Director's Profile:

[Note: This form will be filled-in by the Project Director. IMED will send a pre-printed format with information available in IMED MIS and send it to the PDs once a year. The PDs will reflect the changes, if any.]

Code

D.1 Project Title:.....

--	--

D.2 Project Director/Head of the Project's Name:

D.2.1. Designation (Parent Office) and Pay Scale :

D.2.2. Date of Joining as PD:

D.2.3. Last Working Date of Previous Project Director (if any):

D.2.3. Previous Experience as Project Director (if any):

Project Code	Project Name	Joining Date as PD	Last Date as PD

D.3 Address

D.3.1 Official :

Phone :

Fax : **E-mail:**

D.3.2 Residential :

Phone : **E-mail :**

D.3.3 Whether PD lives in Project Location ☐ Yes ☐ No

D.4 Project Director's Working Status:

1. Nature of Employment: ☐ Full time ☐ Part time

2. Employed for: ☐ Single Project ☐ Multiple Project

Project Director/
Authorized Signature
Date:

Head of the Agency/
Authorized Signature
Date:

Secretary/Head of the Planning Wing / Branch
Authorized Signature
Date:

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division

পরিশিষ্ট-খ

Project Monitoring Form: IMED 02/2003 (Revised) (Page 1 of 2)
 (Yearly Target)

ADP: 20____ - _____

A. Component-wise Physical and Financial Target for Current Year

Code

A.1 a) Project Title:.....

b) Ministry:

c) Division:.....

d) Agency:.....

A.2 Quarterly Physical and Financial Target (As per yearly Allocation):

(in lakh Taka)

Sl. No.	Name of the Component (As per Table E-1 of PP) or (As per Part E (32) of TAPP)	Total Target			First Quarter Target			Second Quarter Target			Third Quarter Target			Fourth Quarter Target			Remarks
		Physical		Financial	Physical		Financial	Physical		Financial	Physical		Financial	Physical		Financial	
		Unit	Qty		Qty	%		Qty	%		Qty	%		Qty	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Total																

A.3 Is the project targeted for completion in this financial year

Yes

No

নোট :

১. ২ নং কলামে শুধুমাত্র ঐ সকল অংগের নাম উল্লেখ করতে হবে যে সকল অংগ বাস্তবায়নের জন্য বর্তমান অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে।
২. কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের ক্ষেত্রে এর অংগ যথা রিপোর্ট, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে।
৩. পরিমাপযোগ্য বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন সম্ভব হলে % দেওয়ার বিষয়টি প্রযোজ্য হবে না (কলাম-৭, ১০, ১৩ ও ১৬)। তবে বিবেচনাধীন সময়ে কাজের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা সত্ত্বেও যে সকল অঙ্গের বাস্তব কাজের লক্ষ্যমাত্রা সংখ্যা/ এককে পরিমাপযোগ্য হবে না, শুধুমাত্র সে ক্ষেত্রে % ব্যবহার করতে হবে। উক্ত অঙ্গের পুরো প্রকল্পকালীন সময়ের তুলনায় সংশ্লিষ্ট সময়ের লক্ষ্যমাত্রার % দিতে হবে। ১৮ নং কলামে % ব্যবহারের কারণ লিপিবদ্ধ করতে হবে।
৪. যদি কোন অঙ্গের ক্ষেত্রে সংস্থার নিজস্ব সম্পদ থেকে বরাদ্দ থাকে, তাহলে তা Financial কলামে অন্যান্য হিসাবের সাথে যোগ করে দেখাতে হবে।

ADP: 20 -

Code

--	--

(Amount in Lakh Taka)

[illegible]

নোট :

সংস্থার নিজস্ব সম্পদ থেকে যদি প্রকল্পে অর্থায়ন করা হয়, তাহলে লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি/ব্যয়ের ঘরে উহা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

Head of the Agency/
Authorized Signature
Date:

Secretary/Head of the Planning Wing/Branch
Authorized Signature
Date:

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Project Monitoring Form: IMED 03/2003 (Revised) (Page 1 of 4)

(Quarterly Progress Report)

ADP: 20 __ __ -- __ __ __ __ , Reporting Quarter:.....

A. Quarterly Financial Progress Report

Code

A.1 a) Project Title:.....

--	--

b) Ministry:

c) Division:

d) Agency:

A.2 Quarterly Financial Progress:

(Amount in Lakh Taka)

Head	Release for the Quarter		Expenditure for the Quarter			Current Year's Expenditure		
	GoB	RPA	GoB	RPA	DPA	GoB	RPA	DPA
Revenue								
Capital								
Grand Total								

Cash Foreign Exchange Spent	Spent from Own Resources		CD/VAT
	Cash	Kind	

RPA Spent (Cumulative to Date)	RPA Claimed		RPA Reimbursed	
	Reporting Quarter	Cumulative to Date	Reporting Quarter	Cumulative to Date

নোট :

১. RPA (পুনর্ভরণযোগ্য প্রকল্প সাহায্য) ঘরে ইমপ্রেস্ট, স্পেশাল একাউন্ট ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
২. "Spent from Own Resources" - এর ঘরে সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন থেকে প্রকল্পের জন্য ব্যয় উল্লেখ করতে হবে।
৩. RPA সংক্রান্ত হিসাব প্রযোজ্য না হলে সংশ্লিষ্ট ঘরে “প্রযোজ্য নয়” লিখতে হবে।

Project Monitoring Form: IMED 03/2003 (Revised) (Page 2 of 4)

(Quarterly Progress Report)

ADP: 20 ____ -- ____ , Reporting Quarter:.....

B. Quarterly Component-wise Progress

Code

B.1 Project Title:.....

--	--

B.2 Quarterly Component-wise Progress:

(Amount in Lakh Taka)

Sl. No	Name of the Component (As per Table E-1 of PP) or (As per Part E (32) of TAPP)	Unit	Cumulative Progress Upto Last June			Yearly Target			Progress in Current Quarter			Current Year's Progress			Remarks
			Physical		Financial	Physical		Financial	Physical		Financial	Physical		Financial	
			Qty	%		Qty	%		Qty	%		Qty	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Total														

নোট :

১. ২ নং কলামে শুধুমাত্র ঐ সকল অংগের নাম উল্লেখ করতে হবে যে সকল অংগ বাস্তবায়নের জন্য বর্তমান অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে এবং যা আইএমইডি ০২/২০০৩ (সং-শাখিত) ফরম এর A.2 তে উল্লেখ করা হয়েছে।
২. কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের ক্ষেত্রে ২ নং কলামে বাস্তব আউটপুট যেমনঃ রিপোর্ট, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে।
৩. পরিমাপ-যোগ্য বাস্তব অগ্রগতি অর্জিত হ-ল % দেওয়ার বিষয়টি প্রযোজ্য হবে না। (কলাম-৫, ৮, ১১ ও ১৪)। তবে বিবেচনাধীন সময়ে কাজ হওয়া সত্ত্বেও যে সকল অঙ্গের বাস্তব কাজের ফলাফল সংখ্যা/ এককে পরিমাপযোগ্য হয় নাই, শুধুমাত্র সে ক্ষেত্রে % ব্যবহার করতে হবে। উক্ত অঙ্গের পুরো প্রকল্পকালীন সময়ের তুলনায় সংশ্লিষ্ট সময়ের অগ্রগতির % দিতে হবে। ১৬ নং কলামে % ব্যবহারের কারণ লিপিবদ্ধ করতে হবে।
৪. যদি কোন অঙ্গের ক্ষেত্রে সংস্থার নিজস্ব সম্পদ থেকে ব্যয় থাকে, তাহলে তা Financial কলামে অন্যান্য হিসাবের সাথে যোগ করে দেখাতে হবে।

Project Monitoring Form: IMED 03/2003 (Revised) (Page 3 of 4)

(Quarterly Progress Quarter)

ADP: 20 ____ -- ____ , Reporting Quarter:.....

C. Implementation Problems and Suggested Measures

Code

C.1 Project Title:.....

--	--

C.2 Implementation Problems:

Problem Number	Problem Type	Description of Problem (s)
1.	Approval Process	
2.	Procurement	
3.	Management	
4.	Fund Allocation/Release	
5.	Manpower Recruitment	
6.	Others (specify)	

C.3 Suggested Measures: (In brief and specific)

Problem Number	Measures Suggested
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
Others	
None	

C.4 Is the project declared Completed

☐ **Yes** ☐ **No**

Project Director/
Authorized Signature
Date:

Head of the Agency/
Authorized Signature
Date:

Secretary/Head of the Planning Wing/Branch
Authorized Signature
Date:

Project Monitoring Form: IMED 03/2003 (Revised) (Page 4 of 4)

(Quarterly Progress Report)

ADP: 20 ____ -- ____ , Reporting Quarter:.....

D. Contract Implementation Report

(Please fill-in this form for goods and works contract of value above Tk. 200.00 lakh and consultancy contract of value above Tk. 100.00 lakh)

Code

D.1 Project Title:.....

--	--

D.2 Contract Implementation:

(Amount in Lakh Taka)

Description of contracts (as per tender document)	Contract value	Date of work order/contract agreement	Completion date as per contract	Progress	
				Amount paid	Physical (%)

-নোট :

- ১। কোন কন্ট্রাক্ট চলমান থাকাকালীন সময়ে প্রতি কোয়ার্টারে এ ছকে তথ্য প্রদান করতে হবে। তবে কন্ট্রাক্ট সমাপ্ত হবার পর মাত্র একবারই তার Progress report করতে হবে, বারবার নয়।
- ২। কন্ট্রাক্ট সংক্রান্ত হিসাব প্রযোজ্য না হলে সংশ্লিষ্ট ঘরে “প্রযোজ্য নয়” লিখতে হবে।

D.3 Problems/Reasons for Delay in Contract Implementation (if any):

Sl. No.	Description

Project Director/
Authorized Signature
Date:

Head of the Agency/
Authorized Signature
Date:

Secretary/Head of the Planning Wing/Branch
Authorized Signature
Date:

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division

PROJECT COMPLETION REPORT : IMED 04/2003 (Revised)

A. PROJECT DESCRIPTION :

01. Name of the Project :

02. Administrative Ministry/Division :

03. Executing Agency :

04. Location of the Project :

05. Objective of the Project :

--

06. Estimated Cost :

(In lakh Taka)

	Original	Latest Revised
(a) Total		
(b) Taka		
(c) Foreign Currency		
(d) Project Aid		
(e) RPA		

07. Date of Approval :

PCP	PP
-----	----

(a) Original :

(b) Latest Revised :

08. Implementation Period :

	Date of Commencement	Date of Completion
(a) Original		
(b) Latest Revised		
(c) Actual		

09. Financing Arrangement (Source-wise) :

9.1 Status of Loan/Grant

a) Foreign Financing :

Source (s)	Currency as per Agreement	Amount in US \$ (Million)	Nature (Loan/Grant/supplier's/credit)	Date of Agreement	Date of Effective -ness	Date of Closing	
						Original	Revised
1	2	3	4	5	6	7	8

b) GOB :

(In lakh Taka)

Total amount	Loan	Grant	Cash Foreign Exchange
1	2	3	4

9.2 Utilization of Project Aid : (Source wise)

(In million)

Source (s)	Total Amount		Actual Expenditure		Unutilized Amount	
	In US \$	In Local Currency	In US \$	In Local Currency	In US \$	In Local Currency
1	2	3	4	5	6	7

9.3 Re-imbursible Project Aid (RPA):

(In lakh Taka)

R P A Amount		Amount Spent	Amount Claimed	Amount Re-imbursed	Remarks
As per PP	As per Agreement				
1	2	3	4	5	6

B. IMPLEMENTATION POSITION

01. Implementation Period :

Implementation Period as per PP		Actual Implementation period	Time Over-run (% of original implementation period)	Remarks
Original	Latest Revised			
1	2	3	4	5

02. Cost of the Project :

(In lakh Taka)

Description	Estimated Cost		Actual expenditure	Cost over-run (% of original cost)	Remarks
	Original	Latest revised			
1	2	3	4	5	6
TOTAL					
TAKA					
PA					

03. Project Personnel :

Sanctioned strength as per PP	Manpower employed during execution	Status of the existing manpower			Manpower Employed	
		Manpower requirement for O&M as per pp	Existing manpower for O & M	Others		
1	2	3	4	5	Male	Female
Officer (s)						
Staff(s)						
Total :						

04. Training of Project Personnel (Foreign/Local) :

Field of Training /Study tour/workshop/ Seminer etc.	Provision as per PP		Actual		Remarks
	Number of person	Man - months	Number of person	Man - months	
1	2	3	4	5	6

a. Foreign

b. Local

05. Component-wise Progress (As per latest approved PP) :

(In lakh Taka)

[illegible]

06. Information regarding Project Director (s) :

[illegible]

07. Procurement of Transport (in Nos.) :

Type of transport	Number as per P.P.	Procured with date	Transferred to Transport Pool with date	Transferred to O & M with date	Condemned/damaged with date	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Car						
Jeep						
Microbus						
Minibus						
Bus						
Pick-up						
Truck						
Motor Cycle						
By-cycle						
Speed Boat						
Launch						
Others with name						

08. Procurement of Goods, Works and Consultancy Services:

08.1 Goods & Works of the Project costing above Tk. 200.00 lakh. and Consultancy above Tk. 100.00 lakh :

Description of procurement (goods/works /consultancy) as per bid document	Tender/Bid/Proposal Cost (in crore Taka)		Tender/Bid/Proposal		Date of completion of works/services and supply of goods	
	As per PP	Contracted value	Invitation date	Contract signing/ L.C opening date	As per contract	Actual
1	2	3	4	5	6	7

8.2 Use of Project Consultant (s) (Foreign/Local):

Name of the Field	Approved man month		Actual man month utilised	Remarks
	As per PP	As per contract		
1	2	3	4	5

a) Foreign :

b) Local :

09. Construction/Erection/Installation Tools & Equipment :

Description of items	Quantity (as per PP)	Quantity procured with date	Transferred to O & M with date	Disposed off as per rule with date	Balance	Remarks
1	2	3	4	5	6	7

C. FINANCIAL AND PHYSICAL PROGRAMME :

01. (a) Original and revised schedule as per PP :

(In lakh Taka)

Financial Year	Financial provision & physical target as per original PP				Financial provision & physical target as per latest revised PP			
	Total	Taka	P.A.	Physical %	Total	Taka	P.A.	Physical %
1	2	3	4	5	6	7	8	9

01. (b) Revised ADP allocation and progress :

(In lakh Taka)

[illegible]

D. ACHIEVEMENT OF OBJECTIVES OF THE PROJECT :

Objectives as per PP	Actual achievement	Reasons for shortfall, if any
(a)		
(b)		
(c)		
(d)		

E. BENEFIT ANALYSIS

01. Annual Out-put:

Items of out-put	Unit	Estimated quantity expected at full capacity	actual quantity of out-put during the 1st year of operation at full capacity (or during, real production for newly completed project).
(a)			
(b)			
(c)			
(d)			

02. Cost / Benefit :

Item	Estimated	Actual
(1) Benefit cost ratio of the project (i) Financial (ii) Economic		
(2) Internal Rate of Return (i) Financial (ii) Economic		

03. Please give reasons for shortfall, if any, between the estimated and actual benefit:**F. MONITORING AND AUDITING**

0.1 Monitoring:

Name & designation of the inspecting official	Date of Inspection	Identified Problems	Recommendations
1	2	3	4

(a) Ministry / Agency:

(b) IMED :

(c) Others: (Please specify)

0.2. Auditing during and after Implementation:**2.1. Internal Audit:**

Period of Audit	Date of submission of Audit Report	Major findings/ objections	Whether objections resolved or not.
1	2	3	4

2.2. External Audit:

Audit period	Date of submission of Audit Report	Major findings/ objections	Whether objections resolved or not.
1	2	3	4

G. DESCRIPTIVE REPORT

1. General Observations/Remarks of the Project on :

1.1 Background

1.2 Justification/Adequacy

1.3 Objectives

1.4 Project revision with reasons

2. Rationale of the project in respect of Concept, Design, Location and Timing.

3. Brief description on planning and financing of the project and its applicability.

- ◆ **Project Identification**
- ◆ **Project Preparation**
- ◆ **Appraisal**
- ◆ **Credit Negotiation**
- ◆ **Credit Agreement**
- ◆ **Credit Effectiveness**
- ◆ **Loan Disbursement**
- ◆ **Loan Conditionalities**
- ◆ **Project Approval.**
- ◆ **Others (if any).**

4. Analysis of the Post-Implementation situation and result of the project :

- 4.1 Whether the beneficiaries of the project have clear knowledge about the Target/ Objectives of the project.**
- 4.2 Programme for use of created-facilities of the project**
- 4.3 O & M programme of the project.**
- 4.4 Impact of the project -**
 - 4.4.1 Direct**
 - 4.4.2 Indirect**
- 4.5 Transfer of Technology and Institutional Building through the project**
- 4.6 Employment generation through the project.**
- 4.7 Possibility of Self employment**
- 4.8 Possibility of women-employment opportunity**
- 4.9 Women's participation in development**
- 4.10 Probable Impact on Socio-Economic activity.**
- 4.11 Impact on environment**
- 4.12 Sustainability of the project**
- 4.13 Contribution to poverty alleviation/reduction**

- 4.14 Opinion of the public representatives, local elite, local administration, teachers, religious leaders, women's representatives etc.
- 4.15 Contribution of Micro-credit programmes and Comments on overlapping with any NGO activities.

5. Problems encountered during Implementation (with duration & steps taken to remove those)

- | | |
|---|---|
| 5.1 Project Management | 5.12 Project aid disbursement and re-imbursment |
| 5.2 Project Director | 5.13 Mission of the development partners. |
| 5.3 Land Acquisition | 5.14 Time & Cost Over-run |
| 5.4 Procurement | 5.15 Project Supervision/Inspection |
| 5.5 Consultancy | 5.16 Delay in Decision |
| 5.6 Contractor | 5.17 Transport |
| 5.7 Manpower | 5.18 Training |
| 5.8 law & Order | 5.19 Approval |
| 5.9 Natural calamity | 5.20 Others. |
| 5.10 Project financing, allocation and release. | |
| 5.11 Design formulation/approval | |

6. Remarks & Recommendations of the Project Director :

Date :

Signature and seal of the Project Director/Manager

7. Remarks/Comments of Agency Head

Date :

Signature and Seal

8. Remarks/Comments of the officer in- charge of the Ministry/Division

Date :

Signature and Seal

পরিশিষ্ট-৬

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division

**Monthly Implementation Progress Review meeting of
ADP included Project of the year**

**IMED 05/2003 (Revised)
Monthly Progress Report**

Reporting Period :

Name of the Ministry/Division/Organization :

Name of the Project	Allocation for the year.....			Taka released	Expenditure upto July & % of allocation		
	Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
a) Main Programme :							
Sub Total :							
b) Technical Assistance Programme :							
Sub Total :							
c) Organization's Self Financed Programme :							
Sub Total :							
d) Food Aided Programme :							
Sub Total :							
Grand Total :							

**Monthly Implementation Progress Review meeting of
ADP included Project of the year**

**IMED 05/2003 (Revised)
Monthly Progress Report**

Reporting Period:

Name of the Ministry/Division/Organization :

1. Name of the Project :

2. Objectives of the Project :

3. Implementation Period : a) Original : b) Revised :

4. Location of the Project :

5. Source of Funding (with amount) :

6. Estimated Cost : (In Lakh Taka)

Total	Taka	Project Aid (RPA)	Physical (% of Total Project)
-------	------	-------------------	-------------------------------

a) i. Original :

ii. Revised :

b) Cumulative Progress upto last June :

c) Current year allocation and
and Physical Target :

d) Progress of current month :

e) Progress upto the current
month of the year :

f) Fund released upto the current
month :

7. Quarterly Financial
and Physical :

(In Lakh Taka)

1 st Quarter		2 nd Quarter		3 rd Quarter		4 th Quarter	
Financial	Physical	Financial	Physical	Financial	Physical	Financial	Physical

a) Target :

b) Achievement :
(Physical progress as the % of total project)

8. Target and Achievement of the main Components of the Project :

(In Lakh Taka)

Sl. No.	Work components as per PP (With quantity)	Estimated Cost	Achievement upto last June		Target of the current year		(In Lakhs Rupee) Progress upto the month of of the current year	
			Financial	Physical (% of the component)	Financial	Physical (% of the component)	Financial	Physical (% of the component)

9. Reasons for the delay of
Project implementation :

10. Existing problems of
implementation of the project :

Name & Signature of the
Project Director &
Telephone No.



আইএমইডি

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার