

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩

প্রকাশকাল: ১০ অক্টোবর ২০২৩



বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩

প্রকাশকাল: ১০ অক্টোবর ২০২৩



বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২-২০২৩

প্রকাশনায়:
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

নির্দেশনা:
আবুল কাশেম মোঃ মহিউদ্দিন, সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

সম্পাদনা পর্ষদ:
ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
মোঃ নাছিম আহমেদ, পরিচালক (উপসচিব), বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
নাজনীন নাহার, প্রোগ্রামার, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

প্রকাশকাল:
১০ অক্টোবর ২০২৩



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা



মন্ত্রী
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী


হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নপ্রসূত এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল ও দৃঢ়চেতা নেতৃত্বে বাংলাদেশকে উন্নত দেশের মর্যাদায় আসীন করতে অন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের ন্যায় পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগও অবিরাম কাজ করে চলেছে। ধারাবাহিকভাবে এ কাজের অংশ হিসেবে আইএমইডি ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সার্বিক কার্যক্রমের তথ্য উপাত্ত সন্নিবেশ করে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আমি এই সুন্দর উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পে কাজের গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন, উন্নয়ন প্রকল্পের সুফল জনগণের দোরগোড়ায় যথাযথভাবে পৌঁছানো ইত্যাদি বিষয়াবলি সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের তালিকায় সর্বদা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করার মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগকে সর্বদা সহায়তা প্রদান করে আসছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আইএমইডি'র যৌথ প্রয়াসে দেশের চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আরো বেশি অবদান রাখবে বলে আমি মনে করি।

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের প্রতিবেদন প্রকাশের ফলে বর্তমান সরকারের গতিশীলতা, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জনকল্যাণমুখিতা সম্পর্কে ধারণার পাশাপাশি এ বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি এ প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(এম.এ. মান্নান, এমপি)



প্রতিমন্ত্রী

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ হচ্ছে জেনে আনন্দিত। এ বিভাগের গত এক বছরের সম্পাদিত কার্যক্রম সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা প্রদান করতে বার্ষিক প্রতিবেদন সহায়ক হিসেবে কাজ করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের মূল দায়িত্ব হলো সরকারি খাতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা। আইএমইডি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি'র আওতায় গৃহীত প্রকল্পসমূহের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করার পাশাপাশি চলমান প্রকল্পসমূহের নিবিড় পরিবীক্ষণ এবং সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করে থাকে। ফলে তা উন্নয়ন কার্যক্রমে ব্যয়িত সম্পদের সঠিক ব্যবহার, নির্দিষ্ট সময়ে প্রকল্প সমাপ্তকরণ এবং কাঙ্ক্ষিত ফলাফল প্রাপ্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ ছাড়াও সরকারি ক্রয়কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং দক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য e-GP এর ফলপ্রসূ প্রয়োগ, ক্রয় সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন এ বিভাগের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ জাতীয় কার্যক্রম সরকারের উন্নয়ন ভাবনা যথাসময়ে জনগণের নিকট উপস্থাপন করে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে।

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের কার্যক্রম ও সাফল্য বিষয়ক প্রতিবেদন প্রকাশের এ উদ্যোগের সফলতা কামনা করছি এবং এ কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(ড. শামসুল আলম)



সচিব


বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ দেশের সামগ্রিক উন্নয়নকল্পে সরকারের মিশন ও ভিশন অর্জনে রুলস অব বিজনেস, ১৯৯৬ এর এলোকেশন অব বিজনেস এর অনুচ্ছেদ ৩২(সি) অনুযায়ী বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি'র আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, প্রকল্পওয়ারী তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে চাহিদা মোতাবেক সাময়িক, ত্রৈমাসিক ও বাৎসরিক ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকটি উপস্থাপন, মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান এবং সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত আইন ও বিধি প্রণয়নসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করে। এ বিভাগ কর্তৃক যে সমস্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে অবহিত করার লক্ষ্যে ধারাবাহিক প্রকাশনার অংশ হিসেবে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হলো। প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে সরেজমিনে পরিদর্শন, নিবিড় পরিবীক্ষণ এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করে থাকে আইএমইডি।

বর্তমানে PMIS এর আপগ্রেডেড ডিজিটাল ভার্সন e-PMIS প্রস্তুত করা হয়েছে। সফটওয়্যারটিতে তথ্যের দৃশ্যমানতা, বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সহজিকরণের জন্য স্ট্যান্ডার্ড প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের সকল উপকরণ রয়েছে। যেখানে NID, AMS, e-GP, iBAS++ সহ পরিকল্পনা কমিশনের PPS (Project Planning System) এর সাথে ইন্টিগ্রেশন করা হয়েছে। স্বল্প ব্যয়ে, স্বল্প সময়ে, যে কোন প্রান্ত থেকে প্রজেক্ট মনিটরিং, প্রতিবেদন প্রণয়নসহ স্মার্ট প্রজেক্ট ব্যবস্থাপনার নাম e-PMIS। প্রকল্পের যথাযথ মনিটরিং কল্পে আধুনিক প্রযুক্তি তথা ডোন ব্যবহার করে আইএমইডি পরিদর্শন কর্মকাণ্ডে আরো গতিশীলতা এনেছে। সরকারি ক্রয়কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন, সরকারি কাজে ইলেকট্রনিক পদ্ধতির (e-GP) ফলপ্রসূ প্রয়োগ এ বিভাগের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ ছাড়াও ই-জিপি সিস্টেমে ই-অডিট মডিউলের মাধ্যমে সরকারি ক্রয়ের নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যার মাধ্যমে কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (সিএন্ডজি) অফিসের কর্মকর্তাগণ ই-জিপিতে ই-অডিট মডিউলের মাধ্যমে নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারবেন।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩ প্রণয়নে আইএমইডি'র সেক্টর/অনুবিভাগ/শাখা/ইউনিটের যারা তথ্য সরবরাহ করে সহযোগিতা করেছেন এবং যারা এ প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।


(আবুল কাশেম মোঃ মহিউদ্দিন)
সচিব

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়: আইএমইডি পরিচিতি	০১-০৬
১.১ পটভূমি	০২
১.২ ভিশন	০২
১.৩ মিশন	০২
১.৪ কৌশলগত উদ্দেশ্য	০৩
১.৫ কার্যাবলী	০৩
১.৬ আইএমইডি'র উইং/সেক্টর/ইউনিট	০৪
১.৭ জনবল	০৬
দ্বিতীয় অধ্যায়: আইএমইডির বছরব্যাপী কার্যাবলী	০৭-২৪
২.১ জাতীয় শোক দিবস পালন	০৮
২.২ মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন	০৮
২.৩ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ উৎযাপন	০৯
২.৪ মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস উৎযাপন	১০
২.৫ নির্বাচিত চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ ও সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সংক্রান্ত ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা	১২
২.৬ মাসিক কর্মকান্ডের বিবরণ নিয়মিত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	১২
২.৭ মাসিক সমন্বয় সভা	১২
২.৮ এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির পর্যালোচনা সভা এবং পরিবীক্ষণ	১২
২.৯ বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভা	১৩
২.১০ ভিডিও কনফারেন্স	১৪
২.১১ লার্নিং সেশন আয়োজন	১৫
২.১২ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা	১৬
২.১৩ ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন	১৬
২.১৪ আইএমই বিভাগের লাইব্রেরি	১৮
২.১৫ নিয়োগ প্রদান ও পদোন্নতি	১৮
২.১৬ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ	১৮
২.১৭ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি	১৮
২.১৮ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা	১৯

২.১৯ প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার	১৯
২.২০ প্রকল্প পরিদর্শনে ডোন প্রযুক্তির ব্যবহার	২১
২.২১ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট গবেষণা	২১
২.২২ এডিপিভুক্ত প্রকল্পের পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রণয়ন	২২
তৃতীয় অধ্যায়: সিপিটিইউ'র কার্যাবলী	২৫-৩১
৩.১ ই-জিপি সিস্টেম কার্যক্রম	২৬
৩.২ সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি	২৭
৩.৩ আন্তর্জাতিক দরপত্র	২৭
৩.৪ টেন্ডারার ডেটাবেজ	২৭
৩.৫ সরকারি ক্রয়কাজে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি	২৭
৩.৬ ই-জিপি হেল্প-ডেস্ক	২৭
৩.৭ ইলেকট্রনিক প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ই)-পিএমআইএস)	২৮
৩.৮ রিভিউ প্যানেল	২৮
৩.৯ Post Procurement Review	২৮
৩.১০ সরকারি ক্রয়ে পেশাদারিত্ব তৈরী	২৮
৩.১১ International Organization for Standardization (ISO) সনদ অর্জন	২৯
৩.১২ সরকারি ক্রয় বাতায়ন (Citizen Portal)	২৯
৩.১৩ সরকারি ক্রয়ে জনসচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততা সৃষ্টি	৩০
৩.১৪ গভর্নমেন্ট টেন্ডারার ফোরাম (জিটিএফ)	৩১
৩.১৫ সরকারি ক্রয়ে নাগরিক সম্পৃক্ততা	৩১
চতুর্থ অধ্যায়: প্রকল্প পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	৩২-৬৯
৪.১ আইএমইডি'র সচিব কর্তৃক প্রকল্প পরিদর্শন	৩৩
৪.২ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর ভিত্তিক প্রকল্প পরিদর্শন	৩৬
৪.৩ ফাস্ট ট্রাকভুক্ত প্রকল্প	৩৭
৪.৪ সমাপ্ত প্রকল্পের প্রান্তিক মূল্যায়ন	৩৯
৪.৫ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব	৩৯
৪.৬ নির্বাচিত চলমান প্রকল্পে নিবিড় পরিবীক্ষণ	৬৪
৪.৭ সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন	৬৭
৪.৮ অনলাইনে পরিবীক্ষণকৃত প্রকল্পের তথ্য	৬৮

পঞ্চম অধ্যায়: আইএমইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প	৭০-৭৪
৫.১ ডিজিটাইজিং ইমপ্লিমেন্টেশন মনিটরিং এন্ড পাবলিক প্রকিউরমেন্ট প্রজেক্ট (ডিআইএমএপিপি)	৭১
৫.২ সিডিএমআরআই-ইসিবিএসএস (ফেজ-২) প্রকল্প	৭২
৫.৩ ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতির কার্যকর ব্যবহারে আইএমইডি'র সক্ষমতা বৃদ্ধি (Capacity Enhancement for Effective Practice of Result Based Monitoring and Evaluation System in IMED-CEEPRM&ESI) প্রকল্প	৭৩
ষষ্ঠ অধ্যায়: ২০২২-২৩ অর্থবছরের কার্যক্রমের কিছু উল্লেখযোগ্য স্থিরচিত্র	৭৫-৮০

প্রথম অধ্যায় আইএমইডি পরিচিতি

১.১ পটভূমি

স্বাধীনতা উত্তরকালে প্রকল্পের বিশেষ করে সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের মনিটরিং ও মূল্যায়ন জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা দৃঢ়ভাবে অনুভূত হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে ‘প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ব্যুরো (পিআইবি)’ এর আত্মপ্রকাশ ঘটে যা মহামান্য রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের অধীন ছিল। মূলতঃ মালয়েশীয় মডেলে তদকালীন ‘প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যুরো (পিআইবি)’ প্রতিষ্ঠা করা হয়। কর্মপরিধি বৃদ্ধির কারণে ১৯৭৭ সালে পিআইবি কে প্রজেক্ট মনিটরিং ডিভিশন নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগে উন্নীত করা হয়। অতঃপর ১৯৮২ সালে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) হিসেবে এর নামকরণ করা হয়। পরবর্তিতে ১৯৮৪ সালে তা পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়।



স্থিরচিত্র ১ : বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

১.২ ভিশন

টেকসই উন্নয়নে প্রয়োজন প্রকল্পের সঠিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন।

১.৩ মিশন

প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন এবং সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও জবাবদিহির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কার্যকর সহায়তা প্রদান।

১.৪ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১.৪.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

১. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার উন্নয়ন;
২. সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় সংস্কার কার্যক্রম সম্পাদন;
৩. অনলাইনে প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

১.৪.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. সংস্কার ও সুশাসনমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ।

১.৫ কার্যাবলি

রুলস অব বিজনেস, ১৯৯৬ এর অ্যালোকেশন অব বিজনেস (অনুচ্ছেদ ৩২ (সি)) অনুযায়ী বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের কার্যাবলি নিম্নরূপ:

- (১) এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
- (২) প্রকল্পওয়ারী বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্যসংগ্রহ এবং সংকলন (Compilation)-এর মাধ্যমে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, এনইসি, একনেক মন্ত্রণালয়সমূহ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের জন্য ত্রৈমাসিক, বার্ষিক এবং সাময়িক প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- (৩) প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ে মন্ত্রণালয়/বাস্তবায়ন সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ এবং পরামর্শ সেবা প্রদান;
- (৪) স্পট ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অবস্থা জানার জন্য মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন;
- (৫) প্রয়োজনে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় করে প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যা দূরীকরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;
- (৬) প্রয়োজনের আলোকে, প্রকল্পের পরিদর্শন প্রতিবেদন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পেশ;
- (৭) পিপিএ, ২০০৬ এবং পিপিআর, ২০০৮ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি; এবং
- (৮) সময়ে সময়ে প্রধানমন্ত্রী/পরিকল্পনা মন্ত্রী/জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য বিষয়াদি।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২৩ অনুযায়ী আইএমইডি'র কার্যাবলি

- (১) বাস্তবায়নাধীন নির্বাচিত প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ;
- (২) চলমান প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন;
- (৩) নির্বাচিত সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন;
- (৪) ক্রয় কার্যক্রমে আইন ও বিধি'র বাস্তবায়ন ও ইলেকট্রিক গভর্নেন্স প্রকিউরমেন্ট কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা;
- (৫) ক্রয় কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

১.৬ আইএমইডি'র উইং/সেক্টর/ইউনিট

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী অত্র বিভাগে ১টি প্রশাসন অনুবিভাগ, ৮টি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং ১টি সমন্বয় সেক্টরসহ মোট ৯টি সেক্টর ও সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট নামে ১টি ইউনিট রয়েছে।

১.৬.১ প্রশাসন অনুবিভাগ

আইএমইডি'র অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর নেতৃত্বে এ অনুবিভাগের কার্যাবলি পরিচালিত হচ্ছে। প্রশাসন অনুবিভাগ কর্তৃক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যাবলি সম্পাদিত হয়।

১.৬.২ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রমে আইএমইডি'তে ৮টি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর কাজ করছে। একজন মহাপরিচালকের অধীনে সেক্টরের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। প্রতিটি সেক্টরের আওতায় একাধিক সাব-সেক্টর রয়েছে। উক্ত সাব-সেক্টরসমূহে পরিচালক, উপ-পরিচালক, সহকারী পরিচালক ও মূল্যায়ন কর্মকর্তাগণ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত চলমান প্রকল্প পরিবীক্ষণ, সমাপ্ত প্রকল্পের প্রান্তিক মূল্যায়ন, নির্বাচিত প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ ও প্রভাব মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি সেক্টরসমূহের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টরসমূহের আওতাধীন মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ নিম্নরূপ:

ক্রমিক	সেক্টরের নাম	সেক্টরের আওতাধীন মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম
(১)	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-১	(১) বিদ্যুৎ বিভাগ (২) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ (৩) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (৪) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (৫) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (৬) আইন ও বিচার বিভাগ (৭) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং (৮) বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন।
(২)	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-২	(১) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (২) রেলপথ মন্ত্রণালয় (৩) সেতু বিভাগ (৪) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (৫) বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয় (৬) অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং (৭) দুর্নীতি দমন কমিশন।
(৩)	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩	(০১) স্থানীয় সরকার বিভাগ (২) জাতীয় সংসদ সচিবালয় এবং (৩) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
(৪)	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪	(০১) কৃষি মন্ত্রণালয় (০২) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় (০৩) খাদ্য মন্ত্রণালয় (০৪) ভূমি মন্ত্রণালয় (০৫) আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং (০৬) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ।
(৫)	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৫	(০১) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ (০২) স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ (০৩) জননিরাপত্তা বিভাগ (০৪) সুরক্ষা সেবা বিভাগ (০৫) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় (০৬) তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় (০৭) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (০৮) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং (০৯) শিল্প মন্ত্রণালয়।

ক্রমিক	সেক্টরের নাম	সেক্টরের আওতাধীন মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম
(৬)	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬	(০১) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় (০২) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ (০৩) কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ (০৪) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় (০৫) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় (৬) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং (৭) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।
(৭)	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৭	(১) ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ (০২) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (০৩) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় (০৪) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (০৫) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (০৬) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় (০৭) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় (০৮) অর্থ বিভাগ এবং (০৯) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
(৮)	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮	(০১) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (০২) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় (০৩) নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় (০৪) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ (০৫) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় (০৬) পরিকল্পনা বিভাগ (০৭) পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ (০৮) বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এবং (০৯) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।

১.৬.৩ সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টর

সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টর এর কার্যক্রম পরিচালিত হয় একজন যুগ্মসচিবের নেতৃত্বে। একজন পরিচালক এবং একজন উপসচিবের মাধ্যমে উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক, সহকারী সচিব, সিনিয়র প্রোগ্রামার, প্রোগ্রামার, সহকারী প্রোগ্রামার দ্বারা সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টর এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এর অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নকালে ও বাস্তবায়ন শেষে আইএমইডি বিভিন্ন ছকের (আইএমইডি/২০০৩ ফরম ০১, ০২, ০৩, ০৪ ও ০৫ এর মাধ্যমে নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ করে। প্রতিবছর এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য এ বিভাগের ডাটাবেইজে সংরক্ষণ করা হয়। অতঃপর মাসিক ও ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অগ্রগতি প্রতিবেদন একনেক ও এনইসি সভায় অবগতি ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়। এসব প্রতিবেদনে এডিপি'র অগ্রগতির (মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক, সেক্টর ভিত্তিক, প্রকল্প ভিত্তিক) তথ্য সন্নিবেশিত থাকে। তাছাড়া এ সেক্টর থেকে জাতীয় সংসদের অধিবেশন চলাকালীন বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর এবং স্থায়ী কমিটির (যেমন- পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, জাতীয় সংসদের সরকারি প্রতিশ্রুতি কমিটি, অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি, হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি) চাহিদা মাফিক নিয়মিত কার্যপত্র প্রণয়ন করে উপস্থাপন করা হয়। এছাড়াও ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্পের মনিটরিং সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য সমন্বয় করে প্রেরণ, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য সরবরাহ এবং উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে জেলার বিভিন্ন বাস্তবায়নকারী সংস্থার সাথে ভিডিও কনফারেন্স আয়োজন এ সেক্টর থেকে করা হয়।

১.৬.৪ সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট

সিপিটিইউ এর কার্যক্রম পরিচালিত হয় একজন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে। এ ইউনিট থেকে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন, বিধি, আদর্শ দরপত্র/প্রস্তাব দলিল, দরপত্র/দর প্রস্তাব মূল্যায়নের বিভিন্ন নির্ণায়ক নিরূপণ, আদর্শ দরপত্র দলিল, ই-জিপি গাইডলাইন প্রণয়ন ইত্যাদি করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও এর অধীন দপ্তর ও সংস্থাসমূহকে জারীকৃত বিধি-বিধান অনুসরণে ক্রয়কার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করা হয়। পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ এর আওতায় সিপিটিইউ কর্তৃক সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যাচিত সরকারি ক্রয়ের বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়।

১.৭ জনবল

পদের সংখ্যা	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	মোট
অনুমোদিত	১৩১	৬০	৯২	৫৫	৩৩৮
কর্মরত	৮৭	৫০	৫৩	৪৬	২৩৬
শূন্য	৪৪	১০	৩৯	০৯	১০২

দ্বিতীয় অধ্যায় আইএমইডির বছরব্যাপী কার্যাবলি

২.১ জাতীয় শোক দিবস পালন

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদত বার্ষিকীতে ‘জাতীয় শোক দিবস ২০২২’ পালন করা হয়। ১৫ আগস্ট ২০২২ তারিখে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে আইএমইডি’র অফিস প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিতভাবে উত্তোলনের মধ্য দিয়ে জাতীয় শোক দিবসের কার্যক্রম শুরু হয়। সকাল ০৯:৩০ মিনিটে আইএমইডিতে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু কর্নারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয় এবং জাতির পিতা ও ১৫ আগস্টের সকল শহীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়। সকাল ১০:০০ টায় পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা ও দোয়া অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন আইএমইডি বিভাগের আমন্ত্রিত কর্মকর্তাবৃন্দ। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে বেলা ০২:০০ ঘটিকায় জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা, দোয়া মাহফিল ও ডকুমেন্টারি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

২.২ মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩ উদযাপন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। দিবসটিতে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিকল্পনা কমিশন চত্বরের শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে শিশু-কিশোরদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ সময় আইএমই বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।





স্থিরচিত্র ২-৩ : ২১ শে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিকল্পনা কমিশন চত্বরের শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয় এবং শিশু-কিশোরদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

২.৩ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উদযাপন

১৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকীতে ধানমন্ডিস্থ বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে জাতির পিতার প্রতিকৃতির বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে আইএমই বিভাগের পক্ষ হতে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। জাতির পিতার জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় দিবসটি উপলক্ষ্যে বাদ যোহর পরিকল্পনা কমিশন চত্বরের মসজিদে দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়।



স্থিরচিত্র ৪ : ১৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকীতে খানমন্ডিস্থ বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে জাতির পিতার প্রতিকৃতির বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে সচিব, আইএমইডি মহোদয় ও আইএমইডি'র স্থায়ী কর্মজীবী কল্যাণ সমিতি বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন

২.৪ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন

আইএমই বিভাগ কর্তৃক ২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৩ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে আইএমই বিভাগে একটি আলোচনা সভা, ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রদর্শন এবং দোয়া-মুনাজাতের আয়োজন করা হয়। আইএমই বিভাগের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। আইএমই বিভাগের সচিব জনাব আবুল কাশেম মোঃ মহিউদ্দিন উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।



স্থিরচিত্র ৫ : ২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা

২.৫ নির্বাচিত চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ ও সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সংক্রান্ত ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা

২১ মে ২০২৩ তারিখে আইএমই বিভাগের আয়োজনে ২০২২-২৩ অর্থবছরের নির্বাচিত চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ ও সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সংক্রান্ত ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী এম. এ. মান্নান এমপি মহোদয় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম আইএমই বিভাগের সচিব আবুল কাশেম মোঃ মহিউদ্দিন এই কর্মশালার সভাপতিত্ব করেন। কর্মশালায় শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান এবং দিকনির্দেশনামূলক আলোচনা করেন এ বিভাগের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩ এর মহাপরিচালক মোঃ আব্দুল মজিদ, এনডিসি। কর্মশালায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে উপস্থিত ছিলেন এ বিভাগের সিপিটিইউ ও পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টরের মহাপরিচালকগণ, নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানসমূহের টিমলিডারগণ এবং আইএমইডি'র অন্যান্য কর্মকর্তাগণ। এছাড়া, নির্বাচিত প্রকল্পসমূহের প্রকল্প পরিচালকগণ ও নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।



স্থিরচিত্র ৬ : আইএমই বিভাগের উদ্যোগে ২১ মে ২০২৩ তারিখে আইএমই বিভাগের আয়োজনে ২০২২-২৩ অর্থবছরের নির্বাচিত চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ ও সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সংক্রান্ত ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা।

২.৬ মাসিক কর্মকাণ্ডের বিবরণ নিয়মিত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ

আইএমই বিভাগের প্রতি মাসের কর্মকাণ্ডের বিবরণ নির্ধারিত ছক মোতাবেক যথাসময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১২ মাসে মোট ১২টি প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।

২.৭ মাসিক সমন্বয় সভা

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) কর্তৃক প্রতি মাসে ১টি করে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রতিবেদনাধীন বছরে এ বিভাগে ১২(বার)টি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী যথাসময়ে প্রস্তুত করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করাসহ সকলের নিকট হার্ডকপি বিতরণ করা হয়েছে।

২.৮ এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির পর্যালোচনা সভা এবং পরিবীক্ষণ

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক প্রতি মাসে ১টি করে এডিপি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রতিবেদনাধীন বছরে এ বিভাগে ১২ (বার)টি এডিপি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের শুরু থেকে ৫৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের এডিপি বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিশ্লেষণ করে বিশ্লেষণের সার্বিক চিত্র প্রতি মাসে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। এ সব বিশ্লেষণের ভিত্তিতে জরুরি দৃষ্টি আকর্ষণযোগ্য বিষয়াদি উল্লেখ করে প্রতি মাসে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। অর্থবছর সমাপ্তির পর ৫৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের এডিপি বাস্তবায়নের পরিসংখ্যান যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়েছে।

২.৯ বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভা

বিগত ১৯/০৩/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত এনইসি সভায় “বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় সংশ্লিষ্ট বিভাগে চলমান প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং বিভাগীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠেয় উন্নয়ন কমিটির সভায় আইএমইডি’র প্রতিনিধি প্রেরণ করতে হবে” মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে আইএমইডি’র কর্মকর্তাগণ নিয়মিত বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় অংশগ্রহণ করে আসছেন। এ সংক্রান্ত কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তিতে নির্ধারণ করা আছে।

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় অংশগ্রহণের সেক্টরভিত্তিক তথ্য নিম্নরূপ:

ক্রমিক	সভার তালিকা/সভার পরিচিতি	অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী ও তারিখ
১.	চট্টগ্রাম বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় সভা	(০১) ড. খান মোঃ মনিরুজ্জামান, পরিচালক (২০/০৯/২০২২ এবং ১৭/১১/২০২২)
২.	রাজশাহী বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় সভা	(০১) মোঃ মাহমুদ হাসান, পরিচালক (১৮/০৪/২০২৩) (০২) এস.এম.তারিক, পরিচালক (১৯/০৬/২০২৩)
৩.	খুলনা বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় সভা	(০১) জনাব তানমী শাহরীন, পরিচালক (১৬/০৮/২২) (০২) মোঃ শাহীনুর রহমান, পরিচালক (যুগ্মসচিব) (১৩/১০/২০২২ এবং ১৯/১২/২০২২) (০৩) মুহাম্মদ শাহাদাত হোসাইন, পরিচালক (যুগ্মসচিব) (২২/০২/২০২৩)
৪.	সিলেট বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় সভা	(০১) মোহাম্মদ সাইফুর রহমান, উপপরিচালক (১৯/১২/২০২২) (০২) আয়েশা আক্তার, পরিচালক (২০/০২/২০২৩)
৫.	বরিশাল বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় সভা	(০১) মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, পরিচালক (২৪/০৫/২০২৩)
৬.	রংপুর বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় সভা	(০১) সমর কান্তি বসাক, উপপরিচালক (১৯/১২/২০২২)
৭.	ময়মনসিংহ বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয়	(০১) এস এম নাজিম উদ্দিন, পরিচালক (১৮/২০২২, ১০/২০২২ এবং ১২/২০২২)
৮.	ঢাকা বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় সভা	(০১) হ্যাপী দাস, উপপরিচালক (০৮/০২/২০২৩) (০২) শবনম শারমিন, উপপরিচালক (২০/০৬/২০২৩)

২.১০ ভিডিও কনফারেন্স

অনলাইন প্রজেক্ট মনিটরিং কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১২ (বারো) টি জেলার জেলা প্রশাসক এবং জেলা পর্যায়ে এডিপি বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সাথে ১২ (বারো) টি ভিডিও কনফারেন্স আয়োজন করা হয়। এ সব কনফারেন্সে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের কম্পোনেন্টওয়ারি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এ উদ্যোগ ইতিবাচক ভূমিকা রেখে চলেছে এবং এ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ২০২২-২০২৩ সালের এপিএ তে ১২টি ভিডিও কনফারেন্স আয়োজনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।



স্থিরচিত্র ৭: ৩১ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে কুমিল্লা জেলা প্রশাসনের সাথে অনুষ্ঠিত ভিডিও কনফারেন্সের চিত্র।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত ১২টি জেলার জেলা প্রশাসনের সাথে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অনুমতি নিয়ে ভিডিও কনফারেন্স করা হয়েছে:

ক্রমিক	বিভাগের নাম	ক্রমিক	জেলার নাম	আরিখ ও সময়
১	ঢাকা	১	জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ	২৮/১২/২০২২ (বেলা ২:৩০)
		২	জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ	২৫/০৬/২০২৩ (বেলা ২:৩০)
২	চট্টগ্রাম	৩	জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা	৩১/০১/২০২৩ (বেলা ২:০০)
		৪	জেলা প্রশাসক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	২২/০৫/২০২৩ বেলা ১১:০০

ক্রমিক	বিভাগের নাম	ক্রমিক	জেলার নাম	তারিখ ও সময়
৩	রাজশাহী	৫	জেলা প্রশাসক, পাবনা	৩০/১০/২০২২ (বেলা ২:০০)
৪	খুলনা	৬	জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া	২৭/০৯/২০২২ (বেলা ১১:০০)
৫	বরিশাল	৭	জেলা প্রশাসক, পিরোজপুর	২৩/০২/২০২৩ বেলা ১১:০০
৬	সিলেট	৮	জেলা প্রশাসক, সিলেট	১৬/০৪/২০২৩ বেলা ১১:০০
৭	রংপুর	৯	জেলা প্রশাসক, পঞ্চগড়	০৪/০৮/২০২২ (বেলা ১২:০০)
		১০	জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর	২৮/১১/২০২২ বেলা ১১:০০
		১১	জেলা প্রশাসক, রংপুর	২৫/০৬/২০২৩ (বেলা ৩:৩০)
৮	ময়মনসিংহ	১২	জেলা প্রশাসক, নেত্রকোণা	২৮/৩/২০২৩ (সকাল ১০:০০)

২.১১ লার্নিং সেশন আয়োজন

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) অনুযায়ী নিম্নোক্ত বিষয়ে জুম এ্যাপস এর মাধ্যমে লার্নিং সেশন আয়োজন করা হয়:

অর্থবছর (২০২২-২৩):

ক্রঃ নং	বিষয়	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	তারিখ, সময় ও বার
১.	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন অনুযায়ী সরকারি দপ্তরে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা	জনাব মোঃ আজিজ তাহের খান (২০২৪১) পরিচালক (যুগ্মসচিব), সিপিটিইউ	০৩/১০/২০২২ তারিখ (সোমবার) সময়ঃ সকাল ৮.৩০টা হতে বেলা ১১.৩০ টায়
২.	প্রকল্পের DPP-TAPP প্রণয়ন	জনাব মোঃ শামীমুল হক (২০২৯২) পরিচালক (যুগ্মসচিব), সিপিটিইউ	১৭/১০/২০২২ তারিখ (সোমবার) সময়ঃ সকাল ৮.৩০টা হতে বেলা ১১.৩০ টায়
৩.	ক্রয় সংক্রান্ত কমিটিসমূহ ও ক্রয় পরিকল্পনা	জনাব মোঃ আকনুর রহমান, পিএইচ.ডি (৬৬৩১) পরিচালক (যুগ্মসচিব), সিপিটিইউ	২৬/১০/২০২২ তারিখ (বুধবার) সময়ঃ সকাল ৮.৩০টা হতে বেলা ১১.৩০ টায়

ক্রঃ নং	বিষয়	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	তারিখ, সময় ও বার
৪.	বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এর মূল প্রতিপাদ্য	ড. মোঃ তৈয়বুর রহমান (২০৩৬২) পরিচালক (যুগ্মসচিব), সেক্টর-২	৩১/১০/২০২২ তারিখ (সোমবার) সময়ঃ সকাল ৯.৩০টা হতে বেলা ১২.৩০ টায়
৫.	Role of IMED and its Different format regarding project Monitoring (01, 02, 03, 04, 05 forum) and Financial analysis of a project (RR, IRR, ERR, FRR, NPV, BCR etc.)	জনাব খলিল আহমেদ (৬৭১৮) পরিচালক (উপসচিব), সেক্টর-৭	০৯/১১/২০২২ তারিখ (বুধবার) সময়ঃ সকাল ৯.৩০টা হতে বেলা ১২.৩০ টায়
৬.	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫ বাস্তবায়ন	জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান (৭৮৫২) পরিচালক (যুগ্মসচিব), সেক্টর-৫	২১/১১/২০২২ তারিখ (সোমবার) সময়ঃ সকাল ৯.৩০টা হতে বেলা ১২.৩০ টায়

কর্মকর্তাগণের দক্ষতা উন্নয়ন ও অভিজ্ঞতার আলোকে প্রকল্প পরিবীক্ষণকালে প্রাপ্ত বিভিন্ন সমস্যা সঠিক সমাধানের লক্ষ্যে ওয়েবিনার আয়োজন ও বিভিন্ন লার্নিং সেশনে অংশগ্রহণ মানবসম্পদ উন্নয়নে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখে। কর্মকর্তাগণের নলেজ শেয়ারিং ও কার্যকর ইম্পেকশনের পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে কর্মকর্তাগণ সফলভাবে প্রকল্প পরিদর্শনে সক্ষম হন, যা প্রত্যক্ষভাবে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে অবদান রেখে চলেছে।

২.১২ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল হলো চারিত্রিক সাধুতা বা শুদ্ধতা অর্জন এবং দুর্নীতি দমনের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জাতীয় একটি কৌশল-দলিল; যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক আইনকানুন ও বিধি-বিধানের সুষ্ঠু প্রয়োগ, পদ্ধতিগত সংস্কার ও উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট সকলের সততা ও কর্তব্যপরায়ণতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গৃহীতব্য কার্যক্রম চিহ্নিত করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো ২০২২-২০২৩ এর আওতায় ০২ (দুই) জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ফ্রেস্ট, সনদ এবং আর্থিক পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

'শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা-২০২১' অনুযায়ী আইএমইডি'র শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২২-২৩ অর্জনকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ হচ্ছেন ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনাব এস এম হামিদুল হক, প্রধান (অতিরিক্ত সচিব), জনাব মোঃ আব্দুর রহিম, গাড়িচালক এবং জনাব বি এম নুরুল হক, অফিস সহায়ক।

২.১৩ ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন

৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয় বিষয়ে ৪টি অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বিষয়ভিত্তিক কর্মশালার প্রথম (১ম) টি গত ৩০ আগস্ট ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় বিষয় ছিল “প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগীকরণে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তিসমূহের ব্যবহার”। কর্মশালায় অতিথি হিসেবে ছিলেন জনাব ফারুক আহমেদ জুয়েল, হেড অব টেকনোলজি, ইনোভেশন ল্যাব, এটুআই, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা। দ্বিতীয় (২য়) কর্মশালাটি গত ১৬ মে ২০২৩ তারিখে কর্মশালার বিষয় ছিল “বিগ ডাটা, মেশিন লার্নিং এবং আর্টিফিসিয়াল

ইন্টেলিজেন্সের সমন্বিত ব্যবহার স্মার্ট প্রকল্প ব্যবস্থাপনা”। উক্ত কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড.লতিফা জামাল,অধ্যাপক, রোবোটিক্স এন্ড মেকাট্রনিক্স ডিপার্টমেন্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।



স্থিরচিত্র ৮: ১৬ মে, ২০২৩ তারিখ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় 'বিগ ডাটা, মেশিন লার্নিং এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সমন্বিত ব্যবহারে স্মার্ট প্রকল্প ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর কর্মসম্পাদন দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শনকৃত বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে গত ২৩ মে, ২০২৩ তারিখ আইএমইডি'র ইনোভেশন টিম বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ পরিদর্শন করে।



স্থিরচিত্র ৯-১০: বিসিসি পরিদর্শনকালে অভিজ্ঞতা বিনিময় সভায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ও আইএমইডি'র কর্মকর্তাবৃন্দ।

পরিদর্শনে বিসিসি'র আওতাধীন NOC (Network Operation Center), SOC (Security Operation Center) এবং NDC (National Data Center) পরিদর্শন করা হয়। এছাড়া, বিসিসি'র জাতীয় ডাটা সেন্টার (NDC) পরিদর্শন করা হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ সিস্টেম ও সার্ভার উক্ত ডাটা সেন্টারে আছে। আইএমইডি'র ই-জিপি সিস্টেম ও ই-পিএমআইএস সিস্টেমের এর DR (Data Recovery) Site বিসিসি'র জাতীয় ডাটা সেন্টারে স্থাপিত যা সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়।

২.১৪ আইএমই বিভাগের লাইব্রেরি

আইএমই বিভাগে ০১টি মানসম্মত লাইব্রেরি রয়েছে। লাইব্রেরিতে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নিয়মিত জ্ঞান চর্চা করে আসছেন। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে উক্ত লাইব্রেরির জন্য রাজস্ব বাজেটের বরাদ্দের আওতায় ৮৬ টি ক্যাটাগরির মোট ৮৮টি পুস্তক ক্রয় করা হয়েছে।

২.১৫ নিয়োগ প্রদান ও পদোন্নতি

আইএমইডি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক একনেক সভার মাধ্যমে যে সকল উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয় সেসকল প্রকল্প এ বিভাগের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়, এছাড়া প্রতিবছর পরামর্শক/ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ ও সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করা হয়। সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পসহ দাপ্তরিক কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে এ বিভাগের শূন্য পদসমূহ নিয়মিতভাবে পূরণ করা হয়ে থাকে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের শূন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত তথ্য:

ক্রঃ নং	অর্থবছর	৯ম ও তদুর্ধ্ব গ্রেড	১০-১২ গ্রেড	১৩-১৬ গ্রেড	১৭-২০ গ্রেড
১.	২০২২-২০২৩	-	৩৫ টি পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করা হয়েছে। মোট=৩৫ (পয়ত্রিশ) জন	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ৯ জন মোট=৯ (নয়) জন	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ১২ জন মোট=১২ (বারো) জন

২.১৬ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের জন্য আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য সরবরাহের নিমিত্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা, বিকল্প তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা, আপিল কর্তৃপক্ষ নিয়োগ করা হয়েছে। উক্ত কর্মকর্তার নিকট নির্ধারিত ফরমে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করা হলে নিয়মিত তথ্য প্রদান করা হয়ে থাকে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা ৪টি। প্রাপ্ত ০৪টি আবেদন যথাসময়ে আইনানুগভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

২.১৭ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন করে গত ০৩/০৭/২০২২ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে তা স্বাক্ষর করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। চুক্তিতে মোট ৩২ টি

কর্মসম্পাদন সূচক নির্ধারণ করা হয়। এসব সূচকের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য এপিএ টিম গঠন করা হয়েছে এবং একজন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। আইএমই বিভাগের ইন-হাউজ ট্রেনিংয়ে এপিএ'কে বিশেষ মডিউল হিসেবে নির্বাচন করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির চূড়ান্ত মূল্যায়ন এখনও চলমান।

২.১৮ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস) মূলত সরকারি সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণের একটি প্ল্যাটফর্ম। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত আইএমইডি'তে নিয়মিত ত্রৈমাসিক সভা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। ত্রৈমাসিক সভায় এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হয়েছে যে, যে কোন নাগরিক যে কোন সেবার বিরুদ্ধে তার অসন্তোষ বা তার ক্ষোভ জানিয়ে অভিযোগ দাখিল করতে পারেন। অভিযোগের শ্রেণিবিন্যাসের মধ্যে রয়েছে (১) নাগরিক অভিযোগ (২) কর্মকর্তা/কর্মচারী অভিযোগ (৩) অজ্ঞাতনামা হিসেবে অভিযোগ। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থায় যে কোন প্রশ্ন করা, অভিযোগ নিষ্পত্তিতে প্রতিক্রিয়া, আপিল করা, সেবার মানোন্নয়নে পরামর্শ প্রদান করা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ স্তর রয়েছে।

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক মাসভিত্তিক মোট ১২টি প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মোট ৪টি অংশীজন সভা আয়োজন করে সভার কার্যবিবরণীসমূহ সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য যথারীতি ১ জন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা এবং একজন বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। অভিযোগ প্রতিকার বিষয়ে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রাপ্ত সকল অভিযোগ বিধি মোতাবেক নিষ্পত্তি করা হয়েছে।


২.১৯ প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সঠিক বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও প্রকৃত মূল্যায়ন নিশ্চিত করতে আইএমইডি ডিজিটাল মনিটরিং এর লক্ষ্যে প্রণীত PMIS সিস্টেমকে বর্তমানে আধুনিকতম ও যুগোপযোগী টেকনোলজি ব্যবহারের মাধ্যমে আপগ্রেডেশনে করা হচ্ছে যা বিভিন্ন সরকারি গুরুত্বপূর্ণ সিস্টেম যেমন: NID, AMS, Ibas++, e-GP ইত্যাদির সাথে ইন্টিগ্রেটেড এবং আরো কার্যকর।

PMIS সিস্টেমের আপগ্রেডেড ভার্সন হলো e-PMIS (Electronic Project Management Information System)। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা ডিজিটাইজেশনের লক্ষ্যে এই সফটওয়্যারটি প্রস্তুত করা হয়েছে যার মাধ্যমে ইলেকট্রনিক ব্যবস্থায় প্রকল্প ব্যবস্থাপনা করা যাবে। তথ্যের দৃশ্যমানতা, বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সহজিকরণের জন্য স্ট্যান্ডার্ড প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের সকল উপকরণ রয়েছে সফটওয়্যারটিতে। এই সফটওয়্যারটির মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ প্রকল্পের তথ্য ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ এবং শেয়ার করতে পারবেন। আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা, প্রকল্প পরিচালক এবং মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক দপ্তর হলো এই সিস্টেমের মূল অংশীদার।

- সফটওয়্যারটির ব্যবহারকারীর পরিচিতি নিশ্চিতকরণে NID সিস্টেমের সাথে ইন্টিগ্রেট করা হয়েছে।
- প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে AMS (ADP Management System) এর সাথে ইন্টিগ্রেট করা হয়েছে।

- প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যের জন্য e-GP (Electronic Govt. Procurement) সিস্টেমের সাথে ইন্টিগ্রেট করা হয়েছে।
- প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রকল্পের অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে অর্থ বিভাগের iBAS++ সিস্টেম হতে e-PMIS সিস্টেমে প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দু'টি সিস্টেমের মাঝে ইন্টিগেশন করা হয়েছে।
- পরিকল্পনা কমিশনের PPS (Project Planning System) এর সাথে ইন্টিগেশন করা হয়েছে।
- Field Visit Report, PCR (Project Completion Report) অনলাইনে প্রস্তুত করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
- প্রকল্পের DPP/TAPP, PEC/PIC, Lesson Learning, Risk ইত্যাদি তথ্যের ডাটাবেজ করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
- Mobile Application এর মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার Real Time Geo-Tagging সংবলিত ছবি ও ভিডিও করে তা সিস্টেমে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন ও সরকারের নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ের জন্য প্রয়োজনীয় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক বিভিন্ন রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে।



স্মিরচিত্র ১১: e-PMIS পোর্টালের হোমপেইজ।

প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম আইএমইডি'র কর্মকর্তাগণ এবং প্রকল্প পরিচালকগণ ডিজিটাইজড উপায়ে মনিটরিং-এর মাধ্যমে কার্যকর প্রকল্প ব্যবস্থাপনা করতে পারে সেই লক্ষ্য নিয়ে 'আইএমইডি প্রিজম/ IMED-PRISM' অ্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম সূষ্ঠাভাবে সম্পাদন, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও সর্বোপরি নাগরিকগণের ব্যবহারের লক্ষ্যে 'আইএমইডি পিন/ IMED-PIN' আপ প্রস্তুত করা হয়েছে।

২.২০ প্রকল্প পরিদর্শনে ড্রোন প্রযুক্তির ব্যবহার

আধুনিক ড্রোন প্রযুক্তির ব্যবহার প্রকল্প পরিদর্শনে যুক্ত করেছে নতুন মাত্রা। প্রকল্প পরিদর্শনে ড্রোন পরিচালনার নিমিত্ত এখন পর্যন্ত এ বিভাগের ১২০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম মনিটরিং করার লক্ষ্যে এ বিভাগ কর্তৃক ০৩ (তিন)টি ড্রোন ব্যবহার করে প্রকল্প পরিদর্শন করা হচ্ছে।



স্থিরচিত্র ১২: প্রকল্প পরিদর্শনে ড্রোনের ব্যবহার।

২.২১ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট গবেষণা

এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা আইএমইডি'র মূল কাজ। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আইএমইডি এডিপিভুক্ত প্রকল্পের বাস্তবায়নের সাফল্য, সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণা করছে যা ভবিষ্যতে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে আইএমইডি কর্তৃক সম্পাদিত গবেষণা প্রতিবেদনসমূহ হলো:

- ১। পরিবহন সেক্টরভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক গবেষণা প্রতিবেদন।
- ২। বিদ্যুৎ সেক্টরভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক গবেষণা প্রতিবেদন।

২.২২ এডিপিভুক্ত প্রকল্পের পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রণয়ন

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত (সংশোধিত) প্রকল্পের পর্যালোচনা প্রতিবেদন নিম্নের ছকে উল্লেখ করা হলো:

কোটি টাকায়						
ক্রঃ নং-	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দ		ব্যয়	
			- মোট	মোট এডিপির %	- মোট	বরাদ্দের %
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	স্থানীয় সরকার বিভাগ (থোক বরাদ্দসহ)	২৪৫	৪০১২৫.১১	১৬.৯৬%	৩২৮৯৯.৫১	৮১.৯৯%
২	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	১৬৮	২৯৮৯৬.৫৮	১২.৬৪%	২৭২৪৬.৭৪	৯১.১৪%
৩	বিদ্যুৎ বিভাগ	৭১	২৮৩১৯.৭২	১১.৯৭%	২৬৩৫৪.৯৮	৯৩.০৬%
৪	রেলপথ মন্ত্রণালয়	৩৪	১২৫৯৬.৪৭	৫.৩২%	১১৩৯৪.৬১	৯০.৪৬%
৫	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	৩০	১২২৪৩.২৭	৫.১৮%	১১০২২.৪৯	৯০.০৩%
৬	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	১২৩	১১৩৩২.২৪	৪.৭৯%	৮৫৯৯.১০	৭৫.৮৮%
৭	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	৪৪	৯৮০৩.৯৬	৪.১৪%	৬৬৮৫.৯৩	৬৮.২০%
৮	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৯	৭৭৮৪.৬৮	৩.২৯%	৬৪১৮.৭২	৮২.৪৫%
৯	গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	৮৫	৭৭৪৪.৮৫	৩.২৭%	৬৯১৫.৩১	৮৯.২৯%
১০	সেতু বিভাগ	৮	৭২৯৭.৫৫	৩.০৮%	৭০৫৪.৮০	৯৬.৬৭%
১১	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	৭৩	৭২১৮.৩৩	৩.০৫%	৫১৫৩.৮৭	৭১.৪০%
১২	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	২২	৫৯৮৩.৪৮	২.৫৩%	৫১৯৭.৫২	৮৬.৮৬%
১৩	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	৩৯	৪৬৪৩.২৬	১.৯৬%	৩৫৮৪.৭৮	৭৭.২০%
১৪	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	৪৪	৪০৫৩.২০	১.৭১%	৪১৭৬.৫৯	১০৩.০৪%
১৫	কৃষি মন্ত্রণালয়	১০১	৪০০০.৪১	১.৬৯%	৩৪১৯.৯৫	৮৫.৪৯%
১৬	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (থোক বরাদ্দসহ)	১৩	৩৮২৫.৫৮	১.৬২%	২৫১০.৭৫	৬৫.৬৩%
১৭	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১৪	৩৭৬০.৫৫	১.৫৯%	৩৪০৪.৬৬	৯০.৫৪%
১৮	শিল্প মন্ত্রণালয়	২৬	৩৪৩৬.৬২	১.৪৫%	৩২৭৪.৬৯	৯৫.২৯%
১৯	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	২৩	২৩৯৫.৮১	১.০১%	১৬৬৪.১৯	৬৯.৪৬%
২০	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	১৭	২২৮২.৫৮	০.৯৬%	১৯৯৭.৬৯	৮৭.৫২%
২১	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১৪	২২৪৫.১৪	০.৯৫%	২১৯৫.৫৬	৯৭.৭৯%
২২	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	১৫	২০৮৬.০০	০.৮৮%	১৪৬৬.৫২	৭০.৩০%
২৩	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	১৪	২০৪৫.৪৩	০.৮৬%	১৬৯৮.৫৮	৮৩.০৪%

২৪	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৩২	১৯৬৫.৪০	০.৮৩%	১৫৬৪.৪৪	৭৯.৬০%
২৫	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	২৩	১৮৩৭.৯১	০.৭৮%	১৪০৬.০৫	৭৬.৫০৩%
২৬	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	২৮	১৫৫৫.৬৭	০.৬৬%	১৫১৬.০৫	৯৭.৪৫%
২৭	জননিরাপত্তা বিভাগ	২২	১৩১৭.৬৭	০.৫৬%	৮৮৭.৬৯	৬৭.৩৭%
২৮	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	১৩	১০৬৩.০৯	০.৪৫%	৯৭৮.২৮	৯২.০২%
২৯	খাদ্য মন্ত্রণালয়	৬	৯৮৭.০২	০.৪২%	৫৯১.৭২	৫৯.৯৫%
৩০	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (থোক বরাদ্দসহ)	১৯	৯৬০.২১	০.৪১%	৮৩৯.২৬	৮৭.৪০%
৩১	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	২০	৮৫৩.০২	০.৩৬%	৬২১.৮০	৭২.৮৯%
৩২	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	১৮	৭৮৬.৫০	০.৩৩%	৬৩১.০৫	৮০.২৪%
৩৩	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১৮	৭৭৭.৪২	০.৩৩%	৬৩৫.৩৪	৮১.৭২%
৩৪	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	৩	৭৪৮.৬৯	০.৩২%	৩৫১.৬৭	৪৬.৯৭%
৩৫	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৪২	৬৯২.৬১	০.২৯%	৫৪০.৮৩	৭৮.০৯%
৩৬	অর্থ বিভাগ	৩	৬৫১.২৯	০.২৮%	৫৩২.৯৩	৮১.৮৩%
৩৭	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	৩০	৬৩৭.৩১	০.২৭%	৫৫৪.০২	৮৬.৯৩%
৩৮	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়	১৩	৫২১.৩২	০.২২%	৩৯৯.১০	৭৬.৫৬%
৩৯	ভূমি মন্ত্রণালয়	৭	৪৩১.৭২	০.১৮%	১৭০.৯৫	৩৯.৬০%
৪০	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	৩	৪২৯.১৭	০.১৮%	৩০৯.৭০	৭২.১৬%
৪১	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	২৯	৪০৯.০০	০.১৭%	৩০৯.৫৪	৭৫.৬৮%
৪২	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	১৮	৪০২.২৮	০.১৭%	৩৬২.৪৭	৯০.১০%
৪৩	আইন ও বিচার বিভাগ	৬	৩৩২.৪০	০.১৪%	২৪০.৪৫	৭২.৩৪%
৪৪	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১৬	২৯২.৯৫	০.১২%	২৫১.০৫	৮৫.৭০%
৪৫	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৫	২৮২.৫০	০.১২%	২৪২.৭৩	৮৫.৯২%
৪৬	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৭	২৬৭.৪৬	০.১১%	১৯৯.৯০	৭৪.৭৪%
৪৭	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	১৩	১৭৫.৯৮	০.০৭%	১২৫.০৩	৭১.০৫%
৪৮	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১০	১৫৫.০৭	০.০৭%	১৪৫.৪০	৯৩.৭৭%
৪৯	বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	৩	১৩৬.৮৯	০.০৬%	১৩৪.৬৮	৯৮.৩৯%
৫০	পরিকল্পনা বিভাগ (উন্নয়ন বরাদ্দ)	১৮	১৩৩.৯৮	০.০৬%	৮৫.২২	৬৩.৬০%
৫১	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	৭	১০১.৩০	০.০৪%	২৫.৫৫	২৫.২২%
৫২	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৭	৯০.৯৮	০.০৪%	০.০০	০.০০%
৫৩	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	৫	৪৭.৯৯	০.০২%	৫৬.৪৮	১১৭.৭০%

৫৪	বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন	১	৩০.০০	০.০১৩%	১৯.৩৭	৬৪.৫৫%
৫৫	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	৬	২৬.৯৮	০.০১১%	২৫.০২	৯২.৭২%
৫৬	দুর্নীতি দমন কমিশন	১	১১.০৩	০.০০৫%	৭.৭৫	৭০.২৫%
৫৭	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	১	১.২০	০.০০০৫%	০.৯৬	৭৯.৮৪%
৫৮	বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়	১	০.৫০	০.০০০২%	০.৫০	১০০.০০%
	বিশেষ প্রয়োজনে উন্নয়ন সহায়তা (পরিকল্পনা বিভাগ)	---	২৩২৫.৩৪	০.৯৮%	---	---
	সর্বমোট	১৬৮৬	২৩৬৫৬০.৬৭	১০০%	১৯৯০৯৯.০৩	৮৪.১৬%

• সাময়িক

অধ্যায়-৩

সিপিটিইউ'র কার্যাবলি

সিপিটিইউ এর কার্যক্রম পরিচালিত হয় একজন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে। এ ইউনিট থেকে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন, বিধি, আদর্শ দরপত্র/প্রস্তাব দলিল, দরপত্র/দর প্রস্তাব মূল্যায়নের বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়া নিরূপণ, মডেল কন্ট্রাক্ট ডকুমেন্টসহ বিভিন্ন গাইড লাইন প্রণয়ন করা হয়। এ ছাড়াও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও এর অধীনস্থ দপ্তর ও সংস্থাসমূহকে জারীকৃত বিধি-বিধান অনুসরণে ক্রয়কার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। পিপিআর, ২০০৮ এর অধীন সিপিটিইউ কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যাচিত বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়েছে। উক্ত অর্থবছরে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি এবং সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির যথাক্রমে ৫৭টি এবং ৩৬৬টি প্রস্তাব পরীক্ষাপূর্বক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানের আলোকে মতামত প্রদান করা হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সিপিটিইউ কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ ১টি আদর্শ দরপত্র দলিল ইংরেজি হতে বাংলায় অনুবাদ করে সিপিটিইউ'র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। এছাড়াও ৪টি আদর্শ দরপত্র দলিল হালনাগাদ করে সিপিটিইউ'র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

৩.১ ই-জিপি সিস্টেম কার্যক্রম

ডিম্যাপ নামক প্রকল্পের আওতায় ই-জিপি সিস্টেমের সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। ২০১১ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ই-জিপি পোর্টাল উদ্বোধনের পরই ই-জিপির মাধ্যমে দরপত্র আহবান শুরু হয়। ২০২৩ এর জুন মাস পর্যন্ত ই-জিপিতে আহ্বানকৃত দরপত্রের সংখ্যা ৭,১৩,০২২-তে পৌঁছায়। নিবন্ধিত দরদাতার সংখ্যাও ১,০৬,৪৬৪-তে দাঁড়িয়েছে। ৫২টি ব্যাংকের ৬৮৪২ টি শাখার মাধ্যমে দরপত্রদাতাদের পেমেন্ট সেবা প্রদানের জন্য এই সিস্টেমে যুক্ত হয়েছে। উল্লিখিত সময়ে ৫৬টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ ই-জিপিতে নিবন্ধিত হয়েছে। ই-জিপি ব্যবহারকারী ক্রয়কারী অফিসের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১,৩৯৭-তে। এসব সংখ্যা ক্রমবর্ধমান রয়েছে। ই-জিপির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবানের লক্ষ্যে মডিউল তৈরি করা হয়েছে। ই-দরদাতাদের ডাটাবেইজ তৈরি কাজ চলমান রয়েছে। ডিম্যাপ এর আওতায় ৩২টি সিলেক্টেড পাবলিক সেক্টর অর্গানাইজেশন এ প্রকিউরমেন্ট সেল গঠন ও চালু করা হয়েছে। ই-জিপি সম্প্রসারণ ও ব্যবহারের জন্য তাদেরকে ২০৮৫টি ল্যাপটপ ও ২৭টি প্রিন্টার এই প্রকল্পের আওতায় প্রদান করা হয়েছে। সরকারি ক্রয়কারী ও দরপত্রদাতাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ই-জিপিতে ২০১১ থেকে প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত আছে। ২০২২ এর জুন পর্যন্ত মোট ৩০,৬০৬ জনকে ই-জিপিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৩,৯৩৬ জন ই-জিপিতে প্রশিক্ষণ লাভ করেছে। ই-জিপি সিস্টেমে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ২৬৬ কোটি টাকা আয় হয়েছে যা নিয়মিতভাবে সরকারি কোষাগারে জমা করা হচ্ছে। ই-জিপির উল্লেখযোগ্য কয়েকটি অগ্রগতি:

ইলেকট্রনিক কন্ট্রাক্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (ই-সিএমএস):

ই-জিপি সিস্টেমে চুক্তি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (e-CMS) সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ক্রয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে ক্রয়কারীগণকে যা অনুসরণ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বর্তমানে আদর্শ দরপত্র দলিল e-PW3, e-PW3-D এবং e-PW3-A এর জন্য চুক্তি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (e-CMS) বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে সরকারের চার (৪)টি সংস্থা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, গণপূর্ত অধিদপ্তর, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরকে নিয়ে চুক্তি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (e-CMS) পাইলটিং করা হয়; যা সফলতার সাথে সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে সকল ক্রয়কারীগণ আদর্শ দরপত্র দলিল e-PW3, e-PW3-D এবং e-PW3-A এর জন্য চুক্তি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (e-CMS) বাস্তবায়ন করছেন। ক্রয়কারীগণ চুক্তি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (e-CMS) ব্যবহার করে কাজের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতির অবস্থা নির্ণয় করতে পারবেন। ই-জিপি এবং আইবাস++ সিস্টেম-এর সংযুক্তির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পাইলট বেসিস এ চুক্তির অর্থ আইবাস++ সিস্টেম-এর মাধ্যমে পরিশোধ করা যাবে।

৩.২ সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি

ই-জিপি সিস্টেমে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি (DPM) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে সরকারের তহবিল ব্যবহার করে এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অর্থায়নে ক্রয়কারিগণ ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারছেন। বাংলাদেশ সরকারের তহবিল ব্যবহার করে ক্রয়ের ক্ষেত্রে আদর্শ দরপত্র দলিল e-PG9 এর মাধ্যমে এবং সহযোগী সংস্থার তহবিল ব্যবহার করে ক্রয়ের ক্ষেত্রে আদর্শ দরপত্র দলিল e-PG-DPM (DP) এর মাধ্যমে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ক্রয়কারীগণও ই-জিপি সিস্টেমে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি (DPM) ব্যবহার করে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন।

৩.৩ আন্তর্জাতিক দরপত্র

ই-জিপি সিস্টেমে আন্তর্জাতিক ক্রয়পদ্ধতি (ICT) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ক্রয়কারিগণ আন্তর্জাতিক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারবে। ই-জিপি সিস্টেম বাংলাদেশ সরকারের তহবিল ব্যবহার করে ক্রয়ের ক্ষেত্রে আদর্শ দরপত্র দলিল e-PG4 এবং সহযোগী সংস্থার তহবিল ব্যবহার করে ক্রয়ের ক্ষেত্রে আদর্শ দরপত্র দলিল e-DPG(ICB) এর মাধ্যমে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা যাবে।

৩.৪ টেন্ডার ডেটাবেজ

ই-জিপি সিস্টেমে টেন্ডার ডেটাবেজ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে টেন্ডারগণ তাঁদের কাজের অভিজ্ঞতা, অর্থ পরিশোধের সনদ, যন্ত্রপাতি, লোকবল, এওয়ার্ড/সার্টিফিকেশন/এফিলিয়েশন এবং মামলা-মোকদ্দমা সংক্রান্ত তথ্যাদি ই-জিপি সিস্টেমে সংরক্ষণ করতে পারছেন।

৩.৫ সরকারি ক্রয়কাজে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি:

মিতব্যয়িতা, দক্ষতা, প্রতিযোগিতা ও স্বচ্ছতা হলো সরকারি ক্রয়ের মূলমন্ত্র। সরকারি ক্রয়ের ডিজিটাইজেশনের অন্যতম উদ্দেশ্য প্রতিযোগিতা বাড়াণো। প্রতিযোগিতা বেশী হলে যোগ্য দরদাতা বাছাই ও কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করা সহজ হয়। ২০১১ এর পূর্বে প্রতিটি দরপত্রে অংশগ্রহণকারী গড় দরদাতার সংখ্যা ছিল ৪ কিন্তু ২০২২ এ এসে এ সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২০.৭৭ (সীমিত ও উন্মুক্ত পদ্ধতি মিলে)। প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির কারণ হলো ই-জিপির মাধ্যমে ক্রয়কারী কার্যালয়ে না গিয়ে অনলাইনে দরপত্র জমা দান। এ প্রক্রিয়ায় বাধা দেওয়া, প্রভাবিতকরণ ও ভয়ভীতি প্রদর্শন বা অন্যান্য সমস্যা দূরীভূত হয়েছে। ফলে দেশের যে কোন প্রান্ত থেকে দরদাতাগণ যে কোন দরপত্রে অংশগ্রহণ করতে পারছেন। যাতায়াত ও কাগজের ব্যয় ব্যবহার করে আর দরপত্র জমা দিতে হয়না। সরকারি ক্রয়কারীরা যেমন অনলাইনে স্বচ্ছন্দে দরপত্র আহ্বান করছে তেমনি দরদাতারাও তাদের পছন্দমত দরপত্রে ই-জিপি সিস্টেমের মাধ্যমে অংশ গ্রহণ করতে পারছেন। আগে দরপত্র প্রক্রিয়াকরণে গড় সময় লাগত ১০০ দিন বর্তমানে তা কমে ৫৩ দিনে এসেছে। ই-জিপির পূর্বে মাত্র ১০ শতাংশ চুক্তি নির্ধারিত সময়ে প্রদান করা হতো। বর্তমানে তা ৯৯ শতাংশ। এসব সুবিধার কারণে দরদাতা ও ক্রয়কারী ই-জিপি সিস্টেম সাদরে গ্রহণ করেছেন ও ব্যবহার করছেন। ফলে প্রতিযোগিতাও বেড়েছে।

৩.৬ ই-জিপি হেল্প-ডেস্ক

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের আওতাধীন সিপিটিইউতে ২৪/৭ ই-জিপি হেল্প-ডেস্ক চালু রয়েছে। আরও ১০টি হেল্প-ডেস্কের মাধ্যমে বৃহৎ ৩২টি সংস্থাকে নিবিড়ভাবে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। হেল্প-ডেস্ক নম্বর ১৬৫৭৫-তে যে কেউ

যেকোন মোবাইল থেকে যেকোন সময় ফোন করে ই-জিপি সেবা গ্রহণ করতে পারেন। হেল্প-ডেস্ক থেকে ব্যবহারকারীর ফোন, ই-মেইল এবং ই-জিপি সিস্টেম-এর মাধ্যমে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

৩.৭ ইলেকট্রনিক প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (ই-পিএমআইএস)

DIMAPP প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়ন পরীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)'র জন্য electronic-Project Management Information system(e-PMIS) ডেভলপ করা হয়েছে এবং বর্তমানে এটি লাইভে আছে। বর্ণিত সিস্টেমে চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের মনিটরিংসহ জিও ট্যাগিং-এর মাধ্যমে প্রকল্পের হালনাগাদ তথ্য পাওয়া যায়। e-PMIS এর মাধ্যমে প্রকল্পের চাহিদা, প্রয়োজনীয় বরাদ্দ, অর্থছাড় ও ব্যয় সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে। বর্ণিত e-PMIS ০৫ টি বিভিন্ন সিস্টেম (e-PMIS, NID, PPS, AMS & iBAS++) এর সাথে সংযুক্ত থাকবে। এর মধ্যে ৩টি সিস্টেমের (eGP, NID, AMS) সাথে Integration সম্পন্ন হয়েছে। বাকী ২ টির সাথে Integration প্রক্রিয়াধীন আছে। বর্তমানে উক্ত সিস্টেমে প্রকল্প পরিচালকসহ বিভিন্ন ইউজার ক্রিয়েট করা যায়। এছাড়াও ২০২২-২৩ অর্থবছরে এসিস্টেম বিষয়ে ৬৯০ জন কর্মকর্তাকে Role Based Training (Functional User Training) প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাদের নিজ নিজ ড্যাসবোর্ডে নোটিফিকেশন দেখতে পান। এই সিস্টেমের ওপর চলমান চলমান এডিপিভুক্ত বিভিন্ন প্রকল্পের মোট ৬১১ জন প্রকল্প পরিচালককে ওয়ার্কশপ এর মাধ্যমে e-PMIS সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে।

৩.৮ রিভিউ প্যানেল

সিপিটিইউ'র আওতায় টেন্ডার সংক্রান্ত অভিযোগের রিভিউ আপিল শুনানী ও নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বর্তমানে ০৫টি রিভিউ প্যানেল বিদ্যমান রয়েছে। প্রত্যেকটি রিভিউ প্যানেল ০৩ সদস্যবিশিষ্ট। সাধারণত অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা, জেলা জজ এবং প্রাইভেট সেক্টরের ১ (এক) জন প্রতিনিধির সমন্বয়ে রিভিউ প্যানেল গঠিত হয়। বিদ্যমান ০৫টি রিভিউ প্যানেলের মাধ্যমে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ৭৬ টি রিভিউ আপিল নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং এ বাবদ মোট ১১ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

৩.৯ Post Procurement Review

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ (পিপিআর, ২০০৮) এর বিধি ৪৫ ও ৪৬ এর আলোকে ২০২২-২৩ অর্থবছরে সিপিটিইউ কর্তৃক ব্যক্তি পরামর্শক নিয়োগের মাধ্যমে ১০টি সংস্থার ক্রয় প্রক্রিয়া উত্তর পুনরীক্ষণ (Post Procurement Review) সম্পন্ন করা হয়েছে। পরামর্শকগণ কর্তৃক প্রণীত খসড়া রিপোর্টসমূহ ওয়ার্কশপে উপস্থাপনপূর্বক চূড়ান্ত করা হয়। ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা (১০X১২০) ছিল ১,১২০ জন। ক্রয়কারীর ক্রয়চুক্তি ক্রয় প্রক্রিয়া-উত্তর পুনরীক্ষণ সম্পন্ন করার নিমিত্ত ব্যক্তি পরামর্শক প্রকল্পের বিভিন্ন তথ্য ওয়ার্কশপে তুলে ধরেন। ক্রয় প্রক্রিয়া-উত্তর পুনরীক্ষণের মাধ্যমে বর্ণিত প্রকল্পসমূহের ক্রয় ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিদ্যুতি এবং সুপারিশ পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহে রিপোর্টসমূহ প্রেরণ করা হয়েছে।

৩.১০ সরকারি ক্রয়ে পেশাদারিত্ব তৈরী

দেশে ক্রয় বিষয়ে বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষকের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে সিপিটিইউ সরকারি ক্রয়ে পেশাদারিত্ব তৈরি অব্যাহত রেখেছে। ডিম্যাপ কম্পোনেন্ট-৩ এর আওতায় সে লক্ষ্যে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক CIPS এবং ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ের

বিআইজিডি এর সংগে গত ২২ জুন ২০২১ তারিখে ৭৫ জন কর্মকর্তাকে এমসিআইপিএস প্রদানের জন্য ২৬ মাসের একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। চুক্তিমূল্য ১১ কোটি ৩৫ লক্ষ ৫২১৫৩ টাকা। ইতোপূর্বে প্রকল্প সাহায্যের আওতায় ২৫ জন কর্মকর্তা ইতালীর তুরিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ক্রয় বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেছে। এমসিআইপিএস অর্জন করেছেন ১৫৪ জন এবং ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিআইজিডি থেকে এমপিএসএম অর্জন করেছে ১৫২ জন কর্মকর্তা। বর্তমানে সিপিটিইউ ন্যাশনাল প্রকিউরমেন্ট ট্রেনার্স এর সংখ্যা ৭৩ জন।

৩.১১ International Organization for Standardization (ISO) সনদ অর্জন


ISO/IEC 270001:2013 একটি আন্তর্জাতিক মানের সনদ যা কোন আইটি সিস্টেমের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কতটুকু কার্যকর ও পরিপূর্ণ তার উপর ভিত্তি করে প্রদান করা হয়। ই-জিপি সিস্টেম ২০১১ সাল থেকে জাতীয় পর্যায়ে সেবা প্রদান করে আসছে এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও তা সেবা প্রদান শুরু করেছে। ই-জিপি সিস্টেমের জন্য ISO/IEC 270001:2013 সনদটি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃত বিধায় সিপিটিইউ জানুয়ারি ২০২১ থেকে এর প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করে। আন্তর্জাতিক মান সংস্থা (আইএসও) কর্তৃক মনোনীত নির্দিষ্ট নিরীক্ষক প্রতিষ্ঠান ডিসেম্বর ২০২১ এ ই-জিপির তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম ও ডাটাসেন্টার নিরীক্ষা করে ই-জিপি সিস্টেমকে আইএসও সনদ প্রদান করে। সনদটির মেয়াদ ৩ বৎসর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। একই সংস্থা আইএসও নিয়ম অনুযায়ী প্রতি বছর ফলো-আপ নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করবে নিরাপত্তা জোরদারে কোন পদক্ষেপ প্রয়োজন হলে সিপিটিইউ-কে অবহিত করবে। এই সনদ ই-জিপি ব্যবহারকারীদের আস্থা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এই সনদের মান বজায় রাখার নিমিত্ত ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে Surveillance Audit যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হয়।

এছাড়াও ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে আন্তর্জাতিক সনদ অর্জনের ধারাবাহিকতায় ই-জিপি Operations and Management ISO 9001:2015 (QMS) এবং ISO 14001:2015 (EMS) সনদ অর্জন করে। ISO 9001:2015, QMS (Quality Management System) এর একটি Standard যা আন্তর্জাতিক নামক সংগঠন (ISO) দ্বারা নির্ধারিত। এই Standard, QMS (Quality Management System) এর জন্য আবশ্যিক প্রয়োজনীয় সূচনা করে যাতে e-GP Operations and Management এর গুণমান সম্পন্ন নিশ্চিত পূর্বক e-GP system ব্যবহারকারির চাহিদা পূর্ণ করে। ISO 14001 হল পরিবেশ পরিচালনা সিস্টেমের জন্য আন্তর্জাতিক Standard, যা আন্তর্জাতিক Standard সংগঠন (আইএসও) দ্বারা প্রকাশিত হয়। এই standard e-GP system operations সংক্রান্ত পরিবেশ পরিচালনা সিস্টেম স্থাপন, বাস্তবায়ন, বজায় রাখা এবং উন্নত করাতে সাহায্য করে।


৩.১২ সরকারি ক্রয় বাতায়ন (Citizen Portal)

নাগরিকদের অর্থে এবং নাগরিকদের জন্যই সরকারি ক্রয়। ফলে নাগরিকদের অর্থে কোথায় কী কাজ হচ্ছে তা তাদের জানার অধিকার রয়েছে। এ সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে সিপিটিইউ ক্রয় কাজে নাগরিকদের সম্পৃক্ত করার কাজ করে যাচ্ছে। তাই তাদেরকে সরকারি ক্রয়ের নানা তথ্য জানাতে সিটিজেন পোর্টাল ‘সরকারি ক্রয় বাতায়ন’ (www.citizen.cptu.gov.bd) চালু করেছে সিপিটিইউ। সরকারি ক্রয়ের অনেক তথ্যই এখন নাগরিকদের হাতের নাগালে। সরকারের নীতি নির্ধারক, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা ও দপ্তরের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, গবেষক, বিশ্লেষক, গণমাধ্যম কর্মীদেরও বিশেষভাবে কাজে আসবে সরকারি ক্রয় বাতায়ন। সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা বৃদ্ধি ও সুশাসন নিশ্চিত করার অংশ হিসেবে এই পোর্টালটি চালু করা হয়েছে। একসঙ্গে সরকারি ক্রয় সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করাই এর উদ্দেশ্য। উন্নয়ন সহযোগীদের মতে নাগরিকদের কাছে ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য এভাবে তুলে ধরার বিষয়টি একটি অনন্য উদ্যোগ। এ ধরনের উদ্যোগ শুধু বাংলাদেশে নয়, সারা বিশ্বেই একটি অনন্য দৃষ্টান্ত বলে মনে করা হচ্ছে।

পোর্টাল এনগেজমেন্ট



৯২,২২৬
পেজ ভিউ




এর মাধ্যমে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যপ্রাপ্তির সুযোগ সবার জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। সরকারি ক্রয় বাতায়ন থেকে সহজেই সারাদেশের পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সম্পর্কিত নানা তথ্য পাবেন নাগরিকরা। এমনকি নিজ এলাকার সরকারি ক্রয় সম্পর্কেও বিস্তারিত জানতে পারবেন তারা। এছাড়া পোর্টালে থাকা ব্লগ ও সিপিটিইউর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নাগরিকরা সরকারি ক্রয় বিষয়ে তাদের মতামত তুলে ধরতে পারেন। এর মাধ্যমে তারা সরকারি ক্রয় পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে যুক্ত থাকতে পারবেন।

সরকারের নীতি নির্ধারক, ক্রয়কারী সংস্থার কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ, গবেষকরা সরকারি ক্রয় বাতায়ন থেকে ওপেন কন্ট্রাস্টিং ডাটা স্ট্যান্ডার্ড (ওসিডিএস) ডাটা JSON ফরম্যাটে ডাউনলোড করে তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

সিটিজেন পোর্টালটি সিপিটিইউর ওয়েবসাইটের সাথে যুক্ত। পোর্টালের তথ্যগুলো সরাসরি আসছে সরকারের ইলেক্ট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট বা ই-জিপি সিস্টেম থেকে। এছাড়াও সরকারি বিভিন্ন সংস্থা, সরকারি ক্রয় বিষয়ক নাগরিক সম্প্রদায়ের প্ল্যাটফর্মসহ বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য নিয়ে তা প্রকাশ করছে সিপিটিইউ।

বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় ‘ডিজিটাইজিং ইমপ্লিমেন্টেশন মনিটরিং অ্যান্ড পাবলিক প্রকিউরমেন্ট প্রজেক্ট (ডাইম্যাপ)’ এর আওতায় সিটিজেন পোর্টালটি চালু করা হয়েছে।



৩.১৩ সরকারি ক্রয়ে জনসচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততা সৃষ্টি

২০০৯ থেকে সরকারি ক্রয় বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য দেশব্যাপী ব্যাপক জনসচেতনতা কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়। এই কার্যক্রমের আওতায় দেশের ৬৪টি জেলায় ৬৪টি ই-জিপি সচেতনতামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরবর্তীতে ২০১৭ থেকে বিভিন্ন ১৪ জেলায় ই-জিপি কর্মশালা, সেমিনার ও মিডিয়া ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে ২০২৩ এর জুলাই পর্যন্ত।

৩.১৪ গভর্নমেন্ট টেন্ডার ফোরাম (জিটিএফ)

এ ছাড়া দেশের ৬৪টি জেলায়ই গভর্নমেন্ট টেন্ডার ফোরাম (জিটিএফ) গঠন করা হয়েছে এবং ৬৪টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। নভেম্বর ২০২২ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ৫টি জেলায় ৫টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে এবং এ সকল কর্মশালায় ৩৪৮ জন অংশীজন অংশগ্রহণ করেছে। বিলবোর্ড, টেলিভিশন বিজ্ঞাপন, ক্রয় বিষয়ক থিমসং, টিভি টকশো, ডকুমেন্টারী, কেস স্টাডি, এডভোকেসী সামগ্রী ও লিফলেট, স্টিকার, নিউজলেটার ইত্যাদি তৈরি ও প্রচার করা হয়েছে এবং বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ক্রয় বিষয়ক প্রচারণা অব্যাহত আছে।

৩.১৫ সরকারি ক্রয়ে নাগরিক সম্পৃক্ততা

সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত কাজের বাস্তবায়ন মান সম্মত হচ্ছে কিনা, সে বিষয়ে স্থানীয় নাগরিকগণের মাধ্যমে নির্বাচিত ক্রয় কাজের পরিবীক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। দেশের আট বিভাগের ১৬টি জেলার ৪৮ উপজেলায় এ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। ৪৮টি উপজেলায় ৩১৬টি ক্রয়চুক্তি বা কাজ পরিবীক্ষণ করা হয়েছে। উল্লিখিত বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে অর্জিত অভিজ্ঞতা এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনের পরামর্শ গ্রহণের মাধ্যমে ইতোমধ্যে সরকারি ক্রয়ে নাগরিক সম্পৃক্ততা সংক্রান্ত মডেল চূড়ান্ত করা হয়েছে। এ মডেলটি সারা দেশে প্রয়োগের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।



অধ্যায়-৪

প্রকল্প পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা আইএমইডি'র একটি নিয়মিত কাজ। প্রকল্প পরিদর্শনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্প, সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প, শ্লথ গতিসম্পন্ন প্রকল্প এবং সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকে। আইএমইডি'র কর্মকর্তাগণ চলমান প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন ও সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়নের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করেন। প্রণীত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা বরাবর প্রেরণ করা হয়। চলমান প্রকল্প পরিদর্শনকালে কর্মকর্তাগণ উল্লেখযোগ্য যে সমস্ত বিষয় পরিবীক্ষণ করে থাকেন তা হলো প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি, ক্রয় পরিকল্পনা, কর্ম পরিকল্পনা, এক্সিট প্ল্যান, বাস্তবায়িত কাজের পরিমাণ ও গুণাগুণ, ডিপিপি'তে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পাদিত হচ্ছে কিনা, নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত মালামালের ল্যাব টেস্ট করা হয়েছে কিনা, প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন কোন সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে কিনা, প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের মতামত এবং উদ্দেশ্যের সাথে বাস্তবায়িত কার্যক্রম সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা ইত্যাদি। সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের সময় যে সমস্ত বিষয়ে মূল্যায়ন করা হয় তা হলো ডিপিপি মোতাবেক প্রকল্পের সমস্ত অংশের কাজ সম্পাদিত হয়েছে কিনা, সম্পাদিত কাজের পরিমাণ ও গুণাগুণ, এক্সিট প্ল্যান মোতাবেক প্রকল্পের সামগ্রিক কার্যক্রম হস্তান্তর করা হয়েছে কিনা, প্রকল্পের সামগ্রিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ডিপিপির কোন ব্যত্যয় সংঘটিত হয়েছে কিনা, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রধানের মতামত ইত্যাদি বিষয়ে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে মতামত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ আইএমইডি'তে প্রেরণ করে থাকে।

৪.১ আইএমইডি'র সচিব কর্তৃক প্রকল্প পরিদর্শন

প্রকল্প পরিবীক্ষণ কাজে অধিকতর গুরুত্ব আরোপের লক্ষ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে আইএমই বিভাগের সচিব মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ২২টি উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।

আইএমই বিভাগের
সচিব জনাব আবুল
কাশেম মোঃ
মহিউদ্দিন কর্ণফুলী
নদীর তলদেশে
বহুলেন সড়ক টানেল
নির্মাণ (১ম
সংশোধিত) প্রকল্প
এর কাজ পরিদর্শন
করেন। (১৬ জুন
২০২৩ খ্রিঃ)।



আইএমই বিভাগের
সচিব জনাব আবুল
কাশেম মোঃ
মহিউদ্দিন
“মাতারবাড়ি
২x৬০০ মেগাওয়াট
আল্ট্রা সুপার
ক্রিটিক্যাল কোল
ফায়ার্ড পাওয়ার’
প্রকল্প এর কার্যক্রম
সরেজমিনে পরিদর্শন
করেন (১৭ জুন
২০২৩)।



আইএমই বিভাগের
সচিব জনাব আবুল
কাশেম মোঃ
মহিউদ্দিন "ঢাকা
ম্যাস ট্রানজিট
ডেভেলপমেন্ট
(মেট্রো রেল)
(MRT-Line-6)"-
প্রকল্প এর কার্যক্রম
সরেজমিনে পরিদর্শন
করেন (২৬ ফেব্রুয়ারি
২০২৩)।



চিত্র ৭-৯: বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সচিব জনাব সচিব আবুল কাশেম মোঃ মহিউদ্দিন কর্তৃক প্রকল্প পরিদর্শন

আইএমইডি'র সচিব কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে উন্নয়ন প্রকল্পের পরিদর্শন তালিকা নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	পরিদর্শনের তারিখ
০১	আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় হতে সাভারস্থ “শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট”	১৭/০৭/২০২২
০২	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “কুমার নদ পুন: খনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন।	২৫/০৭/২০২২
০৩	রেলপথ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)”-শীর্ষক প্রকল্পের কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন।	২৬/০৭/২০২২
০৪	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “মনু নদীর ভাঞ্জন হতে মৌলভীবাজার জেলা সদর, রাজনগর ও কুলাউড়া উপজেলা রক্ষা” শীর্ষক প্রকল্পের কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন।	২৮/০৭/২০২২
০৫	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্ৰুভমেন্ট প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)”-শীর্ষক প্রকল্পের মৌলভীবাজার সদর ও শ্রীমঙ্গল অংশের কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন।	২৯/০৭/২০২২
০৬	সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল-ঢাকায় উপস্থিতি ও “সরকারি কর্মচারী হাসপাতালকে ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে উন্নীতকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন।	৩১/০৭/২০২২
০৭	বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েলগেজ ট্র্যাক নির্মাণ। (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন।	২২/০৯/২০২২
০৮	উখিয়ায় অবস্থিত “শহীদ এটিএম জাফর আলম ডায়াবেটিক ও কমিউনিটি হাসপাতাল” পরিদর্শন	২৩/০৯/২০২২
০৯	“খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ” প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শন।	২৩/০৯/২০২২
১০	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “জেলাসড়কসমূহ যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (সিলেট জোন)” প্রকল্পের মৌলভীবাজার অংশের উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন।	২১/১০/২০২২
১১	এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত “ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত)” প্রকল্পের ঢাকার দোহার অংশের পরিদর্শন	২২/১০/২০২২
১২	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান (২য় সংশোধিত)” প্রকল্প কাপ্তাই অংশ সরেজমিনে পরিদর্শন	১১/১১/২০২২
১৩	বেঙ্গা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগর (বিএসএমএসএন) উন্নয়ন” - প্রকল্প পরিদর্শন।	২৪/১১/২০২২
১৪	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩” -প্রকল্পের চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড অংশের উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন।	২৫/১১/২০২২
১৫	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় ও বন্যায়	২২/১২/২০২২

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	পরিদর্শনের তারিখ
	ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন” প্রকল্পের নরসিংদী রায়পুরা অংশের কাজ পরিদর্শন।	
১৬	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন”-প্রকল্পের কিশোরগঞ্জ ভৈরব অংশের কাজ পরিদর্শন	২৩/১২/২০২২
১৭	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “ঘোনাপাড়া হতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর সমাধিসৌধ (শেখ লুৎফর রহমান সেতু এ্যাপ্রোচসহ) সড়কাংশ যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন	২০/০১/২০২৩
১৮	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “শেখপাড়া (ঝিনাইদহ) শৈলকুপা-লাঙ্গলবাধ (শ্রীপুর)-ওয়াপদা মোড় (মাগুরা) জেলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতীকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন	২৬/০১/২০২৩
১৯	বন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “সুন্দরবন পরিবেশবান্ধব পর্যটন (ইকোট্যুরিজম) সুবিধা সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প” শীর্ষক প্রকল্পের কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন	১০/০২/২০২৩
২০	কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “১০০টি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন	১০/০২/২০২৩
২১	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের বাংলাদেশ পরমানু শক্তি কমিশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প সরেজমিন পরিদর্শন।	২০/০৫/২০২৩
২২	কক্সবাজার জেলায় বাস্তবায়নাধীন বিদ্যুৎ বিভাগের কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “মাতারবাড়ি ২X৬০০ মেঃওঃ আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প সরেজমিন পরিদর্শন।	১৮/০৬/২০২৩

৪.২ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর ভিত্তিক প্রকল্প পরিদর্শন

মাঠপর্যায়ে প্রকল্প পরিদর্শন আইএমইডি’র একটি নিয়মিত কাজ। প্রকল্প পরিদর্শনের ক্ষেত্রে শুরুতেই একটি কর্মপরিকল্পনা থাকে। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী আইএমই বিভাগের ৮ টি সেক্টর নিয়মিতভাবে প্রকল্প পরিদর্শন করে থাকে। পরিদর্শনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্প, সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প, শ্লথ গতিসম্পন্ন প্রকল্প এবং সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকে। এর ফলে প্রকল্পের নির্ধারিত স্থান, কাজের মান এবং অগ্রগতি সম্পর্কে একটি বাস্তব ধারণা পাওয়া যায়। প্রকল্পের বাস্তবায়নকালে উদ্ভূত সমস্যা সমাধান ও প্রকল্পের ভৌত/ আর্থিক অগ্রগতি বেগবান করার লক্ষ্যে আইএমইডি’র পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রদত্ত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে প্রকল্প পরিদর্শন প্রতিবেদন জারি সংক্রান্ত সেক্টরভিত্তিক তথ্য নিম্নরূপ:

ক্রমিক	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টরের নাম	প্রকল্প পরিদর্শন প্রতিবেদন জারির সংখ্যা
১.	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-১	৭০
২.	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-২	১০০

ক্রমিক	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টরের নাম	প্রকল্প পরিদর্শন প্রতিবেদন জারির সংখ্যা
৩.	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩	৮৯
৪.	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪	৮৩
৫.	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৫	৫৫
৬.	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬	৬১
৭.	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৭	৯৪
৮.	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮	৬৬
মোট		৬১৮

৪.৩ ফাস্ট ট্রাকভুক্ত প্রকল্প

ফাস্ট ট্রাকভুক্ত প্রকল্পসমূহ গত ০৭/০১/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ফাস্ট ট্রাক প্রকল্প সংক্রান্ত জাতীয় টাস্কফোর্স সভার গৃহিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক গৃহিত ফাস্ট ট্রাকভুক্ত প্রকল্পসমূহ আইএমইডি কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং করা হয়ে থাকে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ২৪ বার বিভিন্ন ফাস্ট ট্রাক প্রকল্প পরিদর্শন করা হয়েছে এবং ২৪ টি পরিদর্শন প্রতিবেদন জারি করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতি মাসের সমন্বয় সভায় এ বিষয়ের ফলোআপ করা হচ্ছে। ২০২২-২০২৩ সালের এপিএ তে ৮টি প্রকল্প ২৪ বার পরিদর্শন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

ফাস্ট ট্রাক প্রকল্পের তালিকা নিম্নরূপ:

প্রকল্পের নাম	পরিদর্শনের সংখ্যা
১) পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প	৩ বার
২) ঢাকা ম্যাস র্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প (মেট্রোরেল)	৩ বার
৩) পদ্মা বহুমুখী সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প	৩ বার
৪) দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকট গুনদুম পর্যন্ত সিংগেল লাইন ডুয়েল গেজ ট্রাক নির্মাণ	৩ বার
৫) পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ প্রকল্প	৩ বার
৬) ২X৬৬০ মেগাওয়াট মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রজেক্ট (রামপাল)	৩ বার
৭) মাতারবাড়ি ২X৬০০ মেগাওয়াট আলট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট	৩ বার
৮) রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প	৩ বার
মোট ভিজিটের সংখ্যা	২৪ বার



স্থিরচিত্র ১৩: আইএমইডি'র অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান ৩০ অক্টোবর ২০২২ তারিখে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সরেজমিন পরিদর্শন করেন।



স্থিরচিত্র ১৪ : ১৫ জুন, ২০২৩ তারিখে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-২ এর মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মোঃ জহির রায়হান "দোহাজারি-রামু-কক্সবাজার সিঙ্গেল লাইন ডুয়েলগেজ রেললাইন নির্মাণ" শীর্ষক ফাষ্টট্র্যাকভুক্ত প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করেন।

৪.৪ সমাপ্ত প্রকল্পের প্রান্তিক মূল্যায়ন

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি'র আওতায় সমাপ্ত প্রকল্পের প্রান্তিক মূল্যায়ন আইএমইডি'র একটি নিয়মিত কাজ। প্রকল্প সমাপ্তির ৩ মাসের মধ্যে প্রকল্প দপ্তর/বাস্তবায়ন সংস্থা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাধ্যমে প্রকল্প প্রজেক্ট কমপ্লিশন রিপোর্ট আইএমইডিতে প্রেরণ করে। প্রাপ্ত পিসিআরসমূহের কার্যক্রম আইএমইডি'র কর্মকর্তা কর্তৃক সরজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর যথাসময়ে আইএমই বিভাগে প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহে উপানুষ্ঠানিক পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। প্রাপ্ত পিসিআরসমূহের প্রান্তিক মূল্যায়ন কাজ যথারীতি অব্যাহত আছে।

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ২৬৩ টি প্রকল্পের সমাপ্ত প্রকল্পের প্রান্তিক মূল্যায়ন সংক্রান্ত সেক্টরভিত্তিক তথ্য নিম্নরূপ:

ক্রমিক	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টরের নাম	সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন জারির সংখ্যা
(১)	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-১	২৫
(২)	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-২	৪৪
(৩)	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩	৪৭
(৪)	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪	৩১
(৫)	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৫	১৭
(৬)	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬	২০
(৭)	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৭	২৯
(৮)	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮	৫০
		মোট= ২৬৩

৪.৫ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ৩৫৪টি প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব পাওয়া যায়। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি'র আওতায় চলমান প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাধ্যমে মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন সুনির্দিষ্ট ছকে আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়। মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবের বিষয়ে আইএমই বিভাগের মতামত/সুপারিশ যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ-কে অবহিত করা হয়েছে।

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির সুপারিশ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ:

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	সংখ্যা	ক্রমিক	সময় বৃদ্ধির জন্য সুপারিশকৃত প্রকল্পের বিবরণ	সুপারিশকৃত সময়সীমা
১.	বিদ্যুৎ বিভাগ	০৯টি	(১)	ডিপিডিসি'র আওতাধীন এলাকায় উপকেন্দ্র নির্মাণ ও পূর্ণবাসন, বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় ক্যাপাসিটর ব্যাংক স্থাপন এবং স্মার্ট গ্রিড ব্যবস্থার প্রবর্তন শীর্ষক প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধি (০১/০৭/২০২০-৩০/০৬/২০২৫)	২ বছর
২.			(২)	ডিপিডিসি'র আওতাধীন এলাকায় আট লক্ষ পঞ্চাশ হাজার স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপন (১ম সংশোধিত) (০১/০৭/২০১৮-৩১/১২/২০২৪)	১ বছর ০৬ মাস
৩.			(৩)	আশুগঞ্জ ১৩২ কেভি পুরাতন এআইএস উপকেন্দ্রকে ১৩২ কেভি উপকেন্দ্র দ্বারা প্রতিস্থাপন প্রকল্প (০১/০৪/২০১৮-৩১/১২/২০২৪)	০২ বছর
৪.			(৪)	বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, কুমিল্লা জোন শীর্ষক প্রকল্প (০১/০১/২০১৮-৩০/০৬/২০২৫)	০২ বছর
৫.			(৫)	রূপসা ৮০০ মেঃ ওঃ কন্সাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র শীর্ষক প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধি (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২৫)	০২ বছর
৬.			(৬)	ঢাকা-চট্টগ্রাম মেইন পাওয়ার গ্রীড স্ট্রেন্ডেনিং শীর্ষক প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধি ০১/০৬/২০১৬-৩০/০৬/২০২৫)	০২ বছর
৭.			(৭)	খুলনা ৩৩০ মেঃ ওঃ ডুয়েল ফুয়েল কন্সাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) মেয়াদ বৃদ্ধি (০১/০১/২০১৭-৩১/১২/২০২৩)	৬ মাস
৮.			(৮)	ওয়েস্ট জোন এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও আপগ্রেডেশন (২য় সংশোধিত) প্রকল্প (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০২৪)	১ বছর
৯.			(৯)	সোনাগাজী ৫০ মেঃ ওঃ ডুয়েল ফুয়েল কন্সাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২৩)	০৬ মাস
১০.	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	০৮টি	(১)	বিজি প্রেসের মুদ্রণকার্য সম্পাদনার্থে কালার সর্বাধুনিক স্বয়ংক্রিয় পারফেক্টিং মুদ্রণ যন্ত্র, সর্বাধুনিক সিপিটি মেশিন, সর্বাধুনিক স্টিচিং মেশিন, সর্বাধুনিক কাটিং মেশিন স্থাপন (১ সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি (০১/০১/২০১৮-৩০/০৬/২০২৩)	০৩ মাস
১১.			(২)	কোর কোর্সসমূহ পরিচালনার ক্ষেত্রে বিয়ামের প্রাতিষ্ঠানিক	০১ বছর

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	সংখ্যা	ক্রমিক	সময় বৃদ্ধির জন্য সুপারিশকৃত প্রকল্পের বিবরণ	সুপারিশকৃত সময়সীমা
				সক্ষমতা বৃদ্ধি (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধি (০১/০৭/২০১৯-০১/০৬/২০২৪)	
১২.			(৩)	বিসিএস প্রশাসন একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধি (০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২৪)	০১ বছর
১৩.			(৪)	জাতীয় উন্নয়ন প্রশাসন একাডেমি প্রতিষ্ঠা (২য় সংশোধিত) (০১/১০/২০০৯-৩১/১২/২০২৩)	০১ বছর
১৪.			(৫)	কুষ্টিয়া জেলায় নতুন সার্কিট হাউজ নির্মাণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধি (০১/০১/২০১৯-৩০/০৬/২০২৪)	০১ বছর
১৫.			(৬)	বিপিএটিসি'র প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক প্রকল্প (০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২৫)	০২ বছর
১৬.			(৭)	সিপিজিসিবিএল-সুমিতোমো ১২০০ মেঃ ওঃ আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্প (০১/০১/২০১৯-৩০/০৬/২০২৩)	০৬ মাস
১৭.			(৮)	বাংলাদেশের ৩৩টি জেলায় সার্কিট হাউজ এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঠাকুরগাঁও এ লিফট সংযোজন শীর্ষক প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধি (৩১/১০/২০২১-৩০/০৬/২০২৪)	০১ বছর
১৮.	জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ		(১)	ডিজাইন, সাপ্লাই, ইন্সটলেশ, টেস্টিং এন্ড কমিশনিং অফ কাস্টডি ট্রান্সফার ফ্লো মিটার উইথ সুপারভাইজরি কন্ট্রোল এট ইআরএল ট্যাংক ফার্ম শীর্ষক প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধি (৩০/০৩/২০২০-৩০/১২/২০২৩)	০৬ মাস
১৯.		০২টি	(২)	Consultancy Services for Implementing and Automation of Gas Transmission and Distribution Pipeline Networks under different companies of pertobangla (2nd Revised) মেয়াদ বৃদ্ধি (৩০/০৮/২০২০-৩০/০৩/২০২৪)	০৯ মাস
২০.	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৭টি	(১)	১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার জন্য ব্যবহৃত বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প। (০১ জুলাই, ২০২৩ হতে ৩০ জুন, ২০২৫)	০২ বছর।
২১.			(২)	“TAPP For Establishment of Panorama in the Remembrance of Liberation War in Bangladesh” প্রকল্প। (০১/৭/২০২১ হতে ৩১/১২/২০২৩)	০১ বছর।

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	সংখ্যা	ক্রমিক	সময় বৃদ্ধির জন্য সুপারিশকৃত প্রকল্পের বিবরণ	সুপারিশকৃত সময়সীমা
২২.			(৩)	বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের নৌকমান্ডো অভিযান “অপারেশন জ্যাকপট” বিষয়ে পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০২২- জুন/২০২৪)	০১ বছর।
২৩.			(৪)	উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প। (জুলাই ২০২২ খ্রি: হতে জুন ২০২৪ খ্রি:)	০১ বছর।
২৪.			(৫)	মুক্তিযুদ্ধের সময় ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজ এমভি আকরাম’কে উপজীব্য করে নারায়ণগঞ্জে একটি নৌ-জাদুঘর নির্মাণ (০১/০১/২০২২- ৩১/০৩/২০২৩)	০৬মাস।
২৫.			(৬)	ফরিদপুরে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধ ও জাদুঘরসহ বঙ্গবন্ধু উদ্যান স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা। (০১/০১/২০২২-৩১/০৩/২০২৩)	০৬মাস।
২৬.			(৭)	মুক্তিযুদ্ধকালে শহীদ মিত্রবাহিনীর সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ প্রকল্প। (জুলাই/২০১৭-জুন/২০২৪)	০১ বছর।
২৭.	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	২টি	(১)	ইমার্জেন্সী মাল্টি-সেক্টর রোহিগাং ক্রাইসিস রেস্পন্স প্রজেক্ট (ইএমআরসিআরপি) শীর্ষক প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধি (০১/০৯/২০১৮-৩০/০৬/২০২৪)	০১ বছর
২৮.			(২)	প্রকিউরমেন্ট অব স্যালাইন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (২টন ট্রাক মাউন্টেড) (২য় সংশোধিত) শীর্ষক (০১/০৪/২০১৩-৩০/০৬/২০২৩)	০১ বছর
২৯.	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	৬২	(১)	আনোয়ারা উপজেলা সংযোগ সড়কসহ কর্ণফুলি টানেল সংযোগ সড়ককে ৪-লেনে উন্নীতকরণ (শিকলবাহা-আনোয়ারা সড়ক)	১ বছর
৩০.			(২)	রাজামাটি সড়ক বিভাগের অধীন পাহাড়/ভূমি ধসে ক্ষতিগ্রস্ত সড়কের বিভিন্ন কিলোমিটারে ড্রেনসহ স্থায়ী প্রতিরক্ষামূলক আরসিসি রিটেইনি ওয়াল নির্মাণ	১ বছর
৩১.			(৩)	বানেশ্বর (রাজশাহী)-সারদা-চারঘাট-বাঘা-লালপুর (নাটোর)-ঈশ্বরদী-পাবনা (আর-৬০৬) জেলা মহাসড়ককে আঞ্চলিক মহাসড়ক মানে উন্নীতকরণ	১ বছর ৬ মাস
৩২.			(৪)	সিংড়া-গুরুদাসপুর-চাটমোহর সড়কের (জেড-৫২৫২০৯) সিংড়া অংশের সড়ক বাধা উচুকরণসহ পেভমেন্ট পুনর্নির্মাণ ও প্রশস্তকরণ	০১ বছর
৩৩.			(৫)	বগুড়া (জাহাঙ্গীরাবাদ)-নাটোর জাতীয় মহাসড়ক (এন-৫০২) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ	০১ বছর

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	সংখ্যা	ক্রমিক	সময় বৃদ্ধির জন্য সুপারিশকৃত প্রকল্পের বিবরণ	সুপারিশকৃত সময়সীমা
৩৪.			(৬)	বরিশাল (দিনারেরপুল)-লক্ষীপাশা-দুমকি জেলা মহাসড়কের ১৪তম কিলোমিটারে রাজামাটি নদীর উপর গোমা সেতু নির্মাণ	০১ বছর
৩৫.			(৭)	ভোলা (পরানতালুকদারহাট)-চরফ্যাশন (চরমানিক) আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন	ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ১ বছর
৩৬.			(৮)	সুগন্ধা নদীর ভাঙ্গন হতে বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর সেতু (দোয়ারিকাসেতু) রক্ষার্থে ৩.৭৫৬৬ কিঃমিঃ নদী তীরে স্থায়ী রক্ষাপ্রদকাজ	০১ বছর
৩৭.			(৯)	বেতগ্রাম-তাল্লা-পাইকগাছা-কয়রা সড়ক যথাযথ মানে উন্নীতকরণ	১ বছর ৬ মাস
৩৮.			(১০)	মাগুরা-নড়াইল (আর-৭২০) আঞ্চলিক মহাসড়কের বাক সরলিকরণসহ যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ	১ বছর ৬ মাস
৩৯.			(১১)	ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া-পাকশি-দাশুরিয়া জাতীয় মহাসড়ক (এন-৭০৪) এর কুষ্টিয়া শহর অংশ ৪-লেনে উন্নীতকরণসহ অবশিষ্ট অংশ যথাযথ মানে উন্নীতকরণ	১ বছর ৬ মাস
৪০.			(১২)	কক্সবাজার জেলার একতা বাজার হতে বানৌজা শেখ হাসিনা ঘাঁটি পর্যন্ত সড়ক (জেড-১১২৫) উন্নয়ন	১ বছর
৪১.			(১৩)	চট্টগ্রাম-রাজামাটি জাতীয় মহাসড়ক (এন-১০৬) এর হাটহাজারী হতে রাউজান পর্যন্ত সড়কাংশ ৪-লেনে উন্নীতকরণ	১ বছর
৪২.			(১৪)	শেখপাড়া (ঝিনাইদহ) শৈলকুপা-লাঙ্গলবাধ (শ্রীপুর)-ওয়াপদা মোড় (মাগুরা) জেলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতীকরণ	০২ বছর
৪৩.			(১৫)	পালবাড়ী-দড়াটানা-মনিহার-মুড়ালী জাতীয় মহাসড়ক (এন-৭০৭) মনিহার হতে মুড়ালী পর্যন্ত ৪-লেনে উন্নীতকরণ	০১ বছর
৪৪.			(১৬)	বৈরাগীপুর (বরিশাল)-টুমচর-বাউফল (পটুয়াখালী) জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ	০১ বছর
৪৫.			(১৭)	সম্রাইল-আলফাডাঙ্গা সংযোগ সড়কের উন্নয়নসহ ফরিদপুর (মাইজকান্দী) বোয়ালমারী- গোপালগঞ্জ (ভাটিয়াপাড়া) সড়কের উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)	০১ বছর
৪৬.			(১৮)	উল্লাপাড়া রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ	০১ বছর
৪৭.			(১৯)	নড়াইল-কালিয়া জেলা মহাসড়কের ২১তম কিলোমিটারে কালিয়া নামক স্থানে নবগঙ্গা নদীর উপর কালিয়া সেতু নির্মাণ (১ম সংশোধিত)	০১ বছর
৪৮.			(২০)	বরিশাল-ভোলা-লক্ষীপুর জাতীয় মহাসড়কের বরিশাল (চর কাউয়া) হতে ভোলা (ইলিশা ফেরীঘাট) হয়ে লক্ষীপুর পর্যন্ত প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ	০১ বছর

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	সংখ্যা	ক্রমিক	সময় বৃদ্ধির জন্য সুপারিশকৃত প্রকল্পের বিবরণ	সুপারিশকৃত সময়সীমা
৪৯.			(২১)	নওগাঁ সড়ক বিভাগাধীন ০১টি আঞ্চলিক (আর-৫৪৯) ও ২টি জেলা (জেড-৬৮৫২, জেড-৫২০৭) মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ	০১ বছর
৫০.			(২২)	দিঘলিয়া (রেলিগেট)-আড়া-গাজীরহাট —তেরখাদা সড়কের (জেড-৭০৪০) ১ম কি: মি: ভৈরব নদীর উপর সেতু নির্মাণ	১ বছর ৬ মাস
৫১.			(২৩)	“নেত্রকোণা-বিশিউড়া-ঈশ্বরগঞ্জ সড়ক (জেড-৩৭১০) উন্নয়ন”	০১ বছর
৫২.			(২৪)	“ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি অন ঢাকা আউটার রিং রোড: ইস্টার্ন, ওয়েস্টার্ন এন্ড নর্দান পার্ট প্রকল্প”	০১ বছর
৫৩.			(২৫)	Preparation of Concept Design & Implementation Plan for Bus Route Rationalization and Company based Operation of Bus Service in Dhaka.	০১ বছর
৫৪.			(২৬)	কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট জেলা মহাসড়ক যথাযথ মানে উন্নীতকরণসহ ছয়না-যশোদল-চৌদ্দশত বাজার সংযোগ সড়ক নির্মাণ	০১ বছর
৫৫.			(২৭)	কিশোরগঞ্জ (বিলাটি)-পাকুন্দিয়া-মির্জাপুর টোক জেলা মহাসড়ককে যথাযথ মানে উন্নীতকরণ	০১ বছর
৫৬.			(২৮)	“Dhaka Integrated Traffic Management Project (DITMP)”	জুলাই ২০১৫ হতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত
৫৭.			(২৯)	গোবিন্দগঞ্জ-ঘোড়াঘাট-বিরামপুর-ফুলবাড়ী-দিনাজপুর (আর-৫৮৫) আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মানে উন্নীতকরণ	০২ বছর
৫৮.			(৩০)	জয়পুরহাট (হিচমী) পুরান আইপল-পাঁচবিবি-হিলি (শহর লিংকসহ) মহাসড়ক উন্নয়ন	০২ বছর
৫৯.			(৩১)	নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলার হেতেমদী থেকে সাগরদী বাজার পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ	০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৫
৬০.			(৩২)	সৈয়দপুর-নীলফামারী মহাসড়ক (আর-৫৭০) প্রশস্তকরণ ও মজবুতীকরণ (১ম সংশোধিত)	০২ বছর
৬১.			(৩৩)	নীলফামারী-ডোমার হেড-৫৭০৭ সড়ক ও বোদা-দেবীগঞ্জ জেড-৫৮৫৭ সড়ক (নীলফামারী অংশ) এবং ফুলবাড়িয়া-পার্বতীপুর (জেড-৫৮৫৭) সড়ক যথাযথ মানে উন্নীতকরণ	০১ বছর
৬২.			(৩৪)	বামনডাঙ্গা (গাইবান্ধা)- শঠিবাড়ী-আফতাবগঞ্জ (দিনাজপুর) জেলা মহাসড়ক জেড-৫০১৩) প্রশস্তকরণ ০১/০৭/২০১৯-	০১ বছর

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	সংখ্যা	ক্রমিক	সময় বৃদ্ধির জন্য সুপারিশকৃত প্রকল্পের বিবরণ	সুপারিশকৃত সময়সীমা
				৩০/০৬/২০২২	
৬৩.			(৩৫)	ভুরুজামারী-সোনাহাট স্থলবন্দর-ভিতবন্দর-নাগেশ্বরী মহাসড়ক দুধকুমর নদীর উপর সোনাহাট সেতু নির্মাণ ০১/০৯/২০১৮-৩০/০৬/২০২২	০২ বছর
৬৪.			(৩৬)	বগুড়া শহর থেকে মেডিকেল কলেজ পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ (এন-৫১৯) ০১/০১/২০১৭-৩০/০৬/২০২২	০২ বছর
৬৫.			(৩৭)	যাত্রাবাড়ী (মেয়র হানিফ ফ্লাইওভার)-সুলতানা কামাল সেতু মহাসড়ক (আর-১১০) ৪ লেনে উন্নীতকরণ	০১ বছর
৬৬.			(৩৮)	নারায়ণগঞ্জ লিংক সড়ক (আর-১১১) (সাইনবোর্ড-চাষাড়া)- ৬ লেনে উন্নীতকরণ	০১ বছর
৬৭.			(৩৯)	‘ঢাকার কেরানীগঞ্জ থেকে মুন্সিগঞ্জের হাসাড়া পর্যন্ত জেলা মহাসড়ক (জেড-৮২০৩) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ’	০১ বছর
৬৮.			(৪০)	‘জামালপুর-ধনুয়াকামালপুর রৌমারী-দৌতভাঙ্গা জেলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতকরণ (জেড-৪৬০৬) (কুড়িগ্রাম অংশ)’	০২ বছর
৬৯.			(৪১)	‘নাগেশ্বরী-কাশিপুর-ফুলবাড়ী কুলাঘাট-লালমনিরহাট জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন’	০১/০১/২০২০ হতে ৩০/০৬/২০২৩
৭০.			(৪২)	বগুড়া-সারিয়াকান্দি জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন এবং বাঙালী নদীর উপর আড়িয়ালঘাট সেতু নির্মাণ	০১/০১/২০২০ হতে ৩১/১২/২০২৩
৭১.			(৪৩)	“নোয়াখালী সড়ক বিভাগাধীন ভুইয়ারহাট-দুধমুখা আরএইচডি সড়ক (জেড-১৪৩৫) যথাযথ মানে উন্নীতকরণ এবং পেশকারহাট-চরএলাহী সড়কের (জেড-১৪৩১) ৬ষ্ঠ কিলোমিটারে একটি পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প।	০৬ (ছয়) মাস ৩১/১২/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৩
৭২.			(৪৪)	“ফেনী-সোনাগাজী-মুহুরী প্রকল্প সড়কের ৩০তম কি:মি: এ ৩৯১.৩৪ মিটার দীর্ঘ মুহুরী সেতু এবং বক্তারমুন্সি-কাজিরহাট-দাগনভূঞা সড়কের ১৩তম কি:মি: এ ৫০.১২ মিটার দীর্ঘ ফাজিলাঘাট সেতু নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প।	১ (এক) বছর
৭৩.			(৪৫)	“নোয়াখালী জেলার বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম হাজী কামাল উদ্দীন সড়ক (বেগমগঞ্জের গ্লোব ফ্যাক্টরী হতে কবিরহাটের ফলাহারী পর্যন্ত) (জেড-১৪৫৩) উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প।	১ বছর ০৬ মাস
৭৪.			(৪৬)	“নারায়নগঞ্জের বন্দর উপজেলায় ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প।	১ (এক) বছর
৭৫.			(৪৭)	“জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ	০৬ (ছয়) মাস

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	সংখ্যা	ক্রমিক	সময় বৃদ্ধির জন্য সুপারিশকৃত প্রকল্পের বিবরণ	সুপারিশকৃত সময়সীমা
				(সিলেট জোন) (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প।	
৭৬.			(৪৮)	“কেরানীহাট-বান্দরবান জাতীয় মহাসড়ক (এন-১০৮) যথাযথ মান, প্রশস্ততা ও উচ্চতায় উন্নীতকরণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প।	০৬ (ছয়) মাস
৭৭.			(৪৯)	“উইকেয়ার ফেজ-১: ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়ক (এন-৭) উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প।	২ বছর ০৬ মাস
৭৮.			(৫০)	“টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স ফর রোড ট্রান্সপোর্ট কানেক্টিভিটি ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট প্রিপারেটরী ফ্যাসিলিটি (আরটিসিআইপিপিএফ)” শীর্ষক প্রকল্প।	২ (দুই) বছর
৭৯.			(৫১)	“সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সংগ্রহ” শীর্ষক প্রকল্প।	১ (এক) বছর
৮০.			(৫২)	“দাউদকান্দি-গোয়ালমারী-শ্রীরায়েরচর (কুমিল্লা-মতলব উত্তর (চেঙ্গারচর) জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ” শীর্ষক প্রকল্প।	১ (এক) বছর
৮১.			(৫৩)	“টেকসই মহাসড়ক নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির অ্যাসফল্ট প্লান্ট, সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ” শীর্ষক প্রকল্প।	১ (এক) বছর
৮২.			(৫৪)	“লেবুখালী-রামপুর-মির্জাগঞ্জ সংযোগ সড়ক নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প।	১ (এক) বছর
৮৩.			(৫৫)	“টেকসই ও নিরাপদ মহাসড়ক গড়ে তোলার জন্য ৪ টি জাতীয় মহাসড়কের পার্শ্বে পণ্যবাহী গাড়ি চালকদের জন্য পার্কিং সুবিধা সম্বলিত বিশ্রামাগার স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প।	১ (এক) বছর
৮৪.			(৫৬)	ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের (এন-১০৪) ২-লেন অংশ (মহিপাল হতে চৌমুহনী পূর্ব বাজার পর্যন্ত) ৪-লেনে উন্নীতকরণ শীর্ষক প্রকল্প।	১ (এক) বছর
৮৫.			(৫৭)	“নবীনগর-আশুগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (জেড-২০৩১) (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প)”।	১ (এক) বছর
৮৬.			(৫৮)	লাঙ্গলবন্দ-কাইকারটেক-নবীগঞ্জ জেলা মহাসড়কের লাঙ্গলবন্দ হতে মিনারবাড়ী পর্যন্ত সড়ক প্রশস্ত করণ ভূমি অধিগ্রহণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প।	১ (এক) বছর
৮৭.			(৫৯)	“খানচি-রিমাকরি-মদক-লিকরি সড়ক নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) এলাকা” শীর্ষক প্রকল্প।	১ (এক) বছর
৮৮.			(৬০)	নবীনগর-শিবপুর-রাধিকা আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণ ও উন্নয়ন (আর-২০৩) শীর্ষক প্রকল্প।	১ (এক) বছর
৮৯.			(৬১)	“৪-লেনে উন্নীত ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়ক (এন-১) (দাউদকান্দি-চট্টগ্রাম অংশ) -এর ৪(চার) বছরের জন্য	১ (এক) বছর

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	সংখ্যা	ক্রমিক	সময় বৃদ্ধির জন্য সুপারিশকৃত প্রকল্পের বিবরণ	সুপারিশকৃত সময়সীমা
				পারফরম্যান্স-বেইজড অপারেশন ও দৃঢ়করণ” শীর্ষক প্রকল্প।	
৯০.			(৬২)	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন বাস্তবায়ন ও নীতি সংক্রান্ত	৬(ছয়) মাস
৯১.	রেলপথ মন্ত্রণালয়	১১	(১)	“আখাউড়া থেকে লাকসাম পর্যন্ত ডুয়েলগেজ ডাবল রেললাইন নির্মাণ এবং বিদ্যমান রেল লাইনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর	০১ বছর ০৬ মাস
৯২.			(২)	“আখাউড়া-আগরতলা ডুয়েল গেজ রেল সংযোগ নির্মাণ (বাংলাদেশ অংশ)” শীর্ষক প্রকল্প।	০১ বছর
৯৩.			(৩)	“বগুড়া হতে শহীদ এম. মনসুর আলী স্টেশন, সিরাজগঞ্জ পর্যন্ত নতুন ডুয়েলগেজ রেলপথ নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প।	পর্যন্ত ০১ বছর
৯৪.			(৪)	“ভারতের সাথে রেলসংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে চিলাহাটি এবং চিলাহাটি বর্ডারের মধ্যে ব্রডগেজ রেলপথ নির্মাণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প।	০১ বছর
৯৫.			(৫)	“বাংলাদেশ রেলওয়ের খুলনা হতে দর্শনা জংশন সেকশনে ডাবল লাইন রেলপথ নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প।	০১ বছর
৯৬.			(৬)	“খুলনা হতে মোংলা পোর্ট পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প।	০১ বছর ০৭ মাস
৯৭.			(৭)	“বাংলাদেশ রেলওয়ের কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশন পুনর্বাসন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প।	০২ বছর
৯৮.			(৮)	বাংলাদেশ রেলওয়ের “পার্বতীপুর হতে কাউনিয়া পর্যন্ত মিটারগেজ রেলওয়ে লাইনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর” শীর্ষক প্রকল্প।	০১ বছর
৯৯.			(৯)	রাজবাড়ীতে একটি নতুন ক্যারেজ মেরামত কারখানা নির্মাণের জন্য বিশদ নক্সা ও দরপত্র দলিল তৈরীসহ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শীর্ষক প্রকল্প।	০২ বছর
১০০.			(১০)	বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের লেভেল ক্রসিং গেটসমূহের পুনর্বাসন মান উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প।	০১ বছর
১০১.			(১১)	ঢাকা নারায়নগঞ্জ সেকশনে বিদ্যমান মিটার গেজ রেললাইনের সমান্তরাল একটি ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন নির্মাণ	০১ বছর
১০২.	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	০১	(১)	“National Integrity Strategy Support Project (Phase-2)”	০৬ মাস
১০৩.	নির্বাচন কমিশন	০১	(১)	“নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও শক্তিশালীকরণ (SCDECS) প্রকল্প (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প।	০১ বছর

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	সংখ্যা	ক্রমিক	সময় বৃদ্ধির জন্য সুপারিশকৃত প্রকল্পের বিবরণ	সুপারিশকৃত সময়সীমা
১০৪.	স্থানীয় সরকার বিভাগ	৬৪	(১)	“Bangladesh: Emergency Assistance Project (LGED Part) (1 st Revised)”	০২ (দুই) বছর
১০৫.			(২)	“আধুনিক যান-যন্ত্রপাতি সংগ্রহের মাধ্যমে সড়ক পরিষ্কার ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাজের উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)”	০১ (এক) বছর
১০৬.			(৩)	“আরবান রিজিলিয়েন্স প্রকল্প-ডিএনসিসি পার্ট” শীর্ষক প্রকল্পের	১০ (দশ) মাস
১০৭.			(৪)	ইসিবি চত্বর হতে মিরপুর পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন এবং কালশী মোড়ে ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্পের	০১ (এক) বছর
১০৮.			(৫)	“ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনসহ নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এর আওতাধীন এলাকায় অপরাজিতা নগর বিদ্যালয় নির্মাণ”	০১ (এক) বছর
১০৯.			(৬)	চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলাধীন ডাকাতিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণ	০২ (দুই) বছর
১১০.			(৭)	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন স্থানসমূহের আধুনিকায়ন, উন্নয়ন ও সবুজায়ন পৌরেশনের প্রকল্প।	০৬ (ছয়) মাস
১১১.			(৮)	“তিন পার্বত্য জেলায় দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)”	০১ (এক) বছর
১১২.			(৯)	“নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে পরিচ্ছন্ন কর্মী নিবাস নির্মাণ (১ম সংশোধিত)”	০১ (এক) বছর
১১৩.			(১০)	“বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩: (১ম সংশোধিত)”	০২ (দুই) বছর
১১৪.			(১১)	“বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪ (১ম সংশোধিত)” প্রকল্প।	০২ (দুই) বছর
১১৫.			(১২)	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা যাচাই (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।	০৮ মাস
১১৬.			(১৩)	Institutionalizing Gender Equality Practices in Local Government Engineering Department (1 st Revised)	০১ (এক) বছর
১১৭.			(১৪)	“সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো (২য় সংশোধিত)”	০৬ (ছয়) মাস
১১৮.			(১৫)	“Modernization of City Street light System at Different area under Chittagong City Corporation	০১ (এক) বছর
১১৯.			(১৬)	পটুয়াখালী জেলার লোহালিয়া নদীর উপর নির্মাণাধীন পিসি গার্ডার ব্রিজের অসমাপ্ত কার্য সমাপ্তকরণ	০১ (এক) বছর
১২০.			(১৭)	কর্ণফুলি পানি সরবরাহ প্রকল্প (ফেজ-২)	০৫ (পাঁচ) মাস

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	সংখ্যা	ক্রমিক	সময় বৃদ্ধির জন্য সুপারিশকৃত প্রকল্পের বিবরণ	সুপারিশকৃত সময়সীমা
১২১.			(১৮)	মাদারীপুর শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।	০২ (দুই) বছর
১২২.			(১৯)	খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	১ বছর ৭ মাস
১২৩.			(২০)	ভান্ডাল জুরি পানি সরবরাহ (সংশোধিত) প্রকল্প	০১ (এক) বছর
১২৪.			(২১)	হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো এবং জীবনমান উন্নয়ন (২য় সংশোধিত) প্রকল্প।	০১ (এক) বছর
১২৫.			(২২)	ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় সংশোধিত) প্রকল্প।	০২ (দুই) বছর
১২৬.			(২৩)	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।	০২ (দুই) বছর
১২৭.			(২৪)	রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।	০২ (দুই) বছর
১২৮.			(২৫)	ময়মনসিংহ অঞ্চল পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।	০২ (দুই) বছর
১২৯.			(২৬)	বন্যা ও দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লি সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।	০২ (দুই) বছর
১৩০.			(২৭)	মিঠামইন রেষ্ট হাউজ নির্মাণ প্রকল্প।	০২ (দুই) বছর
১৩১.			(২৮)	উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ (৩য় সংশোধিত) প্রকল্প।	০১ (এক) বছর
১৩২.			(২৯)	বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (রাজশাহী, নওগা, নাটোর ও চাপাইনবাবগঞ্জ) (২য় সংশোধিত) প্রকল্প।	০১ (এক) বছর
১৩৩.			(৩০)	গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বরিশাল, ঝালকাঠি ও পিরোজপুর জেলা (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।	০১ (এক) বছর
১৩৪.			(৩১)	হাওড় অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প।	০১ (এক) বছর
১৩৫.			(৩২)	জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।	০৬ (ছয়) মাস
১৩৬.			(৩৩)	পানি সংরক্ষণ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে জেলা পরিষদের পুকুর/ দিঘি/ জলাশয়সমূহ পুনঃখনন/ সংস্কার (১ম সংশোধিত)	০১ (এক) বছর
১৩৭.			(৩৪)	খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন গ্রামসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	০১ (এক) বছর
১৩৮.			(৩৫)	গোপালগঞ্জ জেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন	০১ (এক) বছর
১৩৯.			(৩৬)	পানি সরবরাহে আর্সেনিক ঝুঁকি নিরসন প্রকল্প	০১ বছর ০৬ মাস

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	সংখ্যা	ক্রমিক	সময় বৃদ্ধির জন্য সুপারিশকৃত প্রকল্পের বিবরণ	সুপারিশকৃত সময়সীমা
১৪০.			(৩৭)	নওগা জেলাধীন নিম্ন পানিস্তর এলাকায় কমিউনিটিভিত্তিক পানি সরবরাহ	০৬ মাস
১৪১.			(৩৮)	নোয়াখালী জেলাধীন চৌমুহনী পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন	০৬ মাস
১৪২.			(৩৯)	Prepartaion of Water Development Plant at Moheshkhali Matarbari Area কক্সবাজারের মহেশখালী ও মাতারবাড়ী এলাকায় পানি সরবরাহ উন্নয়ন পরিকল্পনা	০৬ মাস
১৪৩.			(৪০)	গাজীপুর জেলার কালিয়কৈর উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন	০১ (এক) বছর
১৪৪.			(৪১)	দেশের দেশের পৌরসভাগুলোর উৎপাদক নলকূপসমূহের পুনরুজ্জীবিতকরণ(১ম সংশোধিত) ”	০১ (এক) বছর
১৪৫.			(৪২)	“পানির গুণগতমান পরীক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ”	০১ (এক) বছর
১৪৬.			(৪৩)	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন জানুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০২৩	১ বছর
১৪৭.			(৪৪)	উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৩	০২ বছর
১৪৮.			(৪৫)	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারাঘাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২২	০৩ বছর
১৪৯.			(৪৬)	ফরিদপুর শহরের টেপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প। জানুয়ারি ২০১৯ হতে ২০২২	০২ বছর
১৫০.			(৪৭)	-নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প এপ্রিল ২০১৮ হতে জুন ২০২২	০২ বছর
১৫১.			(৪৮)	“বরিশাল শহরের জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজিত নগর উন্নয়ন প্রোগ্রাম জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৩	০১ বছর ০৬ মাস
১৫২.			(৪৯)	“মেহেরপুর জেলাধীন ০২টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন” প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ এক (১) বছর বৃদ্ধি সংক্রান্ত। (জানুয়ারি, ২০২১ হতে জুন, ২০২৩)	০১ বছর
১৫৩.			(৫০)	সুনামগঞ্জ পৌরসভার সেবার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প। জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২২	১ বছর
১৫৪.			(৫১)	মাতুয়াইল স্যানিটারী ল্যান্ডফিল সম্প্রসারণসহ ভূমি উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।	২ বছর

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	সংখ্যা	ক্রমিক	সময় বৃদ্ধির জন্য সুপারিশকৃত প্রকল্পের বিবরণ	সুপারিশকৃত সময়সীমা
				জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২২	
১৫৫.			(৫২)	আধুনিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন সড়কের পটহোলস্ মেরামত ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে যান-যন্ত্রপাতি সংগ্রহ শীর্ষক (১ম সংশোধিত) জুলাই ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২২	০৬ মাস
১৫৬.			(৫৩)	ফেনী পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২২	১ বছর
১৫৭.			(৫৪)	আমার গ্রাম-আমার শহর কারিগরি সহায়তা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) জানুয়ারি ২০২১ হতে সেপ্টেম্বর ২০২২	৯ মাস
১৫৮.			(৫৫)	ন্যাশনাল রেজিলেন্স প্রোগ্রাম (NRP) এলজিইডি পার্ট (২য় সংশোধিত) জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২২	১ বছর
১৫৯.			(৫৬)	ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার স্মার্ট সিটি প্রকল্প ফেব্রুয়ারি ২০২১ হতে অক্টোবর ২০২২	১ বছর
১৬০.			(৫৭)	শেখ হাসিনা সাংস্কৃতিক পল্লী নির্মাণ (১ম সংশোধিত)। মার্চ ২০১৬ হতে জুন ২০২২	১ বছর
১৬১.			(৫৮)	রংপুর সিটি কর্পোরেশনের জন্য যানবাহন ও যন্ত্রপাতি ক্রয় শীর্ষক প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে (২য় বার) মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব	১ বছর
১৬২.			(৫৯)	রংপুর সিটি কর্পোরেশনের জলাবদ্ধতা নিরসন ও অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)।	১ বছর
১৬৩.			(৬০)	রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ৩৩টি ওয়ার্ডে বিভিন্ন রাস্তায় সড়ক বাতি স্থাপন (১ম সংশোধিত) মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব মার্চ/২০১৯- ডিসেম্বর/২০২২	১ বছর
১৬৪.			(৬১)	ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন সড়কে সড়কবাতি স্থাপন (১ম সংশোধিত) জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর ২০২২	১ বছর
১৬৫.			(৬২)	ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন এলাকার অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) জানুয়ারি ২০২০ -ডিসেম্বর ২০২২	৬ মাস
১৬৬.			(৬৩)	গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (রাস্তা ও ড্রেন) (২য় সংশোধিত) জুলাই ২০১৮ –ডিসেম্বর ২০২২	৬ মাস
১৬৭.			(৬৪)	প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন	১ বছর ৬ মাস
১৬৮.	পানি সম্পদ	১৯	(১)	মনু নদীর ভাঙ্গন হতে মৌলভী বাজার জেলাসদর, রাজনগর	০১ বছর

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	সংখ্যা	ক্রমিক	সময় বৃদ্ধির জন্য সুপারিশকৃত প্রকল্পের বিবরণ	সুপারিশকৃত সময়সীমা
	মন্ত্রণালয়			ও কুলাউড়া উপজেলা রক্ষা	
১৬৯.			(২)	চট্টগ্রাম জেলার উপকূলীয় এলাকার পোল্ডার নং ৬২- (পতেঙ্গা), পোল্ডার নং) এ৬৩/১ -আনোয়ারা(, পোল্ডার নং -) বি৬৩/১ আনোয়ারা এবং পটিয়ায় ২)পুনর্বাসন ((তসংশোধিত)	০১ বছর
১৭০.			(৩)	নীলফামারী জেলার চাড়ালকাটা নদী সোজাকরণ এবং বুড়িতিস্তা নদীতীর সংরক্ষণ (ম সংশোধিত১)	০১ বছর
১৭১.			(৪)	Irrigation Management Improvement Project (for Muhuri Irrigation Project) (3rd Revised)	০১ বছর
১৭২.			(৫)	চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া ও লোহাগড়া উপজেলায় সাঙ্গু এবং ডলু নদীর তীর সংরক্ষণ (ম সংশোধিত১)	০১ বছর
১৭৩.			(৬)	পাবনা জেলার বেড়া উপজেলার মুন্সিগঞ্জ হতে খানপুরা এবং কাজিরহাট হতে রাজধরদিয়া পর্যন্ত যমুনা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ '	০১ বছর
১৭৪.			(৭)	কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলাধীন নির্মিতব্য মিঠামইন সেনা স্থাপনা এর ভূমি সমতল উচুকরণ, ওয়েড প্রটেকশন ও তীর প্রতিরক্ষা কাজ (ম সংশোধিত১)	০১ বছর
১৭৫.			(৮)	সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার ও ছাতক উপজেলার আওতাধীন সুরমা নদীর ডান তীরে অবস্থিত দোয়ারাবাজার উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স, লক্ষীবাউর ও বেতুরা এলাকায় নদী তীর সংরক্ষণ	০১ বছর
১৭৬.			(৯)	গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলাধীন দুর্গাপুর ইউনিয়নের তারাগঞ্জ বাজার এবং সংলগ্ন এলাকা শীতলক্ষ্যা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা	০১ বছর
১৭৭.			(১০)	চাঁদপুর সেচ প্রকল্পের চরবাগাদী- পাম্প হাউজ ও হাজিয়ারা রেগুলেটর পুনর্বাসন (ম সংশোধিত১)	০১ বছর
১৭৮.			(১১)	চট্টগ্রাম মহানগরীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলমগ্নতাজলাবদ্ধতা / নিরসন ও নিষ্কাশন উন্নয়ন	০১ বছর
১৭৯.			(১২)	কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলায় ব্রহ্মপুত্র নদের ডানতীর ভাঙ্গনরোধ (ম সংশোধিত১)	০১ বছর
১৮০.			(১৩)	কুড়িগ্রাম জেলার কুড়িগ্রাম সদর, রাজারহাট ও ফুলবাড়ী উপজেলাধীন ধরলা নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণসহ বাম ও ডানতীর সংরক্ষণ	০১ বছর
১৮১.			(১৪)	হবিগঞ্জ জেলার বিবিয়ানা বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের সম্মুখে " "কুশিয়ারা নদীর উভয় তীরের প্রতিরক্ষা	০১ বছর
১৮২.			(১৫)	পানি বিজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য সেবা ও আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ (কম্পোনেন্ট-ব) (২য় সংশোধিত)	০১ বছর

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	সংখ্যা	ক্রমিক	সময় বৃদ্ধির জন্য সুপারিশকৃত প্রকল্পের বিবরণ	সুপারিশকৃত সময়সীমা
১৮৩.			(১৬)	গঞ্জ উপজেলার গোঘাট ও গাইবান্ধা জেলার সদর ও সুন্দর' খানাবাড়ীসহ পার্শ্ববর্তী এলাকা যমুনা নদীর ডানতীরের 'ভাঙ্গন হতে রক্ষা	০১ বছর
১৮৪.			(১৭)	লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী উপজেলার মহিষখোচা নামক স্থানে তিস্তা নদীর বামতীর সংরক্ষণ কাজ	০১ বছর
১৮৫.			(১৮)	নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পল্লীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্রাই নদীর ড্রেজিংসহ তীর সংরক্ষণ	০১ বছর
১৮৬.			(১৯)	কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলার ঘুঘুমারী হতে ফুলুয়ার চরঘাট ও রাজিবপুর উপজেলা সদর (মেঘারপাড়া) হতে মোহনগঞ্জ বাজার পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদের ভাঙ্গন হতে বামতীর সংরক্ষণ	০১ বছর
১৮৭.	কৃষি মন্ত্রণালয়	১টি	(১)	কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ (১ম সংশোধিত)	০১ বছর
১৮৮.	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	০৬	(১)	পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন	জুলাই ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত
১৮৯.			(২)	কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন (ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম বিভাগ)	জানুয়ারি ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত
১৯০.			(৩)	জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃনির্মাণ- প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবে আইএমইডি'র মতামত প্রেরণ।	জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২৫ পর্যন্ত
১৯১.			(৪)	১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ(সংশোধিত ১৭টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ ও ৪টি পাসপোর্ট অফিস ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	জুলাই ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত
১৯২.			(৫)	“কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম বিভাগ (১ম সংশোধিত)”-শীর্ষক প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবে আইএমইডি'র মতামত প্রেরণ।	জানুয়ারি ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত
১৯৩.			(৬)	১১টি মর্ডান ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (২য় সংশোধিত)	জানুয়ারি ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত
১৯৪.	জননিরাপত্তা বিভাগ	১০	(১)	“র‍্যাভ ফোর্সেস এর আভিযানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি” প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবে আইএমইডি'র মতামত প্রেরণ।	বাস্তবায়ন ডিসেম্বর ২০১৮ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	সংখ্যা	ক্রমিক	সময় বৃদ্ধির জন্য সুপারিশকৃত প্রকল্পের বিবরণ	সুপারিশকৃত সময়সীমা
১৯৫.			(২)	“হাইওয়ে পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধি” প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবে আইএমইডি’র মতামত প্রেরণ।	অক্টোবর ২০১৮ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত
১৯৬.			(৩)	“বাংলাদেশ পুলিশের সন্ত্রাস দমন ও আন্তর্জাতিক অপরাধ প্রতিরোধ কেন্দ্র নির্মাণ” প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবে আইএমইডি’র মতামত প্রেরণ।	সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত
১৯৭.			(৪)	“র‍্যাব ফোর্সেস সদর দপ্তর নির্মাণ” প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবে আইএমইডি’র মতামত প্রেরণ।	জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত
১৯৮.			(৫)	“বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য লজিস্টিকস এন্ড ফ্লিট মেইনটেন্যান্স ফ্যাসিলিটি গড়ে তোলা”	১ বছর
১৯৯.			(৬)	“চাইল্ড প্রটেকশন এন্ড মনিটরিং”-শীর্ষক প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি।	জুলাই ২০১৭ থেকে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত
২০০.			(৭)	“স্ট্রেন্‌দেনিং দি অপারেশনাল এফিসিয়েন্সি অব ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ”-শীর্ষক প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি।	জুলাই ২০১৬ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত
২০১.			(৮)	র‍্যাব এর কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	১ বছর
২০২.			(৯)	“র‍্যাব ফোর্সেস সদর দপ্তর নির্মাণ” প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবে আইএমইডি’র মতামত প্রেরণ।	জানুয়ারি ২০১৮ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত
২০৩.			(১০)	বরিশাল মেট্রোপলিটন এবং খুলনা জেলা পুলিশ লাইন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)	জানুয়ারি ২০১৭ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত
২০৪.	স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ	০৮	(১)	শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, খুলনা সম্পর্কে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা	সেপ্টেম্বর ২০২১ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত
২০৫.			(২)	কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্প, কুষ্টিয়া	জানুয়ারি ২০১২ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত
২০৬.			(৩)	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (১ম সংশোধিত)”-শীর্ষক প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি।	জুন ২০২৪ পর্যন্ত

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	সংখ্যা	ক্রমিক	সময় বৃদ্ধির জন্য সুপারিশকৃত প্রকল্পের বিবরণ	সুপারিশকৃত সময়সীমা
২০৭.			(৪)	“সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল স্থাপন (১ম সংশোধিত)”—শীর্ষক প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি।	জুন ২০২৩ পর্যন্ত
২০৮.			(৫)	“গোপালগঞ্জ এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানি লিমিটেডের তৃতীয় শাখা কারখানা স্থাপন প্রকল্প”—শীর্ষক প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি।	জানুয়ারি ২০১১ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত
২০৯.			(৬)	“মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালসমূহে বিদ্যমান কিডনী ডায়ালাইসিস সেন্টার ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ এবং জেলা সদর হাসপাতাল সমূহে ১০ শয্যার কিডনী ডায়ালাইসিস সেন্টার স্থাপন”—শীর্ষক প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি।	ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত
২১০.			(৭)	“শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ ও ৫০০ শয্যার মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল স্থাপন, সিরাজগঞ্জ (১ম সংশোধিত)”—শীর্ষক প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি।	জুলাই ২০১৫ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত
২১১.			(৮)	বিভাগীয় শহরে সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ ক্যান্সার চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প।	জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৩
২১২.	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	০২	(১)	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়-এর অধীনে সুপার স্পেশালাইজড হসপিটাল স্থাপন(১ম সংশোধিত)	জানুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০২২
২১৩.			(২)	শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং নার্সিং কলেজ স্থাপন প্রকল্প, গোপালগঞ্জ।	মার্চ ২০১২ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত
২১৪.	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০৫	(১)	ঢাকাস্থ নজরুল ইনস্টিটিউটের নতুন ভবন নির্মাণ এবং ঢাকা, ময়মনসিংহ ও কুমিল্লায় বিদ্যমান ভবনের রিনোভেশন (২য় সংশোধিত)-	১ বছর
২১৫.			(২)	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাজামাটির অফিস-কাম-মাল্টি ফাংশনাল ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প।	জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত
২১৬.			(৩)	সরকারী গণগ্রন্থাগার সমূহের অনলাইন সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত)	জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত
২১৭.			(৪)	চট্টগ্রাম মুসলিম ইনস্টিটিউট সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স স্থাপন(১ম সংশোধিত)	১ বছর
২১৮.			(৫)	মোহনগঞ্জ উপজেলায় শৈলরঞ্জন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ (২য় সংশোধিত)-	সেপ্টেম্বর ২০১৮ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	সংখ্যা	ক্রমিক	সময় বৃদ্ধির জন্য সুপারিশকৃত প্রকল্পের বিবরণ	সুপারিশকৃত সময়সীমা
২১৯.	শিল্প মন্ত্রণালয়	০৩	(১)	“বরিশাল বিসিক শিল্প নগরীর অনুন্নত এলাকা উন্নয়ন এবং উন্নত এলাকার অবকাঠামো মেরামত ও পুনঃনির্মাণ (১ম সংশোধিত)”—শীর্ষক প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধিকরণ।	জানুয়ারি ২০১৭ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত
২২০.			(২)	বিসিক শিল্পনগরী রাউজান (১ম সংশোধিত)-শীর্ষক প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ০১(এক) বছর বৃদ্ধি প্রসঙ্গে।	১ জুলাই ২০১৬ হতে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত
২২১.			(৩)	অস্থায়ীভিত্তিতে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম নির্মাণ (১ম সংশোধিত)-শীর্ষক প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়ন মেয়াদ ৬(ছয়) মাস বৃদ্ধিকরণ।	৬(ছয়) মাস
২২২.	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়	১	(১)	বাংলাদেশ টেলিভিশনের কেন্দ্রীয় সম্প্রচার ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, ডিজিটাইজেশন ও অটোমেশন (১ম সংশোধিত)	এপ্রিল ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত
২২৩.	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	১	(১)	জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন-শীর্ষক প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ০৬(ছয়) মাস বৃদ্ধিকরণ।	০৬(ছয়) মাস
২২৪.	বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (BFRI), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	১	(১)	সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণা জোরদারকরণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)	৬ মাস
২২৫.	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	৯	(১)	নোয়াখালী, কুমিল্লা ও ফেনী জেলার ২ টি সরকারি ও ২ টি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)	২ বছর
২২৬.			(২)	“ঢাকা, মাদারীপুর ও রংপুর জেলার ৩ টি কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন” প্রকল্প ডিসেম্বর, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪	২ বছর ৬ মাস
২২৭.			(৩)	“বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, বি.জি.বি. হেড কোয়ার্টার, ঢাকা এর অবকাঠামো উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প। জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৪	২ বছর
২২৮.			(৪)	গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর ও রাজবাড়ী জেলার ৩টি বেসরকারী	৬ মাস

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	সংখ্যা	ক্রমিক	সময় বৃদ্ধির জন্য সুপারিশকৃত প্রকল্পের বিবরণ	সুপারিশকৃত সময়সীমা
				কলেজের অবকাঠামোর উন্নয়ন জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩	
২২৯.			(৫)	হাওর এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন জানুয়ারি, ২০২৩ হতে ডিসেম্বর, ২০২৫	২ বছর
২৩০.			(৬)	“সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার ৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প। জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৪	২ বছর
২৩১.			(৭)	“কিশোরগঞ্জ জেলার হাওর এলাকার নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প। মেয়াদঃ জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর ২০২৩	১ বছর
২৩২.			(৮)	নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন মেয়াদঃ জানুয়ারি ২০২০-জুন ২০২৫	২ বছর
২৩৩.			(৯)	নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ মেয়াদঃ জানুয়ারি ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২৪	১ বছর ০৬ মাস
২৩৪.	মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	৬	(১)	সরকারি কলেজসমূহে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ	০২ (দুই) বছর
২৩৫.			(২)	আইসিটি’র মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন প্রকল্প (২য় পর্যায়)	০১ (এক) বছর
২৩৬.			(৩)	এস্টাবলিশমেন্ট অব ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশনাল ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (আইইআইএমএস)	০১ (এক) বছর
২৩৭.			(৪)	এস্টাবলিশমেন্ট অব ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশনাল ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (আইইআইএমএস)	০১ (এক) বছর
২৩৮.			(৫)	তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)	০২ (দুই) বছর
২৩৯.			(৬)	শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজসমূহের উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)	০১ (এক) বছর
২৪০.	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	১	(১)	বাস্তবায়নাধীন “ঢাকাস্থ বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামের অধিকতর উন্নয়ন”	০১ (এক) বছর
২৪১.	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	৬	(১)	চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিদ্যমান রানওয়ে ও টেক্সিওয়ের শক্তি বৃদ্ধিকরণ	১ বছর
২৪২.			(২)	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার মহানন্দায় শেখ হাসিনা সেতু সংলগ্ন এলাকায় পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ (১ম সংশোধিত)	২ বছর

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	সংখ্যা	ক্রমিক	সময় বৃদ্ধির জন্য সুপারিশকৃত প্রকল্পের বিবরণ	সুপারিশকৃত সময়সীমা
২৪৩.			(৩)	দেশের অভ্যন্তরে পর্যটন আকর্ষণীয় এলাকায় ট্যুর পরিচালনার লক্ষ্যে ট্যুরিস্ট কোচ সংগ্রহ (১ম সংশোধিত)	১ বছর
২৪৪.			(৪)	যশোর বিমানবন্দর, সৈয়দপুর বিমানবন্দর ও শাহ মখদুম বিমানবন্দর, রাজশাহী এর রানওয়ে সারফেসে অ্যামফল্ট কংক্রিট	১ বছর ৬ মাস
২৪৫.			(৫)	কক্সবাজারস্থ খুরুশকুলে শেখ হাসিনা টাওয়ারসহ পর্যটন জোন স্থাপনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	সময় বৃদ্ধি করা হয়নি।
২৪৬.			(৬)	বরিশাল জেলার দুর্গাসাগর এলাকায় পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন (১ম সংশোধিত)	১ (এক) বছর
২৪৭.	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	১	(১)	Establishment of International Standard Welding Training Lab Project	১ বছর ৬ মাস
২৪৮.	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়/ বস্ত্র অধিদপ্তর	২	(১)	সিলেট টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন (১ম সংশোধিত)”	১ বছর
২৪৯.			(২)	শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ সিলেট স্থাপন , (১ম সংশোধিত)	১ বছর
২৫০.			(৩)	লালমনিরহাট টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপন (১ম সংশোধিত)	১ বছর
২৫১.	ইউজিসি, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় :	৭	(১)	“বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)”	১ বছর
২৫২.			(২)	“ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন”	১ বছর ৬ মাস
২৫৩.			(৩)	“ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও আবাসিক ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধন)”	১ বছর
২৫৪.			(৪)	“নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত ও একাডেমিক সুবিধা বৃদ্ধিকরণ (২য় সংশোধিত)”	১ বছর
২৫৫.			(৫)	“বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন, গোপালগঞ্জ ম ১) সংশোধিত) ”	১ বছর
২৫৬.			(৬)	একাডেমিক যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের“ এবং অবকাঠামো উন্নয়ন ম সংশোধিত১))”	৬ মাস
২৫৭.			(৭)	“শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন (২য় পর্যায়)”	১ বছর
২৫৮.	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	৩৫	(১)	ঢাকা শহরের গুলশান, ধানমন্ডি ও মোহাম্মদপুরে ২০টি পরিত্যক্ত বাড়িতে ৩৯৮টি (সংশোধিত ৩১১টি) সরকারি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ (১ম সংশোধিত)	৬ মাস
২৫৯.			(২)	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ক্যাফেটেরিয়া ও বিভিন্ন হলের	১ বছর

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	সংখ্যা	ক্রমিক	সময় বৃদ্ধির জন্য সুপারিশকৃত প্রকল্পের বিবরণ	সুপারিশকৃত সময়সীমা
				অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন কাজ	
২৬০.			(৩)	চট্টগ্রাম শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে খাল পুন: খনন, সম্প্রসারণ, সংস্কার ও উন্নয়ন।	৬ মাস
২৬১.			(৪)	গোপালগঞ্জে বহুতল বিশিষ্ট সমন্বিত সরকারি অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্প।	২ বছর
২৬২.			(৫)	নারায়নগঞ্জস্থ আলীগঞ্জে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ০৮টি ১৫তলা ভবনে ৬৭২টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।	১ বছর
২৬৩.			(৬)	শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী পার্কের সৌন্দর্য বর্ধন ও আধুনিকায়ন এবং পারিজাত লেক উন্নয়ন প্রকল্প	১৮ মাস
২৬৪.			(৭)	ঢাকাস্থ মিরপুর পাইক পাড়ায় সরকারি কর্তৃকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বহুতল আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ।	১ বছর
২৬৫.			(৮)	মানিকগঞ্জ বহুতল বিশিষ্ট সমন্বিত সরকারি অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্প।	১ বছর
২৬৬.			(৯)	ঢাকাস্থ মোহাম্মদপুর হাউজিং এস্টেটে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের নিজস্ব কর্মচারীদের নিকট বিক্রয়ের জন্য ৫৪টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ	৬ মাস
২৬৭.			(১০)	ঢাকাস্থ লালমাটিয়া হাউজিং এস্টেটে সরকারী কর্মকর্তাদের (সংরক্ষিত) নিকট বিক্রয়ের জন্য ৭২টি (সংশোধিত ৮৮টি) আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ (১ম সংশোধিত)	৬ মাস
২৬৮.			(১১)	বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ভবনের উত্তর প্লাজাকে অফিসে রূপান্তরসহ আনুসঙ্গিক কাজ	৬ মাস
২৬৯.			(১২)	কক্সবাজার জেলাধীন গণপূর্ত বিভাগের খালি জমিতে ২টি আধুনিক সুযোগ-সুবিধা বিশিষ্ট উদ্যান ও ০১টি খেলার মাঠ উন্নয়ন	২ বছর
২৭০.			(১৩)	চট্টগ্রামস্থ ফিরোজশাহ-হালিশহর হাউজিং এস্টেটে ১০ তলা বিশিষ্ট ৩৪২ টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ (১ম সংশোধিত)	১ বছর
২৭১.			(১৪)	চট্টগ্রামস্থ হালিশহর হাউজিং এস্টেটের 'এ' ব্লকে অত্যাধুনিক এন.এইচ.এ. মাল্টিপারপাস টাওয়ার নির্মাণ প্রকল্প।	২ বছর
২৭২.			(১৫)	চট্টগ্রামস্থ হালিশহর হাউজিং এস্টেটের 'জি' ব্লকে আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ (৪র্থ পর্যায়) (১ম সংশোধিত)	৩ বছর
২৭৩.			(১৬)	ঝিনাইদহ জেলার সদর উপজেলায় সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)	১ বছর
২৭৪.			(১৭)	ঝালকাঠি জেলার নলছিটি উপজেলায় সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)	১ বছর
২৭৫.			(১৮)	কুড়িল পূর্বাচল লিংক রোডের উভয় পার্শ্বে (কুড়িল হতে বালু নদী পর্যন্ত) ১০০ ফুট চওড়া খাল খনন ও উন্নয়ন	১ বছর

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	সংখ্যা	ক্রমিক	সময় বৃদ্ধির জন্য সুপারিশকৃত প্রকল্পের বিবরণ	সুপারিশকৃত সময়সীমা
২৭৬.			(১৯)	চট্টগ্রাম শহরের পরিত্যক্ত বাড়িতে সরকারি আবাসিক ফ্ল্যাট ও ডরমেটরি ভবন নির্মাণ	১ বছর
২৭৭.			(২০)	নোয়াখালী জেলার মাইজদীতে (রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন) স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট উন্নয়ন	৪ বছর ৬ মাস
২৭৮.			(২১)	চট্টগ্রামস্থ হালিশহর হাউজিং এস্টেটের ‘জি’ ব্লকে সীমিত আয়ের লোকদের জন্য আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ (৩য় পর্যায়)	৯ মাস
২৭৯.			(২২)	চট্টগ্রামস্থ নাসিরাবাদে সিডিএ স্কয়ার নির্মাণ (২য় সংশোধিত)	১ বছর
২৮০.			(২৩)	চট্টগ্রামের ৩৬টি পরিত্যক্ত বাড়িতে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ	১ বছর ৬ মাস
২৮১.			(২৪)	ঢাকাস্থ জিগাতলায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের (গণপূর্ত ও স্থাপত্য অধিদপ্তর) জন্য ২৮৮টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ	১ বছর ৬ মাস
২৮২.			(২৫)	চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া উপজেলায় সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট উন্নয়ন	২ বছর ৬ মাস
২৮৩.			(২৬)	চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই উপজেলায় কিসমত জাফরাবাদ মৌজায় সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট উন্নয়ন	১ বছর ৬ মাস
২৮৪.			(২৭)	মাদানী এভিনিউ হতে বালু নদী পর্যন্ত (মেজর রোড-৫) প্রশস্তকরণ এবং বালু নদী হতে শীতলক্ষ্যা নদী পর্যন্ত (মেজর রোড-২ক) সড়ক নির্মাণ (১ম পর্ব) প্রকল্প	১ বছর
২৮৫.			(২৮)	বাংলাদেশ সচিবালয়ে ২০-তলা বিশিষ্ট নতুন অফিস ভবন নির্মাণ	১ বছর
২৮৬.			(২৯)	হবিগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট উন্নয়ন	১ বছর ৬ মাস
২৮৭.			(৩০)	এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন এর বহিঃসীমানা দিয়ে লুপ রোড নির্মাণ সহ ঢাকা ট্রাংক রোড হতে বায়েজিদ বোস্তামী রোড পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ।	১ বছর
২৮৮.			(৩১)	ঢাকার মিরপুরস্থ ৯নং সেকশনে স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য ১৫টি ১৪ তলা বিশিষ্ট আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ (স্বপ্ননগর-২)	১ বছর ৬ মাস
২৮৯.			(৩২)	ঢাকাস্থ মিরপুরে সরকারী/আধাসরকারী কর্মকর্তাদের জন্য ‘জয়নগর’ আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ (২য় সংশোধিত)	৬ মাস
২৯০.			(৩৩)	ঢাকা শহরের, ধানমন্ডি ও মোহাম্মদপুর ২০টি পরিত্যক্ত বাড়িতে ৩৯৮টি (সংশোধিত ৩১১টি) সরকারি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ (১ম সংশোধিত)	১ বছর ৬ মাস
২৯১.			(৩৪)	স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্সেস (এসএসএফ) ফায়ারিং রেঞ্জের আধুনিকায়ন	১ বছর

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	সংখ্যা	ক্রমিক	সময় বৃদ্ধির জন্য সুপারিশকৃত প্রকল্পের বিবরণ	সুপারিশকৃত সময়সীমা
২৯২.			(৩৫)	প্রান্তিক আবাসিক এলকার উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)	৬ মাস
২৯৩.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	৭	(১)	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাইটেক পার্ক, সিলেট এর প্রাথমিক অবকাঠামো নির্মাণ (২য় সংশোধিত)	৬ মাস
২৯৪.			(২)	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাইটেক পার্ক, রাজশাহী, (২য় সংশোধিত)	৬ মাস
২৯৫.			(৩)	লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট (২য় সংশোধিত) প্রকল্প।	৬ মাস
২৯৬.			(৪)	মোবাইল গেইম ও এ্যাপ্লিকেশন এর দক্ষতা উন্নয়ন (৩য় সংশোধিত)	১ বছর ৬ মাস
২৯৭.			(৫)	সরকারের ভিডিও কনফারেন্সিং প্ল্যাটফর্ম শক্তিশালীকরণ	১ বছর
২৯৮.			(৬)	জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন (ইনফো-সরকার-৩য় পর্যায়) (৩য় সংশোধিত)	৬ মাস
২৯৯.			(৭)	জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের আইসিটি অবকাঠামো, মানব সম্পদ ও প্রযুক্তি দক্ষতা উন্নয়ন (৩য় সংশোধিত)	৬ মাস
৩০০.	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৩	(১)	উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক (আইজিএ) প্রশিক্ষণ (২য় সংশোধিত)	৬ মাস
৩০১.			(২)	তথ্য আপা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন (২য় পর্যায়)	১ বছর
৩০২.			(৩)	ইনভেস্টমেন্ট কম্পোনেন্ট ফর ভালনারেবল গ্রুপ ডিভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (আইসিভিজিডি)-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)	২বছর
৩০৩.	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	৯	(১)	বাংলাদেশ পোস্ট অফিসের জন্য অটোমেটেড মেইল প্রসেসিং সেন্টার নির্মাণ সমীক্ষা (১ম সংশোধিত)	৬ মাস
৩০৪.			(২)	অর্থনৈতিক চট্টগ্রামের মিরসরাই অঞ্চলে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন প্রকল্প।	১৮ মাস
৩০৫.			(৩)	ডিজিটাল কানেক্টিভিটি শক্তিশালীকরণে সুইচিং ও ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প (STNP)	১ বছর
৩০৬.			(৪)	টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড (টেশিস)-এর ভৌত অবকাঠামো আধুনিকায়ন, নতুন ডিজিটাল ডিভাইস উৎপাদন/সংযোজন প্ল্যান্ট স্থাপন এবং বিদ্যমান প্ল্যান্টসমূহের উৎপাদন/সংযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ-এর সমন্বিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প।	১ বছর
৩০৭.			(৫)	বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)।	৬ মাস
৩০৮.			(৬)	গ্রাম পর্যায়ে টেলিটকের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ ও ৫জি সেবা প্রদানে নেটওয়ার্ক আধুনিকায়ন	২ বছর

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	সংখ্যা	ক্রমিক	সময় বৃদ্ধির জন্য সুপারিশকৃত প্রকল্পের বিবরণ	সুপারিশকৃত সময়সীমা
৩০৯.			(৭)	ডাক অধিদপ্তরের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (৩য় সংশোধিত)	১ বছর
৩১০.			(৮)	বাংলাদেশ ডাক বিভাগের অধীনস্থ জরাজীর্ণ ডাকঘরসমূহের সংস্কার/পুনর্বাসন-২য় (সংশোধিত)	১ বছর
৩১১.			(৯)	ডিজিটাল সংযোগের জন্য টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক আধুনিকীকরণ (১ম সংশোধিত)	১ বছর
৩১২.	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	৩		বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চল , মীরসরাই-১ পর্যায় (১ম সংশোধিত)	১ বছর ৬ মাস
৩১৩.				অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের নিমিত্ত ভূমি অধিগ্রহণ প্রকল্প (আড়াই হাজার, নারায়ণগঞ্জ ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল (২য় সংশোধিত)	১ বছর
৩১৪.				মিরসরাইয়ে ভারতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন (২য় সংশোধিত)	৩ বছর
৩১৫.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	৬		বিসিএসআইআর ঢাকা ও চট্টগ্রাম কেন্দ্রে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর শটকি মাছ প্রক্রিয়াকরণ এবং ইনডোর ফার্মিং গবেষণা সংক্রান্ত সুবিধাদি স্থাপন প্রকল্প	১ বছর
৩১৬.				ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন এন্ড এ্যালায়েড সায়েন্সেস (ইনমাস) ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম সাইকোলোজি ও পেট সিটি এবং ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মিডিকেল ফিজিক্স (আইএনএমপি)	২ বছর
৩১৭.				সেন্টার ফর নেক্সট জেনারেশন সিকোয়েন্সিং এন্ড এনালাইটিকস স্থাপন	১ বছর
৩১৮.				এন্টাবলিশমেন্ট অব অ্যাডভান্সড ল্যাবরেটরি ফ্যাসিলিটিস ফর ট্রান্সজেনিক এন্ড স্পেস রিসার্চ	১ বছর
৩১৯.				ভ্রাম্যমান বিজ্ঞান প্রদর্শনী-বিসিএসআইআর (১ম সংশোধিত)	১ বছর
৩২০.				জাতীয় জীন ব্যাংক স্থাপন (১ম সংশোধিত)	২ বছর
৩২১.	ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়	১	(১)	২০ তলা ভিত বিশিষ্ট ওয়াকফ ভবনের ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম তলা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের অবশিষ্ট কাজ সম্পন্নকরণ	২ মাস
৩২২.	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২	(১)	খাগড়াছড়ি জেলার বাজারসমূহ ও নিকটবর্তী এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাকরণ	২ বছর
৩২৩.			(২)	পার্বত্য চট্টগ্রাম এর খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সেচ ডেইন নির্মাণ	১ বছর
৩২৪.	পরিকল্পনা বিভাগ	২	(১)	বাংলাদেশ সরকারের জন্য বিশেষ গবেষণা কার্যক্রম (১ম সংশোধিত)	১ বছর
৩২৫.			(২)	সাপোর্ট টু দি ইমপ্লিমেন্টেশন অব দি বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান	১ বছর

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	সংখ্যা	ক্রমিক	সময় বৃদ্ধির জন্য সুপারিশকৃত প্রকল্পের বিবরণ	সুপারিশকৃত সময়সীমা
				২১০০ প্রণয়ন	
৩২৬.	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	৫	(১)	শেখ হাসিনা সেনানিবাস বরিশাল স্থাপন (১ম সংশোধিত)	১ বছর
৩২৭.			(২)	মিরপুর সেনানিবাসে ডিএসসিএসসি'র জন্য অফিসার্স মেস ও বিওকিউ নির্মাণ	১ বছর
৩২৮.			(৩)	বিএএফ ঘাঁটি জহরুল হক, চট্টগ্রামে বিমানসেনা প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট স্থাপন (১ম সংশোধিত)	২ বছর
৩২৯.			(৪)	বানোজা শের-ই বাংলা পটুয়াখালী স্থাপন	১ বছর ০৬ মাস
৩৩০.			(৫)	পোস্তগোলা ও কাদিরাবাদ সেনানিবাসে ০২ (দুই) টি বিদ্যালয় ভবন এবং চট্টগ্রাম সেনানিবাসে সিইও'র অফিস ও এমইও অফিস কমপ্লেক্স নির্মাণ	১ বছর
৩৩১.	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	০৯টি	(১)	মোংলা বন্দরের জন্য সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (১ম সংশোধিত)	১ বছর
৩৩২.			(২)	ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট স্থাপন, মাদারীপুর শাখা (২য় সংশোধিত)	০৬ মাস
৩৩৩.			(৩)	মোংলা বন্দরের আধুনিক বর্জ্য ও নিঃসৃত তেল অপসারণ ব্যবস্থাপনা	২ বছর
৩৩৪.			(৪)	মোংলা বন্দরের জন্য সহায়ক জলযান সংগ্রহ	২ বছর
৩৩৫.			(৫)	পাটুরিয়া এবং দৌলতদিয়ায় আনুষংগিক সুবিধাদিসহ নদীবন্দর আধুনিকায়ন	২ বছর
৩৩৬.			(৬)	বিআইডব্লিউটিসি'র জন্য ৩৫টি বাণিজ্যিক জলযান, ৮টি সহায়ক জলযান ও ২টি নতুন স্লিপওয়ে নির্মাণ (১ম সংশোধিত)	২ বছর
৩৩৭.			(৭)	বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর তীরভূমিতে পিলার স্থাপন, তীররক্ষা, ওয়াকওয়ে ও জেটিসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)	১ বছর
৩৩৮.			(৮)	বেনাপোল স্থলবন্দরে কার্গো ভেহিক্যাল টার্মিনাল নির্মাণ (১ম সংশোধিত)	১ বছর
৩৩৯.			(৯)	৩৫টি ডেজার ও সহায়ক জলযানসহ আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি সংগ্রহ এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ	২ বছর
৩৪০.	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	০২টি	(১)	উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচী- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত)	১ বছর
৩৪১.			(২)	কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাসকরণ (২য় সংশোধিত)	১ বছর
৩৪২.	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন	০৩টি	(১)	পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো উন্নয়ন, গবেষণাগার স্থাপন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি-১ম পর্ব	১ বছর

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	সংখ্যা	ক্রমিক	সময় বৃদ্ধির জন্য সুপারিশকৃত প্রকল্পের বিবরণ	সুপারিশকৃত সময়সীমা
	মন্ত্রণালয়				
৩৪৩.			(২)	ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি এন্ড প্রিপারেশন অব ডিপিপি ফর বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল সাসটেইনেবিলিটি এন্ড ট্রান্সফরমেশন (Best)	০৬ মাস
৩৪৪.			(৩)	এনভায়রনমেন্টালি সাউন্ড ডেবেলমেন্ট অফ দি পাওয়ার সেক্টর উইথ ফাইনাল ডিসপোজাল অব পলিক্লোরিনেটেড বাই-ফিনাইল (PCB)	১ বছর
৩৪৫.	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	০৯টি	(১)	আমাদের গ্রাম ক্যাম্পারের কেয়ার এন্ড রিসার্চ সেন্টার নির্মাণ	১ বছর
৩৪৬.			(২)	প্রতিবন্ধি বিধবা ও দুঃস্থদের কল্যাণে শামসুদ্দিন গোলেজান ট্রেনিং কমপ্লেক্স এবং স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র স্থাপন	১ বছর
৩৪৭.			(৩)	ছিন্নমূল, অনগ্রসর, এতিম ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান	০৬ মাস
৩৪৮.			(৪)	ছেতারা ছফিউল্লাহ কিডনী ও প্রতিবন্ধী সেবা কেন্দ্র স্থাপন, নরসিংদী	০৬ মাস
৩৪৯.			(৫)	কিডনী হাসপাতাল স্থাপন	১ বছর
৩৫০.			(৬)	সমাজকল্যাণ ভবন নির্মাণ	১ বছর
৩৫১.			(৭)	নিয়ন্ত্রিত প্রবেশ ও প্রযুক্তিগত মনিটরিং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ৮৫টি সরকারি শিশু পরিবারের সুরক্ষা ও নিবিড় তত্ত্বাবধান	০৬ মাস
৩৫২.			(৮)	গাজীপুর ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন	১ বছর
৩৫৩.			(৯)	অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মোবাইল সার্ভিসিং, ড্রাইভিং, টিভি ফ্রিজ মেরামত এবং দর্জি বিজ্ঞান ও এমব্রয়ডারি প্রশিক্ষণ	১ বছর
৩৫৪.	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	০১টি	(১)	এনএসডিএস ইমপ্লিমেন্টেশন সাপোর্ট প্রজেক্ট	১ বছর
	সর্বমোট	৩৫৪টি			

৪.৬ নির্বাচিত চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রতি বছর পরামর্শক (ব্যক্তি/ফার্ম) নিয়োগের মাধ্যমে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টরসমূহের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের নির্বাচিত চলতি প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালনা করা হয়। পরামর্শক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সরকারি ক্রয় আইন এবং বিধিমালা (পিপিএ-

২০০৬, পিপিআর-২০০৮) অনুসরণ করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে ৪৮টি চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনসমূহ যথাসময়ে প্রকাশকরতঃ আইএমইডি'র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। একইসাথে সমীক্ষায় প্রাপ্ত সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টরসমূহের আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নিবিড় পরিবীক্ষণকৃত ৪৮টি প্রকল্পের তালিকা:

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ
(১)	পূর্বাঞ্চলীয় গ্রীড নেটওয়ার্কের পরিবর্ধন এবং ক্ষমতাবর্ধন	বিদ্যুৎ বিভাগ
(২)	প্রি-পেমেন্ট মিটারিং প্রজেক্টে ফর ডিস্ট্রিবিউশন কুমিল্লা এন্ড ময়মনসিংহ জোনস (১ম সংশোধিত)	বিদ্যুৎ বিভাগ
(৩)	বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, চট্টগ্রাম জোন (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)	বিদ্যুৎ বিভাগ
(৪)	বিজয়-১০,১১,১২ আইডিকো রিগ মেরামত, আইপিএস রিগ আপগ্রেডেশন এবং যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন প্রকল্প (বাপেক্স)	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
(৫)	অস্বচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধের জন্য আবাসন নির্মাণ প্রকল্প	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
(৬)	গ্রামীণ রাস্তায় ১৫ মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সেতু/কালভার্ট নির্মাণ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
(৭)	মধুখালী হতে কামারখালী হয়ে মাগুরা শহর পর্যন্ত ব্রডগেজ রেলপথ নির্মাণ	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
(৮)	নারায়ণগঞ্জ লিংক সড়ক (আর-১১১) (সাইনবোর্ড-চাষাড়া) ৬-লেনে উন্নীতকরণ	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
(৯)	পাঁচদোনা-ডাঙ্গা-ঘোড়াশাল জেলা মহাসড়কে একস্থর নীচু দিয়ে উভয় পাশে পৃথক সার্ভিস লেনসহ ৪লেনে উন্নীতকরণ (ডাঙ্গা বাজার-ইসলামপুর লিংকসহ)	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
(১০)	কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট জেলা মহাসড়ক যথাযথ মানে উন্নীতকরণসহ ছয়না-যশোদল-চৌদ্দশত বাজার সংযোগ সড়ক নির্মাণ	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
(১১)	ঢাকা-টঙ্গী সেকশনে ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েলগেজ লাইন এবং টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনে ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)	রেলপথ মন্ত্রণালয়
(১২)	“দেশের দক্ষিণাঞ্চলে আয়রন ব্রিজ পুনঃনির্মাণ/পুনর্বাসন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প	স্থানীয় সরকার বিভাগ
(১৩)	দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প	স্থানীয় সরকার বিভাগ
(১৪)	সমগ্র দেশের নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প	স্থানীয় সরকার বিভাগ
(১৫)	পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	স্থানীয় সরকার বিভাগ
(১৬)	দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।	স্থানীয় সরকার বিভাগ
(১৭)	“উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (ইউজিডিপি) (২য়	স্থানীয় সরকার বিভাগ

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ
	সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প	
(১৮)	সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ	কৃষি মন্ত্রণালয়
(১৯)	আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	খাদ্য মন্ত্রণালয়
(২০)	মানসম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ	কৃষি মন্ত্রণালয়
(২১)	Costal Embankment Improvement Project, Pj=hase-1 (CEIP-1) in Khulna Bagerhat, Porojpur, Jhalakhathi, Barguna and Patuakhali District (1 st Revised)	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
(২২)	ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প	ভূমি মন্ত্রণালয়
(২৩)	কমিউনিটি বেইসড হেলথ কেয়ার (সিবিএইচসি) ওপি	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
(২৪)	Family Planning Field Services Delivery (FP-FSD) ওপি	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
(২৫)	নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ	সুরক্ষা সেবা বিভাগ বিভাগ
(২৬)	ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি. এর উৎপাদন পদ্ধতি ওয়েট প্রসেস থেকে ড্রাই প্রসেস-এ রূপান্তরকরণ	শিল্প মন্ত্রণালয়
(২৭)	বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের জাদুঘর ভবন সম্প্রসারণ এবং অন্যান্য ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
(২৮)	প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
(২৯)	সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ	মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
(৩০)	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
(৩১)	সরকারি কলেজসমূহে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
(৩২)	কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ৬৪ টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের সক্ষমতা বৃদ্ধি	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
(৩৩)	উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর বিশেষত নারীদের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত লবণতা মোকাবেলায় অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
(৩৪)	খুলনা শিপইয়ার্ড সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
(৩৫)	স্কিপ্স ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (২য় সংশোধিত)	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
(৩৬)	আশ্রয়ণ প্রকল্প-২	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
(৩৭)	ডিজিটাল সংযোগের জন্য টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক আধুনিকীকরণ (১ম সংশোধিত) ক্ষমতায়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ডাক অধিদপ্তর
(৩৮)	প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত)	ইসলামিক ফাউন্ডেশন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
(৩৯)	দেশের ০৮টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ক্যাম্পাসে ইনস্টিটিউট	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ
	অব মেডিসিন এন্ড এলায়েড সায়েন্সেস (ইনমাস)	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
(৪০)	পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায় শীর্ষক প্রকল্প	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
(৪১)	দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা (ইরেসপো) (২য় পর্যায়)	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
(৪২)	বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষা ও বালু নদীর তীর ভূমিতে পিলার স্থাপন, তীররক্ষা ওয়াকওয়ে ও জেটিসহ আনুসংগিক অবকাঠামো নির্মাণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
(৪৩)	পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, ধরলা, তুলাই এবং পুনর্ভবা নদীর নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
(৪৪)	০৮টি সরকারি শিশু পরিবারে ২৫ শয্যাবিশিষ্ট শান্তি নিবাস স্থাপন প্রকল্প।	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
(৪৫)	বামনডাঙ্গা (গাইবান্ধা)- শঠিবাড়ী-আফতাবগঞ্জ (দিনাজপুর) জেলা মহাসড়ক জেড-৫০১৩) প্রশস্তকরণ	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
(৪৬)	স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচার কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসপি)	কৃষি মন্ত্রণালয়
(৪৭)	সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
(৪৮)	পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ (২য় পর্যায়)	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৪.৭ সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রতি বছর পরামর্শক (ব্যক্তি/ফার্ম) নিয়োগের মাধ্যমে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টরসমূহের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের নির্বাচিত সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন কাজ পরিচালনা করা হয়। পরামর্শক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সরকারি ক্রয় আইন এবং বিধিমালা (পিপিএ-২০০৬, পিপিআর-২০০৮) অনুসরণ করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে ১৬টি সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদনসমূহ যথাসময়ে প্রকাশকরত: আইএমইডি'র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। একইসাথে সমীক্ষায় প্রাপ্ত সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টরসমূহের আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রভাব মূল্যায়নকৃত ১৬টি প্রকল্পের তালিকা :

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ
(১)	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগীয় কার্যক্রম-২ (২য় সংশোধিত)	বিদ্যুৎ বিভাগ
(২)	গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (ঢাকা জোন) (১ম সংশোধন)	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
(৩)	পাঁচুড়িয়া-ফরিদপুর-ভাঙ্গা রেলপথ পুনর্বাসন ও নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	রেলপথ মন্ত্রণালয়

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ
(৪)	কোন্স্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার (২য় সংশোধিত) প্রকল্প।	স্থানীয় সরকার বিভাগ
(৫)	বিএডিসি'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন ও সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	কৃষি মন্ত্রণালয়
(৬)	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্তোরেশন প্রজেক্ট (ইসিআরআরপি) (বাপাউবো অংশ) (৩য় সংশোধিত)	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
(৭)	বিভিন্ন জেলায় ৩০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত) (এসআর-৭)	প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
(৮)	“প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী য ৩) (২-পিইডিপি সংশোধিত)”	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
(৯)	হায়ার এডুকেশন কোয়ালিটি এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (HEQEP) (৩য় সংশোধিত)	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
(১০)	মতিঝিল সরকারী কলোনীতে বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ	গণপূর্ত অধিদপ্তর গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
(১১)	দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা (ইরেসপো) (২য় সংশোধিত) প্রকল্প।	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
(১২)	নির্মল বায়ু এবং টেকসই পরিবেশ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) প্রকল্প।	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
(১৩)	গ্রামীণমীণ রাস্তায় কমবেশী ১৫ মিটার দৈর্ঘ্যের সেতু/ কালভার্ট নির্মাণ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
(১৪)	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) প্রকল্প	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ
(১৫)	দেশের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সদর/ স্থানে ৭৮টি (সংশোধিত- ৮২টি) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (২য় সংশোধিত)	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/সুরক্ষা সেবা বিভাগ
(১৬)	উপজেলা পর্যায়ে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল নেটওয়ার্ক উন্নয়ন	ডাক,টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

৪.৮ অনলাইনে পরিবীক্ষণকৃত প্রকল্পের তথ্য

অত্র বিভাগের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কর্মকর্তাগণ মাঠ পর্যায়ে সরজমিনে প্রকল্প পরিদর্শনের পাশাপাশি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ অনলাইনে পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। নিম্নবর্ণিত প্রকল্পগুলো অনলাইনে পরিবীক্ষণ করা হয়েছে:

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	অনলাইনে পরিবীক্ষণকৃত প্রকল্পের সংখ্যা
--------	-------------------------	---------------------------------------

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	অনলাইনে পরিবীক্ষণকৃত প্রকল্পের সংখ্যা
১.	বিদ্যুৎ বিভাগ	০৪টি
২.	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৫টি
৩.	স্থানীয় সরকার বিভাগ	০৮টি
৪.	পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	০১টি
৫.	কৃষি মন্ত্রণালয়	০৫টি
৬.	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়	০২ টি
৭.	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	০১ টি
৮.	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	০১ টি
৯.	শিল্প মন্ত্রণালয়	০১ টি
১০.	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	০১ টি
১১.	বস্ত্র অধিদপ্তর, বাস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	০১ টি
১২.	বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	০১ টি
১৩.	বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	০১ টি
১৪.	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	০১ টি
১৫.	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	০৪টি
১৬.	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	০২টি
১৭.	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	০২টি
১৮.	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	০২টি
১৯.	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	০১ টি
২০.	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০১ টি
	মোট	৪৫টি

অধ্যায় ৫ আইএমইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প

আইএমইডি কর্তৃক বর্তমানে ০৩টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উক্ত ০৩টি প্রকল্প হচ্ছেঃ

- ডিজিটাইজিং ইমপ্লিমেন্টেশন মনিটরিং এন্ড পাবলিক প্রকিউরমেন্ট প্রজেক্ট (ডিআইএমএপিপি)। প্রকল্পটির জুন/২৩ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৬০,০৯৬.১৬ লক্ষ টাকা যা প্রাক্কলিত ব্যয়ের (৬৮%) ও বাস্তব অগ্রগতি ৮৪%।
- ক্যাপাসিটি ডেভলপমেন্ট ফর মনিটরিং এন্ড রিপোর্টিং টু ইনক্রিজ দি ইফেক্টিভ কভারেজ অফ বেসিক সোশ্যাল সার্ভিসেস (সিডিএমআরআই-ইসিবিএসএস) ফর চিল্ড্রেন এন্ড ওমেন ইন বাংলাদেশ (ফেজ-২)। জুন ২০২৩ পর্যন্ত উক্ত সময়ে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৪৮৩.২৫ (জিওবি ৯৭.৮৬ ও প্রকল্প সাহায্য ৩৮৫.৩৯) লক্ষ টাকা যা প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৫৩.১৭% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৫৪%।
- ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতির কার্যকর ব্যবহারে আইএমইডি'র সক্ষমতা বৃদ্ধি (Capacity Enhancement for Effective Practice of Result Based Monitoring and Evaluation System in IMED-CEPRM&ESI) প্রকল্প। এই প্রকল্পের জুন/২৩ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৬০,০৯৬.১৬ লক্ষ টাকা যা প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৮৫.৩৯% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৮৬%।

৫.১ ডিজিটাইজিং ইমপ্লিমেন্টেশন মনিটরিং এন্ড পাবলিক প্রকিউরমেন্ট প্রজেক্ট (ডিআইএমএপিপি)

ডিজিটাইজিং ইমপ্লিমেন্টেশন মনিটরিং এন্ড পাবলিক প্রকিউরমেন্ট প্রজেক্ট (ডিআইএমএপিপি) শীর্ষক কারিগরি সহায়ত প্রকল্পটি ৪৪১৫৭.৫০ (জিওবি ৩৯০০.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৪০২৫৭.৫০ লক্ষ টাকা) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০৬/০৭/২০১৭ তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল ছিল ০১ জুলাই ২০১৭ হতে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত। পরবর্তীতে প্রকল্পটির ১ম সংশোধন অনুমোদিত হয় ২৩/০২/২০২১ তারিখে। সংশোধিত প্রকল্প ব্যয় ৮৮২০০.০০ লক্ষ টাকা, এর মধ্যে জিওবি ৮৪০০.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য (আইডিএ) ৭৯৮০০.০০ লক্ষ টাকা। সংশোধিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ ০১/০৭/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২৩ তারিখ পর্যন্ত। জুন/২৩ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৬০,০৯৬.১৬ লক্ষ টাকা (৬৮%) ও বাস্তব অগ্রগতি ৮৪%।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

দেশে সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনার সার্বিক মান উন্নয়ন এবং ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম

- (১) সিপিটিইউ'র পুনর্গঠন ও নীতি সংস্কার;
- (২) সরকারি ক্রয়ের অধিকতর ডিজিটাইজেশন;
- (৩) সরকারি ক্রয়ে পেশাদারিত্ব সৃষ্টি ও নাগরিক সম্পৃক্ততা;
- (৪) প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ডিজিটাইজেশন।

প্রকল্পের আওতায় গৃহীত প্রধান প্রধান কার্যাবলির অগ্রগতির তথ্য:

- (১) সিপিটিইউ পুনর্গঠন সংক্রান্ত আইনের খসড়া প্রণয়ন;
- (২) ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) পরিচালন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন ও কার্যক্রম সম্পন্ন করা;

- (৩) নির্ধারিত ২৭টি সরকারি ক্রয়কারি সংস্থার “প্রকিউরমেন্ট সেল” গঠন ক্রয়কারী ও দরপত্রদাতাদের জন্য ই-জিপি প্রশিক্ষণ;
- (৪) ইলেকট্রনিক কন্ট্রাস্ট ম্যানেজমেন্ট (ই-সিএমএস) চালুকরণ;
- (৫) দরপত্র দাতাদের ডাটাবেইজ তৈরিকরণ এবং ডাটাবেইজে অন্তর্ভুক্তকরণ;
- (৬) আদর্শ দরপত্র দলিলসমূহের বাংলায় অনুবাদ সম্পন্ন করা;
- (৭) সরকারি ক্রয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি ও পেশাদারিত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে আইটিসিআইএলও এর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর এবং প্রশিক্ষণ
- (৮) দেশের ৪৮টি নির্বাচিত উপজেলার সরকারি ক্রয় বাস্তবায়নের নাগরিক পর্যবেক্ষণ চালুকরণ;
- (৯) সকল জেলায় গভর্নমেন্ট-টেন্ডারার ফোরাম গঠন;
- (১০) নাগরিকদেরকে সরকারি ক্রয়ের তথ্য অবহিত করার জন্য “সরকারি ক্রয় বাতায়ন” বা “সিটিজেন পোর্টাল” চালুকরণ;
- (১১) সরকারি ক্রয় বিষয়ক মোবাইলঅ্যাপ চালুকরণ;
- (১২) ক্রয়কারী অফিস কর্তৃক সিপিটিইউ ওয়েবসাইটে লগ-ইন এর মাধ্যমে নিজেদের দরপত্র নোটিশ এর এন্ট্রি প্রদানের ব্যবস্থাকরণ;
- (১৩) প্রকল্পের আওতায় “গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট লানিং নেটওয়ার্ক (জিডিএলএন) সহ “দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সরকারি ক্রয় নেটওয়ার্কের” সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময়;
- (১৪) প্রকল্প বাস্তবায়ন মনিটরিংয়ের জন্য আইএমইডিতে ই-পিএমআইএস সিস্টেম প্রস্তুতকরণের জন্য প্রতিষ্ঠান নিয়োগ;
- (১৫) এমসিআইপিএস কোর্স চালুর জন্য চুক্তি স্বাক্ষর।

৫.২ সিডিএমআরআই-ইসিবিএসএস (ফেজ-২) প্রকল্প

সিডিএমআরআই-ইসিবিএসএস (ফেজ-২) প্রকল্পটি ৯০৮.৮২ লক্ষ টাকা (জিওবি: ১১৩.৮২ লক্ষ টাকা, প্রকল্প সাহায্য: ৭৯৫.০০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১২.১২.২০১৭ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল অক্টোবর ২০১৭ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত। জুন ২০২৩ পর্যন্ত উক্ত সময়ে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৪৮৩.২৫ (জিওবি ৯৭.৮৬ ও প্রকল্প সাহায্য ৩৮৫.৩৯) লক্ষ টাকা যা প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৫৩.১৭% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৫৪%।

প্রকল্প এলাকা

গাইবান্ধা, জামালপুর, মৌলভীবাজার এবং ভোলা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- (১) মৌলিক সামাজিক পরিসেবার কার্যকর ব্যাপ্তি সম্পর্কিত তথ্যের উন্নয়ন।
- (২) জাতীয় মূল্যায়ন নীতিমালা এবং এর বাস্তবায়ন পদ্ধতির কর্মকৌশল প্রণয়ন এবং সরকারি কর্মকর্তাদের পরিবীক্ষণ বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন;
- (৩) পাইলটিং এর মাধ্যমে মন্ত্রণালয় এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাব-ন্যাশনাল পর্যায়ের ফলাফল পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন দক্ষতা বৃদ্ধি; এবং

(৪) সরকার-ইউনিসেফ এর কান্ট্রি-প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন কর্মসূচি পর্যালোচনা করা।

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম

- (১) জেলা পর্যায়ে মনিটরিং ইউনিট প্রতিষ্ঠা (৪টি) করা;
- (২) জাতীয় মূল্যায়ন নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন করা;
- (৩) জাতীয় ও সাব-ন্যাশনাল পর্যায়ে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য সমতাভিত্তিক সামাজিক পরিসেবার পরিবীক্ষণ বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন, প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন করা।
- (৪) সামাজিক পরিসেবার উত্তম উদাহরণসমূহের উপর ভিত্তি করে জাতীয় আইসিটি বেজড হাব প্রতিষ্ঠা করা;
- (৫) সরকারি পাঁচটি প্রশিক্ষণদানকারী সংস্থার (পিএটিসি, বিসিএস প্রশাসন একাডেমী, পরিকল্পনা একাডেমী, বার্ড এবং আরডিএ) সাথে একত্রে কাজ করে মূল্যায়নের উপর জাতীয় রিসোর্স পুল তৈরি করা এবং নিয়মিত প্রশিক্ষণে মূল্যায়নের বিষয়টি কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করা;
- (৬) উচ্চ পর্যায়ের সরকার-ইউনিসেফ যৌথ মনিটরিং এর আয়োজন করা; এবং
- (৭) নিয়মিত মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করা।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

- (১) প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ০৪ জেলায় (মৌলভীবাজার, গাইবান্ধা, জামালপুর ও ভোলা) প্রতিষ্ঠিত রেজাল্ট মনিটরিং ইউনিট ও উক্ত জেলাসমূহে জেলাপ্রশাসকের নেতৃত্বে গঠিত ১৯ সদস্যের টাস্কফোর্স কমিটি কর্তৃক সামাজিক পরিসেবার সার্ভিস ডেলিভারী নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে।
- (২) সংশ্লিষ্ট জেলায় সামাজিক পরিসেবার সার্ভিস ডেলিভারী (ম্যাটারনাল ডায়েট, ব্রেস্ট ফিডিং, আইএফএ, আয়োডাইজড সল্ট, নিউবর্ন কেয়ার, জন্মনিবন্ধন, চাইল্ড মেরিজ, ড্রিংকিং ওয়াটার, স্যানিটেশন, হ্যান্ড ওয়াশিং, এইচআইভি ইত্যাদি) সংক্রান্ত ১৮টি বিষয়ের ১৩২টি ইন্ডিকেটর সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।
- (৩) খসড়া জাতীয় মূল্যায়ন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।
- (৪) রেজাল্ট মনিটরিং ইউনিট মূল্যায়ন ও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে ইউনিসেফ কর্তৃক পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে। পরামর্শক কর্তৃক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৫.৩ ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতির কার্যকর ব্যবহারে আইএমইডি'র সক্ষমতা বৃদ্ধি (Capacity Enhancement for Effective Practice of Result Based Monitoring and Evaluation System in IMED-CEEPRM&ESI) প্রকল্প।

“ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতির কার্যকর ব্যবহারে আইএমইডি'র সক্ষমতা বৃদ্ধি” প্রকল্পটি ১৪৯১.৫৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৩০.০৬.২০২১ তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৫ পর্যন্ত। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ৩১৮.২৫ লক্ষ টাকা (তিন কোটি আঠার লক্ষ পঁচিশ হাজার)। উক্ত বরাদ্দের বিপরীতে আর্থিক অগ্রগতি ২৭১.৭৬ লক্ষ টাকা; যা অর্থবছরের মোট বরাদ্দের ৮৫.৩৯% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৮৬%। প্রকল্পের শুরু থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩৯৭.৪৫ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ২৫.৬৫% ও বাস্তব অগ্রগতি ৩০%।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- প্রকল্প পরিবীক্ষণ কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পাদনের জন্য আইএমইডি'র লজিস্টিক সুবিধা বৃদ্ধিকরণ।

প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগ

- আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ০৬টি মনিটরিং জিপ সংগ্রহ;
- আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ০১টি মাইক্রোবাস সংগ্রহ;

- আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ০৫ জন জনবল (পরিচ্ছন্নতাকর্মী) নিয়োগ;
- কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক ক্রয়;
- আসবাবপত্র ও সরঞ্জাম ক্রয়;
- সেমিনার/কনফারেন্স;
- মুদ্রণ ও প্রকাশনা;
- অনুষ্ঠান/উৎসবাদি।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রকল্পের আওতায় গৃহীত প্রধান প্রধান কার্যাবলির বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতির তথ্য


- আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ০৬টি মনিটরিং জিপ সংগ্রহ সম্পন্ন হয়েছে;
- আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ০১টি মাইক্রোবাস সংগ্রহ সম্পন্ন হয়েছে;
- আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ০৫ জন জনবল (পরিচ্ছন্নতাকর্মী) নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে;
- অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে;
- অফিস সরঞ্জামাদি সংগ্রহ;
- আসবাবপত্র ও সরঞ্জাম ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে;
- সেমিনার এবং কনফারেন্স সম্পন্ন হয়েছে;
- বইপত্র ও সাময়িকী সংগ্রহ;
- মুদ্রণ ও প্রকাশনা সম্পন্ন হয়েছে;
- অনুষ্ঠান/উৎসবাদি সম্পন্ন হয়েছে।

উপসংহার:

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ এবং সম্পাদিত কাজের গুণগতমান নিশ্চিতকল্পে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করে থাকে। সিপিটিইউ এর মাধ্যমে সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রনিক টেন্ডারিং বাস্তবায়ন করার ফলে উন্নয়ন খাতে সম্পদের অপচয় এবং দুর্নীতি দূর করার মজবুত ভিত্তি স্থাপিত হচ্ছে। এর পাশাপাশি এ বিভাগের কর্মকর্তাগণ প্রকল্পের পিআইসি, পিএসসি ও পিইসি সভায় নিয়মিত যোগদান করে নীতিগত এবং গঠনমূলক মতামত প্রদান করে আসছে। প্রকল্পের ব্যয় ব্যতীত মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদনের প্রেক্ষিতে সরেজমিনে প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শনপূর্বক মতামত প্রদান করে থাকেন। এ সকল কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

অধ্যায়-৬

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের কার্যক্রমের কিছু উল্লেখযোগ্য স্থিরচিত্র



আলোকচিত্র: আইএমইডি প্রাঙ্গনে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি।



আলোকচিত্র: ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে অবস্থিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে আইএমই বিভাগের বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।



আলোকচিত্র: আইএমই বিভাগে দুই দিনব্যাপী মানসম্মত অফিস ব্যবস্থাপনা, এডিপি/ আরএডিপি পদ্ধতি, এএমএস এবং প্রোগ্রামিং বিভাগের কাজ, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, e-GP, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ



আলোকচিত্র: আইএমইডি কর্তৃক আয়োজিত ২০২২-২৩ অর্থবছরের নির্বাচিত চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ ও সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সংক্রান্ত ওরিয়েন্টেশন কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এম. এ. মান্নান এমপি মহোদয়।



আলোকচিত্র: আইএমইডি'র সচিব জনাব আবুল কাশেম মোঃ মহিউদ্দিন ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্প "ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট (মেট্রো রেল) (MRT-Line-6)"-এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি সরেজমিন পরিদর্শন করেন।



আলোকচিত্র: আইএমই বিভাগে প্রকল্প পরিদর্শন ব্যবস্থাপনার জন্য নির্মিত আইএমইডি প্রিজম (IMED PRISM) অ্যাপসটি ১৭ মে ২০২৩ তারিখে এ বিভাগের সচিব জনাব আবুল কাশেম মোঃ মহিউদ্দিন উদ্বোধন করেন।



আলোকচিত্র : আইএমই বিভাগের সচিব আবুল কাশেম মোঃ মহিউদ্দিন মহোদয়ের সভাপতিত্বে ২২ মে ২০২৩ তারিখে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় বাস্তবায়নাধীন এডিপিভুক্ত প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত ভিডিও কনফারেন্সের চিত্র।



আলোকচিত্র: বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে ২৮ মে, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত 'দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জাতীয় কর্মশালা।



আলোকচিত্র: আইএমই বিভাগের সচিব জনাব আবুল কাশেম মোঃ মহিউদ্দিন ১৭ জুন ২০২৩ তারিখ মহেশখালী-মাতারবাড়ি সমন্বিত অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সরেজমিন পরিদর্শন করেন।



আলোকচিত্র: “ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন” বিষয়ক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আবুল কাশেম মোঃ মহিউদ্দিন, সচিব, আইএমইডি। সেমিনারে মূল পেপার উপস্থাপন করেন জনাব মোসলেহ উদ্দিন আহমেদ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর।



আইএমইডি

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার