



নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

"কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স এন্ড প্যানডেমিক
প্রিপেয়ার্ডনেস (২য় সংশোধিত)"



বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩০ জুন ২০২৫

সূচিপত্র		
		পৃষ্ঠা
নির্বাহী সার-সংক্ষেপ		v
শব্দ সংক্ষেপ		vii
শব্দকোষ		ix
প্রথম অধ্যায়: প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ		
১.১	প্রকল্পের পটভূমি	১
১.২	প্রকল্পের বিবরণ	১
১.৩	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	২
১.৪	প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহ	৩
১.৫	অঙ্গাভিত্তিক ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি এবং বছর ভিত্তিক সংশোধিত পরিমাণ ও ব্যয় বিভাজন	৫
১.৬	অঙ্গাভিত্তিক আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা	১৫
১.৭	বছর ভিত্তিক প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	১৭
১.৮	সার্বিক ক্রয় পরিকল্পনা	১৮
১.৯	প্রকল্পের লগফ্রেম (আউটপুট, আউটকাম)	৪৬
১.১০	টেকসইকরণ পরিকল্পনা/এক্সিট প্ল্যান	৪৭
দ্বিতীয় অধ্যায়: নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালন পদ্ধতি ও সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা		
২.১	নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের পটভূমি	৪৯
২.২	নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালন পদ্ধতি	৫০
২.৩	সমীক্ষা পদ্ধতি	৫২
২.৪	এলাকা নির্বাচন	৫২
২.৫	গুণগত তথ্য	৫৪
২.৬	প্রকল্পের SWOT বিশ্লেষণ	৫৭
২.৭	তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি	৫৮
২.৮	তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে চ্যালেঞ্জ এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন	৫৯
২.৯	নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	৬০
তৃতীয় অধ্যায়: সমীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা		
৩.১	প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা	৬১
৩.২	অঙ্গাভিত্তিক আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা এবং ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও প্রকৃত অগ্রগতি	৬৩
৩.৩	প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনের অগ্রগতি	৬৬
৩.৪	ডিপিপি সংশোধনের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং যৌক্তিকতা	৭৩
৩.৫	সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন/ফিজিবিলাটি স্টাডি পর্যালোচনা	৭৫
৩.৬	সার্বিক ক্রয় কার্যক্রম অগ্রগতি পর্যালোচনা	৭৯
৩.৭	উদ্দেশ্য অর্জন	৮৪
৩.৮	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা	৯২
৩.৯	অডিট সম্পাদন ও অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ	১০২
৩.১০	নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা	১১১
৩.১১	অবকাঠামো পর্যবেক্ষণ	১১২
৩.১২	পরিমাণগত ও গুণগত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ	১১৩
৩.১৩	কেস স্টাডি	১২৬
চতুর্থ অধ্যায়: প্রকল্পের সবল দিক, দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকিসমূহ (SWOT) পর্যালোচনা		
৪.১	প্রকল্পের সবল দিক-দুর্বল দিক-সুযোগ-ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণ	১২৯

পঞ্চম অধ্যায়: পর্যালোচনা থেকে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ		
৫.১	প্রকল্পের সার্বিক পর্যবেক্ষণ	১৩১
ষষ্ঠ অধ্যায়: উপসংহার ও সুপারিশ		
৬.১	সুপারিশমালা ও উপসংহার	১৩৯
৬.২	উপসংহার	১৪০

সংযুক্তি		
সংযুক্তি-০১	সার্বিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রাক্কলিত (ডিপিপি অনুযায়ী) ও প্রকৃত: পণ্য	১৪৩
সংযুক্তি-০২	সার্বিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রাক্কলিত (ডিপিপি অনুযায়ী) ও প্রকৃত: কার্য	১৫৬
সংযুক্তি-০৩	সার্বিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রাক্কলিত (ডিপিপি অনুযায়ী) ও প্রকৃত সেবা	১৯৮
সংযুক্তি-০৪	উপকারভোগী/খানা সার্ভে শিডিউল	২০৫
সংযুক্তি-০৫	(KII: মেডিকেল কলেজের পরিচালক/বিশেষায়িত হাসপাতালের প্রশাসক/জেলা হাসপাতালের সিভিল সার্জন)	২১০
সংযুক্তি-০৬	(KII: প্রকল্প পরিচালক)	২১৫
সংযুক্তি-০৭	(KII: ডাক্তার/নার্স/সার্ভিস প্রোভাইডার)	২১৮
সংযুক্তি-০৮	দলগত আলোচনা (FGD) গাইডলাইন	২২২
সংযুক্তি-০৯	পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সংক্রান্ত চেকলিষ্ট	২২৬
সংযুক্তি-১০	অডিট সম্পর্কিত চেকলিষ্ট	২২৮
সংযুক্তি-১১	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দের দায়িত্বকাল	২২৯

সারণি তালিকা		
সারণি ১.১	ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়কাল	২
সারণি ১.২	ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	২
সারণি ১.৩	উৎসসহ অর্থায়নের পদ্ধতি	২
সারণি ১.৪	অঙ্গাভিত্তিক ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি এবং বছর ভিত্তিক সংশোধিত পরিমাণ ও ব্যয় বিভাজন	৫
সারণি ১.৫	অঙ্গাভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা, বছর ভিত্তিক পরিমাণ ও ব্যয় বিভাজন-২০২৩-২৪ ও ২০২৪-২৫	১০
সারণি ১.৬	অঙ্গাভিত্তিক আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা	১৫
সারণি ১.৭	বছর ভিত্তিক প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	১৭
সারণি ১.৮	সার্বিক ক্রয় পরিকল্পনা: পণ্য	১৮
সারণি ১.৯	সার্বিক ক্রয় পরিকল্পনা: কার্য	২৪
সারণি ১.১০	সার্বিক ক্রয় পরিকল্পনা: সেবা	৪৪
সারণি ২.১	বিভাগ অনুযায়ী: নির্বাচিত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নাম	৫৩
সারণি ২.২	বিভাগ অনুযায়ী: নির্বাচিত জেলা হাসপাতালের নাম	৫৩
সারণি ২.৩	পরিমাণগত তথ্যের জন্য হাসপাতাল ভিত্তিক উপকারভোগী/নমুনা বন্টন	৫৪
সারণি ২.৪	পরিমাণগত ও গুণগত তথ্যের সারাংশ	৫৭
সারণি ২.৫	সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা	৬০
সারণি ৩.১	অর্থবছর ভিত্তিক ডিপিপির সংস্থান, বরাদ্দ, অর্থছাড় ও প্রকৃত ব্যয়	৬২
সারণি ৩.২	প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন, মেয়াদ হাস/বৃদ্ধি ও অর্থায়নের অবস্থা	৬৩
সারণি ৩.৩	অঙ্গাভিত্তিক আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা এবং ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক এবং বাস্তব অগ্রগতি	৬৪
সারণি ৩.৪	প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জনের হার	৬৭
সারণি ৩.৫	প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি: মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত	৬৮
সারণি ৩.৬	লজিকাল ফ্রেমওয়ার্কের ফলাফল পর্যালোচনা	৮৪
সারণি ৩.৭	প্রকল্প অফিসের জনবল	৯২
সারণি ৩.৮	প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য (পর্যায়ক্রমে প্রকল্প শুরু হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত)	৯৩
সারণি ৩.৯	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির পর্যায়	১০৩
সারণি ৩.১০	হাসপাতাল ব্যবহারকারীদের রোগের ধরন (আন্তঃবিভাগ)	১১৫
সারণি ৩.১১	আইসিইউ স্থাপনের ফলে সেবা প্রাপ্তিতে সৃষ্ট সুযোগের ধরন	১১৭

রেখাচিত্র তালিকা		
রেখাচিত্র-২.১	কৌশলগত পদ্ধতির তাত্ত্বিক কাঠামো	৫১
রেখাচিত্র-২.২	সমীক্ষা পদ্ধতি	৫২

পাই চার্ট তালিকা		
পাই চার্ট ৩.১	উত্তরদাতার লিঙ্গ বিভাজন	১১৩

লেখচিত্র তালিকা		
লেখচিত্র ৩.১	খাত ভিত্তিক প্রকৃত অগ্রগতি	৬১
লেখচিত্র ৩.২	রোগী/উত্তরদাতার ধরন অনুযায়ী লিঙ্গ বিভাজন: পুরুষ ও মহিলা (আন্তঃবিভাগ/বহিঃবিভাগ)	১১৩
লেখচিত্র ৩.৩	রোগী/উত্তরদাতার বয়স বিভাজন: পুরুষ ও মহিলা	১১৪
লেখচিত্র ৩.৪	উত্তরদাতার শিক্ষা	১১৪
লেখচিত্র ৩.৫	বিভিন্ন উৎস থেকে খানার গড় মাসিক আয়: পুরুষ ও মহিলা	১১৫
লেখচিত্র ৩.৬	রোগের ধরন	১১৬
লেখচিত্র ৩.৭	চিকিৎসা খরচের উৎস: আন্তঃবিভাগ রোগী	১১৬
লেখচিত্র ৩.৮	আইসিইউ স্থাপনের ফলে সেবা প্রাপ্তিতে সৃষ্ট সুযোগের ধরণ	১১৭

স্থিরচিত্র তালিকা		
চিত্র: ৩.১	সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ, সিলেট	১১১
চিত্র: ৩.২	শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বগুড়া	১১১
চিত্র: ৩.৩	২৫০ শয্যা জেলা সদর হাসপাতাল, হবিগঞ্জ	১১১
চিত্র: ৩.৪	জেলা হাসপাতাল, পিরোজপুর	১১১
চিত্র: ৩.৫	জেলা সদর হাসপাতাল, নেত্রকোনা	১১১
চিত্র: ৩.৬	২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, নীলফামারী	১১১
চিত্র: ৩.৭	প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অক্সিজেন প্ল্যান্ট, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	১১২
চিত্র: ৩.৮	প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি সেন্টার, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	১১২
চিত্র: ৩.৯	আইসিইউ সেন্টারে নার্সদের ব্যস্ত সময়, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল কুষ্টিয়া	১১২
চিত্র: ৩.১০	আইসিইউ সেন্টারের সামনের দৃশ্য, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল কুষ্টিয়া।	১১২
চিত্র: ৩.১১	আইসিইউ সেন্টারের ভেতরের দৃশ্য, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, কুষ্টিয়া।	১১২
চিত্র: ৩.১২	হবিগঞ্জ জেলা সদর হাসপাতালের আইসিইউ নির্মাণ কাজ চলমান	১১২
চিত্র: ৩.১৩	রোগীর সাক্ষাৎকার গ্রহণের দৃশ্য, মুগদা মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতাল	১১৩
চিত্র: ৩.১৪	মাতুয়াইলে অবস্থিত শিশু-মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত স্থানীয় কর্মশালায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ	১১৮
চিত্র: ৩.১৫	হসপিটাল পরিচালকের সাথে KII কার্যক্রম, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।	১২২
চিত্র: ৩.১৬	হসপিটাল পরিচালকের সাথে KII কার্যক্রম, জেলা সদর হাসপাতাল, নেত্রকোণা।	১২২
চিত্র: ৩.১৭	২৫০ বেড খুলনা সদর হাসপাতালে FGD পোগ্রাম পরিচালনার দৃশ্য।	১২৫

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) কর্তৃক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পরামর্শক ফার্ম নিয়োগের মাধ্যমে নিবিড় পরিবীক্ষণ ও প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কাজ সম্পন্ন করে থাকে। নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে প্রকল্পের প্রকৃত বাস্তবায়ন অগ্রগতি, কাজের গুণগতমান, ও বাস্তবায়ন জনিত ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে আইএমইডি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে এবং সমাধানের জন্য সুপারিশ প্রদান করে। এরই ধারাবাহিকতায় আইএমইডি চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স এন্ড প্যানডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে। বাংলাদেশ সরকার প্রথম করোনাভাইরাসে সংক্রমিত রোগী শনাক্তের ঘোষণা দেয় ২০২০ সালের ৮ ই মার্চ। করোনার প্রথম মৃত্যুর কথা জানা যায় ওই বছরের ১৮ই মার্চ। সারা বিশ্বের মত বাংলাদেশেও কোভিড-১৯ ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়ায় কোভিড-১৯ মোকাবেলায় বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংক-এর অর্থায়নে "কোভিড ১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স এন্ড প্যানডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি গৃহীত হয়। প্রকল্পের মূল ডিপিপি'তে জিওবি খাতে ২৭৭.৫১৬২ কোটি টাকা এবং বিশ্বব্যাংকের অর্থায়ন ৮৫০.০০ কোটি টাকাসহ সর্বমোট ১১২৭.৫১৬২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১৮ এপ্রিল ২০২০ অনুষ্ঠিত একনেক সভায় প্রকল্পটি চূড়ান্ত অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের মেয়াদ এপ্রিল ২০২০ হতে ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত। পরবর্তীতে দুইবার প্রকল্পটির ডিপিপি সংশোধন করা হয়। সর্বশেষ ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৩৮৬.৬৪৪৩ কোটি টাকা, যার মধ্যে জিওবি বরাদ্দ ৪৭২.৫১১২ কোটি এবং বিশ্ব ব্যাংক ও এআইআইবি ঋণ ৫৯১৪.১৩৩১ কোটি টাকা। প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদকাল ০১ এপ্রিল ২০২০ হতে ৩০ শে জুন ২০২৫ পর্যন্ত।

প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি উভয় উৎস হতে পরিমাণগত এবং গুণগত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতাভুক্ত ১৫টি জেলা হাসপাতাল, ১০টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ৩টি বিশেষায়িত হাসপাতাল, বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট, শিশু-মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল (ঢাকা ও চট্টগ্রাম)-সহ মোট ৩২টি সরকারি হাসপাতাল থেকে পরিমাণগত ও গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্পের সুফলভোগীদের সাথে সাক্ষাৎকার, দলীয় আলোচনা, মুখ্য উত্তরদাতার সাক্ষাৎকার, সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের সার্বিক অবস্থা, ক্রয় পরিকল্পনা ও কর্ম পরিকল্পনা, প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত মূল কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন অবস্থা ও SWOT বিশ্লেষণ, এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জন বিষয়ে পর্যবেক্ষণসহ প্রকল্পের বাস্তব অবস্থা মূল্যায়ন পূর্বক প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

প্রকল্পের রাজস্ব খাতে বরাদ্দ আছে ৪৬৮৫৬৭.৩০ লক্ষ টাকা, যার বিপরীতে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৪০৫১৮৪.৭৯ লক্ষ টাকা, যা এই খাতের প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৮৬.৪৭%। অন্যদিকে, মূলধন খাতে মোট বরাদ্দ ১৭০০৯৭.১৩ লক্ষ টাকা, যার বিপরীতে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৭১৬৫৪.৩৬ লক্ষ টাকা, যা এই খাতে মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৪২.১২%। অর্থাৎ, আরডিপিপি'র মোট সংস্থান ৬৩৮৬৬৪.৪৩ লক্ষ টাকার বিপরীতে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৪৭৬৮৩৯.১৫ লক্ষ টাকা, যা মোট আরডিপিপি প্রাক্কলনের ৭৪.৬৬%। অবশিষ্ট সময়ে অর্থাৎ জুন ২০২৫-এর মধ্যে প্রকল্পের অব্যয়িত ২৫.৩৪% বরাদ্দ (১৬১৮২৫.২৮ লক্ষ টাকা) ব্যয় করা প্রায় অসম্ভব। প্রকল্প অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতির ৭৬% (যদিও ভৌত অগ্রগতি পরিমাপের সুনির্দিষ্ট কোনো সূচক নেই)। এ প্রকল্পের আওতায় সমাপ্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ হলো: ১৯ টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আরটি-পিসিআরসহ মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে, ১০ টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও ১৩ টি জেলা সদর হাসপাতালে ১০ বেডের আইসিইউ ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে এবং ৩০টি সরকারি হাসপাতালে লিকুইড মেডিকেল অক্সিজেন (LMO) ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এটি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক, কারণ অক্সিজেন সরবরাহ নিশ্চিত করা কোভিড-১৯ এবং অন্যান্য শ্বাসতন্ত্রজনিত রোগ মোকাবেলায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরে (DGDA) জাতীয় টিকা পরীক্ষাগার স্থাপন করা হয়েছে, যা আন্তর্জাতিক প্রোটোকল অনুসরণ করে দেশীয়ভাবে টিকা অনুমোদনের পথ সুগম করবে। প্রকল্পের আওতায় ৬৮ মিলিয়ন ডোজ টিকা ক্রয় ও প্রয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া, ভেন্টিলেটর, কার্ডিয়াক মনিটর, পোর্টেবল এক্স-রে মেশিন, অটোমেটেড আইসিইউ বেড, থার্মাল স্ক্যানার, পিসিআর মেশিনসহ পর্যাপ্ত সংখ্যক ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (পিপিই), মাস্ক, গ্লাভস, বডি ব্যাগ, ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামো হাসপাতাল সমূহের (ইনস্টিটিউট, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও জেলা হাসপাতাল) সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ইতিবাচক অবদান রাখছে যা রোগীদের স্বাস্থ্য সেবায় দীর্ঘমেয়াদি সুফল প্রদান করছে।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, প্রকল্পের অন্যতম প্রধান কাজ আইসিইউ স্থাপন/ অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে অগ্রগতি অনেকটা হতাশাব্যঞ্জক। যেমন- ৫০ টি জেলা হাসপাতালে আইসিইউ স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মাত্র ১৩ টি হাসপাতালে আইসিইউ স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। অন্যদিকে, ১৬ টি মেডিকেল কলেজ/হাসপাতালে P-ICU স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে একটি হাসপাতালেও বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়নি। একইভাবে, ১৫ টি মেডিকেল কলেজ/হাসপাতালে Obs-ICU স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতেও অর্জনের হার শূন্য। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পের

আওতায় পণ্য ও সেবা সংগ্রহের কাজ প্রকল্প অফিসের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে/হয়েছে, তবে পূর্ত/নির্মাণ কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। কিন্তু পূর্ত কাজ শুরু করতে অস্বাভাবিক দেরী হওয়ার কারণে আইসিইউ স্থাপন কাজ বিলম্বিত হয়। যেসমস্ত কারণে পূর্ত কাজ বিলম্বিত হয়েছে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: প্রকল্পের আওতায় ২টি CONTASA একাউন্ট খোলার বাধ্যবাধকতা, গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক CONTASA একাউন্ট খোলা জনিত জটিলতা/দীর্ঘসূত্রতা, ডলার সঞ্চারের কারণে LC খুলতে বিলম্ব/জটিলতা, ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়ন এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সরবরাহের স্বল্পতা/সাপ্লাই চেইন জনিত সমস্যা, ইত্যাদি।

প্রকল্পের পণ্য খাতে ৫৯ টি, সেবা খাতে ৩০টি এবং পূর্ত/কার্য খাতে ২১৫টি প্যাকেজসহ সর্বমোট ৩০৪ টি প্যাকেজ ক্রয় করা হয়। তবে, সকল ক্রয় কার্যক্রম আরডিপিপি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। উল্লেখ্য, বিভিন্ন জটিলতার কারণে গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্প কাজ শুরু করতে অস্বাভাবিক বিলম্বের কারণে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পূর্ত কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া, ক্রয় প্রক্রিয়ায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৮ এর বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে। বর্তমান প্রকল্পের ক্ষেত্রে ২০১৯-২০ থেকে ২০২৩-২৪ পর্যন্ত প্রতি অর্থবছর শেষে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে FAPAD কর্তৃক অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। অর্থবছর ২০২৪-২৫ এর অডিট কার্যক্রম এখনও চলমান আছে। অডিটসমূহে বেশ কিছু অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে। যেমন: ৫ বছরে মোট ৪৬৪,৮৫,৪১,৫৪১.২৩ (চারশত চৌষট্টি কোটি পঁচাশি লক্ষ একচল্লিশ হাজার পাঁচশত একচল্লিশ টাকা তেইশ পয়সা) টাকার ৭৬টি অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়। প্রাপ্ত ৭৬টি অডিট আপত্তির প্রতিটির ক্ষেত্রে ব্রডশীট আকারে FAPAD কর্তৃপক্ষকে জবাব দেয়া হয়েছে। অডিট আপত্তিসমূহের মধ্যে মাত্র ৮টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হওয়ার তথ্য প্রকল্প অফিস/FAPAD থেকে পাওয়া গিয়েছে এবং কিছু অডিট আপত্তি পিএ কমিটি/FAPAD কর্তৃক রিভিও করা হচ্ছে। অডিট আপত্তিসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮-এর ব্যত্যয় ঘটিয়ে অনভিজ্ঞ ও অযোগ্য সরবরাহকারীর সাথে চুক্তি সম্পাদন, আয়কর ও ভ্যাট বাবদ কম কর্তন এবং কর্তন না করা, নির্দিষ্ট সময়ে মালামাল সরবরাহ না করলেও বিলম্ব জরিমানা (LD) আদায় না করা, অনিয়মিতভাবে সরাসরি ক্রয় প্রক্রিয়া প্রয়োগ, এবং ক্রয়কৃত চিকিৎসা সামগ্রীর মান যাচাই না করে নিম্নমানের মালামাল গ্রহণ করা, ইত্যাদি। তবে, প্রকল্প কার্যালয়ের ভাষ্যমতে ক্রয়কৃত চিকিৎসা সামগ্রীর মান যাচাই না করে নিম্নমানের মালামাল গ্রহণ করা বিষয়ে প্রদত্ত অডিট আপত্তির বিষয়টি পরবর্তীতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়।

SWOT বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রকল্পের অন্যতম সবল দিকগুলোর মধ্যে: এ প্রকল্পের মাধ্যমে কোভিড ১৯ মহামারিকালীন সময়ে প্রাণরক্ষাকারী জরুরি স্বাস্থ্যসুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ, ভ্যাক্সিন ক্রয়, মহামারি মোকাবেলার প্রস্তুতি গ্রহণ এবং ভবিষ্যৎ মহামারি মোকাবেলার লক্ষ্যে বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য অবকাঠামোর সম্প্রসারণ ও মেরামত সম্পন্ন হয়েছে, যা স্বাস্থ্য খাতে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জরুরি প্রস্তুতি শক্তিশালীকরণে যথেষ্ট অবদান রাখছে। মহামারিকালীন সময়ে জরুরি ভিত্তিতে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগকৃত জনবল মহামারি প্রতিরোধ এবং রোগীদের সেবাপ্রদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য দুর্বল দিক হলো লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সব হাসপাতালে আইসিইউ স্থাপন বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং দক্ষ টেকনিশিয়ানের অভাবে কোনো কোনো হাসপাতালে আইসিইউ সেবা প্রদান পুরোপুরি কার্যকর/ফাংশনাল করা যায়নি। সর্বোপরি, এই প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত/বাস্তবায়িত কোনো কার্যক্রমের জন্যই রাজস্বখাতে জনবলের পদ সৃজন করা হয়নি। এছাড়া, ঘনঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন ও এই প্রকল্পের অন্যতম একটি দুর্বল দিক। এই প্রকল্পের কারণে মহামারিকালীন সময়ে জরুরি সাড়াদান এবং ভবিষ্যৎ মহামারি মোকাবেলার সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে আইসিইউ সেবা, মাইক্রো-বায়োলজি পরীক্ষা সেবা, মেডিকেল গ্যাস, ইত্যাদি সহজলভ্য হওয়ার ফলে জটিল রোগীদের সেবা প্রদান সহজতর হয়েছে। করোনা রোগীদের জন্য আলাদা ইউনিট স্থাপন করার ফলে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি কমেছে। ভবিষ্যৎ মহামারি বা সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় আইসিইউগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তবে, প্রকল্পের শুরুতে মহামারিকালীন জরুরি অবস্থার প্রেক্ষিতে লকডাউন এর কারণে যোগাযোগজনিত সমস্যা; অপর্যাপ্ত দাপ্তরিক সহযোগিতা এবং দক্ষ জনবলের অভাব; অপ্রতুল সহায়ক সেবা কার্যক্রম; করোনা চিকিৎসায় জড়িত স্বাস্থ্য কর্মীদের রোগ সংক্রমণের ঝুঁকি; মানসিক চাপ এবং দেশব্যাপি সকল জেলায় বিস্তৃত বিশাল কর্মসূচির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার প্রতিবন্ধকতা এই প্রকল্পের অন্যতম ঝুঁকি।

প্রকল্পটি পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত হলে কোভিড-১৯ অথবা এধরনের সংক্রামক মহামারি সনাক্তকরণের জন্য গবেষণাগার সুবিধা বৃদ্ধি, চিকিৎসার জন্য আইসিইউ সেবা সম্প্রসারণ, স্বাস্থ্য খাতে কর্মরতদের প্রস্তুতি শক্তিশালীকরণ এবং কেইস ব্যবস্থাপনা ফলপ্রসূ করা সম্ভব হবে। এছাড়া ইমার্জেন্সি সেবা এবং জেলা পর্যায়ে তথ্য সংক্রান্ত সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। জরুরি চিকিৎসা সহায়ক সামগ্রী মজুদকরণ ও সরবরাহের মাধ্যমে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ ফলপ্রসূ হবে। প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতি, অক্সিজেন সিলিন্ডার, আইসিইউ যন্ত্রপাতি, মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাব ইত্যাদি সংরক্ষণ এবং সর্বোত্তম ব্যবহারের নিমিত্তে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। যে সমস্ত হাসপাতালে এখনও আইসিইউগুলো ফাংশনাল করা হয়নি, সেসব হাসপাতালে অসমাপ্ত কাজগুলো সম্পন্ন করার জন্য ত্বরিত পদক্ষেপ নিতে হবে। একইসাথে, যেসমস্ত মেডিকেল কলেজ/জেলা হাসপাতালে অন্যান্য স্থাপনাসহ নির্মাণ/মেরামত কাজ চলমান আছে এগুলোর গুণগতমান নিশ্চিত করার জন্য সঠিকভাবে মনিটরিং করতে হবে। স্থাপিত সকল অবকাঠামো সমূহের সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং সুষ্ঠুভাবে সেবাপ্রদানের জন্য পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ করতে হবে।

Acronyms & Abbreviations

ADB	Asian Development Bank
ADP	Annual Development Program
AIIB	Asian Infrastructure Investment Bank
ASU	Air Separation Unit
BITID	Bangladesh Institute of Tropical and Infectious Diseases
BoQ	Bill of Quantities
BFP	Bank facilitated Procurement
BPPA	Bangladesh Public Procurement Authority
BSL-3	Biosafety Level-3
CCU	Coronary Care Unit
CD	Capacity Development
CMSD	Central Medical Stores Depot
CONTASA	Convertible Taka Special Account
CPTU	Central Procurement Technical Unit
CPWAC	Central Public Works Accounts Code
DGDA	Directorate General of Drug Administration
DGHS	Directorate General of Health Services
DPA	Direct Project Aid
DPM	Direct Procurement Method
FAPAD	Foreign Aided Projects Audit Directorate
DPP	Development Project Proposal
FGD	Focus Group Discussion
HOPE	Head of Procuring Entity
IEDCR	Institute of Epidemiology, Disease Control and Research
ICU	Intensive Care Unit
IICA	Inter-item Cost Adjustment
LD	Liquidated Damages
LMO	Liquid Medical Oxygen
MoHFW	Ministry of Health and Family Welfare
NLM&RC	National Institute of Laboratory Medicine & Referral Centre
NITOR	National Institute of Traumatology and Orthopedic Rehabilitation
NIKDU	National Institute of Kidney Diseases & Urology
NINS	National Institute of Neuro Sciences & Hospital
NOTM	National Open Tendering Method
Obs.-ICU	Obstetric Intensive Care Unit
OSEC	One Stop Emergency Care
OTM	Open Tendering Method
PCDF	Panna Community Development Foundation
PCR	Polymerase Chain Reaction
PEC	Proposal Evaluation Committee
PIC	Project Implementation Committee

Acronyms & Abbreviations

P-ICU	Pediatric Intensive Care Unit
PMU	Project Management Unit
PPA-2006	Public Procurement Act-2006
PPR-2008	Public Procurement Rules-2008
PSA	Pressure Swing Adsorption
PSC	Project Steering Committee
PWD	Public Works Department
RDPP	Revised Development Project Proposal
RFQ	Request for Quotation
RPA	Reimbursable Project Aid
SDG	Sustainable Development Goals
SSS	Single Source Selection
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats
TEC	Tender Evaluation Committee
ToR	Terms of Reference
TPD	Ton Per Day

Glosary

Exit plan	কোন প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদি ও অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনার নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নকারী দপ্তর কর্তৃক অন্য কোন দপ্তরের উপর সৃষ্ট সুবিধাদি পরিচালনার দায়ভার হস্তান্তর করে প্রণীত প্রস্থান পরিকল্পনাকে এক্সিট প্লান বলা হয়।
Memorandum of Understanding (MOU)	যখন কোনো কার্যাদি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে দুই বা ততোধিক পক্ষের সাথে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় তাকে ইংরেজিতে Memorandum of Understanding (MOU) বলা হয়।
SWOT Analysis	SWOT বিশ্লেষণ হচ্ছে Strengths, Weaknesses, Opportunities এবং Threats এর সংক্ষিপ্তরূপ। এটি একটি বহল ব্যবহৃত পদ্ধতি, যা কোন প্রকল্পের সবলতা (Strength), দুর্বলতা (Weakness), সুযোগ (Opportunity), ও ঝুঁকি বা হুমকি (Threat) চিহ্নিত করতে এবং বিশ্লেষণে সাহায্য করে। প্রকল্পের সবল দিকসমূহ (Strengths) এবং দুর্বল দিকসমূহ (Weaknesses) প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ বিষয় ও প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন। অন্যদিকে, সুযোগসমূহ (Opportunities) ও ঝুঁকিসমূহ (Threats) বাইরের বিষয় যা প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষকে অনুমান করতে হয় এবং তদনুযায়ী সক্রিয় হতে হয়। ফলে বিদ্যমান দুর্বলতাগুলো পরবর্তীতে কমিয়ে আনতে সহায়তা করে। সুযোগসমূহ তেমনি পরবর্তীতে প্রকল্পের সুবিধার্থে প্রয়োগ করা যায়।
Key Informant Interview	এটি একটি সাক্ষাৎকার পদ্ধতি যা উত্তরদাতার কাছ থেকে বিশদ বিবরণ পেতে সহায়তা করে। এ সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে অল্পসংখ্যক উত্তরদাতাদের কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট বিষয়ে নিবিড়ভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। নিবিড় সাক্ষাৎকারগুলি (Key Informant Interviews) এমন ব্যক্তিদের সাথে করা হয়, যারা প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা, বিদ্যমান সমস্যা, ঝুঁকি, দুর্বলতা, সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক ধারণা রাখেন।
Focus Group Discussion (FGD)	ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন হলো একটি গুণগত গবেষণা পদ্ধতি যেখানে একটি নির্বাচিত গ্রুপ একটি প্রদত্ত বিষয় বা সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করে। একজন পেশাদার মডারেটর দ্বারা এটি পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিটি অংশগ্রহণকারীদের দৃষ্টিভঙ্গি, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, এবং অনুশীলনগুলো বিভিন্ন লোকের সাথে মিথস্ক্রিয়ায় ভাগ করে নেওয়ার জন্য কাজ করে। 'উন্মুক্ত' আলোচনার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি, এবং তাদের মুক্ত মতামত জানাই হলো Focus Group Discussion (FGD)।
Case study	গুণগত তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে কেস স্টাডি হলো একটি গবেষণা পদ্ধতি যা বিভিন্ন তথ্যের মাধ্যমে কিছু নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটের আলোকে একটি ঘটনাকে গভীরভাবে অন্বেষণে সহায়তা করে।

প্রথম অধ্যায় প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ

১.১ প্রকল্পের পটভূমি

বাংলাদেশ সরকার ২০২০ সালের ৮ মার্চ প্রথম করোনাভাইরাসে সংক্রমিত রোগী শনাক্তের ঘোষণা দেয়। করোনার প্রথম মৃত্যুর কথা জানা যায় ওই বছরের ১৮ মার্চ। সারা বিশ্বের মত বাংলাদেশেও কোভিড-১৯ ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মহামারি আকারে দেখা দেয়ায় কোভিড-১৯ মোকাবেলায় বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ এবং চিকিৎসা ব্যবস্থ্য শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংক-এর অর্থায়নে “কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স এন্ড প্যানডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

প্রকল্পটির উপর ১৩/০৪/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি) সভার কার্যবিবরণী অনুযায়ী, প্রকল্পটি অনুমোদিত হলে কোভিড-১৯ সনাক্তকরণের জন্য গবেষণাগার সুবিধা বৃদ্ধিকরণ, স্বাস্থ্য খাতে কর্মরতদের প্রভুতি শক্তিশালীকরণ, এবং কেইস ব্যবস্থাপনা ফলপ্রসূ করা সম্ভব হবে। এ প্রকল্পের আওতায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসমূহে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট (আইসিইউ), ইনফেকশিয়াস ডিজিজেস ডিপার্টমেন্ট, জেলা পর্যায়ে এপিডেমিওলজিক্যাল ইউনিট এবং সকল সেকেন্ডারি ও টারশিয়ারী হাসপাতালসমূহে ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট স্থাপন করাসহ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে অত্যাধুনিক কিছু সেবা প্রদান এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হবে। এছাড়া, ভেন্টিলেটর, কার্ডিয়াক মনিটর, পোর্টেবল এক্স-রে মেশিন, অটোমেটেড আইসিইউ বেড, থার্মাল স্ক্যানার, পিসিআর মেশিনসহ কোভিড-১৯ মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় অন্যান্য জরুরি যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হবে। প্রকল্পের মূল ডিপিপি জিওবি খাতে ২৭৭.৫১৬২ কোটি টাকা (২৪.৬১%), এবং বিশ্বব্যাংকের অর্থায়ন ৮৫০.০০ কোটি (৭৫.৩৯%) টাকাসহ সর্বমোট ১১২৭.৫১৬২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১৮ এপ্রিল, ২০২০ অনুষ্ঠিত একনেক সভায় প্রকল্পটি চূড়ান্ত অনুমোদিত হয়। মূল ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মেয়াদ এপ্রিল ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত। পরবর্তীতে, দুইবার প্রকল্পটির ডিপিপি সংশোধন করা হয়। সর্বশেষ, ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৩৮৬.৬৪৪৩ কোটি টাকা, যার মধ্যে জিওবি বরাদ্দ ৪৭২.৫১১২ কোটি (৭.৪০%) এবং বিশ্ব ব্যাংক ও এআইআইবি ঋন ৫৯১৪.১৩৩১ কোটি টাকা (৯২.৬০%)। প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদকাল ০১ এপ্রিল ২০২০ হতে ৩০ শে জুন ২০২৫ পর্যন্ত।

১.২ প্রকল্পের বিবরণ

১.	প্রকল্পের নাম	:	"কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স এন্ড প্যানডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প
২.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৩.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
৪.	প্রকল্পের অবস্থান	:	ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, রংপুর, সিলেট, ময়মনসিংহ

তথ্য সূত্র: আরডিপিপি, পৃষ্ঠা-১০

১.২.১ প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়নকাল

মূল ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মেয়াদকাল এপ্রিল ২০২০ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত। পরবর্তীতে দুইবার প্রকল্পটির ডিপিপি সংশোধন করা হয়। প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটির অনুমোদিত মেয়াদকাল ০১ এপ্রিল, ২০২০ হতে ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত এবং মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৭৮৬.৫৮৮১ কোটি টাকা, তন্মধ্যে জিওবি ১৭২.৪৫৫০ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য (বিশ্বব্যাংক ও এআইআইবি'র ঋণ) ৬৬১৪.১৩৩১ কোটি টাকা। সর্বশেষ, ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৩৮৬.৬৪৪৩ কোটি টাকা, যার মধ্যে জিওবি বরাদ্দ ৪৭২.৫১১২ কোটি এবং বিশ্ব ব্যাংক ও এআইআইবি ঋন ৫৯১৪.১৩৩১ কোটি টাকা। প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদকাল ০১ এপ্রিল ২০২০ হতে ৩০ শে জুন ২০২৫ পর্যন্ত।

সারণি ১.১
ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়কাল

ডিপিপি ধরন	শুরুর তারিখ	শেষের তারিখ
মূল	এপ্রিল ২০২০	জুন ২০২৩
১ম সংশোধিত	এপ্রিল ২০২০	জুন ২০২৩
২য় সংশোধিত	এপ্রিল ২০২০	জুন ২০২৫

তথ্য সূত্র: আরডিপিপি, পৃষ্ঠা-১০

১.২.২ প্রকল্প বাস্তবায়নকাল ও অর্থায়নের অবস্থা
(প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন, বাস্তবায়নকাল, ব্যয়, ও মেয়াদ হ্রাস/বৃদ্ধির হার)

সারণি ১.২
ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

অর্থের উৎস	মূল ব্যয়	১ম সংশোধিত ব্যয়	২য় সংশোধিত ব্যয়	পরিবর্তন	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
মোট	১১২৭৫১.৬২	৬৭৮৬৫৮.৮১	৬৩৮৬৬৪.৪৩	-৩৯৯৯৪.৩৮	-৫.৮৯%
জিওবি	২৭৭৫১.৬২	১৭২৪৫.৫০	৪৭২৫১.১২	৩০০০৫.৬২	১৭৩.৯৯%
প্রকল্প সাহায্য	৮৫০০০.০০	৬৬১৪১৩.৩১	৫৯১৪১৩.৩১	-৭০০০০.০০	-১০.৫৮%
নিজস্ব তহবিল	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%
অন্যান্য (উল্লেখ করা হল)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%

তথ্য সূত্র: আরডিপিপি, পৃষ্ঠা-১১

- ২য় সংশোধিত ডিপিপি-তে মেডিকেল গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের কার্যক্রম বাতিল হওয়ায় এর প্রাক্কলিত ব্যয় বাবদ ৭০০ কোটি টাকা (৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) প্রকল্পের আরপিএ বরাদ্দ হতে কমানো হয়েছে এবং আমদানি শুল্ক (সিডি/ভ্যাট) ও ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ জিওবি অংশে ৩০০.০৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি ১.৩
উৎসসহ অর্থায়নের পদ্ধতি (লক্ষ টাকায়)

উৎস	জিওবি (এফই)	প্রকল্প সাহায্য (পিএ) (আরপিএ)	নিজস্ব তহবিল	অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	প্রকল্প সাহায্যের উৎস
১	২	৩	৪	৫	৬
বিনিয়োগ	-	-	-	-	-
ঋণ/ক্রেডিট	-	৫৯১৪১৩.৩১	-	-	IDA Credit No: 6605 BD IDA Credit No: 6846 BD AIIB Credit No:- L0397A (COFN C1850)
ইকুইটি	-	-	-	-	
অনুদান	৪৭২৫১.১২	-	-	-	
অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	-	-	-	-	
মোট	৪৭২৫১.১২	৫৯১৪১৩.৩১	-	-	

তথ্য সূত্র: আরডিপিপি, পৃষ্ঠা-১১

১.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য: করোনা ভাইরাসজনিত মহামারি মোকাবেলায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং স্বাস্থ্যখাতের প্রয়োজনীয় জরুরি জনবল সরবরাহের মাধ্যমে দেশের ভবিষ্যৎ জরুরি জনস্বাস্থ্য সমস্যা মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ:

- কেস সনাক্তকরণ ও নিশ্চিতকরণ, কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং, রেকর্ডিং ও রিপোর্টিং, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা জোরদারকরণ এবং যোগাযোগ প্রস্তুতির মাধ্যমে জরুরি কোভিড-১৯ মোকাবেলায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য খাতের জনবল প্রস্তুতি শক্তিশালীকরণ;
- ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার শক্তিশালীকরণ, জেলা পর্যায়ে নজরদারি ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ এবং জরুরি চিকিৎসা সহায়ক সামগ্রী মজুদকরণ ও সরবরাহের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত জরুরি অবস্থা প্রতিরোধ ও প্রস্তুতির জন্য জাতীয় ও মাঠ পর্যায়ে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ ও বর্ধিতকরণ;
- কোভিড-১৯ এর জন্য ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরির সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আনুপাতিক হারে বাড়ানো;
- জেলা হাসপাতালে আইসোলেশন এবং ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে কেইস ম্যানেজমেন্ট বৃদ্ধি করা;
- মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জেলা পর্যায়ে ইপিআই-ইউনিট, এবং সেকেন্ডারি এন্ড টারশিয়ারী হাসপাতালে আইপিএসি ইউনিটে সংক্রামক ব্যাধি ডিপার্টমেন্ট স্থাপনের মাধ্যমে সার্ভিস ডেলিভারি সক্ষমতা বৃদ্ধি করা; এবং
- সেবা প্রদান ক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং তাৎক্ষণিক জরুরি সাড়াদান কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের ভবিষ্যৎ জরুরি জনস্বাস্থ্য সমস্যা মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ।

১.৪ প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহ

- ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্রয়;
- আবাসিক ভবন ও অনাবাসিক ভবন নির্মাণ;
- টেলিযোগাযোগ স্থাপনা;
- মোটরযান, কম্পিউটার, অফিস সরঞ্জামাদি, আসবাবপত্র, চিকিৎসা ও শল্য চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ক্রয়;
- কম্পিউটার সফটওয়্যার;
- ডাটাবেজ;
- ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট।

১.৪.১ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ

- ৫০ টি জেলা সদর হাসপাতালে ২০ শয্যার আইসোলেশন ইউনিট (১০০০ বেড) এবং ১০ বেডের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট (ICU) ইউনিট স্থাপন (৫০০ বেড);
- ২৯ টি মেডিকেল কলেজ এবং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আরটি-পিসিআর সহ আধুনিক মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাবরেটরি স্থাপন;
- ১৪ টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পেডিয়াট্রিক কেয়ার ইউনিট (P-ICU) স্থাপন এবং বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট এবং শিশু-মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে, প্রতিটিতে ১ টি করে P-ICU ইউনিট স্থাপন;
- ১৪ টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং শিশু-মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে Obstetric Intensive Care (Obs-ICU) স্থাপন;
- সেন্ট্রাল মেডিকেল গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন (৭ টি ফিলিং স্টেশনসহ ৩টি গ্যাস প্ল্যান্ট);
- ৩ টি বিশেষায়িত হাসপাতালে (NITOR, NIKDU & NINS) ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিট (ICU) স্থাপন;
- ২১ টি সরকারি হাসপাতালে ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার ইউনিট (OSEC) স্থাপন;
- আইইডিসিআর (IEDCR), বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ট্রপিক্যাল এন্ড ইনফেকশাস ডিজিসেস (BITID) এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ল্যাবরেটরি মেডিসিন এন্ড রেফারেল সেন্টারে BSL-3 স্থাপন;
- ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরি মেডিসিন এন্ড রেফারেল সেন্টারে (NILM&RC) অটোমেশনসহ ল্যাব টেস্টিং ফ্যাসিলিটি জোরদারকরণ।
- LMO রক্ষণাবেক্ষণ এবং রিফিলিং এর জন্য ৩০ টি সরকারি হাসপাতালে লিকুইড মেডিকেল অক্সিজেন সিস্টেম স্থাপন;
- কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন ক্রয় ও সরবরাহ এবং কোল্ড চেইন সিস্টেম শক্তিশালীকরণ;
- ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর (DGDA)-এর ভ্যাক্সিন টেস্টিং ল্যাবরেটরি শক্তিশালীকরণ;

- xiii. কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবেলায় জরুরি সুরক্ষা সামগ্রী ও চিকিৎসা যন্ত্রপাতি সরবরাহ;
- xiv. কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবেলায় জরুরি জনবল সরবরাহ;
- xv. ৬৪টি সিভিল সার্জন কার্যালয়ে এপিডেমিওলজিক্যাল ইউনিট স্থাপন।

১.৪.২ প্রকল্প এলাকা

ক্রমিক নং	বিভাগ		জেলা		উপজেলা/সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত
১	ঢাকা	ঢাকা	সমস্ত	সমস্ত	সমস্ত	সমস্ত
২	খুলনা	খুলনা	সমস্ত	সমস্ত	সমস্ত	সমস্ত
৩	রাজশাহী	রাজশাহী	সমস্ত	সমস্ত	সমস্ত	সমস্ত
৪	সিলেট	সিলেট	সমস্ত	সমস্ত	সমস্ত	সমস্ত
৫	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	সমস্ত	সমস্ত	সমস্ত	সমস্ত
৬	রংপুর	রংপুর	সমস্ত	সমস্ত	সমস্ত	সমস্ত
৭	বরিশাল	বরিশাল	সমস্ত	সমস্ত	সমস্ত	সমস্ত
৮	ময়মনসিং	ময়মনসিং	সমস্ত	সমস্ত	সমস্ত	সমস্ত

তথ্য সূত্র: আরডিপিপি, পৃষ্ঠা-১৩

প্রকল্প এলাকা নির্বাচনের যৌক্তিকতা

বাংলাদেশে কোভিড-১৯ মহামারি সারাদেশজুড়ে ছড়িয়ে পরে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় সকল উদ্যোগ গ্রহণ করে। দেশব্যাপি ফলপ্রসূ একটি গণটিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। এছাড়া, প্রকল্পের আওতায় স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের (ইনস্টিটিউট, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং জেলা হাসপাতালসমূহ) সক্ষমতাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

১.৫ অঙ্গভিত্তিক ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি এবং বছর ভিত্তিক সংশোধিত পরিমাণ ও ব্যয় বিভাজন

সারণি ১.৪

অঙ্গভিত্তিক ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি এবং বছর ভিত্তিক সংশোধিত পরিমাণ ও ব্যয় বিভাজন

ইকোনোমিক কোড	ইকোনোমিক সাব কোড	সাব কোড অনুসারে কম্পোনেন্টের বর্ণনা	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি জুন ২০২২ পর্যন্ত										খরচ করতে হবে									
			ইউনিট	পরিমাণ (বিস্তারিত)	ব্যয়							ইউনিট	পরিমাণ (বিস্তারিত)	অর্থ বছর ২০২২-২৩								
					মোট	জিওবি (এফই)	প্রকল্প সাহায্য				নিজস্ব তহবিল			অন্যান্য	মোট	জিওবি (এফই)	প্রকল্প সাহায্য				নিজস্ব তহবিল	অন্যান্য
							আরপিএ		ডিপিএ								আরপিএ		ডিপিএ			
							জিওবির মাধ্যমে	স্পেশাল একাউন্ট	পিডির মাধ্যমে	ডিপির মাধ্যমে							জিওবির মাধ্যমে	স্পেশাল একাউন্ট	পিডির মাধ্যমে	ডিপির মাধ্যমে		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
ক) রাজস্ব ব্যয়																						
ক১) মজুরি এবং বেতন																						
৩১১১১	৩১১১১০১	কর্মকর্তাবৃন্দের বেতন	জন		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	জন		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩১১১২	৩১১১২০১	কর্মচারীদের বেতন	জন		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	জন		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩১১১৩	৩১১১৩০১	ভাতাদি	জন	২	৪.৭৪	৪.৭৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	জন	২	৩.৩৪	৩.৩৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩১১১৩০২	পরিবহন ভাতা	জন		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	জন		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩১১১৩০৬	শিক্ষা ভাতা	জন		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	জন		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩১১১৩১০	বাড়ি ভাড়া	জন		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	জন		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	জন		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	জন		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	জন		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	জন		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	জন		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	জন		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মজুরি এবং বেতন উপ-মোট					৪.৭৪	৪.৭৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			৩.৩৪	৩.৩৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
ক২) প্রশাসনিক ব্যয়																						
৩২১১১	৩২১১১০৬	বিনোদন ব্যয়	জন মাস	২৭	২.৪৯	২.৪৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	জনমাস	১২	৩.২২	১.২২	০.০০	২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২১১১০৭	ট্রান্সপোর্ট ব্যবস্থা	যানবাহন-মাস	১০৮	১০৬.৯৬	১৩০.০৬	০.০০	৯৩.৯০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	যানবাহন-মাস	৩২৪	৩৫১.৬৪	৩৯.১৫	০.০০	৩১২.৪৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২১১১০৮	মোবাইল/সেল ফোন	জন	৯০	২১.৫৬	০.০০	০.০০	২১.৫৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	জন	৯০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২১১১১১	সেমিনার/ওয়ার্কসপ	সংখ্যা	তালিকা অনুসারে	১১.০৯	৭.০৯	০.০০	৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সংখ্যা	তালিকা অনুযায়ী	৪০.০০	২০.০০	০.০০	২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ	মাস	২৭	২.২৭	২.২৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	মাস	১২	৩.০২	৩.০২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২১১১১৫	পানি	মাস	২৭	০.৫১	০.৫১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	মাস	১২	০.৯১	০.৯১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২১১১১৬	কুরিয়ার	মাস	২৭	০.০৬	০.০৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	মাস	১২	০.৩২	০.৩২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

ইকোনোমিক কোড	ইকোনোমিক সাব কোড	সাব কোড অনুসারে কম্পোনেন্টের বর্ণনা	ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি জুন ২০২২ পর্যন্ত										খরচ করতে হবে										
			ইউনিট	পরিমাণ (বিস্তারিত)	ব্যয়								ইউনিট	পরিমাণ (বিস্তারিত)	অর্থ বছর ২০২২-২৩								
					মোট	জিওবি (এফই)	প্রকল্প সাহায্য				নিজস্ব তহবিল	অন্যান্য			মোট	জিওবি (এফই)	প্রকল্প সাহায্য				নিজস্ব তহবিল	অন্যান্য	
							আরপিএ		ডিপিএ								আরপিএ		ডিপিএ				
							জিওবির মাধ্যমে	স্পেশাল একাউন্ট	পিডির মাধ্যমে	ডিপির মাধ্যমে							জিওবির মাধ্যমে	স্পেশাল একাউন্ট	পিডির মাধ্যমে	ডিপির মাধ্যমে			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	
	৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/টেলেক্স /ফ্যাক্স	মাস	২৭	১.৩৬	১.৩৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	মাস	১২	২.৬৪	০.৯৬	০.০০	১.৬৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২১১১১৯	ডাক	মাস	২৭	০.০৩	০.০৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	মাস	১২	০.৩৩	০.৩৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২১১১২০	টেলিফোন	টেলিফোন	১১০২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	টেলিফোন	১১০২	৫.৩৩	০.৩৩	০.০০	৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২১১১২২	আবাসিক ভবন ভাড়া	সংখ্যা		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সংখ্যা		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২১১১২৫	বিজ্ঞাপন ব্যয়	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	৫.৮০	০.৫০	০.০০	৫.৩১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	৫.০০	০.০০	০.০০	৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২১১১২৬	অডিও-ভিডিও/ফ্লিম প্রোডাকশন	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	১৪৩.২২	০.০০	০.০০	১৪৩.২২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	১০.০০	০.০০	০.০০	১০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২১১১২৭	বইপত্র ও সাময়িকী	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	১.২৩	১.২৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	০.৯০	০.৯০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২১১১২৮	প্রকাশনা	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	৩.৬৯	৩.৬৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	১৫.০০	৫.০০	০.০০	১০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২১১১২৯	অফিস ভবন ভাড়া	সংখ্যা	১	৩৭.৪৫	৩৭.৪৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সংখ্যা	১	৩৬.০০	৩৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২১১১৩০	পরিবহন ব্যয়	জনমাস	প্রয়োজন ভিত্তিক	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	জনমাস	প্রয়োজন ভিত্তিক	৭.০০	২.০০	০.০০	৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২১১১৩১	আউট-সোর্সিং	জন	১৬৪৮	২৮০৮.৩০	৭৬.৫২	০.০০	২৭৩১.২৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	জন	১৬৪৮	৫০৩৫.৮৪	৩৫.৮৪	০.০০	৫০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২১১১৩৪	শ্রমিক (অনিয়মিত) মজুরী	জন	প্রয়োজন ভিত্তিক	২.৪৯	২.৪৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	জন	প্রয়োজন ভিত্তিক	৫.০০	৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২১১১৩৬	খবর/তথ্য সংগ্রহ	সাপ্তাহিক		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সাপ্তাহিক		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩২২১১	৩২২১১০৬	পরিবহন ব্যয়	জনমাস	প্রয়োজন ভিত্তিক	৩.৮৩	৩.৮৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	জনমাস	প্রয়োজন ভিত্তিক	৫.৩৯	৫.৩৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২২১১০৯	ব্যবস্থাপনা ব্যয়	জনমাস	প্রয়োজন ভিত্তিক	০.৮৫	০.০০	০.০০	০.৮৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	জনমাস	প্রয়োজন ভিত্তিক	৫৪.১৫	৫.০০	০.০০	৪৯.১৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২২১১১০	কমিশন	চাকুরি	প্রয়োজন ভিত্তিক	৩.৮১	০.০০	০.০০	৩.৮১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	চাকুরি	প্রয়োজন ভিত্তিক	৭১.২৩	৫.০০	০.০০	৬৬.২৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩২৩১২	৩২৩১৩০১	ট্রেনিং	ব্যাচ	৫০০	১০.০২	১০.০২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	ব্যাচ	৫০০	৫১৫.০০	১৫.০০	০.০০	৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩২৪৩১	৩২৪৩১০১	পেট্রোল, অয়েল এবং লুব্রিকেন্টস	মাস	২৭	০.৫৩	০.৫৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	মাস	১২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

ইকোনোমিক কোড	ইকোনোমিক সাব কোড	সাব কোড অনুসারে কম্পোনেন্টের বর্ণনা	ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি জুন ২০২২ পর্যন্ত										খরচ করতে হবে									
			ইউনিট	পরিমাণ (বিস্তারিত)	ব্যয়								ইউনিট	পরিমাণ (বিস্তারিত)	অর্থ বছর ২০২২-২৩							
					মোট	জিওবি (এফই)	প্রকল্প সাহায্য				নিজস্ব তহবিল	অন্যান্য			মোট	জিওবি (এফই)	প্রকল্প সাহায্য				নিজস্ব তহবিল	অন্যান্য
							জিওবির মাধ্যমে	স্পেশাল একাউন্ট	পিডির মাধ্যমে	ডিপির মাধ্যমে							জিওবির মাধ্যমে	স্পেশাল একাউন্ট	পিডির মাধ্যমে	ডিপির মাধ্যমে		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
	৩২৪৩১০২	গ্যাস এবং জ্বালানি	মাস	২৭	০.৭৩	০.৭৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	মাস	১২	০.৪৩	০.৪৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩২৪৪১	৩২৪৪১০১	ভ্রমন ব্যয়	মাস	২৭	৪.৮৫	০.০০	০.০০	৪.৮৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	মাস	১২	৫০.০০	০.০০	০.০০	৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩২৫২১	৩২৫২১০৪	ডায়েরি সাল্লিমেণ্ট	মাস	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	মাস	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২৫২১০৫	চিকিৎসা এবং অস্ত্রোপচারের সরবরাহ	প্যাকেজ	৩২৭	৬৪৮১.৫৪	০.০০	০.০০	৬৪৮১.৫৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্যাকেজ	৩২৭	৮৫১৩.৪৩	৪২.০০	০.০০	৮৪৭১.৪৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২৫২১০৯	মেডিসিন এবং ডায়াগ্নিস	প্যাকেজ	তালিকা অনুসারে	৩৬৩৩৮৬.৭৬	০.০০	০.০০	৩৬৩৩৮৬.৭৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্যাকেজ	তালিকা অনুযায়ী	৪২৪৬.৪৩	০.০০	০.০০	৪২৪৬.৪৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩২৫৫১	৩২৫৫১০১	কম্পিউটার কনজুমেবেলস্	প্যাকেজ	১৩৬	১৩.২৯	৫.১৮	০.০০	৮.১১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্যাকেজ	১৩৬	১৫.০০	৫.০০	০.০০	১০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২৫৫১০২	প্রিন্টিং এবং বাইন্ডিং	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	৬.৭৮	৬.৭৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	১০.০০	৫.০০	০.০০	৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২৫৫১০৪	স্ট্যাম্পস এবং সীলস্	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	০.৮৪	০.৮৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	১.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারী	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	৬.৬৫	৬.৬৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	১০.৮৫	০.৮৫	০.০০	১০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩২৫৬১	৩২৫৬১০২	কেমিক্যালস	সংখ্যা	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সংখ্যা	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২৫৬১০৩	কনজুমেবেলস্ আইটেমস	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	৭.০৭	৬.৮২	০.০০	০.২৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	১৫.০০	১০.০০	০.০০	৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩২৫৭১	৩২৫৭১০১	পরামর্শ	জন	১০	২৩০.৯৩	০.০০	০.০০	২৩০.৯৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	জন	১০	২০০.০০	০.০০	০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২৫৭১০৩	গবেষণা	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	৩০.০০	০.০০	০.০০	৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২৫৭১০৫	ইনোবেশন	সংখ্যা	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সংখ্যা	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩২৫৭২	৩২৫৭২০৬	সম্মানী	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	১২.৫৭	১২.৫৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	৮.০০	৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩২৫৭৩	৩২৫৭৩০২	চিকিৎসা ব্যয়	সংখ্যা	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সংখ্যা	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
প্রশাসনিক ব্যয়ের উপ-মোট					৩৭৩৩১৯.৫৬	২০২.৬৯	০.০০	৩৭৩৩১৬.৮৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			১৯২৬৮.০৬	২৫৩.৬৬	০.০০	১৯০১৪.৪০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ক৩) রিপেয়ার্স এবং মেইনটেনেন্স (মেরামত এবং সংরক্ষণ)																						
৩২৫৮১	৩২৫৮১০১	মোটর যানবাহন	সংখ্যা	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সংখ্যা	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

ইকোনোমিক কোড	ইকোনোমিক সাব কোড	সাব কোড অনুসারে কম্পোনেন্টের বর্ণনা	ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি জুন ২০২২ পর্যন্ত										খরচ করতে হবে									
			ইউনিট	পরিমাণ (বিস্তারিত)	ব্যয়								ইউনিট	পরিমাণ (বিস্তারিত)	অর্থ বছর ২০২২-২৩							
					মোট	জিওবি (এফই)	প্রকল্প সাহায্য				নিজস্ব তহবিল	অন্যান্য			মোট	জিওবি (এফই)	প্রকল্প সাহায্য				নিজস্ব তহবিল	অন্যান্য
							জিওবির মাধ্যমে	স্পেশাল একাউন্ট	পিডির মাধ্যমে	ডিপির মাধ্যমে							জিওবির মাধ্যমে	স্পেশাল একাউন্ট	পিডির মাধ্যমে	ডিপির মাধ্যমে		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
	৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	০.৮৯	০.৮৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	২.০০	১.০০	০.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২৫৮১০৩	কম্পিউটারস	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	০.২৮	০.২৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	২.০০	১.০০	০.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২৫৮১০৪	সরঞ্জাম	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	১.৭৩	১.৭৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	২.০০	১.০০	০.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২৫৮১০৫	অন্যান্য যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	১.০০	০.০০	০.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২৫৮১০৭	অনাবাসিক ভবন	বর্গফুট	চাকুরি	২০০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	বর্গফুট	চাকুরি	২৬২১.৬০	৪০.০০	০.০০	২৫৮১.৬০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২৫৮১৩১	রিপেয়ার্স এবং মেইনটেনেন্স (চিকিৎসা এবং অস্ত্রোপচারের সরবরাহ)	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২৫৮১৪৪	ওয়েবসাইট মেইনটেনেন্স	সংখ্যা	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সংখ্যা	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
রিপেয়ার্স এবং মেইনটেনেন্স উপ-মোট					২০২.৯০	২০২.৯০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			২৬২৮.৬০	৪৩.০০	০.০০	২৫৮৫.৬০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মোট (ক১+ক২+ক৩) রাজস্ব ব্যয়					৩৭৩৫২৭.২০	৪১০.৩৩	০.০০	৩৭৩১১৬.৮৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			২১৯০০.০০	৩০০.০০	০.০০	২১৬০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) মূল ব্যয়																						
৪১১১১	৪১১১১০১	আবাসিক ভবন	বর্গফুট	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	বর্গফুট	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১১১২	৪১১১২০১	অনাবাসিক ভবন	বর্গফুট	৫৭১১৭৫	১৩১৫২.২৫	৪৬২২.৩৫	০.০০	৮৫২৯.৯০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	বর্গফুট	৫৭১১৭৫	২৬৮৩৪.৪৫	২৩৩৪.৪৫	০.০০	২৪৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৪১১১৩১২	টেলিকমিউনিকেশন ইন্সটলেশন	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১১২১	৪১১২১০১	মোটর যানবাহন	সংখ্যা	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সংখ্যা	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১১২২	৪১১২২০১	আইসিটি সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	২০	৩.১৯	৩.১৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সংখ্যা	২০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৪১১২২০২	কম্পিউটার ও এক্সেসরিজ	প্যাকেজ	১৪২	৮.৯৫	৮.৯৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্যাকেজ	১৪২	২০০.৬৯	০.৬৯	০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১১২৩	৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জাম	প্যাকেজ	৭৬	৯.৭৩	৯.৭৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্যাকেজ	৭৬	১৫.৩১	১০.৩১	০.০০	৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৪১১২৩১৪	ফার্নিচার ও ফিক্সচারস	প্যাকেজ	২৯১	১৪.০৩	১৩.৩০	০.০০	০.৭৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্যাকেজ	২৯১	১০০.০০	০.০০	০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

ইকোনোমিক কোড	ইকোনোমিক সাব কোড	সাব কোড অনুসারে কম্পোনেন্টের বর্ণনা	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি জুন ২০২২ পর্যন্ত										খরচ করতে হবে										
			ইউনিট	পরিমাণ (বিস্তারিত)	ব্যয়								ইউনিট	পরিমাণ (বিস্তারিত)	অর্থ বছর ২০২২-২৩								
					মোট	জিওবি (এফই)	প্রকল্প সাহায্য				নিজস্ব তহবিল	অন্যান্য			মোট	জিওবি (এফই)	প্রকল্প সাহায্য				নিজস্ব তহবিল	অন্যান্য	
							আরপিএ		ডিপিএ								আরপিএ		ডিপিএ				
							জিওবির মাধ্যমে	স্পেশাল একাউন্ট	পিডির মাধ্যমে	ডিপির মাধ্যমে							জিওবির মাধ্যমে	স্পেশাল একাউন্ট	পিডির মাধ্যমে	ডিপির মাধ্যমে			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	
	৪১১২৩১৫	চিকিৎসা যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	৩৩১৫৪	১৪৪৯৩.৭১	৯৩.১৩	০.০০	১৪৪০০.৫৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সংখ্যা	৩৩১৫৪	২৫৯৪৯.৫৫	৪২৫৪.৫৫	০.০০	২১৬৯৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১১৩২	৪১১৩২০১	গবেষণা ও উন্নয়ন		-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১১৩৩	৪১১৩৩০১	কম্পিউটার সফটওয়্যার	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	৪২৭.৬৮	০.০০	০.০০	৪২৭.৬৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৪১১৩৩০২	ডাটাবেজ		-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৪১১৩৩০৩	ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট		-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৪১৪১১০১	ভূমি অধিগ্রহণ	একর	১৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	একর	১৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) উপ-মোট মূলধন ব্যয়					২৮১০৯.৫২	৪৭৫০.৬৪	০.০০	২৩৩৫৮.৮৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			৫৩১০০.০০	৬৬০০.০০	০.০০	৪৬৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মোট (ক+খ)					৪০১৬৩৬.৭২	৫১৬০.৯৬	০.০০	৩৯৬৪৭৫.৭৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			৭৫০০০.০০	৬৯০০.০০	০.০০	৬৮১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) ফিজিক্যাল কন্ট্রিজেন্সি (১%)					০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রাইস কন্ট্রিজেন্সি (১%)					০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
সর্বমোট					৪০১৬৩৬.৭২	৫১৬০.৯৬	০.০০	৩৯৬৪৭৫.৭৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			৭৫০০০.০০	৬৯০০.০০	০.০০	৬৮১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

তথ্য সূত্র: আরডিপিপি, পৃষ্ঠা: ১৬-১৮

সারণি ১.৫

অঙ্গভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা, বছর ভিত্তিক পরিমাণ ও ব্যয় বিভাজন-২০২৩-২৪ ও ২০২৪-২৫

ইকোনোমিক কোড	ইকোনোমিক সাব কোড	সাব কোড অনুসারে কম্পোনেন্টের বর্ণনা	খরচ করতে হবে										খরচ করতে হবে									
			অর্থ বছর ২০২৩-২৪										অর্থ বছর ২০২৪-২৫									
			ইউনিট	পরিমাণ (বিস্তারিত)	ব্যয়						নিজস্ব তহবিল	অন্যান্য	ব্যয়									
					মোট	জিওবি (এফই)	প্রকল্প সাহায্য						সংখ্যা	পরিমাণ (বিস্তারিত)	মোট	জিওবি (এফই)	প্রকল্প সাহায্য				নিজস্ব তহবিল	অন্যান্য
							আরপিএ	ডিপিএ	জিওবির মাধ্যমে	স্পেশাল একাউন্ট							পিডির মাধ্যমে	ডিপির মাধ্যমে	আরপিএ	ডিপিএ		
১	২	৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩
ক) রাজস্ব ব্যয়																						
ক১) মজুরি এবং বেতন																						
৩১১১১	৩১১১০১	কর্মকর্তাবৃন্দের বেতন			০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	জন		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩১১১২	৩১১১০১	কর্মচারিদের বেতন	জন		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	জন		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩১১১৩	৩১১১০১	ভাতাদি	জন	২	৪.৪৬	৪.৪৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	জন	২	৪.৪৬	৪.৪৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩১১১৩০২	পরিবহন ভাতা	জন		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	জন		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩১১১৩০৬	শিক্ষা ভাতা	জন		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	জন		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩১১১৩১০	বাড়ি ভাড়া	জন		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	জন		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	জন		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	জন		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	জন		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	জন		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	জন		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	জন		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মজুরি এবং বেতন উপ-মোট					৪.৪৬	৪.৪৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			৪.৪৬	৪.৪৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ক২) প্রশাসনিক খরচ																						
৩২১১১	৩২১১১০৬	বিনোদন ব্যয়	জন মাস	১২	২.৪৮	১.১৪	০.০০	১.৩৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	জনমাস	১২	১.৮১	১.১৪	০.০০	০.৬৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২১১১০৭	ট্রান্সপোর্ট ব্যবস্থা	যানবাহন-মাস	৩২৪	৫৯১.৭৭	৩৭.৭০	০.০০	৫৫৪.০৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	যানবাহন-মাস	৩২৪	৩১৪.৭৩	৩৭.৭০	০.০০	২৭৭.০৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২১১১০৮	মোবাইল/সেল ফোন	জন	৯০	১৬.৫৪	০.০০	০.০০	১৬.৫৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	জন	৯০	৮.২৭	০.০০	০.০০	৮.২৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২১১১১১	সেমিনার/ওয়ার্কসপ	সংখ্যা	তালিকা অনুসারে	১৯১৭.১২	৩৬.৪৬	০.০০	১৮৮০.৬৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সংখ্যা	তালিকা অনুযায়ী	৯৭৬.৭৯	৩৬.৪৬	০.০০	৯৪০.৩৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ	মাস	১২	৩.৩৫	৩.৩৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	মাস	১২	৩.৩৫	৩.৩৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২১১১১৫	পানি	মাস	১২	১.০৪	১.০৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	মাস	১২	১.০৪	১.০৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২১১১১৬	কুরিয়ার	মাস	১২	০.৮১	০.৮১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	মাস	১২	০.৮১	০.৮১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/টেলিফোন/ফ্যাক্স	মাস	১২	২.৮৭	১.৩২	০.০০	১.৫৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	মাস	১২	২.০৯	১.৩২	০.০০	০.৭৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২১১১১৯	ডাক	মাস	১২	০.৮২	০.৮২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	মাস	১২	০.৮২	০.৮২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

ইকোনোমিক কোড	ইকোনোমিক সাব কোড	সাব কোড অনুসারে কম্পোনেন্টের বর্ণনা	খরচ করতে হবে										খরচ করতে হবে									
			অর্থ বছর ২০২৩-২৪										অর্থ বছর ২০২৪-২৫									
			ইউনিট	পরিমাণ (বিস্তারিত)	ব্যয়						নিজস্ব তহবিল	অন্যান্য	ব্যয়									
					মোট	জিওবি (এফই)	প্রকল্প সাহায্য						সংখ্যা	পরিমাণ (বিস্তারিত)	মোট	জিওবি (এফই)	প্রকল্প সাহায্য				নিজস্ব তহবিল	অন্যান্য
জিওবির মাধ্যমে	স্পেশাল একাউন্ট	পিডির মাধ্যমে	ডিপির মাধ্যমে	জিওবির মাধ্যমে			স্পেশাল একাউন্ট	পিডির মাধ্যমে	ডিপির মাধ্যমে													
১	২	৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩
	৩২১১১২০	টেলিফোন	টেলিফোন	১১০২	৭৭.৮০	০.৮৩	০.০০	৭৬.৯৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	টেলিফোন	১১০২	৩৯.৩২	০.৮৩	০.০০	৩৮.৪৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২১১১২২	আবাসিক ভবন ভাড়া	সংখ্যা		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সংখ্যা		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২১১১২৫	বিজ্ঞাপন ব্যয়	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	৮১.২১	৪.৭৫	০.০০	৭৬.৪৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	৪২.৯৮	৪.৭৫	০.০০	৩৮.২৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২১১১২৬	অডিও-ভিডিও/ফ্লিম প্রোডাকশন	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	১৮০.৪৪	০.০০	০.০০	১৮০.৪৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	৯০.২২	০.০০	০.০০	৯০.২২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২১১১২৭	বইপত্র ও সাময়িকী	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	০.৪৩	০.৪৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	০.৪৩	০.৪৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২১১১২৮	প্রকাশনা	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	৮.১৫	৮.১৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	৮.১৫	৮.১৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২১১১২৯	অফিস ভবন ভাড়া	সংখ্যা	১	৩৬.২৮	৩৬.২৮		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সংখ্যা	১	৩৬.২৮	৩৬.২৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২১১১৩০	পরিবহন ব্যয়	জনমাস	প্রয়োজন ভিত্তিক	২১.৩৩	২.০০	০.০০	১৯.৩৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	জনমাস	প্রয়োজন ভিত্তিক	১১.৬৭	২.০০	০.০০	৯.৬৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২১১১৩১	আউট-সোর্সিং	জন	১৬৪৮	১১৪৫৪.০৩	৩৬.৩২	০.০০	১১৪১৭.৭১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	জন	১৬৪৮	৫৭৪৫.১৮	৩৬.৩২	০.০০	৫৭০৮.৮৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২১১১৩৪	শ্রমিক (অনিয়মিত) মজুরী	জন	প্রয়োজন ভিত্তিক	১.২৫	১.২৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	জন	প্রয়োজন ভিত্তিক	১.২৫	১.২৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২১১১৩৬	খবর/তথ্য সংগ্রহ	সাপ্তাহিক		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সাপ্তাহিক		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩২২১১	৩২২১১০৬	পরিবহন ব্যয়	জনমাস	প্রয়োজন ভিত্তিক	২৭.৮৯	৭.৮৯	০.০০	২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	জনমাস	প্রয়োজন ভিত্তিক	১৭.৮৯	৭.৮৯	০.০০	১০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২২১১০৯	ব্যবস্থাপনা ব্যয়	জনমাস	প্রয়োজন ভিত্তিক	২.৫০	২.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	জনমাস	প্রয়োজন ভিত্তিক	২.৫০	২.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২২১১১০	কমিশন	চাকুরি	প্রয়োজন ভিত্তিক	৬২১.৯৭	২.০০	০.০০	৬১৯.৯৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	চাকুরি	প্রয়োজন ভিত্তিক	৩১১.৯৯	২.০০	০.০০	৩০৯.৯৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩২৩১২	৩২৩১৩০১	ট্রেনিং	ব্যাচ	৫০০	৪৭৭.৮৬	১১.৪৯	০.০০	৪৬৬.৩৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	ব্যাচ	৫০০	২৪৪.৬৮	১১.৪৯	০.০০	২৩৩.১৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩২৪৩১	৩২৪৩১০১	পেট্রোল, অয়েল এবং লুব্রিকেন্টস	মাস	১২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	মাস	১২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২৪৩১০২	গ্যাস এবং জ্বালানি	মাস	১২	০.১৭	০.১৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	মাস	১২	০.১৭	০.১৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩২৪৪১	৩২৪৪১০১	দ্রমন ব্যয়	মাস	১২	১০.১০	০.০০	০.০০	১০.১০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	মাস	১২	৫.০৫	০.০০	০.০০	৫.০৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩২৫২১	৩২৫২১০৪	ডায়েট্রি সাপ্লিমেন্ট	মাস	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	মাস	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

ইকোনোমিক কোড	ইকোনোমিক সাব কোড	সাব কোড অনুসারে কম্পোনেন্টের বর্ণনা	খরচ করতে হবে										খরচ করতে হবে									
			অর্থ বছর ২০২৩-২৪										অর্থ বছর ২০২৪-২৫									
			ইউনিট	পরিমাণ (বিস্তারিত)	ব্যয়						নিজস্ব তহবিল	অন্যান্য	ব্যয়									
					মোট	জিওবি (এফই)	প্রকল্প সাহায্য						সংখ্যা	পরিমাণ (বিস্তারিত)	মোট	জিওবি (এফই)	প্রকল্প সাহায্য				নিজস্ব তহবিল	অন্যান্য
							জিওবির মাধ্যমে	স্পেশাল একাউন্ট	পিডির মাধ্যমে	ডিপির মাধ্যমে							জিওবির মাধ্যমে	স্পেশাল একাউন্ট	পিডির মাধ্যমে	ডিপির মাধ্যমে		
১	২	৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩
	৩২৫২১০৫	চিকিৎসা এবং অস্ত্রোপচারের সরবরাহ	প্যাকেজ	৩২৭	১৩৮৫৫.৯৭	৩৩৭৪.৯৪	০.০০	১০৪৮১.০৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্যাকেজ	৩২৭	৮৬১৫.৪৫	৩৩৭৪.৯৪	০.০০	৫২৪০.৫২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২৫২১০৯	মেডিসিন এবং ডায়াগ্নিস	প্যাকেজ	তালিকা অনুসারে	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্যাকেজ	তালিকা অনুযায়ী	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩২৫৫১	৩২৫৫১০১	কম্পিউটার কনজুমেবলস্	প্যাকেজ	১৩৬	৬৪.৪৪	৪.৯১	০.০০	৫৯.৫৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্যাকেজ	১৩৬	৩৪.৬৮	৪.৯১	০.০০	২৯.৭৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২৫৫১০২	প্রিন্টিং এবং বাইন্ডিং	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	২৬.৬১	৬.৬১	০.০০	২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	১৬.৬১	৬.৬১	০.০০	১০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২৫৫১০৪	স্ট্যাম্পস এবং সীলস্	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	৩.৫৮	১.৫৮	০.০০	২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	২.৫৮	১.৫৮	০.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারী	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	৭৩৬.৪২	৮.৭৫	০.০০	৭২৭.৬৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	৩৭২.৫৮	৮.৭৫	০.০০	৩৬৩.৮৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩২৫৬১	৩২৫৬১০২	কেমিক্যালস	সংখ্যা	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সংখ্যা	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২৫৬১০৩	কনজুমেবলস্ আইটেমস	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	৭.২৬	৪.০৯	০.০০	৩.১৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	৫.৬৭	৪.০৯	০.০০	১.৫৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩২৫৭১	৩২৫৭১০১	পরামর্শ	জন	১০	১৩৭১.১৪	১৫.০০	০.০০	১৩৫৬.১৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	জন	১০	৬৯৩.০৭	১৫.০০	০.০০	৬৭৮.০৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২৫৭১০৩	গবেষণা	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	৬৮৪.৪৪	০.০০	০.০০	৬৮৪.৪৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	৮৫.৫৬	০.০০	০.০০	৮৫.৫৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২৫৭১০৫	ইনোবেশন	সংখ্যা	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সংখ্যা		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩২৫৭২	৩২৫৭২০৬	সম্মানী	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	৪.৭২	৪.৭২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	৪.৭২	৪.৭২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩২৫৭৩	৩২৫৭৩০২	চিকিৎসা ব্যয়	সংখ্যা	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সংখ্যা	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
প্রশাসনিক খরচ উপ-মোট					৩২২৯২.৮০	৩৬১৭.৩১	০.০০	২৮৬৭৫.৪৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		-	১৭৬৯৮.৩৯	৩৬১৭.৩১	০.০০	১৪০৮১.০৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ক৩) রিপেয়ার্স এবং মেইনটেনেন্স																						
৩২৫৮১	৩২৫৮১০১	মোটর যানবাহন	সংখ্যা	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সংখ্যা	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	৪.৭২	২.০৫	০.০০	২.৬৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	৩.৩৯	২.০৫	০.০০	১.৩৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২৫৮১০৩	কম্পিউটারস	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	৫.০৩	২.৩৬	০.০০	২.৬৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	৩.৬৯	২.৩৬	০.০০	১.৩৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩২৫৮১০৪	সরঞ্জাম	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	১৭২.৯৭	৩.৬৪	০.০০	১৬৯.৩৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	৮৮.৩০	৩.৬৪	০.০০	৮৪.৬৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

ইকোনোমিক কোড	ইকোনোমিক সাব কোড	সাব কোড অনুসারে কম্পোনেন্টের বর্ণনা	খরচ করতে হবে										খরচ করতে হবে										
			অর্থ বছর ২০২৩-২৪										অর্থ বছর ২০২৪-২৫										
			ইউনিট	পরিমাণ (বিস্তারিত)	ব্যয়						নিজস্ব তহবিল	অন্যান্য	ব্যয়										
					মোট	জিওবি (এফই)	প্রকল্প সাহায্য						সংখ্যা	পরিমাণ (বিস্তারিত)	মোট	জিওবি (এফই)	প্রকল্প সাহায্য				নিজস্ব তহবিল	অন্যান্য	
জিওবির মাধ্যমে	স্পেশাল একাউন্ট	পিডির মাধ্যমে	ডিপির মাধ্যমে	জিওবির মাধ্যমে			স্পেশাল একাউন্ট	পিডির মাধ্যমে	ডিপির মাধ্যমে														
১	২	৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	
	৩২৫৮১০৫	অন্যান্য যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	৭.৬৭	৫.০০	০.০০	২.৬৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	৬.৩৩	৫.০০	০.০০	১.৩৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	৩২৫৮১০৭	অনাবাসিক ভবন	বর্গফুট	চাকুরি	২১৩৪৭.৯০	২০০.০০	০.০০	২১১৪৭.৯০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	বর্গফুট	চাকুরি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	৩২৫৮১৩১	রিপেয়ার্স এবং মেইনটেনেন্স (চিকিৎসা এবং অস্ত্রোপচারের সরবরাহ)	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	১০০০.০০	০.০০	০.০০	১০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	৫০০.০০	০.০০	০.০০	৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	৩২৫৮১৪৪	ওয়েবসাইট মেইনটেনেন্স	সংখ্যা	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সংখ্যা	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
রিপেয়ার্স এবং মেইনটেনেন্স উপ-মোট					২২৫৩৮.২৮	২১৩.০৫	০.০০	২২৩২৫.২৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			৬০১.৭২	১৩.০৫	০.০০	৫৮৮.৬৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
মোট (ক১+ক২+ক৩) রাজস্ব ব্যয়						৫৪৮৩৫.৫৪	৩৮৩৪.৮২	০.০০	৫১০০০.৭২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			১৮৩০৪.৫৭	৩৬৩৪.৮২	০.০০	১৪৬৬৯.৭৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) মূল ব্যয়																							
৪১১১১	৪১১১১০১	আবাসিক ভবন	বর্গফুট	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	বর্গফুট	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৪১১১২	৪১১১২০১	অনাবাসিক ভবন	বর্গফুট	৫৭১১৭৫	১১৪৮৭.৮৫	০.০০	০.০০	১১৪৮৭.৮৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	বর্গফুট	৫৭১১৭৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	৪১১১৩১২	টেলিকমিউনিকে শন ইন্সটলেশন	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	১.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	১.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৪১১২১	৪১১২১০১	মোটর যানবাহন	সংখ্যা	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সংখ্যা	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৪১১২২	৪১১২২০১	আইসিটি সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	২০	০.৯১	০.৯১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সংখ্যা	২০	০.৯১	০.৯১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	৪১১২২০২	কম্পিউটার ও এক্সেসরিজ	প্যাকেজ	১৪২	২১৯.২৭	৭.২৩	০.০০	২১২.০৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্যাকেজ	১৪২	১১৩.২৫	৭.২৩	০.০০	১০৬.০২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৪১১২৩	৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জাম	প্যাকেজ	৭৬	৪৩.০১	৫.০১	০.০০	৩৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্যাকেজ	৭৬	২২.৫৮	৩.৫৮	০.০০	১৯.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	৪১১২৩১৪	ফার্নিচার ও ফিক্সচারস	প্যাকেজ	২৯১	৬৭৩.৫৩	২৮.৭৮	০.০০	৬৪৪.৭৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্যাকেজ	২৯১	৩৫১.১৬	২৮.৭৮	০.০০	৩২২.৩৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	৪১১২৩১৫	চিকিৎসা যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	৩৩১৫৪	৪৪০২৩.১৯	১১৮৬০.০৩	০.০০	৩২১৬৩.১৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সংখ্যা	৩৩১৫৪	২৭৯৪১.৬১	১১৮৬০.০৩	০.০০	১৬০৮১.৫৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৪১১৩২	৪১১৩২০১	গবেষণা ও উন্নয়ন		-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৪১১৩৩	৪১১৩৩০১	কম্পিউটার সফট ওয়ার	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	৭১.৫৫	১০.০০	০.০০	৬১.৫৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	সংখ্যা	প্রয়োজন ভিত্তিক	৪০.৭৭	১০.০০	০.০০	৩০.৭৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	৪১১৩৩০২	ডাটাবেজ		-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	

ইকোনোমিক কোড	ইকোনোমিক সাব কোড	সাব কোড অনুসারে কম্পোনেন্টের বর্ণনা	খরচ করতে হবে										খরচ করতে হবে									
			অর্থ বছর ২০২৩-২৪										অর্থ বছর ২০২৪-২৫									
			ইউনিট	পরিমাণ (বিস্তারিত)	ব্যয়						নিজস্ব তহবিল	অন্যান্য	সংখ্যা	পরিমাণ (বিস্তারিত)	মোট	জিওবি (এফই)	প্রকল্প সাহায্য				নিজস্ব তহবিল	অন্যান্য
					মোট	জিওবি (এফই)	প্রকল্প সাহায্য										প্রকল্প সাহায্য					
			আরপিএ	স্পেশাল একাউন্ট			পিডির মাধ্যমে	ডিপির মাধ্যমে				জিওবির মাধ্যমে	স্পেশাল একাউন্ট	পিডির মাধ্যমে	ডিপির মাধ্যমে							
১	২	৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩
	৪১১৩৩০৩	ওয়েবসাইট ডেভেলোপমেন্ট		-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৪১৪১১০১	ভূমি অধিগ্রহণ	একর	১৩	৩৮৯৬.০৪	৩৮৯৬.০৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	একর	১৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) উপ-মোট মূল ব্যয়					৬০৪১৬.৩৪	১৫৮০৮.৯৯	০.০০	৪৪৬০৭.৩৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			২৮৪৭১.২৭	১১৯১১.৫২	০.০০	১৬৫৫৯.৭৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মোট (ক+খ)					১১৫২৫১.৮৮	১৯৬৪৩.৮২	০.০০	৯৫৬০৮.০৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			৪৬৭৭৫.৮৩	১৫৫৪৬.৩৪	০.০০	৩১২২৯.৪৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) ফিজিক্যাল কন্টিজেন্সি (১%)					০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রাইস কন্টিজেন্সি (১%)					০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
সর্বমোট					১১৫২৫১.৮৮	১৯৬৪৩.৮২	০.০০	৯৫৬০৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			৪৬৭৭৫.৮৩	১৫৫৪৬.৩৪	০.০০	৩১২২৯.৪৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

তথ্য সূত্র: আরডিপিপি, পৃষ্ঠা: ১৯-২১

১.৬ অঙ্গভিত্তিক আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা

সারণি: ১.৬
অঙ্গভিত্তিক আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা

ইকনমিক কোড/সাব-কোড	অঙ্গের বিবরণ	সংখ্যা/পরিমাণ	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য আরপিএ	ডিপিএ	প্রাক্কলিত ব্যয়
(ক) রাজস্ব ব্যয়						
বেতন ভাতাদি						
৩১১১১০১	কর্মকর্তার বেতন	-	-	-	-	-
৩১১১২০১	কর্মচারীর বেতন	-	-	-	-	-
৩১১১৩০১	দায়িত্ব ভাতা	২ জন	১৭.০০	-	-	১৭.০০
৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	-	-	-	-	-
৩১১১৩০৬	শিক্ষা ভাতা	-	-	-	-	-
৩১১১৩১০	বাড়ি ভাড়া ভাতা	-	-	-	-	-
৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	-	-	-	-	-
৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	-	-	-	-	-
৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	-	-	-	-	-
প্রশাসনিক ব্যয়						
৩২১১১০৬	আপ্যায়ন খরচ	৬৩ মাস	৬.০০	৪.০০	-	১০.০০
৩২১১১০৭	হায়ারিং চার্জ	১২৪২ যানবাহন মাস	১২৭.৬০	১২৩৭.৫০	-	১৩৬৫.১০
৩২১১১০৮	মোবাইল/সেল ফোন	৯০ জন	-	৪৬.৩৭	-	৪৬.৩৭
৩২১১১১১	সেমিনার/কনফারেন্স ব্যয়	থোক	১০০.০০	২৮৪৫.০০	-	২৯৪৫.০০
৩২১১১১৩	বিদ্যুত	৬৩ মাস	১২.০০	-	-	১২.০০
৩২১১১১৫	পানি	৬৩ মাস	৩.৫০	-	-	৩.৫০
৩২১১১১৬	কুরিয়ার	৬৩ মাস	২.০০	-	-	২.০০
৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স	৬৩ মাস	৪.৯৬	৪.০০	-	৮.৯৬
৩২১১১১৯	ডাক	৬৩ মাস	২.০০	-	-	২.০০
৩২১১১২০	টেলিফোন	১১০২ টি	২.০০	১২০.৪৫	-	১২২.৪৫
৩২১১১২২	আবাসিক ভবন ভাড়া	-	-	-	-	-
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	থোক	১০.০০	১২৫.০০	-	১৩৫.০০
৩২১১১২৬	অডিও-ভিডিও/চলচিত্র নির্মাণ	থোক	-	৪২৩.৮৮	-	৪২৩.৮৮
৩২১১১২৭	বই পত্র ও সাময়িকী	থোক	৩.০০	-	-	৩.০০
৩২১১১২৮	প্রকাশনা	থোক	২৫.০০	১০.০০	-	৩৫.০০
৩২১১১২৯	অফিস ভবন ভাড়া	১ টি	১৪৬.০০	-	-	১৪৬.০০
৩২১১১৩০	যাতায়াত ব্যয়	থোক	৬.০০	৩৪.০০	-	৪০.০০
৩২১১১৩১	আউটসোর্সিং	১৬৪৮ জন	১৮৫.০০	২৪৮৫৮.৩৪	-	২৫০৪৩.৩৪
৩২১১১৩৪	শ্রমিক (অনিয়মিত মজুরী)	থোক	১০.০০	-	-	১০.০০
৩২১১১৩৬	সংবাদ/তথ্য সংগ্রহ	-	-	-	-	-
৩২২১১০৬	পরিবহন ব্যয়	থোক	২৫.০০	৩০.০০	-	৫৫.০০

ইকনমিক কোড/সাব- কোড	অংশের বিবরণ	সংখ্যা/ পরিমাণ	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		প্রাকল্পিত ব্যয়
				আরপিএ	ডিপিএ	
৩২২১১০৯	ব্যবস্থাপনা ব্যয়	থোক	১০.০০	৫০.০০	-	৬০.০০
৩২২১১১০	কমিশন	থোক	৯.০০	১০০০.০০	-	১০০৯.০০
৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ	৫০০ ব্যাচ	৪৮.০০	১১৯৯.৫৬	-	১২৪৭.৫৬
৩২৪৩১০১	পেট্রোল, ওয়েল ও লুরিকেন্ট	৬৩ মাস	০.৫৩	-	-	০.৫৩
৩২৪৩১০২	গ্যাস ও জ্বালানী	৬৩ মাস	১.৫০	-	-	১.৫০
৩২৪৪১০১	ভ্রমনব্যয়	৫৭ মাস	-	৭০.০০	-	৭০.০০
৩২৫২১০৪	পথ্য	-	-	-	-	-
৩২৫২১০৫	চিকিৎসা ও শল্য চিকিৎসা সরঞ্জামাদি সরবরাহ	৩২৭ প্যাকেজ	৬৭৯১.৮৮	৩০৬৭৪.৫২	-	৩৭৪৬৬.৩৯
৩২৫২১০৯	ঔষধ ও প্রতিষেধক	থোক	-	৩৬৭৬৩৩.১৯	-	৩৬৭৬৩৩.১৯
৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	১৩৬ প্যাকেজ	২০.০০	১০৭.৪০	-	১২৭.৪০
৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বাঁধাই	থোক	২৫.০০	৩৫.০০	-	৬০.০০
৩২৫৫১০৪	স্ট্যাম্প ও সিল	থোক	৫.০০	৩.০০	-	৮.০০
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারী	থোক	২৫.০০	১১০১.৫০	-	১১২৬.৫০
৩২৫৬১০২	রাসায়নিক	-	-	-	-	-
৩২৫৬১০৩	ব্যবহার্য সামগ্রী	থোক	২৫.০০	১০.০০	-	৩৫.০০
৩২৫৭১০১	কনসালটেন্সী	১০ জন	৩০.০০	২৪৬৫.১৩	-	২৪৯৫.১৩
৩২৫৭১০৩	গবেষণা	থোক	-	৮০০.০০	-	৮০০.০০
৩২৫৭১০৫	উদ্ভাবন	-	-	-	-	-
৩২৫৭২০৬	সম্মানী	থোক	৩০.০০	-	-	৩০.০০
৩২৫৭৩০২	চিকিৎসা ব্যয়	-	-	-	-	-
মেরামত সংরক্ষণ						
৩২৫৮১০১	মোটরযান	-	-	-	-	-
৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র	থোক	৬.০০	৫.০০	-	১১.০০
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক	থোক	৬.০০	৫.০০	-	১১.০০
৩২৫৮১০৪	অফিস সরঞ্জামাদি	থোক	১০.০০	২৫৫.০০	-	২৬৫.০০
৩২৫৮১০৫	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	থোক	১০.০০	৫.০০	-	১৫.০০
৩২৫৮১০৭	অনাবাসিক ভবন	থোক	৪৪০.০০	২৩৭২৯.৫০	-	২৪১৬৯.৫০
৩২৫৮১৩১	চিকিৎসা ও শল্য চিকিৎসা সরঞ্জামাদি	থোক	-	১৫০০.০০	-	১৫০০.০০
৩২৫৮১৪৪	ওয়েবসাইট রক্ষণাবেক্ষণ	-	-	-	-	-
উপ-মোট রাজস্ব ব্যয় (ক)			৮১৭৯.৯৭	৪৬০৩৮৭.৩৩		৪৬৮৫৬৭.৩০
(খ) মূলধন ব্যয়:						
৪১১১১০১	আবাসিক ভবন	-	-	-	-	-
৪১১১২০১	অনাবাসিক ভবন	৫৭১১৭৫ স্কোয়ার ফিট	৬৯৫৬.৮০	৪৪৫১৭.৭৫	-	৫১৪৭৪.৫৫
৪১১১৩১২	টেলিযোগাযোগ স্থাপনা	থোক	২.০০	-	-	২.০০
৪১১২১০১	মোটরযান	-	-	-	-	-

ইকনমিক কোড/সাব-কোড	অংশের বিবরণ	সংখ্যা/পরিমাণ	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		প্রাক্কলিত ব্যয়
				আরপিএ	ডিপিএ	
৪১১২২০১	তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি	২০টি	৫.০০	-	-	৫.০০
৪১১২২০২	কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক	১৪২ প্যাকেজ	২৪.১০	৫১৮.০৫	-	৫৪২.১৫
৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	৭৬ প্যাকেজ	২৮.৬৩	৬২.০০	-	৯০.৬৩
৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	২৯১ প্যাকেজ	৭০.৮৬	১০৬৭.৮৬	-	১১৩৮.৭২
৪১১২৩১৫	চিকিৎসা ও শল্য চিকিৎসা যন্ত্রপাতি	৩৩১৫৪ টি	২৮০৬৭.৭৩	৮৪৩৪০.৩২	-	১১২৪০৮.০৫
৪১১৩২০১	গবেষণা ও উন্নয়ন	-	-	-	-	-
৪১১৩৩০১	কম্পিউটার সফটওয়্যার	থোক	২০.০০	৫২০.০০	-	৫৪০.০০
৪১১৩৩০২	ডাটাবেজ	-	-	-	-	-
৪১১৩৩০৩	ওয়েবসাইট ডেভেলোপমেন্ট	-	-	-	-	-
৪১৪১১০১	ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্রয়	১৩ একর	৩৮৯৬.০৪	-	-	৩৮৯৬.০৪
উপ-মোট মূলধন ব্যয় (খ)			৩৯০৭১.১৫	১৩১০২৫.৯৮	-	১৭০০৯৭.১৩
সর্বমোট(ক+খ):			৪৭২৫১.১২	৫৯১৪১৩.৩১	-	৬৩৮৬৬৪.৪৩

তথ্য সূত্র: আরডিপিপি

১.৭ বছর ভিত্তিক প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়

সারণি ১.৭ বছর ভিত্তিক প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়

অর্থবছর	প্রকল্প সংশোধন	প্রাক্কলিত ব্যয়						
		জিওবি	প্রকল্প সাহায্য (পিএ)		ডিপিএ	নিজস্ব তহবিল	অন্যান্য	মোট
			আরপিএ					
			জিওবি'র মাধ্যমে	বিশেষ একাউন্ট				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
বছর-১ (২০১৯-২০)	২য় সংশোধিত	৩৯.৮৪	০.০০	৮৪৮৩.০২	০.০০	০.০০	০.০০	৮৫২২.৮৬
	১ম সংশোধিত	৩৯.৮৪	০.০০	১১৪৭১.৩৭	০.০০	০.০০	০.০০	১১৫১১.২১
	মূল	৪১০৬.৩৬	০.০০	১৬৭৩২.৮২	০.০০	০.০০	০.০০	২০৮৩৯.১৮
বছর-২ (২০২০-২১)	২য় সংশোধিত	১৮০.৫২	০.০০	১৪৮৭৪.১৭	০.০০	০.০০	০.০০	১৫০৫৪.৬৯
	১ম সংশোধিত	৫১৫৯.৩৩	০.০০	৩২০৯৭৬.০৯	০.০০	০.০০	০.০০	৩২৬১৩৫.৪২
	মূল	৯৮০২.৪৫	০.০০	৩১৩০২.৪১	০.০০	০.০০	০.০০	৪১১০৪.৮৬
বছর-৩ (২০২১-২২)	২য় সংশোধিত	৪৯৪০.৬১	০.০০	৩৭৩১১৮.৫৭	০.০০	০.০০	০.০০	৩৭৮০৫৯.১৮
	১ম সংশোধিত	৬৬৯০.৫৭	০.০০	২৬৮৫৬২.২০	০.০০	০.০০	০.০০	২৭৫২৫২.৭৭
	মূল	৮১৪৬.৭১	০.০০	২২৩৯৫.১৯	০.০০	০.০০	০.০০	৩০৫৪১.৯০
বছর-৪ (২০২২-২৩)	২য় সংশোধিত	৬৯০০.০০	০.০০	৬৮১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭৫০০০.০০
	১ম সংশোধিত	৫৩৫৫.৭৬	০.০০	৬০৪০৩.৬৫	০.০০	০.০০	০.০০	৬৫৭৫৯.৪১
	মূল	৫৬৯৬.০৯	০.০০	১৪৫৬৯.৫৯	০.০০	০.০০	০.০০	২০২৬৫.৬৮
বছর-৫ (২০২৩-২৪)	২য় সংশোধিত	১৯৬৪৩.৮২	০.০০	৯৫৬০৮.০৬	০.০০	০.০০	০.০০	১১৫২৫১.৮৮
	১ম সংশোধিত	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	মূল	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
বছর-৬ (২০২৪-২৫)	২য় সংশোধিত	১৫৫৪৬.৩৪	০.০০	৩১২২৯.৪৯	০.০০	০.০০	০.০০	৪৬৭৭৫.৮৩
	১ম সংশোধিত	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	মূল	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মোট	২য় সংশোধিত	৪৭২৫১.১২	০.০০	৫৯১৪১৩.৩১	০.০০	০.০০	০.০০	৬৩৮৬৬৪.৪৩
	১ম সংশোধিত	১৭২৪৫.৫০	০.০০	৬৬১৪১৩.৩১	০.০০	০.০০	০.০০	৬৭৮৬৫৮.৮১
	মূল	২৭৭৫১.৬১	০.০০	৮৫০০০.০১	০.০০	০.০০	০.০০	১১২৭৫১.৬২

তথ্য সূত্র: আরডিপিপি, পৃষ্ঠা: ১২

১.৮ সার্বিক ক্রয় পরিকল্পনা

সারণি ১.৮
সার্বিক ক্রয় পরিকল্পনা: পণ্য

প্যাকেজ নং	আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: পণ্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	নির্দেশক তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
প্রকিউরড*										
GD-1	প্রকিউরিং অফ পিপিই, কে এন ৯৫ মাস্ক, এন ৯৫ মাস্ক এন্ড হ্যান্ড গ্লাভস	Nos	LOT	DPM	HOPE	RPA	৩১৯০.০০	12-Apr-20	19-May-20	3-Nov-20
GD-2	সাপ্লাইয়িং পিপিই ফর করোনা প্যানডেমিক	Nos	২০০০০০০	DPM	HOPE	RPA	২৪০০.০০	12-Apr-20	19-May-20	8-Jun-20
GD-3	পারচেজিং আর-টি পিসিআর কিট ইউজিং ফর টেষ্ট ল্যাব	Nos	৭০০০০	DPM	HOPE	RPA	১৯৪৬.০০	17-May-20	20-May-20	6-Jun-20
GD-5	প্রকিউরিং অফ কে এন ৯৫ মাস্ক	Nos	১০০০০০	DPM	PD	RPA	৩৫০.০০	12-Apr-20	17-Apr-20	11-Jun-20
GD-6	সাপ্লাইয়িং পালস অক্সিমিটার ফর মেজার ক্রিটিক্যাল পেশেন্ট	Nos	LOT	BFP	PD	RPA	৩১৪.৩২	4-May-20	8-May-20	9-Nov-20
GD-8	প্রকিউরমেন্ট অফ কেএন ৯৫ মাস্ক এন্ড হ্যান্ডহেনডেল্ড থার্মোমিটার ফর করোনা প্যানডেমিক	Nos	LOT	DPM	PD	RPA	৯২০.৬০	18-Apr-20	19-Apr-20	29-Apr-20
GD-4	সাপ্লাইয়িং অফ কম্পিউটার কনজুমেবলস	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	২.৭৭	6-Jun-20	20-Jun-20	30-Jun-20
GD-9	প্রকিউরমেন্ট অফ কম্পিউটার এন্ড এক্সেসরিজ	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	৪.৯৭	30-Apr-20	14-May-20	30-Jun-20
GD-11	প্রকিউরমেন্ট অফ ফার্নিচার এন্ড ফিক্সারস	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	৪.৯৫	24-Apr-20	1-May-20	30-Jun-20
GD-10	প্রকিউরমেন্ট অফ অফিস ইকুইপমেন্ট	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	৪.৫০	21-Apr-20	30-Apr-20	30-Jun-20
GD-7	প্রকিউরমেন্ট অফ আইসিটি ইকুইপমেন্ট	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	২.৯৬	20-May-20	2-Jun-20	30-Jun-20
GD-12	সাপ্লাইয়িং অফ কনজুমেবলস্ আইটেমস	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	০.৯৯	1-Jun-20	14-Jun-20	30-Jun-20
GD-13	প্রকিউরমেন্ট অফ ফাইভ এন্ড থ্রি ফাংশনস্ ইলেকট্রিক হস্পিটাল বেড	Nos	২২০	DPM	PD	RPA	৪৯৬.০০	21-May-20	28-May-20	18-Jun-20
GD-15	সাপ্লাইয়িং ইমার্জেন্সি ভেন্টিলেটর উইথ অল স্ট্যান্ডার্ড এক্সেসরিজ	Nos	১০০	DPM	HOPE	RPA	১৯৭০.০০	7-May-20	27-May-20	14-Sep-20
GD-16	সাপ্লাইয়িং কমপ্যাক্ট গ্যাস পাওয়ার্ড ভেন্টিলেটর ফর পেশেন্ট মনিটরিং	Nos	২০০	DPM	HOPE	RPA	১৯৯৫.০০	7-May-20	27-May-20	15-Sep-20
GD-20.3.1A	প্রকিউরমেন্ট অফ ইকুইপমেন্ট ফর ১০ বেড ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট ইন ৭ মেডিকেল কলেজ হসপিটালস্	Nos	৭	OTM	HOPE	RPA	১৭৩৫.৬৫	20-Mar-22	22-May-22	16-Feb-23
GD-20.3.2	প্রকিউরমেন্ট অফ ইকুইপমেন্ট ফর ১০ বেড ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট ইন ৩ মেডিকেল কলেজ হসপিটালস্	Nos	৩	OTM	PD	GOB	৭৪২.৯২	16-Mar-22	22-May-22	16-Feb-23
GD-20.1.2	প্রকিউরমেন্ট অফ ইকুইপমেন্ট ফর ১০ বেড ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট ইন ১৩ ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালস্	Nos	১৩	OTM	MoHFW	GOB	৩৪৩৫.৭৭	19-Jun-22	20-Jun-22	18-Feb-23
GD- 24	প্রকিউরিং অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর উইথ আদার ইমার্জেন্সি মেডিকেল গুডস্ থ্রো ইউনিসেফ	Nos	LOT	DPM	MoHFW	RPA	৮৪৯৫.০০	17-May-20	8-Jun-20	30-Jun-23
GD- 28	প্রকিউরমেন্ট অফ ডায়াগনস্টিক কিটস্ থ্রো ডব্লিউএইচও	Nos	LOT	DPM	MoHFW	RPA	২৪৮৩.৮১	10-Jun-20	9-Jul-20	30-Jun-23

প্যাকেজ নং	আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: পণ্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	নির্দেশক তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
GD- 29	এক্সটেনশন এন্ড ইন্সটলেশন অফ লিকুইড মেডিকেল অক্সিজেন সিস্টেম (এলএমও) ইন ৩০ হেল্থ ফ্যাসিলিটিস		৩০	DPM	MoHFW	RPA	৯২২৪.৪৫	1-Jun-20	26-Nov-20	25-Nov-21
GD- 30	প্রকিউরিং অফ কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন	Nos	-	DPM	MoHFW	RPA	৫১৬০০.০০		13-Dec-20	12-May-21
GD- 11.1	প্রকিউরমেন্ট অফ ফার্মিচার এন্ড ফিক্সারস	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	৩.৩৯	8-Oct-20	22-Oct-20	22-Nov-20
GD- 10.1	প্রকিউরমেন্ট অফ অফিস ইকুইপমেন্ট	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	২.৮১	8-Oct-20	22-Oct-20	22-Nov-20
GD- 12.1	সাপ্লাইয়িং অফ কনজুমেবলস্ আইটেমস	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	০.৫০	5-May-21	20-May-21	24-Jun-21
GD-4.1	সাপ্লাইয়িং অফ স্টেশনারী আইটেমস	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	০.৮৯	5-May-21	20-May-21	24-Jun-21
GD- 4.2	সাপ্লাইয়িং অফ বুক এন্ড পেরিওডিকেলস্	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	০.৮৬	2-May-21	20-May-21	24-Jun-21
GD- 4.3	কোটেশন ফর প্রিন্টিং এন্ড বাইন্ডিং	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	১.০৩	29-Apr-21	23-May-21	24-Jun-21
GD- 10.2	প্রকিউরমেন্ট অফ অফিস ইকুইপমেন্ট	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	২.১৮	26-Apr-21	23-May-21	24-Jun-21
GD- 31	রিফিলিং অফ লিকুইড মেডিকেল অক্সিজেন ইন ৩০ হেল্থ ফ্যাসিলিটি	Nos	30	DPM	MoHFW	RPA	৪৫৯.৫৪	18-Apr-22	20-Aug-22	4-Jan-23
GD- 31.1	লিকুইড মেডিকেল অক্সিজেন রিফিলিং ইন ৩০ হেল্থ ফ্যাসিলিটি	Nos	LOT	OTM	As per DOFP	RPA	৪৫৯.৫৪	1-Sep-22	30-Dec-22	30-Jun-23
GD- 60	স্ট্রেন্থেনিং অফ ভ্যাক্সিন টেস্টিং ল্যাবরেটরি আন্ডার এনসিএল অফ ডিজিডিএ	Nos	LOT	DPM	HOPE	RPA	১৯৯৯.৫৩৬	29-Jul-21	19-Dec-21	30-Jun-23
GD- 61	প্রকিউরমেন্ট অফ অটো ডিজেল (এডি) সিরিজ ফর ভ্যাক্সিনেশন প্রোগ্রাম	Nos	1.1E+08	DPM	MoHFW	RPA	৬৬৫৫.০০	6-Oct-21	3-Nov-21	3-Apr-22
GD- 51.1	সাপ্লাইয়িং অফ স্টেশনারী আইটেমস্	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	৩.২৩	7-Apr-22	18-Apr-22	20-Jun-22
GD- 47	কোটেশন ফর পাবলিকেশন	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	৩.১৮	28-Mar-22	11-Apr-22	11-Apr-22
GD- 47.1	কোটেশন ফর প্রিন্টিং এন্ড বাইন্ডিং	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	৪.৯৭	20-Feb-22	6-Mar-22	28-Mar-22
GD- 51.2	সাপ্লাইয়িং অফ কনজুমেবলস্ আইটেমস	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	২.০২	9-Feb-22	24-Feb-22	20-Jun-22
GD- 49	প্রকিউরমেন্ট অফ কম্পিউটার এন্ড এক্সেসরিজ	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	৩.৯৮	1-Feb-22	15-Feb-22	28-Mar-22
GD- 51	প্রকিউরমেন্ট অফ ফার্মিচার এন্ড ফিক্সারস	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	৪.৯৬	12-Jan-22	31-Jan-22	3-Apr-22
GD- 65	প্রকিউরমেন্ট অফ কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন	Nos	-	DPM	MoHFW	RPA	৩০২০৮৪.৭৩		14-Aug-21	
GD- 66	প্রকিউরমেন্ট অফ আরটি-পিসিআর কিট ফর অমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট	Nos	২০০০০০	OTM	MoHFW	RPA	১৫০১.৭৮	20-Mar-22	12-Jun-22	11-Sep-22
টু বি প্রকিউরড*										
GD-19.1	প্রকিউরমেন্ট অফ ইকুইপমেন্ট ফর ২০ বেড আইসোলেশন ইউনিট ইন ১৪ ডিসট্রিক্ট হসপিটালস্		১৪	OTM	As per DOFP	RPA	১০৬২.৬০	1-Jan-23	1-May-23	30-Jul-23
GD- 19.2	প্রকিউরমেন্ট অফ ইকুইপমেন্ট ফর ২০ বেড আইসোলেশন ইউনিট ইন ১৬ ডিসট্রিক্ট হসপিটালস্		১৬	OTM	As per DOFP	RPA	১২১৪.৪০	6-May-23	3-Sep-23	2-Dec-23
GD- 19.3	প্রকিউরমেন্ট অফ ইকুইপমেন্ট ফর ২০ বেড আইসোলেশন ইউনিট ইন	Nos	১৩	OTM	As per DOFP	RPA	৯৮৬.৭০	1-Nov-23	29-Feb-24	29-May-24

প্যাকেজ নং	আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: পণ্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	নির্দেশক তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
	১৩ ডিসট্রিক্ট হাসপিটালস্									
GD- 19.4	প্রকিউরমেন্ট অফ ইকুইপমেন্ট ফর ২০ বেড আইসোলেশন ইউনিট ইন ৭ ডিসট্রিক্ট হাসপিটালস্	Nos	৭	OTM	As per DOFP	RPA	৫৩১.৩০	1-Nov-23	29-Feb-24	29-May-24
GD- 20 WB	প্রকিউরমেন্ট অফ ইকুইপমেন্ট ফর ০৫ বেড ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট এট বিআইটিআইডি, চট্টগ্রাম এন্ড আইডিএইচ, ঢাকা	Nos	LOT	OTM	As per DOFP	RPA	৩৩৮.২২	1-May-23	29-Aug-23	27-Nov-23
GD- 20.2	প্রকিউরমেন্ট অফ এমএসআর, স্টেশনারী, ফার্গিচার, কম্পিউটার কনজুমেবলস্ ফর ০৭ মেডিকেল ইউনিট ইন পোর্টস অফ এন্ড্রি	Nos	৭	OTM	As per DOFP	RPA	২০৬.৬৪	1-Dec-23	30-Mar-24	28-Jun-24
GD- 20.2.1	প্রকিউরমেন্ট অফ ইকুইপমেন্ট ফর ১০ বেড ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট ইন ১৪ ডিসট্রিক্ট হাসপিটালস্	Nos	১৪	OTM	As per DOFP	RPA	৬০১৬.৪৩	1-Apr-23	30-Jul-23	28-Oct-23
GD- 20.2.2	প্রকিউরমেন্ট অফ ইকুইপমেন্ট ফর ১০ বেড ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট ইন ১৬ ডিসট্রিক্ট হাসপিটালস্	Nos	১৬	OTM	As per DOFP	RPA	৬৮৭৫.৯২	1-Sep-23	30-Dec-23	29-Mar-24
GD- 20.2.3	প্রকিউরমেন্ট অফ ইকুইপমেন্ট ফর ১০ বেড ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট ইন ৭ ডিসট্রিক্ট হাসপিটালস্	Nos	৭	OTM	As per DOFP	RPA	৩০০৮.২২	2-Sep-23	31-Dec-23	30-Mar-24
GD-21	প্রকিউরমেন্ট অফ এমএসআর ফর ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট (১৩ ডিএইচ), ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট (৩ এমসিএইচ)	Nos	LOT	OTM	As per DOFP	GOB	৪১.৮৮	1-May-23	29-Aug-23	27-Nov-23
GD-21.1	প্রকিউরমেন্ট অফ এমএসআর ফর ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট (১৩ ডিএইচ), ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট (৭ এমসিএইচ) এন্ড ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট (২ আইডিএইচ), ইপিডিওলজিক্যাল ইউনিট (৬৪ সিএস অফিস) এন্ড ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট (৬২ডিএইচ)	Nos	LOT	OTM	As per DOFP	RPA	৫৯০.৮৮	1-Mar-24	29-Jun-24	27-Sep-24
GD-21.2	প্রকিউরমেন্ট অফ ফার্গিচার ফর ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট (৩ এমসিএইচ), ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট (১৩ ডিএইচ)	Nos	LOT	OTM	As per DOFP	GOB	৪৮.০০	1-Apr-23	30-Jul-23	30-Jul-23
GD- 21.3	প্রকিউরমেন্ট অফ ফার্গিচার ফর ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট (৩৭ ডিএইচ), আইসোলেশন ইউনিট (৩৭ ডিএইচ), আইসোলেশন ইউনিট (১৩ ডিএইচ), ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট (৭ এমসিএইচ), এন্ড ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট (২ আইডিএইচ), ইপিডিওলজিক্যাল ইউনিট (৬৪ সিএস অফিস) এন্ড ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট (৬২ডিএইচ)	Nos	LOT	OTM	As per DOFP	RPA	৬৮৪.৩৬	1-May-23	29-Aug-23	2-Dec-23
GD- 21.4	প্রকিউরমেন্ট অফ কম্পিউটার, কম্পিউটার কনজুমেবলস্, স্টেশনারী ফর এপিডেমিওলজিক্যাল ইউনিট (৬৪ সিএস অফিস)	Nos	LOT	OTM	As per DOFP	RPA	৪২২.৪০	1-Jul-23	29-Oct-23	29-May-24
GD-23	প্রকিউরমেন্ট অফ ইকুইপমেন্ট ফর বিএসএল-৩ ল্যাব অফ আই ই ডিসিআর, বিটিআইডি এন্ড এনআইএলএমআরসি	Nos	LOT	OTM	As per DOFP	RPA	৪৮৭৫.০০	1-Jul-23	29-Oct-23	29-May-24
GD-23.1	প্রকিউরমেন্ট অফ এমএসআর ফর বিএসএল-৩ ল্যাব অফ আই ই ডিসিআর, বিটিআইডি এন্ড এনআইএলএমআরসি	Nos	LOT	OTM	As per DOFP	RPA	৪৫০.০০	1-Jul-23	29-Oct-23	27-Nov-23
GD-23.2	প্রকিউরমেন্ট অফ ফার্গিচার ফর বিএসএল-৩ ল্যাব অফ আই ই ডিসিআর,	Nos	LOT	OTM	As per DOFP	RPA	১২.০০	1-Feb-23	29-Oct-23	27-Jan-24

প্যাকেজ নং	আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: পণ্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	নির্দেশক তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
	বিটিআইডি এন্ড এনআইএলএমআরসি									
GD-24	প্রকিউরমেন্ট অফ কম্পিউটার, কম্পিউটার কনজুমেবলস্, স্টেশনারী ফর ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট (৬২ ডিএইচ)	Nos	LOT	OTM	As per DOFP	RPA	২০৭.৭০	1-Feb-23	30-Apr-24	29-Jul-24
GD-25	প্রকিউরমেন্ট অফ ইমার্জেন্সি মেডিসিন এন্ড কেমিক্যাল ফর ডিফরেন্ট ফ্যাসিলিটিস	Nos	LOT	OTM	As per DOFP	RPA	৪৫০০.০০	1-Feb-23	30-Apr-24	29-Jul-24
GD-27	প্রকিউরমেন্ট অফ মেডিকেল মেশিনারি, এমএসআর, স্টেশনারী, রিজেন্ট ফর ডিফরেন্ট ফ্যাসিলিটিস	Nos	LOT	OTM	As per DOFP	RPA	২৭৩৮০.১৪	3-Oct-23	30-Apr-24	29-Jul-24
GD-30.1	কোল্ড চেইন ইকুইপমেন্ট ফর কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন	Nos	LOT	OTM	As per DOFP	RPA	৫০০০.০০	3-Oct-23	29-Jun-23	27-Sep-23
GD-31.2	লিকুইড মেডিকেল অক্সিজেন রিফিলিং ইন ৩০ হেল্থ ফ্যাসিলিটিস	Nos	LOT	OTM	As per DOFP	RPA	২৮০৫.৪৬	3-Oct-23	29-Oct-23	27-Jan-24
GD-32	প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশনস	Nos	LOT	OTM	As per DOFP	RPA	১৬০.০০	3-Oct-23	15-Apr-21	30-Jun-21
GD-33	প্রকিউরমেন্ট অফ মোবাইল ওয়েন্ট ম্যানেজমেন্ট ভ্যান	Nos	২	OTM	As per DOFP	RPA	১০০০.০০	3-Oct-23	15-Apr-21	30-Jun-21
GD-35.1	প্রকিউরমেন্ট অফ মর্ডান মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ আরটি-পিসিআর	Nos	২৯	OTM	As per DOFP	RPA	৬৫৫৪.০০	3-Oct-23	29-Jun-23	27-Sep-23
GD-47.2	কোটেশন ফর পাবলিকেশনস, জার্নাল, নিউজ লেটার ইত্যাদি	Nos	LOT	RFQ	As per DOFP	GOB	৫.০০	3-Oct-23	16-Feb-23	13-Mar-23
GD-47.3	কোটেশন ফর প্রিন্টিং এন্ড বাইন্ডিং	Nos	LOT	RFQ	As per DOFP	GOB	৩.৩৩	1-Jul-24	5-Sep-22	30-Sep-22
GD-47.7	সাপ্লাইয়িং অফ স্টেশনারী আইটেমস	Nos	LOT	RFQ	As per DOFP	GOB	৩.১৭	1-Jul-24	16-Feb-23	13-Mar-23
GD-47.5	সাপ্লাইয়িং অফ কনজুমেবলস্ আইটেমস	Nos	LOT	RFQ	As per DOFP	GOB	৫.০০	1-Jul-24	16-Feb-23	13-Mar-23
GD-47.6	সাপ্লাইয়িং অফ কম্পিউটার কনজুমেবলস্	Nos	LOT	RFQ	As per DOFP	GOB	৩.৫০	1-Jul-24	16-Feb-23	13-Mar-23
GD-47.4	প্রকিউরমেন্ট অফ অফিস ইকুইপমেন্ট-এসি	Nos	LOT	RFQ	As per DOFP	GOB	৫.০০	1-Jul-24	16-Feb-23	13-Mar-23
GD-47.4a	প্রকিউরমেন্ট অফ অফিস ইকুইপমেন্ট –ফটোকপি মেশিন	Nos	LOT	RFQ	As per DOFP	GOB	৫.০০	1-Jul-24	16-Feb-23	13-Mar-23
GD-102.1	কোটেশন ফর পাবলিকেশনস, জার্নাল, নিউজ লেটার ইত্যাদি	Nos	LOT	RFQ	As per DOFP	GOB	৫.০০	1-Jul-24	18-Oct-23	12-Nov-23
GD-103.1	কোটেশন ফর প্রিন্টিং এন্ড বাইন্ডিং	Nos	LOT	RFQ	As per DOFP	GOB	৫.০০	1-Jul-24	18-Oct-23	12-Nov-23
GD-104.1	সাপ্লাইয়িং অফ স্টেশনারী আইটেমস	Nos	LOT	RFQ	As per DOFP	GOB	৫.০০	1-Feb-23	18-Oct-23-	12-Nov-23
GD-105.1	সাপ্লাইয়িং অফ কনজুমেবলস্ আইটেমস	Nos	LOT	RFQ	As per DOFP	GOB	৫.০০	1-Feb-23	18-Oct-23	12-Nov-23
GD-106.1	সাপ্লাইয়িং অফ কম্পিউটার কনজুমেবলস্	Nos	LOT	RFQ	As per DOFP	GOB	৩.০০	1-Feb-23	18-Oct-23	12-Nov-23
GD-107.1	প্রকিউরমেন্ট অফ অফিস ইকুইপমেন্ট	Nos	LOT	RFQ	As per DOFP	GOB	৩.০০	3-Oct-23	18-Oct-23	12-Nov-23
GD-108.1	প্রকিউরমেন্ট অফ কম্পিউটার এন্ড এক্সেসরিজ	Nos	LOT	RFQ	As per DOFP	GOB	৪.০০	3-Oct-23	18-Oct-23	12-Nov-23
GD-102.2	কোটেশন ফর পাবলিকেশনস, জার্নাল, নিউজ লেটার ইত্যাদি	Nos	LOT	RFQ	As per DOFP	GOB	৫.০০	3-Oct-23	16-Jul-24	10-Aug-24
GD-103.2	কোটেশন ফর প্রিন্টিং এন্ড বাইন্ডিং	Nos	LOT	RFQ	As per DOFP	GOB	৫.০০	3-Oct-23	16-Jul-24	
GD-104.2	সাপ্লাইয়িং অফ স্টেশনারী আইটেমস	Nos	LOT	RFQ	As per DOFP	GOB	৪.০০	3-Oct-23	16-Jul-24	10-Aug-24
GD-105.2	সাপ্লাইয়িং অফ কনজুমেবলস্ আইটেমস	Nos	LOT	RFQ	As per DOFP	GOB	৪.০০	3-Oct-23	16-Jul-24	10-Aug-24

প্যাকেজ নং	আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: পণ্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	নির্দেশক তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
GD-106.2	সাপ্লাইয়িং অফ কম্পিউটার কনজুমেরবলস	Nos	LOT	RFQ	As per DOFP	GOB	৩.০০	3-Oct-23	16-Jul-24	10-Aug-24
GD-107.2	প্রকিউরমেন্ট অফ অফিস ইকুইপমেন্ট	Nos	LOT	RFQ	As per DOFP	GOB	৩.০০	1-Jul-24	16-Jul-24	10-Aug-24
GD-108.2	প্রকিউরমেন্ট অফ কম্পিউটার এন্ড এক্সেসরিজ	Nos	LOT	RFQ	As per DOFP	GOB	৩.০০	1-Jul-24	16-Jul-24	10-Aug-24
GD-109.2	প্রকিউরমেন্ট অফ ফার্নিচার এন্ড ফিক্সচারস	Nos	LOT	RFQ	As per DOFP	GOB	৩.০০	1-Jul-24	16-Jul-24	10-Aug-24
GD-67	প্রকিউরমেন্ট অফ মেডিকেল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস এট ২০ হসপিটালস (ইকুইপমেন্ট, এমএসআর, ফার্নিচার)	Nos	LOT	OTM	As per DOFP	RPA	৮১৪১.২৮	1-Jul-23	29-Oct-23	27-Jan-24
GD-68	প্রকিউরমেন্ট অফ এমএসআর ফর ১০ বেড পি-আইসিইউ	Nos	LOT	OTM	As per DOFP	RPA	২০.০০	1-Feb-24	31-May-24	29-Aug-24
GD-69	প্রকিউরমেন্ট অফ ফার্নিচার ফর ১০ বেড পি-আইসিইউ	Nos	LOT	OTM	As per DOFP	RPA	১৫	1-Feb-24	31-May-24	29-Aug-24
GD-70	প্রকিউরমেন্ট অফ ইকুইপমেন্ট ফর ১০ বেড পি-আইসিইউ	Nos	LOT	OTM	As per DOFP	RPA	২৩৮৩.৮৩	1-Feb-24	31-May-24	29-Aug-24
GD-72	প্রকিউরমেন্ট অফ এমএসআর ফর ৫ বেড পি-আইসিইউ	Nos	LOT	OTM	As per DOFP	RPA	২২.০০		31-May-24	29-Aug-24
GD-73	প্রকিউরমেন্ট অফ ফার্নিচার ফর ৫ বেড পি-আইসিইউ	Nos	LOT	OTM	As per DOFP	RPA	১১	1-Feb-24	31-May-24	29-Aug-24
GD-74	প্রকিউরমেন্ট অফ ইকুইপমেন্ট ফর ১০ বেড পি-আইসিইউ	Nos	LOT	OTM	As per DOFP	RPA	৩৪৭১.৩৯১	1-Feb-24	31-May-24	29-Aug-24
GD-76	প্রকিউরমেন্ট অফ এমএসআর ফর ১০ বেড আইসিইউ ইন স্পেশালাইজড হসপিটালস	Nos	LOT	OTM	As per DOFP	RPA	১৮.০০	1-Feb-24	31-May-24	29-Aug-24
GD-77	প্রকিউরমেন্ট অফ ফার্নিচার ফর ১০ বেড আইসিইউ ইন স্পেশালাইজড হসপিটালস	Nos	LOT	OTM	As per DOFP	RPA	৯.০০	1-Feb-24	31-May-24	29-Aug-24
GD-78	প্রকিউরমেন্ট অফ ইকুইপমেন্ট ফর ১০ বেড আইসিইউ ইন স্পেশালাইজড হসপিটালস	Nos	LOT	OTM	As per DOFP	RPA	১৪৬০.৫৩	1-Feb-24	31-May-24	29-Aug-24
GD-80	প্রকিউরমেন্ট অফ এমএসআর ফর ১০বেড অবস্টেট্রিক্স আইসিইউ	Nos	LOT	OTM	As per DOFP	RPA	২০.০০	1-Feb-24	31-May-24	29-Aug-24
GD-81	প্রকিউরমেন্ট অফ ফার্নিচার ফর ১০বেড অবস্টেট্রিক্স আইসিইউ	Nos	LOT	OTM	As per DOFP	RPA	১৫	1-Feb-24	31-May-24	29-Aug-24
GD-82	প্রকিউরমেন্ট অফ ইকুইপমেন্ট ফর ১০ বেড অবস্টেট্রিক্স আইসিইউ	Nos	LOT	OTM	As per DOFP	RPA	২৩৩০.৫৯	1-Feb-24	31-May-24	29-Aug-24
GD-84	প্রকিউরমেন্ট অফ এমএসআর ফর ৫ বেড অবস্টেট্রিক্স আইসিইউ	Nos	LOT	OTM	As per DOFP	RPA	৩০	1-Feb-24	31-May-24	29-Aug-24
GD-85	প্রকিউরমেন্ট অফ ফার্নিচার ফর ৫ বেড অবস্টেট্রিক্স আইসিইউ	Nos	LOT	OTM	As per DOFP	RPA	২০	1-Feb-24	31-May-24	29-Aug-24
GD-86	প্রকিউরমেন্ট অফ ইকুইপমেন্ট ফর ৫ বেড অবস্টেট্রিক্স আইসিইউ	Nos	LOT	OTM	As per DOFP	RPA	২৯২৮.৫৯	1-Feb-24	31-May-24	29-Aug-24
GD-88	প্রকিউরমেন্ট অফ এমএসআর ফর ২০ বেড ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার সেন্টার	Nos	LOT	OTM	As per DOFP	RPA	১৫০.০০	1-May-24	29-Aug-24	27-Nov-24
GD-89	প্রকিউরমেন্ট অফ ফার্নিচার ফর ২০ বেড ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার সেন্টার	Nos	LOT	OTM	As per DOFP	RPA	৭৫.০০	1-May-24	29-Aug-24	27-Nov-24
GD-90	প্রকিউরমেন্ট অফ ইকুইপমেন্ট ফর ২০ বেড ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার সেন্টার	Nos	LOT	OTM	As per DOFP	RPA	৫৪১৪.৮৫	1-Apr-24	1-Jun-23	1-Sep-23
GD-91	প্রকিউরমেন্ট অফ অফিস ইকুইপমেন্ট ২০ বেড ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি	Nos	LOT	OTM	As per DOFP	RPA	৩০.০০	1-Feb-23	1-Jun-23	30-Aug-23

প্যাকেজ নং	আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: পণ্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	নির্দেশক তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
	কেয়ার সেন্টার									
GD-92	প্রকিউরমেন্ট অফ কম্পিউটার এক্সেসরিজ ফর ২০ বেড ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার সেন্টার	Nos	LOT	OTM	As per DOFP	RPA	৮৫.৫০	1-May-24	29-Aug-24	27-Nov-24
GD-93	প্রকিউরমেন্ট অফ স্ট্রেন্থেনিং এনএলএমআরসি উইথ অটোমেশন	Nos	LOT	OTM	As per DOFP	RPA	২৬০৩.৬৫	1-Aug-23	29-Nov-23	27-Feb-24

তথ্য সূত্র: আরডিপিপি, পৃষ্ঠা: ৫৯-৬২

* সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজগুলো দুটি ভাগে বিভক্ত ১) প্রকিউরড (যা আরডিপিপি প্রণয়নের আগেই ক্রয় করা হয়েছে), এবং ২) টু বি প্রকিউরড (যা আরডিপিপি প্রণয়নের পরে ক্রয় করা হবে)। কিন্তু আরডিপিপি-তে প্যাকেজসমূহ এভাবে বিভাজন করা প্রচলিত নীতির বহির্ভূত, যা আরডিপিপি প্রণয়নে একটি দুর্বলতা।

সারণি ১.৯
সার্বিক ক্রয় পরিকল্পনা: কার্য

ক্রমিক	প্যাকেজ নং	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	নির্দেশক তারিখ			
									প্রাক-যোগ্যতা আহ্বান	দরপত্রের জন্য আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
কম্প্রাইজেশন পাট (জিওবি ফান্ড) (কমপ্লিটেড)*												
১.	NARYAN/GOB/WD-1	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট নারায়ণগঞ্জ জেনারেল (ভিক্টোরিয়া) হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	GOB	৫০০.০০	N/A	৬/১৪/২০২১	১০/৮/২০২১	৪/২/২০২২
২.	MUNSHI/GOB/WD-2	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট মুন্সীগঞ্জ ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	GOB	৫০০.০০	N/A	৫/৪/২০২১	৬/৬/২০২১	১১/১০/২০২১
		ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট মুন্সীগঞ্জ ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	GOB	৯০.০০	N/A	৫/১১/২০২১	৬/৩০/২০২১	৬/৩০/২০২২
৩.	TANGAIL/GOB/WD-3	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট ট্রমা সেন্টার অফ ২৫০ বেড টাঙ্গাইল ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	GOB	৫১৭.০০	N/A	৫/৯/২০২১	৭/১/২০২১	১০/১/২০২১
৪.	SHER/GOB/WD-4	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট শেরপুর ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	GOB	৪৭৭.৩০	N/A	৪/২৭/২০২১	৭/১৯/২০২১	১/১৯/২০২২
		ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট শেরপুর ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	GOB	৯০.০০	N/A	৭/৪/২০২১	৯/১৫/২০২১	১১/১৫/২০২১
৫.	GOPAL/GOB/WD-5	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট গোপালগঞ্জ ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	GOB	৩০০.০০	N/A	৫/১৭/২০২১	৭/২০/২০২১	১/২০/২০২২
		ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট গোপালগঞ্জ ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	GOB	৯০.০০	N/A	৫/১৮/২০২১	৮/৯/২০২১	৩/৮/২০২২
৬.	MADARI/GOB/WD-6	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট মাদারীপুর ডিসট্রিক্ট হাসপিটালস	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	GOB	৬০০.০০	N/A	৫/১৯/২০২১	৭/২৯/২০২১	৩/৩০/২০২২
		ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট মাদারীপুর ডিসট্রিক্ট হাসপিটালস	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	GOB	৯০.০০	N/A	২/১০/২০২২	৫/২৪/২০২২	৯/২৪/২০২২
৭.	BAGERHT/GOB/WD-7	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট বাগেরহাট ডিসট্রিক্ট হাসপিটালস	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	GOB	৫১২.৪০	N/A	৬/২০/২০২১	৮/১৮/২০২১	১১/১৮/২০২১
		ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট বাগেরহাট ডিসট্রিক্ট হাসপিটালস	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	GOB	৯০.০০	N/A	১২/১/২০২১	১/২০/২০২২	৬/২০/২০২২
৮.	JESSORE/GOB/WD-8	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট করোনারি কেয়ার ইউনিট বিন্ডিং এট যশোর ২৫০ বেড হাসপিটালস	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	GOB	৩০০.০০	N/A	৫/৯/২০২১	৮/১/২০২১	৫/১/২০২২
		ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট করোনারি কেয়ার ইউনিট বিন্ডিং এট যশোর ২৫০ বেড হাসপিটালস	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	GOB	৯০.০০	N/A	৯/১৬/২০২১	১১/২২/২০২১	৬/২২/২০২২
৯.	CHUDANGA/GOB/WD-9	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট চুয়াডাঙ্গা ডিসট্রিক্ট হাসপিটালস	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	GOB	৫৬০.১০	N/A	৫/১১/২০২১	৭/২৫/২০২১	১০/২৫/২০২১
		ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট চুয়াডাঙ্গা ডিসট্রিক্ট হাসপিটালস	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	GOB	৯০.০০	N/A	১০/৭/২০২১	১০/৩১/২০২১	২/২৮/২০২২

ক্রমিক	প্যাকেজ নং	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	নির্দেশক তারিখ			
									প্রাক-যোগ্যতা আহ্বান	দরপত্রের জন্য আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
১০.	CUM/GOB/WD-10	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট কুমিল্লা ডিসট্রিক্ট হসপিটালস	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	GOB	৪০০.০০	N/A	৫/৬/২০২১	৮/২২/২০২১	১২/২০/২০২১
		ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট কুমিল্লা ডিসট্রিক্ট হসপিটালস	চাকুরী	১	OTM(NCT)		GOB	৯০.০০	N/A	১১/৮/২০২১	১১/১০/২০২২	২/৯/২০২২
১১.	FENI/GOB/WD-11	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট ফেনী ডিসট্রিক্ট হসপিটালস	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	GOB	৬০০.০০	N/A	৭/৮/২০২১	৯/১/২০২১	১/১/২০২২
		ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট ফেনী ডিসট্রিক্ট হসপিটালস	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	GOB	৯০.০০	N/A	৯/১৩/২০২১	১/৩/২০২২	৪/৪/২০২২
১২.	NOAKHALI/GOB/WD-11	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট নোয়াখালী ডিসট্রিক্ট হসপিটালস (নিউ বিল্ডিং)	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	GOB	৩০০.০০	N/A	৬/২৭/২০২১	৮/৮/২০২১	১১/৮/২০২১
		ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট নোয়াখালী ডিসট্রিক্ট হসপিটালস (নিউ বিল্ডিং)	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	GOB	৯০.০০	N/A	৬/২৭/২০২১	১/২/২০২২	৪/১/২০২২
১৩.	SUNAM/GOB/WD-11	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট সুনামগঞ্জ ডিসট্রিক্ট হসপিটালস	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	GOB	৩০০.০০	N/A	৫/৩১/২০২১	৭/৫/২০২১	১/৬/২০২২
		ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট সুনামগঞ্জ ডিসট্রিক্ট হসপিটালস (নিউ বিল্ডিং)	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	GOB	৯০.০০	N/A	৫/৩১/২০২১	৭/৫/২০২১	১/৬/২০২২
উপ-মোট কন্সট্রাকশন পাঁচ (জিওবি ফান্ড) (কমপ্লিটেড) (A)								৬৯৫৬.৮০				
কন্সট্রাকশন পাঁচ (পিএ ফান্ড) (অন-গোয়িং)*												
১৪.	DHK-3 WB-AIIB/WD-1	কন্সট্রাকশন অফ বিল্ডিং ফর মেডিকেল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস এট শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হসপিটালস	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০	N/A	১০/২৫/২০২২	১২/৩/২০২২	৬/১/২০২৩
১৫.	DHK-4 WB-AIIB/WD-2/A	কন্সট্রাকশন অফ বিল্ডিং ফর মেডিকেল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস এট নরসিংদী সদর হসপিটালস	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০	N/A	১০/২৫/২০২২	১২/১৮/২০২২	৬/১৬/২০২৩
১৬.	DHK-4 WB-AIIB/WD-2/B	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট নরসিংদী সদর হসপিটালস	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৬০০.০০	N/A	৮/২৫/২০২২	১০/২৩/২০২২	৪/২১/২০২৩
১৭.	DHK-4 WB-AIIB/WD-2/C	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট এট নরসিংদী সদর হসপিটালস	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৯০.০০	N/A	১০/২৫/২০২২	১২/৩/২০২২	৬/১/২০২৩
১৮.	SAVAR/WB-AIIB/WD-3	কন্সট্রাকশন অফ বিল্ডিং ফর মেডিকেল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস এট কলোনেল মালেক মেডিকেল কলেজ হসপিটালস, মানিকগঞ্জ	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০	N/A	১০/২৫/২০২২	১২/৩/২০২২	৬/১/২০২৩
১৯.	GOPAL/WB-AIIB/WD-4/A	কন্সট্রাকশন অফ বিল্ডিং ফর মেডিকেল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস ইন ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হসপিটালস	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০	N/A	১০/২৫/২০২২	১২/৩/২০২২	৬/১/২০২৩
২০.	GOPAL/WB-AIIB/WD-4/B	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট রাজবাড়ী এন্ড শরীয়তপুর সদর হসপিটাল	চাকুরী	২	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১২০০.০০	N/A	৮/২৫/২০২২	১০/২৩/২০২২	৪/২১/২০২৩
২১.	GOPAL/WB-AIIB/WD-4/C	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট রাজবাড়ী এন্ড শরীয়তপুর সদর হসপিটাল	চাকুরী	২	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৮০.০০	N/A	১০/২৫/২০২২	১২/৩/২০২২	৬/১/২০২৩
২২.	RAJ/WB-AIIB/WD-5/A	কন্সট্রাকশন অফ বিল্ডিং ফর মেডিকেল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস এট চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেনারেল হসপিটালস	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০	N/A	১০/২৫/২০২২	১২/৩/২০২২	৬/১/২০২৩
২৩.	RAJ/WB-AIIB/WD-5/B	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর হসপিটালস	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৫৬০.০০	N/A	৯/১২/২০২১	১১/১০/২০২১	৫/৯/২০২২

ক্রমিক	প্যাকেজ নং	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	নির্দেশক তারিখ			
									প্রাক-যোগ্যতা আহ্বান	দরপত্রের জন্য আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
২৪.	RAJ/WB-AIIB/WD-5/C	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৯০.০০	N/A	৮/১২/২০২১	৯/২০/২০২১	৩/১৯/২০২২
২৫.	PABN/WB-AIIB/WD-6/A	কম্পট্রাকশন অফ বিল্ডিং ফর মেডিকেল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস ইন নাটোর ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০	N/A	১০/২৫/২০২২	১২/৩/২০২২	৬/১/২০২৩
২৬.	PABN/WB-AIIB/WD-6/B	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট সিরাজগঞ্জ এন্ড নাটোর সদর হাসপিটাল	চাকুরী	২	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০০.০০	N/A	৬/২৫/২০২৩	৯/২৩/২০২৩	৪/২১/২০২৪
২৭.	PABN/WB-AIIB/WD-6/C	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট সিরাজগঞ্জ এন্ড নাটোর সদর হাসপিটাল	চাকুরী	২	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২২৫.০০	N/A	৮/২৫/২০২৩	১০/৩/২০২৩	৪/২১/২০২৪
২৮.	BAGU/WB-AIIB/WD-7/A	কম্পট্রাকশন অফ বিল্ডিং ফর মেডিকেল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস ইন শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপিটালস	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০	N/A	১০/২৫/২০২২	১২/৩/২০২২	৬/১/২০২৩
২৯.	BAGU/WB-AIIB/WD-7/B	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট জয়পুরহাট সদর হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৬০০.০০	N/A	৮/২৫/২০২২	১০/২৩/২০২২	৪/২১/২০২৩
৩০.	BAGU/WB-AIIB/WD-7/C	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট জয়পুরহাট সদর হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৯০.০০	N/A	১০/২৫/২০২২	১২/৩/২০২২	৬/১/২০২৩
৩১.	KHUL/WB-AIIB/WD-8/A	কম্পট্রাকশন অফ বিল্ডিং ফর মেডিকেল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস ইন খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০	N/A	১০/২৫/২০২২	১২/৩/২০২২	৬/১/২০২৩
৩২.	KHUL/WB-AIIB/WD-8/B	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট খুলনা সদর হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৬০০.০০	N/A	৮/২৫/২০২২	১০/২৩/২০২২	৪/২১/২০২৩
৩৩.	KHUL/WB-AIIB/WD-8/C	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট খুলনা সদর হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৯০.০০	N/A	১০/২৫/২০২২	১২/৩/২০২২	৬/১/২০২৩
৩৪.	JESSOR/WB-AIIB/WD-9/A	কম্পট্রাকশন অফ বিল্ডিং ফর মেডিকেল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস ইন যশোর ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০	N/A	১০/২৫/২০২২	১২/৩/২০২২	৬/১/২০২৩
৩৫.	JESSOR/WB-AIIB/WD-9/B	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট মাগুরা, বিনাইদহ্ এন্ড কুষ্টিয়া সদর হাসপিটাল	চাকুরী	৩	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০০.০০	N/A	১১/২/২০২১	১২/৩১/২০২১	৬/২৯/২০২২
৩৬.	JESSOR/WB-AIIB/WD-9/C	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট নড়াইল, মেহেরপুর সদর হাসপিটাল	চাকুরী	২	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১২০০.০০	N/A	৮/২৫/২০২২	১০/২৩/২০২২	৪/২১/২০২৩
৩৭.	JESSOR/WB-AIIB/WD-9/D	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট বিনাইদহ্, কুষ্টিয়া এন্ড মাগুরা সদর হাসপিটাল	চাকুরী	৩	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২৭০.০০	N/A	৩/৭/২০২২	৪/৩০/২০২২	১০/২৭/২০২২
৩৮.	JESSOR/WB-AIIB/WD-9/E	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট নড়াইল, মেহেরপুর সদর হাসপিটালস	চাকুরী	২	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৮০.০০	N/A	১০/২৫/২০২২	১২/৩/২০২২	৬/১/২০২৩
৩৯.	BAR/WB-AIIB/WD-10/A	কম্পট্রাকশন অফ বিল্ডিং ফর মেডিকেল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস (শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, বরিশাল এন্ড ভোলা ডিসট্রিক্ট)	চাকুরী	২	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৩০০.০০	N/A	৮/৪/২০২১	৯/২৭/২০২১	৩/২৬/২০২২
৪০.	BAR/WB-AIIB/WD-10/B	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট বরগুনা এন্ড ভোলা সদর হাসপিটাল	চাকুরী	২	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১২০০.০০	N/A	৭/৬/২০২১	৯/৩/২০২১	৩/২/২০২২
৪১.	BAR/WB-AIIB/WD-10/C	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট ঝাঁককাটি এন্ড পিরোজপুর সদর হাসপিটাল	চাকুরী	২	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১২০০.০০	N/A	৮/২৫/২০২২	১০/২৩/২০২২	৪/২১/২০২৩
৪২.	BAR/WB-AIIB/WD-10/D	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট বরগুনা এন্ড ভোলা সদর হাসপিটাল	চাকুরী	২	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৮০.০০	N/A	৭/৬/২০২১	৮/১৪/২০২১	২/১০/২০২২

ক্রমিক	প্যাকেজ নং	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	নির্দেশক তারিখ			
									প্রাক-যোগ্যতা আহ্বান	দরপত্রের জন্য আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
৪৩.	BAR/WB-AIIB/WD-10/E	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট বালকাঠি এন্ড পিরোজপুর সদর হাসপিটাল	চাকুরী	২	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৮০.০০	N/A	১০/২৫/২০২২	১২/৩/২০২২	৬/১/২০২৩
৪৪.	CUM/WB-AIIB/WD-11/A	কম্প্রাকশন অফ বিল্ডিং ফর মেডিকেল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস (ফেনী ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল এন্ড কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল)	চাকুরী	২	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৩০০.০০	N/A	১০/২৫/২০২২	১২/১৮/২০২২	৬/১৬/২০২৩
৪৫.	CUM/WB-AIIB/WD-11/B	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট লক্ষীপুর সদর হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৬০০.০০	N/A	৮/২৫/২০২২	১০/২৩/২০২২	৪/২১/২০২৩
৪৬.	CUM/WB-AIIB/WD-11/C	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট লক্ষীপুর সদর হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৯০.০০	N/A	১০/২৫/২০২২	১২/৩/২০২২	৬/১/২০২৩
৪৭.	RANGA/WB-AIIB/WD-12/1A	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট রাজশাহী সদর হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৬০০.০০	N/A	৮/২৫/২০২২	১০/২৩/২০২২	৪/২১/২০২৩
৪৮.	CUM/WB-AIIB/WD-12/2A	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট খাগড়াছড়ি সদর হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৬০০.০০	N/A	৮/২৫/২০২২	১০/২৩/২০২২	৪/২১/২০২৩
৪৯.	CUM/WB-AIIB/WD-12/3A	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট বান্দরবন সদর হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৬০০.০০	N/A	৮/২৫/২০২২	১০/২৩/২০২২	৪/২১/২০২৩
৫০.	CUM/WB-AIIB/WD-12/1B	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট রাজশাহী সদর হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৯০.০০	N/A	১০/২৫/২০২২	১২/১৮/২০২২	৬/১৬/২০২৩
৫১.	CUM/WB-AIIB/WD-12/2B	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট খাগড়াছড়ি সদর হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৯০.০০	N/A	১০/২৫/২০২২	১২/১৮/২০২২	৬/১৬/২০২৩
৫২.	CUM/WB-AIIB/WD-12/3B	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট বান্দরবন সদর হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৯০.০০	N/A	১০/২৫/২০২২	১২/১৮/২০২২	৬/১৬/২০২৩
৫৩.	SYLHET/WB-AIIB/WD-13/A	কম্প্রাকশন অফ বিল্ডিং ফর মেডিকেল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস (সিলেট এমএজি উসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল এন্ড মৌলভীবাজার)	চাকুরী	২	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৩০০.০০	N/A	১০/২৫/২০২২	১২/১৮/২০২২	৬/১৬/২০২৩
৫৪.	SYLHET/WB-AIIB/WD-13/B	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট সিলেট সদর হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৬০০.০০	N/A	৮/২৫/২০২২	১০/২৩/২০২২	৪/২১/২০২৩
৫৫.	SYLHET/WB-AIIB/WD-13/C	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট সিলেট সদর হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৯০.০০	N/A	১০/২৫/২০২২	১২/৩/২০২২	৬/১/২০২৩
৫৬.	DINJ/WB-AIIB/WD-14/A	কম্প্রাকশন অফ বিল্ডিং ফর মেডিকেল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস (এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও সদর হাসপিটাল)	চাকুরী	৩	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৪৫০.০০	N/A	১০/২৫/২০২২	১২/১৮/২০২২	৬/১৬/২০২৩
৫৭.	DINJ/WB-AIIB/WD-14/B	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট দিনাজপুর সদর হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৬০০.০০	N/A	১১/৭/২০২১	১/৫/২০২২	৭/৪/২০২২
৫৮.	DINJ/WB-AIIB/WD-14/C	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও এন্ড নীলফামারী সদর হাসপিটাল	চাকুরী	৩	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৭৫৮.৩০	N/A	৯/৫/২০২১	১১/৩/২০২১	৫/২/২০২২
৫৯.	DINJ/WB-AIIB/WD-14/D	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট দিনাজপুর সদর হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৯০.০০	N/A	১০/২৮/২০২১	১২/৬/২০২১	৬/৪/২০২২
৬০.	DINJ/WB-AIIB/WD-14/E	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও এন্ড নীলফামারী সদর হাসপিটাল	চাকুরী	৩	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২৭০.০০	N/A	৯/১৩/২০২১	১১/৬/২০২১	৫/৫/২০২২
৬১.	RANG/WB-AIIB/WD-15/A	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট গাইবান্ধা সদর হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৬০০.০০	N/A	৮/২/২০২১	৯/৩০/২০২১	৩/২৯/২০২২

ক্রমিক	প্যাকেজ নং	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	নির্দেশক তারিখ			
									প্রাক-যোগ্যতা আহ্বান	দরপত্রের জন্য আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
৬২.	RANG/WB-AIIB/WD-15/B	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট লালমনিরহাট সদর হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৬০০.০০	N/A	৯/২৯/২০২১	১১/২৭/২০২১	৫/২৬/২০২২
৬৩.	RANG/WB-AIIB/WD-15/C	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট গাইবান্ধা সদর হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৯০.০০	N/A	৯/৯/২০২১	১০/১৮/২০২১	৪/১৬/২০২২
৬৪.	RANG/WB-AIIB/WD-15/D	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট লালমনিরহাট সদর হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৯০.০০	N/A	৯/৯/২০২১	১০/১৮/২০২১	৪/১৬/২০২২
৬৫.	SYL/WB-AIIB/WD-16	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট মৌলভীবাজার সদর হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৬০০.০০	N/A	৮/২৫/২০২২	১০/৩/২০২২	৪/১/২০২৩
৬৬.	SYL/WB-AIIB/WD-17	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট হবিগঞ্জ সদর হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৬০০.০০	N/A	৮/২৫/২০২২	১০/৩/২০২২	৪/১/২০২৩
৬৭.	SYL/WB-AIIB/WD-18	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট মৌলভীবাজার সদর হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৯০.০০	N/A	১০/২৫/২০২২	১২/৩/২০২২	৬/১/২০২৩
৬৮.	SYL/WB-AIIB/WD-19	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট হবিগঞ্জ সদর হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৯০.০০	N/A	১০/২৫/২০২২	১২/৩/২০২২	৬/১/২০২৩
৬৯.	SYL/WB-AIIB/WD-20	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল ওয়েস্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এট সুনামগঞ্জ সদর হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০	N/A	৪/১৬/২০২৩	৭/১৭/২০২৩	২/১৬/২০২৪
৭০.	RANG/WB-AIIB/WD-21	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল ওয়েস্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এট রাঙ্গামাটি সদর হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০	N/A	৪/১৬/২০২৩	৭/১৭/২০২৩	২/১৬/২০২৪
৭১.	SAVAR-CRL/WB-AIIB/WD-1	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর ইন কলোনাল মালেক মেডিকেল কলেজ, মানিকগঞ্জ	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০	N/A	৫/২/২০২৩	৬/১০/২০২৩	২/৫/২০২৪
৭২.	MYMEN-CRL/WB-AIIB/WD-2	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর ইন শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল, কিশোরগঞ্জ	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০	N/A	৫/২/২০২৩	৬/১০/২০২৩	২/৫/২০২৪
উপ-মোটঃ কন্ট্রাকশন পার্ট (পিএ ফান্ড) (চলমান) (B)								২৩৮৬৩.৩০				
মোট কন্ট্রাকশন পার্ট (A+B)								৩০৮২০.১০				
রিনোডেশন পার্ট (পিএ ফান্ড) (কম্প্লিটেড)*												
৭৩.	DHK-2/WB-AIIB/WD-1/A	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর (ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল)	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৫০.০০	N/A	৫/৩০/২০২১	৭/১৪/২০২১	৯/১৫/২০২১
৭৪.	DHK-2/WB-AIIB/WD-1/B	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর (স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপিটাল)	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৫০.০০	N/A	৫/৩০/২০২১	৭/১৪/২০২১	৮/১৫/২০২১
৭৫.	DHK-2/WB-AIIB/WD-1/C	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর (মুগদা ৫০০ বেডেড জেনারেল হাসপিটাল)	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৫০.০০	N/A	৫/২৫/২০২১	৭/২৯/২০২১	৮/৩০/২০২১
৭৬.	DHK-3/WB-AIIB/WD-2/1A	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর (কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপিটাল)	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৩০০.০০	N/A	১১/১১/২০২১	২/১০/২০২২	৭/১২/২০২২
		এশটাবলিশমেন্ট ১০ বেড আইসিইউ এট শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল										
		ফাংশনাল বিএসএল ৩ ল্যাব অফ আইডিভিসিআর,ঢাকা										
		এশটাবলিশমেন্ট অফ ৫ বেড আইসিইউ ইন আইডিএইচ ঢাকা										
৭৭.	SAVAR/WB-AIIB/WD-3/A	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর ইন শহীদ তাজউদ্দীন আহমেদ মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৬.৩০	N/A	৪/২৮/২০২১	৬/১০/২০২১	৮/১১/২০২১

ক্রমিক	প্যাকেজ নং	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	নির্দেশক তারিখ			
									প্রাক-যোগ্যতা আহ্বান	দরপত্রের জন্য আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
৭৮.	SAVAR/WB-AIIB/WD-3/B	এশটাবলিশমেন্ট অফ ১০ বেড আইসিইউ এট কলোনাল মালেক মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, মানিকগঞ্জ	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৪৯.০০	N/A	৪/২৮/২০২১	৫/২৪/২০২১	৮/২৫/২০২১
৭৯.	SAVAR/WB-AIIB/WD-3/C	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২৯.৭০	N/A	৪/২৮/২০২১	৫/২৩/২০২১	৮/২৪/২০২১
৮০.	GOPAL/WB-AIIB/WD-4/A	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর ইন শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, গোপালগঞ্জ	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৫০.০০	N/A	৫/১৮/২০২১	৭/১৭/২০২১	৮/১৮/২০২১
৮১.	GOPAL/WB-AIIB/WD-4/B	এশটাবলিশমেন্ট অফ ১০ বেড আইসিইউ এট ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৩০.০০	N/A	৫/১২/২০২১	৬/১০/২০২১	৯/১১/২০২১
৮২.	RAJ/WB-AIIB/WD-5	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর (রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল)	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৫০.০০	N/A	৬/১/২০২১	৬/১৬/২০২১	৭/১৫/২০২১
৮৩.	PABN/WB-AIIB/WD-6	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর (পাবনা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল)	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৫০.০০	N/A	৮/১২/২০২১	১০/১৯/২০২১	২/২০২০২২
৮৪.	BAGU/WB-AIIB/WD-7	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর ইন শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৩০.০০	N/A	৬/৮/২০২১	৬/২১/২০২১	১২/২২/২০২১
		এশটাবলিশমেন্ট অফ ১০ বেড আইসিইউ এট শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, বগুড়া										
		ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম										
৮৫.	KHUL/WB-AIIB/WD-8/B	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর ইন সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৫০.০০	N/A	৬/১৯/২০২২	৭/৬/২০২২	৮/৭/২০২২
৮৬.	JESSOR/WB-AIIB/WD-9	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর ইন কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৫০.০০	N/A	১২/২৮/২০২১	৩/১৩/২০২২	৫/১৯/২০২২
৮৭.	BAR/WB-AIIB/WD-10/A	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর ইন বরিশাল মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৮৬.৬০	N/A	৫/৯/২০২১	৭/১৫/২০২১	১১/১৬/২০২১
		এশটাবলিশমেন্ট অফ ১০ বেড আইসিইউ এট শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, বরিশাল						২.১০				
৮৮.	BAR/WB-AIIB/WD-10/B	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৩০.০০	N/A	৫/১১/২০২১	১০/৫/২০২১	১১/৬/২০২১
৮৯.	CTG-1/WB-AIIB/WD-11	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর ইন চট্টগ্রাম মেডিকেল	চাকুরী	২	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০	N/A	৪/২/২০২১	৬/৩০/২০২১	৮/৩১/২০২১
৯০.	CTG-2/WB-AIIB/WD-12/A	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর ইন কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৫৫.০০	N/A	৬/২৯/২০২১	৯/৯/২০২১	৯/২৫/২০২১
৯১.	CTG-2/WB-AIIB/WD-12/C	এশটাবলিশমেন্ট অফ ৫ বেড আইসিইউ ইন আইডিএইচ চট্টগ্রাম এন্ড ফাংশনাল বিএসএল ৩ ল্যাব অফ বিআইটিআইডি (সিভিল ওয়ার্ক)	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৪০.০০	N/A	৮/১/২০২১	১০/১৯/২০২১	১২/২০/২০২১
৯২.	CTG-2/WB-AIIB/WD-12/D	এশটাবলিশমেন্ট অফ ৫ বেড আইসিইউ (ই/এম ওয়ার্ক) এন্ড ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম ইন আইডিএইচ চট্টগ্রাম	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৫০.০০	N/A	৭/১১/২০২১	৯/২/২০২১	১০/৩/২০২১
৯৩.	CTG-2/WB-AIIB/WD-12/E	ফাংশনাল বিএসএল ৩ ল্যাব অফ বিআইটিআইডি (ই/এম ওয়ার্ক)	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০৫.০০	N/A	১২/৬/২০২১	২/২০/২০২২	৫/৫/২০২২
৯৪.	RANGA/WB-AIIB/WD-13	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর ইন রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল	চাকুরী	২	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০	N/A	৫/৬/২০২১	৮/১৬/২০২১	৯/১৭/২০২১

ক্রমিক	প্যাকেজ নং	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	নির্দেশক তারিখ			
									প্রাক-যোগ্যতা আস্থান	দরপত্রের জন্য আস্থান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
৯৫.	CUM/WB-AIIB/WD-14	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর (চাঁদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল)	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৫০.০০	N/A	৫/১/২০২১	৭/১৮/২০২১	৮/১৯/২০২১
৯৬.	SYLHET/WB-AIIB/WD-15/A	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর (সিলেট এমএজি উসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল)	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৭০.০০	N/A	৬/৮/২০২১	৭/১১/২০২১	১০/১২/২০২১
		এশটাবলিশমেন্ট অফ ১০ বেড আইসিইউ এট সিলেট এমএজি উসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল										
		এশটাবলিশমেন্ট অফ মেডিকেল সেন্টার উইথ স্কিনিং ফ্যাসিলিটি ইন ওআইএ										
		ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম										
৯৭.	SYLHET/WB-AIIB/WD-15/B	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর (শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, হবিগঞ্জ)	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৫০.০০	N/A	৪/২৯/২০২১	৬/৩০/২০২১	৯/১/২০২১
৯৮.	RANG/WB-AIIB/WD-16	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর ইন রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৫০.০০	N/A	৭/১১/২০২১	৯/১৩/২০২১	১১/১৪/২০২১
উপ-মোট রেনোভেশন পার্ট (পিএ ফান্ড) (কমপ্লিটেড) (A)								১৮৪৩.৭০				
১৫.	RAJ/EP/WB-AIIB/WD-15	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, নওগাঁ	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০	N/A	৩/১২/২০২৩	৫/১০/২০২৩	৮/২৬/২০২৩
১৬.	PABN/EP/WB-AIIB/WD-16	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, পাবনা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০	N/A	৩/২৫/২০২৩	৫/২৬/২০২৩	৮/৩০/২০২৩
১৭.	PABN/EP/WB-AIIB/WD-17	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, নাটোর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০	N/A	৩/১০/২০২৩	৫/১১/২০২৩	৮/১৫/২০২৩
১৮.	PABN/EP/WB-AIIB/WD-18	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, সিরাজগঞ্জ	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০	N/A	৩/১৫/২০২৩	৫/৯/২০২৩	৮/২০/২০২৩
১৯.	BAGU/EP/WB-AIIB/WD-19	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, বগুড়া	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০	N/A	৩/১২/২০২৩	৫/১০/২০২৩	৮/২৬/২০২৩
২০.	BAGU/EP/WB-AIIB/WD-20	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, জয়পুরহাট	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০	N/A	৩/২৫/২০২৩	৫/২৬/২০২৩	৮/৩০/২০২৩
২১.	RANG/EP/WB-AIIB/WD-21	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, রংপুর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০	N/A	৩/১০/২০২৩	৫/১১/২০২৩	৮/১৫/২০২৩
২২.	RANG/EP/WB-AIIB/WD-22	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, লালমনিরহাট	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০	N/A	৩/১৫/২০২৩	৫/৯/২০২৩	৮/২০/২০২৩
২৩.	RANG/EP/WB-AIIB/WD-23	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, কুড়িগ্রাম	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০	N/A	৩/১২/২০২৩	৫/১০/২০২৩	৮/২৬/২০২৩
২৪.	RANG/EP/WB-AIIB/WD-24	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, গাইবান্ধা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০	N/A	৩/২৫/২০২৩	৫/২৬/২০২৩	৮/৩০/২০২৩
২৫.	DINAJ/EP/WB-AIIB/WD-25	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, দিনাজপুর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০	N/A	৩/১০/২০২৩	৫/১১/২০২৩	৮/১৫/২০২৩
২৬.	DINAJ/EP/WB-AIIB/WD-26	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, নীলফামারী	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০	N/A	৩/১৫/২০২৩	৫/৯/২০২৩	৮/২০/২০২৩
২৭.	DINAJ/EP/WB-AIIB/WD-27	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, ঠাকুরগাঁও	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০	N/A	৩/১২/২০২৩	৫/১০/২০২৩	৮/২৬/২০২৩

ক্রমিক	প্যাকেজ নং	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	নির্দেশক তারিখ			
									প্রাক-যোগ্যতা আহ্বান	দরপত্রের জন্য আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
২৮.	DINAJ/EP/WB-AIIB/WD-28	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, পঞ্চগড়	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০	N/A	৩/২৫/২০২৩	৫/২৬/২০২৩	৮/৩০/২০২৩
২৯.	CTG-1/EP/WB-AIIB/WD-29	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, চট্টগ্রাম	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০	N/A	৩/১০/২০২৩	৫/১১/২০২৩	৮/১৫/২০২৩
৩০.	CTG-2/EP/WB-AIIB/WD-30	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, কক্সবাজার	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০	N/A	৩/১৫/২০২৩	৫/৯/২০২৩	৮/২০/২০২৩
৩১.	RANGA/EP/WB-AIIB/WD-31	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, রাঙ্গামাটি	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০	N/A	৩/১২/২০২৩	৫/১০/২০২৩	৮/২৬/২০২৩
৩২.	RANGA/EP/WB-AIIB/WD-32	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, খাগড়াছড়ি	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০	N/A	৩/২৫/২০২৩	৫/২৬/২০২৩	৮/৩০/২০২৩
৩৩.	RANGA/EP/WB-AIIB/WD-33	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, বান্দরবন	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০	N/A	৩/১০/২০২৩	৫/১১/২০২৩	৮/১৫/২০২৩
৩৪.	CUM/EP/WB-AIIB/WD-34	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, কুমিল্লা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০	N/A	৩/১৫/২০২৩	৫/৯/২০২৩	৮/২০/২০২৩
৩৫.	CUM/EP/WB-AIIB/WD-35	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, নোয়াখালী	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০	N/A	৩/১২/২০২৩	৫/১০/২০২৩	৮/২৬/২০২৩
৩৬.	CUM/EP/WB-AIIB/WD-36	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, ফেনী	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০	N/A	৩/২৫/২০২৩	৫/২৬/২০২৩	৮/৩০/২০২৩
৩৭.	CUM/EP/WB-AIIB/WD-37	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, লক্ষীপুর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০	N/A	৩/১০/২০২৩	৫/১১/২০২৩	৮/১৫/২০২৩
৩৮.	CUM/EP/WB-AIIB/WD-38	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০	N/A	৩/১৫/২০২৩	৫/৯/২০২৩	৮/২০/২০২৩
৩৯.	CUM/EP/WB-AIIB/WD-39	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, চাঁদপুর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০	N/A	৩/১২/২০২৩	৫/১০/২০২৩	৮/২৬/২০২৩
৪০.	KHUL/EP/WB-AIIB/WD-40	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, খুলনা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০	N/A	৩/২৫/২০২৩	৫/২৬/২০২৩	৮/৩০/২০২৩
৪১.	KHUL/EP/WB-AIIB/WD-41	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, বাগেরহাট	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০	N/A	৩/১০/২০২৩	৫/১১/২০২৩	৮/১৫/২০২৩
৪২.	KHUL/EP/WB-AIIB/WD-42	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, সাতক্ষীরা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০	N/A	১৫.০৩.২০২৩	০৯/৫/২০২৩	২০.০৮.২০২৩
৪৩.	JESOR/EP/WB-AIIB/WD-43	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, যশোর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০	N/A	১২.০৩.২০২৩	১০/৫/২০২৩	২৬.০৮.২০২৩
৪৪.	JESOR/EP/WB-AIIB/WD-44	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, মেহেরপুর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০	N/A	২৫.০৩.২০২৩	২৬/৫/২০২৩	৩০.০৮.২০২৩
৪৫.	JESOR/EP/WB-AIIB/WD-45	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, ঝিনাইদহ	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০	N/A	১০.০৩.২০২৩	১১/৫/২০২৩	১৫.০৮.২০২৩
৪৬.	JESOR/EP/WB-AIIB/WD-46	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, কুষ্টিয়া	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০	N/A	১৫.০৩.২০২৩	০৯/৫/২০২৩	২০.০৮.২০২৩
৪৭.	JESOR/EP/WB-AIIB/WD-47	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, চুয়াডাঙ্গা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০	N/A	১২.০৩.২০২৩	১০/৫/২০২৩	২৬.০৮.২০২৩

ক্রমিক	প্যাকেজ নং	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	নির্দেশক তারিখ			
									প্রাক- যোগ্যতা আহ্বান	দরপত্রের জন্য আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
৪৮.	JESOR/EP/WB-AIIB/WD-48	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, নড়াইল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০	N/A	২৫.০৩.২০২৩	২৬/৫/২০২৩	৩০.০৮.২০২৩
৪৯.	JESOR/EP/WB-AIIB/WD-49	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, মাগুরা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০	N/A	১০.০৩.২০২৩	১১/৫/২০২৩	১৫.০৮.২০২৩
৫০.	SYL/EP/WB-AIIB/WD-50	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, সিলেট	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০	N/A	১৫.০৩.২০২৩	০৯.০৫.২০২৩	২০.০৮.২০২৩
৫১.	SYL/EP/WB-AIIB/WD-51	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, হবিগঞ্জ	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০	N/A	১২.০৩.২০২৩	১০.০৫.২০২৩	২৬.০৮.২০২৩
৫২.	SYL/EP/WB-AIIB/WD-52	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, সুনামগঞ্জ	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০	N/A	২৫.০৩.২০২৩	২৬.০৫.২০২৩	৩০.০৮.২০২৩
৫৩.	SYL/EP/WB-AIIB/WD-53	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, মৌলভীবাজার	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০	N/A	১০.০৩.২০২৩	১১.০৫.২০২৩	১৫.০৮.২০২৩
৫৪.	BARI/EP/WB-AIIB/WD-54	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, বরিশাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০	N/A	১৫.০৩.২০২৩	০৯.০৫.২০২৩	২০.০৮.২০২৩
৫৫.	BARI/EP/WB-AIIB/WD-55	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, ভোলা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০	N/A	১২.০৩.২০২৩	১০.০৫.২০২৩	২৬.০৮.২০২৩
৫৬.	BARI/EP/WB-AIIB/WD-56	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, পিরোজপুর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০	N/A	২৫.০৩.২০২৩	২৬.০৫.২০২৩	৩০.০৮.২০২৩
৫৭.	BARI/EP/WB-AIIB/WD-57	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, পটুয়াখালী	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০	N/A	১০.০৩.২০২৩	১১.০৫.২০২৩	১৫.০৮.২০২৩
৫৮.	BARI/EP/WB-AIIB/WD-58	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, বরগুনা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০	N/A	৫.০৩.২০২৩	০৯.০৫.২০২৩	২০.০৮.২০২৩
৫৯.	BARI/EP/WB-AIIB/WD-59	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, ঝালকাঠি	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০	N/A	১২.০৩.২০২৩	১০.০৫.২০২৩	২৬.০৮.২০২৩
৬০.	GOPAL/EP/WB-AIIB/WD-60	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, গোপালগঞ্জ	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০	N/A	২৫.০৩.২০২৩	২৬.০৫.২০২৩	৩০.০৮.২০২৩
৬১.	GOPAL/EP/WB-AIIB/WD-61	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, ফরিদপুর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০	N/A	১০.০৩.২০২৩	১১.০৫.২০২৩	১৫.০৮.২০২৩
৬২.	GOPAL/EP/WB-AIIB/WD-62	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, রাজবাড়ী	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০	N/A	১৫.০৩.২০২৩	০৯.০৫.২০২৩	২০.০৮.২০২৩
৬৩.	GOPAL/EP/WB-AIIB/WD-63	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, মাদারীপুর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০	N/A	১২.০৩.২০২৩	১০.০৫.২০২৩	২৬.০৮.২০২৩
৬৪.	GOPAL/EP/WB-AIIB/WD-64	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, শরীয়তপুর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০	N/A	২৫.০৩.২০২৩	২৬.০৫.২০২৩	৩০.০৮.২০২৩
							উপ-মোট	৬৪০০.০০				
১০ বেড পেডিয়াট্রিক আইসিইউ												
৬৫.	BAGU/PICU/WB-AIIB/WD-16/A	ভাটিকাল এক্সটেনশন অব ১০ বেড পেডিয়াট্রিক আইসিইউ এট শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, বগুড়া	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২২০.০০	N/A	১২.০৩.২০২৩	১১.০৫.২০২৩	১২.১২.২০২৩
৬৬.	BAGU/PICU/WB-AIIB/WD-16/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, বগুড়া	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০	N/A	০৯.০৫.২০২৩	১০.০৭.২০২৩	১০.০১.২০২৪
							উপ-মোট	৩৭০.০০				

ক্রমিক	প্যাকেজ নং	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	নির্দেশক তারিখ			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	প্রাক-যোগ্যতা আহ্বান	দরপত্রের জন্য আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ
৫ বেড পেডিয়াট্রিক আইসিইউ												
৬৭.	DHK-2/PICU/WB-AIIB/WD-5/A	ভাটিকাল এক্সটেনশন অব ৫ বেড পেডিয়াট্রিক আইসিইউ এট ইনস্টিটিউট অব চাইল্ড এন্ড মাদার হেলথ, মাতুয়াইল, ঢাকা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২১০.০০	N/A	০৯.০৫.২০২৩	১০.০৭.২০২৩	১০.০১.২০২৪
৬৮.	DHK-2/PICU/WB-AIIB/WD-5/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট ইনস্টিটিউট অব চাইল্ড এন্ড মাদার হেলথ, মাতুয়াইল, ঢাকা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১২০.০০	N/A	০৯.০৫.২০২৩	১০.০৭.২০২৩	১০.০১.২০২৪
উপ-মোট								৩৩০.০০				
এশটাবলিশমেন্ট অব ১০ বেড আইসিইউ এট স্পেশালাইজড হাসপিটাল												
৬৯.	DHK-3/ICU/WB-AIIB/WD-3/A	এশটাবলিশমেন্ট অব ১০ বেড আইসিইউ এট ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্স এন্ড হাসপিটাল, ঢাকা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২২০.০০	N/A	১১.০৪.২০২৩	১২.০৬.২০২৩	১১.০১.২০২৪
৭০.	DHK-3/ICU/WB-AIIB/WD-3/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্স এন্ড হাসপিটাল, ঢাকা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০	N/A	১২.০৭.২০২৩	১৩.০৯.২০২৩	১১.০২.২০২৪
উপ-মোট								৩৭০.০০				
১০ বেড অবস-টেট্রিক্স আইসিইউ												
৭১.	DHK-2/OBS/WB-AIIB/WD-14/A	ভাটিকাল এক্সটেনশন অব অবস-টেট্রিক্স ১০ বেড আইসিইউ এট স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, ঢাকা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২১০.০০	N/A	১২.০৩.২০২৩	১১.০৫.২০২৩	১২.০২.২০২৪
৭২.	DHK-2/OBS/WB-AIIB/WD-14/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, ঢাকা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০	N/A	০৯.০৫.২০২৩	১০.০৭.২০২৩	১০.০৪.২০২৪
৭৩.	BAGUR/OBS/WB-AIIB/WD-15/A	ভাটিকাল এক্সটেনশন অব অবস-টেট্রিক্স ১০ বেড আইসিইউ এট শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, বগুড়া	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২১০.০০	N/A	১৬.০৪.২০২৩	১৭.০৬.২০২৩	১৬.০৩.২০২৪
৭৪.	BAGUR/OBS/WB-AIIB/WD-15/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, বগুড়া	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০	N/A	২০.০৬.২০২৩	১৯.০৮.২০২৩	২০.০৫.২০২৪
উপ-মোট								৭২০.০০				
২০ বেড আইসোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ												
৭৫.	MYMEN/ISO/WB-AIIB/WD-6/A	ভাটিকাল এক্সটেনশন অব ২০ বেড আইসোলেশন বেড এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট ২৫০ বেড ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল, কিশোরগঞ্জ	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৭২০.০০	N/A	১৬.০৪.২০২৩	১৭.০৭.২০২৩	১৬.০৭.২০২৪
৭৬.	MYMEN/ISO/WB-AIIB/WD-6/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট ২৫০ বেড ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল, কিশোরগঞ্জ	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০	N/A	২০.০৮.২০২৩	১৯.১১.২০২৩	২০.১১.২০২৪
৭৭.	RAJ/ISO/WB-AIIB/WD-7/A	ভাটিকাল এক্সটেনশন অব ২০ বেড আইসোলেশন বেড এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট ২৫০ বেড ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল, নওগাঁ	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৭২০.০০	N/A	১৬.০৪.২০২৩	১৭.০৭.২০২৩	১৬.০৭.২০২৪
৭৮.	RAJ/ISO/WB-AIIB/WD-7/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট ২৫০ বেড ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল, নওগাঁ	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০	N/A	২০.০৮.২০২৩	১৯.১১.২০২৩	২০.১১.২০২৪
উপ-মোট								১৭৪০.০০				
মোট কন্ট্রাকশন (A)												
৭৯.	DHK-4/PCU/WB-AIIB/WD-1	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট মুন্সিগঞ্জ ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	১৫.০৩.২০২৩	০৯.০৫.২০২৩	২০.০৮.২০২৩
৮০.	DHK-4/PCU/WB-AIIB/WD-2A	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট নারায়ণগঞ্জ ৩০০ বেড ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	১২.০৩.২০২৩	১০.০৫.২০২৩	২৬.০৮.২০২৩

ক্রমিক	প্যাকেজ নং	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	নির্দেশক তারিখ			
									প্রাক- যোগ্যতা আহ্বান	দরপত্রের জন্য আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
৮১.	DHK-4/PCU/WB-AIIB/WD-2B	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট নারায়ণগঞ্জ (ভিক্টোরিয়া) ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	১২.০৩.২০২৩	১০.০৫.২০২৩	২৬.০৮.২০২৩
৮২.	DHK-4/PCU/WB-AIIB/WD-3A	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট নরসিংদী ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	২৫.০৩.২০২৩	২৬.০৫.২০২৩	৩০.০৮.২০২৩
৮৩.	DHK-4/PCU/WB-AIIB/WD-3B	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট নরসিংদী ১০০ বেড জেলা হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	২৫.০৩.২০২৩	২৬.০৫.২০২৩	৩০.০৮.২০২৩
৮৪.	SAVAR/PCU/WB-AIIB/WD-4	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট গাজীপুর ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	১০.০৩.২০২৩	১১.০৫.২০২৩	১৫.০৮.২০২৩
৮৫.	SAVAR/PCU/WB-AIIB/WD-5	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট মানিকগঞ্জ ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	১৫.০৩.২০২৩	০৯.০৫.২০২৩	২০.০৮.২০২৩
৮৬.	MYMEN/PCU/WB-AIIB/WD-6	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট কিশোরগঞ্জ ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	২৫.০৩.২০২৩	২৬.০৫.২০২৩	৩০.০৮.২০২৩
৮৭.	MYMEN/PCU/WB-AIIB/WD-7	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট নেত্রকোনা ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	১০.০৩.২০২৩	১১.০৫.২০২৩	১৫.০৮.২০২৩
৮৮.	TANGAIL/PCU/WB-AIIB/WD-8	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট টাঙ্গাইল ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	১৫.০৩.২০২৩	০৯.০৫.২০২৩	২০.০৮.২০২৩
৮৯.	TANGAIL/PCU/WB-AIIB/WD-9	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট জামালপুর ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	১২.০৩.২০২৩	১০.০৫.২০২৩	২৬.০৮.২০২৩
৯০.	TANGAIL/PCU/WB-AIIB/WD-10	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট শেরপুর ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	২৫.০৩.২০২৩	২৬.০৫.২০২৩	৩০.০৮.২০২৩
৯১.	RAJ/PCU/WB-AIIB/WD-11	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট চাপাইনবাবগঞ্জ ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	১৫.০৩.২০২৩	০৯.০৫.২০২৩	২০.০৮.২০২৩
৯২.	RAJ/PCU/WB-AIIB/WD-12	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট নওগাঁ ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	১২.০৩.২০২৩	১০.০৫.২০২৩	২৬.০৮.২০২৩
৯৩.	PABN/PCU/WB-AIIB/WD-13	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট পাবনা ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	২৫.০৩.২০২৩	২৬.০৫.২০২৩	৩০.০৮.২০২৩
৯৪.	PABN/PCU/WB-AIIB/WD-14	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট নাটোর ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	১০.০৩.২০২৩	১১.০৫.২০২৩	১৫.০৮.২০২৩
৯৫.	PABN/PCU/WB-AIIB/WD-15	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট সিরাজগঞ্জ ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	১৫.০৩.২০২৩	০৯.০৫.২০২৩	২০.০৮.২০২৩
৯৬.	BAGU/PCU/WB-AIIB/WD-16	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট বগুড়া ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	১২.০৩.২০২৩	১০.০৫.২০২৩	২৬.০৮.২০২৩
৯৭.	BAGU/PCU/WB-AIIB/WD-17	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট জয়পুরহাট ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	২৫.০৩.২০২৩	২৬.০৫.২০২৩	৩০.০৮.২০২৩

ক্রমিক	প্যাকেজ নং	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	নির্দেশক তারিখ			
									প্রাক-যোগ্যতা আহ্বান	দরপত্রের জন্য আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
৯৮.	RANG/PCU/WB-AIIB/WD-18	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট লালমনিরহাট ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	১৫.০৩.২০২৩	০৯.০৫.২০২৩	২০.০৮.২০২৩
৯৯.	RANG/PCU/WB-AIIB/WD-19	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট কুড়িগ্রাম ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	১২.০৩.২০২৩	১০.০৫.২০২৩	২৬.০৮.২০২৩
১০০.	RANG/PCU/WB-AIIB/WD-20	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট গাইবান্ধা ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	২৫.০৩.২০২৩	২৬.০৫.২০২৩	৩০.০৮.২০২৩
১০১.	DINAJ/PCU/WB-AIIB/WD-21	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট দিনাজপুর ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	১০.০৩.২০২৩	১১.০৫.২০২৩	১৫.০৮.২০২৩
১০২.	DINAJ/PCU/WB-AIIB/WD-22	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট নীলফামারী ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	১৫.০৩.২০২৩	০৯.০৫.২০২৩	২০.০৮.২০২৩
১০৩.	DINAJ/PCU/WB-AIIB/WD-23	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট ঠাকুরগাঁও ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	১২.০৩.২০২৩	১০.০৫.২০২৩	২৬.০৮.২০২৩
১০৪.	DINAJ/PCU/WB-AIIB/WD-24	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট পঞ্চগড় ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	২৫.০৩.২০২৩	২৬.০৫.২০২৩	৩০.০৮.২০২৩
১০৫.	CTG-1/PCU/WB-AIIB/WD-25	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট চট্টগ্রাম ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	১০.০৩.২০২৩	১১.০৫.২০২৩	১৫.০৮.২০২৩
১০৬.	CTG-2/PCU/WB-AIIB/WD-26	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট কক্সবাজার ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	১৫.০৩.২০২৩	০৯.০৫.২০২৩	২০.০৮.২০২৩
১০৭.	RANGA/PCU/WB-AIIB/WD-27	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট রাঙ্গামাটি ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	১২.০৩.২০২৩	১০.০৫.২০২৩	২৬.০৮.২০২৩
১০৮.	RANGA/PCU/WB-AIIB/WD-28	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট খাগড়াছড়ি ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	২৫.০৩.২০২৩	২৬.০৫.২০২৩	৩০.০৮.২০২৩
১০৯.	RANGA/PCU/WB-AIIB/WD-29	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট বান্দরবন ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	১০.০৩.২০২৩	১১.০৫.২০২৩	১৫.০৮.২০২৩
১১০.	CUMIL/PCU/WB-AIIB/WD-30	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট কুমিল্লা ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	১৫.০৩.২০২৩	০৯.০৫.২০২৩	২০.০৮.২০২৩
১১১.	CUMIL/PCU/WB-AIIB/WD-31	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট নোয়াখালী ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	১২.০৩.২০২৩	১০.০৫.২০২৩	২৬.০৮.২০২৩
১১২.	CUMIL/PCU/WB-AIIB/WD-32	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট ফেনী ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	২৫.০৩.২০২৩	২৬.০৫.২০২৩	৩০.০৮.২০২৩
১১৩.	CUMIL/PCU/WB-AIIB/WD-33	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট লক্ষ্মীপুর ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	১০.০৩.২০২৩	১১.০৫.২০২৩	১৫.০৮.২০২৩
১১৪.	CUMIL/PCU/WB-AIIB/WD-34	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট ব্রাহ্মণবাড়িয়া ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	১৫.০৩.২০২৩	০৯.০৫.২০২৩	২০.০৮.২০২৩
১১৫.	CUMIL/PCU/WB-AIIB/WD-35	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট চাঁদপুর ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	১২.০৩.২০২৩	১০.০৫.২০২৩	২৬.০৮.২০২৩
১১৬.	KHUL/PCU/WB-AIIB/WD-36	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট খুলনা ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	২৫.০৩.২০২৩	২৬.০৫.২০২৩	৩০.০৮.২০২৩

ক্রমিক	প্যাকেজ নং	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	নির্দেশক তারিখ			
									প্রাক- যোগ্যতা আহ্বান	দরপত্রের জন্য আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
১১৭.	KHUL/PCU/WB-AIIB/WD-37	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট বাগেরহাট ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	১০.০৩.২০২৩	১১.০৫.২০২৩	১৫.০৮.২০২৩
১১৮.	KHUL/PCU/WB-AIIB/WD-38	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট সাতক্ষীরা ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	১৫.০৩.২০২৩	০৯.০৫.২০২৩	২০.০৮.২০২৩
১১৯.	JESOR/PCU/WB-AIIB/WD-39	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট যশোর ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	১২.০৩.২০২৩	১০.০৫.২০২৩	২৬.০৮.২০২৩
১২০.	JESOR/PCU/WB-AIIB/WD-40	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট মেহেরপুর ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	২৫.০৩.২০২৩	২৬.০৫.২০২৩	৩০.০৮.২০২৩
১২১.	JESOR/PCU/WB-AIIB/WD-41	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট বিনাইদহ ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	১০.০৩.২০২৩	১১.০৫.২০২৩	১৫.০৮.২০২৩
১২২.	JESOR/PCU/WB-AIIB/WD-42	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট কুষ্টিয়া ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	১৫.০৩.২০২৩	০৯.০৫.২০২৩	২০.০৮.২০২৩
১২৩.	JESOR/PCU/WB-AIIB/WD-43	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট চুয়াডাঙ্গা ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	১২.০৩.২০২৩	১০.০৫.২০২৩	২৬.০৮.২০২৩
১২৪.	JESOR/PCU/WB-AIIB/WD-44	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট নড়াইল ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	২৫.০৩.২০২৩	২৬.০৫.২০২৩	৩০.০৮.২০২৩
১২৫.	JESOR/PCU/WB-AIIB/WD-45	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট মাগুরা ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	১০.০৩.২০২৩	১১.০৫.২০২৩	১৫.০৮.২০২৩
১২৬.	SYL/PCU/WB-AIIB/WD-46	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট সিলেট ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	১৫.০৩.২০২৩	০৯.০৫.২০২৩	২০.০৮.২০২৩
১২৭.	SYL/PCU/WB-AIIB/WD-47	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট হবিগঞ্জ ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	১২.০৩.২০২৩	১০.০৫.২০২৩	২৬.০৮.২০২৩
১২৮.	SYL/PCU/WB-AIIB/WD-48	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট সুনামগঞ্জ ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	২৫.০৩.২০২৩	২৬.০৫.২০২৩	৩০.০৮.২০২৩
১২৯.	SYL/PCU/WB-AIIB/WD-49	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট মৌলভীবাজার ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	১০.০৩.২০২৩	১১.০৫.২০২৩	১৫.০৮.২০২৩
১৩০.	BARI/PCU/WB-AIIB/WD-50	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট বরিশাল ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	১৫.০৩.২০২৩	০৯.০৫.২০২৩	২০.০৮.২০২৩
১৩১.	BARI/PCU/WB-AIIB/WD-51	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট ভোলা ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	১২.০৩.২০২৩	১০.০৫.২০২৩	২৬.০৮.২০২৩
১৩২.	BARI/PCU/WB-AIIB/WD-52	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট পিরোজপুর ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	২৫.০৩.২০২৩	২৬.০৫.২০২৩	৩০.০৮.২০২৩
১৩৩.	BARI/PCU/WB-AIIB/WD-53	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট পটুয়াখালী ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	১০.০৩.২০২৩	১১.০৫.২০২৩	১৫.০৮.২০২৩
১৩৪.	BARI/PCU/WB-AIIB/WD-54	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট বরগুনা ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	১৫.০৩.২০২৩	০৯.০৫.২০২৩	২০.০৮.২০২৩
১৩৫.	BARI/PCU/WB-AIIB/WD-55	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট ঝালকাঠি ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি		২০.০০	N/A	১২.০৩.২০২৩	১০.০৫.২০২৩	২৬.০৮.২০২৩

ক্রমিক	প্যাকেজ নং	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	নির্দেশক তারিখ			
									প্রাক-যোগ্যতা আহ্বান	দরপত্রের জন্য আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
১৩৬.	GOPAL/PCU/WB-AIIB/WD-56	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট গোপালগঞ্জ ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	২৫.০৩.২০২৩	২৬.০৫.২০২৩	৩০.০৮.২০২৩
১৩৭.	GOPAL/PCU/WB-AIIB/WD-57	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট ফরিদপুর ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	১০.০৩.২০২৩	১১.০৫.২০২৩	১৫.০৮.২০২৩
১৩৮.	GOPAL/PCU/WB-AIIB/WD-58	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট রাজবাড়ী ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	১৫.০৩.২০২৩	০৯.০৫.২০২৩	২০.০৮.২০২৩
১৩৯.	GOPAL/PCU/WB-AIIB/WD-59	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট মাদারীপুর ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	১২.০৩.২০২৩	১০.০৫.২০২৩	২৬.০৮.২০২৩
১৪০.	GOPAL/PCU/WB-AIIB/WD-60	এশটাবলিশমেন্ট অব ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট এট শরীয়তপুর ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২০.০০	N/A	২৫.০৩.২০২৩	২৬.০৫.২০২৩	৩০.০৮.২০২৩
উপ-মোট								১২৪০.০০				
এশটাবলিশমেন্ট অব বিএসএল-৩ ল্যাবরেটরি ইন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরি মেডিসিন এন্ড রেফারেল সেন্টার (এনএলএমআরসি)												
১৪০.	DHK-3/BSL/WB-AIIB/WD-1	a. এশটাবলিশমেন্ট অব বিএসএল-৩ ল্যাব ইন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরি মেডিসিন এন্ড রেফারেল সেন্টার (এনএলএমআরসি) এট শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা b. স্ট্রেন্থেনিং অব ল্যাব টেস্টিং ফ্যাসিলিটিস ইন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরি মেডিসিন এন্ড রেফারেল সেন্টার (এনএলএমআরসি) এট শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা	চাকুরী	১	OTM(NCT) OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০	N/A	১২.০৫.২০২৩	১১.০৮.২০২৩	১২.০২.২০২৪
								১০.০০				
উপ-মোট								১৬০.০০				
১০ বেড এন্ড ৫ বেড পেডিয়াট্রিক আইসিইউ												
১৪১.	DHK-2/PICU/WB-AIIB/WD-1/A	এশটাবলিশমেন্ট অব ৫ বেড পেডায়েট্রিক আইসিইউ এট ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, ঢাকা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৫০.০০	N/A	১২.০৩.২০২৩	১১.০৫.২০২৩	১২.১২.২০২৩
১৪২.	DHK-2/PICU/WB-AIIB/WD-1/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, ঢাকা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১২০.০০	N/A	০৯.০৫.২০২৩	১০.০৭.২০২৩	১০.০১.২০২৪
১৪৩.	DHK-3/PICU/WB-AIIB/WD-2/A	এশটাবলিশমেন্ট অব ৫ বেড পেডায়েট্রিক আইসিইউ এট শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, ঢাকা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৮০.০০	N/A	১৬.০৪.২০২৩	১৭.০৬.২০২৩	১৬.০১.২০২৪
১৪৪.	DHK-3/PICU/WB-AIIB/WD-2/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, ঢাকা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১২০.০০	N/A	২০.০৬.২০২৩	১৯.০৮.২০২৩	২০.০২.২০২৪
১৪৫.	DHK-2/PICU/WB-AIIB/WD-3/A	এশটাবলিশমেন্ট অব ৫ বেড পেডায়েট্রিক আইসিইউ এট স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, ঢাকা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৩৫.০০	N/A	১২.০৩.২০২৩	১১.০৫.২০২৩	১২.১২.২০২৩
১৪৬.	DHK-2/PICU/WB-AIIB/WD-3/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, ঢাকা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১২০.০০	N/A	০৯.০৫.২০২৩	১০.০৭.২০২৩	১০.০১.২০২৪
১৪৭.	DHK-3/PICU/WB-AIIB/WD-4/A	এশটাবলিশমেন্ট অব ৫ বেড পেডায়েট্রিক আইসিইউ এট বাংলাদেশ শিশু হাসপিটাল এন্ড ইনস্টিটিউট, ঢাকা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৮০.০০	N/A	০৯.০৫.২০২৩	১০.০৭.২০২৩	১০.০১.২০২৪
১৪৮.	DHK-3/PICU/WB-AIIB/WD-4/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট বাংলাদেশ শিশু হাসপিটাল এন্ড ইনস্টিটিউট, ঢাকা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১২০.০০	N/A	০৯.০৫.২০২৩	১০.০৭.২০২৩	১০.০১.২০২৪
১৪৯.	GOPAL/PICU/WB-AIIB/WD-6/A	এশটাবলিশমেন্ট অব ৫ বেড পেডায়েট্রিক আইসিইউ এট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, ফরিদপুর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৮০.০০	N/A	০৯.০৫.২০২৩	১০.০৭.২০২৩	১০.০১.২০২৪

ক্রমিক	প্যাকেজ নং	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	নির্দেশক তারিখ			
									প্রাক-যোগ্যতা আহ্বান	দরপত্রের জন্য আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
১৫০.	GOPAL/PICU/WB-AIIB/WD-6/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, ফরিদপুর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১২০.০০	N/A	০৯.০৫.২০২৩	১০.০৭.২০২৩	১০.০১.২০২৪
১৫১.	MYMEN/PICU/WBAIIB/WD-7/A	এশটাবলিশমেন্ট অব ৫ বেড পেডায়েট্রিক আইসিইউ এট ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, ময়মনসিংহ	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৯০.০০	N/A	১৬.০৪.২০২৩	১৭.০৬.২০২৩	১৬.০১.২০২৪
১৫২.	MYMEN/PICU/WBAIIB/WD-7/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, ময়মনসিংহ	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১২০.০০	N/A	২০.০৬.২০২৩	১৯.০৮.২০২৩	২০.০২.২০২৪
১৫৩.	RANG/PICU/WB-AIIB/WD-8/A	এশটাবলিশমেন্ট অব ৫ বেড পেডায়েট্রিক আইসিইউ এট রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, রংপুর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৮০.০০	N/A	২০.০৬.২০২৩	১৯.০৮.২০২৩	২০.০২.২০২৪
১৫৪.	RANG/PICU/WB-AIIB/WD-8/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, রংপুর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১২০.০০	N/A	০৯.০৫.২০২৩	১০.০৭.২০২৩	১০.০১.২০২৪
১৫৫.	BARI/PICU/WB-AIIB/WD-9/A	এশটাবলিশমেন্ট অব ৫ বেড পেডায়েট্রিক আইসিইউ এট শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, বরিশাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৭৫.০০	N/A	০৯.০৫.২০২৩	১০.০৭.২০২৩	১০.০১.২০২৪
১৫৬.	BARI/PICU/WB-AIIB/WD-9/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, বরিশাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১২০.০০	N/A	০৯.০৫.২০২৩	১০.০৭.২০২৩	১০.০১.২০২৪
১৫৭.	CUMIL/PICU/WB-AIIB/WD-10/A	এশটাবলিশমেন্ট অব ৫ বেড পেডায়েট্রিক আইসিইউ এট কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, কুমিল্লা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৬০.০০	N/A	১৬.০৪.২০২৩	১৭.০৬.২০২৩	১৬.০১.২০২৪
১৫৮.	CUMIL/PICU/WB-AIIB/WD-10/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, কুমিল্লা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১২০.০০	N/A	২০.০৬.২০২৩	১৯.০৮.২০২৩	২০.০২.২০২৪
১৫৯.	KHUL/PICU/WB-AIIB/WD-11/A	এশটাবলিশমেন্ট অব ৫ বেড পেডায়েট্রিক আইসিইউ এট খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, খুলনা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৮০.০০	N/A	২০.০৬.২০২৩	১৯.০৮.২০২৩	২০.০২.২০২৪
১৬০.	KHUL/PICU/WB-AIIB/WD-11/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, খুলনা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১২০.০০	N/A	০৯.০৫.২০২৩	১০.০৭.২০২৩	১০.০১.২০২৪
১৬১.	CTG-1/ PICU/WB-AIIB/WD-12/A	এশটাবলিশমেন্ট অব ১০ বেড পেডায়েট্রিক আইসিইউ এট চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, চট্টগ্রাম	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০	N/A	২০.০৬.২০২৩	১৯.০৮.২০২৩	২০.০২.২০২৪
১৬২.	CTG-1/ PICU/WB-AIIB/WD-12/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, চট্টগ্রাম	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১২০.০০	N/A	০৯.০৫.২০২৩	১০.০৭.২০২৩	১০.০১.২০২৪
১৬৩.	SYL/PICU/WB-AIIB/WD-13/A	এশটাবলিশমেন্ট অব ১০ বেড পেডায়েট্রিক আইসিইউ এট এমএজি উসমানী মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপিটাল, সিলেট	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০	N/A	১৬.০৪.২০২৩	১৭.০৬.২০২৩	১৬.০১.২০২৪
১৬৪.	SYL/PICU/WB-AIIB/WD-13/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট এমএজি উসমানী মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপিটাল, সিলেট	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০	N/A	২০.০৬.২০২৩	১৯.০৮.২০২৩	২০.০২.২০২৪
১৬৫.	DINAJ/PICU/WB-AIIB/WD-14/A	এশটাবলিশমেন্ট অব ১০-বেড পেডায়েট্রিক আইসিইউ এট এম. আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, দিনাজপুর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০	N/A	২০.০৬.২০২৩	১৯.০৮.২০২৩	২০.০২.২০২৪
১৬৬.	DINAJ/PICU/WB-AIIB/WD-14/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট এম. আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, দিনাজপুর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০	N/A	০৯.০৫.২০২৩	১০.০৭.২০২৩	১০.০১.২০২৪
১৬৭.	RAJ/PICU/WB-AIIB/WD-15/A	এশটাবলিশমেন্ট অব ১০ বেড পেডায়েট্রিক আইসিইউ এট রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, রাজশাহী	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৪২০.০০	N/A	১৬.০৪.২০২৩	১৭.০৬.২০২৩	১৬.০১.২০২৪

ক্রমিক	প্যাকেজ নং	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	নির্দেশক তারিখ			
									প্রাক-যোগ্যতা আহ্বান	দরপত্রের জন্য আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
১৬৮.	RAJ/PICU/WB-AIIB/WD-15/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, রাজশাহী	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০	N/A	২০.০৬.২০২৩	১৯.০৮.২০২৩	২০.০২.২০২৪
উপ-মোট								৩৩২০.০০				
১০ বেড আইসিইউ এট স্পেশালাইজড হাসপিটাল												
১৬৯.	DHK-3/ICU/WB-AIIB/WD-1/A	এশটাবলিশমেন্ট অব ১০ বেড আইসিইউ এট ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ট্রমাটোলজি এন্ড অর্থোপেডিক রিহ্যাবিলিটেশন, ঢাকা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১১৫.০০	N/A	১১.০৪.২০২৩	১২.০৬.২০২৩	১১.০১.২০২৪
১৭০.	DHK-3/ICU/WB-AIIB/WD-1/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ট্রমাটোলজি এন্ড অর্থোপেডিক রিহ্যাবিলিটেশন, ঢাকা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০	N/A	১২.০৭.২০২৩	১৩.০৯.২০২৩	১১.০২.২০২৪
১৭১.	DHK-3/ICU/WB-AIIB/WD-2/A	এশটাবলিশমেন্ট অব ১০ বেড আইসিইউ এট ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনি ডিজিসেস এন্ড ইউরোলজি, ঢাকা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৮০.০০	N/A	১১.০৪.২০২৩	১২.০৬.২০২৩	১১.০১.২০২৪
১৭২.	DHK-3/ICU/WB-AIIB/WD-2/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনি ডিজিসেস এন্ড ইউরোলজি, ঢাকা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০	N/A	১২.০৭.২০২৩	১৩.০৯.২০২৩	১১.০২.২০২৪
উপ-মোট								৫৯৫.০০				
১০ বেড এন্ড ৫ বেড অবস-টেক্সিকস আইসিইউ												
১৭৩.	DHK-2/OBS/WB-AIIB/WD-1/A	এশটাবলিশমেন্ট অব অবস-টেক্সিকস ৫ বেড আইসিইউ এট ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, ঢাকা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৮০.০০	N/A	১২.০৩.২০২৩	১১.০৫.২০২৩	১২.০২.২০২৪
১৭৪.	DHK-2/OBS/WB-AIIB/WD-1/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, ঢাকা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১২০.০০	N/A	০৯.০৫.২০২৩	১০.০৭.২০২৩	১০.০৪.২০২৪
১৭৫.	DHK-2/OBS/WB-AIIB/WD-2/A	এশটাবলিশমেন্ট অব অবস-টেক্সিকস ৫ বেড আইসিইউ এট শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, ঢাকা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৯০.০০	N/A	১৬.০৪.২০২৩	১৭.০৬.২০২৩	১৬.০৩.২০২৪
১৭৬.	DHK-2/OBS/WB-AIIB/WD-2/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, ঢাকা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১২০.০০	N/A	২০.০৬.২০২৩	১৯.০৮.২০২৩	২০.০৫.২০২৪
১৭৭.	DHK-2/OBS/WB-AIIB/WD-3/A	এশটাবলিশমেন্ট অব অবস-টেক্সিকস ৫ বেড আইসিইউ এট ইনস্টিটিউট অব চাইল্ড এন্ড মাদার হেলথ, মাতুয়াইল, ঢাকা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৮০.০০	N/A	২০.০৬.২০২৩	১৯.০৮.২০২৩	২০.০৫.২০২৪
১৭৮.	DHK-2/OBS/WB-AIIB/WD-3/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট ইনস্টিটিউট অব চাইল্ড এন্ড মাদার হেলথ, মাতুয়াইল, ঢাকা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১২০.০০	N/A	২০.০৬.২০২৩	১৯.০৮.২০২৩	২০.০৫.২০২৪
১৭৯.	GOPAL/OBS/WB-AIIB/WD-4/A	এশটাবলিশমেন্ট অব অবস-টেক্সিকস ৫ বেড আইসিইউ এট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, ফরিদপুর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৯৫.০০	N/A	১৬.০৪.২০২৩	১৭.০৬.২০২৩	১৬.০৩.২০২৪
১৮০.	GOPAL/OBS/WB-AIIB/WD-4/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, ফরিদপুর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১২০.০০	N/A	২০.০৬.২০২৩	১৯.০৮.২০২৩	২০.০৫.২০২৪
১৮১.	MYMEN/OBS/WB-AIIB/WD-5/A	এশটাবলিশমেন্ট অব অবস-টেক্সিকস ৫ বেড আইসিইউ এট ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, ময়মনসিংহ	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.৮০	N/A	১২.০৩.২০২৩	১১.০৫.২০২৩	১২.০২.২০২৪
১৮২.	MYMEN/OBS/WB-AIIB/WD-5/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, ময়মনসিংহ	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১২০.০০	N/A	০৯.০৫.২০২৩	১০.০৭.২০২৩	১০.০৪.২০২৪
১৮৩.	CTG-1/OBS/WB-AIIB/WD-6/A	এশটাবলিশমেন্ট অব অবস-টেক্সিকস ৫ বেড আইসিইউ এট চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, চট্টগ্রাম	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৬০.০০	N/A	১৬.০৪.২০২৩	১৭.০৬.২০২৩	১৬.০৩.২০২৪

ক্রমিক	প্যাকেজ নং	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	নির্দেশক তারিখ			
									প্রাক-যোগ্যতা আহ্বান	দরপত্রের জন্য আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
১৮৪.	CTG-1/OBS/WB-AIIB/WD-6/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, চট্টগ্রাম	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১২০.০০	N/A	২০.০৬.২০২৩	১৯.০৮.২০২৩	২০.০৫.২০২৪
১৮৫.	CUMIL/OBS/WB-AIIB/WD-7/A	এশটাবলিশমেন্ট অব অবস-টেক্ট্রিকস ৫ বেড আইসিইউ এট কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, কুমিল্লা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৮০.০০	N/A	১২.০৩.২০২৩	১১.০৫.২০২৩	১২.০২.২০২৪
১৮৬.	CUMIL/OBS/WB-AIIB/WD-7/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, কুমিল্লা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১২০.০০	N/A	০৯.০৫.২০২৩	১০.০৭.২০২৩	১০.০৪.২০২৪
১৮৭.	SYL/OBS/WB-AIIB/WD-8/A	এশটাবলিশমেন্ট অব অবস-টেক্ট্রিকস ৫ বেড আইসিইউ এট এমএজি উসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, সিলেট	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৭৫.০০	N/A	১৬.০৪.২০২৩	১৭.০৬.২০২৩	১৬.০৩.২০২৪
১৮৮.	SYL/OBS/WB-AIIB/WD-8/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট এমএজি উসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, সিলেট	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১২০.০০	N/A	২০.০৬.২০২৩	১৯.০৮.২০২৩	২০.০৫.২০২৪
১৮৯.	RANG/OBS/WB-AIIB/WD-9/A	এশটাবলিশমেন্ট অব অবস-টেক্ট্রিকস ৫ বেড আইসিইউ এট রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, রংপুর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৮০.০০	N/A	১২.০৩.২০২৩	১১.০৫.২০২৩	১২.০২.২০২৪
১৯০.	RANG/OBS/WB-AIIB/WD-9/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, রংপুর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১২০.০০	N/A	০৯.০৫.২০২৩	১০.০৭.২০২৩	১০.০৪.২০২৪
১৯১.	DINAJ/OBS/WB-AIIB/WD-10/A	এশটাবলিশমেন্ট অব অবস-টেক্ট্রিকস ১০-বেড আইসিইউ এট এম. আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, দিনাজপুর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১২০.০০	N/A	১৬.০৪.২০২৩	১৭.০৬.২০২৩	১৬.০৩.২০২৪
১৯২.	DINAJ/OBS/WB-AIIB/WD-10/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট এম. আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, দিনাজপুর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০	N/A	২০.০৬.২০২৩	১৯.০৮.২০২৩	২০.০৫.২০২৪
১৯৩.	RAJ/OBS/WB-AIIB/WD-11/A	এশটাবলিশমেন্ট অব অবস-টেক্ট্রিকস ১০ বেড আইসিইউ এট রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, রাজশাহী	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৪০০.০০	N/A	১২.০৩.২০২৩	১১.০৫.২০২৩	১২.০২.২০২৪
১৯৪.	RAJ/OBS/WB-AIIB/WD-11/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, রাজশাহী	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০	N/A	০৯.০৫.২০২৩	১০.০৭.২০২৩	১০.০৪.২০২৪
১৯৫.	BARI/OBS/WB-AIIB/WD-12/A	এশটাবলিশমেন্ট অব অবস-টেক্ট্রিকস ১০ বেড আইসিইউ এট শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, বরিশাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১২৫.০০	N/A	১২.০৩.২০২৩	১১.০৫.২০২৩	১২.০২.২০২৪
১৯৬.	BARI/OBS/WB-AIIB/WD-12/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, বরিশাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০	N/A	০৯.০৫.২০২৩	১০.০৭.২০২৩	১০.০৪.২০২৪
১৯৭.	KHUL/OBS/WB-AIIB/WD-13/A	এশটাবলিশমেন্ট অব অবস-টেক্ট্রিকস ১০ বেড আইসিইউ এট খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, খুলনা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৯৫.০০	N/A	১৬.০৪.২০২৩	১৭.০৬.২০২৩	১৬.০৩.২০২৪
১৯৮.	KHUL/OBS/WB-AIIB/WD-13/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, খুলনা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১২০.০০	N/A	২০.০৬.২০২৩	১৯.০৮.২০২৩	২০.০৫.২০২৪
উপ-মোট								৩১৩০.৮০				
২০ বেড ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার সেন্টার												
১৯৯.	MYMEN/OSEC/WB-AIIB/WD-1/A	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার সেন্টার এট ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, ময়মনসিংহ	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৫০০.০০	N/A	১৬.০৪.২০২৩	১৭.০৭.২০২৩	১৬.০৭.২০২৪
২০০.	MYMEN/OSEC/WB-AIIB/WD-1/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, ময়মনসিংহ	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০	N/A	২০.০৮.২০২৩	১৯.১১.২০২৪	২০.১১.২০২৪

ক্রমিক	প্যাকেজ নং	পিপি/টিএসপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	নির্দেশক তারিখ			
									প্রাক-যোগ্যতা আহ্বান	দরপত্রের জন্য আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
২০১.	KHUL/OSEC/WB-AIIB/WD-2/A	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার সেন্টার এট খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, খুলনা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২৩০.০০	N/A	১৬.০৪.২০২৩	১৭.০৭.২০২৩	১৬.০৭.২০২৪
২০২.	KHUL/OSEC/WB-AIIB/WD-2/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, খুলনা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০	N/A	২০.০৮.২০২৩	১৯.১১.২০২৩	২০.১১.২০২৪
২০৩.	KHUL/OSEC/WB-AIIB/WD-3/A	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার সেন্টার এট সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, সাতক্ষীরা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২৩০.০০	N/A	২০.০৮.২০২৩	১৯.১১.২০২৩	২০.১১.২০২৪
২০৪.	KHUL/OSEC/WB-AIIB/WD-3/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, সাতক্ষীরা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০	N/A	২০.০৮.২০২৩	১৯.১১.২০২৩	২০.১১.২০২৪
২০৫.	GOPAL/OSEC/WB-AIIB/WD-4/A	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার সেন্টার এট বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, ফরিদপুর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২১০.০০	N/A	১৬.০৪.২০২৩	১৭.০৭.২০২৩	১৬.০৭.২০২৪
২০৬.	GOPAL/OSEC/WB-AIIB/WD-4/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, ফরিদপুর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০	N/A	২০.০৮.২০২৩	১৯.১১.২০২৩	২০.১১.২০২৪
২০৭.	GOPAL/OSEC/WB-AIIB/WD-5/A	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার সেন্টার এট শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপিটাল, গোপালগঞ্জ	চাকুরী	২	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২২০.০০	N/A	২০.০৮.২০২৩	১৯.১১.২০২৩	২০.১১.২০২৪
২০৮.	GOPAL/OSEC/WB-AIIB/WD-5/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপিটাল, গোপালগঞ্জ	চাকুরী	৩	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০	N/A	২০.০৮.২০২৩	১৯.১১.২০২৩	২০.১১.২০২৪
২০৯.	CUMIL/OSEC/WB-AIIB/WD-6/A	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার সেন্টার এট কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, কুমিল্লা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৭০.০০	N/A	১৬.০৪.২০২৩	১৭.০৭.২০২৩	১৬.০৭.২০২৪
২১০.	CUMIL/OSEC/WB-AIIB/WD-6/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, কুমিল্লা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০	N/A	২০.০৮.২০২৩	১৯.১১.২০২৩	২০.১১.২০২৪
২১১.	RANG/OSEC/WB-AIIB/WD-7/A	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার সেন্টার এট রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, রংপুর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৯৫.০০	N/A	১৬.০৪.২০২৩	১৭.০৭.২০২৩	১৬.০৭.২০২৪
২১২.	RANG/OSEC/WB-AIIB/WD-7/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, রংপুর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০	N/A	২০.০৮.২০২৩	১৯.১১.২০২৩	২০.১১.২০২৪
২১৩.	DINAJ/OSEC/WB-AIIB/WD-8/A	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার সেন্টার এট এম.আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, দিনাজপুর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৯৫.০০	N/A	১৬.০৪.২০২৩	১৭.০৭.২০২৩	১৬.০৭.২০২৪
২১৪.	DINAJ/OSEC/WB-AIIB/WD-8/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট এম.আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, দিনাজপুর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০	N/A	২০.০৮.২০২৩	১৯.১১.২০২৩	২০.১১.২০২৪
২১৫.	RAJ/OSEC/WB-AIIB/WD-9/A	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার সেন্টার এট রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, রাজশাহী	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৩৮৫.০০	N/A	১৬.০৪.২০২৩	১৭.০৭.২০২৩	১৬.০৭.২০২৪
২১৬.	RAJ/OSEC/WB-AIIB/WD-9/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, রাজশাহী	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০	N/A	২০.০৮.২০২৩	১৯.১১.২০২৩	২০.১১.২০২৪
২১৭.	BAGUR/OSEC/WB-AIIB/WD-10/A	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার সেন্টার এট শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, বগুড়া	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৩৮৫.০০	N/A	১৬.০৪.২০২৩	১৭.০৭.২০২৩	১৬.০৭.২০২৪
২১৮.	BAGUR/OSEC/WB-AIIB/WD-10/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, বগুড়া	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০	N/A	২০.০৮.২০২৩	১৯.১১.২০২৩	২০.১১.২০২৪
২১৯.	BARI/OSEC/WB-AIIB/WD-11/A	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার সেন্টার এট শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, বরিশাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২২০.০০	N/A	১৬.০৪.২০২৩	১৭.০৭.২০২৩	১৬.০৭.২০২৪

ক্রমিক	প্যাকেজ নং	পিপি/টিএসপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	নির্দেশক তারিখ			
									প্রাক-যোগ্যতা আদান	দরপত্রের জন্য আদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
২২০.	BARI/OSEC/WB-AIIB/WD-11/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, বরিশাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০	N/A	২০.০৮.২০২৩	১৯.১১.২০২৩	২০.১১.২০২৪
২২১.	MYMEN/OSEC/WB-AIIB/WD-12/A	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার সেন্টার এট শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ, কিশোরগঞ্জ	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৯৫.০০	N/A	১৬.০৮.২০২৩	১৭.০৭.২০২৩	১৬.০৭.২০২৪
২২২.	MYMEN/OSEC/WB-AIIB/WD-12/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ, কিশোরগঞ্জ	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০	N/A	২০.০৮.২০২৩	১৯.১১.২০২৩	২০.১১.২০২৪
২২৩.	PABN/OSEC/WB-AIIB/WD-13/A	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার সেন্টার এট এম মন্সুর আলী মেডিকেল কলেজ, সিরাজগঞ্জ	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৯৫.০০	N/A	১৬.০৮.২০২৩	১৭.০৭.২০২৩	১৬.০৭.২০২৪
২২৪.	PABN/OSEC/WB-AIIB/WD-13/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট এম মন্সুর আলী মেডিকেল কলেজ, সিরাজগঞ্জ	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০	N/A	২০.০৮.২০২৩	১৯.১১.২০২৩	২০.১১.২০২৪
২২৫.	DHK-3/OSEC/WB-AIIB/WD-14/A	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার সেন্টার এট ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ট্রমাটোলজি এন্ড অর্থোপেডিক রিহ্যাবিলিটেশন (নিটোর)	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৯৫.০০	N/A	১৬.০৮.২০২৩	১৭.০৭.২০২৩	১৬.০৭.২০২৪
২২৬.	DHK-3/OSEC/WB-AIIB/WD-14/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ট্রমাটোলজি এন্ড অর্থোপেডিক রিহ্যাবিলিটেশন (নিটোর)	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০	N/A	২০.০৮.২০২৩	১৯.১১.২০২৩	২০.১১.২০২৪
২২৭.	DHK-3/OSEC/WB-AIIB/WD-15/A	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার সেন্টার এট ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কার্ডিও ভাস্কুলার ডিজিসেস, বাংলাদেশ	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৯৫.০০	N/A	১৬.০৮.২০২৩	১৭.০৭.২০২৩	১৬.০৭.২০২৪
২২৮.	DHK-3/OSEC/WB-AIIB/WD-15/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কার্ডিও ভাস্কুলার ডিজিসেস, বাংলাদেশ	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০	N/A	২০.০৮.২০২৩	১৯.১১.২০২৩	২০.১১.২০২৪
২২৯.	DHK-3/OSEC/WB-AIIB/WD-16/A	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার সেন্টার এট বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল এন্ড ইনস্টিটিউট, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা	চাকুরী	২	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২২০.০০	N/A	২০.০৮.২০২৩	১৯.১১.২০২৩	২০.১১.২০২৪
২৩০.	DHK-3/OSEC/WB-AIIB/WD-16/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল এন্ড ইনস্টিটিউট, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা	চাকুরী	৩	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০	N/A	২০.০৮.২০২৩	১৯.১১.২০২৩	২০.১১.২০২৪
২৩১.	DHK-4/OSEC/WB-AIIB/WD-17/A	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার সেন্টার এট নারায়ণগঞ্জ ৩০০ বেড হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৯৫.০০	N/A	১৬.০৮.২০২৩	১৭.০৭.২০২৩	১৬.০৭.২০২৪
২৩২.	DHK-4/OSEC/WB-AIIB/WD-17/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট নারায়ণগঞ্জ ৩০০ বেড হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০	N/A	২০.০৮.২০২৩	১৯.১১.২০২৩	২০.১১.২০২৪
২৩৩.	SAVAR/OSEC/WB-AIIB/WD-18/A	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার সেন্টার এট শহীদ তাজউদ্দীন আহমেদ মেডিকেল কলেজ, গাজীপুর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৯৫.০০	N/A	১৬.০৮.২০২৩	১৭.০৭.২০২৩	১৬.০৭.২০২৪
২৩৪.	SAVAR/OSEC/WB-AIIB/WD-18/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট শহীদ তাজউদ্দীন আহমেদ মেডিকেল কলেজ, গাজীপুর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০	N/A	২০.০৮.২০২৩	১৯.১১.২০২৩	২০.১১.২০২৪
২৩৫.	JESSR/OSEC/WB-AIIB/WD-19/A	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার সেন্টার এট কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, কুষ্টিয়া	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৯০.০০	N/A	২০.০৮.২০২৩	১৯.১১.২০২৩	২০.১১.২০২৪
২৩৬.	JESSR/OSEC/WB-AIIB/WD-19/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, কুষ্টিয়া	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০	N/A	২০.০৮.২০২৩	১৯.১১.২০২৩	২০.১১.২০২৪
২৩৭.	TANG/OSEC/WB-AIIB/WD-20/A	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার সেন্টার এট শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, টাঙ্গাইল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৯০.০০	N/A	২০.০৮.২০২৩	১৯.১১.২০২৩	২০.১১.২০২৪
২৩৮.	TANG/OSEC/WB-AIIB/WD-20/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, টাঙ্গাইল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০	N/A	২০.০৮.২০২৩	১৯.১১.২০২৩	২০.১১.২০২৪

ক্রমিক	প্যাকেজ নং	পিপি/টিএসপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	নির্দেশক তারিখ			
									প্রাক-যোগ্যতা আহ্বান	দরপত্রের জন্য আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
২৩৯.	TANG/OSEC/WB-AIIB/WD-21/A	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার সেন্টার এট শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, জামালপুর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৯০.০০	N/A	২০.০৮.২০২৩	১৯.১১.২০২৩	২০.১১.২০২৪
২৪০.	TANG/OSEC/WB-AIIB/WD-21/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, জামালপুর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০	N/A	২০.০৮.২০২৩	১৯.১১.২০২৩	২০.১১.২০২৪
	উপ-মোট							৮০৫০.০০				
২০ বেড আইসোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ												
২৪১.	SAVAR/ISO/WB-AIIB/WD-1/A	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড আইসোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট ২৫০ বেড ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল, মানিকগঞ্জ	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৫০০.০০	N/A	১৬.০৪.২০২৩	১৭.০৭.২০২৩	১৬.০৭.২০২৪
২৪২.	SAVAR/ISO/WB-AIIB/WD-1/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট ২৫০ বেড ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল, মানিকগঞ্জ	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০	N/A	২০.০৮.২০২৩	১৯.১১.২০২৩	২০.১১.২০২৪
২৪৩.	CTG-1/ISO/WB-AIIB/WD-2/A	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড আইসোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট ২৫০ বেড ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল, চট্টগ্রাম	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৫০০.০০	N/A	১৬.০৪.২০২৩	১৭.০৭.২০২৩	১৬.০৭.২০২৪
২৪৪.	CTG-1/ISO/WB-AIIB/WD-2/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট ২৫০ বেড ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল, চট্টগ্রাম	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০	N/A	২০.০৮.২০২৩	১৯.১১.২০২৩	২০.১১.২০২৪
২৪৫.	CTG-2/ISO/WB-AIIB/WD-3/A	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড আইসোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট ২৫০ বেড ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল, কক্সবাজার	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৫০০.০০	N/A	১৬.০৪.২০২৩	১৭.০৭.২০২৩	১৬.০৭.২০২৪
২৪৬.	CTG-2/ISO/WB-AIIB/WD-3/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট ২৫০ বেড ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল, কক্সবাজার	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০	N/A	২০.০৮.২০২৩	১৯.১১.২০২৩	২০.১১.২০২৪
২৪৭.	MYMEN/ISO/WB-AIIB/WD-4/A	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড আইসোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট জেনারেল হাসপিটাল, নেত্রকোনা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৫০০.০০	N/A	১৬.০৪.২০২৩	১৭.০৭.২০২৩	১৬.০৭.২০২৪
২৪৮.	MYMEN/ISO/WB-AIIB/WD-4/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট জেনারেল হাসপিটাল, নেত্রকোনা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০	N/A	২০.০৮.২০২৩	১৯.১১.২০২৩	২০.১১.২০২৪
২৪৯.	BARI/ISO/WB-AIIB/WD-5/A	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড আইসোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট ২৫০ বেড ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল, পটুয়াখালী	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৫০০.০০	N/A	১৬.০৪.২০২৩	১৭.০৭.২০২৩	১৬.০৭.২০২৪
২৫০.	BARI/ISO/WB-AIIB/WD-5/B	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট ২৫০ বেড ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল, পটুয়াখালী	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০	N/A	২০.০৮.২০২৩	১৯.১১.২০২৩	২০.১১.২০২৪
উপ-মোট								৩২৫০.০০				
মোট রেনোভেশন (B)								১৯৭৪৫.৮০				
সর্বমোট (কন্সট্রাকশন+ রেনোভেশন) (A+B)								২৯৬৭৫.৮০				

তথ্য সূত্র: আরডিপিপি, পৃষ্ঠা: ৬৩-৮৫

* সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজগুলো দুটি ভাগে বিভক্ত ১) কমপ্লিটেড (যা আরডিপিপি প্রণয়নের আগেই ক্রয় করা হয়েছে), এবং ২) অন-গোয়িং (যা আরডিপিপি প্রণয়নের পরে ক্রয় করা হবে)। কিন্তু আরডিপিপি-তে প্যাকেজসমূহ এভাবে বিভাজন করা প্রচলিত নীতির বহির্ভূত, যা আরডিপিপি প্রণয়নে একটি দুর্বলতা।

সারণি ১.১০
সার্বিক ক্রয় পরিকল্পনা: সেবা

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: সেবা	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য ও দাপ্তরিক মূল্য (লক্ষ টাকায়)	নির্দেশক তারিখ			
								ইওআই-এর জন্য আমন্ত্রণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	আরএফপি ইস্যু	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)
ক) পরামর্শক সেবা											
প্রকিউরড*											
SD-1	করোনা বিডি মোবাইল এপ এন্ড ন্যাশনাল করোনা সিস্টেম সেন্ট্রাল ওয়েব এপলিক্যাশন	সংখ্যা	১	ডিপিএম	As per DoFP	RPA	৪২৭.৬৮	10-Apr-20	-	15-Apr-20	30-Jun-23
SD-2	টিভিসি ক্লিপ ফর অ্যাওয়ারনেস, এডুকেশন্যাল রিস্ক কমিউনিকেশন এন্ড সেন্টার মিস ইনফর্মেশন	সংখ্যা	১	ডিপিএম	As per DoFP	RPA	৫৮.২২	12-Apr-20	-	15-Apr-20	30-Jun-23
SD-3	প্রকিউরমেন্ট স্পেশালিষ্ট	জনমাস	২১	এসএসএস	As per DoFP	RPA	৭৯.৮১	17-Apr-20	-	30-Apr-20	12-Jan-22
SD-7	অ্যাওয়ারনেস বিল্ডিং টিভিসি রিগার্ডিং ডিস্পোজাল অফ কোভিড-১৯ ডেড বডিস্	সংখ্যা	১	ডিপিএম	As per DoFP	RPA	৮৫.০১	5-May-20	-	13-May-20	30-Jun-23
SD-8	মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন স্পেশালিষ্ট	জনমাস	২৪	এসএসএস	As per DoFP	RPA	৭৩.৬১	10-May-20	-	14-Jun-20	14-Jun-22
CS-1	ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিষ্ট	জনমাস	২২	আইসিএস	As per DoFP	RPA	৮৬.৪৮	28-Apr-21	-	2-Nov-21	30-Sep-23
CS-3.1	প্রকিউরমেন্ট স্পেশালিষ্ট	জনমাস	১৩	আইসিএস	As per DoFP	RPA	৫৫.৬৯	16-Jan-22	-	17-Apr-22	30-Jun-23
CS-4.1	মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন স্পেশালিষ্ট	জনমাস	৯	আইসিএস	As per DoFP	RPA	২২.৫০	18-Sep-22	-	29-Sep-22	30-Jun-23
CS-5	এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিষ্ট	জনমাস	৩	এসএসএস	As per DoFP	RPA	৬.৪০	3-Feb-21	-	10-Feb-21	15-May-21
CS-6	সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিষ্ট	জনমাস	৩	এসএসএস	As per DoFP	RPA	৪.৬৪	25-Jan-21	-	9-Feb-21	15-May-21
CS-6.2	সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিষ্ট	জনমাস	১৭	আইসিএস	As per DoFP	RPA	১৮.৪৬	10-Nov-22	-	27-Nov-22	30-Jun-23
CS-7	রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট কনসালটেন্ট	জনমাস	৯	আইসিএস	As per DoFP	RPA	১৮.০০	18-Sep-22	-	29-Sep-22	30-Jun-23
CS-7	ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিষ্ট (জুনিয়র)	জনমাস	৬	এসএসএস	As per DoFP	RPA	৭.৮৯	25-Jan-21	-	7-Feb-21	9-Aug-21
CS-7.1	ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিষ্ট (জুনিয়র)	জনমাস	২১	এসএসএস	As per DoFP	RPA	৩৩.৬০	12-Sep-21	-	11-Oct-21	30-Jun-23
প্রকিউরড*											
CS-1.1	ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিষ্ট	জনমাস	১৮	আইসিএস	As per DoFP	RPA	৯০.০০	1- Aug-23	-	30-Aug-23	
CS-2	প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিষ্ট	জনমাস	১৮	আইসিএস	As per DoFP	RPA	৫৪.০০	1- Aug-23	-	30-Aug-23	31-Dec-24
CS-3.2	প্রকিউরমেন্ট স্পেশালিষ্ট	জনমাস	১৮	আইসিএস	As per DoFP	RPA	৯০.০০	1- May-23	-	31-May-23	31-Dec-24
CS-3.4	প্রকিউরমেন্ট স্পেশালিষ্ট (জুনিয়র)	জনমাস	২৪	আইসিএস	As per DoFP	RPA- GoB	৬০.০০	1- Jul-23	-	31-Jul-23	31-Dec-24
CS-4.2	মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন স্পেশালিষ্ট	জনমাস	১৮	আইসিএস	As per DoFP	RPA	৫৪.০০	1- May-23	-	31-May-23	30-Jun-25
CS-5.1	এনভায়রনমেন্টাল স্পেশালিষ্ট	জনমাস	১৮	আইসিএস	As per DoFP	RPA	৪৫.০০	1- May-23	-	31-May-23	31-Dec-24
CS-5.3	সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিষ্ট	জনমাস	১৮	আইসিএস	As per DoFP	RPA	৪৫.০০	1- Jul-23	-	31-Jul-23	31-Dec-24

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: সেবা	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য ও দাপ্তরিক মূল্য (লক্ষ টাকায়)	নির্দেশক তারিখ			
								ইওআই-এর জন্য আমন্ত্রণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	আরএফপি ইস্যু	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)
CS-7.2	ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিষ্ট (জুনিয়র)	জনমাস	২৪	আইসিএস	As per DoFP	RPA-GoB	৬০.০০	1- May-23	-	31-May-23	31-Dec-24
CS-7A	রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট কনসালটেন্ট	জনমাস	১৮	আইসিএস	As per DoFP	RPA	৪৫.০০	1- May-23	-	31-May-23	30-Jun-25
CS-9	ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিষ্ট (জুনিয়র)	জনমাস	১৮	আইসিএস	As per DoFP	RPA	৪৫.০০	1- Jul-23	-	31-Jul-23	31-Dec-24
CS-10	প্রকিউরমেন্ট অফ কন্সালটিং ফার্ম ফর সেন্ট্রাল মেডিকেল গ্যাস	সংখ্যা	১	আইসিএস	As per DoFP	RPA	১৫০০.০০	1- Jul-23	-	1-Aug-23	31-Dec-24
খ) নন-কনসালটেন্সি ফার্ম											
প্রকিউরড *											
NCS-1	এইচ আর হায়ারিং পিআইইউ (আউটসোর্সিং)	লট	১	ডিপিএম	PD	GoB	৭১.৫০	21-Apr-21	-	29-Apr-21	30-Jun-23
NCS-4	অ্যাপয়েন্টমেন্ট সিএন্ডএফ এজেন্ট ফর ক্লিনিং ইম্পোর্টেড গুডস	লট	১	ডিপিএম	PD	RPA	৩.৬২	23-Aug-20	-	13-Sep-20	12-Sep-21
NCS-9	ডেহিক্যাল রেন্ট ফর পিআইইউ	সংখ্যা	২	ডিপিএম	PD	RPA	২.৬০	14-Jun-21	-	5-Jul-21	5-Sep-21
NCS-11	ডেহিক্যাল রেন্ট ফর কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি	সংখ্যা	৮	ডিপিএম	PD	RPA	১৭.৬০	27-Jun-21	-	28-Jun-21	31-Aug-21
NCS-12	ট্রান্সপোর্ট হায়ারিং ফর পিআইইউ	সংখ্যা	২	ওটিএম	PD	GoB	২৪.৮০	18-Jan-22	-	24-Mar-22	23-Jan-23
NCS-15	হায়ারিং অফ সিএন্ডএফ এজেন্ট	লট	১	ডিপিএম	PD	GoB	৯.৫৮	11-May-22	-	7-Jun-22	6-Dec-22
NCS-18	ট্রান্সপোর্ট হায়ারিং ফর কন্সট্রাক্ট ট্রেনিং	সংখ্যা	২৫	ওটিএম	PD	RPA	৩১২.০০	16-Feb-22	-	22-Mar-22	21-Mar-23
NCS-19	ইমার্জেন্সি ট্রান্সপোর্ট হায়ারিং ফর আই ই ডিসিআর	সংখ্যা	৮	ডিপিএম	PD	RPA	৭.১৪	17-Jan-22	-	26-Jan-22	25-Feb-22
টু বি প্রকিউরড*/সংগ্রহ করা হবে											
NCS-5	এইচ আর হায়ারিং পিআইইউ (আউটসোর্সিং)	লট	১	ওটিএম	As per DoFP	GoB	৮২.৫০		-	1-Jul-23	31-Dec-24
NCS-12.1	ট্রান্সপোর্ট হায়ারিং ফর পিআইইউ	সংখ্যা	২	ওটিএম	As per DoFP	GoB	৮৭.০০		-	1-Jul-23	31-Dec-24
NCS-15.1	হায়ারিং অফ সিএন্ডএফ এজেন্ট	লট	১	ওটিএম	As per DoFP	RPA	১০০০.০০		-	1-Jul-23	31-Dec-24
NCS-18.1	ডেহিক্যাল রেন্ট ফর কন্সট্রাক্ট ট্রেনিং	সংখ্যা	২৫	ওটিএম	As per DoFP	RPA	৬৬০.০০		-	1-Jul-23	31-Dec-24
NCS-20	রিসার্চ	সংখ্যা	৮	ওটিএম	As per DoFP	RPA	৭০০.০০		-	1-Jul-23	1-Jul-24
NCS-20.1	রিসার্চ-কস্ট সেন্টার	সংখ্যা	২	ডিপিএম	As per DoFP	RPA	১০০.০০		-	1-Jun-23	1-Dec-24

তথ্য সূত্র: আরডিপিপি, পৃষ্ঠা: ৮৬-৮৭

* সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজগুলো দুটি ভাগে বিভক্ত ১) প্রকিউরড (যা আরডিপিপি প্রণয়নের আগেই ক্রয় করা হয়েছে), এবং ২) টু বি প্রকিউরড (যা আরডিপিপি প্রণয়নের পরে ক্রয় করা হবে)। কিন্তু আরডিপিপি-তে প্যাকেজসমূহ এভাবে বিভাজন করা প্রচলিত নীতির বহির্ভূত, যা আরডিপিপি প্রণয়নে একটি দুর্বলতা।

১.৯ প্রকল্পের লগফ্রেম (আউটপুট, আউটকাম)

আরডিপিপিতে বর্ণিত লজিক্যাল ফ্রেমটি নিম্নে তুলে ধরা হলো:

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (Objectively Verifiable Indicators)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumptions)
কর্মসূচীর লক্ষ্য			
দেশের স্বাস্থ্য ও অর্থনীতিতে প্রভাব কমাতে বাংলাদেশে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ।			
প্রকল্পের উদ্দেশ্য/আউটকাম: - কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত রোগীদের জন্য সর্বোত্তম সেবা প্রদানের নিমিত্তে উন্নত সুবিধা/আপগ্রেডেড ফ্যাসিলিটি; - কোভিড-১৯ মোকাবেলায় স্বাস্থ্যকর্মীদের সক্ষমতা উন্নয়ন; - রিয়েল-টাইম কমিউনিটি-ভিত্তিক রোগ নজরদারি এবং কোভিড-১৯ এর জন্য MIS তৈরি; - বিভিন্ন স্বাস্থ্য ফ্যাসিলিটিতে মেডিকেল গ্যাস উৎপাদন ও সরবরাহ; - কর্মসংস্থানের সুযোগ।	- কোভিড-১৯ মোকাবেলার জন্য আপগ্রেডেড ফ্যাসিলিটির সংখ্যা; - প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্য কর্মীর সংখ্যা; - স্বাস্থ্য কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণের পরিবেশ তৈরি করা; - ২০২৫ সাল পর্যন্ত পরিচালিত নজরদারির সংখ্যা; এবং - ২০২৫ সাল পর্যন্ত সেবা প্রাপ্ত লোক/রোগীর সংখ্যা।	- আইএমইডি'র প্রতিবেদন; - এমআইএস, ডিজিএইচএস।	- সময়মত অবকাঠামো উন্নয়ন; - যথাসময়ে সংগ্রহ।
আউটপুট/সুবিধা: - কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত রোগীদের জন্য সর্বোত্তম সুসজ্জিত অবকাঠামো (রেফারেন্স ল্যাব, ক্লিনিক্যাল সক্ষমতা); - মানব থেকে মানব সংক্রমণ প্রতিরোধ কোভিড-১৯ থেকে ক্লোজ কন্টাক্ট এবং স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের মধ্যে সেকেন্ডারি সংক্রমণ হ্রাস; - কোভিড-১৯ মোকাবেলার জন্য এপিডেমিওলজিস্টসহ স্বাস্থ্যকর্মীদের (চিকিৎসক, ল্যাব টেকনিশিয়ান, মেডিকেল টেক, সাপোর্ট স্টাফ) সক্ষমতা উন্নয়ন; - রিয়েল-টাইম কমিউনিটি-ভিত্তিক রোগ নজরদারি; - মাল্টি-স্টেকহোল্ডার এনগেজমেন্ট; এবং কোভিড- ১৯ এর জন্য ডেটা; - মেডিকেল গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন।	- ২০২৫ সালের মধ্যে কোভিড-১৯ মোকাবেলার জন্য সেবা প্রদানের আপগ্রেডেড ফ্যাসিলিটির সংখ্যা; - ২০২৫ সালের মধ্যে সংগৃহীত সরঞ্জামের সংখ্যা; - ২০২৫ সালের মধ্যে প্রশিক্ষিত এবং দক্ষ স্বাস্থ্য কর্মীর সংখ্যা; - ২০২৫ সাল পর্যন্ত পরিচালিত নজরদারির সংখ্যা; - ২০২৫ সাল পর্যন্ত পরিচালিত মাল্টি-স্টেকহোল্ডারদের এনগেজমেন্ট ওয়ার্কশপ/মিটিংয়ের সংখ্যা; এবং - ২০২৫ সাল পর্যন্ত সেবা প্রাপ্ত লোক/রোগীর সংখ্যা।	- আইএমইডি'র প্রতিবেদন; - এমআইএস, ডিজিএইচএস।	- লজিস্টিক্স এবং সম্পদের প্রাপ্যতা; - রোগীদের সেবা প্রদানে সেবা প্রদানকারীদের সদিচ্ছা; - সময়মত অবকাঠামো উন্নয়ন; - যথাসময়ে সংগ্রহ।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (Objectively Verifiable Indicators)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumptions)
ইনপুটস: - ভৌত অবকাঠামোর আপগ্রেডেশন/উন্নয়ন; - ভ্যাকসিন এবং লজিস্টিক্স সংগ্রহ; - প্রকল্প জনবল নিয়োগ (বেতন ও মজুরি); - প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ; - জরুরি জনবল নিয়োগ; - আধুনিক মাইক্রোবায়োলজি ল্যাব এবং BSL-3 ল্যাব স্থাপন; - মেডিকেল গ্যাস প্ল্যান্টের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ; - চিকিৎসা সরঞ্জাম, আসবাবপত্র সংগ্রহ।	- ২০২৫ সালের মধ্যে উন্নত/আপগ্রেডেড সুবিধা/ফ্যাসিলিটির উন্নয়ন; - ২০২৫ সালের মধ্যে লজিস্টিক্স সংগ্রহ (সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি এবং আসবাবপত্র, ইত্যাদি);	- টেন্ডার ডকুমেন্টস - চুক্তি; - রসিদ/ভাউচার; - প্রকল্প পরিচালক, ফোকাল পয়েন্ট অফিস এবং গণপূর্ত (পিডব্লিউডি) থেকে তথ্য এবং পরিসংখ্যান; - ভূমি অধিগ্রহণ ডকুমেন্টস/নথিপত্র;	- প্রকল্প পরিচালক ও তার কর্মীগণ দক্ষতার সাথে কাজ করবেন; - যথাসময়ে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হবে; - নির্ধারিত সময়ে কনস্ট্রাকশন/নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে; - মন্ত্রণালয়/সংস্থার সক্রিয় অংশগ্রহণ/সহযোগিতা; - সময়মত ভূমি অধিগ্রহণ।

তথ্য সূত্র: আরডিপিপি, পৃষ্ঠা: ৩৭-৩৮

১.১০ টেকসইকরণ পরিকল্পনা/এক্সিট প্ল্যান

প্রকল্পটি সম্পন্ন হওয়ার পর প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত কার্যক্রম স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের রাজস্ব কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ইতিমধ্যে রাজস্ব খাতে জনবল পদ সৃষ্টির কাজ শুরু হয়েছে। স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান রাজস্ব কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করার আগে অপারেশন্যাল প্ল্যানের মাধ্যমে সেবা প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখা যেতে পারে।

অক্সিজেন গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের কার্যক্রম টার্নকি ভিত্তিতে করা হবে। প্রকল্প মেয়াদে অক্সিজেন গ্যাস প্ল্যান্টটি চুক্তিবদ্ধ কোম্পানি দ্বারা পরিচালিত হবে। পরবর্তীতে, এটাকে সরকার-নিয়ন্ত্রিত কোম্পানি (সরকারি নিজস্ব কোম্পানি) হিসেবে কাজ করার প্রস্তাব দেয়া হবে। পরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দিক নির্দেশনার ভিত্তিতে ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালন পদ্ধতি ও সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা

২.১ নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের পটভূমি

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) কর্তৃক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পরামর্শক ফার্ম নিয়োগের মাধ্যমে নিবিড় পরিবীক্ষণ ও প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কাজ সম্পন্ন করে থাকে। পরবর্তীতে প্রকল্পের প্রকৃত বাস্তবায়ন অগ্রগতি, কাজের গুণগতমান ও বাস্তবায়ন জনিত ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে আইএমইডি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তা অবহিত করে এবং সমাধানের জন্য সুপারিশ প্রদান করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় আইএমইডি চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স এন্ড প্যানডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে। আইএমইডি'র এ সংক্রান্ত পরিপত্র অনুযায়ী যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পান্না কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (পিসিডিএফ)'কে বর্ণিত প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য পরামর্শক ফার্ম হিসেবে নিযুক্ত করেছে।

২.১.২ নিবিড় পরিবীক্ষণের কর্মপরিধি (টার্মস অফ রেফারেন্স অনুযায়ী)

পরামর্শক ফার্ম নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা পরিচালনার নিমিত্তে চলমান প্রকল্পটির উপর নিম্নলিখিত কার্যক্রম সম্পাদন করবে:

১. প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন ও সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রয়োজ্য তথ্য পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
২. প্রকল্পের অর্থ বছরভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা, অর্থ বছর ভিত্তিক বরাদ্দ ছাড় ও ব্যয় ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) ,অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা,
৩. প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে আউটপুট পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
৪. প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সরকারি ক্রয় আইন ও বিধিমালা (পিপিএ-২০০৬, পিপিআর-২০০৮, উন্নয়ন সহযোগী গাইডলাইন ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিল উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হয়েছে হচ্ছে কি না সে বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
৫. প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং, রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পনা) আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
৬. প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
৭. প্রকল্পের ঝুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
৮. প্রকল্প অনুমোদন সংশোধন (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে) অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
৯. উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (যদি থাকে) কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তির শর্ত, ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধের সম্মতি ও বিভিন্ন মিশন এর সুপারিশ ইত্যাদির তথ্য-উপাত্তভিত্তিক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১০. প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (sustainable) করার লক্ষ্যে মতামত প্রধান;
১১. প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিশ্লেষণ করে SWOT ANALYSIS;
১২. প্রকল্পের ঘোষিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে কতটা কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি হয়েছে সে সম্পর্কে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে;
১৩. প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ, প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে ও জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করবে। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে বাংলা ও ইংরেজী ভাষা বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষান্তে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে;
১৪. প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভা, প্রকল্প ষ্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
১৫. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলী।


২.২ নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালন পদ্ধতি

"কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স এন্ড প্যানডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি চলমান বিধায় প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি এবং ক্রয় প্রক্রিয়া যাচাই বাছাই করার জন্য এই নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার ব্যাপক গুরুত্ব রয়েছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্যকে বিবেচনায় রেখে বর্তমান সমীক্ষার কার্যক্রম পরিচালনা পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্য অর্জনে যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে তা হলো: (১) বিদ্যমান দলিলাদি পর্যালোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, (২) জরিপের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার সংখ্যাগত ও গুণগত তথ্য সংগ্রহ, এবং (৩) সরেজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে তথ্যাদি সংগ্রহ, পরিবীক্ষণ ও বিশ্লেষণ পূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা।

২.২.১ কৌশলগত পদ্ধতি (Technical Approach)

প্রকল্পের উদ্দেশ্যের আলোকে বর্তমান সমীক্ষার কৌশলগত পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন: ১) প্রকল্পের পর্যালোচনা, ২) প্রকল্প বাস্তবায়নের অবস্থা, ৩) প্রকল্পের উদ্দেশ্যাবলী অর্জন পর্যালোচনা, ৪) প্রকল্পের লগ ফ্রেমের আলোকে আউটপুট পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ, ৫) উপকারভোগীদের মতামত পর্যালোচনা, ৬) উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তির শর্ত, ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধে সম্মতি ও বিভিন্ন মিশন এর সুপারিশ ইত্যাদির তথ্য-উপাত্ত ভিত্তিক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ, ৭) সরকারি ক্রয় আইন ও ক্রয় বিধিমালা পিপিএ-২০০৬, পিপিআর-২০০৮ প্রতিপালন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ক্রয়ের ও সংগ্রহের গুণগত দিক পর্যালোচনা, ৮) ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল অডিট সম্পর্কে পর্যালোচনা, ৯) প্রকল্পের সবল দিক, দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকি সম্পর্কে আলোচনা (SWOT Analysis), এবং ১০) প্রকল্পের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি পর্যবেক্ষণ- প্রভৃতি কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। নিম্নোক্ত রেখাচিত্রের মাধ্যমে (রেখাচিত্র ২.১) কৌশলগত পদ্ধতির তাত্ত্বিক কাঠামোটি নিচে তুলে ধরা হলো।

রেখাচিত্র ২.১: কৌশলগত পদ্ধতির তাত্ত্বিক কাঠামো



২.২.২ সেকেন্ডারি ও প্রাইমারি তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা বিশ্লেষণের জন্য যেসব ডকুমেন্ট ব্যবহার করা হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদান করা হলো:

- ১) ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রপোজাল (ডিপিপি/ আরডিপিপি);
- ২) প্রকল্পের টেকনিক্যাল কমিটি এবং স্টিয়ারিং কমিটি সভার কার্যবিবরণী;
- ৩) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি);
- ৪) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অ্যাক্ট (পিপিএ-২০০৬), পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা (পিপিআর-২০০৮);
- ৫) বার্ষিক প্রকল্প প্রতিবেদন;
- ৬) আইএমইডি, বাস্তবায়নকারী এজেন্সি/মন্ত্রণালয় কর্তৃক মাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন;
- ৭) স্বাস্থ্য বিভাগ/অধিদপ্তরের তথ্য-উপাত্ত;
- ৮) প্রাসঙ্গিক অন্যান্য প্রতিবেদন;
- ৯) ইন্টারনাল এবং এক্সটারনাল অডিট রিপোর্ট;
- ১০) উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে সম্পাদিত চুক্তি।

২.৩ সমীক্ষা পদ্ধতি

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দুইটি মূল গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে: (ক) পরিমাণগত জরিপ, ও (খ) গুণগত জরিপ। অধিকন্তু বাস্তব অগ্রগতি পরিবীক্ষণের জন্য সরেজমিনে প্রকল্প স্থান, ভৌত অবকাঠামো ইত্যাদির গুণগত ও পরিমাণগত বিষয় পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। সমীক্ষাটি মোট ০৩টি পর্বে সম্পন্ন করা হয়। রেখাচিত্র ২.২-এর মাধ্যমে প্রতিটি পর্বের ধাপগুলো দেখানো হলো:

রেখাচিত্র ২.২: সমীক্ষা পদ্ধতি



২.৪ এলাকা নির্বাচন

"কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স এন্ড প্যানডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের ২য় সংশোধিত ডিপিপিতে প্রকল্পটি বাংলাদেশের ৮টি বিভাগের ৫০টি জেলা হাসপাতালে বাস্তবায়ন করার কথা বলা হয়েছে। তাই, নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমকে বস্তুনিষ্ঠ এবং নির্ভরযোগ্য করার লক্ষ্যে তিন ধাপে হাসপাতাল নির্বাচন করা হয়েছে: **প্রথম ধাপে**, প্রতিটি বিভাগ থেকে ২টি জেলা হাসপাতাল নির্বাচন করা হয়েছে এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম ময়মনসিংহ বিভাগ, যেখান থেকে ১টি জেলা হাসপাতাল নির্বাচন করা হয়েছে (অর্থাৎ মোট ১৫টি জেলা হাসপাতাল)। **দ্বিতীয় ধাপে**, প্রকল্পভুক্ত ২৯টি মেডিকেল কলেজ/হাসপাতাল থেকে ১০টি মেডিকেল কলেজ/হাসপাতাল (প্রতি বিভাগ থেকে কমপক্ষে ১টি) নির্বাচন করা হয়েছে। **তৃতীয় ধাপে**, বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট এবং মাতুয়াইলে অবস্থিত শিশু-মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট নির্বাচন করা হয়েছে। একইসাথে, ৩টি বিশেষায়িত হাসপাতাল- ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ট্রমাটোলজি এন্ড অর্থোপেডিক রিহ্যাবিলিটেশন (NITOR), ঢাকা, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ কিডনি ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজী হাসপাতাল (NIKDU), ঢাকা, এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নিউরোসায়েন্সেস এন্ড হাসপাতাল (NINS), ঢাকা। এছাড়া,

সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল, ঢাকা, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ট্রপিক্যাল এন্ড ইনফেকশিয়াস ডিজিজেস (BITID), চট্টগ্রাম থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। অর্থাৎ, সর্বমোট ৩২টি সরকারি হাসপাতাল থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

উত্তরদাতার ধরণ: নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে তিন ধরনের উত্তরদাতা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। (i) **প্রথম গ্রুপ** হচ্ছে প্রকল্প পরিচালক/উপ-প্রকল্প পরিচালক, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল/বিশেষায়িত হাসপাতাল এবং জেলা হাসপাতালের পরিচালক/সিভিল সার্জন; (ii) **দ্বিতীয় গ্রুপ** হলো- নির্বাচিত হাসপাতাল গুলোতে কর্মরত সেবা প্রদানকারি যেমন: ডাক্তার/নার্স/টেকনিশিয়ান, ইত্যাদি; (iii) **তৃতীয় গ্রুপ** হচ্ছে- সেবা গ্রহীতা/রোগী যারা নির্বাচিত হাসপাতালগুলো থেকে সেবা নিয়েছেন। নিচের সারণিতে নির্বাচিত মেডিকেল কলেজ ও জেলা হাসপাতালের নাম দেয়া হলো:

সারণি ২.১

বিভাগ অনুযায়ী: নির্বাচিত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নাম

ক্রমিক	বিভাগ	মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নাম
১.	ঢাকা	ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ঢাকা
২.		স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা
৩.		মুগদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ঢাকা
৪.	চট্টগ্রাম	কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কুমিল্লা
৫.	রাজশাহী	রাজশাহী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, রাজশাহী
৬.		শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বগুড়া
৭.	রংপুর	রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রংপুর
৮.	খুলনা	কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কুষ্টিয়া
৯.	বরিশাল	শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বরিশাল
১০.	সিলেট	এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিলেট

সারণি ২.২

বিভাগ অনুযায়ী: নির্বাচিত জেলা হাসপাতালের নাম

ক্রমিক	বিভাগ	জেলা হাসপাতালের নাম
১.	ঢাকা	নরসিংদী জেলা হাসপাতাল
২.		শরীয়তপুর জেলা হাসপাতাল
৩.	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম ২৫০ শয্যার জেলা হাসপাতাল
৪.		লক্ষীপুর জেলা হাসপাতাল
৫.	রাজশাহী	নওগাঁ ২৫০ শয্যার জেলা হাসপাতাল
৬.		নাটোর জেলা হাসপাতাল
৭.	রংপুর	গাইবান্ধা ২৫০ শয্যার জেলা হাসপাতাল
৮.		নীলফামারী ২৫০ শয্যার জেলা হাসপাতাল
৯.	খুলনা	খুলনা ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতাল
১০.		কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতাল
১১.	বরিশাল	ঝালকাঠি জেলা হাসপাতাল
১২.		পিরোজপুর জেলা হাসপাতাল
১৩.	সিলেট	মৌলভীবাজার ২৫০ শয্যা জেলা সদর হাসপাতাল
১৪.		হবিগঞ্জ ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতাল
১৫.	ময়মনসিংহ	নেত্রকোনা জেলা হাসপাতাল

নিচের সারণি অনুযায়ী নির্বাচিত প্রতিটি মেডিকেল কলেজ/জেলা হাসপাতাল/বিশেষায়িত হাসপাতাল থেকে সেবা গ্রহণকারির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। মোট ৯২০ জন হাসপাতাল ব্যবহারকারি/রোগী (আন্তঃবিভাগ: ৪৮০ জন এবং বহিঃবিভাগ: ৪৪০ জন) যারা নির্বাচিত হাসপাতালগুলো থেকে সেবা নিয়েছেন তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের পরিকল্পনা করা হয়। তবে, মাঠ পর্যায়ে জরিপের সময় ৪৮৬ জন আন্তঃবিভাগ রোগী এবং ৫০৪ জন বহিঃবিভাগ রোগীসহ মোট ৯৯০ জনের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়।

সারণি-২.৩
পরিমাণগত তথ্যের জন্য হাসপাতাল ভিত্তিক উপকারভোগী/নমুনা বণ্টন

হাসপাতালের ধরন	আন্তঃবিভাগ		বহিঃবিভাগ	
	প্রতি হাসপাতাল থেকে রোগীর সংখ্যা	মোট রোগী (সব ইউনিট)	প্রতি হাসপাতাল থেকে রোগীর সংখ্যা	মোট রোগী (সব ইউনিট)
মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (n=10)	৪০	৪০০	-	-
জেলা হাসপাতাল (n=15)	-	-	২০	৩০০
শিশু-মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, মাতুয়াইল	৪০	৪০	২০	২০
বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট	৪০	৪০	২০	২০
বিশেষায়িত হাসপাতাল:				
সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল- (IDH) ঢাকা	-	-	২০	২০
সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল- (BITID) চট্টগ্রাম	-	-	২০	২০
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ট্রমাটোলজি এন্ড অর্থোপেডিক রিহ্যাবিলিটেশন (NITOR) হসপিটাল, ঢাকা	-	-	২০	২০
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ কিডনি ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজী হসপিটাল (NIKDU), ঢাকা	-	-	২০	২০
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নিউরোসায়েন্সেস এন্ড হসপিটাল (NINS), ঢাকা	-	-	২০	২০
মোট		৪৮০ জন		৪৪০ জন

২.৫ গুণগত তথ্য

দলগত আলোচনা (এফজিডি), কেআইআই, কেস স্টাডি, পর্যবেক্ষণ, এবং স্থানীয় ও জাতীয় ওয়ার্কশপের মাধ্যমে গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

ক) দলগত আলোচনা (Focus Group Discussion)

সমীক্ষার আওতায় মোট ৩০ টি এফজিডি পরিচালনা করা হয় যা নিম্নরূপ:

নির্বাচিত প্রতিটি জেলা হাসপাতাল/মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১টি করে মোট ২৫ টি এফজিডি পরিচালনা করা হয়েছে। এছাড়া, শিশু-মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে ১টি এফজিডি, সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল- (IDH) ঢাকা, সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল- (BITID) চট্টগ্রাম, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ট্রমাটোলজি এন্ড অর্থোপেডিক রিহ্যাবিলিটেশন (NITOR) হসপিটাল, ঢাকা, এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নিউরোসায়েন্সেস এন্ড হসপিটাল (NINS), ঢাকা প্রতিটি

থেকে ১টি করে মোট ৫টি এফজিডি পরিচালনা করা হয়। গড়ে ১৫ জন করে, ৩০টি এফজিডিতে মোট ৪৫০ (৩০×১৫) জন অংশগ্রহণ করেছেন। একজন মডারেটর এবং একজন নোট টেকারের সমন্বয়ে এফজিডি সম্পন্ন করা হয়েছে। একটি গাইডলাইন অনুসরণ করে মডারেটর আলোচনা পরিচালনা করেছেন এবং পর্যবেক্ষণ ও আলোচনায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তসমূহ নোট টেকার লিপিবদ্ধ করেছেন। এফজিডিতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন প্রকল্পভূক্ত হাসপাতালের সেবাপ্রদানকারী, ডাক্তার/নার্স, টেকনিশিয়ান এবং সেবা গ্রহীতা।

খ) কী ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (KII)

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন কাজের বর্তমান অবস্থা (আইসিউ/আইসোলেশন ইউনিট/আরটি-পিসিআর সহ মাইক্রোবায়োলজি ল্যাব স্থাপন, ৩টি বিশেষায়িত হাসপাতালে আইসিইউ স্থাপন, ইত্যাদি) অবকাঠামো/সার্ভিসসমূহের ফাংশোনালিটি স্ট্যাটাস, সমস্যা, ঝুঁকি, দুর্বলতা, সম্ভাবনা ইত্যাদি জানার জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নে জড়িত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে দুই গুপে মোট ৭৪ টি কী ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (KII) সম্পন্ন করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ:

প্রথম গুপ: মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল/বিশেষায়িত হাসপাতালের পরিচালক, জেলা হাসপাতালের সিভিল সার্জন, এবং নীতি নির্ধারকদের সাথে মোট ৩৩ টি KII সম্পন্ন করা হয়েছে।

- | | |
|---|---------------|
| i. জেলা পর্যায়ের সিভিল সার্জন/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা (প্রতি জেলা থেকে একজন) | : ১৫টি KII |
| ii. নির্বাচিত ১০ টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক/চীফ এডমিনিস্ট্রেটর | : ১০ টি KII |
| iii. শিশু-মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের পরিচালক-১ | : ১টি KII |
| iv. বিশেষায়িত হাসপাতালের পরিচালক (প্রতিটি থেকে একজন) | : ১×৪=৪টি KII |
| v. প্রকল্প পরিচালক (বর্তমান+২জন প্রাক্তন) | : ১×৩=৩টি KII |

দ্বিতীয় গুপ: নির্বাচিত হাসপাতাল গুলোতে কর্মরত সেবা প্রদানকারি যেমন: ডাক্তার/নার্স/টেকনিশিয়ানদের সমন্বয়ে মোট ৪১ টি KII সম্পন্ন করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ

- | | |
|---|------------------|
| i. প্রতিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে সেবা প্রদানকারী ২ জন | : ১০×২=২০ টি KII |
| ii. প্রতিটি জেলা হাসপাতাল থেকে সেবা প্রদানকারী ১ জন | : ১৫×১=১৫ টি KII |
| iii. শিশু-মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট থেকে সেবা প্রদানকারী ২জন | : ১×২=২টি KII |
| iv. বিশেষায়িত হাসপাতালের সেবা প্রদানকারী (প্রতিটি থেকে একজন) ৪জন | : ১×৪=৪টি KII |

গ) কেস স্টাডি

প্রকল্পের অগ্রগতি মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্তগুলোকে অধিকতর যুক্তিভিত্তিক, তাৎপর্যপূর্ণ এবং নির্ভরযোগ্য ভাবে বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করার জন্য সর্বমোট ১০টি কেসস্টাডি সম্পন্ন করা হয়েছে: ৫টি কেসস্টাডি প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত, এবং বাকি ৫টি সেবা গ্রহীতাদের উপর প্রকল্পের প্রভাব সম্পর্কিত। প্রকল্পের আওতায় আইসোলেশন ইউনিট, P-ICU, obs-ICU, লিকুইড মেডিকেল অক্সিজেন, ইত্যাদি স্থাপনের ফলে হাসপাতাল ব্যবহারকারি/রোগীদের উপর প্রকল্পের সুফল অনুধাবন করা জন্য কেস স্টাডি করা হয়েছে।

ঘ) মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে পরিদর্শন

জেলা হাসপাতাল/মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রদত্ত সেবার গুণগতমান, সুবিধা এবং পরিবেশ যাচাই করার জন্য ৩০টি সেবা কেন্দ্র সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। ফ্যাসিলিটির মান নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন প্রক্সি ইন্ডিকেটর/প্রতিনিধিত্বশীল সূচক ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন:

- কোভিড-১৯ সম্পর্কিত যন্ত্রপাতি/সামগ্রী রাখার স্থান/স্টোর রুম;
- ভ্যাক্সিন রাখার স্থান/স্টোর রুম;
- ফাংশনাল রেফ্রিজারেটর;
- ভৌত এবং লজিস্টিক সুবিধা, মেডিকেল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট;

- আইসিইউ ম্যানেজমেন্ট, ইমার্জেন্সি পেশেন্ট ম্যানেজমেন্ট অন OSEC, সেফটি মেজার্স এন্ড মেইনটেইনেন্স অফ LMO সিস্টেম;
- ফ্যাসিলিটির অভ্যন্তরীণ এবং চারপাশের পরিবেশ (যেমন- ওয়েটিং রুম, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, মহিলাদের জন্য আলাদা টয়লেট, ইত্যাদি);
- নির্মিত আইসিইউসমূহে কার্যকারিতা/ফাংশোনালিটি স্ট্যাটাস।

ঙ) ক্রয় প্রক্রিয়া পর্যালোচনা

প্রকল্পের পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সংক্রান্ত যে-সকল চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, সেগুলোতে যথাযথভাবে প্রচলিত আইন ও বিধিমালা পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ প্রতিপালন করা হয়েছে কিনা এবং বিভিন্ন পণ্যের গুণগত মান নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/বিওকিউ অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে কিনা, তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য ক্রয়কারী কার্যালয়ে সংরক্ষিত বিভিন্ন নথিপত্র হতে তথ্যাদি সংগ্রহ করে চেকলিস্ট এর মাধ্যমে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে-

- আরডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন
- দরপত্র আহ্বান
- ক্রয় পদ্ধতি/টেন্ডারে অনুসৃত পদ্ধতি
- দরপত্র অনুমোদন
- প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা
- রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা
- চুক্তি সম্পাদন নোটিশ
- আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়
- দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য
- চুক্তি মূল্য
- কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম
- চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ
- চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ
- প্রকৃত কাজ সমাপ্তির তারিখ

চ) অডিট প্রতিবেদন পর্যালোচনা

চলমান প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহীত ক্রয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য FAPAD কর্তৃক প্রণীত অডিট প্রতিবেদন সংগ্রহ করে সে সম্পর্কিত বিস্তারিত বিশ্লেষণ (অডিটের বছর, অডিটের শিরোনাম, অডিট প্রতিবেদন প্রেরণের তারিখ, আপত্তির বিষয়, অডিট আপত্তির বিবরণ, জড়িত অর্থের পরিমাণ, আপত্তির জবাব, এসব আপত্তির প্রেক্ষিতে গৃহীত ব্যবস্থা এবং অডিট নিষ্পত্তির বর্তমান অবস্থা) প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ছ) স্থানীয় পর্যায়ে মতবিনিময় কর্মশালা আয়োজন

আইএমইডি'র সাথে আলোচনাক্রমে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের শেষ দিকে গত ১১/০২/২০২৫ তারিখে ঢাকার মাতুয়াইলে অবস্থিত শিশু-মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সম্মেলন কক্ষে একটি স্থানীয় পর্যায়ে মত বিনিময় কর্মশালা আয়োজন করা হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স এন্ড প্যানডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস (২য় সংশোধিত)” প্রকল্পের উপকারভোগী, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দসহ সর্বমোট ৫০ জন ব্যক্তির অংশগ্রহণে উল্লিখিত কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়। আইএমইডি সেক্টর-৫ এর মহাপরিচালকের অনুমোদন এবং সম্মতিক্রমে মত বিনিময় কর্মশালার স্থান নির্ধারন করা হয়।

মতবিনিময় কর্মশালায় সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিশু-মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট (আইসিএমএইচ)-এর নির্বাহী পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো: এমদাদুল হক। প্রধান অতিথি হিসেবে ভারুয়ালি উপস্থিত ছিলেন জনাবা ড. সিতারা

বেগম, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৫, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। এছাড়া, কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মুহাম্মদ শাখীর আহম্মদ চৌধুরী, পরিচালক (উপসচিব), পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৫, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়; জনাব মোছা: খালেদা খাতুন রেখা, উপ-পরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব), পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৫, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়; জনাব শহীদুল ইসলাম সোহাগ, উপ-পরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব), পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৫, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং জনাব ডা: মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক, “কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স এন্ড প্যানডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প। উক্ত কর্মশালায় আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল-প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি, প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্ট সুবিধাদি, প্রকল্পের প্রভাব, সুষ্ঠু প্রকল্প বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ সবল ও দুর্বল দিক, সুযোগ এবং ঝুঁকিসমূহ, স্থায়িত্বশীলতা, ইত্যাদি।

সমীক্ষার আওতায় গুণগত এবং পরিমাণগত তথ্যের জন্য সর্বমোট ১,৭২৪ জন উত্তরদাতা/অংশগ্রহণকারী থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে, যা নিচের সারণিতে তুলে ধরা হলো।

সারণি ২.৪
পরিমাণগত ও গুণগত তথ্যের সারাংশ

ক্রমিক নং	গুণগত এবং পরিমাণগত পদ্ধতি	গুণগত এবং পরিমাণগত নমুনায়ন সংগ্রহের সংখ্যা	অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/হার)
পরিমাণগত তথ্য			
১	সার্ভে শিডিউলের মাধ্যমে জরিপ	৯২০	৯৯০ (১০৭.৬০%)
গুণগত তথ্য			
২	এফজিডি	৩২	৩০ (৯৩.৭৫%)
৩	কেআইআই	৮৪	৭৪ (৮৮.৮০%)
	প্রকল্প পরিচালক/মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল/বিশেষায়িত হাসপাতালের পরিচালক এবং জেলা হাসপাতালের সিভিল সার্জন এবং নীতি নির্ধারক	৩৮	৩২ (৭৮.৯৫%)
	নির্বাচিত হাসপাতাল গুলোতে কর্মরত সেবা প্রদানকারি	৪৬	৪২ (৯১.৩০%)
৪	কেসস্টাডি	১০	১০ (১০০.০০%)
৫	সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ	৩২	৩০ (৯৩.৭৫%)
৬	ফিডব্যাক কর্মশালা	১ (৫০ জন)	৫০ (১০০.০০%)
৭	জাতীয় কর্মশালা	১ (১২০ জন)	১২০ (১০০.০০%)

*প্রতিটি এফজিডি-তে গড়ে ১৫ জন, ফিডব্যাক কর্মশালায় ৫০ জন এবং জাতীয় কর্মশালায় ১২০ জন উপস্থিত ছিলেন

২.৬ প্রকল্পের SWOT বিশ্লেষণ

SWOT একটি বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি যা কোন প্রকল্পের সবল দিক (Strength), দুর্বল দিক (Weakness), সুযোগ (Opportunity), এবং ঝুঁকি বা হুমকি (Threat) চিহ্নিত করতে এবং বিশ্লেষণে সাহায্য করে। বিবেচ্য প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য নিম্নলিখিত কৌশলে SWOT বিশ্লেষণ করা হয়েছে:



সবল দিক (Strength): এটি প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ ফ্যাক্টর যা প্রকল্প বাস্তবায়নে সবল দিক হিসেবে কাজ করে, যেমন- ডিপিপি/আরডিপিপি, প্রকল্পের অবস্থান, ডিজাইন, আর্থিক যোগান, পরিচালনা পরিষদ, বাস্তবায়ন ও তদারকির ইতিবাচক দিক ইত্যাদি বিশ্লেষণ করা এবং বাস্তব ভিত্তিক প্রয়োজনীয়তা বা চাহিদা আছে এবং সম্ভাবনা রয়েছে সে দিকগুলো চিহ্নিত করা।

দুর্বল দিক (Weakness): এটি প্রকল্পের দুর্বল দিক (অভ্যন্তরীণ ফ্যাক্টর) যা সাধারণত প্রকল্পের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনে সীমাবদ্ধতা হিসেবে কাজ করে। যেমন- কারিগরি কাজে দক্ষতার অভাব, সময়মত আর্থিক যোগান না থাকা, দক্ষ জনবলের অভাব ইত্যাদি। প্রকল্পের নেতিবাচক দিক চিহ্নিত করে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা।

সুযোগ (Opportunity): সুযোগ প্রকল্পের বাহ্যিক ফ্যাক্টর এবং প্রকল্পের জন্য নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। যেগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার, নিয়ন্ত্রণ বা চালনা করতে পারলে ভবিষ্যতে আরও বেশি সুবিধা বা উপকার পাওয়া যেতে পারে সে সব বিষয়গুলো নিবিড় ভাবে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা।

ঝুঁকি (Threat): ঝুঁকি হচ্ছে প্রকল্পের বাহ্যিক ফ্যাক্টর যা প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও উদ্দেশ্য অর্জন ব্যাহত করতে পারে অথবা প্রকল্পের জন্য সম্ভাব্য হুমকি সৃষ্টি করেছে বা ভবিষ্যতে করতে পারে এমন দিকগুলো চিহ্নিত করা এবং সেসব ঝুঁকি থেকে উত্তরণের উপায় খুঁজে বের করে মতামত প্রদান করা।

২.৭ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি

২.৭.১ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যথাযথভাবে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা অনুসরণ করে তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া সম্পাদন করা হয়েছে। সেকেন্ডারি সোর্স থেকে প্রাপ্ত প্রকল্পের বিদ্যমান ডকুমেন্টসমূহ যথাযথভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য সার্ভে শিডিউলের মাধ্যমে উপকারভোগীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ, এবং এফজিডি, কেআইআই, কেসস্টাডি পরিচালনা করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য সার্ভে টিমে মোট ৫ জন সুপারভাইজার এবং ১৫ জন তথ্য সংগ্রহকারীর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ১৮ এবং ১৯শে জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে সুপারভাইজার এবং তথ্য সংগ্রহকারীদের জন্য দুই দিনের একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ১ম দিনের কর্মশালায় আইএমইডি'র সেক্টর-৫ এর ৩জন প্রতিনিধি (১জন পরিচালক, এবং দুই জন উপ-পরিচালক) উপস্থিত থেকে সুপারভাইজার এবং তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় সমীক্ষার উদ্দেশ্য, সার্ভে মেথোডোলজি এবং গুণগত ও পরিমাণগত প্রশ্নমালা/চেকলিষ্ট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে ২০শে জানুয়ারি মাঠ পর্যায়ে প্রিটেস্টিং করা হয়। প্রিটেস্টিং-এ প্রাপ্ত ফলাফল এবং আইএমইডি-এর পরামর্শ মোতাবেক সার্ভে শিডিউল/চেকলিষ্ট চূড়ান্ত করে সার্ভে টিমকে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রকল্প এলাকাসমূহে পাঠানো হয়।

জানুয়ারি ২১, ২০২৫ তারিখ থেকে ফেব্রুয়ারি ১৫, ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত সার্ভে টিম মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন করেছে। সার্ভের গুণগতমান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সুপারভাইজারদের মাধ্যমে তথ্যসংগ্রহকারীদের সাক্ষাৎকারের ১০% স্পট চেক, এবং ১০% ব্যাক চেক করা হয়েছে। এসময় কোন ত্রুটি বা সমস্যা দেখা গেলে সাথে সাথে তথ্যসংগ্রহকারীকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে ভুল-ত্রুটি সংশোধন করা হয়েছে। টিম লিডারের নেতৃত্বে ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর এবং কোয়ালিটি কন্ট্রোলার তথ্য সংগ্রহ কাজের সমন্বয় এবং গুণগতমান নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া তদারকি করেছেন।

২.৭.২ তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি

সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য দুইভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যথা: ক) পরিমাণগত তথ্য বিশ্লেষণ, এবং খ) গুণগত তথ্য বিশ্লেষণ। সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত যথাযথভাবে বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়নের জন্য নিম্নলিখিত ধাপসমূহ অনুসরণ করা হয়েছে:

পরিমাণগত তথ্য বিশ্লেষণ

ফিল্ড থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের পর ডাটা এন্ট্রি এবং বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজন অনুসারে Statistical Package for Social Science (SPSS) সফ্টওয়্যার ডিজাইন করা হয়েছে এবং পূরণকৃত সার্ভে শিডিউল অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত সফ্টওয়্যার ডিজাইনটি প্রাক-যাচাইপূর্বক ডাটা-এন্ট্রি অপারেটরদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ডাটা এন্ট্রির মান নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিদিন Randomly ডাটা-শিট নিরীক্ষা করা হয়েছে। ডাটা ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ এবং কোয়ালিটি কন্ট্রোলার কাজটি সার্বিকভাবে তদারকি

করেছেন। ডাটা এন্ট্রি কাজের পরিমার্জন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর প্রয়োজন অনুযায়ী কম্পিউটার প্রোগ্রাম তৈরি করে আউটপুট টেবিল প্রণয়ন করা হয়েছে, যার আলোকে ডাটা বিশ্লেষণের কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। এসময় প্রকল্পের বিষয় ভিত্তিক/খাতভিত্তিক অগ্রগতির পরিস্থিতি যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপাত্তের পরিমাণগত মান যাচাই করা হয়েছে যেমন- Frequency, percentage, average, ইত্যাদি। তারপর চূড়ান্ত আউটপুট তৈরি করে প্রয়োজন অনুযায়ী সারণি, লেখচিত্র ও চার্ট প্রস্তুত করা হয়েছে।

গুণগত তথ্য বিশ্লেষণ

ট্রায়াংগুলেশন প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সমীক্ষায় সংগৃহীত গুণগত তথ্য-উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা হয়েছে।

২.৭.৩ প্রতিবেদন প্রণয়ন

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষায় সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্ট পর্যালোচনা, ফেস টু ফেস ইন্টারভিউ, এফজিডি, কেআইআই, পর্যবেক্ষণ, এবং কেস স্টাডি থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত, বিশ্লেষণের মাধ্যমে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

২.৮ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে চ্যালেঞ্জ এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

এই নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার অন্যতম প্রধান সীমাবদ্ধতা হলো এত বিশাল আকারের একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মকান্ডের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহে প্রয়োজনের তুলনায় সময়ের স্বল্পতা এবং প্রকল্প অফিস ও নির্বাচিত হাসপাতাল/মেডিকেল কলেজসমূহ থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে অস্বাভাবিক বিলম্ব। যেমন: মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহে প্রত্যাশিত সময়ের চেয়ে অনেক বেশি সময় দিতে হয়েছে। কারণ:

- মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানের জন্য আইএমইডি'র চিঠি থাকার পরও প্রকল্প অফিস থেকে একই ধরনের চিঠি না থাকার কারণে তথ্য সংগ্রহ কাজ বিলম্বিত হয়। প্রকল্প অফিস থেকে এই ধরনের চিঠি পেতে বেশ কয়েকদিন সময় ব্যয় হয়।
- নির্বাচিত হাসপাতালগুলো থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে অনেকবার হাসপাতাল ভিজিট করতে হয়েছে। হাসপাতালের পরিচালকবৃন্দ/সেবা প্রদানকারিগন 'ব্যস্ততার' কারণে তথ্য প্রদানে সময়ক্ষেপণ করেছেন।
- বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার সময় প্রকল্প অফিস থেকে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য পেতে যথেষ্ট দেরী হয়েছে। বারবার প্রকল্প অফিস ভিজিট করার পরও তথ্য পেতে অস্বাভাবিক বিলম্ব হয়েছে। যেহেতু, ডিসেম্বর ২০২৪-এ বিশ্বব্যাংক/AIIB-র সাথে চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে, তাই প্রকল্প জনবলের অভাব এবং প্রকল্প সম্পর্কিত অন্যান্য কাজে ব্যস্ততার কারণে প্রকল্প অফিস থেকে তথ্য প্রাপ্তিতে যথেষ্ট সময়ক্ষেপণ হয়েছে।

পরিশেষে, আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যে, আইএমইডি'র সেক্টর-৫ এর মহাপরিচালক মহোদয়, পরিচালক মহোদয়, এবং উপ-পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দের অব্যাহত সাহায্য-সহযোগিতা সমীক্ষা কার্যক্রমটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে।

২.৯ নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

সারণি ২.৫: সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা

ক্র নং	নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের বিবরণ	মাস												কাজ শেষ করার সম্ভাব্য তারিখ
		নভেম্বর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	জানুয়ারি ২০২৫	ফেব্রুয়ারী ২০২৫	মার্চ ২০২৫	এপ্রিল ২০২৫	মে ২০২৫	জুন ২০২৫					
১	নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের চুক্তি স্বাক্ষর	■											১৩/১১/২০২৪	
২	খসড়া প্রারম্ভিক প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং আইএমইডি-তে দাখিল		■										১৪/১১/২০২৪- ১০/১২/২০২৪	
৩	টেকনিক্যাল কমিটির ১ম সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রারম্ভিক প্রতিবেদন সংশোধন			■									১১/১২/২০২৪- ২২/১২/২০২৪	
৪	স্ট্রিয়ারিং কমিটির ১ম সভা কর্তৃক প্রারম্ভিক প্রতিবেদন অনুমোদন				■								২৩/১২/২০২৪- ৩১/১২/২০২৪	
৫	তথ্য সংগ্রহের চূড়ান্ত উপকরণ প্রস্তুতকরণ				■								০১/০১/২০২৫- ১৫/০২/২০২৫	
৬	তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ				■								০১/০১/২০২৫- ১৫/০২/২০২৫	
৭	প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন				■									
৮	সার্ভে শিডিউল-এর প্রাক-যাচাই				■									
৯	মাঠ পর্যায়ে সার্ভে শিডিউলের মাধ্যমে জরিপ				■									
১০	এফজিডি পরিচালনা				■									
১১	কেআইআই, কেস স্টাডি				■									
১২	নির্মিত অবকাঠামো/স্থাপনা পর্যবেক্ষণ ও যাচাইকরণ				■									
১৩	স্থানীয় পর্যায়ে ফিডব্যাক কর্মশালার আয়োজন					■								
১৪	সার্ভে শিডিউলের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য যাচাই					■							১৬/০২/২০২৫- ১৪/০৩/২০২৫	
১৫	ডাটা এন্ট্রি, পরিমার্জন, বিশ্লেষণ এবং সারণি/লেখচিত্র তৈরি					■								
১৬	১ম খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং দাখিল, টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা						■						১৫/০৩/২০২৫- ২৫/০৩/২০২৫	
১৭	টেকনিক্যাল কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে ২য় খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং স্ট্রিয়ারিং কমিটি কর্তৃক অনুমোদন							■					২৬/০৩/২০২৫- ২৭/০৪/২০২৫	
১৮	জাতীয় কর্মশালায় ২য় খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন								■				২৮/০৪/২০২৫	
১৯	জাতীয় কর্মশালার মতামতের আলোকে চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং আইএমইডি-তে দাখিল								■				২৯/০৪/২০২৫- ২০/০৫/২০২৫	
২০	চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং আইএমইডি-তে দাখিল									■			২১/০৫/২০২৫- ৩০/০৬/২০২৫	
	মোট												২২৯ দিন	


তৃতীয় অধ্যায়

সমীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা

৩.১ প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা

৩.১.১ প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি

আরডিপিপি অনুযায়ী “কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স এন্ড প্যানডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের রাজস্ব খাতে বরাদ্দ আছে ৪৬৮৫৬৭.৩০ লক্ষ টাকা, যার বিপরীতে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত এইখাতে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৪০৫১৮৪.৭৯ লক্ষ টাকা, যা এই খাতের প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৮৬.৪৭%। অন্যদিকে, মূলধন খাতে মোট বরাদ্দ ১৭০০৯৭.১৩ লক্ষ টাকা, যার বিপরীতে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৭১৬৫৪.৩৬ লক্ষ টাকা, যা এই খাতে মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৪২.১২%। অর্থাৎ, আরডিপিপি’র মোট সংস্থান ৬৩৮৬৬৪.৪৩ লক্ষ টাকার বিপরীতে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৪৭৬৮৩৯.১৫ লক্ষ টাকা, যা মোট আরডিপিপি প্রাক্কলনের ৭৪.৬৬%। অবশিষ্ট সময়ে অর্থাৎ জুন ২০২৫-এর মধ্যে প্রকল্পের অব্যয়িত ২৫.৩৪% বরাদ্দ (১৬১৮২৫.২৮ লক্ষ টাকা) ব্যয় করা প্রায় অসম্ভব। প্রকল্প অফিস থেকে প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি ৭৬% (যদিও ভৌত অগ্রগতি পরিমাণগত কোনো নির্দিষ্ট সূচক নেই)।



তথ্য সূত্র: প্রকল্প অফিস

৩.১.২ অর্থবছর ভিত্তিক প্রকল্পের সংস্থান, বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও প্রকৃত ব্যয়

নিচের সারণি ৩.১ অনুযায়ী

- “কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স এন্ড প্যানডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস (২য় সংশোধিত)” প্রকল্প বাস্তবায়নের ১ম বছর ২০১৯-২০-এ, ডিপিপি’র সংস্থান ৮৫২২.৮৬ লক্ষ টাকা এবং এই টাকার বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় ৮৫২২.৮৬ লক্ষ টাকা (ডিপিপি সংস্থানের ১০০.০০%)। এই অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ ও অর্থ ছাড় যথাক্রমে ১৬৮৫০.৫৩ লক্ষ টাকা এবং ১৬৮৫১.৫৩ লক্ষ টাকা, এবং মোট ব্যয় এডিপি বরাদ্দের ৫০.৫৮% এবং অর্থ ছাড়ের ৫০.৫৮%।
- ২য় বছর, অর্থাৎ ২০২০-২১ অর্থ বছরে, ডিপিপি’র সংস্থান ১৫০৫৪.৬৮ লক্ষ টাকা। যার বিপরীতে অর্থ ছাড় এবং প্রকৃত ব্যয় যথাক্রমে ৩৮৪৮৯.০০ লক্ষ টাকা এবং ১৫০৫৪.৬৮ লক্ষ টাকা। এই অর্থ বছরে প্রকৃত ব্যয় ডিপিপি সংস্থানের ১০০.০০%। তবে, অর্থ ছাড়ের বিপরীতে ব্যয়ের হার মাত্র ৩৯.১১%। একইভাবে, ব্যয়ের হার এডিপি বরাদ্দের মাত্র ৪.৯৯%। উল্লেখ্য যে, ২০২০-২১ অর্থবছরের আরডিপিপিতে ৩০১৮৬০.০০ লক্ষ

টাকা বরাদ্দ ছিল। তন্মধ্যে জিওবি ৮৬০.০০ লক্ষ টাকা, প্রকল্প সাহায্য ৩০০০০০.০০ লক্ষ টাকা। কিন্তু করোনা ভ্যাক্সিন ক্রয়ের জন্য সংস্থানকৃত ২৮০০০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা সম্ভব হয়নি বিধায় অগ্রগতি এতটা কম হয়েছে।

- ৩য় বছর, অর্থাৎ ২০২১-২২ অর্থ বছরে, ডিপিপি'র সংস্থান ৩৭৮০৫৯.১৮ লক্ষ টাকা। যার বিপরীতে অর্থ ছাড় এবং প্রকৃত ব্যয় যথাক্রমে ১৪৩৩৩৬.০০ লক্ষ টাকা এবং ৩৭৮০৫৯.১৮ লক্ষ টাকা। এই অর্থ বছরে প্রকৃত ব্যয় ডিপিপি সংস্থানের ১০০.০০%। অর্থ ছাড়ের বিপরীতে ব্যয়ের হার ২৬৩.৭৬%। একইভাবে, এই অর্থ বছরে ব্যয়ের হার এডিপি বরাদ্দের ৮৬.৩৪%।
- ৪র্থ বছর, অর্থাৎ ২০২২-২৩ অর্থ বছরে, ডিপিপি'র সংস্থান ৭৫০০০.০০ লক্ষ টাকা। যার বিপরীতে অর্থ ছাড় এবং প্রকৃত ব্যয় যথাক্রমে ১৭৭৫৫০.২৪ লক্ষ টাকা এবং ১৭৬৫৭.৩৫ লক্ষ টাকা। এই অর্থ বছরে প্রকৃত ব্যয় ডিপিপি সংস্থানের ২৩.৫৪%। অর্থ ছাড়ের বিপরীতে ব্যয়ের হার ৯.৯৪%। একইভাবে, এই অর্থ বছরে ব্যয়ের হার এডিপি বরাদ্দের ২৩.৫৪%।
- ৫ম বছর, অর্থাৎ ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে, ডিপিপি'র সংস্থান ১১৫২৫১.৮৮ লক্ষ টাকা। যার বিপরীতে অর্থ ছাড় এবং প্রকৃত ব্যয় যথাক্রমে ১০১৯৯০.২৫ লক্ষ টাকা এবং ৩৫৪৮৫.৫১ লক্ষ টাকা। এই অর্থ বছরে প্রকৃত ব্যয় ডিপিপি সংস্থানের ৩০.৭৯%। অর্থ ছাড়ের বিপরীতে ব্যয়ের হার ৩৪.৭৯%। একইভাবে, এই অর্থ বছরে ব্যয়ের হার এডিপি বরাদ্দের ৬৫.৪৭%।
- ৬ষ্ঠ বছর, অর্থাৎ ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে, ডিপিপি'র সংস্থান ৪৬৭৭৫.৮৩ লক্ষ টাকা। যার বিপরীতে অর্থ ছাড় এবং প্রকৃত ব্যয় যথাক্রমে ১৫৩০৬৩.৩৬ লক্ষ টাকা এবং ২২০৫৯.৫৭ লক্ষ টাকা। এই অর্থ বছরে প্রকৃত ব্যয় ডিপিপি সংস্থানের ৪৭.১৬%। অর্থ ছাড়ের বিপরীতে ব্যয়ের হার ১৪.৪১%। একইভাবে, এই অর্থ বছরে ব্যয়ের হার এডিপি বরাদ্দের ৪৩.৭৭%।

নিচের সারণি পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ১ম অর্থ বছর থেকে ৬ষ্ঠ অর্থ বছর পর্যন্ত ডিপিপি'র মোট সংস্থান ৬৩৮৬৬৪.৪৩ লক্ষ টাকা, এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ ৯৩৬১৬৩.৫৩ লক্ষ টাকা, অর্থ ছাড় ৬৩১২৮০.৩৮ লক্ষ টাকা, এবং প্রকৃত ব্যয় ৪৭৬৮৩৯.১৫ লক্ষ টাকা।

সারণি ৩.১
অর্থবছর ভিত্তিক ডিপিপি'র সংস্থান, বরাদ্দ, অর্থছাড় ও প্রকৃত ব্যয়

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	ডিপিপি'র সংস্থান	এডিপি বরাদ্দ	অর্থ ছাড়		প্রকৃত ব্যয়			
			পরিমাণ	বরাদ্দের শতকরা হার	পরিমাণ	ডিপিপি সংস্থানের শতকরা হার	বরাদ্দের শতকরা হার	অর্থ ছাড়ের শতকরা হার
২০১৯-২০২০	৮৫২২.৮৬	১৬৮৫০.৫৩	১৬৮৫১.৫৩	১০০.০১%	৮৫২২.৮৬	১০০.০০%	৫০.৫৮%	৫০.৫৮%
২০২০-২০২১	১৫০৫৪.৬৮	৩০১৮৬০.০০	৩৮৪৮৯.০০	১২.৭৫%	১৫০৫৪.৬৮	১০০.০০%	৪.৯৯%	৩৯.১১%
২০২১-২০২২	৩৭৮০৫৯.১৮	৪৩৭৮৫৩.০০	১৪৩৩৩৬.০০	৩২.৭৪%	৩৭৮০৫৯.১৮	১০০.০০%	৮৬.৩৪%	২৬৩.৭৬%
২০২২-২০২৩	৭৫০০০.০০	৭৫০০০.০০	১৭৭৫৫০.২৪	২৩৬.৭৩%	১৭৬৫৭.৩৫	২৩.৫৪%	২৩.৫৪%	৯.৯৪%
২০২৩-২০২৪	১১৫২৫১.৮৮	৫৪২০০.০০	১০১৯৯০.২৫	১৮৮.১৭%	৩৫৪৮৫.৫১	৩০.৭৯%	৬৫.৪৭%	৩৪.৭৯%
২০২৪-২০২৫	৪৬৭৭৫.৮৩	৫০৪০০.০০	১৫৩০৬৩.৩৬	৩০৩.৭০%	২২০৫৯.৫৭	৩৬.৭০%	১০.৩৯%	১১.২১%
মোট	৬৩৮৬৬৪.৪৩	৯৩৬১৬৩.৫৩	৬৩১২৮০.৩৮		৪৭৬৮৩৯.১৫			

তথ্য সূত্র: প্রকল্প অফিস

৩.১.২.১ প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন, বাস্তবায়নকাল, প্রাক্কলিত ব্যয় ও মেয়াদ হ্রাস/বৃদ্ধি পর্যালোচনা

মূল ডিপিপি'তে ২৭৭৫১.৬২ লক্ষ টাকা জিওবি অনুদান এবং ৮৫০০০.০০ লক্ষ টাকা বিশ্বব্যাংকের অর্থায়ন/প্রকল্প সাহায্যসহ মোট ১১২৭৫১.৬২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এপ্রিল, ২০২০ থেকে জুন, ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১৮-০৪-২০২০ তারিখে 'একনেক' কর্তৃক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের ১ম সংশোধনীতে ১৭২৪৫.৫০ লক্ষ টাকা জিওবি বরাদ্দ এবং ৬৬১৪১৩.৩১ লক্ষ টাকা প্রকল্প সাহায্যসহ মোট ৬৭৮৬৫৮.৮১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে (সময় বৃদ্ধি না করে) ০৫-০১-২০২১ তারিখে 'একনেক' কর্তৃক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। এতে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পায়

৫০১.৯১%। সর্বশেষ, ২য় সংশোধনীতে ৪৭২৫১.১২ লক্ষ টাকা জিওবি বরাদ্দ এবং ৫৯১৪১৩.৩১ লক্ষ টাকা প্রকল্প সাহায্যসহ নিয়ে মোট ৬৩৮৬৬৪.৪৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এপ্রিল, ২০২০ থেকে জুন, ২০২৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি ০৭-০৭-২০২৩ তারিখে 'একনেক' কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এর ফলে, প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি পায় ৬১.৫৪% এবং প্রাক্কলন বৃদ্ধি পায় ৪৬৬.৪৩% (সারণি ৩.২)।

সারণি ৩.২

প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন, মেয়াদ হ্রাস/বৃদ্ধি ও অর্থায়নের অবস্থা

(লক্ষ টাকা)

বিষয়	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়			বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের তারিখ	পরিবর্তন (+/-) (মূল ডিপিপি তুলনায়)	
	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য			ব্যয় (%)	মেয়াদ (%)
মূল	১১২৭৫১.৬২	২৭৭৫১.৬২	৮৫০০০.০০	এপ্রিল'২০- জুন'২৩	১৮/০৪/২০২০	-	-
১ম সংশোধিত	৬৭৮৬৫৮.৮১	১৭২৪৫.৫০	৬৬১৪১৩.৩১	এপ্রিল'২০- জুন'২৩	০৫/০১/২০২১	+৫০১.৯১	-
২য় সংশোধিত	৬৩৮৬৬৪.৪৩	৪৭২৫১.১২	৫৯১৪১৩.৩১	এপ্রিল'২০- জুন'২৫	০৭/০৭/২০২৩	+৪৬৬.৪৩%	+৬১.৫৪

তথ্য সূত্র: প্রকল্প অফিস

৩.২ অঙ্গাভিত্তিক আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা এবং ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও প্রকৃত অগ্রগতি

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকল্পের রাজস্বখাতে মোট বরাদ্দ ৪৬৮৫৬৭.৩০ টাকার বিপরীতে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৪০৫১৮৪.৯৮ লক্ষ টাকা, যা এই খাতের প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৮৬.৪৭%। উল্লেখ্য যে রাজস্ব খাতে মোট তিনটি উপ-খাত আছে:- (১) বেতন ও ভাতাদি, (২) প্রশাসনিক ব্যয়, এবং (৩) মেরামত ও সংরক্ষণ। রাজস্ব খাতের আওতায় বিভিন্ন উপ-খাতে অগ্রগতির হারে যথেষ্ট তারতম্য আছে, যা নিচে তুলে ধরা হলো-

বেতন ও ভাতাদি উপ-খাতে মোট বরাদ্দ ১৭.০০ লক্ষ টাকা এবং মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১০.৩৫ লক্ষ টাকা, অগ্রগতি ৬০.৮৮%। প্রশাসনিক ব্যয় উপ-খাতে বরাদ্দ আছে ৪৪২৫৭৮.৮০ লক্ষ টাকা, যার বিপরীতে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত মোট ব্যয় ৩৯৪০৮৩.৫০ লক্ষ টাকা, এক্ষেত্রে অগ্রগতির হার ৮৯.০৪%। তবে, এই উপ-খাতের বিভিন্ন আইটেমে অগ্রগতির হারে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। যেমন- চিকিৎসা শল্য, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি সংগ্রহ আইটেমের জন্য (অর্থনৈতিক কোড ৩২৫২১০৫) মোট বরাদ্দ ৩৭৪৬৬.৩৯ লক্ষ টাকার বিপরীতে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৩৪৭৬.১৩ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের মাত্র ৩৫.৯৬%। অপরদিকে, ঔষধ ও প্রতিষেধক সংগ্রহ আইটেমে (অর্থনৈতিক কোড ৩২৫২১০৯) বরাদ্দ আছে ৩৬৭৬৩৩.১৯ লক্ষ টাকা। কিন্তু এই খাতে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৩৬৩৬৫২.৯০ লক্ষ টাকা যা এই আইটেমের মোট বরাদ্দ অর্থের ৯৮.৯২%। অন্যদিকে, মেরামত ও সংরক্ষণ উপ-খাতে মোট বরাদ্দ ২৫৯৭১.৫০ লক্ষ টাকার বিপরীতে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ১১০৯০.৯৪ লক্ষ টাকা, যা এই উপ-খাতে মোট বরাদ্দের মাত্র ৪২.৭০%।

মূলধন খাতে মোট বরাদ্দ ১৭০০৯৭.১৩ লক্ষ টাকার বিপরীতে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৭১৬৫৪.৩৬ লক্ষ টাকা, যা এই খাতে মোট বরাদ্দের ৪২.১২%। তবে, এখানেও আইটেম অনুযায়ী অগ্রগতির হারে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। যেমন- অনাবাসিক ভবন নির্মাণ (অর্থনৈতিক কোড ৪১১১২০১) আইটেমের জন্য বরাদ্দ ৫১৪৭৪.৫৫ লক্ষ টাকার বিপরীতে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত মোট ব্যয় ৩৪৩৬৬.০৭ লক্ষ টাকা এবং এই ক্ষেত্রে অগ্রগতির হার ৬৬.৭৬%। অন্যদিকে, চিকিৎসা যন্ত্রপাতি সরবরাহ আইটেম (অর্থনৈতিক কোড ৪১১২০১৫) এর জন্য মোট বরাদ্দ ১১২৪০৮.০৫ লক্ষ টাকার বিপরীতে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত মোট ব্যয় ৩৬৬৩৮.৭৯ লক্ষ টাকা, যা এই আইটেমে বরাদ্দের মাত্র ৩২.৬০%।

আলোচ্য প্রকল্পের অঙ্গাভিত্তিক আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা এবং ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিচের সারণি ৩.৩-এ দেখানো হলো:

সারণি-৩.৩

অশাণ্ডিতিক আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা এবং ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক এবং বাস্তব অগ্রগতি

অর্থনৈতিক কোড	অর্থের বিবরণ	একক	পরিমাণ	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	সর্বশেষ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ভূত অগ্রগতি	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (২০২৪-২০২৫)	চলতি ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
(ক) রাজস্ব ব্যয়							
ক-১ বেতন ভাতাদি							
৩১১১১০১	কর্মচারীদের বেতন	জন		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩১১১২০১	কর্মচারীদের বেতন	জন		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩১১১৩০১	দায়িত্ব ভাতা	জন	২	১৭.০০	১০.৩৫	৫.০০	০.০০
৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	জন		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩১১১৩০৬	শিক্ষা ভাতা	জন		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩১১১৩১০	বাড়ী ভাড়া ভাতা	জন		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	জন		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	জন		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	জন		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ক-১ উপ-মোট (বেতন ও ভাতাদি)				১৭.০০	১০.৩৫	৫.০০	০.০০
ক-২ প্রশাসনিক ব্যয়							
৩২১১১০৬	আপায়ন ব্যয়	মাস	৬৩	১০.০০	৫.৪৪	২.৫০	০.০০
৩২১১১০৭	হায়ারিং চার্জ	যানবাহন মাস	১২৪২	১৩৬৫.১০	৬২৫.০৪	৫৬.০০	৩১.৬৬
৩২১১১০৮	মোবাইল/সেল ফোন	জন	৯০	৪৬.৩৭	২১.৫৬	০.০০	০.০০
৩২১১১১১	সেমিনার কনফারেন্স ব্যয়	টি	তালিকা অনুযায়ী	২৯৪৫.০০	৪২.৮৬	১৬১.০০	৫৭.১৩
৩২১১১১৩	বিদ্যুত	মাস	৬৩	১২.০০	৫.২৪	৫.৯৫	১.২৭
৩২১১১১৫	পানি	মাস	৬৩	৩.৫০	১.২৯	১.০০	০.৪১
৩২১১১১৬	কুরিয়ার	মাস	৬৩	২.০০	০.০৭	১.৫০	০.০০
৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলিগ্রাম	মাস	৬৩	৮.৯৬	৩.১২	১.৫০	০.৬৬
৩২১১১১৯	ডাক	মাস	৬৩	২.০০	০.১৩	১.০০	০.০০
৩২১১১২০	টেলিফোন	টি	১১০২	১২২.৪৫	০.০০	১.০০	০.০০
৩২১১১২২	আবাসিক ভবন ভাড়া	টি		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	টি	চাহিদা অনুযায়ী	১৩৫.০০	২১.৯৯	১০৯.৫০	১.১৫
৩২১১১২৬	অডিও-ভিডিও/চলচিত্র নির্মাণ	টি	চাহিদা অনুযায়ী	৪২৩.৮৮	১৪৩.৮৮	১০.০০	০.০০
৩২১১১২৭	বই পত্র ও সাময়িকী	টি	চাহিদা অনুযায়ী	৩.০০	১.৭৩	১.০০	০.০০
৩২১১১২৮	প্রকাশনা	টি	চাহিদা অনুযায়ী	৩৫.০০	১৩.৩৯	১০.০০	০.০০
৩২১১১২৯	অফিস ভবন ভাড়া	টি	০	১৪৬.০০	১০৫.০৭	৩৪.০০	২৫.৩৬
৩২১১১৩০	যাতায়াত ব্যয়	মাস	চাহিদা অনুযায়ী	৪০.০০	০.২৪	২.০০	০.১৮
৩২১১১৩১	আউটসোর্সিং	জন	১৬৪৮	২৫০৪৩.৩৪	১২১৭৩.০৭	২৮৫৩.০০	২৭৪৮.১০
৩২১১১৩৪	শ্রমিক (অনিয়মিত মুজুরী)	জন	চাহিদা অনুযায়ী	১০.০০	৩.৮০	৫.০০	০.০০
৩২১১১৩৬	সংবাদ/তথ্য সংগ্রহ	সাপ্তাহিক		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩২১১১০৬	পরিবহন ব্যয়	মাস	চাহিদা অনুযায়ী	৫৫.০০	৪.৯০	৪.০০	০.০০

অর্থনৈতিক কোড	অংশের বিবরণ	একক	পরিমাণ	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	সর্বশেষ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিতভূত অগ্রগতি	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (২০২৪-২০২৫)	চলতি ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি
৩২২১১০৯	ব্যবস্থাপনা ব্যয়	মাস	চাহিদা অনুযায়ী	৬০.০০	২.৯২	৯.০০	১.০৩
৩২২১১১০	কমিশন	জব	চাহিদা অনুযায়ী	১০০৯.০০	৫৮.৩২	২৫.০০	৬.৩২
৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ	ব্যাচ	৫০০	১২৪৭.৫৬	১৪.৯৮	৮৭.৫০	৮.৭৯
৩২৪৩১০১	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	মাস	৬৩	০.৫৩	০.৫৩	০.০০	০.০০
৩২৪৩১০২	গ্যাস ও জ্বালানী	মাস	৬৩	১.৫০	০.৭৩	০.৩৭	০.০০
৩২৪৪১০১	ভ্রমণব্যয়	মাস	৫৭	৭০.০০	২৫.০০	১০.০০	২.৯৩
৩২৫২১০৪	পথ্য	মাস	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩২৫২১০৫	চিকিৎসা শল্য, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি সরবরাহ	প্যাকেজ	৩২৭	৩৭৪৬৬.৩৯	১২৩১৮.১০	৪৫২৪.০০	১১৫৫.১৩
৩২৫২১০৯	ঔষধ ও প্রতিষেধক	প্যাকেজ	তালিকা অনুযায়ী	৩৬৭৬৩৩.১৯	৩৬৩৬৫২.৯০	০.০০	০.০০
৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	প্যাকেজ	১৩৬	১২৭.৪০	২৮.৪৫	১০.০০	২.২২
৩২৫৫১০২	মৃদগ ও বাঁধাই	টি	চাহিদা অনুযায়ী	৬০.০০	১৬.৫৫	৫.০০	০.০০
৩২৫৫১০৪	স্ট্যাম্প ও সিল	টি	চাহিদা অনুযায়ী	৮.০০	২.২০	৩.০০	০.০০
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারী	টি	চাহিদা অনুযায়ী	১১২৬.৫০	১৩.৩০	১১.০০	০.০০
৩২৫৬১০২	রাসায়নিক	টি	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩২৫৬১০৩	ব্যবহার্য সামগ্রী	টি	চাহিদা অনুযায়ী	৩৫.০০	১৭.০২	৮.০০	০.৩৬
৩২৫৭১০১	কনসালটেন্সী	জন	১০	২৪৯৫.১৩	৫৮১.৭৯	১৩০.০০	১১০.০৬
৩২৫৭১০৩	গবেষণা	টি	চাহিদা অনুযায়ী	৮০০.০০	০.০০	৩০.০০	০.০০
৩২৫৭১০৫	উদ্ভাবন	টি	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩২৫৭২০৬	সম্মানী	টি	চাহিদা অনুযায়ী	৩০.০০	২১.৪৪	৮.৫৬	৩.৬৬
৩২৫৭৩০২	চিকিৎসা ব্যয়	টি	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ক-২ উপ-মোট (প্রশাসনিক ব্যয়)				৪৪২৫৭৮.৮০	৩৮৯৯২৭.০৭	৮১২১.৩৮	৪১৫৬.৪৩
ক-৩ মেরামত সংরক্ষণ							
৩২৫৮১০১	মোটরযান	টি	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র	টি	চাহিদা অনুযায়ী	১১.০০	১.১৮	৩.৫০	০.০০
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক	টি	চাহিদা অনুযায়ী	১১.০০	১.২৩	৩.০০	০.৩৫
৩২৫৮১০৪	অফিস সরঞ্জামাদি	টি	চাহিদা অনুযায়ী	২৬৫.০০	৩.৩২	৮.০০	০.০০
৩২৫৮১০৫	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	টি	চাহিদা অনুযায়ী	১৫.০০	০.০০	৭.০০	০.০০
৩২৫৮১০৭	অনাবাসিক ভবন	বর্গফুট	কাজ	২৪১৬৯.৫০	৪০১০.৯৮	৮৮৫৭.১২	৭০৭৩.৮৬
৩২৫৮১০১	চিকিৎসা যন্ত্রপাতি	টি	চাহিদা অনুযায়ী	১৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩২৫৮১৪৪	ওয়েবসাইট রক্ষণাবেক্ষণ	টি	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ক-৩ উপ-মোট (মেরামত ও সংরক্ষণ)				২৫৯৭১.৫০	৪০১৬.৭২	৮৮৭৮.৬২	৭০৭৪.২২
মোট (ক-১+ক-২+ক-৩) রাজস্ব ব্যয়				৪৬৮৫৬৭.৩০	৩৯৩৯৫৪.১৪	১৭০০৫.০০	১১২৩০.৬৫

অর্থনৈতিক কোড	অংশের বিবরণ	একক	পরিমাণ	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	সর্বশেষ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিতভূত অগ্রগতি	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (২০২৪-২০২৫)	চলতি ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি
(খ)মূলধন ব্যয়:							
৪১১১১০১	আবাসিক ভবন	বর্গফুট	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১১১২০১	অনাবাসিক ভবন	বর্গফুট	৫৭১১৭৫	৫১৪৭৪.৫৫	২৬৫৫৩.১৬	১৩৫৭৪.০০	৭৮১২.৯১
৪১১১৩১২	টেলিযোগাযোগ স্থাপনা	টি	চাহিদা অনুযায়ী	২.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১১২১০১	মোটরযান	টি	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১১২২০১	তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি	টি	২০	৫.০০	৩.১৯	১.০০	০.০০
৪১১২২০২	কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক (কন্ট্রোল ট্রেনিং সহ)	প্যাকেজ	১৪২	৫৪২.১৫	১৩.৭৯	১৯০.০০	১৭৪.৩৭
৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	প্যাকেজ	৭৬	৯০.৬৩	১৪.৫৩	৫.০০	০.০০
৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	প্যাকেজ	২৯১	১১৩৮.৭২	১৫.৯৫	৫.০০	০.০০
৪১১২৩১৫	চিকিৎসা যন্ত্রপাতি	টি	৩৩১৫৪	১১২৪০৮.০৫	৩৩৭৯৭.১৫	১৯২৮০.০০	২৮৪১.৬৪
৪১১৩২০১	গবেষণা ও উন্নয়ন		-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১১৩৩০১	কম্পিউটার সফটওয়্যার		চাহিদা অনুযায়ী	৫৪০.০০	৪২৭.৬৮	৫০.০০	০.০০
৪১১৩৩০২	ডাটাবেজ	টি	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১১৩৩০৩	ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট		-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১৪১১০১	ভূমি অধিগ্রহণ	একর	১৩	৩৮৯৬.০৪	০.০০	৩৮৯০.০০	০.০০
উপ-মোট (মূলধন ব্যয়)				১৭০০৯৭.১৩	৬০৮২৫.৪৪	৩৬৯৯৫.০০	১০৮২৮.৯২
মোট (ক+খ):				৬৩৮৬৬৪.৪৩	৪৫৪৭৭৯.৫৮	৫৪০০০.০০	২২০৫৯.৫৭

তথ্য সূত্র: প্রকল্প অফিস

৩.৩ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনের অগ্রগতি

৩.৩.১ প্রকল্পের আওতায় সমাপ্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

প্রকল্পের আওতায় মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত সমাপ্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিচে তুলে ধরা হলো:

- ১০টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও ১৩ টি জেলা সদর হাসপাতালে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট (আইসিইউ) স্থাপন;
- ৩০টি সরকারি হাসপাতালে লিকুইড মেডিকেল অক্সিজেন (LMO) সিস্টেম স্থাপন ও বর্ধিত করণ;
- ৬৪টি সিভিল সার্জন কার্যালয়ে এপিডেমিওলজিক্যাল ইউনিট স্থাপন;
- ৬৪টি জেলার ৬৭৫ টি সেন্টারে কোল্ড চেইন সিস্টেম শক্তিশালীকরণ;
- ১৯টি মেডিকেল কলেজ/হাসপাতালে আরটি-পিসিআর মেশিন সম্বলিত আধুনিক মাইক্রোবায়োলজি ল্যাবরেটরি স্থাপন;
- ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর (DGDA)-এর ভ্যাক্সিন টেস্টিং ল্যাবরেটরি শক্তিশালীকরণ;
- ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরি মেডিসিন এস রেফারেল সেন্টার (NILMRC) এ টোটাল ল্যাবরেটরি অটোমেশন স্থাপন;
- সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম এ ০৫ শয্যা বিশিষ্ট আইসিইউ স্থাপন;
- ২১টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি সার্ভিস সেন্টার স্থাপন;
- ২০টি হাসপাতালে মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্ল্যান্ট স্থাপন;
- কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবেলায় জরুরি সুরক্ষা সামগ্রী ক্রয় ও সরবরাহ;
- কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবেলায় আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে জরুরি জনবল নিয়োগ;
- কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন ক্রয় ও সরবরাহ এবং কোল্ড চেইন সিস্টেম শক্তিশালীকরণ।

৩.৩.২ প্রকল্পের আওতায় আইসিইউ এবং আইসোলেশন ইউনিট স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রকৃত অর্জন

প্রকল্পের আওতায় আইসিইউ এবং অন্যান্য ফ্যাসিলিটি স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জনের হার নিচের সারণিতে দেখানো হলো:

সারণি: ৩.৪

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জনের হার

কার্যক্রমের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	অর্জনের হার (%)
		পূর্ত কাজ সম্পন্ন শেষে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে (সেবা কার্যক্রম চলমান)	
৫০ টি জেলা সদর হাসপাতালে ১০ বেডের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট (ICU) (৫০০ বেড) স্থাপন	৫০	১৩	২৬%
৫০ টি জেলা সদর হাসপাতালে ২০ শয্যার আইসোলেশন ইউনিট (১০০০ বেড) স্থাপন	৫০	০	০.০০%
২৯ টি মেডিকেল কলেজ এবং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আরটি-পিসিআর সহ আধুনিক মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাবরেটরি স্থাপন	২৯	১৯	৬৫.৫২%
১৪ টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পেডিয়াট্রিক কেয়ার ইউনিট (P-ICU) স্থাপন এবং বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট এবং শিশু-মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, মাতুয়াইল, প্রতিটিতে ১ টি করে P-ICU ইউনিট স্থাপন	১৬	০	০.০০%
১৪ টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং শিশু-মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, মাতুয়াইলে Obstetric Intensive Care (Obs-ICU) স্থাপন;	১৫	০	০.০০%
৩টি বিশেষায়িত হাসপাতালে (NIKDU, NINS & NITOR) আইসিইউ স্থাপন	৩	০	০.০০%
LMO রক্ষণাবেক্ষণ এবং রিফিলিং এর জন্য ৩০ টি সরকারি হাসপাতালে লিকুইড মেডিকেল অক্সিজেন সিস্টেম স্থাপন	৩০	৩০	১০০%
৬৪ টি সিভিল সার্জন কার্যালয়ে এপিডেমিওলজিক্যাল ইউনিট স্থাপন	৬৪	৬৪	১০০%
আইইডিসিআর (IEDCR), বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ট্রপিকাল এন্ড ইনফেকশাস ডিজিসেস (BITID) এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ল্যাবরেটরি মেডিসিন এন্ড রেফারেল সেন্টারে (NILM&RC) BSL-3 স্থাপন	৩	০	০.০০%
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরি মেডিসিন এন্ড রেফারেল সেন্টারে (NILM&RC) অটোমেশনসহ ল্যাব টেস্টিং ফ্যাসিলিটি জোরদারকরণ	১	১	১০০%

তথ্য সূত্র: প্রকল্প অফিস

উপরের সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, একমাত্র ৬৪ টি সিভিল সার্জন কার্যালয়ে এপিডেমিওলজিক্যাল ইউনিট স্থাপন এবং জন্য ৩০ টি সরকারি হাসপাতালে লিকুইড মেডিকেল অক্সিজেন সিস্টেম স্থাপনের ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জিত হয়েছে। তবে, উপরের চিত্রটিতে প্রকল্প বাস্তবায়নে যে সফলতার পরিসংখ্যান দেখা যাচ্ছে তা কিন্তু প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাদীন সমস্ত কার্যক্রমের প্রতিফলন নয়, একটি খণ্ড চিত্র মাত্র। সারণি ৩.৪-এ প্রকল্পের আওতায় আইসিইউ এবং অন্যান্য ফ্যাসিলিটি/অবকাঠামো স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জন দেখানো হয়েছে।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, প্রকল্পের অন্যতম প্রধান কাজ আইসিইউ স্থাপনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি খুবই হতাশাব্যঞ্জক। যেমন- ৫০ টি জেলা হাসপাতালে আইসিইউ স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মাত্র ১৩ টি হাসপাতালে আইসিইউ স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। অন্যদিকে, ১৬ টি মেডিকেল কলেজ/হাসপাতালে P-ICU স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে একটি হাসপাতালেও

বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়নি। একইভাবে, ১৫ টি মেডিকেল কলেজ/হাসপাতালে obs-ICU স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতেও অর্জনের হার শূন্য। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পের আওতায় পণ্য ও সেবা সংগ্রহের কাজ প্রকল্প অফিসের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে/হয়েছে, তবে পূর্ত/নির্মাণ কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। কিন্তু পূর্ত কাজ শুরু করতে অস্বাভাবিক দেরী হওয়ার কারণে আইসিইউ স্থাপন কাজ বিলম্বিত হয়। যেসমস্ত কারণে পূর্ত কাজ বিলম্বিত হয়েছে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: প্রকল্পের আওতায় ২টি CONTASA একাউন্ট খোলার বাধ্যবাধকতা, গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক CONTASA একাউন্ট খোলা জনিত জটিলতা/দীর্ঘসূত্রতা, ডলার সঙ্কটের কারণে LC খুলতে বিলম্ব, ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়ন এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সরবরাহের স্বল্পতা/সাপ্লাই চেইন জনিত সমস্যা, ইত্যাদি।

৩.৩.৩ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন অবস্থা পর্যালোচনা

নিচের সারণিতে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রধান প্রধান কার্যক্রমের অগ্রগতির সর্বশেষ অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়েছে (যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তি আছে)।

সারণি ৩.৫:

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি: মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত

ক্রমিক	কার্যক্রমের নাম এবং লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন/অগ্রগতি		মন্তব্য
		পূর্ত কাজ সম্পন্ন	যন্ত্রপাতি সরবরাহসহ পূর্ত কাজ সম্পন্ন	
১.	৫০ টি জেলা সদর হাসপাতালে ২০ শয্যার আইসোলেশন ইউনিট (১০০০ বেড) স্থাপন;	৪৭ টি জেলা সদর হাসপাতালে পূর্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে।	সময় স্বল্পতার কারণে আইসোলেশন ইউনিটের যন্ত্রপাতি ক্রয়ের দরপত্র আহ্বান করা সম্ভব হয়নি।	লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৩টি জেলা সদর হাসপাতালে স্থান সংকুলানের কারণে পূর্তকাজ করা সম্ভব নয়।
২.	৫০ টি জেলা সদর হাসপাতালে ১০ বেডের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট (ICU) ইউনিট (৫০০ বেড) স্থাপন;	৪৮ টি জেলা সদর হাসপাতালে পূর্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে।	১৩ টি জেলা সদর হাসপাতালে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে।	ক) সময় স্বল্পতার কারণে ৩৫ টি জেলা সদর হাসপাতালে আইসিইউ যন্ত্রপাতি ক্রয়ের দরপত্র আহ্বান করা সম্ভব হয়নি। খ) ২টি জেলা সদর হাসপাতালে পটুয়াখালী এবং কিশোরগঞ্জে স্থান সংকুলানের কারণে পূর্তকাজ করা সম্ভব হয়নি।
৩.	২৯ টি মেডিকেল কলেজ এবং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আরটি-পিসিআর সহ আধুনিক মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাবরেটরি স্থাপন;	২৮ টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পূর্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তবে, ০১ টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভৌত কাজ আংশিক সম্পন্ন।	২৯ টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়। সময় স্বল্পতার কারণে অবশিষ্ট ১০ টি প্রতিষ্ঠানে আধুনিক আরটি পিসিআর ল্যাব যন্ত্রপাতি ক্রয়ের দরপত্র আহ্বান করা সম্ভবপর হয়নি।	ক) ৪টি মেডিকেল কলেজ/হাসপাতালে (জামালপুর মেডিকেল কলেজ, গোপালগঞ্জ মেডিকেল কলেজ, হবিগঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও ২৫০ শয্যা জেলা সদর হাসপাতাল, কক্সবাজার) আধুনিক মাইক্রোবায়োলজি ল্যাবরেটরি স্থাপনের নিমিত্ত ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতিসমূহ ব্যবহার উপযোগী ভৌত অবকাঠামো ও প্রয়োজনীয় জনবল সংকটের কারণে প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ পত্র মারফরত প্রকল্প কার্যালয়কে যন্ত্রপাতিসমূহ গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করেন খ) উপরোক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে গোপালগঞ্জ মেডিকেল কলেজ এর পরিবর্তে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; ২৫০ শয্যা জেলা সদর হাসপাতাল, কক্সবাজার এর পরিবর্তে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ; হবিগঞ্জ মেডিকেল কলেজ এর পরিবর্তে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস ও হাসপাতাল এবং জামালপুর মেডিকেল কলেজ এর পরিবর্তে ন্যাশনাল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল-এ আরটিপিসিআর মেশিন সম্বলিত আধুনিক মাইক্রোবায়োলজি ল্যাবরেটরি স্থাপনের নিমিত্ত ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে।
৪.	১৪ টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পেডিয়াট্রিক কেয়ার ইউনিট (P-ICU) স্থাপন এবং বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট এবং মাতুয়াইল মা ও শিশু-মাতৃ	১৩ টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পূর্ত কাজ সম্পন্ন হয়। স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের পূর্ত	সময় স্বল্পতার কারণে যন্ত্রপাতি ক্রয়ের দরপত্র আহ্বান করা সম্ভব হয়নি।	ক) ১৩ মে ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত স্ট্রিয়ারিং কমিটির সভায় ঢাকা মেডিকেলের পরিবর্তে শেখ হাসিনা বার্ন ইন্সটিটিউটে পিআইসিইউ নির্মানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু ডিসেম্বর ২৪ এর মধ্যে কাজ শেষ করা সম্ভব নয় বিধায় বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিনিধির নির্দেশনায় দরপত্র আহ্বান করা হয় নি।

ক্রমিক	কার্যক্রমের নাম এবং লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন/অগ্রগতি		মন্তব্য
		পূর্ত কাজ সম্পন্ন	যন্ত্রপাতি সরবরাহসহ পূর্ত কাজ সম্পন্ন	
	স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে প্রতিটিতে ১ টি করে P-ICU ইউনিট স্থাপন;	কাজের প্রয়োজন নেই।		খ) সময় সল্পতার কারণে যন্ত্রপাতি ক্রয়ের দরপত্র আহবান করা সম্ভব হয়নি।
৫.	১৪ টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং শিশু-মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে Obstetric Intensive Care (Obs-ICU) স্থাপন;	১৪ টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পূর্ত কাজ সম্পন্ন হয়	সময় স্বল্পতার কারণে যন্ত্রপাতি ক্রয়ের দরপত্র আহ্বান করা সম্ভব হয়নি।	ক) সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অর্থ পুনঃ বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা ছিলো। অর্থ পুনঃ বিন্যাস অনুমোদিত হয় ২৯.০৮.২৪ তারিখে। কিন্তু ডিসেম্বর ২৪ এর মধ্যে কাজ শেষ করা সম্ভব নয় বিধায় বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিনিধির নির্দেশনায় দরপত্র আহবান করা হয় নি।
৬.	সেন্ট্রাল মেডিকেল গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন (৭ টি ফিলিং স্টেশনসহ ৩টি গ্যাস প্ল্যান্ট);			
৭.	৩ টি বিশেষায়িত হাসপাতালে ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিট (ICU) স্থাপন;	০২ টি বিশেষায়িত হাসপাতালে পূর্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে।	সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা এবং সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল, চট্টগ্রাম এর পরিবর্তে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়	ক) ভৌত অবকাঠামো ও জনবল সংকটের কারণে, সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল, চট্টগ্রাম এর পরিবর্তে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নব-সম্প্রসারিত ICU-তে ০৫ শয্যা বিশিষ্ট আইসিইউ স্থাপনের নিমিত্ত ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে।
৮.	২১ টি সরকারি হাসপাতালে ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার ইউনিট স্থাপন;	১০ টি সরকারি হাসপাতালে পূর্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে।	সময় স্বল্পতার কারণে যন্ত্রপাতি ক্রয়ের দরপত্র আহ্বান করা সম্ভব হয়নি।	ক) ৮টি জেলায় (গাজীপুর, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, টাঙ্গাইল, কুষ্টিয়া নারায়নগঞ্জ) পর্যাপ্ত যায়গার সংস্থান নেই। খ) NITOR এর অর্থ পুনঃ বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা ছিলো। অর্থ পুনঃ বিন্যাস অনুমোদিত হয় ২৯.০৮.২৪ তারিখে। কিন্তু ডিসেম্বর ২৪ এর মধ্যে কাজ শেষ করা সম্ভব নয় বিধায় বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিনিধির নির্দেশনায় কাজ শুরুর করা হয় নি। গ) সময় সল্পতার কারণে যন্ত্রপাতি ক্রয়ের দরপত্র আহবান করা সম্ভব হয়নি।
৯.	আইইডিসিআর (IEDCR), বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ট্রপিক্যাল এন্ড ইনফেকশিয়াস ডিজিসেস (BITID) এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ল্যাবরেটরি মেডিসিন এন্ড রেফারেল সেন্টারে (NILM&RC) BSL-3 স্থাপন;	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ট্রপিক্যাল এন্ড ইনফেকশিয়াস ডিজিসেস (বিআইটিআইডি), চট্টগ্রাম	সময় স্বল্পতার কারণে যন্ত্রপাতি ক্রয়ের দরপত্র আহ্বান করা সম্ভব হয়নি।	
১০.	ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরি মেডিসিন এন্ড রেফারেল সেন্টারে (NILM&RC) অটোমেশনসহ ল্যাব টেস্টিং ফ্যাসিলিটি জোরদারকরণ;	কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে	কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে	
১১.	LMO রক্ষণাবেক্ষণ এবং রিফিলিং এর জন্য ৩০ টি সরকারি হাসপাতালে লিকুইড মেডিকেল অক্সিজেন সিস্টেম স্থাপন;	কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে	কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে	

ক্রমিক	কার্যক্রমের নাম এবং লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন/অগ্রগতি		মন্তব্য
		পূর্ত কাজ সম্পন্ন	যন্ত্রপাতি সরবরাহসহ পূর্ত কাজ সম্পন্ন	
১২.	কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন ক্রয় এবং সরবরাহ	কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে	কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে	Serum Institute হতে ক্রয়কৃত ১,৫০,০০,০০০ ডোজ ভ্যাক্সিনের পরিশোধিত মূল্যের বিপরীতে ৫১৬,০০,০০,০০০ (পাঁচশত ষোল কোটি মাত্র) এবং Sinopharm BIBP হতে ক্রয়কৃত ৫,৩০,৭৬,৯২৩ ডোজ ভ্যাক্সিনের পরিশোধিত মূল্যের বিপরীতে বিশ্বব্যাংকের মাধ্যমে ২৯৯১,১৫,০০,০০০ (দুই হাজার নয়শত একানব্বই কোটি পনের লক্ষ মাত্র) সরাসরি সরকারি কোষাগারে পুনঃভরণ (Reimbursement) করা হয়েছে।
১৩.	কোল্ড চেইন সিস্টেম শক্তিশালীকরণ	কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে	কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে	৬৪ টি জেলার মোট ৬৭৫ সেন্টারে কোল্ড চেইন সিস্টেম শক্তিশালীকরণের নিমিত্ত যন্ত্রপাতি সরবরাহ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যন্ত্রপাতি- Ice Lined Refrigerator, Solar Direct drive combined refrigerator, Cold box, Freeze free vaccine career, Electronic phase indicator, etc.
১৪.	ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর (DGDA) এর ভ্যাক্সিন টেস্টিং ল্যাবরেটরি শক্তিশালীকরণ	কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে	কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে	টেস্টিং কার্যক্রম চলমান
১৫.	২০ টি হাসপাতালে মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্ল্যান্ট স্থাপন।	১৬ টির পূর্তকাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাকি ৪ টি প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে পূর্তকাজ সম্পন্ন করা সম্ভব নয়।	যন্ত্রপাতি ক্রয় প্রক্রিয়া বিশ্বব্যাংকের সম্মতিক্রমে এবং মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে মূল্যায়ন পর্যায়ে বাতিল করা হয়েছে।	
১৬.	৬৪ টি সিভিল সার্জন কার্যালয়ে এপিডিমিওলজিক্যাল ইউনিট স্থাপন।	৫৭ টি সিভিল কার্যালয়ে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ০৭টি ইউনিট স্থাপনে স্থান সংকুলান না হওয়ায় ভেত কাঠামো নির্মাণ করা হয়নি। তবে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কার্যক্রম চলমান থাকবে।	৬৪ টি সিভিল সার্জন কার্যালয়ে ৩১ মার্চ ২০২৫ এর মধ্যে কম্পিউটার ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি (৩টি অল-ইন-ওয়ান ডেস্কটপ কম্পিউটার ও ১টি প্রিন্টার) সরবরাহ করা হয়েছে।	

তথ্য সূত্র: প্রকল্প অফিস

৩.৩.৪ নির্মিত/স্থাপিত আইসিইউসমূহের ফাংশনালিটি স্ট্যাটাস

প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সবগুলো হাসপাতালে আইসিইউ স্থাপন সম্পন্ন হয়নি। আবার যে সমস্ত হাসপাতালে আইসিইউ স্থাপন করা হয়েছে এর মধ্যে অনেক হাসপাতালে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নেই, আবার কোথাও প্রশিক্ষিত টেকনিশিয়ানের সংখ্যা অপরিপূর্ণ অথবা নেই। অর্থাৎ, আইসিইউ স্থাপন করার পরও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং প্রশিক্ষিত জনবলের অভাবে আইসিইউসমূহ অপারেশনাল/ফাংশনাল করা যাচ্ছেনা। উল্লেখ্য যে, আইসিইউসমূহ পুরোপুরি ফাংশনাল করার তিনটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হলো- **ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ/স্ট্রাকচার তৈরি করা, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা, এবং আইসিইউ পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবলের সংস্থান।**

বর্তমান প্রকল্পের আওতায় অনেক জেলা হাসপাতাল এবং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আইসিইউর জন্য স্থাপনা/অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং জনবলের অভাবে আইসিইউগুলো কার্যকর করা যাচ্ছেনা। নিচে কয়েকটি হাসপাতালে আইসিইউগুলোর বর্তমান ফাংশনালিটি স্ট্যাটাস দেখানো হলো:

১. জেনারেল হাসপাতাল, কুমিল্লা, আইসিইউ উদ্বোধনের তারিখ-১৪/১১/২০২৩

- বর্তমান আইসিইউর অবস্থা সচল, সেবা প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা জানুয়ারি/২০২৫- ৩৭ জন, ফেব্রুয়ারি/২০২৫- ৪২ জন।

বর্তমানে আইসিইউ পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ:

- পর্যাপ্ত সংখ্যক জনবল (ডাক্তার, নার্স, ওয়ার্ড বয়, আয়া) নেই;
- প্রকল্পের আওতায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ বিগত ৩ মাস যাবৎ বিনা বেতনে কাজ করছে; Portable X-ray Machine সরবরাহ প্রয়োজন; Cardiac Monitor এর Pulse Oximeter লাইন নতুন সরবরাহ করা প্রয়োজন; এবং Ventilator Machine এর Flow Sensor নতুন সরবরাহ করা প্রয়োজন।

২. ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, যশোর: বর্তমানে আইসিইউ পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ:

- ১০ শয্যা বিশিষ্ট আইসিইউ অত্র হাসপাতালের করোনারী কেয়ার ইউনিটের ৩য় তলার উপর ৪র্থ তলায় অবস্থিত। উক্ত বিল্ডিং এর ৩য় তলা পর্যন্ত লিফট চালু আছে, ৪র্থ তলা পর্যন্ত লিফট স্থাপন না হওয়ায় মুমূর্ষু রোগীদের উঠা নামার সমস্যা হবে বিধায় আইসিইউ চালু করা সম্ভব হয় নাই;
- তাছাড়া, আইসিইউ এর জন্য পর্যাপ্ত জনবল (ডাক্তার, নার্স, ওয়ার্ডবয়, ক্লিনার) না থাকায় উক্ত ১০ শয্যার আইসিইউ চালু করা সম্ভব হচ্ছে না।
- আইসিইউ চালু করণের নিমিত্তে লিফট স্থাপন সহ পর্যাপ্ত জনবল পদায়ন হইলে আইসিইউ চালু করা হবে।

৩. ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, টাঙ্গাইল, আইসিইউ উদ্বোধনের তারিখ-০২/০৫/২০২১

- আইসিইউর বর্তমান অবস্থা অচল। পর্যাপ্ত জনবল না থাকার কারণে আইসিইউ সেবা বন্ধ আছে।
- তবে, ০২/০৫/২০২১ ইং হইতে ৩১/১২/২০২৪ ইং তারিখ পর্যন্ত আইসিইউ এর কার্যক্রম চালু ছিল।

৪. শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বরিশাল: আইসিইউ উদ্বোধনের তারিখ- ০২/০২/২০২৩

- বর্তমান আইসিইউর অবস্থা সচল, সেবা প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর/২০২৪- ৩৪৪ জন ও জানুয়ারি/২০২৫- ১১৮ জন, ফেব্রুয়ারি/২০২৫- ৮৪ জন।

বর্তমানে আইসিইউ পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- কোন চিকিৎসক নেই; জেনারেটর নেই; এবং ABG করার ব্যবস্থা নেই।

৫. সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিলেট: আইসিইউ উদ্বোধনের তারিখ- ০২/০২/২০২৩

- বর্তমান আইসিইউর অবস্থা সচল, সেবা প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা জানুয়ারি/২০২৫, ৭০ জন ও ফেব্রুয়ারি/২০২৫, ৫৪ জন।
- বর্তমানে আইসিইউ পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্পের আওতায় নির্মিত আইসিইউসমূহ সেবা প্রত্যাশীদের কাজে আসছেন বা আপাতত: অকেজো। অবকাঠামো নির্মাণ করে তা চালু না হলে সেগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। ফলে আগে যে অর্থ ব্যয় হয়েছে, তা গচ্ছা যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। প্রকল্পের কাজ এভাবে অসমাপ্ত রেখে প্রকল্প সমাপ্ত ঘোষণা করা যৌক্তিক হয়নি। যেভাবে হোক সরকারের আইসিইউগুলো ফাংশনাল করা, মানুষ যাতে সেবা পায় সেজন্য প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ শেষ করতে হবে। নিচের সারণিতে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট নোয়াখালী জেলা হাসপাতালের ফাংশনাল আইসিইউ থেকে ফেব্রুয়ারী ২০২৪ - জানুয়ারী ২০২৫ পর্যন্ত সেবা প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা দেখানো হলো। যদি প্রকল্পের টার্গেট অনুযায়ী সবগুলো আইসিইউ ফাংশনাল করা যেত তাহলে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে একটি মাইলফলক অর্জিত হতো।

২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতাল, নোয়াখালী। আইসিইউ উদ্বোধনের তারিখ-০৪/০২/২০২৩।

- বর্তমান আইসিইউর অবস্থা সচল। নিচের সারণিতে নোয়াখালী ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ থেকে জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত আইসিইউ সেবাপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা নিচের সারণিতে দেখানো হলো:

মাস	সেবাপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	মাস	সেবাপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা
ফেব্রুয়ারী ২০২৪	১৭ জন	আগস্ট ২০২৪	৪৯ জন
মার্চ ২০২৪	২৯ জন	সেপ্টেম্বর ২০২৪	৪০ জন
এপ্রিল ২০২৪	৩৩ জন	অক্টোবর ২০২৪	৫১ জন
মে ২০২৪	১৭ জন	নভেম্বর ২০২৪	৪১ জন
জুন ২০২৪	২৬ জন	ডিসেম্বর ২০২৪	৪১ জন
জুলাই ২০২৪	৩৩ জন	জানুয়ারী ২০২৫	৫০ জন
		মোট= ৪২৭ জন	

তথ্য সূত্র: প্রকল্প অফিস

৩.৩.৫ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন

প্রকল্পের আওতায় ডাক্তার/নার্স/ল্যাব টেকনিশিয়ানদের প্রশিক্ষণ প্রত্যাশিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক কম। ডিপিপি অনুযায়ী প্রশিক্ষণের জন্য বাজেট বরাদ্দ ছিল ১২৪৭.৫৬ লক্ষ টাকা। মোট ৫০০ টি ব্যাচে স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের কথা ডিপিপিতে উল্লেখ আছে। তবে, প্রশিক্ষণ খাতে মোট যে বাজেট বরাদ্দ আছে তাঁর একটি অতি ক্ষুদ্র অংশই এই পর্যন্ত ব্যয় করা হয়েছে। যেমন-১২৪৭.৫৬ লক্ষ টাকা বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত এই খাতে ব্যয় হয়েছে মাত্র ১৪.৯৮ লক্ষ টাকা (ব্যয়ের হার বরাদ্দের মাত্র ১.২০%)। প্রকল্প অফিস থেকে জানানো হয়েছে যে মাত্র ১০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হয়েছে।

প্রকল্প অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্যমতে, যেহেতু প্রকল্পের আওতায় উন্নয়ন সহযোগী/বিশ্বব্যাংক-এর বরাদ্দ হতে প্রশিক্ষণার্থীদের সম্মানী বাবদ অর্থ পরিশোধের কোনো সুযোগ না থাকায় উক্ত বরাদ্দ হতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। অর্থাৎ, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন না হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হলো প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য কোনো সম্মানীর সুযোগ না থাকা।

৩.৩.৬ প্রকল্পের কাক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অগ্রগতি না হওয়ার কারণসমূহ

প্রকল্প অফিসের ভাষ্যমতে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জন না হওয়ার অন্যতম কারণসমূহের মধ্যে:

- একাউন্ট খোলার জটিলতা:** যেমন-IDA সাহায্যপুষ্ট উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য CONTASA (Convertible Taka Special Account) খোলার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে সচরাচর একটি CONTASA একাউন্ট-ই খোলা হয়ে থাকে। কিন্তু বর্তমান প্রকল্পে যেহেতু সবগুলো পূর্ত কাজই গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে, তাই বিশ্বব্যাংকের পরামর্শ অনুযায়ী দুইটি CONTASA একাউন্ট খুলতে হয়েছিল- একটি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রকল্প পরিচালক অফিস কর্তৃক পরিচালিত হবে, এবং অপরটি গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক

পরিচালিত হবে। তবে দুটি একাউন্ট খুলতে গিয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন এবং আনুষঙ্গিক ফরম্যালিটি সম্পন্ন করতে দুই বছরের মত সময় ব্যয় হয় এবং শেষ পর্যন্ত নভেম্বর ২০২২ সালে গণপূর্ত অধিদপ্তর CONTASA একাউন্ট খুলতে সমর্থ হয়। একাউন্ট খুলতে অস্বাভাবিক দীর্ঘ প্রক্রিয়ার কারণে আইসিইউ স্থাপন কাজ শুরু করতে বিলম্বিত হয়েছে।

- ii. **অডিট আপত্তির কারণে উদ্ভূত অস্থিরতা:** FAPAD কর্তৃক উত্থাপিত অডিট আপত্তিসমূহে বিশাল অঙ্কের অর্থ জড়িত থাকায় (চারশত চৌষট্টি কোটি টাকার মতো) প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ প্রকল্প কার্যক্রম সম্পাদনে শঙ্কিত বোধ করায় সার্বিক কার্যক্রম শ্লথ হয়ে পড়ে এবং অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হয়। FAPAD কর্তৃক প্রণীত অডিট রিপোর্টের প্রেক্ষিতে এমন অচল অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, প্রতিদিনই সাংবাদিক/দুদকের কর্মকর্তাদের প্রশ্নের উত্তর দেয়া এবং কোর্ট আদালতের মামলা সামলাতে প্রকল্প পরিচালক এবং অন্যান্য কর্মকর্তাগণ এতবেশি ব্যস্ত ছিলেন যে স্বাভাবিক কার্যক্রম দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়। ফলশ্রুতিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ বিলম্বিত হয়।
- iii. **নকশা/ডিজাইন অনুমোদনে বিলম্ব:** আইসিইউ'র নকশা তৈরী এবং অনুমোদনেও যথেষ্ট সময় ব্যয় হয়েছে। যেমন- প্রথমে গণপূর্ত অধিদপ্তর থেকে স্থাপত্য অধিদপ্তরকে নকশা/ডিজাইন তৈরির দায়িত্ব দেয়া হয়। স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক নকশা তৈরী করার পর তা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়। মহাপরিচালকের অনুমোদনের পর গণপূর্ত অধিদপ্তর আইসিইউ স্থাপনের কার্যক্রম শুরু করে। সুতরাং, এক্ষেত্রে ও যথেষ্ট সময়ক্ষেপণ হয়েছে।
- iv. **সাইট/স্থান নির্বাচন জনিত সমস্যা:** অনেক ক্ষেত্রে আইসিইউ স্থাপনের জন্য নির্ধারিত স্থান বারবার পরিবর্তন করা হয়েছে, ফলে নকশা প্রণয়নে জটিলতা দেখা দেয়, যেমন- প্রথম নির্বাচিত স্থান অনুযায়ী নকশা প্রণয়নের পর স্থান পরিবর্তন জনিত কারণে নতুন করে পুনরায় নকশা প্রণয়নের প্রয়োজন দেখা দেয়।
- v. **অন্যান্য কারণ:** অন্য যে সমস্ত কারণে আইসিইউ স্থাপন কাজ বিলম্বিত হয়েছে এর মধ্যে আছে- জায়গা বুঝে পেতে বিলম্ব, AIIB কর্তৃক বরাদ্দ পেতে বিলম্ব, ৫ই আগস্ট ২০২৪ এর পর সাইটে ঠিকাদারের অনুপস্থিতি, ডলার সঙ্কটের কারণে LC খুলতে বিলম্ব/জটিলতা, ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়ন, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সাপ্লাই চেইন জনিত সমস্যা (Supply Chain Issue), ইত্যাদি। সর্বোপরি, AIIB কর্তৃক বিল প্রসিসিং-এ অস্বাভাবিক বিলম্ব।

৩.৪ ডিপিপি সংশোধনের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং যৌক্তিকতা

বর্ণনা	(১ম) আরডিপিপি	(২য়) আরডিপিপি
১.১ কেইস ডিটেকশন, কনফার্মেশন, কন্সট্রাক্ট ড্রেসিং, রেকর্ডিং, রিপোর্টিং	২৭ টি মেডিকেল কলেজে আরটি-পিসিআর সহ আধুনিক মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাবরেটরি স্থাপন; আইইডিসিআর (IEDCR), বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ট্রপিকাল এন্ড ইনফেকশিয়াস ডিজিসেস (BITID)-এ BSL-3 স্থাপন;	২৯ টি মেডিকেল কলেজ এবং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আরটি-পিসিআর সহ আধুনিক মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাবরেটরি স্থাপন; আইইডিসিআর (IEDCR), বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ট্রপিকাল এন্ড ইনফেকশিয়াস ডিজিসেস (BITID), এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ল্যাবরেটরি মেডিসিন এন্ড রেফারেল সেন্টারে BSL-3 স্থাপন;
১.৩ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ	৪৩ টি জেলা সদর হাসপাতালে ২০ শয্যার আইসোলেশন ইউনিট (৮৬০ বেড) এবং ১০ বেডেড আইসিও (ICU) ইউনিট স্থাপন; ৩০ টি সরকারি হাসপাতালে অক্সিজেন সম্পর্কিত সরবরাহ এবং সেবা জোরদার করণ, এবং লিকুইড মেডিকেল অক্সিজেন সিস্টেম স্থাপন এবং রিফিলিং সহ গ্যাস পাইপলাইন সম্প্রসারণ	৫০ টি জেলা সদর হাসপাতালে ২০ শয্যার আইসোলেশন ইউনিট (১০০০ বেড) এবং ১০ বেডের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট (ICU) ইউনিট স্থাপন (৫০০ বেড); LMO রক্ষণাবেক্ষণ এবং রিফিলিং এর জন্য ৩০ টি সরকারি হাসপাতালে লিকুইড মেডিকেল অক্সিজেন সিস্টেম স্থাপন;

বর্ণনা	(১ম) আরডিপিপি	(২য়) আরডিপিপি
	-	সেন্ট্রাল মেডিকেল গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন (৭ টি ফিলিং স্টেশনসহ ৩টি গ্যাস প্ল্যান্ট);
	-	৩ টি বিশেষায়িত হাসপাতালে ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিট (ICU) স্থাপন;
	-	১৪ টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পেডিয়াট্রিক কেয়ার ইউনিট (P-ICU) স্থাপন এবং বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট এবং শিশু-মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট প্রতিটিতে ১ টি করে P-ICU ইউনিট স্থাপন;
	-	১৪ টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং শিশু-মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট Obstetric Intensive Care (Obs-ICU) স্থাপন;
	-	২১ টি সরকারি হাসপাতালে ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার ইউনিট স্থাপন;
	-	ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরি মেডিসিন এন্ড রেফারেল সেন্টারে (NILM&RC) অটোমেশনসহ ল্যাব টেস্টিং ফ্যাসিলিটি জোরদারকরণ।
১.৫ ভ্যাকসিন সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা	কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন সম্পর্কিত কার্যক্রম (যেমন- সংগ্রহ, পরিবহন, স্টোরেজ, সাপ্লাই চেইন এবং ভ্যাক্সিন টেস্টিং ল্যাব শক্তিশালীকরণ)	অর্থনৈতিক কোডের ভিত্তিতে নিম্নে বর্ণিত কাজের জন্য উল্লেখিত বাজেট পুনঃবরাদ্দ দেয়া- ● ভ্যাক্সিন সংগ্রহের জন্য সরকারি ট্রেজারিতে পরিশোধ; ● ভ্যাক্সিন পরিবহনের জন্য বিমান বাংলাদেশকে পরিবহন খরচ প্রদান করা; ● কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিনের জন্য কোল্ড চেইন সিস্টেম; ● (DGDA)-এর ভ্যাক্সিন টেস্টিং ল্যাব শক্তিশালীকরণ।

কোভিড-১৯ প্রশমনের অভিজ্ঞতা আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ভৌত ও কাঠামোগত সুবিধার দুর্বলতা দেখিয়ে দিয়েছে। কোভিড-১৯ এবং অন্যান্য মহামারির জরুরি সাড়াদান এবং ভবিষ্যৎ প্রস্তুতির জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আরডিপিপি (২য়) সংশোধনের মূল উদ্দেশ্য হলো, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন গণপূর্ত অধিদপ্তর (পিডব্লিউডি) কে সিভিল কাজ, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসাবে নির্বাচন করা। এটা করা না হলে (পিডব্লিউডি)-এর বিল পরিশোধে অসুবিধা হতে পারে।

অধিকন্তু, ২য় আরডিপিপি -তে কাস্টমস ডিউটি এবং ভ্যাটের জন্য GOB সেক্টরে তহবিল বরাদ্দ প্রয়োজন। প্রকল্পের ১ম সংশোধনীতে আমদানি শুল্ক এবং মূল্য সংযোজন করের কোনো বিধান ছিল না কারণ, ১ম সংশোধনীতে ক্রয় কার্যক্রমগুলি অভ্যন্তরীণ ওপেন বিডিং (এনসিবি) পদ্ধতি অনুসরণ করে সংগ্রহ করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু আলোচ্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল ওপেন বিডিং (ICB) এর মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রমগুলো পরিচালনার পরামর্শ দিয়েছে। এছাড়া, ভবিষ্যতে মহামারি প্রস্তুতির জন্য স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার নিমিত্তে কিছু নতুন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১ম সংশোধিত অনুমোদিত আরডিপিপি অনুসারে প্রকল্পের মেয়াদ ৩০ জুন ২০২৩ তারিখ সমাপ্ত হওয়ার কথা। প্রকল্পের চলমান কার্যক্রম সমাপ্তকরণ ও সেন্ট্রাল মেডিকেল গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনসহ অন্যান্য নতুন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তি পূর্বক প্রকল্পের মেয়াদ ২ বছর ৬ মাস বৃদ্ধির বিষয়ে বিগত ২৪ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সপ্তম “প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি)” সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তীতে বিশ্বব্যাংক ও Asian Infrastructure

Investment Bank (AIIB) কর্তৃক প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর ৬ মাস (অর্থাৎ, ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত) বৃদ্ধির বিষয়ে সম্মতি প্রদান করা হয়। কিন্তু ডিসেম্বর ২০২৪ এর মধ্যে প্রকল্পের কিছু কিছু কাজ বিশেষত গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না মর্মে সভায় আলোচনা হয়।

প্রকল্প পরিচালক উল্লেখ করেন, বিশ্বব্যাংক ও AIIB সম্মতি মোতাবেক আরপিএ খাতের ব্যয় ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত হলেও Project Completion Report (PCR) সহ অন্যান্য কাজ সমাপ্ত করার জন্য অতিরিক্ত ৬ মাস প্রয়োজন হবে বিধায় প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০২৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

প্রকল্প পরিচালক উল্লেখ করেন যে, প্রকল্পের ২য় সংশোধিত ডিপিপিতে প্রস্তাবিত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হল সেন্ট্রাল মেডিকেল গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন। এ সংক্রান্ত সম্ভাব্যতা যাচাই অনুসারে উক্ত কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে অন্তত ২ বছর সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু আরপিএ খাতের অর্থ ব্যয় ডিসেম্বর ২০২৪ এর মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে বিধায় সেন্ট্রাল মেডিকেল গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন সম্ভব হবে না।

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) বলেন যে, এমতাবস্থায় সেন্ট্রাল মেডিকেল গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের নিমিত্ত জমি অধিগ্রহণ ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের মাধ্যমে গ্যাস প্ল্যান্টের নকশা, যন্ত্রপাতির তালিকাসহ কারিগরি বিনির্দেশ ইত্যাদি প্রাথমিক কাজ প্রকল্প কর্তৃক সম্পাদন করা যেতে পারে। পরবর্তীতে গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের অবশিষ্ট কার্যক্রম (নির্মাণ ও যন্ত্রপাতি ক্রয়) কমিউনিকেশন ডিজিজ কন্ট্রোল (সিডিসি) অপারেশনাল প্ল্যানের মাধ্যমে সমাপ্ত করা যেতে পারে।

৩.৫ সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন/ফিজিবিলিটি স্টাডি পর্যালোচনা

১২ জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে 'সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন নির্দেশিকা' বিষয়ক পরিপত্র [স্মারক নং-২০.০০.০০০০.৪০৪.০১৪.৬১.২০২০(অংশ-১)/১৩৩] মোতাবেক ৫০.০০ কোটি টাকার উর্ধ্বে প্রাক্কলিত ব্যয় সম্পন্ন সকল বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। উল্লেখ্য যে, 'কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স এন্ড প্যানডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস (২য় সংশোধিত)' প্রকল্পটি এপ্রিল ২০২০ সালে শুরু হয়েছে বিধায় ২০২২ সালের ১২ জুন জারিকৃত পরিপত্রের বাধ্যবাধকতা চলমান প্রকল্পটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তবে পর্যালোচনায় দেখা যায়, সম্ভাব্যতা যাচাই না হওয়ার ফলে কিছু কিছু কেন্দ্রে/হাসপাতালে নকশা পরিবর্তন, জায়গা বুঝে পেতে বিলম্ব হওয়া, ইত্যাদি কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ বিলম্বিত হয়েছে। তবে উল্লেখ্য যে, প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে সম্ভবতা যাচাই সমীক্ষা না করা হলেও একটি বিশেষ আইটেম/এক্টিভিটি যথা-মেডিকেল গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন সম্পর্কিত একটি ফিজিবিলিটি স্টাডি করা হয়েছে, যা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

৩.৫.১ মেডিকেল গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন সম্পর্কিত ফিজিবিলিটি স্টাডি

২২ আগস্ট ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত “কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স এন্ড প্যানডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের স্ট্রয়ারিং কমিটির সভায় অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) জানান যে, মেডিকেল গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের বিষয়ে বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ হয়েছে। এ বিষয়ে অর্থায়নে বিশ্বব্যাংকের সম্মতি রয়েছে মর্মে বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন। উপপ্রকল্প পরিচালক জানান যে, বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নপুষ্ট অনুমোদিত প্রকল্পের আরডিপিপিতে মেডিকেল গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের সংস্থান নেই। এক্ষেত্রে এ প্রকল্পের অধীন মেডিকেল গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করতে হলে ডিপিপি পুনরায় সংশোধন করার প্রয়োজন হবে। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) বলেন যে, মেডিকেল গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের বিষয়টি সম্পূর্ণ কারিগরি প্রকৃতির এবং সরকারি খাতে এটিই প্রথম উদ্যোগ। বিধায় ফিজিবিলিটি স্টাডি'র মাধ্যমে প্রথমে বিষয়টি জানা প্রয়োজন। তাছাড়া এটির কারিগরি সহায়ত প্রদানের জন্য USAID সম্মতি জানিয়েছে।

উল্লেখ্য যে, মেডিকেল গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের বিষয়ে গত ২২ আগস্ট, ২০২১ তারিখে সিনিয়র সচিব (স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ) মহোদয়ের সভাপতিত্বে “কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স এন্ড প্যানডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের স্ট্রয়ারিং কমিটির সভায় বর্ণিত বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: “মেডিকেল গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের ফিজিবিলিটি স্টাডি করার জন্য USAID-কে সম্মতি জ্ঞাপন পত্র দেয়া যেতে পারে। এরই

ধারাবাহিকতায় USAID-র অর্থায়নে ওয়াইড স্প্রেড সলিউশন লিমিটেডকে মেডিকেল গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন সম্পর্কিত ফিজিবিলিটি স্টাডি পরিচালনা করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে, ওয়াইড স্প্রেড সলিউশন লিমিটেড- কর্তৃক প্রণীত “মেডিকেল গ্যাস প্ল্যান্ট ফিজিবিলিটি স্টাডি”-এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন ১১ সেপ্টেম্বর ২০২২ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত মেডিকেল গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের নিমিত্ত গঠিত টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

মেডিকেল গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন সম্পর্কিত ফিজিবিলিটি স্টাডির সারসংক্ষেপ

দক্ষিণ-এশিয়ার অন্যান্য দেশের মতো কোভিড-১৯ মহামারির দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময়, বাংলাদেশেও ২০২১ সালের মে মাসের শেষ সপ্তাহের পর থেকে কোভিড-১৯ আক্রান্তের সংখ্যা অপ্রত্যাশিত হারে বৃদ্ধি পায়। কোভিড-১৯ আক্রান্তের সংখ্যা অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপর ভীষন চাপ পড়ে। যেহেতু মাঝারি, তীব্র, এবং গুরুতর কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীদের প্রধান চিকিৎসা হিসেবে অক্সিজেন থেরাপি ব্যবহার করা হয়, তাই এই ঢেউয়ের সময় মেডিকেল অক্সিজেনের ব্যবহার অনেকগুন বৃদ্ধি পায়। ফলশ্রুতিতে, অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও এই ঢেউয়ের সময় মেডিকেল অক্সিজেনের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হিমশিম খাচ্ছিল।

এই অবস্থার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার (GOB) হাসপাতালগুলির জন্য মেডিকেল অক্সিজেনের উৎপাদন ও বিতরণ উন্নত করার মাধ্যমে COVID-19 আক্রান্ত রোগীদের উন্নত সেবা প্রদানের উদ্যোগ নেয়। সরকার সংকটকালীন বা নিয়মিত পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় অক্সিজেন এবং অন্যান্য মেডিকেল গ্যাস সরবরাহের জন্য একটি স্বাধীন, স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং টেকসই উৎস তৈরি করতে আগ্রহী। যেহেতু অক্সিজেনের উৎসের সঠিক পছন্দ নির্ধারণ অনেকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে, তাই সরকার মেডিকেল গ্যাস প্ল্যান্টের সঠিক পছন্দ এবং সমগ্র দেশের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্ল্যান্ট এবং হাসপাতালের বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সম্ভাব্য যাচাই সমীক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।

বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধের প্রেক্ষিতে, USAID-র মামনি MNCSP: Emergency Response to COVID-19 Pandemic এর মাধ্যমে ওয়াইড স্প্রেড সলিউশন লিমিটেড (WSL) কর্তৃক ফিজিবিলিটি স্টাডি পরিচালনার উদ্যোগ নেয়, যার উদ্দেশ্য হলো: কোভিড-১৯ মহামারির জরুরি প্রতিক্রিয়ায় জিওবিকে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের জন্য সহায়তা প্রদান করেছে: (১) মেডিকেল গ্যাস এবং অক্সিজেন ইকোসিস্টেমের উপর একটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করা, এবং (২) বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ব্যবহারের জন্য মেডিকেল গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের নিমিত্তে জিওবিকে একটি সঠিক পদ্ধতি সুপারিশ করা। WSL-কে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে ব্যবহৃত অক্সিজেন এবং অন্যান্য গ্যাসের ভবিষ্যত চাহিদা এবং বর্তমান প্রাপ্যতা মূল্যায়ন করার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

সাধারণত: দুটি স্থানীয় বেসরকারি নির্মাতা: লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড এবং স্পেকট্রা ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড থেকে অক্সিজেন সংগ্রহের মাধ্যমে সরকারি হাসপাতালের অক্সিজেনের চাহিদা পূরণ করা হয়। জিওবির সাথে বার্ষিক চুক্তি অনুসারে, হাসপাতালগুলিতে লিন্ডে বা স্পেকট্রা থেকে তরল আকারে অথবা সংকুচিত আকারে সরাসরি মেডিকেল গ্যাস সরবরাহ করা হয়। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে কোভিড-১৯ মহামারির আগে সারা দেশে গড়ে প্রতিদিন ৩৫ টন অক্সিজেন ব্যবহার করা হতো (TPD)। সর্বোচ্চ ব্যবহার ছিল ঢাকায়, তারপরে চট্টগ্রাম এবং রাজশাহী বিভাগ। কোভিড-১৯-এর আগে শুধুমাত্র ঢাকা বিভাগেই দেশের প্রায় ৪৭% অক্সিজেন ব্যবহার করা হতো। অক্সিজেনের জন্য দৈনিক গড় খরচ প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা।

২০২০ সালের এপ্রিল থেকে ২০২১ সালের ডিসেম্বর (কোভিড-১৯ মহামারি সময়কালে) প্রতিদিনে গড় অক্সিজেন ব্যবহার ছিল ২২ থেকে ২২০ টন পর্যন্ত। যদিও ঢাকা বিভাগে অক্সিজেন ব্যবহার সবচেয়ে বেশি ছিল, মহামারি চলাকালীন সময়ে অন্যান্য বিভাগেও তা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। ২০২১ সালের আগস্টে সর্বোচ্চ ব্যবহারের সময়ে ঢাকায় ৩৯%, চট্টগ্রামে ২২%, রাজশাহীতে ২৩%, খুলনায় ৭%, বরিশালে ৫%, রংপুরে ৩% এবং সিলেটে দেশের মোট অক্সিজেন ব্যবহারের ১% ব্যবহার করা হত। কোভিড-১৯ এর সময় অক্সিজেনের সর্বোচ্চ ব্যবহার (২০৫ টিপিডি) স্বাভাবিক (কোভিড-বহির্ভূত) সর্বোচ্চ চাহিদার (৩৯ টিপিডি) তুলনায় ৫ গুন বেশি ছিল।

ভবিষ্যতের চাহিদার পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য, ফিজিবিলিটি টিম মহামারি-পূর্ব ছয় মাসের (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০১৯) তথ্য ব্যবহার করে একটি রৈখিক রিগ্রেশন বিশ্লেষণ পরিচালনা করে। বিশ্লেষণের মাধ্যমে, আগামী ১৫ বছরের চাহিদা অনুমান/নিরূপণ করা হয়েছিল। ১৫ বছরের সময়কাল বিবেচনা করা হয়েছিল কারণ প্ল্যান্টের জীবনচক্র সাধারণত ১৫ বছর হয়ে থাকে, যার পরে প্ল্যান্টের উৎপাদন হ্রাস পায়। কোভিড-১৯ পূর্ববর্তী ব্যবহার বিশ্লেষণের ভিত্তিতে, ২০৩৪ সাল পর্যন্ত দেশের গড় চাহিদা ৩৭৬ TPD অনুমান করা হয়। ৩৭৬ টন দৈনিক চাহিদা মেটাতে, চারটি (৪) এয়ার সেপারেশন ইউনিট (ASU) স্থাপনের প্রয়োজন, যার প্রতিটির উৎপাদন ক্ষমতা প্রতিদিন ১০০ টন অক্সিজেন। তবে, মহামারি চলাকালীন সর্বোচ্চ ব্যবহার ছিল ২০৫ TPD। ২০০ TPD ক্যাপাসিটির উৎপাদনের মাধ্যমে, ২০২৯ পর্যন্ত চাহিদা (২৬৫ TPD) সহজেই পূরণ করা যেতে পারে। সরকারের ইতিমধ্যেই ১০৩ প্রেসার সুইং অ্যাডসর্পশন (PSA) প্ল্যান্ট রয়েছে, যা বিভিন্ন হাসপাতালে ৪৬ TPD অক্সিজেন উৎপাদন করে। বিদ্যমান জেনারেশন প্ল্যান্টের উৎপাদন বিবেচনা করলে, মোট চাহিদা হবে (২৬৫ - ৪৬ TPD) ২১৯ TPD (অর্থাৎ ২০০ TPD)। এছাড়াও, বিভিন্ন ঋতুতে অক্সিজেনের চাহিদা এবং ব্যবহারে তারতম্য ঘটে। ফলস্বরূপ, প্রতি বছর অক্সিজেনের ব্যবহার রৈখিকভাবে বৃদ্ধি পাবে না। মহামারির পরবর্তী সময়ে BiPAP এবং CPAP মেশিন ব্যবহারের ফলে অক্সিজেনের খরচ হ্রাস পেয়েছে।

সুতরাং, ২০২৯ সাল পর্যন্ত ভবিষ্যতের চাহিদা মেটাতে ১০০ TPD ক্ষমতা সম্পন্ন তিনটি ASU প্ল্যান্ট স্থাপনের সুপারিশ করা হয়। ৩০০ TPD ক্ষমতাসম্পন্ন এই প্ল্যান্ট বিদ্যমান স্থানীয় উৎপাদনের সাথে যুক্ত হয়ে মোট অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেনের চাহিদা পূরণ করতে পারবে (লিভিতে ১০০ TPD এবং ৩০ TPD প্ল্যান্ট রয়েছে এবং স্পেকট্রাতে ৩০ TPD প্ল্যান্ট রয়েছে, যার প্রকৃত উৎপাদন ক্ষমতা প্রতিদিন ১১০ টন)। আগামী ৫ বছরে, প্রকৃত অক্সিজেনের চাহিদা পূর্বাভাসের চাহিদার সাথে তুলনা করার পর যদি প্রকৃত চাহিদা প্রত্যাশার চেয়ে বেশি বৃদ্ধি পায়, তাহলে সরকার নতুন প্ল্যান্ট স্থাপন করতে পারে।

ASU প্ল্যান্টটি বায়ুমণ্ডল থেকে চুষে নেওয়া মুক্ত স্যাচুরেটেড বায়ু থেকে মেডিকেল গ্রেড অক্সিজেন, নাইট্রোজেন এবং শিল্পসংক্রান্ত অক্সিজেন উৎপাদন করবে। শিল্প এবং মেডিকেল অক্সিজেনের মধ্যে পার্থক্য কেবল টেস্টিংয়ে। মেডিকেল গ্যাসের জন্য, এর উপাদান সম্পর্কে একটি পরীক্ষাগারে টেস্টিং প্রয়োজন। অব্যবহৃত গ্যাস বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি করা যেতে পারে। অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন উৎপাদনের জন্য গৃহীত প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় তরলীকরণ এবং বায়ুর ভগ্নাংশ পাতন। তিনটি ইউনিট প্রতিদিন তিনশ টন (৩X১০০ TPD) তরল অক্সিজেন উৎপাদন করবে। প্ল্যান্টটি ১০০% ক্ষমতায় (যখন প্রয়োজন হয়) প্রতিদিন ২৪ ঘন্টা কাজ করার প্রস্তাব করা হয়েছে, প্রতি শিফটে আট (৮) ঘন্টা হিসেবে তিনটি (৩) শিফটে কাজ হবে।

উৎপাদিত অক্সিজেন দুই ফর্মে হাসপাতালগুলিতে সরবরাহ করা হবে, তরল অক্সিজেন এবং সংকুচিত অক্সিজেন। ছোট এবং মাঝারি হাসপাতালে ব্যবহারের জন্য তরল অক্সিজেনকে সংকুচিত আকারে রূপান্তর করা যেতে পারে। তরল থেকে সংকুচিত আকারে রূপান্তর প্রক্রিয়া ফিলিং স্টেশনগুলিতে করা হয়। জরুরি পরিস্থিতিতে, ফিলিং স্টেশন থেকে তরল অক্সিজেন তুলে নিয়ে গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে। হাসপাতালগুলিতে বিতরণ নিশ্চিত করার জন্য, দেশের সাতটি জোনে তিনটি অক্সিজেন প্ল্যান্ট এবং সাতটি ফিলিং স্টেশন স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়।

ASU প্ল্যান্টের জন্য প্রস্তাবিত স্থান/এলাকা

প্ল্যান্ট ১- মানিকগঞ্জ প্ল্যান্ট এবং ফিলিং স্টেশন: ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল এবং খুলনা বিভাগের কিছু অংশ জুড়ে

প্ল্যান্ট ২- কুমিল্লা প্ল্যান্ট এবং ফিলিং স্টেশন: চট্টগ্রাম, সিলেট এবং বরিশাল ও ঢাকা বিভাগের কিছু অংশ জুড়ে

প্ল্যান্ট ৩- রাজশাহী প্ল্যান্ট এবং ফিলিং স্টেশন: রাজশাহী, রংপুর এবং খুলনা বিভাগের কিছু অংশ জুড়ে

মানিকগঞ্জের প্ল্যান্ট এবং ফিলিং স্টেশন ঢাকা এবং ময়মনসিংহ বিভাগ কভার করবে। কুমিল্লায় অবস্থিত প্ল্যান্ট এবং ফিলিং স্টেশন কুমিল্লা, সিলেট এবং চট্টগ্রাম বিভাগ কভার করবে। রাজশাহীতে অবস্থিত প্ল্যান্ট এবং ফিলিং স্টেশন রাজশাহী এবং রংপুর বিভাগ কভার করবে। হাই-প্রেসার অক্সিজেন ফিলিং সিস্টেমের জন্য অক্সিজেন ফিলিং স্টেশনগুলি হবে নিম্নরূপ: গোপালগঞ্জে অবস্থিত ফিলিং স্টেশন খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর এবং যশোর কভার করবে। চট্টগ্রাম শহরে অবস্থিত ফিলিং স্টেশন, চট্টগ্রাম বিভাগ কভার করবে। কিশোরগঞ্জে অবস্থিত ফিলিং স্টেশন, ময়মনসিংহ এবং সিলেট

বিভাগ কভার করবে। গোবিন্দগঞ্জে অবস্থিত ফিলিং স্টেশন, বগুরা, রংপুর, দিনাজপুর ও রাজশাহী কভার করবে। একটি প্ল্যান্ট এবং ফিলিং স্টেশন স্থাপন করতে ৪ একর ভূমির প্রয়োজন এবং ৪ টি ফিলিং স্টেশন স্থাপনে আরো ৪ টি স্থানে ৪ একর ভূমির প্রয়োজন।

গ্যাস প্ল্যান্ট প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য একটি প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (PMU) প্রস্তাব করা হয়েছে, যেখানে ২৭ জন কর্মী/স্টাফ থাকবে, যারা প্রকল্পের শুরু থেকে আরম্ভ করে সরবরাহকারীর নিকট থেকে প্ল্যান্ট স্থাপন ও কমিশনিংয়ের পর হস্তান্তর পর্যন্ত তত্ত্বাবধান করবেন। যখন প্ল্যান্টগুলো সম্পূর্ণরূপে চালু হবে, তখন তিনটি এসইউ (ASU) প্ল্যান্ট এবং সাতটি ফিলিং স্টেশন পরিচালনার জন্য মোট ১৬৫ জন কর্মী প্রয়োজন হবে।

তিনটি ASU প্ল্যান্ট ও সাতটি ফিলিং স্টেশন স্থাপনের প্রাথমিক বিনিয়োগ আনুমানিক ৯০০ কোটি টাকা হিসেবে ধরা হয়েছে এবং বার্ষিক পরিচালন ব্যয় প্রায় ৫১-৬০ কোটি টাকা হবে। প্ল্যান্টগুলো থেকে বার্ষিক আনুমানিক ১৭০-১৮৫ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। আর্থিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, প্রকল্পটির সব আর্থিক সূচকই ইতিবাচক। প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ মুনাফার হার (IRR) ঋণের হারের চেয়ে বেশি, প্রফিটেবিলিটি সূচক একের (১) বেশি এবং বিনিয়োগকৃত অর্থ পুনরুদ্ধারের সময়সীমা মাত্র ৭ বছর। সব সূচকই বাংলাদেশে মেডিকেল গ্যাস উৎপাদন প্ল্যান্টে বিনিয়োগের জন্য ইতিবাচক।

৩.৫.২ বর্তমান প্রকল্পের আওতায় মেডিকেল গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন কাজ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়

প্রকল্পের ১ম সংশোধিত আরডিপিপি অনুসারে প্রকল্পের মেয়াদ ৩০ জুন ২০২৩ তারিখ সমাপ্ত হওয়ার কথা। প্রকল্পের চলমান কার্যক্রম সমাপ্তকরণ ও সেন্ট্রাল মেডিকেল গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনসহ অন্যান্য নতুন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তি পূর্বক প্রকল্পের মেয়াদ ২ বছর ৬ মাস বৃদ্ধির বিষয়ে বিগত ২৪ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সপ্তম "প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি) সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তীতে বিশ্বব্যাংক ও Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) কর্তৃক প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর ৬ মাস বৃদ্ধির বিষয়ে সম্মতি প্রদান করা হয়। ফলে প্রকল্পের কিছু কিছু কাজ বিশেষত গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না মর্মে সভায় আলোচনা হয়।

প্রকল্পের ২য় সংশোধনীতে প্রস্তাবিত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হল সেন্ট্রাল মেডিকেল গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন। এ সংক্রান্ত সম্ভাব্যতা যাচাই অনুসারে উক্ত কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে অন্তত ২ বছর সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু আরপিএ খাতের অর্থ ব্যয় ডিসেম্বর ২০২৪ এর মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে বিধায় সেন্ট্রাল মেডিকেল গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন সম্ভব হবে না। এমতাবস্থায় সেন্ট্রাল মেডিকেল গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের নিমিত্ত জমি অধিগ্রহণ ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের মাধ্যমে গ্যাস প্ল্যান্টের নকশা, যন্ত্রপাতির তালিকাসহ কারিগরি বিনির্দেশ ইত্যাদি প্রাথমিক কাজ প্রকল্প কর্তৃক সম্পাদন করা যেতে পারে মর্মে আলোচনা হয়। পরবর্তীতে গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের অবশিষ্ট কার্যক্রম (নির্মাণ ও যন্ত্রপাতি ক্রয়) কমিউনিকেশন ডিজিটাল কন্ট্রোল (সিডিসি) অপারেশনাল প্ল্যানের মাধ্যমে সমাপ্ত করা যেতে পারে বলে সভায় মতামত প্রদান করা হয়।

সভায় এই মর্মে আলোচনা হয় যে, প্রকল্পের আওতায় বিশ্বব্যাংক এবং এআইআইবি কর্তৃক প্রদত্ত অর্থের মধ্যে ৬৫.০০ মিলিয়ন (বিশ্বব্যাংকের ৩২.৫০ মিলিয়ন এবং এআইআইবি এর ৩২.৫০ মিলিয়ন) মার্কিন ডলার ব্যয় করা সম্ভব হবে না। এ অব্যয়িত অর্থের মধ্যে বিশ্বব্যাংকের ৩২.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত ৫ম সেক্টর কর্মসূচির বাস্তবায়িতব্য কমিউনিকেশন ডিজিটাল কন্ট্রোল (CDC) ওপি'র আওতায় সংস্থান রাখা যেতে পারে। এ পরিমাণ অর্থ বিশ্বব্যাংকের Urban Health প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগকে পত্র প্রদান করতে হবে মর্মে বিশ্বব্যাংকের উপস্থিত প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন। উক্ত অর্থ পরবর্তীতে গ্যাস প্ল্যান্ট নির্মাণ কাজ ব্যয় করা যেতে পারে।

প্রকল্পের সপ্তম স্টিয়ারিং কমিটির সভার আলোচনার প্রেক্ষিতে নিম্নে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

১. যেহেতু সেন্ট্রাল মেডিকেল গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের সম্পূর্ণ কাজ ডিসেম্বর ২০২৪ এর মধ্যে সমাপ্ত করা সম্ভব হবে না, সেহেতু এ বাবদ প্রস্তাবিত ৭০০ কোটি টাকা হ্রাস করে ২য় সংশোধিত আরডিপিপি প্রণয়ন করতে হবে।
২. মেডিকেল গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের প্রাথমিক কার্যক্রম যেমন: জমি অধিগ্রহণ ও গ্যাস প্ল্যান্টের নকশা, যন্ত্রপাতির তালিকা এবং কারিগরি বিনির্দেশ প্রস্তুতকরণসহ ইত্যাদি কাজ করার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে করা হবে।
৩. মেডিকেল গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও যন্ত্রপাতি ক্রয়সহ অবশিষ্ট কার্যক্রম ৫ম সেক্টর কর্মসূচির আওতায় কমিউনিকেশন ডিজিজ কন্ট্রোল (সিডিসি) ওপি'র মাধ্যমে সমাপ্ত করা হবে।
৪. ৫ম সেক্টর কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িতব্য কমিউনিকেশন ডিজিজ কন্ট্রোল (CDC) ওপি'র আওতায় বিশ্বব্যাংকের ৩২.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থের সংস্থান রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৫. এআইআইবি-এর ৩২.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করা সম্ভব নয় মর্মে ইআরডিকে অবস্থিত করে পত্র দিতে হবে।
৬. বিশ্বব্যাংকের অব্যয়িত ৩২.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিশ্বব্যাংকের Urban Health প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ইআরডিকে অবহিত করে পত্র দিতে হবে।

৩.৬ সার্বিক ক্রয় কার্যক্রম অগ্রগতি পর্যালোচনা

প্রকল্পের আরডিপিপি'তে বর্ণিত পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তব ক্রয় কার্যের ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় সম্পর্কিত নীতিমালা পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কিনা কিংবা কোনো ক্ষেত্রে নীতিমালা অনুসরণে ব্যত্যয় ঘটেছে কিনা, ইত্যাদি প্রতিবেদনের এ অংশে পর্যালোচনা করা হয়েছে। আরডিপিপি'র সংস্থানের সাথে বাস্তবে পণ্য, কার্য ও সেবার প্যাকেজ ক্রয় ও সংগ্রহের পরিমাণ, গুণগতমান, ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন, অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ, প্রাক্কলিত ও প্রকৃত ব্যয় বা চুক্তি মূল্যের মধ্যে হ্রাস বা বৃদ্ধি, দরপত্র আহবান, চুক্তি স্বাক্ষর ও চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদন মেয়াদকাল হ্রাস/বৃদ্ধি প্রভৃতি পর্যালোচনা পূর্বক সমীক্ষা টিমের পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। (সংযুক্তি- ১, ২, ও ৩)।

ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা

পণ্য খাত

ডিপিপি-এর ক্রয় পরিকল্পনায় পণ্য খাতে ১১০টি প্যাকেজ, পূর্ত/কার্য খাতে ৩৩৫টি, এবং সেবা খাতে ৩৯টি প্যাকেজসহ সর্বমোট ৪৮৪টি প্যাকেজের ক্রয় পরিকল্পনা করা হয়। মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত পণ্য খাতে ৫৯টি প্যাকেজ ক্রয় করা হয়। যেখানে, DPM পদ্ধতিতে ১৭টি প্যাকেজের জন্য ৩৮৯৪০৪.৬৩ লক্ষ টাকা, OTM পদ্ধতিতে ১১টি প্যাকেজের জন্য ১৮০২৮.৪৩ লক্ষ টাকা, এবং RFQ পদ্ধতিতে ৩১টি প্যাকেজের জন্য ১০৭.৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। অর্থাৎ, পণ্য খাতে ক্রয়কৃত ৫৯টি প্যাকেজের জন্য মোট ৪০৭৫৪০.৮১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে, যা এই খাতে ১১০টি প্যাকেজের মোট বরাদ্দ ৫০৮৮৩২.২০ লক্ষ টাকার ৮৯.০৯% (অর্থাৎ, অগ্রগতি ৮০.০৯%)।

পণ্য খাতে ১১০টি প্যাকেজের মধ্যে ২৪টি প্যাকেজের ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ প্রকল্প পরিচালক (PD), ৭টি প্যাকেজের ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ HOPE, ৯টি প্যাকেজের ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ MoHFP এবং অবশিষ্ট ৭০টি প্যাকেজের ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ as per DoFP হলেও বাস্তবে ১৯টি প্যাকেজের ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ HOPE, ১টি প্যাকেজের ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ MoHFP, এবং ৩৯টি প্যাকেজের ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ প্রকল্প পরিচালক (PD)।

এখানে উল্লেখ্য যে, ক্রয়কৃত ৫৯টি প্যাকেজের মধ্যে ৮টি প্যাকেজের ক্রয়কৃত মূল্য প্রাক্কলিত মূল্যের তুলনায় বেশি, যেমন- GD- 20 WB (প্রকিউরমেন্ট অফ ইকুইপমেন্ট ফর ০৫ বেড ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট এট বিআইটিআইডি, চট্টগ্রাম এন্ড আইডিএইচ, ঢাকা) প্যাকেজটি আরডিপিপি অনুযায়ী ৩৩৮.২২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলন থাকলেও বাস্তবে ৪৬৭.৭৫ লক্ষ

টাকায় প্যাকেজটি ক্রয় করা হয়, যা আরডিপিপি প্রাক্কলন থেকে প্রায় ৩৮.২৯% বেশি। অন্যদিকে, ২১টি প্যাকেজের ক্রয়কৃত মূল্য প্রাক্কলিত মূল্যের তুলনায় কম, যেমন- GD- 24 (প্রকিউরিং অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর উইথ আদার ইমার্জেন্সি মেডিকেল গুডস থ্রো ইউনিসেফ) প্যাকেজটি আরডিপিপি অনুযায়ী ৮৪৯৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলন থাকলেও বাস্তবে ৩৬৮৬.৮১ লক্ষ টাকায় প্যাকেজটি ক্রয় করা হয়, যা আরডিপিপি প্রাক্কলন থেকে প্রায় ১৩০.৪২ % কম। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ৩০টি প্যাকেজের ক্রয়কৃত মূল্য এবং প্রাক্কলিত মূল্য একই।

যেহেতু, ৩০টি প্যাকেজের প্রাক্কলিত এবং ক্রয়কৃত মূল্য একই, সুতরাং এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আরডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্য গোপন ছিল না। অর্থাৎ, এটা সম্ভব যে এই প্যাকেজগুলোর ক্রয় প্রক্রিয়ায় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে পারস্পরিক যোগসাজশের (Collusive Practice) মাধ্যমে দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য ফাঁস করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে, টেন্ডারে অংশগ্রহণকারী ফার্মসমূহ কর্তৃক হুবহু প্রাক্কলিত মূল্যের সমপরিমাণ মূল্যে দরপত্র দাখিল করা হয়েছে। এক্ষেত্রে, পিপিআর ২০০৮-এর ১৬(৫খ) নং বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে, যা একটি ব্যত্যয়। (সংযুক্তি- ১)

কার্য খাত

আরডিপিপি-এর ক্রয় পরিকল্পনায় কার্য খাতে ৩৩৫টি প্যাকেজের ক্রয় পরিকল্পনা করা হয়। কার্য খাতের ৩৩৫টি প্যাকেজের মধ্যে সবগুলো প্যাকেজই OTM(NCT) পদ্ধতিতে ৫৮৩৫৯.৬০ লক্ষ টাকার ক্রয় পরিকল্পনা করা হয়। প্রকল্প অফিস থেকে প্রাপ্ত সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী কার্য খাতে ৩৩৫টি প্যাকেজের মধ্যে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত ২১৫টি প্যাকেজ OTM পদ্ধতিতে ক্রয় করা হয়েছে। ক্রয়কৃত ২১৫ টি প্যাকেজের জন্য ৩৪০১৯.৯৫৭৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে, যা কার্য খাতে মোট বরাদ্দের ৫৮.৩০%। কার্য খাতে ২১৫টি প্যাকেজের মধ্যে সবগুলো প্যাকেজের জন্য ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ PWD হলেও বাস্তবে সবগুলো প্যাকেজের ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ SE/ACE। (সংযুক্তি- ২)

এখানে উল্লেখ্য যে, ক্রয়কৃত ২১৫টি প্যাকেজের মধ্যে ২১২টি প্যাকেজের ক্রয়কৃত মূল্য প্রাক্কলিত মূল্যের তুলনায় কম, যেমন- JESSOR/WB-AIIB/WD-9/B (এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট মাগুরা, বিনাইদহ এন্ড কুষ্টিয়া সদর হসপিটাল) প্যাকেজটি আরডিপিপি অনুযায়ী ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলন থাকলেও বাস্তবে প্রায় ১৩০১.৯৯ লক্ষ টাকায় প্যাকেজটি ক্রয় করা হয়, যা আরডিপিপি প্রাক্কলন থেকে প্রায় ১৩.২০% কম। অন্যদিকে, ২টি প্যাকেজের ক্রয়কৃত মূল্য প্রাক্কলিত মূল্যের তুলনায় বেশি এবং ১টি প্যাকেজের ক্রয়কৃত মূল্য এবং প্রাক্কলিত মূল্য একই। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, কার্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে NOTM এবং e-Government Procurement (e-GP) অনুসরণ করা হয়েছে এবং BPPA (প্রাক্তন CPTU) ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই দরপত্র আহ্বান, চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের তারিখ, কার্য সম্পাদনের প্রকৃত তারিখ সংযুক্তি-২-এ দেয়া আছে। প্রতিটি ক্রয়ের ক্ষেত্রেই কার্যের প্রাক্কলিত ও প্রকৃত চুক্তি মূল্য এবং প্রাক্কলিত ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্যের (কম বা বেশি) বিষয়টি যথাযথ ভাবে উল্লেখ রয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সর্বনিম্ন দরদাতাকে ঠিকাদার হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। উত্তীর্ণ দরদাতাদের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ, কার্য সম্পাদনের অনুমোদিত কাল, এবং কার্যাদেশ অনুযায়ী কার্য শেষ হওয়ার তারিখ যথাযথভাবে উল্লেখ রয়েছে।

সেবা খাত

আরডিপিপি-এর ক্রয় পরিকল্পনায় সেবা খাতে ৩৯টি প্যাকেজের ক্রয় পরিকল্পনা করা হয়। সেবা খাতে ৩৯টি প্যাকেজের মধ্যে DPM পদ্ধতিতে ১০টি প্যাকেজের জন্য ৭৮২.৯৫ লক্ষ টাকা, SSS পদ্ধতিতে ৬টি প্যাকেজের জন্য ২০৫.৯৫ লক্ষ টাকা, ICS পদ্ধতিতে ১৬টি প্যাকেজের জন্য ২২৮৯.১৩ লক্ষ টাকা, এবং OTM পদ্ধতিতে ৭টি প্যাকেজের জন্য ২৮৬৬.৩০ লক্ষ টাকার ক্রয় পরিকল্পনা আছে। অর্থাৎ, সেবা খাতে ৩৯টি প্যাকেজের জন্য সর্বমোট ৬১৪৪.৩৩ লক্ষ টাকার ক্রয় পরিকল্পনা করা হয়।

প্রকল্প অফিস থেকে পাওয়া সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, সেবা খাতে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত ৩০টি প্যাকেজ ক্রয় করা হয়েছে। যেখানে, DPM পদ্ধতিতে ৮টি প্যাকেজের জন্য ৬৯১.৮০ লক্ষ টাকা, SSS পদ্ধতিতে ৭টি প্যাকেজের জন্য ২৪৩.২২ লক্ষ টাকা, ICS পদ্ধতিতে ১১টি প্যাকেজের জন্য ৫৬৬.৫৮ লক্ষ টাকা, এবং OTM পদ্ধতিতে ৪টি প্যাকেজের জন্য ৮৮৯.২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। অর্থাৎ, সেবা খাতে ক্রয়কৃত ৩০টি প্যাকেজের জন্য মোট ২৩৯০.৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে, যা

এই খাতের মোট বরাদ্দের ৩৮.৯১%। উল্লেখ্য, SSS পদ্ধতিতে ৬টি প্যাকেজের পরিকল্পনা থাকলেও বাস্তবে SSS পদ্ধতিতে ৭টি প্যাকেজ ক্রয় করা হয়।

সেবা খাতে ৩৯টি প্যাকেজের মধ্যে ৮টি প্যাকেজের ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ প্রকল্প পরিচালক (PD) এবং অবশিষ্ট ৩১টি প্যাকেজের ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ as per DoFP হলেও, বাস্তবে ৩০টি প্যাকেজের সবগুলোরই ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ প্রকল্প পরিচালক (PD)। এখানে উল্লেখ্য যে, ক্রয়কৃত ৩০টি প্যাকেজের মধ্যে ৯টি প্যাকেজের ক্রয়কৃত মূল্য প্রাক্কলিত মূল্যের তুলনায় বেশি, যেমন- NCS-18 (ট্রান্সপোর্ট হায়ারিং ফর কন্সট্রাক্ট ট্রেসিং) প্যাকেজটি আরডিপিপি অনুযায়ী ৩১২.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলন থাকলেও বাস্তবে ৭৫৮.৬৮ লক্ষ টাকায় প্যাকেজটি ক্রয় করা হয়, যা আরডিপিপি প্রাক্কলন থেকে প্রায় (+)১৪৩.১৭% বেশি। অন্যদিকে, ৯টি প্যাকেজের ক্রয়কৃত মূল্য প্রাক্কলিত মূল্যের তুলনায় কম, যেমন- CS-3.2 (প্রকিউরমেন্ট স্পেশালিষ্ট) প্যাকেজটি আরডিপিপি অনুযায়ী ৯০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলন থাকলেও বাস্তবে ২৪.০০ লক্ষ টাকায় প্যাকেজটি ক্রয় করা হয়, যা আরডিপিপি প্রাক্কলন থেকে প্রায় ২৭৫% কম। তবে, ১২টি প্যাকেজের ক্রয়কৃত মূল্য এবং প্রাক্কলিত মূল্য একই। সুতরাং, আরডিপিপি'র প্রাক্কলিত মূল্য হয়তো গোপন ছিল না। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮-এর ১৬ (৫খ) নং বিধি লঙ্ঘিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। (সংযুক্তি- ৩)

৩.৬.১ ক্রয় সংক্রান্ত কেস স্টাডি

নিম্নে ২টি নমুনা কেস স্টাডিতে ক্রয় কাজের নথি ও দলিলাদি পরীক্ষা নিরীক্ষা পূর্বক দরপত্রের বর্ণনা অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। কাজের ধরণ, বাজেট ও ব্যয়, ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ, ক্রয় পদ্ধতি, চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের তারিখ, কার্য সম্পাদনের প্রকৃত তারিখ, ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

কেস স্টাডি-১: লট/প্যাকেজ নং: DHK-3/ICU/WB-AIIB/WD-3/A

দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম: Establishment 10 Bed ICU at National Institute of Neurosciences & Hospital, Dhaka.

ক্র: নং	বিষয়	উত্তর/মন্তব্য লিখুন
১.	প্রকল্পের নাম	কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স এন্ড প্যানডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস (২য় সংশোধিত)
২.	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৩.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	গণপূর্ত অধিদপ্তর
৪.	দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম, ও লট/প্যাকেজ নং (ক্রমিক অনুসারে)	Establishment 10 Bed ICU at National Institute of Neurosciences & Hospital, Dhaka প্যাকেজ নং- DHK-3/ICU/WB-AIIB/WD-3/A
৫.	ক্রয় পদ্ধতি/ টেন্ডারে অনুসৃত পদ্ধতি	OTM (NCT)
৬.	ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ	অন-লাইন
৭.	দরপত্র দলিল (বা প্রস্তাব) প্রস্তুতকরণের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮- অনুসরণ করা হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ
৮.	বিনির্দেশ প্রস্তুতকরণে পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা?	হ্যাঁ
৯.	বিনির্দেশ প্রস্তুতকরণে বিপিপিএ কর্তৃক প্রকাশিত স্ট্যান্ডার্ড ডকুমেন্টস ব্যবহার করা হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ
১০.	দরপত্র প্রকাশের মাধ্যম (জাতীয়/আন্তর্জাতিক) (বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকার নামসহ তারিখ এবং ওয়েব সাইট এর নাম)	১। জাতীয় বাংলা দৈনিক- “দৈনিক সমকাল” তারিখঃ ১৯/১২/২০২৩ ২। জাতীয় ইংরেজি দৈনিক- “The Daily Star”, তারিখঃ ১৯/১২/২০২৩ ৩। e-Gp system portal- https://www.eprocure.gov.bd
১১.	দরপত্র বিক্রয় শুরুর তারিখ এবং শেষ তারিখ ও সময়	শুরু: ১৮ ডিসেম্বর ২০২৩, শেষ: ১১ জানুয়ারি ২০২৪ সকাল ১১.০০ টা
১২.	বিক্রয়কৃত দরপত্রের সংখ্যা	০৪

ক্র: নং	বিষয়	উত্তর/মন্তব্য লিখুন
১৩.	প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা	০৪
১৪.	রেস্পন্সিভ দরপত্রের সংখ্যা	০৩
১৫.	মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের তারিখ Approval of Award	২৯ জানুয়ারি ২০২৪
১৬.	Notification of Award প্রদানের তারিখ	৩০ জানুয়ারি ২০২৪
১৭.	আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়	২২০.০০ লক্ষ টাকা
১৮.	দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয়	২২০.০০ লক্ষ টাকা
১৯.	চুক্তি মূল্য	২১৫.৪৮ লক্ষ টাকা
২০.	কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম	এম/এস রুকাইয়া এন্টারপ্রাইজ
২১.	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
২২.	ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ	১১ জানুয়ারি ২০২৪
২৩.	কার্যাদেশ/চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	০৪/০৭/২০২৪
২৪.	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	০৪/০৭/২০২৪
২৫.	কাজ শেষের প্রকৃত তারিখ	০৬/১২/২০২৪
২৬.	ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৮ এর কোনো ব্যত্যয় হয়েছিল কি না?	না

তথ্য সূত্র: নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা, ২০২৫

পর্যবেক্ষণসমূহ: আরডিপিপি অনুযায়ী এশটাবলিশমেন্ট অব ১০ বেড আইসিইউ এট ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্স এন্ড হসপিটাল, ঢাকা (OTM) কাজের অনুমোদিত প্রাক্কলিত মূল্য ছিল ২২০.০০ লক্ষ টাকা। যার বিপরীতে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ২১৫.৪৮ লক্ষ টাকা, যা আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্য থেকে ২.০৫ % কম। ১৯ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে প্রকাশিত একটি ইংরেজি জাতীয় দৈনিক “The Daily Star”, ও একটি বাংলা জাতীয় পত্রিকা “দৈনিক সমকাল” এবং e-Gp system portal <http://eprocure.gov.bd>-এর মাধ্যমে টেন্ডার আহবান করা হয়। দরপত্র প্রকাশের পর মোট ০৪ টি দরপত্র বিক্রি হয়। পরবর্তীতে ৩টি দরপত্র জমা পড়েছে। জমাকৃত ০৩টি দরপত্র যথাযথ প্রক্রিয়ায় খোলা ও মূল্যায়নপূর্বক সর্বনিম্ন দরদাতা এম/এস রুকাইয়া এন্টারপ্রাইজ কে ২১৫.৪৮ লক্ষ টাকায় দাপ্তরিক মূল্য অপেক্ষা ২.০৫% কম মূল্যে কার্যাদেশ দেয়া হয়। আলোচ্য কাজটির NOA প্রদান করা হয়েছে ৩০ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে এবং চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে। NOA প্রদান থেকে চুক্তি সম্পাদন পর্যন্ত পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী ২৮ দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। দরপত্র আহ্বান থেকে চুক্তি সম্পাদিত হতে সময় লেগেছে ৪২ দিন এবং চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন হওয়ার প্রকৃত সময় ছিল ৩২৩ দিন। তবে নির্ধারিত সময়ের তুলনায় প্রকৃত কাজ শেষ হতে ১৪ দিন কম সময় লেগেছে।

কেস স্টাডি-২: লট/প্যাকেজ নং: SYL/OBS/WB-AIIB/WD-8/A

দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম: Establishment of Obstetrics 5 Bedded ICU at Sylhet MAG Osmani Medical College Hospital, Sylhet

ক্র: নং	বিষয়	উত্তর/মন্তব্য লিখুন
১.	প্রকল্পের নাম	কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স এন্ড প্যানডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস (২য় সংশোধিত) প্রকল্প
২.	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৩.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	গণপূর্ত অধিদপ্তর
৪.	দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম, ও লট/প্যাকেজ নং (ক্রমিক অনুসারে)	Establishment of Obstetrics 5 Bedded ICU at Sylhet MAG Osmani Medical College Hospital, Sylhet প্যাকেজ নং- SYL/OBS/WB-AIIB/WD-8/A
৫.	ক্রয় পদ্ধতি/ টেন্ডারে অনুসৃত পদ্ধতি	OTM (NCT)
৬.	ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরন	অন-লাইন (e-GP)
৭.	দরপত্র দলিল (বা প্রস্তাব) প্রস্তুতকরণের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮-অনুসরণ করা হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ

ক্র: নং	বিষয়	উত্তর/মন্তব্য লিখুন		
৮.	বিনির্দেশ প্রস্তুতকরণে পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা?	হ্যাঁ		
৯.	বিনির্দেশ প্রস্তুতকরণে বিপিপিএ কর্তৃক প্রকাশিত স্ট্যান্ডার্ড ডকুমেন্টস ব্যবহার করা হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ		
১০.	দরপত্র প্রকাশের মাধ্যম (জাতীয়/আন্তর্জাতিক) (বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকার নামসহ তারিখ এবং ওয়েব সাইট'এর নাম)	১। জাতীয় বাংলা দৈনিক- প্রতিদিনের সংবাদ	দৈনিক	তারিখঃ ৩১/০১/২০২৪
		২। জাতীয় ইংরেজি দৈনিক The Daily Star		তারিখঃ ৩১/০১/২০২৪
		৩। e-Gp system portal- https://www.eprocure.gov.bd		
১১.	দরপত্র বিক্রয় শুরুর তারিখ এবং শেষ তারিখ ও সময়	শুরু: ৩০ জানুয়ারি, ২০২৪, শেষ: ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ দুপুর ১২.০০ টা		
১২.	বিক্রয়কৃত দরপত্রের সংখ্যা	০৪		
১৩.	প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা	০৪		
১৪.	রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	০৩		
১৫.	মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের তারিখ Approval of Award	২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪		
১৬.	Notification of Award প্রদানের তারিখ	২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪		
১৭.	আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়	৭৫.০০ লক্ষ টাকা		
১৮.	দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য	৭৫.০০ লক্ষ টাকা		
১৯.	চুক্তি মূল্য	৭৩.৫৩৮৮৮ লক্ষ টাকা		
২০.	কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম	মিথিলা ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ		
২১.	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	০৭ মার্চ ২০২৪		
২২.	আরডিপিপি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ	১৬ মার্চ ২০২৪		
২৩.	কার্যাদেশ/চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ	৩০ জুন ২০২৪		
২৪.	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪		
২৫.	প্রকৃত কাজ শেষের তারিখ			
২৬.	ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৮ এর কোনো ব্যত্যয় হয়েছিল কি না?	না		

তথ্য সূত্র: নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা, ২০২৫

পর্যবেক্ষণসমূহ: আরডিপিপি অনুযায়ী এশটাবলিশমেন্ট অব অবস-টেক্সটিকস ৫ বেড আইসিইউ এট এমএজি উসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিলেট (OTM) কাজের অনুমোদিত প্রাক্কলিত মূল্য ছিল ৭৫.০০ লক্ষ টাকা। যার বিপরীতে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ৭৩.৫৩৮৮৮ লক্ষ টাকা, যা আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্য থেকে ১.৯৪ % কম। ৩১ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে প্রকাশিত একটি ইংরেজি জাতীয় দৈনিক “The Daily Star”, ও একটি বাংলা জাতীয় পত্রিকা “দৈনিক প্রতিদিনের সংবাদ” এবং e-Gp system portal <http://eprocure.gov.bd>-এর মাধ্যমে টেন্ডার আহবান করা হয়। দরপত্র প্রকাশের পর মোট ০৪ টি দরপত্র বিক্রি হয়। পরবর্তীতে ৩টি দরপত্র জমা পড়েছে। জমাকৃত ০৩টি দরপত্র যথাযথ প্রক্রিয়ায় খোলা ও মূল্যায়নপূর্বক সর্বনিম্ন দরদাতা মিথিলা ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ কে ৭৩.৫৩৮৮৮ লক্ষ টাকায় দাপ্তরিক মূল্য অপেক্ষা ১.৯৪% কম মূল্যে কার্যাদেশ দেয়া হয়। আলোচ্য কাজটির NOA প্রদান করা হয়েছে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে এবং চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে ০৭ মার্চ ২০২৪ তারিখে। NOA প্রদান থেকে চুক্তি সম্পাদন পর্যন্ত পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী ২৮ দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। দরপত্র আহ্বান থেকে চুক্তি সম্পাদিত হতে সময় লেগেছে ১৫৫ দিন এবং চুক্তি স্বাক্ষর থেকে প্রকৃত কাজ সম্পাদন হওয়ার সময় ছিল ৮৯ দিন।

৩.৭ উদ্দেশ্য অর্জন

৩.৭.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগফ্রেমের আলোকে output, outcome, impact পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

ডিপিপিতে বর্ণিত যৌক্তিক কাঠামো/লজিকাল ফ্রেমওয়ার্কের ফলাফল পর্যালোচনা নিচের সারণি ৩.৬ -এ তুলে ধরা হলো:

সারণি ৩.৬

লজিকাল ফ্রেমওয়ার্কের ফলাফল পর্যালোচনা

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (Objectively Verifiable Indicators)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumptions)
কর্মসূচীর লক্ষ্য দেশের স্বাস্থ্য ও অর্থনীতিতে প্রভাব কমাতে বাংলাদেশে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ।			
প্রকল্পের উদ্দেশ্য/আউটকাম: - কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত রোগীদের জন্য সর্বোত্তম সেবা প্রদানের জন্য উন্নত সুবিধা/আপগ্রেডেড ফ্যাসিলিটি; - কোভিড-১৯ মোকাবেলায় স্বাস্থ্যকর্মীদের সক্ষমতা উন্নয়ন; এবং - রিয়েল-টাইম কমিউনিটি-ভিত্তিক রোগ নজরদারি এবং কোভিড-১৯ এর জন্য MIS তৈরি। - বিভিন্ন স্বাস্থ্য সুবিধায় মেডিকেল গ্যাস উৎপাদন ও সরবরাহ। - কর্মসংস্থানের সুযোগ	- কোভিড-১৯ মোকাবেলার জন্য আপগ্রেডেড ফ্যাসিলিটির সংখ্যা - প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্য কর্মীর সংখ্যা; - স্বাস্থ্য কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণের পরিবেশ তৈরি করা হবে; ২০২৫ সাল পর্যন্ত পরিচালিত নজরদারির সংখ্যা; এবং ২০২৫ সাল পর্যন্ত সেবা প্রাপ্ত লোক/রোগীর সংখ্যা।	- আইএমইডি'র প্রতিবেদন - এমআইএস, ডিজিএইচএস	- সময়মত অবকাঠামো উন্নয়ন - যথাসময়ে সংগ্রহ
পর্যালোচনা: প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহঃ ১০টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও ১৩ টি জেলা সদর হাসপাতালে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট (আইসিইউ) স্থাপন; ৩০টি সরকারি হাসপাতালে লিকুইড মেডিকেল অক্সিজেন (LMO) সিস্টেম স্থাপন ও বর্ধিত করণ; ৫৭টি সিভিল সার্জন কার্যালয়ে এপিডেমিওলজিক্যাল ইউনিট স্থাপন; ৬৪টি জেলার ৬৭৫ টি সেন্টারে কোল্ড চেইন সিস্টেম শক্তিশালীকরণ; ১৯টি মেডিকেল কলেজ/হাসপাতালে আরটি-পিসিআর মেশিন সম্বলিত আধুনিক মাইক্রোবায়োলজি ল্যাবরেটরি স্থাপন; ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর	পর্যালোচনা: ৪০টি ভেন্টিলেটর এবং ২০০টি অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাক্তন BSMMU), ঢাকার ফিল্ড হাসপাতালের জন্য সরবরাহ করা হয়েছে। ২২০টি আইসিইউ বেড ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (DNCC) কোভিড হাসপাতালের জন্য প্রদান করা হয়েছে। ৩০০টি ভেন্টিলেটর দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে সরবরাহ করা হয়েছে, বিপুল পরিমাণে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE), মাস্ক, গ্লাভস, বডি ব্যাগ, এবং	পর্যালোচনা: সরেজমিনে পরিদর্শন ও প্রকল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন দলিলাদি পর্যালোচনায় যাচাইয়ের মাধ্যমগুলো সঠিক বলে মনে হয়েছে।	পর্যালোচনা: লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অবকাঠামোগুলোর পূর্তকাজ অনেকাংশে শেষ হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সময় সল্পতার কারণে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	বহুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (Objectively Verifiable Indicators)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumptions)
(DGDA)-এর ভ্যাক্সিন টেস্টিং ল্যাবরেটরি শক্তিশালীকরণ; ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরি মেডিসিন এস রেফারেল সেন্টার (NILMRC) এ টোটাল ল্যাবরেটরি অটোমেশন স্থাপন; সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম এ ০৫ শয্যা বিশিষ্ট আইসিইউ স্থাপন; ২১টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি সার্ভিস সেন্টার স্থাপন; ২০টি হাসপাতালে মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্ল্যান্ট স্থাপন; কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন ক্রয় ও সরবরাহ এবং কোল্ড চেইন সিস্টেম শক্তিশালীকরণ। ■ মোট ১১৫৪ জন বিভিন্ন ক্যাটাগরির জনবল যেমন-চিকিৎসক, ফার্মাসিস্ট, ল্যাব টেকনিশিয়ান, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, নার্সিং সহকারী আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়েছে, যারা আইসিইউ, আইসোলেশন সেন্টার, মাইক্রোবায়োলজি ল্যাবরেটরি এবং বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে সহায়তা করার জন্য কাজ করছে। উল্লিখিত জনবলের পাশাপাশি, নতুনভাবে প্রস্তাবিত আইসিইউ, আইসোলেশন সেন্টার, পেডিয়াট্রিক আইসিইউ (PICU), প্রসূতি আইসিইউ (Obs ICU), ওসিইসিসি (OSECC) এবং বিশেষায়িত হাসপাতালের আইসিইউ-তে সহায়তার জন্য অতিরিক্ত ৪৮০ জন জনবল চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং ক্রয় ও সরবরাহ ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম নির্বিঘ্নভাবে পরিচালনার জন্য নতুনভাবে ২ জন পরামর্শক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ■ রিয়েল-টাইম কমিউনিটি-ভিত্তিক রোগ নজরদারি এবং কোভিড-১৯ এর জন্য MIS তৈরির জন্য মোবাইল বিডি অ্যাপ তৈরি, ■ LMO রক্ষণাবেক্ষণ এবং রিফিলিং এর জন্য ৩০ টি সরকারি হাসপাতালে লিকুইড মেডিকেল অক্সিজেন সিস্টেম স্থাপন;	কোভিড-১৯ পরীক্ষার মেশিন ও কিট সরবরাহ করা হয়েছে, ৩০টি সরকারি হাসপাতালে তরল মেডিকেল অক্সিজেন (LMO) ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এটি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক, কারণ অক্সিজেন সরবরাহ নিশ্চিত করা কোভিড-১৯ এবং অন্যান্য শ্বাসতন্ত্রজনিত রোগ মোকাবিলায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এসব হাসপাতালে আগে কেন্দ্রীয় LMO ব্যবস্থা ছিল না, ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরে (DGDA) জাতীয় টিকা পরীক্ষাগার স্থাপন করা হয়েছে, যা আন্তর্জাতিক প্রটোকল অনুসরণ করে দেশীয়ভাবে টিকা অনুমোদনের পথ সুগম করবে, ১০টি হাসপাতালের জন্য ১০ শয্যার আইসিইউ ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। ■ ৫০০ টি ব্যাচে স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের কথা থাকলেও, প্রশিক্ষণ খাতে মোট যে বাজেট বরাদ্দ আছে তাঁর একটি অতি ক্ষুদ্র অংশই এই পর্যন্ত ব্যয় করা হয়েছে। ব্যয়ের হার বরাদ্দের মাত্র ১.২০%। প্রকল্প অফিস থেকে জানানো হয়েছে যে মাত্র ১০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় খুবই নগণ্য। ■ রিয়েল-টাইম কমিউনিটি-ভিত্তিক রোগ নজরদারি এবং কোভিড-১৯ এর জন্য MIS তৈরির জন্য মোবাইল বিডি অ্যাপ তৈরি, ■ মেডিকেল ব্যবস্থাপনা উন্নতকরণ ও জোরদারকরণের নিমিত্তে এক বিশাল কর্মযজ্ঞের পরিকল্পনা করা হয় কোভিড-১৯ প্রকল্পটির মাধ্যমে।		

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (Objectively Verifiable Indicators)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumptions)
	যেমন- কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন ক্রয় এবং সরবরাহ, বিপুল পরিমাণে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE), মাস্ক, গ্লাভস, বডি ব্যাগ, এবং কোভিড-১৯ পরীক্ষার মেশিন ও কিট সরবরাহ করাসহ বিভিন্ন এওয়ারনেন্স প্রোগ্রাম (টিভি এড, লিফলেট, পোস্টারিং) ও প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ আয়োজন, নজরদারির নিমিত্তে মোবাইল বিডি অ্যাপ নির্মাণ, কোভিড-১৯ মোকাবেলায় স্বাস্থ্যকর্মীদের সক্ষমতা উন্নয়ন, বিভিন্ন স্বাস্থ্য সুবিধায় মেডিকেল গ্যাস উৎপাদন ও সরবরাহসহ বিপুল সংখ্যক ভৌত অবকাঠামোর স্থাপন ও আপগ্রেডেশন		
আউটপুট/সুবিধা: - কোভিড-১৯- এ আক্রান্ত রোগীদের জন্য সর্বোত্তম সুসজ্জিত অবকাঠামো (রেফারেন্স ল্যাব, ক্লিনিকাল সক্ষমতা) - মানব থেকে মানব সংক্রমণ প্রতিরোধ কোভিড-১৯ থেকে ক্রোজ কন্টাক্ট এবং স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের মধ্যে সেকেন্ডারি সংক্রমণ হ্রাস; - কোভিড-১৯ মোকাবেলার জন্য এপিডেমিওলজিস্ট সহ স্বাস্থ্যকর্মীদের (চিকিৎসক, ল্যাব টেকনিশিয়ান, মেডিকেল টেক, সাপোর্টিং স্টাফ) সক্ষমতা উন্নয়ন; - রিয়েল-টাইম কমিউনিটি-ভিত্তিক রোগ নজরদারি; - মাল্টি-স্টেকহোল্ডার এনগেজমেন্ট, এবং কোভিড- ১৯ এর জন্য ডেটা; - মেডিকেল গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন।	২০২৫ সালের মধ্যে কোভিড-১৯ মোকাবেলার জন্য সেবা প্রদানের আপগ্রেডেড ভৌত সংখ্যা ২০২৫ সালের মধ্যে সংগৃহীত সরঞ্জামের সংখ্যা; ২০২৫ সালের মধ্যে প্রশিক্ষিত এবং উন্নত স্বাস্থ্য কর্মীর সংখ্যা; ২০২৫ সাল পর্যন্ত পরিচালিত নজরদারির সংখ্যা; ২০২৫ সাল পর্যন্ত পরিচালিত মাল্টি-স্টেকহোল্ডারদের এনগেজমেন্ট ওয়ার্কশপ/মিটিংয়ের সংখ্যা, এবং ২০২৫ সাল পর্যন্ত সেবা প্রাপ্ত লোক/রোগীর সংখ্যা।	- আইএমইডি'র প্রতিবেদন থেকে - এমআইএস, ডিজিএইচএস	- লজিস্টিক্স এবং সম্পদের প্রাপ্যতা। - রোগীদের সেবা প্রদানে সেবা প্রদানকারীদের সদিচ্ছা - সময়মত অবকাঠামো উন্নয়ন - যথাসময়ে সংগ্রহ

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (Objectively Verifiable Indicators)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumptions)
পর্যালোচনা: ■ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর (DGDA)-এর ভ্যাক্সিন টেস্টিং ল্যাবরেটরি শক্তিশালীকরণ; ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরি মেডিসিন এস রেফারেল সেন্টার (NILMRC) এ টোটাল ল্যাবরেটরি অটোমেশন স্থাপন; ৩০টি সরকারি হাসপাতালে লিকুইড মেডিকেল অক্সিজেন সিস্টেম স্থাপন ও বর্ধিতকরণ ■ মানব থেকে মানব সংক্রমণ প্রতিরোধ কোভিড-১৯ থেকে ক্রোজ কন্টাক্ট এবং স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের মধ্যে সেকেন্ডারি সংক্রমণ হ্রাসের নিমিত্তে PPE, মাস্কসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট সরবরাহ এবং বিতরণ; ■ বিপুল পরিমাণে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE), মাস্ক, গ্লাভস, বডি ব্যাগ, এবং কোভিড-১৯ পরীক্ষার মেশিন ও কিট সরবরাহ করাসহ বিভিন্ন এওয়ারেনেস প্রোগ্রাম (টিভি এড, লিফলেট, পোস্টারিং) ও প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ আয়োজন, নজরদারির নিমিত্তে মোবাইল বিডি অ্যাপ নির্মাণ, ■ মেডিকেল গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন কার্যক্রমটি বাতিল করা হলেও ভবিষ্যতে প্ল্যান্ট স্থাপনের নিমিত্তে ভূমি অধিগ্রহণ পরিকল্পনা করা হয়	পর্যালোচনা: ● ৪৭ টি জেলা সদর হাসপাতালে ২০ শয্যার আইসোলেশন ইউনিট স্থাপনের পূর্ত কাজ সম্পন্ন, ৪৮ টি জেলা সদর হাসপাতালে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট (ICU) স্থাপনের পূর্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ১৩ টি জেলা সদর হাসপাতালে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া, ২৮ টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আরটি-পিসিআর সহ আধুনিক মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাবরেটরি স্থাপনের পূর্ত কাজ সম্পন্ন এবং ১৯ টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে ও ১৩ টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে P-ICU স্থাপনের পূর্ত কাজ সম্পন্ন, ১৪ টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে Obs-ICU স্থাপনের পূর্ত কাজ সম্পন্ন, ০২ টি বিশেষায়িত হাসপাতালে ICU) স্থাপনের পূর্ত কাজ সম্পন্ন, ১০ টি সরকারি হাসপাতালে ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার ইউনিট স্থাপনের পূর্ত কাজ সম্পন্ন এবং সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা এবং সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল, চট্টগ্রাম এর পরিবর্তে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যন্ত্রপাতি সরবরাহ, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরি মেডিসিন এন্ড রেফারেল সেন্টারে (NILM&RC) অটোমেশনসহ ল্যাব টেস্টিং ফ্যাসিলিটি জোরদারকরণ, LMO রক্ষণাবেক্ষণ এবং রিফিলিং এর জন্য ৩০ টি সরকারি হাসপাতালে লিকুইড মেডিকেল অক্সিজেন সিস্টেম স্থাপন, ৬৪ টি জেলার মোট ৬৭৫ সেন্টারে কোল্ড চেইন সিস্টেম শক্তিশালীকরণের নিমিত্ত যন্ত্রপাতি সরবরাহ,। এছাড়া, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর (DGDA) এর ভ্যাক্সিন টেস্টিং ল্যাবরেটরি শক্তিশালীকরণ, ১৬ টি হাসপাতালে মেডিকেল বর্জ্য	পর্যালোচনা: ● সরেজমিনে পরিদর্শন ও প্রকল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন দলিলাদি পর্যালোচনায় যাচাইয়ের মাধ্যমগুলো সঠিক বলে মনে হয়েছে।	পর্যালোচনা: ● সরেজমিনে পরিদর্শন ও প্রকল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন দলিলাদি পর্যালোচনায় যাচাইয়ের গুরুত্বপূর্ণ অনুমান সঠিক বলে মনে হয়েছে। ● লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অবকাঠামোগুলোর পূর্তকাজ অনেকাংশে শেষ হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সময় সল্পতার কারণে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (Objectively Verifiable Indicators)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumptions)
	ব্যবস্থাপনা প্ল্যান্ট স্থাপন, ৬৪ টি সিভিল সার্জন কার্যালয়ে ৩১ মার্চ ২০২৫ এর মধ্যে কম্পিউটার ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি সরবরাহ সম্পন্ন। ৫০০ টি ব্যাচে স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান। তবে, প্রশিক্ষণ খাতে মোট যে বাজেট বরাদ্দ আছে তাঁর একটি অতি ক্ষুদ্র অংশই এই পর্যন্ত ব্যয় করা হয়েছে। ব্যয়ের হার বরাদ্দের মাত্র ১.২০%। প্রকল্প অফিস থেকে জানানো হয়েছে যে মাত্র ১০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। - বিপুল পরিমাণে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE), মাস্ক, গ্লাভস, বডি ব্যাগ, এবং কোভিড-১৯ পরীক্ষার মেশিন ও কিট সরবরাহ করাসহ বিভিন্ন এওয়ারেনেস প্রোগ্রাম (টিভি এড, লিফলেট, পোস্টারিং) ও প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ আয়োজন, নজরদারির নিমিত্তে মোবাইল বিডি অ্যাপ নির্মাণ।		
ইনপুটস: - ভৌত অবকাঠামোর আপগ্রেডেশন উন্নয়ন; - ভ্যাকসিন এবং লজিস্টিক্স সংগ্রহ; - প্রকল্প জনবল নিয়োগ (বেতন ও মজুরি)। - প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ - জরুরি জনবল নিয়োগ - আধুনিক মাইক্রোবায়োলজি ল্যাব এবং BSL-3 ল্যাব স্থাপন - মেডিকেল গ্যাস প্লান্টের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ - চিকিৎসা সরঞ্জাম, আসবাবপত্র সংগ্রহ।	২০২৫ সালের মধ্যে উন্নত আপগ্রেডেড সুবিধা/ফ্যাসিলিটির উন্নয়ন; ২০২৫ সালের মধ্যে লজিস্টিক্স সংগ্রহ করা (সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি এবং আসবাবপত্র, ইত্যাদি)	- টেন্ডার ডকুমেন্টস - চুক্তি - রসিদ/ভাউচার - প্রকল্প পরিচালক, ফোকাল পয়েন্ট অফিস এবং গণপূর্ত (পিডব্লিউডি) থেকে তথ্য এবং পরিসংখ্যান; - ভূমি অধিগ্রহণ ডকুমেন্টস/নথিপত্র	- প্রকল্প পরিচালক ও তার কর্মীগণ দক্ষতার সাথে কাজ করবেন। - যথাসময়ে তহবিল বরাদ্দ দেয়া হবে - নির্ধারিত সময়ে কম্পট্রাকশন/নির্মান কাজ সম্পন্ন হবে - মন্ত্রণালয়/সংস্থার সক্রিয় অংশগ্রহণ/ সহযোগিতা - সময়মত ভূমি অধিগ্রহণ

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (Objectively Verifiable Indicators)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumptions)
পর্যালোচনা: ৫০ টি জেলা সদর হাসপাতালে ২০ শয্যার আইসোলেশন ইউনিট স্থাপন; ৫০ টি জেলা সদর হাসপাতালে ১০ বেডের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট (ICU) ইউনিট স্থাপন; ২৯ টি মেডিকেল কলেজ এবং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আরটি-পিসিআর সহ আধুনিক মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাবরেটরি স্থাপন; ১৪ টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পেডিয়াট্রিক কেয়ার ইউনিট (P-ICU) স্থাপন এবং বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট এবং শিশু-মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট প্রতিটিতে ১ টি করে P-ICU ইউনিট স্থাপন; ১৪ টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং শিশু-মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে Obstetric Intensive Care (Obs-ICU) স্থাপন; সেন্ট্রাল মেডিকেল গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন (৭ টি ফিলিং স্টেশনসহ ৩টি গ্যাস প্ল্যান্ট); ৩ টি বিশেষায়িত হাসপাতালে ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিট (ICU) স্থাপন; ২১ টি সরকারি হাসপাতালে ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার ইউনিট স্থাপন; বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ট্রপিকাল এন্ড ইনফেকশাস ডিজিসেস (BITID) এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ল্যাবরেটরি মেডিসিন এন্ড রেফারেল সেন্টারে (NILM&RC) BSL-3 স্থাপন; ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরি মেডিসিন এন্ড রেফারেল সেন্টারে (NILM&RC) অটোমেশনসহ ল্যাব টেস্টিং ফ্যাসিলিটি জোরদারকরণ; LMO রক্ষণাবেক্ষণ এবং রিফিলিং এর জন্য ৩০ টি সরকারি হাসপাতালে লিকুইড মেডিকেল অক্সিজেন সিস্টেম স্থাপন; কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন ক্রয় এবং সরবরাহ; কোন্ড চেইন সিস্টেম শক্তিশালীকরণ; ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর (DGDA) এর ভ্যাক্সিন টেস্টিং ল্যাবরেটরি শক্তিশালীকরণ; ২০ টি হাসপাতালে মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্ল্যান্ট স্থাপন; ৬৪ টি সিভিল সার্জন কার্যালয়ে এপিডিমিওলজিক্যাল ইউনিট স্থাপন। ৬৮ মিলিয়ন ডোজ টিকা ক্রয় ও প্রয়োগ করা হয়েছে, ১১০ মিলিয়ন স্বয়ংক্রিয় নিষ্ক্রিয় (auto-disable) সিরিঞ্জ সংগ্রহ করা হয়েছে, যা টিকা প্রয়োগে ব্যবহৃত হচ্ছে।	পর্যালোচনা: ৪৭ টি জেলা সদর হাসপাতালে ২০ শয্যার আইসোলেশন ইউনিট স্থাপনের পূর্ত কাজ সম্পন্ন, ৪৮ টি জেলা সদর হাসপাতালে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট (ICU) স্থাপনের পূর্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ১৩ টি জেলা সদর হাসপাতালে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া, ২৮ টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আরটি-পিসিআর সহ আধুনিক মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাবরেটরি স্থাপনের পূর্ত কাজ সম্পন্ন এবং ১৯ টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে ও ১৩ টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে P-ICU স্থাপনের পূর্ত কাজ সম্পন্ন, ১৪ টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে Obs-ICU স্থাপনের পূর্ত কাজ সম্পন্ন, ০২ টি বিশেষায়িত হাসপাতালে ICU) স্থাপনের পূর্ত কাজ সম্পন্ন, ১০ টি সরকারি হাসপাতালে ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার ইউনিট স্থাপনের পূর্ত কাজ সম্পন্ন এবং সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা এবং সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল, চট্টগ্রাম এর পরিবর্তে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যন্ত্রপাতি সরবরাহ, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরি মেডিসিন এন্ড রেফারেল সেন্টারে (NILM&RC) অটোমেশনসহ ল্যাব টেস্টিং ফ্যাসিলিটি জোরদারকরণ, LMO রক্ষণাবেক্ষণ এবং রিফিলিং এর জন্য ৩০ টি সরকারি হাসপাতালে লিকুইড মেডিকেল অক্সিজেন সিস্টেম স্থাপন, ৬৪ টি জেলার মোট ৬৭৫ সেন্টারে কোন্ড চেইন সিস্টেম শক্তিশালীকরণের নিমিত্ত যন্ত্রপাতি সরবরাহ। এছাড়া, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর (DGDA) এর ভ্যাক্সিন টেস্টিং ল্যাবরেটরি শক্তিশালীকরণ, ১৬ টি হাসপাতালে মেডিকেল বর্জ্য	পর্যালোচনা: সরেজমিনে পরিদর্শন ও প্রকল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন দলিলাদি পর্যালোচনায় যাচাইয়ের মাধ্যমগুলো সঠিক বলে মনে হয়েছে।	পর্যালোচনা: - সরেজমিনে পরিদর্শন ও প্রকল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন দলিলাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পূর্তকাজ বাস্তবায়নে ধীরগতির কারণে নির্বাচিত সময়সীমার মধ্যে যন্ত্রপাতির জন্য টেন্ডার আহ্বান করা সম্ভব হয়নি - লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অবকাঠামোগুলোর পূর্তকাজ অনেকাংশে শেষ হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সময় সল্পতার কারণে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। - ভূমি অধিগ্রহণ এখনও সম্পন্ন করা যায়নি তবে ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন;

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	বহুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (Objectively Verifiable Indicators)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumptions)
- মোট ১১৫৪ জন বিভিন্ন ক্যাটাগরির জনবল যেমন-চিকিৎসক, ফার্মাসিস্ট, ল্যাব টেকনিশিয়ান, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, নার্সিং সহকারী আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে নিয়োগ; ৫০০ টি ব্যাচে স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান। তবে, প্রশিক্ষণ খাতে মোট যে বাজেট বরাদ্দ আছে তাঁর একটি অতি ক্ষুদ্র অংশই এই পর্যন্ত ব্যয় করা হয়েছে। ব্যয়ের হার বরাদ্দের মাত্র ১.২০%। প্রকল্প অফিস থেকে জানানো হয়েছে যে মাত্র ১০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। - আইইডিসিআর (IEDCR), বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ট্রপিকাল এন্ড ইনফেকশিয়াস ডিজিসেস (BITID) এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ল্যাবরেটরি মেডিসিন এন্ড রেফারেল সেন্টারে (NILM&RC) BSL-3 স্থাপন। যদিও সময় স্বল্পতার কারণে যন্ত্রপাতি ক্রয়ের দরপত্র আহ্বান করা সম্ভব হয়নি। - ভূমি অধিগ্রহণ এখনও সম্পন্ন করা যায়নি তবে ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন; ১৩ টি জেলা সদর হাসপাতালে যন্ত্রপাতি সরবরাহ, ১৯ টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যন্ত্রপাতি সরবরাহ, সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা এবং সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল, চট্টগ্রাম এর পরিবর্তে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়, ৬৪ টি সিভিল সার্জন কার্যালয়ে ৩১ মার্চ ২০২৫ এর মধ্যে কম্পিউটার ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি (৩টি অল-ইন-ওয়ান ডেস্কটপ কম্পিউটার ও ১টি প্রিন্টার) সরবরাহসহ BSL-3, NILM&R-এ অটোমেশনসহ ল্যাব টেস্টিং ফ্যাসিলিটি জোরদারকরণ, LMO, কোল্ড চেইন সিস্টেম শক্তিশালীকরণ, ভ্যাক্সিন টেস্টিং ল্যাবরেটরি শক্তিশালীকরণ করার নিমিত্তে সরমজাম সরবরাহ, বিপুল পরিমাণে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE), মাস্ক, গ্লাভস, বডি ব্যাগ, এবং কোভিড-১৯ পরীক্ষার মেশিন ও কিট সরবরাহ করা	- ব্যবস্থাপনা প্ল্যান্ট স্থাপন, ৬৪ টি সিভিল সার্জন কার্যালয়ে ৩১ মার্চ ২০২৫ এর মধ্যে কম্পিউটার ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি সরবরাহ সম্পন্ন ১৩ টি জেলা সদর হাসপাতালে যন্ত্রপাতি সরবরাহ, ১৯ টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যন্ত্রপাতি সরবরাহ, সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা এবং সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল, চট্টগ্রাম এর পরিবর্তে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়, ৬৪ টি সিভিল সার্জন কার্যালয়ে ৩১ মার্চ ২০২৫ এর মধ্যে কম্পিউটার ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি (৩টি অল-ইন-ওয়ান ডেস্কটপ কম্পিউটার ও ১টি প্রিন্টার) সরবরাহসহ BSL-3, NILM&R-এ অটোমেশনসহ ল্যাব টেস্টিং ফ্যাসিলিটি জোরদারকরণ, LMO, কোল্ড চেইন সিস্টেম শক্তিশালীকরণ, ভ্যাক্সিন টেস্টিং ল্যাবরেটরি শক্তিশালীকরণ করার নিমিত্তে সরমজাম সরবরাহ, বিপুল পরিমাণে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE), মাস্ক, গ্লাভস, বডি ব্যাগ, এবং কোভিড-১৯ পরীক্ষার মেশিন ও কিট সরবরাহ করা		

৩.৭.২ ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের এক্সিট প্ল্যান

ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটি সম্পন্ন হওয়ার পর প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত কার্যক্রম স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের রাজস্ব কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ইতিমধ্যে রাজস্ব খাতে জনবল পদ সৃষ্টির কাজ শুরু হয়েছে। স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানসমূহে রাজস্বখাতে জনবলের পদ সৃজন করার পূর্ব পর্যন্ত অপারেশনাল প্ল্যানের মাধ্যমে অথবা অন্যকোনো বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়ায় (যেমন- আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগ) সেবা প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখা যেতে পারে। কিন্তু, প্রকল্প অফিস থেকে পাওয়া তথ্য মতে যেহেতু ৫ম সেক্টর কর্মসূচি গ্রহণ না করার ব্যাপারে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, সুতরাং, এক্ষেত্রে একটি অনিশ্চয়তা বিরাজ করছে। উল্লেখ্য, রাজস্বখাতে পদসৃজনপূর্বক উক্ত জনবলের সরবরাহ অব্যাহত রাখার নিমিত্ত ইতিমধ্যে পদসৃজনের প্রস্তাব প্রকল্প হতে প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের ফলাফল স্থায়ীকরণ (Sustainability Plan)

- ভ্যাক্সিন সরবরাহ ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় সারাদেশের ৬৪টি জেলার মোট ৬৭৫ সেন্টারে যন্ত্রপাতি সরবরাহের মাধ্যমে কোল্ড চেইন সিস্টেম শক্তিশালীকরণ করা হয়েছে যা সকল ধরনের টিকাদান কার্যক্রমকে সহজ করবে। প্রকল্প মেয়াদ শেষে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিভাগের Maternal Neonatal Child and Adolescent Health (MNC&AH) অপারেশন প্ল্যানের মাধ্যমে সেবা কার্যক্রম চলমান রাখা হবে এবং রাজস্ব বরাদ্দ হতে এই কোল্ড চেইন সিস্টেম রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে।
- প্রকল্পের আওতায় ১৯টি মেডিকেল কলেজ/হাসপাতালে আরটি- পিসিআর মেশিন সম্বলিত আধুনিক মাইক্রোবায়োলজি ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে, যা ভবিষ্যৎ মহামারি মোকাবিলায় রোগ সনাক্তকরণে ভূমিকা রাখবে। প্রকল্প মেয়াদ শেষে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠান রাজস্ব বরাদ্দ হতে রক্ষণাবেক্ষণসহ সেবা প্রদান করবে।
- ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর (DGDA) এর ভ্যাক্সিন টেস্টিং ল্যাবরেটরি শক্তিশালীকরণের (WHO Maturity Level-3) মাধ্যমে দেশেই বাইরে হতে আমাদানিকৃত ও দেশের অভ্যন্তরে প্রস্তুতকৃত ভ্যাক্সিনসমূহের গুণগত মান যাচাই ও পরিবীক্ষণপূর্বক ভ্যাক্সিন ব্যবহারের অনুমোদন নিশ্চিত করা হবে।
- প্রকল্পের আওতায় ১০টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও ১৩টি জেলা সদর হাসপাতালে স্থাপিত ১০ শয্যা বিশিষ্ট আইসিইউ স্থাপনের মাধ্যমে জনগণের সেবা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্প মেয়াদ শেষে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠান রাজস্ব বরাদ্দ হতে রক্ষণাবেক্ষণসহ সেবাপ্রদান করবে।
- ৩০টি হাসপাতালে লিকুইড মেডিকেল অক্সিজেন সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের রাজস্ব/উন্নয়নখাতের মাধ্যমে ব্যয় নির্বাহকরতঃ সেবা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরি মেডিসিন এন্ড রেফারেল সেন্টার (NILMRC) এ টোটাল ল্যাবরেটরি অটোমেশন স্থাপনের মাধ্যমে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা সংক্রান্ত সেবা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ৬৪টি সিভিল সার্জন কার্যালয়ে এপিডেমিওলজিক্যাল ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে মহামারি মোকাবিলায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ, জেলা পর্যায়ে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং দেশের ভবিষ্যৎ জরুরি জনস্বাস্থ্য সমস্যা মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
- প্রকল্পের আওতায় জরুরি জনবল সরবরাহের মাধ্যমে ICU, Microbiology Lab, Epidemiology Unit- সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সেবা প্রদান চলমান রাখার জন্য ৫ম সেক্টর কর্মসূচিতে জনবলের সংস্থান রাখার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। কিন্তু, প্রকল্প অফিস থেকে পাওয়া তথ্য মতে যেহেতু ৫ম সেক্টর কর্মসূচি গ্রহণ না করার ব্যাপারে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, সুতরাং, এক্ষেত্রে একটি অনিশ্চয়তা বিরাজ করছে। তবে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সেবা প্রদান চলমান রাখার জন্য রাজস্বখাতে পদসৃজনপূর্বক উক্ত জনবলের সংস্থান করা হলে তা দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। রাজস্বখাতে পদসৃজনপূর্বক উক্ত জনবলের সরবরাহ অব্যাহত রাখার নিমিত্ত ইতিমধ্যে পদসৃজনের প্রস্তাব প্রকল্প হতে প্রেরণ করা হয়েছে।
- প্রকল্পের আওতায় গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত পূর্ত কাজসমূহের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে।

৩.৮ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

৩.৮.১ প্রকল্প জনবল নিয়োগ

প্রকল্পের কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য প্রকল্প পরিচালক, উপ-প্রকল্প পরিচালক, সহকারী প্রকল্প পরিচালকসহ মোট ২২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা ডিপিপি'তে রাখা হয়েছে, যা নিচের সারণিতে দেখানো হলো।

সারণি ৩.৭

প্রকল্প অফিসের জনবল

ক্রমিক	পদের নাম ও গ্রেড	ডিপিপি মোতাবেক পদের সংখ্যা	নিয়োগের ধরণ	নিয়োগকৃত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	মন্তব্য
১.	২	৩	৪	৫	৬	৭
২.	প্রকল্প পরিচালক গ্রেড-৩	১	অতিরিক্ত দায়িত্ব	১	-	-
৩.	উপ-প্রকল্প পরিচালক গ্রেড-৬	১	অতিরিক্ত দায়িত্ব	১	-	-
৪.	সহকারী প্রকল্প পরিচালক গ্রেড-৯	৪	ডেপুটেশন/সংযুক্তিতে	১	৩	-
৫.	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা গ্রেড-৯	১	ডেপুটেশন	-	১	-
৬.	হিসাবরক্ষক গ্রেড-১৪	১	ডেপুটেশন	-	১	-
৭.	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ক্যাটাগরি-১	৪	আউটসোর্সিং	৪	-	-
৮.	ড্রাইভার ক্যাটাগরি-২	২	আউটসোর্সিং	-	২	-
৯.	অফিস সহায়ক ক্যাটাগরি-৫	৪	আউটসোর্সিং	৪	-	-
১০.	ভান্ডাররক্ষক ক্যাটাগরি-৫	১	আউটসোর্সিং	১	-	-
১১.	নিরাপত্তা প্রহরী ক্যাটাগরি-৫	২	আউটসোর্সিং	২	-	-
১২.	পরিচ্ছন্ন কর্মী ক্যাটাগরি-৫	১	আউটসোর্সিং	১	-	-

তথ্য সূত্র: প্রকল্প অফিস

এছাড়া, মোট ১১৫৪ জন বিভিন্ন ক্যাটাগরির জনবল যেমন-চিকিৎসক, ফার্মাসিস্ট, ল্যাব টেকনিশিয়ান, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, নার্সিং সহকারী আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়েছে, যারা আইসিইউ, আইসোলেশন সেন্টার, মাইক্রোবায়োলজি ল্যাবরেটরি এবং বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে সহায়তা করার জন্য কাজ করছে। তবে, ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৪ এর মধ্যে উল্লিখিত জনবলের কার্যকাল শেষ হয়ে গিয়েছে।

পাশাপাশি, আইসিইউ, আইসোলেশন সেন্টার, পেডিয়াট্রিক আইসিইউ (PICU), প্রসূতি আইসিইউ (Obs-ICU), ওসেক (OSECC) এবং বিশেষায়িত হাসপাতালের আইসিইউ-তে সহায়তার জন্য অতিরিক্ত ৪৮০ জন জনবল চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং ক্রয় ও সরবরাহ ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম নির্বিঘ্নভাবে পরিচালনার জন্য নতুনভাবে ২ জন পরামর্শক নিয়োগ দেয়ার কথা। তাদের নিয়োগ, বিতরণ ও ট্রান্সফার এবং বেতন প্রদান প্রকল্প অফিস থেকে করা।

৩.৮.২ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সম্পর্কিত তথ্য (পর্যায় ক্রমে, প্রকল্পের শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত)

এ পর্যন্ত ৭ জন সরকারি কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন (সারণি-৩.৮ দ্রষ্টব্য)। প্রকল্পের শুরু থেকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক অধ্যাপক ডাঃ ইকবাল কবীর অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে ০৭/০৪/২০২০ থেকে ২২/০৬/২০২০ পর্যন্ত (মাত্র আড়াই মাস) প্রকল্প পরিচালক পদে নিয়োজিত ছিলেন। এই প্রকল্পটি ছাড়াও অধ্যাপক ডাঃ

ইকবাল কবীর আরও ১টি প্রকল্পের দায়িত্বে ছিলেন। এরপর জনাব ডাঃ কাজী শামীম হোসেন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওএসডি, ১৩/০৭/২০২০ থেকে ১১/১১/২০২০ পর্যন্ত (প্রায় ৪ মাস) পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় তিনি অন্য কোন প্রকল্পের দায়িত্বে ছিলেন না। অর্থাৎ, প্রকল্প শুরুর প্রথম ৭ মাসে (০৭/০৮/২০২০ থেকে ১১/১১/২০২০ পর্যন্ত) ২ জন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে, ডাঃ মোঃ আজিজুর রহমান, পরিচালক, অল্টারনেটিভ মেডিকেল কেয়ার, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ১১/১১/২০২০ থেকে ৩০/১১/২০২১ পর্যন্ত (১ বছর ২০ দিন) প্রকল্প পরিচালকের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেন। এরপর অধ্যাপক ডাঃ শাহ গোলাম নবী, পরিচালক ইনস্টিটিউট অব পাবলিক হেলথ এন্ড নিউট্রিশন, ৩০/১১/২০২১ থেকে ১৩/১২/২০২৩ তারিখ পর্যন্ত (২ বছর ১৩ দিন) প্রকল্প পরিচালকের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে, ডাঃ খান মোহাম্মদ আরিফ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওএসডি, ১৩/১২/২০২৩ থেকে ১৪/০১/২০২৪ তারিখ পর্যন্ত (৩১ দিন) পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে অধ্যাপক ডাঃ শাহ গোলাম নবী, পরিচালক, ইনস্টিটিউট অব পাবলিক হেলথ এন্ড নিউট্রিশন ১৪/০১/২০২৪ থেকে ১৪/১১/২০২৪ পর্যন্ত (১০ মাস) দ্বিতীয় বার প্রকল্প পরিচালক হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখ্য যে গত বছরের ১৫ই নভেম্বর থেকে প্রকল্প পরিচালকের পদটি শূন্য ছিল, উপ-প্রকল্প পরিচালক প্রকল্প পরিচালকের অস্থায়ী দায়িত্ব পালন করেছেন। সর্বশেষ, চলতি বছরের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি থেকে উপ-প্রকল্প পরিচালক ডাঃ মোঃ সাইফুল ইসলামকে ভারপ্রাপ্ত প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়।

প্রকল্পটি পরিচালনার জন্য যে ৭ জন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালক পদে দায়িত্ব পালন করেন, এদের মধ্যে মাত্র ২ জন নিয়মিত/পূর্ণকালীন দায়িত্বে ছিলেন, এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের বেশির ভাগ সময় জুড়ে ৫ জন কর্মকর্তা অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেন। গত ৫ বছরে ৬ বার প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করা হয়েছে, যা নিঃসন্দেহে প্রকল্পের অগ্রগতি ব্যাহত করেছে।

সারণি ৩.৮

প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য (পর্যায়ক্রমে প্রকল্প শুরু হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত)

প্রকল্প পরিচালকের নাম এবং আইডি নং	মূলদপ্তর ও পদবি	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরণ (নিয়মিত/অতিরিক্ত)	একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কিনা	
				হ্যাঁ/না	প্রকল্প সংখ্যা
অধ্যাপক ডা. ইকবাল কবীর (৪২১৫০)	পরিচালক, পরিকল্পনা ও গবেষণা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	৭/৮/২০২০-২২/০৬/২০২০	অতিরিক্ত	হ্যাঁ	২
ডা. কাজী শামীম হোসেন (৩৯২৭৫)	ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	১৩/০৭/২০২০-১১/১১/২০২০	নিয়মিত	না	প্রযোজ্য নয়
ডা. মোহাম্মদ আজিজুর রহমান	পরিচালক, অল্টারনেটিভ মেডিকেল কেয়ার, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	১১/১১/২০২০-৩০/১১/২০২১	অতিরিক্ত	না	প্রযোজ্য নয়
অধ্যাপক ডা. শাহ গোলাম নবী (৪২৮৮৭)	পরিচালক, ইনস্টিটিউট অব পাবলিক হেলথ এন্ড নিউট্রিশন	৩০/১১/২০২১-১৩/১২/২০২৩	অতিরিক্ত	না	প্রযোজ্য নয়
ডা. খান মোহাম্মদ আরিফ (১১৩৮৪৮)	ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	১৩/১২/২০২৩-১৪/০১/২০২৪	নিয়মিত	হ্যাঁ	২
অধ্যাপক ডা. শাহ গোলাম নবী (৪২৮৮৭)	পরিচালক, ইনস্টিটিউট অব পাবলিক হেলথ এন্ড নিউট্রিশন,	১৪/০১/২০২৪-১৪/১১/২০২৪	অতিরিক্ত	না	প্রযোজ্য নয়
ডাঃ মোঃ সাইফুল ইসলাম	ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	০৪/০২/২০২৫ থেকে চলমান	অতিরিক্ত	না	প্রযোজ্য নয়

তথ্য সূত্র: প্রকল্প অফিস

৩.৮.৩ স্টিয়ারিং কমিটি ও পিআইসি কমিটির সভা আয়োজন

পরিকল্পনা বিভাগ হতে জারীকৃত “সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি” বিষয়ক পরিপত্রের ‘সংযোজনী-দ’ ও ‘সংযোজনী-খ’ অনুসারে প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও তদারকির স্বার্থে প্রতি তিন মাসে অন্তত ১টি পিআইসি সভা এবং প্রতি তিন মাসে অন্তত ১টি পিএসসি সভা আয়োজনের বিধান থাকলেও বাস্তবে সে অনুযায়ী পিআইসি ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন করা হয়নি। উল্লেখ্য যে, ডিপিপিতেও প্রতি ৩ মাসে ১টি পিআইসি সভা এবং ১টি স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পরিকল্পনা বিভাগের পরিপত্র এবং আরডিপিপি’র বিধান অনুযায়ী গত ৫ বছরে ২০টি পিআইসি সভা এবং ২০টি পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে প্রকল্পের শুরু হতে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত গত ৫ বছরে মোট ১২টি পিআইসি সভা এবং ১৩ টি স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রকল্পের পিআইসি ও স্টিয়ারিং কমিটির সভাসমূহের আলোচ্য বিষয় এবং সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অবস্থার উল্লেখযোগ্য অংশ নিচে দেয়া হলো:

সভার নাম ও তারিখ	সভার আলোচ্য সূচি এবং আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি
১	২	৩
পিআইসি সভার উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত সমূহ:		
পিআইসি, ১৯ নভেম্বর, ২০২৪	জেলা সদর হাসপাতালে স্থাপিত আইসিউগুলোকে সচল করার জন্য হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়কের সাথে আলোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জনবল সরবরাহ করতে হবে এবং আইসিইউ সেবা চলমান করতে হবে।	বর্ণিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, প্রকল্পের প্রয়োজনে ১ম 'আন্তঃঅঙ্গ ব্যয় সমন্বয় প্রস্তাব' দ্রুত অনুমোদনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়টি গত ২৭.১১.২০২৫খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সভায় আলোচনা করা হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তক্রমে পরবর্তীতে প্রস্তাবটি প্রক্রিয়াকরণ করা হয় যা গত ২৭.১১.২০২৪খ্রি. তারিখে মাননীয় স্বাস্থ্য উপদেষ্টা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়।
	৩০ টি সরকারি হাসপাতালে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ ইং পরবর্তী সময়ে লিকুইড মেডিকেল অক্সিজেন সিস্টেম সরবরাহ চলমান রাখার নিমিত্তে উক্ত হাসপাতালসমূহের প্রতিষ্ঠান প্রধানকে উন্নয়ন/রাজস্বখাতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ রাখার নিমিত্তে পত্র প্রদান করা যেতে পারে।	সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর রাজস্ব খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ রাখার নিমিত্ত পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
	১৯ টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আরটিপিসিআর মেশিনসহ যন্ত্রপাতি সরবরাহ কার্যক্রমে যেসকল প্রতিষ্ঠান যন্ত্রপাতি গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করেছে সে সকল স্থানে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও প্রকল্প কার্যালয় হতে এর উপযুক্ত কর্মকর্তাবৃন্দের একটি টিম পরিদর্শনের মাধ্যমে দ্রুততার সহিত প্রকল্প মেয়াদকালীন সময়ের মধ্যে আরটিপিসিআর মেশিনসহ যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে হবে।	বর্ণিত সিদ্ধান্তের আলোকে, আরটিপিসিআর মেশিনসহ যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে।
	৬৪ টি জেলায় এপিডেমিওলজিক্যাল ইউনিটের নিমিত্তে কম্পিউটারসহ আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি ক্রয় প্রক্রিয়া বাতিলের সিদ্ধান্ত পুনঃবিবেচনার জন্য পরবর্তী প্রকল্প স্টিয়ারিং সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	গত ১০.১১.২০২৪ খ্রিঃ অনুষ্ঠিত এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় ক্রয়কৃত কম্পিউটারসহ আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি ৬৪ টি জেলায় এপিডেমিওলজিক্যাল ইউনিটে সরবরাহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যার প্রেক্ষিতে ৬৪ টি সিভিল সার্জন কার্যালয়ে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ এর মধ্যে কম্পিউটার ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি (৩টি অল-ইন-ওয়ান ডেস্কটপ কম্পিউটার ও ১টি প্রিন্টার) সরবরাহ করা হয়েছে। বিষয়টি প্রকল্প স্টিয়ারিং সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

সভার নাম ও তারিখ	সভার আলোচ্য সূচি এবং আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি
১	২	৩
	প্রকল্পে কর্মরত জনবলের মেয়াদ আগামী ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত। পরবর্তীতে ১লা জানুয়ারী, ২০২৫ ইং হতে জরুরি সেবা অব্যাহত রাখার জন্য প্রকল্প জনবলের বিষয়টি পরবর্তী প্রকল্প স্টিয়ারিং সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	বর্ণিত সিদ্ধান্তের আলোকে, প্রকল্পের সর্বশেষ প্রকল্প স্টিয়ারিং সভায় বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে, আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণ নীতিমালা ২০১৮ এবং উক্ত নীতিমালার অধীনে সেবামূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত পরিপত্র ২০১৯ অনুযায়ী উল্লিখিত জনবলের সেবামূল্য নির্ধারণপূর্বক 'আন্তঃঅঞ্চল ব্যয় সমন্বয় প্রস্তাব' প্রস্তুত করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে দাখিল করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও জনবলের মেয়াদ বৃদ্ধির নিমিত্তে অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন অধিশাখায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
পিআইসি, ২৭ মে, ২০২৪	- আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় কর্মরত সকল জরুরি জনবলের চাকুরির মেয়াদকাল ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ ইং তারিখে সমাপ্ত হবে বিধায়, রাজস্বখাতে জনবলের পদ সৃজনের প্রস্তাবনার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। - জুন ২০২৪ এর মধ্যে সকল পূর্ত কাজ সম্পন্ন করতে হবে। (বাস্তবায়নে গণপূর্ত অধিদপ্তর) - প্রথম পর্যায়ে ২১টি জেলা সদর হাসপাতালে অক্টোবর ২০২৪ খ্রিঃ এর মধ্যে যন্ত্রপাতি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। [বাস্তবায়নে প্রকল্প পরিচালক] (তালিকা সংযুক্ত-১) - আরটি-পিসিআর মেশিন সম্বলিত আধুনিক মাইক্রোবায়োলজি ল্যাবরেটরির ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতিসমূহ শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ, বরিশাল এর পরিবর্তে চাহিদার প্রেক্ষিতে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরি মেডিসিন এন্ড রেফারেল সেন্টার (NILM & RC)-ত সরবরাহ করতে হবে। [বাস্তবায়নেঃ প্রকল্প পরিচালক] - মেডিকেল গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্যে মানিকগঞ্জ জেলায় জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কার্যক্রম জুন ২০২৪ এর মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে। [বাস্তবায়নেঃ প্রকল্প পরিচালক] - শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নতুন নির্বাচিত স্থানে ৫ শয্যা বিশিষ্ট পেডিয়াট্রিক আইসিইউ স্থাপন করতে হবে। [বাস্তবায়নেঃ গণপূর্ত অধিদপ্তর] - সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা-তে ০৫ শয্যা বিশিষ্ট আইসিইউ থেকে ১০ শয্যা বিশিষ্ট আইসিইউ তে উন্নীতকরণের নিমিত্তে অতিরিক্ত অর্থ উদ্বৃত্ত অর্থ হতে সমন্বয় করে বাস্তবায়ন করতে হবে। [বাস্তবায়নেঃ গণপূর্ত অধিদপ্তর]	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্য জানা যায়নি।
পিআইসি, ২০ ডিসেম্বর, ২০২৩	২৫ টি জেলা সদর হাসপাতালে ১০ শয্যা বিশিষ্ট আইসিইউ ও আইসোলেশন ইউনিট এর ভৌত অবকাঠামো নির্মান ও সকল যন্ত্রপাতি দ্রুত সময়ের মধ্যে সরবরাহ করতে হবে। এবং যে সকল স্থানে স্থান সংকুলান রয়েছে তা দ্রুত সময়ের মধ্যে সমাধান করে প্রকল্প মেয়াদকালীন সময়ে কার্যক্রম শেষ করতে হবে। - পরিবেশ অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয় কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত পরিবেশগত ছাড়পত্র/অনাপত্তি পত্র সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের আঞ্চলিক কার্যালয় (সদর দপ্তর) প্রেরণ এর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্য জানা যায়নি।

সভার নাম ও তারিখ	সভার আলোচ্য সূচি এবং আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি
১	২	৩
	২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সমূহে পেডিয়াট্রিক ও অবস্টেট্রিক আইসিইউ স্থাপন এবং ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি সার্ভিস সেন্টার স্থাপন কার্যক্রমের পরিদর্শনপূর্বক স্থান নির্ধারণ ও ভৌত অবকাঠামো প্রকল্প মেয়াদ কালীন সময়ে সম্পন্ন করতে হবে। - প্রকল্পের অধীনে কর্মরত জনবল প্রকল্পের মেয়াদ পরবর্তীতে অত্র প্রকল্পের অধীনে চলমান কার্যক্রম সমূহ সচল রাখার জন্য ৫ম সেক্টর এর যেকোনো অপারেশনাল প্লান অন্তর্ভুক্তকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। - আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয় যে, যেহেতু BITID তে ভৌত অবকাঠামো সম্পন্ন হয়েছে। অনতিবিলম্বে যন্ত্রপাতি ক্রয় কার্যক্রম শুরু করতে হবে এবং IEDCR এবং NIL&MRC এর ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধির বিষয়টি পি আই সি সভা এর আলোকে তুলে ধরে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
পিআইসি, ২৭ জুলাই, ২০২২	২৭ টি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মধ্যে ১৯টি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে আরটি-পিসিআর মেশিন আধুনিক মাইক্রোবায়োলজি ল্যাবরেটরি স্থাপনের ভৌত অবকাঠামো সম্পন্ন হয়েছে। উন্মুক্ত দরপত্র প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় মেডিকেল যন্ত্রপাতিসমূহ ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। - বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালসমূহে ইমার্জেন্সি সার্ভিস সেন্টার শক্তিশালীকরণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম আলোচ্য প্রকল্পের ডিপিপি ২য় সংশোধনীতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। - প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটিতে উপস্থাপন করতে হবে। - জনবল নিয়োগের প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছতা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি নিয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করতে হবে।	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্য জানা যায়নি।
পিআইসি, ১৯ ডিসেম্বর ২০২১	- কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রকল্পে সংশ্লিষ্ট "ভ্যাক্সিন অপারেশনাল কন্সট" এর ব্যয়ের হার নির্ধারণের জন্য "ভ্যাক্সিন অপারেশনাল কন্সট" এর মাইক্রোল্যান প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করতে হবে। - ভ্যাক্সিন ক্রয় বাবদ আরডিপিপি-তে সংস্থিত অর্থ ব্যয়ের প্রক্রিয়া নির্ধারণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভায় বিষয়টি উপস্থাপন করতে হবে। - প্রকল্পের আওতার বাস্তবায়িতব্য বিভিন্ন নির্মাণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত স্থাপত্য অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধিকে প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিতে কো-অপ্ট করতে হবে। - অর্থ বিভাগ ও স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের নির্দেশনা অনুসরণ করে কোভিড-১৯ জরুরি জনবলের অনুমোদিত শূন্যপদসমূহে দ্রুততম সময়ের মধ্যে জনবল নিয়োগ করতে হবে।	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্য জানা যায়নি।
স্টিয়ারিং কমিটি সভার উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত সমূহ:		
স্টিয়ারিং, ১৮ মার্চ ২০২৫	- গণপূর্ত অধিদপ্তরের আওতাধীন অসমাপ্ত পূর্তকাজসমূহ সমাপ্তকরণ প্রকল্পের আওতায় গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন পূর্তকাজসমূহের মধ্যে সমাপ্ত পূর্তকাজসমূহের বিস্তারিত প্রতিবেদন এবং অসমাপ্ত পূর্তকাজসমূহ সমাপ্ত করণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ধরাদ্দ ও সময় উল্লেখপূর্বক প্রতিবেদন ১ সপ্তাহের মধ্যে দাখিল করতে হবে। (বাস্তবায়নকারীঃ গণপূর্ত অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং পরিকল্পনা অনুবিভাগ, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ) - প্রকল্পের জরুরী জনবলের মেয়াদ বৃদ্ধিকরণ	- সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্য জানা যায়নি। - অর্থ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখায় যোগাযোগ করে অতিদ্রুত বিষয়টি সমাধান করতে হবে।

সভার নাম ও তারিখ	সভার আলোচ্য সূচি এবং আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি
১	২	৩
	আউটসোর্সিং নীতিমালা ২০১৮ এর ৩(৮) অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ১১৫৪ জন চুক্তিবদ্ধ জনবলের মধ্যে ১০০৪ জন (আইসিইউ, মাইক্রোবায়োলজি ল্যাব, এপিডেমিওলজিক্যাল ইউনিটসহ) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সেবা প্রদানের নিমিত্ত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত কর্মরত ছিল। গত ৭ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে উক্ত ১০০৪ জন জনবলের মেয়াদ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদনের নিমিত্ত স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের মাধ্যমে অর্থবিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ■ মেডিকেল গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন এর নিমিত্ত জমি অধিগ্রহণ রাজশাহী জেলা জমি অধিগ্রহণের প্রাক্কলিত ব্যয় দ্রুত নির্ধারণ করে ৩টি স্থানের প্রাক্কলিত ব্যয় অনুমোদনের জন্য অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে আন্তঃঅঙ্গ ব্যয় সমন্বয় করতে হবে। ■ প্রকল্পের প্রস্তাবিত ১ম আন্তঃঅঙ্গ ব্যয় সমন্বয় প্রস্তাব অনুমোদন দ্রুততম সময়ে আন্তঃঅঙ্গ ব্যয় সমন্বয় প্রস্তাব মূল্যায়নের নিমিত্ত বিভাগীয় মূল্যায়ন কমিটি (ডিপিইসি)র সভা আহবান করতে হবে। ■ প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি এবং সমাপ্তি প্রকল্প হতে প্রকল্পের নাম বাতিলকরণ ১. আগামী ০১ সপ্তাহের মধ্যে প্রকল্পের মেয়াদ ০৬ মাস (জুলাই ২০২৫ হতে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত) বৃদ্ধির প্রস্তাব স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। ২. পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রণীত সমাপ্তির তালিকা হতে বিবেচ্য প্রকল্পের নাম প্রত্যাহারের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (বাস্তবায়নকারীঃ পরিকল্পনা অনুবিভাগ, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং প্রকল্প পরিচালক)	■ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্য জানা যায়নি। ■ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্য জানা যায়নি। ■ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্য জানা যায়নি।
স্টিয়ারিং, ০৭ জানুয়ারি ২০২৫	■ প্রকল্পে কর্মরত জরুরি জনবলের চুক্তি বর্ধিত করণ ২.১.১ প্রকল্পের আওতায় আউটসোর্সকৃত জনবলের মেয়াদ বৃদ্ধির নিমিত্তে অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণের জন্য পত্র প্রেরণ করতে হবে। ২.১.২ অর্থ বিভাগের আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণ নীতিমালা ২০১৮ এবং উক্ত নীতিমালার অধীনে সেবামূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত পরিপত্র ২০১৯ অনুযায়ী উল্লিখিত জনবলের সেবামূল্য নির্ধারণপূর্বক প্রকল্পের জিওবি বরাদ্দের রাজস্ব অংশে অব্যয়িত অর্থের আন্তঃঅঙ্গ ব্যয় সমন্বয় প্রস্তাব করতে হবে। অর্থ বিভাগের সম্মতি ও আন্তঃঅঙ্গ ব্যয় সমন্বয় কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর থেকে উক্ত জনবলের সেবা ব্যবহার করতে হবে। (বাস্তবায়নকারীঃ প্রকল্প পরিচালক, মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন অধিশাখা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ) ■ এআইআইবি হতে ফান্ড ডিসবার্সমেন্টে দীর্ঘসূত্রতা প্রকল্পের বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে AIIB হতে ফান্ড ডিসবার্সমেন্টে দীর্ঘসূত্রতার বিষয়টি অবহিত করে বিলসমূহ দ্রুত পরিশোধের বিষয়ে AIIB কে তাগিদ প্রদানের জন্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে পত্র প্রেরণ করতে হবে। (বাস্তবায়নকারীঃ প্রকল্প পরিচালক এবং পরিকল্পনা অনুবিভাগ, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ) ■ ১৯টি মেডিকেল কলেজ/হাসপাতালে আরটি-পিসিআরসহ আধুনিক মাইক্রোবায়োলজি ল্যাবরেটরি স্থাপন ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ কার্যক্রম গোপালগঞ্জ মেডিকেল কলেজ এর পরিবর্তে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; ২৫০ শয্যা জেলা সদর হাসপাতাল, কক্সবাজার এর পরিবর্তে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ; হবিগঞ্জ মেডিকেল কলেজ এর পরিবর্তে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস ও হাসপাতাল এবং জামালপুর	বর্ণিত সিদ্ধান্তের আলোকে, আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণ নীতিমালা ২০১৮ এবং উক্ত নীতিমালার অধীনে সেবামূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত পরিপত্র ২০১৯ অনুযায়ী উল্লিখিত জনবলের সেবামূল্য নির্ধারণপূর্বক 'আন্তঃঅঙ্গ ব্যয় সমন্বয় প্রস্তাব' প্রস্তুত করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে দাখিল করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও জনবলের মেয়াদ বৃদ্ধির নিমিত্তে অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের প্রকল্প বাস্তবায়ন অধিশাখায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বর্ণিত সিদ্ধান্তের আলোকে, উল্লিখিত হাসপাতালসমূহে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে।

সভার নাম ও তারিখ	সভার আলোচ্য সূচি এবং আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি
১	২	৩
	মেডিকেল কলেজ এর পরিবর্তে ন্যাশনাল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে আরটি-পিসিআর মেশিন সম্বলিত আধুনিক মাইক্রোবায়োলজি ল্যাবরেটরি স্থাপনের নিমিত্তে ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে হবে। (বাস্তবায়নকারীঃ মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং প্রকল্প পরিচালক)	
	■ সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম এ ০৫ শয্যা বিশিষ্ট আইসিইউ স্থাপন সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল, চট্টগ্রাম এর পরিবর্তে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নব-সম্প্রসারিত আইসিইউতে ০৫ শয্যা বিশিষ্ট আইসিইউ স্থাপনের নিমিত্তে ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে হবে। (বাস্তবায়নকারীঃ মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এ প্রকল্প পরিচালক)	বর্ণিত সিদ্ধান্তের আলোকে, উল্লিখিত হাসপাতালসমূহে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে।
	■ ৩০টি হাসপাতালে লিকুইড মেডিকেল অক্সিজেন সরবরাহ ৩০টি সরকারি হাসপাতালে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ পরবর্তী সময়ে লিকুইড মেডিকেল অক্সিজেন সরবরাহ চলমান রাখার নিমিত্তে রাজস্ব খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ রাখতে হবে। (বাস্তবায়নকারীঃ প্রকল্প পরিচালক, মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ)	সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর রাজস্ব খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ রাখার নিমিত্তে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
	■ গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন অসমাপ্ত ভৌত কাজসমূহ সংক্রান্ত প্রকল্পের আওতায় গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন পূর্ত কাজসমূহের ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি অনুযায়ী বিল প্রকল্পের আরপিএ বরাদ্দ হতে পরিশোধ করতে হবে এবং অসমাপ্ত কার্যক্রম সমাপ্তকরণের লক্ষ্যে পরবর্তী প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। ভৌত কাজের অগ্রগতির বিষয়ে প্রকল্প পরিচালককে প্রয়োজনীয় মনিটরিং জোরদার করতে হবে। (বাস্তবায়নকারীঃ গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং প্রকল্প পরিচালক)	বর্ণিত সিদ্ধান্তের আলোকে, বিল পরিশোধের নিমিত্তে গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক বিশ্বব্যাংকের ক্লান্তি কানেকশন সিস্টেম-এ বিল প্রস্তাব দাখিল করা হয়েছে। একইসাথে কোনটাসা হিসাবের মাধ্যমে বিধিমোতাবেক বিল পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
	■ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম হতে সেবা নিশ্চিত সংক্রান্ত ২.৭.১ সেবা কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য রাজস্ব জনবল হতে জনবল সংস্থান করতে হবে। ২.৭.২ মানসম্মত সেবা ও দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে জিওবি বরাদ্দের রাজস্ব অংশে অব্যয়িত অর্থের আন্তঃঅঙ্গ ব্যয় সমন্বয় প্রস্তাব করতঃ যৌক্তিক পরিমাণ অর্থের সংস্থান রেখে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন করতে হবে। (বাস্তবায়নকারীঃ মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং প্রকল্প পরিচালক)	বর্ণিত সিদ্ধান্তের আলোকে, প্রশিক্ষণ/কর্মশালা যৌক্তিক পরিমাণ অর্থের সংস্থান রেখে 'আন্তঃঅঙ্গ ব্যয় সমন্বয় প্রস্তাব' প্রস্তুত করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে দাখিল করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।
স্টয়ারিং, ০২ অক্টোবর ২০২৪	■ রংপুর মেডিকেল কলেজ, রংপুর-এর পরিবর্তে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী; পাবনা মেডিকেল কলেজ, পাবনা-এর পরিবর্তে শহীদ এম. মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ, সিরাজগঞ্জ; শহীদ তাজউদ্দীন আহমেদ মেডিকেল কলেজ, গাজীপুর-এর পরিবর্তে শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ জামালপুর-এ, যন্ত্রপাতি সরবরাহ সম্পন্ন করতে হবে। ■ মেডিকেল গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে। ■ কম্পিউটারসহ আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি ক্রয় প্রক্রিয়া বাতিল করতে হবে।	■ সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে
স্টয়ারিং, ১৩ জুন ২০২৪	■ প্রকল্প মেয়াদকালে যন্ত্রপাতি সরবরাহ এবং ইন্সটলেশন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যন্ত্রপাতি ক্রয় প্রক্রিয়া ভৌত কাজের অগ্রগতির সাথে সমন্বয় করে করতে হবে।	■ সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে

সভার নাম ও তারিখ	সভার আলোচ্য সূচি এবং আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি
১	২	৩
	১৯টি মেডিকেল কলেজে এবং হাসপাতালে আরটিপিসিআর মেশিন সম্বলিত আধুনিক মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাবরেটরিতে যন্ত্রপাতি সরবরাহ ৩০ জুন ২০২৪ এর মধ্যে শেষ করতে হবে। - মানিকগঞ্জ জেলায় মেডিকেল গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন কার্যক্রমের জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমটি জুন ২০২৪ এর মধ্যে সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। - কুমিল্লা ও রাজশাহীর জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম প্রকল্প মেয়াদকালের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। - ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার সেন্টার (OSEC) কার্যক্রমের যে ১৩টি হাসপাতালে স্থান পাওয়া গিয়েছে সে সকল স্থানের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের অগ্রগতি অনুযায়ী যন্ত্রপাতি যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে হবে। ১৪টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ভৌত কাজ প্রকল্প মেয়াদকালীন সময়ে সম্পন্ন করতে হবে। ভৌত কাজের অগ্রগতি অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে হবে এবং মেয়াদকালের মধ্যে সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। - স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতালে অবস্ট্রিটিক আইসিইউ স্থাপনের লক্ষ্যে পূর্তকাজ সেপ্টেম্বর ২০২৪ এর মধ্যে সমাপ্ত হবে। - প্রকল্পের আওতায় মাইক্রোওয়েভ পদ্ধতিতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্ল্যান্ট স্থাপন করতে হবে। - সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা-তে ০৫ শয্যা বিশিষ্ট আইসিইউ থেকে ১০ শয্যা বিশিষ্ট আইসিইউ তে উন্নীতকরণের নিমিত্ত অতিরিক্ত অর্থ উদ্ধৃত্ত অর্থ হতে সমন্বয় করে বাস্তবায়ন করতে হবে।	
টিয়ারিং, ০৭ মার্চ ২০২৪	- স্থান সংকুলান না থাকায় নওগা সদর হাসপাতালে ৭ শয্যা বিশিষ্ট আইসিইউ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। - চট্টগ্রাম, কক্সবাজার সদর হাসপাতালে এবং পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আইসিইউ বিদ্যমান থাকায় পুনরায় ১০ শয্যা বিশিষ্ট আইসিইউ স্থাপনের প্রয়োজন নেই। ১৯ টি মেডিকেল কলেজে এবং হাসপাতালে আরটি-পিসিআর মেশিন সম্বলিত আধুনিক মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাবরেটরিতে যন্ত্রপাতি সরবরাহ অক্টোবর ২০২৪ এর মধ্যে শেষ করতে হবে। - রাঙ্গামাটি জেলা সদর হাসপাতাল এর পরিবর্তে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ট্রপিক্যাল এন্ড ইনফেকশাস ডিজিজেস (বিআইটিআইডি), চট্টগ্রাম এ আরটি-পিসিআর মেশিন স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। - মেডিকেল গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন কার্যক্রমের ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমটি জুন ২০২৪ এর মধ্যে সম্পূর্ণ করতে হবে। - ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার সেন্টার (OSEC) কার্যক্রমের যে ১৩ টি হাসপাতালে স্থান পাওয়া গিয়েছে সে সকল স্থানের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের অগ্রগতি অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে হবে। ১৪ টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ভৌত কাজ প্রকল্প মেয়াদকালীন সময়ে সম্পন্ন করতে হবে। ভৌত কাজের অগ্রগতি অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে হবে এবং মেয়াদকালে সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। - যে সকল স্থানে শয্যা সংখ্যা হাস/বৃদ্ধি পাবে তা সঠিকভাবে যাচাই বাছাই করে বর্ণিত স্থানসমূহের শয্যা সংখ্যা হাস/বৃদ্ধি করে কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। - মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্ল্যান্ট স্থাপন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রকল্প এবং ওপি-র আওতায় সমন্বিত বাস্তবায়নাধীন মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে (মাইক্রোওয়েভ/অটোরেভ, ইনসিনারেশন ও ইটিপি) মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করতে হবে।	সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে

সভার নাম ও তারিখ	সভার আলোচ্য সূচি এবং আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি
১	২	৩
স্ট্রিয়ারিং ২৪ জানুয়ারি ২০২৩	- জিওবি অর্থায়নের ১৩ টি হাসপাতালে দ্রুততম সময়ে যন্ত্রপাতি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ; ১৯ টি মেডিকেল কলেজে আরটিপিসিআর মেশিন সম্বলিত আধুনিক মাইক্রোবায়োলজি ল্যাবরেটরি স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ; অবশিষ্ট ৮টি মেডিকেল কলেজের অবকাঠামো কার্যক্রম সমাপ্ত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে গ্রহণ করতে হবে। - প্রকল্পের অধীনে কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর সুষ্ঠু ভাবে দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে কঠোর নজরদারি অব্যাহত রাখতে হবে; প্রকল্প কালীন সময়ে প্রকল্পের কার্যক্রম সমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল এর সংস্থান যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ পূর্বক ২য় সংশোধিত ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। - বিশ্বব্যাংকের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক দরপত্র পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক ক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে এবং সিডি ভ্যাট এর জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দের সংস্থান ২য় সংশোধিত ডিপিপিতে রাখতে হবে। - মেডিকেল গ্যাস প্ল্যান্টসহ প্রস্তাবিত অন্যান্য কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা যাচাই করে উক্ত কার্যক্রমসমূহের জন্য হাসপাতালের তালিকা অন্তর্ভুক্তিপূর্বক ২য় সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়ন করে জানুয়ারি, ২০২৩ এর মধ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। - প্রকল্পের মেয়াদ ২বছর ৬মাস বৃদ্ধির প্রস্তাব আরডিপিপি'তে অন্তর্ভুক্ত করে প্রস্তাবের মেয়াদ পুনর্নির্ধারণ করতে হবে।	সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে
স্ট্রিয়ারিং, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৩	- সংশ্লিষ্ট জেলা সদর হাসপাতালসমূহের পরিচালকদের সাথে আলোচনা করে আইসিইউ এবং আইসোলেশন ইউনিট স্থাপনের জন্য স্থান নির্ধারণ করে প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে স্থাপনার কাজ সম্পন্ন করে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে হবে। - রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (IEDCR) ও ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরি মেডিসিন এন্ড রেফারেল সেন্টার (NILM&RC) এর সমুদয় কার্যক্রমসমূহ গণপূর্ত অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় করে দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে। - মেডিকেল গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন কার্যক্রমের জমি অধিগ্রহণ ও কনসালটেশন ফার্ম নিয়োগ দ্রুত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে এবং অবশিষ্ট কার্যক্রম ৫ম স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচিতে (৫ম এইচপিএনএসপি) অন্তর্ভুক্ত করণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। - ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি সার্ভিস সেন্টার স্থাপনের জন্য যেসকল জায়গায় স্থান পাওয়া গিয়েছে সে সকল স্থানের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও যন্ত্রপাতি স্থাপন এর প্রক্রিয়া দ্রুত সময়ের মধ্যে শুরু করতে হবে এবং অবশিষ্ট মেডিকেল কলেজসমূহের স্থান নির্ধারণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। - পেডিয়াট্রিক আইসিইউ স্থান নির্ধারণসহ নির্মাণ কাজ প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে
স্ট্রিয়ারিং, ০৯ জানুয়ারি ২০২২	- জিওবি অর্থায়নে আংশিক সম্পন্ন দুটি ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ এর মধ্যে এবং অন্যটির ছাদ ঢালাই ৩১শে মার্চ ২০২২ এর মধ্যে শেষ করতে হবে। অন্যথায় গণপূর্ত অধিদপ্তর ঠিকাদারকে দৈনিক ভিত্তিতে লিকুইডিটি ড্যামেজ (এলডি) আরোপ নিশ্চিত করবে; - অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নেতৃত্বে গণপূর্ত অধিদপ্তর ও প্রকল্প অফিসের প্রতিনিধি সমন্বয়ে ০৪টি দল গঠন করা	সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে

সভার নাম ও তারিখ	সভার আলোচ্য সূচি এবং আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি
১	২	৩
	হলো। গঠিত দল আগামী ০৭ দিনের মধ্যে ফ্লোর নির্বাচন নিশ্চিত করবে। প্রকল্প পরিচালক সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদান করবেন। - প্যাকেজ-২ এর ১৪টি হাসপাতালের কাজ এপ্রিল, ২০২২ এর মধ্যে শেষ করতে হবে। এক্ষেত্রে উন্নয়ন অনুবিভাগ পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়নে পরিদর্শন করবেন। - লিকুইড মেডিকেল অক্সিজেন সিস্টেম স্থাপন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনের নিমিত্ত গঠিত টিম ১৫ দিনের মধ্যে পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করবে। - বিভিন্ন হাসপাতালে চাহিদার ভিত্তিতে সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ক্রয় শুরু করতে হবে। এক্ষেত্রে হাসপাতাল অণুবিভাগ প্রয়োজনীয় সমন্বয় পরিবীক্ষণ করবে। - আরটি-পিসি আর মেশিন ও ল্যাবের অন্যান্য যন্ত্রপাতি, আইসিইউ ভেন্টিলেটর, ইসিজি মেশিন এবং কার্ডিয়াক মনিটর স্থাপন কার্যক্রম ২৮/০২/২০২২ তারিখে এর মধ্যে শেষ করতে হবে। এক্ষেত্রে হাসপাতাল অনুবিভাগ পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় করবে। ১৯টি মেডিকেল কলেজের আরটি-পিসিআর ল্যাব স্থাপনের কাজ আগামী ৪৫ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে;	
টিয়ারিং, ২২ আগস্ট ২০২১	- আগামী ১৫ দিনের মধ্যে ৪টি সরকারি হাসপাতালের মেরামত/সংস্কার কাজ PWD কর্তৃক শেষ করতে হবে; - ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এর পরিবর্তে পঞ্চগড় জেলা হাসপাতাল এবং বরিশাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল তালিকায় পুনঃস্থাপনের অনুমতি প্রদান করা হলো। - পিসিআর কিট, সার্জিক্যাল মাস্ক এবং পিপিই ক্রয়ের প্রক্রিয়া ০৩ দিনের মধ্যে শুরু করে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগকে অবহিত করতে হবে। - পিসিআর মেশিন ও ল্যাব এর অন্যান্য যন্ত্রপাতির দরপত্র মূল্যায়ন আগামী ০৭ দিনের মধ্যে সম্পন্ন এবং NoA আগামী ২০ দিনের মধ্যে প্রদান করতে হবে। - কন্টাক্ট ট্রেসিং কার্যক্রমটি আইইডিসিআর কর্তৃক চলমান রাখতে হবে। - ভ্যাক্সিন ক্রয় সংরক্ষণ, পরিবহন, অপারেশন কন্সট এবং ট্রেনিং খাতের প্রাক্কলিত ব্যয় আন্তঃখাত সমন্বয়ের জন্য বিধান অনুযায়ী স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে
টিয়ারিং, ১৩ জুলাই ২০২০	- করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের জরুরি প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি বিবেচনায় ভবিষ্যতে ডিপিপি সংশোধনকালীন সময়ে ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্তির শর্তে ৩০টি সরকারি হাসপাতালে Central Oxygen Plant স্থাপন ও বর্ধিতকরণ কার্যক্রমটি Project Appraisal Document (PAD) এর আলোকে ইউনিসেফের মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত ১০.৮৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে UN Procurement Guideline অনুসরণ করে সংগ্রহের বিষয়ে ও এতদুদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক ইউনিসেফের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি অনুমোদনের সুপারিশ করা হলো; - প্রকল্পে সংস্থানকৃত ৮২টি পিসিআর মেশিন জরুরিভিত্তিতে সংগ্রহপূর্বক বিভিন্ন জেলায় স্থাপন করতে হবে; - করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় High Flow Nasal Canulae (HFNC) সিএমএসডির মাধ্যমে ক্রয়ের উদ্যোগ	সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে

সভার নাম ও তারিখ	সভার আলোচ্য সূচি এবং আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি
১	২	৩
	নিতে হবে। পাশাপাশি ইউনিসেফের ক্রয় পরিকল্পনায় এটি অন্তর্ভুক্ত করে স্বাক্ষরিত চুক্তি সংশোধন করতে হবে। Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) কর্তৃক প্রদেয় অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য কার্যক্রম আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে চিহ্নিত করতে হবে এবং উক্ত কার্যক্রম ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনপূর্বক আগামী ৩ (তিন) সপ্তাহের মধ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	

তথ্য সূত্র: প্রকল্প অফিস

৩.৯ অডিট সম্পাদন ও অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ

বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর (FAPAD) প্রতি বছর উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে যৌথভাবে পরিচালিত সরকারি প্রকল্পগুলো অডিট করে সরকারকে প্রতিবেদন দিয়ে থাকে। বর্তমান প্রকল্পটির ক্ষেত্রেও ২০১৯-২০ থেকে ২০২৩-২৪ পর্যন্ত প্রতি অর্থবছর শেষে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে FAPAD কর্তৃক অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। অর্থবছর ২০২৪-২৫ এর অডিট কার্যক্রম এখনও চলমান আছে। অডিটসমূহে বেশ কিছু অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে। অডিট আপত্তিসমূহ দুই ধরনের যেমন: পার্ট-এ অংশে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম এবং পার্ট-বি অংশে গুরুতর নয় এমন আর্থিক অনিয়ম চিহ্নিত করা হয়েছে। অডিট রিপোর্ট অনুযায়ী বর্তমান প্রকল্পের বছরভিত্তিক আর্থিক অনিয়মের সারাংশ নিচে তুলে ধরা হলো:

- ২০১৯-২০ অর্থবছরে অডিট আপত্তির পার্ট-এ অংশে মোট ২৮৩,৭৩,৬৭,০০৮.০০ টাকার ১৭টি অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়। একই অর্থবছরের পার্ট-বি অংশে ৭,৯৫,১৩,০০০.০০ টাকার ২টি আপত্তিসহ সর্বমোট ২৯১,৬৮,৮০,০০৮.০০ টাকার ১৯টি অডিট আপত্তি আছে।
- ২০২০-২১ অর্থবছরে পার্ট-এ অংশে মোট ১২৫,৩৩,৮৪,০০০.০০ টাকার ৬টি অডিট আপত্তি এবং পার্ট-বি অংশে ৫,২৪,২১,০১২.০০ টাকার ৪টি আপত্তিসহ সর্বমোট ১৩০,৫৮,০৫,০১২.০০ টাকার মোট ১০টি আপত্তি উত্থাপিত হয়।
- ২০২১-২২ অর্থবছরে পার্ট-এ অংশে মোট ১৪,১৮,৫৫,৯১৫.০০ টাকার ২টি অডিট আপত্তি এবং পার্ট-বি অংশে ৯,৯২,৭৫,৪৪৭.০০ টাকার ৭টি আপত্তিসহ মোট ১৫,১৭,৮৩,৪৬২.০০ টাকার ৯টি আপত্তি উত্থাপিত হয়।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে পার্ট-এ অংশে মোট ১৬,৭৫,৭৭,১৭২.০০ টাকার ১১টি অডিট আপত্তি এবং পার্ট-বি অংশে ৮৯০৭৭০৪৯.৬২ টাকার ১০টি আপত্তিসহ মোট ২৫,৬৬,৫৪,২২১.৬২ টাকার মোট ২১টি আপত্তি উত্থাপিত হয়।
- ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পার্ট-এ অংশে মোট ১,০৯,১০,১১২.০০ টাকার ৩টি অডিট আপত্তি এবং পার্ট-বি অংশে ৬৫,০৮,৭২৫.৬১ টাকার ১৪টি আপত্তিসহ মোট ১,৭৪,১৮,৮৩৭.৬১ টাকার ১৭টি আপত্তি উত্থাপিত হয়।

FAPAD কর্তৃক প্রণীত অডিট রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১৯-২০২৪ সময়কালে অর্থাৎ, গত ৫ অর্থবছরে মোট ৪৬৪,৮৫,৪১,৫৪১.২৩ (চারশ চৌষট্টি কোটি পঁচাশি লক্ষ একচল্লিশ হাজার পাঁচশ একচল্লিশ টাকা তেইশ পয়সা) টাকার ৭৬টি অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে। প্রাপ্ত ৭৬টি অডিট আপত্তির মধ্যে ৭৯,৩৪,৫১,৭৭১.০০ টাকার ৮টি আপত্তি নিষ্পত্তি হওয়ার তথ্য পাওয়া গিয়েছে। অর্থাৎ, অবশিষ্ট ৩৮৫,৫০,৮৯,৭৭০.২৩ (তিনশত পঁচাশি কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ঊননব্বই হাজার সাতশত সত্তর টাকা তেইশ পয়সা) টাকার ৬৮টি অডিট আপত্তি এখনও অনিষ্পন্ন অবস্থায় রয়েছে। প্রকল্প অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তবে, এখন পর্যন্ত আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তি হওয়ার কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

এখানে উল্লেখ্য যে, ৭৬টি অডিট আপত্তির মধ্যে ৪৬টি অডিট আপত্তির ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত/বাস্তবায়নকারী সংস্থা হল কোভিড-১৯ প্রকল্প অফিস। উক্ত ৪৬টি অডিট আপত্তিতে জড়িত অর্থের পরিমাণ ৪৬০,৯৯,১৮,৯৮৬.৭৭ (চারশ ষাট কোটি

নিরানব্বই লক্ষ আঠার হাজার নয়শত ছিয়াশি টাকা সাতাত্তর পয়সা) টাকা। অবশিষ্ট ৩০টি অডিট আপত্তির ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত/বাস্তবায়নকারী সংস্থা পিডব্লিউডি এবং জড়িত অর্থের পরিমাণ ৩,৮৬,২২,৫৫৪.৪৬ টাকা। তবে, প্রকল্প অফিসের আওতায় ৪৬টি অডিট আপত্তির মধ্যে ৭৯,৩৪,৫১,৭৭১.০০ টাকার ৮টি আপত্তি ইতিমধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে।

FAPAD কর্তৃক প্রণীত অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়মসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- ডিপিতে নির্ধারিত হারের অতিরিক্ত হারে মেডিকেল সরঞ্জামাদি ক্রয়;
- পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮-এর ব্যত্যয় ঘটিয়ে বাজার মূল্যের চেয়ে উচ্চ মূল্যের চেয়ে মেডিকেল যন্ত্রপাতি ক্রয়;
- অনভিজ্ঞ ও অযোগ্য সরবরাহকারীর সাথে চুক্তি সম্পাদন;
- আয়কর ও ভ্যাট বাবদ কম কর্তন এবং কর্তন না করা;
- আয়কর ও ভ্যাট হতে কর্তনকৃত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করা;
- নির্দিষ্ট সময়ে মালামাল সরবরাহ না করলেও বিলম্ব জরিমানা (LD) আদায় না করা;
- অনিয়মিতভাবে সরাসরি ক্রয় প্রক্রিয়া প্রয়োগ;
- ক্রয়কৃত চিকিৎসা সামগ্রীর মান যাচাই না করে নিম্নমানের মালামাল গ্রহণ করা;
- সিএমএসডি এর রিপোর্ট অনুযায়ী ক্রয়কৃত সামগ্রী ব্যবহার অনুপযোগী এবং কম পাওয়া;
- সরবরাহকৃত মালামাল সঠিকভাবে বিতরণ না করা;
- সমাপ্ত কাজের পরিমাণ অতিরঞ্জিত করে বিল প্রদান করা হয়েছে।
- পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ লঙ্ঘন।
 - পিপিআর-২০০৮ এর ধারা ৪০ (১) (৫) এবং PCC ধারা ৩২-এর লঙ্ঘন।
 - পিপিআর-২০০৮ এর ধারা ৪ (৩) (৮) এবং ৪(৪) (৫) এবং CPWAC বিধি-৩১৬-এর লঙ্ঘন।
 - পিপিআর-২০০৮ এর ধারা ৭৯ এবং ডিজাইন এবং টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশনস-এর নির্দেশনার লঙ্ঘন।
 - পিপিআর-২০০৮ এর ধারা ৪০ (১) (৩)-এর লঙ্ঘন।
 - পিপিআর-২০০৮ এর ধারা ১১২ (৪) এবং ১১৯ (৪)-এর লঙ্ঘন।
- Central Public Works Accounts Code (CPWAC) এর ধারা ৩৯ (১১-১৫) এবং ধারা ১২ (৪) এবং অনুচ্ছেদ ২০৯ (৯)-এর লঙ্ঘন।
- Delta Variant Kit যথাযথ PCC Clause 32.1 অনুযায়ী সরবরাহ করা হয়নি এবং এর জন্য অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে।
- চুক্তির PCC ধারা ৩৭.১ এবং ৭৩.১-এর লঙ্ঘন।

সারণি ৩.৯-এ অডিট আপত্তির বিবরণ ও নিষ্পত্তির অবস্থা দেখানো হলো:

সারণি ৩.৯

অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির পর্যায়

নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ	অর্থ বছর	প্যারা নং	অডিট আপত্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	দায়িত্বশীল সংস্থা	পিডি অফিসের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা	নিষ্পত্তির অবস্থা	মন্তব্য
বিদেশী সহায়তাপ্রাপ্ত প্রকল্প নিরীক্ষা	২০১৯-২০ পাট এ	১.	সরবরাহকারী কর্তৃক ব্যবহার অনুপযোগী KN 95 Mask সরবরাহ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১,২৪,৮০,০০০.০০	কোভিড-১৯ প্রকল্প/সিএমএসডি	PA কমিটিকে প্রত্যুত্তর পাঠানো হয়েছে।	PA কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করা হচ্ছে।	
		২.	সরবরাহকারী কর্তৃক KN 95 Mask কম সরবরাহ করায় আর্থিক ক্ষতি।	১০,৪০,০০০.০০	কোভিড-১৯ প্রকল্প/সিএমএসডি	PA কমিটিকে প্রত্যুত্তর পাঠানো হয়েছে।	PA কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করা হচ্ছে।	
		৩.	ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী (পিপিই), KN 95 মাস্ক এবং Infrared	৩৩,৫৭,১০,৫০০.০০	কোভিড-১৯ প্রকল্প/সিএমএসডি	PA কমিটিকে প্রত্যুত্তর পাঠানো হয়েছে।	PA কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করা হচ্ছে।	

নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ	অর্থ বছর	প্যারা নং	অডিট আপত্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	দায়িত্বশীল সংস্থা	পিডি অফিসের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা	নিষ্পত্তির অবস্থা	মন্তব্য
			Thermometer প্রাপ্তি ও বিতরণে গরমিল।					
		৪.	২০০৮ সালের ৪৮(২) ধারা লঙ্ঘন করে অযোগ্য ও অনভিজ্ঞ সরবরাহকারীর সাথে চুক্তি সম্পাদন করে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী (পিপিই), মাস্ক ও হ্যান্ডগ্লাভস ক্রয়।	৫৯,৪০,০০,০০০.০০	কোভিড-১৯ প্রকল্প	PA কমিটিকে প্রত্যুত্তর পাঠানো হয়েছে।	PA কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করা হচ্ছে।	
		৫.	একই প্রকৃতির চিকিৎসা সামগ্রী একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দরে ক্রয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১,৭১,০০,০০০.০০	কোভিড-১৯ প্রকল্প	PA কমিটিকে প্রত্যুত্তর পাঠানো হয়েছে।	PA কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করা হচ্ছে।	
		৬.	প্রকল্পের আওতায় জরুরি পরিস্থিতিতে ক্রয়কৃত চিকিৎসা সামগ্রী, প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যাহত করে অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে।	৪৭,২৬,২০,০০০.০০	কোভিড-১৯ প্রকল্প	PA কমিটিকে প্রত্যুত্তর পাঠানো হয়েছে।	PA কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করা হচ্ছে।	
		৭.	ডিপিপি হারের চেয়ে ভিন্ন ভিন্ন সরবরাহকারীকে অতিরিক্ত টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।	৩১,৬৪,৫৬,৪০০.০০	কোভিড-১৯ প্রকল্প		FAPAD কর্তৃক নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত হয়েছে।	
		৮.	Single Source Selection পদ্ধতিতে পরামর্শক ফার্ম এর মাধ্যমে মোবাইল অ্যাপ/টিভি ক্লিপ/সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের কাজে অনিয়মিতভাবে ব্যয়।	৬,১৮,৪২,০০০.০০	কোভিড-১৯ প্রকল্প	PA কমিটিকে প্রত্যুত্তর পাঠানো হয়েছে।	PA কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করা হচ্ছে।	
		৯.	ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় করোনা বিডি মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ৪২,৮৪,০০০ টাকা মূল্যের প্রচারণার প্রমাণ পাওয়া যায়নি।	৪২,৮৪,০০০.০০	কোভিড-১৯ প্রকল্প		নিষ্পন্ন	
		১০.	২৭,৫০,০০,০০০/- টাকা মূল্যের পিপিই এবং মাস্ক কোয়ালিটি টেস্ট রিপোর্ট না পেয়েই গৃহীত হয়েছে।	২৭,৫০,০০,০০০.০০	কোভিড-১৯ প্রকল্প		FAPAD কর্তৃক নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত হয়েছে।	
		১১.	সরবরাহকারীর কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মালামাল সরবরাহ করতে ব্যর্থ হওয়ায় চুক্তির শর্ত মোতাবেক বিলম্ব জরিমানা (Liquidated Damage) আরোপ ব্যতীত বিল পরিশোধ করায় ক্ষতি।	৪,১৯,৬৯,৯২৮.০০	কোভিড-১৯ প্রকল্প		PA কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করা হচ্ছে।	
		১২.	সরবরাহ বিল থেকে ভ্যাট এবং আইটি কর্তন না করা/কম কর্তনের জন্য সরকারি রাজস্ব ক্ষতি ১১,৫৮,৪৩,৮৫৫/- টাকা	১১,৫৮,৪৩,৮৫৫.০০	কোভিড-১৯ প্রকল্প	PA কমিটিকে প্রত্যুত্তর পাঠানো হয়েছে।	PA কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করা হচ্ছে।	
		১৩.	পিপিআর-২০০৮ এর বিধি লঙ্ঘন করে কার্য সম্পাদন, জামানত ব্যতিরেকে চুক্তি।	১০,৮২,০৬,০০০.০০	কোভিড-১৯ প্রকল্প		PA কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করা হচ্ছে।	
		১৪.	সরকারি অ্যাকাউন্টে কর্তনকৃত আইটি এবং ভ্যাট জমা না দেওয়ার জন্য ৫,২৯,১৪,৩২৫ টাকা সরকারি রাজস্ব ক্ষতি।	৫,২৯,১৪,৩২৫.০০	কোভিড-১৯ প্রকল্প	PA কমিটিকে প্রত্যুত্তর পাঠানো হয়েছে।	PA কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করা হচ্ছে।	
		১৫.	চুক্তি লঙ্ঘন করে সরবরাহকারীকে অতিরিক্ত ৩,১৯,০০,০০০.০০ টাকা অগ্রিম প্রদান করা হয়েছে।	৩,১৯,০০,০০০.০০	কোভিড-১৯ প্রকল্প	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের মাধ্যমে FAPAD-কে প্রত্যুত্তর পাঠানো	অনিষ্পন্ন	

নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ	অর্থ বছর	প্যারা নং	অডিট আগন্তিক সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	দায়িত্বশীল সংস্থা	পিডি অফিসের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা	নিষ্পত্তির অবস্থা	মন্তব্য
			(জিডি-১)			হয়েছে।		
		১৬.	৩৯,৬০,০০,০০০/- টাকা মূল্যের চুক্তিপত্র অনুমোদনের পূর্বে গ্রহণযোগ্যতা পত্র জারি করে।	৩৯,৬০,০০,০০০.০০	কোভিড-১৯ প্রকল্প		নিষ্পন্ন	
		১৭.	সিএমএসডি থেকে প্রাপ্ত রিপোর্টে অক্সিজেন কনসেনট্রেটর সরবরাহের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি।	-	কোভিড-১৯ প্রকল্প	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের মাধ্যমে FAPAD-কে প্রত্যুত্তর পাঠানো হয়েছে।	FAPAD কর্তৃক ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে	
২০১৯-২০২০ পার্ট-বি		১৮.	ডিপিপিতে উল্লিখিত দর অপেক্ষা অধিকমূল্যে চিকিৎসা সামগ্রী ক্রয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৭,৭০,০০,০০০.০০	কোভিড-১৯ প্রকল্প	PA কমিটিকে প্রত্যুত্তর পাঠানো হয়েছে।	PA কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করা হচ্ছে।	
		১৯.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য লঙ্ঘন করে চিকিৎসা সেবার সাথে সম্পর্কিত নয় এমন সংস্থাগুলিতে ২৫,১৩,০০০/- টাকা মূল্যের পিপিই, মাস্ক, থার্মোমিটার বিতরণ করা হয়েছে।	২৫,১৩,০০০.০০	কোভিড-১৯ প্রকল্প	প্রকল্প অফিস থেকে ব্রডশিট আকারে সরাসরি FAPAD-কে প্রত্যুত্তর পাঠানো হয়েছে।	FAPAD কর্তৃক ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে	
উপ-মোট				২৯১,৬৮,৮০,০০৮.০০				
২০২০-২১ পার্ট-এ		১.	প্রকল্পের আওতায় জরুরি ভিত্তিতে ৩০,৩৩,২০,৯০১.০০ টাকার অত্যাৱশ্যকীয় চিকিৎসা সামগ্রী কেনা হয়েছে, যা অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে, যা প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যাহত করে।	৩০,৩৩,২০,৯০১.০০	কোভিড-১৯ প্রকল্প	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের মাধ্যমে FAPAD-কে প্রত্যুত্তর পাঠানো হয়েছে।	FAPAD কর্তৃক ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে	
		২.	জরুরি চিকিৎসা সরঞ্জাম ছাড়পত্রে নয় (৯) মাসেরও বেশি বিলম্বের জন্য বন্দর ডেমারেজ চার্জ হিসেবে ১০,৪৩,৪১,৪৪৭.০০ টাকা অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে।	১০,৪৩,৪১,৪৪৭.০০	কোভিড-১৯ প্রকল্প	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের মাধ্যমে FAPAD-কে প্রত্যুত্তর পাঠানো হয়েছে।	অনিষ্পন্ন	
		৩.	বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) কে ভ্যাট-ট্যাক্স বাদ না দিয়ে হ্যান্ডলিং ফি (সরবরাহ খরচের ৫%) বাবদ ১,৩৯,২৩১ মার্কিন ডলার (১,১৮,২৭,৬৭৩/- টাকা) প্রদান করা হয়েছে।	USD ১,৩৯,২৩১/- BDT ১,১৮,২৭,৬৭৩/-	কোভিড-১৯ প্রকল্প	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের মাধ্যমে FAPAD-কে প্রত্যুত্তর পাঠানো হয়েছে।	FAPAD কর্তৃক নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত হয়েছে	
		৪.	সম্ভাব্যতা যাচাই না করেই ৩০টি হাসপাতালে তরল অক্সিজেন প্ল্যান্ট স্থাপন এবং গ্যাস পাইপলাইন সম্প্রসারণের জন্য ইউনিসেফ-কে ৫৫,৩৪,৬৬,৮২৪.০০ টাকা অগ্রিম প্রদান করা হয়েছে।	৫৫,৩৪,৬৬,৮২৪.০০	কোভিড-১৯ প্রকল্প	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের মাধ্যমে FAPAD-কে প্রত্যুত্তর পাঠানো হয়েছে।	FAPAD কর্তৃক নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত হয়েছে	
		৫.	অনাবাসী সরবরাহকারীদের আইটি কর্তন ছাড়াই অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা হয়েছে, যার পরিমাণ ৩,২০,৪৬,০১৩.০০ টাকা।	৩,২০,৪৬,০১৩.০০	কোভিড-১৯ প্রকল্প	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের মাধ্যমে FAPAD-কে প্রত্যুত্তর পাঠানো হয়েছে।	FAPAD কর্তৃক নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত হয়েছে	

নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ	অর্থ বছর	প্যারা নং	অডিট আপত্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	দায়িত্বশীল সংস্থা	পিডি অফিসের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা	নিষ্পত্তির অবস্থা	মন্তব্য
		৬.	উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা এবং অনুমোদন ছাড়াই প্রকল্প কর্তৃপক্ষ এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মধ্যে ডায়াগনস্টিকস এবং নমুনা সংগ্রহের কিট কেনার জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, ২৪,৮৩,৮১,১৪২/- টাকা।	২৪,৮৩,৮১,১৪২.০০	কোভিড-১৯ প্রকল্প		নিষ্পন্ন	
২০২০-২১ পার্ট-বি		৭.	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রার কার্যকলাপভিত্তিক ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি RDPP অনুযায়ী অর্জিত হয়নি।	-	কোভিড-১৯ প্রকল্প	প্রকল্প অফিস থেকে ব্রডশিট আকারে সরাসরি FAPAD-কে প্রত্যুত্তর পাঠানো হয়েছে।	FAPAD কর্তৃক নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত হয়েছে	
		৮.	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি ৩.৫% অর্জন করায় প্রকল্পটি তার লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।	-	কোভিড-১৯ প্রকল্প	প্রকল্প অফিস থেকে ব্রডশিট আকারে সরাসরি FAPAD-কে প্রত্যুত্তর পাঠানো হয়েছে।	FAPAD কর্তৃক নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত হয়েছে	
		৯.	সেন্ট্রাল মেডিকেল স্টোরস ডিপো (সিএমএসডি) ৩,২২,০৭৬.০০ টাকার ইউনিসেফ কর্তৃক সরবরাহিত চিকিৎসা পণ্যের স্বল্প সরবরাহ খুঁজে পেয়েছে।	৩,২২,০৭৬.০০	কোভিড-১৯ প্রকল্প	প্রকল্প অফিস থেকে ব্রডশিট আকারে সরাসরি FAPAD-কে প্রত্যুত্তর পাঠানো হয়েছে।	অনিষ্পন্ন	
		১০.	ব্যাংকের সুদের পরিমাণ ৫,২০,৯৮,৯৩৬.০০ টাকা যা সরকারি অ্যাকাউন্টে জমা হয়নি।	৫,২০,৯৮,৯৩৬.০০	কোভিড-১৯ প্রকল্প	প্রকল্প অফিস থেকে ব্রডশিট আকারে সরাসরি FAPAD-কে প্রত্যুত্তর পাঠানো হয়েছে।	FAPAD কর্তৃক নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত হয়েছে	
			উপ-মোট	১৩০,৫৮,০৫,০১২.০০				
২০২১-২২ পার্ট-এ		১.	চক্রান্তের মাধ্যমে প্রথম সর্বনিম্ন দরদাতাকে নন-রেস্পন্সিভ করে চতুর্থ সর্বনিম্ন দরদাতাকে ১৩,৯৭,০০,২০০.০০ টাকার অনিয়মিত চুক্তি প্রদান করা হয়েছিল।	১৩,৯৭,০০,২০০.০০	কোভিড-১৯ প্রকল্প		নিষ্পন্ন	
		২.	সরকারি অর্থের ক্ষতি। আইইডিসিআর-এর কন্টাক্ট ট্রেসিং কার্যক্রমের জন্য মোবাইল বিলের মাধ্যমে ২১,৫৫,৭১৫.০০ টাকা।	২১,৫৫,৭১৫.০০	কোভিড-১৯ প্রকল্প		নিষ্পন্ন	
২০২১-২২ পার্ট-বি		৩.	DoFP লঙ্ঘন করে পরামর্শ পরিষেবায় ২৩,৯৭,৯৫০.০০ টাকার অনিয়মিত ব্যয়।	২৩,৯৭,৯৫০.০০	কোভিড-১৯ প্রকল্প		নিষ্পন্ন	
		৪.	সরকারি অর্থের ক্ষতি। প্রকল্প বহির্ভূত কর্মকর্তাবৃন্দের ভ্রমণ বিল বাবদ ২,৪৭,১৬৪.০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে।	২,৪৭,১৬৪.০০	কোভিড-১৯ প্রকল্প		নিষ্পন্ন	
		৫.	অর্থ বিভাগের আদেশ লঙ্ঘন করে চার্জ ভাতা বাবদ ২,৮৫,৬০০.০০ (দুই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার ছয়শ) টাকার আর্থিক ক্ষতি।	২,৮৫,৬০০.০০	কোভিড-১৯ প্রকল্প		নিষ্পন্ন	

নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ	অর্থ বছর	প্যারা নং	অডিট আগন্তিক সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	দায়িত্বশীল সংস্থা	পিডি অফিসের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা	নিষ্পত্তির অবস্থা	মন্তব্য
		৬.	কাজ শেষ করতে বিলম্বের জন্য কন্সট্রাক্টরের উপর ৩০১৮৩৭.০০ টাকার ক্ষতিপূরণ আরোপ করা হয়নি।	৩,০১,৮৩৭.০০	পিডব্লিউডি	প্রকল্প অফিস থেকে রডশিট আকারে সরাসরি FAPAD-কে প্রত্যুত্তর পাঠানো হয়েছে।	অনিষ্পন্ন	
		৭.	কাজ শেষ করতে বিলম্বের জন্য কন্সট্রাক্টরের উপর ৫৫,০৮,৫৩৭.০০ টাকার ক্ষতিপূরণ আরোপ করা হয়নি।	৫৫,০৮,৫৩৮.০০	পিডব্লিউডি	প্রকল্প অফিস থেকে রডশিট আকারে সরাসরি FAPAD-কে প্রত্যুত্তর পাঠানো হয়েছে।	অনিষ্পন্ন	
		৮.	বীমা কভারেজ না পাওয়ার কারণে ৫,৯৫,৯৩৪.০০ টাকার সরকারি ক্ষতি	৫,৯৫,৯৩৪.০০	পিডব্লিউডি	প্রকল্প অফিস থেকে রডশিট আকারে সরাসরি FAPAD-কে প্রত্যুত্তর পাঠানো হয়েছে।	অনিষ্পন্ন	
		৯.	সিপিটিইউ সার্কুলার লঙ্ঘন করে বিল পরিশোধের কারণে সরকারের ৪,৯০,৫২৪.০০ টাকার আর্থিক ক্ষতি।	৫,৯০,৫২৪.০০	পিডব্লিউডি	প্রকল্প অফিস থেকে রডশিট আকারে সরাসরি FAPAD-কে প্রত্যুত্তর পাঠানো হয়েছে।	অনিষ্পন্ন	
			উপ-মোট	১৫,১৭,৮৩,৪৬২.০০				
২০২২-২৩ পার্ট-এ		১.	চুক্তির শর্তাবলী লঙ্ঘন করে প্রয়োজনীয় সরবরাহ ছাড়াই আইসিইউর চিকিৎসা সরঞ্জামের জন্য সরবরাহকারীকে ১৩,৫১,৩৮,৫১৮.০০ টাকার অনিয়মিত অর্থ প্রদান এবং নথি গ্রহণ।	১৩,৫১,৩৮,৫১৮.০০	কোভিড-১৯ প্রকল্প	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের মাধ্যমে FAPAD-কে প্রত্যুত্তর পাঠানো হয়েছে।	অনিষ্পন্ন	
		২.	পণ্য না পাওয়া সত্ত্বেও সরবরাহকারীকে অর্থ প্রদানের কারণে ১,৬৫,০০,০০০.০০ টাকার আর্থিক ক্ষতি।	১,৬৫,০০,০০০.০০	কোভিড-১৯ প্রকল্প	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের মাধ্যমে FAPAD-কে প্রত্যুত্তর পাঠানো হয়েছে।	অনিষ্পন্ন	
		৩.	অক্সিজেন প্ল্যান্ট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ না দেওয়া সত্ত্বেও চুক্তি লঙ্ঘন করে সরবরাহকারীকে অনৈতিকভাবে সুবিধা দেওয়ার মাধ্যমে সরকার বা প্রকল্পের ৩৯,৮৬,৩২৮.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।	৩৯,৮৬,৩২৮.০০	কোভিড-১৯ প্রকল্প	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের মাধ্যমে FAPAD-কে প্রত্যুত্তর পাঠানো হয়েছে।	অনিষ্পন্ন	
		৪.	প্রকল্প তহবিল থেকে সিএন্ডএফ এজেন্ট কর্তৃক প্রদেয় "গুদাম ভাড়া" পরিশোধের কারণে ৩২,০২,২২৯.০০ টাকার আর্থিক ক্ষতি।	৩২,০২,২২৯.০০	কোভিড-১৯ প্রকল্প	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের মাধ্যমে FAPAD-কে প্রত্যুত্তর পাঠানো হয়েছে।	অনিষ্পন্ন	
		৫.	কারিগরি স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত না করেই পিডব্লিউডি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঠিকাদারের মাধ্যমে পিসিআর ল্যাবের নিম্নমানের এইচভিএসি সিস্টেম স্থাপনের ফলে ১০,০০,০০০.০০ টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।	১০,০০,০০০.০০	কোভিড-১৯ প্রকল্প	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের মাধ্যমে FAPAD-কে প্রত্যুত্তর পাঠানো হয়েছে।	অনিষ্পন্ন	
		৬.	সরবরাহ ও স্থাপন না করেও অর্থ পরিশোধের কারণে	৬,৬৪,০৭৬.০০	পিডব্লিউডি	পিডব্লিউডি কর্তৃক স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের	অনিষ্পন্ন	

নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ	অর্থ বছর	প্যারা নং	অডিট আপত্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	দায়িত্বশীল সংস্থা	পিডি অফিসের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা	নিষ্পত্তির অবস্থা	মন্তব্য
			৬,৬৪,০৭৬.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।			মাধ্যমে FAPAD-কে প্রত্যুত্তর পাঠানো হয়েছে।		
		৭.	BoQ আইটেমটিকে নন-টেন্ডার আইটেম হিসেবে দেখিয়ে বেশি দামে বিল পরিশোধের কারণে ৭,৩৮,৬২২.০০ টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।	৭,৩৮,৬২২.০০	পিডব্লিউডি	পিডব্লিউডি কর্তৃক স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের মাধ্যমে FAPAD-কে প্রত্যুত্তর পাঠানো হয়েছে।	অনিষ্পন্ন	
		৮.	পণ্য সরবরাহ না করা সত্ত্বেও বিল পরিশোধের কারণে ৪,৯০,০০০.০০ টাকার আর্থিক ক্ষতি।	৪,৯০,০০০.০০	পিডব্লিউডি	পিডব্লিউডি কর্তৃক স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের মাধ্যমে FAPAD-কে প্রত্যুত্তর পাঠানো হয়েছে।	অনিষ্পন্ন	
		৯.	বিদ্যমান ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজের ক্ষেত্রে BoQ-তে অতিরিক্ত মাপ অন্তর্ভুক্ত করে কার্যসম্পাদন দেখিয়ে বিল পরিশোধ করায় ৬,১৩,৯৫০.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।	৬,১৩,৯৫০.০০	পিডব্লিউডি	পিডব্লিউডি কর্তৃক স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের মাধ্যমে FAPAD-কে প্রত্যুত্তর পাঠানো হয়েছে।	অনিষ্পন্ন	
		১০.	প্রযুক্তিগত নির্ধারিত স্পেসিফিকেশনের বাইরে ০২টি আউটলেটসহ নিম্নমানের বেড হেড ট্রাংকিং সিস্টেম গ্রহণ করে বিল পরিশোধ করায় ৩২,১১,৪৪৯.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।	৩২,১১,৪৪৯.০০	পিডব্লিউডি	পিডব্লিউডি কর্তৃক স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের মাধ্যমে FAPAD-কে প্রত্যুত্তর পাঠানো হয়েছে।	অনিষ্পন্ন	
		১১.	বিদ্যমান আইসিইউ ইউনিটের সংস্কার কাজ ব্যতীত অন্যান্য জিনিসপত্র অনিয়মিতভাবে অন্তর্ভুক্ত করা এবং সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে ২০,৩২,০০০.০০ টাকা প্রদান করা।	২০,৩২,০০০.০০	পিডব্লিউডি	পিডব্লিউডি কর্তৃক স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের মাধ্যমে FAPAD-কে প্রত্যুত্তর পাঠানো হয়েছে।	অনিষ্পন্ন	
	২০২২-২৩ পার্ট-বি	১২.	কারিগরি স্পেসিফিকেশন অনুসারে আইসিইউর চিকিৎসা সরঞ্জাম না পেয়ে সরবরাহকারীকে ৫,৭৪,০০,০০০.০০ টাকার অনিয়মিত অর্থ প্রদান।	৫,৭৪,০০,০০০.০০	কোভিড-১৯ প্রকল্প	প্রকল্প অফিস কর্তৃক ব্রডশিট আকারে সরাসরি FAPAD-কে প্রত্যুত্তর পাঠানো হয়েছে।	অনিষ্পন্ন	
		১৩.	সরবরাহকারীকে পণ্য গ্রহণ না করে বিল পরিশোধের কারণে ৬৫,২০,০০০.০০ টাকার আর্থিক ক্ষতি।	৬৫,২০,০০০.০০	কোভিড-১৯ প্রকল্প	প্রকল্প অফিস কর্তৃক ব্রডশিট আকারে সরাসরি FAPAD-কে প্রত্যুত্তর পাঠানো হয়েছে।	অনিষ্পন্ন	
		১৪.	ওমিক্রন এবং ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট কিটের পরিবর্তে আরটি-পিসিআর কিট গ্রহণ করে মূল্য পরিশোধ করায় ৫৮,০৭,৫০০.০০ টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।	৫৮,০৭,৫০০.০০	কোভিড-১৯ প্রকল্প	প্রকল্প অফিস কর্তৃক ব্রডশিট আকারে সরাসরি FAPAD-কে প্রত্যুত্তর পাঠানো হয়েছে।	অনিষ্পন্ন	
		১৫.	আরোপিত লিকুইডেটেড ড্যামেজ (LD) এর কারণে ৮১,৮৬,৪৩১.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।	৮১,৮৬,৪৩১.০০	কোভিড-১৯ প্রকল্প	প্রকল্প অফিস কর্তৃক ব্রডশিট আকারে সরাসরি FAPAD-কে প্রত্যুত্তর পাঠানো হয়েছে।	অনিষ্পন্ন	
		১৬.	চুক্তি লঙ্ঘন করে ব্যক্তিগত পরামর্শদাতার বীমা পলিসি গ্রহণ	২,৪৭,৬৮৬.৭৭	কোভিড-১৯ প্রকল্প	প্রকল্প অফিস কর্তৃক ব্রডশিট আকারে	অনিষ্পন্ন	

নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ	অর্থ বছর	প্যারা নং	অডিট আগন্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	দায়িত্বশীল সংস্থা	পিডি অফিসের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা	নিষ্পত্তির অবস্থা	মন্তব্য
			না করার কারণে বীমা প্রিমিয়াম এবং ভ্যাট বাবদ ২,৪৭,৬৮৬.৭৭ টাকা আর্থিক ক্ষতি।			সরাসরি FAPAD-কে প্রত্যুত্তর পাঠানো হয়েছে।		
		১৭.	সুনির্দিষ্ট অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞদের (SDS) পরামর্শক ফি হিসেবে অনিয়মিতভাবে ১৪,০৬,০৯০.০০ টাকা প্রদান করা।	১৪,০৬,০৯০.০০	কোভিড-১৯ প্রকল্প	প্রকল্প অফিস কর্তৃক ব্রডশিট আকারে সরাসরি FAPAD-কে প্রত্যুত্তর পাঠানো হয়েছে।	অনিষ্পন্ন	
		১৮.	কাজ না করেও আউটসোর্সিংয়ে নিযুক্ত অ্যানেস্থেসিয়া ডাক্তারের বেতন পরিশোধের কারণে ২৫,০০,০০০.০০ টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।	২৫,০০,০০০.০০	কোভিড-১৯ প্রকল্প	প্রকল্প অফিস কর্তৃক ব্রডশিট আকারে সরাসরি FAPAD-কে প্রত্যুত্তর পাঠানো হয়েছে।	অনিষ্পন্ন	
		১৯.	আরোপিত লিকুইডেটেড ড্যামেজ (LD) এর কারণে ১৮,০৫,০২৯.৫০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।	১৮,০৫,০২৯.৫০	পিডব্লিউডি	পিডব্লিউডি কর্তৃক ব্রডশিট আকারে সরাসরি FAPAD-কে প্রত্যুত্তর পাঠানো হয়েছে।	অনিষ্পন্ন	
		২০.	কাজ সম্পন্ন না করেও অর্থ পরিশোধের কারণে ২,০৪,৫৪৪.৩৫ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।	২,০৪,৫৪৪.৩৫	পিডব্লিউডি	পিডব্লিউডি কর্তৃক ব্রডশিট আকারে সরাসরি FAPAD-কে প্রত্যুত্তর পাঠানো হয়েছে।	অনিষ্পন্ন	
		২১.	BoQ অনুযায়ী কাজ না করে অর্থ প্রদানের কারণে ৪৯,৯৯,৭৬৮.০০ টাকার আর্থিক ক্ষতি।	৪৯,৯৯,৭৬৮.০০	পিডব্লিউডি	পিডব্লিউডি কর্তৃক ব্রডশিট আকারে সরাসরি FAPAD- কে প্রত্যুত্তর পাঠানো হয়েছে।	অনিষ্পন্ন	
			উপ-মোট	২৫,৬৬,৫৪,২২১.৬২				
২০২৩-২৪ পার্ট-এ		১.	সরকারি কোষাগারে ভ্যাট এবং আইটি জমা না দেওয়ার কারণে ৬৪,৭৭০,৪৮.০০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।	৬৪,৭৭,০৪৮.০০	পিডব্লিউডি	ব্রডশিট আকারে প্রেরিত প্রত্যুত্তর প্রক্রিয়াধীন।	অনিষ্পন্ন	
		২.	সরকারি কোষাগারে ভ্যাট এবং আইটি জমা না দেওয়ার কারণে ৩১,১৩,৪১৪.০০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি।	৩১,১৩,৪১৪.০০	পিডব্লিউডি	ব্রডশিট আকারে প্রেরিত প্রত্যুত্তর প্রক্রিয়াধীন।	অনিষ্পন্ন	
		৩.	অসম্পূর্ণ কাজের জন্য অর্থ প্রদানের কারণে ১৩,১৯,৬৫০.০০ টাকার আর্থিক ক্ষতি।	১৩,১৯,৬৫০.০০	পিডব্লিউডি	ব্রডশিট আকারে প্রেরিত প্রত্যুত্তর প্রক্রিয়াধীন।	অনিষ্পন্ন	
২০২৩-২৪ পার্ট-বি		৪.	প্রথম সর্বনিম্ন দরদাতাকে অনিয়মিতভাবে নন-রেস্পন্সিভ ঘোষণা করা এবং তৃতীয় সর্বনিম্ন দরদাতার সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করার জন্য ১,৬৬,৬৫০.৩৬ টাকার আর্থিক ক্ষতি।	১,৬৬,৬৫০.৩৬	পিডব্লিউডি	ব্রডশিট আকারে প্রেরিত প্রত্যুত্তর প্রক্রিয়াধীন।	অনিষ্পন্ন	
		৫.	প্রথম সর্বনিম্ন দরপ্রদাতাকে অনিয়মিতভাবে নন-রেস্পন্সিভ ঘোষণা করা এবং দ্বিতীয় সর্বনিম্ন দরপ্রদাতার সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করায় ১৮৩৪৯৭.৮৭ টাকার আর্থিক ক্ষতি।	১,৮৩,৪৯৭.৮৭	পিডব্লিউডি	ব্রডশিট আকারে প্রেরিত প্রত্যুত্তর প্রক্রিয়াধীন।	অনিষ্পন্ন	

নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ	অর্থ বছর	প্যারা নং	অডিট আপত্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	দায়িত্বশীল সংস্থা	পিডি অফিসের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা	নিষ্পত্তির অবস্থা	মন্তব্য
		৬.	চুক্তির শর্তাবলী লঙ্ঘন করে কাজ শুরু করার আগে কোনও বীমা কভারেজ দেওয়া হয়নি।	-	পিডব্লিউডি	ব্রডশিট আকারে প্রেরিত প্রত্যুত্তর প্রক্রিয়াধীন।	অনিষ্পন্ন	
		৭.	কাজ বিলম্বিতভাবে সম্পন্ন করার জন্য ঠিকাদারদের উপর ১১২৫৯১৫.৬৮ টাকা মূল্যের ক্ষতিপূরণ আরোপ করতে ব্যর্থতা।	১১,২৫,৯১৫.৬৮	পিডব্লিউডি	ব্রডশিট আকারে প্রেরিত প্রত্যুত্তর প্রক্রিয়াধীন।	অনিষ্পন্ন	
		৮.	টেন্ডারিং ইভালুয়েশন কমিটি (TEC) অনিয়মিতভাবে গঠনের কারণে সরকারি ক্রয় বিধিমালা, ২০০৮ লঙ্ঘিত হয়েছে।	-	পিডব্লিউডি	ব্রডশিট আকারে প্রেরিত প্রত্যুত্তর প্রক্রিয়াধীন।	অনিষ্পন্ন	
		৯.	কাজ বিলম্বিত করার জন্য ঠিকাদারদের উপর ১৪,৮৪,৯৩৬.০০ টাকা ক্ষতিপূরণ আরোপ করতে ব্যর্থতা।	১৪,৮৪,৯৩৬.০০	পিডব্লিউডি	ব্রডশিট আকারে প্রেরিত প্রত্যুত্তর প্রক্রিয়াধীন।	অনিষ্পন্ন	
		১০.	কাজের প্যাকেজে ডেরিয়েশন সম্পর্কিত যথাযথ ব্যাখ্যার অভাবে পিপিআর-২০০৮ এর ব্যত্যয় ঘটেছে।	-	পিডব্লিউডি	ব্রডশিট আকারে প্রেরিত প্রত্যুত্তর প্রক্রিয়াধীন।	অনিষ্পন্ন	
		১১.	কাজ বিলম্বিতভাবে সম্পন্ন করার জন্য ঠিকাদারদের উপর ৫,৮৯,৯৫৩.০০ টাকা ক্ষতিপূরণ আরোপ করতে ব্যর্থতা।	৫,৮৯,৯৫৩.০০	পিডব্লিউডি	ব্রডশিট আকারে প্রেরিত প্রত্যুত্তর প্রক্রিয়াধীন।	অনিষ্পন্ন	
		১২.	কমিটির সদস্যদের নাম না থাকার ফলে অবৈধ টেন্ডারিং ইভালুয়েশন কমিটি (TEC) গঠন।	-	পিডব্লিউডি	ব্রডশিট আকারে প্রেরিত প্রত্যুত্তর প্রক্রিয়াধীন।	অনিষ্পন্ন	
		১৩.	কাজের সম্পাদনের দেরির জন্য ঠিকাদারদের উপর ৩,৫৪,৬৫৬.০০ টাকা জরিমানা আরোপ করতে ব্যর্থ হওয়া।	৩,৫৪,৬৫৬.০০	পিডব্লিউডি	ব্রডশিট আকারে প্রেরিত প্রত্যুত্তর প্রক্রিয়াধীন।	অনিষ্পন্ন	
		১৪.	সিকিউরিটি ডিপোজিট না কাটার ফলে ৬৮,৮৩০.৭০ টাকার সম্ভাব্য আর্থিক ঝুঁকি	৬৮,৮৩০.৭০	পিডব্লিউডি	ব্রডশিট আকারে প্রেরিত প্রত্যুত্তর প্রক্রিয়াধীন।	অনিষ্পন্ন	
		১৫.	কমিটির সদস্যদের নাম না থাকায় টেন্ডারিং ইভালুয়েশন কমিটি (TEC) গঠন অবৈধ হয়ে পড়ে।	-	পিডব্লিউডি	ব্রডশিট আকারে প্রেরিত প্রত্যুত্তর প্রক্রিয়াধীন।	অনিষ্পন্ন	
		১৬.	কাজ বিলম্বিতভাবে সম্পাদনের জন্য ঠিকাদারদের উপর ৩,০০,৮২১.০০ টাকা ক্ষতিপূরণ আরোপ করতে ব্যর্থতা।	৩,০০,৮২১.০০	পিডব্লিউডি	ব্রডশিট আকারে প্রেরিত প্রত্যুত্তর প্রক্রিয়াধীন।	অনিষ্পন্ন	
		১৭.	নিরাপত্তা আমানত কর্তন না করার ফলে ২২,৩৩,৪৬৫.০০ টাকার সম্ভাব্য আর্থিক ঝুঁকি তৈরি হবে।	২২,৩৩,৪৬৫.০০	পিডব্লিউডি	ব্রডশিট আকারে প্রেরিত প্রত্যুত্তর প্রক্রিয়াধীন।	অনিষ্পন্ন	
		উপ-মোট		১,৭৪,১৮,৮৩৭.৬১				
		সর্বমোট		৪৬৪,৮৫,৪১,৫৪১.২৩				

তথ্য সূত্র: প্রকল্প অফিস

৩.১০ নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা

৩.১০.১ নির্বাচিত হাসপাতাল পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা

সরেজমিনে ৩২টি হাসপাতাল ভবন ও প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বিভিন্ন স্থাপনা পরিদর্শন করা হয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শনকালে দেখা গেছে পরিকল্পনা অনুযায়ী সব হাসপাতালে আইসিইউ/আইসোলেশন সেন্টার ইত্যাদি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়নি। আবার, যেসমস্ত হাসপাতালে সেন্টার নির্মিত হয়েছে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা যায়নি, যা এই প্রকল্পের অন্যতম একটি ব্যর্থতা। নিচে কিছু হাসপাতালের চিত্র তুলে ধরা হল।

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা এলাকার কিছু হাসপাতাল ভবনের স্থিরচিত্র



চিত্র ৩.১: সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ, সিলেট



চিত্র ৩.২: শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বগুড়া



চিত্র ৩.৩: ২৫০ শয্যা জেলা সদর হাসপাতাল, হবিগঞ্জ



চিত্র ৩.৪: জেলা হাসপাতাল, পিরোজপুর



চিত্র ৩.৫: জেলা সদর হাসপাতাল, নেত্রকোনা



চিত্র ৩.৬: ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, নীলফামারী

৩.১১ অবকাঠামো পর্যবেক্ষণ



চিত্র ৩.৭: প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অক্সিজেন প্ল্যান্ট, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল



চিত্র ৩.৮: প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি সেন্টার, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল



চিত্র ৩.৯: আইসিইউ সেন্টারে নার্সদের ব্যস্ত সময়, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল কুষ্টিয়া



চিত্র ৩.১০: আইসিইউ সেন্টারের সামনের দৃশ্য, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল কুষ্টিয়া



চিত্র ৩.১১: আইসিইউ সেন্টারের ভেতরের দৃশ্য, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, কুষ্টিয়া



চিত্র ৩.১২: হবিগঞ্জ জেলা সদর হাসপাতালের আইসিইউ নির্মাণ কাজ চলমান

এগুলো শুধুমাত্র অল্প কয়েকটি স্থাপনার উদাহরণ। প্রকল্প থেকে নির্মিত এই সকল স্থাপনা সাধারণ জনগণ-কে অথবা রোগীকে সেবা দিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং, স্থাপনাগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ এবং নির্মাণাধীন স্থাপনাগুলোর বাস্তবায়ন কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য কর্তৃপক্ষের নজর দিতে হবে।





চিত্র ৩.১৩: রোগীর সাক্ষাৎকার গ্রহণের দৃশ্য, মুগদা মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল

৩.১২ পরিমাণগত ও গুণগত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ

৩.১২.১ পরিমাণগত তথ্য বিশ্লেষণ

উত্তরদাতাদের লিঙ্গ বিভাজন


বর্তমান সমীক্ষার জন্য ৯৯০ জন উত্তরদাতার সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে, আন্তঃবিভাগ-৪৮৬ জন ও বহিঃবিভাগ-৫০৪ জন। এর মধ্যে আন্তঃবিভাগ রোগী পুরুষ ২৪৮ জন (৫১.০৩%) এবং অবশিষ্ট ২৩৮ জন মহিলা রোগী (৪৮.৯৭%)। অন্যদিকে, ৫০৪ জন বহিঃবিভাগ রোগীর মধ্যে পুরুষ ২১৪ জন (৪২.৪৬%) এবং অবশিষ্ট ২৯০ জন (৫৭.৫৪%) মহিলা। (পাই চার্ট ৩.১ এবং লেখচিত্র ৩.২)



তথ্য সূত্র: নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা, ২০২৫

বয়স অনুযায়ী উপকারভোগীদের বিভাজন


বর্তমান সমীক্ষা অনুযায়ী, পুরুষ উত্তরদাতাদের গড় বয়স ৩৬.৭০ বছর, এবং মহিলা উত্তরদাতাদের বয়সের গড় ৩৪.৯২ বছর। তবে, ৪১.৯৮% পুরুষ এবং ৪২.৬১% মহিলা উত্তরদাতার বয়স ৩০ বছরের নিচে। অন্যদিকে, ৬৫ বছরের অধিক বয়স্ক উত্তরদাতার হার পুরুষ ১৯.২৩%, এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে মাত্র ১১.৩৬%। উত্তরদাতাদের গড় বয়স ৩৫.৭৫ বছর (লেখচিত্র ৩.৩)।



তথ্য সূত্র: নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা, ২০২৫


উত্তরদাতার শিক্ষা

সমীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল থেকে দেখা যায়, প্রায় এক-চতুর্থাংশ (২৩.১৩%) উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা হাই-স্কুল পাশ এবং প্রায় এক-পঞ্চমাংশ (১৯.২৯%) উত্তরদাতা অশিক্ষিত অর্থাৎ তাদের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই। পক্ষান্তরে, উত্তরদাতাদের মধ্যে ১২.৬৩% এসএসসি পাশ, ৭.৮৮% এইচএসসি পাশ, এবং ৩.১৩% উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা কমপক্ষে ডিগ্রি/অনার্স বা সমমান। তবে লক্ষণীয় যে, ১৭.২৭% উত্তরদাতা প্রাইমারি স্কুল পাশ অপরদিকে ৮.৬৯% উত্তরদাতা কেবলমাত্র পড়তে ও লিখতে পারে (লেখচিত্র ৩.৪)।



বিভিন্ন উৎস থেকে খানার গড় মাসিক আয়

সমীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল থেকে দেখা যায়, হাসপাতাল ব্যবহারকারীদের খানার গড় মাসিক আয় ২০,০৮১ টাকা, তবে পুরুষ রোগীদের ক্ষেত্রে মাসিক আয় ২০,৯৮২ টাকা এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে মাসিক আয় ১৯,২৯২ টাকা। পুরুষ রোগীর ক্ষেত্রে ১৫.১৫% এর মাসিক আয় ১০,০০০ টাকার নিচে, মহিলা রোগীদের ক্ষেত্রে এই হার ১৭.৮০%। অন্যদিকে, ২৯.৪৪% পুরুষ রোগীর খানার গড় মাসিক আয় ২০,০০০ টাকার উর্দে, মহিলাদের ক্ষেত্রে এই হার ২৭.৪৬%। অর্ধেকের বেশি পুরুষ ও মহিলা রোগীর গড় মাসিক আয় ১০,০০০ থেকে ২০,০০০ টাকার মধ্যে। (লেখচিত্র ৩.৫ এ দেখানো হলো)।



তথ্য সূত্র: নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা, ২০২৫

হাসপাতালে ব্যবহারকারীদের রোগের ধরন: আন্তঃবিভাগ

সারণি ৩.১০


হাসপাতাল ব্যবহারকারীদের রোগের ধরন (আন্তঃবিভাগ)

রোগের ধরন (N=৪৮৬)	সংখ্যা	%
শ্বাসকষ্ট/এজমা/নিউমোনিয়া/কোভিড-১৯ সম্পর্কিত	৮৮	১৮.১১%
কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজেস/হাট এটাক/স্ট্রোক ইত্যাদি	১৩৩	২৭.৩৭%
ডায়েবেটিস	৭৭	১৫.৮৪%
কিডনি রোগ	৬০	১২.৩৪%
লিভার ডিজিজেস	৫২	১০.৭০%
যানবাহন দুর্ঘটনা	৪১	৮.৪৪%
অন্যান্য	৩৫	৭.২০%

তথ্য সূত্র: নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা, ২০২৫

উপরের সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, আন্তঃবিভাগ রোগীদের ক্ষেত্রে যারা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন তাদের মধ্যে- কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজেস/হাট এটাক/স্ট্রোক ইত্যাদি কারণে এক-চতুর্থাংশ (২৭.৩৭%), শ্বাসকষ্ট/এজমা/নিউমোনিয়া/কোভিড-১৯ সম্পর্কিত কারণে (১৮.১১%), ডায়েবেটিস সংক্রান্ত জটিলতায় (১৫.৮৪%) এবং কিডনি সমস্যার কারণে (১২.৩৪%) অর্থাৎ, প্রায় তিন-চতুর্থাংশ রোগী (৭৩.৬৬%) এই ৪ ধরনের সমস্যার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন/চিকিৎসা নিচ্ছেন। অন্য রোগের মধ্যে আছে লিভার ডিজিজেস (১০.৭০%), যানবাহন দুর্ঘটনা (৮.৪৪%), ইত্যাদি। (লেখচিত্র ৩.৬)

লেখচিত্র ৩.৬
রোগের ধরন (%)




তথ্য সূত্র: নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা, ২০২৫

চিকিৎসা খরচের উৎস

বিভিন্ন উৎস থেকে রোগীরা চিকিৎসা ব্যয় মিটিয়েছেন। যেমন-আন্তঃবিভাগ রোগীদের মধ্যে ৩০.৪৫% সঞ্চয় থেকে, ৬৭.০৮% খানার আয় থেকে। তবে, আন্তঃবিভাগ রোগীদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশকে (৬৩.৩৮%) চিকিৎসা খরচ মিটানোর জন্য আত্মীয় ও বন্ধু বান্ধব থেকে ধার অথবা সুদসহ ঋণ করতে হয়েছে। (লেখচিত্র ৩.৭)

লেখচিত্র ৩.৭
চিকিৎসা খরচের উৎস: আন্তঃবিভাগ রোগী



তথ্য সূত্র: নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা, ২০২৫

আইসিইউ স্থাপনের ফলে সেবা প্রাপ্তিতে কি ধরনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে সে সম্পর্কে উত্তরদাতাদের মতামত

উল্লেখ্য যে, সব আন্তঃবিভাগ রোগীদের আইসিইউ সেবা নেয়ার প্রয়োজন হয় নাই। বর্তমান সমীক্ষা চলাকালীন আন্তঃবিভাগ রোগীদের মধ্যে প্রায় এক-পঞ্চমাংশ (১৮.৯৩%) আইসিইউ সেবা নিয়েছেন। নিম্নে আইসিইউ স্থাপনের ফলে সেবা প্রাপ্তিতে কি ধরনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এ ব্যাপারে উত্তরদাতাদের মতামত তুলে ধরা হলো।

সারণি: ৩.১১

আইসিইউ স্থাপনের ফলে সেবা প্রাপ্তিতে সৃষ্ট সুযোগের ধরণ


সুযোগ (n=৯২)	উত্তরদাতার সংখ্যা	হার (%)
পূর্বের তুলনায় রোগীদের হয়রানি কমেছে	৭০	৭৬.০৯%
স্বল্প খরচে আইসিইউ সেবা পাওয়া যাচ্ছে	৬৫	৭০.৬৫%
আইসিইউ সেবা সহজলভ্য	৭৮	৮৪.৭৮%
অক্সিজেনের অভাবে মারা যাওয়ার ঝুঁকি হ্রাস	৭৯	৮৫.৮৭%
হাসপাতালের সেবার পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে	৫৯	৬৪.১৩%
অন্যান্য	১৫	১৬.৩০%

তথ্য সূত্র: নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা, ২০২৫

সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী আইসিইউ সেবা গ্রহীতাদের জিজ্ঞেস করা হয়েছিল আইসিইউ স্থাপনের ফলে সেবা প্রাপ্তিতে কি ধরনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। উত্তরদাতাদের ৮৫.৮৭% এর মতে, আইসিইউ স্থাপনের ফলে অক্সিজেনের অভাবে মারা যাওয়ার ঝুঁকি হ্রাস পেয়েছে, ৮৪.৭৮% এর মতে আইসিইউ সেবা পূর্বের তুলনায় সহজলভ্য হয়েছে, প্রায় তিন-চতুর্থাংশ (৭৬.০৯%) উত্তরদাতার মতে আইসিইউ সেবা পেতে পূর্বের তুলনায় রোগীদের হয়রানি কমেছে। অন্যান্য সুযোগের মধ্যে আছে - স্বল্প খরচে আইসিইউ সেবা পাওয়া যাচ্ছে (৭০.৬৫%), হাসপাতালের সেবার পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে (৬৪.১৩%) ইত্যাদি। (লেখ চিত্র ৩.৮)

লেখ চিত্র ৩.৮

আইসিইউ স্থাপনের ফলে সেবা প্রাপ্তিতে সৃষ্ট সুযোগের ধরণ



তথ্য সূত্র: নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা, ২০২৫

৩.১২.২ স্থানীয় পর্যায়ে মতবিনিময় কর্মশালা

মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের শেষ দিকে গত ১১/০২/২০২৫ তারিখে ঢাকার মাতুয়াইলে অবস্থিত শিশু-মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের ১নং ক্লাস রুমে একটি স্থানীয় পর্যায়ে মত বিনিময় কর্মশালা আয়োজন করা হয়। প্রকল্পের উপকারভোগী, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দসহ ৫০ জন ব্যক্তির অংশগ্রহণে উল্লিখিত কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় কর্মশালাটির সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিশু-মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট (আইসিএমএইচ)-এর নির্বাহী পরিচালক ব্রিগেডিয়ার

জেনারেল মো: এমদাদুল হক। প্রধান অতিথি হিসেবে ভারুয়ালি উপস্থিত ছিলেন জনাবা ড. সিতারা বেগম, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৫, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। এছাড়া, কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মুহাম্মদ শাখীর আহম্মদ চৌধুরী, পরিচালক (উপসচিব), পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৫, আইএমইডি; জনাবা মোছা: খালেদা খাতুন রেখা, উপ-পরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব), পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৫, আইএমইডি; জনাব শহীদুল ইসলাম সোহাগ, উপ-পরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব), পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৫, আইএমইডি, এবং জনাব ডা: মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, উপ-প্রকল্প পরিচালক, “কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স এন্ড প্যানডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প।

শুরুতে প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা কাজের উপর পান্না কমিউনিটি ডেভেলোপমেন্ট ফাউন্ডেশন এর পক্ষ থেকে টিম লিডার কর্তৃক সমীক্ষা কাজের উপর পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার প্রাথমিক ফলাফলের উপর সবাইকে মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। কর্মশালায় উপস্থিত উপকারভোগী এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ তাদের বক্তব্য ও মতামত প্রদান করেন।



চিত্র ৩.১৪: মাতুয়াইলে অবস্থিত শিশু-মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত স্থানীয় কর্মশালায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

৩.১২.৩ গুণগত তথ্য বিশ্লেষণ

গুণগত সমীক্ষার ফলাফল

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষায় পরিমাণগত পদ্ধতি ছাড়াও গুণগত পদ্ধতির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই সমীক্ষায় ৩০টি দলীয় আলোচনা/এফজিডি পরিচালনা করা হয় (অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন- হাসপাতালের সেবা প্রদানকারী, ডাক্তার/নার্স/টেকনিশিয়ান এবং সেবা গ্রহীতা); ৭২ জন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নিবিড় সাক্ষাৎকার/কেআইআই পরিচালনা করা হয় (যেমন- হাসপাতালের পরিচালক/সিভিল সার্জন এবং হাসপাতালে কর্মরত ডাক্তার/নার্স); ৩০ টি হাসপাতালে আইসিইউ, আইসোলেশন সেন্টার ইত্যাদি পূর্ত কাজ মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে পর্যবেক্ষণসহ কয়েকটি কেস স্টাডি সম্পন্ন করা হয়। নিম্নে গুণগত সমীক্ষার ফলাফল আলোচনা করা হলো:

৩.১২.৩.১ মুখ্য উত্তরদাতাদের সাক্ষাৎকার (কেআইআই)

- ❖ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামো হাসপাতাল সমূহের (ইনস্টিটিউট, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও জেলা হাসপাতাল) সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ইতিবাচক অবদান রাখছে যা রোগীদের স্বাস্থ্য সেবায় দীর্ঘমেয়াদি সুফল প্রদান করছে। এ প্রকল্পের আওতায় অনেক মেডিকেল যন্ত্রপাতি, আইসিইউ বেড, পিসিআর ল্যাব, আইসোলেশন সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে।

- ❖ প্রকল্পের অনেক সুবিধাভোগী আছে, বিশেষ করে কোভিড-১৯ এর সময় অনেক রোগী স্বল্প খরচে সেবা নিয়েছেন। অনেকের জীবন রক্ষা পেয়েছে। পূর্বে হাসপাতালে পর্যাপ্ত অক্সিজেন সাপ্লাই ছিলনা, এখন কোন সমস্যা নেই। রোগ নির্ণয়ের জন্য উন্নতমানের যন্ত্রপাতি আছে। দক্ষ জনবল তৈরী হয়েছে, ডাটা সংগ্রহ ও তথ্য ব্যবস্থাপনা উন্নত হয়েছে এবং ভ্যাক্সিন সরবরাহ পর্যাপ্ত। আইসিইউ সেবা, মেডিকেল গ্যাস সেবা ভবিষ্যতে মহামারি বা সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। জটিল রোগীদের আইসিইউ সেবা প্রদান পূর্বের তুলনায় সহজতর হয়েছে।
- ❖ ৩০ টি সরকারি হাসপাতালে তরল মেডিকেল অক্সিজেন (LMO) ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এটি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। কারণ অক্সিজেন সরবরাহ নিশ্চিত করা কোভিড-১৯ এবং অন্যান্য শ্বাসতন্ত্র রোগ মোকাবিলায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এসব হাসপাতালে আগে কেন্দ্রীয় LMO ব্যবস্থা ছিলনা।
- ❖ ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরে (DGDA) জাতীয় টিকা পরীক্ষাগার স্থাপন করা হয়েছে, যা আন্তর্জাতিক প্রোটোকল অনুসরণ করে দেশীয়ভাবে টিকা অনুমোদনের পথ সুগম করবে।

প্রকল্প বাস্তবায়নে ধীরগতির সম্পর্কে মুখ্য উত্তরদাতাদের (Key Informant) মতামত

প্রকল্পের আওতায় মাত্র ১৩টি জেলা সদর হাসপাতাল (লক্ষ্যমাত্রা-৫০) এবং ১০ টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (লক্ষ্যমাত্রা -২৯) আইসিইউ নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রা তুলনায় খুবই কম। প্রকল্প পরিচালকদের (বর্তমান এবং প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ) সাথে নিবিড় সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী আইসিইউ স্থাপনে অত্যধিক বিলম্ব হওয়ার কারণসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- i. দুইটি CONTASA একাউন্ট খোলার জটিলতা: যেমনঃ IDA সাহায্যপুষ্ট উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য CONTASA (Convertible Taka Special Account) খোলার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে সচরাচর একটি CONTASA একাউন্ট-ই খোলা হয়ে থাকে। কিন্তু বর্তমান প্রকল্পে যেহেতু সবগুলো পূর্ত কাজই গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে, তাই বিশ্বব্যাংকের পরামর্শ অনুযায়ী দুইটি CONTASA একাউন্ট খুলতে হয়েছিল- একটি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রকল্প পরিচালক অফিস কর্তৃক পরিচালিত হবে, এবং অপরটি গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত হবে। তবে দুটি একাউন্ট খুলতে গিয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন এবং আনুষ্ঠানিক ফরম্যালিটি সম্পন্ন করতে দুই বছরের অধিক সময় ব্যয় হয় এবং শেষ পর্যন্ত ডিসেম্বর ২০২২ সালে গণপূর্ত অধিদপ্তর CONTASA একাউন্ট খুলতে সমর্থ হয়। একাউন্ট খুলতে অস্বাভাবিক দীর্ঘ প্রক্রিয়ার কারণে আইসিইউ স্থাপন কাজ বিলম্বিত হয়েছে;
- ii. FAPAD কর্তৃক উত্থাপিত অডিট আপত্তিসমূহের কারণে প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ প্রকল্প কার্যক্রম সম্পাদনে শঙ্কিত বোধ করায় সার্বিক কার্যক্রম শ্লথ হয়ে পড়ে এবং অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হয়। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, আলোচ্য প্রকল্পের দ্বিতীয় প্রকল্প পরিচালক যিনি প্রায় ৪ মাস (১৩-০৭-২০২০ থেকে ১১-১১-২০২০ পর্যন্ত) পূর্ণকালীন পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন, নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় তিনি সমীক্ষা দলকে জানান যে, FAPAD কর্তৃক প্রণীত অডিট রিপোর্টের প্রেক্ষিতে এমন অচল অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, প্রতিদিনই তিনি সাংবাদিক, দুদকের কর্মকর্তা, কোর্ট আদালতের মামলায় এতবেশি ব্যস্ত ছিলেন যে তাঁর সময়ে প্রকল্পের স্বাভাবিক কার্যক্রম দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়। নিরুপায় হয়ে শেষ পর্যন্ত প্রকল্প পরিচালকের পদ থেকে তাকে অব্যাহতি দেয়ার জন্য তিনি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করতে বাধ্য হন;
- iii. গণপূর্ত অধিদপ্তরের আওতায় অবকাঠামোসমূহের নির্মাণ কাজে নিয়োজিত ঠিকাদারদের দুইটি উৎস থেকে বিল প্রদান করা হয়। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়ন থেকে ৫০% এবং অবশিষ্ট ৫০% AIIB থেকে। বিশ্বব্যাংকের বিল প্রসেসিং এর ক্ষেত্রে গণপূর্ত অধিদপ্তর থেকে বিশ্বব্যাংকের Client Connection ওয়েব পোর্টালে বিল জমা দেওয়ার ১৫ থেকে ২০ দিনের মধ্যেই বিল অনুমোদিত হয়ে বিশ্বব্যাংক থেকে টাকা সরাসরি বাংলাদেশ ব্যাংকে চলে আসে, যা পরবর্তীতে ঠিকাদারের অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করা হয়। কিন্তু AIIB এর বিল প্রসেসিং পদ্ধতিতে

আড়াই থেকে তিন মাস সময় লাগে। গণপূর্ত অধিদপ্তরের ভাষ্য মতে, AIIB নির্দিষ্ট Step সমূহ অনুসরণ করে বিল প্রসেসিংয়ে ছয় মাস পর্যন্ত সময় লাগে।

উল্লেখ্য যে, দুই ধরনের পদ্ধতিতে বিল প্রসেস করা হয়ে থাকে। ১) সরাসরি পেমেন্ট, এবং ২) CONTASA অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে পেমেন্ট। প্রথমদিকে, ১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকার উপরের পেমেন্টগুলো সরাসরি পেমেন্ট পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হতো। বর্ণিত মানের নিচে পেমেন্টগুলো CONTASA অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। পরবর্তীতে বাস্তবতার নিরিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরের আবেদনের ভিত্তিতে এই উর্ধ্বসীমা ৩০ লক্ষ টাকায় নামিয়ে আনা হয় বিধায় ৩০ লক্ষ টাকার উপরের পেমেন্টগুলো সরাসরি পেমেন্ট (Direct Payment) প্রক্রিয়ায় ঠিকাদারের অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করা হয় এবং ৩০ লক্ষ টাকার নিচের পেমেন্টসমূহ CONTASA অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে Operating অ্যাকাউন্টে (সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরে) ট্রান্সফার করা হয়। নিম্নে AIIB কর্তৃক বিল প্রসেসিংয়ে অনুসরণীয় পদ্ধতি এবং আনুমানিক সময় সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

- বিল সাবমিট করায় পর AIIB কর্তৃক পেমেন্ট শিডিউল করে Bank of New York অথবা Stone X কে অর্থ পরিশোধের দায়িত্ব প্রদান করে। Bank of New York অথবা Stone X বাংলাদেশের একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকে উক্ত অর্থ প্রেরণ করে যার মাধ্যমে ঠিকাদারের সংশ্লিষ্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্টে উক্ত বিলের অর্থ পরিশোধ করা হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশের উক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঠিকাদারের সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে Form C সহ আনুষঙ্গিক কাগজপত্র জমাদানের জন্য একটি পত্র প্রেরণ করা হয়। সেই পত্রের প্রেক্ষিতে ঠিকাদার সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে Form -C সহ আনুষঙ্গিক কাগজ পত্র জমা করা হলে উক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক বিলের অর্থ পরিশোধ করে। এই পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ। তদুপরি, বাংলাদেশের কোন বাণিজ্যিক ব্যাংককে অর্থ প্রদানের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তা AIIB গণপূর্ত অধিদপ্তরকে নিশ্চিত করতে পারে না। এসব কারণে সার্বিকভাবে ঠিকাদারের বিল পরিশোধে বিলম্ব হয়।
- গণপূর্ত অধিদপ্তরের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী বিল সাবমিট করার পর বেশির ভাগ বিলের ক্ষেত্রে পেমেন্ট শিডিউল করতে AIIB থেকে গড়ে আড়াই মাস থেকে তিন মাস পর্যন্ত সময় নিয়েছে। যার ফলে মাঠ পর্যায়ে সময় মত ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করতে না পারায় চলমান কাজ সম্পন্ন করতে অহেতুক বিলম্ব হয়। তবে, কিছু কিছু বিলের ক্ষেত্রে পেমেন্ট শিডিউল করতে পাঁচ থেকে ছয় মাস পর্যন্ত সময় নিয়েছে।
- একইভাবে CONTASA অ্যাকাউন্টে অর্থ বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে AIIB কর্তৃক দুই থেকে তিন মাস সময় নিয়ে পেমেন্ট শিডিউল করা হয়। এখানে বরাদ্দ প্রাপ্তির বিষয়টি সরাসরি পেমেন্ট প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। AIIB কর্তৃক অর্থ বরাদ্দ প্রদান থেকে শুরু করে প্রধান প্রকৌশলীর অনুমোদনক্রমে মাঠ পর্যায়ে বরাদ্দ দিয়ে উক্ত বরাদ্দের বিপরীতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি সংগ্রহ করে Client Connection ওয়েব পোর্টালে SOE জমাদানের যাবতীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে প্রায় দুই থেকে আড়াই মাস পর্যন্ত সময় লেগে যায়।

প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ এবং অন্যান্যদের ভাষ্যমতে অন্য যে সমস্ত কারণে আইসিইউ স্থাপন কাজ বিলম্বিত হয়েছে এর মধ্যে আছে;

- জায়গা বুঝে পেতে বিলম্ব;
- AIIB কর্তৃক বিল পরিশোধে বিলম্ব;
- ৫ই আগস্ট ২০২৪ এর পর সাইটে ঠিকাদারের অনুপস্থিতি;
- ডলার সঙ্কটের কারণে LC খুলতে বিলম্ব/জটিলতা;
- ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়ন;
- রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সরবরাহ চেইন জনিত সমস্যা (Supply Chain Issue)।

অধিকাংশ মুখ্য সাক্ষাৎদাতার মতে কাজ শুরু করতে বিলম্ব হওয়ার কারণে PWD নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাদের কাজ শেষ করতে পারে নাই। অন্যদিকে, ঠিকাদারগণ যন্ত্রপাতি আমদানী করতে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিল, কারণ টাকার অবমূল্যায়নের ফলে যন্ত্রপাতির দাম অনেক বেড়ে গিয়েছিল।

বর্তমান প্রকল্পের সাফল্য সম্পর্কে একজন প্রাক্তন পরিচালক উল্লেখ করেন, “২০২০ সালের পূর্বে ৬৪টি জেলার কোনটিতেই আইসিইউ ছিলনা। অনেক মুমূর্ষু রোগী ঢাকা যাওয়ার পথে এ্যাম্বুলেন্সেই মারা যেত। জীবন রক্ষার জন্য আইসিইউ সহায়তা পাওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, কিন্তু বেশির ভাগ সরকারি হাসপাতালে ICU সেবা পাওয়া ছিল দুষ্কর”। তিনি আরও বলেন, “বর্তমান প্রকল্পের কারণে ICU সেবা পাওয়া পূর্বের তুলনায় অনেকটা সহজ হয়েছে, মৃত্যু ঝুঁকি হ্রাস পেয়েছে”।

মুগদা হাসপাতালের আইসিইউ-তে কর্মরত একজন এনেশ্বেসিওলজিস্ট বলেন- “প্রাইভেট হাসপাতালের তুলনায় সরকারি হাসপাতালে খরচ অনেক কম”। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, “যদি সরকারি হাসপাতালের দৈনিক খরচ হয় ১০,০০০ টাকা, প্রাইভেট হাসপাতালে এই খরচ হবে দৈনিক ৫০,০০০ টাকার উপর। প্রাইভেট হাসপাতালে সিট ভাড়া, অক্সিজেন খরচ, ডাক্তারের “রাউন্ডফি”, এবং ঔষধপত্রের খরচ সব আলাদাভাবে বিল করা হয়”।

মুগদা হাসপাতালের এই এনেশ্বেসিওলজিস্ট আরও বলেন, “করোনার দ্বিতীয় ওয়েভের সময় আমাদের হাসপাতালে কোন আইসিইউ বেড খালি ছিলনা। গড়ে একটি আইসিইউ বেডের জন্য তখন ২০-৩০ জন রোগী ওয়েটিং লিষ্টে ছিল। প্রতি ওয়ার্ডে আইসিইউ বেডের অভাবে রোগী মারা যাচ্ছিল, কিন্তু আমাদের কিছুই করার ছিলনা। অনেক সঙ্কটাপন্ন রোগী, যাদের আইসিইউ সেবার প্রয়োজন, আইসিইউ বেডের অভাবে তারা জেনারেল বেডে ভর্তি হচ্ছিল। আমাদের সবগুলো ICU বেডে রোগী ভর্তি ছিল। যারা ওয়েটিং লিষ্টে ছিল, এরা সবাই আইসিইউ বেডের জন্য লাইনে আছে, অপেক্ষা করছে, কিন্তু আমরা নিরুপায়। ICU বেডের অভাবে আমরা রোগীদের প্রয়োজনীয় সেবা দিতে পারছিলাম না”। তবে, তিনি আরো উল্লেখ করেন “প্রকল্পের মাধ্যমে আইসিইউ স্থাপনের ফলে বর্তমানে পরিস্থিতির অনেকটা উন্নতি হয়েছে। এখন প্রয়োজনীয় ICU সহায়তা দিতে কোন সমস্যা নেই”।

উল্লেখযোগ্য গ্যাপসমূহ

প্রকল্পের অন্যতম প্রধান কাজ আইসিইউ স্থাপনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি খুবই হতাশাব্যঞ্জক। যেমন- ৫০ টি জেলা হাসপাতালে আইসিইউ স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মাত্র ১৩ টি হাসপাতালে আইসিইউ স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। অন্যদিকে, ১৬ টি মেডিকেল কলেজ/হাসপাতালে P-ICU স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে একটি হাসপাতালেও পুরোপুরি বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়নি। একইভাবে, ১৫ টি মেডিকেল কলেজ/হাসপাতালে obs-ICU স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতেও অর্জনের হার শূন্য। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পের আওতায় পণ্য ও সেবা সংগ্রহের কাজ প্রকল্প অফিসের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে/হয়েছে, তবে পূর্ত/নির্মাণ কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। কিন্তু পূর্ত কাজ শুরু করতে অস্বাভাবিক দেরী হওয়ার কারণে আইসিইউ স্থাপন কাজ বিলম্বিত হয়। যেসমস্ত কারণে পূর্ত কাজ বিলম্বিত হয়েছে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: প্রকল্পের আওতায় ২টি CONTASA একাউন্ট খোলার বাধ্যবাধকতা, গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক CONTASA একাউন্ট খোলা জনিত জটিলতা/দীর্ঘসূত্রতা, ডলার সঙ্কটের কারণে LC খুলতে সমস্যা/বিলম্ব, ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়ন এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সরবরাহের স্বল্পতা/সাপ্লাই চেইন জনিত সমস্যা, ইত্যাদি।

- ❖ যদিও প্রকল্পের আওতায় ১০ টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং ১৩ টি জেলা সদর হাসপাতালে আইসিইউ স্থাপন করা হয়েছে, কিন্তু আইসিইউসমূহ ফাংশনাল করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, ইনপুটের ব্যবস্থা কোনো কোনো হাসপাতালে আছে, আবার কোথাও নেই। যেমন-ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস-এ আছে, কিন্তু NITOR-এ (পঞ্জু হাসপাতালে) নেই। সুতরাং, যেসব হাসপাতালে আইসিইউ স্থাপন করা হয়েছে এগুলোর বেশির ভাগই প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাবে ফাংশনাল করা যাচ্ছে না।
- ❖ আবার কোনো কোনো হাসপাতালে জনবলের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত অথবা একেবারেই নেই। যেমন- ঝালকাঠি ২৫০ শয্যা হাসপাতালের আইসিইউতে কোন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য কর্মী নেই। ভবিষ্যতে এই খাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য কর্মীর সংখ্যা বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে।

প্রকল্প বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ

- ঘনঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন: প্রকল্পের শুরু থেকে এই পর্যন্ত ছয় বার প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করা হয়েছে, যা নিঃসন্দেহে প্রকল্পের অগ্রগতি ব্যাহত করেছে। উল্লেখ্য যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রথম ৭ মাসে দুই জন প্রকল্প পরিচালক দায়িত্ব পালন করেছেন।
- সাইট/স্থান নির্বাচন জনিত সমস্যা: অনেক ক্ষেত্রে আইসিইউ স্থাপনের জন্য নির্ধারিত স্থান বারবার পরিবর্তন করা হয়েছে, ফলে নকশা প্রণয়নে জটিলতা দেখা দেয়, যেমন- প্রথম নির্বাচিত স্থান অনুযায়ী নকশা প্রণয়নের পর স্থান পরিবর্তন জনিত কারণে নতুন করে পুনরায় নকশা প্রণয়নের প্রয়োজন দেখা দেয়।
- ডিপিপি-তে গণপূর্ত-এর মাধ্যমে বিল পরিশোধের কোন নির্দেশনা না থাকা: প্রকল্পের মূল ডিপিপি-তে গণপূর্ত-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের বিল পরিশোধের কোন নির্দেশনা না থাকায় ঠিকাদারকে বিল প্রদানে অস্বাভাবিক বিলম্ব হয়, যার কারণে পূর্ত কাজ বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হয়।
- CONTASA একাউন্ট খুলতে বিলম্ব: গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক CONTASA একাউন্ট খুলতে গিয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন এবং আনুষঙ্গিক ফরম্যালাটি সম্পন্ন করতে দুই বছরের মত সময় ব্যয় হয় এবং শেষ পর্যন্ত ৭ নভেম্বর ২০২২ সালে গণপূর্ত অধিদপ্তর CONTASA একাউন্ট খুলতে সমর্থ হয়। একাউন্ট খুলতে অস্বাভাবিক দীর্ঘ প্রক্রিয়ার কারণে আইসিইউ স্থাপন কাজ বিলম্বিত হয়েছে।
- AIIB-এর বিল পরিশোধে দীর্ঘসূত্রতা: গণপূর্ত অধিদপ্তরের আওতায় অবকাঠামো সমূহের নির্মাণ কাজে নিয়োজিত ঠিকাদারদের দুইটি উৎস থেকে বিল প্রদান করা হয়। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়ন থেকে ৫০% এবং অবশিষ্ট ৫০% AIIB থেকে। বিশ্বব্যাংকের ক্ষেত্রে, গণপূর্ত অধিদপ্তর থেকে বিশ্বব্যাংকে বিল জমা দেওয়ার ১৫-২০ দিনের মধ্যেই বিল অনুমোদিত হয়ে বিশ্ব ব্যাংক থেকে টাকা সরাসরি বাংলাদেশ ব্যাংকে চলে আসে, যা পরবর্তীতে ঠিকাদারের একাউন্টে ট্রান্সফার করা হয়। কিন্তু, AIIB-র অনুসৃত পদ্ধতিতে বিল প্রসেসিংয়ে আড়াই থেকে তিন মাস সময় লাগে। গণপূর্ত অধিদপ্তরের ভাষ্যমতে, AIIB-র বিল প্রসেসিংয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছয় মাস পর্যন্ত সময় লাগে।
- FAPAD কর্তৃক উত্থাপিত অডিট আপত্তি: অডিট আপত্তির কারণে প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ প্রকল্প কার্যক্রম সম্পাদনে শঙ্কিত বোধ করায় সার্বিক কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়েছে। বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, FAPAD কর্তৃক প্রণীত অডিট রিপোর্টের প্রেক্ষিতে এমন অচল অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, প্রতিদিনই সাংবাদিক, দুদকের কর্মকর্তা, কোর্ট আদালতের মামলায় প্রকল্প পরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ এতবেশি ব্যস্ত ছিলেন যে তাদের পক্ষে প্রকল্পের স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনা দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়।
- প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়া: প্রকল্পের আওতায় ডাক্তার/নার্স/ল্যাব টেকনিশিয়ানদের প্রশিক্ষণ প্রত্যাশিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক কম। ডিপিপি অনুযায়ী প্রশিক্ষণের জন্য বাজেট বরাদ্দ ছিল ১২৪৭.৫৬ লক্ষ টাকা। মোট ৫০০ টি ব্যাচে স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের কথা ডিপিপি-তে উল্লেখ আছে। তবে, প্রশিক্ষণ খাতে মোট যে বাজেট বরাদ্দ আছে তার একটি অতি ক্ষুদ্র অংশই এই পর্যন্ত ব্যয় করা হয়েছে। যেমন-১২৪৭.৫৬ লক্ষ টাকা বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত এই খাতে ব্যয় হয়েছে মাত্র ১৪.৯৮ লক্ষ টাকা (ব্যয়ের হার বরাদ্দের মাত্র ১.২০%)। প্রকল্প অফিস থেকে জানানো হয়েছে মাত্র ১০০ জনের মত স্বাস্থ্যকর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় একেবারেই নগন্য। প্রকল্প অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্য মতে উন্নয়ন সহযোগী/বিশ্বব্যাংক-এর বরাদ্দ হতে সম্মানী পরিশোধের সুযোগ না থাকায় উক্ত বরাদ্দ হতে কোন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। কেবলমাত্র জিওবির বরাদ্দ থেকে অল্প সংখ্যক স্বাস্থ্য কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।



চিত্র ৩.১৫: হাসপাতাল পরিচালকের সাথে KII কার্যক্রম, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।



চিত্র ৩.১৬: হাসপাতাল পরিচালকের সাথে KII কার্যক্রম, জেলা সদর হাসপাতাল, নেত্রকোণা।

৩.১২.৩.২ দলীয় আলোচনার ফলাফল (এফজিডি)

FGD অংশগ্রহণকারীদের মতে ICU স্থাপনের ফলে রোগীদের হয়রানি কমেছে, এম্বুলেন্স নিয়ে ঢাকা আসার দুশ্চিন্তামুক্ত হয়েছে। FGD তে অংশগ্রহণকারী অনেকের মতে, “শুধু ICU অবকাঠামো স্থাপন করলেই হবে না, কার্যকর করার জন্য জীবন রক্ষাকারী সমস্ত যন্ত্রপাতিও আইসিইউ-তে থাকতে হবে। এছাড়া, ICU পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবলও আবশ্যিক”।

দলগত আলোচনায় বেশির ভাগ অংশগ্রহণকারীর মতে, পূর্বে সরকারি হাসপাতালে ICU বেড পাওয়া ছিল অনেকটা লটারির মত, ভাগ্যের ব্যাপার। সরকারি হাসপাতালে আইসিইউ বেডের জন্য ওয়েটিং লিস্টে ১৫/২০ জন রোগীর সিরিয়াল থাকতো। অন্যদিকে, প্রাইভেট হাসপাতালে আইসিইউ বেড সহজলভ্য হলেও ICU পাওয়া মানে প্রতি মিনিটের জন্য বিল পরিশোধ করা, দিন প্রতি বিল দিতে হয় ৪০,০০০/৫০,০০০ টাকা, যা বেশির ভাগ রোগীর পক্ষেই বহন করা অসম্ভব।

FGD অংশগ্রহণকারীগণ এই ব্যাপারে এক মত, “ICU means the difference between life and death. আইসিইউ থাকা মানে মরণাপন্ন রোগীদের তাৎক্ষণিক এবং জীবনরক্ষাকারী সেবা প্রদান করার সক্ষমতা। তাই যে সমস্ত হাসপাতালে আইসিইউ স্থাপন করা হয়েছে। সেগুলো ফাংশনাল করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে”।

কিন্তু প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সবগুলো হাসপাতালে আইসিইউ স্থাপন সম্পন্ন হয়নি। আবার যে সমস্ত হাসপাতালে আইসিইউ স্থাপন করা হয়েছে এর মধ্যে অনেক হাসপাতালে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নেই, আবার কোথাও প্রশিক্ষিত জনবল/টেকনিশিয়ান নেই। অর্থাৎ, আইসিইউ স্থাপন করার পরও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং প্রশিক্ষিত জনবলের অভাবে আইসিইউ-গুলো অপারেশনাল/ফাংশনাল করা যাচ্ছে না। আইসিইউগুলো অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকা কান্ডাক্ত নয়। অধিকাংশ অংশগ্রহণকারীর মতে “প্রকল্প All inclusive” হওয়া দরকার। শুধুমাত্র স্থাপনা করলেই হবে না, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং জনবলের উপরও গুরুত্ব দিতে হবে। তাই প্রকল্পভুক্ত হাসপাতালসমূহের জন্য আইসিইউ স্থাপনের নিমিত্তে একটি সম্পূর্ণ প্যাকেজ (total package) তৈরি করে সমন্বিত পদক্ষেপের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হবে, যাতে যন্ত্রপাতি বা লোকবলের অভাবে আইসিইউগুলো অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে না থাকে।

FGD-তে অংশগ্রহণকারীগণ আরও বলেন, প্রকল্পের আওতায় যে সব হাসপাতালে আইসিইউ স্থাপন করা হয়েছে, অধিকাংশই বর্তমানে ফাংশনাল নয়। কারণ আইসিইউ পরিচালনার জন্য জীবন রক্ষাকারী যন্ত্রপাতিসহ দক্ষ জনবল প্রয়োজন। কিন্তু আইসিইউ স্থাপন বিলম্বিত হওয়ায় যন্ত্রপাতির জন্য টেন্ডার আহ্বান করা সম্ভব হয়নি। যেহেতু, যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়নি, তাই আইসিইউ ব্যবস্থাপনা/ম্যানেজ করার জন্য ডাক্তার, নার্স, ওয়ার্ড বয় এবং অন্যান্যদের প্রশিক্ষণ ও দেয়া হয়নি। অর্থাৎ, বর্তমান প্রকল্প মেয়াদে অধিকাংশ আইসিইউ ফাংশনাল হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

নিচে দলগত আলোচনার সারাংশ তুলে ধরা হলো:

- কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স এন্ড প্যানডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস প্রকল্পের আওতায় হাসপাতালসমূহে “লিকুইড মেডিকেল অক্সিজেন সিস্টেম” স্থাপন করা হয়েছে, “আধুনিক মাইক্রোবায়োলজি ল্যাব” বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কোনো কোনো হাসপাতালে আইসিইউ স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে এবং চালু করা হয়েছে, আবার কোথাও আইসিইউ স্থাপন হয়েছে কিন্তু যন্ত্রপাতির অভাবে চালু করা হয়নি। আবার কোথাও আইসিইউ স্থাপনের কাজ চলমান আছে।
- প্রকল্পের মাধ্যমে মহামারি কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় সে সম্পর্কে ডাক্তার, নার্স, ল্যাব টেকনিশিয়ান, আয়া, ক্লিনারসহ স্বাস্থ্যকর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কোভিড-১৯ প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত প্রশিক্ষণ করোনাকালীন সময়ের জন্য কার্যকরী হলেও প্রশিক্ষিত লোকবল কিছু খুবই কম ছিল।
- হাসপাতালের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ডাক্তার, নার্স, ল্যাব টেকনিশিয়ান, আয়া, ওয়ার্ড মাষ্টার, ওয়ার্ডবয়, সুইপার, ক্লিনারদের প্রয়োজনীয় সকল প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ ব্যাপারে কোন ঘাটতি ছিলনা।
- যেসব হাসপাতালে কোভিড-১৯ প্রকল্প থেকে আইসিইউ স্থাপন করা হয়েছে সেই সব আইসিইউ-তে এখন অন্যান্য রোগী রাখা হয়। কারণ, এখন করোনা রোগী নাই। আইসিইউ সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোভিড-১৯ প্রকল্প থেকে কোন তহবিল নাই। কিন্তু হাসপাতালের নিজস্ব তহবিল থেকে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। প্রকল্পের পূর্বে সরকারি হাসপাতালে আইসিইউ বেডের সংকটের কারণে জনগণ বেসরকারি হাসপাতালে ব্যয়বহুল চিকিৎসা নিতে বাধ্য হয়েছে। ফলে, একজন কোভিড-১৯ রোগীর গড়ে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করতে হয়েছে। আইসিইউ স্থাপনের ফলে বর্তমানে সরকারি হাসপাতালে স্বল্প খরচে চিকিৎসা পাওয়া পূর্বের তুলনায় সহজতর হয়েছে।
- কোভিড-১৯ প্রকল্পের আওতায় আধুনিক মাইক্রোবায়োলজি ল্যাব স্থাপনের ফলে অতি দ্রুত রোগ সনাক্তকরণ ও স্বাস্থ্য সেবা দেয়া সম্ভব হয়েছে। কিছু করোনা রোগীকে সনাক্ত করে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে এবং যাদের অবস্থা মূর্খ ছিল তাদেরকে অক্সিজেন দেওয়া সম্ভব হয়েছে এবং আইসিইউ তে রাখা হয়েছে। হঠাৎ করে করোনা মহামারি শুরুর পর অক্সিজেনের চাহিদা কয়েকগুন বেড়ে যাওয়ায় অক্সিজেন সরবরাহে প্রচণ্ড ঘাটতি দেখা দেয়। তবে, কোভিড-১৯ প্রকল্প শুরু হওয়ার পর অক্সিজেন ঘাটতি অনেকটা দূর হয়েছে। আইসিইউ স্থাপনের কারণে অনেক রোগী মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেছে। আধুনিক মাইক্রোবায়োলজি ল্যাবের ফলে দ্রুত রোগ নির্ণয় সম্ভব হচ্ছে।
- করোনা শুরু হওয়ার পর হাসপাতালগুলোতে পিপিই সংকট মারাত্মক ছিল। এজন্য অনেক স্বাস্থ্য কর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারাও গেছেন। এটি স্বাস্থ্য কর্মীদের নিরাপত্তায় ভয়ংকর একটা হুমকি ছিল। কোভিড-১৯ প্রকল্প শুরু হওয়ার পর পিপিই সংকট দূর হয়েছে এবং স্বাস্থ্য কর্মীদের মৃত্যুর ঝুঁকিও হ্রাস পেয়েছে।
- কোভিড-১৯ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে যেসব হাসপাতালে OSEC স্থাপনা তৈরি হয়েছে সেগুলোতে এখন অন্যান্য রোগীদের সেবা দেয়া হচ্ছে। যেমন-ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের OSEC এখন অন্যান্য রোগীদের পোস্ট অপারেটিভ ওয়ার্ড হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কোভিড-১৯ এর আইসিইউ এখন করোনা না থাকার কারণে অন্যান্য রোগীদের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হচ্ছে।
- সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ এর জন্য প্রশিক্ষিত ডাক্তার, নার্স থাকায় এখন সহজে রোগ সনাক্ত করে স্বাস্থ্য সেবা দেয়া যাচ্ছে। কোভিড-১৯ প্রকল্পের আওতায় আধুনিক মাইক্রোবায়োলজি ল্যাব হওয়ার কারণে রোগ সনাক্তকরণের জন্য পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি, টেস্ট কিট, রি-এজেন্ট এবং দক্ষ টেকনোলজিস্ট আছে।

দলীয় আলোচনা থেকে প্রাপ্ত প্রকল্পের সবলদিকগুলো হচ্ছে:

- জরুরি স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা শক্তিশালী হয়েছে;
- দক্ষ জনবল তৈরী হয়েছে;
- আইসিইউ বেড ও অক্সিজেন পরিষেবার কারণে মৃত্যুঝুঁকি হ্রাস;
- সংক্রামক রোগ এর বিস্তার রোধ এবং জনসচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে মাইকিং ও পোস্টারিং করা হয়েছে;

- পর্যাপ্ত পরিমাণে পিপিই, মাস্ক, চশমা, স্যানিটাইজার সরবরাহের কারণে স্বাস্থ্য কর্মীদের জীবন সুরক্ষা ও মৃত্যুঝুঁকি হ্রাস;
- সুশৃঙ্খলভাবে ভ্যাক্সিনেশন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়েছে;
- করোনার স্বাস্থ্যবার্তা, পরামর্শ ও চিকিৎসাসেবা দেয়ার জন্য হটলাইন চালু করা;
- টেলিমেডিসিন সিস্টেম চালু।

দলীয় আলোচনা থেকে প্রাপ্ত প্রকল্পের দুর্বল দিকগুলো হলো:

- ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন হওয়া;
- স্থানীয় কমিউনিটির লোকজনের সাথে ওয়ার্কশপ না করার ফলে স্থানীয় কমিউনিটির লোকজন সঠিক স্বাস্থ্যবার্তা না পাওয়া এবং রোগীকে সাহায্য করতে না পারা;
- প্রশিক্ষিত লোকবলের অভাব;
- আইসিইউ এর সংখ্যা অপর্যাপ্ত;
- প্রকল্প কাজ যথাযথ মনিটরিং না করা;
- ভ্যাক্সিন সংগ্রহ ও সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা না করা এবং ভ্যাক্সিন পরিবহনের জন্য ফ্রিজিং গাড়ি না থাকা;
- কোন কোন হাসপাতালে করোনা চিকিৎসা দেয়া যাবে তাঁর উপযোগিতা যাচাই না করা।

দলীয় আলোচনা থেকে প্রাপ্ত প্রকল্পের সুযোগসমূহ:

- ভবিষ্যৎ মহামারি প্রতিরোধ এর জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি;
- প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মীদের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ ইমার্জেন্সি রোগ সনাক্তকরণ ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান;
- যে সব হাসপাতালে অক্সিজেন প্ল্যান্ট ও আধুনিক মাইক্রোবায়োলজি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে সেগুলো অন্যান্য রোগীদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে ব্যবহৃত হচ্ছে, এতে স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি;
- OSEC অবকাঠামো বর্তমানে অন্যান্য রোগীদের স্বাস্থ্যসেবায় ব্যবহৃত হচ্ছে;
- মাইক্রোবায়োলজি ল্যাব এর আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে বর্তমানে অন্যান্য রোগ এর ল্যাব টেস্ট করা হয়;
- স্বল্প সংখ্যক প্রশিক্ষিত লোকবল তৈরি হয়েছে। তারা নিজেদের প্রশিক্ষণ দক্ষতা দিয়ে স্বাস্থ্য সেবা দেওয়ার পাশাপাশি অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের কিছুটা প্রশিক্ষণ দিয়ে ইমার্জেন্সি স্বাস্থ্য সেবার কাজে ব্যবহার করতে পারছে।

দলীয় আলোচনা থেকে প্রাপ্ত প্রকল্পের ঝুঁকিসমূহ হলো:

- প্রকল্পের আইসিইউ, অক্সিজেন প্ল্যান্ট, ল্যাব রক্ষণাবেক্ষণ এর জন্য কোন ফান্ড নাই;
- প্রকল্প থেকে মনিটরিং করার জন্য পর্যাপ্ত জনবল নেই;
- যথাযথ মনিটরিং এর অভাবে প্রকল্পের দুর্বল দিকগুলো দূর করা যায়না;
- স্বাস্থ্য কর্মীদের নিজেদের কোভিডে আক্রান্ত হওয়ার দুর্শ্চিন্তা/মানসিক চাপ;
- নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আইসিইউ এবং অন্যান্য ফ্যাসিলিটিসমূহ ফাংশনাল না হওয়ার ঝুঁকি।



চিত্র ৩.১৭: ২৫০ বেড খুলনা সদর হাসপাতালে FGD পোগ্রাম পরিচালনার দৃশ্য

৩.১৩ কেস স্টাডি

কেস স্টাডি অংশে রোগীর প্রকৃত নামের পরিবর্তে ছদ্মনাম ব্যবহার করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সাক্ষাৎকার গ্রহণের পূর্বে উত্তরদাতাকে এই মর্মে আশ্বস্ত করা হয়েছিল যে “এই জরীপের মাধ্যমে সংগৃহীত সকল তথ্য গোপন রাখা হবে এবং কোনো ব্যক্তির নাম বা ঠিকানা রিপোর্টে প্রকাশ করা হবে না। সংগৃহীত তথ্য শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে”। তবে ছদ্মনাম ব্যবহার করা হলেও কেস স্টাডিতে বর্ণিত প্রতিটি ঘটনাই ভুক্তভোগীর জীবনে অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসা প্রাপ্তি সংক্রান্ত ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

কেস স্টাডি- ১: করোনা থেকে বেঁচে যাওয়া শারমিন আক্তারের (ছদ্মনাম) অভিজ্ঞতা

শারমিন আক্তার, বয়স ৪৬ বছর। ২০২০ সালের আগস্ট মাসে তার জ্বর ও সর্দি হয়। দুইদিন পর জ্বরের সাথে শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। তারপর তাকে রিংরোড সেন্ট্রাল হাসপাতালে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যায়। কিন্তু ডাক্তার তাকে শ্বাসকষ্ট আছে বলে মুগদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে যাওয়ার পরামর্শ দেন। মুগদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে যাওয়ার জন্য ভাড়ায় চালিত কোন গাড়ি তারা পাচ্ছিলনা, কারণ রোগী কেউ নিতে চায়না। অনেক সময় পরে একজন CNG চালক দয়া করে মুগদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে যাওয়ার পর করোনা টেস্ট করে তা পজিটিভ পাওয়া যায়। সাথে সাথে তাকে করোনা ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হয়। এইদিকে হঠাৎ করেই তার তীব্র শ্বাস-কষ্ট শুরু হয়। তারমনে হয়েছিল কেউ যেন গলায় হাত দিয়ে চেপে ধরেছে। শ্বাস কষ্টের তীব্রতা বেশি হওয়ার পরেও তাকে আইসিইউ-তে রাখা সম্ভব হয়নি কারণ হাসপাতালে আইসিইউ বেডের সংখ্যা কম ছিল এবং কোন আইসিইউ বেড খালি ছিলনা। এরপর নার্স ২০/২৫ মিনিট পর অক্সিজেন সিলিন্ডারের ব্যবস্থা করেছে। অক্সিজেন লাগানোর পর তার খুবই আরাম লাগছিল, তার মনে হয়েছিল পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটা বড়ই আনন্দের।

করোনা ওয়ার্ডে ৫ দিন চিকিৎসার পর ১৪ দিন আইসোলেশনে রাখা হয়। এই সময়ে হাসপাতাল থেকে পরিবারের কারো সাথে দেখা করতে দেয়নি। হাসপাতালের নার্স, আয়ারা তার দেখভাল করেছে। হাসপাতালে করোনা চিকিৎসা দেওয়ার জন্য রোগীর তুলনায় ডাক্তার, নার্স, আয়া কম ছিল। তার ওয়ার্ডে প্রতিদিন রোগী মারা যেত। এজন্য সে ভয় পেত। করোনা মহামারি আতঙ্ক এত বেশি ছিল যে ডাক্তার নার্স দূর থেকেই কথা বলত।

এদিকে শারমিন আক্তারের বাসার লোক শারীরিকভাবে সুস্থ থাকলেও তারা মানসিক শান্তিতে ছিলনা কারণ আশে পাশের সুস্থ ফ্ল্যাটের লোকজন তাদের দেখলে দূর দিয়ে চলে যেত, কথা বলতোনা। তার বাসার লোকজন আগে ছাদে কাপড় শুকাতে দিত কিন্তু করোনা রোগী সনাক্তের পর আর ছাদে কাপড় শুকাতে দিতে পারতোনা। পুরা বিল্ডিংএর লোকজনই তাদেরকে এড়িয়ে চলত।

করোনার জন্য শারমিন আক্তারের মোট বার হাজার টাকা খরচ হয়। করোনা টেস্ট, সিবিসি টেস্ট, ইসিজি, ক্রিয়েটিনিনসহ আরো কিছু টেস্ট করাতে টাকা লাগলেও ঔষধ হাসপাতাল থেকে ফ্রি দেয়া হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, হাসপাতালে ভর্তির জন্য তার মাত্র ১০ টাকার টিকিট লেগেছিল এবং করোনা টেস্টের জন্য মাত্র একশ টাকা লেগেছিল।

শারমিন আক্তারের মতে, তার সৌভাগ্য যে তিনি সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নেয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি উদাহরন হিসেবে বলেছিলেন তার এক আত্মীয় ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে করোনা আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসা নিয়েছিল। তিনি বেসরকারি হাসপাতালে সহজেই ICU পেয়েছিলেন। তবে, বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে তার চার লক্ষ বিশ হাজার টাকার মত খরচ হয়েছিল। সরকারি হাসপাতালে কম টাকায় করোনার চিকিৎসা করাতে পেরে শারমিন আক্তারের পরিবারের অনেক অর্থ সাশ্রয় হয়েছে।

হাসপাতালে ভর্তিকালীন সময়ে শারমিন আক্তার জানতে পারেন আগে নাকি লিকুইড অক্সিজেন গ্যাস-এর ঘাটতি ছিল কিন্তু তার ভর্তিকালীন সময়ে লিকুইড অক্সিজেন পাওয়া গেছে, তার মানে অক্সিজেন ঘাটতি ছিলনা। সুস্থ হয়ে উনিশ দিন পর শারমিন আক্তার বাসায় ফিরেন। তবে, করোনা আক্রান্ত হওয়ার পর থেকে অল্পতেই তার সর্দি-ঠান্ডা লেগে যায়। শারমিন আক্তার ২০২১ সালের অক্টোবর মাসে করোনা টিকার ১ম ডোজ নেন। তিনি মোট ২ ডোজ করোনা টিকা নিয়েছেন। বর্তমানে তিনি পরিবার পরিজন নিয়ে ভাল আছেন।

কেস স্টাডি-২- এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে থেকে আইসিইউ সেবা পেয়ে ফারুক হোসেনের (ছদ্মনাম) জীবন রক্ষা।

সিলেট শহরের বাসিন্দা, ৩৭ বছর বয়সী ফারুক হোসেন একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে একাউন্টেন্ট হিসাবে কাজ করেন। সুস্থ-সবল ফারুক হোসেনের কোনো উল্লেখযোগ্য মেডিকেল হিস্ট্রি বা রোগ/উপসর্গ ছিলনা। ২০২০ সালে সেপ্টেম্বর মাসের ১২ তারিখ তার হঠাৎ জ্বর এবং শ্বাসকষ্ট দেখা দেয় এবং তাকে সিলেট শহরের এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ভর্তি করা হয়। তার গলা ব্যথা, ডায়রিয়া এবং কাশির কোনও ইতিহাস ছিল না। তাছাড়া, তার কোভিড-প্রবণ এলাকায় ভ্রমণের কোনও ইতিহাস ছিল না বা কোভিড-পজিটিভ রোগীদের সরাসরি সংস্পর্শে আসার কোনও ইতিহাস ছিল না।

পরের দিন ১৩ সেপ্টেম্বর তাকে কোভিড-১৯ পজিটিভ সন্দেহে একটি বিচ্ছিন্ন কক্ষে স্থানান্তরিত করা হয়, যদিও সোয়াব পরীক্ষায় ফলাফল নেতিবাচক পাওয়া যায়। তবে, বুকের এক্স-রেতে ফুসফুসের মাঝখানে এবং নীচের অংশে অস্বচ্ছতা দেখা যায়। বুকের এক্স-রে দেখার পর, তার কোভিড-১৯ থাকার সন্দেহ হয় এবং পরবর্তীতে, বিকেলে RT-PCR এর জন্য সোয়াব (নাক এবং গলা) পরীক্ষা আবার করা হয় যেখানে ফলাফল পজিটিভ আসে। এরপর, তাকে ক্লোরোকুইন এবং অ্যাজিথ্রোমাইসিন, দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসার পর, ১৭ সেপ্টেম্বর তার জ্বর এবং শ্বাসকষ্টের প্রাথমিক উন্নতি হয়। কিন্তু ১৮ সেপ্টেম্বর যখন জ্বর এবং শ্বাসকষ্ট আরও খারাপ হতে থাকে, তখন রোগীকে উন্নত ব্যবস্থাপনার জন্য নিবিড় পরিচর্যা ইউনিটে (আইসিইউ'তে) স্থানান্তরিত করা হয়।

২০ শে সেপ্টেম্বর, যখন তার অবস্থা উন্নতির দিকে, তখন রোগীকে আইসোলেশন ওয়ার্ডে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার পর, পিসিআর দ্বারা পরবর্তী দুটি গলার সোয়াব নমুনা নেতিবাচক আসার পর (২৪ ঘন্টার ব্যবধানে) ১৩তম দিনে তাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। পরবর্তী ১৪ দিন তাকে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল।

ফারুক হোসেন বলেন, “আমার সৌভাগ্য যে আমাকে সময়মত ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল” সংকটময় মুহূর্তে ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউ সেবা পাওয়ার কারণে আমি আল্লাহর রহমতে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছি। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ।

কেস স্টাডি- ৩: করোনা যোদ্ধা নুরুল আলম (ছদ্মনাম)

নুরুল আলম, বয়স ৫৪ বৎসর, বেসরকারি চাকুরীজীবী। ২০২০ সালের জুন মাসে তার জ্বর হয় সাথে ঠান্ডা-সর্দিও ছিল। তিনি বাড়িতে বসে লেবুর পানি খাওয়ার পাশাপাশি নাকে গরম পানির ভাপ নেন। ৩/৪ দিনেও জ্বর না কমায় তার স্ত্রী করোনা টেস্ট করতে বলেন। তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে যেয়ে করোনা টেস্ট করেন। করোনা টেস্টের রিপোর্ট পজিটিভ হয়। এরপর তাকে হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। আগে থেকেই তার ডায়াবেটিস ও হাই ব্লাড প্রেসার ছিল। হাসপাতালে তিনি মুমূর্ষু করোনা রোগী দেখে ঘাবড়ে যান এবং হতাশ হয়ে পড়েন। করোনা মহামারি শুরু হওয়ার পর দুই মাস যাবত বেতন পান না। বাসাভাড়া দিতে না পারায় বাড়িওয়ালা বাসা ছেড়ে দিতে বলেছে। খাবার-দাবার এর ব্যয় কমিয়েও সংসার চালানো খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছিল। চারদিকে এমন অবস্থা টাকা খার পাওয়া যায়না। তারমধ্যে তিনি করোনা আক্রান্ত হয়েছেন, চিকিৎসা খরচ কিভাবে চালাবেন তা নিয়ে ভীষন টেনশনে পড়ে যান।

হাসপাতালের নির্ধারিত মূল্যে বিভিন্ন টেস্ট করাতে হয়েছিল। যেমন- সিবিসি, ইসিজি, লিপিড প্রোফাইল, আলট্রাসোনোগ্রাফি আরও কিছু টেস্ট করাতে হয়েছিল। ঔষধ-পথ্য, টেস্টসহ তার মোট ১৫,০০০ টাকা খরচ হয়েছিল। ডায়াবেটিস ও হাই ব্লাড প্রেসার-এর ঔষধ বাহির থেকে কিনতে হয়েছিল। করোনার ঔষধ হাসপাতাল থেকেই দিয়েছিল। চিকিৎসা খরচ কম হওয়াতে তিনি খুবই খুশি, কারণ চিকিৎসা ব্যয় মিটানোর জন্য তাকে কোন ধার-দেনা কজরতে হয়নি। নুরুল আলম বলেন, “হাসপাতালে দ্রুত রোগ সনাক্তকরণ ও চিকিৎসা সেবা পাওয়া পূর্বের তুলনায় সহজতর হয়েছে, হাসপাতাল প্রদত্ত স্বাস্থ্যসেবার মানও আগের চেয়ে উন্নত হয়েছে”। তার মতে “এরকম চিকিৎসা ব্যবস্থা সবসময়ের জন্য থাকা দরকার”।

কেস স্টাডি-৪: সরকারি হাসপাতাল থেকে আইসিইউ সেবা পেয়ে দুর্ঘটনায় আহত মৃত্যুপথযাত্রী শাহিনের (ছদ্মনাম) জীবন রক্ষা।

৩০ বছর বয়স্ক শাহিন, পেশায় একজন ইলেক্ট্রিশিয়ান। মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় তিনি মাথায় মারাত্মক আঘাত পান। জরুরি ভিত্তিতে শাহিনের আইসিইউ সেবার প্রয়োজন ছিল। শাহিনের পরিবার প্রথমে ঢাকার কয়েকটি সরকারি হাসপাতালে চেষ্টা করে, কিন্তু কোথাও তাৎক্ষনিক বেড পাওয়া যাচ্ছিল না। সব যায়গাতেই লম্বা ওয়েটিং লিস্ট। ঢাকার প্রাইভেট হাসপাতালে আইসিইউ বেড পাওয়া গেলেও এর খরচ বহন ছিল শাহিনের পরিবারের সাধ্যের অতীত। কারণ, প্রাইভেট হাসপাতালে আইসিইউ বেডের জন্য দৈনিক কমপক্ষে ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) টাকার মত বিল আসবে। তবে, ভাগ্য ভাল যে শাহিনের এক পরিচিতি লোকের মাধ্যমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একটি আইসিইউ বেড ম্যানেজ করা হয় এবং সপ্তাহ খানেকের মধ্যে সুস্থ হয়ে শাহিন বাসায় ফিরে যায়।

এই প্রসঙ্গে শাহিন ফেনী জেলার তার এক খালাতো ভাই হাবিবের ঘটনা বলে। শাহিনের খালাতো ভাই ২০২১ সালে মোটরসাইকেল এক্সিডেন্টে মারাত্মক ভাবে আহত হন এবং তার তাৎক্ষনিক আইসিইউ সেবার প্রয়োজন হয়। তার পরিবার তাকে ঢাকা ও চট্টগ্রামে আইসিইউতে ভর্তি করাতে অনেক চেষ্টা করে। কিন্তু কোথাও আইসিইউ বেড পাওয়া যাচ্ছিল না। কমপক্ষে ১০টি হাসপাতালে যোগাযোগ করা হয় কিন্তু সরকারি হাসপাতালের প্রতিটি থেকে ‘বেড খালি নেই’ বলে তাদের ফিরিয়ে দেয়া হয়। অন্যদিকে, প্রাইভেট হাসপাতালে বেড পাওয়া যাচ্ছিল কিন্তু এর খরচ ছিল আকাশচুম্বী, যা তাদের আয়ত্বের বাইরে। এভাবে ৪ দিন মৃত্যুর সাথে যুদ্ধ শেষে সে মৃত্যু বরন করে। হাবিবের ঘটনাটি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বাংলাদেশের অনেক রোগীই আইসিইউ-সেবার অভাবে বিনা চিকিৎসায় মারা যায়।

পশ্চিম হাসপাতালে (NITOR) কর্মরত একজন ডাক্তারের মতে, “বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনা মৃত্যুর একটি অন্যতম প্রধান কারণ। কিন্তু সরকারি হাসপাতালে বিদ্যমান আইসিইউর সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত। দুর্ঘটনার কারণে যারা মারাত্মকভাবে আহত হন, জরুরি ভিত্তিতে আইসিইউ সেবার ব্যবস্থা করা না গেলে তাদের অনেকেই মারা যেতে পারেন। সুতরাং, প্রকল্পের আওতায় নির্মিত আইসিইউগুলো ফাংশনাল করার নিমিত্তে জরুরি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন”।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রকল্পের সবল দিক, দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকিসমূহ (SWOT) পর্যালোচনা

৪.১ প্রকল্পের সবল দিক-দুর্বল দিক-সুযোগ-ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণ

SWOT বিশ্লেষণ হচ্ছে Strengths, Weaknesses, Opportunities এবং Threats এর সংক্ষিপ্তরূপ। এটি একটি বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি, যা কোন প্রকল্পের সবল দিক (Strength), দুর্বল দিক (Weakness), সুযোগ (Opportunity), এবং ঝুঁকি বা হুমকি (Threat) চিহ্নিত করতে এবং বিশ্লেষণে সাহায্য করে।

প্রকল্পের সবল দিকসমূহ (Strengths) এবং দুর্বল দিকসমূহ (Weaknesses) প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ বিষয় ও প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন। সুযোগসমূহ (Opportunities) ও ঝুঁকিসমূহ (Threats) বাইরের বিষয় যা প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষকে অনুমান করতে হয় এবং তদনুযায়ী সক্রিয় হতে হয়। ফলে বিদ্যমান দুর্বলতাগুলো পরবর্তীতে কমিয়ে আনতে সহায়তা করে। সুযোগসমূহ তেমনি পরবর্তীতে প্রকল্পের সুবিধার্থে প্রয়োগ করা যায়। “কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স এন্ড প্যানডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রকল্পের সুফলভোগী, এবং প্রকল্পের আওতাধীন হাসপাতালসমূহের সেবা প্রদানকারীদের প্রদত্ত তথ্য ও আলোচনার ভিত্তিতে নিম্নরূপ SWOT Analysis করা হয়েছে:

প্রকল্পের সবল দিক-দুর্বল দিক-সুযোগ-ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণ

সবল দিক (Strengths)	দুর্বল দিক (Weaknesses)
প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য Strengths হলো: - এ প্রকল্পের মাধ্যমে কোভিড-১৯ মহামারিকালীন সময়ে প্রাণরক্ষাকারী জরুরি স্বাস্থ্যসুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ; - পর্যাপ্ত পরিমাণে পিপিই, মাস্ক, চশমা, গ্লাভস্ স্যানিটাইজার সরবরাহের কারণে স্বাস্থ্য কর্মীদের জীবন সুরক্ষা ও মৃত্যুঝুঁকি হ্রাস; - ভ্যাক্সিন ক্রয় এবং ভবিষ্যৎ মহামারি মোকাবেলার প্রস্তুতি গ্রহণ; - মহামারি মোকাবেলার লক্ষ্যে বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য অবকাঠামোর সম্প্রসারণ ও মেরামত যেমন, লিকুইড মেডিকেল অক্সিজেন সিস্টেম, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসমূহে আইসিইউ, পেডিয়াট্রিক আইসিইউ, অবস্টেট্রিক আইসিইউ, জেলা সদর হাসপাতালসমূহে আইসিইউ এবং আইসোলেশন সেন্টার, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালসমূহে পিসিআর সুবিধাসহ আধুনিক মাইক্রোবায়োলজি ল্যাব নির্মাণ; - মহামারি প্রতিরোধ এবং রোগীদের সেবাপ্রদানের নিমিত্তে মহামারিকালীন সময়ে জরুরি ভিত্তিতে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ; - স্বাস্থ্য খাতে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জরুরি প্রস্তুতি শক্তিশালীকরণ; - ডাটা সংগ্রহ ও তথ্য ব্যবস্থাপনা উন্নতকরণের লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় এপিডেমিওলজিক্যাল ইউনিট স্থাপন;	প্রকল্পের বিশেষ Weakness গুলো হলো: - লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি না হওয়া; - সময় স্বল্পতার কারণে বেশির ভাগ হাসপাতালে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে না পারা; - লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত না হওয়া; - প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং টেকনিশিয়ানের অভাবে বেশ কিছু হাসপাতালে আইসিইউ সেবা প্রদান পুরোপুরি কার্যকর/ফাংশনাল না হওয়া; - প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত/বাস্তবায়িত কোনো কার্যক্রমের জন্যই রাজস্বখাতে জনবলের পদ সৃজন না করা; - সংগৃহীত মাস্ক, পিপিই এবং সার্জিক্যাল উপকরণের মান সব ক্ষেত্রে ডিপিপি’র স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী না হওয়া; - যথাসময়ে পিএসসি ও পিআইসি সভা না হওয়া; - ঘনঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন হওয়া; - প্রকল্প কাজ যথাযথ মনিটরিং না হওয়া; - কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভ্যাক্সিন সংগ্রহ ও সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা না করা এবং ভ্যাক্সিন পরিবহনের জন্য ফ্রিজিং গাড়ি না থাকা;

■ মাইক্রো-বায়োলজি পরীক্ষা সেবা, মেডিকেল গ্যাস ইত্যাদি সহজলভ্য হওয়া। ■ সংক্রামক ব্যাধির বিস্তার রোধ এবং জনসচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে মাইকিং ও পোস্টারিং করা; ■ করোনার স্বাস্থ্যবর্তা, পরামর্শ ও চিকিৎসাসেবা দেওয়ার জন্য হটলাইন চালু করা; ■ ভবিষ্যৎ মহামারি প্রতিরোধ এর জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি; ■ টেলিমেডিসিন সিস্টেম চালু।	■ ভ্যাক্সিন সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য সকল হাসপাতালে রেফ্রিজারেটর বা ফ্রিজিং রুম না থাকা; ■ কোন কোন হাসপাতালে করোনা চিকিৎসা দেয়া যাবে তার উপযোগিতা যাচাই না করা; ■ স্থানীয় কমিউনিটির লোকজনের সাথে ওয়ার্কশপ না করার ফলে কমিউনিটির লোকজন সঠিক স্বাস্থ্যবর্তা পায়নি, ফলে রোগীকে সাহায্য করতে না পারা। ■ যথাযথ মনিটরিং এর ব্যবস্থা না থাকায় প্রকল্পের দুর্বল দিকগুলো দূর করা যাচ্ছেনা;
সুযোগ (Opportunities)	ঝুঁকি (Threats)
প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য Opportunity সমূহের মধ্যে: ■ পর্যাপ্ত ভ্যাক্সিন সংগ্রহ এবং সরবরাহ করার ফলে বিপুল সংখ্যক জনগণকে ভ্যাক্সিনের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে; ■ আইসিইউ সেবা, মেডিকেল গ্যাস সহজলভ্য হওয়ার ফলে জটিল রোগীদের আইসিইউ সেবা প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি; ■ লিকুইড মেডিকেল অক্সিজেন ব্যবস্থা চালু হওয়ার ফলে হাসপাতালে অক্সিজেন সরবরাহ নিশ্চিতকরণে অবদান রাখছে; ■ করোনা রোগীদের জন্য আলাদা ইউনিট স্থাপন করার ফলে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি হ্রাস; ■ রোগীদের সময় ও অর্থের সাশ্রয়; ■ ভবিষ্যৎ মহামারি বা সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় আইসিইউগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে; ■ যে সব হাসপাতালে LMO, আধুনিক মাইক্রোবায়োলজি ল্যাব, OSEC স্থাপন করা হয়েছে তা অন্যান্য রোগীদের স্বাস্থ্যসেবায় ব্যবহৃত হচ্ছে, এতে স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি; ■ মহামারিকালীন সময়ে জরুরি সাড়াদান এবং ভবিষ্যৎ মহামারি মোকাবেলা/প্রস্তুতির সক্ষমতা বৃদ্ধি।	প্রকল্পের অন্যতম Threats হলো: ■ মহামারিকালীন জরুরি অবস্থার প্রেক্ষিতে আরোপিত লকডাউন এর কারণে যোগাযোগজনিত সমস্যা; ■ অপরিাপ্ত দাপ্তরিক সহযোগিতা এবং দক্ষ জনবলের অভাব; ■ অপ্রতুল সহায়ক সেবা কার্যক্রম; ■ করোনা চিকিৎসায় নিয়োজিত স্বাস্থ্য কর্মীদের নিজেদের আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি এবং মানসিক চাপ; ■ দেশব্যাপি সকল জেলায় বিস্তৃত বিশাল কর্মসূচির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার প্রতিবন্ধকতা; ■ অনুমোদিত সময়কালের মধ্যে জরুরি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ কার্যক্রম শেষ না হওয়া; ■ প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত আইসিইউ, LMO, ল্যাব রক্ষণাবেক্ষণ এর জন্য ফান্ড না থাকার কারণে কার্যকারিতা হ্রাস পাওয়া; ■ নিয়মিত মনিটরিং করার জন্য পর্যাপ্ত জনবল নেই; ■ প্রকল্পের অর্জনকে টেকসই করা এবং ভবিষ্যতে প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধি/এক্সটেনশন জনিত অনিশ্চয়তা।

পঞ্চম অধ্যায়

পর্যালোচনা থেকে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ

৫.১. প্রকল্পের সার্বিক পর্যবেক্ষণ

৫.১.১ প্রকল্পের মেয়াদ

"কোভিড ১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স এন্ড প্যানডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ১১২৭৫১.৬২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এপ্রিল, ২০২০ থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য একনেক কর্তৃক ১৮/০৪/২০২২ তারিখে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে দুই বার ডিপিপি সংশোধনীর মাধ্যমে প্রকল্পের মেয়াদ এপ্রিল ২০২০ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত পুনঃনির্ধারণ করা হয়। ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি পায় ৬১.৫৪% এবং প্রাক্কলন বৃদ্ধি পায় ৪৬৬.৪৩% (অনুচ্ছেদ ১.১.২, পৃষ্ঠা- ২)।

৫.১.২ প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি

প্রকল্পের রাজস্ব খাতে বরাদ্দ আছে ৪৬৮৫৬৭.৩০ লক্ষ টাকা, যার বিপরীতে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৪০৫১৮৪.৭৯ লক্ষ টাকা, যা এই খাতের প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৮৬.৪৭%। অন্যদিকে, মূলধন খাতে মোট বরাদ্দ ১৭০০৯৭.১৩ লক্ষ টাকা, যার বিপরীতে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৭১৬৫৪.৩৬ লক্ষ টাকা, যা এই খাতে মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৪২.১২%। অর্থাৎ, আরডিপিপি'র মোট সংস্থান ৬৩৮৬৬৪.৪৩ লক্ষ টাকার বিপরীতে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৪৭৬৮৩৯.১৫ লক্ষ টাকা, যা মোট আরডিপিপি প্রাক্কলনের ৭৪.৬৬%। অবশিষ্ট সময়ে অর্থাৎ জুন ২০২৫-এর মধ্যে প্রকল্পের অব্যয়িত ২৫.৩৪% বরাদ্দ (১৬১৮২৫.২৮ লক্ষ টাকা) ব্যয় করা প্রায় অসম্ভব। প্রকল্প অফিস প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতির ৭৬% (যদিও ভৌত অগ্রগতি পরিমাপের সুনির্দিষ্ট কোনো সূচক নেই)। উল্লেখ্য যে, প্রকল্প বাস্তবায়নে ত্রুটি থাকার কারণে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। ১৮ই মার্চ ২০২৫ সালে অনুষ্ঠিত প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদ জুলাই ২০২৫ হতে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত ৬ মাস বৃদ্ধির প্রস্তাব স্বাস্থ্য বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। একই সাথে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রণীত প্রকল্প সমাপ্তির তালিকা থেকে বিবেচ্য প্রকল্পের নাম প্রত্যাহারের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ৩.১.১, পৃষ্ঠা- ৬১)।

৫.১.৩ প্রকল্প ব্যয়

ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মোট বাজেট বরাদ্দ ৬৩৮৬৬৪.৪৩ লক্ষ টাকার বিপরীতে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪৭৬৮৩৯.১৫ লক্ষ টাকা, যা মোট ডিপিপি প্রাক্কলনের ৭৪.৬৬%। প্রকল্পের মেয়াদ অবশিষ্ট আছে ৩ মাস এবং বাজেট বাস্তবায়ন বাকী আছে ২৫.৩৪%, যা প্রত্যাশিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম। জুন ২০২৫ এর মধ্যে অবশিষ্ট টাকা খরচ করা সম্ভব নাও হতে পারে। প্রকল্পের অবশিষ্ট সময়ের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন বেশ কষ্টসাধ্য হবে। প্রকল্প মেয়াদ জুলাই ২০২৫ হতে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যিক। তবে, প্রকল্প অফিস থেকে জানানো হয়েছে যে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে আন্তঃঅঙ্গ ব্যয় সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রকল্প মেয়াদ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে (অনুচ্ছেদ ৩.১.২, পৃষ্ঠা- ৬২)।

৫.১.৪ প্রকল্পের লগফ্রেম

এই প্রকল্পের আরডিপিপিতে বর্ণিত লগফ্রেমটিতে প্রকল্পের বর্ণনা, বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক, যাচাইয়ের মাধ্যম, গুরুত্বপূর্ণ অনুমান এবং লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, আউটপুট, ইনপুট দেয়া থাকলেও বছর ভিত্তিক সময় নির্দেশক কোনো ইন্ডিকেটর দেয়া নেই। অর্থাৎ, ডিপিপি প্রণয়নের সময় OVI-তে পরিমাণগত কোন ইন্ডিকেটর নির্দেশ করা হয়নি। যেমনঃ আপগ্রেডেড ফ্যাসিলিটির সংখ্যা, প্রশিক্ষিত/দক্ষ স্বাস্থ্য কর্মীর সংখ্যা, ওয়ার্কশপ/মিটিং এর সংখ্যা, সংগৃহীত সরঞ্জাম, ইত্যাদির কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা উল্লেখ নেই। ডিপিপি প্রণয়নে এটি একটি উল্লেখযোগ্য ব্যত্যয় (অনুচ্ছেদ ৩.৭.১, পৃষ্ঠা- ৮৪)।

৫.১.৫ প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম

প্রকল্পের পণ্য খাতে ৫৯ টি, সেবা খাতে ৩০টি এবং পূর্ত/কার্য খাতে ২১৫টি প্যাকেজসহ সর্বমোট ৩০৪ টি প্যাকেজ ক্রয় করা হয়। পণ্য খাতে ক্রয়কৃত ৫৯টি প্যাকেজ এর মধ্যে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে (ওটিএম) ১১ টি, সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে

(ডিপিএম) ১৭ টি, এবং আরএফকিউ পদ্ধতিতে ৩১ টি প্যাকেজ ক্রয় করা হয়। সেবা খাতের ৩০টি প্যাকেজের মধ্যে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে (ওটিএম) ৪টি, সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে (ডিপিএম) ৮টি, ICS পদ্ধতিতে ১১টি, এবং SSS পদ্ধতিতে ৭টি প্যাকেজ সংগ্রহ করা হয়। পূর্ত/কার্য খাতে ২১৫টি প্যাকেজের সবগুলোই উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে (ওটিএম) সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে, সকল ক্রয় কার্যক্রম আরডিপিপি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। উল্লেখ্য, প্রকল্পের আওতায় পণ্য ও সেবা সংগ্রহের কাজ প্রকল্প অফিসের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হলেও পূর্ত/নির্মাণ কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়। কিন্তু প্রশাসনিক/একাউন্টস খোলা সংক্রান্ত বিভিন্ন জটিলতার কারণে গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্প কাজ শুরু করতে অস্বাভাবিক বিলম্ব হওয়ার ফলে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পূর্ত কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া, ক্রয় প্রক্রিয়ায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৮ এর বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে (অনুচ্ছেদ ৩.৬, পৃষ্ঠা- ৭৯)।

৫.১.৬ রাজস্ব খাতে জনবল নিয়োগ

প্রকল্পের আওতায় মেডিকেল কলেজ ও জেলা সদর হাসপাতালে স্থাপিত আইসিইউসহ অন্যান্য জনগুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলো সচল রাখার জন্য জরুরি ভিত্তিতে জনবল নিয়োগ প্রয়োজন হলেও অদ্যাবধি রাজস্বখাতে কোনো পদ সৃজন বা জনবল নিয়োগ করা হয় নাই। পদসৃজনের প্রস্তাব প্রকল্প অফিস থেকে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলেও কোনো দৃশ্যমান ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই। প্রকল্প অফিস থেকে জানানো হয়েছে যে, জরুরি অবস্থার প্রেক্ষিতে আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে নিয়োগকৃত অস্থায়ী জনবল সরবরাহের মাধ্যমে আইসিইউ, মাইক্রোবায়োলজি ল্যাব, এপিডেমিওলজিক্যাল ইউনিটসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সেবা প্রদান চলমান রাখার জন্য ৫ম সেক্টর কর্মসূচিতে জনবলের সংস্থান রাখার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। তবে, বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর ৫ম সেক্টর কর্মসূচি গ্রহণ থেকে বিরত থাকার পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে (অনুচ্ছেদ ৩.৭.২, পৃষ্ঠা- ৯১)।

৫.১.৭ প্রকল্প পরিচালক

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য এই পর্যন্ত ৭ জন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখ্য যে, ১৫ই নভেম্বর ২০২৪ থেকে ৩রা ফেব্রুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত (প্রায় আড়াই মাস) প্রকল্প পরিচালকের পদটি শূন্য ছিল। সে সময় উপ-প্রকল্প পরিচালক প্রকল্প পরিচালকের অস্থায়ী দায়িত্ব পালন করেছেন। সর্বশেষ, চলতি বছরের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি থেকে উপ-প্রকল্প পরিচালক জনাব ডাঃ মোঃ সাইফুল ইসলামকে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। প্রকল্পটি পরিচালনার জন্য যে ৭ জন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালক পদে দায়িত্ব পালন করেন, এদের মধ্যে মাত্র ২ জন নিয়মিত/পূর্ণকালীন দায়িত্বে ছিলেন। প্রকল্প ব্যয় ৫০ কোটি টাকার উপর হলে স্বতন্ত্র প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু এই প্রকল্পে ৬৩৮৬৬৪.৪৩ লক্ষ টাকার বিশাল বাজেট বরাদ্দ থাকলেও বেশির ভাগ প্রকল্প পরিচালককে অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়েছে। এছাড়া, পরিকল্পনা বিভাগ হতে জারীকৃত “সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি” বিষয়ক পরিপত্রের অনুচ্ছেদ ১৬.৭ (জনস্বার্থে একান্ত প্রয়োজন না হলে ৩ বছরের পূর্বে প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করা যাবে না)-এর ব্যত্যয় হয়েছে। গত ৫ বছরে ৬ বার প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করা হয়েছে যা নিঃসন্দেহে প্রকল্পের অগ্রগতি ব্যাহত করেছে। প্রকল্প শুরুর প্রথম ৭ মাসে দুই বার প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করা হয়, যা প্রকল্প বাস্তবায়নের দুর্বলতার একটি নির্দেশক। ভবিষ্যৎ প্রকল্পে যাতে পরিকল্পনা বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করা হয় সেদিকে খেয়াল রাখা সমীচীন হবে (অনুচ্ছেদ ৩.৮.২, পৃষ্ঠা- ৯২)।

৫.১.৮ পিআইসি ও পিএসসি সভা অনুষ্ঠান

পরিকল্পনা বিভাগ হতে জারীকৃত “সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি” বিষয়ক পরিপত্রের ‘সংযোজনী-দ’ ও ‘সংযোজনী-খ’ অনুসারে প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও তদারকির স্বার্থে প্রতি তিন মাসে অন্তত ১টি পিআইসি সভা এবং প্রতি তিন মাসে অন্তত ১টি পিএসসি সভা আয়োজনের বিধান থাকলেও বাস্তবে সে অনুযায়ী পিআইসি ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন করা হয়নি। উল্লেখ্য যে, ডিপিপিতেও প্রতি ৩ মাসে ১টি পিআইসি সভা এবং ১টি স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পরিকল্পনা বিভাগের পরিপত্র এবং আরডিপিপি’র বিধান অনুযায়ী গত ৫ বছরে ২০টি পিআইসি সভা এবং ২০টি পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। কিন্তু,

প্রকৃতপক্ষে প্রকল্পের শুরু হতে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত গত ৫ বছরে মোট ১২টি পিআইসি সভা এবং ১৩ টি স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, পিআইসি এবং স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা বিভাগের পরিপত্র এবং ডিপিপি'র বিধানসমূহ যথাযথ অনুসরণ করা হয়নি (অনুচ্ছেদ ৩.৮.৩, পৃষ্ঠা- ৯৪)।

৫.১.৯ প্রকল্পের অডিট

বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর (FAPAD) প্রতি বছর উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে যৌথভাবে পরিচালিত সরকারি প্রকল্পগুলো অডিট করে সরকারকে প্রতিবেদন দিয়ে থাকে। বর্তমান প্রকল্পটির ক্ষেত্রে ২০১৯-২০ থেকে ২০২৩-২৪ পর্যন্ত প্রতি অর্থবছর শেষে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে FAPAD কর্তৃক অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। অর্থবছর ২০২৪-২৫ এর অডিট কার্যক্রম এখনও চলমান আছে। অডিটসমূহে বেশ কিছু অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে। যেমন: ৫ বছরে মোট ৪৬৪,৮৫,৪১,৫৪১.২৩ (চারশত চৌষট্টি কোটি পঁচাশি লক্ষ একচল্লিশ হাজার পাঁচশত একচল্লিশ টাকা তেইশ পয়সা) টাকার ৭৬টি অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়। প্রাপ্ত ৭৬টি অডিট আপত্তির প্রতিটির ক্ষেত্রে ব্রডশীট আকারে FAPAD কর্তৃপক্ষকে জবাব দেয়া হয়েছে। অডিট আপত্তিসমূহের মধ্যে ৮টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হওয়ার তথ্য প্রকল্প অফিস/ FAPAD থেকে পাওয়া গিয়েছে এবং কিছু অডিট আপত্তি পিএ কমিটি/ FAPAD কর্তৃক রিভিও করা হচ্ছে। তবে, বেশির ভাগ অডিট আপত্তিরই নিষ্পত্তি হয়নি। FAPAD কর্তৃক উত্থাপিত অডিট আপত্তিসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮-এর ব্যত্যয় ঘটিয়ে অনভিজ্ঞ ও অযোগ্য সরবরাহকারীর সাথে চুক্তি সম্পাদন, আয়কর ও ভ্যাট বাবদ কম কর্তন এবং কর্তন না করা, আয়কর ও ভ্যাট হতে কর্তনকৃত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করা, নির্দিষ্ট সময়ে মালামাল সরবরাহ না করলেও বিলম্ব জরিমানা (LD) আদায় না করা, অনিয়মিতভাবে সরাসরি ক্রয় প্রক্রিয়া প্রয়োগ এবং ক্রয়কৃত চিকিৎসা সামগ্রীর মান যাচাই না করে নিম্নমানের মালামাল গ্রহণ করা, ইত্যাদি। প্রকল্প কার্যালয়ের ভাষ্যমতে ক্রয়কৃত চিকিৎসা সামগ্রীর মান যাচাই না করে নিম্নমানের মালামাল গ্রহণ করা বিষয়ে প্রদত্ত অডিট আপত্তি বিষয়টি পরবর্তীতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয় (অনুচ্ছেদ ৩.৯, পৃষ্ঠা- ১০২)।

৫.১.১০ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ/কর্মশালা

প্রকল্পের আওতায় ডাক্তার/নার্স/ল্যাব টেকনিশিয়ানদের প্রশিক্ষণ প্রত্যাশিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক কম। ডিপিপি অনুযায়ী প্রশিক্ষণের জন্য বাজেট বরাদ্দ ছিল ১২৪৭.৫৬ লক্ষ টাকা। মোট ৫০০ টি ব্যাচে স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের কথা ডিপিপিতে উল্লেখ আছে। তবে, প্রশিক্ষণ খাতে মোট যে বাজেট বরাদ্দ আছে তার একটি অতি ক্ষুদ্র অংশই এই পর্যন্ত ব্যয় করা হয়েছে। যেমন-১২৪৭.৫৬ লক্ষ টাকা বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত এই খাতে ব্যয় হয়েছে মাত্র ১৪.৯৮ লক্ষ টাকা (ব্যয়ের হার বরাদ্দের মাত্র ১.২০%)। প্রকল্প অফিস থেকে জানানো হয়েছে মাত্র ১০০ জনের মত স্বাস্থ্যকর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় একেবারেই নগণ্য। প্রকল্প অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্য মতে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা বিশ্বব্যাংক-এর বরাদ্দ হতে সম্মানী পরিশোধের সুযোগ না থাকায় উক্ত বরাদ্দ হতে কোনো প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। কেবলমাত্র জিওবির বরাদ্দ থেকে অল্প সংখ্যক স্বাস্থ্য কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তবে, প্রকল্প অফিস থেকে জানানো হয়েছে যে প্রকল্প মেয়াদ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সম্ভব হলে জিওবি বরাদ্দ থেকে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হবে। দলগত আলোচনা এবং কেআইআই থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের সংখ্যা কম হলেও ডাক্তার/নার্স/ল্যাব টেকনিশিয়ানদের যে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে তা যথেষ্ট কার্যকর। কিন্তু পর্যাপ্ত সংখ্যক স্বাস্থ্য কর্মীকে প্রশিক্ষণের আওতায় না আনার ফলে মুষ্টিমেয় প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্য কর্মীদের উপর কাজের চাপ অনেক বেশি থাকে। এতে কাজের গুণগত মানের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং, স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে ত্বরিত পদক্ষেপ নিতে হবে (অনুচ্ছেদ ৩.৩.৫, পৃষ্ঠা- ৭২)।

৫.১.১১ প্রকল্প বাস্তবায়নে ধীরগতি

প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহের মধ্যে কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন ক্রয় ও সংগ্রহ, এবং ভ্যাক্সিন কর্মসূচী বাস্তবায়নে যথেষ্ট সাফল্য অর্জিত হলেও প্রকল্পের অন্যতম প্রধান কাজ আইসিইউ স্থাপনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি অনেকটা হতাশাজনক। যেমন- ৫০ টি জেলা হাসপাতালে আইসিইউ স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মাত্র ১৩ টি হাসপাতালে আইসিইউ স্থাপন সম্পন্ন

হয়েছে। অন্যদিকে, ১৬ টি মেডিকেল কলেজ/হাসপাতালে P-ICU স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে একটি হাসপাতালেও বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়নি। একইভাবে, ১৫ টি মেডিকেল কলেজ/হাসপাতালে obs-ICU স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতেও অর্জনের হার শূন্য। প্রধানত, পূর্ত কাজ শুরু করতে অস্বাভাবিক দেরি হওয়ার কারণে আইসিইউ স্থাপন কাজ বিলম্বিত হয়। যেসমস্ত কারণে পূর্ত কাজ বিলম্বিত হয়েছে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- প্রকল্পের আওতায় ২টি CONTASA একাউন্ট খোলার বাধ্যবাধকতা;
- গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক CONTASA একাউন্ট খোলা জনিত জটিলতা/দীর্ঘসূত্রতা;
- সাইট/স্থান নির্বাচন জনিত সমস্যা;
- নকশা/ডিজাইন অনুমোদনে বিলম্ব;
- AIIB কর্তৃক বিল পরিশোধে বিলম্ব;
- ৫ই আগস্ট ২০২৪ এর পর সাইটে ঠিকাদারের অনুপস্থিতি;
- ডলার সংকটের কারণে LC খুলতে বিলম্ব/জটিলতা;
- ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়ন; এবং
- রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সরবরাহের স্বল্পতা/সাপ্লাই চেইন জনিত সমস্যা, ইত্যাদি (অনুচ্ছেদ ৩.১২.৩.১, পৃষ্ঠা- ১১৮)।

৫.১.১২ AIIB থেকে ফান্ড ডিসবার্সমেন্টে দীর্ঘসূত্রতা

আলোচ্য প্রকল্পে বিশ্ব ব্যাংক ও Asian Infrastructure Investment Bank ঋণ সহায়তা প্রদান করেছে। উক্ত ঋণ সহায়তা থেকে সরবরাহকারীর বিল পরিশোধ করার জন্য বিশ্বব্যাংকের ক্লায়েন্ট কানেকশন সিস্টেমের মাধ্যমে এপ্লিকেশন জমা করা হয়। যার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে সরাসরি সরবরাহকারী ঠিকাদারের ব্যাংক হিসাব নম্বরে বিলের অর্থ পরিশোধিত হয়। এই প্রক্রিয়া বিশ্বব্যাংক দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করলেও AIIB অনেক বেশি সময় নেয়। প্রকল্প অফিসের তথ্যমতে, সকল লেনদেন পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে বিশ্বব্যাংক একটি উইথড্রয়েল এপ্লিকেশন সম্পন্ন করতে গড়ে ১৪ দিন সময় নেয় কিন্তু AIIB-এর ক্ষেত্রে গড় সময় লাগে ৭০ দিন। যার কারণে প্রকল্প কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন ভৌত কাজ সমূহের বিল উল্লিখিত দীর্ঘসূত্রতার কারণে যথাসময়ে পরিশোধ না হওয়ায় প্রকল্প মেয়াদে কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। প্রকল্প অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্যমতে AIIB অংশে জমাকৃত ১৮৪টি উইথড্রয়েল এপ্লিকেশন এর বিপরীতে প্রায় ৭৪ কোটি টাকা বিল এখনও পরিশোধ করা হয়নি। এর মধ্যে ১টি বিল ২০৬ দিন পেন্ডিং রয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পের বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে AIIB থেকে ফান্ড ডিসবার্সমেন্ট দীর্ঘসূত্রতার বিষয়টি অবহিত করে বিলসমূহ দ্রুত পরিশোধের বিষয়ে AIIB-কে তাগিদ প্রদানের জন্য প্রকল্প অফিস থেকে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে (অনুচ্ছেদ ৩.১২.৩.১, পৃষ্ঠা- ১২০)।

৫.১.১৩ প্রকল্পের আওতায় নিয়োগকৃত আউটসোর্সিং জনবল

প্রকল্পের আওতায় আউটসোর্সিং নীতিমালা ২০১৮ এর ৩(৮) অনুযায়ী ১১৫৪ জন চুক্তিবদ্ধ জনবলের মধ্যে কর্মরত ১০০৪ জন আইসিইউ, মাইক্রোবায়োলজি ল্যাব, এপিডেমিওলজিক্যাল ইউনিটসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সেবা প্রদানের নিমিত্তে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত মেয়াদে কর্মরত ছিল। উক্ত জনবলের সেবামূল্য প্রকল্পের আরপিএ বরাদ্দ হতে পরিশোধ করা হতো। প্রকল্প বাস্তবায়ন মেয়াদ ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত হলেও বিশ্বব্যাংকের সাথে ঋণচুক্তির মেয়াদ ডিসেম্বর ২০২৪ শেষ হওয়ায় প্রকল্পের আরপিএ বরাদ্দের মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে শেষ হয়ে গিয়েছে। ফলশ্রুতিতে, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ এর পর থেকে উক্ত আউটসোর্সিং জনবলের সেবা বন্ধ রয়েছে, তাই ০১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখ থেকে উল্লিখিত জনবল ছাড়া চলমান সেবা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। জরুরী ভিত্তিতে জনবল নিয়োগ প্রয়োজন হলেও এই রাজস্বখাতে কোন পদ সৃজন বা জনবল নিয়োগ করা হয় নাই (অনুচ্ছেদ ৩.৮.১, পৃষ্ঠা- ৯২)।

প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

- বিভিন্ন হাসপাতালে স্থাপিত আইসিইউসমূহ ফাংশনাল করা: প্রকল্পের আওতায় মেডিকেল কলেজ ও জেলা সদর হাসপাতালে আইসিইউ স্থাপন করার পরও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং প্রশিক্ষিত জনবলের অভাবে অনেক হাসপাতালে আইসিইউসমূহ ফাংশনাল করা যাচ্ছে না। যা এই প্রকল্পের অন্যতম একটি দুর্বল দিক।
- **ঘনঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন:** বারবার প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করার ফলে অবধারিতভাবে প্রকল্পের অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হয়েছে। প্রকল্পের শুরু থেকে এই পর্যন্ত ৬ (ছয়) বার প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করা হয়। উল্লেখ্য যে, প্রকল্প শুরুর প্রথম ৭ মাসে দুই জন প্রকল্প পরিচালক দায়িত্ব পালন করেছেন। অন্যদিকে, দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকল্প পরিচালকবৃন্দের সমধর্মী প্রকল্প পরিচালনার কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং প্রশিক্ষণও ছিল না।
- **সাইট/স্থান নির্বাচন জনিত সমস্যা:** অনেক ক্ষেত্রে আইসিইউ স্থাপনের জন্য নির্ধারিত স্থান বারবার পরিবর্তন করা হয়েছে, ফলে নকশা প্রণয়নে জটিলতা দেখা দেয় এবং নতুন করে নকশা তৈরি করতে হয়েছে। যেমন- প্রথম নির্বাচিত স্থান অনুযায়ী নকশা প্রণয়নের পর স্থান পরিবর্তন জনিত কারণে নতুন করে পুনরায় নকশা তৈরির প্রয়োজন দেখা দেয়।
- **বিল পরিশোধে দীর্ঘসূত্রিতা:** প্রকল্পের মূল ডিপিপি-তে গণপূর্ত-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের বিল পরিশোধের কোন নির্দেশনা না থাকায় বিল প্রদানে অত্যধিক বিলম্বের কারণে পূর্ত কাজ ব্যাহত হয়।
- **CONTASA একাউন্ট খুলতে জটিলতা:** গণপূর্ত-এর জন্য CONTASA একাউন্ট খুলতে গিয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন এবং আনুষঙ্গিক ফরম্যালিটি সম্পন্ন করতে দুই বছরের মত সময় ব্যয় হয় এবং শেষ পর্যন্ত ৭ নভেম্বর ২০২২ সালে গণপূর্ত অধিদপ্তর CONTASA একাউন্ট খুলতে সমর্থ হয়। একাউন্ট খুলতে অস্বাভাবিক দীর্ঘ প্রক্রিয়ার কারণে আইসিইউ স্থাপন কাজ বিলম্বিত হয়েছে।
- **FAPAD কর্তৃক প্রণীত অডিট রিপোর্টের প্রেক্ষিতে এক ধরনের অচল অবস্থার সৃষ্টি:** FAPAD কর্তৃক উত্থাপিত অডিট আপত্তিসমূহের কারণে প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ প্রকল্প কার্যক্রম সম্পাদনে শঙ্কিত বোধ করায় সার্বিক কার্যক্রম শ্লথ হয়ে পড়ে এবং অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হয়। FAPAD কর্তৃক প্রণীত অডিট রিপোর্টের প্রেক্ষিতে এক ধরনের অচল অবস্থার সৃষ্টি হয় যেমন- সাংবাদিক/দুদকের কর্মকর্তাদের সাথে ইন্টারভিও/প্রশ্নোত্তর, এবং কোর্ট আদালত সামলানোর ঝামেলায় প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ এতবেশি ব্যস্ত ছিলেন যে তাদের পক্ষে প্রকল্পের স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনা করা দুরূহ হয়ে পড়ে (অনুচ্ছেদ ৩.১২.৩.১, পৃষ্ঠা- ১২২)।

প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্ট সুবিধাসমূহ:

- ❖ প্রকল্পের আওতায় ৬৮ মিলিয়ন ডোজ টিকা ক্রয় ও প্রয়োগ করা হয়েছে; ১১০ মিলিয়ন স্বয়ংক্রিয় নিষ্ক্রিয় (auto-disable) সিরিঞ্জ সংগ্রহ করা হয়েছে, যা টিকা প্রয়োগে ব্যবহৃত হয়েছে, ৪০টি ভেন্টিলেটর এবং ২০০টি অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাক্তন BSMMU), ঢাকার ফিল্ড হাসপাতালের জন্য সরবরাহ করা হয়েছে; ৩০০টি ভেন্টিলেটর দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে সরবরাহ করা হয়েছে; এবং বিপুল পরিমাণে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (পিপিই), মাস্ক, গ্লাভস, বডি ব্যাগ, এবং কোভিড-১৯ পরীক্ষার মেশিন ও কিট সরবরাহ করা হয়েছে। ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরে (DGDA) জাতীয় টিকা পরীক্ষাগার স্থাপন করা হয়েছে, যা আন্তর্জাতিক প্রটোকল অনুসরণ করে দেশীয়ভাবে টিকা অনুমোদনের পথ সুগম করবে।
- ❖ ৩০ টি সরকারি হাসপাতালে তরল মেডিকেল অক্সিজেন (LMO) ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এটি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। কারণ অক্সিজেন সরবরাহ নিশ্চিত করা কোভিড-১৯ এবং অন্যান্য শ্বাসতন্ত্র জনিত রোগ মোকাবিলায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এসব হাসপাতালে আগে কেন্দ্রীয় LMO ব্যবস্থা ছিল না।
- ❖ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামো হাসপাতাল সমূহের (ইনস্টিটিউট, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও জেলা হাসপাতাল) সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ইতিবাচক অবদান রাখছে যা রোগীদের স্বাস্থ্য সেবায় দীর্ঘ মেয়াদি সুফল প্রদান করছে/করবে। এ প্রকল্পের আওতায় অনেক মেডিকেল যন্ত্রপাতি, আইসিইউ বেড, পিসিআর ল্যাব, আইসোলেশন

সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে, যা স্বাস্থ্য খাতে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জরুরি প্রস্তুতি শক্তিশালীকরণে যথেষ্ট অবদান রাখছে।

- ❖ প্রকল্পের অনেক সুবিধাভোগী আছে, বিশেষ করে কোভিডের সময় অনেক রোগী স্বল্প খরচে/বিনামূল্যে সেবা নিয়েছেন। জরুরি স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রীসমূহ সরবরাহের ফলে সাধারণ জনগণ এবং অনেক স্বাস্থ্যকর্মীর জীবন রক্ষা পেয়েছে। পূর্বে হাসপাতালে পর্যাপ্ত অক্সিজেন সাপ্লাই ছিলনা, এখন কোন সমস্যা নেই। রোগ নির্ণয়ের জন্য উন্নতমানের যন্ত্রপাতি আছে। ডাটা সংগ্রহ ও তথ্য ব্যবস্থাপনা উন্নত হয়েছে এবং ভ্যাক্সিন সরবরাহ পর্যাপ্ত। আইসিইউ সেবা, মেডিকেল গ্যাস, এপিডেমিওলজিক্যাল ইউনিট, ইত্যাদি স্থাপনা ভবিষ্যতে মহামারি বা সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং প্রকল্পের কারণে জটিল রোগীদের আইসিইউ সেবা প্রদান পূর্বের তুলনায় সহজতর হয়েছে (অনুচ্ছেদ ৩.১২.৩.১, পৃষ্ঠা- ১১৮)।

প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী এক্সিট প্ল্যান

প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটি সম্পন্ন হওয়ার পর প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত কার্যক্রম স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের রাজস্ব কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ইতিমধ্যে রাজস্ব খাতে জনবল পদ সৃষ্টির কাজ শুরু হয়েছে। স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানসমূহে রাজস্বখাতে জনবলের পদ সৃজন করার পূর্ব পর্যন্ত অপারেশনাল প্ল্যানের মাধ্যমে অথবা অন্যকোনো বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়ায় (যেমন- আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগ) সেবা প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখা যেতে পারে।

উল্লেখযোগ্য যে, ২০শে ডিসেম্বর ২০২৩-এ অনুষ্ঠিত পিআইসি সভায় এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, প্রকল্পের অধীনে কর্মরত জনবল প্রকল্পের মেয়াদ পরবর্তীতে অত্র প্রকল্পের অধীনে চলমান কার্যক্রমসমূহ সচল রাখার জন্য ৫ম সেক্টর এর যেকোনো অপারেশনাল প্লান অন্তর্ভুক্তকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু ৫ই আগস্ট পরবর্তী রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে ৫ম সেক্টর কর্মসূচী গ্রহণের সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়। সুতরাং, অপারেশনাল প্ল্যানের মাধ্যমে অথবা অন্যকোনো বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়ায় সেবা প্রদান কার্যক্রম চালু রাখার ব্যাপারে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়।

১৮ই মার্চ ২০২৫-এ অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে, আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণ নীতিমালা ২০১৮ এবং উক্ত নীতিমালার অধীনে সেবামূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত পরিপত্র ২০১৯ অনুযায়ী উল্লিখিত জনবলের সেবামূল্য নির্ধারণপূর্বক 'অন্তঃঅঙ্গ ব্যয় সমন্বয় প্রস্তাব' প্রস্তুত করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে দাখিল করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও জনবলের মেয়াদ বৃদ্ধির নিমিত্তে অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের প্রকল্প বাস্তবায়ন অধিশাখায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী অক্সিজেন গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের কার্যক্রম টার্নকি ভিত্তিতে করা হবে। প্রকল্প মেয়াদে অক্সিজেন গ্যাস প্ল্যান্টটি চুক্তিবদ্ধ কোম্পানি দ্বারা পরিচালিত হবে। পরবর্তীতে, এটাকে সরকার-নিয়ন্ত্রিত কোম্পানি (সরকারি নিজস্ব কোম্পানি) হিসেবে কাজ করার প্রস্তাব দেয়া হবে। পরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দিক নির্দেশনার ভিত্তিতে ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

তবে, সেন্ট্রাল মেডিকেল গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন সংক্রান্ত সম্ভাব্যতা যাচাই অনুসারে উক্ত কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে অন্তত ২ বছর সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু আরপিএ খাতের অর্থ ব্যয় ডিসেম্বর ২০২৪ এর মধ্যে শেষ করতে হবে বিধায় প্রকল্প মেয়াদে সেন্ট্রাল মেডিকেল গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন সম্ভব হবে না। এমতাবস্থায় সেন্ট্রাল মেডিকেল গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের নিমিত্তে জমি অধিগ্রহণ ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের মাধ্যমে গ্যাস প্ল্যান্টের নকশা, যন্ত্রপাতির তালিকাসহ কারিগরি বিনির্দেশ ইত্যাদি প্রাথমিক কাজ প্রকল্প কর্তৃক সম্পাদন করা যেতে পারে মর্মে ২৪শে জানুয়ারি ২০২৩-এ অনুষ্ঠিত সপ্তম প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত হয়। পরবর্তীতে গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের অবশিষ্ট কার্যক্রম (নির্মাণ ও যন্ত্রপাতি ক্রয়) কমিউনিকেশন ডিজিজ কন্ট্রোল (সিডিসি) অপারেশনাল প্ল্যানের মাধ্যমে সমাপ্ত করা যেতে পারে বলে সভায় মতামত প্রদান করা হয়।

এই প্রসঙ্গে ১৩ই জুন ২০২৪-এ অনুষ্ঠিত প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ:

- মানিকগঞ্জ জেলায় মেডিকেল গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন কার্যক্রমের জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমটি জুন ২০২৪ এর মধ্যে সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।
- কুমিল্লা ও রাজশাহীর জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম প্রকল্প মেয়াদকালের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

কিন্তু প্রকল্প পরিচালকের ভাষ্যমতে, যেহেতু জমির বর্তমান বাজার মূল্য প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি, সুতরাং প্রস্তাবিত গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম বর্তমান প্রকল্প মেয়াদে সম্ভব নয় (অনুচ্ছেদ ৩.৭.২, পৃষ্ঠা- ৯১)।

প্রকল্পের ফলাফল স্থায়ীকরণ (Sustainability Plan):

- প্রকল্পের আওতায় ১৯টি মেডিকেল কলেজ/হাসপাতালে আরটি-পিসিআর মেশিন সম্বলিত আধুনিক মাইক্রোবায়োলজি ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে, যা ভবিষ্যৎ মহামারি মোকাবিলায়, রোগ সনাক্তকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। প্রকল্প মেয়াদ শেষে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠান রাজস্ব বরাদ্দ হতে রক্ষণাবেক্ষণসহ সেবা প্রদান করবে।
- প্রকল্পের আওতায় ১০টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও ১৩টি জেলা সদর হাসপাতালে স্থাপিত ১০ শয্যা বিশিষ্ট আইসিইউ স্থাপনের মাধ্যমে জনগণের সেবা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্প মেয়াদ শেষে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠান রাজস্ব বরাদ্দ হতে রক্ষণাবেক্ষণসহ সেবা প্রদান করবে।
- ৩০টি হাসপাতালে লিকুইড মেডিকেল অক্সিজেন (LMO) সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে এবং মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের রাজস্ব/উন্নয়নখাতের মাধ্যমে ব্যয় নির্বাহ করতঃ সেবা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ICU, Microbiology Lab, Epidemiology Unit-সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সেবা প্রদান চলমান রাখার জন্য রাজস্বখাতে পদসৃজনপূর্বক উক্ত জনবলের সংস্থান করা হলে তা দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
- প্রকল্পের আওতায় গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত পূর্ত কাজসমূহের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে (অনুচ্ছেদ ৩.৭.২, পৃষ্ঠা- ৯১)।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সুপারিশমালা ও উপসংহার

৬.১ সুপারিশমালা

- ৬.১.১ “কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স এন্ড প্যানডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৩৮৬৬৪.৪৩ লক্ষ টাকার বিপরীতে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৪৭,৬৮৩৯.১৫ লক্ষ টাকা, যা মোট আরডিপিপি প্রাক্কলনের ৭৪.৬৬%। প্রকল্প মেয়াদ জুন ২০২৫-এ শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু প্রকল্প বাস্তবায়নে ত্রুটি থাকার কারণে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয়নি। প্রকল্প মেয়াদ জুলাই ২০২৫ থেকে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে আন্তঃঅঞ্চলীয় ব্যয় সমন্বয়ের মাধ্যমে অবশিষ্ট সময়ের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সুনির্দিষ্ট সময়বদ্ধ ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করা আবশ্যিক (৫.১.২)।
- ৬.১.২ প্রকল্পের শুরু থেকে গত ৫ বছরে মোট ৭ জন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন যা নিঃসন্দেহে প্রকল্পের অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করেছে। ভবিষ্যৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা বিভাগ হতে জারীকৃত পরিপত্রের নির্দেশনা যথাযথ অনুসরণ করতে হবে। প্রকল্প কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য তিন বছরের জন্য পূর্ণকালীন দায়িত্বে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেয়া বাঞ্ছনীয়। এছাড়া প্রকল্প পরিচালক হিসাবে নিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণভাবে বিবেচ্য (৫.১.৭)।
- ৬.১.৩ ডিপিপি প্রণয়নের সময় OVI-তে পরিমাণগত কোন ইনডিকেটর নির্দেশ করা হয়নি। ভবিষ্যতে ডিপিপি প্রণয়নের সময় বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI-তে)-এ পরিমাণগত ইনডিকেটর রাখার ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে (৫.১.৪)।
- ৬.১.৪ পরিকল্পনা বিভাগ হতে জারীকৃত পরিপত্র অনুসারে প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও তদারকির স্বার্থে প্রতি তিন মাসে অন্তত ১টি পিআইসি সভা এবং প্রতি ৩ মাসে অন্তত ১টি স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজনের বিধান থাকলেও সে অনুযায়ী প্রকল্পের পিআইসি ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের স্বার্থে নিয়মিতভাবে পিআইসি ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন করা আবশ্যিক (৫.১.৮)।
- ৬.১.৫ FAPAD কতৃক যে অডিট আপত্তিসমূহ উত্থাপিত হয়েছে এতে বিশাল অঙ্কের অর্থ জড়িত। উত্থাপিত ৭৬ টি অডিট আপত্তির মধ্যে মাত্র ৮টি অডিট আপত্তি চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়েছে। প্রকল্পের কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির জন্য অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ অডিট কর্তৃপক্ষের মতামত অনুযায়ী দ্রুত নিষ্পত্তির পদক্ষেপ নিতে হবে (৫.১.৯)।
- ৬.১.৬ প্রকল্পের আওতায় ডাক্তার/নার্স/ল্যাব টেকনিশিয়ানদের প্রশিক্ষণ প্রত্যাশিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক কম। গুণগত মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যাপারে জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ বাঞ্ছনীয় (৫.১.১০)।
- ৬.১.৭ প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতি, অক্সিজেন সিলিন্ডার, আইসিইউ বেড, মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাব, ইত্যাদি সংরক্ষণ এবং সর্বোত্তম ব্যবহারের নিমিত্তে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। যে সমস্ত হাসপাতালে এখনও আইসিইউগুলো ফাংশনাল করা হয়নি, অসমাপ্ত কাজগুলো সম্পন্ন করার জন্য ত্বরিত পদক্ষেপ নিতে হবে। একইসাথে, যেসমস্ত মেডিকেল কলেজ/জেলা হাসপাতালে আইসিইউ স্থাপনসহ অন্যান্য কাজ চলমান আছে এগুলোর গুণগতমান নিশ্চিত করার জন্য সঠিক মনিটরিং আবশ্যিক (৫.১.১৩)।
- ৬.১.৮ প্রকল্পের আওতায় ০২ টি CONTASA একাউন্ট খোলার বাধ্যবাধকতা ছিল- একটি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং অন্যটি গণপূর্ত অধিদপ্তরের জন্য। দুইটি একাউন্ট খোলা জনিত উদ্ভূত জটিলতার কারণে আইসিইউ নির্মাণ

কাজ শুরু করতে অস্বাভাবিক বিলম্ব হয়েছে। ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের জটিলতা না হয় সে ব্যাপারে প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ার পূর্ব থেকেই প্রস্তুতিমূলক কাজ সম্পন্ন করে রাখা বাঞ্ছনীয় (৫.১.১৩)।

৬.১.৯ প্রকল্পের আওতায় মেডিকেল কলেজ ও জেলা সদর হাসপাতালে স্থাপিত আইসিইউ সহ অন্যান্য জনগুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলো সচল রাখার জন্য জরুরি ভিত্তিতে জনবল নিয়োগ প্রয়োজন হলেও অদ্যাবধি রাজস্বখাতে কোনো পদ সৃজন বা জনবল নিয়োগ করা হয় নাই। জনবল নিয়োগের মাধ্যমে আইসিইউ, মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাব, এপিডেমিওলজিক্যাল ইউনিটসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সেবা প্রদান কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য রাজস্ব খাতে পদসৃজনের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/মন্ত্রণালয় কর্তৃক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যিক (৫.১.১৩)।

৬.১.১০ সারা দেশব্যাপী বিস্তৃত এ ধরনের বিশাল আকারের প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য ভবিষ্যতে প্রকল্প পরিচালককে সহায়তা প্রদানের জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে বা অঞ্চল ভিত্তিক উপ-প্রকল্প পরিচালক/ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ করা যেতে পারে (৫.১.১৩)।

৬.২ উপসংহার

কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবেলা এবং এ ধরনের অপ্রত্যাশিত বা বিপদজনক পরিস্থিতি মোকাবেলায় ভবিষ্যৎ প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য গৃহীত বর্তমান প্রকল্প স্বাস্থ্য ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এই প্রকল্প হতে কোভিড-১৯ মহামারিকালীন সময়ে সরবরাহকৃত জরুরি স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রীসমূহ স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত ৬৮ মিলিয়ন ডোজ টিকা কোভিড-১৯ প্রতিরোধে অসামান্য অবদান রেখেছে। এছাড়া, এই প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত অক্সিজেন সরবরাহ সেবা, আইসিইউ সেবা, ল্যাবরেটরি সেবা মহামারি বা সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের সময়সহ অন্যান্য সময়েও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে স্থাপিত দেশের প্রথম ও একমাত্র জাতীয় টিকা পরীক্ষাগার আন্তর্জাতিক প্রোটোকল অনুসরণ করে দেশীয়ভাবে টিকা অনুমোদন ও উৎপাদনের পথ সুগম করবে।

প্রকল্পটি পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত হলে কোভিড-১৯ অথবা এধরনের সংক্রামক মহামারি সনাক্তকরণের জন্য গবেষণাগার সুবিধা বৃদ্ধি, চিকিৎসার জন্য আইসিইউ সেবা সম্প্রসারণ, স্বাস্থ্য খাতে কর্মরতদের প্রস্তুতি শক্তিশালীকরণ এবং কেইস ব্যবস্থাপনা ফলপ্রসূ করা সম্ভব হবে। অধিকন্তু, আইসিইউ সেবা, ল্যাবরেটরি সেবা, ইমার্জেন্সি সেবা বৃদ্ধি এবং তথ্য সংক্রান্ত সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতি, আইসিইউ যন্ত্রপাতি, মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাব ইত্যাদির সংরক্ষণ ও সর্বোত্তম ব্যবহার, বিভিন্ন হাসপাতালে স্থাপিত আইসিইউগুলো ফাংশনাল করা, এবং মানসম্পন্ন সেবাপ্রদানের জন্য পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ করার মাধ্যমে স্থাপিত সকল অবকাঠামোসমূহের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা যাবে।

সংযুক্তি		
সংযুক্তি-০১	পণ্য ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলী: প্রাক্কলিত (আরডিপিপি অনুযায়ী) ও প্রকৃত	১৪৩
সংযুক্তি-০২	কার্য ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলী: প্রাক্কলিত (আরডিপিপি অনুযায়ী) ও প্রকৃত	১৫৬
সংযুক্তি-০৩	সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলী: প্রাক্কলিত (আরডিপিপি অনুযায়ী) ও প্রকৃত	১৯৮
সংযুক্তি-০৪	উপকারভোগী/খানা সার্ভে শিডিউল	২০৫
সংযুক্তি-০৫	(KII: মেডিকেল কলেজের পরিচালক/বিশেষায়িত হাসপাতালের প্রশাসক/জেলা হাসপাতালের সিভিল সার্জন)	২১০
সংযুক্তি-০৬	(KII: প্রকল্প পরিচালক)	২১৫
সংযুক্তি-০৭	(KII: ডাক্তার/নার্স/সার্ভিস প্রোভাইডার)	২১৮
সংযুক্তি-০৮	দলগত আলোচনা (FGD) গাইডলাইন	২২২
সংযুক্তি-০৯	পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সংক্রান্ত চেকলিষ্ট	২২৬
সংযুক্তি-১০	অডিট সম্পর্কিত চেকলিষ্ট	২২৮
সংযুক্তি-১১	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দের দায়িত্বকাল	২২৯

পণ্য ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলী: আরডিপিপি ও প্রকৃত

প্যাকেজ নং	পর্যায়	আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: পণ্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য ও দাপ্তরিক মূল্য (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	দরপত্র আহবানের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আহ্বান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
GD-1	আরডিপিপি	প্রকিউরিং অফ পিপিই, কে এন ৯৫ মাস্ক, এন ৯৫ মাস্ক এন্ড হ্যান্ড গ্লাভস	Nos	LOT	DPM	HOPE	RPA	৩১৯০.০০		০.০০ %	12- Apr- 2020		19- May- 2020		03- Nov- 2020		
	প্রকৃত	প্রকিউরিং অফ পিপিই, কে এন ৯৫ মাস্ক, এন ৯৫ মাস্ক এন্ড হ্যান্ড গ্লাভস	Nos	LOT	DPM	MoHFW	RPA	৩১৯০.০০	৩১৯০.০০		12- Apr- 2020		19- May- 2020	৩৭ দিন	03-Jul- 2020	৪৫ দিন	
GD-2	আরডিপিপি	সাপ্লাইয়িং পিপিই ফর করোনা প্যানডেমিক	Nos	২০০০০০০	DPM	HOPE	RPA	২৪০০.০০		০.০০ %	12- Apr- 2020		19- May- 2020		08- Jun- 2020		
	প্রকৃত	সাপ্লাইয়িং পিপিই ফর করোনা প্যানডেমিক	Nos	২০০০ ০০০	DPM	MoHFW	RPA	২৪০০.০০	২৪০০.০০		12- Apr- 2020		19- May- 2020	৩৭ দিন	03-Jul- 2020	৪৫ দিন	
GD-3	আরডিপিপি	পারচেজিং আর-টি পিসিআর কিট ইউজিং ফর টেস্ট ল্যাব	Nos	৭০০০০	DPM	HOPE	RPA	১৯৪৬.০০		০.০০ %	17- May- 2020		20- May- 2020		06- Jun- 2020		
	প্রকৃত	পারচেজিং আর-টি পিসিআর কিট ইউজিং ফর টেস্ট ল্যাব	Nos	৭০০০০	DPM	HOPE	RPA	১৯৪৬.০০	১৯৪৬.০০		17- May- 2020		20- May- 2020	৩ দিন	19- Jun- 2020	৩০ দিন	
GD-5	আরডিপিপি	প্রকিউরিং অফ কে এন ৯৫ মাস্ক	Nos	১০০০০০	DPM	PD	RPA	৩৫০.০০	৩৫০.০০	০.০০ %	12- Apr- 2020		17- Apr- 2020		11- Jun- 2020		
	প্রকৃত	প্রকিউরিং অফ কে এন ৯৫ মাস্ক	Nos	১০০০০০	DPM	PD	RPA	৩৫০.০০			12- Apr- 2020		17- Apr- 2020	৫ দিন	17- May- 2020	৩০ দিন	
GD-6	আরডিপিপি	সাপ্লাইয়িং পালস অক্সিমিটার ফর মেজার ক্রিটিক্যাল পেশেন্ট	Nos	LOT	BFP	PD	RPA	৩১৪.৩২		(-) ০.১৫ %	4- May- 2020		08- May- 2020		09- Nov- 2020		
	প্রকৃত	সাপ্লাইয়িং পালস অক্সিমিটার ফর মেজার ক্রিটিক্যাল পেশেন্ট	Nos	LOT	DPM	HOPE	RPA	৩১৩.৮৩	৩১৩.৮৩		4- May- 2020		06- May- 2020	২ দিন	12- Jun- 2020	৩৭ দিন	
GD-8	আরডিপিপি	প্রকিউরমেন্ট অফ কেএন ৯৫	Nos	LOT	DPM	PD	RPA	৯২০.৬০		০.০০	18-		19-		29-		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

প্যাকেজ নং	পর্যায়	আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: পণ্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য ও দাপ্তরিক মূল্য (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	দরপত্র আহবানের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আহ্বান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
		মাস্ক এন্ড হ্যান্ডহেনডেল্ড থার্মোমিটার ফর করোনা প্যানডেমিক								%	Apr- 2020		Apr- 2020		Apr- 2020		আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্য ও প্রকৃত ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য নেই। তবে প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ১১৩৮ দিন।
	প্রকৃত	প্রকিউরমেন্ট অফ কেএন ৯৫ মাস্ক এন্ড হ্যান্ডহেনডেল্ড থার্মোমিটার ফর করোনা প্যানডেমিক	Nos	LOT	DPM	HOPE	RPA	৯২০.৬০	৯২০.৬০		18- Apr- 2020		19- Apr- 2020	০১ দিন	01- Jun- 2023	১১৩৮ দিন	
GD-4	আরডিপিপি	সাপ্লাইয়িং অফ কম্পিউটার কনজুমেবলস	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	২.৭৭		০.০০ %	6- Jun- 2020		20- Jun- 2020		30- Jun- 2020		
	প্রকৃত	কম্পিউটার কনজুমেবলস	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	২.৭৭	২.৭৭		6- Jun- 2020		14- Jun- 2020	৮ দিন	30- Jun- 2020	১৬ দিন	
GD-9	আরডিপিপি	প্রকিউরমেন্ট অফ কম্পিউটার এন্ড এক্সেসরিজ	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	৪.৯৭		০.০০ %	30- Apr- 2020		14- May- 2020		30- Jun- 2020		
	প্রকৃত	কম্পিউটার এন্ড এক্সেসরিজ	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	৪.৯৭	৪.৯৭		30- Apr- 2020		14- May- 2020	৮ দিন	30- Jun- 2020	৩০ দিন	
GD-11	আরডিপিপি	প্রকিউরমেন্ট অফ ফার্নিচার এন্ড ফিক্সারস	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	৪.৯৫		০.০০ %	24- Apr- 2020		01- May- 2020		30- Jun- 2020		
	প্রকৃত	ফার্নিচার এন্ড ফিক্সারস	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	৪.৯৫	৪.৯৫		24- Apr- 2020		01- May- 2020	৭ দিন	30- Jun- 2020	৬০ দিন	
GD-10	আরডিপিপি	প্রকিউরমেন্ট অফ অফিস ইকুইপমেন্ট	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	৪.৫০		০.০০ %	21- Apr- 2020		30- Apr- 2020		30- Jun- 2020		
	প্রকৃত	অফিস ইকুইপমেন্ট	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	৪.৫০	৪.৫০		21- Apr- 2020		30- Apr- 2020	৯ দিন	30- Jun- 2020	৬১ দিন	
GD-7	আরডিপিপি	প্রকিউরমেন্ট অফ আইসিটি	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	২.৯৬		০.০০	20-		2-		30-		

প্যাকেজ নং	পর্যায়	আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: পণ্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য ও দাপ্তরিক মূল্য (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	দরপত্র আহবানের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আহ্বান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
		ইকুইপমেন্ট								%	May- 2020		Jun- 2020		Jun- 2020		
	প্রকৃত	আইসিটি ইকুইপমেন্ট	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	২.৯৬	২.৯৬		20- May- 2020		2- Jun- 2020	১৩ দিন	30- Jun- 2020	২৮ দিন	
GD-12	আরডিপিপি	সাপ্লাইয়িং অফ কনজুম্যেবলস্ আইটেমস	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	০.৯৯		০.০০ %	1- Jun- 2020		14- Jun- 2020		30- Jun- 2020		
	প্রকৃত	কনজুম্যেবলস্ আইটেমস	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	০.৯৯	০.৯৯		1- Jun- 2020		14- Jun- 2020	১৩ দিন	30- Jun- 2020	১৬ দিন	
GD-13	আরডিপিপি	প্রকিউরমেন্ট অফ ফাইভ এন্ড থ্রি ফাংশনস্ ইলেকট্রিক হস্পিটাল বেড	Nos	২২০	DPM	PD	RPA	৪৯৬.০০		০.০০ %	21- May- 2020		28- May- 2020		18- Jun- 2020		
	প্রকৃত	প্রকিউরমেন্ট অফ ফাইভ এন্ড থ্রি ফাংশনস্ ইলেকট্রিক হস্পিটাল বেড	Nos	২২০	DPM	PD	RPA	৪৯৬.৫০	৪৯৬.৫০		01- May- 2020		28- May- 2020	২৭ দিন	27- Jun- 2020	৩০ দিন	
GD-15	আরডিপিপি	সাপ্লাইয়িং ইমারজেন্সি ভেন্টিলেটর উইথ অল স্ট্যান্ডার্ড এক্সেসরিজ	Nos	১০০	DPM	HOPE	RPA	১৯৭০.০০		০.০০ %	7- May- 2020		27- May- 2020		14- Sep- 2020		
	প্রকৃত	সাপ্লাইয়িং ইমারজেন্সি ভেন্টিলেটর উইথ অল স্ট্যান্ডার্ড এক্সেসরিজ	Nos	১০০	DPM	HOPE	RPA	১৯৭০.০০	১৯৭০.০০		7- May- 2020		27- May- 2020	২০ দিন	26- Jun- 2020	৩০ দিন	
GD-16	আরডিপিপি	সাপ্লাইয়িং কমপ্যাক্ট গ্যাস পাওয়ার্ড ভেন্টিলেটর ফর পেশেন্ট মনিটরিং	Nos	২০০	DPM	HOPE	RPA	১৯৯৫.০০		০.০০ %	7- May- 2020		27- May- 2020		15- Sep- 2020		
	প্রকৃত	সাপ্লাইয়িং কমপ্যাক্ট গ্যাস পাওয়ার্ড ভেন্টিলেটর ফর পেশেন্ট মনিটরিং	Nos	২০০	DPM	HOPE	RPA	১৯৯৫.০০	১৯৯৫.০০		7- May- 2020		27- May- 2020	২০ দিন	26- Jun- 2020	৩০ দিন	

প্যাকেজ নং	পর্যায়	আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: পণ্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য ও দাপ্তরিক মূল্য (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	দরপত্র আহবানের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আহ্বান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
GD-20.3.1 A	আরডিপিপি	প্রকিউরমেন্ট অফ ইকুইপমেন্ট ফর ১০ বেড ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট ইন ৭ মেডিকেল কলেজ হসপিটালস্	Nos	৭	OTM	HOPE	RPA	১৭৩৫.৬৫		০.০০ %	20- Mar- 2022		22- May- 2022		16- Feb- 2023		
	প্রকৃত	প্রকিউরমেন্ট অফ ইকুইপমেন্ট ফর ১০ বেড ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট ইন ৭ মেডিকেল কলেজ হসপিটালস্	Nos	৭	OTM	HOPE	RPA	১৭৩৫.৬৫	১৭৩৫.৬৫		20- Mar- 2022		22- May- 2022	২ দিন	13- Feb- 2023	২৬৭ দিন	
GD-20.3. 2	আরডিপিপি	প্রকিউরমেন্ট অফ ইকুইপমেন্ট ফর ১০ বেড ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট ইন ৩ মেডিকেল কলেজ হসপিটালস্	Nos	৩	OTM	PD	GOB	৭৪২.৯২		০.০০ %	16- Mar- 2022		22- May- 2022		16- Feb- 2023		
	প্রকৃত	প্রকিউরমেন্ট অফ ইকুইপমেন্ট ফর ১০ বেড ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট ইন ৩ মেডিকেল কলেজ হসপিটালস্	Nos	৩	OTM	HOPE	GOB	৭৪২.৯২	৭৪২.৯২		22- May- 2022		19- Jun- 2022	২৮ দিন	16- Feb- 2023	২৪২ দিন	
GD-20. 1.2	আরডিপিপি	প্রকিউরমেন্ট অফ ইকুইপমেন্ট ফর ১০ বেড ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট ইন ১৩ ডিস্ট্রিক্টস হসপিটালস্	Nos	১৩	OTM	MoHFW	GOB	৩৪৩৫.৭৭		(-) ৪.৫২ %	19- Jun- 2022		20- Jun- 2022		18- Feb- 2023		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৪.৫২% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২৭০ দিন।
	প্রকৃত	প্রকিউরমেন্ট অফ ইকুইপমেন্ট ফর ১০ বেড ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট ইন ১৩ ডিস্ট্রিক্টস হসপিটালস্	Nos	১৩	OTM	HOPE	GOB	৩২৮০.৩৮	৩২৮০.৩৮		20- Mar- 2022		01- Sep- 2022	১৬৫ দিন	29- May- 2023	২৭০ দিন	
GD- 24	আরডিপিপি	প্রকিউরিং অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর উইথ আদার ইমার্জেন্সি মেডিকেল গুডস শ্রো ইউনিসেফ	Nos	LOT	DPM	MoHFW	RPA	৮৪৯৫.০০		(-) ৫৬.৬০ %	17- May- 2020		8- Jun- 2020		30- Jun- 2023		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৫৬.৬০% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ১৩০১ দিন।
	প্রকৃত	প্রকিউরিং অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর উইথ আদার ইমার্জেন্সি মেডিকেল গুডস শ্রো ইউনিসেফ	Nos	LOT	DPM	HOPE	RPA	৩৬৮৬.৮১	৩৬৮৬.৮১		17- May- 2020		8- Jun- 2020	২২ দিন	31- Dec- 2023	১৩০১ দিন	

প্যাকেজ নং	পর্যায়	আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: পণ্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য ও দাপ্তরিক মূল্য (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	দরপত্র আহবানের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আহ্বান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
GD- 28	আরডিপিপি	প্রকিউরমেন্ট অফ ডায়াগনস্টিক কিটস থ্রো ড্রিউএইচও	Nos	LOT	DPM	MoHFW	RPA	২৪৮৩.৮১		(-) ০.১৮ %	10- Jun- 2020		9-Jul- 2020		30- Jun- 2023		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ০.১৮% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ১৩০১ দিন।
	প্রকৃত	প্রকিউরমেন্ট অফ ডায়াগনস্টিক কিটস থ্রো ড্রিউএইচও	Nos	LOT	DPM	HOPE	RPA	২৪৭৯.৪৩	২৪৭৯.৪৩		10- Jun- 2020		30- Jun- 2020	২০ দিন	31- Dec- 2023	১৩০১ দিন	
GD- 29	আরডিপিপি	এক্সটেনশন এন্ড ইন্সটলেশন অফ লিকুইড মেডিকেল অক্সিজেন সিস্টেম (এলএমও) ইন ৩০ হেলথ ফ্যাসিলিটিস		৩০	DPM	MoHFW	RPA	৯২২৪.৪৫		(+) ৬.২৬ %	1- Jun- 2020		26- Nov- 2020		25- Nov- 2021		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৬.২৬% বেশি মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৩৬৫ দিন।
	প্রকৃত	এক্সটেনশন এন্ড ইন্সটলেশন অফ লিকুইড মেডিকেল অক্সিজেন সিস্টেম (এলএমও) ইন ৩০ হেলথ ফ্যাসিলিটিস	Nos	৩০	DPM	HOPE	RPA	৯৮০২.৫৮	৯৮০২.৫৮		18- Jun- 2020		26- Nov- 2020	১৬১ দিন	25- Nov- 2021	৩৬৫ দিন	
GD- 30	আরডিপিপি	প্রকিউরিং অফ কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন	Nos	-	DPM	MoHFW	RPA	৫১৬০০.০০		(+) ৪৭৯.৬ ৯%			13- Dec- 2020		12- May- 2021		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৪৭৯.৬৯% বেশি মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ১০৪ দিন।
	প্রকৃত	প্রকিউরিং অফ কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন	Nos	-	DPM	HOPE	RPA	২৯৯১১৫.০০	২৯৯১১৫.০০				12- May- 2021		24- Aug- 2021	১০৪ দিন	
GD- 11.1	আরডিপিপি	প্রকিউরমেন্ট অফ ফার্নিচার এন্ড ফিক্সারস	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	৩.৩৯		০.০০ %	8- Oct- 2020		22- Oct- 2020		22- Nov- 2020		
	প্রকৃত	ফার্নিচার এন্ড ফিক্সারস	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	৩.৩৯	৩.৩৯		08- Oct- 2020		22- Oct- 2020	১৪ দিন	22- Nov- 2020	৩০ দিন	
GD- 10.1	আরডিপিপি	প্রকিউরমেন্ট অফ অফিস ইকুইপমেন্ট	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	২.৮১		০.০০ %	8- Oct- 2020		22- Oct- 2020		22- Nov- 2020		
	প্রকৃত	অফিস ইকুইপমেন্ট	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	২.৮১	২.৮১		08-		22-	১৪ দিন	22-	৩০ দিন	

প্যাকেজ নং	পর্যায়	আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: পণ্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য ও দাপ্তরিক মূল্য (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	দরপত্র আহবানের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আহ্বান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
											Oct- 2020		Oct- 2020		Nov- 2020		
GD- 12.1	আরডিপিপি	সাপ্লাইয়িং অফ কনজুমবেলস্ আইটেমস	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	০.৫০		০.০০ %	5- May- 2021		20- May- 2021		24- Jun- 2021		
	প্রকৃত	কনজুমবেলস্ আইটেমস	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	০.৫০	০.৫০		5- May- 2021		20- May- 2021	১৫ দিন	22- Nov- 2020	৩০ দিন	
GD-4.1	আরডিপিপি	সাপ্লাইয়িং অফ ষ্টেশনারী আইটেমস	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	০.৮৯		০.০০ %	5- May- 2021		20- May- 2021		24- Jun- 2021		
	প্রকৃত	ষ্টেশনারী আইটেমস	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	০.৮৯	০.৮৯		5- May- 2021		20- May- 2021	১৫ দিন	24- Jun- 2021	৩৫ দিন	
GD- 4.2	আরডিপিপি	সাপ্লাইয়িং অফ বুক এন্ড পেরিওডিকেলস্	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	০.৮৬		০.০০ %	2- May- 2021		20- May- 2021		24- Jun- 2021		
	প্রকৃত	বুক এন্ড পেরিওডিকেলস্	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	০.৮৬	০.৮৬		2- May- 2021		20- May- 2021	১৫ দিন	24- Jun- 2021	৩৫ দিন	
GD- 4.3	আরডিপিপি	কোটেশন ফর প্রিন্টিং এন্ড বাইন্ডিং	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	১.০৩		০.০০ %	29- Apr- 2021		23- May- 2021		24- Jun- 2021		
	প্রকৃত	প্রিন্টিং এন্ড বাইন্ডিং	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	১.০৩	১.০৩		29- Apr- 2021		23- May- 2021	২৪ দিন	24- Jun- 2021	৩৫ দিন	
GD- 10.2	আরডিপিপি	প্রকিউরমেন্ট অফ অফিস ইকুইপমেন্ট	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	২.১৮		০.০০ %	26- Apr- 2021		23- May- 2021		24- Jun- 2021		
	প্রকৃত	অফিস ইকুইপমেন্ট	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	২.১৮	২.১৮		26- Apr- 2021		23- May- 2021	২৭ দিন	24- Jun- 2021	৩৫ দিন	

প্যাকেজ নং	পর্যায়	আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: পণ্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য ও দাপ্তরিক মূল্য (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	দরপত্র আহবানের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আহ্বান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
GD- 31	আরডিপিপি	রিফিলিং অফ লিকুইড মেডিকেল অক্সিজেন ইন ৩০ হেল্থ ফ্যাসিলিটি	Nos	৩০	DPM	MoHFW	RPA	৪৫৯.৫৪		০.০০ %	18- Apr- 2022		20- Aug- 2022		04- Jan- 2023		
	প্রকৃত	রিফিলিং অফ লিকুইড মেডিকেল অক্সিজেন ইন ৩০ হেল্থ ফ্যাসিলিটি	Nos	৩০	DPM	HOPE	RPA	৪৫৯.৫৪	৪৫৯.৫৪		18- Apr- 2022		05- Jul- 2022	৭৮ দিন	05- Jan- 2023	১৮৪ দিন	
GD- 31.1	আরডিপিপি	লিকুইড মেডিকেল অক্সিজেন রিফিলিং ইন ৩০ হেল্থ ফ্যাসিলিটি	Nos	LOT	OTM	As per DOFP	RPA	৪৫৯.৫৪		(+) ৩৯.০০ %	1- Sep- 2022		30- Dec- 2022		30- Jun- 2023		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৩৯.০০% বেশি মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২৭২ দিন।
	প্রকৃত	লিকুইড মেডিকেল অক্সিজেন রিফিলিং ইন ৩০ হেল্থ ফ্যাসিলিটি	Nos	LOT	OTM	HOPE	RPA	৬৩৮.৭৯	৬৩৮.৭৯		13- Nov- 2022		1-Jan- 2023	৪৯ দিন	30- Sep- 2023	২৭২ দিন	
GD- 60	আরডিপিপি	স্ট্রেন্থেনিং অফ ভ্যাক্সিন টেস্টিং ল্যাবরেটরি আন্ডার এনসিএল অফ ডিজিডিএ	Nos	LOT	DPM	HOPE	RPA	১৯৯৯.৫৩৬		(-) ১.২৪%	29- Jul- 2021		19- Dec- 2021		30- Jun- 2023		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ১.২৪% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৫৫৪ দিন।
	প্রকৃত	স্ট্রেন্থেনিং অফ ভ্যাক্সিন টেস্টিং ল্যাবরেটরি আন্ডার এনসিএল অফ ডিজিডিএ	Nos	LOT	DPM	HOPE	RPA	২০২৪.৩৪	২০২৪.৩৪		29- Jul- 2021		23- Dec- 2021	১৪৭ দিন	30- Jun- 2023	৫৫৪ দিন	
GD- 61	আরডিপিপি	প্রকিউরমেন্ট অফ অটো ডিজেল (এডি) সিরিজ ফর ভ্যাক্সিনেশন প্রোগ্রাম	Nos	1.1E+ 08	DPM	MoHFW	RPA	৬৬৫৫.০০		০.০০ %	6- Oct- 2021		3- Nov- 2021		03- Apr- 2022		
	প্রকৃত	প্রকিউরমেন্ট অফ অটো ডিজেল (এডি) সিরিজ ফর ভ্যাক্সিনেশন প্রোগ্রাম	Nos	11000 0000	DPM	MoHFW	RPA	৬৬৫৫.০০	৬৬৫৫.০০		6- Oct- 2021		3- Nov- 2021	৩১ দিন	03- Apr- 2022	১৫১ দিন	
GD- 51.1	আরডিপিপি	সাপ্লাইয়িং অফ স্টেশনারি আইটেম্‌স	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	৩.২৩		০.০০ %	7- Apr- 2022		18- Apr- 2022		20- Jun- 2022		
	প্রকৃত	স্টেশনারি আইটেম্‌স	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	৩.২৩	৩.২৩		7- Apr- 2022		18- Apr- 2022	১১ দিন	20- Jun- 2022	৬৩ দিন	
GD- 47	আরডিপিপি	কোটেশন ফর পাবলিকেশন	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	৩.১৮		০.০০	28-		11-		11-		

প্যাকেজ নং	পর্যায়	আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: পণ্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য ও দাপ্তরিক মূল্য (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	দরপত্র আহবানের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আহ্বান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
	প্রকৃত	পাবলিকেশন	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	৩.১৮	৩.১৮	%	Mar- 2022		Apr- 2022		Apr- 2022		
	প্রকৃত	পাবলিকেশন	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	৩.১৮	৩.১৮	%	28- Mar- 2022		11- Apr- 2022	১৫ দিন	11- Apr- 2022	-	
GD- 47.1	আরডিপিপি	কোটেশন ফর প্রিন্টিং এন্ড বাইন্ডিং	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	৪.৯৭		০.০০ %	20- Feb- 2022		6- Mar- 2022		28- Mar- 2022		
	প্রকৃত	প্রিন্টিং এন্ড বাইন্ডিং	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	৪.৯৭	৪.৯৭	%	20- Feb- 2022		6- Mar- 2022	১৪ দিন	28- Mar- 2022	২২ দিন	
GD- 51.2	আরডিপিপি	সাপ্লাইয়িং অফ কনজুমেবলস আইটেমস	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	২.০২		০.০০ %	9- Feb- 2022		24- Feb- 2022		20- Jun- 2022		
	প্রকৃত	কনজুমেবলস আইটেমস	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	২.০২	২.০২	%	9- Feb- 2022		24- Feb- 2022	১৫ দিন	20- Jun- 2022	১১৬ দিন	
GD- 49	আরডিপিপি	প্রকিউরমেন্ট অফ কম্পিউটার এন্ড এক্সেসরিজ	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	৩.৯৮		০.০০ %	1- Feb- 2022		15- Feb- 2022		28- Mar- 2022		
	প্রকৃত	কম্পিউটার এন্ড এক্সেসরিজ	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	৩.৯৮	৩.৯৮	%	1- Feb- 2022		15- Feb- 2022	১৪ দিন	28- Mar- 2022	৪১ দিন	
GD- 51	আরডিপিপি	প্রকিউরমেন্ট অফ ফার্নিচার এন্ড ফিক্সারস	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	৪.৯৬		০.০০ %	12- Jan- 2022		31- Jan- 2022		3-Apr- 2022		
	প্রকৃত	ফার্নিচার এন্ড ফিক্সারস	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	৪.৯৬	৪.৯৬	%	12- Jan- 2022		31- Jan- 2022	১৮ দিন	3-Apr- 2022	৬২ দিন	
GD- 65	আরডিপিপি	প্রকিউরমেন্ট অফ কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন	Nos	-	DPM	MoHFW	RPA	৩০২০৮৪.৭৩		(-) ৮২.৯২ %			14- Aug- 2021	-	-	-	পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৮২.৯২% কম

প্যাকেজ নং	পর্যায়	আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: পণ্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য ও দাপ্তরিক মূল্য (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	দরপত্র আহবানের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আহ্বান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
	প্রকৃত	প্রকিউরমেন্ট অফ কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন	Nos	-	DPM	HOPE	RPA	৫১৬০০.০০	৫১৬০০.০০				13- Dec- 2020	-	-	-	মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে আরডিপিপিতে শুধুমাত্র চুক্তি স্বাক্ষরের তথ্য দেয়া আছে কিন্তু দরপত্র আহ্বান ও কাজ সম্পাদনের প্রকৃত তারিখ দেয়া নেই, যা আরডিপিপি প্রণয়নের একটি দুর্বলতা।
GD- 66	আরডিপিপি	প্রকিউরমেন্ট অফ আরটি- পিসিআর কিট ফর অমিফ্রন ভ্যারিয়েন্ট	Nos	২০০০০০	OTM	MoHFW	RPA	১৫০১.৭৮		(-) ৬.৯৮ %	20- Mar- 2022		12- Jun- 22		11- Sep- 2022		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৬.৯৮% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৬০ দিন।
	প্রকৃত	প্রকিউরমেন্ট অফ আরটি- পিসিআর কিট ফর অমিফ্রন ভ্যারিয়েন্ট	Nos	২০০০০০	OTM	HOPE	RPA	১৩৯৭.০০	১৩৯৭.০০		20- Mar- 2022		12- Jun- 2022	৮৪ দিন	11- Aug- 2022	৬০ দিন	
GD- 20 WB	আরডিপিপি	প্রকিউরমেন্ট অফ ইকুইপমেন্ট ফর ০৫ বেড ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট এট বিআইটিআইডি, চট্টগ্রাম এন্ড আইডিএইচ, ঢাকা	Nos	LOT	OTM	As per DOFP	RPA	৩৩৮.২২		(+) ৩৮.২৯ %	1- May- 2023		29- Aug- 2023		27- Nov- 2023		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৩৮.২৯% বেশি মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২৫৪ দিন।
	প্রকৃত	প্রকিউরমেন্ট অফ ইকুইপমেন্ট ফর ০৫ বেড ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট এট বিআইটিআইডি, চট্টগ্রাম এন্ড আইডিএইচ, ঢাকা	Nos	LOT	OTM	PD	RPA	৪৬৭.৭৫	৪৬৭.৭৫		28- Nov- 2023	৭৯ দিন	15- Feb- 2024		26- Oct- 2024	২৫৪ দিন	
GD- 21.4	আরডিপিপি	প্রকিউরমেন্ট অফ কম্পিউটার, কম্পিউটার কনজুমেবলস্, স্টেশনারী ফর এপিডেমিওলজিক্যাল ইউনিট (৬৪ সিএস অফিস)	Nos	LOT	OTM	As per DOFP	RPA	৪২২.৪০		(-) ৫৯.৮০ %	1-Jul- 2023		29- Oct- 2023		29- May- 2024		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৫৯.৮০% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ১২৮ দিন।
	প্রকৃত	প্রকিউরমেন্ট অফ কম্পিউটার, কম্পিউটার কনজুমেবলস্, স্টেশনারী ফর এপিডেমিওলজিক্যাল ইউনিট (৬৪ সিএস অফিস)	Nos	LOT	OTM	PD	RPA	১৬৯.৭৯	১৬৯.৭৯		9- Apr- 2024		25- Aug- 2024	১৩৮ দিন	31- Dec- 2024	১২৮ দিন	
GD-30.1	আরডিপিপি	কোল্ড চেইন ইকুইপমেন্ট ফর	Nos	LOT	OTM	As per DOFP	RPA	৫০০০.০০		(-)	3-		29-		27-		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

প্যাকেজ নং	পর্যায়	আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: পণ্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য ও দাপ্তরিক মূল্য (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	দরপত্র আহবানের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আশ্রয় থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
		কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন								১৯.৭৫%	Oct- 2023		Jun- 2023		Sep- 2023		আরডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ১৯.৭৫% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৪৫৭ দিন।
	প্রকৃত	কোল্ড চেইন ইকুইপমেন্ট ফর কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন	Nos	LOT	OTM	PD	RPA	৪০১২.৫৯	৪০১২.৫৯		27- Mar- 2023		16- Aug- 2023	১৪২ দিন	15- Nov- 2024	৪৫৭ দিন	
GD-31.2	আরডিপিপি	লিকুইড মেডিকেল অক্সিজেন রিফিলিং ইন ৩০ হেল্থ ফ্যাসিলিটিস	Nos	LOT	OTM	As per DOFP	RPA	২৮০৫.৪৬		(-) ২৯.২৪%	3- Oct- 2023		29- Oct- 2023		27- Jan- 2024		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ২৯.২৪% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৯০ দিন।
	প্রকৃত	লিকুইড মেডিকেল অক্সিজেন রিফিলিং ইন ৩০ হেল্থ ফ্যাসিলিটিস	Nos	LOT	OTM	HOPE	RPA	১৯৮৫.১৬	১৯৮৫.১৬		21- Aug- 2023		16- Oct- 2023	৫৬ দিন	14- Jan- 2024	৯০ দিন	
GD-35.1	আরডিপিপি	প্রকিউরমেন্ট অফ মর্ডান মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ আরটি-পিসিআর	Nos	29	OTM	As per DOFP	RPA	৬৫৫৪.০০		(-) ৫৯.২৯%	3- Oct- 2023		29- Jun- 2023		27- Sep- 2023		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৫৯.২৯% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ১১৮ দিন।
	প্রকৃত	প্রকিউরমেন্ট অফ মর্ডান মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ আরটি-পিসিআর	Nos	29	OTM	PD	RPA	২৬৬৭.৮৩	২৬৬৭.৮৩		27- Mar- 2023		1- Oct- 2023	১৮৮ দিন	27- Jun- 2024	১১৮ দিন	
GD-47.2	আরডিপিপি	কোটেশন ফর পাবলিকেশনস, জার্নাল, নিউজ লেটার ইত্যাদি	Nos	LOT	RFQ	As per DOFP	GOB	৫.০০		(-) ৩.০০ %	3- Oct- 2023		16- Feb- 2023		13- Mar- 2023		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৩.০০% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৭ দিন।
	প্রকৃত	কোটেশন ফর পাবলিকেশনস, জার্নাল, নিউজ লেটার ইত্যাদি	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	৪.৮৫	৪.৮৫		24- Jan- 2023		2- Feb- 2023	৯ দিন	9-Feb- 2023	৭ দিন	
GD-47.3	আরডিপিপি	কোটেশন ফর প্রিন্টিং এন্ড বাইন্ডিং	Nos	LOT	RFQ	As per DOFP	GOB	৩.৩৩		(-) ১.৫০ %	1-Jul- 2024		5- Sep- 2022		30- Sep- 2022		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ১.৫০% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৭ দিন।
	প্রকৃত	কোটেশন ফর প্রিন্টিং এন্ড বাইন্ডিং	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	৩.২৮	৩.২৮		21- Aug- 2022		4- Sep- 2022	১৩ দিন	11- Sep- 2022	৭ দিন	
GD-47.5	আরডিপিপি	সাপ্লাইয়িং অফ কনজুম্যেবলস্	Nos	LOT	RFQ	As per	GOB	৫.০০		(-)	1-Jul-		16-		13-		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

প্যাকেজ নং	পর্যায়	আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: পণ্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য ও দাপ্তরিক মূল্য (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	দরপত্র আহবানের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আহ্বান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
		আইটেমস				DOFP				৫.৪০ %	2024		Feb- 2023		Mar- 2023		আরডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৫.৪০% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৭ দিন।
	প্রকৃত	সাপ্লাইয়িং অফ কনজুমবেলস্ আইটেমস	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	৪.৭৩	৪.৭৩		25- Jan- 2023		13- Feb- 2023	১৯ দিন	20- Feb- 2023	৭ দিন	
GD-47.6	আরডিপিপি	সাপ্লাইয়িং অফ কম্পিউটার কনজুমবেলস্	Nos	LOT	RFQ	As per DOFP	GOB	৩.৫০		(+) ২৮.৫৭ %	1-Jul- 2024		16- Feb- 2023		13- Mar- 2023		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ২৮.৫৭% বেশি মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৭ দিন।
	প্রকৃত	সাপ্লাইয়িং অফ কম্পিউটার কনজুমবেলস্	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	৪.৯০	৪.৯০		19- Mar- 2023		2- Apr- 2023	১৩ দিন	9-Apr- 2023	৭ দিন	
GD-47.4	আরডিপিপি	প্রকিউরমেন্ট অফ অফিস ইকুইপমেন্ট-এসি	Nos	LOT	RFQ	As per DOFP	GOB	৫.০০		(-) ৪.০০ %	01-Jul- 2024		16- Feb- 2023		13- Mar- 2023		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৪.০০% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৭ দিন।
	প্রকৃত	প্রকিউরমেন্ট অফ অফিস ইকুইপমেন্ট-এসি	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	৪.৮০	৪.৮০		25- Oct- 2023		7- Nov- 2023	১৩ দিন	14- Nov- 2023	৭ দিন	
GD-103.1	আরডিপিপি	কোটেশন ফর প্রিন্টিং এন্ড বাইন্ডিং	Nos	LOT	RFQ	As per DOFP	GOB	৫.০০		(-) ৩.৮০ %	01-Jul- 2024		18- Oct- 2023		12- Nov- 2023		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৩.৮০% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৯ দিন।
	প্রকৃত	কোটেশন ফর প্রিন্টিং এন্ড বাইন্ডিং	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	৪.৮১	৪.৮১		01-Feb- 2024		13- Feb- 2024	১২ দিন	22- Feb- 2024	৯ দিন	
GD-104.1	আরডিপিপি	সাপ্লাইয়িং অফ স্টেশনারী আইটেমস	Nos	LOT	RFQ	As per DOFP	GOB	৫.০০		(-) ২.৮০ %	01-Feb- 2023		18- Oct- 2023		12- Nov- 2023		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৩.০০% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৭ দিন।
	প্রকৃত	সাপ্লাইয়িং অফ স্টেশনারী আইটেমস	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	৪.৮৬	৪.৮৬		13-Sep- 2023		25- Sep- 2023	১২ দিন	2-Oct- 2023	৭ দিন	
GD-105.	আরডিপিপি	সাপ্লাইয়িং অফ কনজুমবেলস্	Nos	LOT	RFQ	As per	GOB	৫.০০		(-)	01-		18-		12-		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

প্যাকেজ নং	পর্যায়	আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: পণ্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য ও দাপ্তরিক মূল্য (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	দরপত্র আহবানের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আহ্বান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
1		আইটেমস				DOFP				১৬.৮০ %	Feb- 2023		Oct- 2023		Nov- 2023		আরডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ১৬.৮০% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৭ দিন।
	প্রকৃত	সাপ্লাইয়িং অফ কনজুমিবিলস্ আইটেমস	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	৪.১৬			14- Mar- 2024		27- Mar- 2024	১৩ দিন	04- Apr- 2024	৭ দিন	
GD-106.1	আরডিপিপি	সাপ্লাইয়িং অফ কম্পিউটার কনজুমিবিলস্	Nos	LOT	RFQ	As per DOFP	GOB	৩.০০		(+) ৬১.৬৭%	01- Feb- 2023		18- Oct- 2023		12- Nov- 2023		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৬১.৬৭% বেশি মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৭ দিন।
	প্রকৃত	সাপ্লাইয়িং অফ কম্পিউটার কনজুমিবিলস্	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	৪.৮৫	৪.৮৬		05- Mar- 2024		18- Mar- 2024	১৩ দিন	25- Mar- 2024	৭ দিন	
GD-102.2	আরডিপিপি	কোটেশন ফর পাবলিকেশনস, জার্নাল, নিউজ লেটার ইত্যাদি	Nos	LOT	RFQ	As per DOFP	GOB	৫.০০		(-) ৩.০০ %	03- Oct- 2023		16- Jul- 2024		10- Aug- 2024		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৩.০০% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৯ দিন।
	প্রকৃত	কোটেশন ফর পাবলিকেশনস, জার্নাল, নিউজ লেটার ইত্যাদি	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	৪.৮৫	৪.৮৫		09- Apr- 2024		23- Apr- 2024	১৪ দিন	2- May- 2024	৯ দিন	
GD-103.2	আরডিপিপি	কোটেশন ফর প্রিন্টিং এন্ড বাইন্ডিং	Nos	LOT	RFQ	As per DOFP	GOB	৫.০০		(-) ৬৬.৪ %	03- Oct- 2023		16- Jul- 2024				পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৬৬.৪% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৭ দিন।
	প্রকৃত	কোটেশন ফর প্রিন্টিং এন্ড বাইন্ডিং	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	১.৬৮	১.৬৮		25- May- 23		4- Jun- 2023	১০ দিন	11- Jun- 2023	৭ দিন	
GD-108.2	আরডিপিপি	প্রকিউরমেন্ট অফ কম্পিউটার এন্ড এক্সেসরিজ	Nos	LOT	RFQ	As per DOFP	GOB	৩.০০		(+) ৬১.৩৪%	01- Jul- 2024		16- Jul- 2024		10- Aug- 2024		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৬১.৩৪% বেশি মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৯ দিন।
	প্রকৃত	প্রকিউরমেন্ট অফ কম্পিউটার এন্ড এক্সেসরিজ	Nos	LOT	RFQ	PD	GOB	৪.৮৪	৪.৮৪		08- Feb- 2024		12- Mar- 2024	৩৩ দিন	21- Mar- 2024	৯ দিন	
GD-9 3	আরডিপিপি	প্রকিউরমেন্ট অফ স্ট্রেন্থেনিং	Nos	LOT	OTM	As per	RPA	২৬০৩.৬৫		(-)	01-		29-		27-		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

প্যাকেজ নং	পর্যায়	আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: পণ্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য ও দাপ্তরিক মূল্য (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	দরপত্র আহবানের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আহ্বান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
		এনএলএমআরসি উইথ অটোমেশন				DOFP				১৭.২২%	Aug- 2023		Nov- 2023		Feb- 2024		আরডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ১৭.২২% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২৬২ দিন।
	আরডিপিপি	প্রকিউরমেন্ট অফ স্ট্রেন্থেনিং এনএলএমআরসি উইথ অটোমেশন	Nos	LOT	OTM	PD	RPA	২১৫৫.০৭	২১৫৫.০৭		30- Aug- 2023		13- Mar- 2024	১৯৬ দিন	30- Nov- 24	২৬২ দিন	

কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাবলী: আরডিপিপি ও প্রকৃত

প্যাকেজ নং	পর্যায়	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রম অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	প্রাক- যোগ্যতা আহ্বান	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আহ্বান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
DHK-3 WB- AIIB/ WD-1	আরডিপিপি	কন্সট্রাকশন অফ বিল্ডিং ফর মেডিকেল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস এট শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হসপিটালস	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০		(-) ৯০.১০ %	N/A	১০/২৫/২০২২	১২/৩/২০২২		৬/১/২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৯০.১০% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৫২৫ দিন।
	প্রকৃত	কন্সট্রাকশন অফ বিল্ডিং ফর মেডিকেল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস এট শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হসপিটালস	১	১	OTM	SE/ACE	WB-AIIB	১৪.৮৪০ ৫৮	১৪.৮৪০৫৮		N/A	১১/২১/২০২২	১/১৫/২০২৩	৫৫ দিন	৬/২৩/২০২৪	৫২৫ দিন	
DHK-4 WB- AIIB/ WD- 2/A	আরডিপিপি	কন্সট্রাকশন অফ বিল্ডিং ফর মেডিকেল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস এট নরসিংদী সদর হসপিটালস	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০		(-) ৪৫.৪০ %	N/A	১০/২৫/২০২২	১২/১৮/২০২২		৬/১৬/২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৪৫.৪০% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৫৮৬ দিন।
	প্রকৃত	কন্সট্রাকশন অফ বিল্ডিং ফর মেডিকেল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস এট নরসিংদী হসপিটালস	১	১	OTM	SE/ACE	WB-AIIB	৮১.৯১	৮১.৯১		N/A	৩/২৮/২০২৩	৫/১৪/২০২৩	৪৭ দিন	১২/২০/২০২৪	৫৮৬ দিন	
DHK-4 WB- AIIB/ WD- 2/B	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট নরসিংদী সদর হসপিটালস	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৬০০.০০		(-) ৯২.৭৭ %	N/A	৮/২৫/২০২২	১০/২৩/২০২২		৪/২১/২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৯২.৭৭% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৬৩০ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট নরসিংদী সদর হসপিটালস	১	১	OTM	SE/ACE	WB-AIIB	৪৬.৩৭৮ ৫৯৯	৪৬.৩৭ ৮৫৯৯		N/A	৩/১৬/২০২৩	১১/৪/২০২৩	২৬ দিন	১২/৩১/২০২৪	৬৩০ দিন	
SAVA R/WB- AIIB/ WD-3	আরডিপিপি	কন্সট্রাকশন অফ বিল্ডিং ফর মেডিকেল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস এট কলোনাল মালেক মেডিকেল কলেজ হসপিটালস, মানিকগঞ্জ	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০		(-) ১৩.১০ %	N/A	১০/২৫/২০২২	১২/৩/২০২২		৬/১/২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ১৩.১০% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৪৭৮ দিন।
	প্রকৃত	কন্সট্রাকশন অফ বিল্ডিং ফর মেডিকেল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস এট কলোনাল মালেক মেডিকেল কলেজ হসপিটালস, মানিকগঞ্জ	১	১	OTM	SE/ACE	WB-AIIB	১৩০.৩৫	১৩০.৩ ৫		N/A	১১/১/২০২২	১২/২৯/২০২২	৫৮ দিন	৪/২০/২০২৪	৪৭৮ দিন	
GOPA L/WB- AIIB/ WD- 4/A	আরডিপিপি	কন্সট্রাকশন অফ বিল্ডিং ফর মেডিকেল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস ইন ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হসপিটালস	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০		(-) ৩৪.৩৪ %	N/A	১০/২৫/২০২২	১২/৩/২০২২		৬/১/২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৩৪.৩৪% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২২৩ দিন।
	প্রকৃত	কন্সট্রাকশন অফ বিল্ডিং ফর মেডিকেল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস ইন ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হসপিটালস	১	১	OTM	SE/ACE	WB-AIIB	৯৮.৪৮৪ ১০	৯৮.৪৮৪১ ০		N/A	১২/৩/২০২২	১/৩০/২০২৩	৫৮ দিন	৯/১০/২০২৩	২২৩ দিন	

প্যাকেজ নং	পর্যায়	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	প্রাক- যোগ্যতা আহ্বান	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আহ্বান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
GOPA L/WB- AIIB/ WD- 4/B	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট রাজবাড়ী এন্ড শরীয়তপুর সদর হাসপিটাল	চাকুরী	২	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১২০০.০০		(-) ৮২.৪৯ %	N/A	৮/২৫/২০২২	১০/২৩/২০২২		৮/২১/২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৮২.৪৯% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৫৫৯ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড আইসোলেশন এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট রাজবাড়ী এন্ড শরীয়তপুর সদর হাসপিটালস	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	২১০.০৯৭	২১০.০৯৭		N/A	৩/২/২০২৩	৬/২০/২০২৩	১১০ দিন	১২/৩০/২০২৪	৫৫৯ দিন	
GOPA L/WB- AIIB/ WD- 4/C	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট রাজবাড়ী এন্ড শরীয়তপুর সদর হাসপিটাল	চাকুরী	২	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১৮০.০০		(-) ৪৬.৮৬ %	N/A	১০/২৫/২০২২	১২/৩/২০২২		৬/১/২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৪৬.৮৬% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৫৫০ দিন।
	প্রকৃত	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট রাজবাড়ী এন্ড শরীয়তপুর সদর হাসপিটাল	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৯৫.৬৪৭ ৭৩	৯৫.৬৪৭৭ ৩		N/A	৩/১৯/২০২৩	৬/২০/২০২৩	৯৩ দিন	১২/২১/২০২৪	৫৫০ দিন	
RAJ/W B- AIIB/ WD- 5/A	আরডিপিপি	কন্সট্রাকশন অফ বিল্ডিং ফর মেডিকেল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস এট চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেনারেল হাসপিটালস	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১৫০.০০		(-) ১.৪৮ %	N/A	১০/২৫/২০২২	১২/৩/২০২২		৬/১/২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ১.৪৮% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৫৩৩ দিন।
	প্রকৃত	কন্সট্রাকশন অফ বিল্ডিং ফর মেডিকেল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস এট চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেনারেল হাসপিটালস	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	১৪৭.৭৮ ১৪৭	১৪৭.৭৮১৪ ৭		N/A	৩/২২/২০২৩	৬/১৬/২০২৩	৮৬ দিন	১১/৩০/২০২৪	৫৩৩ দিন	
RAJ/W B- AIIB/ WD- 5/B	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর হাসপিটালস	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	৫৬০.০০		(-) ১৮.৪৬ %	N/A	৯/১২/২০২১	১১/১০/২০২১		৫/৯/২০২২		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ১৮.৪৬% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৯৭১ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর হাসপিটালস	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৪৫৬.৬৩৬৬ ৫	৪৫৬.৬৩৬ ৬৫		N/A	৯/১২/২০২১	১১/১৭/২০২১	৬৬ দিন	৭/১৫/২০২৪	৯৭১ দিন	
RAJ/W B- AIIB/ WD- 5/C	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	৯০.০০		(-) ১১.৮৮ %	N/A	৮/১২/২০২১	৯/২০/২০২১		৩/১৯/২০২২		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ১১.৮৮% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ১১০৯ দিন।
	প্রকৃত	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর হাসপিটাল	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৭৯.৩০৭০৬	৭৯.৩০৭০ ৬		N/A	৮/১২/২০২১	১১/২৫/২০২১	১০৫ দিন	১২/০৮/২০২৪	১১০৯ দিন	

প্যাকেজ নং	পর্যায়	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	প্রাক- যোগ্যতা আজ্ঞান	দরপত্র আহবানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আজ্ঞান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
PABN/ WB- AIIB/ WD- 6/A	আরডিপিপি	কন্সট্রাকশন অফ বিল্ডিং ফর মেডিকেল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস ইন নাটোর ডিসট্রিক্ট হসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১৫০.০০		(-) ৩৯.৩২ %	N/A	১০/২৫/২০২২	১২/৩/২০২২		৬/১/২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৩৯.৩২% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৭২৮ দিন।
	প্রকৃত	কন্সট্রাকশন অফ বিল্ডিং ফর মেডিকেল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস ইন নাটোর ডিসট্রিক্ট হসপিটাল	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৯১.০১৩ ০০	৯১.০১৩০ ০		N/A	১১/১৫/২০২২	১২/২৮/২০২২	৪৩ দিন	১২/২৫/২০২৪	৭২৮ দিন	
PABN/ WB- AIIB/ WD- 6/B	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট সিরাজগঞ্জ এন্ড নাটোর সদর হসপিটাল	চাকুরী	২	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১৫০০.০ ০		(-) ১৩.৬১ %	N/A	৬/২৫/২০২৩	৯/২৩/২০২৩		৪/২১/২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ১৩.৬১% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৫৫০ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট সিরাজগঞ্জ এন্ড নাটোর সদর হসপিটাল	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	১২৯৫.৮২ ১৩৭	১২৯৫. ৮২১৩ ৭		N/A	৯/১৪/২০২৩	৯/৫/২০২৩		১২/৩১/২০২৪		
PABN/ WB- AIIB/ WD- 6/C	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট সিরাজগঞ্জ এন্ড নাটোর সদর হসপিটাল	চাকুরী	২	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	২২৫.০০		(-) ২৫.৪৯ %	N/A	৮/২৫/২০২৩	১০/৩/২০২৩		৪/২১/২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ২৫.৪৯% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ১০০৯ দিন।
	প্রকৃত	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট সিরাজগঞ্জ এন্ড নাটোর সদর হসপিটাল	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	১৬৭.৬৫ ১০৪	১৬৭.৬ ৫১০৪		N/A	৯/১০/২০২১	৩/৭/২০২২	১৭৮ দিন	১২/১০/২০২৪	১০০৯ দিন	
BAGU/ WB- AIIB/ WD- 7/A	আরডিপিপি	কন্সট্রাকশন অফ বিল্ডিং ফর মেডিকেল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস ইন শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হসপিটালস	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১৫০.০০		(-) ৪৩.০৮ %	N/A	১০/২৫/২০২২	১২/৩/২০২২		৬/১/২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৪৬.৮৬% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৫৫০ দিন।
	প্রকৃত	কন্সট্রাকশন অফ বিল্ডিং ফর মেডিকেল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস ইন শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হসপিটালস	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৮৫.৩৬ ৭২৬	৮৫.৩ ৬৭২৬		N/A	১১/১/২০২৩	১২/৩/২০২৩	৩২ দিন	৮/৩০/২০২৪	২৭১ দিন	
BAGU/ WB- AIIB/ WD- 7/B	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট জয়পুরহাট সদর হসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	৬০০.০০		(-) ২০.৫৬ %	N/A	৮/২৫/২০২২	১০/২৩/২০২২		৪/২১/২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ২০.৫৬% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৩৮২ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট জয়পুরহাট সদর হসপিটাল	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৪৭৬.৬২ ১২০	৪৭৬.৬ ২১২০		N/A	৭/২৫/২০২৩	১০/২৪/২০২৩	৯১ দিন	১১/৯/২০২৪	৩৮২ দিন	

প্যাকেজ নং	পর্যায়	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্লিভ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্লিভ মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	প্রাক- যোগ্যতা আহ্বান	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আহ্বান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
BAGU/ WB- AIIB/ WD- 7/C	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট জয়পুরহাট সদর হসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	৯০.০০		(-) ২৭.২৫ %	N/A	১০/২৫/২০২২	১২/৩/২০২২		৬/১/২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্লিভ মূল্যের চেয়ে ২৭.২৫% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৪২৫ দিন।
	প্রকৃত	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট জয়পুরহাট সদর হসপিটাল	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৬৫.৪৬৭ ১০	৬৫.৪৬৭১ ০		N/A	৭/২৫/২০২৩	১০/২/২০২৩	৬৯ দিন	১১/৩০/২০২৪	৪২৫ দিন	
KHUL/ WB- AIIB/ WD- 8/A	আরডিপিপি	কন্সট্রাকশন অফ বিল্ডিং ফর মেডিকেল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস ইন খুলনা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১৫০.০০		(-) ০.১৩ %	N/A	১০/২৫/২০২২	১২/৩/২০২২		৬/১/২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্লিভ মূল্যের চেয়ে ৪৬.৮৬% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৫৫০ দিন।
	প্রকৃত	কন্সট্রাকশন অফ বিল্ডিং ফর মেডিকেল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস ইন খুলনা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	১৪৯.৮০	১৪৯.৮০			১/২/২০২৩	৩/২২/২০২৩	৭৯ দিন	১০/৩০/২০২৪	৫৮৮ দিন	
KHUL/ WB- AIIB/ WD- 8/B	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট খুলনা সদর হসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	৬০০.০০		(-) ৩২.৮১ %	N/A	৮/২৫/২০২২	১০/২৩/২০২২		৪/২১/২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্লিভ মূল্যের চেয়ে ৩২.৮১% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৫৬৬ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট খুলনা সদর হসপিটাল	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৪০৩.১৫ ৬৮২	৪০৩.১ ৫৬৮২		N/A	৩/২১/২০২৩	৫/২৪/২০২৩	৬৪ দিন	১২/১০/২০২৪	৫৬৬ দিন	
KHUL/ WB- AIIB/ WD- 8/C	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট খুলনা সদর হসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	৯০.০০		(-) ৬১.০৩ %	N/A	১০/২৫/২০২২	১২/৩/২০২২		৬/১/২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্লিভ মূল্যের চেয়ে ৬১.০৩% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৫৭৩ দিন।
	প্রকৃত	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট খুলনা সদর হসপিটাল	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৩৫.০৭০ ৪০	৩৫.০৭০ ৪০		N/A	৩/২১/২০২৩	৫/২৪/২০২৩	৬৪ দিন	১২/১৭/২০২৪	৫৭৩ দিন	
JESSO R/WB- AIIB/ WD- 9/A	আরডিপিপি	কন্সট্রাকশন অফ বিল্ডিং ফর মেডিকেল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস ইন যশোর ডিসট্রিক্ট হসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১৫০.০০		(-) ৩৯.৫ ৬%	N/A	১০/২৫/২০২২	১২/৩/২০২২		৬/১/২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্লিভ মূল্যের চেয়ে ৩৯.৫৬% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৬৪৮ দিন।
	প্রকৃত	কন্সট্রাকশন অফ বিল্ডিং ফর মেডিকেল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস ইন যশোর ডিসট্রিক্ট হসপিটাল	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৯০.৬৫৩০৪	৯০.৬৫ ৩০৪		N/A	৫/২৩/২০২২	৩/১৪/২০২৩	২৯৫ দিন	১২/৩০/২০২৪	৬৪৮ দিন	
JESSO R/WB- AIIB/	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট মাগুরা, বিনাইদহ এন্ড কুষ্টিয়া সদর হসপিটাল	চাকুরী	৩	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১৫০০.০০		(-) ১৩.২০ %	N/A	১১/২/২০২১	১২/৩১/২০২১		৬/২৯/২০২২		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্লিভ মূল্যের চেয়ে ১৩.২০% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়।

প্যাকেজ নং	পর্যায়	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	প্রাক- যোগ্যতা আজ্ঞান	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আজ্ঞান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
WD-9/B	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট মাগুরা, ঝিনাইদহ এন্ড কুষ্টিয়া সদর হাসপিটাল	১	১	OTM	SE/ACE	WB-AIIB	১৩০১.৯৮৮ ৬৯	১৩০১.৯ ৮৮৬৯		N/A	১১/২/২০২১	০১/০৬/২০২২	৬৫ দিন	১২/২২/২০২৪	১০৮১ দিন	তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ১০৮১ দিন।
JESSOR/WB-AIIB/WD-9/C	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট নড়াইল, মেহেরপুর সদর হাসপিটাল	চাকুরী	২	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১২০০.০০		(-) ২৭.৯৯ %	N/A	৮/২৫/২০২২	১০/২৩/২০২২		৮/২১/২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ২৭.৯৯% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৫৫৩ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট নড়াইল, মেহেরপুর সদর হাসপিটাল	১	১	OTM	SE/ACE	WB-AIIB	৮৬৪.১৪৪৪৭	৮৬৪.১৪৪৪ ৭		N/A	৩/৫/২০২৩	৬/১৪/২০২৩	১০১ দিন	১২/১৮/২০২৪	৫৫৩ দিন	
JESSOR/WB-AIIB/WD-9/D	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া এন্ড মাগুরা সদর হাসপিটাল	চাকুরী	৩	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২৭০.০০		(-) ৩২.১০ %	N/A	৩/৭/২০২২	৪/৩০/২০২২		১০/২৭/২০২২		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৩২.১০% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৯২৬ দিন।
	প্রকৃত	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া এন্ড মাগুরা সদর হাসপিটাল	১	১	OTM	SE/ACE	WB-AIIB	১৮৩.৩১ ৬১৩	১৮৩.৩ ১৬১৩		N/A	৩/৭/২০২১	৬/১৩/২০২২	৪৬৩ দিন	১২/২৫/২০২৪	৯২৬ দিন	
JESSOR/WB-AIIB/WD-9/E	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট নড়াইল, মেহেরপুর সদর হাসপিটালস	চাকুরী	২	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৮০.০০		(-) ৩২.৩৫ %	N/A	১০/২৫/২০২২	১২/৩/২০২২		৬/১/২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৩২.৩৫% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৪৫৬ দিন।
	প্রকৃত	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট নড়াইল, মেহেরপুর সদর হাসপিটালস	১	১	OTM	SE/ACE	WB-AIIB	১২১.৭৭ ৫৯৯	১২১.৭ ৭৫৯৯		N/A	৬/১৪/২০২৩	৯/২৬/২০২৩	৯৫ দিন	১২/২৫/২০২৪	৪৫৬ দিন	
BAR/WB-AIIB/WD-10/B	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট বরগুনা এন্ড ভোলা সদর হাসপিটাল	চাকুরী	২	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১২০০.০০		(-) ০.১৯ %	N/A	৭/৬/২০২১	৯/৩/২০২১		৩/২/২০২২		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ০.১৯% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ১২১৩ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট বরগুনা এন্ড ভোলা সদর হাসপিটাল	১	১	OTM	SE/ACE	WB-AIIB	১১৯৭.৬৭৭ ৩০	১১৯৭.৬ ৭৭৩০		N/A	৭/৬/২০২১	৯/৫/২০২১	৬১ দিন	১২/৩১/২০২৪	১২১৩ দিন	
BAR/WB-	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড	চাকুরী	২	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১২০০.০০		(-)	N/A	৮/২৫/২০২২	১০/২৩/২০২২		৮/২১/২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের

প্যাকেজ নং	পর্যায়	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	প্রাক- যোগ্যতা আজ্ঞান	দরপত্র আহবানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আজ্ঞান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
AIIB/ WD- 10/C	প্রকৃত	আইসিইউ এট বালিকাটি এন্ড পিরোজপুর সদর হাসপিটাল এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট বালিকাটি এন্ড পিরোজপুর সদর হাসপিটাল	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	১১৬১.৮২৬ ৭২	১১৬১.৮২ ৬৭২	৩.১৮ %	N/A	৫/৮/২০২৩	৭/২৩/২০২৩	৭৬ দিন	১২/৩০/২০২৪	৫২৬ দিন	চেয়ে ৩.১৮% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৫২৬ দিন।
BAR/ WB- AIIB/ WD- 10/D	আরডিপিপি প্রকৃত	ইস্টলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট বরগুনা এন্ড ভোলা সদর হাসপিটাল ইস্টলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট বরগুনা এন্ড ভোলা সদর হাসপিটাল	চাকুরী ১	২ ১	OTM (NCT) OTM	পিডব্লিউডি SE/ACE	WB- AIIB WB- AIIB	১৮০.০০ ১৬১.০৯ ৯৯৯	 ১৬১.০ ৯৯৯৯	(-) ১০.৫০ %	N/A N/A	৭/৬/২০২১ ৭/৬/২০২১	৮/১৪/২০২১ ৯/৫/২০২১	 ৬১ দিন	২/১০/২০২২ ১২/৩১/২০২৪	 ১২১৩ দিন	পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ১০.৫০% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ১২১৩ দিন।
BAR/ WB- AIIB/ WD- 10/E	আরডিপিপি প্রকৃত	ইস্টলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট বালিকাটি এন্ড পিরোজপুর সদর হাসপিটাল ইস্টলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট বালিকাটি এন্ড পিরোজপুর সদর হাসপিটাল	চাকুরী ১	২ ১	OTM(NCT) OTM	পিডব্লিউডি SE/ACE	WB- AIIB WB- AIIB	১৮০.০০ ১২১.৫৯ ৬৩৬	 ১২১.৫ ৯৬৩৬	(-) ৩২.৪৫ %	N/A N/A	১০/২৫/২০২২ ৫/২/২০২৪	১২/৩/২০২২ ৬/১৩/২০২৪	 ৪২ দিন	৬/১/২০২৩ ১২/২০/২০২৪	 ১৯০ দিন	পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৩২.৪৫% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ১৯০ দিন।
CUM/ WB- AIIB/ WD- 11/A	আরডিপিপি প্রকৃত	কন্সট্রাকশন অফ বিল্ডিং ফর মেডিকেল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস (ফেনী ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল এন্ড কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল) কন্সট্রাকশন অফ বিল্ডিং ফর মেডিকেল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস (ফেনী ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল এন্ড কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল)	চাকুরী ১	২ ১	OTM(NCT) OTM	পিডব্লিউডি SE/ACE	WB- AIIB WB- AIIB	৩০০.০০ ১৮৩.৬৪ ৫৯৬	 ১৮৩.৬ ৪৫৯৬	(-) ৩৮.৭৮ %	N/A N/A	১০/২৫/২০২২ ১২/২২/২০২২	১২/১৮/২০২২ ২/২২/২০২৩	 ৬২ দিন	৬/১৬/২০২৩ ১২/২৫/২০২৪	 ৬৭২ দিন	পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৩৮.৭৮% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৬৭২ দিন।
CUM/ WB- AIIB/ WD- 11/B	আরডিপিপি প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট লক্ষীপুর সদর হাসপিটাল এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট লক্ষীপুর সদর হাসপিটাল	চাকুরী ১	১ ১	OTM(NCT) OTM	পিডব্লিউডি SE/ACE	WB- AIIB WB- AIIB	৬০০.০০ ৫৯৩.১২ ১৪৯	 ৫৯৩.১ ২১৪৯	(-) ১১.৪৬ %	N/A N/A	৮/২৫/২০২২ ১১/৩০/২০২২	১০/২৩/২০২২ ১২/৪/২০২৩	 ৩৬৯ দিন	৪/২১/২০২৩ ১২/১৫/২০২৪	 ৩৭৭ দিন	পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ১১.৪৬% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৩৭৭ দিন।
CUM/ WB-	আরডিপিপি	ইস্টলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট লক্ষীপুর সদর হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	৯০.০০		(-)	N/A	১০/২৫/২০২২	১২/৩/২০২২		৬/১/২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ২০.৯৫% কম মূল্যে

প্যাকেজ নং	পর্যায়	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	প্রাক- যোগ্যতা আজ্ঞান	দরপত্র আহবানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আজ্ঞান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
AIIB/ WD- 11/C	প্রকৃত	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট লক্ষীপুর সদর হসপিটাল	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৭১.১৪২ ০১	৭১.১৪ ২০১	২০.৯৫ %	N/A	১১/২৭/২০২৩	১/২৯/২০২৪	৬৩ দিন	১২/২৫/২০২৪	৩৩১ দিন	প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৩৩১ দিন।
RANG A/WB- AIIB/ WD- 12/1A	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট রাজশাহী সদর হসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	৬০০.০০		(-) ১৬.৩৫ %	N/A	৮/২৫/২০২২	১০/২৩/২০২২		৮/২১/২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ১৬.৩৫% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট রাজশাহী সদর হসপিটাল	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৫০১.৮৮৮৫ ৯	৫০১.৮ ৮৮৫৯		N/A	১২/২০/২০২২	৯/৩/২০২৩	২৫৭ দিন	১২/২৫/২০২৪	৪৭৯ দিন	তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৪৭৯ দিন।
RANG A/WB- AIIB/ WD- 12/2A	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট খাগড়াছড়ি সদর হসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	৬০০.০০		(-) ০.২৫ %	N/A	৮/২৫/২০২২	১০/২৩/২০২২		৮/২১/২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ০.২৫% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ১৯০ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড আইসোলেশন এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট খাগড়াছড়ি সদর হসপিটাল	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৫৯৮.৪৯ ২৮৯	৫৯৮.৪ ৯২৮৯		N/A	৩/১৬/২০২৩	৭/১১/২০২৩	১১৭ দিন	১২/৩১/২০২৪	৫৩৯ দিন	
RANG A/WB- AIIB/ WD- 12/3A	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট বান্দরবন সদর হসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	৬০০.০০		(-) ০.৪২ %	N/A	৮/২৫/২০২২	১০/২৩/২০২২		৮/২১/২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ০.৪২% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৬৫৪ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড আইসোলেশন এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট বান্দরবন সদর হসপিটাল	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৫৯৭.৫০	৫৯৭.৫ ০		N/A	১১/১৫/২০২২	৩/১২/২০২৩	১১৭ দিন	১২/২৫/২০২৪	৬৫৪ দিন	
RANG A/WB- AIIB/ WD- 12/1B	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট রাজশাহী সদর হসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	৯০.০০		(-) ৪৮.৪২ %	N/A	১০/২৫/২০২২	১২/১৮/২০২২		৬/১৬/২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৪৮.৪২% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৭০৫ দিন।
	প্রকৃত	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট রাজশাহী সদর হসপিটাল	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৪৬.৪২০ ০১	৪৬.৪২ ০০১		N/A	৯/৮/২০২৩	১/১৫/২০২৩	২৩৬ দিন	১২/২০/২০২৪	৭০৫ দিন	
RANG A/WB- AIIB/ WD- 12/3B	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট বান্দরবন সদর হসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	৯০.০০		(-) ২৭.১২ %	N/A	১০/২৫/২০২২	১২/১৮/২০২২		৬/১৬/২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ২৭.১২% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২৯১ দিন।
	প্রকৃত	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট বান্দরবন সদর হসপিটাল	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৬৫.৫৮৪ ৩৮	৬৫.৫ ৮৪৩৮		N/A	১১/৮/২০২৩	৩/৪/২০২৪	১১৭ দিন	১২/২০/২০২৪	২৯১ দিন	

প্যাকেজ নং	পর্যায়	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	প্রাক- যোগ্যতা আজ্ঞান	দরপত্র আহবানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আজ্ঞান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
SYLH ET/WB - AIIB/ WD- 13/A	আরডিপিপি	কন্সট্রাকশন অফ বিল্ডিং ফর মেডিকেল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস (সিলেট এমএজি উসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল এন্ড মৌলভীবাজার)	চাকুরী	২	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	৩০০.০০		(-) ১৫.২৩ %	N/A	১০/২৫/২০২২	১২/১৮/২০২২		৬/১৬/২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ১৫.২৩% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৬৩১ দিন।
	প্রকৃত	কন্সট্রাকশন অফ বিল্ডিং ফর মেডিকেল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস (সিলেট এমএজি উসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল এন্ড মৌলভীবাজার)	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	২৫৪.৩১ ৩৩২	২৫৪.৩ ১৩৩২		N/A	২/১৪/২০২৩	৪/৯/২০২৩	৫৪ দিন	১২/৩০/২০২৪	৬৩১ দিন	
SYLH ET/WB - AIIB/ WD- 13/B	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট সিলেট সদর হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	৬০০.০০		(-) ০.৮০ %	N/A	৮/২৫/২০২২	১০/২৩/২০২২		৪/২১/২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ০.৮০% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৮৪ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট সিলেট সদর হাসপিটাল	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৫৯৫.২০ ৪৫০	৫৯৫.২ ০৪৫০		N/A	২/৮/২০২৩	৩/৩০/২০২৩	৫০ দিন	৬/২২/২০২৪	৮৪ দিন	
SYLH ET/WB - AIIB/ WD- 13/C	আরডিপিপি	ইমপটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট সিলেট সদর হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	৯০.০০		(-) ২৫.৬৫ %	N/A	১০/২৫/২০২২	১২/৩/২০২২		৬/১/২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ২৫.৬৫% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৩৩২ দিন।
	প্রকৃত	ইমপটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট সিলেট সদর হাসপিটাল	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৬৬.৯১৪ ২৮	৬৬.৯১ ৪২৮		N/A	২/১৫/২০২৩	৬/১৬/২০২৩	১২১ দিন	৫/১৩/২০২৪	৩৩২ দিন	
DINJ/ WB- AIIB/ WD- 14/A	আরডিপিপি	কন্সট্রাকশন অফ বিল্ডিং ফর মেডিকেল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস (এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও সদর হাসপিটাল)	চাকুরী	৩	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	৪৫০.০০		(-) ৩৩.৫ ৫%	N/A	১০/২৫/২০২২	১২/১৮/২০২২		৬/১৬/২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৩৩.৫৫% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৬৯৫ দিন।
	প্রকৃত	কন্সট্রাকশন অফ বিল্ডিং ফর মেডিকেল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস (এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও সদর হাসপিটাল)	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	২৯৮.৯ ৮৩১৫	২৯৮.৯ ৮৩১৫			১/১৭/২০২৩	২/৫/২০২৩	১৯ দিন	১২/৩১/২০২৪	৬৯৫ দিন	
DINJ/ WB- AIIB/ WD- 14/B	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট দিনাজপুর সদর হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	৬০০.০০		(-) ০.০৪ %	N/A	১১/৭/২০২১	১/৫/২০২২		৭/৪/২০২২		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ০.০৪% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ১০৭৭ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট দিনাজপুর সদর হাসপিটাল	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৫৯৯.৭৫ ০৪০	৫৯৯.৭ ৫০৪০		N/A	১১/৭/২০২১	১/১৯/২০২২	৭৩ দিন	১২/৩১/২০২৪	১০৭৭ দিন	

প্যাকেজ নং	পর্যায়	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	প্রাক- যোগ্যতা আহ্বান	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আহ্বান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
DINJ/ WB- AIIB/ WD- 14/C	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও এন্ড নীলফামারী সদর হাসপিটাল	চাকুরী	৩	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১৭৫৮.৩০		(-) ০.৮৩ %	N/A	৯/৫/২০২১	১১/৩/২০২১		৫/২/২০২২		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ০.৮৩% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ১১৩৯ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও এন্ড নীলফামারী সদর হাসপিটাল	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	১৭৪৩.৬৮৯২ ৪	১৭৪৩.৬ ৮৯২৪		N/A	৯/৫/২০২১	১১/৯/২০২১	৬৫ দিন	১২/২২/২০২৪	১১৩৯ দিন	
DINJ/ WB- AIIB/ WD- 14/D	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট দিনাজপুর সদর হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	৯০.০০		(-) ১৪.৮৮ %	N/A	১০/২৮/২০২১	১২/৬/২০২১		৬/৪/২০২২		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ১৪.৮৮% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ১০৬৪ দিন।
	প্রকৃত	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট দিনাজপুর সদর হাসপিটাল	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৭৬.৬০৪৬৫	৭৬.৬০৪৬ ৫		N/A	১০/২৮/২০২১	২/১/২০২২	৯৬ দিন	১২/৩১/২০২৪	১০৬৪ দিন	
DINJ/ WB- AIIB/ WD- 14/E	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও এন্ড নীলফামারী সদর হাসপিটাল	চাকুরী	৩	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	২৭০.০০		(-) ১৭.০৬ %	N/A	৯/১৩/২০২১	১১/৬/২০২১		৫/৫/২০২২		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ১৭.০৬% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ১০৭৪ দিন।
	প্রকৃত	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও এন্ড নীলফামারী সদর হাসপিটাল	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	২২৩.৯১ ৫১৫	২২৩.৯ ১৫১৫		N/A	৯/১৩/২০২১	১২/২৩/২০২১	১০১ দিন	১২/০১/২০২৪	১০৭৪ দিন	
RANG/ WB- AIIB/ WD- 15/A	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট গাইবান্ধা সদর হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	৬০০.০০		(-) ৪.০০ %	N/A	৮/২/২০২১	৯/৩০/২০২১		৩/২৯/২০২২		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৪.০০% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৮৬৮ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট গাইবান্ধা সদর হাসপিটাল	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৫৭৫.৯৮ ৪৪২	৫৭৫.৯ ৮৪৪২		N/A	৮/২/২০২১	১১/০১/২০২১	৯১ দিন	০৩/১৮/২০২৪	৮৬৮ দিন	
RANG/ WB- AIIB/ WD- 15/B	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট লালমনিরহাট সদর হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	৬০০.০০		(-) ৬.৭০ %	N/A	৯/২৯/২০২১	১১/২৭/২০২১		৫/২৬/২০২২		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৬.৭০% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৮৩৬ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট লালমনিরহাট সদর হাসপিটাল	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৫৫৯.৭৬ ৮৭৫	৫৫৯.৭ ৬৮৭৫		N/A	৯/২৯/২০২১	১১/০৬/২০২১	৩৮ দিন	০২/২০/২০২৪	৮৩৬ দিন	

প্যাকেজ নং	পর্যায়	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্লিভ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্লিভ মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	প্রাক- যোগ্যতা আজ্ঞান	দরপত্র আহবানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আজ্ঞান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
RANG/ WB- AIIB/ WD- 15/C	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট গাইবান্ধা সদর হসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	৯০.০০		(-) ১৯.৫৪ %	N/A	৯/৯/২০২১	১০/১৮/২০২১		৪/১৬/২০২২		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্লিভ মূল্যের চেয়ে ১৯.৫৪% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৮৭৫ দিন।
	প্রকৃত	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট গাইবান্ধা সদর হসপিটাল	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৭২.৪০৯২১	৭২.৪০৯ ২১		N/A	৯/৯/২০২১	১২/২২/২০২১	১০৪ দিন	৫/১৫/২০২৪	৮৭৫ দিন	
RANG/ WB- AIIB/ WD- 15/D	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট লালমনিরহাট সদর হসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	৯০.০০		(-) ১৯.৯৯ %	N/A	৯/৯/২০২১	১০/১৮/২০২১		৪/১৬/২০২২		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্লিভ মূল্যের চেয়ে ১৯.৯৯% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৮৭১ দিন।
	প্রকৃত	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট লালমনিরহাট সদর হসপিটাল	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৭২.৯০২২১	৭২.৯০২২ ১		N/A	৯/৯/২০২১	১২/২/২০২১	৮৪ দিন	৪/২১/২০২৪	৮৭১ দিন	
SYL/W B- AIIB/ WD-16	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট মৌলভীবাজার সদর হসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	৬০০.০০		(-) ৬৪.৯২ %	N/A	৮/২৫/২০২২	১০/৩/২০২২		৪/১/২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্লিভ মূল্যের চেয়ে ৬৪.৯২% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৮৯৭ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট মৌলভীবাজার সদর হসপিটাল	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	২১০.৪৫	২১০.৪ ৫		N/A	৬/১/২০২৩	৮/২১/২০২৩	৮১ দিন	১২/৩০/২০২৪	৪৯৭ দিন	
SYL/W B- AIIB/ WD-17	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট হবিগঞ্জ সদর হসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	৬০০.০০		(-) ৬৯.৬৪ %	N/A	৮/২৫/২০২২	১০/৩/২০২২		৪/১/২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্লিভ মূল্যের চেয়ে ৬৯.৬৪% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৩৬১ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইশোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট হবিগঞ্জ সদর হসপিটাল	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	১৮২.১৫ ৫৬৪	১৮২.১ ৫৫৬৪		N/A	৯/১১/২০২৩	১১/৩০/২০২৩	৮০ দিন	১১/২৫/২০২৪	৩৬১ দিন	
SYL/W B- AIIB/ WD-18	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট মৌলভীবাজার সদর হসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	৯০.০০		(-) ২৯.১৪ %	N/A	১০/২৫/২০২২	১২/৩/২০২২		৬/১/২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্লিভ মূল্যের চেয়ে ২৯.১৪% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৪৫৩ দিন।
	প্রকৃত	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট মৌলভীবাজার সদর হসপিটাল	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৬৩.৭৭৩ ৫৬	৬৩.৭৭৩৫ ৬		N/A	৬/১/২০২৩	৯/২৯/২০২৩	১২০ দিন	১২/২৫/২০২৪	৪৫৩ দিন	
SYL/W B-	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট হবিগঞ্জ সদর হসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	৯০.০০		(-)	N/A	১০/২৫/২০২২	১২/৩/২০২২		৬/১/২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্লিভ মূল্যের চেয়ে ২৩.৭৯% কম মূল্যে

প্যাকেজ নং	পর্যায়	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	প্রাক- যোগ্যতা আহ্বান	দরপত্র আহবানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আহ্বান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
AIIB/ WD-19	প্রকৃত	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট হবিগঞ্জ সদর হসপিটাল	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৬৮.৫৮ ৯১২	৬৮.৫৮৯১ ২	২৩.৭৯ %	N/A	৯/১৪/২০২৩	১২/২০/২০২৩	৯৭ দিন	১১/২৫/২০২৪	৩৪১ দিন	প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয় তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৩৪১ দিন।
SYL/W B- AIIB/ WD-20	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল ওয়েস্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এট সুনামগঞ্জ সদর হসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১৫০.০০		(-) ৩২.১৩ %	N/A	৪/১৬/২০২৩	৭/১৭/২০২৩		২/১৬/২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৩২.১৩% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৩২১ দিন।
	প্রকৃত	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল ওয়েস্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এট সুনামগঞ্জ সদর হসপিটাল	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	১০১.৮০ ৪৭১	১০১.৮ ০৪৭১		N/A	৮/২০/২০২৩	২/১/২০২৪	১৬৫ দিন	১২/১৮/২০২৪	৩২১ দিন	
RANG/ WB- AIIB/ WD-21	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল ওয়েস্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এট রাজশাহী সদর হসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১৫০.০০		(-) ০.২০ %	N/A	৪/১৬/২০২৩	৭/১৭/২০২৩		২/১৬/২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ০.২০% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৪৯৩ দিন।
	প্রকৃত	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল ওয়েস্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এট রাজশাহী সদর হসপিটাল	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	১৪৯.৭০ ১৩৬	১৪৯.৭ ০১৩৬		N/A	৬/৬/২০২৩	৮/২০/২০২৩	৭৫ দিন	১২/২৫/২০২৪	৪৯৩ দিন	
SAVA R- CRL/ WB- AIIB/ WD-1	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো- বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর ইন কলোনাল মালেক মেডিকেল কলেজ, মানিকগঞ্জ	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১০০.০০		(-) ২২.৫৪ %	N/A	৫/২/২০২৩	৬/১০/২০২৩		২/৫/২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ২২.৫৪% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২০৪ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো- বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর ইন কলোনাল মালেক মেডিকেল কলেজ, মানিকগঞ্জ	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৭৭.৪৫৪ ৭৭	৭৭.৪৫ ৪৭৭		N/A	৩/২০/২০২৪	৬/৪/২০২৪	৭৬ দিন	১২/২৫/২০২৪	২০৪ দিন	
MYMEN -CRL/ WB AIIB/ WD-2	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো- বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর ইন শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল, কিশোরগঞ্জ	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১০০.০০		(-) ২.৫৬ %	N/A	৫/২/২০২৩	৬/১০/২০২৩		২/৫/২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ২.৫৬% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৪৫৪ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো- বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর ইন শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল, কিশোরগঞ্জ	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৯৭.৪৩৮৪৬	৯৭.৪৩৮৪ ৬		N/A	৬/১৮/২০২৩	৭/২৪/২০২৩	৩৬ দিন	১০/২০/২০২৪	৪৫৪ দিন	
রিনোডেশন পার্ট (পিএ তহবিল) (কম্বিটেড)																	
DHK- 2/WB- AIIB/	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো- বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর (ঢাকা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল)	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	৫০.০০		(-)	N/A	৫/৩০/২০২১	৭/১৪/২০২১		৯/১৫/২০২১		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৬.০৫% কম মূল্যে প্রকৃত

প্যাকেজ নং	পর্যায়	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	প্রাক- যোগ্যতা আজ্ঞান	দরপত্র আহবানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আজ্ঞান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
WD-1/A	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর (ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল)	১	১	OTM	SE/ACE	WB-AIIB	৪৬.৯৭৪০৩	৪৬.৯৭৪০৩	৬.০৫%	N/A	৫/৩০/২০২১	৭/১৪/২০২১	৪৫ দিন	১০/১৫/২০২১	৯৩ দিন	কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৯৩ দিন।
DHK-2/WB-AIIB/WD-1/B	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর (স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপিটাল)	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৫০.০০	(-) ৪.০৩%	N/A	৫/৩০/২০২১	৭/১৪/২০২১			৮/১৫/২০২১		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৪.০৩% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ১৫৪ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর (স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপিটাল)	১	১	OTM	SE/ACE	WB-AIIB	৪৭.৯৮২৫৭	৪৭.৯৮২৫৭								
DHK-2/WB-AIIB/WD-1/C	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর (মুগদা ৫০০ বেডেড জেনারেল হাসপিটাল)	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৫০.০০	(-) ০.০৫%	N/A	৫/২৫/২০২১	৭/২৯/২০২১			৮/৩০/২০২১		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ০.০৫% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ১৫৪ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর (মুগদা ৫০০ বেডেড জেনারেল হাসপিটাল)	১	১	OTM	SE/ACE	WB-AIIB	৪৯.৯৭০৪৬	৪৯.৯৭০৪৬								
DHK-3/WB-AIIB/WD-2/1A	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর (কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপিটাল)	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৩০০.০০	(-) ১২.০০%	N/A	১১/১১/২০২১	২/১০/২০২২			৭/১২/২০২২		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ১২.০০% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৭৪০ দিন।
		এশটাবলিশমেন্ট ১০ বেড আইসিইউ এট শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল															
		ফাংশনাল বিএসএল ৩ ল্যাব অফ আইইডিসিআর,ঢাকা															
		এশটাবলিশমেন্ট অফ ৫ বেড আইসিইউ ইন আইডিএইচ ঢাকা															
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর (কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপিটাল), ১০ বেড আইসিইউ এট শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, ফাংশনাল বিএসএল ৩ ল্যাব অফ আইইডিসিআর,ঢাকা, ৫ বেড আইসিইউ ইন আইডিএইচ, ঢাকা	১	১	OTM	SE/ACE	WB-AIIB	২৬৪.০০	২৬৪.০০		N/A	১১/১১/২০২১	২/১০/২০২২	৯১ দিন	০২/২০/২০২৪	৭৪০ দিন	

প্যাকেজ নং	পর্যায়	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্লিভ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্লিভ মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	প্রাক- যোগ্যতা আজ্ঞান	দরপত্র আহবানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আজ্ঞান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
SAVA R/WB- AIIB/ WD- 3/A	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো- বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর ইন শহীদ তাজউদ্দীন আহমেদ মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১৬.৩০		(-) ১.২৯ %	N/A	৪/২৮/২০২১	৬/১০/২০২১		৮/১১/২০২১		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্লিভ মূল্যের চেয়ে ১.২৯% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ১৮৫ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো- বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর ইন শহীদ তাজউদ্দীন আহমেদ মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	১৬.০৯০৩৪			N/A	৪/২৮/২০২১	৬/১০/২০২১	৪৩ দিন	১২/১২/২০২১	১৮৫ দিন	
SAVA R/WB- AIIB/ WD- 3/B	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ ১০ বেড আইসিইউ এট কলোনাল মালেক মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, মানিকগঞ্জ	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	৪৯.০০		(-) ৮.২৫ %	N/A	৪/২৮/২০২১	৫/২৪/২০২১		৮/২৫/২০২১		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্লিভ মূল্যের চেয়ে ৮.২৫% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ১২৪ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ ১০ বেড আইসিইউ এট কলোনাল মালেক মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, মানিকগঞ্জ	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৪৪.৯৫৩৪৩	৪৪.৯৫৩৪ ৩		N/A	৪/২৮/২০২১	৫/২৪/২০২১	২৬ দিন	৯/২৫/২০২১	১২৪ দিন	
SAVA R/WB- AIIB/ WD- 3/C	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট কলোনাল মালেক মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, মানিকগঞ্জ	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	২৯.৭০		(-) ৯.৯৩ %	N/A	৪/২৮/২০২১	৫/২৩/২০২১		৮/২৪/২০২১		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্লিভ মূল্যের চেয়ে ৯.৯৩% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২১৬ দিন।
	প্রকৃত	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট কলোনাল মালেক মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, মানিকগঞ্জ	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	২৬.৭৫	২৬.৭৫			৪/২৮/২০২১	৫/২৩/২০২১	২৫ দিন	১২/২৫/২০২১	২১৬ দিন	
GOPA L/WB- AIIB/ WD- 4/A	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো- বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর ইন শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, গোপালগঞ্জ	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	৫০.০০		(-) ২০.০৮ %	N/A	৫/১৮/২০২১	৭/১৭/২০২১		৮/১৮/২০২১		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্লিভ মূল্যের চেয়ে ২০.০৮% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ১৫৬ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো- বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর ইন শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, গোপালগঞ্জ	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৩৯.৫৮৯০ ০	৩৯.৫ ৮৯০০		N/A	৫/১৮/২০২১	৭/১৭/২০২১	৬০ দিন	১২/২০/২০২১	১৫৬ দিন	
GOPA L/WB- AIIB/ WD- 4/B	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ ১০ বেড আইসিইউ এট ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	৩০.০০		(-) ১৯.৩০ %	N/A	৫/১২/২০২১	৬/১০/২০২১		৯/১১/২০২১		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্লিভ মূল্যের চেয়ে ১৯.৩০% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২৫০ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ ১০ বেড আইসিইউ এট ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	২৪.২১২ ৭৭	২৪.২১২ ৭৭		N/A	৫/১২/২০২১	৬/১০/২০২১	২৯ দিন	২/১৫/২০২২	২৫০ দিন	

প্যাকেজ নং	পর্যায়	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	প্রাক- যোগ্যতা আহ্বান	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আহ্বান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
RAJ/WB-AIIB/WD-5	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর (রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল)	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৫০.০০		-	N/A	৬/১/২০২১	৬/১৬/২০২১		৭/১৫/২০২১		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যে এবং প্রকৃত চুক্তি মূল্য সমান।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর (রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল)	১	১	OTM	SE/ACE	WB-AIIB	৫০.০০	৫০.০০		N/A	৬/১/২০২১	৬/১৬/২০২১	১৫ দিন	১১/২৫/২০২১	১৬২ দিন	তবে, এক্ষেত্রে প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ১৬২ দিন।
PABN/WB-AIIB/WD-6	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর (পাবনা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল)	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৫০.০০		(-) ১.০৮ %	N/A	৮/১২/২০২১	১০/১৯/২০২১		২/২০/২০২২		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ১.০৮% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ১০৯ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর (পাবনা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল)	১	১	OTM	SE/ACE	WB-AIIB	৪৯.৪৫৬৯৭	৪৯.৪৫৬৯৭		N/A	৮/১২/২০২১	১০/১৯/২০২১	৬৮ দিন	০২/০৫/২০২২	১০৯ দিন	
BAGU/WB-AIIB/WD-7	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর ইন শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৩০.০০		-	N/A	৬/৮/২০২১	৬/২১/২০২১		১২/২২/২০২১		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যে এবং প্রকৃত চুক্তি মূল্য প্রায় সমান। তবে, এক্ষেত্রে প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২০৮ দিন।
		এশটাবলিশমেন্ট অফ ১০ বেড আইসিইউ এট শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, বগুড়া															
	প্রকৃত	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম															
KHUL/WB-AIIB/WD-8/B	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর ইন সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৫০.০০		(-) ০.৪১%	N/A	৬/১৯/২০২২	৭/৬/২০২২		৮/৭/২০২২		
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর ইন সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল	১	১	OTM	SE/ACE	WB-AIIB	৪৯.৭৯৩৮০	৪৯.৭৯৩৮০		N/A	৬/১৯/২০২২	৭/৬/২০২২	১৭ দিন	১২/১০/২০২২	১৫৭ দিন	
JESSO R/WB-	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর ইন কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৫০.০০		(-)	N/A	১২/২৮/২০২১	৩/১৩/২০২২		৫/১৯/২০২২		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ১.০৮% কম মূল্যে প্রকৃত

প্যাকেজ নং	পর্যায়	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	প্রাক- যোগ্যতা আজ্ঞান	দরপত্র আহবানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আজ্ঞান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
AIIB/ WD-9	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো- বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর ইন কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৪৪.০০	৪৪.০০	১২.০০ %	N/A	১২/২৮/২০২১	৩/১৩/২০২২	৭৫ দিন	৬/১৫/২০২২	৯৪ দিন	কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ১০৯ দিন।
BAR/ WB- AIIB/ WD- 10/A	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো- বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর ইন বরিশাল মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল এশটাবলিশমেন্ট অফ ১০ বেড আইসিইউ এট শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, বরিশাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	৮৬.৬০	(-) ১১.৮৭ %		N/A	৫/৯/২০২১	৭/১৫/২০২১		১১/১৬/২০২১		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ১১.৮৭% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২১৫ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো- বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর, ১০ বেড আইসিইউ এন্ড মেডিকেল গ্যাস সিস্টেম এট শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, বরিশাল	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৭৮.১৭			N/A	৫/৯/২০২১	৭/১৫/২০২১	৬৭ দিন	২/১৫/২০২২	২১৫ দিন	
BAR/ WB- AIIB/ WD- 10/B	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, বরিশাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	৩০.০০	(+) ১৬০.৫ ৬%		N/A	৫/১১/২০২১	১০/৫/২০২১		১১/৬/২০২১		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ১৬০.৫৬% বেশি মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ১৩৮ দিন।
	প্রকৃত	ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, বরিশাল	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৭৮.১৭			N/A	৫/১১/২০২১	১০/৫/২০২১	১৪৭ দিন	০২/২০/২০২২	১৩৮ দিন	
CTG- 1/WB- AIIB/ WD-11	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো- বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর ইন চট্টগ্রাম মেডিকেল	চাকুরী	২	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১০০.০০	(-) ১১.০১ %		N/A	৪/২/২০২১	৬/৩০/২০২১		৮/৩১/২০২১		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ১১.০১% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ১৪৩ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো- বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর ইন চট্টগ্রাম মেডিকেল	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৮৮.৯৮ ৯৩৩			N/A	৪/২৯/২০২১	৬/৩০/২০২১	৬২ দিন	১১/২০/২০২১	১৪৩ দিন	
CTG- 2/WB- AIIB/ WD- 12/A	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো- বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর ইন কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	৫৫.০০	(-) ৩.১৭ %		N/A	৬/২৯/২০২১	৯/৯/২০২১		৯/২৫/২০২১		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৩.১৭% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ১৫৪ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো- বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর ইন কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৫৩.২৫৬৭৭			N/A	৬/২৯/২০২১	৯/৯/২০২১	৭২ দিন	০২/১০/২০২২	১৫৪ দিন	
CTG- 2/WB-	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ ৫ বেড আইসিইউ ইন আইডিএইচ চট্টগ্রাম এন্ড ফাংশনাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	৪০.০০		(-)	N/A	৮/১/২০২১	১০/১৯/২০২১		১২/২০/২০২১		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্যের

প্যাকেজ নং	পর্যায়	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	প্রাক- যোগ্যতা আহ্বান	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আহ্বান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
AIIB/ WD- 12/C		বিএসএল ৩ ল্যাব অফ বিআইটিআইডি (সিভিল ওয়ার্ক)								০.৭৪ %							চেয়ে ০.৭৪% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ১২ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ ৫ বেড আইসিইউ ইন আইডিএইচ চট্টগ্রাম এন্ড ফাংশনাল বিএসএল ৩ ল্যাব অফ বিআইটিআইডি (সিভিল ওয়ার্ক)	১	১	OTM	SE/ACE	WB-AIIB	৩৯.৭০২৮৬	৩৯.৭০২৮ ৬			৬/২৯/২০২১	১০/১৯/২০২১	১১২ দিন	০২/২০/২০২২	১২৪ দিন	
CTG- 2/WB- AIIB/ WD- 12/D	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ ৫ বেড আইসিইউ (ই/এম ওয়ার্ক) এন্ড ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম ইন আইডিএইচ চট্টগ্রাম	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৫০.০০		(-) ২.৬৩ %	N/A	৭/১১/২০২১	৯/২/২০২১		১০/৩/২০২১		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ২.৬৩% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ১৬৬ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ ৫ বেড আইসিইউ (ই/এম ওয়ার্ক) এন্ড ইন্সটলেশন অফ মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম ইন আইডিএইচ চট্টগ্রাম	১	১	OTM	SE/ACE	WB-AIIB	৪৮.৬৮৫১২	৪৮.৬৮৫১ ২		N/A	৭/১১/২০২১	৯/২/২০২১	৫৩ দিন	২/১৫/২০২২	১৬৬ দিন	
CTG- 2/WB- AIIB/ WD- 12/E	আরডিপিপি	ফাংশনাল বিএসএল ৩ ল্যাব অফ বিআইটিআইডি (ই/এম ওয়ার্ক)	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০৫.০০		(-) ২.৭১%	N/A	১২/৬/২০২১	২/২০/২০২২		৫/৫/২০২২		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ২.৭১% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ১৮১ দিন।
	প্রকৃত	ফাংশনাল বিএসএল ৩ ল্যাব অফ বিআইটিআইডি (ই/এম ওয়ার্ক)	১	১	OTM	SE/ACE	WB-AIIB	১০২.১৫ ০৮৭	১০২.১ ৫০৮৭		N/A	১২/৬/২০২১	২/২০/২০২২	৭৬ দিন	৮/২০/২০২২	১৮১ দিন	
RANG A/WB- AIIB/ WD-13	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর ইন রাজ্যমাটি মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল	চাকুরী	২	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০		(-) ০.০৬ %	N/A	৫/৬/২০২১	৮/১৬/২০২১		৯/১৭/২০২১		
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর ইন রাজ্যমাটি মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল	১	১	OTM	SE/ACE	WB-AIIB	৯৯.৯৩২৫৪	৯৯.৯ ৩২৫৪		N/A	৫/৬/২০২১	৮/১৬/২০২১	১০২ দিন	২/১৫/২০২২	১৮৩ দিন	
CUM/ WB- AIIB/ WD-14	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর (চৌদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল)	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৫০.০০		(-) ০.১৪%	N/A	৫/১/২০২১	৭/১৮/২০২১		৮/১৯/২০২১		
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর (চৌদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল)	১	১	OTM	SE/ACE	WB-AIIB	৪৯.৯২৯০৫	৪৯.৯২ ৯০৫		N/A	০৫/৩১/২০২১	০৭/১৮/২০২১	৪৮ দিন	১২/২০/২০২১	১৫৫ দিন	
	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৭০.০০		(-)	N/A	৬/৮/২০২১	৭/১১/২০২১		১০/১২/২০২১		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের

প্যাকেজ নং	পর্যায়	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	প্রাক- যোগ্যতা আহ্বান	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আহ্বান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
SYLH ET/WB - AIIB/ WD- 15/A		(সিলেট এমএজি উসমানী মেডিকেল কলেজ হসপিটাল) এশটাবলিশমেন্ট অফ ১০ বেড আইসিইউ এট সিলেট এমএজি উসমানী মেডিকেল কলেজ হসপিটাল এশটাবলিশমেন্ট অফ মেডিকেল সেন্টার উইথ স্কিনিং ফ্যাসিলিটি ইন ওআইএ ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম								১১.৯৫ %							চেয়ে ১১.৯৫% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ১৬৭ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো- বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর, ১০ বেড আইসিইউ, মেডিকেল সেন্টার উইথ স্কিনিং ফ্যাসিলিটি ইন ওআইএ এন্ড ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট সিলেট এমএজি উসমানী মেডিকেল কলেজ হসপিটাল	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	১৪৯.৬৭ ১৭০	১৪৯.৬ ৭১৭০		N/A	৬/৮/২০২১	৭/১১/২০২১	৩৩ দিন	১২/২৫/২০২১	১৬৭ দিন	
SYLH ET/WB - AIIB/ WD- 15/B	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো- বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর (শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল, হবিগঞ্জ)	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	৫০.০০		(-) ১.৮৪ %	N/A	৪/২৯/২০২১	৬/৩০/২০২১		৯/১/২০২১		
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো- বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর (শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল, হবিগঞ্জ)	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৪৯.০৭৮৬৪	৪৯.০৭ ৮৬৪		N/A	৪/২৯/২০২১	৬/৩০/২০২১	৬২ দিন	১২/২৫/২০২১	১৭৮ দিন	
RANG/ WB- AIIB/ WD-16	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো- বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর ইন রংপুর মেডিকেল কলেজ হসপিটাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	৫০.০০		(-) ২.২০ %	N/A	৭/১১/২০২১	৯/১৩/২০২১		১১/১৪/২০২১		
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রো- বায়োলজি ল্যাবরেটরি উইথ পিসিআর ইন রংপুর মেডিকেল কলেজ হসপিটাল	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৪৮.৯০	৪৮.৯০		N/A	৭/১১/২০২১	৯/১৩/২০২১	৬৪ দিন	০১/২০/২০২১		
RAJ/E P/WB- AIIB/ WD-15	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, নওগাঁ	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১০০.০০		(-) ২৪.৭৫ %	N/A	৩/১২/২০২৩	৫/১০/২০২৩		৮/২৬/২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ২৪.৭৫% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, নওগাঁ	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৭৫.২৪৬ ২৩	৭৫.২৪ ৬২৩		N/A	১/১৮/২০২৪	৩/২৫/২০২৪	৬৭ দিন	১২/১৫/২০২৪	২৬৫ দিন	

প্যাকেজ নং	পর্যায়	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	প্রাক- যোগ্যতা আহ্বান	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আহ্বান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
																	থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২৬৫ দিন।
PABN/ EP/WB - AIIB/ WD-16	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, পাবনা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১০০.০০		(-) ১.৬৫ %	N/A	৩/২৫/২০২৩	৫/২৬/২০২৩		৮/৩০/২০২৩		
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, পাবনা	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৯৮.৩৪৫ ৫২	৯৮.৩৪ ৫৫২		N/A	১০/৪/২০২৩	১০/৩১/২০২৩	২৭ দিন	১০/১০/২০২৪	৩৪৫ দিন	
PABN/ EP/WB - AIIB/ WD-17	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, নাটোর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১০০.০০		(-) ১৩.০৩ %	N/A	৩/১০/২০২৩	৫/১১/২০২৩		৮/১৫/২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ১৩.০৩% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৩৮০ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, নাটোর	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৮৬.৯৬ ৭৭২	৮৬.৯ ৬৭৭২		N/A	১০/৪/২০২৩	১১/১/২০২৩	২৮ দিন	১১/১৫/২০২৪	৩৮০ দিন	
PABN/ EP/WB - AIIB/ WD-18	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, সিরাজগঞ্জ	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১০০.০০		(-) ০.৪৩ %	N/A	৩/১৫/২০২৩	৫/৯/২০২৩		৮/২০/২০২৩		
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, সিরাজগঞ্জ	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৯৯.৫৬ ৩৫০	৯৯.৫ ৬৩৫০		N/A	১০/৪/২০২৩	১১/৭/২০২৩	৩৪ দিন	৬/৯/২০২৪	২১৫ দিন	
BAGU/ EP/WB - AIIB/ WD-19	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, বগুড়া	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১০০.০০		(-) ২৫.৫০ %	N/A	৩/১২/২০২৩	৫/১০/২০২৩		৮/২৬/২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ২৫.৫০% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২৮৬ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, বগুড়া	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৭৪.৪৯৬ ২৪	৭৪.৪৯ ৬২৪		N/A	২/১৮/২০২৪	৩/২০/২০২৪	৩১ দিন	১২/৩১/২০২৪	২৮৬ দিন	
BAGU/ EP/WB - AIIB/ WD-20	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, জয়পুরহাট	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১০০.০০		(-) ২৩.৯১ %	N/A	৩/২৫/২০২৩	৫/২৬/২০২৩		৮/৩০/২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ২৩.৯১% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৪৬ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, জয়পুরহাট	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৭৬.০৮৮ ৭৭	৭৬.০৮ ৮৭৭		N/A	৩/৭/২০২৪	৫/১৫/২০২৪	৬৯ দিন	৬/৩০/২০২৪	৪৬ দিন	
RANG/ EP/WB - AIIB/ WD-21	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, রংপুর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১০০.০০		(-) ৫.৩৩ %	N/A	৩/১০/২০২৩	৫/১১/২০২৩		৮/১৫/২০২৩		
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, রংপুর	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৯৪.৬৬৯ ৯৬	৯৪.৬৬ ৯৯৬		N/A	১০/১৮/২০২৩	১১/২৬/২০২৩	৩৯ দিন	১০/১০/২০২৪	৩১৯ দিন	

প্যাকেজ নং	পর্যায়	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	প্রাক- যোগ্যতা আজ্ঞান	দরপত্র আহবানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আজ্ঞান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
RANG/ EP/WB - AIIB/ WD-22	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, লালমনিরহাট	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০		(-) ৯.২৮ %	N/A	৩/১৫/২০২৩	৫/৯/২০২৩		৮/২০/২০২৩		
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, লালমনিরহাট	১	১	OTM	SE/ACE	WB-AIIB	৯০.৭১১ ২০	৯০.৭১ ১২০		N/A	৩/৬/২০২৪	৪/১৮/২০২৪	৪৩ দিন	১২/৩১/২০২৪	২৫৭ দিন	
RANG/ EP/WB - AIIB/ WD-23	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, কুড়িগ্রাম	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০		(-) ০.৫৪ %	N/A	৩/১২/২০২৩	৫/১০/২০২৩		৮/২৬/২০২৩		
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, কুড়িগ্রাম	১	১	OTM	SE/ACE	WB-AIIB	৯৯.৪৫৩ ০১	৯৯.৪৫ ৩০১		N/A	১/১৭/২০২৪	৩/১০/২০২৪	৫৩ দিন	১২/৩১/২০২৪	২৯৬ দিন	
RANG/ EP/WB - AIIB/ WD-24	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, গাইবান্ধা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০		(-) ৫.৬০ %	N/A	৩/২৫/২০২৩	৫/২৬/২০২৩		৮/৩০/২০২৩		
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, গাইবান্ধা	১	১	OTM	SE/ACE	WB-AIIB	৯৪.৩৯৫ ০৬	৯৪.৩৯ ৫০৬		N/A	১/১৭/২০২৪	৩/১৮/২০২৪	৬১ দিন	১২/২০/২০২৪	২৭৭ দিন	
DINAJ/ EP/WB - AIIB/ WD-26	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, নীলফামারী	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০		(-) ৮.০৯ %	N/A	৩/১৫/২০২৩	৫/৯/২০২৩		৮/২০/২০২৩		
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, নীলফামারী	১	১	OTM	SE/ACE	WB-AIIB	৯১.৯০৬ ৫২	৯১.৯০ ৬৫২		N/A	১/১০/২০২৪	২/২৭/২০২৪	৪৮ দিন	১২/৩১/২০২৪	৩০৮ দিন	
DINAJ/ EP/WB - AIIB/ WD-27	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, ঠাকুরগাঁও	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০		(-) ৫.৯৪ %	N/A	৩/১২/২০২৩	৫/১০/২০২৩		৮/২৬/২০২৩		
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, ঠাকুরগাঁও	১	১	OTM	SE/ACE	WB-AIIB	৯৪.০৫০ ৮৩	৯৪.০৫ ০৮৩		N/A	১০/১০/২০২৩	১১/১৪/২০২৩	৩৫ দিন	১২/১০/২০২৪	৩৯২ দিন	
DINAJ/ EP/WB - AIIB/ WD-28	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, পঞ্চগড়	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০		(-) ১৬.০১ %	N/A	৩/২৫/২০২৩	৫/২৬/২০২৩		৮/৩০/২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ১৬.০১% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৪১৩ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, পঞ্চগড়	১	১	OTM	SE/ACE	WB-AIIB	৮৩.৯৮ ৯৩০	৮৩.৯ ৮৯৩০		N/A	১০/১০/২০২৩	১১/১৪/২০২৩	৩৫ দিন	১২/৩১/২০২৪	৪১৩ দিন	
CTG- 1/EP/W B- AIIB/ WD-29	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, চট্টগ্রাম	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১০০.০০		(-) ২২.২১ %	N/A	৩/১০/২০২৩	৫/১১/২০২৩		৮/১৫/২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ২২.২১% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২২৪ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, চট্টগ্রাম	১	১	OTM	SE/ACE	WB-AIIB	৭৭.৭৮৬ ৩৪	৭৭.৭৮ ৬৩৪		N/A	৩/১৪/২০২৪	৫/২০/২০২৪	৬৭ দিন	১২/৩০/২০২৪	২২৪ দিন	

প্যাকেজ নং	পর্যায়	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	প্রাক- যোগ্যতা আহ্বান	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আহ্বান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
RANG A/EP/ WB- AIIB/ WD-33	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, বান্দরবন	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১০০.০০		(-) ৪৮.৩৭ %	N/A	৩/১০/২০২৩	৫/১১/২০২৩		৮/১৫/২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৪৮.৩৭% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২৩৬ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, বান্দরবন	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৫১.৬২৩ ৯৭	৫১.৬২ ৩৯৭		N/A	৪/২/২০২৪	৫/৯/২০২৪	৩৭ দিন	১২/৩১/২০২৪	২৩৬ দিন	
CUM/E P/WB- AIIB/ WD-34	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, কুমিল্লা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১০০.০০		(-) ৪৩.০৫ %	N/A	৩/১৫/২০২৩	৫/৯/২০২৩		৮/২০/২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৪৩.০৫% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৩০৪ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, কুমিল্লা	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৫৬.৯৪৫ ০০	৫৬.৯৪ ৫০০		N/A	১/৮/২০২৪	২/২৮/২০২৪	৫১ দিন	১২/২৮/২০২৪	৩০৪ দিন	
CUM/E P/WB- AIIB/ WD-35	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, নোয়াখালী	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১০০.০০		(-) ৪৭.৯০ %	N/A	৩/১২/২০২৩	৫/১০/২০২৩		৮/২৬/২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৪৭.৯০% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২৫৭ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, নোয়াখালী	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৫২.০৯৯ ৯৮	৫২.০৯ ৯৯৮		N/A	১২/২০/২০২৩	৪/১৮/২০২৪	১২০ দিন	১২/৩১/২০২৪	২৫৭ দিন	
CUM/E P/WB- AIIB/ WD-36	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, ফেনী	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১০০.০০		(-) ৩৬.৬ ৪%	N/A	৩/২৫/২০২৩	৫/২৬/২০২৩		৮/৩০/২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৩৬.৬৪% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৩১৯ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, ফেনী	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৬৩.৩৫ ২৭৯	৬৩.৩ ৫২৭৯		N/A	১/৮/২০২৪	২/১৫/২০২৪	৩৮ দিন	১২/৩০/২০২৪	৩১৯ দিন	
CUM/E P/WB- AIIB/ WD-37	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, লক্ষীপুর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১০০.০০		(-) ৬২.০০ %	N/A	৩/১০/২০২৩	৫/১১/২০২৩		৮/১৫/২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৬২.০০% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২৬৫ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, লক্ষীপুর	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৩৭.৯৯৫ ৩৬	৩৭.৯৯ ৫৩৬		N/A	১/১৬/২০২৪	৪/৯/২০২৪	৮৪ দিন	১২/৩০/২০২৪	২৬৫ দিন	

প্যাকেজ নং	পর্যায়	পিপি/টিএসপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	প্রাক- যোগ্যতা আজ্ঞান	দরপত্র আহবানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আজ্ঞান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
CUM/E P/WB- AIIB/ WD-38	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১০০.০০		(-) ২.০০ %	N/A	৩/১৫/২০২৩	৫/৯/২০২৩		৮/২০/২০২৩		
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৯৭.৯৯৮ ৩৪	৯৭.৯৯ ৮৩৪		N/A	১১/১২/২০২৩	১/৩০/২০২৪	৭৯ দিন	১০/২০/২০২৪	২৬৪ দিন	
CUM/E P/WB- AIIB/ WD-39	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, চাঁদপুর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১০০.০০		(-) ৭৪.৬২ %	N/A	৩/১২/২০২৩	৫/১০/২০২৩		৮/২৬/২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৭৪.৬২% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২২৮ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, চাঁদপুর	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	২৫.৩৭২ ৭৫	২৫.৩৭ ২৭৫		N/A	১১/৭/২০২৩	১২/৩১/২০২৩	৫৪ দিন	৮/১৫/২০২৪	২২৮ দিন	
KHUL/ EP/WB - AIIB/ WD-40	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, খুলনা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১০০.০০		(-) ১৬.৯৬ %	N/A	৩/২৫/২০২৩	৫/২৬/২০২৩		৮/৩০/২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ১৬.৯৬% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৩১৫ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, খুলনা	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৮৩.০৩ ৪৫৩	৮৩.০ ৩৪৫৩		N/A	১/২১/২০২৪	২/২০/২০২৪	৩০ দিন	১২/৩১/২০২৪	৩১৫ দিন	
KHUL/ EP/WB - AIIB/ WD-41	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, বাগেরহাট	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১০০.০০		(-) ৪১.৫২ %	N/A	৩/১০/২০২৩	৫/১১/২০২৩		৮/১৫/২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৪১.৫২% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৩৮০ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, বাগেরহাট	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৫৮.৪৮	৫৮.৪৮		N/A	১০/৩০/২০২৩	১২/১১/২০২৩	৪২ দিন	১২/২৫/২০২৪	৩৮০ দিন	
KHUL/ EP/WB - AIIB/ WD-42	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, সাতক্ষীরা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১০০.০০		(-) ৫৩.৬৭ %	N/A	১৫.০৩.২০২৩	০৯.০৫.২০২৩		২০.০৮.২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৫৩.৬৭% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৩০১ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, সাতক্ষীরা	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৪৬.৩২৭ ০৭	৪৬.৩২ ৭০৭		N/A	১২/১৩/২০২৩	২/২৮/২০২৪	৭৭ দিন	১২/২৫/২০২৪	৩০১ দিন	
JESOR /EP/W B- AIIB/ WD-43	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, যশোর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১০০.০০		(-) ২৯.৪৫ %	N/A	১২.০৩.২০২৩	১০.০৫.২০২৩		২৬.০৮.২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ২৯.৪৫% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ১০০ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, যশোর	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৭০.৫৪৭ ৯৬	৭০.৫৪ ৭৯৬		N/A	১/২৮/২০২৪	৩/৫/২০২৪	৩৭ দিন	৬/১৩/২০২৪	১০০ দিন	

প্যাকেজ নং	পর্যায়	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	প্রাক- যোগ্যতা আজ্ঞান	দরপত্র আহবানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আজ্ঞান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
																	থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ১০০ দিন।
JESOR /EP/W B- AIIB/ WD-44	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, মেহেরপুর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১০০.০০		(-) ৪৯.৯৯ %	N/A	২৫.০৩.২০২৩	২৬.০৫.২০২৩		৩০.০৮.২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৪৯.৯৯% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ১০০ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, মেহেরপুর	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৫০.০০১ ১৮	৫০.০০ ১১৮		N/A	১/২৮/২০২৪	৩/৫/২০২৪	৩৭ দিন	৬/১৩/২০২৪	১০০ দিন	
JESOR /EP/W B- AIIB/ WD-45	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, ঝিনাইদহ	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১০০.০০		(-) ২০.০০ %	N/A	১০.০৩.২০২৩	১১.০৫.২০২৩		১৫.০৮.২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ২০.০০% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ১০৬ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, ঝিনাইদহ	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৭৯.৯৯১ ২৯	৭৯.৯৯ ১২৯		N/A	১/২৮/২০২৪	২/২৮/২০২৪	৩১ দিন	৬/১৩/২০২৪	১০৬ দিন	
JESOR /EP/W B- AIIB/ WD-46	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, কুষ্টিয়া	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১০০.০০		(-) ২১.২৯ %	N/A	১৫.০৩.২০২৩	০৯.০৫.২০২৩		২০.০৮.২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ২১.২৯% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২৪৯ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, কুষ্টিয়া	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৭৮.৭০১ ৩৮	৭৮.৭০ ১৩৮		N/A	২/২৮/২০২৪	৪/২৫/২০২৪	৫৭ দিন	১২/৩০/২০২৪	২৪৯ দিন	
JESOR /EP/W B- AIIB/ WD-47	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, চুয়াডাঙ্গা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১০০.০০		(-) ৪২.৫১ %	N/A	১২.০৩.২০২৩	১০.০৫.২০২৩		২৬.০৮.২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৪২.৫১% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২৯৪ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, চুয়াডাঙ্গা	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৫৭.৪৮৭ ৬৯	৫৭.৪৮ ৭৬৯		N/A	১/২৮/২০২৪	৩/১২/২০২৪	৪৪ দিন	১২/৩১/২০২৪	২৯৪ দিন	
JESOR /EP/W B- AIIB/ WD-48	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, নড়াইল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১০০.০০		(-) ২৪.৫৯ %	N/A	২৫.০৩.২০২৩	২৬.০৫.২০২৩		৩০.০৮.২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ২৪.৫৯% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২৬৩ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, নড়াইল	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৭৫.৪০৩ ৯৫	৭৫.৪০ ৩৯৫		N/A	১/২৮/২০২৪	৩/১২/২০২৪	৪৪ দিন	১১/৩০/২০২৪	২৬৩ দিন	
JESOR /EP/W	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, মাগুরা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১০০.০০		(-)	N/A	১০.০৩.২০২৩	১১.০৫.২০২৩		১৫.০৮.২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের

প্যাকেজ নং	পর্যায়	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	প্রাক- যোগ্যতা আজ্ঞান	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আজ্ঞান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
B- AIIB/ WD-49	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, মাগুরা	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৭৯.৯০১ ৯৯	৭৯.৯০ ১৯৯	২০.০৯ %	N/A	১/২৮/২০২৪	৪/১৫/২০২৪	৭৮ দিন	১২/৩০/২০২৪	২৫৯ দিন	চেয়ে ২০.০৯% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২৫৯ দিন।
SYL/E P/WB- AIIB/ WD-50	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, সিলেট	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১০০.০০		(-) ০.৩৭ %	N/A	১৫.০৩.২০২৩	০৯.০৫.২০২৩		২০.০৮.২০২৩		
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, সিলেট	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৯৯.৬২৯ ৩৪	৯৯.৬২ ৯৩৪		N/A	১/২৪/২০২৪	৩/৭/২০২৪	৪৩ দিন	১০/২১/২০২৪	২২৮ দিন	
SYL/E P/WB- AIIB/ WD-51	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, হবিগঞ্জ	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১০০.০০		(-) ২৭.০০ %	N/A	১২.০৩.২০২৩	১০.০৫.২০২৩		২৬.০৮.২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ২৭.০০% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২৫৮ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, হবিগঞ্জ	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৭২.৯৯৩ ৫৬	৭২.৯৯ ৩৫৬		N/A	১/৩০/২০২৪	৩/১৩/২০২৪	৪৩ দিন	১১/২৬/২০২৪	২৫৮ দিন	
SYL/E P/WB- AIIB/ WD-52	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, সুনামগঞ্জ	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১০০.০০		(-) ০.০২ %	N/A	২৫.০৩.২০২৩	২৬.০৫.২০২৩		৩০.০৮.২০২৩		
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, সুনামগঞ্জ	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৯৯.৯৭০ ৭০	৯৯.৯৭ ০৭০		N/A	২/১৫/২০২৪	৩/৩০/২০২৪	৪৪ দিন	১১/৩০/২০২৪	২৪৫ দিন	
SYL/E P/WB- AIIB/ WD-53	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, মৌলভীবাজার	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১০০.০০		(-) ৩.০৫ %	N/A	১০.০৩.২০২৩	১১.০৫.২০২৩		১৫.০৮.২০২৩		
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, মৌলভীবাজার	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৯৬.৯৪৯ ৬২	৯৬.৯৪ ৯৬২		N/A	১০/২৩/২০২৩	১২/২৬/২০২৩	৬৪ দিন	১২/২৫/২০২৪	৩৬৫ দিন	
BARI/ EP/WB - AIIB/ WD-54	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, বরিশাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১০০.০০		(-) ২৫.৮১ %	N/A	১৫.০৩.২০২৩	০৯.০৫.২০২৩		২০.০৮.২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ২৫.৮১% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২৩৯ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, বরিশাল	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৭৪.১৮৩ ৮৪	৭৪.১৮ ৩৮৪		N/A	৪/৯/২০২৪	৫/৬/২০২৪	২৭ দিন	১২/৩১/২০২৪	২৩৯ দিন	
BARI/ EP/WB -	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, ভোলা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১০০.০০		(-) ২৭.৪৫ %	N/A	১২.০৩.২০২৩	১০.০৫.২০২৩		২৬.০৮.২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ২৭.৪৫% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে,
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, ভোলা	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৭২.৫৪৬ ৫৮	৭২.৫৪ ৬৫৮		N/A	১/৩০/২০২৪	৩/১৮/২০২৪	৪৮ দিন	১২/৩০/২০২৪	২৮৭ দিন	

প্যাকেজ নং	পর্যায়	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	প্রাক- যোগ্যতা আহ্বান	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আহ্বান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
AIIB/ WD-55																	প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২৮৭ দিন।
BARI/ EP/WB - AIIB/ WD-56	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, পিরোজপুর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১০০.০০		(-) ০.৫৭ %	N/A	২৫.০৩.২০২৩	২৬.০৫.২০২৩		৩০.০৮.২০২৩		
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, পিরোজপুর	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৯৯.৪২০ ৯২	৯৯.৪২ ০৯২		N/A	২/৮/২০২৪	৩/১০/২০২৪	৩১ দিন	১২/২৫/২০২৪	২৯০ দিন	
BARI/ EP/WB - AIIB/ WD-57	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, পটুয়াখালী	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১০০.০০		(-) ২০.১৪ %	N/A	১০.০৩.২০২৩	১১.০৫.২০২৩		১৫.০৮.২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ২০.১৪% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২৯৬ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, পটুয়াখালী	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৭৯.৮৫৩ ৩৬	৭৯.৮৫ ৩৩৬		N/A	১/৩০/২০২৪	৩/১০/২০২৪	৪০ দিন	১২/৩১/২০২৪	২৯৬ দিন	
BARI/ EP/WB - AIIB/ WD-58	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, বরগুনা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১০০.০০		(-) ০.১১%	N/A	৫.০৩.২০২৩	০৯.০৫.২০২৩		২০.০৮.২০২৩		
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, বরগুনা	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৯৯.৮৮৪ ৫৬	৯৯.৮ ৮৪৫৬		N/A	১/১৮/২০২৪	৩/৩/২০২৪	৪৫ দিন	১২/২০/২০২৪	২৯২ দিন	
BARI/ EP/WB - AIIB/ WD-59	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, ঝালকাঠি	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১০০.০০		(-) ১০.৮৪ %	N/A	১২.০৩.২০২৩	১০.০৫.২০২৩		২৬.০৮.২০২৩		
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, ঝালকাঠি	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৮৯.১৫৯ ১৭	৮৯.১৫ ৯১৭		N/A	১/১৮/২০২৪	৩/৩/২০২৪	৪৫ দিন	১০/২০/২০২৪	২৩১ দিন	
GOPA L/EP/ WB- AIIB/ WD-60	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, গোপালগঞ্জ	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১০০.০০		(-) ০.১১%	N/A	২৫.০৩.২০২৩	২৬.০৫.২০২৩		৩০.০৮.২০২৩		
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, গোপালগঞ্জ	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৯৯.৮৮ ৫২৬	৯৯.৮ ৮৫২৬		N/A	২/৮/২০২৪	৪/১৮/২০২৪	৭০ দিন	১২/২৫/২০২৪	২৫১ দিন	
GOPA L/EP/ WB- AIIB/ WD-61	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, ফরিদপুর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১০০.০০		(-) ৪০.১৯ %	N/A	১০.০৩.২০২৩	১১.০৫.২০২৩		১৫.০৮.২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ১১.৯৫% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ১৬৭ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, ফরিদপুর	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৫৯.৮০ ৩২০	৫৯.৮০ ৩২০		N/A	১/১৭/২০২৪	৩/১৯/২০২৪	৬২ দিন	১২/৩১/২০২৪	২৮৭ দিন	
GOPA L/EP/	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, রাজবাড়ী	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১০০.০০		(-)	N/A	১৫.০৩.২০২৩	০৯.০৫.২০২৩		২০.০৮.২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের

প্যাকেজ নং	পর্যায়	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্লিভ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্লিভ মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	প্রাক- যোগ্যতা আজ্ঞান	দরপত্র আহবানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আজ্ঞান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
WB- AIIB/ WD-62	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, রাজবাড়ী	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৫০.৫২২ ৩৮	৫০.৫২ ২৩৮	৪৯.৪৭ %	N/A	১/৩১/২০২৪	৩/৩১/২০২৪	৬০ দিন	১২/৩১/২০২৪	২৭৫ দিন	চেয়ে ৪৯.৪৭% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২৭৫ দিন।
GOPA L/EP/ WB- AIIB/ WD-63	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, মাদারীপুর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১০০.০০		(-) ৬৬.০ ৫%	N/A	১২.০৩.২০২৩	১০.০৫.২০২৩		২৬.০৮.২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্লিভ মূল্যের চেয়ে ৬৬.০৫% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২২৫ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, মাদারীপুর	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৩৩.৯৫	৩৩.৯ ৫		N/A	৩/২৪/২০২৪	৫/১৪/২০২৪	৫১ দিন	১২/২৫/২০২৪	২২৫ দিন	
GOPA L/EP/ WB- AIIB/ WD-64	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, শরীয়তপুর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১০০.০০		(-) ১২.০৪ %	N/A	২৫.০৩.২০২৩	২৬.০৫.২০২৩		৩০.০৮.২০২৩		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্লিভ মূল্যের চেয়ে ১২.০৪% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২২২ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকাল ইউনিট সিভিল সার্জন অফিস, শরীয়তপুর	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৮৭.৯৫২ ৫৯	৮৭.৯৫ ২৫৯		N/A	২/৫/২০২৪	৪/২/২০২৪	৫৭ দিন	১১/১০/২০২৪	২২২ দিন	
RAJ/IS O/WB- AIIB/ WD- 7/A	আরডিপিপি	ভাটিকাল এক্সটেনশন অব ২০ বেড আইসোলেশন বেড এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট ২৫০ বেড ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল, নওগাঁ	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	৭২০.০০		(-) ৬৮.৬ ৬%	N/A	১৬.০৪.২০২৩	১৭.০৭.২০২৩		১৬.০৭.২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্লিভ মূল্যের চেয়ে ৬৮.৬৬% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ১৬৭ দিন।
	প্রকৃত	ভাটিকাল এক্সটেনশন অব ২০ বেড আইসোলেশন বেড এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট ২৫০ বেড ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল, নওগাঁ	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	২২৫.৫৯ ৩৯৬	২২৫.৫ ৯৩৯৬		N/A	০৫/১৩/২০২৪	৮/১/২০২৪	৮০ দিন	১২/১৯/২০২৪	১৪০ দিন	
RAJ/IS O/WB- AIIB/ WD- 7/B	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট ২৫০ বেড ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল, নওগাঁ	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১৫০.০০		(-) ৮৩.৩ ২%	N/A	২০.০৮.২০২৩	১৯.১১.২০২৩		২০.১১.২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্লিভ মূল্যের চেয়ে ৮৩.৩২% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২০ দিন।
	প্রকৃত	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট ২৫০ বেড ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল, নওগাঁ	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	২৫.০০৬৫০	২৫.০০ ৬৫০		N/A	১১/১৭/২০২৪	১২/১১/২০২৪	২৪ দিন	১২/৩১/২০২৪	২০ দিন	
DHK- 3/BSL/ WB- AIIB/ WD-1	আরডিপিপি	C.এশটাবলিশমেন্ট অব বিএসএল-৩ ল্যাব ইন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরি মেডিসিন এন্ড রেফারেল সেন্টার (এনএলএমআরসি) এট শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১৫০.০০	১০.০০		N/A	১২.০৫.২০২৩	১১.০৮.২০২৩		১২.০২.২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্লিভ মূল্যের চেয়ে ৫৩২.৭৪% বেশি মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি

প্যাকেজ নং	পর্যায়	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	প্রাক- যোগ্যতা আজ্ঞান	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আজ্ঞান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
		d. স্ট্রেনথেনিং অব ল্যাব টেস্টিং ফ্যাসিলিটিস ইন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরি মেডিসিন এন্ড রেফারেল সেন্টার (এনএলএমআরসি) এট শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা								(+) ৫৩২. ৭৪%							স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ১৪ দিন।
	প্রকৃত	a. এশটাবলিশমেন্ট অব বিএসএল-৩ ল্যাব ইন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরি মেডিসিন এন্ড রেফারেল সেন্টার (এনএলএমআরসি) এট শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা b. স্ট্রেনথেনিং অব ল্যাব টেস্টিং ফ্যাসিলিটিস ইন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরি মেডিসিন এন্ড রেফারেল সেন্টার (এনএলএমআরসি) এট শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	১০১২.৩৯২ ৬৬	১০১২. ৩৯২৬ ৬			৭/১১/২০২৪	১৭/১২/২০২৪	৪০ দিন	৩১/১২/২০২৪	১৪ দিন	
	১০ বেড এন্ড ৫ বেড পেডায়েট্রিক আইসিইউ																
DHK- 3/PICU /WB- AIIB/ WD- 4/A	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অব ৫ বেড পেডায়েট্রিক আইসিইউ এট বাংলাদেশ শিশু হাসপিটাল এন্ড ইনস্টিটিউট, ঢাকা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	৮০.০০		(-) ১.৬১ %	N/A	০৯.০৫.২০২৩	১০.০৭.২০২৩		১০.০১.২০২৪		
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অব ৫ বেড পেডায়েট্রিক আইসিইউ এট বাংলাদেশ শিশু হাসপিটাল এন্ড ইনস্টিটিউট, ঢাকা	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৭৮.৭০৫২৭	৭৮.৭০ ৫২৭		N/A	১২/১৮/২০২৩	২/২/২০২৪	৪৬ দিন	১২/৩০/২০২৪	৩৩২ দিন	
DHK- 3/PICU /WB- AIIB/ WD- 4/B	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট বাংলাদেশ শিশু হাসপিটাল এন্ড ইনস্টিটিউট, ঢাকা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১২০.০০		(-) ৫.০০ %	N/A	০৯.০৫.২০২৩	১০.০৭.২০২৩		১০.০১.২০২৪		
	প্রকৃত	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট বাংলাদেশ শিশু হাসপিটাল এন্ড ইনস্টিটিউট, ঢাকা	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	১১৪.০০	১১৪.০ ০		N/A	৩/২৫/২০২৪	৪/২৯/২০২৪	৩৫ দিন	১২/২৫/২০২৪	২৪০ দিন	
GOPA L/PICU /WB- AIIB/ WD- 6/A	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অব ৫ বেড পেডায়েট্রিক আইসিইউ এট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, ফরিদপুর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	৮০.০০		(-) ৫.৮৭ %	N/A	০৯.০৫.২০২৩	১০.০৭.২০২৩		১০.০১.২০২৪		
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অব ৫ বেড পেডায়েট্রিক আইসিইউ এট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, ফরিদপুর	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৭৫.২৯৯৯ ৯	৭৫.২৯ ৯৯৯		N/A	১/১৭/২০২৪	৩/২৯/২০২৪	৭২ দিন	১০/৩০/২০২৪	২১৫ দিন	

প্যাকেজ নং	পর্যায়	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	প্রাক- যোগ্যতা আজ্ঞান	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আজ্ঞান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
GOPA L/PICU /WB- AIIB/ WD- 6/B	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, ফরিদপুর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১২০.০০		(-) ৮৪.০৫ %	N/A	০৯.০৫.২০২৩	১০.০৭.২০২৩		১০.০১.২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৮৪.০৫% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২৪৩ দিন।
	প্রকৃত	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, ফরিদপুর	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	১৯.১৪০০০	১৯.১৪ ০০০		N/A	১/২৫/২০২৪	৩/১৭/২০২৪	৫২ দিন	১১/১৫/২০২৪	২৪৩ দিন	
MYME N/PIC U/WB AIIB/ WD- 7/A	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অব ৫ বেড পেডায়েট্রিক আইসিইউ এট ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, ময়মনসিংহ	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	৯০.০০		(-) ২২.১৫ %	N/A	১৬.০৪.২০২৩	১৭.০৬.২০২৩		১৬.০১.২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ২২.১৫% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২৮০ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অব ৫ বেড পেডায়েট্রিক আইসিইউ এট ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, ময়মনসিংহ	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৭০.০৬৫০০	৭০.০৬ ৫০০		N/A	২/১/২০২৪	৩/২৫/২০২৪	৫৩ দিন	১২/৩০/২০২৪	২৮০ দিন	
MYME N/PIC U/WB AIIB/ WD- 7/B	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, ময়মনসিংহ	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১২০.০০		(-) ৬৪.৫৪ %	N/A	২০.০৬.২০২৩	১৯.০৮.২০২৩		২০.০২.২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৬৪.৫৪% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২৬৮ দিন।
	প্রকৃত	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, ময়মনসিংহ	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৪২.৫৫	৪২.৫৫		N/A	২/২০/২০২৪	৪/১/২০২৪	৪১ দিন	১২/২৫/২০২৪	২৬৮ দিন	
RANG/ PICU/ WB- AIIB/ WD- 8/A	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অব ৫ বেড পেডায়েট্রিক আইসিইউ এট রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, রংপুর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	৮০.০০		(-) ৭.০৯ %	N/A	২০.০৬.২০২৩	১৯.০৮.২০২৩		২০.০২.২০২৪		
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অব ৫ বেড পেডায়েট্রিক আইসিইউ এট রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, রংপুর	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৭৪.৩২৫৬৫	৭৪.৩২ ৫৬৫		N/A	১০/১৮/২০২৩	১/২৩/২০২৪	৯৭ দিন	১০/২০/২০২৪	২৭১ দিন	
RANG/ PICU/ WB- AIIB/ WD- 8/B	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, রংপুর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১২০.০০		(-) ১০.৫১ %	N/A	০৯.০৫.২০২৩	১০.০৭.২০২৩		১০.০১.২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ১০.৫১% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৩৮১ দিন।
	প্রকৃত	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, রংপুর	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	১০৭.৩৮১১৪	১০৭.৩ ৮১১৪		N/A	১০/১৮/২০২৩	১২/১৩/২০২৩	৫৬ দিন	১২/২৮/২০২৪	৩৮১ দিন	
BARI/ PICU/ WB-	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অব ৫ বেড পেডায়েট্রিক আইসিইউ এট শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, বরিশাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	৭৫.০০		(-)	N/A	০৯.০৫.২০২৩	১০.০৭.২০২৩		১০.০১.২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৩৯.৭৫% কম মূল্যে

প্যাকেজ নং	পর্যায়	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	প্রাক- যোগ্যতা আহ্বান	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আহ্বান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
AIIB/ WD- 9/A	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অব ৫ বেড পেডায়েট্রিক আইসিইউ এট শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, বরিশাল	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৪৫.১৮৩২৭	৪৫.১৮ ৩২৭	৩৯.৭৫ %	N/A	১১/৯/২০২৩	৩/২১/২০২৪	১৩৩ দিন	১২/২৫/২০২৪	২৭৯ দিন	প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২৭৯ দিন।
BARI/ PICU/ WB- AIIB/ WD- 9/B	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, বরিশাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১২০.০০		(-) ৬৭.৭৯ %	N/A	০৯.০৫.২০২৩	১০.০৭.২০২৩		১০.০১.২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৬৭.৭৯% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়।
	প্রকৃত	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, বরিশাল	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৩৮.৬৪৫০ ১	৩৮.৬ ৪৫০১		N/A	১১/৯/২০২৩	৩/১৩/২০২৪	১২৫ দিন	১২/২০/২০২৪	২৮২ দিন	তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২৮২ দিন।
CUMI L/ PICU/ WB- AIIB/ WD- 10/A	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অব ৫ বেড পেডায়েট্রিক আইসিইউ এট কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, কুমিল্লা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	৬০.০০		(-) ১০.০২ %	N/A	১৬.০৪.২০২৩	১৭.০৬.২০২৩		১৬.০১.২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ১০.০২% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৩০৬ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অব ৫ বেড পেডায়েট্রিক আইসিইউ এট কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, কুমিল্লা	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৫৩.৯৮৬৩ ৮	৫৩.৯ ৮৬৩৮		N/A	১২/২০/২০২৩	২/২৮/২০২৪	৭০ দিন	১২/৩০/২০২৪	৩০৬ দিন	
CUMI L/ PICU/ WB- AIIB/ WD- 10/B	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, কুমিল্লা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১২০.০০		(-) ৬৫.৬ ৬%	N/A	২০.০৬.২০২৩	১৯.০৮.২০২৩		২০.০২.২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৬৫.৬৬% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়।
	প্রকৃত	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, কুমিল্লা	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৪১.২০৫ ০১	৪১.২০ ৫০১		N/A	১/১৮/২০২৪	৪/২/২০২৪	৭৫ দিন	১২/২৫/২০২৪	২৬৭ দিন	তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২৬৭ দিন।
KHUL/ PICU/ WB- AIIB/ WD- 11/A	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অব ৫ বেড পেডায়েট্রিক আইসিইউ এট খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, খুলনা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	৮০.০০		(-) ১০.৭৯ %	N/A	২০.০৬.২০২৩	১৯.০৮.২০২৩		২০.০২.২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ১০.৭৯% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৩১০ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অব ৫ বেড পেডায়েট্রিক আইসিইউ এট খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, খুলনা	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৭১.৩৬২৭ ৮	৭১.৩৬ ২৭৮		N/A	১২/১৩/২০২৩	২/২০/২০২৪	৬৯ দিন	১২/২৬/২০২৪	৩১০ দিন	
KHUL/ PICU/ WB-	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, খুলনা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১২০.০০		(-)	N/A	০৯.০৫.২০২৩	১০.০৭.২০২৩		১০.০১.২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৭৯.৩০% কম মূল্যে

প্যাকেজ নং	পর্যায়	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	প্রাক- যোগ্যতা আজ্ঞান	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আজ্ঞান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
AIIB/ WD- 11/B	প্রকৃত	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট খুলনা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল, খুলনা	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	২৪.৮৪	২৪.৮৪	৭৯.৩০ %	N/A	১২/১৩/২০২৪	২/২০/২০২৪	৬৯ দিন	১২/২৮/২০২৪	৩১২ দিন	প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৩১২ দিন।
CTG-1/ PICU/ WB- AIIB/ WD- 12/A	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অব ১০ বেড পেডায়েট্রিক আইসিইউ এট চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হসপিটাল, চট্টগ্রাম	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১৫০.০০		(-) ৩১.৯২ %	N/A	২০.০৬.২০২৩	১৯.০৮.২০২৩		২০.০২.২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৩১.৯২% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অব ১০ বেড পেডায়েট্রিক আইসিইউ এট চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হসপিটাল, চট্টগ্রাম	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	১০২.১০৯০৫	১০২.১ ০৯০৫		N/A	১/২৫/২০২৪	৪/১৬/২০২৪	৮২ দিন	১২/৩০/২০২৪	২৫৮ দিন	তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২৫৮ দিন।
CTG-1/ PICU/ WB- AIIB/ WD- 12/B	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হসপিটাল, চট্টগ্রাম	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১২০.০০		(-) ৫৪.৬০ %	N/A	০৯.০৫.২০২৩	১৯.০৮.২০২৩		১০.০১.২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৫৪.৬০% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়।
	প্রকৃত	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হসপিটাল, চট্টগ্রাম	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৫৪.৪৭৯৫৮	৫৪.৪৭ ৯৫৮		N/A	২/২০/২০২৪	৩/২৮/২০২৪	৩৭ দিন	১২/২৫/২০২৪	২৭২ দিন	তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২৭২ দিন।
SYL/PI CU/W B- AIIB/ WD- 13/A	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অব ১০ বেড পেডায়েট্রিক আইসিইউ এট এমএজি উসমানী মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল, সিলেট	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১৫০.০০		(-) ২৬.৮ ২%	N/A	১৬.০৪.২০২৩	১৯.০৮.২০২৩		১৬.০১.২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ২৬.৮২% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অব ১০ বেড পেডায়েট্রিক আইসিইউ এট এমএজি উসমানী মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল, সিলেট	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	১০৯.৭৫৫৪ ৫	১০৯.৭ ৫৫৪৫		N/A	১/৩০/২০২৪	৩/৭/২০২৪	৩৭ দিন	৯/৩০/২০২৪	২০৭ দিন	তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২০৭ দিন।
SYL/PI CU/W B- AIIB/ WD- 13/B	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট এমএজি উসমানী মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল, সিলেট	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১৫০.০০		(-) ৫০.৯৭ %	N/A	২০.০৬.২০২৩	১৯.০৮.২০২৩		২০.০২.২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৫০.৯৭% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২২৮ দিন।
	প্রকৃত	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট এমএজি উসমানী মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল, সিলেট	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৭৩.৫৪	৭৩.৫৪		N/A	২/৫/২০২৪	৪/৩/২০২৪	৫৮ দিন	১১/১৭/২০২৪	২২৮ দিন	
DINAJ/ PICU/ WB-	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অব ১০-বেড পেডায়েট্রিক আইসিইউ এট এম. আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ হসপিটাল, দিনাজপুর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১৫০.০০		(-)	N/A	২০.০৬.২০২৩	১৯.০৮.২০২৩		২০.০২.২০২৪		

প্যাকেজ নং	পর্যায়	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	প্রাক- যোগ্যতা আজ্ঞান	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আজ্ঞান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুমোদন কারী সম্পাদনের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
AIIB/ WD- 14/A	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অব ১০-বেড পেডায়েট্রিক আইসিইউ এট এম. আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, দিনাজপুর	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	১৪৯.৯৮৭৬১	১৪৯.৯ ৮৭৬১	০.০০৮ %	N/A	৯/২৯/২০২৩	১১/৫/২০২৩	৩৭ দিন	১২/২৫/২০২৪	৪১৬ দিন	
DINAJ/ PICU/ WB- AIIB/ WD- 14/B	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট এম. আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, দিনাজপুর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১৫০.০০		(-) ৬৪.২৮ %	N/A	০৯.০৫.২০২৩	১০.০৭.২০২৩		১০.০১.২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৬৪.২৮% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়।
	প্রকৃত	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট এম. আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, দিনাজপুর	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৫৩.৫৬৯৬৭	৫৩.৫ ৬৯৬৭		N/A	৯/২০/২০২৩	১২/১০/২০২৩	৮১ দিন	১২/৩০/২০২৪	৩৮৬ দিন	তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৩১২ দিন।
RAJ/PI CU/W B- AIIB/ WD- 15/A	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অব ১০ বেড পেডায়েট্রিক আইসিইউ এট রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, রাজশাহী	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	৪২০.০০		(-) ০.০৪ %	N/A	১৬.০৪.২০২৩	১৭.০৬.২০২৩		১৬.০১.২০২৪		
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অব ১০ বেড পেডায়েট্রিক আইসিইউ এট রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, রাজশাহী	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৪১৯.৮০৭৫৪	৪১৯.৮ ০৭৫৪		N/A	১১/৮/২০২৩	১২/২৮/২০২৩	৫০ দিন	১২/৩১/২০২৪	৩৬৯ দিন	
RAJ/PI CU/W B- AIIB/ WD- 15/B	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, রাজশাহী	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১৫০.০০		(-) ৬৫.১০ %	N/A	২০.০৬.২০২৩	১৯.০৮.২০২৩		২০.০২.২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৬৫.১০% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়।
	প্রকৃত	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, রাজশাহী	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৫২.৩৪৮৪৪	৫২.৩৪ ৮৪৪		N/A	১/২৯/২০২৪	৩/২০/২০২৪	৫১ দিন	১২/৩১/২০২৪	২৮৬ দিন	তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২৮৬ দিন।
১০ বেড আইসিইউ এট স্পেশালাইজড হাসপিটাল																	
DHK- 3/ICU/ WB- AIIB/ WD- 1/A	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অব ১০ বেড আইসিইউ এট ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ট্রমাটোলজি এন্ড অর্থপেডিক রিহ্যাবিলিটেশন, ঢাকা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১১৫.০০		(-) ৩.০৯ %	N/A	১১.০৪.২০২৩	১২.০৬.২০২৩		১১.০১.২০২৪		
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অব ১০ বেড আইসিইউ এট ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ট্রমাটোলজি এন্ড অর্থপেডিক রিহ্যাবিলিটেশন, ঢাকা	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	১১১.৪৩ ৯৬৬	১১১.৪ ৩৯৬৬		N/A	১২/১৮/২০২৩	২/১/২০২৪	৪৫ দিন	১২/২৫/২০২৪	৩২৮ দিন	
DHK- 3/ICU/ WB-	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অব ১০ বেড আইসিইউ এট ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্স এন্ড হাসপিটাল, ঢাকা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	২২০.০০		(-)	N/A	১১.০৪.২০২৩	১২.০৬.২০২৩		১১.০১.২০২৪		

প্যাকেজ নং	পর্যায়	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	প্রাক- যোগ্যতা আজ্ঞান	দরপত্র আহবানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আজ্ঞান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
AIIB/ WD- 3/A	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অব ১০ বেড আইসিইউ এট ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্স এন্ড হসপিটাল, ঢাকা	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	২১৫.৪৮	-	২.০৫ %	N/A	১৮.১২.২০২৩	০১.০২.২০২৪	৪২ দিন	২০.১২.২০২৪	৩২৩ দিন	
DHK- 3/ICU/ WB- AIIB/ WD- 3/B	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্স এন্ড হসপিটাল, ঢাকা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১৫০.০০			N/A	১২.০৭.২০২৩	১৩.০৯.২০২৩		১১.০২.২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৩৪.৭০% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়।
	প্রকৃত	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্স এন্ড হসপিটাল, ঢাকা	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৯৭.৯৪	৯৭.৯৪	(-) ৩৪.৭০ %	N/A	২৭.০২.২০২৪	১০.০৪.২০২৪	৪৩ দিন	২৫.১২.২০২৪	২৫৯ দিন	তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২৫৯ দিন।
DHK- 3/ICU/ WB- AIIB/ WD- 1/B	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ট্রমাটোলজি এন্ড অর্থপেডিক রিহ্যাবিলিটেশন, ঢাকা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১৫০.০০		(-) ১০.০১ %	N/A	১২.০৭.২০২৩	১৩.০৯.২০২৩		১১.০২.২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ১০.০১% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২৪৯ দিন।
	প্রকৃত	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ট্রমাটোলজি এন্ড অর্থপেডিক রিহ্যাবিলিটেশন, ঢাকা	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	১৩৪.৯৮১৮ ৫	১৩৪.৯ ৮১৮৫		N/A	৪/১০/২০২৪	৪/২৫/২০২৪	১৫ দিন	১২/৩০/২০২৪	২৪৯ দিন	
১০ বেড এন্ড ৫ বেড অবস-টেক্সটিকস আইসিইউ																	
DHK- 2/OBS/ WB- AIIB/ WD- 1/A	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অব অবস-টেক্সটিকস ৫ বেড আইসিইউ এট ঢাকা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল, ঢাকা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	৮০.০০		(-) ২২.০১ %	N/A	১২.০৩.২০২৩	১১.০৫.২০২৩		১২.০২.২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ২২.০১% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২৩৬ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অব অবস-টেক্সটিকস ৫ বেড আইসিইউ এট ঢাকা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল, ঢাকা	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৬২.৩৮৮৭৮	৬২.৩ ৮৮৭৮		N/A	২/২৯/২০২৪	৪/২৮/২০২৪	৫৯ দিন	১২/২০/২০২৪	২৩৬ দিন	
DHK- 2/OBS/ WB- AIIB/ WD- 2/A	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অব অবস-টেক্সটিকস ৫ বেড আইসিইউ এট শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হসপিটাল, ঢাকা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	৯০.০০		(-) ০.৪৪ %	N/A	১৬.০৪.২০২৩	১৭.০৬.২০২৩		১৬.০৩.২০২৪		
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অব অবস-টেক্সটিকস ৫ বেড আইসিইউ এট শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হসপিটাল, ঢাকা	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৮৯.৫৯৯০৬	৮৯.৫ ৯৯০৬		N/A	২/৬/২০২৪	৩/১১/২০২৪	৩৪ দিন	১২/২৫/২০২৪	২৮৯ দিন	
DHK- 2/OBS/ WB-	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হসপিটাল, ঢাকা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১২০.০০			N/A	২০.০৬.২০২৩	১৯.০৮.২০২৩		২০.০৫.২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৩১.৭৯% কম মূল্যে প্রকৃত

প্যাকেজ নং	পর্যায়	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	প্রাক- যোগ্যতা আজ্ঞান	দরপত্র আহবানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আজ্ঞান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
AIIB/ WD- 2/B	প্রকৃত	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, ঢাকা	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৮১.৮৪০০৫	৮১.৮৪ ০০৫	(-) ৩১.৭৯ %	N/A	৩/২৮/২০২৪	৪/১০/২০২৪	১৩ দিন	১২/৩০/২০২৪	২৬৪ দিন	কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২৬৪ দিন।
DHK- 2/OBS/ WB- AIIB/ WD- 3/A	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অব অবস-টেক্সটিকস ৫ বেড আইসিইউ এট ইনস্টিটিউট অব চাইল্ড এন্ড মাদার হেলথ, মাতুয়াইল, ঢাকা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	৮০.০০		(-) ০.০৯ %	N/A	২০.০৬.২০২৩	১৯.০৮.২০২৩		২০.০৫.২০২৪		
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অব অবস-টেক্সটিকস ৫ বেড আইসিইউ এট ইনস্টিটিউট অব চাইল্ড এন্ড মাদার হেলথ, মাতুয়াইল, ঢাকা	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৭৯.৯২৫৮৫	৭৯.৯২ ৫৮৫		N/A	২/২৯/২০২৪	৪/৩০/২০২৪	৬১ দিন	১২/৩০/২০২৪	২৪৪ দিন	
DHK- 2/OBS/ WB- AIIB/ WD- 3/B	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট ইনস্টিটিউট অব চাইল্ড এন্ড মাদার হেলথ, মাতুয়াইল, ঢাকা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১২০.০০		(-) ২.৮৬ %	N/A	২০.০৬.২০২৩	১৯.০৮.২০২৩		২০.০৫.২০২৪		
	প্রকৃত	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট ইনস্টিটিউট অব চাইল্ড এন্ড মাদার হেলথ, মাতুয়াইল, ঢাকা	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	১১৬.৫৬৩১ ০	১১৬.৫ ৬৩১০		N/A	৩/১১/২০২৪	৫/৯/২০২৪	৫৯ দিন	১২/৩০/২০২৪	২৩৫ দিন	
GOPA L/OBS/ WB- AIIB/ WD- 4/A	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অব অবস-টেক্সটিকস ৫ বেড আইসিইউ এট বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, ফরিদপুর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	৯৫.০০		(-) ২.১১%	N/A	১৬.০৪.২০২৩	১৭.০৬.২০২৩		১৬.০৩.২০২৪		
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অব অবস-টেক্সটিকস ৫ বেড আইসিইউ এট বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, ফরিদপুর	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৯২.৯৯৫০০	৯২.৯৯ ৫০০		N/A	১/১৭/২০২৪	৩/১৯/২০২৪	৬২ দিন	১২/৩০/২০২৪	২৮৬ দিন	
GOPA L/OBS/ WB- AIIB/ WD- 4/B	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, ফরিদপুর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১২০.০০		(-) ৮৪.৯৬ %	N/A	২০.০৬.২০২৩	১৯.০৮.২০২৩		২০.০৫.২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৮৪.৯৬% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২৮৩ দিন।
	প্রকৃত	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, ফরিদপুর	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	১৮.০৪	১৮.০৪		N/A	১/২৫/২০২৪	৩/১৭/২০২৪	৫২ দিন	১২/২৫/২০২৪	২৮৩ দিন	
MYME N/OBS /WB- AIIB/ WD- 5/A	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অব অবস-টেক্সটিকস ৫ বেড আইসিইউ এট ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, ময়মনসিংহ	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১০০.৮০		(-) ২১.৭১ %	N/A	১২.০৩.২০২৩	১১.০৫.২০২৩		১২.০২.২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ২১.৭১% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২৮০ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অব অবস-টেক্সটিকস ৫ বেড আইসিইউ এট ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, ময়মনসিংহ	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৭৮.৯০৮০১	৭৮.৯০ ৮০১		N/A	২/১/২০২৪	৩/২৫/২০২৪	৫৩ দিন	১২/৩০/২০২৪	২৮০ দিন	

প্যাকেজ নং	পর্যায়	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	প্রাক- যোগ্যতা আজ্ঞান	দরপত্র আহবানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আজ্ঞান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
MYME N/OBS /WB- AIIB/ WD- 5/B	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হসপিটাল, ময়মনসিংহ	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১২০.০০		(-) ৬৫.২১ %	N/A	০৯.০৫.২০২৩	১০.০৭.২০২৩		১০.০৪.২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৬৫.২১% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২৭৪ দিন।
	প্রকৃত	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হসপিটাল, ময়মনসিংহ	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৪১.৭৪০০১	৪১.৭৪ ০০১		N/A	২/২০/২০২৪	৪/১/২০২৪	৪১ দিন	১২/৩১/২০২৪	২৭৪ দিন	
CTG- 1/OBS/ WB- AIIB/ WD- 6/A	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অব অবস-টেক্সিকস ৫ বেড আইসিইউ এট চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হসপিটাল, চট্টগ্রাম	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	৬০.০০		(-) ২৬.৫৮ %	N/A	১৬.০৪.২০২৩	১৭.০৬.২০২৩		১৬.০৩.২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ২৬.৫৮% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২৫৯ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অব অবস-টেক্সিকস ৫ বেড আইসিইউ এট চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হসপিটাল, চট্টগ্রাম	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৪৪.০৪৭৯৫	৪৪.০৪ ৭৯৫		N/A	১/২৫/২০২৪	৪/১৬/২০২৪	৮২ দিন	১২/৩১/২০২৪	২৫৯ দিন	
CTG- 1/OBS/ WB- AIIB/ WD- 6/B	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হসপিটাল, চট্টগ্রাম	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১২০.০০		(-) ৭১.৯০ %	N/A	২০.০৬.২০২৩	১৯.০৮.২০২৩		২০.০৫.২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৭১.৯০% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২৭৮ দিন।
	প্রকৃত	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হসপিটাল, চট্টগ্রাম	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৩৩.৭২	৩৩.৭২		N/A	২/২০/২০২৪	৩/২৮/২০২৪	৩৭ দিন	১২/৩১/২০২৪	২৭৮ দিন	
CUMI L/OBS/ WB- AIIB/ WD- 7/A	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অব অবস-টেক্সিকস ৫ বেড আইসিইউ এট কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল, কুমিল্লা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	৮০.০০		(-) ২৪.১৫ %	N/A	১২.০৩.২০২৩	১১.০৫.২০২৩		১২.০২.২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ২৪.১৫% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৩০৬ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অব অবস-টেক্সিকস ৫ বেড আইসিইউ এট কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল, কুমিল্লা	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৬০.৬৭৮৭৮	৬০.৬৭ ৮৭৮		N/A	১২/২০/২০২৩	২/২৮/২০২৪	৭০ দিন	১২/৩০/২০২৪	৩০৬ দিন	
CUMI L/OBS/ WB- AIIB/ WD- 7/B	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল, কুমিল্লা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১২০.০০		(-) ৬৬.০২ %	N/A	০৯.০৫.২০২৩	১০.০৭.২০২৩		১০.০৪.২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৬৬.০২% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৩২৫ দিন।
	প্রকৃত	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল, কুমিল্লা	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৪০.৭৭৫ ০১	৪০.৭৭ ৫০১		N/A	১৮/১/২০২৪	৪/২/২০২৪	১৭ দিন	২৫/১২/২০২৪	৩২৫ দিন	
SYL/O BS/WB -	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অব অবস-টেক্সিকস ৫ বেড আইসিইউ এট এমএজি উসমানী মেডিকেল কলেজ হসপিটাল, সিলেট	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	৭৫.০০		(-) ১.৯৪%	N/A	১৬.০৪.২০২৩	১৭.০৬.২০২৩		১৬.০৩.২০২৪		

প্যাকেজ নং	পর্যায়	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	প্রাক- যোগ্যতা আজ্ঞান	দরপত্র আহবানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আজ্ঞান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
AIIB/ WD- 8/A	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অব অবস-টেক্সটিকস ৫ বেড আইসিইউ এট এমএজি উসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, সিলেট	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৭৩.৫৩৮৮৮	৭৩.৫৩ ৮৮৮		N/A	৩০/১/২০২৪	৩/৭/২০২৪	১৫৫ দিন	৩০/৯/২০২৪	৮৯ দিন	
SYL/O BS/WB - AIIB/ WD- 8/B	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট এমএজি উসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, সিলেট	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১২০.০০		(-) ৫১.৩১ %	N/A	২০.০৬.২০২৩	১৯.০৮.২০২৩		২০.০৫.২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৫১.৩১% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ১৯৯ দিন।
	প্রকৃত	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট এমএজি উসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, সিলেট	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৫৮.৪২৫০০	৫৮.৪২ ৫০০		N/A	৪/৩/২০২৪	২/৫/২০২৪	৫৯ দিন	১৭/১১/২০২৪	১৯৯ দিন	
RANG/O BS/WB- AIIB/WD- 9/A	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অব অবস-টেক্সটিকস ৫ বেড আইসিইউ এট রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, রংপুর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	৮০.০০		(-) ০.২৮ %	N/A	১২.০৩.২০২৩	১১.০৫.২০২৩		১২.০২.২০২৪		
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অব অবস-টেক্সটিকস ৫ বেড আইসিইউ এট রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, রংপুর	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৭৯.৭৭০৪৫	৭৯.৭৭ ০৪৫		N/A	১৮/১০/২০২৩	৩০/১১/২০২৩	৪৩ দিন	৫/১২/২০২৪	৩৭১ দিন	
RANG/O BS/WB- AIIB/WD- 9/B	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, রংপুর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১২০.০০		(-) ৪১.৪৪ %	N/A	০৯.০৫.২০২৩	১০.০৭.২০২৩		১০.০৪.২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৪১.৪৪% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৩৩৮ দিন।
	প্রকৃত	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, রংপুর	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৭০.২৬৬৪৮	৭০.২৬ ৬৪৮		N/A	১৮/১০/২০২৩	২৪/১/২০২৪	৯৮ দিন	২৭/১২/২০২৪	৩৩৮ দিন	
DINAJ/ OBS/W B- AIIB/ WD- 10/A	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অব অবস-টেক্সটিকস ১০- বেড আইসিইউ এট এম. আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, দিনাজপুর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১২০.০০		(-) ১১.১৬ %	N/A	১৬.০৪.২০২৩	১৭.০৬.২০২৩		১৬.০৩.২০২৪		
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অব অবস-টেক্সটিকস ১০- বেড আইসিইউ এট এম. আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, দিনাজপুর	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	১১৮.৬০৬০ ১	১১৮.৬ ০৬০১		N/A	২৯/১০/২০২৩	২৮/১১/২০২৩	৩০ দিন	১৫/১২/২০২৪	৩৮৩ দিন	
DINAJ/ OBS/W B- AIIB/ WD- 10/B	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট এম. আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, দিনাজপুর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১৫০.০০		(-) ৭৫.৩৯ %	N/A	২০.০৬.২০২৩	১৯.০৮.২০২৩		২০.০৫.২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৭৫.৩৯% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ১৯৯ দিন।
	প্রকৃত	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট এম. আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, দিনাজপুর	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৩৬.৯০৫৯৩	৩৬.৯ ০৫৯৩		N/A	২৯/১০/২০২৩	১০/১/২০২৪	৭৩ দিন	২০/১২/২০২৪	৩৪৫ দিন	

প্যাকেজ নং	পর্যায়	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	প্রাক- যোগ্যতা আজ্ঞান	দরপত্র আহবানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আজ্ঞান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
RAJ/O BS/WB - AIIB/ WD- 11/A	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অব অবস-টেক্সটিকস ১০ বেড আইসিইউ এট রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, রাজশাহী	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	৪০০.০০		(-) ২.৬৭ %	N/A	১২.০৩.২০২৩	১১.০৫.২০২৩		১২.০২.২০২৪		
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অব অবস-টেক্সটিকস ১০ বেড আইসিইউ এট রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, রাজশাহী	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৩৮৯.২৯৮৮ ৭	৩৮৯. ২৯৮৮ ৭		N/A	৮/১১/২০২৩	২৪/১২/২০২৩	৪৬ দিন	৩১/১২/২০২৪	৩৭৩ দিন	
RAJ/O BS/WB - AIIB/ WD- 11/B	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, রাজশাহী	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১৫০.০০		(-) ৫১.৯৭ %	N/A	০৯.০৫.২০২৩	১০.০৭.২০২৩		১০.০৪.২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৫১.৯৭% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৩৩৭ দিন।
	প্রকৃত	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, রাজশাহী	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৭২.০৩১১৯	৭২.০৩ ১১৯		N/A	২০/৩/২০২৩	২৯/১/২০২৪	৩১৫ দিন	৩১/১২/২০২৪	৩৩৭ দিন	
BARI/ OBS/W B- AIIB/ WD- 12/A	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অব অবস-টেক্সটিকস ১০ বেড আইসিইউ এট শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, বরিশাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১২৫.০০		(-) ৬১.২৮ %	N/A	১২.০৩.২০২৩	১১.০৫.২০২৩		১২.০২.২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৬১.২৮% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২৭৯ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অব অবস-টেক্সটিকস ১০ বেড আইসিইউ এট শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, বরিশাল	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৪৮.৩৯৩৯৮	৪৮.৩৯ ৩৯৮		N/A	৯/১১/২০২৩	২১/৩/২০২৪	১৩৩ দিন	২৫/১২/২০২৪	২৭৯ দিন	
BARI/ OBS/W B- AIIB/ WD- 12/B	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, বরিশাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১৫০.০০		(-) ৬২.৯১ %	N/A	০৯.০৫.২০২৩	১০.০৭.২০২৩		১০.০৪.২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৬২.৯১% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৩৫৫ দিন।
	প্রকৃত	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, বরিশাল	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৫৫.৬৩০ ০১	৫৫.৬ ৩০০১		N/A	৯/১১/২০২৩	১০/১/২০২৪	৬২ দিন	৩০/১২/২০২৪	৩৫৫ দিন	
KHUL/OB /WB- AIIB/WD- 13/A	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অব অবস-টেক্সটিকস ১০ বেড আইসিইউ এট খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, খুলনা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	৯৫.০০		(-) ২২.৮২ %	N/A	১৬.০৪.২০২৩	১৭.০৬.২০২৩		১৬.০৩.২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ২২.৮২% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২৯০ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অব অবস-টেক্সটিকস ১০ বেড আইসিইউ এট খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, খুলনা	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৭৩.৩১৮৫৯	৭৩.৩১ ৮৫৯		N/A	২৮/১/২০২৪	১৩/৩/২০২৪	৪৫ দিন	২৮/১২/২০২৪	২৯০ দিন	

প্যাকেজ নং	পর্যায়	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	প্রাক- যোগ্যতা আহ্বান	দরপত্র আহবানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আহ্বান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
KHUL/OB /WB- AIIB/WD- 13/B	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, খুলনা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১২০.০০		(-) ৮৪.৮ ৩%	N/A	২০.০৬.২০২৩	১৯.০৮.২০২৩		২০.০৫.২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৮৪.৮৩% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২৫০ দিন।
	প্রকৃত	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, খুলনা	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	১৮.২০৪০০	১৮.২০ ৪০০		N/A	২৮/২/২০২৪	২৪/৪/২০২৪	৫৬ দিন	৩০/১২/২০২৪	২৫০ দিন	
২০ বেড ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার সেন্টার																	
MYME N/OSE C/WB- AIIB/ WD- 1/A	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার সেন্টার এট ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, ময়মনসিংহ	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	৫০০.০০		(-) ১৮.৯০ %	N/A	১৬.০৪.২০২৩	১৭.০৭.২০২৩		১৬.০৭.২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ১৮.৯০% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২৮৭ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার সেন্টার এট ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, ময়মনসিংহ	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৪০৫.৪৫১০ ৬	৪০৫.৪ ৫১০৬		N/A	১৮/১/২০২৪	১৯/৩/২০২৪	৬১ দিন	৩১/১২/২০২৪	২৮৭ দিন	
MYME N/OSE C/WB- AIIB/ WD- 1/B	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, ময়মনসিংহ	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১৫০.০০		(-) ৬২.৭৪ %	N/A	২০.০৮.২০২৩	১৯.১১.২০২৪		২০.১১.২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৬২.৭৪% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২৫৯ দিন।
	প্রকৃত	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, ময়মনসিংহ	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৫৫.৮৮০৩৫	৫৫.৮ ৮০৩৫		N/A	২৯/২/২০২৪	১৬/৪/২০২৪	৪৭ দিন	৩১/১২/২০২৪	২৫৯ দিন	
KHUL/ OSEC/ WB- AIIB/ WD- 2/A	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার সেন্টার এট খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, খুলনা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	২৩০.০০		(-) ৪.৪৯ %	N/A	১৬.০৪.২০২৩	১৭.০৭.২০২৩		১৬.০৭.২০২৪		
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার সেন্টার এট খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, খুলনা	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	২১৯.৬৬৫৯ ৬	২১৯.৬ ৬৫৯৬		N/A	১৩/১২/২০২৩	২০/২/২০২৪	৬৯ দিন	৩০/১২/২০২৪	৩১৪ দিন	
KHUL/ OSEC/ WB- AIIB/ WD- 2/B	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, খুলনা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১৫০.০০		(-) ৫৪.০৫ %	N/A	২০.০৮.২০২৩	১৯.১১.২০২৩		২০.১১.২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৫৪.০৫% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৩১২ দিন।
	প্রকৃত	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, খুলনা	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৬৮.৯১৫০২	৬৮.৯১ ৫০২		N/A	১৩/১২/২০২৩	২০/২/২০২৪	৬৯ দিন	২৮/১২/২০২৪	৩১২ দিন	

প্যাকেজ নং	পর্যায়	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	প্রাক- যোগ্যতা আহ্বান	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আহ্বান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
KHUL/ OSEC/ WB- AIIB/ WD- 3/A	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার সেন্টার এট সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, সাতক্ষীরা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২৩০.০০		(-) ৩.৪৭ %	N/A	২০.০৮.২০২৩	১৯.১১.২০২৩		২০.১১.২০২৪		
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার সেন্টার এট সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, সাতক্ষীরা	১	১	OTM	SE/ACE	WB-AIIB	২২২.০০০৬ ৩	২২২.০ ০০৬৩		N/A	১৩/১২/২০২৩	২৯/২/২০২৪	৭৮ দিন	৩১/১২/২০২৪	৩০৬ দিন	
KHUL/ OSEC/ WB- AIIB/ WD- 3/B	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, সাতক্ষীরা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০		(-) ২০.৬৯ %	N/A	২০.০৮.২০২৩	১৯.১১.২০২৩		২০.১১.২০২৪		
	প্রকৃত	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, সাতক্ষীরা	১	১	OTM	SE/ACE	WB-AIIB	১১৮.৯৬৩০ ৩	১১৮.৯ ৬৩০৩		N/A	১৩/১২/২০২৩	৭/৩/২০২৪	৮৫ দিন	৩১/১২/২০২৪	২৯৯ দিন	পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ২০.৬৯% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২৯৯ দিন।
GOPA L/OSE C/WB- AIIB/ WD- 4/A	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার সেন্টার এট বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, ফরিদপুর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২১০.০০		(-) ০.০৪ %	N/A	১৬.০৪.২০২৩	১৭.০৭.২০২৩		১৬.০৭.২০২৪		
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার সেন্টার এট বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, ফরিদপুর	১	১	OTM	SE/ACE	WB-AIIB	২০৯.৮৯৭৫ ৭	২০৯.৮ ৯৭৫৭			১৭/১/২০২৪	১৯/৩/২০২৪	৬২ দিন	৩০/৬/২০২৪	১০৩ দিন	
GOPA L/OSE C/WB- AIIB/ WD- 4/B	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, ফরিদপুর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০		(-) ৮২.৪০ %	N/A	২০.০৮.২০২৩	১৯.১১.২০২৩		২০.১১.২০২৪		
	প্রকৃত	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, ফরিদপুর	১	১	OTM	SE/ACE	WB-AIIB	২৬.৪০	২৬.৪০		N/A	২৫/১/২০২৪	১৭/৩/২০২৪	৫২ দিন	৩০/৮/২০২৪	১৬৬ দিন	পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৮২.৪০% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ১৬৬ দিন।
CUMI L/OSE C/WB- AIIB/ WD- 6/A	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার সেন্টার এট কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, কুমিল্লা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৭০.০০		(-) ৭.৫১ %	N/A	১৬.০৪.২০২৩	১৭.০৭.২০২৩		১৬.০৭.২০২৪		
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার সেন্টার এট কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, কুমিল্লা	১	১	OTM	SE/ACE	WB-AIIB	১৫৭.২২৯৩ ৯	১৫৭.২ ২৯৩৯		N/A	২০/১২/২০২৩	২৮/২/২০২৪	৭০ দিন	৩০/১২/২০২৪	৩০৬ দিন	

প্যাকেজ নং	পর্যায়	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	প্রাক- যোগ্যতা আজ্ঞান	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আজ্ঞান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
CUMI/ OSEC/ WB- AIIB/ WD- 6/B	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, কুমিল্লা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১৫০.০০		(-) ৫৮.৫০ %	N/A	২০.০৮.২০২৩	১৯.১১.২০২৩		২০.১১.২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৫৮.৫০% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২৫৮ দিন।
	প্রকৃত	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, কুমিল্লা	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৬২.২৪৫০২	৬২.২৪ ৫০২		N/A	২৭/২/২০২৪	১৬/৪/২০২৪	৪৯ দিন	৩০/১২/২০২৪	২৫৮ দিন	
RANG/ OSEC/ WB- AIIB/ WD- 7/A	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার সেন্টার এট রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, রংপুর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১৯৫.০০		(-) ৪.৩৪ %	N/A	১৬.০৪.২০২৩	১৭.০৭.২০২৩		১৬.০৭.২০২৪		
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার সেন্টার এট রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, রংপুর	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	১৮৬.৫২১৭১	১৮৬.৫ ২১৭১		N/A	১৮/১০/২০২৩	২৩/১/২০২৪	৯৭ দিন	২০/১০/২০২৪	২৭১ দিন	
RANG/ OSEC/ WB- AIIB/ WD- 7/B	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, রংপুর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১৫০.০০		(-) ১২.৪৯ %	N/A	২০.০৮.২০২৩	১৯.১১.২০২৩		২০.১১.২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ১২.৪৯% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৩৩৯ দিন।
	প্রকৃত	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, রংপুর	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	১৩১.২৬১৭৯	১৩১.২ ৬১৭৯		N/A	১৮/১০/২০২৩	২৪/১/২০২৪	৯৮ দিন	২৮/১২/২০২৪	৩৩৯ দিন	
DINAJ/ OSEC/ WB- AIIB/ WD- 8/A	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার সেন্টার এট এম.আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, দিনাজপুর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১৯৫.০০		(-) ০.০৩ %	N/A	১৬.০৪.২০২৩	১৭.০৭.২০২৩		১৬.০৭.২০২৪		
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার সেন্টার এট এম.আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, দিনাজপুর	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	১৯৪.৯৩৭৬ ৭	১৯৪.৯ ৩৭৬৭		N/A	২০/৯/২০২৩	৫/১১/২০২৩	৪৬ দিন	২৫/১২/২০২৪	৪১৬ দিন	
DINAJ/ OSEC/ WB- AIIB/ WD- 8/B	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট এম.আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, দিনাজপুর	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১৫০.০০		(-) ৪৩.১২ %	N/A	২০.০৮.২০২৩	১৯.১১.২০২৩		২০.১১.২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৪৩.১২% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৩৮৬ দিন।
	প্রকৃত	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট এম.আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, দিনাজপুর	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৮৫.৩১২৯৩	৮৫.৩১ ২৯৩		N/A	২০/৯/২০২৩	১০/১২/২০২৩	৮১ দিন	৩০/১২/২০২৪	৩৮৬ দিন	

প্যাকেজ নং	পর্যায়	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	প্রাক- যোগ্যতা আজ্ঞান	দরপত্র আহবানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আজ্ঞান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
RAJ/O SEC/W B- AIIB/ WD- 9/A	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার সেন্টার এট রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, রাজশাহী	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৩৮৫.০০		(-) ০.৪৬ %	N/A	১৬.০৪.২০২৩	১৭.০৭.২০২৩		১৬.০৭.২০২৪		
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার সেন্টার এট রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, রাজশাহী	১	১	OTM	SE/ACE	WB-AIIB	৩৮৩.২১১৭ ৮	৩৮৩. ২১১৭৮		N/A	২৩/১১/২০২৩	২/১/২০২৪	৪০ দিন	৩১/১২/২০২৪	৩৬৪ দিন	
RAJ/O SEC/W B- AIIB/ WD- 9/B	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, রাজশাহী	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০		(-) ৫৭.০৩ %	N/A	২০.০৮.২০২৩	১৯.১১.২০২৩		২০.১১.২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৫৭.০৩% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৩৩৭ দিন।
	প্রকৃত	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, রাজশাহী	১	১	OTM	SE/ACE	WB-AIIB	৬৪.৪৪২৩৬	৬৪.৪৪ ২৩৬		N/A	২৭/৩/২০২৩	২৯/১/২০২৪	৩০৮ দিন	৩১/১২/২০২৪	৩৩৭ দিন	
BAGU R/OSE C/WB- AIIB/ WD- 10/A	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার সেন্টার এট শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, বগুড়া	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৩৮৫.০০		(-) ০.২১ %	N/A	১৬.০৪.২০২৩	১৭.০৭.২০২৩		১৬.০৭.২০২৪		
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার সেন্টার এট শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, বগুড়া	১	১	OTM	SE/ACE	WB-AIIB	৩৮৪.১৬৭০ ৩	৩৮৪.১ ৬৭০৩		N/A	২৯/১১/২০২৩	১৫/১/২০২৪	৪৭ দিন	২০/১১/২০২৪	৩১০ দিন	
BAGU R/OSE C/WB- AIIB/ WD- 10/B	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, বগুড়া	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০		(-) ৬৫.৩৭ %	N/A	২০.০৮.২০২৩	১৯.১১.২০২৩		২০.১১.২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৬৫.৩৭% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২৮২ দিন।
	প্রকৃত	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, বগুড়া	১	১	OTM	SE/ACE	WB-AIIB	৫১.৯৩০৬৪	৫১.৯৩ ০৬৪		N/A	১৩/১২/২০২৩	১২/২/২০২৪	৬১ দিন	২০/১১/২০২৪	২৮২ দিন	
BARI/ OSEC/ WB- AIIB/ WD- 11/A	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার সেন্টার এট শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, বরিশাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	২২০.০০		(-) ৫৯.১৬ %	N/A	১৬.০৪.২০২৩	১৭.০৭.২০২৩		১৬.০৭.২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৫৯.১৬% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২৮৪ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার সেন্টার এট শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, বরিশাল	১	১	OTM	SE/ACE	WB-AIIB	৮৯.৮৪২৩৩	৮৯.৮৪ ২৩৩		N/A	৯/১১/২০২৩	২১/৩/২০২৪	১৩৩ দিন	৩০/১২/২০২৪	২৮৪ দিন	

প্যাকেজ নং	পর্যায়	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	প্রাক- যোগ্যতা আজ্ঞান	দরপত্র আহবানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আজ্ঞান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
BARI/ OSEC/ WB- AIIB/ WD- 11/B	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, বরিশাল	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১৫০.০০		(-) ৪৪.৮৫ %	N/A	২০.০৮.২০২৩	১৯.১১.২০২৩		২০.১১.২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৪৪.৮৫% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২৯৩ দিন।
	প্রকৃত	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল, বরিশাল	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৮২.৭১৫০২	৮২.৭১ ৫০২		N/A	১১/৯/২০২৩	১৩/৩/২০২৪	১৮৪ দিন	৩১/১২/২০২৪	২৯৩ দিন	
DHK- 3/OSE C/WB- AIIB/ WD- 15/A	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার সেন্টার এট ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কার্ডিও ভাস্কুলার ডিজিসেস, বাংলাদেশ	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১৯৫.০০		(-) ১.৫২ %	N/A	১৬.০৪.২০২৩	১৭.০৭.২০২৩		১৬.০৭.২০২৪		
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার সেন্টার এট ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কার্ডিও ভাস্কুলার ডিজিসেস, বাংলাদেশ	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	১৯২.০২৬৬ ০	১৯২.০ ২৬৬০			১৭/৩/২০২৪	১৫/৪/২০২৪	২৯ দিন	৩১/১২/২০২৪	২৬০ দিন	
DHK- 3/OSE C/WB- AIIB/ WD- 15/B	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কার্ডিও ভাস্কুলার ডিজিসেস, বাংলাদেশ	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১৫০.০০		(-) ২৩.৩ ৯%	N/A	২০.০৮.২০২৩	১৯.১১.২০২৩		২০.১১.২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ২৩.৩৯% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২৭১ দিন।
	প্রকৃত	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কার্ডিও ভাস্কুলার ডিজিসেস, বাংলাদেশ	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	১১৪.৯১	১১৪.৯ ১			২৭/২/২০২৪	৪/৪/২০২৪	৩৭ দিন	৩১/১২/২০২৪	২৭১ দিন	
DHK- 3/OSE C/WB- AIIB/ WD- 16/A	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার সেন্টার এট বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল এন্ড ইনস্টিটিউট, শের-ই- বাংলা নগর, ঢাকা	চাকুরী	২	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	২২০.০০		(-) ০.১১%	N/A	২০.০৮.২০২৩	১৯.১১.২০২৩		২০.১১.২০২৪		
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার সেন্টার এট বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল এন্ড ইনস্টিটিউট, শের-ই- বাংলা নগর, ঢাকা	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	২১৯.৭৫০৭ ৮	২১৯.৭ ৫০৭৮			১৮/১২/২০২৩	১/২/২০২৪	৪৫ দিন	৩১/১২/২০২৪	৩৩৪ দিন	
DHK- 3/OSE C/WB- AIIB/ WD- 16/B	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল এন্ড ইনস্টিটিউট, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা	চাকুরী	৩	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১৫০.০০		(-) ৯.১২ %	N/A	২০.০৮.২০২৩	১৯.১১.২০২৩		২০.১১.২০২৪		
	প্রকৃত	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল এন্ড ইনস্টিটিউট, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	১৩৬.৩১	১৩৬.৩ ১			২৫/৪/২০২৪	২৯/৭/২০২৪	৯৫ দিন	৩০/১২/২০২৪	১৫৪ দিন	
২০ বেড আইসোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ																	

প্যাকেজ নং	পর্যায়	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	প্রাক- যোগ্যতা আহ্বান	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আহ্বান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
SAVA R/ISO/ WB- AIIB/ WD- 1/A	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড আইসোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট ২৫০ বেড ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল, মানিকগঞ্জ	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৫০০.০০		(-) ৬.২৮ %	N/A	১৬.০৪.২০২৩	১৭.০৭.২০২৩		১৬.০৭.২০২৪		
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড আইসোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট ২৫০ বেড ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল, মানিকগঞ্জ	১	১	OTM	SE/ACE	WB-AIIB	৪৬৮.৫৯৫৯ ১	৪৬৮.৫ ৯৫৯১		N/A	১৯/১০/২০২৩	৩১/১২/২০২৩	৭৩ দিন	১৫/১২/২০২৪	৩৫০ দিন	
SAVA R/ISO/ WB- AIIB/ WD- 1/B	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট ২৫০ বেড ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল, মানিকগঞ্জ	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০		(-) ২৫.০১ %	N/A	২০.০৮.২০২৩	১৯.১১.২০২৩		২০.১১.২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ২৫.০১% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২২৪ দিন।
	প্রকৃত	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট ২৫০ বেড ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল, মানিকগঞ্জ	১	১	OTM	SE/ACE	WB-AIIB	১১২.৪৭১৬২	১১২.৪ ৭১৬২		N/A	১৯/৩/২০২৪	১৫/৫/২০২৪	৫৭ দিন	২৫/১২/২০২৪	২২৪ দিন	
CTG- 1/ISO/ WB- AIIB/ WD- 2/A	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড আইসোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট ২৫০ বেড ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল, চট্টগ্রাম	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৫০০.০০		(-) ৯৫.৯ ৮%	N/A	১৬.০৪.২০২৩	১৭.০৭.২০২৩		১৬.০৭.২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৯৫.৯৮% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২৩৫ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড আইসোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট ২৫০ বেড ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল, চট্টগ্রাম	১	১	OTM	SE/ACE	WB-AIIB	২০.০৮২৭	২০.০৮ ২৭		N/A	১৪/৩/২০২৪	৯/৫/২০২৪	৫৬ দিন	৩০/১২/২০২৪	২৩৫ দিন	
CTG- 1/ISO/ WB- AIIB/ WD- 2/B	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট ২৫০ বেড ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল, চট্টগ্রাম	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	১৫০.০০		(-) ৫৩.৮ ৩%	N/A	২০.০৮.২০২৩	১৯.১১.২০২৩		২০.১১.২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৫৩.৮৩% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২৭২ দিন।
	প্রকৃত	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট ২৫০ বেড ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল, চট্টগ্রাম	১	১	OTM	SE/ACE	WB-AIIB	৬৯.২৪৮০৮	৬৯.২৪ ৮০৮		N/A	২৫/২/২০২৪	৩১/৩/২০২৪	৩৫ দিন	২৮/১২/২০২৪	২৭২ দিন	
CTG- 2/ISO/ WB- AIIB/ WD- 3/A	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড আইসোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট ২৫০ বেড ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল, কক্সবাজার	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB-AIIB	৫০০.০০		(-) ৮৫.৫ ৯%	N/A	১৬.০৪.২০২৩	১৭.০৭.২০২৩		১৬.০৭.২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৮৫.৫৯% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২৮১ দিন।
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড আইসোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট ২৫০ বেড ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল, কক্সবাজার	১	১	OTM	SE/ACE	WB-AIIB	৭২.০৩৬৬৫	৭২.০৩ ৬৬৫		N/A	১৫/২/২০২৪	২৫/৩/২০২৪	৩৯ দিন	৩১/১২/২০২৪	২৮১ দিন	

প্যাকেজ নং	পর্যায়	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	প্রাক- যোগ্যতা আজ্ঞান	দরপত্র আহবানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আজ্ঞান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
CTG- 2/ISO/ WB- AIIB/ WD- 3/B	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট ২৫০ বেড ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল, কক্সবাজার	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১৫০.০০		(-) ৬৯.০১ %	N/A	২০.০৮.২০২৩	১৯.১১.২০২৩		২০.১১.২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৬৯.০১% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২৭৮ দিন।
	প্রকৃত	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট ২৫০ বেড ডিসট্রিক্ট হাসপিটাল, কক্সবাজার	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৪৬.৪৮২৪৯	৪৬.৪৮ ২৪৯		N/A	১৫/২/২০২৪	২৮/৩/২০২৪	৪২ দিন	৩১/১২/২০২৪	২৭৮ দিন	
MYME N/ISO/ WB- AIIB/ WD- 4/A	আরডিপিপি	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড আইসোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট জেনারেল হাসপিটাল, নেত্রকোনা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	৫০০.০০		(-) ১.৬২ %	N/A	১৬.০৪.২০২৩	১৭.০৭.২০২৩		১৬.০৭.২০২৪		
	প্রকৃত	এশটাবলিশমেন্ট অব ২০ বেড আইসোলেশন ইউনিট এন্ড ১০ বেড আইসিইউ এট জেনারেল হাসপিটাল, নেত্রকোনা	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৪৯১.৮৫৮৩ ৫	৪৯১.৮ ৫৮৩৫		N/A	৩/১/২০২৪	১৪/২/২০২৪	৪২ দিন	১৫/১২/২০২৪	৩০৫ দিন	
MYME N/ISO/ WB- AIIB/ WD- 4/B	আরডিপিপি	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট জেনারেল হাসপিটাল, নেত্রকোনা	চাকুরী	১	OTM(NCT)	পিডব্লিউডি	WB- AIIB	১৫০.০০		(-) ৬৫.৩৪ %	N/A	২০.০৮.২০২৩	১৯.১১.২০২৩		২০.১১.২০২৪		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৬৫.৩৪% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২৫৪ দিন।
	প্রকৃত	ইন্সটলেশন মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম এট জেনারেল হাসপিটাল, নেত্রকোনা	১	১	OTM	SE/ACE	WB- AIIB	৫১.৯৮০০১	৫১.৯৮ ০০১		N/A	২০/২/২০২৪	২১/৪/২০২৪	৬১ দিন	৩০/১২/২০২৪	২৫৪ দিন	

সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলী: আরডিপিপি ও প্রকৃত

প্যাকেজ নং	পর্যায়	ডিপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: সেবা	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য ও দাপ্তরিক মূল্য (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	ইওআই- এর জন্য আমন্ত্রণ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আহ্বান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
ক) পরামর্শক সেবা																	
SD-1	আরডিপিপি	করোনা বিডি মোবাইল এপ এন্ড ন্যাশনাল করোনা সিস্টেম সেন্ট্রাল ওয়েব এপলিক্যাশন	সংখ্যা	১	ডিপিএম	As per DoFP	RPA	৪২৭.৬৮		(+) ১১.১১ %	10- Apr- 2020	-	15- Apr- 2020		30-Jun- 2023		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ১১.১১% বেশি মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ১৮৩ দিন।
	প্রকৃত	করোনা বিডি মোবাইল এপ এন্ড ন্যাশনাল করোনা সিস্টেম সেন্ট্রাল ওয়েব এপলিক্যাশন	সংখ্যা	১	ডিপিএম	PD	RPA	৪৭৫.২০	৪৭৫.২০		9- Apr- 2020	-	15- Apr- 2020	৬ দিন	15-Oct- 2020	১৮৩ দিন	
SD-2	আরডিপিপি	টিভিসি ক্লিপ ফর অ্যাওয়ারেনেস, এডুকেশন্যাল রিস্ক কমিউনিকেশন এন্ড সেন্টার মিস ইনফর্মেশন	সংখ্যা	১	ডিপিএম	As per DoFP	RPA	৫৮.২২		-	12- Apr- 2020	-	15- Apr- 2020		30-Jun- 2023		
	প্রকৃত	টিভিসি ক্লিপ ফর অ্যাওয়ারেনেস, এডুকেশন্যাল রিস্ক কমিউনিকেশন এন্ড সেন্টার মিস ইনফর্মেশন	সংখ্যা	১	ডিপিএম	PD	RPA	৫৮.২২	৫৮.২২		13- Nov- 2022	-	15- Apr- 2020		15-May- 2020		
SD-3	আরডিপিপি	প্রকিউরমেন্ট স্পেশালিষ্ট	জনমাস	২১	এসএসএস	As per DoFP	RPA	৭৯.৮১		(+) ১৯.৯ ০%	17- Apr- 2020	-	30- Apr- 2020		12-Jan- 2022		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ১৯.৯০% বেশি মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৬২২ দিন।
	প্রকৃত	প্রকিউরমেন্ট স্পেশালিষ্ট	জনমাস	২১	এসএসএস	PD	RPA	৯৫.৭০	৯৫.৭০		23- Apr- 2020	-	30- Apr- 2020	৭ দিন	12-Jan- 2022	৬২২ দিন	
SD-7	আরডিপিপি	অ্যাওয়ারেনেস বিল্ডিং টিভিসি রিগার্ডিং ডিস্পোজাল অফ কোভিড-১৯ ডেড বডিস্	সংখ্যা	১	ডিপিএম	As per DoFP	RPA	৮৫.০১		-	5- May- 2020	-	13- May- 2020		30-Jun- 2023		

প্যাকেজ নং	পর্যায়	ডিপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: সেবা	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য ও দাপ্তরিক মূল্য (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	ইওআই- এর জন্য আমন্ত্রণ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আহ্বান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
	প্রকৃত	অ্যাওয়ারেনেস বিল্ডিং টিভিসি রিগার্ডিং ডিস্পোজাল অফ কোভিড-১৯ ডেড বডিস্	সংখ্যা	১	ডিপিএম	PD	RPA	৮৫.০১	৮৫.০১		21- Aug- 2023	-	13- May- 2020		12-Jun- 2020		
SD-8	আরডিপিপি	মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন স্পেশালিস্ট	জনমাস	২৪	এসএসএস	As per DoFP	RPA	৭৩.৬১		-	10- May- 2020	-	14- Jun- 2020		14-Jun- 2022		
	প্রকৃত	মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন স্পেশালিস্ট	জনমাস	২৪	এসএসএস	PD	RPA	৭৩.৬১	৭৩.৬১		10- May- 2020	-	14- Jun- 2020	৩৫ দিন	14-Jun- 2022	৭৩০ দিন	
CS-1	আরডিপিপি	ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিস্ট	জনমাস	২২	আইসিএস	As per DoFP	RPA	৮৬.৪৮		-	28- Apr- 2021	-	2- Nov- 2021		30-Sep- 2023		
	প্রকৃত	ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিস্ট	জনমাস	২২	আইসিএস	PD	RPA	৮৬.৪৮	৮৬.৪৮		29- Apr- 2021	-	2- Nov- 2021	১৮৭ দিন	02-Apr- 2023	৫১৬ দিন	
CS- 3.1	আরডিপিপি	প্রকিউরমেন্ট স্পেশালিস্ট	জনমাস	১৩	আইসিএস	As per DoFP	RPA	৫৫.৬৯		-	16- Jan- 2022	-	17- Apr- 2022		30-Jun- 2023		
	প্রকৃত	প্রকিউরমেন্ট স্পেশালিস্ট	জনমাস	১৩	আইসিএস	PD	RPA	৫৫.৬৯	৫৫.৬৯		16- Jan- 2022	-	17- Apr- 2022	৯১ দিন	30-Jun- 2023	৪৩৯ দিন	
CS- 4.1	আরডিপিপি	মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন স্পেশালিস্ট	জনমাস	৯	আইসিএস	As per DoFP	RPA	২২.৫০		(+) ২৯৩.৫৫%	18- Sep- 2022	-	29- Sep- 2022		30-Jun- 2023		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ২৯৩.৫৫% বেশি মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৮২৪ দিন।
	প্রকৃত	মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন স্পেশালিস্ট	জনমাস	২৭	আইসিএস	PD	RPA	৭৬.৪০	৭৬.৪০		18- Sep- 2022	-	29- Sep- 2022	১১ দিন	31-Dec- 2024	৮২৪ দিন	

প্যাকেজ নং	পর্যায়	ডিপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: সেবা	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য ও দাপ্তরিক মূল্য (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	ইওআই- এর জন্য আমন্ত্রণ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আহ্বান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
CS-5	আরডিপিপি	এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিষ্ট	জনমাস	৩	এসএসএস	As per DoFP	RPA	৬.৪০		-	3-Feb- 2021	-	10- Feb- 2021		15-May- 2021		
	প্রকৃত	এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিষ্ট	জনমাস	৩	এসএসএস	PD	RPA	৬.৪০	৬.৪০		4-Feb- 2021	-	10- Feb- 2021	৬ দিন	13-May- 2021	৯২ দিন	
CS-6	আরডিপিপি	সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিষ্ট	জনমাস	৩	এসএসএস	As per DoFP	RPA	৪.৬৪		-	25- Jan- 2021	-	9- Feb- 2021		15-May- 2021		
	প্রকৃত	সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিষ্ট	জনমাস	৩	এসএসএস	PD	RPA	৪.৬৪	৪.৬৪		4-Feb- 2021	-	11- Feb- 2021	৭ দিন	14-May- 2021	৯২ দিন	
CS- 6.2	আরডিপিপি	সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিষ্ট	জনমাস	১৭	আইসিএস	As per DoFP	RPA	১৮.৪৬		-	10- Nov- 2022	-	27- Nov- 2022		30-Jun- 2023		
	প্রকৃত	সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিষ্ট	জনমাস	৮	আইসিএস	PD	RPA	১৮.৪৬	১৮.৪৬		10- Nov- 2022	-	27- Nov- 2022	১৭ দিন	30-Jun- 2023	২১৫ দিন	
CS-7	আরডিপিপি	রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট কনসালটেন্ট	জনমাস	৯	আইসিএস	As per DoFP	RPA	১৮.০০		(+) ২৪৯.৫০%	18- Sep- 2022	-	29- Sep- 2022		30-Jun- 2023		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ২৪৯.৫০% বেশি মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৬৮৯ দিন।
	প্রকৃত	রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট কনসালটেন্ট	জনমাস	২৭	আইসিএস	PD	RPA	৬২.৯১	৬২.৯১		18- Sep- 2022	-	29- Sep- 2022	১১ দিন	18-Aug- 2024	৬৮৯ দিন	
CS-7	আরডিপিপি	ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিষ্ট (জুনিয়র)	জনমাস	৬	এসএসএস	As per DoFP	RPA	৭.৮৯		-	25- Jan- 2021	-	7- Feb- 2021		9-Aug- 2021		

প্যাকেজ নং	পর্যায়	ডিপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: সেবা	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য ও দাপ্তরিক মূল্য (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	ইওআই- এর জন্য আমন্ত্রণ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আহ্বান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
	প্রকৃত	ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিষ্ট (জুনিয়র)	জনমাস	৬	এসএসএস	PD	RPA	৭.৮৯	৭.৮৯		25- Jan- 2021	-	11- Oct- 2021	২৫৯ দিন	30-Jun- 2023	৬২৭ দিন	
CS- 7.1	আরডিপিপি	ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিষ্ট (জুনিয়র)	জনমাস	২১	এসএসএস	As per DoFP	RPA	৩৩.৬০		(+) ১.১৩ %	12- Sep- 2021	-	11- Oct- 2021		30-Jun- 2023		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ১.১৩% বেশি মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৬২৭ দিন।
	প্রকৃত	ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিষ্ট (জুনিয়র)	জনমাস	২১	এসএসএস	PD	RPA	৩৩.৯৮	৩৩.৯৮		12- Sep- 2021	-	11- Oct- 2021	২৯ দিন	30-Jun- 2023	৬২৭ দিন	
CS- 1.1	আরডিপিপি	ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিষ্ট	জনমাস	১৮	আইসিএস	As per DoFP	RPA	৯০.০০		(-) ৬.৬ ৬%	1- Aug- 2023	-	30- Aug- 2023				পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৬.৬৬% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৫৫৫ দিন।
	প্রকৃত	ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিষ্ট	জনমাস	১৮	আইসিএস	PD	RPA	৮৪.০০	৮৪.০০		19- Apr- 2023		25- Jun- 2023	৬৭ দিন	31-Dec- 2024	৫৫৫ দিন	
CS- 3.2	আরডিপিপি	প্রকিউরমেন্ট স্পেশালিষ্ট	জনমাস	১৮	আইসিএস	As per DoFP	RPA	৯০.০০		(-) ৭৩.৩ ৩%	1- May- 2023	-	31- May- 2023		31-Dec- 2024		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৭৩.৩৩% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ১৬২ দিন।
	প্রকৃত	প্রকিউরমেন্ট স্পেশালিষ্ট	জনমাস	৬	আইসিএস	PD	RPA	২৪.০০	২৪.০০		19- Apr- 2023		25- Jun- 2023	৬৭ দিন	04-Dec- 2023	১৬২ দিন	
CS- 3.4	আরডিপিপি	প্রকিউরমেন্ট স্পেশালিষ্ট (জুনিয়র)	জনমাস	২৪	আইসিএস	As per DoFP	RPA - GoB	৬০.০০		(-) ১৫.৩ ১%	1- Jul- 2023	-	31- Jul- 2023		31-Dec- 2024		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ১৫.৩১% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২৯৩ দিন।
	প্রকৃত	প্রকিউরমেন্ট স্পেশালিষ্ট	জনমাস	১০	আইসিএস	PD	RPA	৫০.৮১	৫০.৮১		12- Feb- 2024	-	13- Mar- 2024	৩০ দিন	31-Dec- 2024	২৯৩ দিন	

প্যাকেজ নং	পর্যায়	ডিপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: সেবা	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য ও দাপ্তরিক মূল্য (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	ইওআই- এর জন্য আমন্ত্রণ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আহ্বান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
CS-5.1	আরডিপিপি	এনভায়রনমেন্টাল স্পেশালিষ্ট	জনমাস	১৮	আইসিএস	As per DoFP	RPA	৪৫.০০		(-) ৫৮.২ ০%	1- May- 2023	-	31- May- 2023		31-Dec- 2024		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৫৮.২০% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ২৪৫ দিন।
	প্রকৃত	এনভায়রনমেন্টাল স্পেশালিষ্ট	জনমাস	১৮	আইসিএস	PD	RPA	১৮.৮১	১৮.৮১		28- Apr- 2021		28- Oct- 2021	১৮৩ দিন	30-Jul- 2022	২৪৫ দিন	
CS-5.3	আরডিপিপি	সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিষ্ট	জনমাস	১৮	আইসিএস	As per DoFP	RPA	৪৫.০০		(-) ৫৩.৩ ৩%	1- Jul- 2023	-	31- Jul- 2023		31-Dec- 2024		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৫৩.৩৩% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৬২ দিন।
	প্রকৃত	সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিষ্ট	জনমাস	৯	এসএসএস	PD	RPA	২১.০০	২১.০০		28- Apr- 2021	-	14- Feb- 2022	২৯২ দিন	17-Apr- 2022	৬২ দিন	
CS-7.2	আরডিপিপি	ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিষ্ট (জুনিয়র)	জনমাস	২৪	আইসিএস	As per DoFP	RPA - GoB	৬০.০০		(-) ১.২৮ %	1- May- 2023	-	31- May- 2023		31-Dec- 2024		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ১.২৮% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৭১৫ দিন।
	প্রকৃত	ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিষ্ট (জুনিয়র)	জনমাস	৩০	আইসিএস	PD	RPA - GoB	৫৯.২৩	৫৯.২৩		21- Jun- 2023		16- Jul- 2023	২৫ দিন	30-Jun- 2025	৭১৫ দিন	
CS-9	আরডিপিপি	ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিষ্ট (জুনিয়র)	জনমাস	১৮	আইসিএস	As per DoFP	RPA	৪৫.০০		(-) ৩৩. ৮০%	1- Jul- 2023	-	31- Jul- 2023		31-Dec- 2024		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৩৩.৮০% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৩৪১ দিন।
	প্রকৃত	ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিষ্ট (জুনিয়র)	জনমাস	১২	আইসিএস	PD	RPA	২৯.৭৯	২৯.৭৯		5-Sep- 2023		25- Jan- 2024	১৪২ দিন	31-Dec- 2024	৩৪১ দিন	
NCS-4	আরডিপিপি	অ্যাপয়েন্টমেন্ট সিএন্ডফ এজেন্ট ফর ক্লিনিং ইম্পোর্টেড গুডস	থোক	১	ডিপিএম	PD	RPA	৩.৬২		(+)	23- Aug- 2020	-	13- Sep- 2020		12-Sep- 2021		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৫.২৪% বেশি

প্যাকেজ নং	পর্যায়	ডিপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: সেবা	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য ও দাপ্তরিক মূল্য (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	ইওআই- এর জন্য আমন্ত্রণ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আহ্বান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
	প্রকৃত	অ্যাপয়েন্টমেন্ট সিএন্ডফ এজেন্ট ফর ক্রিনিং ইস্পোর্টেড গুডস	থোক	১	ডিপিএম	PD	RPA	৩.৮১	৩.৮১	৫.২৪ %	27- Mar- 2023	-	13- Sep- 2020		13-Mar- 2021		মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়।
NCS- 9	আরডিপিপি	ডেহিক্যাল রেন্ট ফর পিআইইউ	সংখ্যা	২	ডিপিএম	PD	RPA	২.৬০		-	14- Jun- 2021	-	5- Jul- 2021		5-Sep- 2021		
	প্রকৃত	ডেহিক্যাল রেন্ট ফর পিআইইউ	সংখ্যা	২	ডিপিএম	PD	RPA	২.৬০	২.৬০		20- Jun- 2021	-	5- Jul- 2021	১৫ দিন	04-Sep- 2021	৬১ দিন	
NCS- 11	আরডিপিপি	ডেহিক্যাল রেন্ট ফর কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি	সংখ্যা	৮	ডিপিএম	PD	RPA	১৭.৬০		-	27- Jun- 2021	-	28- Jun- 2021		31-Aug- 2021		
	প্রকৃত	ডেহিক্যাল রেন্ট ফর কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি	সংখ্যা	৮	ডিপিএম	PD	RPA	১৭.৬০	১৭.৬০		27- Jun- 2021	-	28- Jun- 2021	১ দিন	28-Aug- 2021	৬১ দিন	
NCS- 12	আরডিপিপি	ট্রান্সপোর্ট হায়ারিং ফর পিআইইউ	সংখ্যা	২	ওটিএম	PD	GoB	২৪.৮০		(+) ১২০.০০%	18- Jan- 2022	-	24- Mar- 2022		23-Jan- 2023		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ১২০.০০% বেশি মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৬৭০ দিন।
	প্রকৃত	ট্রান্সপোর্ট হায়ারিং ফর পিআইইউ	সংখ্যা	২	ওটিএম	PD	GoB	৫৪.৫৬	৫৪.৫৬		19- Jan- 2022	-	24- Mar- 2022	৬৪ দিন	23-Jan- 2024	৬৭০ দিন	
NCS- 15	আরডিপিপি	হায়ারিং অফ সিএন্ডফ এজেন্ট	থোক	১	ডিপিএম	PD	GoB	৯.৫৮		(+) ৩৪০.৭০%	11- May- 2022	-	7- Jun- 2022		6-Dec- 2022		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৩৪০.৭০% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৩০২ দিন।
	প্রকৃত	হায়ারিং অফ সিএন্ডফ এজেন্ট	থোক	১	ডিপিএম	PD	RPA	৪২.২২	৪২.২২		11- May- 2022	-	7- Jun- 2022	২৭ দিন	05-Apr- 2023	৩০২ দিন	

প্যাকেজ নং	পর্যায়	ডিপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: সেবা	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য ও দাপ্তরিক মূল্য (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	ইওআই- এর জন্য আমন্ত্রণ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দরপত্র আহ্বান থেকে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
NCS-18	আরডিপিপি	ট্রান্সপোর্ট হায়ারিং ফর কন্ট্রাক্ট ট্রেসিং	সংখ্যা	২৫	ওটিএম	PD	RPA	৩১২.০০		(+) ১৪৩. ১৬%	16-Feb-2022	-	22-Mar-2022		21-Mar-2023		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ১৪৩.১৬% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ১০১৫ দিন।
	প্রকৃত	ট্রান্সপোর্ট হায়ারিং ফর কন্ট্রাক্ট ট্রেসিং	সংখ্যা	২৫	ওটিএম	PD	RPA	৭৫৮.৬৮	৭৫৮.৬৮		20-Mar-2022	-	22-Mar-2022	২ দিন	31-Dec-2024	১০১৫ দিন	
NCS-19	আরডিপিপি	ইমার্জেন্সি ট্রান্সপোর্ট হায়ারিং ফর আই ই ডিসিআর	সংখ্যা	৮	ডিপিএম	PD	RPA	৭.১৪		-	17-Jan-2022	-	26-Jan-2022		25-Feb-2022		
	প্রকৃত	ইমার্জেন্সি ট্রান্সপোর্ট হায়ারিং ফর আই ই ডিসিআর	সংখ্যা	৬	ডিপিএম	PD	RPA	৭.১৪	৭.১৪		17-Jan-2022	-	26-Jan-2022	৯ দিন	25-Feb-2022	৩০ দিন	
NCS-5	আরডিপিপি	এইচ আর হায়ারিং পিআইইউ (আউটসোর্সিং)	থোক	১	ওটিএম	As per DoFP	GoB	৮২.৫০		(-) ২৩.৬ ৬%		-	1-Jul-2023		31-Dec-2024		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ২৩.৬৬% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৭২১ দিন।
	প্রকৃত	এইচ আর হায়ারিং পিআইইউ (আউটসোর্সিং)	থোক	১	ওটিএম	PD	GoB	৬২.৯৮	৬২.৯৮		09-Jun-2023	-	10-Jul-2023	৩১ দিন	30-Jun-2025	৭২১ দিন	
NCS-15.1	আরডিপিপি	হায়ারিং অফ সিএন্ডফ এজেন্ট	থোক	১	ওটিএম	As per DoFP	RPA	১০০০.০০		(-) ৯৮.৭০ %		-	1-Jul-2023		31-Dec-2024		পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৯৮.৭০% কম মূল্যে প্রকৃত কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে, প্রকৃত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর থেকে কাজ সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৩৬৯ দিন।
	প্রকৃত	হায়ারিং অফ সিএন্ডফ এজেন্ট	থোক	১	ওটিএম	PD	RPA	১২.৯৮	১২.৯৮		18-Sep-2023	-	28-Dec-2023	১০১ দিন	31-Dec-2024	৩৬৯ দিন	

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৫
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

সংযুক্তি-৪

‘কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স এন্ড প্যানডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস (২য় সংশোধিত)’
শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার (গোপনীয় এবং শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে)

সেবা গ্রহীতা/হাসপাতাল ব্যবহারকারীদের জন্য সার্ভে শিডিউল

(এই জরিপের মাধ্যমে সংগৃহীত সকল তথ্য গোপন রাখা হবে এবং কোনো ব্যক্তির নাম বা ঠিকানা রিপোর্টে প্রকাশ করা হবে না।
সংগৃহীত তথ্য শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে। উক্ত জরিপ কার্যক্রমে আপনার সার্বিক সাহায্য ও সহযোগিতা একান্ত কাম্য।)

ভূমিকা এবং সম্মতি গ্রহণ

আসসালামু আলাইকুম/আদাব/নমস্কার। আমার নাম..... (সাক্ষাৎকারগ্রহণকারীর নাম)। আমি “পান্না কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (PCDF)”-এ কাজ করি। বর্তমানে আমরা আইএমইডি-র পক্ষ থেকে “কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স এন্ড প্যানডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার কাজে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করছি। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ কেস সনাক্তকরণ ও নিশ্চিতকরণ, কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং, রেকর্ডিং ও রিপোর্টিং, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা জোরদারকরণ এবং যোগাযোগ প্রস্তুতির মাধ্যমে জরুরী কোভিড-১৯ মোকাবিলায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য খাতের জনবল প্রস্তুতি শক্তিশালীকরণ।

আমরা অত্যন্ত খুশি হব যদি আপনি এই জরিপে অংশগ্রহণ করেন। এই সাক্ষাৎকারের জন্য আনুমানিক ৩০ মিনিটের মত সময় লাগবে। জরীপে অংশগ্রহণ সম্পূর্ণরূপে আপনার ইচ্ছাধীন। আপনার দেয়া সকল উত্তর গোপন থাকবে এবং শুধুমাত্র গবেষণার কাজে তা ব্যবহার করা হবে। আপনি চাইলে যে কোন সময় সাক্ষাৎকার বন্ধ করে দিতে পারেন। যেহেতু আপনার মতামত যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে তাই আমরা আশা করবো যে আপনি এই জরীপে অংশগ্রহণ করবেন।

আপনি কি সাক্ষাৎকার দিতে সম্মত আছেন? 1=সম্মত আছেন, → 2=সম্মত নন, উত্তরদাতাকে ধন্যবাদ দিন

↓ ↓

সাক্ষাৎকার শুরু করুন পরবর্তী সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর কাছে যান।

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম:
সুপারভাইজারের নাম:
সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ:

হাসপাতাল ব্যবহারকারী/রোগীর জন্য প্রশ্নমালা

১. হাসপাতালের ধরন: 1. মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (MCH); 2. জেলা হাসপাতাল(DH); 3. বিশেষায়িত হাসপাতাল (Specialized Hospital)

হাসপাতালের নাম: _____

ঠিকানা: জেলা-----, বিভাগ:-----

২. রোগীর ধরন/ক্যাটাগরি: 1. আন্তঃবিভাগ রোগী, 2. বহিঃ বিভাগ রোগী

৩. রোগীর তথ্য: (রোগী যদি শিশু হয়, তাহলে রোগীর সঙ্গে থাকা একজন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি উত্তর দিবেন)

৩.১ রোগীর নাম: -----

৩.২ রোগীর বয়স: পূর্ণ বছরে

৩.৩ রোগীর লিঙ্গ: 1=পুরুষ, 2= মহিলা

৩.৪ রোগীর শিক্ষা: 00=অশিক্ষিত, 20= কেবলমাত্র পড়তে ও লিখতে পারে, কিন্তু কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই, 01-16: গ্রেড/ক্লাস পাস, 99= প্রযোজ্য নয়

৩.৫ খানা প্রধানের সাথে রোগীর সম্পর্ক:

1= নিজে, 2=স্বামী/স্ত্রী, 3=বাবা/মা, 4= ভাই/বোন, 99=অন্যান্য উল্লেখ করুন.....

৩.৬ খানা প্রধানের প্রধান পেশা: কোড: (.....)

৩.৭ বিভিন্ন উৎস থেকে খানার গড় মাসিক আয়: ----- টাকা

৪. অসুস্থতা ও চিকিৎসার অভিজ্ঞতা

- ৪.১ আপনি যখন এসেছিলেন তখন সেবা প্রদানকারী হাসপাতালে উপস্থিত ছিলেন কি? 1= হ্যাঁ, 2= না, 3= জানি না

- ৪.২ যদি না হয়। কতপক্ষন পর সেবা প্রদানকারী এসেছেন?

- ৪.৩ সেবা প্রাপ্তির জন্য আপনাকে কতক্ষন অপেক্ষা করতে হয়েছে? _____ মিনিট

- ৪.৪ কি ধরনের সেবা/চিকিৎসার জন্য এই হাসপাতালে এসেছেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

1= মাতৃ ও প্রসূতি সেবা	10= টিকা/প্রতিষেধক
2= পরিবার পরিকল্পনা পরামর্শ বা পদ্ধতি সংগ্রহ	11= ডায়রিয়া
3= অন্যান্য প্রজনন স্বাস্থ্য পরামর্শ	12= ডায়েন্টিস,
4= কোভিড-১৯ সম্পর্কিত	13= রক্তচাপ, হৃদরোগ
5= সর্দি,কাশি/সাধারণ জ্বর	14= চক্ষু/নাক/কান/গলা সংক্রান্ত সমস্যা
6= টাইফয়েড	15= সড়ক/যানবাহন দুর্ঘটনা
7= ম্যালেরিয়া	16= মেজর অপারেশন
8= যক্ষা/TB	17= মাইনর অপারেশন
9= শিশু স্বাস্থ্য/প্যাডিয়াট্রিক	18= অন্যান্য আঘাত
	18= অন্যান্য (উল্লেখ করুন).....

৪.৫ সেবা প্রদানকারি আপনাকে কতটুকু সময় দিয়েছেন/পরামর্শ প্রদানের স্থায়ীত্বকাল কতক্ষণ ছিল?
..... মিনিট

৪.৬ সেবা প্রদানকারি খোলাখুলিভাবে আপনার সমস্যা বুঝিয়ে বলতে পেরেছেন কি? 1= হ্যাঁ, 2= না

৪.৭ না হলে, কেন পারেন নি? (উত্তর একাধিক হতে পারে)

কোড : 1 = ভাষাগত সমস্যা, 2 = ডাক্তার মনোযোগ দিয়ে কথা শুনে নাই/ডাক্তার তাড়াহুড়ো করছিলেন,

3 = লজ্জা/অস্বস্তিবোধ, 4 = গোপনীয়তার অভাব, 99 = অন্যান্য (উল্লেখ করুন) _____

কোড: 1= ভাষাগত সমস্যা, 2= ডাক্তার মনোযোগ দিয়ে কথা শুনে নাই/ডাক্তার তাড়াহুড়ো করছিলেন, 3= লজ্জা/অস্বস্তিবোধ, 4= গোপনীয়তার অভাব, 99= অন্যান্য (উল্লেখ করুন)

৫. কেবলমাত্র আন্তঃবিভাগ রোগীদের জন্য প্রযোজ্য:

৫.১ আপনি কত রাত্রি এই হাসপাতালে কাটিয়েছেন/থাকছেন? রাত্রি

৫.২ আপনি কি খরনের বেডে থেকেছেন/থাকছেন ?

কোড: 1= ফ্রি ওয়ার্ড, 2= কেবিন, 3= পেয়িং বেড, 99= অন্যান্য (উল্লেখ করুন)

৫.৩ হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার জন্য আপনাকে কতদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে? _____ দিন

৫.৩ হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার জন্য আপনাকে কতদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে? দিন

৫.৪ হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার জন্য প্রাইভেট চেম্বারে এই হাসপাতালের কোন ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হয়েছে কি?

1= হ্যাঁ, 2= না

৫.৫ উত্তর হ্যাঁ হলে, ডাক্তারকে কতটাকা ফি দিতে হয়েছে? টাকা

৬. প্রকল্পের আওতায় আইসিইউ সেবা প্রাপ্তি

৬.১ আপনার মতে হাসপাতালে আইসিইউ স্থাপনের ফলে সেবা প্রাপ্তিতে রোগীদের কী কী সুবিধা হয়েছে উল্লেখ করুন।

.....।

৬.২ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত আইসিইউগুলো বিদ্যমান সমস্যা সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

কোড: 1=কোন সমস্যা নেই, 2= পুরোপুরি কার্যকর হয়নাই, 3= যন্ত্রপাতি বসানো হয়নি, 4=ডাক্তার/নার্সের অভাব, 5=প্রশিক্ষিত টেকনিশিয়ানের অভাব

৭. চিকিৎসার জন্য ব্যয়:

৭.১ চিকিৎসা নিতে বিভিন্ন খাতে কত খরচ হয়েছে?

খাত	খরচ (টাকা)
1. ভর্তি ফি/টিকেট	
2. পরামর্শ ফি	
3. ঔষধপত্র	
4. রক্ত, মল/মূত্রপরীক্ষা	
5. রক্ত ভরন (Blood Transfusion)	
6. এক্সরে	
7. ই.সি.জি	
8. আল্ট্রাসোনোগ্রাম	
9. অন্যান্য পরীক্ষা (নির্দিষ্ট করুন)	
10. বেড ভাড়া (আন্তঃবিভাগ রোগীর জন্য)	

11. যাতায়াত	
99. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	

৭.২ এই হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আপনাকে বাহির থেকে কোন কিছু যেমন ঔষধপত্র, পরীক্ষা/নিরীক্ষা, পথ্য ইত্যাদি ক্রয় করতে হয়েছে কি? 1= হ্যাঁ, 2= না

৭.৩ যদি হ্যাঁ হয়, তবে এতে কি পরিমাণ খরচ হয়েছে? টাকা

আইটেম	খরচ (টাকা)
1. ঔষধপত্র	
2. ব্যাণ্ডেজ	
3. সিরিঞ্জ/ইনজেকশন/স্যালাইন	
4. রক্ত ভরন (Blood Transfusion)	
5. রক্ত, মল/মূত্র পরীক্ষা	
6. এক্সরে/ইসিজি	
7. এ্যাম্বুল্যান্স/যাতায়াত	
99. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) _____	
মোট	

৭.৪ দয়া করে নিম্নে বর্ণিত প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রগুলোর কোনটি হাসপাতাল থেকে কতটুকু পেয়েছেন বলুন? (কেবলমাত্র আন্তঃবিভাগ রোগীর জন্য)

কোড : 1= পুরোপুরি, 2= ৫০% এর বেশী, 3= ৫০% এর কম, 4= মোটেই না

ঔষধপত্র:

ইনজেকশন:

স্যালাইন:

৭.৫ আপনি কি মনে করেন যন্ত্রপাতি/ঔষধের অপরিাপ্ত সরবরাহ আপনার চিকিৎসা সেবার উপর কোন নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে?

কোড : 1 = হ্যাঁ, পুরোপুরি, 2 = হ্যাঁ, মোটামুটি, 3 = হ্যাঁ, কিছুটা, 4 = মোটেই না

৭.৬ সরকারী হাসপাতালে স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে খরচের বিষয়টিকে আপনি ক্রমানুসারে কিভাবে মূল্যায়ন করবেন?

কোড : 1= খুব ব্যয়বহুল, 2 = ব্যয়বহুল, 3 = মোটামুটি ব্যয়বহুল, 4 = সস্তা, 5 = খুবই সস্তা

৭.৭ আপনি কোন কোন উৎস থেকে চিকিৎসা খরচ মিটিয়েছেন? (উত্তর একাধিক হতে পারে)

কোড : 1 = সঞ্চয়, 2 = আয়, 3 = জমি/সম্পদ বন্ধক, 4 = জমি/সম্পদ বিক্রি, 5 = আত্মীয়/বন্ধু থেকে ধার, 6 = আত্মীয় বন্ধু থেকে প্রাপ্তি/দান (charity), 7 = সুদসহ ঋণ 99 = অন্যান্য (উল্লেখ করুন) _____

৭.৮ চিকিৎসা খরচের কারণে আপনার সংসার খরচে কি ধরনের সমস্যা হয়েছে?

(উত্তর একাধিক হতে পারে)

কোড : 1 = খাদ্য ঘাটতি, 2 = বাচ্চার পড়াশুনা ব্যাহত, 3 = প্রয়োজনীয় কেনা-কাটা ব্যাহত, 4 = কোন সমস্যা

হয় নি, 99 = অন্যান্য (উল্লেখ করুন) _____

৮. এখন হাসপাতালের স্বাস্থ্য সেবার মান সম্পর্কে আপনাকে কিছু প্রশ্ন করবো।

হাসপাতালে প্রদত্ত নীচের সেবাসমূহের মান সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

সেবার ধরন/সূচক	সেবার মান				
	খুব ভাল = 1	ভাল = 2	মোটামুটি = 3	খারাপ = 4	খুব খারাপ = 5
1. ডাক্তার/নার্সের আচরণ					
2. হাসপাতাল স্টাফ/ল্যাব টেকনিশিয়ানের ব্যবহার					
3. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা/হাইজিন					
4. চিকিৎসার গোপনীয়তা					
5. খাবারের মান (আন্তঃবিভাগ রোগীর জন্য)					
6. সেবার জন্য অপেক্ষা সময় (waiting time)/সময় মত সেবা প্রাপ্তি।					
7. সেবা প্রদানকারীর প্রাপ্যতা/উপস্থিতি					
8. ইমার্জেন্সি প্রাপ্যতা					
9. এম,এস,আর/চিকিৎসা সরঞ্জামাদির সরবরাহ					
10. চিকিৎসা সেবার গুণগত মান					
99. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)					

৮.১ এই হাসপাতালের বিভিন্ন সমস্যা/নেতিবাচক দিকগুলো (যদি থাকে) উল্লেখ করুন।

(একাধিক উত্তর হতে পারে)

- 1 = সময়মত ডাক্তার থাকেনা
- 2 = ডাক্তার মনোযোগ দিয়ে রোগীর কথা শুনেনা
- 3 = প্রয়োজনের সময় সেবা প্রদানকারী পাওয়া যায় না
- 4 = প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র পাওয়া যায় না
- 5 = ডাক্তার/নার্সের ব্যবহার ভাল না
- 6 = হাসপাতাল স্টাফের আচরণ ভাল না
- 7 = টাকা না দিলে হাসপাতালে সেবা পাওয়া যায় না
- 9 = অন্যান্য (উল্লেখ করুন) _____

৮.২ উপরোক্ত সমস্যা সমাধানে কি ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

“আপনার সময় এবং মতামতের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ”

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৫
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

সংযুক্তি- ৫

‘কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স এন্ড প্যানডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস (২য় সংশোধিত)’

শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার (গোপনীয় এবং শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে)

(KII: মেডিকেল কলেজের পরিচালক/বিশেষায়িত হাসপাতালের প্রশাসক/জেলা হাসপাতালের সিভিল সার্জন)

(এই জরিপের মাধ্যমে সংগৃহীত সকল তথ্য গোপন রাখা হবে এবং কোনো ব্যক্তির নাম বা ঠিকানা রিপোর্টে প্রকাশ করা হবে না।
সংগৃহীত তথ্য শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে। উক্ত জরিপ কার্যক্রমে আপনার সার্বিক সাহায্য ও সহযোগিতা একান্ত কাম্য।)

ভূমিকা এবং সম্মতি গ্রহণ

আম্পালামু আলাইকুম/আদাব/নমস্কার। আমার নাম..... (সাক্ষাৎকারগ্রহণকারীর নাম)। আমি “পান্না কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (PCDF)”-এ কাজ করি। বর্তমানে আমরা আইএমইডি-র পক্ষ থেকে “কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স এন্ড প্যানডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার মূল্যায়ন সমীক্ষার কাজে এসেছি। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ কেস সনাক্তকরণ ও নিশ্চিতকরণ, কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং, রেকর্ডিং ও রিপোর্টিং, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা জোরদারকরণ এবং যোগাযোগ প্রভুতির মাধ্যমে জরুরী কোভিড-১৯ মোকাবিলায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য খাতের জনবল প্রভুতি শক্তিশালীকরণ।

আমরা অত্যন্ত খুশি হব যদি আপনি এই জরিপে অংশগ্রহণ করেন। এই সাক্ষাৎকারের জন্য আনুমানিক ৩০ মিনিটের মত সময় লাগবে। জরীপে অংশগ্রহণ সম্পূর্ণরূপে আপনার ইচ্ছাধীন। আপনার দেয়া সকল উত্তর গোপন থাকবে এবং শুধুমাত্র গবেষণার কাজে তা ব্যবহার হবে। আপনি চাইলে যে কোন সময় সাক্ষাৎকার বন্ধ করে দিতে পারেন। যেহেতু আপনার মতামত যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে তাই আমরা আশা করবো যে আপনি এই জরীপে অংশগ্রহণ করবেন।

আপনি কি সাক্ষাৎকার দিতে সম্মত আছেন? 1=সম্মত আছেন, → 2=সম্মত নন, উত্তরদাতাকে ধন্যবাদ দিন

সাক্ষাৎকার শুরু করুন

পরবর্তী সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর কাছে যান।

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম:
সুপারভাইজারের নাম:
সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ:

হাসপাতাল পরিচিতি

বিভাগ:

জেলা:

হাসপাতালের নাম:

হাসপাতালের ক্যাটাগরি:

1= মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

2= জেলা হাসপাতাল

3= বিশেষায়িত হাসপাতাল

ক্যাটাগরি- ১: মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জন্য

ক্রম	কার্যক্রম	অগ্রগতির পর্যায় 1= সম্পন্ন, 2= চলমান 3= এখনও শুরু হয়নি	কাজ শুরু না হলে, কারণ কী
১.	এশটাবলিশমেন্ট অফ ১০ বেড আইসিউ ইনক্লুডিং মেডিক্যাল গ্যাস পাইপ লাইন		
২.	এশটাবলিশমেন্ট অফ ১০ বেডস/৫ বেডস পেডিয়াট্রিক আইসিউ		
৩.	এশটাবলিশমেন্ট অফ অবস্টেট্রিক আইসিউ		
৪.	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেডস ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার (OSEC)		
৫.	এশটাবলিশমেন্ট অফ মডার্ন মাইক্রোবায়োলজি ল্যাব উইথ আরটি-পিসিআর		
I. আপনার মতে প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত আইসিইউ/প্যাড-আইসিইউ/অবস-আইসিইউ/মডার্ন মাইক্রোবায়োলজি ল্যাব উইথ আরটি-পিসিআর ইত্যাদির ফাংশনালিটি স্ট্যাটাস কেমন? 1= যথেষ্ট ফাংশনাল, 2= কিছুটা ফাংশনাল, 3= ফাংশনাল নয় II. ফাংশনাল না হলে, কারণ:			

ক্যাটাগরি- ২: জেলা হাসপাতালের জন্য

ক্রম	কার্যক্রম	অগ্রগতির পর্যায় 1= সম্পন্ন, 2= চলমান 3= এখনও শুরু হয়নি	কাজ শুরু না হলে, কারণ কী
১.	এশটাবলিশমেন্ট অফ ১০ বেড আইসিউ ইনক্লুডিং মেডিক্যাল গ্যাস পাইপ লাইন		
২.	এশটাবলিশমেন্ট অফ ২০ বেড আইসোলেশন ইউনিট ইনক্লুডিং মেডিক্যাল গ্যাস পাইপ লাইন		
৩.	এশটাবলিশমেন্ট অফ এপিডেমিওলজিকেল ইউনিট		
I. এপিডেমিওলজি ইউনিটের আওতায় জেলার স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য (হেলথ রিলেটেড ডাটা) সংগ্রহ এবং ব্যবস্থাপনায় কি ধরনের উন্নতি হয়েছে? প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং প্রশিক্ষণ প্রদানে অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন। II. আপনার মতে প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত আইসলেশন/আইসিইউ ইত্যাদির ফাংশনালিটি স্ট্যাটাস কেমন? 1= যথেষ্ট ফাংশনাল, 2= কিছুটা ফাংশনাল, 3= ফাংশনাল নয় III. তথ্য ব্যবস্থাপনা বিশ্লেষণ এবং আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় কতটুকু কার্যকর? 1=যথেষ্ট কার্যকর, 2=মোটামুটি কার্যকর, 3=একেবারেই কার্যকর নয় IV. ফাংশনাল না হলে, কারণ:			
৪.	এশটাবলিশমেন্ট অফ ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল (আইপিসি) ইউনিট		
৫.	ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অফ ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল (আইপিসি) ইউনিট-এর আওতায় ডাক্তার, নার্স, ল্যাব পার্সোনাল, ওয়ার্ড মাস্টার/বয়, ক্লিনার্স, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি এবং অন্যান্য অংশীজনদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে কি? ডাক্তার, নার্স, সাপোর্ট স্টাফদের সেমিনার/ওয়ার্কশপ/সিফোজিয়ামের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদানে কোন গ্যাপ বা ব্যত্যয় থাকলে উল্লেখ করুন:		

ক্যাটাগরি- ৩: বিশেষায়িত হাসপাতালের জন্য

ক্রম	কার্যক্রম	অগ্রগতির পর্যায় 1= সম্পন্ন, 2= চলমান 3= এখনও শুরু হয়নি	কাজ শুরু না হলে, কারণ কী
১.	এশটাবলিশমেন্ট অফ ১০ বেডস আইসিউ এট ৩ স্পেশালাইজড হাসপিটাল i. ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ ট্রমাটোলজি এন্ড অর্থোপেডিক রিহ্যাবিলিটেশন (NITOR) হাসপিটাল, ঢাকা ii. ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ কিডনি ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজী হাসপিটাল (NIKDU), ঢাকা iii. ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ নিউরোসায়েন্স এন্ড হাসপিটাল (NINS), ঢাকা		
I. আপনার মতে প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত আইসিইউ ইউনিটের ফাংশনালিটি স্ট্যাটাস কেমন? 1= যথেষ্ট ফাংশনাল, 2= কিছুটা ফাংশনাল, 3= ফাংশনাল নয়			
II. ফাংশনাল না হলে, কারণ:			

ক্যাটাগরি- ৪: বাংলাদেশ শিশু হাসপিটাল এন্ড ইন্সটিটিউটের জন্য

ক্রম	কার্যক্রম	অগ্রগতির পর্যায় 1= সম্পন্ন, 2= চলমান 3= এখনও শুরু হয়নি	কাজ শুরু না হলে, কারণ কী
১.	এশটাবলিশমেন্ট অফ ৫ বেডস পেডিয়াট্রিক আইসিউ:		
২.	এশটাবলিশমেন্ট অফ ৫ বেডস অবস্টেট্রিক আইসিউ		
I. আপনার মতে প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত প্যাড-আইসিইউ/ অবস-আইসিইউ ইত্যাদির ফাংশনালিটি স্ট্যাটাস কেমন? 1= যথেষ্ট ফাংশনাল, 2= কিছুটা ফাংশনাল, 3= ফাংশনাল নয়			
II. ফাংশনাল না হলে, কারণ:			

ক্যাটাগরি- ৫: মাতৃশায়াল মা ও শিশু ইনিস্টিটিউটের জন্য

ক্রম	কার্যক্রম	অগ্রগতির পর্যায় 1= সম্পন্ন, 2= চলমান 3= এখনও শুরু হয়নি	কাজ শুরু না হলে, কারণ কী
১.	এশটাবলিশমেন্ট অফ ১০ বেডস পেডিয়াট্রিক আইসিউ		
২.	এশটাবলিশমেন্ট অফ ৫ বেড অবস্টেট্রিক আইসিউ		
I. আপনার মতে প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত প্যাড-আইসিইউ/ অবস-আইসিইউ ইত্যাদির ফাংশনালিটি স্ট্যাটাস কেমন? 1= যথেষ্ট ফাংশনাল, 2= কিছুটা ফাংশনাল, 3= ফাংশনাল নয়			
II. ফাংশনাল না হলে, কারণ:			

ক্যাটাগরি- ৬: ইনফেকশাস ডিজিজেস হাসপাতাল

ক্রম	কার্যক্রম	অগ্রগতির পর্যায় 1= সম্পন্ন, 2= চলমান 3= এখনও শুরু হয়নি	কাজ শুরু না হলে, কারণ কী
১.	এশটাবলিশমেন্ট অফ ৫ বেড আইসিইউ ইনক্লুডিং মেডিক্যাল গ্যাস পাইপ লাইন ইন ইনফেকশাস ডিজিজেস হাসপাতাল, ঢাকা		
২.	এশটাবলিশমেন্ট অফ ৫ বেড আইসিইউ ইনক্লুডিং মেডিক্যাল গ্যাস পাইপ লাইন ইন ইনফেকশাস ডিজিজেস হাসপাতাল, চট্টগ্রাম		
I. আপনার মতে প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত আইসিইউ-এর ফাংশানালিটি স্ট্যাটাস কেমন? 1= যথেষ্ট ফাংশানাল, 2= কিছুটা ফাংশানাল, 3= ফাংশানাল নয়			
II. ফাংশানাল না হলে, কারণ:			

সেকশন- ১

১. কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স এন্ড প্যানডেমিক প্রিপেয়ারনেস প্রকল্পের আওতায় বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে/হয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. না হলে, কোন কোন কাজ কম হয়েছে/হচ্ছে এবং কেন?

২. অনুমোদিত আরডিপিপি'র বছরভিত্তিক সংস্থান অনুযায়ী বরাদ্দ পাওয়া যাচ্ছে/গিয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. বরাদ্দ পাওয়া না গেলে তার কারণ কী?

৩. প্রকল্প দলিলে নির্ধারিত সকল কাজ যেখানে যেখানে হবার কথা ছিল সেগুলো এই প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত হচ্ছে/হয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. না হলে, তার কারণ কী?

৪. প্রকল্প বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে যদি কোন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়ে থাকেন তাহলে কী কী সমস্যা দেখা দিয়েছিল? দয়া করে বিস্তারিত বলুন।

৫. প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন কর্মকান্ডগুলোর গুণগতমান ও পরিমাণ অনুমোদিত ডিপিপি/আরডিপিপি'র নকশা অনুযায়ী বাস্তবায়িত হচ্ছে/হয়েছে কী? ১. হ্যাঁ ২. না ৩. জানি না

ক. উত্তর না হলে, কারণগুলো কী কী?

i.	
ii.	
iii.	
iv.	
v.	

৬. প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ নিয়ন্ত্রণ, এবং চিকিৎসা সেবার প্রস্তুতি শক্তিশালীকরণে কি ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন হচ্ছে/হবে বলে মনে করেন?

৭. “কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স এন্ড প্যানডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস (২য় সংশোধিত)” প্রকল্পের আওতায় স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য যে সব কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে আরডিপিপি-র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জনের অবস্থা কী

- মানব সম্পদ উন্নয়ন
- ব্যবস্থাপনা
- ডাটা সংগ্রহ এবং তথ্য ব্যবস্থাপনা
- ভ্যাক্সিনেশন
- পণ্য/সাপ্লাই চেইন
- মান সম্পন্ন সেবা প্রদান
- অন্যান্য (উল্লেখ করুন)-----

৮. কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স এন্ড প্যানডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস (২য় সংশোধিত)” প্রকল্প নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে কতটা প্রভাব ফেলেছে? দয়া করে বিস্তারিত বলুন।

- সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট (যন্ত্রপাতি/সরঞ্জাম সরবরাহ ও সংগ্রহ)
- কোভিড-১৯ এর নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় প্রস্তুতি
- কেস ডিটেকশন, কনফার্মেশন, রেকর্ডিং এবং রিপোর্টিং
- স্বাস্থ্য ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ
- বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোর আপগ্রেডেশন/সম্প্রসারণ কার্যকর করা

৯. কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স এন্ড প্যানডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস (২য় সংশোধিত)” প্রকল্প বাংলাদেশ সরকারের (GoB) ইমার্জেন্সি স্বাস্থ্যসেবা প্রদান পরিকল্পনাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে কী ধরনের অবদান রাখছে। দয়া করে বিস্তারিত বলুন।

১০. প্রকল্পের আওতায় MSR যন্ত্রপাতি সংগ্রহে এবং ষ্টোরেজে কী ধরনের সমস্যা আছে বিস্তারিত বলুন। যেমন:

- i. ষ্টোরেজের জন্য অপরিষ্কার স্পেস, রেফ্রিজারেটর/এয়ার কন্ডিশনিং এর অভাব, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত টেকনিশিয়ানের অভাব, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, ইত্যাদি।
- ii. প্রকল্পের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা/যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ/সংগ্রহে আপনার যদি কোন পরামর্শ থাকে দয়া করে বলুন।

১১. প্রকল্পের SWOT সমূহ বর্ণনা করুন।

- i. আপনার মতে প্রকল্পের সবল/ইতিবাচক দিকগুলো কী কী?
- ii. প্রকল্পের নেতিবাচক/দুর্বল দিকগুলো সম্পর্কে দয়া করে বলুন।
- iii. প্রকল্পের আওতায় কি ধরনের সুযোগ বিদ্যমান দয়া করে বলুন।
- iv. প্রকল্পে কোনো ধরনের ঝুঁকি থাকলে দয়া করে উল্লেখ করুন।

১২. প্রকল্পের Exit Plan সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

১৩. প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন বিশেষ সমস্যা/চ্যালেঞ্জ যদি থাকে দয়া করে উল্লেখ করুন।

ক. কী ধরনের এবং কোন কোন বিষয়ে?

১৪. প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সম্পর্কিত আপনার যদি কোন পরামর্শ/সুপারিশ থাকে দয়া করে বিস্তারিত বলুন।

আপনার মূল্যবান সময় এবং মতামতের জন্য ধন্যবাদ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৫
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

সংযুক্তি- ৬

‘কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স এন্ড প্যানডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস (২য় সংশোধিত)’
শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার (গোপনীয় এবং শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে)
(KII: প্রকল্প পরিচালক)

(এই জরিপের মাধ্যমে সংগৃহীত সকল তথ্য গোপন রাখা হবে এবং উত্তরদাতার নাম বা ঠিকানা রিপোর্টে প্রকাশ করা হবে না।
সংগৃহীত তথ্য শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে। উক্ত জরিপ কার্যক্রমে আপনার সার্বিক সাহায্য ও সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।)

ভূমিকা এবং সম্মতি গ্রহণ

আসসালামু আলাইকুম/আদাব/নমস্কার। আমার নাম..... (সাক্ষাতকারগ্রহণকারীর নাম)। আমি “পান্না কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (PCDF)”-এ কাজ করি। বর্তমানে আমরা আইএমইডি-র পক্ষ থেকে “কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স এন্ড প্যানডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার কাজে এসেছি। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ কেস সনাক্তকরণ ও নিশ্চিতকরণ, কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং, রেকর্ডিং ও রিপোর্টিং, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা জোরদারকরণ এবং যোগাযোগ প্রস্তুতির মাধ্যমে জরুরী কোভিড-১৯ মোকাবিলায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য খাতের জনবল প্রস্তুতি শক্তিশালীকরণ।

আমরা অত্যন্ত খুশি হব যদি আপনি এই জরিপে অংশগ্রহণ করেন। এই সাক্ষাৎকারের জন্য আনুমানিক ৪০ মিনিটের মত সময় লাগবে। জরিপে অংশগ্রহণ সম্পূর্ণরূপে আপনার ইচ্ছাধীন। আপনার দেয়া সকল উত্তর গোপন থাকবে এবং শুধুমাত্র গবেষণার কাজে তা ব্যবহার করা হবে। যেহেতু আপনার মতামত যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে, তাই আমরা আশা করবো যে আপনি এই জরিপে অংশগ্রহণ করবেন।

সেকশন- ১

১. কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স এন্ড প্যানডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস প্রকল্পের আওতায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে/হয়েছে কি? না হলে, কোন কোন কাজ সম্পন্ন হয়নি এবং কেন? ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে মতামত দিন।
২. আরডিপিপিতে নির্ধারিত সকল কাজ যেখানে যেখানে হওয়ার কথা ছিল সেগুলো এই প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত হচ্ছে/হয়েছে কি? না হলে, তার কারণ কী?
৩. অনুমোদিত আরডিপিপি'র বছরভিত্তিক সংস্থান অনুযায়ী বরাদ্দ পাওয়া যাচ্ছে/গিয়েছে কি? বরাদ্দ পাওয়া না গেলে তার কারণ কী? এক্ষেত্রে কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে?
৪. প্রকল্প বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে যদি কোন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়ে থাকেন তাহলে কী কী সমস্যা দেখা দিয়েছিল? দয়া করে বিস্তারিত বলুন।
৫. প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ, এবং চিকিৎসা সেবার প্রস্তুতি শক্তিশালীকরনে কি ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন হচ্ছে/হবে বলে মনে করেন?
৬. “কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স এন্ড প্যানডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস (২য় সংশোধিত)” প্রকল্পের আওতায় স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য যে সব কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে আরডিপিপি-র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জনের অবস্থা কী
 - মানব সম্পদ উন্নয়ন
 - ব্যবস্থাপনা
 - ডাটা সংগ্রহ এবং তথ্য ব্যবস্থাপনা
 - ভ্যাক্সিনেশন
 - পণ্য/সাপ্লাই চেইন
 - মান সম্পন্ন সেবা প্রদান
 - অন্যান্য (উল্লেখ করুন)-----
৭. কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স এন্ড প্যানডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস (২য় সংশোধিত) প্রকল্প নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে কতটা প্রভাব ফেলেছে বলে মনে করেন? দয়া করে বিস্তারিত বলুন।
 - ✓ মানব সম্পদ উন্নয়ন
 - ✓ সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট (যন্ত্রপাতি/সরঞ্জাম সরবরাহ ও সংগ্রহ)
 - ✓ কোভিড-১৯ এর নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনার জন্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ/প্রস্তুতি গ্রহণ
 - ✓ কেস ডিটেকশন, কনফার্মেশন, রেকর্ডিং এবং রিপোর্টিং
 - ✓ বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোর আপগ্রেডেশন/সম্প্রসারণ কার্যকর করা
 - ✓ ডাটা সংগ্রহ এবং তথ্য ব্যবস্থাপনা
 - ✓ ভ্যাক্সিনেশন
৮. কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স এন্ড প্যানডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস (২য় সংশোধিত) প্রকল্প বাংলাদেশ সরকারের (GoB) ইমার্জেন্সি স্বাস্থ্যসেবা প্রদান পরিকল্পনাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে কী ধরনের অবদান রাখছে। দয়া করে বিস্তারিত বলুন।
৯. প্রকল্পের SWOT সমূহ বর্ণনা করুন।
 - i. আপনার মতে প্রকল্পের সবল/ইতিবাচক দিকগুলো কী কী?
 - ii. প্রকল্পের নেতিবাচক/দুর্বল দিকগুলো সম্পর্কে দয়া করে বলুন।

- iii. প্রকল্পের আওতায় কি ধরনের সুযোগ বিদ্যমান দয়া করে বলুন।
- iv. প্রকল্পে কোনো ধরনের ঝুঁকি থাকলে দয়া করে উল্লেখ করুন।

১০. প্রকল্পের Exit Plan সম্পর্কে আপনার সুচিন্তিত মতামত দিন।

১১. প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সঠিকভাবে তদারকি/মনিটরিং করা হচ্ছে/হয়েছে কি? মনিটরিং এর ক্ষেত্রে সাধারণত কী ধরনের সমস্যা আছে বলে মনে করেন (যেমন: অত্যধিক কাজের চাপে সঠিকভাবে মনিটরিং করা যায় না, প্রয়োজনীয় লোকবলের অভাব, ইত্যাদি)।

১২. প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কোন পরামর্শ/সুপারিশ (যদি থাকে)।

আপনার মূল্যবান সময় এবং মতামতের জন্য ধন্যবাদ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৫
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

সংযুক্তি-৭

‘কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স এন্ড প্যানডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস (২য় সংশোধিত)’
শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার (গোপনীয় এবং শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে)
(KII: ডাক্তার/নার্স/সার্ভিস প্রোভাইডার)

(এই জরিপের মাধ্যমে সংগৃহীত সকল তথ্য গোপন রাখা হবে এবং কোনো ব্যক্তির নাম বা ঠিকানা রিপোর্টে প্রকাশ করা হবে না।
সংগৃহীত তথ্য শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে। উক্ত জরিপ কার্যক্রমে আপনার সার্বিক সাহায্য ও সহযোগিতা একান্ত কাম্য।)

ভূমিকা এবং সম্মতি গ্রহণ

আসসালামু আলাইকুম/আদাব/নমস্কার। আমার নাম..... (সাক্ষাতকারগ্রহণকারীর নাম)। আমি “পান্না কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (PCDF)”-এ কাজ করি। বর্তমানে আমরা আইএমইডি-র পক্ষ থেকে “কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স এন্ড প্যানডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার মূল্যায়ন সমীক্ষার কাজে এসেছি। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ কেস সনাক্তকরণ ও নিশ্চিতকরণ, কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং, রেকর্ডিং ও রিপোর্টিং, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা জোরদারকরণ এবং যোগাযোগ প্রস্তুতির মাধ্যমে জরুরী কোভিড-১৯ মোকাবিলায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য খাতের জনবল প্রস্তুতি শক্তিশালীকরণ।

আমরা অত্যন্ত খুশি হব যদি আপনি এই জরিপে অংশগ্রহণ করেন। এই সাক্ষাৎকারের জন্য আনুমানিক ৩০ মিনিটের মত সময় লাগবে। জরীপে অংশগ্রহণ সম্পূর্ণরূপে আপনার ইচ্ছাধীন। আপনার দেয়া সকল উত্তর গোপন থাকবে এবং শুধুমাত্র গবেষণার কাজে তা ব্যবহার হবে। আপনি চাইলে যে কোন সময় সাক্ষাৎকার বন্ধ করে দিতে পারেন। যেহেতু আপনার মতামত যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে তাই আমরা আশা করবো যে আপনি এই জরীপে অংশগ্রহণ করবেন।

আপনি কি সাক্ষাৎকার দিতে সম্মত আছেন? 1=সম্মত আছেন, → 2=সম্মত নন, উত্তরদাতাকে ধন্যবাদ দিন

↓ ↓

সাক্ষাৎকার শুরু করুন পরবর্তী সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর কাছে যান।

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম:
সুপারভাইজারের নাম:
সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ:

হাসপাতাল পরিচিতি

বিভাগ:

জেলা:

হাসপাতালের নাম:

হাসপাতালের ক্যাটাগরি:

1= মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

2= জেলা হাসপাতাল

3= বিশেষায়িত হাসপাতাল

১. উত্তরদাতার নাম : _____

১.১ বয়স : বছর লিঙ্গ : 1= পুরুষ 2= মহিলা

১.২ পদবী : _____

১.৩ কত বছর যাবত এই পেশায় নিয়োজিত? বছর

১.৪ এই হাসপাতালে কতদিন থেকে কর্মরত আছেন? বছর মাস

১.৫ বিশেষত্বের (Specialization) ক্ষেত্র :

কোড : 1= শিশুরোগ 2= গাইনি, 3= মেডিসিন, 4= চক্ষু, 5= নাক/কান/গলা, 6= হৃদরোগ, 7= দাঁত, 8= জেনারেল প্র্যাকটিশনার
9= অন্যস্থিসিষ্ট, 10= কার্ডিও ভাস্কুলার ডিজিস, 99=অন্যান্য (উল্লেখ করুন)

১.৬ অর্জিত সর্বোচ্চ ডিগ্রী (টিক চিহ্ন দিন)

- i) এমবিবিএস
- ii) এফসিফিএস
- iii) এফআরসিএস
- iv) অন্যান্য (উল্লেখ করুন) _____

২. কোভিড-১৯ মহামারি এবং ভবিষ্যৎ জনস্বাস্থ্য সংকট মোকাবেলায় হেলথ পার্সোন্যালদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নিম্নোক্ত কোন প্রশিক্ষণ/কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন কি?

প্রশিক্ষণের ধরণ/নাম	1= হ্যাঁ, 2= না
মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	
বায়ো-হাজার্ড মেজার্স এবং ল্যাব কর্মীদের ক্ষমতা বৃদ্ধি	
ইমার্জেন্সি রেসপন্স, মহামারী প্রস্তুতি এবং ভবিষ্যৎ জনস্বাস্থ্য ইমার্জেন্সির জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি করা	
রেপিড রেসপন্স এন্ড আউটব্রেক ইনভেস্টিগেশন	
নজরদারি সক্ষমতা	
আইসিইউ ব্যবস্থাপনা	
সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ	
OSECC-এর জরুরী রোগী ব্যবস্থাপনা	
LMO সিস্টেমের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং রক্ষণাবেক্ষণ	

৩. ভবিষ্যৎ মহামারী প্রস্তুতির জন্য স্থানীয় কমিউনিটির জড়িত থাকা গুরুত্বপূর্ণ। কমিউনিটি মবিলাইজেশন এবং এনগেজমেন্ট-এর আওতায় কী কী কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে বিস্তারিত বলুন। (যেমন- কর্মশালা, সাপোর্ট মেসেজিং এন্ড এডভার্টাইজিং, অডিও-ভিজুয়েল বিষয়বস্তু)

৪. প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পূর্বের তুলনায় গুরুত্বপূর্ণ মান সম্পন্ন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছে বিস্তারিত বলুন। যেমন:

৪.১ সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রশিক্ষিত ডাক্তার/নার্স/সেবা প্রদানকারী

৪.২ ল্যাবরেটরিতে রোগ নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, টেস্ট কিট, রি-এজেন্ট এবং দক্ষ টেকনিশিয়ান

৪.৩ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ফাংশান্যাল করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি/ইনপুটের ব্যবস্থা

৪.৪ অন্যান্য, উল্লেখ করুন.....

৫. আপনার হাসপাতালে এপিডেমিওলজি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যথেষ্ট স্বাস্থ্য কর্মী আছে কী? এক্ষেত্রে কোন গ্যাপ/সমস্যা থাকলে দয়া করে বিস্তারিত বলুন।

৬. ল্যাবরেটরি/আইসিইউ মেইনটিনেন্সের উপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মী আছে কি? এক্ষেত্রে কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়?

৭. ভ্যাকসিন সংগ্রহে কোন সমস্যা থাকলে উল্লেখ করুন। ভ্যাকসিন সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত স্টোরেজ রুম/ফ্যাসিলিটি আছে কি?

৮. আপনার মতে মহামারী প্রতিরোধ, কেইস শনাক্তকরণ এবং রেসপন্সের ক্ষেত্রে এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণে কোভিড-১৯ প্রকল্পের কারণে কতটুকু সফল হয়েছে উদাহরণসহ উল্লেখ করুন।

৯. আপনার মতে প্রকল্পের সবল/ইতিবাচক দিকগুলো কী কী?

১০. প্রকল্পের নেতিবাচক/দুর্বল দিকগুলো সম্পর্কে দয়া করে বলুন।

১১. প্রকল্পের আওতায় কি ধরনের সুযোগ বিদ্যমান দয়া করে বলুন।

১২. প্রকল্পে কোনো ধরনের ঝুঁকি থাকলে দয়া করে উল্লেখ করুন।

১৩. প্রকল্পের আওতায় MSR সংগ্রহে এবং স্টোরেজে কি ধরনের সমস্যা আছে? যেমনঃ স্টোরেজের জন্য অপরিাপ্ত স্পেস, রেফ্রিজারেটর/এয়ার কন্ডিশনিং এর অভাব, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত টেকনিশিয়ানের অভাব, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ইত্যাদি।

১৪. আপনার হাসপাতালে নিম্নে বর্ণিত যন্ত্রপাতি/লজিস্টিকসের প্রাপ্যতা এবং ফাংশন্যালিটি সম্পর্কে তথ্য দিন:

যন্ত্রপাতি/লজিস্টিকস- এর প্রাপ্যতা	আছে/এভেইলেবল	নাই	ফাংশন্যাল	নট ফাংশন্যাল
ভ্যাকসিন স্টোর রুম				
কার্যকরী রেফ্রিজারেটর				
নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ				
হিউমিডিটি, ট্যাম্পারেচার এবং লাইট কন্ট্রোল মেশিন				
ট্যাম্পারেচার মনিটর				
ক্যালিব্রেশন সহ অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র				
পিপিই				
কোল্ড বক্সেস				
প্রতিটি কোল্ড বক্সের জন্য আইস প্যাক				
ভ্যাকসিন ক্যারিয়ার				
প্রতিটি ভ্যাক্সিন ক্যারিয়ারের জন্য আইস প্যাকের সম্পূর্ণ সেট				

১৫. হাসপাতালের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আয়া, নার্স, ওয়ার্ড মাস্টারদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে কি? এ ব্যাপারে কোন ঘাটতি থাকলে উল্লেখ করুন।

১৬. আপনার হাসপাতালে নিম্নে বর্ণিত যন্ত্রপাতি আছে কি?

1=হ্যাঁ, 2=না

যন্ত্রপাতির ধরণ	আছে/এভেইলেবল
হাই ফ্লো নেসেল ক্যানুলা (এক্সেসারিজসহ)	
অক্সিজেন সিলিন্ডার	
অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর	
সেন্ট্রাল অক্সিজেন সাপ্লাই সিস্টেম	
পেশেন্ট মনিটর	
ভেন্টিলেটর	
পালস অক্সিমিটার	
বিপ্যাপ (বাই লেভেল পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেসার)	
সিপ্যাপ (কন্টিনিউয়াস পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেসার)	
স্ট্রিপ সহ গ্লোকোমিটার	
ফ্লো-মিটার	
টিউবিং	
নেসেল কেথেটার	

১৭. আপনার মতে প্রাথমিক রোগ নির্ণয়, রোগী সনাক্তকরণ এবং কন্ট্রাস্ট ট্রেসিং-এ কি ধরনের অগ্রগতি হয়েছে। এক্ষেত্রে কোন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে কি?

১৮. প্রকল্পের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং বাস্তবায়নে আপনার যদি কোন পরামর্শ থাকে দয়া করে বলুন।

আপনার মূল্যবান সময় এবং মতামতের জন্য ধন্যবাদ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৫
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

সংযুক্তি- ৮

‘কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স এন্ড প্যানডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস (২য় সংশোধিত)’

শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার (গোপনীয় এবং শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে)
দলগত আলোচনা (FGD) গাইডলাইন:

অংশগ্রহণকারী: (এফজিডিতে অংশগ্রহণকারী মধ্যে থাকবেন সেবা গ্রহীতা, সেবা প্রদানকারী, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, সাংবাদিক, এনজিও কর্মী এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ)

এই আলোচনার মাধ্যমে সংগৃহীত সকল তথ্য গোপন রাখা হবে এবং কোনো ব্যক্তির নাম/ঠিকানা প্রকাশ করা হবে না। সংগৃহীত তথ্য শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে। উক্ত আলোচনায় আপনার সার্বিক সাহায্য ও সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।							
অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		FGD- এর স্থান					
ঠিকানা		হাসপাতালের নাম		জেলা		বিভাগ	
তারিখ		শুরুর সময়		শেষের সময়			
FGD মডারেটর	নাম			স্বাক্ষর			
FGD নোট টেকার	নাম			স্বাক্ষর			
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর জন্য নির্দেশনা: FGD-র ৫ টি বিভিন্ন কোন/এঙ্গেল থেকে ছবি তুলতে হবে। খেয়াল রাখবেন, পর্যাপ্ত আলো থাকা অবস্থায় ছবি তুলুন। অংশগ্রহণকারীদের অনুমতি নিয়ে FGD-র অডিও রেকর্ড করুন। * FGD-এর কিছু অংশ (১ মিনিট ভিডিও করুন)							

FGD-তে অংশগ্রহণকারীদের তালিকা:

ক্রম	নাম	বয়স (বছরে)	শিক্ষা (সর্বোচ্চ শ্রেণি পাশ)	পেশা, পদবি ও কর্মক্ষেত্রের নাম	মোবাইল নম্বর
১.					
২.					
৩.					
৪.					
৫.					
৬.					
৭.					
৮.					
৯.					
১০.					
১১.					
১২.					
১৩.					
১৪.					
১৫.					

FGD গাইড লাইন

কোভিড-১৯ নিবিড় পরিবীক্ষণঃ দলীয় আলোচনা প্রশ্ন নির্দেশিকা

ফ্যাসিলিটের গাইড:

১. নিশ্চিত করুন যে সমস্ত অংশগ্রহণকারী তাদের নাম স্বাক্ষর করেছে এবং আলোচনাটি রেকর্ড এবং প্রতিলিপি করা হবে সেই বিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করেছে।
২. আলোচনাটি গোপনীয়, দলের বাইরের কেউ তথ্য জানতে পারবে না এবং অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেকের নিজ নিজ নাম উল্লেখ করা হবে না।
৩. **দলীয় সভা-এর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করুন:** আলোচনাটি বাংলাদেশে কোভিড-১৯-এর উপর একটি বৃহত্তর গবেষণার অংশ। সমিক্ষায় নিয়োজিত গবেষণা দল বিভিন্ন জেলা পরিদর্শন করেছে এবং মূল্যবান মতামত প্রদানের ক্ষেত্রে উপযুক্ত অবস্থানে থাকা বিভিন্ন জনের সাথে কথা বলছে। আমরা আপনাদের মতামত, অবদান, এবং সুপারিশ জানতে চাই। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে- কোভিড-১৯ মহামারি প্রতিরোধে বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ চিকিৎসা, এবং জরুরী প্রস্তুতি শক্তিশালী করা
৪. **অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম:**
 - প্রত্যেকের অংশগ্রহণের সমান অধিকার রয়েছে; আপনাদের এ সকল মতামত আমাদের জন্য মূল্যবান
 - আমরা চাই আপনারা সবাই অংশগ্রহণ করুন, দয়া করে প্রত্যেককে তাদের মতামত প্রকাশ করার সুযোগ দিন।
 - এখানে কোন ভুল বা সঠিক উত্তর নেই; সবই উত্তরই সঠিক/ভাল। দয়া করে উত্তর দেয়ার ক্ষেত্রে সদুত্তর দেবেন।
 - অন্যের সাথে একমত হওয়া আপনার দরকার নেই। প্রত্যেকে নিজ নিজ মতামত প্রকাশ করতে পারেন।
 - প্রতিবার কেবল একজন ব্যক্তি কথা বলবেন; আমাদেরকে অন্যদের কথা শোনার সুযোগ দিতে হবে।

দলীয় আলোচনা-এর জন্য চেকলিস্ট এবং নির্দেশিকা

১. আপনারা কি জানেন কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স এন্ড প্যানডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস প্রকল্পের আওতায় আপনাদের হাসপাতালে কি কি কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে? (যেমনঃ আধুনিক মাইক্রোবায়োলজি ল্যাব, আইসিউ স্থাপন, লিকুইড মেডিকেল অক্সিজেন সিস্টেম স্থাপন) ইত্যাদি উদ্দেশ্য অনুযায়ী বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা? না হলে, কোন কোন কর্মকাণ্ডগুলো উদ্দেশ্য অনুযায়ী বাস্তবায়িত হয় নাই? কেন হয় নাই?

২. কোভিড-১৯ প্রকল্পের আওতায় আপনাদের হাসপাতালে সেবাপ্রদানকারীদের জন্য কি ধরনের প্রশিক্ষণ/কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে?

প্রশিক্ষণের ধরণ/নাম	কারা অংশগ্রহণকারী
মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	
বায়ো-হাজার্ড মেজার্স এবং ল্যাব কর্মীদের ক্ষমতা বৃদ্ধি	
ইমার্জেন্সি রেসপন্স, মহামারী প্রস্তুতি এবং ভবিষ্যত জনস্বাস্থ্য ইমার্জেন্সির জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি করা	
রেপিড রেসপন্স এন্ড আউটব্রেক ইনভেস্টিগেশন	
নজরদারি সক্ষমতা	
আইসিইউ ব্যবস্থাপনা	
সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ	
OSECC-এর জরুরী রোগী ব্যবস্থাপনা	
LMO সিস্টেমের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং রক্ষণাবেক্ষণ	

২.১ প্রশিক্ষনের কার্যকারিতা সম্পর্কে আপনাদের মতামত দিন। (যেমন- যথেষ্ট কার্যকর, মোটামুটি কার্যকর, একেবারেই কার্যকর নয়)

৩. হাসপাতালের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আয়া, নার্স, ওয়ার্ড মাস্টারদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে কি? এ ব্যাপারে কোন ঘাটতি থাকলে উল্লেখ করুন।

৪. প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত আইসোলেশন/আইসিইউ/ল্যাব ইত্যাদির বর্তমান অবস্থা কি? প্রয়োজনীয়/ সঠিক জনবল দ্বারা তার যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে কি?

৫. আইসিইউ/ল্যাব সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যথেষ্ট স্বাস্থ্য কর্মী আছে কি? এক্ষেত্রে কোন গ্যাপ থাকলে উল্লেখ করুন।

৬. আপনাদের মতে কোভিড-১৯ প্রকল্পের কারণে মহামারী প্রতিরোধ, কেইস শনাক্তকরণ এবং রেসপন্সের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ কতটুকু সফল হয়েছে উদাহরণসহ উল্লেখ করুন (যেমন: আধুনিক মাইক্রোবায়োলজি ল্যাব, আইসিউ স্থাপন, লিকুইড মেডিকেল অক্সিজেন সিস্টেম, ইত্যাদি)।

৭. ভ্যাকসিন সংগ্রহে কোন প্রতিবন্ধকতা আছে কি? ভ্যাকসিন সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত স্টোরেজ রুম/ফ্যাসিলিটি সম্পর্কে মতামত দিন।

৮. প্রকল্পের আওতায় MSR সংগ্রহে এবং ষ্টোরেজে কি ধরনের সমস্যা আছে? যেমনঃ ষ্টোরেজের জন্য অপরিষ্কার স্পেস, রেফ্রিজারেটর/এয়ার কন্ডিশনিং এর অভাব, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত টেকনিশিয়ানের অভাব, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ইত্যাদি।
৯. আপনাদের হাসপাতালে যন্ত্রপাতি/লজিস্টিকসের প্রাপ্যতা এবং ফাংশনালিটি সম্পর্কে মতামত দিন। যেমন- ভ্যাকসিন স্টোর রুম, কার্যকরী রেফ্রিজারেটর, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, হিউমিডিটি, ট্যাম্পারেচার এবং লাইট কন্ট্রোল মেশিন, ট্যাম্পারেচার মনিটর, পিপিই, ইত্যাদি। এক্ষেত্রে কোন ঘাটতি থাকলে উল্লেখ করুন।
১০. প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পূর্বের তুলনায় গুনগত মান সম্পন্ন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছে বিস্তারিত বলুন। এক্ষেত্রে কোন চ্যালেঞ্জ/সমস্যা থাকলে উল্লেখ করুন যেমন:
- ১০.১ সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রশিক্ষিত ডাক্তার/নার্স/সেবা প্রদানকারী
- ১০.২ ল্যাবরেটরিতে রোগ নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, টেস্ট কিট, রি-এজেন্ট এবং দক্ষ টেকনিশিয়ান
- ১০.৩ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ফাংশান্যাল করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি/ইনপুটের ব্যবস্থা
- ১০.৪ অন্যান্য, উল্লেখ করুন.....
১১. আপনাদের মতে প্রকল্পের কারণে প্রাথমিক রোগ নির্ণয়, রোগী সনাক্তকরণ এবং কন্ট্রাস্ট ট্রেসিং-এ কী ধরনের অগ্রগতি হয়েছে। এক্ষেত্রে কোন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে কি?
১২. আপনার মতে প্রকল্পের সবল/ইতিবাচক দিকগুলো কী কী?
১৩. প্রকল্পের নেতিবাচক/দুর্বল দিকগুলো সম্পর্কে দয়া করে বলুন।
১৪. প্রকল্পের আওতায় কী ধরনের সুযোগ বিদ্যমান দয়া করে বলুন।
১৫. প্রকল্পে কোনো ধরনের ঝুঁকি থাকলে দয়া করে উল্লেখ করুন।
১৬. প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে কী কী সমস্যা/চ্যালেঞ্জ আছে বলে মনে করেন।
১৭. এসব সমস্যা সমাধানে আপনাদের যদি কোন পরামর্শ থাকে দয়া করে উল্লেখ

আপনাদের মূল্যবান সময় এবং মতামতের জন্য ধন্যবাদ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৫
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

সংযুক্তি- ৯

‘কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স এন্ড প্যানডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস (২য় সংশোধিত)’
শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা (গোপনীয় এবং শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে)

পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সংক্রান্ত চেক লিস্ট:

ক্রঃ নং	বিষয়	উত্তর/মন্তব্য লুখন		
■	প্রকল্পের নাম			
■	মন্ত্রণালয়/বিভাগ			
■	বাস্তবায়নকারী সংস্থা			
■	দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম, ও লট/প্যাকেজের নং (ক্রমিক অনুসারে)			
■	ক্রয় পদ্ধতি			
■	ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরন	১) অন-লাইন, ২) অফ-লাইন		
■	টেন্ডারে অনুসৃত পদ্ধতি			
■	ডিপিপি/আরডিপিপি’র প্রতিশন কী ছিল?			
■	দরপত্র দলিল (বা প্রস্তাব) প্রস্তুতকরণের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮-অনুসরণ করা হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ না		
■	বিনির্দেশ প্রস্তুতকরণে পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা?	হ্যাঁ না		
■	বিনির্দেশ প্রস্তুতকরণে সিপিটি কর্তৃক প্রকাশিত। স্ট্যান্ডার্ড ডকুমেন্টস ব্যবহার করা হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ না		
	হ্যাঁ হলে, তার ধরন			
■	দরপত্র প্রকাশের মাধ্যম (জাতীয়/আন্তর্জাতিক) (বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকার নামসহ তারিখ এবং ওয়েব সাইট’এর নাম)	১।পত্রিকার নামঃ (বাংলা)	তারিখঃ	
		২।পত্রিকার নামঃ (ইংরেজি)	তারিখঃ	
		৩। সিপিটিইউ ওয়েব সাইট	তারিখঃ	
■	১ কোটি টাকার অধিক মূল্যের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি সিপিটি ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ না		
■	দরপত্র বিক্রয় শুরুর তারিখ এবং শেষ তারিখ ও সময়	শুরুর তারিখ	শেষ তারিখ	সময়
■	বিক্রয়কৃত দরপত্রের সংখ্যা			
■	প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা			
■	দরপত্রের জামানত জমা হয়েছিল কি না? (ব্যাংক পে-অর্ডার, ঢালান ইত্যাদি)	হ্যাঁ না		
■	রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা			
■	নন-রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা			
■	মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের তারিখ			
■	Notification of Award প্রদানের তারিখ			
■	Validity Period (যে প্যাকেজের জন্য যেটা প্রযোজ্য- NOA জারি, চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে কিনা) (৬০ থেকে ১২০ দিন-পণ্য/কার্যের ক্ষেত্রে) সেবার ক্ষেত্রে- চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত)			
■	ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় [প্রস্তাবকৃত মূল্য (ডিপিপি/আরডিপিপি)]	টাকা		
	দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয়			
■	চুক্তি মূল্য	টাকা		
■	কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম			

ক্র: নং	বিষয়	উত্তর/মন্তব্য লুখন
■	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	
■	ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ	
■	কার্যাদেশ/চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	
■	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	
■	প্রকৃত কাজ শেষের তারিখ	
■	সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে কি? হলে কতদিন বৃদ্ধি; এবং বৃদ্ধির কারণ:	
■	সরবরাহকৃত পণ্য/মালামালের ওয়ারেন্টি ছিল কি?	হ্যাঁ না
■	ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৮ এর কোনো ব্যত্যয় হয়েছিল কি না?	হ্যাঁ না
■	যদি হয়ে থাকে তবে তার কারণ উল্লেখ করুন?	
■	ক্রয় সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সংরক্ষিত আছে কি না?	হ্যাঁ না
■	ক্রয়কৃত মালামাল রিসিভ পদ্ধতি	
■	ক্রয় সংক্রান্ত কোনো প্রকার অডিট হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ না
■	ক্রয় সংক্রান্ত সকল কমিটির রিপোর্ট (যেমন: ক্রয় সংক্রান্ত দলিল প্রস্তুত, উন্মুক্তকরণ কমিটি, মূল্যায়ন কমিটি, ক্রয় অনুমোদন সংক্রান্ত রিপোর্টসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক রিপোর্ট সংগ্রহ করুন)	
■	প্রকল্প হতে উন্নয়ন অনুদান প্রাপ্তির বছরসমূহের সময়কালে অডিট আপত্তি থাকলে কতটি আপত্তি ছিল এবং কতটি নিষ্পন্ন হয়েছে?	আপত্তির সংখ্যা নিষ্পত্তির সংখ্যা
■	অডিট আপত্তি নিষ্পন্ন না হয়ে থাকলে তার কারণ?	

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৫
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

সংযুক্তি- ১০

‘কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স এন্ড প্যানডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস (২য় সংশোধিত)’
শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা (গোপনীয় এবং শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে)
অডিট সম্পর্কিত চেকলিস্ট

১. এ পর্যন্ত কয়টি অডিট সম্পন্ন করা হয়েছে?

অর্থবছর	অডিট সম্পন্ন করার তারিখ	মন্তব্য
২০২০-২০২১		
২০২১-২০২২		
২০২২-২০২৩		
২০২৩-২০২৪		

১.১ নির্ধারিত সময়ে অডিট সম্পন্ন করা হয়ে না থাকলে, কেন?

অর্থবছর	নির্ধারিত সময়ে অডিট সম্পন্ন করতে না পারার কারণ
২০২০-২০২১	
২০২১-২০২২	
২০২২-২০২৩	
২০২৩-২০২৪	

২. পণ্য, কার্য, সেবা সম্পর্কিত অডিট পর্যবেক্ষণগুলো অর্থবছর অনুযায়ী প্রদান করুন।

অর্থবছর	পণ্য	সেবা	কার্য
২০২০-২০২১			
২০২১-২০২২			
২০২২-২০২৩			
২০২৩-২০২৪			

৩. এ পর্যন্ত সম্পন্ন অডিটসমূহের আপত্তিগুলো কী কী এবং এই আপত্তিগুলোর মধ্যে কতটি এবং কোন কোনটি নিষ্পত্তি করা হয়েছে?

অর্থবছর	অডিট আপত্তির বিবরণ	নিষ্পত্তি/ব্রড শিট আকারে দেয়া উত্তর	মন্তব্য
২০২০-২০২১			
২০২১-২০২২			
২০২২-২০২৩			
২০২৩-২০২৪			

চেকলিস্ট: প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দায়িত্বকাল

সংযুক্তি- ১১

ক) প্রকল্পে দায়িত্ব পালনকারী প্রকল্প পরিচালকদের নাম ও দায়িত্বকাল:

প্রকল্প পরিচালকের নাম	মূল দপ্তর ও পদবী	দায়িত্বের প্রকৃতি (প্রেষণে/ অতিরিক্ত দায়িত্ব)	দায়িত্বকাল		একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক/ উপ-প্রকল্প ইউনিট পরিচালক হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কিনা	
			যোগদান	বদলী	হ্যাঁ/না	প্রকল্প সংখ্যা

খ) প্রকল্পে দায়িত্ব পালনকারী প্রকল্প উপ-পরিচালক ও সহকারী প্রকল্প পরিচালকদের নাম ও দায়িত্বকাল:

উপ- প্রকল্প পরিচালকের নাম / সহকারী প্রকল্প পরিচালকের নাম	মূল দপ্তর ও পদবী	দায়িত্বের প্রকৃতি (প্রেষণে/ অতিরিক্ত দায়িত্ব)	দায়িত্বকাল		একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক/ উপ-প্রকল্প ইউনিট পরিচালক হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কিনা	
			যোগদান	বদলী	হ্যাঁ/না	প্রকল্প সংখ্যা

পরিশিষ্ট: সেকেন্ডারি উপাত্ত/ডাটার উৎস

ক্রম	উৎস
১	ডিপিপি
২	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং অন্যান্য দপ্তর
৩	আইএমইডি-এর পরিদর্শন প্রতিবেদন
৪	মাছলি ইমপ্লিমেন্টেশন প্রোগ্রেস রিভিউ, আইএমইডি
৫	বিবিএস প্রতিবেদন
৬	মধ্যবর্তী প্রতিবেদন
৭	প্রকল্পের টেকনিক্যাল কমিটি ও স্ট্রয়ারিং কমিটির কার্যবিবরণী
৮	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিবেদন
৯	ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল অডিট রিপোর্ট



Panna Community Development Foundation(PCDF)
House # 53/1 & 53/2, Flat # D-2, West Agargaon,
Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207