

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
ন্যাশনাল সিজেল উইন্ডো প্রকল্প
১৬০/এ, আইডিবি ভবন, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০

নথি নং: ১(৩০)/NSW প্রকল্প/PP/২০১৮-১৯/৯ ১৫৭

তারিখ: ০৪/০৭/২০২৩ খ্রি:

বিষয়: “বাংলাদেশ আঞ্চলিক যোগাযোগ প্রকল্প-১: ন্যাশনাল সিজেল উইন্ডো এবং কাস্টমস আধুনিকায়ন ও জোরদারকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ।
সূত্র: অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নথি নং-০৮.০০.০০০০.০৩৯.১৬.০০২.২২.১৩৪, তারিখ: ৩০.০৫.২০২৩ খ্রি:

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর আওতাধীন “বাংলাদেশ আঞ্চলিক যোগাযোগ প্রকল্প-১: ন্যাশনাল সিজেল উইন্ডো এবং কাস্টমস আধুনিকায়ন ও জোরদারকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ

১. ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা।

(আবুল বাসার মোঃ শফিকুর রহমান) ০৪/০৭
প্রকল্প পরিচালক
ন্যাশনাল সিজেল উইন্ডো প্রকল্প

প্রাপকঃ

সদস্য (বোর্ড প্রশাসন)

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

আগারগাঁও, ঢাকা।

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলোঃ

১। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা), অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। সিস্টেম ম্যানেজার, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা (ক্রয় পরিকল্পনাটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধ করা হলো)।

Bangladesh Regional Connectivity Project 1 (BRCP 1): Implementation of National Single Window (NSW) and Strengthening Customs Modernization

National Board of Revenue

Procurement Plan FY 2023-24

Sl No.	Types of Procurement	Nos. of Package	Total Amount (Taka in Lakh)	Remarks
1	Goods	2	20,019.25	
2	Services	6	3,040.00	
Total		8	23,059.25	

822w/d.
26.06.2023

04.07.23
Abul Bashar Md Shafiqur Rahman
Project Director
National Single Window Project
National Board of Revenue

Annual Procurement Plan for the Year of 2023-24

Ministry/Division : Internal Resources Division
 Agency : National Board of Revenue (NBR)
 Procurement Entity Name : Project Director, PIU
 Project/Program Name : Bangladesh Regional Connectivity Project 1 (BRCP 1): Implementation of National Single Window (NSW) and Strengthening Customs Modernization (223014700)
 & Code

Package No	Description of Procurement package: asper DPP (Goods).	Unit	Quantity	Procedure Method & Type	Contract Approving Authority	Review Type	Source of Funds	Estd.Cost in Lakh (TK.)	Time Code for process	Advertise Prequal (If applicable)	Initate/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GOODS PROCUREMENT :																		
NBR-GD2A	Supply and installation of: Hardware and infrastructure (network, communication, cabling, etc.) and standard software for NSW solution;	LS	LS	OTM (International)	CCGP	Prior	WB (IDA)	20,000.00	Planned Dates		12-Sep-23	24-Oct-23	19-Dec-23	27-Feb-24	5-Mar-24	2-Apr-24		25-Jun-24
									Planned Days		0	42	56	70	7	28	203	84
									Actual Dates									
NBR-GD6	Office equipment's (computer, printer, fax machine, scanner, projector & others)	LS	LS	OTM (national)	PD	Post	GOB	19.25	Planned Dates		10-Jan-24	24-Jan-24	21-Feb-24	28-Feb-24	6-Mar-24	3-Apr-24		1-May-24
									Planned Days		0	14	28	7	7	28	84	28
									Actual Dates									
SERVICE PROCUREMENT :																		
NBR-SD1A	Project Management and Quality Assurance Consultancy (PMQA) Consultancy Services	mm	168	QBS	Ministry	Prior	WB (IDA)	2970.00	Planned Dates		11-May-23	20-Jul-23	28-Sep-23	2-Nov-23	9-Nov-23	7-Dec-23		25-May-26
									Planned Days		0	70	70	35	7	28	210	900
									Actual Dates									
NBR-SD1B	Project & Contract Management Consultant	mm	6	SIC (national)	PD	Post	GOB (Dev)	50.00	Planned Dates		20-Jun-23	4-Jul-23	18-Jul-23	25-Jul-23	1-Aug-23	29-Aug-23		25-Feb-24
									Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	180
									Actual Dates									
NBR-NC1	Hiring Cleaning Services	Firm	1	OTM (National)	PD	Post	GOB	20.00	Planned Dates		12-Jun-23	26-Jun-23	10-Jul-23	17-Jul-23	24-Jul-23	21-Aug-23		17-Feb-24
									Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	180
									Actual Dates									

for NBR
 26.06.2023


 04.07.23
 Abul Bashir Md Shafiqur Rahman
 Project Director
 National Single Window Project
 National Board of Revenue

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
বন্ড ব্যবস্থাপনা স্বয়ংক্রিয়করণ প্রকল্প
আল-আমিন মিলেনিয়াম টাওয়ার (লেভেল-১৩), ৭৫-৭৬, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০
ই-মেইল: bmap@nbr.gov.bd, ফোন: ০২-৫৮৩১৬৭৪০

নথি নং-০৮.০১.০০০০.০৫৬.১৫.০০৯.২০. ১৪১৬


তারিখ: ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০
১১ জুন ২০২৩

বিষয়: বন্ড ব্যবস্থাপনা স্বয়ংক্রিয়করণ প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ।

সূত্র: অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং-০৮.০০.০০০০.০৩৯.১৬.০০২.২২.১৩৪, তারিখ: ৩০/০৫/২০২৩ খ্রি।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি মহোদয়ের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বন্ড ব্যবস্থাপনা স্বয়ংক্রিয়করণ প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্ণিতাবস্থায়, সূত্রীয় পত্রের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বন্ড ব্যবস্থাপনা স্বয়ংক্রিয়করণ প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক ২ (দুই) পাতা।



কাজী রায়হানুজ্জামান

উপ-প্রকল্প পরিচালক

ফোন: ০২-৫৮৩১৬৭৪২

ই-মেইল: kjaman21.c@gmail.com

✓ সিনিয়র সচিব

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(দৃষ্টি আকর্ষণ: সিনিয়র সহকারী সচিব, পরিকল্পনা শাখা।)

নথি নং-০৮.০১.০০০০.০৫৬.১৫.০০৯.২০.

তারিখ: ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০
১১ জুন ২০২৩

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সদস্য (শুল্ক: রপ্তানি, বন্ড ও আইটি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

২। সদস্য (বোর্ড প্রশাসন), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

৩। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

৪। অফিস কপি।

১
কাজী রায়হানুজ্জামান
উপ-প্রকল্প পরিচালক

ANNUAL PROCUREMENT PLAN: Non-Consulting Services																
FY 2023-2024																
															Project Cost (Tk. In Lac)	
Ministry/Division: Ministry of Finance/Internal Resources Division															Total:	9301.98
Agency: National Board of Revenue															GoB:	9301.98
Procuring Entity Name and Code: Project Director, BMAP, NBR															PA:	0.00
Project/Programme Name & Code: Bond Management Automation Project, Code: 223014600															Own Fund:	0.00
Package No.	Description of Procurement Package (Services)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Lac Taka	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
SD-3	Change Management Training (Non-Consulting)	Firm	1	OTM	PD	GoB	150	Plan Dates	15-Jul-23	29-Jul-23	12-Aug-23	19-Aug-23	26-Aug-23	23-Sep-23		22-Dec-23
								Plan Days		14	14	7	7	28	70	90
								Actual Dates								
SD-4	Workshop/Seminar/Stakeholders awareness Program (Non-consulting)	Firm	1	OTM	PD	GoB	100	Plan Dates	15-Jul-23	29-Jul-23	12-Aug-23	19-Aug-23	26-Aug-23	23-Sep-23		22-Dec-23
								Plan Days		14	14	7	7	28	70	90
								Actual Dates								


11.06.2023

ANNUAL PROCUREMENT PLAN: Consulting Services (Firm) (Carried Over)

FY 2023-2024

Project Cost (Tk. In Lac)

Ministry/Division: Ministry of Finance/Internal Resource Division Total: 9301.98

Agency: National Board of Revenue GoB: 9301.98


Procuring Entity Name and Code: Project Director, BMAP, NBR PA: 0.00

Project/Programme Name & Code: Bond Management Automation Project, Code: 223014600 Own Fund: 0.00

Package No.	Description of Procurement Package (Services)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Lac Taka	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Technical Proposal Opening	Technical Proposal Evaluation	Financial Proposal Opening & Evaluation	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SD-2	Consultancy (Review and Redesign Bond Admin)	Firm	1	QCBS	HOPE	GoB	446	Plan Dates										30-Jun-24
								Plan Days										66 months 21 days
								Actual Dates	26-Feb-18	28-May-18	12-Jul-18	5-Sep-18	26-Sep-18	9-Oct-18	22-Nov-18	9-Dec-18	286	
SD-5	Design, development, installation, customization, testing, commissioning, implementation and maintenance of web-based software (Customs Bond Management System) and integration with related stakeholders	Firm	1	QCBS	HOPE	GoB	700	Plan Dates										30-Jun-24
								Plan Days										1155
								Actual Dates	20-Sep-20	11-Nov-20	20-Dec-20	10-Mar-21	18-Mar-21	4-Apr-21	25-Apr-21	6-May-21	229	

ANNUAL PROCUREMENT PLAN: Goods																	
FY 2023-2024																	
																Project Cost (Tk. In Lac)	
Ministry/Division: Ministry of Finance/Internal Resource Division																Total:	9301.98
Agency: National Board of Revenue																GoB:	9301.98
Procuring Entity Name and Code: Project Director, BMAP, NBR																PA:	0.00
Project/Programme Name & Code: Bond Management Automation Project, Code: 223014600																Own Fund:	0.00
Package No.	Sub-Package No.	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Taka	Time Code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-1	GD-1(Ka)	Hiring Charge (Vehicle Rent) (3 Microbus and 1 Car)	Nos.	4	OTM	PD	GoB	87.29	Plan Dates								31-Dec-23
									Plan Days								784
									Actual Dates	31-Aug-21	14-Sep-21	28-Sep-21	3-Nov-21	4-Nov-21	7-Nov-21		
GD-4	GD-4	Furniture (For PIU and Bond Office)	Lump Sum	Lump Sum	OTM/DPM	PD	GoB	10	Plan Dates	15-Jul-23	7-Aug-23	28-Aug-23	11-Sep-23	18-Sep-23	16-Oct-23		30-Nov-23
									Plan Days		23	21	14	7	28	93	45
									Actual Dates								
GD-11	GD-11	Foreign Training/Study Tour (Foreign)	Lump Sum	Lump Sum	G2G	PD	GoB	250	Plan Dates								31-Dec-23
									Plan Days								
									Actual Dates								
GD-12	GD-12	Books and Magazines	Lump Sum	Lump Sum	DPM	PD	GoB	10	Plan Dates								31-Dec-23
									Plan Days								
									Actual								

GD-13	GD-13	Electrical Equipment	Lump Sum	Lump Sum	DPM	PD	GoB	1.69	Dates Plan Dates								31-Dec-23
									Plan Days								
									Actual Dates								


11.06.2023

কাজী রায়হানুজ্জামান
উপ-প্রকল্প পরিচালক
বড় ব্যবস্থাপনা সঞ্চালকরূপ প্রকল্প
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালক এর কার্যালয় (অস্থায়ী)
SASEC Integrated Trade Facilitation
Sector Development Project: NBR Part
আইডিইবি ভবন (১০ম তলা)
১৬০/এ, কাকরাইল ভিআইপি রোড, ঢাকা-১০০০

নথি নং: ০৮.০১.০০০০.০০৩.০৮.০০১.২২/২২২

তারিখ: ০৬.০৭.২০২৩খ্রি:

বিষয়: “South Asia Subregional Economic Cooperation (SASEC) Integrated Trade Facilitation Sector Development Project: NBR Part” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের Procurement Plan প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনে বাস্তবায়নাধীন “SASEC Integrated Trade Facilitation Sector Development Project: NBR Part” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের Procurement Plan সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে ০৪ (চার) পাতা।

✓ প্রাপক: সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।


০৬/৭/২৩
মোহাম্মদ ফখরুল আলম
প্রকল্প পরিচালক
ফোন: ৮৮৩১৬১৪৫

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Project Director (Temporary)
SASEC- Integrated Trade Facilitation
Sector Development Project: NBR Part
IDEB Building (9th Floor)
160/A, Kakrail VIP Road, Dhaka-1000

Procurement Plan FY 2023-24

Sl no	Types of Procurement	Nos. of package	Total Amount (taka in Lakh)	Remarks
1.	Goods	NBR/GO-01B	50.00	
2.	Works	NBR/CW-01	8,643.98	
3.	Services	NBR/CS-03	68.00	
		NBR/NCS-02	150.00	
		Total=	8911.98	



Mohammad Fakhrul Alam

Project Director

SASEC Integrated Trade Facilitation

Sector Development Project: NBR Part

National Board of Revenue (NBR)


Annual Procurement plan
2023-24


Ministry/ Division : Ministry of Finance/ Internal Resources Division (IRD)
Agency : National Board of Revenue (NBR)
Procuring Entity Name & Code : Project Director, SASEC Integrated Trade Facilitation Sector Development Project: NBR Part
Project Name & Code : SASEC Integrated Trade Facilitation Sector Development Project: NBR Part [Project Code: 224368500]


Budget: Development


Package No.	Description of Procurement Package as per PP/TPP	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost (Lac Taka)	Time code for Process	Not Used in Goods	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signing	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NBR/GO-01B	Project administrative goods a. IT equipment Lot 1: Headquarters	No	LS	RFQ	PD	ADB & GOB	50.00	Planned Dates		1/Oct/23	15/Oct/23	22/Oct/23	29/Oct/23	29/Oct/23	12/Nov/23		7/Jan/24
								Planned Days		0	14	7	7	0	14	42	56
								Actual Dates									



05/10/2023
Heron Kanti Das
Revenue Officer
SASEC-Integrated Trade Facilitation
Sector Development Project: NBR Part


05.05.2024
Md. Sakil Khondoker
Deputy Project Director
SASEC-Integrated Trade Facilitation
Sector Development Project: NBR Part


05/05/2024
Mohammed Shafi Uddin
Additional Project Director
SASEC-Integrated Trade Facilitation
Sector Development Project: NBR Part


06/06/23
Mohammad Fakhru Alam
Project Director
SASEC-Integrated Trade Facilitation
Sector Development Project: NBR Part


05.05.2024
ড. আব্দুল মান্নান শিকদার
সদস্য (গ্রেড-১)
কম্পিউটার, আইসিটি ও ইলেকট্রনিক্স বিভাগ
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।



09/06/2023
অনুমোদিত
Abu Hena Md. Rahmatul Muneem
Senior Secretary
Internal Resources Division, Ministry of Finance
&
Chairman
National Board of Revenue, Dhaka.

Annual Procurement plan
2023-24

Ministry/ Division : Ministry of Finance/ Internal Resources Division (IRD)
Agency : National Board of Revenue (NBR)
Procuring Entity Name & Code : Project Director, SASEC Integrated Trade Facilitation Sector Development Project: NBR Part
Project Name & Code : SASEC Integrated Trade Facilitation Sector Development Project: NBR Part [Project Code: 224368500]

Budget: Development

Package No.	Description of Procurement Package as per PP/TPP Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type GOODS	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost (Lac Taka)	Time code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signing	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NBR/CW-01	Improvement of land customs stations at Akhaura, Sonamasjid, and Tamabil BCPS	1	LS	OCB (1S2E)	CCGP	ADB & GOB	8,643.98	Planned Dates		6/Jul/23	17/Aug/23	28/Sep/23	9/Nov/23	16/Nov/23	14/Dec/23		14/Sep/27
								Planned Days		0	42	42	42	7	28	161	1370
								Actual Dates									


03/04/2023
Heron Kanti Das
Revenue Officer
SASEC-Integrated Trade Facilitation
Sector Development Project: NBR Part


03.05.2026
Md. Sakil Khondoker
Deputy Project Director
SASEC-Integrated Trade Facilitation
Sector Development Project: NBR Part


03/05/2026
Mohammed Shafi Uddin
Additional Project Director
SASEC-Integrated Trade Facilitation
Sector Development Project: NBR Part


06/06/23
Mohammad Fakhru Alam
Project Director
SASEC-Integrated Trade Facilitation
Sector Development Project: NBR Part


03.05.2023
ড. আব্দুল মান্নান শিকদার
সদস্য (সেড-১)
কস্টমস নিরীক্ষা, আনিসারন ও অর্থনৈতিক দপ্তর
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।


03/04/2020
অনুমোদিত
Abu Hena Md. Rahmatul Muneem
Senior Secretary
Internal Resources Division, Ministry of Finance
&
Chairman
National Board of Revenue. Dhaka.

Annual Procurement plan
2023-24

Ministry/ Division : Ministry of Finance/ Internal Resources Division (IRD)
Agency : National Board of Revenue (NBR)
Procuring Entity Name & Code : Project Director, SASEC Integrated Trade Facilitation Sector Development Project: NBR Part
Project Name & Code : SASEC Integrated Trade Facilitation Sector Development Project: NBR Part [Project Code: 224368500]

Budget: Developmentt

Package No.	Description of Procurement Package as per PP/TPP Services	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost (Lac Taka)	Time code for Process	Advertise REOI	Issue RFP	Technical Proposal opening	Technical Proposal evaluation	Financial Proposal opening & evaluation	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total time to Contract Signing	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17
A. Consulting Services (CS)																		
NBR/CS-03	Internal audit consulting services	Firm	1	CQS (National)	PD	ADB & GOB	68.00	Planned Dates	5/Jul/23	13/Sep/23	1/Nov/23	29/Nov/23	13/Dec/23	20/Dec/23	3/Jan/24	17/Jan/24		17/Oct/27
								Planned Days	0	70	49	28	14	7	14	14	196	1369
								Actual Dates										
B. Non-Consulting Services (NCS)																		
NBR/NCS-02	Vehicles hire services (Two Vehicles including driver, fuel, maintenance)	Firm	1	OCB	HOPE	ADB & GOB	150.00	Planned Dates		15/Jul/23			5/Aug/23		19/Aug/23	2/Sep/23		2/Oct/25
								Planned Days		0			21		14	14	49	761
								Actual Dates										

03/04/2023
Heron Kanti Das
Revenue Officer
SASEC-Integrated Trade Facilitation
Sector Development Project: NBR Part

03.05.2023
Md. Sakil Khondoker
Deputy Project Director
SASEC-Integrated Trade Facilitation
Sector Development Project: NBR Part

03/04/2023
Mohammed Shafi Uddin
Additional Project Director
SASEC-Integrated Trade Facilitation
Sector Development Project: NBR Part

06/06/23
Mohammad Fakhru Alam
Project Director
SASEC-Integrated Trade Facilitation
Sector Development Project: NBR Part

06.06.2023
ড. আব্দুল মান্নান শিকদার
সদস্য (সেড-১)
কমিটি: নিরীক্ষা, আয়নিকারন ও আর্থনিকাল তথ্য
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

অনুমোদিত

03/04/2023
Abu Hena Md. Rahmatul Muneem
Senior Secretary
Internal Resources Division, Ministry of Finance
&
Chairman
National Board of Revenue. Dhaka

~~22/6/20~~

তারিখ : ০৭-০৬-২০২৩ খ্রি.

বিষয়ঃ “খুলনা কর ভবন নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প কাজের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ত্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ।

সূত্রঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এর স্মারক নং-০৮.০০০০.০৩৯.১৬.০০২.২২.১৩৪, তারিখঃ ৩০/০৫/২০২৩

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সূত্রোক্ত পত্রের চাহিদা অনুযায়ী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের চাহিত (অনুচ্ছেদ-২.১) মোতাবেক “খুলনা কর ভবন নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ত্রয় পরিকল্পনার তথ্যাদি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার জন্য সংযুক্ত ছকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

(মুঃ মহিভুর রহমান)
প্রকল্প পরিচালক

খুলনা কর ভবন নির্মাণ প্রকল্প

3

অতিরিক্ত কর কমিশনার

পরিদর্শী রেঞ্জ-১

কর অঞ্চল-খুলনা।

সিনিয়র সচিব

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণঃ সিনিয়র সহকারী সচিব(পরিকল্পনা শাখা)

নথি নং-৮এম-৪/কঃভঃনিঃপ্রঃ/২০২২-২০২৩

তারিখ : ০৭-০৬-২০২৩ খ্রি.

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

১। সদস্য (বোর্ড প্রশাসন), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আগারগাঁও, ঢাকা।

২। কর কমিশনার, কর অঞ্চল-খুলনা।

৩। অফিস কপি।

(স্বঃ মহিতুর রহমান)

প্রকল্প পরিচালক

~~খুলনা কর ভবন নির্মাণ প্রকল্প~~

3

অতিরিক্ত কর কমিশনার

পরিদর্শী সেশ-১


কর অঞ্চল-খুলনা।


খুলনা কর ভবন নির্মাণ প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা (২০২৩-২০২৪)


মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ গণপূর্ত অধিদপ্তর
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোডঃ গণপূর্ত অধিদপ্তর
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোডঃ খুলনা কর ভবন নির্মাণ প্রকল্প

প্যাকেজ		ডিসিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজে বর্ণনা								
পণ্য		একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
পণ্য-১	যানবাহন	সংখ্যা	১	ডিপিএম	মন্ত্রণালয়	জিওবি	৭০.০০	প্রণীত থেকে ক্রয় করা হবে		
পণ্য-২	কম্পিউটার ও ল্যাপটপ	সংখ্যা	৬	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫৫.০০	ফেব্রুয়ারী/২৪	মে/২৪	জুন/২৪
	ফটোকপিয়ার	সংখ্যা	২	ওটিএম						
	অসবাবপত্র	থোক	থোক	ওটিএম						
পণ্য-৩	লিফট	সংখ্যা	২	ওটিএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	৭৩৬.০০	নভেম্বর/২৩	জানুয়ারী/২৪	জুন/২৪
	এয়ারকুলার	টন	৫০	ওটিএম						
	বহিস্থ: বিদ্যুতায়ন ও ৮০০ কেভিএ সাব-স্টেশন, পাম্প স্যান্ডবাই, পাওয়ার সোর্স লাইট ইত্যাদি	থোক	থোক	ওটিএম						
পণ্য ক্রয়ের মোট মূল্য=							৮৬১.০০			
পূর্ত কাজ										
পূর্ত-১	মূল ভবন নির্মাণ, সিভিল অভ্যন্তরীণ স্যানিটারী, পানি সরবরাহ ও বৈদ্যুতিক কাজ	বর্গ মিঃ	১২২৮৭.৮৭	ওটিএম	মন্ত্রণালয়	জিওবি	৫২২৬.০০	নভেম্বর/২২	মার্চ/২২	জুন/২৪
পূর্ত-২	ভূমি উন্নয়ন	ঘঃমিঃ	৪৫০০.০০	ওটিএম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	৪৫২.০০	সেপ্টেম্বর/২৩	ডিসেম্বর/২৩	জুন/২৪
	বহিস্থ: পানি সরবরাহ ও স্যানিটারী	থোক	থোক	ওটিএম		জিওবি				
	সীমানা প্রাচীর	আর	২৯৫.০০	ওটিএম		জিওবি				
	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ	থোক	থোক	ওটিএম		জিওবি				
	আরসিসি অভ্যন্তরীণ রাস্তা	বর্গ মিঃ	২৫০০.০০	ওটিএম		জিওবি				
	সারফেইজ ড্রেন	আরএম	৪১৫.০০	ওটিএম		জিওবি				
	আববরিকালচার	থোক	থোক	ওটিএম		জিওবি				
পূর্ত-৩	ইলেক্ট্রিক কাজ	থোক	থোক	ওটিএম		জিওবি				
	সিঙ্কিউরিটি লাইটিং, ফিটাইলিং ও ইন্টারকম	থোক	থোক	ওটিএম		জিওবি				

প্যাকেজ	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজে বর্ণনা	একক	উপকরণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
পণ্য										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	সিসিটিভি	সেট	১	ওটিএম	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	জিওবি	২৮৫.০০	সেপ্টেম্বর/২৩	ডিসেম্বর/২৩	জুন/২৪
	সোলার সিস্টেম	সেট	১	ওটিএম		জিওবি				
	অগ্নি নির্বাপক	থোক	থোক	ওটিএম		জিওবি				
	ডিজিটাল কনফারেন্স ও পিএ	থোক	থোক	ওটিএম		জিওবি				
পূর্ত কাজের মোট মূল্য=							৫৯৬৩.০০			
সেবা										
সেবা-১	ডুইং ও ডিজাইন	থোক	থোক	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫.০০	জানুয়ারী/২৪	এপ্রিল/২৪	জুন/২৪
সেবার মোট ক্রয়ের মূল্য=							১৫.০০			


 ০৫.০৬.২৩
 (রাজীব মন্ডল)
 উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী
 খুলনা গণপূর্ত ই/এম উপ বিভাগ-২, খুলনা।


 ০৫.০৬.২৩
 (প্রবীর কুমার মন্ডল)
 উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী
 খুলনা গণপূর্ত উপ বিভাগ-২, খুলনা।


 (মোঃ আবু জাফর সিদ্দিক)
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 খুলনা গণপূর্ত বিভাগ-২, খুলনা।


 ০৭/০৬/২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
 “হিলি, বাংলাবান্ধা ও বুড়িমারী এলসি স্টেশনের
 ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প”
 ৪৫০, জিএল রায় রোড, পূর্ব কামাল কাছনা, রংপুর
www.rangpurvat.gov.bd

নথি নং- ০৮.০১.৮৫০০.২০৫.১৪.০১০.১৯ (পার্ট-২)/ ২৪৭৪

তারিখ: ২৫/০৬/২০২৩ খ্রি.

বিষয় : ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ।

সূত্র : অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্মারক নং-০৮.০০.০০০০.০৩৯.১৬.০০২.২২.১৩৪, তারিখ: ৩০/০৫/২০২৩ খ্রি.।

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

সূত্রোক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, রংপুরের অধীক্ষেত্রাধীন “হিলি, বুড়িমারী এবং বাংলাবান্ধা শুদ্ধ স্টেশনের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার জন্য এতদসঙ্গে সংযুক্ত করে আপনার সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা


 [মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম]

যুগ্ম কমিশনার
 কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, রংপুর
 ও
 প্রকল্প পরিচালক
 ফোন: ০২৫৮৯৯৬৪১২১
cevrangcom@yahoo.com

সিনিয়র সচিব

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

বাংলাদেশ সচিবালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা

[দৃষ্টি আকর্ষণ: যুগ্ম সচিব, পরিকল্পনা শাখা, অভ্যন্তরীণ
 সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা]

নথি নং- ০৮.০১.৮৫০০.২০৫.১৪.০১০.১৯ (পার্ট-২)/ ২৪৭৫ (৭)

তারিখ: ২৫/০৬/২০২৩ খ্রি.

অনুলিপি: সদয় অবগতির জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ০১। যুগ্ম সচিব, পরিকল্পনা শাখা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা]
- ০২। সদস্য, (বোর্ড প্রশাসন), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ০৩। কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, রংপুর।
- ০৪। সিনিয়র সহকারী সচিব, পরিকল্পনা শাখা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা]
- ০৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, দিনাজপুর/পঞ্চগড়/লালমনিরহাট।
- ০৬। উপ-প্রকল্প পরিচালক, “হিলি, বুড়িমারী এবং বাংলাবান্ধা শুদ্ধ স্টেশনের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প ও উপ কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগ, রংপুর।
- ০৭। দ্বিতীয় সচিব, শুদ্ধ ও ভ্যাট প্রশাসন-২, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।


 [মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম]


যুগ্ম কমিশনার
 ও
 প্রকল্প পরিচালক

**“হিলি, বুড়িমারি ও বাংলাবান্ধা এলসি স্টেশনের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ” প্রকল্প
উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা (২০২৩-২০২৪ অর্থবছর)**

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	অর্থ মন্ত্রণালয়/অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
সংস্থা	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ক্রয়কারী এনটিটি'র নাম ও কোড	প্রকল্প পরিচালক
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	হিলি, বুড়িমারি ও বাংলাবান্ধা এলসি স্টেশনের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	
মোট	৮০৬১.০০
জিওবি	৮০৬১.০০
নিজস্ব অর্থ	-

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
পণ্য-১	কম্পিউটার ও ল্যাপটপ	সেট	৫	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০			
পণ্য-২	ফটোকপিয়ার	সংখ্যা	৪	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬.০০			
পণ্য-৩	আসবাবপত্র	থোক	থোক	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬৩.০০			
পণ্য ক্রয়ের মোট মূল্য							৭৪.০০			


মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম
যুগ্ম কমিশনার
প্রকল্প পরিচালক
“হিলি, বুড়িমারি ও বাংলাবান্ধা এলসি
স্টেশনের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প”
কস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, রংপুর।

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা (২০২৩-২০২৪ অর্থবছর)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	অর্থ মন্ত্রণালয়/অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
সংস্থা	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ক্রয়কারী এনটিটি'র নাম ও কোড	প্রকল্প পরিচালক
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	হিলি, বুড়িমারি ও বাংলাবান্ধা এলসি স্টেশনের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	
মোট	৮০৬১.০০
জিওবি	৮০৬১.০০
নিজস্ব অর্থ	-

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
পূর্ত-১	দাপ্তরিক ভবন নির্মাণ (হিলি অংশ)	বর্গফুট	২৬০০০	ওটিএম	পিপিআর অনুযায়ী	জিওবি	৮৯৩.৯৬	প্রযোজ্য নয়			
পূর্ত-২	৩ তলা ডরমিটরি ভবন (হিলি অংশ)	বর্গফুট	৮১০০	ওটিএম	পিপিআর অনুযায়ী	জিওবি	২৮০.৪৩	প্রযোজ্য নয়			
পূর্ত-৩	৩ তলা স্টাফ কোয়ার্টারস (হিলি অংশ)	বর্গফুট	১১৪৩০	ওটিএম	পিপিআর অনুযায়ী	জিওবি	৩৭৩.৫৯	প্রযোজ্য নয়			
পূর্ত-৪	গেইট হাউজ (হিলি অংশ)	বর্গফুট	২৯৬	ওটিএম	পিপিআর অনুযায়ী	জিওবি	১২.৬৫	প্রযোজ্য নয়	১০.০৮.২০২৩	০৫.০৯.২০২৩	২৪.১২.২০২৩
পূর্ত-৫	সিপাই ব্যারাক ভবন (হিলি অংশ)	বর্গফুট	১১২৩	ওটিএম	পিপিআর অনুযায়ী	জিওবি	৪৮.২৫	প্রযোজ্য নয়	১৭.০৭.২০২৩	০৫.০৮.২০২৩	২৩.১১.২০২৩
পূর্ত-৬	সীমানা প্রাচীর নির্মাণ (হিলি অংশ)	আরএফটি	১৩৯৯	ওটিএম	পিপিআর অনুযায়ী	জিওবি	১২৯.১৬	প্রযোজ্য নয়	১০.০৮.২০২৩	০৫.০৯.২০২৩	২৪.১২.২০২৩
পূর্ত-৭	অভ্যন্তরীণ আরসিসি রোড (হিলি অংশ)	বর্গফুট	১২৪৭২	ওটিএম	পিপিআর অনুযায়ী	জিওবি	৪৩.৫৪	প্রযোজ্য নয়	২০.০১.২০২৪	১৫.০২.২০২৪	২৪.০৪.২০২৪
পূর্ত-৮	ভূমি উন্নয়ন (হিলি অংশ)	ঘনমিটার	১৪৮৫১	ওটিএম	পিপিআর অনুযায়ী	জিওবি	৪৪.৮৮	প্রযোজ্য নয়	২০.১১.২০২৩	১০.১২.২০২৩	১২.০৩.২০২৪
পূর্ত-৯	বহিঃ বিদ্যুতায়ন (হিলি	থোক	থোক	ওটিএম	পিপিআর	জিওবি	৪৭০.০০	প্রযোজ্য নয়	০৬.০৯.২০২৩	১০.১০.২০২৩	১০.০১.২০২৪

৪

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	অংশ)				অনুযায়ী						
পূর্ত-১০	অভ্যন্তরীণ আরসিসি রোড (হিলি অংশ)	বর্গফুট	১২৪৭২	ওটিএম	পিপিআর অনুযায়ী	জিওবি	৪৩.৫৪	প্রযোজ্য নয়			
পূর্ত-১১	দাপ্তরিক ভবন নির্মাণ (বাংলাবান্ধা অংশ)	বর্গফুট	২৬০০০	ওটিএম	পিপিআর অনুযায়ী	জিওবি	১০২৫.৭৮	প্রযোজ্য নয়			
পূর্ত-১২	৩ তলা ডরমিটরি ভবন নির্মাণ (বাংলাবান্ধা অংশ)	বর্গফুট	৮১০০	ওটিএম	পিপিআর অনুযায়ী	জিওবি	৩৩৩.৫৯	প্রযোজ্য নয়			
পূর্ত-১৩	৩ তলা স্টাফ কোয়ার্টারস (বাংলাবান্ধা অংশ)	বর্গফুট	১১৪৩০	ওটিএম	পিপিআর অনুযায়ী	জিওবি	৪৬১.২৫	প্রযোজ্য নয়			
পূর্ত-১৪	গেইট হাউজ (বাংলাবান্ধা অংশ)	বর্গফুট	২৯৬	ওটিএম	পিপিআর অনুযায়ী	জিওবি	১২.৬৫	প্রযোজ্য নয়	১০.০৮.২০২৩	০৫.০৯.২০২৩	২৪.১২.২০২৩
পূর্ত-১৫	সিপাই ব্যারাক ভবন (বাংলাবান্ধা অংশ)	বর্গফুট	১১২৩	ওটিএম	পিপিআর অনুযায়ী	জিওবি	৪৮.৮৮	প্রযোজ্য নয়			
পূর্ত-১৬	সীমানা প্রচীর (বাংলাবান্ধা অংশ)	আরএফটি	১৯১৩.৯২	ওটিএম	পিপিআর অনুযায়ী	জিওবি	৬৫	প্রযোজ্য নয়	২৬.০৭.২০২৩	২৫.০৮.২০২৩	২৪.০১.২০২৪
পূর্ত-১৭	অভ্যন্তরীণ আরসিসি রোড (বাংলাবান্ধা অংশ)	বর্গফুট	১২৮৩২	ওটিএম	পিপিআর অনুযায়ী	জিওবি	৪৩.৬৪	প্রযোজ্য নয়			
পূর্ত-১৮	ভূমি উন্নয়ন (বাংলাবান্ধা অংশ)	ঘনমিটার	২৭১৮৩	ওটিএম	পিপিআর অনুযায়ী	জিওবি	১৭২.৬১	প্রযোজ্য নয়			
পূর্ত-১৯	বহিঃ বিদ্যুতায়ন (বাংলাবান্ধা অংশ)	থোক	থোক	ওটিএম	পিপিআর অনুযায়ী	জিওবি	১২৮	প্রযোজ্য নয়	১০.০৮.২৩	০৭.০৯.২৩	০৬.০১.২৪
পূর্ত-২০	দাপ্তরিক ভবন নির্মাণ (বুড়িমারি অংশ)	বর্গফুট	২৬০০০	ওটিএম	পিপিআর অনুযায়ী	জিওবি	৯৭৯.২৪	প্রযোজ্য নয়			
পূর্ত-২১	৩ তলা ডরমিটরি ভবন নির্মাণ (বুড়িমারি অংশ)	বর্গফুট	৮১০০	ওটিএম	পিপিআর অনুযায়ী	জিওবি	৩২৫.৫২	প্রযোজ্য নয়			

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
পূর্ত-২২	৩ তলা স্টাফ কোয়ার্টারস (বুড়িমারি অংশ)	বর্গফুট	১১৪৩০	ওটিএম	পিপিআর অনুযায়ী	জিওবি	৪৩৮.৩৯	প্রযোজ্য নয়			
পূর্ত-২৩	গেইট হাউজ (বুড়িমারি অংশ)	বর্গফুট	২৯৬	ওটিএম	পিপিআর অনুযায়ী	জিওবি	১৩.৪৪	প্রযোজ্য নয়	০৬.০৮.২০২৩	০৩.০৯.২০২৩	২৪.১২.২০২৩
পূর্ত-২৪	সিপাই ব্যারাক ভবন (বুড়িমারি অংশ)	বর্গফুট	১১২৩	ওটিএম	পিপিআর অনুযায়ী	জিওবি	৫২.৮০	প্রযোজ্য নয়			
পূর্ত-২৫	সীমানা প্রচীর (বুড়িমারি অংশ)	আরএফটি	১৩৯৯	ওটিএম	পিপিআর অনুযায়ী	জিওবি	১২৯.২৬	প্রযোজ্য নয়	২৬.০৭.২০২৩	২৭.০৮.২০২৩	২৪.০১.২০২৪
পূর্ত-২৬	অভ্যন্তরীণ আরসিসি রোড (বুড়িমারি অংশ)	বর্গফুট	১২৪৭২	ওটিএম	পিপিআর অনুযায়ী	জিওবি	৪৩.৫৪	প্রযোজ্য নয়	০৭.০৮.২০২৩	০৪.০৯.২০২৩	০৬.০১.২০২৪
পূর্ত-২৭	ভূমি উন্নয়ন (বুড়িমারি অংশ)	ঘনমিটার	২৭১৮৩	ওটিএম	পিপিআর অনুযায়ী	জিওবি	৪০.৩৯	প্রযোজ্য নয়	২৬.৭.২০২৩	২৭.০৮.২০২৩	২৪.০১.২০২৪
পূর্ত-২৮	বহিঃ বিদ্যুতায়ন (বুড়িমারি অংশ)	থোক	থোক	ওটিএম	পিপিআর অনুযায়ী	জিওবি	৪৭০.০২	প্রযোজ্য নয়	০৯.৭.২০২৩	২৯.০৮.২০২৩	১৫.০১.২০২৪
পূর্ত ৩১	Ex.Water Supply and Sanitation, Sewerage Treatment Plant(STP) & Rain Water Harvesting	থোক	থোক	ওটিএম	পিপিআর অনুযায়ী	জিওবি	৩৪৪.৬০	প্রযোজ্য নয়	১১.০৭.২৩	১৬.০৮.২৩	১৫.০১.২৪
পূর্ত ৩২	Arboriculture	থোক	থোক	ওটিএম	পিপিআর	জিওবি	০৫	প্রযোজ্য নয়	০২.১১.২৩	৩০.১১.২৩	১৫.০১.২৪
মোট মূল্য							৭৪৭৩.৬				

১৫/১২/২৩
মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম
যুগ্ম কমিশনার
প্রকল্প পরিচালক
"হিলি, বুড়িমারী ও বাংলাবান্ধা এলসি
স্টেশনের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প"
কস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, রংপুর।