



ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রশাসন বিভাগ

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

www.islamicfoundation.gov.bd

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) (১ম সংশোধনি)


মন্ত্রণালয়/ বিভাগ : ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
সংস্থা (Agency) : ইসলামিক ফাউন্ডেশন।
ক্রয়কারীর (Procuring entity) নাম ও কোড : মহাপরিচালক।


অর্থ বছর : ২০২৪ - ২০২৫
বাজেট : রাজস্ব
পরিচালন ইউনিট : প্রশাসন বিভাগ


ক) পণ্য (GOODS) : OTM / LTM

প্যাকেজ নাম	কাজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত বায় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার সময় কোড	প্রিকোয়ালি: দরপত্র আহবান (প্রযো্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	TEC- এর সুপারিশ অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	চুক্তি পর্যন্ত মোটসময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়সীমা
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
GR-1 ৪১১২২০২	প্রধান কার্যালয়ের জন্য কম্পিউটারসহ আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি ক্রয় কাজ।	প্রতিটি	প্রয়োজন অনুযায়ী	LTM (NCT) e-GP	(HOPE) মহাপরিচালক	জিওবি	১০.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রযো্য নয়	০৫ সেপ্টে. ২৪	১৯ সেপ্টে. ২৪	২৬ সেপ্টে. ২৪	৩ অক্টো. ২৪	৬ অক্টো. ২৪	১৪ অক্টো. ২৪	-	২৩ অক্টো. ২৪
								প্রস্তাবিত দিন	প্রযো্য নয়	০	১৪ দিন	৭ দিন	৭ দিন	৪ দিন	৮ দিন	৪০ দিন	১০ দিন
								প্রকৃত তারিখ	প্রযো্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-
GR-2 ৩২৫৬১০৩৩৪ ও ৩২৫৫১০৩৩৫	কেন্দ্রিয় স্টোর শাখার জন্য মনিহারি, স্টেশনারী, স্যানিটারী, ফ্রোকোরীজ, সুইপিং ও বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয়।	লট	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM	(HOPE) মহাপরিচালক	জিওবি	১৯.৭৩	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রযো্য নয়	০৫ সেপ্টে. ২৪	১৯ সেপ্টে. ২৪	২৬ সেপ্টে. ২৪	৩ অক্টো. ২৪	৬ অক্টো. ২৪	১৪ অক্টো. ২৪	-	২৩ অক্টো. ২৪
								প্রস্তাবিত দিন	প্রযো্য নয়	০	১৪ দিন	৭ দিন	৭ দিন	৪ দিন	৮ দিন	৪০ দিন	১০ দিন
								প্রকৃত তারিখ	প্রযো্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-
GR-3 ৪১১২২০৫	প্রধান কার্যালয়ের জন্য অিনির্বাণক যন্ত্রাদি ক্রয় ও রিফিলিং করার কাজ।	লট	প্রয়োজন অনুযায়ী	LTM (NCT) e-GP	(HOPE) মহাপরিচালক	জিওবি	৫.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রযো্য নয়	১০ ডিসে. ২৪	২৪ ডিসে. ২৪	৩১ ডিসে. ২৪	৮ জানু. ২৫	১২ জানু. ২৫	১৯ জানু. ২৫	-	২৯ জানু. ২৫
								প্রস্তাবিত দিন	প্রযো্য নয়	০	১৪ দিন	৭ দিন	৮ দিন	৪ দিন	৭ দিন	৪০ দিন	১০ দিন
								প্রকৃত তারিখ	প্রযো্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-
GR-4 ৪১১২৩১৪	প্রধান কার্যালয়ের জন্য আসবাবপত্র ক্রয় কাজ।	লট	প্রয়োজন অনুযায়ী	LTM (NCT) e-GP	(HOPE) মহাপরিচালক	জিওবি	৫.৩৪	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রযো্য নয়	২৩ জানু. ২৫	০৭ ফেব্রু. ২৫	১৪ ফেব্রু. ২৫	১৯ ফেব্রু. ২৫	২২ ফেব্রু. ২৫	২৫ ফেব্রু. ২৫	-	২৮ ফেব্রু. ২৫
								প্রস্তাবিত দিন	প্রযো্য নয়	০	১৫ দিন	৭ দিন	৫ দিন	৩ দিন	৩ দিন	৩৩ দিন	৩ দিন
								প্রকৃত তারিখ	প্রযো্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-
							OTM & LTM =			৪০.০৭							


মোঃ ফজলুল করিম
সহকারী প্রকৌশলী
ইসলামিক ফাউন্ডেশন



এ কে এম মুজাহিদুল ইসলাম
উপপরিচালক (পোর্সো)
ইসলামিক ফাউন্ডেশন


মোঃ মাসুদ ইসমাইল হোসেন
সচিব
ইসলামিক ফাউন্ডেশন



মোঃ সাইফুল ইসলাম
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

খ) পণ্য (GOODS) : RFQM


প্যাকেজ নাম	কাজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার সময় কোড	প্রিকোয়ালি: দরপত্র আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	TEC- এর সুপারিশ অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	চুক্তি পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়সীমা
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WP-5 ৪১১২৩০৩	ইসলামিক ফাউন্ডেশন "জনবল ব্যবস্থাপনা সিস্টেম" সফটওয়্যার তৈরীর কাজ।	লট	-	RFQ (NCT) manual	মহাপরিচালক (HOPE)	জিওবি	৩.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১০ ডিসে, ২৪	২৪ ডিসে, ২৪	৩১ ডিসে, ২৪	৮ জানু. ২৫	১২ জানু. ২৫	১৯ জানু. ২৫	-	৩০ জানু. ২৫
								প্রস্তাবিত দিন	প্রযোজ্য নয়	০	১৪ দিন	৭ দিন	৮ দিন	৪ দিন	৭ দিন	৮০ দিন	১১ দিন
								প্রকৃত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-
RFQ =							৩.০০										




মোঃ ফজলুল করিম
সহকারী প্রকৌশলী
ইসলামিক ফাউন্ডেশন



এ কে এম মুজাহিদুল ইসলাম
উপপরিচালক (পার্সো)
ইসলামিক ফাউন্ডেশন




মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন
সচিব
ইসলামিক ফাউন্ডেশন



মোঃ সাইফুল ইসলাম
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
ইসলামিক ফাউন্ডেশন


গ) কার্য (WORKS): OTM / LTM

প্যাকেজ নাম	কাজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার সময় কোড	প্রিকোয়ালি: দরপত্র আহবান (প্রযোয্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	TEC-এর সুপারিশ অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	চুক্তি পর্ত্ত মোটসময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়সীমা
WR-1 ৩২৫৮১০৮	প্রধান কার্যালয়ে প্রধান গেট ও পূর্ব পার্শ্বের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ।	-	লট	OTM (NCT) e-GP	মহাপরিচালক (HOPE)	জিওবি	১৪৫.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রযোয্য নয়	০৫ ফেব্রু.২৪	২০ ফেব্রু.২৪	১৮ মার্চ.২৪	১৮ মার্চ.২৪	৩১ মার্চ.২৪	০৩ এপ্রিল.২৩	-	৯ অক্টো.২৪
								প্রস্তাবিত দিন	প্রযোয্য নয়	০	১৫ দিন	২৯ দিন	-	-	৩ দিন	৪৪ দিন	১৮০ দিন
								প্রকৃত তারিখ	প্রযোয্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-
WP-2 ৩২৫৮১০৪	প্রশাসন ভবনের ২য় তলায় সভাকক্ষ সংস্কার কাজ।	-	লট	OTM (NCT) e-GP	মহাপরিচালক (HOPE)	জিওবি	১৫.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রযোয্য নয়	০৩ অক্টো.২৪	২০ অক্টো.২৪	২৭ অক্টো.২৪	৩১ অক্টো.২৪	৫ নভে.২৪	৭ নভে.২৪	-	৫ জানু.২৫
								প্রস্তাবিত দিন	প্রযোয্য নয়	০	১৭ দিন	৮ দিন	৪ দিন	৫ দিন	২ দিন	৩৬ দিন	৬০ দিন
								প্রকৃত তারিখ	প্রযোয্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-
OTM & LTM							১৬০.০০										



১৪/৩/২৪

মোঃ ফজলুল করিম
সহকারী প্রকৌশলী
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

এ কে এম মুজাহিদুল ইসলাম
উপপরিচালক (পোর্ট)
ইসলামিক ফাউন্ডেশন


১৪/৩/২৪

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন
সচিব
ইসলামিক ফাউন্ডেশন




মোঃ সাইফুল ইসলাম
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

ঘ) কার্য (WORKS) : RFQM


প্যাকেজ নাং	কাজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার সময় কোড	প্রিকোয়ালি: দরপত্র আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	TEC- এর সুপারিশ অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	চুক্তি পর্বত মোটসময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়সীমা
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WP-5 8512300	প্রধান কার্যালয়ের ৬ষ্টপ ও ১০ স্টপ বিশিষ্ট প্যাসেঞ্জার লিফটের যন্ত্রাংশ পরিবর্তনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	লট	-	RFQ (NCT) manual	মহাপরিচালক (HOPE)	জিওবি	২.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	০৩ অক্টো ২৪	১০ অক্টো.২৪	১৫ অক্টো.২৪	১৯ অক্টো.২৪	২৩ অক্টো.২৪	২৯ অক্টো.২৪	-	৯ নভে.২৪
								প্রস্তাবিত দিন	প্রযোজ্য নয়	০	৭ দিন	৫ দিন	৪ দিন	৪ দিন	৬ দিন	২৬ দিন	১১ দিন
								প্রকৃত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-
GR-2	ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রধান কার্যালয়ে মেইন গেট ও সীমানা প্রাচীরে ক্যালিগ্রাফি স্থাপন কাজ।	লট	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ (NCT) manual	মহাপরিচালক (HOPE)	জিওবি	২.৬০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১০ ডিসে.২৪	২৪ ডিসে. ২৪	৩১ ডিসে.২৪	৮ জানু.২৫	১২ জানু.২৫	১৯ জানু.২৫	-	৩০ জানু.২৫
								প্রস্তাবিত দিন	প্রযোজ্য নয়	০	১৪ দিন	৭ দিন	৮ দিন	৪ দিন	৭ দিন	৪০ দিন	১১ দিন
								প্রকৃত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-
GR-3	ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রধান কার্যালয়ে প্রশাসন ভবনের ছাদ ও ছাদের গেট সেরাসত কাজ।	লট	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ (NCT) manual	মহাপরিচালক (HOPE)	জিওবি	৪.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১০ ডিসে.২৪	২৪ ডিসে. ২৪	৩১ ডিসে.২৪	৮ জানু.২৫	১২ জানু.২৫	১৯ জানু.২৫	-	৩০ জানু.২৫
								প্রস্তাবিত দিন	প্রযোজ্য নয়	০	১৪ দিন	৭ দিন	৮ দিন	৪ দিন	৭ দিন	৪০ দিন	১১ দিন
								প্রকৃত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-
							RFQ =			৮.৬০							




মোঃ ফজলুল করিম
সহকারী প্রকৌশলী
ইসলামিক ফাউন্ডেশন



এ কে এম মুজাহিদুল ইসলাম
উপপরিচালক (পোর্সো)
ইসলামিক ফাউন্ডেশন



মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন
সচিব
ইসলামিক ফাউন্ডেশন



মোঃ সাইফুল ইসলাম
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
ইসলামিক ফাউন্ডেশন