

Annual Procurement Plan 2022-2023

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩

উপজেলা পরিষদ কার্যালয়

কাউনিয়া, রংপুর

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি(এডিপি), উপজেলা উন্নয়ন তহবিল, ইউজিডিপি এবং রাজস্ব তহবিল:

প্যাকেজ নম্বর	ক্রয় প্যাকেটের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তির কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রক্রিয়ার সময় কোড	বিজ্ঞাপন ইওআই	ইস্যু আরএফ প	কারিগরি প্রস্তাবনা খোলা	কারিগরি প্রস্তাবনার মূল্যায়ন	অর্থ-প্রস্তাবনা খোলা ও মূল্যায়ন	সমঝোতা	অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট সময়	চুক্তি সম্পন্ন সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
ডব্লিউ- ১	উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য আরসিসি ড্রেন নির্মাণ	সংখ্যা	১	উন্মুক্ত টেন্ডার	উপজেলা পরিষদ	ইউজি ডিপি	২০ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ	নভে: ২২	-	ডিসে:২২	ডিসে:২২	ডিসে:২২	ডিসে:২২	ডিসে:২২	জানু:২২	৮দিন	১২০ দিন
								পরিকল্পনা অনুযায়ী দিন	-	-	১৪দিন	৩দিন	২দন	৩দিন	৭দিন	১৪দিন	৭দিন	১২০ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ডব্লিউ- ২	কাউনিয়া উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ওয়াশরুম নির্মাণ	সংখ্যা	২	উন্মুক্ত টেন্ডার	উপজেলা পরিষদ	ইউজি ডিপি	১৬ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ	আগষ্ট ২২	-	সেপ্টে:২২	সেপ্টে:২২	সেপ্টে:২২	সেপ্টে:২২	সেপ্টে:২২	সেপ্টে:২২	৮দিন	১২০ দিন
ডব্লিউ- ৩	কাউনিয়া উপজেলা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শ্রেণী কক্ষ নির্মাণ	সংখ্যা	২	উন্মুক্ত টেন্ডার	উপজেলা পরিষদ	ইউজি ডিপি	৪০ লক্ষ	পরিকল্পনা অনুযায়ী দিন	-	-	১৪দিন	৭দিন	২দন	৩দিন	৭দিন	১৪দিন	৭দিন	১২০ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ডব্লিউ- ৪	উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের জন্য কমনরুম নির্মাণ	সংখ্যা	এলএস	উন্মুক্ত টেন্ডার	উপজেলা পরিষদ	ইউজি ডিপি	২০ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ	মার্চ ২২	-	মার্চ ২২	মার্চ ২২	এপ্রি:২২	এপ্রি:২২	মে২২	মে২২	৭দিন	৯০দিন
								পরিকল্পনা অনুযায়ী দিন	-	-	১৪দিন	৩দিন	২দিন	৩দিন	৭দিন	১৪দিন	৭দিন	৯০দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ডব্লিউ- ৫	উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে	সংখ্যা	এলএস	উন্মুক্ত টেন্ডার	উপজেলা পরিষদ	এডিপি	১৫.০ ০	পরিকল্পিত তারিখ	মার্চ ২২	-	মার্চ ২২	মার্চ ২২	এপ্রি:২২	এপ্রি:২২	মে২২	মে২২	৭দিন	৯০দিন

প্যাকেজ নম্বর	ক্রয় প্যাকেটের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তির কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রক্রিয়ার সময় কোড	বিজ্ঞাপন ইওআই	ইস্যু আরএফ প	কারিগরি প্রস্তাবনা খোলা	কারিগরি প্রস্তাবনার মূল্যায়ন	অর্থ-প্রস্তাবনা খোলা ও মূল্যায়ন	সমঝোতা	অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট সময়	চুক্তি সম্পন্নের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
	সীমানা প্রাচীর নির্মাণ			র			লক্ষ	পরিকল্পনা অনুযায়ী দিন	-	-	১৪দিন	৩দিন	২দিন	৩দিন	৭দিন	১৪দিন	৭দিন	৯০দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ডব্লিউ- ৬	রাস্তার পার্শ্ব পুকুর পাড়ে গাইড ওয়াল নির্মাণ	সংখ্যন	এলএস	উন্মুক্ত টেন্ডার	উপজেলা পরিষদ	এডিপি	৯.০০ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ	মার্চ ২২	-	মার্চ ২২	মার্চ ২২	এপ্রি:২২	এপ্রি:২২	মে২২	মে২২	৭দিন	৯০দিন
								পরিকল্পনা অনুযায়ী দিন	-	-	১৪দিন	৩দিন	২দিন	৩দিন	৭দিন	১৪দিন	৭দিন	৯০দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ডব্লিউ- ৭	উপজেলা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সরবরাহ	সংখ্যা / পরিমা ন	১	উন্মুক্ত টেন্ডার	উপজেলা পরিষদ	এডিপি	৩.৭৮ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ	মার্চ ২২	-	মার্চ ২২	মার্চ ২২	এপ্রি:২২	এপ্রি:২২	মে২২	মে২২	৭দিন	৯০দিন
								পরিকল্পনা অনুযায়ী দিন	-	-	১৪দিন	৩দিন	২দিন	৩দিন	৭দিন	১৪দিন	৭দিন	৯০দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ডব্লিউ- ৮	উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ	সংখ্যা / পরিমা ন	১	উন্মুক্ত টেন্ডার	উপজেলা পরিষদ	এডিপি	৪.৯ল ক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ	মার্চ ২২	-	মার্চ ২২	মার্চ ২২	এপ্রি:২২	এপ্রি:২২	মে২২	মে২২	৭দিন	৯০দিন
								পরিকল্পনা অনুযায়ী দিন	-	-	১৪দিন	৩দিন	২দিন	৩দিন	৭দিন	১৪দিন	৭দিন	৯০দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ডব্লিউ- ৯	কমিউনিটি ক্লিনিক সংস্থার	সংখ্যা	১	উন্মুক্ত টেন্ডার	উপজেলা পরিষদ	এডিপি	২.৫ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ	মার্চ ২২	-	মার্চ ২২	মার্চ ২২	এপ্রি:২২	এপ্রি:২২	মে২২	মে২২	৭দিন	৯০দিন
								পরিকল্পনা অনুযায়ী দিন	-	-	১৪দিন	৩দিন	২দিন	৩দিন	৭দিন	১৪দিন	৭দিন	৯০দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ডব্লিউ- ১০	উপজেলার বিভিন্ন রাস্তাপাশে পুকুরের	সংখ্যা	এলএস	উন্মুক্ত টেন্ডার	উপজেলা পরিষদ	এডিপি	২.৫ল ক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ	মার্চ ২২	-	মার্চ ২২	মার্চ ২২	এপ্রি:২২	এপ্রি:২২	মে২২	মে২২	৭দিন	৯০দিন
								পরিকল্পনা	-	-	১৪দিন	৩দিন	২দিন	৩দিন	৭দিন	১৪দিন	৭দিন	৯০দিন

প্যাকেজ নম্বর	ক্রয় প্যাকেটের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তির কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রক্রিয়ার সময় কোড	বিজ্ঞাপন ইওআই	ইস্যু আরএফ প	কারিগরি প্রস্তাবনা খোলা	কারিগরি প্রস্তাবনার মূল্যায়ন	অর্থ-প্রস্তাবনা খোলা ও মূল্যায়ন	সমঝোতা	অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট সময়	চুক্তি সম্পন্ন সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
	পালাসাইডিং নির্মাণ							অনুযায়ী দিন										
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ডব্লিউ- ১১	উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চ-নীচু বেধসরবরাহ	সংখ্যা / পরিমা ন	১	উন্মুক্ত টেন্ডার	উপজেলা পরিষদ	ইউজি ডিপি	৪০ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ	আগস্ট ২২	-	সেপ্টে:২২	সেপ্টে:২২	সেপ্টে:২২	সেপ্টে:২২	সেপ্টে:২২	সেপ্টে:২২	৮দিন	৯০ দিন
								পরিকল্পনা অনুযায়ী দিন	--১৪	-	১৪দিন	৭দিন	২দিন	৩দিন	৭দিন	১৪দিন	৭দিন	৯০ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ডব্লিউ- ১২	উপজেলা বিভিন্ন রাস্তায় এইচবিবিকরণ	সংখ্যা / পরিমা ন	১	উন্মুক্ত টেন্ডার	উপজেলা পরিষদ	এডিপি	৬.০০ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ	মার্চ ২২	-	মার্চ ২২	মার্চ ২২	এপ্রি:২২	এপ্রি:২২	মে২২	মে২২	৭দিন	৯০দিন
								পরিকল্পনা অনুযায়ী দিন	-	-	১৪দিন	৩দিন	২দিন	৩দিন	৭দিন	১৪দিন	৭দিন	৯০দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
এসডি- ১	উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলাধুলার সামগ্রী বিতরণ	সংখ্যা / পরিমা ন	১	আরএ ফ কিউ	উপজেলা পরিষদ	এডিপি	৬.৫ ল	পরিকল্পিত তারিখ	মার্চ ২২	-	মার্চ ২২	মার্চ ২২	এপ্রি:২২	এপ্রি:২২	মে২২	মে২২	৭দিন	৯০দিন
								পরিকল্পনা অনুযায়ী দিন	-	-	১৪দিন	৩দিন	২দিন	৩দিন	৭দিন	১৪দিন	৭দিন	৯০দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ডব্লিউ	উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে ইউ ড্রেন নির্মাণ	সংখ্যা / পরিমা ন	১	টেন্ডার	উপজেলা পরিষদ	এডিপি	৭.০০ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ	মার্চ ২২	-	মার্চ ২২	মার্চ ২২	এপ্রি:২২	এপ্রি:২২	মে২২	মে২২	৭দিন	৯০দিন
								পরিকল্পনা অনুযায়ী দিন	-	-	১৪দিন	৩দিন	২দিন	৩দিন	৭দিন	১৪দিন	৭দিন	৯০দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
এসডি- ১	কৃষকদের মাঝে স্প্রে মেশিন বিতরণ	সংখ্যা / পরিমা ন	এলএস	পিআ ইসি	উপজেলা পরিষদ	এডিপি	২.০০	পরিকল্পিত তারিখ	মার্চ ২২	-	মার্চ ২২	মার্চ ২২	এপ্রি:২২	এপ্রি:২২	মে২২	মে২২	৭দিন	৯০দিন
								পরিকল্পনা অনুযায়ী	-	-	১৪দিন	৩দিন	২দিন	৩দিন	৭দিন	১৪দিন	৭দিন	৯০দিন

[illegible]


[illegible]

রাজস্ব তহবিল

ডব্লিউ-১	উপজেলা পরিষদের বাসাবাড়ী মেরামত	সংখ্যা / পরিমা ন	এল এস	পিআ ইসি/ সরাসি র	উপজে লা পরিষদ	রাজস্ব তহবিল	৭.০০ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	জুলা:২২	জুন ২৪	৩৬৫দিন	৩৬৫ দিন
								পরিকল্পনা অনুযায়ী দিন	-	-	-	-	-	-				
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-				
ডব্লিউ-২	উপজেলা পরিষদের বাসাবাড়ী রংকরণ	সংখ্যা / পরিমা ন	এল এস	পিআ ইসি/ সরাসি র	উপজে লা পরিষদ	রাজস্ব তহবিল	৩.০০ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	জুলা:২২	জুন ২৪	৩৬৫দিন	৩৬৫ দিন
								পরিকল্পনা অনুযায়ী দিন	-	-	-	-	-	-				
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-				
জিডি১	উপজেলা পরিষদের আসবাবপত্র সংগ্রহ/মেরামত	সংখ্যা / পরিমা ন	এল এস	পিআ ইসি/ সরাসি র	উপজে লা পরিষদ	রাজস্ব তহবিল	২.০০ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	জুলা:২২	জুন ২৪	৩৬৫দিন	৩৬৫ দিন
								পরিকল্পনা অনুযায়ী দিন	-	-	-	-	-	-				
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-				
জিডি-২	অপ্রত্যাশিত খাত/জরুরী	সংখ্যা / পরিমা ন	এল এস	পিআ ইসি/ সরাসি র	উপজে লা পরিষদ	রাজস্ব তহবিল	৫.০০ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	জুলা:২২	জুন ২৩	৩৬৫দিন	৩৬৫ দিন
								পরিকল্পনা অনুযায়ী দিন	-	-	-	-	-	-				
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-				


আসাদুজামান জেনি
উপজেলা প্রকৌশলী
কাউনিয়া, রংপুর


তাহমিনা তারিন
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
কাউনিয়া, রংপুর


আনোয়ারুল ইসলাম
চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ
কাউনিয়া, রংপুর