

৫৭

বার্ষিক সংগ্রহ/ ক্রয় পরিকল্পনা ছক (২০২১-২০২২)

- প্রকল্পের নাম
- বৈয়াকরণ
- প্রকল্পের অনুরোধিত প্রকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
- স্থানীয় পিপি ফরেনাইনগের পূর্বতপূর্ণ ও ক্ষতিগ্রস্ত বাধা উন্নয়ন ও পুনর্বাসন।
- জাম্বাবুই ২০২১ বতে স্থান ২০২২ পর্যন্ত
- মোট- ৬০৭৫৬.৭২
- জিওরি- ৬০৭৫৬.৭২
- প্রকল্প সাহায্য - ধরোজা নয়
- স্থানীয় পিপি ফরেনাইনগের পূর্বতপূর্ণ ও ক্ষতিগ্রস্ত বাধা উন্নয়ন ও পুনর্বাসন।
- জাম্বাবুই ২০২১ বতে স্থান ২০২২ পর্যন্ত
- মোট- ৬০৭৫৬.৭২
- জিওরি- ৬০৭৫৬.৭২
- প্রকল্প সাহায্য - ধরোজা নয়

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	জুলাই ২০২১ মাসের টেন্ডার আহ্বাননয়োগ্য অথবা কার্যনিশ্চয় পদ্ধতি				আগস্ট ২০২১ মাসের টেন্ডার আহ্বাননয়োগ্য অথবা কার্যনিশ্চয় পদ্ধতি				সেপ্টেম্বর ২০২১ মাসের টেন্ডার আহ্বাননয়োগ্য অথবা কার্যনিশ্চয় পদ্ধতি				অক্টোবর ২০২১ মাসের টেন্ডার আহ্বাননয়োগ্য অথবা কার্যনিশ্চয় পদ্ধতি				নভেম্বর ২০২১ মাসের টেন্ডার আহ্বাননয়োগ্য পদ্ধতি				ডিসেম্বর ২০২১ মাসের টেন্ডার আহ্বাননয়োগ্য পদ্ধতি			
		মোট (ব্যয়)	পন্য (ব্যয়)	পূর্ত (ব্যয়)	সেবা (ব্যয়)	মোট (ব্যয়)	পন্য (ব্যয়)	পূর্ত (ব্যয়)	সেবা (ব্যয়)	মোট (ব্যয়)	পন্য (ব্যয়)	পূর্ত (ব্যয়)	সেবা (ব্যয়)	মোট (ব্যয়)	পন্য (ব্যয়)	পূর্ত (ব্যয়)	সেবা (ব্যয়)	মোট (ব্যয়)	পন্য (ব্যয়)	পূর্ত (ব্যয়)	সেবা (ব্যয়)	মোট (ব্যয়)	পন্য (ব্যয়)	পূর্ত (ব্যয়)	সেবা (ব্যয়)
১		১০ টি	৮	৫	৭	১০ টি	৮	৫	৭	১০ টি	৮	৫	৭	১০ টি	৮	৫	৭	১০ টি	৮	৫	৭	১০ টি	৮	৫	৭
২		১০ টি	৮	৫	৭	১০ টি	৮	৫	৭	১০ টি	৮	৫	৭	১০ টি	৮	৫	৭	১০ টি	৮	৫	৭	১০ টি	৮	৫	৭

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	জানুয়ারী ২০২১ মাসের কার্যনিশ্চয় পদ্ধতি				ফেব্রুয়ারী ২০২১ মাসের টেন্ডার আহ্বাননয়োগ্য পদ্ধতি				মার্চ ২০২১ মাসের টেন্ডার আহ্বাননয়োগ্য পদ্ধতি				এপ্রিল ২০২১ মাসের টেন্ডার আহ্বাননয়োগ্য পদ্ধতি				মে ২০২১ মাসের টেন্ডার আহ্বাননয়োগ্য পদ্ধতি				জুন ২০২১ মাসের টেন্ডার আহ্বাননয়োগ্য পদ্ধতি			
		মোট (ব্যয়)	পন্য (ব্যয়)	পূর্ত (ব্যয়)	সেবা (ব্যয়)	মোট (ব্যয়)	পন্য (ব্যয়)	পূর্ত (ব্যয়)	সেবা (ব্যয়)	মোট (ব্যয়)	পন্য (ব্যয়)	পূর্ত (ব্যয়)	সেবা (ব্যয়)	মোট (ব্যয়)	পন্য (ব্যয়)	পূর্ত (ব্যয়)	সেবা (ব্যয়)	মোট (ব্যয়)	পন্য (ব্যয়)	পূর্ত (ব্যয়)	সেবা (ব্যয়)	মোট (ব্যয়)	পন্য (ব্যয়)	পূর্ত (ব্যয়)	সেবা (ব্যয়)
		২৭	২৮	২২	৩০	৫ টি	৩২	৩৩	৩২	৫ টি	৩২	৩৩	৩২	৫ টি	৩২	৩৩	৩২	৫ টি	৩২	৩৩	৩২	৫ টি	৩২	৩৩	৩২
		১০ টি	৮	৫	৭	১০ টি	৮	৫	৭	১০ টি	৮	৫	৭	১০ টি	৮	৫	৭	১০ টি	৮	৫	৭	১০ টি	৮	৫	৭

ক্র. নং	মোট (ব্যয়)	পন্য (ব্যয়)	পূর্ত (ব্যয়)	সেবা (ব্যয়)
১	১০ টি	৮	৫	৭
২	১০ টি	৮	৫	৭

১১/৬/২০২১

১১/৬/২০২১

১১/৬/২০২১

১১/৬/২০২১

Annual Procurement plan for the year 2021-2022

Name of the Ministry/ Division : Local Government, Rural Development & Co-operatives, Local Government Division
 Agency : Khulna City Corporation
 Procuring Entity : Khulna City Corporation
 Project Name : Development and Rehabilitation of Important and Damaged Roads in Khulna City Corporation.

Package No	Description	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estid Cost (in lakh taka)	Time Code for process	Not used in Goods	Indicative Dates									
										11	12	13	14	15	16	17	18		
1	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
W 39	মধ্যভাগা মেইন রোড শেষাংশ ও বাইপাস উন্নয়ন	Meter	1600	OTM	Mayor	GOB	230.00	Planned Dates		08/07/21	28/07/21	05/08/21	10/08/21	18/08/21	24/08/21		48	30/06/21	
W 30	চৌধুরী পাড়া মেইন রোড উন্নয়ন	Meter	850	OTM	Mayor	GOB	100.00	Planned Dates		08/07/21	28/07/21	05/08/21	10/08/21	18/08/21	24/08/21		48	30/06/21	
W 52	দক্ষিণ পাড়া মাদ্রাসা সড়ক উন্নয়ন (কেমত আলি বাড়ী হতে মাদ্রাসা পর্যন্ত ও বাইপাস)	Meter	450	LTM	Mayor	GOB	67.45	Planned Dates		08/07/21	28/07/21	05/08/21	10/08/21	18/08/21	24/08/21		48	30/06/21	
W 49	উত্তর পাড়া মেইন সড়ক রোয়ামত (দেয়ানা পুজা মন্দির থেকে উত্তরপাড়া প্রাইমারী স্কুল পর্যন্ত ও উবাহিহ এরশাদের বাড়ী পর্যন্ত)	Meter	410	LTM	Mayor	GOB	81.99	Planned Dates		08/07/21	28/07/21	05/08/21	10/08/21	18/08/21	24/08/21		48	30/06/21	
W 128	মাদিনা বাগ জামে মসজিদ সংলগ্ন ইটের সলিং রাস্তা ও আবাদিক এলাকার মসজিদিক সাবেব বাড়ীর পার্শ্ব রাস্তা উন্নয়ন	Meter	215	LTM	Mayor	GOB	50.75	Planned Dates		08/07/21	28/07/21	05/08/21	10/08/21	18/08/21	24/08/21		48	30/06/21	
W 119	আফসার উদ্দিন রোড উন্নয়ন	Meter	260	LTM	Mayor	GOB	57.00	Planned Dates		08/07/21	28/07/21	05/08/21	10/08/21	18/08/21	24/08/21		48	30/06/21	

Handwritten signature/initials

W 14 C	মাহাত্মাৰ উদ্দিন আদৰ্শ পল্লী বাইলেন সমূহ ছেন সহ উন্নয়ন	Meter	380	LTM	Mayor	GOB	75.00	Planned	06/08/21	26/08/21	02/09/21	06/09/21	12/09/21	18/09/21	48	30/06/21
								Dates								
								Planned	0	21	8	5	7	7	48	
W 260	হাজী ইসমাইল লিংক রোড বাইলেন সমূহ ছেন সহ মেৰামত	Meter	381	LTM	Mayor	GOB	30.00	Planned	06/08/21	26/08/21	02/09/21	06/09/21	12/09/21	18/09/21	48	30/06/21
								Dates								
								Planned	0	21	8	5	7	7	48	
W 280	হাজী ইসমাইল রোড মেৰামত ছেন সহ	Meter	172	OTM	Mayor	GOB	100.00	Planned	06/08/21	26/08/21	02/09/21	06/09/21	12/09/21	18/09/21	48	30/06/21
								Dates								
								Planned	0	21	8	5	7	7	48	
W 354	বাগমারা ২য় সড়ক ছেনসহ মেৰামত (বাগমারা মেইন রোড থেকে জাতিদুৰ রহমান সড়ক পর্যন্ত)	Meter	350	LTM	Mayor	GOB	84.00	Planned	06/08/21	26/08/21	02/09/21	06/09/21	12/09/21	18/09/21	48	30/06/21
								Dates								
								Planned	0	21	8	5	7	7	48	
W 426	পশ্চিম টুটপাড়া গ্রামিণী স্কুল রোড মেৰামত	Meter	380	OTM	Mayor	GOB	157.00	Planned	06/08/21	26/08/21	02/09/21	06/09/21	12/09/21	18/09/21	48	30/06/21
								Dates								
								Planned	0	21	8	5	7	7	48	
W 427	পশ্চিম টুটপাড়া শ.ম হাবিব দুলল সড়ক মেৰামত	Meter	450	OTM	Mayor	GOB	138.45	Planned	06/08/21	26/08/21	02/09/21	06/09/21	12/09/21	18/09/21	48	30/06/21
								Dates								
								Planned	0	21	8	5	7	7	48	
W 458	টুটপাড়া ইন্ডলিংক রোড (ছেনসহ রাস্তা উন্নয়ন)	Meter	780	OTM	Mayor	GOB	263.70	Planned	03/09/21	23/09/21	30/09/25/1	04/10/21	10/10/21	16/10/21	48	30/06/21
								Dates								
								Planned	0	21	8	5	7	7	48	
W 143	খালিশপুর ২৬১নং রোড উন্নয়ন ছেন সহ	Meter	135	LTM	Mayor	GOB	31.00	Planned	03/09/21	23/09/21	30/09/25/1	04/10/21	10/10/21	16/10/21	48	30/06/21
								Dates								
								Planned	0	21	8	5	7	7	48	


Handwritten signature


Handwritten signature


W 297	আকবরাবাদ রোড বাইপাস উন্নয়ন	Meter	88	LTM	Mayor	GOB	15.00	Planned Dates	03/09/21	23/09/21	30/09/251	04/10/21	10/10/21	16/10/21	48	30/06/21
								Planned Days	0	21	8	5	7	7		
								Actual Dates								
W 227	ছায়রা স্বর্ণী রোড ড্রেন সরে রাখা	Meter	450	OTM	Mayor	GOB	105.00	Planned Dates	03/09/21	23/09/21	30/09/251	04/10/21	10/10/21	16/10/21	48	30/06/21
								Planned Days	0	21	8	5	7	7		
								Actual Dates								
W 203	বায়ের মহল হাতিদ নগরের বাইপাস সার উন্নয়ন	Meter	460	LTM	Mayor	GOB	95.00	Planned Dates	03/09/21	23/09/21	30/09/251	04/10/21	10/10/21	16/10/21	48	30/06/21
								Planned Days	0	21	8	5	7	7		
								Actual Dates								
W 113	হাজরা জর/ এ-১৪ নং রোড উন্নয়ন	Meter	305	LTM	Mayor	GOB	70.75	Planned Dates	03/09/21	23/09/21	30/09/251	04/10/21	10/10/21	16/10/21	48	30/06/21
								Planned Days	0	21	8	5	7	7		
								Actual Dates								
W 110	পেটিকার বাজার মেইন রোড উন্নয়ন	Meter	300	LTM	Mayor	GOB	62.00	Planned Dates	03/09/21	23/09/21	30/09/251	04/10/21	10/10/21	16/10/21	48	30/06/21
								Planned Days	0	21	8	5	7	7		
								Actual Dates								
W 126	মিশন রোড পারিশ পাড়া রোড উন্নয়ন	Meter	365	LTM	Mayor	GOB	52.72	Planned Dates	03/09/21	23/09/21	30/09/251	04/10/21	10/10/21	16/10/21	48	30/06/21
								Planned Days	0	21	8	5	7	7		
								Actual Dates								
W 122	পটিনে পার্কে রাস্তা উন্নয়ন	Meter	180	LTM	Mayor	GOB	35.52	Planned Dates	03/09/21	23/09/21	30/09/251	04/10/21	10/10/21	16/10/21	48	30/06/21
								Planned Days	0	21	8	5	7	7		
								Actual Dates								
W 169	ভাঙ্গের বিল রোড উন্নয়ন	Meter	550	LTM	Mayor	GOB	85.00	Planned Dates	03/09/21	23/09/21	30/09/251	04/10/21	10/10/21	16/10/21	48	30/06/21
								Planned Days	0	21	8	5	7	7		
								Actual Dates								

mi

W.18 C	বরগা মসজিদ বাজী রোড ও বাহিনেদ সমূহ উন্নয়ন প্রকল্প সহ সেবামত	Meter	1150	OTM	Mayor	GOB	210.00	Planned Dates		Planned Days		Actual Dates		Planned Days		30/06/21					
								Planned Dates	Actual Dates	Planned Days	Actual Days	Planned Dates	Actual Dates	Planned Days	Actual Days						
W.226		Meter	650	LTM	Mayor	GOB	85.00	05/10/21	25/10/21	0	21	05/10/21	25/10/21	0	21	01/11/21	06/11/21	14/11/21	20/11/21	48	30/06/21


 ডায়: এমআর জাহাঙ্গীর আলী
 মেয়র, বাহিনেদ সমূহ উন্নয়ন
 প্রকল্প, বাহিনেদ
 পুরানা সিটি কর্পোরেশন
 পুরানা।


 ০৯/১১/২০২১
 (সিনিয়র অফিসার জিএন)
 ইন্সপেক্টর জি.এ.সি.সি.সি.
 পুরানা সিটি কর্পোরেশন
 পুরানা।


 ডায়: এমআর জাহাঙ্গীর আলী
 মেয়র, বাহিনেদ সমূহ উন্নয়ন
 প্রকল্প, বাহিনেদ
 পুরানা সিটি কর্পোরেশন
 পুরানা।

W 9	আনবার প্রাণ্ডার মিল সংস্কার বাছির পাটলি স্ট্রেন নির্মাণ	Meter	1000	LTM	Mayor	GOB	200.14	172.33	Planned Dates		Planned Days		Actual Dates		Actual Days		30/06/21	
									Planned Dates	Actual Dates	Planned Days	Actual Days	Planned Dates	Actual Dates	Planned Days	Actual Days		
W 1	বনিক পাড়া মন্দির হাইডেল মাস্কার পাশা মেইন রোড পর্যন্ত আর সিবি স্ট্রেন নির্মাণ	Meter	600	LTM	Mayor	GOB				03/10/21	23/10/21	0	21	03/10/21	23/10/21	0	21	
										30/10/21	04/11/21	8	5	30/10/21	04/11/21	8	5	
										12/11/21	18/11/21	7	7	12/11/21	18/11/21	7	7	
																		48
																		30/06/21

স্বাক্ষরিত
১৫/১০/২১
১৫/১০/২১

১৫/১০/২১
১৫/১০/২১
১৫/১০/২১

১৫/১০/২১
১৫/১০/২১
১৫/১০/২১

১৫/১০/২১
১৫/১০/২১
১৫/১০/২১

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের এডিপিতে অত্যুর্জ্ব প্রকল্পের সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদিঃ

মন্ত্রণালয়/বিভাগ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
সংস্থার নাম খুলনা সিটি কর্পোরেশন।

(কোটি টাকায়)

প্রকল্পের নাম মোদকাল উৎস অনুমোদনের তারিখ	১	২	জুন/২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপি ব্যয়	২০২১-২২ অর্থ বছরের অবশিষ্ট	২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ব্যয়াদির তুলনায় সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য/সমস্যা
						আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
খুলনা শহরের জলাবদ্ধতা দূরীকরণে ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন (১ম পর্যায়) মোদকালঃ জানুয়ারী, ২০২১ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত জিওবি	মোট	৮২৩.৭৯	২৭৩.৯৬ (৩৩.২৫%)	২৬.০০	০০	০০	২০%	
	জিওবি	৮২৩.৭৯	২৭৩.৯৬ (৩৩.২৫%)	২৬.০০	০০	০০	২০%	
প্রকল্পটি ১৮/০৯/২০২১ খ্রিঃ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। খুলনা সিটি কর্পোরেশনের গুরুত্বপূর্ণ ও ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা উন্নয়ন ও পুনর্নির্মাণ মোদকালঃ জানুয়ারী, ২০২১ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত জিওবি	মোট	৬০৭.৫৬	২৪৬.৮৮ (৪০.৬৩%)	৭৫.০০	০০	০০	২৫%	
	জিওবি	৬০৭.৫৬	২৪৬.৮৮ (৪০.৬৩%)	৭৫.০০	০০	০০	২৫%	
প্রকল্পটি ০৯/১০/২০২১ খ্রিঃ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। খুলনা সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন মোদকালঃ জানুয়ারী, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত জিওবি	মোট	৩৯৩.৬০	০০	১০০.০০	০০	০০		ত্রি অধিগ্রহণের বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। প্রশাসনিক অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।
	জিওবি	৩৯৩.৬০	০০	১০০.০০	০০	০০		
প্রকল্পটি ০৯/১০/২০২১ খ্রিঃ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। খুলনা সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন মোদকালঃ জানুয়ারী, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত জিওবি	মোট	১৮২৪.৯৫	৫২০.৮৪	২০১.০০				
	জিওবি	১৮২৪.৯৫	৫২০.৮৪	২০১.০০				

[Signature]
১২/১১/২১

[Signature]
১২/১১/২১



“শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি”



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পরিকল্পনা-২ শাখা



স্মারক নং-৪৬.০৯৪.০০৭.০২.০০.২৬১.২০২০-৭০০

তারিখঃ ২৯/১২/২০২১

বিষয়ঃ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও খুলনা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাবীন মোট ৩টি প্রকল্পের উপর অনুষ্ঠিত প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটি'র (পিএসসি) সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী প্রেরণ।

স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ০৯/১২/২০২১ তারিখে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও খুলনা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাবীন নিম্নবর্ণিত মোট ৩টি প্রকল্পের উপর প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটি'র (পিএসসি) সভা এ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়ঃ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১.	আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্পঃ ডিএনসিসি অংশ (১ম সংশোধিত)	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
২.	খুলনা শহরের জলাবদ্ধতা দূরীকরণে ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন (১ম পর্যায়)	খুলনা সিটি কর্পোরেশন
৩.	খুলনা সিটি কর্পোরেশনের গুরুত্বপূর্ণ ও ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা উন্নয়ন ও পুনর্বাসন	

২। উক্ত সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যার্থে নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে ৬ (ছয়) পৃষ্ঠা

পালন কর.
২৭/১২/২০২১
(পালন কর)

সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৪৬২৬০

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুযায়ী নয়)

- ১। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। সচিব, আইএমইডি, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৩। সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই- বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৪। সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই- বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৫। সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৬। সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি), শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৭। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, নগর ভবন, ফুলবাড়িয়া, ঢাকা।
- ৮। মহাপরিচালক (মইই), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৯। অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১০। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১১। যুগ্মপ্রধান, এনইসি-একনেক এবং সমন্বয় উইং, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ১২। যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন-১ অধিশাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৩। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৪। উপসচিব (প্রশাসন-১ ও বাজেট শাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৫। উপসচিব (সিটি কর্পো: ১ শাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৬। উপসচিব (সিটি কর্পো: ২ শাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৭। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন, খুলনা।
- ১৮। প্রকল্প পরিচালক, আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্পঃ ডিএনসিসি অংশ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, গুলশান-২, ঢাকা।
- ১৯। খুলনা শহরের জলাবদ্ধতা দূরীকরণে ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন (১ম পর্যায়)/ খুলনা সিটি কর্পোরেশনের গুরুত্বপূর্ণ ও ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা উন্নয়ন ও পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্প, খুলনা সিটি কর্পোরেশন, খুলনা।

অনুলিপিঃ

১. সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. অফিস কপি।

স্মারক নং-৪৬.০৯৪.০০৭.০২.০০.২৬১.২০২০-৭০০

তারিখঃ ২৯/১২/২০২১

বিষয়ঃ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও খুলনা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাবীন মোট ৩টি প্রকল্পের উপর অনুষ্ঠিত প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটি'র (পিএসসি) সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী প্রেরণ।

স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ০৯/১২/২০২১ তারিখে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও খুলনা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাবীন নিম্নবর্ণিত মোট ৩টি প্রকল্পের উপর প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটি'র (পিএসসি) সভা এ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় :

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১.	আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্পঃ ডিএনসিসি অংশ (১ম সংশোধিত)	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
২.	খুলনা শহরের জলাবদ্ধতা দূরীকরণে ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন (১ম পর্যায়)	খুলনা সিটি কর্পোরেশন
৩.	খুলনা সিটি কর্পোরেশনের গুরুত্বপূর্ণ ও ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা উন্নয়ন ও পুনর্বাসন	

২। উক্ত সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যার্থে নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে ৬ (ছয়) পৃষ্ঠা

পালিত করি,
২৯/১২/২০২১
(পালি করি)

সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৪৬২৬০

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুযায়ী নয়)

- ১। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। সচিব, আইএমইডি, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৩। সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই- বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৪। সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই- বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৫। সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলানগর, ঢাকা।
- ৬। সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি), শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৭। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, নগর ভবন, ফুলবাড়িয়া, ঢাকা।
- ৮। মহাপরিচালক (মেইই), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৯। অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১০। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১১। যুগ্মপ্রধান, এনইসি-একনেক এবং সমন্বয় উইং, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ১২। যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন-১ অধিশাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৩। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৪। উপসচিব (প্রশাসন-১ ও বাজেট শাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৫। উপসচিব (সিটি কর্পো: ১ শাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৬। উপসচিব (সিটি কর্পো: ২ শাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৭। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন, খুলনা।
- ১৮। প্রকল্প পরিচালক, আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্পঃ ডিএনসিসি অংশ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, গুলশান-২, ঢাকা।
- ১৯। খুলনা শহরের জলাবদ্ধতা দূরীকরণে ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন (১ম পর্যায়)/ খুলনা সিটি কর্পোরেশনের গুরুত্বপূর্ণ ও ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা উন্নয়ন ও পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্প, খুলনা সিটি কর্পোরেশন, খুলনা।

অনুলিপি :

১. সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. অফিস কপি।