

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২৬-২৭)

প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম: স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।

প্রতিবেদন কাল: আগস্ট ২০২৬।

(লক্ষ টাকা)

ক্র মি ক্র	কোড নম্বর ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়ন কাল)	অনুমোদ নের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৬-২৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশুষ্টি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাংকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাথ্যেয় উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান				দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৈত			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টরঃ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																							
চলতি প্রকল্প:																							
১	২২৪০৩৯১০০-লাজলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যায়ান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১০৪৪৮.০০/জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০২৭)-জনাব হরিকিংকর মোহন্ত	অনু:	১৭১/১	৯৫০.০০	৯৫০.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
২	২২৪১১৭৩০০-দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৬৯১০০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৮)- জনাব মোঃ মাহবুব আলম	অনু:	১৭১/২	৯৫০০.০০	৯৫০০.০০			২৩৭৫.০০	২৩৭৫.০০			৬৬১.৮৯	৬৬১.৮৯					২৫%	৮.০০%	২৫%	৬.৯৭%		
৩	২২৪৩৬১৭০০-সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন-২ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৫০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান	অনু:	১৭১/৩	৫৩১০.০০	৫৩১০.০০			১৩২৭.৫০	১৩২৭.৫০			৩৯৭.৮৭	৩৯৭.৮৭					২৫%	৯.২৮%	২৫%	৭.৪৯%		
৪	২২৪৩৩৩১০০-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনৈতিক করিডোর এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন সম্প্রসারণ কর্মসূচি (উইকেয়ার) পর্ব-১: গ্রামীণ যোগাযোগ এবং বাজারসহ আনুসংগিক জৈত সুবিধাদি সম্প্রসারণ প্রকল্প (আরসিএমএনআইআইপি) (১ম সংশোধিত)। (২১৮০৯৮.৯৮/অক্টোবর/২০২০ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ গোলাম মোর্শেদ	অনু:	১৭১/৪	৪৫৪৭৫.০০	৪৭৫.০০	৪৫০০০.০০	৪৫০০০.০০	২২৬১৮.৭৫	১১৮.৭৫	২২৫০০.০০	২২৫০০.০০	১১৬.৬৯	২৫.৭৮	৯০.৯১	৯০.৯১	৩৫২২.৫৪	৩৫২২.৫৪	২৫%	১৫.০০%	২৫%	০.২৬%	WB	
৫	২২৪৪০৯৮০০-বাংলাদেশ সাসটেইনেবল রিকভারি, ইমার্জেন্সি প্রিপেয়ার্ডনেস এন্ড রেসপন্স প্রজেক্ট (বি-স্ট্রিং)। (১৯০৯০০.০০/এপ্রিল/২০২৫ হতে জুন/২০২৯)-জনাব মোহাম্মদ হাসান আলী	অনু:	১৭১/৫	৩২৪২০.০০	৩৪২০.০০	২৯০০০.০০	২৯০০০.০০	৮৫৫.০০	৮৫৫.০০			৬.৬৬	৬.৬৬			৪৯১৩.৩৭	৪৯১৩.৩৭	২৫%	০.০৪%	২৫%	০.০২%	WB	
নতুন প্রকল্প:																							
৬	২২৪৪১২৯০০-দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্র পুনর্বাসন প্রকল্প। (৪৮৭০.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ আল আমিন ফয়সল	অনু:	১৭১/৬	১০৯.০০	১০৯.০০			২৭.২৫	২৭.২৫			০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
চলতি প্রকল্প:																							
৭	২২৪০৩৮২০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৬৪৫৪৯০.০০/জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০২৮) জনাব মোহাম্মদ জিয়াউল ইসলাম মজুমদার	অনু:	১৭২/৭	৬১৭৫০.০০	৬১৭৫০.০০			১৫৪৩৭.৫০	১৫৪৩৭.৫০			০.০০						২৫%	১২.০০%	২৫%	০.০০%		
৮	২২৪০৩৮৩০০-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (২৭৫৩০০.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব এফ. এম. খায়রুল ইসলাম	অনু:	১৭২/৮	১১৪০০.০০	১১৪০০.০০			২৮৫০.০০	২৮৫০.০০			১৫০.৮৮	১৫০.৮৮					২৫%	৫.৮৯%	২৫%	১.৩২%		
৯	২২৪০৪৫৮০২-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (৩৭৪৪৯.১৮/জুলাই/ ২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ ফয়জুল হক	অনু:	১৭২/৯	৪৬.০০	৪৬.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		

ক্র মি ক্র	কোড নম্বর ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়ন কাল)	অনুমোদ নের পর্যায়	এতিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৬-২৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশুষ্টি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাংকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সহায়ের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান				দাবীকৃত	প্রাপ্তি	চৌত			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যসাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যসাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০	২২৪১১৭২০০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৪৫৪২৭.৫৫/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব এ, এস, এম, সামসুজ্জোহা	অনু:	১৭২/১০	১১৪০০.০০	১১৪০০.০০			২৮৫০.০০	২৮৫০.০০			৫৯৮.৭৯	৫৯৮.৭৯					২৫%	১২.০০%	২৫%	৫.২৫%		
১১	২২৪১৩১৭০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (২য় সংশোধিত)। (১৮০৯৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ	অনু:	১৭২/১১	১৩৩০০.০০	১৩৩০০.০০			৩৩০০.০০	৩৩০০.০০			১১৩.৬৬	১১৩.৬৬					২৫%	৮.০০%	২৫%	০.৮৫%		
১২	২২৪১৩১৯০০-মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৫১২০২.১৭/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৭)-জনাব এ বি এম খোরশেদ আলম	অনু:	১৭২/১২	১১৪০০.০০	১১৪০০.০০			২৮৫০.০০	২৮৫০.০০			২৪৩৭.৪২	২৪৩৭.৪২					২৫%	২৩.০৫%	২৫%	২১.৩৮%		
১৩	২২৪১৪৭২০১-রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।(২১০৬৬৮.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোহাম্মদ শাহ্ আলম পাটওয়ারী	অনু:	১৭২/১৩	৭৬০০.০০	৭৬০০.০০			১৮৭৬.৪৯	১৮৭৬.৪৯			৮৬১.৪৩	৮৬১.৪৩					২৫%	১২.০০%	২৫%	১১.৩৩%		
১৪	২২৪১৪৭১০২-বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (২য় সংশোধিত)। (১২৬১০০.০০/ নভেম্বর/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ জাকির হোসেন	অনু:	১৭২/১৪	৭৬০০.০০	৭৬০০.০০			১৯০০.০০	১৯০০.০০			৮৮.০০	৮৮.০০					২৫%	১০.০০%	২৫%	১.১৬%		
১৫	২২৪১৪৭২০৪-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত)। (২৯১৯৮৪.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোহাম্মদ ইউনুছ হোসেন বিশ্বাস	অনু:	১৭২/১৫	১৪২৫০.০০	১৪২৫০.০০			৩৫৬২.৫০	৩৫৬২.৫০			৬৪৫.৯২	৬৪৫.৯২					২৫%	৪.৯৪%	২৫%	৪.৫৩%		
১৬	২২৪১৪৭২০৫-ময়মনসিংহ অঞ্চল পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩২২২৮৮.৬০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	অনু:	১৭৩/১৬	৭৬০০.০০	৭৬০০.০০			১৮৯৯.৮৬	১৮৯৯.৮৬			১৩০.৪৪	১৩০.৪৪					২৫%	১৭.৫১%	২৫%	১.৭২%		
১৭	২২৪১৪৭৩০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (২৫৪৯০০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ মোনায়েম সরকার	অনু:	১৭৩/১৭	৯৫০০.০০	৯৫০০.০০			১৪৭৫.০০	১৪৭৫.০০			৩১৬.৬৬	৩১৬.৬৬					২৫%	১৫.০০%	২৫%	৩.৩৩%		
১৮	২২৪২৩৮৭০০-দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রিজ পুনঃনির্মাণ/পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২৭৭৩৪০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব শরীফ মোঃ জামাল উদ্দিন	অনু:	১৭৩/১৮	৭৬০০.০০	৭৬০০.০০			৭৬০০.০০	৭৬০০.০০			০.০০						২৫%	৯.৫০%	২৫%	০.০০%		
১৯	২২৪২৫৩২০০-খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৯৮৫৫৮.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬)-জনাব মোঃ কামরুজ্জামান	অনু:	১৭৩/১৯	২৮৫০.০০	২৮৫০.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
২০	২২৪২৫৬৯০০-যশোর অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (৯৫২২৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ মাহমুদ আল ফারুক	অনু:	১৭৩/২০	১.০০	১.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
২১	২২৪২৫৮০০০-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৯৪৯৬৬.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ কামরুজ্জামান	অনু:	১৭৩/২১	৯৫০০.০০	৯৫০০.০০			২৩৭৫.০০	২৩৭৫.০০			৪৬৬.৮১	৪৬৬.৮১					২৫%	৬.০০%	২৫%	৪.৯১%		

ক্র মি ক্র	কোড নম্বর ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়ন কাল)	অনুমোদ নের পর্যায়	এতিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৬-২৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশুষ্টি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাংকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সহায়ের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান				দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যসাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যসাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২২	২২৪২৫৯০০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩৫৫৫৫০.০০/ নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৭)-জনাব এ কে ফজলুল হক	অনু:	১৭৩/২২	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০			৪৭৫০.০০	৪৭৫০.০০			১০০২.৪৫	১০০২.৪৫					২৫%	৬.৩৬%	২৫%	৫.২৮%		
২৩	২২৪২৮০৬০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২০৭১৩৪.০০/ মার্চ/২০১৯ হতে জুন/২০২৭)-জনাব মোঃ রেফফাত নূর	অনু:	১৭৩/২৩	১৪২৫০.০০	১৪২৫০.০০			৩৫৬২.৫০	৩৫৬২.৫০			৮৯৮.৭৫	৮৯৮.৭৫					২৫%	৮.১৯%	২৫%	৬.৩১%		
২৪	২২৪২৮০৭০০-সোনাগাজী ও সিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়কে ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৯৮৬৫.০০/ ফেব্রুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম	অনু:	১৭৩/২৪	১৪২৫০.০০	১৪২৫০.০০			৩৫৬২.৫০	৩৫৬২.৫০			০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
২৫	২২৪৩০২৫০০-ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৫৮৩০০.০০/ জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ বাবুল আখতার	অনু:	১৭৩/২৫	১৩৩০০.০০	১৩৩০০.০০			৩৩২৫.০০	৩৩২৫.০০			১৭২৬.৬২	১৭২৬.৬২					২৫%	১৩.০৬%	২৫%	১২.৯৮%		
২৬	২২৪৩০৭৪০০-বি-বাড়ীয়া জেলার ৯টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১২০৫৭.০০/জুলাই/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)-জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	অনু:	১৭৪/২৬	১৯০০.০০	১৯০০.০০			৪৭৫.০০	৪৭৫.০০			০.১৭	০.১৭					২৫%	১.০০%	২৫%	০.০১%		
২৭	২২৪৩১৭৯০০-চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলাধীন ডাকাতিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০৭০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনু:	১৭৪/২৭	২৮৫০.০০	২৮৫০.০০			১১৪.০০	১১৪.০০			১২.৯৬	১২.৯৬					২৫%	১.০০%	২৫%	০.৪৫%		
২৮	২২৪৩১৮০০০-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (২য় সংশোধিত)। (৬৫২৬৫৫.০০/ জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান	অনু:	১৭৪/২৮	৩৫১৫০.০০	৩৫১৫০.০০			৮৭৮৭.৫০	৮৭৮৭.৫০			৩৫৬৪.০৭	৩৫৬৪.০৭					২৫%	১৩.৩৯%	২৫%	১০.১৪%		
২৯	২২৪৩২৫৩০০-ঘূর্ণিঝড় আম্পান ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৯০৫৩৭.৩৪/ অক্টোবর/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ আহসান কবির	অনু:	১৭৪/২৯	৩৮০০০.০০	৩৮০০০.০০			৯৫০০.০০	৯৫০০.০০			৯৩০২.৭৫	৯৩০২.৭৫					২৫%	২৮.৪২%	২৫%	২৪.৪৮%		
৩০	২২৪৩৩৬৩০০-পিরোজপুর জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৬০০০০.০০/ এপ্রিল/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ শাহজাহান ফরাজী	অনু:	১৭৪/৩০	১৪২৫.০০	১৪২৫.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
৩১	২২৪৩৩৮৪০০-নরসিংদী জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৫৭৫১.০০/ জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৭) জনাব খন্দকার আসাদুজ্জামান	অনু:	১৭৪/৩১	১১৪০০.০০	১১৪০০.০০			২৮৫০.০০	২৮৫০.০০			২৪১৯.৮০	২৪১৯.৮০					২৫%	২২.০০%	২৫%	২১.২৩%		
৩২	২২৪৩৩৯২০০-কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৫৮৭৮৫.৪৮/ জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৮)-জনাব মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলীল	অনু:	১৭৪/৩২	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০			৪৭৫০.০০	৪৭৫০.০০			৩০২৮.০০	৩০২৮.০০					২৫%	২২.৭৭%	২৫%	১৫.৯৪%		

ক্র মি ক্র	কোড নম্বর ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়ন কাল)	অনুমোদ নের পর্যায়	এতিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৬-২৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশুষ্টি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাংকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সহায়ের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিজ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিজ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিজ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান				মোট	টাকাংশ	মোট	প্রাপ্তি			ভৌত	
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যসাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)							লক্ষ্যসাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪		
৩৩	২২৪৩৪৮৭০০-ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১০৯০০০.০০/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে আগস্ট/২০২৬)-জনাব শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন	অনু:	১৭৪/৩৩	৯৫০০.০০	৯৫০০.০০			২৩৭৫.০০	২৩৭৫.০০			৮৫৪.৯৯	৮৫৪.৯৯					২৫%	১০.০০%	২৫%	৯.০০%				
৩৪	২২৪৩৪৯২০০-‘গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন: জেলা টাঙ্গাইল’ শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৮৬৪৫২.৬৬/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬)-জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	অনু:	১৭৪/৩৪	৫৭০০.০০	৫৭০০.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%				
৩৫	২২৪৩৫১১০০-হাওর এলাকায় উড়াল সড়ক ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৪৫২০০.০০/জানুয়ারী/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)-জনাব ফেরদৌস আহমেদ	অনু:	১৭৪/৩৫	২৮৫০০.০০	২৮৫০০.০০			৭১২৫.০০	৭১২৫.০০			১৪৪০.১৭	১৪৪০.১৭					২৫%	৫.৪৫%	২৫%	৫.০৫%				
৩৬	২২৪৩৫২০০০-গাজীপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) (৬৯৬৫০.০০/ জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোহাম্মদ বাচ্চু মিয়া	অনু:	১৭৫/৩৬	১৫২০০.০০	১৫২০০.০০			৩৭৯৮.৫০	৩৭৯৮.৫০			২১৩.৬৬	২১৩.৬৬					২৫%	১৪.০০%	২৫%	১.৪১%				
৩৭	২২৪৩৬২২০০-বরিশাল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৬৯৩৪৩.৪৯/ জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৭) জনাব শহীদুল ইসলাম সরকার	অনু:	১৭৫/৩৭	৯৫০০.০০	৯৫০০.০০			২৩৭৫.০০	২৩৭৫.০০			১০৬২.৪৬	১০৬২.৪৬					২৫%	২১.৫০%	২৫%	১১.১৮%				
৩৮	২২৪৩৬২৭০০-বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (১৪০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ গোলাম মোর্শেদ	অনু:	১৭৫/৩৮	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০			৪৭৫০.০০	৪৭৫০.০০			২৭০৭.৬৮	২৭০৭.৬৮					২৫%	১৬.১০%	২৫%	১৪.২৫%				
৩৯	২২৪৩৬৩৩০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৪০৮৮১৫.০০/ জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোহাম্মদ সায়েদুজ্জামান সাদেক	অনু:	১৭৫/৩৯	২৮৫০০.০০	২৮৫০০.০০			৭১২৫.০০	৭১২৫.০০			৪৯.৫৬	৪৯.৫৬					২৫%	১.০০%	২৫%	০.১৭%				
৪০	২২৪৩৬৪২০০-ঝিনাইদহ জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫০০০০.০০/ জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোহাম্মদ তাসাউর	অনু:	১৭৫/৪০	৫৭০০.০০	৫৭০০.০০			১৪২৫.০০	১৪২৫.০০			১২২৯.১১	১২২৯.১১					২৫%	২১.৫৬%	২৫%	২১.৫৬%				
৪১	২২৪৩৬৭৪০০-বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৭৯৯৪৩.৮০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোজাহার আলী প্রাং	অনু:	১৭৫/৪১	১৭১০০.০০	১৭১০০.০০			৪২৭৫.০০	৪২৭৫.০০			৩৭৯০.১১	৩৭৯০.১১					২৫%	২৩.০০%	২৫%	২২.১৬%				
৪২	২২৪৩৬৮৮০০-নারায়নগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৯৭০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬)-জনাব মোঃ রুহুল আমীন	অনু:	১৭৫/৪২	৯০০.০০	৯০০.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%				
৪৩	২২৪৩৭৩১০০-ময়মনসিংহ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০০০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)-জনাব ওয়াহিদুজ্জামান	অনু:	১৭৫/৪৩	১৩৩০০.০০	১৩৩০০.০০			৩৩২৫.০০	৩৩২৫.০০			৭২২.৮২	৭২২.৮২					২৫%	৬.০০%	২৫%	৫.৪৩%				
৪৪	২২৪৩৭৬০০০-নেত্রকোনা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪২৮০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আল আমিন ফয়সল	অনু:	১৭৫/৪৪	১২৫৫০.০০	১২৫৫০.০০			৩১৩৭.৫০	৩১৩৭.৫০			৫৯৬.৪৮	৫৯৬.৪৮					২৫%	৫.৯১%	২৫%	৪.৭৫%				

ক্র মি ক্র	কোড নম্বর ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়ন কাল)	অনুমোদ নের পর্যায়	এতিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৬-২৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশুষ্টি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাংকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান				দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৈত			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪৫	২২৪৩৭৭৫০০-সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ, জগন্নাথপুর ও ছাতক উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৯১৯.০২/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)-জনাব মোহাম্মদ লতিফ হোসেন	অনু:	১৭৫/৪৫	১৯০০.০০	১৯০০.০০			০.০০				০.০০						২৫%	৫.০০%	২৫%	০.০০%		
৪৬	২২৪৩৭৮২০০-জামালপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১১২৭৭৫.০৩/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ আতাউর রহমান	অনু:	১৭৬/৪৬	১১৪০০.০০	১১৪০০.০০			২৮৫০.০০	২৮৫০.০০			৯.১৯	৯.১৯					২৫%	১.০০%	২৫%	০.০৮%		
৪৭	২২৪৩৭৯৫০০-বাগেরহাট জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৯১৬২১.৩৫/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আবু কামাল	অনু:	১৭৬/৪৭	১৪২৫০.০০	১৪২৫০.০০			৩৫৬২.৫০	৩৫৬২.৫০			১৩২৬.৭৭	১৩২৬.৭৭					২৫%	১৪.০০%	২৫%	৯.৩১%		
৪৮	২২৪৩৮০০০০-নড়াইল জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)-জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান	অনু:	১৭৬/৪৮	২৮৫০.০০	২৮৫০.০০			৭১২.৫০	৭১২.৫০			৫.৫২	৫.৫২					২৫%	৫.০০%	২৫%	০.১৯%		
৪৯	২২৪৩৮১৮০০-পোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৮১৫০০.০০/সেপ্টেম্বর/ ২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আমিনুর রহমান	অনু:	১৭৬/৪৯	৯৫০০.০০	৯৫০০.০০			২৩৭৫.০০	২৩৭৫.০০			১৮৪.৫৯	১৮৪.৫৯					২৫%	১৫.০০%	২৫%	১.৯৪%		
৫০	২২৪৩৮২২০০-রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৪০০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ আব্দুল বারেক মন্ডল	অনু:	১৭৬/৫০	২৩৭৫০.০০	২৩৭৫০.০০			৫৯৩৭.৫০	৫৯৩৭.৫০			১৩৯২.৮৭	১৩৯২.৮৭					২৫%	৬.০০%	২৫%	৫.৮৬%		
৫১	২২৪৩৮৪০০০-নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৬৫০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম	অনু:	১৭৬/৫১	৩৮০০০.০০	৩৮০০০.০০			৯৫০০.০০	৯৫০০.০০			৫২১৭.০৫	৫২১৭.০৫					২৫%	১৫.০০%	২৫%	১৩.৭৩%		
৫২	২২৪৩৮৯১০০-বারহাট্টা উপজেলা শিশুপার্ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৬০০.০০/ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)-জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	অনু:	১৭৬/৫২	১.০০	১.০০			০.৫০	০.৫০			০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
৫৩	২২৪৩৯৩১০০-চট্টগ্রাম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩১১০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ শহিদুজ্জামান খান	অনু:	১৭৬/৫৩	৩৮০০০.০০	৩৮০০০.০০			৯৫০০.০০	৯৫০০.০০			৩১৬১.৩৯	৩১৬১.৩৯					২৫%	২২.৭৫%	২৫%	৮.৩২%		
৫৪	২২৪৩৯৩২০০-সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ, জগন্নাথপুর ও ছাতক উপজেলার পল্লী সড়কে ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প। (৪৯৮৯.০০/ ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আজীম উদ্দীন সরদার	অনু:	১৭৬/৫৪	৯৫০.০০	৯৫০.০০			২৩৭.৫০	২৩৭.৫০			০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
৫৫	২২৪৩৯৩৩০০-মাগুরা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০০০.০০/নভেম্বর/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)জনাব মোঃ মাহমুদ আল ফারুক	অনু:	১৭৬/৫৫	৫৭০০.০০	৫৭০০.০০			১৪২৫.০০	১৪২৫.০০			১১.১৯	১১.১৯					২৫%	১৩.৮১%	২৫%	০.২০%		
৫৬	২২৪৩৯৪৩০০-কুষ্টিয়া জেলার খোকসা উপজেলাধীন গড়াই নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২৭৭৯৭.০০/সেপ্টেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)-জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনু:	১৭৭/৫৬	১৯০০.০০	১৯০০.০০			১১৫.০০	১১৫.০০			২.৯৭	২.৯৭					২৫%	১.০০%	২৫%	০.১৬%		

ক্র.মি.ক্র.	কোড নম্বর ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়ন কাল)	অনুমোদনের পার্থ্য	এতিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৬-২৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশুষ্টি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাংকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান				দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৌত			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫৭	২২৪৩৯৬৬০০-ঢাকা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১১৬৩৪০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ আল আমিন ফয়সল	অনু:	১৭৭/৫৭	৯৫০০.০০	৯৫০০.০০			২৩৭৫.০০	২৩৭৫.০০			৪৭৯.৬৩	৪৭৯.৬৩					২৫%	৫.০৯%	২৫%	৫.০৫%		
৫৮	২২৪৩৯৬৮০০-জয়পুরহাট জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৯৯০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম	অনু:	১৭৭/৫৮	৬৬৫০.০০	৬৬৫০.০০			১৬৬২.৫০	১৬৬২.৫০			৪৩২.৮৮	৪৩২.৮৮					২৫%	৭.০০%	২৫%	৬.৫১%		
৫৯	২২৪৩৯৭৭০০-নওগাঁ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১০০০০.০০/ অক্টোবর/২০২৩ হতে সেপ্টেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ মনজুর আলী	অনু:	১৭৭/৫৯	৯৫০০.০০	৯৫০০.০০			২৩৭৫.০০	২৩৭৫.০০			৭০৪.৩৯	৭০৪.৩৯					২৫%	১০.৯১%	২৫%	৭.৪১%		
৬০	২২৪৩৯৮৯০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প। (৩০৫৯০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	অনু:	১৭৭/৬০	৯৫০০.০০	৯৫০০.০০			২৩৭৫.০০	২৩৭৫.০০			২৭১.০৫	২৭১.০৫					২৫%	৩.০০%	২৫%	২.৮৫%		
৬১	২২৪৩৯৯৬০০-সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ উপজেলাধীন মহাসিং নদীর উপর পাগলা সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৪৯৯৫.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোহাম্মাদ সায়েদুজ্জামান সাদেক	অনু:	১৭৭/৬১	১৪২.০০	১৪২.০০			৩৫.৫০	৩৫.৫০			০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
৬২	২২৪৪০০১০০-বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের জেলাসমূহের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর	অনু:	১৭৭/৬২	২১০০০.০০	২১০০০.০০			৫২৫০.০০	৫২৫০.০০			৪০৩০.০০	৪০৩০.০০					২৫%	২৫.০০%	২৫%	১৯.১৯%		
৬৩	২২৪৪০০৩০০-গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: পিরোজপুর ও বালকাঠি জেলা। (১০৮৫২০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ মাহবুব আলম	অনু:	১৭৭/৬৩	৭১২৫.০০	৭১২৫.০০			১৭৮১.২৫	১৭৮১.২৫			৯.২২	৯.২২					২৫%	১.৫৪%	২৫%	০.১৩%		
৬৪	২২৪৪০০৭০০-ভৈরব নদীর তীর সৌন্দর্য্য বর্ধন প্রকল্প, দিঘলিয়া, খুলনা। (৯৮০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ মাহমুদ আল ফারুক	অনু:	১৭৭/৬৪	১.০০	১.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
৬৫	২২৪৪০১২০০-রাজশাহী, নাটোর ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২১০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোহাঃ নাশির উদ্দিন	অনু:	১৭৭/৬৫	২১৩৭৫.০০	২১৩৭৫.০০			৫৩৪৩.৭৫	৫৩৪৩.৭৫			১১০৭.৭৫	১১০৭.৭৫					২৫%	৮.৩০%	২৫%	৫.১৮%		
৬৬	২২৪৪০২৩০০-মুন্সিগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৭০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম	অনু:	১৭৮/৬৬	৪৭৫০.০০	৪৭৫০.০০			১১৮৭.৫০	১১৮৭.৫০			১৭.৬০	১৭.৬০					২৫%	৮.৭৯%	২৫%	০.৩৭%		
৬৭	২২৪৪০৬০০০-বরিশাল জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১০৩৯৮৮.৬৩/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ রুহুল আমীন	অনু:	১৭৮/৬৭	১১৪০০.০০	১১৪০০.০০			২৮২৫.০০	২৮২৫.০০			১০১৩.৬৯	১০১৩.৬৯					২৫%	১৩.২৫%	২৫%	৮.৮৯%		
৬৮	২২৪৪০৮২০০-নেত্রকোণা জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জীবনমান উন্নতিকরণে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (৫৫০২.০০/জানুয়ারি/২০২৫ হতে জুন/২০২৮)। জনাব মোঃ আল আমিন ফয়সল	অনু:	১৭৮/৬৮	৯৫০.০০	৯৫০.০০			২৩৭.৫০	২৩৭.৫০			৭০.০০	৭০.০০					২৫%	১০.০০%	২৫%	৭.৩৭%		

ক্র মি ক্র	কোড নম্বর ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়ন কাল)	অনুমোদ নের পর্যায়	এতিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৬-২৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশুষ্টি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাংকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	জৈষ্ঠ			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৬৯	২২৪৪০৯৩০০-বরগুনা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ শাহজাহান ফরাজী	অনু:	১৭৮/৬৯	৪৭৫০.০০	৪৭৫০.০০			১১৮৭.৫০	১১৮৭.৫০			৬.৮৭	৬.৮৭					২৫%	২.০০%	২৫%	০.১৪%		
৭০	২২৪৪১২৬০০-সাভার ও আশুলিয়া শিল্পাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (৪৭৯০.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ আল আমিন ফয়সল	অনু:	১৭৮/৭০	৯৫০.০০	৯৫০.০০			২৩৭.৫০	২৩৭.৫০			২৩৭.৫০	২৩৭.৫০					২৫%	৩২.১৪%	২৫%	২৫.০০%		
৭১	২২৪৪১৭৩০০-সাতক্ষীরা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৯৩০০০.০০/অক্টোবর/২০২৫ থেকে জুন/২০৩০) জনাব মোঃ ছয়ফুদ্দীন	অনু:	১৭৮/৭১	৯৫০০.০০	৯৫০০.০০			২৩৭৫.০০	২৩৭৫.০০			১৫২৯.৬১	১৫২৯.৬১					২৫%	১৯.৫৬%	২৫%	১৬.১০%		
৭২	২২৪০৫০৩০০-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (৩৯০৭৬.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আজীম উদ্দীন সরদার	অনু:	১৭৮/৭২	১৪৭২.০০	১৪৭২.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%	IDB	
৭৩	২২৪২১৫২০০-জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৯৫২৬৫.৫২/জানুয়ারি/২০১৮ হতে মার্চ/২০২৮) জনাব মোঃ আবদুল খালেক	অনু:	১৭৮/৭৩	৩৭২৭৯.০০	৪৭৫০.০০	৩২৫২৯.০০	১১২৯.০০	১১৮৭.৫০	১১৮৭.৫০			১৫১.৩১	১৫১.৩১					২৫%	১.০২%	২৫%	০.৪১%	KFW, GCF	
৭৪	২২৪২৪৩১০০-অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে বৃত্তিকপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাভী) শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৯৫৩৫০.৮৮/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)। জনাব মোঃ রায়হান সিদ্দীক	অনু:	১৭৮/৭৪	১৩৪৪৭.৪৩	৬৫০০.০০	৬৯৪৭.৪৩	৬৯৪৭.৪৩	১৭৪১.৮১	১৬২৫.০০	১১৬.৮১	১১৬.৮১	৮৩৭.৬৩	৭২০.৮২	১১৬.৮১	১১৬.৮১	১১৬.৮১	১১৬.৮১	২৫%	১০.০০%	২৫%	৬.২৩%	IFAD	
৭৫	২২৪২৪৬৭০০-গ্রামীণ সড়কে সেতু উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচি (প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস) (২য় সংশোধিত)। (৪১০৯৯২.২০/ সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান	অনু:	১৭৯/৭৫	৪৩১২৫.০০	৪৩১২৫.০০			১০০৩৭.৯৪	১০০৩৭.৯৪			২৪০.২৬	২৪০.২৬					২৫%	১৬.৯৪%	২৫%	০.৫৬%	WB	
৭৬	২২৪২৪৯৭০০-রুরাল কানেকটিভিটি ইমপ্লুভমেন্ট প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)। (৬৪৯৩০৭.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম	অনু:	১৭৯/৭৬	৭৮৯৯৯.০০	১৯০০০.০০	৫৯৯৯৯.০০	৫৯৭৯৯.০০	৪৭৫০.০০	৪৭৫০.০০			৭১৩.৩১	৭১৩.৩১					২৫%	১.০০%	২৫%	০.৯০%	ADB	
৭৭	২২৪২৫৪৮০০-বাংলাদেশ: এমাজেলি এসিসট্যান্স প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ) (২য় সংশোধিত)। (৩৪১০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব হক সুলতানা	অনু:	১৭৯/৭৭	৮৫৮.৮৯	৫৮০.০০	২৭৮.৮৯	২৭৮.৮৯	০.০০				০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%	ADB	
৭৮	২২৪২৬১৪০০-ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এনফোর্সমেন্ট প্রজেক্ট (এলজিইডি পার্ট) (২য় সংশোধিত) (২৮৯০০.০০/অক্টোবর/২০১৮ হতে জুন/২০২৬)-জনাব মোঃ আবু কামাল	অনু:	১৭৯/৭৮	১.০০	১.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%	JICA	
৭৯	২২৪৩৭২৮০০-অভিযোজন বৃদ্ধি ও বৃত্তিক হ্রাসকল্পে টেকসই অবকাঠামো প্রকল্প (রিভার) (১ম সংশোধিত)। (৫৬০৪০১.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) মোহাম্মদ আতিকুল ইসলাম	অনু:	১৭৯/৭৯	৬৫৪৮৬.০০	৪৮৬.০০	৬৫০০০.০০	৪০০০০.০০	১২১.৫০	১২১.৫০			৯.৯২	৯.৯২					২৫%	১২.০০%	২৫%	০.০২%	WB	

ক্র.মি.ক্র.	কোড নম্বর ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়ন কাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এতিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৬-২৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশুষ্টি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাংকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (পিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (পিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (পিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান				দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৈত			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যসাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যসাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮০	২২৪৩৭৬৯০০-ফ্লাড (২০২২) ড্যামেজড রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিহ্যাবিলিটেশন প্রজেক্ট আন্ডার এডিবি'স ইমার্জেন্সি এসিসট্যান্স (১ম সংশোধিত)। (১১৩৭৭৫.২৪/এপ্রিল/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব খন্দকার আসাদুজ্জামান	অনু:	১৭৯/৮০	৩৭৬৯০.০০	৬৪০০.০০	৩১২৯০.০০	৩১২৯০.০০	১৬০০.০০	১৬০০.০০			৪২.৭৪	৪২.৭৪					২৫%	৮.০০%	২৫%	০.১১%	ADB	
৮১	২২৪৪০২৮০০-হোস্ট এন্ড এফডিএসএন এনবেসমেন্ট অফ লাইভস থ্রো ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (হেয়ল)। (১৭৬০৫০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ আব্দুস সালাম	অনু:	১৭৯/৮১	৩২২৭০.০০	৪২৭০.০০	২৮০০০.০০	২৮০০০.০০	১০৬৭.৫০	১০৬৭.৫০			২৬০.৭০	২৬০.৭০			১১৫৬৪.৯৩	১১৫৬৪.৯৩	২৫%	১২.০০%	২৫%	০.৮১%	WB	
৮২	২২৪৪১৬০০০-ইটিগ্রেটেড সার্ভিসেস এন্ড লাইভলিহুড ফর ডিসপ্রেসড রোহিঙ্গা পিপল এন্ড হোস্ট কমিউনিটিস ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। (৬০০০০.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০৩০) জনাব নাজমুস সাদাত মোঃ জিল্লুর রহমান	অনু:	১৮০/৮২	১৭৮২৮.৫৩	২৮৭৮.০০	১৪৯৫০.৫৩	১৪৯৫০.৫৩	১৫৬৭০.০৩	৭১৯.৫০	১৪৯৫০.৫৩	১৪৯৫০.৫৩	১৪.০০	১৪.০০					২৫%	৮.০০%	২৫%	০.০৮%	WB	
নতুন প্রকল্প:																							
৮৩	২২৪৪১২৭০০-ফেনী জেলার সদর উপজেলাধীন কাটামোবারকঘোনা-চরকালিদাশ সড়কে ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৪৮৬০.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০২৮) জনাব ফেরদৌস আহমেদ	অনু:	১৮০/৮৩	৭৬০.০০	৭৬০.০০			১৯০.০০	১৯০.০০			০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
৮৪	২২৪৪২১৪০০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ প্রকল্প। (১৯৫২০০.০০/ডিসেম্বর/২০২৪ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ মাহবুব আলম	অনু:	১৮০/৮৪	১৯০০.০০	১৯০০.০০			৪৭৫.০০	৪৭৫.০০			০.০০						২৫%	০.৬০%	২৫%	০.০০%		
৮৫	২২৪৪২৩১০০-মানিকগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৫০০০.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০২৯)। জনাব এ বি এম খোরশেদ আলম	অনু:	১৮০/৮৫	১৯০০.০০	১৯০০.০০			৪৭৫.০০	৪৭৫.০০			৪৩০.২১	৪৩০.২১					২৫%	২৩.০০%	২৫%	২২.৬৪%		
৮৬	২২৪৪২৩৫০০-কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৫০০০০.০০/অক্টোবর/২০২৫ হতে জুন/২০৩০) জনাব মোহাম্মদ লতিফ হোসেন	অনু:	১৮০/৮৬	৪৭৫০.০০	৪৭৫০.০০			১১৮৭.০০	১১৮৭.০০			২২৫.০০	২২৫.০০					২৫%	৬.২২%	২৫%	৪.৭৪%		
৮৭	২২৪৪২১৯০০-জলবায়ু সহনশীল জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (১২৬৮৮০.০০/জানুয়ারি/২০২৬ হতে ডিসেম্বর/২০৩০) জনাব সোনিয়া নওরিন	অনু:	১৮০/৮৭	৮৪৮৯.৫২	১৭৭৫.০০	৬৭১৪.৫২	৬৭১৪.৫২	৭১৫৮.২৭	৪৪৩.৭৫	৬৭১৪.৫২	৬৭১৪.৫২	০.০০						২৫%	১.০০%	২৫%	০.০০%	IFAD DANIDA	
৮৮	২২৪৩৮০১০০-মডেল গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)-জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনু:	১৮১/৮৯	৫৭০০.০০	৫৭০০.০০			১৪২৫.০০	১৪২৫.০০			৩.৫১	৩.৫১					২৫%	১.০০%	২৫%	০.০৬%		
৮৯	২২৪২৫৮৯০০-তিন পার্বত্য জেলায় দুর্বোপে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৮৩৫৯৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ জিয়াউল ইসলাম মজুমদার	অনু:	১৮৪/১০১	১.০০	১.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
৯০	২২৪৩৪৭৯০০-রাঙ্গামাটি জেলার কারিগর পাড়া হতে বিলাইছড়ি পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন ও ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প (৩৩৮৫৪.০০/ জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোহাম্মদ জিয়াউল ইসলাম মজুমদার	অনু:	১৮৪/১০২	৪৭৫০.০০	৪৭৫০.০০			১১৮৭.৫০	১১৮৭.৫০			১০১৮.০০	১০১৮.০০					২৫%	২২.০০%	২৫%	২১.৪৩%		

ক্র মি ক্র	কোড নম্বর ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়ন কাল)	অনুমোদ নের পর্যায়	এতিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৬-২৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশুষ্টি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাংকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সহায়ের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান				দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত				আর্থিক
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
৯১	২২৪৩৯১৫০০-পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৩২৮৭.৬৯/অক্টোবর/২০২৩ হতে সেপ্টেম্বর/২০২৭)। জনাব মোঃ জাকির হোসেন	অনু:	১৮৪/১০৩	৭৬০০.০০	৭৬০০.০০			১৯০০.০০	১৯০০.০০			৩০৪.৬৪	৩০৪.৬৪					২৫%	৮.০০%	২৫%	৪.০১%			
৯২	২২২০১৮৮০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা যাচাই ও ডিটেইল ডিজাইন প্রণয়ন প্রস্তাব শীর্ষক প্রকল্প (৪৩৫৫.০০/জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)। জনাব ফেরদৌস আহমেদ	অনু:	৩৩৩/১	১৯০০.০০	১৯০০.০০			৪৭৫.০০	৪৭৫.০০			২.৬১	২.৬১					২৫%	১৪.৮৫%	২৫%	০.১৪%			
৯৩	২২৪৩৭৩০০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনু:	৩৩৩/২	৪৭৯.০০	৪৭৯.০০			১১৯.৭৫	১১৯.৭৫			১০.১৮	১০.১৮					২৫%	৩.০০%	২৫%	২.১৩%			
মোট (পল্লী) :					১২৩৭৫১৬.৩৭	৯১৭৮০৭.০০	৩১৯৭০৯.৩৭	২৬৩১০৯.৩৭	২৭২৭৯৯.৬৫	২২৮৫১৭.৭৯	৪৪২৮১.৮৬	৪৪২৮১.৮৬	৬৭১০১.৪৬	৬৬৮৯৩.৭৪	২০৭.৭২	২০৭.৭২	২০১১৭.৬৫	২০১১৭.৬৫	২৫%	১০.৮১%	২৫%	৫.৪২%		
সেক্টর: গৃহায়ণ ও কনিভিনিটি সুবিধাব্যবস্থা																								
	চলতি প্রকল্প:																							
৯৪	২২৪২৭৭৮০০-চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার জাওতাধীন মহনন্দা নদীর সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩০৩২০.৮৩/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৭) জনাব হরিকিংকর মোহন	অনু:	২১৭/১৯	১৯০০.০০	১৯০০.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%			
৯৫	২২৪৩৮৯০০০-নেত্রকোনা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৩০.০০/ ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)-জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	অনু:	২১৭/২০	১.০০	১.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%			
৯৬	২২৪৩৮৯৫০০-রংপুর বিভাগের ৯টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)-জনাব নারায়ণ চন্দ্র সরকার	অনু:	২১৭/২১	৬৭১০.০০	৬৭১০.০০			১৬৭৭.৫০	১৬৭৭.৫০			২৩.৮৫	২৩.৮৫					২৫%	১.০০%	২৫%	০.৩৬%			
৯৭	২২৪২১৫৪০০-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (৪৪১৮৫০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ সুজায়েত হোসেন	অনু:	২২৪/৫১	১.০০	১.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%			
৯৮	"২২৪২৪৬১০০-উপজেলো শহর (নন-মডিনসিপ্যাল) মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৫৩০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ ছয়ফুদ্দীন	অনু:	২২৪/৫২	১৪২৫০.০০	১৪২৫০.০০			৩৫৬২.৫০	৩৫৬২.৫০			১৮৬৯.৭২	১৮৬৯.৭২					২৫%	১৭.৫০%	২৫%	১৩.১২%			
৯৯	২২৪২৫৭৭০০-নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারঘাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৩৫১৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৮) জনাব হরিকিংকর মোহন	অনু:	২২৪/৫৩	৫৭০০.০০	৫৭০০.০০			১৪২৫.০০	১৪২৫.০০			৩৬.৭৪	৩৬.৭৪					২৫%	১.০০%	২৫%	০.৬৪%			
১০০	২২৪২৭৫৭০০-টাঙ্গাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।(২২৮২৪.০০/ জানুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ সানিউল হক	অনু:	২২৪/৫৪	৪৭৫.০০	৪৭৫.০০			০.০০				০.০০						২৫%	৩.০০%	২৫%	০.০০%			

ক্র মি ক্র	কোড নম্বর ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়ন কাল)	অনুমোদ নের পর্যায়	এতিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৬-২৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশুষ্টি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাংকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সহায়ের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান				দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০১	২২৪২৭৫৮০০-ফরিদপুর শহরের টেপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৮৭৪৬.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আতাউর রহমান	অনু:	২২৪/৫৫	২৩০০.০০	২৩০০.০০			০.০০				০.০০						২৫%	৩.০০%	২৫%	০.০০%		
১০২	২২৪৩৪৭৪০০-পৌরসভায় পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প। (১১৪১৫২.১১/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব মীর্জা মোঃ ইফতেখার আলী	অনু:	২২৪/৫৬	৯৫০০.০০	৯৫০০.০০			২৩৭৫.০০	২৩৭৫.০০			১৫৩.০৯	১৫৩.০৯					২৫%	১৭.০০%	২৫%	১.৬১%		
১০৩	২২৪৩৬৭৩০০-দিনাজপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪৩৭২.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোজাহার আলী প্রাং	অনু:	২২৪/৫৭	৬১০.০০	৬১০.০০			১৫২.৫০	১৫২.৫০			১.০৫						২৫%	১.০০%	২৫%	০.১৭%		
১০৪	২২৪৩৬৯৮০০-শিবচর পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৮৭৬.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব খান মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন	অনু:	২২৫/৫৮	২৩৬.০০	২৩৬.০০			৫৯.০০	৫৯.০০			০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
১০৫	২২৪৩৮৯৬০০-বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৫০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব সুজন কুমার কর	অনু:	২২৫/৫৯	৭৫৫১.০০	৭৫৫১.০০			১৮৮৭.৭৫	১৮৮৭.৭৫			৬৮২.৯০	৬৮২.৯০					২৫%	১০.০০%	২৫%	৯.০৪%		
১০৬	২২৪৩৯৮১০০-পূর্বাচল ৩০০ ফুট সড়ক হতে মাদানী এভিনিউ পর্যন্ত সংযোগকারী দুইটি সড়ক উন্নয়ন (৩১০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জি এম মুজিবর রহমান	অনু:	২২৬/৬০	১১৯০.০০	১১৯০.০০			০.০০				০.০০						২৫%	১৫.২২%	২৫%	০.০০%		
১০৭	২২৪৪১১০০০-বরগুনা জেলার ২টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮০০.০০/জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব মোঃ শাহজাহান ফরাজী	অনু:	২২৬/৬১	৯৫০.০০	৯৫০.০০			২৩৭.৫০	২৩৭.৫০			০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
১০৮	২২৪২৪২৭০০-নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৮৩৭২২.০০/ এপ্রিল/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) মোহাম্মদ জাকির হোসেন	অনু:	২২৬/৬২	২৪১৫.০০	২১৫০.০০	২৬৫.০০	২৬৫.০০	৬০৩.৭৫	৫৩৭.৫০	৬৬.২৫	৬৬.২৫	১১৬.১২	১১৬.১২					২৫%	১৫.০০%	২৫%	৪.৮১%	KFAED	
১০৯	২২৪২৬১৬০০-দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।(১৮৬৭০০.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ হামিদুল হক	অনু:	২২৬/৬৩	১৩৬৫০.০০	৬৬৫০.০০	৭০০০.০০	৭০০০.০০	১৬৬২.৫০	১৬৬২.৫০			১০২০.১১	১০২০.১১					২৫%	১২.০০%	২৫%	৭.৪৭%	ADB	
১১০	২২৪৩৬৪৩০০-লোকাল গভর্নেন্ট কোভিড-১৯ রেসপন্স এন্ড রিকভারি প্রজেক্ট (এলজিসিআরআরপি) (১ম সংশোধিত)। (৩২৫৫৮৬.০০/ এপ্রিল/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব নাজমুস সাদাত মোঃ জিল্লুর রহমান	অনু:	২২৬/৬৪	২৩২৫৬.৭৮	১৫২.০০	২৩১০৪.৭৮	২৩১০৪.৭৮	৩৮.০০	৩৮.০০			১০.৭৬	১০.৭৬					২৫%	১.৪৫%	২৫%	০.০৫%	WB	
১১১	২২৪৩৬৪৬০০-আরবান ডেভেলপমেন্ট এন্ড সিটি গভারন্যান্স প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)। (৩৩৯৭৮১.০০/ জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব এ. এস. এম. রাশেদুর রহমান	অনু:	২২৬/৬৫	৩৯৩২৫.০০	১২৮২৫.০০	২৬৫০০.০০	২৩৫০০.০০	৩২০৬.২৫	৩২০৬.২৫			৫৭.৫৪	৫৭.৫৪					২৫%	৮.৫৫%	২৫%	০.১৫%	JICA	

ক্র মি ক্র	কোড নম্বর ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়ন কাল)	অনুমোদ নের পর্যায়	এতিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৬-২৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশুষ্টি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাংকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাথ্যেয়র উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান				দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১১২	২২৪৩৭১৩০০-কোষ্টাল টাউন ব্লাইমেট রেজিসিয়েন্স প্রজেক্ট (সিটিসিআরপি)। (২৫৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৯) জনাব সরকার মোঃ সাব্বাদ কবীর	অনু:	২২৬/৬৬	৫০৮৫০.০০	২৮৫০.০০	৪৮০০০.০০	৪৭৮৫০.০০	৭১২.৫০	৭১২.৫০			৩৩.০৫	৩৩.০৫					২৫%	৩.৭৫%	২৫%	০.০৬%	ADB	
১১৩	২২৪৩৭৩২০০-দক্ষিণ চট্টগ্রাম আঞ্চলিক উন্নয়ন (এসসিআরডি) প্রকল্প। (৩৬৪৪৯২.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম	অনু:	২২৬/৬৭	২৭৬০০.০০	৭৬০০.০০	২০০০০.০০	১৮০০০.০০	১৯০০.০০	১৯০০.০০			৪৫.০০	৪৫.০০					২৫%	৮.০০%	২৫%	০.১৬%	JICA	
১১৪	২২৪৩৭৭৮০০-ইন্সপুডিং আরবান গভর্ন্যান্স এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট (আইউজিআইপি)। (৬৩৪৫০৮.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব তোফায়েল আহমেদ	অনু:	২২৬/৬৮	৯৮২৪৫.৮২	১৮২৪৫.৮২	৮০০০০.০০	৮০০০০.০০	২৩০৬১.৪৫	৪৫৬১.৪৫	১৮৫০০.০০	১৮৫০০.০০	৪৯৬২.৪৮	৭৬৭.১৭	৪১৯৫.৩১	৩৮২৫.৯০	১৬৬৪৫৬.৯০	১৬৬৪৫৬.৮১	২৫%	১৪.৪২%	২৫%	৫.০৫%	ADB & AFD	
১১৫	২২৪৪০৫৮০০-রেজিসিয়েন্ট আরবান এন্ড টেরিটোরিয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। (৫৯০১২২.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০৩০) জনাব মোঃ গোলাম ইয়াজদানী	অনু:	২২৬/৬৯	৬৩৫৪৫.০০	৯৫০০.০০	৫৪০৪৫.০০	৫৪০৪৫.০০	২৩২৫.০০	২৩২৫.০০			৭১০.৮৮	৭১০.৮৮					২৫%	১.৫০%	২৫%	১.১২%	WB	
১১৬	২২৪৪১২৪০০-আরবান ব্লাইমেট রেজিসিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার। (৫৯০৪২.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯)-মোঃ আব্দুল খালেক	অনু:	২২৬/৭০	১৩০৯৫.০০	১৯০০.০০	১১১৯৫.০০	০.০০	৪৭৫.০০	৪৭৫.০০			১.২২	১.২২					২৫%	০.০১%	২৫%	০.০১%	KFW	
	উপমোট (নগর):			৩৮৩৩৫৬.৬০	১১৩২৪৬.৮২	২৭০১০৯.৭৮	২৫৩৭৬৪.৭৮	৪৫৩৬১.২০	২৬৭৯৪.৯৫	১৮৫৬৬.২৫	১৮৫৬৬.২৫	৯৭২৪.৫১	৫৫২৮.১৫	৪১৯৫.৩১	৩৮২৫.৯০	১৬৬৪৫৬.৯০	১৬৬৪৫৬.৮১	২৫%	৭.৮৮%	২৫%	২.৫৪%		
সেক্টর: কৃষি (সাব-সেক্টর: সেচ)																							
চলতি প্রকল্প:																							
১১৭	২২৪১৪৬৬০০-সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৫৯৪৮৮.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আব্দুল বারেক	অনু:	১০৫/৮২	৯০০০.০০	৯০০০.০০			২২৫০.০০	২২৫০.০০			১৫.৯৭	১৫.৯৭					২৫%	১.০০%	২৫%	০.১৮%		
১১৮	২২৪১৪৭০০০-ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (১২২৮০০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ সানিউল হক	অনু:	১০৫/৮৩	১০৮৫৫.০০	৫০০০.০০	৫৮৫৫.০০	৪৯৩৩.০০	১২৫০.০০	১২৫০.০০			১০৭.১৪	১০৭.১৪					২৫%	৪.৯০%	২৫%	০.৯৯%	JICA	
১১৯	২২৪৩৮৪১০০-জলবায়ু ও দুর্যোগ সহনশীল ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। (২৪৬১৬১.৮২/সেপ্টেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ ইনামুল কবীর	অনু:	১০৫/৮৪	৪১১৭৭.৩৫	৫০০০.০০	৩৬১৭৭.৩৫	৩৫৩৭৭.৩৫	১২৫০.০০	১২৫০.০০			৬.৭৯	৬.৭৯					২৫%	১.০০%	২৫%	০.০২%	ADB, Netha rland, IFAD	
	উপমোট (কৃষি):			৬১০৩২.৩৫	১৯০০০.০০	৪২০৩২.৩৫	৪০৩১০.৩৫	৪৭৫০.০০	৪৭৫০.০০	০.০০	০.০০	১২৯.৯০	১২৯.৯০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	১.৬৯%	২৫%	০.২১%		
	সর্বমোট:			১৬৮১৯০৫.৩২	১০৫০০৫৩.৮২	৬৩১৮৫১.৫০	৫৫৭১৮৪.৫০	৩২২৯১০.৮৫	২৬০০৬২.৭৪	৬২৮৪৮.১১	৬২৮৪৮.১১	৭৬৯৫৫.৮৮	৭২৫৫১.৮০	৪৪০৩.০৩	৪০৩৩.৬২	১৮৬৫৭৪.৫৫	১৮৬৫৭৪.৪৬	২৫%	৯.৮১%	২৫%	৪.৫৮%		

ক্র মি ক্র	কোড নম্বর ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়ন কাল)	অনুমোদ নের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৬-২৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশুষ্টি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাংকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	ভৌত			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ	দাবীকৃত	প্রাপ্তি			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
বরাদ্দ বিহীন অনুমোদিত প্রকল্প																							
সেক্টর: স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																							
১	পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৬ হতে জুন/২০২৯)।	অনু:	৪৮৯/৪৮৬																				
২	ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, ফরিদপুর ও রাজবাড়ী জেলার পদ্মা সেতুর এক্সপ্রেসওয়ে সংলগ্ন অভ্যন্তরীণ সংযোগ সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প (৪২৬.৫৯/মে/২০২৬ হতে জুন/২০২৭)।	অনু:	৪৮৯/৫০৬																				
৩	এলাজিইডিতে ইলেক্ট্রনিক চুক্তি ব্যবস্থাপনা (ই-সিএমএস) প্রতিষ্ঠানীকীকরণ এবং টেকসই ক্রয় বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (৩৪৫০.০০/ জানুয়ারি/২০২৬ হতে ডিসেম্বর/২০২৯)।	অনু:																					
৪	২০১৯১১৩৭০১৫০- বৃহত্তর দিনাজপুর জেলা (দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড় জেলা) সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প। (১৫৯২৫৬.০০/৩১-০৭-২০২৫ থেকে ৩১-১২-২০৩০)	অনু:	৪৮৯/৪৮৩																				২২/০৭/২০২৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
৫	২০২৪০১৩৭০২৫০- পল্লী সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও কর্মসংস্থান কর্মসূচী শীর্ষক প্রকল্প (২০৮২১২.০০/ ০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০৩০)	অনু:	৪৮৯/৪৯১																				২২/০৭/২০২৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
৬	২০২৩১১৩৭০৭০০- গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (৪৯৬৩৬৭.০০/ ০১-০৯-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০৩০)	অনু:	৪৮৯/৪৮৯																				১৯/০৮/২০২৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
সেক্টর: গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলী																							
৭	Livable and inclusive citites for all (LICA) (৬৬৯২.০০ (৬৫৩০.০০)/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অনু:	৫৩১/১১৯																				GIZ
৮	Support for the Localization of National Climate Adaptation Targets (LOCAT) শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প (৩৮৬৭.৩০ (৩৭৯২.৩০)/ (ডিসেম্বর/২০২৫ থেকে মে/২০২৮)।	অনু:	৫৩১/১২১																				GIZ
৯	২০২৬০১৩৭০৬৬০- ঠাকুরগাঁও পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯২০.০০/জুলাই ২০২৬ হতে জুন ২০২৮)	অনু:	৪৯৯/৭১৬																				০২/০৮/২০২৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
এডিপি বইয়েল সবুজ পাতায় বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত প্রকল্পের তালিকা																							
জিওবি অর্ধায়নে																							
সেক্টর: কৃষি (সাব-সেক্টর: সেচ)																							
১	২০২৪০১৩৭০৫০০- Feasibility Study for Preparation of Sustainable Small Scale Water Resources Management Project (SSSWRMP). (৪৯৯.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩১-১২-২০২৭)		৪৭৮/২৫৮																				

ক্র মি ক্র	কোড নম্বর ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়ন কাল)	অনুমোদ নের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৬-২৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশুষ্টি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাংকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিউডিয়াট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিউডিয়াট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিউডিয়াট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান				দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যসাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যসাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৪	২০১৯০১৩৭০১২০- বরিশাল জেলার মুলাদী উপজেলার মুখারহাট সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১৩৪২০০.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩১-১২-২০২৯)	অননু:	৪৮৯/৪৯৭																				
১৫	২০১৯০১৩৭০৪৪০- দেশব্যাপী গ্রামীণ সড়কে গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প। (৪০৭০০০.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩১-১২-২০৩০)	অননু:	৪৮৯/৪৯৮																				
১৬	২০১৯১১৩৭০২৭০- রংপুর বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২৫১০০০.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০৩০)	অননু:	৪৮৯/৪৯৯																				
১৭	২০২১১১৩৭০৯০০- এলজিইডির আইটি সক্ষমতা উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৭৮৭.০০/০১-০৭-২০২৫ থেকে ৩০-০৬-২০২৭)	অননু:	৪৮৯/৫০০																				
১৮	২০২৩১১৩৭০২৭০- “গাইবান্ধা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প”। (১৪০০০০.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০৩০)	অননু:	৪৮৯/৫০১																				
১৯	২০২৪০১৩৭০৪০০- এলজিইডি’র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (CTCL) ও নির্মাণ দক্ষতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (CSTCL) স্থাপন। (৪৯২৫৫.০০/০১-০৭-২০২৪ থেকে ৩০-০৬-২০২৯)	অননু:	৪৮৯/৫০২																				
২০	২০২৪১১৩৭০৩১০- ফরিদপুর ও রাজবাড়ি জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৮৭৭৪৩.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০৩০)	অননু:	৪৮৯/৫০৩																				
২১	২০২৬০১৩৭০৬৩০- বগুড়া জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৩৭৮৫০.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০৩০)	অননু:	৪৮৯/৫০৪																				
২২	২০২৬০১৩৭০৬৭০- "বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের জেলাসমূহের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প। (৫৬০০০০.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০২৯)	অননু:	৪৮৯/৫০৫																				
২৩	২০১৯১১৩৭০০৫০- গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প - চট্টগ্রাম বিভাগ। (৩০০০০০.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০৩১)	অননু:	৪৯০/৫০৭																				
২৪	২০১৯১১৩৭০০৬০- সমন্বিত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প (খাল-ভিত্তিক টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থা)। (১০০০০০.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০৩১)	অননু:	৪৯০/৫০৮																				
২৫	২০২১১১৩৭০৪৫০- কক্সবাজার জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১০০০০০.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০২৯)	অননু:	৪৯০/৫০৯																				
২৬	২০২৩১১৩৭০৩৬০- বাংলাদেশ স্ট্রাটাজিক ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড রেসিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (বি-সেফ)। (২৮৮৮১১.২৫/০১-১২-২০২৬ থেকে ৩১-১২-২০৩২)	অননু:	৪৯০/৫১০																				

ক্র মি ক্র	কোড নম্বর ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়ন কাল)	অনুমোদ নের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৬-২৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশুষ্টি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাংকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান				দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যসাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যসাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২৭	২০২৪০১৩৭০৬৬০- রাঙ্গনবাড়িয়া জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৬৬৬০০.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০২৯)	অননু:	৪৯০/৫১১																				
২৮	২০২৬০১৩৭০৪৬০- গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প – ঢাকা বিভাগ। (৪০০০০০.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০৩১)	অননু:	৪৯০/৫১২																				
২৯	২০২৬০১৩৭০৪৭০- গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প – খুলনা বিভাগ। (২০০০০০.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩১-০৭-২০৩১)	অননু:	৪৯০/৫১৩																				
৩০	২০২৬০১৩৭০৪৮০- গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প – রাজশাহী বিভাগ। (২০০০০০.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০৩১)	অননু:	৪৯০/৫১৪																				
৩১	২০২৬০১৩৭০৪৯০- গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প – সিলেট বিভাগ। (১০০০০০.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০৩১)	অননু:	৪৯০/৫১৫																				
৩২	২০২৬০১৩৭০৫০০- গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প – বরিশাল বিভাগ। (১৫০০০০.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০৩১)	অননু:	৪৯০/৫১৬																				
৩৩	২০২৬০১৩৭০৫১০- গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প – ময়মনসিংহ বিভাগ। (১৫০০০০.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০৩১)	অননু:	৪৯০/৫১৭																				
৩৪	২০২৬০১৩৭০৫২০- গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প – রংপুর বিভাগ। (১৭০০০০.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০৩১)	অননু:	৪৯০/৫১৮																				
৩৫	২০২৬০১৩৭০৫৫০- ইউনিরক এর মাধ্যমে দেশব্যাপী পরিবেশ বান্ধব গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণ। (৩০০০০০.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০৩১)	অননু:	৪৯০/৫১৯																				
৩৬	২০২৬০১৩৭০৫৬০- গ্রাম সড়কে স্বল্প দৈর্ঘ্যের রাস্তা (সিসি) নির্মাণ প্রকল্প। (২০০০০০.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০৩১)	অননু:	৪৯০/৫২০																				
৩৭	২০২৬০১৩৭০৫৭০- গ্রাম সড়কে স্বল্প দৈর্ঘ্যের ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প। (৪০০০০০.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০৩১)	অননু:	৪৯০/৫২১																				
৩৮	২০২৬০১৩৭০৬১০- নোয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮০০০০.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০৩০)	অননু:	৪৯০/৫২২																				
৩৯	২০২৫০১৩৭০৪০০- সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১০০০০০.০০/০১-০৭-২০২৫ থেকে ৩০-০৬-২০২৯)	অননু:	৪৯০/৫২৩																				

ক্র মি ক্র	কোড নম্বর ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়ন কাল)	অনুমোদ নের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৬-২৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশুষ্টি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাংকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান				মোট	টাকাংশ	ভৌত			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ	দাবীকৃত	প্রাপ্তি			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪০	২০২৬০১৩৭০৫৩০- তিন পার্বত্য জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন। (১০০০০০.০০/০১-০৭- ২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০৩১)	অননু:	৪৯২/৫৬১																				
	সেক্টর: গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলী																						
৪১	২০২০০১৩৭০৩৭০- কিশোরগঞ্জ জেলার ৮টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৬০০০.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬- ২০৩০)	অননু:	৪৯৮/৬৯২																				
৪২	২০২৬০১৩৭০৬৪০- বগুড়া জেলার বগুড়া, গাবতলী ও শিবগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৯৮২০.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০- ০৬-২০৩০)	অননু:	৪৯৯/৭১৫																				
৪৩	২০২৬০১৩৭০৬৮০- মানিকগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৫০.০০/০১-০৭- ২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০২৮)	অননু:	৪৯৯/৭১৭																				
৪৪	২০২০১১৩৭০৭৩০- ভাভারিয়া পৌরসভায় বাস টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প। (২৩৯০.০০/০১-০৭- ২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০৩০)	অননু:	৫০০/৭২৭																				
৪৫	২০২৩১১৩৭১১১০- “ময়মনসিংহ জেলার ৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন” প্রকল্প। (৪৮১০০.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬- ২০৩০)	অননু:	৫০০/৭২৮																				
৪৬	২০২৫০১৩৭০০২০- মুন্সীগঞ্জ পৌরসভার অন্তর্গত কাটাখালী খাল উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৫৭২.০০/০১-০৭- ২০২৫ থেকে ৩০-০৬-২০২৯)	অননু:	৫০০/৭২৯																				
৪৭	২০২২১১৩৭০২৬০- চট্টগ্রাম জেলার ১৫টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৫০০০.০০/০১-০১-২০২৩ থেকে ৩০-০৬- ২০২৭)	অননু:	৫০০/৭৩০																				
৪৮	২০২২১১৩৭০২৯০- ধামরাই ও সাভার পৌরসভা ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৫০.০০/০১- ০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০২৯)	অননু:	৫০০/৭৩১																				
৪৯	২০২২১১৩৭০৫৬০- সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার পৌরসভাসমূহে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬২৫০০.০০/০১- ০৭-২০২৪ থেকে ৩০-০৬-২০২৯)	অননু:	৫০০/৭৩২																				
৫০	২০২৩১১৩৭০৫০০- শেরপুর জেলার নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬১০০০.০০/০১-০১- ২০২৬ থেকে ৩১-১২-২০২৯)	অননু:	৫০০/৭৩৩																				
৫১	২০২৩১১৩৭১২০০- গলাচিপা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৩০০.০০/০১-০৭- ২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০৩০)	অননু:	৫০০/৭৩৪																				
৫২	২০২৪০১৩৭০২১০- ফরিদপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৭৯.০০/০১-০১- ২০২৬ থেকে ৩১-১২-২০২৮)	অননু:	৫০০/৭৩৫																				

ক্র.মি.ক্র.	কোড নম্বর ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়ন কাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৬-২৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশুষ্টি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাংকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান				দাবীকৃত	প্রাপ্তি	চৌত			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫৩	২০২৩১১৩৭১২১০- নোয়াখালী জেলার ৮ পৌরসভায় নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩০৩০০.০০/০১-০৭-২০২৫ থেকে ৩০-০৬-২০২৮)	অননু:	৫০০/৭৩৬																				
৫৪	২০২৬০১৩৭০৬২০- বগুড়া জেলার ৯টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন। (৭০০০০.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০৩০)	অননু:	৫০০/৭৩৭																				
বৈদেশিক অর্থায়নে																							
সেক্টর: স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																							
৫৫	২০২৪১১৩৭০২২০- ক্লাইমেট স্মার্ট টেকসই ও সমন্বিত গ্রামীণ পরিবহন প্রকল্প। (CSMART) (১৬৭০০০.০০ (১৩০০০০.০০)/০১-০৭-২০২৫ থেকে ৩০-০৬-২০৩২) প্রকল্প সাহায্যের উৎস: বিশ্ব ব্যাংক	অননু:	৫২৯/৯৩																				
৫৬	২০২১১১৩৭০৮৪০- হাওর এরিয়া রেজিলিয়েন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। (HARD)। (৩৫০০০০.০০(২৫০০০০.০০)/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০২৯) প্রকল্প সাহায্যের উৎস: জাইকা	অননু:	৫২৯/৯৪																				
৫৭	২০২৩০১৩৭০১৫০- লাস্ট মাইল কানেক্টিভিটি এন্ড ইন্টিগ্রেশন প্রজেক্ট। (LCIP) (৬০০০০০.০০(৫০০০০০.০০)/০১-০১-২০২৭ থেকে ৩১-১২-২০৩১) প্রকল্প সাহায্যের উৎস: এডিবি	অননু:	৫২৯/৯৫																				
৫৮	২০২৩১১৩৭০৮৩০- সুন্দরবন জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রকল্প। (১৯২৫০০.০০(১৪৫০০০.০০) / ০১-০৭-২০২৫ থেকে ৩০-০৬-২০২৯) প্রকল্প সাহায্যের উৎস: বিশ্ব ব্যাংক	অননু:	৫২৯/৯৮																				
সেক্টর: গ্রহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলী																							
৫৯	২০২৩১১৩৭০৪৮০- বাংলাদেশের সকল পৌরসভার নাগরিক সেবাসমূহ ডিজিটাইজেশন এবং অটোমেশন। (২৪৩০০.০০(২০০০০.০০)/ ০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০২৯)	অননু:	৫৩১/১১৫																				
৬০	২০২৬০১৩৭০৭০০- ক্লাইমেট রেসিলিয়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইন আরবান স্লাম ইন ঢাকা সিটি (৬৫০,০০০.০০(৫২০,০০০.০০)/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০২৯) প্রকল্প সাহায্যের উৎস: বিশ্ব ব্যাংক	অননু:	৫৩১/১১৭																				
৬১	২০২৩১১৩৭০৫৭০- সমন্বিত কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫৯০০০.০০ (২১৮০০০.০০)/০১-০১-২০২৪ থেকে ৩১-১২-২০২৮) প্রকল্প সাহায্যের উৎস: এআইআইবি	অননু:	৫৩১/১২০																				

ক্র মি ক্র	কোড নম্বর ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়ন কাল)	অনুমোদ নের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৬-২৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশুষ্টি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাংকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান				দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যসীরা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যসীরা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৬২	২০২৪১১৩৭০১৬০- টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স- ইনোভেশন ফর ক্লাইমেট স্মার্ট আরবান ডেভেলপমেন্ট (INCLUDE) (৮৩৮০.৫০(৮২৩৫.৫০)/০১-০১-২০২৫ থেকে ৩১-১২-২০২৮) প্রকল্প সাহায্যের উৎস: জিআইজেড	অননু:	৫৩১/১২২																				
৬৩	২০২৫০১৩৭০০৩০- টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স ফর বাংলাদেশ স্মার্ট সিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (Smart City). (৪৬৮১.০০ (৪৫৫১.০০)/ ০১-০৮-২০২৩ থেকে ৩০-০৬-২০২৭) প্রকল্প সাহায্যের উৎস: এআইআইবি	অননু:	৫৩১/১২৩																				
৬৪	২০২৪১১৩৭০২৪০- নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (সিআরডিপি-৩)। (২৯৫,০০০.০০ (২৬৫,০০০.০০)/০১-০৭-২০২৫ থেকে ৩০-০৬- ২০৩০) প্রকল্প সাহায্যের উৎস: এডিবি	অননু:	৫৩১/১২৪																				
৬৫	২০২৫০১৩৭০২৩০- আরবান ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট (২য় পর্যায়) (UCRIP-II). (১৯৩০৪.৮৮(১৫৩৪৫.২৯)/ ০১-০৭-২০২৫ থেকে ৩০-০৬-২০৩০) প্রকল্প সাহায্যের উৎস: কেএফডব্লিউ	অননু:	৫৩১/১২৫																				