


জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে স্থাপিত রেকর্ড রুমসমূহ সংস্কার ও মেরামত প্রকল্প
ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা, ২০২৬-২৭ অর্থবছর

প্যাকেজ নং	ক্রয়তথ্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ (সংখ্যা)	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময়	বিজ্ঞাপনের তারিখ	টেন্ডার আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি পত্র স্বাক্ষর	মোট চুক্তির সময়	চুক্তির শেষ সময়
০১	সাতক্ষীরা জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রেকর্ডরুম সংস্কার ও মেরামত	সংখ্যা	০১টি	OTM	নির্বাহী প্রকৌশলী (সংশ্লিষ্ট জেলা)	GOB	৯১.৭১	৪৯ দিন	০১/০৯/২৬	২৯/০৯/২৬	২৯/০৯/২৬	৩০/০৯/২৬	০৭/১০/২৬	০৮/১০/২৬	১৩/১০/২৬	৭ দিন	২০/১০/২৬
০২	নীলফামারী জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রেকর্ডরুম সংস্কার ও মেরামত	সংখ্যা	০১টি	OTM	নির্বাহী প্রকৌশলী (সংশ্লিষ্ট জেলা)	GOB	১১১.৬০	৪৯ দিন	০১/০৯/২৬	২৯/০৯/২৬	২৯/০৯/২৬	৩০/০৯/২৬	০৭/১০/২৬	০৮/১০/২৬	১৩/১০/২৬	৭ দিন	২০/১০/২৬
০৩	কুষ্টিয়া জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রেকর্ডরুম সংস্কার ও মেরামত	সংখ্যা	০১টি	OTM	নির্বাহী প্রকৌশলী (সংশ্লিষ্ট জেলা)	GOB	১১১.৬০	৪৯ দিন	০১/০৯/২৬	২৯/০৯/২৬	২৯/০৯/২৬	৩০/০৯/২৬	০৭/১০/২৬	০৮/১০/২৬	১৩/১০/২৬	৭ দিন	২০/১০/২৬
০৪	মাগুরা জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রেকর্ডরুম সংস্কার ও মেরামত	সংখ্যা	০১টি	OTM	নির্বাহী প্রকৌশলী (সংশ্লিষ্ট জেলা)	GOB	১১১.৬০	৪৯ দিন	০১/০৯/২৬	২৯/০৯/২৬	২৯/০৯/২৬	৩০/০৯/২৬	০৭/১০/২৬	০৮/১০/২৬	১৩/১০/২৬	৭ দিন	২০/১০/২৬
০৫	নওগাঁ জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রেকর্ডরুম সংস্কার ও মেরামত	সংখ্যা	০১টি	OTM	নির্বাহী প্রকৌশলী (সংশ্লিষ্ট জেলা)	GOB	১১১.৬০	৪৯ দিন	০১/০৯/২৬	২৯/০৯/২৬	২৯/০৯/২৬	৩০/০৯/২৬	০৭/১০/২৬	০৮/১০/২৬	১৩/১০/২৬	৭ দিন	২০/১০/২৬
০৬	রাজশাহী জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রেকর্ডরুম সংস্কার ও মেরামত	সংখ্যা	০১টি	OTM	নির্বাহী প্রকৌশলী (সংশ্লিষ্ট জেলা)	GOB	৯১.৭১	৪৯ দিন	০১/০৯/২৬	২৯/০৯/২৬	২৯/০৯/২৬	৩০/০৯/২৬	০৭/১০/২৬	০৮/১০/২৬	১৩/১০/২৬	৭ দিন	২০/১০/২৬
০৭	ঢাকা জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রেকর্ডরুম সংস্কার ও মেরামত	সংখ্যা	০১টি	OTM	নির্বাহী প্রকৌশলী (সংশ্লিষ্ট জেলা)	GOB	৯১.৭১	৪৯ দিন	০১/০৯/২৬	২৯/০৯/২৬	২৯/০৯/২৬	৩০/০৯/২৬	০৭/১০/২৬	০৮/১০/২৬	১৩/১০/২৬	৭ দিন	২০/১০/২৬
০৮	গোপালগঞ্জ জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রেকর্ডরুম সংস্কার ও মেরামত	সংখ্যা	০১টি	OTM	নির্বাহী প্রকৌশলী (সংশ্লিষ্ট জেলা)	GOB	১১১.৬০	৪৯ দিন	০১/০৯/২৬	২৯/০৯/২৬	২৯/০৯/২৬	৩০/০৯/২৬	০৭/১০/২৬	০৮/১০/২৬	১৩/১০/২৬	৭ দিন	২০/১০/২৬
০৯	টাঙ্গাইল জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রেকর্ডরুম সংস্কার ও মেরামত	সংখ্যা	০১টি	OTM	নির্বাহী প্রকৌশলী (সংশ্লিষ্ট জেলা)	GOB	৯১.৭১	৪৯ দিন	০১/০৯/২৬	২৯/০৯/২৬	২৯/০৯/২৬	৩০/০৯/২৬	০৭/১০/২৬	০৮/১০/২৬	১৩/১০/২৬	৭ দিন	২০/১০/২৬
১০	চট্টগ্রাম জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রেকর্ডরুম সংস্কার ও মেরামত	সংখ্যা	০১টি	OTM	নির্বাহী প্রকৌশলী (সংশ্লিষ্ট জেলা)	GOB	৯১.৭১	৪৯ দিন	০১/০৯/২৬	২৯/০৯/২৬	২৯/০৯/২৬	৩০/০৯/২৬	০৭/১০/২৬	০৮/১০/২৬	১৩/১০/২৬	৭ দিন	২০/১০/২৬
১১	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রেকর্ডরুম সংস্কার ও মেরামত	সংখ্যা	০১টি	OTM	নির্বাহী প্রকৌশলী (সংশ্লিষ্ট জেলা)	GOB	৯১.৭১	৪৯ দিন	০১/০৯/২৬	২৯/০৯/২৬	২৯/০৯/২৬	৩০/০৯/২৬	০৭/১০/২৬	০৮/১০/২৬	১৩/১০/২৬	৭ দিন	২০/১০/২৬



২৬	যশোর জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রেকর্ডরুম সংস্কার ও মেরামত	সংখ্যা	০১টি	OTM	নির্বাহী প্রকৌশলী (সংশ্লিষ্ট জেলা)	GOB	১১১.৬০	৪৯ দিন	০১/০৯/২৬	২৯/০৯/২৬	২৯/০৯/২৬	৩০/০৯/২৬	০৭/১০/২৬	০৮/১০/২৬	১৩/১০/২৬	৭ দিন	২০/১০/২৬
২৭	নড়াইল জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রেকর্ডরুম সংস্কার ও মেরামত	সংখ্যা	০১টি	OTM	নির্বাহী প্রকৌশলী (সংশ্লিষ্ট জেলা)	GOB	৯১.৭১	৪৯ দিন	০১/০৯/২৬	২৯/০৯/২৬	২৯/০৯/২৬	৩০/০৯/২৬	০৭/১০/২৬	০৮/১০/২৬	১৩/১০/২৬	৭ দিন	২০/১০/২৬
২৮	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রেকর্ডরুম সংস্কার ও মেরামত	সংখ্যা	০১টি	OTM	নির্বাহী প্রকৌশলী (সংশ্লিষ্ট জেলা)	GOB	১১১.৬০	৪৯ দিন	০১/০৯/২৬	২৯/০৯/২৬	২৯/০৯/২৬	৩০/০৯/২৬	০৭/১০/২৬	০৮/১০/২৬	১৩/১০/২৬	৭ দিন	২০/১০/২৬
২৯	সিলেট জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রেকর্ডরুম সংস্কার ও মেরামত	সংখ্যা	০১টি	OTM	নির্বাহী প্রকৌশলী (সংশ্লিষ্ট জেলা)	GOB	৯১.৭১	৪৯ দিন	০১/০৯/২৬	২৯/০৯/২৬	২৯/০৯/২৬	৩০/০৯/২৬	০৭/১০/২৬	০৮/১০/২৬	১৩/১০/২৬	৭ দিন	২০/১০/২৬
৩০	হবিগঞ্জ জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রেকর্ডরুম সংস্কার ও মেরামত	সংখ্যা	০১টি	OTM	নির্বাহী প্রকৌশলী (সংশ্লিষ্ট জেলা)	GOB	৯১.৭১	৪৯ দিন	০১/০৯/২৬	২৯/০৯/২৬	২৯/০৯/২৬	৩০/০৯/২৬	০৭/১০/২৬	০৮/১০/২৬	১৩/১০/২৬	৭ দিন	২০/১০/২৬
৩১	মানিকগঞ্জ জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রেকর্ডরুম সংস্কার ও মেরামত	সংখ্যা	০১টি	OTM	নির্বাহী প্রকৌশলী (সংশ্লিষ্ট জেলা)	GOB	৯১.৭১	৪৯ দিন	০১/০৯/২৬	২৯/০৯/২৬	২৯/০৯/২৬	৩০/০৯/২৬	০৭/১০/২৬	০৮/১০/২৬	১৩/১০/২৬	৭ দিন	২০/১০/২৬


নুসরাত কবির চৌধুরী
 সহকারী ভূমি সংস্কার কমিশনার-৩ ও
 উপ-প্রকল্প পরিচালক (অঃদাঃ)
 জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে স্থাপিত রেকর্ড রুমসমূহের
 সংস্কার ও মেরামত প্রকল্প
 ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা।