

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মাদারীপুর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ শাখা।
www.madaripur.gov.bd

জেলা কর্ণধার কমিটির সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোহা: ইয়াসমিন আক্তার, জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কর্ণধার কমিটি, মাদারীপুর
সভার তারিখ সময় : ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪, বেলা ১২.০০ ঘটিকা
সভার স্থান : জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষ, মাদারীপুর।

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের নামের তালিকা পরিশিষ্ট “ক”-তে সন্নিবেশিত করা হলো:

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর তিনি অধ্যকার সভা পরিচালনা করার জন্য এ কমিটির সদস্য সচিব জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, মাদারীপুরকে অনুরোধ করেন। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা বিগত সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করেন। উক্ত কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃষ্টীকরণ করা হয়। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে গৃহীত এবং ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে চলমান বিভিন্ন কর্মসূচির কার্যক্রম বিস্তারিতভাবে সভায় উপস্থাপন করেন।

সভার শুরুতেই জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান যে, ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা/কাবিটা) এবং গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি.আর) প্রকল্পের জন্য এখন পর্যন্ত কোনো বরাদ্দ পাওয়া যায়নি।

আলোচনা ১: ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে গ্রামীণ রাস্তায় ১৫মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সেতু/কালভার্ট নির্মাণঃ

ক্রমিক	উপজেলার নাম	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ	প্রকল্প সংখ্যা	অগ্রগতি (%)	মন্তব্য
১	শিবচর	১,৯৬,৮৮,৮৬১/-	০৫টি	৯৫%	সংশ্লিষ্ট উপজেলা হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন মোতাবেক
২	কালকিনি	১,৫৪,৩৩,২৭৬/-	০২ টি	৯৫%	
৩		২,৯৪,২০,২৮৩/-	০৯ টি	১০%	
৪	মাদারীপুর সদর	৪,৫৯,০০,০০০/-	১৫টি	৮৫%	
৫	রাইজের	২,২৫,২৯,৫২৬/-	০৪টি	৯৫%	
৬	ডাসার	৫,৫০,১৬,৮২২.৭৫/-	১৫টি	১৫%	
মোট=		১৮,৭৯,৮৮,৭৬৮.৭৫/-	৫০টি	৬৫.৮৩%	

সিদ্ধান্ত ১: বিস্তারিত আলোচনান্তে ২০২২-২০২৩ ও ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে গ্রামীণ রাস্তায় ১৫মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সেতু/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে গৃহীত ও অনুমোদিত ২৭টি প্রকল্পের যাবতীয় কার্যক্রম দরপত্রের আলোকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনুমোদিত ড্রইং, ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাগণকে অনুরোধ জানিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়নে: সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা।

আলোচনা ২: বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প:

ক্র.নং	উপজেলা	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য (টাকা)	চুক্তি মূল্য (টাকা)	অগ্রগতি
১	কালকিনি	রাজারচর পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ।	৩,৪৬,১৩,৫৪৩	৩,৪৬,১৩,৫৪৩	৩৫%
২	রাইজের	মালেক মিয়া উচ্চ বিদ্যালয় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ।	৩,৯১,৩৬,১৯০	৩,৯১,৩৬,১৬০	৪০%
৩	মাদারীপুর সদর	ড. মোজাম্মেল হক খান কলেজ বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ।	৩,৯১,৩৬,১৯৫	৩,৯১,৩৬,১৯৫	৯০%
৪		মোস্তফাপুর উচ্চ বিদ্যালয় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ।	৩,৯১,৩৬,১০০	৩,৯১,৩৬,০৯৯	১০%
মোট=			১৫,২০,২২,০২০	১৫,২০,২১,৯৯৭	৪৩.৭৫%

সিদ্ধান্ত ২: বিস্তারিত আলোচনান্তে বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পসমূহ অনুমোদিত ড্রইং, ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী শতভাগ (১০০%) কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করে হস্তান্তর করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়নে: সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর ও উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা।

আলোচনা ৩: মুজিব কিল্লা নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন প্রকল্প:

ক্র.নং	উপজেলা	প্রকল্পের নাম	চুক্তি মূল্য (টাকা)	অগ্রগতি (%)
১	শিবচর	উমেদপুর ইউনিয়ন মুজিব কিল্লা নির্মাণ প্রকল্প	৩,৩৯,৫০,০০০.০০	৩৮%
মোট=			৩,৩৯,৫০,০০০.০০	৩৮.০০%

চলমান পাতা ০২

সিদ্ধান্ত ৩: বিস্তারিত আলোচনান্তে মুজিব কিল্লা নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ অনুমোদিত ড্রইং, ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়নে: সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর ও উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা।

আলোচনা ৪: Disaster Risk Management Enhancements Project (DRMEP): Jica Project.

ক্রমিক	উপজেলা নাম	প্রাক্কলিত মূল্য (টাকা)	চুক্তি মূল্য (টাকা)	কাজের ধরণ	অগ্রগতি (%)
১	শিবচর	৩,২৭,৮৮,৬৪১.২৩১	৩,১৭,৪৫,৮৫২.৮৩৩	মটির কাজ, HBB কাজ, Box culvert,	৮৮%
	মোট=	৩,২৭,৮৮,৬৪১.২৩১	৩,১৭,৪৫,৮৫২.৮৩৩	Palisading এর কাজ। মোট দৈর্ঘ্য ২,৪০১ মি	৮৮.০০%

সিদ্ধান্ত ৪: বিস্তারিত আলোচনান্তে প্রকল্পসমূহ অনুমোদিত ড্রইং, ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী শতভাগ (১০০%) কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করে হস্তান্তর করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়নে: সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শিবচর ও উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, শিবচর।

আলোচনা ৫: দুর্ঘটনা ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচী:

ক্রমিক	উপজেলার নাম	মোট ঋণের পরিমাণ	ঋণ আদায়/পরিশোধের পরিমাণ	অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ	আদায়ের হার
১	মাদারীপুর সদর	১৯,৯৩,৫০০.০০	১৭,৪২,৫৭৩.০০	২,৫০,৯২৭.০০	৮৭.৪১%
২	কালকিনি	১৪,৬৬,১৪০.০০	৫,২১,৭৪৫.০০	৯,৪৪,৩৯৫.০০	৪০.০০%
৩	রাইজের	১৩,৩৮,০০০.০০	৬,৪২,৯৯৯.০০	৬,৯৫,০০১.০০	৪৮.০৫%
৪	শিবচর	২৩,৬৭,৫০০.০০	২৪,৫০,৬০১.০০	নাই	১০০%
	মোট=	৭১,৬৫,১৪০	৫৩,৫৭,৯১৮	১৮,৯৭,২২২.০০	৬৮.৮৬%

সিদ্ধান্ত ৫: বিস্তারিত আলোচনান্তে ঋণের অনাদায়ী টাকা দ্রুত আদায়ের পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাদের অনুরোধ করা হয়।

বাস্তবায়নে: উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (মাদারীপুর সদর, কালকিনি ও রাইজের)।


আলোচনা ৬: ত্রাণ কার্য সম্পর্কে আলোচনা :

ক্রমিক	বরাদ্দের খাত	বরাদ্দের পরিমাণ	ব্যয়ের পরিমাণ	মন্তব্য
০১	ত্রাণ কার্য নগদ অর্থ	১০,০০,০০০/-	--	বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে বিতরণের জন্য
০২	চাল	৪০০.০০০ মে.টন	--	বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে বিতরণের জন্য
০৩	চাল	৪৫০.০০ মে.টন	--	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাঝে বিতরণের জন্য
০৪	গো-খাদ্য	৫,০০,০০০/-	--	বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে বিতরণের জন্য
০৫	শিশু খাদ্য	৫,০০,০০০/-	--	বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে বিতরণের জন্য

সিদ্ধান্ত: বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুসারে ও ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা প্রাপ্তি সাপেক্ষে উপবরাদ্দ প্রদান করা হবে।

বাস্তবায়নে: উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (মাদারীপুর সদর, কালকিনি, রাইজের, শিবচর, ডাসার)

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



 ২৭/১০/২০১৮
 মোহা: ইয়াসমিন আক্তার
 জেলা প্রশাসক
 ও
 সভাপতি
 জেলা কর্ণধার কমিটি, মাদারীপুর
 ফোনঃ ০২৪৭৮৮১০৭৭৭
 dcmadaripur@mopa.gov.bd
 তারিখ: ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৮
 ৩২ আশ্বিন, ১৪৩১

স্মারক নম্বর: ৫১.০১.৫৪০০.১২৬.০৬.০০৩.২৩- ৩৭ ৩৭

অনুলিপি: সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলোঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

- ০১। সচিব, দুর্ঘটনা ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০২। মহাপরিচালক, দুর্ঘটনা ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা।
- ০৩। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।
- ০৪। পরিচালক (কাবিখা), দুর্ঘটনা ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা।

- ০৫। প্রকল্প পরিচালক, বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প/জেলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প/মুজিব কিল্লা নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন প্রকল্প/SMoDMRPA প্রকল্প, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা।
- ০৬। পুলিশ সুপার, মাদারীপুর ও সদস্য, জেলা কর্ণধার কমিটি।
- ০৭। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, মাদারীপুর সদর/কালকিনি/রাজৈর/শিবচর, মাদারীপুর ও সদস্য, জেলা কর্ণধার কমিটি।
- ০৮। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মাদারীপুর সদর/কালকিনি/রাজৈর/শিবচর/ডাসার, মাদারীপুর ও সদস্য, জেলা কর্ণধার কমিটি।
- ০৯। মেয়র, মাদারীপুর/কালকিনি/রাজৈর/শিবচর পৌরসভা, মাদারীপুর ও সদস্য, জেলা কর্ণধার কমিটি।
- ১০। ও সদস্য, জেলা কর্ণধার কমিটি।
- ১১। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, মাদারীপুর সদর/কালকিনি/রাজৈর/শিবচর/ডাসার, মাদারীপুর ও সদস্য, জেলা কর্ণধার কমিটি।
- ১২। অফিস কপি।



কাজী মোঃ লিয়াকত হোসেন
জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা
ও

সদস্য সচিব
জেলা কর্ণধার কমিটি, মাদারীপুর
ফোন: ০২৪৭৮৮১১৩৪৮
drro.madaripur.bd@gmail.com