



ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

(প্রকৌশল বিভাগ)

ময়মনসিংহ।

www.mcc.gov.bd

স্মারক নং: ৪৬.২১.৬১০০.০১৪.০০.০০০.২৪-১০৯৯

তারিখ : ২০ আষাঢ় ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
০৪ জুলাই ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়ঃ ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুতপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ ০১(এক) সেট।

সচিব

স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(মোঃ রফিকুল ইসলাম মিঞা)

প্রধান প্রকৌশলী

ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

ময়মনসিংহ।

দৃষ্টি আকর্ষণঃ উপসচিব

সিটি কর্পোরেশন-১ শাখা

স্থানীয় সরকার বিভাগ।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

১। মাননীয় মেয়র, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন, ময়মনসিংহ।

২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন, ময়মনসিংহ।

৩। অফিস কপি।



ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

স্থাপিতঃ ২০১৮খ্রি.

প্রকৌশল বিভাগ

ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা:-

প্রকল্পের নামঃ ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের সড়ক উন্নয়ন ও ডেনেজ নেটওয়ার্কসহ নাগরিক সেবা উন্নতকরণ।

(ক) উন্নয়ন প্রকল্প/ কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা (পণ্য)

প্যাকেজ নং	ডিসিপি/ টিসিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাপ্তিস্থিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আবেদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
মসিক/ডিপি/০৩/জিডি-০৮	ক) এক্সকাভেটর (২০ টন)-১টি খ) মিনি এক্সকাভেটর (কমপ্যাক্ট)- ২টি	সংখ্যা	৩	ওটিএম (e-GP)	মেয়র, এমসিসি	জিওবি	৫০০.০০	প্রযোজ্য নহে	জুলাই /২০২৪	সেপ্টেম্বর /২০২৪	ডিসেম্বর/ ২০২৪
মসিক/ডিপি/০৩/জিডি-০৯	লংবুম/লংরিচ এক্সকাভেটর (২৫-৩০ টন)- ১টি	সংখ্যা	১	ওটিএম (e-GP)	মেয়র, এমসিসি	জিওবি	৫০০.০০	প্রযোজ্য নহে	জুলাই /২০২৪	সেপ্টেম্বর /২০২৪	ডিসেম্বর/ ২০২৪
মসিক/ডিপি/০৩/জিডি-১৫	চেইন ডোজার-১টি	সংখ্যা	১	ওটিএম (e-GP)	মেয়র, এমসিসি	জিওবি	৪২০.০০	প্রযোজ্য নহে	জুলাই /২০২৪	সেপ্টেম্বর /২০২৪	ডিসেম্বর/ ২০২৪
মসিক/ডিপি/০৩/জিডি-১৬	হইল ডোজার- ১টি	সংখ্যা	১	ওটিএম (e-GP)	মেয়র, এমসিসি	জিওবি	৬১৫.০০	প্রযোজ্য নহে	জুলাই /২০২৪	সেপ্টেম্বর /২০২৪	ডিসেম্বর/ ২০২৪
মসিক/ডিপি/০৩/জিডি-১৭	অটোমেটিক রোড মার্কিং মেশিন-১টি	সংখ্যা	১	ওটিএম (e-GP)	মেয়র, এমসিসি	জিওবি	৩৫০.০০	প্রযোজ্য নহে	-	-	ডিসেম্বর/ ২০২৪
মসিক/ডিপি/০৩/জিডি-১৮	মোবাইল কনক্রিট মিক্সিং প্র্যান্ট (১৫ ঘ.মি./ঘন্টা)- ১টি	সংখ্যা	১	ওটিএম (e-GP)	মেয়র, এমসিসি	জিওবি	৪০০.০০	প্রযোজ্য নহে	জুলাই /২০২৪	সেপ্টেম্বর /২০২৪	ডিসেম্বর/ ২০২৪
মসিক/ডিপি/০৩/জিডি-১৯	রেডি মিক্স কনক্রিট ক্যারিয়ার (৪-৬ ঘ.মি.)- ২টি	সংখ্যা	২	ওটিএম (e-GP)	মেয়র, এমসিসি	জিওবি	২৫০.০০	প্রযোজ্য নহে	জুলাই /২০২৪	সেপ্টেম্বর /২০২৪	ডিসেম্বর/ ২০২৪
মসিক/ডিপি/০৩/জিডি-২০	ক) ডাম্প ট্রাক(৩ টন)- ২টি; খ) ডাম্প ট্রাক(৫টন)- ২টি	সংখ্যা	৪	ওটিএম (e-GP)	মেয়র, এমসিসি	জিওবি	১৪০.০০	প্রযোজ্য নহে	জুলাই /২০২৪	সেপ্টেম্বর /২০২৪	ডিসেম্বর/ ২০২৪
মসিক/ডিপি/০৩/জিডি-২১	ক) ফিল্ড সুপারভিশন পিকআপ -১টি খ) মনিটরিং জিপ -১ টি	সংখ্যা	২	ডিপিএম (সরকার অনুমোদিত সংস্থা প্রণালি লিমিটেড হতে)	মেয়র, এমসিসি	জিওবি	১৫৫.০০	প্রযোজ্য নহে	-	-	ডিসেম্বর/ ২০২৪
মোট							৩৫৫৮.৫৭				

মুহাম্মদ আজাহারুল হক
নির্বাহী প্রকৌশলী
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

মোঃ জাহাঙ্গীর হক
উপপ্রকৌশলী
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

মোঃ রফিকুল ইসলাম মিল্লা
প্রধান প্রকৌশলী
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

(খ) উন্নয়ন প্রকল্প/ কার্যক্রমের অন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা (পূর্ত)

প্যাকেজ নং	ডিসিনি/ টিসিনি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্য তা আবদান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আবদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
মসিক/ডিসিনি/ ০৩ /শিডরিউ-৭৪	৩৫) কাশর রাস্তা হতে গলগাভা মোড় হয়ে কাঠগোলা বাজার রোড হয়ে খাগডহর বাজার পর্যন্ত রাস্তা বিসি/আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ৩৬) আমিন বাজার হতে রেল লাইন হয়ে আবহার মদ্রাসা পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৩৭) খাগডহর ন্যালির বাড়ির সামনে আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৩৮) ঢোলাদিয়া এসপির বাড়ি হতে সিদ্দিক মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৩৯) ঢোলাদিয়া আব্দুর রাজ্জাকের বাড়ি হতে রেল লাইন পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৪০) ঢোলাদিয়া মসজিদের পাশে আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৬৭) বি.ডি.আরের অভ্যন্তরে আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।	কি:মি:	৮.৬২	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	মেয়র, মসিক	জিওবি	১১১৮.৪১	প্রযোজ্য নহে	-	-	ডিসেম্বর/২০ ২৪
মসিক/ডিসিনি/ ০৩ /শিডরিউ-৮৭	২৫৮) কলেজ রোড বাইলেন থোকনের বাড়ি হতে আঃ সুবহানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি নির্মাণ। ২৫৯) কলেজ রোড গেইট দিয়ে কবরখানার রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি নির্মাণ। ২৬০) গোহাইলকান্দি পূর্বপাড়া চান মিয়া ঠিকাদারের গলির রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ২৬১) জামতলা পূর্ব পাড়া ডাঃ কুদ্দুছ এর গলির রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ২৬২) সানকিপাড়া কুলু বাড়ির রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ২৬৩) মাইল কোয়ার্টার রোড সোহরাব কমিশনারের গলির রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ২৬৪) কলেজ রোড মনিরের বাড়ির গলির রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ২৬৫) একাডেমী রোড বাইলেন বড় বাড়ি খসরুর গলির আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ২৬৬) একাডেমী রোড বড় বাড়ি খোদেজার আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ২৬৭) মাইল কোয়ার্টার শোভার বাড়ি হতে লাল মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ২৬৮) মাইল কোয়ার্টার রশিদের বাড়ির রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ২৬৯) সানকিপাড়া শেষ মোড় আমিন-আলমের বাড়ির রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ২৭০) একাডেমী রোড সালাম সাহেবের গলি আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ২৭১) ১নং কবরখানা গেইটের বামপাশের রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ২৭২) গোহাইলকান্দি ভূইয়া বাড়ি রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ২৭৩) একাডেমী রোড দুদকলের বাড়ির রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ২৭৪) একাডেমী রোড শ্যামলের বাড়ির রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ২৭৫) পিটিআই স্কুলের বিপরীতে পুরাতন পাসপোর্ট অফিসের পাশের রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ২৭৬) জামতলা মোড়ের পাশে আওলাদের বাড়ির	কি:মি:	৭.৩৪৮	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	মেয়র, মসিক	জিওবি	১২৬৮.৪৯	প্রযোজ্য নহে	-	-	জুন/২০২৪

মুহাম্মদ আজাহারুল হক
নির্বাহী প্রকৌশলী
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

মোঃ রফিকুল হক
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

মোঃ রফিকুল ইসলাম মিয়া Page | 2
প্রধান প্রকৌশলী
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

প্যাকেজ নং	ডিসিপি/ টিপিপি অনুযায়ী ক্রমের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ণ কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্বের উৎস	প্রাপ্তিস্থ যত্ন (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক বোধ্য তা আজ্ঞান (প্রযো জ্য ক্রেত্রে)	দরপত্র আজ্ঞান	চুক্তি স্বাক্ষ র	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
	রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ২৭৭) গোহাইলকান্দি শেষ মোড় ভেড়ার ফাককের গলি আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ২৭৮) সিও সাহেব এবং আলা সাহেবের গলি আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ২৭৯) মাসুদ সাহেবের গলি আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ২৮০) গোহাইলকান্দি বায়েজিদ সাহেবের গলি আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ২৮১) জিলা স্কুল রোড জুবুদ আলী সাহেবের গলি আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ২৮২) গুলকীবাড়ি বাইলেন কাদির সাহেবের গলি আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ২৮৩) গুলকীবাড়ি সাংবাদিক আদিল সাহেবের গলি আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ২৮৪) গুলকীবাড়ি তারা সাহেবের সাহেবের গলি আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ২৮৫) সানকিপাড়া রেল ক্রসিং সংলগ্ন সোবারবন রোড আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ২৮৬) একাডেমী রোড ফাকক ঠিকাদারের গলি আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ২৮৭) একাডেমী রোড বাইলেন নাসির সাহেবের গলি আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ২৮৮) মাইল কোয়ার্টার সেলিম সাহেবের বাড়ি হতে সেহেল সাহেবের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ২৮৯) মাইল কোয়ার্টার শহিদেব বাড়ি হতে রতন সাহেবের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ২৯০) গুলকীবাড়ি বাইলেন আচার্য্য ভবন হতে এম. ওহমান সাহেবের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ২৯১) জিলা স্কুল মোড় চাচার হোটেল হতে সফিক সাহেবের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ২৯২) মুসলিম ইসটিটিউট হতে মুহাম্মদ আলী রোড পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ২৯৩) ফুলবাড়িয়া বাসষ্ট্যান্ড হতে সানকিপাড়া শেষ মোড় পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ২৯৪) কলেজ রোড রেল ক্রসিং হতে সানকিপাড়া রেল ক্রসিং পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ২৯৫) কলেজ রোড রেল ক্রসিং হতে সানকিপাড়া রেল ক্রসিং পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ২৯৬) আনন্দ মোহন কলেজের অভ্যন্তরে আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ২৯৭) সানকিপাড়া নতুন পল্লী আকবরীয়া হাউজ হতে এড. মো: আফগাল হোসেন বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৩৮৭) মাদ্রাসা কোয়ার্টার রেলক্রসিং হতে নাসিমা নাসিং হোম পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।										
মসিক/ডিপিপি/০৩/পিডব্লিউ-১৪	১৮০৪) তিনকোনা পুকুরপাড় হইতে নিজকল্লা রোড পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৭৯৩) খাগডহর রেলওয়ে স্টেশন হতে পূর্বে মড়ল বাড়ীর রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ১৭৯৪) খাগডহর ঘুন্টি আমানউল্লাহ বাড়ী হতে সোহাগ বি.ডি আরের বাড়ী রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন।	কি:মি:	৫.১৯৩৮	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	মেয়র, মসিক	জিওবি	১০৩৮.০০	প্রযোজ্য নহে	-	-	জুন/২০২৪

মুহাম্মদ আজাহারুল হক
নির্বাহী প্রকৌশলী
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

মোঃ রফিকুল ইসলাম
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

মোঃ রফিকুল ইসলাম মিজা Page | 3
প্রধান প্রকৌশলী
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

প্যাকেজ নং	ডিসিপি/ টিসিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্য তা আজ্ঞান (প্রযো জ্য ক্রেত্রে)	দরপত্র আজ্ঞান	চুক্তি স্বাক্ষ র	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	১৭৯৫) নিজ কল্লা পশ্চিমপাড়া মেইন রোড হতে নজরুল মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ১৭৯৬) কিসমত আজিজুর রহমান কাশু ভাইয়ের বাড়ী হতে নদী পর্যন্ত ভায়া নাসিমের বাড়ী আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ১৭৯৭) খাগডহর সরকার বাড়ী রেল লাইন হতে ব্রহ্মপুত্র নদী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ১৭৯৮) পাট-এ: পাঁচমাইল মোড় হতে কিসমত তারাগাই কালভার্ট পর্যন্ত বিসি রাস্তা নির্মাণ। পাট-বি: পাঁচমাইল মোড় হতে কিসমত তারাগাই কালভার্ট পর্যন্ত জায়গায় আরসিসি প্যালাসাইডিং ও কালভার্ট নির্মাণ।										
মসিক/ডিসিপি/ ০৩ পিডব্লিউ-১৭	১৭৯৬) নিজ কল্লা প্রাইমারী স্কুলের পশ্চিম থেকে দক্ষিণে মাইডাম খাল পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ১৭৯৭) ঘণ্টা মডলবাড়ী গোরস্থান হতে মকবুল সাহেবের বাড়ী পর্যন্ত বিসি রাস্তা নির্মাণ। ১৭৯৮) পাট-এ: খাগডহর সিএসডি গোড়াউন পেছন হইতে বাইপাস আরজ বেপারী মোড় ভায়া রবির মোড় পর্যন্ত বিসি /আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। পাট-বি: খাগডহর সিএসডি গোড়াউন পেছন হইতে বাইপাস আরজ বেপারী মোড় ভায়া রবির মোড় পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় আরসিসি প্যালাসাইডিং ও কালভার্ট নির্মাণ। ১৭৯৯) পাট-এ: খাগডহর RHD রোড হইতে বাগের কান্দা বাইপাস রোড পর্যন্ত রাস্তা সম্প্রসারণ সহ বিসি/আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। পাট-বি: খাগডহর RHD রোড হইতে বাগের কান্দা বাইপাস রোড পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় আরসিসি প্যালাসাইডিং ও কালভার্ট নির্মাণ। ১৭৯০) পাট-এ: তিনকোনা পুকুরপাড় হইতে নিজকল্লা রোড পর্যন্ত রাস্তা সম্প্রসারণ সহ বিসি/আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। পাট-বি: তিনকোনা পুকুরপাড় হইতে নিজকল্লা রোড পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় আরসিসি প্যালাসাইডিং ও কালভার্ট নির্মাণ।	কি:মি:	৬.৮০৬	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	মেয়র, মসিক	জিওবি	১২১৮.০০	প্রযোজ্য নহে	-	-	জুন/২০২৪
মসিক/ডিসিপি/ ০৩ পিডব্লিউ-১৫	১৮০৩) খাগডহর RHD রোড হইতে বাগের কান্দা বাইপাস রোড পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৭৮৫) জামিয়া আশরাফিয়া মাদ্রাসা হতে আশরাফ মিয়া বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ১৭৮৬) দিলকুশা মাদ্রাসা হতে আলাল উদ্দিন বি.ডি.আর বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ১৭৮৭) বাঘেরকান্দা সাব-রেজিষ্টারের বাড়ী হতে হাজী মৃত আ: রাজ্জাক মিয়া বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ১৭৮৮) বাগেরকান্দা মতিন সাহেবের বাসা হইতে খাগডহর হযরত মিয়া বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ১৭৮৯) পাট-এ: বাইপাস আরজ বেপারী মোড় হইতে ঘণ্টা ঈদগা মোড় পর্যন্ত সম্প্রসারণ সহ রাস্তা বিসি দ্বারা উন্নয়ন। পাট-বি: বাইপাস আরজ বেপারী মোড় হইতে ঘণ্টা ঈদগা মোড় পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় আরসিসি প্যালাসাইডিং ও	কি:মি:	৬.৬৪৩	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	মেয়র, মসিক	জিওবি	১১২৫.০০	প্রযোজ্য নহে	-	-	জুন/২০২৪

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিভ ব্যর (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্য তা আজ্ঞান (প্রযো জ্য ক্রেত্রে)	দরপত্র আজ্ঞান	চুক্তি স্বাক্ষ র	চুক্তি অনুমোদন শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	কালভাট নির্মাণ। ১৭৯০) পাট-এ: খাগডহর সি.এম.বি মোড় হইতে বাগেরকান্দা সমির দোকান পর্যন্ত রাস্তা বিসি দ্বারা উন্নয়ন। ১৭৯১) পাট-বি:খাগডহর সি.এম.বি মোড় হইতে বাগেরকান্দা সমির দোকান পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় আরসিসি প্যালাসাইডিং ও কালভাট নির্মাণ। ১৭৯২) সরকার বাড়ী ঈদগা মাঠ হইতে মডলবাড়ী মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ১৭৮৪) রহমতপুর মোড় হতে দরোগা বাড়ী হয়ে তালুকদার বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ।										
মসিক/ডিপিপি/ ০৩ পিডব্লিউ-১০	১৮২৮) (ক) চর ঈশ্বরদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে সিটি বাজার পর্যন্ত বিসি রাস্তা নির্মাণ। (খ) আরসিসি পেলাসাইডিং নির্মাণ। ১৮২০) (ক) চর ঈশ্বরদিয়া প্রাইমারী স্কুল হতে সুলতানের দোকান পর্যন্ত রাস্তা বিসি/আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। (খ) আরসিসি পেলাসাইডিং নির্মাণ। ১৮২১) (ক) চর ঈশ্বরদিয়া প্রাইমারী স্কুল হতে খাল পাড় জোরা পুল পর্যন্ত রাস্তা বিসি/আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। (খ) আরসিসি পেলাসাইডিং নির্মাণ। ১৮২২) চর ঈশ্বরদিয়া সুলতানের দোকান হতে বারেক ড্রাইভারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ১৮২৩) চর ঈশ্বরদিয়া জামাল মিয়ার বাড়ি হতে শিমুলতলী মাঠ পাড় পর্যন্ত রাস্তা বিসি দ্বারা উন্নয়ন। ১৮২৪) চর ঈশ্বরদিয়া মনসুর সাহেবের বাড়ি হতে সিটি বাজার পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ১৮১৮) (ক) চর ঈশ্বরদিয়া সেন্ট্রাল কলেজ হতে বাচ্চ মহরীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা বিসি/আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। (খ) আরসিসি পেলাসাইডিং নির্মাণ। ১৮১৯) (ক) চর ঈশ্বরদিয়া রতনের বাড়ি হতে জিন্না মিয়ার বাড়ি হয়ে পশ্চিম পাড়া মোড় পর্যন্ত রাস্তা বিসি/আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। (খ) আরসিসি পেলাসাইডিং নির্মাণ।	কি:মি:	১০.৩০০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	মেয়র, মসিক	জিওবি	১৫৪৪.৬০	প্রযোজ্য নহে	-	-	জুন/২০২৪
মসিক/ ডিপিপি/০৩/ পিডব্লিউ-০১	১৯৫৩) চর ঝাউগড়া হতে চর গোবদিয়া বড়ইকান্দি পর্যন্ত রাস্তায় আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৯৫৪) চর ঝাউগড়া তিনগাও মসজিদ হতে শঙ্কুগঞ্জ রেল স্টেশন পর্যন্ত রাস্তায় আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৯৫৫) চর নিলক্ষিয়া পাকা রাস্তা হতে চর গোবদিয়া খ্রিস্টানপাড়া পর্যন্ত রাস্তায় আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৯৫৬) রঘুরামপুর বইলদা পাড়া আবু বক্কর মেদারের বাড়ির পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৯৫৭) শঙ্কুগঞ্জ মোড় হতে মাছ মহল হয়ে বাজার পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৯৫৮) শঙ্কুগঞ্জ হরুহাটা মসজিদ হতে শাশানঘাট হয়ে চামড়া বাজার পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৯৫৯) হালুয়াঘাট রোড হতে মাঝি পাড়া হয়ে টান পাড়া পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৯২৫) শঙ্কুগঞ্জ গোল চত্বর মীর অটো রাইস মিল সংলগ্ন স্কুল পাড়ার রাস্তা আরসিসি দ্বারা	কি:মি:	১২.৪৫	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	মেয়র, মসিক	জিওবি	২৪৭২.০০	প্রযোজ্য নহে	-	-	জুন/২০২৪

মুহাম্মদ আবু হক
নির্বাহী প্রকৌশলী
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

মোঃ জাহরুল হক
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

মোঃ রফিকুল ইসলাম মিয়া
প্রধান প্রকৌশলী
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

প্যাকেজ নং	ডিসিপি/ টিসিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ণ কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্য তা আজ্ঞান (প্রযোজ্য কেন্দ্রে)	দরপত্র আজ্ঞান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
	নিম্নলিখিত: ১৯২৬) শহুগঞ্জ মোড় চাকি পট্টে হতে রেল স্টেশন পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা নির্মাণ। ১৯২৭) রত্নবামপুর নলুয়া পাড়ার ভিতর দিয়ে কিশোরগঞ্জ রোড পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা নির্মাণ। ১৯২৮) রত্নবামপুর বইলদা পাড়া আবু বকর মেম্বারের বাড়ির রাস্তা আরসিসি দ্বারা নির্মাণ। ১৯৩০) শহুগঞ্জ হরুহাটা মসজিদ হতে শুশানঘাট হয়ে চামড়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা নির্মাণ। ১৯৩১) চামড়া বাজার হতে টিকা বেপারীর বাড়ি হয়ে পরানগঞ্জ পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা নির্মাণ। ১৯৩২) শহুগঞ্জ ঝুড়ি পাড়া রাস্তা আরসিসি দ্বারা নির্মাণ। ১৯৩৩) হালুয়াঘাট রোড হতে মাঝি পাড়া হয়ে টান পাড়া পর্যন্ত রাস্তা বিসি দ্বারা নির্মাণ। ১৯৩৪) হালুয়াঘাট রোড হতে শীলবাড়ি হয়ে পরানগঞ্জ পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা নির্মাণ। ১৯৩৫) হালুয়াঘাট রোড অটো রাইস মিল জামে মসজিদ হতে পরানগঞ্জ রাস্তা পর্যন্ত আরসিসি দ্বারা নির্মাণ।										
মসিক/ডিসিপি/ ০৩ পিডব্লিউ-০৭	১৮৬৬) জলিল মুন্সীর মসজিদ হতে জেলখানার ঘাট পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৮৬৭) সেলিম মেম্বারের বাড়ি হতে জলিল মুন্সীর বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৮৬৮) বেপারী বাড়ি মোড় হতে আফতাব মেম্বারের বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৮৬৯) আলম খানের বাড়ি হতে জলিল মুন্সীর মসজিদ পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৮৭০) ঝুড়ি পাড়া বাজারে আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৮৮১) (ক) জলিল মুন্সীর মসজিদ হতে জেলখানার ঘাট পর্যন্ত বিসি/আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। (খ) আরসিসি পেলাসাইডং নির্মাণ। ১৮৮২) সেলিম মেম্বারের বাড়ি হতে জলিল মুন্সীর বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ১৮৮৩) বেপারী বাড়ি মোড় হতে আফতাব মেম্বারের বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ১৮৮৪) নেগ্রামত মন্ডলের মসজিদ হতে দিদার আলীর বাড়ির কাপড়াট পর্যন্ত বিসি/আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। (খ) আরসিসি পেলাসাইডং নির্মাণ। ১৮৮৫) আলম খানের বাড়ি হতে জলিল মুন্সীর মসজিদ পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ।	কি:মি:	১২.৩০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	মেয়র, মসিক	জিওবি	২০০১.৮০	প্রযোজ্য নহে	-	-	জুন/২০২৪
মসিক/ডিসিপি/ ০৩ পিডব্লিউ-৮২	১৭৬) হামিদ উদ্দিন রোড হইতে আবু মিয়াদ বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ১৭৭) মালেক কমিশনারের রাস্তা হইতে ফজলুল হক সাহেবের বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ১৭৮) মসজিদ রোড হইতে জাসিম মিয়াদ বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ১৭৯) হামিদ উদ্দিন রোড বাইলেন আবু সাহেবের বাসা হতে সেলিম সাহেবের বাসা পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ১৮০) মসজিদ রোড আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ১৮১) ইটাখলা রেল ক্রসিং হতে কলেজ রোড	কি:মি:	৫.৯৩৩	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	মেয়র, মসিক	জিওবি	১১১০.৫৫	প্রযোজ্য নহে	-	-	জুন/২০২৪

প্যাকেজ নং	ডিসিপি/টিসিপি অনুযায়ী ক্রয়ের অন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাপ্তিস্থ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্য তা আজ্ঞান (প্রযো জ্য ক্রেত্রে)	দরপত্র আজ্ঞান	চুক্তি স্বাক্ষ র	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	বেল ক্রসিং পর্যন্ত বিসি দ্বারা উন্নয়ন(হট মিক্স)। ১৮২) মেহগনি রোড বিসি দ্বারা মেরামতকরণ(হট মিক্স)। ১৮৩) মেহগনি রোড হতে টাউন হল মোড় পর্যন্ত বিসি দ্বারা উন্নয়ন ১৮৪) কাচারী মোড় হতে পার্ক হয়ে জয়নাল আবেদীন স্মৃতিশালা পর্যন্ত বিসি দ্বারা উন্নয়ন(হট মিক্স)। ১৯৬) কেসি রায় রোডে আরসিসি ড্রেন নির্মাণ ১৯৭) কলেজ রোড মসজিদ হতে মুন্সী বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৯৮) হামিদ উদ্দিন রোড আনন্দ মোহন কলেজ মাঠের উল্টার পাশ দিয়ে টাঙ্গাইল রোড পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৯৯) ৪নং ওয়ার্ডের সানকিপাড়া শেষ মোড় হতে ক্যান্টনমেন্ট স্কুল গেট পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ২০০) সানকিপাড়া শেষ মোড় হতে গোহাইলকান্দি লাল পুল পর্যন্ত সড়ক সম্প্রসারণসহ বিসি(হট মিক্স) দ্বারা উন্নয়ন।										
মসিক/ডিসিপি/০৩ শিডবিউ-১০২	৮৮৭) কৃষ্ণপুর রোড আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ৮৮৮) বাঘমারা রেলক্রসিং হতে আলিয়া মাদ্রাসা রোড পর্যন্ত আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ৮৮৯) ঈদানী পুকুর হইতে আটানী পুকুর পাড় হইয়া কালিবাড়ী মেইন রোড পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৮৯১) কৃষ্ণপুর দৌলত মুন্সী রেল লাইন রোড হইতে তাজমুদল এর বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ কাজ। ৮৯২) পাটগোদাম মদের ডিপো হইতে কালিবাড়ী রোড পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ কাজ। ৮৯৩) মদের ডিপো শাহীন মাষ্টারের বাড়ী হইতে জালাতবাদ পাঁচতলা বিল্ডিং পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ কাজ। ৮৯৪) কৃষ্ণপুর দৌলত মুন্সী জোড়া পাঁচতলা হইতে ত্রিশাল হোমিয়ারী স্টোর এর বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ কাজ। ৮৯৫) জে.সি ওহ রোড চারালের বাসা হতে বাদ্য গুদাম পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ কাজ ৮৯৬) আদমজী জে সি ওহ রোড জনির বাসা হতে মেইন রোড পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ কাজ। ৮৯৭) জে.সি ওহ রোড হাফিজ উদ্দিন মাষ্টারের বাসা হতে মোজাম্মেল মাষ্টারের বাসা পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মাণ কাজ। ৮৯৮) জে সি ওহ রোড সিরাজুল হকের বাসা হতে পশ্চিমে শাহাদাৎ হোসেনের বাসা পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মাণ। ৮৯৯) বেপারী বাড়ী শিবলী মিয়ার বাড়ী হতে দৌলত মুন্সি রোড পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মাণ। ৯০০) পাট-এ: পাটগোদাম ব্রীজ হতে বালুর ঘাট পর্যন্ত রাস্তা প্রশস্তকরণ সহ বিসি (হট মিক্স) দ্বারা উন্নয়ন। পাট-বি: পাটগোদাম ব্রীজ হতে বালুর ঘাট পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় আরসিসি প্যালাসাইডিং নির্মাণ কাজ। ৯০১) বেপারী বাড়ী মইনুল ও তুহিনের বাড়ী হতে দৌলত মুন্সি রোড পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা	কি:মি:	১০.৫০২	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	মেয়র, মসিক	জিওবি	২১১০.১৫	প্রযোজ্য নহে	-	-	জুন/২০২৪

প্যাকেজ নং	ডিসিপি/ টিসিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্য তা আজ্ঞান (প্রযো জ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আজ্ঞান	চুক্তি স্বাক্ষ র	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	
	উন্নয়ন। ৯০২) মদের ডিপো হতে আটানী পুকুরপাড় পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ৯০৩) জে সি ওহ রোড সিরাজুল হকের বাসা হতে পশ্চিমে শাহাদাৎ হোসেনের বাসা পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ৯০৪) আদমজী রোড হতে সেলিমের বাসা থেকে শামীমের বাসা পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ৯০৫) কুটপুর দৌলত মুন্সি রোড জোড়া পাঁচতলা হতে হাজী সুকজ আলী সাহেবের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ কাজ। ৯০৬) বেপারী বাড়ী মইনুল ও তুহিনের বাড়ী হয়ে বিহারী ক্যাম্প পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ কাজ। ৯০৭) আলেয়া মাদ্রাসা মেইন রোড হতে মুসলেম এর দোকান পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ৯০৮) কুটপুর দৌলতমুন্সী রেল লাইন হতে শাহনাজ মাস্টার বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ৯০৯) ঈদানী পুকুড় হইতে আটানী পুকুড় পাড় হইয়া কালিবাড়ী মেইন রোড পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ কাজ। ৯১০) রেলীর মোড় হইতে এলজিইডি অফিস হইয়া বিহারী ক্যাম্প পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ কাজ। ৯১১) মেডিকেল গেইট মোড় হইতে জেসি ওহ রোড খাদ্য গোডাউন পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন ও কালভার্ট নির্মাণ কাজ। ৯১২) কুটপুর দৌলতমুন্সী রোড হতে আলিয়া মাদ্রাসা রেল ক্রসিং পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ৯১৩) মদের ডিপো হতে আটানী পুকুরপাড় পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ কাজ। ৯১৪) বেপারী বাড়ী মইনুল ও তুহিনের বাড়ী হয়ে বিহারী ক্যাম্প পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ কাজ। ৯১৫) আটানী পুকুরপাড় বাইলেন আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ৯১৬) কুটপুর রেলগেইট হতে ছুইপার কলোনী পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ কাজ। ৯১৭) রেলীর মোড় হইতে এলজিইডি অফিস হইয়া বিহারী ক্যাম্প পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ কাজ। ৯১৮) আদমজী রোড হতে সেলিমের বাসা থেকে শামীমের বাসা পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ কাজ। ৯১৯) কলাশপুর মধ্যপাড়া হতে শিকারীকান্দা খাল পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।										
মসিক/ডিসিপি/ ০৩ /পিডব্লিউ-১১০	১১০৩) বাকুবি ১ম গেইট হতে জকারের মোড় হয়ে শেষ মোড় পর্যন্ত রোড ডিভাইডার সহ রাস্তা ডাবল লেন করণ পূর্বক কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন (হট মিক্স)। ১১০৪) মন্দিরের রাস্তার শেষ মাথা হতে আসলাম হোসেনের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। বাকুবি ব্রহ্মপুত্র নদীর পাড় ভিসি মহোদয়ের বাসভবন হতে বন্ধুভূমি পর্যন্ত ওয়ার্কওয়ে নির্মাণ।	কি:মি:	৯.৯৭০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	মেয়র, মসিক	জিওবি	২১৯১.৯২	প্রযোজ্য নহে	-	-	জুন/২০২৪

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাপ্তি বয়স (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্য তা আজ্ঞান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আজ্ঞান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
	১১০৬) বাকুবি ১ম গেইট হতে জামারের মোড় হতে শেষ মোড় পর্যন্ত আরসিসি পাইপ ড্রেনসহ ফুটপাথ নির্মাণ।										
মসিক/ডিপিপি/ ০৩ পিডব্লিউ-১১১	১১০৭) বাকুবি ১ম গেইট হতে কেবিআই রোড বরাবর শেষ মোড় পর্যন্ত রাস্তার উভয় পাশে আরসিসি পাইপ ড্রেনসহ ফুটপাথ নির্মাণ।	কি:মি:	৫.০০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	মেয়র, মসিক	জিওবি	১২৫০.৬৫	প্রযোজ্য নহে	-	-	জুন/২০২৪
মসিক/ডিপিপি/ ০৩ পিডব্লিউ-৪২	১৪২৮) মধ্য বাড়েরা মস্তুর বাড়ি হতে পারাইল পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৪২৯) বাইপাস নটরডেম কলেজের পাশে গ্রীন ভিউ এলাকার আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৪৩০) উজান বাড়েরা মদ্রাসার মোড় হতে তাক মিয়ার বাড়ি হয়ে জামতলা মোড় পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৪৩১) উজান বাড়েরা বাইপাস রাস্তা হতে বারেকের ইট ভাটা পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৪৩২) উজান বাড়েরা ইন্দ্রা পাড় মোড় হতে খান বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৪৩৩) নটরডেম কলেজ হতে বাদশা মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৪৩৪) রেণু মহাজনের বাড়ি হতে রহিমের দোকান পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৪৩৫) জিগাতলা হতে গণী বাড়ি মোড় পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।	কি:মি:	৭.০২	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	মেয়র, মসিক	জিওবি	১০৫৩.০০	প্রযোজ্য নহে	-	-	জুন/২০২৪
মসিক/ডিপিপি/ ০৩ পিডব্লিউ-৪৩	১৪৩৬) বাড়েরা পুল হতে উজান বাড়েরা আকান্দ বাড়ি মোড় পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৪৩৭) শিকারিকান্দা খামার হতে ফকির বাড়ি মোড় পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৪৩৮) মসজিদ মার্কেট হতে চান্দু ডাক্তারের বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৪৩৯) করদের বাড়ি হতে বাচ্চুর বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৪৪০) ঢাকা রোড হতে গাইডাল বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৪৪১) ঢাকা রোড হতে বন্দের বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৪৪২) নটরডেম কলেজ হতে মাতাব সরকারের বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৪৪৩) আলতা মুন্সীর বাড়ি হতে ফুলবাড়িয়া বাইপাস পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৪৪৪) শিকারিকান্দা কালামের বাড়ি ঈদগাহ মাঠ পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৪৪৫) শিকারিকান্দা খামার কেন্দ্রীয় মসজিদ বাকুলার বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৪৪৬) ঢাকা রোড হতে ঠাকুর বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।	কি:মি:	৬.৫৯০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	মেয়র, মসিক	জিওবি	৯৮৮.৫০	প্রযোজ্য নহে	-	-	জুন/২০২৪
মসিক/ডিপিপি/ ০৩ পিডব্লিউ-৪৫	১৪৫৮) ভাটি বাড়েরা শফিক সাহেবের বাড়ি হতে খোকনের ফিসারী পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৪৫৯) ভাটি বাড়েরা ছাত্তারের বাড়ি হতে মোখলেসের ফিসারী পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৪৬০) মধ্য বাড়েরা কমলার বাড়ি হতে নটরডেম কলেজ পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৪৬১) ভাটি বাড়েরা মস্তুর বাড়ি হতে চানুর বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৪৬২) মধ্য বাড়েরা মদিনের বাড়ি হতে আহর	কি:মি:	৬.৫৫	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	মেয়র, মসিক	জিওবি	৯৫১.২৪	প্রযোজ্য নহে	-	-	জুন/২০২৪

প্যাকেজ নং	ডিসিপি/ টিসিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্য তা আজ্ঞান (প্রযো জ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আজ্ঞান	চুক্তি স্বাক্ষ র	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	
	বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৩৯৮)মধ্য বাড়েরা আজগর মেঘারের বাড়ি হতে বারেক বেপারীর বাড়ি পর্যন্ত বিসি রাস্তা নির্মাণ। ১৩৯৯)মধ্য বাড়েরা মস্তুর বাড়ি হতে পারাইল পর্যন্ত বিসি রাস্তা নির্মাণ। ১৪০০)বাইপাস নটরডেম কলেজের পাশে গ্রীন ভিউ এলাকার রাস্তা আরসিসি দ্বারা নির্মাণ। ১৪০১)উজান বাড়েরা মদ্রাসার মোড় হতে তারু মিয়ার বাড়ি হয়ে জামতলা মোড় পর্যন্ত বিসি রাস্তা নির্মাণ। ১৪০২)উজান বাড়েরা বাইপাস রাস্তা হতে বারেকের ইট ভাটা পর্যন্ত বিসি রাস্তা নির্মাণ।										
মসিক/ডিসিপি/ ০৩ পিডরিউ-৫১	১৩৫৯)দিঘারকান্দা বাকুবি রোড হতে নাজিম উদ্দিনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ১৩৬০)দিঘারকান্দা বাকুবি রোড হতে কামালের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ১৩৬১)দিঘারকান্দা রুহুল আমিনের বাড়ি হতে আমিও বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ১৩৬২)দিঘারকান্দা লিয়াকতের বাড়ি হতে গভীর নলকূপ হয়ে মালেক চেয়ারম্যানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ১৩৬৩)দিঘারকান্দা আলী হোসেনের বাড়ি হয়ে খাল পাড় পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ১৩৬৪)দিঘারকান্দা মোশারফ মেঘারের বাড়ি হতে ঢাকা রোড পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ১৩৬৫)ক) দিঘারকান্দা ঢাকা রোড হতে ফিসারী মোড় পর্যন্ত রাস্তা বিসি/আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। (খ) আরসিসি পেলাসাইডিং নির্মাণ। ১৩৬৬)দিঘারকান্দা হেলিমের মোড় হতে ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ১৩৬৭)দিঘারকান্দা মোহাম্মদ আলীর বাড়ি হতে আলী হোসেনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ১৩৬৮)দিঘারকান্দা ১নং সর: প্রা: বি: হতে লালুর বাড়ি হয়ে হাকীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ১৩৬৯)ময়মনসিংহ-ঢাকা রোড হতে উম্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে জয়নুল আবেদীন আর্ট কলেজ পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ১৩৭০) দিঘারকান্দা মুক্তিযোদ্ধা জসিম উদ্দিন(চানু মেঘার) সড়ক আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।(দিঘারকান্দা রোড হতে ফকিরাকান্দা উনু মতলের বাড়ি পর্যন্ত)। ১৩৭১)ফকিরাকান্দা জামাল মাষ্টারের বাড়ি হতে জয়নাল আবেদিনের বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৩৭২)ফকিরাকান্দা সোবহান কেরানির বাড়ি হতে আদম মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৩৭৩)ব্রীজ রোড হতে আসপাড়া হয়ে ইব্রাহিমের বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।	কি:মি:	৭.৪৪০	উম্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	মেয়র, মসিক জিওবি	১০৮১.৩৮	প্রযোজ্য নহে	-	-	জুন/২০২৪	
মসিক/ডিসিপি/ ০৩ পিডরিউ-৫৩	১৩৯২) দিঘারকান্দা সাদিরের বাড়ি হতে ফকিরের বাড়ি পর্যন্ত শ্রাবসহ আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।	কি:মি:	৬.৯৬৫	উম্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	মেয়র, মসিক জিওবি	১০৮১.৭০	প্রযোজ্য	-	-	জুন/২০২৪	

মুহাম্মদ আজহারুল হক
নির্বাহী প্রকৌশলী
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

মোঃ রফিকুল ইসলাম
উপসচিব প্রকৌশলী
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

মোঃ রফিকুল ইসলাম মিয়া Page | 10
প্রধান প্রকৌশলী
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

মুহাম্মদ আজাহারুল হক
নির্বাহী প্রকৌশলী
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

প্যাকেজ নং	ডিসিপি/ টিসিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকসিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্য তা আজ্ঞান (প্রযো জ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আজ্ঞান	চুক্তি স্বাক্ষ র	চুক্তি অনুমোদন শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
মসিক/ডিসিপি/ ০৩ পিডব্লিউ-৫৯	নির্মাণ। ১৩০৭)বয়রা আনুর বাড়ি হতে মোয়াজ্জেম সাহেবের বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৩০৮)বয়রা পূর্ব পাড়া আইন উদ্দিনের বাড়ি হতে ড: আজাদের বাড়ি আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৩০৯)বয়রা সুপারী বাগান মাল্লান সরকারের বাড়ি হতে বিল পাড় পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৩১০)বয়রা কাজী বাড়ি হতে গিয়াস উদ্দিনের বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৩১১)বয়রা উকিল বাড়ি মোড় থেকে সমাধানের মোড় পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৩১২)বয়রা শামসুন্নাহারের বাড়ি হতে জি. এম এর বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৩১৩)বয়রা পাগলা বাজার নিপেনের বাড়ি হতে হিমাংগ বিকাশ সরকারের বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৩১৪)পাগলা বাজার মালেক এর দোকান হতে নুরু মিয়াব বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৩১৫)বয়রা আতিয়া জামে মসজিদ হতে রেল লাইন পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৩১৬)বয়রা ফসিলের মোড়ের নিকট সেকান্দর মিয়াব বাড়ি হতে আজহারুল ইসলামের বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৩১৭)বয়রা বহির মাষ্টারের বাড়ি হতে ফজলুল হক ডিলারের বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৩১৮)বয়রা মোতালেবের বাড়ি হতে সাখাওয়াৎ হোসেনের বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৩১৯)ফসিলের মোড় থেকে পাগলা বাজার পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।	কি:মি:	৫.৯১	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	মেয়র, মসিক	জিওবি	৯৭২.০০	প্রযোজ্য নহে	-	-	জুন/২০২৪
মসিক/ডিসিপি/ ০৩ পিডব্লিউ-৬০	১৩২০)বয়রা ছালাকান্দি ঈদগাহ মাঠ হতে হাজী আব্দুল বারী সাহেবের রাইস মিল সংলগ্ন নাগর আলীর বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৩২১)বয়রা সিরফতুল্লাহর মোড় হতে আমনত মেম্বারের বাড়ি হয়ে ছতাগিয়া পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৩২২)বয়রা ধুবা বাড়ি হতে পাগলা বাজার পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৩২৩)বয়রা বেপারী পাড়া হতে সমাধানের মোড় পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৩২৪)বয়রা ফসিলের মোড় থেকে রেল লাইনের পাশ দিয়ে চার বাঘা মোড় পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৩২৫)বয়রা দয়ালের মোড় হতে আরফান মিস্ত্রির বাড়ি হয়ে বিল পাড় পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।	কি:মি:	৬.৩৮	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	মেয়র, মসিক	জিওবি	১১০৭.০০	প্রযোজ্য নহে	-	-	জুন/২০২৪
মসিক/ডিসিপি/ ০৩ পিডব্লিউ-৬১	১৩২৬)বয়রা খলির পীর সাহেবের বাড়ি হয়ে নামা পাড়া বিলপাড় পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৩২৭)বয়রা সুপারী বাগান মসজিদ হতে বিলপাড় পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৩২৮)বয়রা কিবলির মোড় থেকে নামা পাড়া পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৩২৯)ছতাগিয়া এলাকায় আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ১৩৩০)ছালাকান্দি এলাকায় এলাকায় আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।	কি:মি:	৬.১০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	মেয়র, মসিক	জিওবি	১০৯৮.০০	প্রযোজ্য নহে	-	-	জুন/২০২৪

মুহাম্মদ আজাহারুল হক
নির্বাহী প্রকৌশলী
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

মোঃ জাহাঙ্গীর হক
কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

মোঃ রফিকুল ইসলাম মিয়া
প্রধান প্রকৌশলী
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

প্যাকেজ নং	ডিসিপি/টিসিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্ধের উৎস	প্রাকসিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্য তা আজ্ঞান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আজ্ঞান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুমোদন সম্পাদনের শেষ তারিখ
মসিক/ডিসিপি/ ০৩ /পিডব্লিউ-৬৮	১১৬৭) সুতিয়াখালী কেবি ইসমাইল রোড হতে সুনি সরকারের বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ১১৬৮) সুতিয়াখালী কেবি ইসমাইল রোড হতে পাল বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ১১৬৯) সুতিয়াখালী ওমেদ আলী রোড হতে নাজিম উদ্দিনের বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ১১৭০) সুতিয়াখালী তেতুল তলার মোড় হতে বহমান সরকারের বাড়ি হয়ে রেল লাইন পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ১১৭১) সুতিয়াখালী চান মিমার বাড়ি হতে মানিক মিমার বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ১১৭২) সুতিয়াখালী বাবুল সরকারের বাড়ি হতে সেলিম মিমার বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ১১৭৩) (ক) সুতিয়াখালী ডুপিপুরা বাজার হতে ফয়জুদ্দিন সরকারের বাড়ি হয়ে মোজাফফর সাহেবের বাড়ি পর্যন্ত বিসি রাস্তা নির্মাণ। (খ) আরসিসি পেলাসাইডিং নির্মাণ। ১১৭৪) ওমেদ আলী রোড হতে দুলাল মিমার বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ১১৭৫) সুতিয়াখালী কেবি ইসমাইল রোড হতে গোলাম মাওলার বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ১১৭৬) সুতিয়াখালী কেবি ইসমাইল রোড হতে জলিলের বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ১১৭৭) সুতিয়াখালী কেবি ইসমাইল রোড হতে ইনসান সরকারের বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ১১৭৮) সুতিয়াখালী কেবি ইসমাইল রোড হতে তনু হাজার বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ১১৭৯) (ক) সুতিয়াখালী উমেদ আলী রোড হতে জলিলের বামার পর্যন্ত বিসি রাস্তা নির্মাণ। (খ) আরসিসি পেলাসাইডিং নির্মাণ।	কি:মি:	৭.৭৪৫	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	মেয়র, মসিক	জিওবি	১১৬২.২০	প্রযোজ্য নহে	-	-	জুন/২০২৪
মসিক/ডিসিপি/ ০৩ /পিডব্লিউ-১০৯	১১০০) বাকুবি এর অভ্যন্তরীণ রাস্তা সমূহ আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। ১১০১) বাকুবি ১নং গেইট মন্দিরের রাস্তা হতে আসলাম হোসেনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন। কেবি হাই স্কুলের অভ্যন্তরীণ রাস্তা আরসিসি দ্বারা নির্মাণ। ১১০২) দিপু কর্মশালার বাড়ির পাশে কার্পেটিং রাস্তা নির্মাণ। ১১০৫) বাকুবি লেভার শেড হতে বাকুবি বাউন্ডারী ঘেঁষে আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ১১১৬) বাকুবি ষ্টাফ কোয়ার্টার হতে বোটানিক্যাল গার্ডেন পর্যন্ত আরসিসি পাইপ ড্রেজ নির্মাণ।	কি:মি:	১১.৭৪৪	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	মেয়র, মসিক	জিওবি	২১২০.৬০	প্রযোজ্য নহে	-	-	জুন/২০২৪
মসিক/ডিসিপি/ ০৩ /পিডব্লিউ-১১১	১১০৭) বাকুবি ১ম গেইট হতে কেবিসাই রোড বরাবর শেষ মোড় পর্যন্ত রাস্তার উভয় পাশে আরসিসি পাইপ ড্রেনসহ ফুটপাথ নির্মাণ।	কি:মি:	৫.০০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	মেয়র, মসিক	জিওবি	১২৫০.৬৫	প্রযোজ্য নহে	-	-	জুন/২০২৪
মোট							৩২২১১.২২				

মুহাম্মদ আজাহারুল হক
নির্বাহী প্রকৌশলী
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

মোঃ জহুরুল হক
উপসচিব (প্রশাসনিক)
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

মোঃ রফিকুল ইসলাম মিল্লা
প্রধান প্রকৌশলী
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

উন্নয়ন সহায়তা তহবিল (পূর্ত কাজ)

প্যাকেজ নং	উন্নয়ন সহায়তা তহবিলের আওতায় কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমাণ	কর্ম পদ্ধতি এবং ধরন	কর্ম অনুযোজন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাথমিক আইজ্ঞান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আইজ্ঞান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
1.	Construction of Audience Shed at Muminunnisa Mohila Govt.College.	-	-	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	মেয়র, মসিক	জিওবি	১৮.৯৫	প্রযোজ্য নহে	-	-	জুন/ ২০২৫
2.	Construction of RCC Boundary Wall & Eidgah Math at Rogohurampur Purbpara in Ward no-33	-	-	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	মেয়র, মসিক	জিওবি	৪০.০৫	প্রযোজ্য নহে	-	-	জুন/ ২০২৫
3.	Construction of Brick Drain at Mymensingh Moha Biddaloy in Ward no-33	-	-	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	মেয়র, মসিক	জিওবি	২০.৭৫	প্রযোজ্য নহে	-	-	জুন/ ২০২৫
4.	Development of Road by HBB starting from Mymensingh-Highway to Hi-Tech Park in Ward no-30	-	-	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	মেয়র, মসিক	জিওবি	২৭.২৫	প্রযোজ্য নহে	-	-	জুন/ ২০২৫
5.	Construction of RCC road by the side of Sutiakhali Namapara Mosque in ward no-23	-	-	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	মেয়র, মসিক	জিওবি	১৫.৮২	প্রযোজ্য নহে	-	-	জুন/ ২০২৫
6.	Construction of 1 st Floor & Renovation of ground Floor of Rishi Para mondir in ward no-23	-	-	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	মেয়র, মসিক	জিওবি	১৬.১০	প্রযোজ্য নহে	-	-	জুন/ ২০২৫
7.	Protective Work Of the Pond inside the Ram Krisna Mission	-	-	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	মেয়র, মসিক	জিওবি	৩৩.৩৮	প্রযোজ্য নহে	-	-	জুন/ ২০২৫
8.	Development of Nizkolpa Jame Mosque Connecting Road with Interior Tiles Work of Mosque.	-	-	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	মেয়র, মসিক	জিওবি	১৪.৭৫	প্রযোজ্য নহে	-	-	জুন/ ২০২৫
9.	(a) Construction of Mosque at Maskanda Bus Terminal: (b) Construction of RCC drain Starting from Maskhandha Bus stand Mosque to South side Boundary wall.(L=52m)(c) Construction of BC Road in front of Maskhandha Akondo bari in ward no-25	-	-	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	মেয়র, মসিক	জিওবি	৭২.২০	প্রযোজ্য নহে	-	-	জুন/ ২০২৫
10.	a) Development of akua Moral para Gulr Jannat Graveyard in Ward No.27.(b)Construction of Eid-gah Ground at Akua Moral para Member Bari Jame Mosque.	-	-	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	মেয়র, মসিক	জিওবি	৭১.৭৫	প্রযোজ্য নহে	-	-	জুন/ ২০২৫
	Renovation and Extension of North-West portion of Nagor Bhabon.	-	-	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	মেয়র, মসিক	জিওবি	৩৩.০৬	প্রযোজ্য নহে	জুলাই/ ২০২৪	ডিসেম্বর/ ২০২৪	জুন/ ২০২৫
	Construction of RCC Road and Brick drain at Bolashpor Muktijudda Abason in ward no-19.	-	-	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	মেয়র, মসিক	জিওবি	৯৫.৫১	প্রযোজ্য নহে	জুলাই/ ২০২৪	ডিসেম্বর/ ২০২৪	জুন/ ২০২৫
	a) Reconstruction of Manhole Chamber & Repair of Foot Path in front of Thana Ghat in Ward No-08. b) Construction of RCC	-	-	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	মেয়র, মসিক	জিওবি	৪১.৫৬	প্রযোজ্য নহে	জুলাই/ ২০২৪	ডিসেম্বর/ ২০২৪	জুন/ ২০২৫

মুহাম্মদ আজাহারুল হক
নির্বাহী প্রকৌশলী
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

মোঃ জহুরুল হক
উপপ্রকৌশলী
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

মোঃ রফিকুল ইসলাম মিয়া
প্রধান প্রকৌশলী
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

drain in front of Mymensingh City Corporation in ward no-07.
c) Construction of Toilet at Durgabari Mondir in Ward no-08.
d) Repair & Maintenance of Carpeting Portion of Titas Gas Office Road near RIID Road.

Part A: Construction of RCC road and Brick drain from Nasirabad college road Bhanga pole to pump house Road. (Road: 110.00 m. Drain: 70.00 m) & Part B: Construction of RCC road and Brick drain at Nasirabad college road to Mr. Samad Mohajon house road. (Road: 40.00 m, Drain: 40.00m in ward: 06.

Construction of RCC Pipe drain(900 mm diameter) at City Bazar Road(Sandi Bari) to City Bazar Culvert in Ward No. 31

Development of RCC Road & Drain at RK Mission road bylane near Upazila Porishad in ward no. 12.

Construction of Boundary wall & HBB pavement in front of Sonali Bank in Ward no-07.

Part-A: Construction of Public Toilet for Collectorate school & College Police line near Mymensingh City Corporation In ward-02. Part-B: Construction of Guardian Waiting Sitting Place & RCC Floor Casting At Collectorate school & College Police line near Mymensingh City Corporation In ward-02.

Construction of Garage at Akua Fulbari Bus Stand in ward no-28.

Construction of RCC Road starting from Akua Bypass road to away of Markaj Mosque rest portion in ward no-26 (Remaining Portion).

Construction of RCC Road Starting from Aqua Jubilee Quarter Main Road to Pebar House in ward no. 27.

মোট

৮৫৭.৪৭

মুহাম্মদ আজাহরুল হক
নির্বাহী প্রকৌশলী
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

মোঃ রফিকুল ইসলাম
প্রধান প্রকৌশলী
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

মোঃ রফিকুল ইসলাম মিঞা
প্রধান প্রকৌশলী
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

LOCAL GOVERNMENT COVID-19 RESPONSE AND RECOVERY PROJECT (LGCRRP)

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আইদান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আইদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
1	Development of Ujan Barera Graveyard in Ward no-29	ব.মি	১৬৮০.০০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	মেয়র, মসিক	জিওবি	৯০.৫০	প্রযোজ্য নহে	-	-	জুন/২০২৫
2	Construction of RCC U Drain from Mahgoni Road to Circuite House Area in Ward no-07	মি	১০৭৫.০০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	মেয়র, মসিক	জিওবি	২৬৮.৭০	প্রযোজ্য নহে	-	-	জুন/২০২৫
3	a)Construction of boundary wall at Patgudam Bus Terminal in ward no-19(L=235m) b)Development of Patgudam Bus Terminal by HBB pavement	মি	২৩৫.০০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	মেয়র, মসিক	জিওবি	১৯১.৬০	প্রযোজ্য নহে	-	-	জুন/২০২৫
4	a) Construction of RCC road starting from Bolashpur Jomsher morol house to Abdul Awal Minto house in ward no-19 (b)Construction of RCC drain starting from Morakhola BKB college to Kosai bari in ward no-19	মি	১৮৬০.০০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	মেয়র, মসিক	জিওবি	১৩৪.০০	প্রযোজ্য নহে	--	--	জুন/২০২৫
5	Construction of RCC road starting from Kandapara to Muktagacha bypass in ward no-26	মি	৬৫০.০০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	মেয়র, মসিক	জিওবি	১৪২.৪০	প্রযোজ্য নহে	--	--	জুন/২০২৫
6	Construction of Semi Pucca Kitchen Market at Shonvugonj Bazar in ward no-33(3x30x9.15)	ব.মি	৮২৩.৫০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	মেয়র, মসিক	জিওবি	১০৬.০২	প্রযোজ্য নহে	--	--	জুন/২০২৫
7	Development of Semi Pucca Kitchen Market at Sutiakhali Bazar in ward no-23	ব.মি	১২০০.০০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	মেয়র, মসিক	জিওবি	১৯৫.০০	প্রযোজ্য নহে	-	--	জুন/২০২৫
8	Upgrading of Road from Mutki vanga bridge to Shobji para by BC pavement in ward no-33 (Ch 0+00- 0+840m).	মি	৮৪০.০০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	মেয়র, মসিক	জিওবি	১৭২.৪৯	প্রযোজ্য নহে	অক্টোবর/ ২০২৪	ফেব্রুয়ারি /২০২৫	নভেম্বর/ /২০২৫
9	Upgrading of Road from sobji para modina nagar Junction to city bazar by BC pavement in ward no-31. (Ch 0.00-3280m) & Construction of 4 Nos Box Culvert from Sobjipara Modina Nagor Junction to City bazar in	মি	৩২৮০.০০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	মেয়র, মসিক	জিওবি	৩৫১.৫২	প্রযোজ্য নহে	অক্টোবর/ ২০২৪	ফেব্রুয়ারি /২০২৫	নভেম্বর/ /২০২৫

ward ni-31											
10	1) Construction of RCC drain starting from Bolashpur Jomsher morol house to Vatikashor rail gate via Abdul Awal Minto house in ward no-19 (Length=790m) 2) Upgrading of Uni-block road starting from Bolashpur Jomsher morol house to Abdul Awal Minto house in ward no-19 (Length=650)	মি	১৪৪০.০০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	মেয়র, মসিক	জিওবি	৩১৯.১০	প্রযোজ্য নহে	সেপ্টেম্বর/ ২০২৪	জানুয়ারি/ ২০২৫	অক্টোবর/ ২০২৫
11	(Part 1) Construction of internal RCC Road at BGB Compound in ward-01(RCC Road=936.00m), word no-01 (Part 2) Construction of RCC Drain from range Quarter to food godown water outfall at BGB Compound in word no-01(RCC Drain=806.00m)	মি	১৭৪২.০০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	মেয়র, মসিক	জিওবি	৪০৬.২৬	প্রযোজ্য নহে	সেপ্টেম্বর/ ২০২৪	মার্চ/ ২০২৫	ডিসেম্বর/ ২০২৫
12	Development of Ujan Barera Graveyard in ward no:29 (53.83mX27.99m) A) Construction of Semi Pucca Meat Market at Shonvugonj Bazar in ward no-33 B) Construction of Semi Pucca Fish Market (2 Nos) at Shonvugonj Bazar in ward no-33 C)Construction of Semi Pucca Vegetable (3 Nos) at Shonvugonj Bazar in ward no-33	মি	৬৭৫৬.০০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	মেয়র, মসিক	জিওবি	১৪২.৮১	প্রযোজ্য নহে	ডিসেম্বর/ ২০২৪	মার্চ/ ২০২৫	ডিসেম্বর/ ২০২৫
মোট							২৫২০.৪০				

মুহাম্মদ আজাহারুল হক
নির্বাহী প্রকৌশলী
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

মোঃ জাহাঙ্গীর হক
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

মোঃ রাফিকুল ইসলাম মিঞা
প্রধান প্রকৌশলী
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নসহ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মেশিনারী সরবরাহ।

(ক) উন্নয়ন প্রকল্প/ কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা (পণ্য)

প্যাকেজ নং	ডিসিপি/ টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাপ্তি তারিখ (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আবেদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
জিডি-৪	চেইন এক্সাভেটর (ছোট) (মিনিমাম অপারেটিং ওয়েট ১৩০০০ কেজি)-২ টি, চেইন এক্সাভেটর (বড়) (মিনিমাম অপারেটিং ওয়েট ৩৪০০০ কেজি)- ১ টি, হাইল লোডার (মাঝারী) (মিনিমাম অপারেটিং ওয়েট ১৮৩২০ কেজি)-১টি, হাইল লোডার (ছোট) (মিনিমাম অপারেটিং ওয়েট ১১০০০ কেজি)-১টি ও হাইল এক্সাভেটর (বড়) (মিনিমাম অপারেটিং ওয়েট ১৬০০০ কেজি)-১টি	সংখ্যা	৬	ওটিএম (e-GP)	মেয়র, এমসিসি	জিও বি	১৫১০.০০	প্রযোজ্য নহে	--	অক্টোবর/ ২০২৩	জুন/২০২৫
জিডি-৫	চেইন ডোজার (ছোট) (মিনিমাম অপারেটিং ওয়েট ৭৭০০ কেজি)-১ টি, চেইন ডোজার (বড়) (মিনিমাম অপারেটিং ওয়েট ১৬০০০ কেজি)- ১ টি, ব্যাকহো লোডারস (মিনিমাম অপারেটিং ওয়েট ৭০০০কেজি)-১টি	সংখ্যা	৩	ওটিএম (e-GP)	মেয়র, এমসিসি	জিও বি	১০০০.০০	প্রযোজ্য নহে	--	অক্টোবর/ ২০২৩	জুন/২০২৫
জিডি-৯	মোবাইল ওয়েস্ট কন্টেইনার-৪০টি, মোবাইল ট্রলি-৭৫	সংখ্যা	১১৫	ওটিএম (e-GP)	প্রকল্প পরিচালক, এমসিসি	জিও বি	২৩৭.৫০	প্রযোজ্য নহে	--	অক্টোবর/ ২০২৩	জুন/২০২৫
জিডি-৬	গারবেজ কমপ্যাক্টর-৩টি	সংখ্যা	৩	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	মেয়র, এমসিসি	জিও বি	১০৫০.০০	প্রযোজ্য নহে	--	অক্টোবর/ ২০২৩	জুন/২০২৫
জিডি-৭	ল্যান্ডফিল্ড কমপ্যাক্টর (মিনিমাম অপারেটিং ওয়েট ২৬০০০কেজি)-১টি	সংখ্যা	১	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	প্রকল্প পরিচালক, এমসিসি	জিও বি	৮০০.০০	প্রযোজ্য নহে	--	অক্টোবর/ ২০২৩	জুন/২০২৫
মোট							৪৫৯৭.৫০				

মুহাম্মদ আজাহারুল হক
নির্বাহী প্রকৌশলী
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

মোঃ জাহাঙ্গীর হক
উপসচিব/প্রকৌশলী
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

মোঃ রফিকুল ইসলাম মিল্লা
প্রধান প্রকৌশলী
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নসহ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মেশিনারী সরবরাহ।

(খ) উন্নয়ন প্রকল্প/ কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা (গুর্ভ)

প্যাকেজ নং	ডিসিপি/ টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকসিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আবেদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
PW-০১	ক)ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য সীমানা প্রাচীর নির্মাণ; খ) লেবার সেড , প্রধান গেট, পয়ঃ নিষ্কাশন ও পানি সরবরাহ নির্মাণ; গ) আভ্যন্তরীণ সড়ক (আর সিসি সড়ক) নির্মাণ ও আভ্যন্তরীণ ড্রেন নির্মাণ.	মি: ব:মি: কি:মি:	৭১০.৫২ ২২৮.০৮ ৩.৫৫	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	প্রকল্প পরিচালক, এমসিসি	জিওবি	১২২৩.৫৮	প্রযোজ্য নহে	--	অক্টোবর/ ২০২৩	জুন/ ২০২৫
PW-০৩	ক)ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনে সেকেন্ডারী ট্রান্সফার স্টেশন নির্মাণ.	সংখ্যা	২০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	প্রকল্প পরিচালক, এমসিসি	জিওবি	৮৯৬.৮০	প্রযোজ্য নহে	--	অক্টোবর/ ২০২৩	জুন/ ২০২৫
PW-০৫	ক)ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনে পাবলিক টয়লেট (৩৫টি). ডাষ্টবিন (২০০টি) নির্মাণ.	সংখ্যা	৩৫ ২০০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	প্রকল্প পরিচালক, এমসিসি	জিওবি	৭১২.১৫	প্রযোজ্য নহে	--	অক্টোবর/ ২০২৩	জুন/ ২০২৫
মোট							২৮৩২.৮২				

মোঃ জাহাঙ্গীর হক
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

মোঃ রফিকুল ইসলাম মিল্লা
প্রধান প্রকৌশলী
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন