




মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড।

(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানি)



মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন

Monthly Progress Report

সেপ্টেম্বর-২০২৫

প্রধান কার্যালয় : মধ্যপাড়া, পার্বতীপুর, দিনাজপুর

লিয়াজেঁ অফিস: পেট্রোসেন্টার (১৪ তলা), কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫



সূচীপত্র

কোম্পানির সার্বিক কার্যক্রম (মাস ভিত্তিক)

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
১	কোম্পানি পরিচিতি	৪
২	ইউজিওএন্ডএম ডিভিশন	৬
২.১	বছর ভিত্তিক পাথর উৎপাদনের পরিসংখ্যান	৬
২.২	বর্তমান চুক্তি অনুযায়ী সেপ্টেম্বর, ২০২৫ মাসে গ্রানাইট পাথর উৎপাদন ও রোডওয়ায়ে নির্মাণের বিবরণ	৬
২.৩	সেপ্টেম্বর, ২০২৫ মাসের ডু-গর্ভের কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন	৬
২.৪	কোম্পানির Environment & Safety বিষয়ক প্রতিবেদন	৭
৩	সিইপিএন্ডএম ডিভিশন	১০
৩.১	ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	১০
৩.২	সর্বশেষ সম্পাদিত মধ্যপাড়া খনির সম্প্রসারণের নিমিত্ত গৃহীত ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রকল্প হতে প্রাপ্ত ফলাফলের উপর গৃহীত পদক্ষেপের বর্তমান অবস্থা	১০
৩.৩	পরিবেশ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম	১০
৩.৪	পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন	১০
৩.৫	ইএন্ডজি শাখার সেপ্টেম্বর, ২০২৫ মাসের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	১১
৩.৬	বিস্ফোরক ক্রয়, ব্যবহার, মজুদ সংক্রান্ত বিবরণী	১১
৩.৭	গ্রানাইট পাথর বিক্রয়ের পরিমাণ	১২
৩.৮	সেপ্টেম্বর, ২০২৫ মাসে পাথর বিক্রয়ের বিবরণী	১২
৩.৯	পাথর বিক্রয় ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে মার্কেটিং ও সেলস বিভাগ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ	১৩
৪	এসওএন্ডএম ডিভিশন	১৪
৪.১	পাথরের মজুদ ও স্ট্যাকহাউজের ধারণ ক্ষমতা সংক্রান্ত বিবরণী	১৪
৪.২	সারফেস ইলেকট্রিক্যাল অপারেশন সংক্রান্ত বিবরণী	১৫
৪.৩	আইসিটি এন্ড টেলিকমিউনিকেশন সংক্রান্ত গৃহীত কার্যক্রমের বিবরণী	১৬
৫	কোম্পানির প্রশাসনিক কার্যক্রম	১৭
৫.১	প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য	১৭
৫.২	বছর ভিত্তিক কোম্পানির মোট জনবলের পরিসংখ্যান	১৭
৫.৩	জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য	১৭

Mehdi

4

1

প্রতিবেদন কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫



	৫.৪	আত্মীকরণ/অবসর গ্রহণ/শৌক সংবাদ/বরখাস্ত/চাকুরী হতে ইস্তফা	১৮
	৫.৫	কোম্পানির নিরাপত্তা বিষয়ের উপর গৃহীত কার্যক্রম	১৮
৬	কোম্পানি সচিবালয়		১৯
	৬.১	পরিচালক পর্ষদ সংক্রান্ত কার্যাবলী	১৯
	৬.২	এন্ট্রি, ল এন্ড শেয়ার কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত হালনাগাদ তথ্য	১৯
৭	আর্থিক কার্যক্রম		২০
	৭.১	আয় ও ব্যয় বিবরণী	২১
	৭.২	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ প্রদানের বিবরণী	২২
	৭.৩	নগদ তহবিলের অবস্থার বিবরণী	২৩
৮	বিবিধ		২৪
	৮.১	কোম্পানির ই-গভর্ন্যান্স সংক্রান্ত তথ্য	২৪
	৮.২	ব্যবহৃত ইমেইল এড্রেস সমূহ	২৬
	৮.৩	কোম্পানির অডিট সংক্রান্ত তথ্য	২৯

Signature *Signature* *Signature*

প্রতিবেদন কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫



কোম্পানি পরিচিতি

১। নাম ও প্রতিষ্ঠাকাল	:	মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড (এমজিএমসিএল), ০৪-০৮-১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ
২। নিবন্ধন নং	:	4-R-165
৩। প্রধান কার্যালয়	:	মধ্যপাড়া, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।
৪। তত্ত্বাবধায়ক	:	বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)
৫। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	:	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
৬। অনুমোদিত মূলধন	:	৩৫০,০০,০০০.০০ টাকা (মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন অনুযায়ী)
৭। পরিশোধিত মূলধন	:	১,৭৫,০০,৭০০.০০ টাকা
৮। শেয়ারের সংখ্যা	:	১,৭৫,০০৭
৯। বরাদ্দকৃত শেয়ারের সংখ্যা	:	১,৭৫,০০৭
১০। রূপকল্প	:	দেশের অবকাঠামো নির্মাণে মানসম্মত গ্রানাইট পাথর নির্মাণ সামগ্রী হিসাবে সরবরাহ করাসহ পরিবেশবান্ধব উন্নয়নে অবদান রাখা এবং দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করা।
১১। অভিলক্ষ্য	:	ভূ-গর্ভস্থ খনি হতে প্রাকৃতিক গ্রানাইট পাথরের আহরণ ও উৎপাদন ত্বরান্বিত করা। দেশের সকল প্রান্তে গ্রানাইট পাথর সরবরাহ নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি এবং অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা। নির্মাণ সামগ্রীর সম্পূরক বস্তু হিসাবে গ্রানাইট পাথরের অনুসন্ধান, উন্নয়ন এবং পরিবেশবান্ধব গ্রানাইট পাথরের ব্যবহার বৃদ্ধি করা।
১২। কোম্পানি গঠন	:	কোম্পানি আইন ১৯১৩ এর Section 103(1)(a) to (d) ধারা বলে ০১/০১/১৯৯৮ ইং তারিখে জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে (মধ্যপাড়া হার্ডরক মাইনিং কো: লি:) নামে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে কোম্পানি আইনের Section II, Sub Section (5), Act = vii, 1913 ধারা বলে কোম্পানির নাম পরিবর্তন করে “মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড” হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়।
১৩। সংরক্ষিত শেয়ার	:	০৭ (সাত) টি পেট্রোবাংলা চেয়ারম্যান, পৌচজন পরিচালক এবং সচিব)
১৪। পরিচালনা পর্ষদ	:	কোম্পানি আইন অনুযায়ী পরিচালনা পর্ষদ গঠন করা হয় এবং পর্ষদের নির্দেশনা অনুযায়ী এর যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

Mehedi *Loft* *I*

প্রতিবেদন কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫



১৫। কোম্পানির পরিচালক মন্ডলীর সদস্য সংখ্যা	০৭ জন
১৬। কোম্পানির পরিচালক মন্ডলীর প্রথম সভা	০৩-১০-১৯৯৮
১৭। কোম্পানির ১ম বার্ষিক সাধারণ সভা	০১-০২-২০০০
১৮। বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু	২৫-০৫-২০০৭
১৯। কোম্পানির উৎপাদিত পণ্য	কঠিন শিলা (০০-০৫ মি. মি./স্টোন ডাস্ট; ৫-২০ মি. মি.; ২০-৪০ মি. মি, ৪০-৬০ মি. মি, ; ৬০-৮০ মি. মি; ২৫০ মি.মি. উর্ধ্ব বোল্ডার, ফাইন ডাস্ট)
২০। Email	info@mgmcl.org.bd dlo@mgmcl.org.bd
২১। Web Site	www.mgmcl.gov.bd

Signature *Signature* *Signature*

প্রতিবেদন কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫



২) ইউজিওএন্ডএম ডিভিশন

২.১) বছর ভিত্তিক পাথর উৎপাদনের পরিসংখ্যান:

অর্থবছর	উৎপাদন (মেট্রিক টন)
২০২০-২০২১	১০,১৭,০৩০.৮৩
২০২১-২০২২	৯,৬৩,৬২৮.০৮
২০২২-২০২৩	১০,৬৩,৩৩২.৩৭
২০২৩-২০২৪	১৩,১৫,৫০০.২৯
২০২৪-২৫	১২,৭০,০৬৭.১৩
২০২৫-২৬ (সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত)	৩,৬২,৯৬০.১৬

২.২) বর্তমান চুক্তি অনুযায়ী সেপ্টেম্বর, ২০২৫ মাসে গ্রানাইট পাথর উৎপাদন ও রোডওয়ে নির্মাণের বিবরণ:

মাসের নাম	গ্রানাইট পাথর উৎপাদন (মেট্রিক টন)	রোডওয়ে নির্মাণ (মিটার)
সেপ্টেম্বর, ২০২৫	১,৩৭,০২১.৯৫	৩৮৮.০০

২.৩) সেপ্টেম্বর, ২০২৫ মাসের ভূ-গর্ভের কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন:

ক্রম	বিবরণ	পরিমাণ
১.	খনি হতে গ্রানাইট পাথর উৎপাদনের পরিমাণ	১,৩৭,০২১.৯৫ মেট্রিক টন
২.	দৈনিক পাথর উৎপাদন	প্রায় ৪,৫৬৭.৪০ মেট্রিক টন
৩.	রোডওয়ে উন্নয়ন	৩৮৮.০০ মিটার
৪.	দৈনিক রোডওয়ে উন্নয়ন	প্রায় ১২.৯৩ মিটার

জিটিসি'র সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তির ৪র্থ বছরের Program Schedule অনুযায়ী স্টোপ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে ০২টি (স্টোপ নং-২২ ও স্টোপ নং-২৩)। স্টোপ সমূহের ফ্রি স্পেসে রেইজ উন্নয়নের কাজ চলছে। বর্তমানে স্টোপ নং-১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯ ও ২১ হতে পাথর উৎপাদন হচ্ছে।

প্রতিবেদন কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫



২.৪ কোম্পানির Environment & Safety বিষয়ক তথ্যাদি:

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড এর আওতাধীন ভূ-উপরিস্থ স্থাপনাসমূহের সরেজমিন অবস্থা ও গৃহিত ব্যবস্থার স্থাপনা ভিত্তিক বর্ণনা নিম্নে প্রদান করা হলো:

১। পরিবেশ সম্পর্কিত সরেজমিন বর্তমান অবস্থা ও গৃহিত ব্যবস্থা:

- ১ক. স্থাপনার নাম বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র- (৩৩/৬.৬ কেভি, ১০x২ এমভিএ) পরিবেশ দূষণের সম্ভাবনা নেই।
- ১খ. স্থাপনার নাম Skip Tower ও Skip Control room - পরিবেশ দূষণের সম্ভাবনা নেই।
- ১গ. স্থাপনার নাম Cage Tower ও Cage Control room - পরিবেশ দূষণের সম্ভাবনা নেই।
- ১ঘ. স্থাপনার নাম Crushing & Sorting plan – গ্রানাইট / কঠিন শিলা Crushing করার সময় সৃষ্ট Dust, Dust Collector-এর মাধ্যমে সংগ্রহ করে পানি স্প্রে এর মাধ্যমে Precipitation Pool-এর Pond -এ জমা হয়। উক্ত মিহি ডাস্ট মিশ্রিত পানি সেচ কাজের অনুপযোগী। জমাকৃত Dust পরবর্তীতে বিক্রি করা হয়। এতে পরিবেশ দূষণের সম্ভাবনা নেই।
- ১ঙ. স্থাপনার নাম জেনারেটর হাউজ -৪ এমভিএ ক্ষমতা সম্পন্ন চারটি জেনারেটর রয়েছে (১২৫০x২ কেভিএ, ৭৫০x২ কেভিএ)।
জরুরী প্রয়োজনে জেনারেটর চলাকালীন সময়ে জেনারেটর হতে নির্গত খোঁয়া ২৬ ফিট দীর্ঘ Exhaust Pipe এর মাধ্যমে উর্ধ্ব আকাশে প্রেরণ করা হয়। যথায়থ ফ্যুয়েল ও লুব্রিকেন্ট ব্যবহার এবং যথায়থ পরিচালনার কারনে Incomplete Combustion এড়ানোর জন্য ইঞ্জিনের যথায়থ maintenance নিশ্চিত করায় পরিবেশ দূষণ সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে।
- ১চ. স্থাপনার নাম কম্প্রসর হাউজ -এখানে মোট সাতটি কম্প্রসর রয়েছে, যার প্রত্যেকটির ক্ষমতা 103 m³/min. কম্প্রসর সমূহ হতে 6 Bar প্রেসারে নির্গত কম্প্রসড এয়ার পাইপ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রবাহিত করে শিলা উৎপাদন কাজে সংশ্লিষ্ট Pneumatic যন্ত্রসমূহ চালিত হয়। এতে পরিবেশ দূষণের সম্ভাবনা নেই।
- ১ছ. স্থাপনার নাম Main Ventilation Fan – ভূ-গর্ভে বিশুদ্ধ বায়ুর প্রবাহ নিশ্চিত করা এবং ভূ-অভ্যন্তরস্থ দূষিত বায়ু নিষ্কাশন করার জন্য স্কিপ শ্যাফট এর মুখে ১০০ m³/sec ক্ষমতা সম্পন্ন ০২ টি Ventilation Fan (6.6KV, 400KW) স্থাপন করা হয়েছে। ভূ-গর্ভের দূষিত বায়ু ৪৫ ডিগ্রি এ্যাংগলে ৬৬ ফিট দীর্ঘ Exhaust Pipe -এর মাধ্যমে উর্ধ্বাকাশে প্রেরণ করা হয়। এর ফলে পরিবেশের ক্ষতির সম্ভাবনা নেই।
- ১জ. স্থাপনার নাম প্রধান অফিস ভবন -এতে পরিবেশ দূষণের সম্ভাবনা নাই।
- ১ঝ. স্থাপনার নাম ওয়েলফেয়ার ভবন -এই ভবনে অত্র কোম্পানীর কর্মকর্তা / কর্মচারী এবং ঠিকাদার Germania Trest Consortium কর্তৃক নিয়োজিত কর্মীগণ ভূ-গর্ভের কাজ শেষে ডাস্ট, তৈল, মবিল ও গ্রীজ সম্বলিত কাপড় ও শরীর ওয়াশ রুমে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে। ওয়াশ রুমের এই অপরিচ্ছন্ন পানি Bath Water Treatment Plan এর মাধ্যমে পরিশোধন করে ড্রেইনে নিষ্কাশন করা হয়। যার জন্য পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব নেই।
- ১ঞ. স্থাপনার নাম Explosive Magazine House - এতে পরিবেশ দূষণের সম্ভাবনা নাই।

২। পেশাগত স্বাস্থ্য (Occupational Health) ব্যবস্থাপনা ও বর্তমান অবস্থাঃ

- ২ক. স্থাপনার নাম বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র- বিদ্যুৎ অপরিবাহী জুতা (রাবারের জুতা), বিদ্যুৎ অপরিবাহী হ্যান্ড গ্লোভস ও সেফটি হেলমেট ব্যবহার করা হয়। Occupational Health -এর কোন সমস্যা এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।
- ২খ. স্থাপনার নাম Crushing & Sorting Plan- সেফটি হেলমেট, ডাস্টমাস্ক, সেফটি বেল্ট, গামবুট, এয়ারপ্রাংগ, হ্যান্ড গ্লোভস

(Signatures)



ইত্যাদি সেফটি সামগ্রী ব্যবহার করা হয়। Occupational Health -এর কোন সমস্যা এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

- ২গ. স্থাপনার নাম Skip Control room- বিদ্যুৎ অপরিবাহী জুতা (রাবারের জুতা), বিদ্যুৎ অপরিবাহী হ্যান্ড গ্লোভস ও সেফটি হেলমেট ব্যবহার করা হয়। Occupational Health -এর সমস্যা এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।
- ২ঘ. স্থাপনার নাম Cage Control room- বিদ্যুৎ অপরিবাহী জুতা (রাবারের জুতা), বিদ্যুৎ অপরিবাহী হ্যান্ড গ্লোভস ও সেফটি হেলমেট ব্যবহার করা হয়। Occupational Health -এর কোন সমস্যা এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।
- ২ঙ. স্থাপনার নাম জেনারেটর হাউজ- Crushing & Sorting Plan- সেফটি হেলমেট, গামবুট, এয়ারপ্লাগ, হ্যান্ড গ্লোভস ইত্যাদি সেফটি সামগ্রী ব্যবহার করা হয়। Occupational Health -এর সমস্যা এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।
- ২চ. স্থাপনার নাম কম্প্রেসর হাউজ- বিদ্যুৎ অপরিবাহী জুতা (রাবারের জুতা), বিদ্যুৎ অপরিবাহী হ্যান্ড গ্লোভস, এয়ারপ্লাগ ও সেফটি হেলমেট ব্যবহার করা হয়। Occupational Health -এর কোন সমস্যা এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।
- ২ছ. স্থাপনার নাম Main Ventilation Fan- বিদ্যুৎ অপরিবাহী জুতা (রাবারের জুতা), বিদ্যুৎ অপরিবাহী হ্যান্ড গ্লোভ এয়ারপ্লাগ ও সেফটি হেলমেট ব্যবহার করা হয়। Occupational Health -এর কোন সমস্যা এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

৩। সেফটি বিষয়ক সরেজমিন বর্তমান অবস্থা ও গৃহীত ব্যবস্থাঃ

- ৩ক. স্থাপনার নাম বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র, Main Ventilation Fan ও জেনারেটর হাউজ - সেফটি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের মাধ্যমে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে সেফটি বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা এবং সেফটি সামগ্রী ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়। অগ্নি নির্বাপক সামগ্রীর কার্যকারিতার বর্তমান অবস্থা পরীক্ষা করা হয়।
- ৩খ. স্থাপনার নাম Skip Control room ও Cage Control room Safety সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করে সেফটি বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা, নিরাপত্তা বিষয়ক চিত্রাবলী যথা স্থানে সংরক্ষণ করা এবং অগ্নি নির্বাপক সামগ্রীর কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয়।
- ৩গ. স্থাপনার নাম ওয়েলফেয়ার ভবন - Safety সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের মাধ্যমে উক্ত ভবনে স্থাপিত Fire Alarm System, Bath Water Treatment Plant- এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করা এবং নিরাপত্তা বিষয়ক চিত্রাবলী ও অনুসরণীয় নিরাপত্তা বিষয়ক নির্দেশনাবলী যথাযথ স্থানে সংরক্ষণ করা এবং ভূ-গর্ভে গমনকারী কর্মকর্তা/কর্মচারি, ঠিকাদার Germania Trest Consortium কর্তৃক নিয়োজিত কর্মীগণের সেফটি সামগ্রী ব্যবহার নিশ্চিত করনের লক্ষ্যে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হয়।
- ৩ঘ. স্থাপনার নাম Explosive Magazine House - বিস্ফোরক বিধিমালা ২০০৪ অনুসরণ করে Explosive, Detonator, Power Gel সহ অন্যান্য বিস্ফোরক দ্রব্য যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ ও হ্যান্ডেল করা এবং Lighting Arrestor ও অগ্নি নির্বাপক সামগ্রীর কার্যকারিতা পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করা হয়।

৪। বিতরণ নেটওয়ার্ক ও রাইজার এবং গ্রাহক আজিানাতে গ্যাস লিকেজের বিভাগ (Department) ডিভিক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী নিম্নে প্রদান করা হলো (শুধু মাত্র বিতরণ কোম্পানীসমূহের জন্য প্রযোজ্য):

৪ক. বিভাগের নাম প্রযোজ্য নয়

৪খ. বিভাগের নাম প্রযোজ্য নয়

৫। বিদ্যমান গ্যাস পাইপ লাইন প্রতিস্থাপনের বর্ণনা:

প্রযোজ্য নয়

(Three handwritten signatures)



- ৬। সম্ভাব্য দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য গৃহীত ব্যবস্থা: **Personal Protective Equipment (PPE)** যেমনঃ সেফটি হেলমেট, ডাস্টমাস্ক, সেফটি বেল্ট, গামবুট, এয়ারব্রাগ, রাবার হ্যান্ড গ্লোভস, কটন হ্যান্ড গ্লোভস ইত্যাদি কোম্পানীর ঠিকাদার **Germania Trest Consortium (GTC)** কর্তৃক সরবারহ করা হচ্ছে এবং এ গুলোর ব্যবহার বাধ্যতামূলক করণের বিষয়টি এমজিএমসিএল ও GTC -এর **Safety** সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের মাধ্যমে নিয়মিত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়। নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কেইজ শ্যাফট ও ওয়েলনফেয়ার বিল্ডিং সহ অন্যান্য স্থাপনায় নিরাপত্তা বিষয়ক চিত্রাবলী ও অনুসরণীয় নিরাপত্তা বিষয়ক নির্দেশনাবলীর প্রদর্শনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হচ্ছে। নিরাপদে বিস্ফোরক ব্যবহার ও হ্যান্ডেলিং এর জন্য বিস্ফোরক বিধিমালা ২০০৪ এবং GTC কর্তৃক পরিচালিত কর্মীদের নিরাপত্তার জন্য মাইন রেগুলেশন অন লেবার সেফটি এন্ড ম্যানেজমেন্ট সহ **International Mining/Engineering Practices** অনুসরণ করা হচ্ছে।

- ৭। দুর্ঘটনা সম্বলিত তথ্যাবলীর সারসংক্ষেপ:

সেপ্টেম্বর, ২০২৫ মাসে অত্র কোম্পানিতে কোন দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়নি।

প্রতিবেদন কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫



৩) গিইপিএলএম ডিভিশন

৩.১) ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

মধ্যপাড়া খনি এলাকা সম্প্রসারণের মাধ্যমে পাথর উৎপাদন বৃদ্ধি যাচাইয়ের জন্য ২০১৯ সালে একটি সমীক্ষা প্রকল্প সম্পন্ন করা হয়। সমীক্ষা প্রতিবেদন মোতাবেক সমীক্ষাকৃত ২.২৫ বর্গকিলোমিটার এলাকায় বার্ষিক ৩.৩ মিলিয়ন মেট্রিক টন গ্রানাইট পাথর উৎপাদন ক্ষমতার একটি ভূ-গর্ভস্থ নতুন খনি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

৩.২) সর্বশেষ সম্পাদিত মধ্যপাড়া খনির সম্প্রসারণের নিমিত্ত গৃহীত ফিজিবিলাটি স্টাডি প্রকল্প হতে প্রাপ্ত ফলাফলের উপর গৃহীত পদক্ষেপের বর্তমান অবস্থা:

মধ্যপাড়া খনি এলাকা সম্প্রসারণের মাধ্যমে স্লাব আকারে পাথর উত্তোলন ও পাথর উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে ২০১৯ সালে সম্পন্ন সমীক্ষা প্রকল্পের প্রতিবেদন অনুযায়ী ভূ-অভ্যন্তরের পাথরে অসংখ্য ফ্রাকচার/ফিসার থাকায় স্লাব আকারে পাথর উত্তোলন করা Feasible হবে না তবে সমীক্ষাকৃত ২.২৫ বর্গকিলোমিটার এলাকায় দৈনিক ১১,০০০ মেট্রিক টন অর্থাৎ বার্ষিক ৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন পাথর উৎপাদন ক্ষমতার একটি ভূ-গর্ভস্থ নতুন খনি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। ০১-০৬-২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত এমজিএমসিএল এর ৩১৮ তম পর্বদ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড-এর ২য় ফেজ তথা নতুন খনির উন্নয়ন বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণের নীতিগত অনুমোদনের লক্ষ্যে পেট্রোবাংলা হতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে পত্র প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানিয়ে ১৬-০৬-২০২৫ তারিখে পেট্রোবাংলায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এমজিএমসিএল এর উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে ২৬-০৬-২০২৫ তারিখে পেট্রোবাংলা কর্তৃক এমজিএমসিএল এর ৩১৮তম পর্বদ সভায় কমিটি গঠন করে আর্থিক বিশ্লেষণ (Financial Analysis) করার যে নির্দেশনা প্রদান করা হয় তার আলোকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতঃ নতুন খনি উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব পেট্রোবাংলায় প্রেরণের জন্য এমজিএমসিএল কে অনুরোধ করা হয়। ৩১৮তম পর্বদ সভার সিদ্ধান্তের আলোকে এমজিএমসিএল-এর দপ্তর আদেশ নং: ২৮.১৭.০০০০.০০০.২১২.২৪.০০০১.২০.২৭৬; তারিখ: ২৫-০৬-২০২৫ এর মাধ্যমে গঠিত কমিটির মাধ্যমে প্রস্তাবিত নতুন খনির আর্থিক বিশ্লেষণ (Financial Analysis) করা হয়। এমজিএমসিএল এর ২৮-০৭-২০২৫ তারিখের পত্রের মাধ্যমে উক্ত প্রতিবেদন সংযুক্ত করে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) পদ্ধতিতে মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড-এর ২য় ফেজ তথা নতুন খনির উন্নয়ন বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণের নীতিগত অনুমোদনের লক্ষ্যে পেট্রোবাংলা হতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে পত্র প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে পেট্রোবাংলায় পত্র প্রেরণ করা হয়। তার প্রেক্ষিতে পেট্রোবাংলার পত্র স্মারক নম্বর: ২৮.০২.০০০০.০০০.০৪০.৩৬.০০০২.১৯.৮৩; তারিখ: ০৭-০৮-২০২৫ এর মাধ্যমে জানানো হয় যে, মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড-এর ২য় ফেজ তথা নতুন খনি পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের জন্য কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন প্রয়োজন। ২৪-০৮-২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত এমজিএমসিএল পর্ষদের ৩২১তম সভায় মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড-এর ২য় ফেজ তথা নতুন খনির উন্নয়ন কার্যক্রম পিপিপি পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের জন্য একটি কার্যপত্র উপস্থাপন করা হলে পর্ষদ নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করে:

"৫। সিদ্ধান্ত:

(ক) মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড-এর ২য় ফেজ তথা নতুন খনির উন্নয়ন কার্যক্রম পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের নিমিত্ত পিপিপি অথোরিটির সুনির্দিষ্ট ফরমেটে প্রস্তাবনা তৈরি করে পেট্রোবাংলার মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

"

প্রতিবেদন কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫



পর্যদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এমজিএমসিএল-এর ২য় ফেজ তথা নতুন খনির উন্নয়ন কার্যক্রম পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের নিমিত্ত পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ অথোরিটি (পিপিপিএ) এর নিকট প্রেরণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত/ডকুমেন্ট সমিবেশ করে পিপিপিএ এর নির্ধারিত ফরম পূরণপূর্বক একটি প্রকল্প প্রস্তাব প্রস্তুত করে প্রকল্প প্রস্তাবটি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানিয়ে ১০-০৯-২০২৫ তারিখে পেট্রোবাংলায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পেট্রোবাংলা কর্তৃক উক্ত প্রকল্প প্রস্তাবটি ১৯-০৯-২০২৫ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

৩.৩) পরিবেশ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম:

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ছাড়পত্র নবায়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি জানার জন্য নিয়মিতভাবে পরিবেশ অধিদপ্তর, দিনাজপুরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে।

৩.৪) পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন:

পরিবেশগত ছাড়পত্রের মেয়াদ ১৬-১০-২০২৫ হতে ১৫-১০-২০২৬ পর্যন্ত বৃদ্ধির জন্য কার্যক্রম চলমান আছে।

৩.৫) ইএন্ডজি শাখার সেপ্টেম্বর, ২০২৫ মাসের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর, দিনাজপুর এ যোগাযোগ করা হয়েছে। তাদের চাহিদাকৃত বিভিন্ন তথ্য জানানো ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর, দিনাজপুর এ যোগাযোগ করা হলে তারা জানান পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ছাড়পত্র নবায়ন কার্যক্রমের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর, দিনাজপুর কর্তৃক নথি প্রস্তুত করে পরিবেশ অধিদপ্তর, রংপুর বিভাগীয় কার্যালয়ে এমজিএমসিএল এর নথি প্রেরণ করা হয়েছে।

৩.৬) বিস্ফোরক ক্রয়, ব্যবহার, মজুদ সংক্রান্ত বিবরণী:

Sl. No.	Name of Explosives	Opening Balance (01-09-2025)	Used	Sold/Loan Repayment	Import	Closing Balance (30-09-2025)
1	Emulsion Explosive, Ø 50mm (SALVO, India), Inv. No. 1/E-06, Dated: 16-10-2024	522.00 kg	522.00 kg	-	-	Nil
	Emulsion Explosive, Ø 50mm (SALVO, India), Inv. No. 1/E-08, Dated: 16-11-2024	9,000 kg	5373.50 kg	-	-	3626.50 kg
	Emulsion Explosive, Ø 50mm (SALVO, India), Inv. No. 1/E-01, Dated: 16-05-2025	24,000.00 kg	-	-	-	24,000.00 kg
	Emulsion Explosive, Ø 32mm (SUPER SHIV SHAKTI), Inv. No. ssscpl/EXPORT/-001, Dated: 21-08-2025	-	35,000.00 kg	-	35,000.00 kg	Nil
	Emulsion Explosive, Ø 32mm (SUPER SHIV SHAKTI), Inv. No. ssscpl/EXPORT/-002, Dated: 27-08-2025	-	2318.80 kg	-	70,000.00 kg	67,681.20 kg

(Signatures)

প্রতিবেদন কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫



Emulsion Explosive, Ø 50mm (SUPER SHIV SHAKTI), Inv. No. ssscpl/EXPORT/-002, Dated: 27-08-2025	-			10,000.00 kg	10,000.00 kg
--	---	--	--	--------------	--------------

Total Emulsion Explosive = 33,522.00 kg 43,214.30 kg - 115,000.00 kg 105,307.7 kg

Delay Electric Detonator (REGENESIS, India), SDD Inv. No. RIPL/EXP/BD/027, Dated: 08.01.2022	9,269 PCS	-	-	-	9,269 PCS
Delay Electric Detonator (REGENESIS, India), LDD Inv. No. RIPL/EXP/BD/027, Dated: 08.01.2022	49,587 PCS	-	-	-	49,587 PCS
Delay Electric Detonator (SALVO, India), SDD Inv. No. 1/E-12, Dated: 09.02.2024	277 pcs	100 pcs	-	-	177 pcs
Delay Electric Detonator (SALVO, India), SDD Inv. No. 1/E-03, Dated: 16.07.2024	15,931 pcs	5618 pcs	-	-	10,313 pcs
Delay Electric Detonator (SALVO, India), LDD Inv. No. 1/E-03, Dated: 16.07.2024	66,615 pcs	10,214 pcs	-	-	56,401 pcs
2. Delay Electric Detonator (SALVO, India), SDD Inv. No. 1/E-09, Dated: 02.12.2024	57,000 Pcs	116 Pcs	-	-	56,884 Pcs
Delay Electric Detonator (SALVO, India), LDD Inv. No. 1/E-09, Dated: 02.12.2024	42,750 Pcs	-	-	-	42,750 Pcs
Delay Electric Detonator (SALVO, India), SDD Inv. No. 1/E-15, Dated: 22 February 2025	875 Pcs	-	-	-	875 Pcs
Delay Electric Detonator (SALVO, India), LDD Inv. No. 1/E-15, Dated: 22 February 2025	60,375 Pcs	-	-	-	60,375 Pcs

Total Electric Detonator = 302,679 PCS 16,048 pcs - - 286,631 PCS

Detonating Cord (Salvo, India) Inv. No. 1/E-16, Dated: 24-02-2025	51,030 m	51,030 m	-	-	Nil
Detonating Cord (Salvo, India) Inv. No. 1/E-01, Dated: 16-05-2025	400,000 m	98,720	-	-	301,280 m
Detonating Cord (SUPER SHIV SHAKTI), Inv. No. ssscpl/EXPORT/-002, Dated: 27-08-2025	-	-	-	500,000 m	500,000 m

Total Detonating Cord = 451,030 m 149,750 m - 500,000 m 801,280 m

(Signatures)

প্রতিবেদন কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫



4	Ammonium Nitrate, INV/110225MGML01-1: Date: 07 May 2025 (South Korea)	36,900 kg	36,900 kg	-	-	Nil
	Ammonium Nitrate, INV/110225MGML01-2: Date: 22 May 2025 (Turkey)	42,000 kg	2,600 Kg	-	-	39,400 kg
	Ammonium Nitrate, INV/110225MGML01-3: Date: 24 July 2025 (Turkey)	-	-	-	168,525 kg	168,525 kg
Total Ammonium Nitrate =		78,900 kg	39,500 kg	-	168,525 kg	207,925 kg

৩.৭) বছর ভিত্তিক গ্রানাইট পাথর বিক্রয়ের পরিমাণ:

(মেট্রিক টন/মিলিয়ন টাকা)

অর্থবছর	বিক্রয় (মেট্রিক টন)	বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ (মিলিয়ন টাকা)
২০২০-২০২১	১২,৮৭,৬৮৭.০০	২,৯৮৯.২৯
২০২১-২০২২	১০,৯৬,২৪৪.০০	২,৫৩৭.৩৮
২০২২-২০২৩	৫,৭১,৭২০.৪৩	১,৯৫৩.৬০
২০২৩-২০২৪	৯,০৬,৫০৯.২৭	২,৭৪৮.১৩
২০২৪-২৫	নগদ: ৯,৫০,৯২০.০২	নগদ: ২,৫৬৪.৯১
	বকেয়া: ৪০,৮৫৮.১৯০	ক্রেডিট বকেয়া (লোভিং চার্জ বাদে): ১৪৯.১৩
	মোট: ৯৯১,৭৭৮.২১০	মোট: ২,৭১৪.০৪
২০২৫-২৬	নগদ: ১,৯৩,৫৪৮.০০	নগদ: ৫৬৮.৪৪২
	ক্রেডিট: ৩৯,১৫৬.৪৯০	ক্রেডিট বকেয়া (লোভিং চার্জ বাদে): ১৪২.৯২১
	মোট: ২,৩২,৭০৪.৪৯০	মোট: ৭১১.৩৬৩

৩.৮) সেপ্টেম্বর, ২০২৫ মাসে পাথর বিক্রয়ের বিবরণী:

মাসের নাম	গ্রানাইট পাথর বিক্রয় (মেট্রিক টন)	মোট টাকার পরিমাণ (মিলিয়ন টাকা)
সেপ্টেম্বর, ২০২৫	নগদ: ৬৭,৭১০.০০০	১৯০.৭২৬
	ক্রেডিট: ১৩,০১৮.৪৩০	৪৭.৫১৭
	মোট: ৮০,৭২৮.৪৩০	২৩৮.২৪৩

প্রতিবেদন কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫




৩.৯) পাথর বিক্রয় ডরাষিতকরণের লক্ষ্যে মার্কেটিং ও সেলস বিভাগ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ:

- ❖ বাংলাদেশ রেলওয়ের ঠিকাদারগণের নিকট ক্রেডিটে ব্যালান্স পাথর সরবরাহের লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ে (পশ্চিমাঞ্চল) ও (পূর্বাঞ্চল) এবং এমজিএমসিএল এর মধ্যে স্বাক্ষরিত দুটি দ্বিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারক (MoU) অনুযায়ী চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ রেলওয়ের (পশ্চিমাঞ্চল) ও বাংলাদেশ রেলওয়ে (পূর্বাঞ্চল) এর মনোনীত ঠিকাদারের নিকট ব্যালান্স পাথর সরবরাহের লক্ষ্যে সেপ্টেম্বর-২০২৫ মাস পর্যন্ত মোট ১০৩,৬৪৬.০০ মেট্রিক টন পাথরের সরবরাহ আদেশের বিপরীতে সর্বমোট ৭১,২৬৬.৯৫ মেট্রিক টন ব্যালান্স পাথর বাংলাদেশ রেলওয়ে (পশ্চিমাঞ্চল)-এর মনোনীত ঠিকাদারের নিকট এবং সেপ্টেম্বর-২০২৫ মাস পর্যন্ত মোট ৩৮,৬৫২.২৭ মেট্রিক টন পাথরের সরবরাহ আদেশের বিপরীতে সর্বমোট ৮,৭৪৭.৭৩ মেট্রিক টন ব্যালান্স পাথর বাংলাদেশ রেলওয়ে (পূর্বাঞ্চল)-এর মনোনীত ঠিকাদারের নিকট সরবরাহ প্রদান করে বিল দাখিল করা হয়েছে। গত ২৫-০৯-২০২৫ তারিখে বাংলাদেশ রেলওয়ে (পশ্চিমাঞ্চল) হতে ৪ (চার) টি চুক্তিপত্রের বিপরীতে সর্বমোট ৩,৩৯,৪৯,৩৩০.০০ টাকা চেকের মাধ্যমে এমজিএমসিএল গ্রহণ করেছে।
- ❖ রাজশাহী ওয়াসা ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট নির্মাণ প্রকল্পের কাজে মধ্যপাড়া খনির ০৫-২০ মি.মি. আকার পাথর ক্রয় ও ব্যবহারের লক্ষ্যে উক্ত প্রকল্পের কাজে নিয়োজিত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান Hunna Construction Group Co. Ltd-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত ৪,৫০০ মেট্রিক টন পাথর ক্রয়পূর্বক সরবরাহ গ্রহণ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ২৪-০৯-২০২৫ তারিখে ৫,০০০ মেট্রিক টন ৫-২০ মি.মি. পাথরের চাহিদাপত্র প্রদান করেছে।
- ❖ গত ০৮-০৯-২০২৫ ঢাকাস্থ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ডিজাইন সার্কেল-৭) এর সাথে সাক্ষাৎ পূর্বক মধ্যপাড়া বোন্ডার পাথর নদী শাসন কাজে ব্যবহারের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা হয়।
- ❖ গত ৮-৯-২০২৫ তারিখে বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মেজর জেনারেল মো: নাহিদ আসগর এর সাথে সাক্ষাৎ পূর্বক তাদের অধীন পিসি পোল আরিচাসহ অন্যান্য প্রকল্পের কাজে মধ্যপাড়া খনির ৫-২০ মি.মি পাথর ব্যবহারের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং তিনি পিসি পোল প্রকল্পে মধ্যপাড়া খনির পাথর ব্যবহারের বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন।
- ❖ গত ০৯-০৯-২০২৫ তারিখে ঢাকাস্থ স্বদেশ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সাথে মধ্যপাড়া খনির পাথর ব্যবহার ও বাজারজাতকরণের বিষয়ে আলোচনা হয়। দেশের বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ কাজে স্বদেশ গ্রুপ কাজ করে থাকে। তারা মধ্যপাড়া খনির ডিলারশীপ গ্রহণপূর্বক মধ্যপাড়ার খনির পাথর ব্যবহারের বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন।
- ❖ খনি হতে উৎপাদিত ৬০-৮০ মি.মি. আকার পাথর ভেঙে ০৫-২০ মি.মি. আকার পাথরে পরিণত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে নিয়োগকৃত ঠিকাদারের মাধ্যমে ক্রাশিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত প্রায় ৪০০০ মেট্রিক টন পাথর ক্রাশ করে আনুমানিক প্রায় ২,০০০ মেট্রিক টন ৫-২০ মি.মি. , ১২৮০ মেট্রিক টন ২০-৪০ মি.মি এবং ৭২০ মেট্রিক টন স্টোন ডাস্টে রূপান্তর করা হয়েছে। এরমধ্যে ক্রাশকৃত ১৬৯১.২১৩ মেট্রিক টন ৫-২০ মি.মি পাথর সরবরাহ প্রদান করা হয়েছে।
- ❖ ঢাকাস্থ Dhaka Bypass Expressway Development co. Ltd এর চিফ অপারেটিং অফিসারের সাথে ঢাকা বাইপাস সড়ক নির্মাণ প্রকল্পে মধ্যপাড়া খনির স্টোন ডাস্ট ব্যবহারের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। বর্তমানে তাদের স্ট্যাক ইয়ার্ডে জায়গা সংকট থাকায় জায়গা খালি হলে মধ্যপাড়ার স্টোন ডাস্ট ব্যবহার শুরু করবেন মর্মে অবহিত করেন।
- ❖ ঢাকাস্থ আর্মি হেড কোয়ার্টার Engineer in chief মেজর জেনারেল হাসানুজ্জামান এর সাথে সাক্ষাৎ পূর্বক ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় চলমান এবং ভবিষ্যতে গৃহিত বিভিন্ন নির্মাণ প্রকল্পে মধ্যপাড়া খনির পাথর ব্যবহারের বিষয়ে অনুরোধ জানানো হয়। তিনি মধ্যপাড়া খনির পাথর ব্যবহারের বিষয় আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এবং তার অধীনস্থদের নির্দেশনা প্রদান করেন।



প্রতিবেদন কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫

- ❖ ১০-৯-২০২৫ তারিখে ঢাকাস্থ জলসিঁড়ি আবাসনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিগ্রেডিয়ার জেনারেল জামিনুল রহমানের সাথে সাক্ষাৎ পূর্বক তাদের প্রকল্পের কাজে মধ্যপাড়া খনির পাথর ব্যবহারের বিষয়ে অনুরোধ জানানো হয়। তার পরামর্শ অনুযায়ী মেজর আজাদের নিকট নমুনা পাঠানো হয়েছে এবং যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হচ্ছে।
- ❖ ম্যাক্স কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড এর বিভিন্ন নির্মাণ কাজে মধ্যপাড়া খনির পাথর ব্যবহারের বিষয়ে আলোচনা হয়। আলোচনা অনুযায়ী উক্ত প্রতিষ্ঠান মধ্যপাড়া হতে স্টোন ডাস্টসহ অন্যান্য পাথর ক্রয় করবেন মর্মে জানায়।
- ❖ চট্টগ্রামস্থ 34 Engineering Construction bridge এর বিগ্রেডিয়ার জেনারেল মোঃ শামসুল আলমের সাথে সাক্ষাৎ পূর্বক চট্টগ্রাম জোনে সেনাবাহিনীর অধীনস্থ নির্মাণ কাজে মধ্যপাড়া পাথর ব্যবহারের বিষয়ে আলোচনা হয়। তিনি মধ্যপাড়া খনির দেশীয় পণ্য ব্যবহার এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়পূর্বক মধ্যপাড়া খনির পাথর ব্যবহারের আগ্রহ প্রকাশ করেন।



প্রতিবেদন কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫



৪) এসওএন্ডএম ডিভিশন

৪.১) ৩০-০৯-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত স্ট্যাক ইয়ার্ডের পাথরের মজুদ ও ধারণ ক্ষমতা সংক্রান্ত বিবরণী:

এমজিএমসিএল-এর খনি হতে উৎপাদিত আকার ভিত্তিক গ্রানাইট পাথরের বর্তমান বিক্রয়মূল্য, মজুদ, স্ট্যাক ইয়ার্ডে সম্ভব ধারণক্ষমতা ও ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	পাথরের আকার	গ্রানাইট পাথরের বিক্রয়মূল্য/ প্রতি টন (বাংলাদেশী টাকায়)	স্ট্যাক ইয়ার্ডে মজুদ পাথরের পরিমাণ (মেট্রিক টন) (আনুমানিক) (৩০-০৯-২০২৫ পর্যন্ত)	স্ট্যাক ইয়ার্ডে সম্ভব ধারণক্ষমতা (মেট্রিক টন)	ব্যবহারকারী ও ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ
১	স্টোন ডাস্ট	১,১৫০.০০	১,২০,০০০.০০	১,৫০,০০০.০০	এলজিইডি এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের রাস্তার সিলকোট কাজে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও ব্লক নির্মাণ কাজে ও সিমেন্ট উৎপাদনের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
২	০৫-২০ মি.মি.	৩,২৫০.০০	২৪,৫০০.০০	৯০,০০০.০০	এলজিইডি, গৃহায়ন ও গণপূর্ত অধিদপ্তরের বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের রাস্তা ও ব্রিজ নির্মাণ, বিমান বন্দরের রানওয়ে নির্মাণ, পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অধীন হোটেল ও আবাসন নির্মাণ, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ, ফ্লাইওভার নির্মাণ, সড়ক সেতু নির্মাণ, রেলসেতু নির্মাণ, পানি উন্নয়ন বোর্ড-এর নদী শাসনে ব্লক নির্মাণ ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়।
৩	২০-৪০ মি.মি.	৩,৬০০.০০	৯,৮০০.০০	১৫,০০০.০০	এলজিইডি, গৃহায়ন ও গণপূর্ত অধিদপ্তরের বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের রাস্তা ও ব্রিজ নির্মাণ, বিমান বন্দরের রানওয়ে নির্মাণ, পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অধীন হোটেল ও আবাসন নির্মাণ, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ, ফ্লাইওভার নির্মাণ, সড়ক সেতু নির্মাণ, রেলসেতু নির্মাণ, পানি উন্নয়ন বোর্ড-এর নদী শাসনে ব্লক নির্মাণ ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়।
৪	৪০-৬০ মি.মি.	৩,৬৫০.০০	৭,২৫,০০০.০০	৭,৭৫,০০০.০০	শুধুমাত্র বাংলাদেশ রেলওয়ের রেললাইন নির্মাণ এবং রেললাইন মেরামত কাজে ব্যবহৃত হয়।
৫	৬০-৮০ মি.মি.	২,৮০০.০০	৩০,০০০.০০ (খনি+আবাসিক)	৩০,০০০.০০*	সরাসরি কোন ব্যবহার নেই। তবে পাথর ক্রেতা/ব্যবহারকারীগণ ক্রাশ করে প্রয়োজনীয় সাইজে বৃণান্তর করে ব্যবহার করে থাকে।
৬	বোল্ডার	৩,২০০.০০	৩,৪৮,০০০.০০	৩,৮৫,০০০.০০*	শুধুমাত্র বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড-এর নদী শাসন কাজে ব্যবহৃত হয়।
৭	ফাইন ডাস্ট	৭৪০.০০	-	-	সিমেন্ট তৈরির কাঁচামাল হিসেবে ও সিরামিক শিল্পে।
	মোট		১২,৫৭,৩০০.০০	১৪,৪৫,০০০.০০	

[Handwritten signatures and initials]

প্রতিবেদন কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫



- * স্ট্যাক ইয়ার্ডের আনুমানিক পাথরের আকার ভিত্তিক মজুদ, ধারন ক্ষমতা ইত্যাদি ডাটা ফিল্ড হতে জিওমেট্রিক পদ্ধতিতে নির্ণয় করা হয়েছে যার বাস্তব মজুদ ও ধারন ক্ষমতার সাথে তফাৎ থাকতে পারে।
- * স্ট্যাক ইয়ার্ড ১৮-এ নতুন করে যথাক্রমে বোন্ডার পাথর মজুদের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।
- * ৬০-৮০ মি.মি. পাথরের চাহিদা বেশী থাকায় সার্টিং প্লান্ট হতে মজুদকৃত পাথর ডেলিভারী হচ্ছে। ফলে ডেলিভারি রেট বেশি হওয়ায় এবং স্ট্যাক ইয়ার্ডে পাথর মজুদের পর্যাপ্ত স্থান সংকুলান না থাকার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত সাইজের পাথর খনি এলাকায় আলাদা স্ট্যাক ইয়ার্ডে মজুদ করা হচ্ছে না।

৪.২) সারফেস ইলেকট্রিক্যাল অপারেশন সংক্রান্ত বিবরণী:

- ১। খনিতে সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার নিমিত্ত কোম্পানির পক্ষ হতে বিদ্যুৎ ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি নেসকো লিমিটেড এর সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী এলটি ও এইচটি লাইন বরাবর গাছের ডাল-পালা কর্তন করা হয়েছে।
- ২। প্রধান অফিস ভবন, এক্সপ্লোজিভ ম্যাগাজিন ভবন, পুলিশ ফাঁড়ি, আর.আর.এফ পুলিশ ক্যাম্প, আবাসিক এলাকায় সরবরাহকৃত এইচ.টি ও এল.টি বিদ্যুৎ লাইন, সিকিউরিটি বিদ্যুৎ লাইন এবং মাইনিং বাউন্ডারী এল.টি বিদ্যুৎ লাইন এবং আবাসিক এলাকার বিভিন্ন ভবন (যেমন: ভিআইপি গেস্ট হাউজ ভবন, জিএম বাংলো ভবন, মসজিদ ভবন, কোম্পানির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বসবাসের জন্য পুরাতন ও নতুন আবাসিক এলাকার মোট ০৮টি ভবন, স্কুল ভবন, হাসপাতাল ভবন ও আনসার ব্যারাক-১ ও ২) এর বিভিন্ন বৈদ্যুতিক ফল্ট মেরামত/মেইন্টেন্যান্স এবং বিভিন্ন বৈদ্যুতিক বাতি ও কন্জুম্যাবল মালামাল প্রতিনিয়ত প্রতিস্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে।
- ৩। এমজিএমসিএল এর বিভিন্ন ভবন/স্থাপনার নষ্ট এসি, ফ্রীজ, মটর ইত্যাদি বৈদ্যুতিক এ্যাপ্লায়েন্স সমূহ মেরামত মেইন্টেন্যান্স করা ও প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন ক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- ৪। নেসকো লিমিটেড কর্তৃক মাসিক বিদ্যুৎ বিল দাখিলের পরে ঠিকাদার জিটিসি ও এমজিএমসিএল এর মাসিক বিদ্যুৎ বিল বিভাজন প্রতিবেদন ও আবাসিক এলাকায় বসবাসরত কর্মকর্তাদের বিদ্যুৎ বিল, গ্রামীণ ফোন টাওয়ারের বিদ্যুৎ বিল, রবি (একটেল) টাওয়ারের বিদ্যুৎ ও ঠিকাদার মেসার্স এনআরআর এর বিদ্যুৎ বিল প্রস্তুত করা হয়।
- ৫। ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরে e-GP-তে প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক ও আইসিটি মালামাল ক্রয়ের লক্ষ্যে e-GP-তে দরপত্রের লাইভ শেষে টেন্ডার ইভোলিউশনের কার্যক্রম চলমান।
- ৬। সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক কোম্পানির বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সোলার প্লান্ট স্থাপন সম্পর্কিত বিষয়ে কাজ চলমান রয়েছে।
- ৭। অত্র কোম্পানির উর্ধ্বতনের নির্দেশনা অনুযায়ী কোম্পানির অফিস বিল্ডিং এর বৈদ্যুতিক লোড ক্যাপাসিটি স্টাডি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

প্রতিবেদন কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫



৪.৩) আইসিটি এন্ড টেলিকমিউনিকেশন সংক্রান্ত গৃহীত কার্যক্রমের বিবরণী:

১. এমজিএমসিএল এর মার্কেটিং সফটওয়্যার এবং স্টোর ইনভেন্টরি সফটওয়্যার এর জন্য আরএফকিউ পদ্ধতিতে VPS (Virtual Private Software) এবং Software support and maintenance করার জন্য দুটি ভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে নতুন Vendor তিক করা হয়েছে। সফটওয়্যার সমূহের migration এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য যে, মার্কেটিং সফটওয়্যারের নতুন মডিউল "ক্রেডিটে পাথর বিক্রয়"-এর কাজ চলমান রয়েছে।
২. নিরাপত্তার স্বার্থে কিছু অচল সিসি ক্যামেরা চালু করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় মালামাল ক্রয় করে অন্যান্য সিসি ক্যামেরা সমূহ ক্রমান্বয়ে সচল করা হচ্ছে।
৩. নিয়মিত অনলাইন মিটিং (Zoom) তৈরি ও পরিচালনা করা হচ্ছে।
৪. ইএমআরডি ড্যাশবোর্ড এ নিয়মিতভাবে তথ্য হালনাগাদ করা হচ্ছে।
৫. কোম্পানির PABX ও Intercom টেলিফোন সমস্যার সমাধান ও তদারকি করা হচ্ছে।
৬. কোম্পানির অভ্যন্তরীণ কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সমস্যা সমাধান ও ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবস্থার সমস্যার সমাধান নিয়মিতভাবে করা হচ্ছে।
৭. কোম্পানির ফেসবুক পেজ নির্দেশনা অনুযায়ী আপডেট করা হচ্ছে।
৮. কোম্পানির অফিসিয়াল হোয়াটএপস গ্রুপ দেখাশোনা করা হচ্ছে।
৯. কোম্পানির অফিসিয়াল ই-মেইল (info@mgmcl.org.bd) দেখাশোনা ও পরিচালনা করা হচ্ছে।
১০. নিয়মিত ডিজিটাল (ফিঙ্গারপ্রিন্ট) হাজিরা সিস্টেম দেখাশোনা করা হচ্ছে।
১১. বিভিন্ন ডিভিশনের কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার, ইন্টারনেট সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করা হচ্ছে।
১২. কোম্পানির প্রধান অফিসের সমস্যা যুক্ত wifi রাউটারসমূহের সমস্যা সমাধান করা হয়েছে।
১৩. নিয়মিতভাবে ওয়েবসাইট হালনাগাদ করা হচ্ছে।

যেমন:

- ডিলারদের তালিকা, এমআইএস রিপোর্ট ও কর্মকর্তা তালিকা আপডেট করা হয়েছে।
- মধ্যপাড়া পাথর দ্বারা নির্মিত গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ আপলোড করা হয়েছে।
- কোম্পানির অভ্যন্তরীণ ই-সার্ভিস লিঙ্কসমূহ আপডেট করা হয়েছে।
- এমজিএমসিল জনসংযোগ এ প্রোফাইল যোগ করা হয়েছে।
- পাথর উৎপাদন, বিক্রয়ের তথ্য এবং ডেলিভারি রিপোর্ট খবর আকারে নিয়মিত ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে।
- ফটোগ্যালারী আপডেট করা হয়েছে।
- এছাড়া আরও অন্যান্য বিষয় নিয়মিত আপডেট/আপলোড করা হচ্ছে।

প্রতিবেদন কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫



৫) কোম্পানির প্রশাসনিক
কার্যক্রম

৫.১) প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য:

প্রশিক্ষণের বিষয় ও মেয়াদ	অংশগ্রহণকারী			মন্তব্য
	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
“Training on Mine Production and Development” তারিখ: ০৮-১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (৫ কর্মদিবস)	১৫	-	১৫	এমজিএমসিএল

৫.২) বছর ভিত্তিক কোম্পানির মোট জনবলের পরিসংখ্যান:

অর্থবছর	কর্মকর্তা	কর্মচারী	আউটসোর্সড	মোট
২০২০-২০২১	৭৯	২০	১৬৫	২৬৪
২০২১-২০২২	৭৯	১৯	১৭৫	২৭৩
২০২২-২০২৩	১১১	১৯	১৭৫	৩০৫
২০২৩-২০২৪	১০৫	১৯	২১৩	৩৩৭
২০২৪-২০২৫	৯৮	১৯	২০৯	৩২৬
২০২৫-২০২৬ (সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত)	৯৭	১৯	২০৬	৩২২

৫.৩) জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য:

পেট্রোবাংলা ও এর অধীনস্থ কোম্পানিসমূহের ৬৭০টি পদে কেন্দ্রীয়ভাবে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে স্মারক নম্বর: ২৮.০২.০০০০.০১১.২৬.০২৬.২৪.২৯০; তারিখ: ০৫/০৩/২০২৪ এর মাধ্যমে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। বর্ণিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড (এমজিএমসিএল) এর সহকারী ব্যবস্থাপক (অর্থ) ২টি, সহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল) ৩টি, সহকারী ব্যবস্থাপক (মার্কেটিং) ৩টি, সহকারী কর্মকর্তা (প্রশাসন) ২টি এবং সহকারী কর্মকর্তা (অর্থ) ২টি সহ সর্বমোট ১২টি পদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২য় শ্রেণীর কারিগরি ক্যাডারের কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে উচ্চ আদালতে মামলা থাকায় উক্ত পদসমূহে নিয়োগ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়াও ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে উচ্চ আদালতে মামলা থাকায় বর্তমানে নিয়োগ কার্যক্রম স্থগিত আছে।

[Handwritten signatures]

প্রতিবেদন কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫



৫.৪) আত্মীকরণ/অবসর গ্রহণ/শোক সংবাদ/বরখাস্ত/চাকুরী হতে ইস্তফা:

প্রতিবেদনাধীন মাসে অবসর			আত্মীকরণ/শোক সংবাদ/বরখাস্ত/চাকুরী হতে ইস্তফা প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
-	-	-	-	-	-	-

৫.৫) কোম্পানির নিরাপত্তা বিষয়ের উপর গৃহীত কার্যক্রম:

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড (এমজিএমসিএল) একটি ১ “ক” শ্রেণির কেপিআই প্রতিষ্ঠান, যার কেপিআই নম্বর-৬৬।

কোম্পানির কেপিআই নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে অধিকতর জোরদার করার অংশ হিসেবে বর্তমানে ১৩০ (একশত ত্রিশ) জন সেনাবাহিনীর সদস্য অত্র কোম্পানিতে নিয়োজিত রয়েছেন। সেনাসদস্যগণ কোম্পানির এক্সপ্লোসিভ ম্যাগাজিন হাউজ, মাইনিং এলাকা এবং খনির উৎপাদন ও উন্নয়ন ঠিকাদার জার্মানিয়া ট্রেস্ট কনসোর্টিয়াম (জিটিসি)’র আওতায় নিয়োজিত বিদেশী নাগরিকগণের আবাসস্থলের বাড়তি নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে গত ০৮-০৮-২০১৬ ইং তারিখ হতে ৩০ (ত্রিশ) জন রেঞ্জ রিজার্ভ ফোর্স (আর.আর.এফ) পুলিশ সদস্য অত্র কোম্পানিতে নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন। তারা খনির উৎপাদন ও উন্নয়ন ঠিকাদার জার্মানিয়া ট্রেস্ট কনসোর্টিয়াম (জিটিসি)’র আওতায় নিয়োজিত বিদেশী নাগরিকগণের আবাসস্থলসহ এক্সপ্লোসিভ ম্যাগাজিন হাউজের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

খনি এলাকার মধ্যে একটি পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র রয়েছে। উক্ত পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশ সদস্যগণও খনির সার্বিক নিরাপত্তা কাজে সহযোগিতা করে আসছেন।

কোম্পানির ০৫ জন স্থায়ী নিরাপত্তা প্রহরী, ৫১ জন আউট সোর্সড হিসেবে নিয়োজিত নিরাপত্তা প্রহরী ও ৮০ জন অজীভূত আনসারসহ সর্বমোট ১৩৬ জন নিরাপত্তা কর্মীর মাধ্যমে দিবা-রাত্রি ০৩ শিফটে দৈনিক ডিউটি রোস্টার অনুযায়ী সার্বক্ষণিক কোম্পানির মাইনিং এলাকা, এক্সপ্লোসিভ ম্যাগাজিন হাউজ এবং আবাসিক এলাকার নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়াও বাড়তি নিরাপত্তার অংশ হিসেবে ০১ জন নিরাপত্তা সুপারভাইজার, ০১ জন এগিসি ও ০২ জন সশস্ত্র আনসার রাত্রিকালীন টহলের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে।

এক্সপ্লোসিভ ম্যাগাজিন হাউজে ১২ জন সশস্ত্র আনসার, ০৯ জন সশস্ত্র সেনাবাহিনীর সদস্য ও ০৬ জন সশস্ত্র আর.আর.এফ পুলিশ সদস্য দিবা-রাত্রি ০৩ শিফটে দৈনিক ডিউটি রোস্টার অনুযায়ী সার্বক্ষণিক (অস্ত্রসহ) দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও ০৩ জন এগিসি ০৩ শিফটে সার্বক্ষণিক এক্সপ্লোসিভ ম্যাগাজিন হাউজের নিরাপত্তা ব্যবস্থা তদারকির দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন।

কোম্পানির স্পর্শকাতর স্থাপনাসমূহে স্থাপনকৃত মোট ৬৮টি আইপি সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। রাত্রিকালীন অধিকতর আলোর জন্য মাইনিং এলাকা ও এক্সপ্লোসিভ ম্যাগাজিন হাউজে পর্যাপ্ত সার্চ লাইটের ব্যবস্থা রয়েছে। অগ্নি-নির্বাপনের জন্য মোট ৪৯টি অগ্নি-নির্বাপন যন্ত্র (৪৮টি ABC টাইপের ফায়ার এক্সটিংগুইশার এবং ১টি ফোম টাইপের ফায়ার এক্সটিংগুইশার, মেয়াদ ১৩.০১.২০২৬ পর্যন্ত) সচল রয়েছে। এছাড়া, এপ্রিল/২০২৫ মাসে কোম্পানির ডিএন্ডএস বিভাগের তত্ত্বাবধানে ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, দিনাজপুর কর্তৃক কোম্পানিতে একটি অগ্নি নির্বাণন মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে।

খনি এলাকায় বিভিন্ন কাজে আগত লোকজনের প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রবেশদ্বারে রক্ষিত রেজিস্টারে নাম, ঠিকানাসহ তথ্যাদি রেজিস্টারভুক্তকরণ করা হয় এবং আর্চওয়ে/সেকাটি গেইটের মাধ্যমে লোকজনের ভিতরে প্রবেশ/বাহির নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে।

অধিকন্তু, কোম্পানির নিরাপত্তা শাখার কর্মকর্তাগণ ও ডিজিটেল কমিটির সদস্যগণ দিবা-রাত্রি টহলের মাধ্যমে সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করছেন।

প্রতিবেদন কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫



৬) কোম্পানি সচিবালয়

৬.১) পরিচালক পর্ষদ সংক্রান্ত কার্যাবলী:

ক.	পরিচালকমন্ডলীর সভা	সংখ্যা	২
		তারিখ	১৪-০৯-২০২৫ এবং ২৪-০৯-২০২৫
খ.	পরিচালকমন্ডলীর সভার ক্রমপুঞ্জিত সংখ্যা (শুরু হইতে)		৩২৩
গ.	বার্ষিক সাধারণ সভা	সংখ্যা	-
		তারিখ	-
ঘ.	বার্ষিক সাধারণ সভার ক্রমপুঞ্জিত সংখ্যা		২৬

৬.২) এন্ট্রি, ল এন্ড শেয়ার কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত হালনাগাদ তথ্য:

কোম্পানির মাইনিং ও আবাসিক কাজে ব্যবহৃত ভূমির পরিমাণ ১১৮.৯৬ একর। এর মধ্যে মাইনিং এলাকা ৭৭.৯৯ একর ও আবাসিক এলাকা ৪০.৯৭ একর। সর্বশেষ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ভূমি উন্নয়ন কর বাবদ ৪,০৭,১৭২.০০ (চার লক্ষ সাত হাজার একশত বাহাতির) পরিশোধ করা হয়েছে।

বিচারাধীন মামলা:

কোম্পানির নাম	আগস্ট, ২০২৫ মাস পর্যন্ত মামলার সংখ্যা	সেপ্টেম্বর, ২০২৫ মাসে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা		মোট	সেপ্টেম্বর, ২০২৫ মাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা		৩০/০৯/২০২৫ পর্যন্ত অবশিষ্ট মামলা
		পক্ষে	বিপক্ষে		পক্ষে	বিপক্ষে	
এমজিএমসিএল	৮	-	-	৮	-	-	৮

কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন ৩,৫০,০০,০০,০০০.০০ টাকা ও কোম্পানির পরিশোধিত মূলধন ১,৭৫,০০,৭০০.০০ টাকা এবং প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ১০০ টাকা। বর্তমান প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ১০০ টাকা হতে ১০ টাকা মূল্যে কনভার্ট/ শেয়ার স্প্লিট কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(Signatures)

প্রতিবেদন কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫



৭) আর্থিক কার্যক্রম

৭.১) আয় ও ব্যয় বিবরণী							
মিলিয়ন টাকায়							
ক্র: নং	বিবরণ	বিগত মাস আগস্ট ২০২৫	চলতি মাস সেপ্টেম্বর ২০২৫	বিগত বৎসরের মোট (২০২৪-২০২৫)	চলতি বৎসরের ক্রমগুঞ্জিত (২০২৫-২০২৬)		চলতি অর্থবছরে (২০২৫- ২০২৬)
		প্রকৃত	প্রকৃত		প্রকৃত	বাজেট	বাজেট
ক)	বিক্রয় বাবদ আয়:						
	শিলা বিক্রয় (নগদে)	১১০.২২	১৯০.৭৩	২,৫৬৪.৭৩	৫৬৮.৪৫	৭৬৪.৩১	৩,০৫৭.২৫
	শিলা বিক্রয় (বাকীতে)	৩৫.৪৯	৪৭.৫১		১৪২.৯২	-	
	মোট (খ)	১৪৫.৭১	২৩৮.২৪	২,৫৬৪.৭৩	৭১১.৩৭	৭৬৪.৩১	৩,০৫৭.২৫
খ)	ব্যয়:						
	১। কাষ্টমস্ এক্সাইজ	১৭.২৩	৩৬.৩৬	২৫০.২৩	৫৫.৬৬	৬২.৫০	২৫০.০০
	২। রয়্যালটি ও রয়্যালটির ভ্যাট	-	-	১৮৪.৭৮	৫৯.৭৪	৪৬.৫০	১৮৬.০০
	৩। খনি ইজারা	-	-	২.৭০	-	-	-
	৪। বেতন ও ভাতাদি	১৬.৭০	১১.১০	১৬৩.২৩	৩৭.৩৯	৬২.৩৫	২৪৯.৪০
	৫। প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা ব্যয়	৯১.৩০	১৯১.০৯	২,২৪০.৯১	৪৮৪.৬৩	৮৪১.২৩	৩,৩৬৪.৯০
	৬। সুদ	-	-	-	-	-	-
	৭। অবচয়	-	-	-	-	৫.২৫	২১.০০
	৮। গ্র্যামোরটাইজেশন	-	-	-	-	৫৯.৩৭	২৩৭.৪৮
	৯। মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	০.৩০	০.১৪	৬.২৩	০.৭৯	৯.০০	৩৬.০০
	১০। প্রদত্ত কমিশন (শিলা বিক্রয়)	৩.৩০	৫.২৩	৬৮.৮৮	১৫.২৮	১৯.৭৫	৭৯.০০
	১১। অন্যান্য	-	-	০.৩৭	-	-	-
	মোট ব্যয় (খ) (১+৮)	১২৮.৮৩	২৪৩.৯২	২,৯১৭.৩৩	৬৫৩.৪৯	১,১০৫.৯৫	৪,৪২৩.৭৮

বি: দ্র:

- ১। প্রকৃত লেনদেন অনুযায়ী আয়-ব্যয় বিবরণী প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ২। গত ২৮/০৯/২০২১ তারিখে ২য় দফায় জিটিসির সহিত এমজিএমসিএল-এর ০৬ বছরের নতুন চুক্তির বিপরীতে জিটিসিকে স্থানীয় মুদ্রায় ৮০.০২ মিলিয়ন টাকা এবং বৈদেশিক মুদ্রায় ৩০৯.৭২ মিলিয়ন টাকাসহ সর্বমোট (৮০.০২+৩০৯.৭২) = ৩৮৯.৭৪ মিলিয়ন টাকা অগ্রিম হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

প্রতিবেদন কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫



আয় ও ব্যয় বিবরণী

ক্র: নং	বিবরণ	বিগত মাস আগস্ট ২০২৫	চলতি মাস সেপ্টেম্বর ২০২৫	বিগত বৎসরের মোট (২০২৪-২০২৫)	চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত (২০২৫-২০২৬)		চলতি অর্থবছরে (২০২৫-২০২৬)
		প্রকৃত	প্রকৃত		প্রকৃত	বাজেট	বাজেট
গ)	পরিচালন মুনামা (ক-খ)	১৬.৮৮	(৫.৬৮)	(৩৫২.৬০)	৫৭.৮৮	(৩৪১.৬৩)	(১,৩৬৬.৫৩)
ঘ)	বিবিধ আয় (১+৩)	২.২৫	৫.৭০	৬০.০৪	১৬.৩১	৩৫.৩৮	১৪১.৫০
	১। ব্যাংক ও এফডিআর সুদ	-	-	৩.৫২	-	১২.৫০	৫০.০০
	২। দরপত্র বিক্রয় ও পোষ্টাল অর্ডার	-	০.০৪	০.০৭	০.০৪	০.৩৮	১.৫০
	৩। লোডিং চার্জ (শিলা বিক্রয়)	২.২৫	৪.১১	৫১.৭২	১১.৬২	২২.৫০	৯০.০০
	৪। অন্যান্য আয়	-	১.৫৫	৪.৭৩	৪.৬৬	-	-
ঙ)	আয়কর পূর্ব মুনামা/(লোকসান) (গ+ঘ)	১৯.১৩	০.০২	(২৯২.৫৬)	৭৪.২০	(৩০৬.২৬)	(১,২২৫.০৩)
চ)	কর্তন:						
	১। শ্রমিকের অংশীদারিত্ব তহবিল	-	-	-	-	-	-
	২। বরাদ্দকৃত আয়কর	-	-	-	-	৪.৮৯	১৯.৫৬
ছ)	কর পরবর্তী নীট মুনামা/(লোকসান)	১৯.১৩	০.০২	(২৯২.৫৬)	৭৪.২০	(৩১১.১৫)	(১,২৪৪.৫৯)
জ)	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ	-	-	-	-	-	-
ঝ)	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান নীট মুনামা/(লোকসান) (ছ-জ):	১৯.১৩	০.০২	(২৯২.৫৬)	৭৪.২০	(৩১১.১৫)	(১,২৪৪.৫৯)

বিঃ দ্রঃ ১। প্রকৃত লেনদেন অনুযায়ী আয়-ব্যয় বিবরণী প্রণয়ন করা হয়েছে।

২। ফাইন ডাস্ট এর মূল্য অন্যান্য আয় তে দেখানো হয়েছে।

প্রতিবেদন কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫



রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ প্রদানের বিবরণী

কোম্পানির নাম: মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড

মূল্য মিলিয়ন টাকায়

ক্রঃ নং	বিবরণ	বিগত মাস (আগস্ট ২০২৫)	চলতি মাস (সেপ্টেম্বর ২০২৫)	বিগত বৎসরের (২০২৪- ২০২৫) মোট প্রতিশন	চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত (২০২৫-২০২৬)	প্রারম্ভ হতে (ক্রমপুঞ্জিত সেপ্টেম্বর ২০২৫)
(ক) প্রকৃত প্রদান ভিত্তিক :						
১। আবগারী শুল্ক/ভ্যাট ও সাপ্লিমেন্টারী কর		৩১.৩০	২২.৩২	২৯৫.১৩	৫৫.৭০	২,১০১.০৪
২। আয়কর		১৬.৪৭	১১.৫৯	১৬১.৭৯	২৮.৮৯	১,৩২৭.১৫
৩। রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান		-	-	-	-	-
৪। কাষ্টমস্ কর		১৭.২৩	৩৬.৩৬	২৫০.২৩	৫৫.৬৬	২,০২৩.৮২
৫। ডি,এস,এল		-	-	-	-	৩৩১.০৯
৬। অন্যান্য (খনি ইজারা, রয়্যালটি ও কোম্পানির আয়কর)		-	-	১৮৮.৪৮	৫৯.৭৪	১,০৬০.২৯
মোট (ক):		৬৫.০০	৭০.২৭	৮৯৫.৬৩	১৯৯.৯৯	৬,৮৪৩.৩৯
(খ) একচুয়াল ভিত্তিক:						
১। আবগারী শুল্ক/ভ্যাট ও সাপ্লিমেন্টারী কর						
২। আয়কর						
৩। রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান						
৪। কাষ্টমস্ কর						
৫। ডি,এস,এল						
৬। অন্যান্য						
মোট (খ):						

বিঃ দ্রঃ ১। প্রকৃত লেনদেন অনুযায়ী আয়-ব্যয় বিবরণী প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রতিবেদন কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫



নগদ তহবিলের অবস্থার বিবরণী

কোম্পানির নাম: মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড

প্রতিবেদনাধীন মাস: সেপ্টেম্বর ২০২৫

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রঃ নং	বিবরণ	নগদ (ক্যাশ) ব্যালান্স (মিলিয়ন টাকায়)	ব্যাংক ব্যালান্স (মিলিয়ন টাকায়)			মোট ক্যাশ ও ব্যাংক ব্যালান্স (মিলিয়ন টাকা)
			চলতি	এসএনডি	এফডিআর	
১।	চলতি মাসের শেষে (সেপ্টেম্বর ২০২৫)	-	৪.১২০	১৩১.১৮০	৬০.০০	১৯৫.৩০০
২।	বিগত মাসের শেষে (আগস্ট ২০২৫)	-	৪.৪৭৮	১৭৫.১২০	৬০.০০	২৩৯.৫৯৮
৩।	৩০শে জুন, ২০২৫ইং	-	৩.০৩৯	২৪২.৫৪২	৬০.০০	৩০৫.৫৮১

বিঃ দ্রঃ ১। সেপ্টেম্বর ২০২৫ মাসে ব্যাংক স্থিতি ১৯৫.৩০০ মিলিয়ন টাকার মধ্যে ৫৭.৯৮ মিলিয়ন টাকা পরিবেশক ও ঠিকাদার জামানতের টাকা।





প্রতিবেদন কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫



৮) বিবিধ

৮.১) ICT এবং কোম্পানির ই-গভরন্যাল সংক্রান্ত তথ্য:

ক. সাধারণ তথ্যাদি:

১. কোম্পানির ওয়েবসাইট : mgmcl.gov.bd
২. অভ্যন্তরীণ ইন্টারনেট সংযোগ : Primary- BTCL (200 Mbps)
: Backup- Master IT (50 Mbps)
৩. ফ্যাক্স নম্বর :
৪. অফিশিয়াল ফেইসবুক পেইজ : facebook.com/maddhaparagranite

খ. কম্পিউটার এবং সরঞ্জামাদির বিবরণ:

ক্র নং	বিবরণ	আগস্ট-২০২৫ মাসের সংখ্যা	সেপ্টেম্বর-২০২৫			
			নতুন স্থাপনকৃত সংখ্যা	মেরামত/ পরিবর্তন সংখ্যা	৩০ তারিখের পরিসংখ্যান	মন্তব্য
১	Desktop Computer	৯০	০	২	৯০	
২	Laptop Computer	১৭	০	০	১৭	
৩	Printer	৮৪	০	৬	৮৪	
৪	Scanner	২৬	০	০	২৬	
৫	Multimedia Projectors	১	০	০	১	
৬	Wifi Router	২৯	০	৩	২৯	
৭	Switch and Others	৪৮	০	২	৪৮	
৮	Internet Connected PC	৯০	০	০	৯০	
৯	CC Camera	৬৮	০	১৪	৬৮	
১০	BTCL Telephone Connection	১৫	০	০	১৫	
১১	Intercom Connection	৭৭	০	১	৭৭	

(Handwritten signatures and marks)

প্রতিবেদন কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫



গ. কোম্পানিতে ব্যবহৃত কাস্টমাইজড সফটওয়্যার সমূহ:

ক্রমিক নং	সফটওয়্যারের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ক্রয়ের তারিখ	ক্রয়ের মূল্য
১।	Sales & Marketing Software	To streamline Sales & marketing department operations, ensure transparency and improve accounts management efficiency.	১৯-০৬-২০১৮	১,৫৬,৩৩২.০০ (এক লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার তিনশত বত্রিশ)
২।	Inventory Management System with GTC	To streamline inventory department operations, ensure transparency and improve accounts management efficiency.	এমজিএমসিএল ইনভেন্টরি: ২৪-০৮-২০১৭	১,৫৮,৬০০.০০ (এক লক্ষ আটান্ন হাজার ছয়শত)
			জিটিসি ইনভেন্টরি: ০৬-১০-২০২০	২,৯৮,৫০০.০০ (দুই লক্ষ আটান্ন হাজার পাঁচশত)
৩।	Mobile Apps	To streamline rock delivery system. With dealer.	২০-০২-২০২৪	৭৪,৫০০.০০ (চুয়ান্ন হাজার পাঁচশত)
৪।	Weighing Scale Software with Weighing Scale Display	To streamline rock delivery system.	০১-০৯-২০১৯	৮৫,০০০.০০ (পঁচাশি হাজার)

অন্যান্য:

১	ইন্টারনেট সংযোগ ধরণ: বিটিসিএল হতে ২০০ এমবিপিএস এবং স্থানীয় মানস্টার আইটি হতে ৫০ এমবিপিএস ব্রডব্যান্ড লাইন।
২	Website Address: www.mgmcl.gov.bd এবং Portal Address: www.mgmcl.portal.gov.bd যা জাতীয় তথ্য বাতায়ন ফ্রেমওয়ার্কে সংযুক্ত।
৩	Webmail: mail.mgmcl.org.bd যা বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (BCC) এর মেইল সার্ভার।

[Handwritten signatures]

প্রতিবেদন কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫



৮.২) ব্যবহৃত ইমেইল এড্রেস সমূহ:

Email Name	Designation
md@mgmcl.org.bd	Managing Director
gm_pepnm@mgmcl.org.bd	General Manager (PEP&M)
gm_ans@mgmcl.org.bd	General Manager (Admin & Service)
gm_sonm@mgmcl.org.bd	General Manager (SO&M)
gm_anfm@mgmcl.org.bd	General Manager (Accounts & Finance)
gm_ugonm@mgmcl.org.bd	General Manager (UGO&M)
dgm_pnd@mgmcl.org.bd	DGM (P&D)
dgm_sonmict@mgmcl.org.bd	DGM (SOM&ICT)
dgm_admin@mgmcl.org.bd	DGM (Admin)
dgm_fin@mgmcl.org.bd	DGM (Finance)
dgm_audit@mgmcl.org.bd	DGM (Audit)
dgm_services@mgmcl.org.bd	DGM (Service)
cs@mgmcl.org.bd	Company Secretary
dgm_store@mgmcl.org.bd	DGM (Store)
dgm_eard@mgmcl.org.bd	DGM (EAR&D)
dgm_ugmp@mgmcl.org.bd	DGM (UgMP)
dgm_marketing@mgmcl.org.bd	DGM (MS&R)
dgm_accounts@mgmcl.org.bd	Deputy General Manager (Accounts)
m_finl@mgmcl.org.bd	Manager (F&L)
m_apnb@mgmcl.org.bd	Manager (AP&B)
m_purchase@mgmcl.org.bd	Manager (Purchase)
m_smo@mgmcl.org.bd	Manager (SMO&M)
m_rd@mgmcl.org.bd	Manager (RD)
m_eng@mgmcl.org.bd	Manager (E&G)
m_md@mgmcl.org.bd	Manager (Mine Development)
m_store@mgmcl.org.bd	Manager (Store)
m_electrical@mgmcl.org.bd	Manager (SEO&M)
m_pnm@mgmcl.org.bd	Manager (P&M)
m_smo@mgmcl.org.bd	Manager (SEO&M)
m_hrm@mgmcl.org.bd	Manager (HRM)
m_ch@mgmcl.org.bd	Manager (EH)
m_dlo@mgmcl.org.bd	Manager (DLO)
m_security@mgmcl.org.bd	Manager (Security)
m_gs@mgmcl.org.bd	Manager (Service)
m_audit@mgmcl.org.bd	Manager (Audit)
m_ga@mgmcl.org.bd	Manager (GA)
m_cm@mgmcl.org.bd	Manager (CM)

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Email Name	Designation
m_mpns@mgmcl.org.bd	Manager (MP&S)
m_production@mgmcl.org.bd	Manager (Mine Production)
m_ventilation@mgmcl.org.bd	Manager (Ventilation)
m_marketing@mgmcl.org.bd	Manager (MS&R)
m_ict@mgmcl.org.bd	Manager (ICT)
dm_dcnm@mgmcl.org.bd	DM (DC&M)
dm_mpns@mgmcl.org.bd	DM (RD)
dm_production@mgmcl.org.bd	DM (Mine Production)
dm_purchase@mgmcl.org.bd	DM (Purchase)
dm_ga@mgmcl.org.bd	DM (GA)
dm_gs@mgmcl.org.bd	DM (GS)
dm_ugm@mgmcl.org.bd	DM (UgM)
dm_cord@mgmcl.org.bd	DM (Cord.)
dm_sales@mgmcl.org.bd	DM (Sales)
dm_development@mgmcl.org.bd	DM (Mine Development)
dm_apnb@mgmcl.org.bd	DM (AP&B)
dm_audit@mgmcl.org.bd	DM (Audit)
dm_cm@mgmcl.org.bd	DM (CM)
dm_ch@mgmcl.org.bd	DM (EH)
dm_hrm@mgmcl.org.bd	DM (HRM)
dm_fnl@mgmcl.org.bd	DM (F&L)
dm_dlo@mgmcl.org.bd	DM (DLO)
dm_board@mgmcl.org.bd	DM (Board)
dm_rd@mgmcl.org.bd	DM (RD)
dm_marketing@mgmcl.org.bd	DM (Marketing)
dm_smo@mgmcl.org.bd	DM (SMO&M)
dm_store@mgmcl.org.bd	DM (Store)
dm_snr@mgmcl.org.bd	DM (S&R)
ae_rd_2@mgmcl.org.bd	Assistant Engineer (Rock Delivery)
am_snr@mgmcl.org.bd	Assistant Engineer (S&R)
am_security_1@mgmcl.org.bd	Assistant Manager (Security)
am_ga@mgmcl.org.bd	Assistant Manager (General Administration)
am_hr@mgmcl.org.bd	Assistant Manager (Human Resource Management)
am_gs_2@mgmcl.org.bd	Assistant Manager (General Service)
am_security@mgmcl.org.bd	Assistant Manager (Security)
am_dlo@mgmcl.org.bd	Assistant Manager (Dhaka Liaison Office)
ae_ch@mgmcl.org.bd	Assistant Engineer (Explosive Handling)
am_accounts@mgmcl.org.bd	Assistant Manager (Accounts, Payroll & Bill)

(Handwritten signatures)

প্রতিবেদন কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫



Email Name	Designation
am_payroll@mgmcl.org.bd	Assistant Manager (Payroll)
am_audit@mgmcl.org.bd	Assistant Manager (Audit)
ae_mps@mgmcl.org.bd	Assistant Engineer (Mine Planning & Survey)
ae_md@mgmcl.org.bd	Assistant Engineer (Mine Development)
am_elns@mgmcl.org.bd	Assistant Manager (Estate, Law & Share)
ae_dcnm@mgmcl.org.bd	Assistant Engineer (Design, Construction & Maintenance)
am_coord@mgmcl.org.bd	Assistant Manager (Coordination)
am_marketing_1@mgmcl.org.bd	Assistant Manager (Marketing)
am_medical@mgmcl.org.bd	Assistant Manager (Medical)
ae_cm@mgmcl.org.bd	Assistant Engineer (Contract Management)
am_gs_1@mgmcl.org.bd	Assistant Manager (General Service)
am_ict_1@mgmcl.org.bd	Assistant Manager (ICT & TC)
am_ict_2@mgmcl.org.bd	Assistant Manager (ICT & TC)
am_mkt_acc@mgmcl.org.bd	Assistant Manager (Accounts)
ae_rd_1@mgmcl.org.bd	Assistant Engineer (Rock Delivery)
ae_dcnm_2@mgmcl.org.bd	Assistant Engineer (Design, Construction & Maintenance)
am_arnd@mgmcl.org.bd	Assistant Manager (Archive, Research & Development)
ae_seonm_1@mgmcl.org.bd	Assistant Engineer (Surface Electrical Operation & Maintenance)
ae_ugm@mgmcl.org.bd	Assistant Engineer (UGM)
ae_purchase@mgmcl.org.bd	Assistant Engineer (Purchase)
ae_mp@mgmcl.org.bd	Assistant Engineer (Mine Production)
am_bill@mgmcl.org.bd	Assistant Manager (Bill)
am_bnf@mgmcl.org.bd	Assistant Manager (Budget & Fund)
am_apnb@mgmcl.org.bd	Assistant Manager (AP&B)
aco_admin@mgmcl.org.bd	ACO-Admin
info@mgmcl.org.bd	"Maddhapara Granite Mining Company Limited"
dlo@mgmcl.org.bd	"MGMCL Liaison Office, Dhaka"
mkt@mgmcl.org.bd	"Marketing Division, MGMCL"
purchase@mgmcl.org.bd	"Purchase Section, MGMCL"
etc@mgmcl.org.bd	"Engineer to Contract"
ict@mgmcl.org.bd	"ICT cell"
innovation@mgmcl.org.bd	"Innovation Team"
shahin@mgmcl.org.bd	"Control Panel"
e-gp_admin@mgmcl.org.bd	"e-GP Admin"

[Handwritten signatures]

প্রতিবেদন কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫



৮.৩) কোম্পানির অডিট সংক্রান্ত তথ্য


মন্ত্রণালয়/বিভাগ (দপ্তর ও সংস্থা)	ক্রমপঞ্জিভূত মোট		প্রতিবেদনাধীন মাস			মোট অনিষ্পন্ন	
	শ্রেণীভিত্তিক অডিট আপত্তির সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	ব্রডশীট জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তির সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
এমজিএমসিএল	অগ্রীম-৫১	১,৬৯,৪৪০.৯৩	-	০২	১২.০৬	অগ্রীম-৪৯	১,৬৯,৪২৮.৮৭
	সাধারণ-৩০	২৫,১৪৪.৯২	-	-	-	সাধারণ-৩০	২৫,১৪৪.৯২
	সংকলনভূক্ত-০৭	৫,৩৫৪.৩১	-	-	-	সংকলনভূক্ত-০৭	৫,৩৫৪.৩১
মোট	৮৮টি	১,৯৯,৯৪০.১৬	-	০২	১২.০৬	৮৬টি	১,৯৯,৯২৮.১০

(খ) কোম্পানির আগস্ট, ২০২৫ খ্রি. মাসে অডিট রিপোর্টে গুরুতর/বড় রকমের কোন জালিয়াতি/অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ধরা পড়ে থাকলে তার তালিকা:

ক্রমিক	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
-	-	-	-	-


২৯-১০-২০২৫

মোঃ মেহেদী হাসান
সহকারী ব্যবস্থাপক (নিরাপত্তা) সচিব
মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড
মধ্যপাড়া, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।


২৭/১০/২০২৫

এবীর ভালুকদার
এক্সপার্ট (এইচ আর এম)
মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লি.
মধ্যপাড়া, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।


২৯/১০/২৫

মোঃ আসাদুজ্জামান
কোম্পানি সচিব
মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোং লিঃ
মধ্যপাড়া, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।