



মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড।

(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানি)



মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন

Monthly Progress Report

আগস্ট-২০২৬

প্রধান কার্যালয় : মধ্যপাড়া, পার্বতীপুর, দিনাজপুর

লিয়াজেঁ অফিস: পেট্রোসেন্টার (১৪ তলা), কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫



সূচীপত্র

কোম্পানির সার্বিক কার্যক্রম (মাস ভিত্তিক)

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু		পৃষ্ঠা নং
১	ভূমিকা		৪
	১.১	কোম্পানি পরিচিতি	৪
	১.২	গটভূমি	৬
২	ইউজিওএন্ডএম ডিভিশন		৭
	২.১	বছর ভিত্তিক পাথর উৎপাদনের পরিসংখ্যান	৭
	২.২	বর্তমান চুক্তি অনুযায়ী আগস্ট, ২০২৬ মাসে গ্রানাইট পাথর উৎপাদন ও রোডওয়ে নির্মাণের বিবরণ	৭
	২.৩	আগস্ট, ২০২৬ মাসের ভূ-গর্ভের কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন	৭
	২.৪	কোম্পানির Environment & Safety বিষয়ক প্রতিবেদন	৮
৩	পিইপিএন্ডএম ডিভিশন		১১
	৩.১	ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	১১
	৩.২	সর্বশেষ সম্পাদিত মধ্যপাড়া খনির সম্প্রসারণের নিমিত্ত গৃহীত ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রকল্প হতে প্রাপ্ত ফলাফলের উপর গৃহীত পদক্ষেপের বর্তমান অবস্থা	১১
	৩.৩	পরিবেশ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম	১১
	৩.৪	পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন	১১
	৩.৫	ইএন্ডজি শাখার আগস্ট, ২০২৬ মাসের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	১১
	৩.৬	বিস্ফোরক ক্রয়, ব্যবহার, মজুদ সংক্রান্ত বিবরণী	১২
	৩.৭	বছর ভিত্তিক গ্রানাইট পাথর বিক্রয়ের পরিমাণ	১৪
	৩.৮	আগস্ট, ২০২৬ মাসে পাথর বিক্রয়ের বিবরণী	১৪
	৩.৯	পাথর বিক্রয় ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে মার্কেটিং ও সেলস্ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ	১৪
৪	এসওএন্ডএম ডিভিশন		১৬
	৪.১	পাথরের মজুদ ও স্ট্যাকহাউজের ধারণ ক্ষমতা সংক্রান্ত বিবরণী	১৬
	৪.২	সারফেস ইলেকট্রিক্যাল অপারেশন সংক্রান্ত বিবরণী	১৭
	৪.৩	আইসিটি এন্ড টেলিকমিউনিকেশন সংক্রান্ত গৃহীত কার্যক্রমের বিবরণী	১৮
৫	কোম্পানির প্রশাসনিক কার্যক্রম		২৯
	৫.১	প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য	২৯
	৫.২	বছর ভিত্তিক কোম্পানির মোট জনবলের পরিসংখ্যান	২৯

প্রতিবেদন কাল: আগস্ট, ২০২৬



	৫.৩	জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য	১৯
	৫.৪	আত্মীকরণ/অবসর গ্রহণ/শোক সংবাদ/বরখাস্ত/চাকুরী হতে ইস্তফা	২০
	৫.৫	কোম্পানির নিরাপত্তা বিষয়ের উপর গৃহীত কার্যক্রম	২০
৬	কোম্পানি সচিবালয়		২১
	৬.১	পরিচালক পর্ষদ সংক্রান্ত কার্যাবলী	২১
	৬.২	এস্টেট, ল এন্ড শেয়ার কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত হালনাগাদ তথ্য	২১
৭	আর্থিক কার্যক্রম		২২
	৭.১	আয় ও ব্যয় বিবরণী	২২
	৭.২	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ প্রদানের বিবরণী	২৪
	৭.৩	নগদ তহবিলের অবস্থার বিবরণী	২৫
৮	বিবিধ		২৬
	৮.১	কোম্পানির ই-গভর্ন্যান্স সংক্রান্ত তথ্য	২৬
	৮.২	ব্যবহৃত ইমেইল এড্রেস সমূহ	২৮
	৮.৩	কোম্পানির অডিট সংক্রান্ত তথ্য	৩২

প্রতিবেদন কাল: আগস্ট, ২০২৬



১) ভূমিকা

১.১) কোম্পানি পরিচিতি:

১। নাম ও প্রতিষ্ঠাকাল	:	মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড (এমজিএমসিএল), ০৪-০৮-১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ
২। নিবন্ধন নং	:	4-R-165
৩। প্রধান কার্যালয়	:	মধ্যপাড়া, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।
৪। তত্ত্বাবধায়ক	:	বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)
৫। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	:	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
৬। অনুমোদিত মূলধন	:	৩৫০,০০,০০,০০০.০০ টাকা (মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন অনুযায়ী)
৭। পরিশোধিত মূলধন	:	১,৭৫,০০,৭০০.০০ টাকা
৮। শেয়ারের সংখ্যা	:	১,৭৫,০০৭
৯। বরাদ্দকৃত শেয়ারের সংখ্যা	:	১,৭৫,০০৭
১০। রূপকল্প	:	দেশের অবকাঠামো নির্মাণে মানসম্মত গ্রানাইট পাথর নির্মাণ সামগ্রী হিসাবে সরবরাহ করাসহ পরিবেশবান্ধব উন্নয়নে অবদান রাখা এবং দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করা।
১১। অভিলক্ষ্য	:	ভূ-গর্ভস্থ খনি হতে প্রাকৃতিক গ্রানাইট পাথরের আহরণ ও উৎপাদন ত্বরান্বিত করা। দেশের সকল প্রান্তে গ্রানাইট পাথর সরবরাহ নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি এবং অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা। নির্মাণ সামগ্রীর সম্পূরক বস্তু হিসাবে গ্রানাইট পাথরের অনুসন্ধান, উন্নয়ন এবং পরিবেশবান্ধব গ্রানাইট পাথরের ব্যবহার বৃদ্ধি করা।
১২। কোম্পানি গঠন	:	কোম্পানি আইন ১৯১৩ এর Section 103(1)(a) to (d) ধারা বলে ০১/০১/১৯৯৮ ইং তারিখে জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে (মধ্যপাড়া হার্ডরক মাইনিং কো: লি:) নামে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে কোম্পানি আইনের Section II, Sub Section (5), Act = vii, 1913 ধারা বলে কোম্পানির নাম পরিবর্তন করে “মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড” হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়।
১৩। সংরক্ষিত শেয়ার	:	০৭ (সাত) টি (পেট্রোবাংলা চেয়ারম্যান, পৌচজন পরিচালক এবং সচিব, পেট্রোবাংলা)
১৪। পরিচালনা পর্ষদ	:	কোম্পানি আইন অনুযায়ী পরিচালনা পর্ষদ গঠন করা হয় এবং পর্ষদের নির্দেশনা অনুযায়ী এর যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
১৫। কোম্পানির পরিচালক মন্ডলীর সদস্য সংখ্যা	:	০৭ জন

প্রতিবেদন কাল: আগস্ট, ২০২৬



১৬। কোম্পানির পরিচালক মন্ডলীর প্রথম সভা	০৩-১০-১৯৯৮
১৭। কোম্পানির ১ম বার্ষিক সাধারণ সভা	০১-০২-২০০০
১৮। বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু	২৫-০৫-২০০৭
১৯। কোম্পানির উৎপাদিত পণ্য	কঠিন শিলা (০০-০৫ মি.মি./স্টোন ডাস্ট; ৫-২০ মি. মি.; ২০-৪০ মি.মি , ৪০-৬০ মি.মি.; ৬০-৮০ মি. মি; ২৫০ মি.মি. উর্ধ্ব বোল্ডার , ফাইন ডাস্ট)
২০। Email	info@mgmcl.gov.bd dlo@mgmcl.gov.bd
২১। Website	www.mgmcl.gov.bd



১.২) পটভূমি:

বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) ১৯৭৪ সালে দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার মধ্যপাড়া এলাকায় ভূ-গর্ভের ১২৮-১৩৬ মিঃ গভীরতায় গ্রানাইট পাথরের সন্ধান লাভ করে। পরবর্তীতে মেসার্স এসএনসি, লিমিটেড কানাডা কর্তৃক ১৯৭৭ সালে ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন এবং মেসার্স নিপ্পন কোই, জাপান কর্তৃক আর্থিক ও মার্কেট সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। সমীক্ষা সমূহে মধ্যপাড়ায় একটি ভূ-গর্ভস্থ খনি বাস্তবায়ন কারিগরি ও অর্থনৈতিক ভাবে লাভজনক বলে প্রতিয়মান হওয়ায় ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ এবং উত্তর কোরীয় সরকারের মধ্যে অর্থনৈতিক, কারিগরি, বৈজ্ঞানিক ও বাণিজ্যিক বিষয়ে একটি দ্বিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত সমঝোতা স্মারকের ধারাবাহিকতায় মধ্যপাড়া গ্রানাইট পাথর খনি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) এবং উত্তর কোরীয় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স কোরিয়া সাউথ-সাউথ কো-অপারেশন কর্পোরেশন (নামনাম) এর মধ্যে ২৭ মার্চ ১৯৯৪ তারিখে সাপ্লায়ার্স ক্রেডিট এর আওতায় একটি টার্কি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২০শে অক্টোবর, ১৯৯৪ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া মধ্যপাড়ায় আগমন করেন এবং খনি উন্নয়ন কাজ উদ্বোধন করেন। চুক্তি অনুযায়ী ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান মেসার্স নামনাম সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ সাল হতে মধ্যপাড়া কঠিন শিলা প্রকল্পের কাজ শুরু করে। প্রতিদিন তিন শিফটে ৫,৫০০ মেট্রিক টন গ্রানাইট পাথর উত্তোলনের জন্য মধ্যপাড়া খনি ডিজাইন করা হয়। প্রকল্পটি মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড (এমজিএমসিএল) হিসাবে ০৪ আগস্ট ১৯৯৮ তারিখ নিবন্ধিত হয়। এমজিএমসিএল-এর অনুমোদিত মূলধন ৩৫০,০০,০০,০০০.০০ টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ১,৭৫,০০,৭০০.০০ টাকা। জুলাই ২০০১ সালের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তির সময় নির্ধারিত থাকলেও নামনাম ২৫ মে ২০০৭ সালে খনিটি এমজিএমসিএল-এর নিকট হস্তান্তর করে। এমজিএমসিএল ২৫ মে ২০০৭ হতে নভেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত এক শিফটে সীমিত পরিসরে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় খনি পরিচালনা করে।

পরবর্তীতে দেশের ক্রমবর্ধনশীল ভৌত অবকাঠামো নির্মাণে গ্রানাইট পাথর ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষিতে খনির উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে “Management of Operation and Development, Production, Maintenance and Provisioning Services of Maddhapara Hard Rock Mine” শীর্ষক চুক্তি স্বাক্ষরের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এরই ধারাবাহিকতায় মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড এবং জার্মানীয়া-ট্রেস্ট কনসোর্টিয়াম (জিটিসি) এর মধ্যে ২ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে ৬ বছর মেয়াদী বৈদেশিক ও স্থানীয় মুদ্রায় ১৭১.৮৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (১,৪০০ কোটি টাকা প্রায়) মূল্যমানের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীতে ২০.০২.২০২০ তারিখে একটি সাইড লেটার এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরিত হয়। ১ম চুক্তি ০২-০৯-২০২১ তারিখে শেষ হলে মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড (এমজিএমসিএল) এবং জার্মানীয়া ট্রেস্ট কনসোর্টিয়াম (জিটিসি)- এর মধ্যে পুনরায় ছয় (৬) বছর মেয়াদি একটি চুক্তি (Contract No. MGMCL/GTC/ROCK/ 2021-27) গত ২৮-০৯-২০২১ তারিখে স্বাক্ষরিত হয় যা ০৩-০৯-২০২১ তারিখ হতে কার্যকর হয়। ২য় মেয়াদে EPC চুক্তির আওতায় জিটিসি ০৩-০৯-২০২১ তারিখ হতে ৩১-০৮-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত মোট ৫৯৭৩১৮৫.৪৬ মেট্রিক টন পাথর উৎপাদন করে। জিটিসি বর্তমানে উক্ত চুক্তির আওতায় পাথর উৎপাদন কার্যক্রম ও খনি উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।



প্রতিবেদন কাল: আগস্ট, ২০২৬



২) ইউজিওএন্ডএম ডিভিশন

২.১) বছর ভিত্তিক পাথর উৎপাদনের পরিসংখ্যান:

অর্থবছর	উৎপাদন (মেট্রিক টন)
২০২০-২০২১	১০,১৭,০৩০.৮৩
২০২১-২০২২	৯,৬৩,৬২৮.০৮
২০২২-২০২৩	১০,৬৩,৩৩২.৩৭
২০২৩-২০২৪	১৩,১৫,৫০০.২৯
২০২৪-২৫	১২,৭০,০৬৭.১৩
২০২৫-২৬	১৩,০২,৫৩৮.৪০
২০২৬-২৭ (আগস্ট, ২০২৬ পর্যন্ত)	২,৩৩,০৪৬.৬৫

২.২) বর্তমান চুক্তি অনুযায়ী আগস্ট, ২০২৬মাসে গ্রানাইট পাথর উৎপাদন ও রোডওয়ায়ে নির্মাণের বিবরণ:

মাসের নাম	গ্রানাইট পাথর উৎপাদন (মেট্রিক টন)	রোডওয়ায়ে নির্মাণ (মিটার)
আগস্ট, ২০২৬	১,৩৬,০২০.২৯	৩৫০.০০

২.৩) আগস্ট, ২০২৬ মাসের ভূ-গর্ভের কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন:

ক্রম	বিবরণ	পরিমাণ
১.	খনি হতে গ্রানাইট পাথর উৎপাদনের পরিমাণ	১,৩৬,০২০.২৯ মেট্রিক টন
২.	রোডওয়ায়ে উন্নয়ন	৩৫০.০০ মিটার

প্রতিবেদন কাল: আগস্ট, ২০২৬



জিটিসি'র সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তির ৫ম বছরের Program Schedule অনুযায়ী স্টোপ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে ০২টি (স্টোপ নং-২৪ ও স্টোপ নং-২৫)। স্টোপ সমূহের ফ্রি স্পেসে রেইজ উন্নয়নের কাজ চলছে। বর্তমানে স্টোপ নং-১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ২১ ও ২২ হতে পাথর উৎপাদন হচ্ছে।

২.৪ কোম্পানির Environment & Safety বিষয়ক তথ্যাদি:

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড এর আওতাধীন ভূ-উপরিস্থ স্থাপনাসমূহের সরেজমিন অবস্থা ও গৃহীত ব্যবস্থার স্থাপনা ভিত্তিক বর্ণনা নিম্নে প্রদান করা হলো:

১। পরিবেশ সম্পর্কিত সরেজমিন বর্তমান অবস্থা ও গৃহীত ব্যবস্থা:

- ১ক. স্থাপনার নাম বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র- (৩৩/৬.৬ কেভি, ১০x২ এমডিএ) পরিবেশ দূষনের সম্ভাবনা নেই।
- ১খ. স্থাপনার নাম Skip Tower ও Skip Control room - পরিবেশ দূষনের সম্ভাবনা নেই।
- ১গ. স্থাপনার নাম Cage Tower ও Cage Control room - পরিবেশ দূষনের সম্ভাবনা নেই।
- ১ঘ. স্থাপনার নাম Crushing & Sorting plan – গ্রানাইট / কঠিন শিলা Crushing করার সময় সৃষ্ট Dust, Dust Collector-এর মাধ্যমে সংগ্রহ করে পানি স্প্রে এর মাধ্যমে Precipitation Pool-এর Pond -এ জমা হয়। উক্ত মিহি ডাস্ট মিশ্রিত পানি সেচ কাজের অনুপযোগী। জমাকৃত Dust পরবর্তীতে বিক্রি করা হয়। এতে পরিবেশ দূষনের সম্ভাবনা নেই।
- ১ঙ. স্থাপনার নাম জেনারেটর হাউজ -৪ এমডিএ ক্ষমতা সম্পন্ন চারটি জেনারেটর রয়েছে (১২৫০x২ কেভিএ, ৭৫০x২ কেভিএ)।
জরুরী প্রয়োজনে জেনারেটর চলাকালীন সময়ে জেনারেটর হতে নির্গত ধোঁয়া ২৬ ফিট দীর্ঘ Exhaust Pipe এর মাধ্যমে উর্ধ্ব আকাশে প্রেরণ করা হয়। যথাযথ ফুয়েল ও লুব্রিকেন্ট ব্যবহার এবং যথাযথ পরিচালনার কারণে Incomplete Combustion এড়ানোর জন্য ইঞ্জিনের যথাযথ maintenance নিশ্চিত করায় পরিবেশ দূষন সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে।
- ১চ. স্থাপনার নাম কম্প্রেসর হাউজ -এখানে মোট সাতটি কম্প্রেসর রয়েছে, যার প্রত্যেকটির ক্ষমতা 103 m³/min. কম্প্রেসর সমূহ হতে 6 Bar প্রেসারে নির্গত কম্প্রেসড এয়ার পাইপ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রবাহিত করে শিলা উৎপাদন কাজে সংশ্লিষ্ট Pneumatic যন্ত্রসমূহ চালিত হয়। এতে পরিবেশ দূষনের সম্ভাবনা নেই।
- ১ছ. স্থাপনার নাম Main Ventilation Fan – ভূ-গর্ভে বিশুদ্ধ বায়ুর প্রবাহ নিশ্চিত করা এবং ভূ-অভ্যন্তরস্থ দূষিত বায়ু নিষ্কাশন করার জন্য স্কিপ শ্যাফট এর মুখে ১০০ m³/sec ক্ষমতা সম্পন্ন ০২ টি Ventilation Fan (6.6KV, 400KW) স্থাপন করা হয়েছে। ভূ-গর্ভের দূষিত বায়ু ৪৫ ডিগ্রি এ্যাংগেলে ৬৬ ফিট দীর্ঘ Exhaust Pipe -এর মাধ্যমে উর্ধ্বাশে প্রেরণ করা হয়। এর ফলে পরিবেশের ক্ষতির সম্ভাবনা নেই।
- ১জ. স্থাপনার নাম প্রধান অফিস ভবন –এতে পরিবেশ দূষনের সম্ভাবনা নাই।
- ১ঝ. স্থাপনার নাম ওয়েলফেয়ার ভবন -এই ভবনে অত্র কোম্পানীর কর্মকর্তা / কর্মচারী এবং ঠিকাদার Germania Trest Consortium কর্তৃক নিয়োজিত কর্মীগণ ভূ-গর্ভের কাজ শেষে ডাস্ট, তৈল, মবিল ও গ্রীজ সম্বলিত কাপড় ও শরীর ওয়াশ রুমে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে। ওয়াশ রুমের এই অপরিচ্ছন্ন পানি Bath Water Treatment Plan এর মাধ্যমে পরিশোধন করে ডেইনে নিষ্কাশন করা হয়। যার জন্য পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব নেই।
- ১ঞ. স্থাপনার নাম Explosive Magazine House - এতে পরিবেশ দূষনের সম্ভাবনা নাই।

২। পেশাগত স্বাস্থ্য (Occupational Health) ব্যবস্থাপনা ও বর্তমান অবস্থাঃ

- ২ক. স্থাপনার নাম বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র- বিদ্যুৎ অপরিবাহী জুতা (রাবারের জুতা), বিদ্যুৎ অপরিবাহী হ্যান্ড গ্লোভস ও সেফটি হেলমেট ব্যবহার করা হয়। Occupational Health -এর কোন সমস্যা এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।
- ২খ. স্থাপনার নাম Crushing & Sorting Plan- সেফটি হেলমেট, ডাস্টমাস্ক, সেফটি বেল্ট, গামবুট, এয়ারপ্লাগ, হ্যান্ড গ্লোভস ইত্যাদি সেফটি সামগ্রী ব্যবহার করা হয়। Occupational Health -এর কোন সমস্যা এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।
- ২গ. স্থাপনার নাম Skip Control room- বিদ্যুৎ অপরিবাহী জুতা (রাবারের জুতা), বিদ্যুৎ অপরিবাহী হ্যান্ড গ্লোভস ও সেফটি হেলমেট ব্যবহার করা হয়। Occupational Health -এর সমস্যা এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।
- ২ঘ. স্থাপনার নাম Cage Control room- বিদ্যুৎ অপরিবাহী জুতা (রাবারের জুতা), বিদ্যুৎ অপরিবাহী হ্যান্ড গ্লোভস ও সেফটি হেলমেট ব্যবহার করা হয়। Occupational Health -এর কোন সমস্যা এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।
- ২ঙ. স্থাপনার নাম জেনারেটর হাউজ- Crushing & Sorting Plan- সেফটি হেলমেট, গামবুট, এয়ারপ্লাগ, হ্যান্ড গ্লোভস ইত্যাদি সেফটি সামগ্রী ব্যবহার করা হয়। Occupational Health -এর সমস্যা এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।
- ২চ. স্থাপনার নাম কম্প্রেসর হাউজ- বিদ্যুৎ অপরিবাহী জুতা (রাবারের জুতা), বিদ্যুৎ অপরিবাহী হ্যান্ড গ্লোভস, এয়ারপ্লাগ ও সেফটি হেলমেট ব্যবহার করা হয়। Occupational Health -এর কোন সমস্যা এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।
- ২ছ. স্থাপনার নাম Main Ventilation Fan- বিদ্যুৎ অপরিবাহী জুতা (রাবারের জুতা), বিদ্যুৎ অপরিবাহী হ্যান্ড গ্লোভস এয়ারপ্লাগ ও সেফটি হেলমেট ব্যবহার করা হয়। Occupational Health -এর কোন সমস্যা এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

৩। সেফটি বিষয়ক সরেজমিন বর্তমান অবস্থা ও গৃহীত ব্যবস্থাঃ

- ৩ক. স্থাপনার নাম বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র, Main Ventilation Fan ও জেনারেটর হাউজ - সেফটি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের মাধ্যমে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে সেফটি বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা এবং সেফটি সামগ্রী ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়। অগ্নি নির্বাপক সামগ্রীর কার্যকারিতার বর্তমান অবস্থা পরীক্ষা করা হয়।
- ৩খ. স্থাপনার নাম Skip Control room ও Cage Control room Safety সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করে সেফটি বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা, নিরাপত্তা বিষয়ক চিত্রাবলী যথা স্থানে সংরক্ষণ করা এবং অগ্নি নির্বাপক সামগ্রীর কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয়।
- ৩গ. স্থাপনার নাম ওয়েলফেয়ার ভবন - Safety সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের মাধ্যমে উক্ত ভবনে স্থাপিত Fire Alarm System, Bath Water Treatment Plant- এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করা এবং নিরাপত্তা বিষয়ক চিত্রাবলী ও অনুসরণীয় নিরাপত্তা বিষয়ক নির্দেশনাবলী যথাযথ স্থানে সংরক্ষণ করা এবং ভূ-গর্ভে গমনকারী কর্মকর্তা/কর্মচারি, ঠিকাদার Germania Trest Consortium কর্তৃক নিয়োজিত কর্মীগণের সেফটি সামগ্রী ব্যবহার নিশ্চিত করনের লক্ষ্যে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হয়।
- ৩ঘ. স্থাপনার নাম Explosive Magazine House - বিস্ফোরক বিধিমালা ২০০৪ অনুসরণ করে Explosive, Detonator, Power Gel সহ অন্যান্য বিস্ফোরক দ্রব্য যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ ও হ্যান্ডেল করা এবং Lighting Arrestor ও অগ্নি নির্বাপক সামগ্রীর কার্যকারিতা পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করা হয়।

৪। বিতরণ নেটওয়ার্ক ও রাইজার এবং গ্রাহক আঞ্জিনাতে গ্যাস লিকেজের বিভাগ (Department) ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী নিয়ে প্রদান করা হলো







প্রতিবেদন কাল: আগস্ট, ২০২৬



(শুধু মাত্র বিতরণ কোম্পানীসমূহের জন্য প্রযোজ্য):

৪ক. বিভাগের নাম প্রযোজ্য নয়

৪খ. বিভাগের নাম প্রযোজ্য নয়

৫। বিদ্যমান গ্যাস পাইপ লাইন প্রতিস্থাপনের বর্ণনা: প্রযোজ্য নয়

৬। সম্ভাব্য দুর্ঘটনা এড়ানোর **Personal Protective Equipment (PPE)** যেমনঃ সেফটি হেলমেট, ডাস্টমাস্ক, সেফটি বেল্ট, গামবুট, এয়ারপ্রাপ, রাবার হ্যান্ড গ্লোভস, কটন হ্যান্ড গ্লোভস ইত্যাদি কোম্পানীর ঠিকাদার **Germania Trest Consortium (GTC)** কর্তৃক সরবরাহ করা হচ্ছে এবং এ গুলোর ব্যবহার বাধ্যতামূলক করণের বিষয়টি এমজিএমসিএল ও GTC -এর **Safety** সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের মাধ্যমে নিয়মিত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়। নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কেইজ শ্যাফট ও ওয়েলনফেয়ার বিল্ডিং সহ অন্যান্য স্থাপনায় নিরাপত্তা বিষয়ক চিত্রাবলী ও অনুসরণীয় নিরাপত্তা বিষয়ক নির্দেশনাবলীর প্রদর্শনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হচ্ছে। নিরাপদে বিস্ফোরক ব্যবহার ও হ্যান্ডেলিং এর জন্য বিস্ফোরক বিধিমালা ২০০৪ এবং GTC কর্তৃক পরিচালিত কর্মীদের নিরাপত্তার জন্য মাইন রেগুলেশন অন লেবার সেফটি এন্ড ম্যানেজমেন্ট সহ **International Mining/Engineering Practices** অনুসরণ করা হচ্ছে।

৭। দুর্ঘটনা সম্বলিত তথ্যাবলীর সারসংক্ষেপ:

আগস্ট, ২০২৬ মাসে অত্র কোম্পানিতে কোন দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়নি।

প্রতিবেদন কাল: আগস্ট, ২০২৬



৩) পিইপিএন্ডএম ডিভিশন

৩.১) ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

মধ্যপাড়া খনি এলাকা সম্প্রসারণের মাধ্যমে পাথর উৎপাদন বৃদ্ধি যাচাইয়ের জন্য ২০১৯ সালে একটি সমীক্ষা প্রকল্প সম্পন্ন করা হয়। সমীক্ষা প্রতিবেদন মোতাবেক সমীক্ষাকৃত ২.২৫ বর্গকিলোমিটার এলাকায় বার্ষিক ৩.৩ মিলিয়ন মেট্রিক টন গ্রানাইট পাথর উৎপাদন ক্ষমতার একটি ভূ-গর্ভস্থ নতুন খনি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

৩.২) সর্বশেষ সম্পাদিত মধ্যপাড়া খনির সম্প্রসারণের নিমিত্ত গৃহীত ফিজিবিলাইট স্টাডি প্রকল্প হতে প্রাপ্ত ফলাফলের উপর গৃহীত পদক্ষেপের বর্তমান অবস্থা:

China National Machinery Imp & Exp Corp. (CMC) এমজিএমসিএল নতুন খনির দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য উন্নয়ন, পরিচালনা, উৎপাদন, রক্ষণাবেক্ষণসহ বাণিজ্যিকীকরণের উদ্দেশ্যে ১৮-০৯-২০২৫ তারিখে একটি EOI প্রস্তাব জালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে দাখিল করে। CMC কর্তৃক এমজিএমসিএল-এর নতুন খনির দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য জি-টু-জি ভিত্তিতে অপারেশন, উৎপাদন, রক্ষণাবেক্ষণ, বিপণন ও প্রতিনিধি সেবার উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার বিষয়ে প্রস্তাবকৃত EOI-এর কারিগরি, আর্থিক ও বাণিজ্যিক বিষয়াদি মূল্যায়নের লক্ষ্যে জালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ৩০-০৪-২০২৬ তারিখে একটি কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে পরিচালক (প্রশাসন), পেট্রোবাংলা মহোদয়কে আজ্ঞায়ক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-তত্ত্ব বিভাগের প্রতিনিধি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের প্রতিনিধি, বুয়েট এর পেট্রোলিয়াম ও খনিজ সম্পদ কৌশল বিভাগের প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর এর প্রতিনিধি ও একজন খনি বিশেষজ্ঞ সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে ২৯-০৬-২০২৬ তারিখে কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে কমিটির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

উল্লেখ্য, এমজিএমসিএল -এর নতুন খনির উন্নয়ন কার্যক্রম পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে “Development and Management of Operation, Production, Maintenance and Provisioning Services of the Madhupara New Mine (Phase II)” শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পের বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা অনুবিভাগ), জালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ মহোদয়ের সভাপতিত্বে সর্বশেষ ০৬-০৭-২০২৬ তারিখে অনলাইনে একটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক. “প্রকল্প/PPP পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা সময় সাপেক্ষ, তাই এমজিএমসিএল CMC-এর সাথে Joint venture/কোম্পানি গঠন করে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে একটি কারিগরি কমিটি গঠন করে কমিটির মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে; এবং

খ. এক্ষেত্রে ‘ক’ নং ক্রমিকে বর্ণিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে উন্নয়ন অনুবিভাগ কর্তৃক গঠিত কমিটির মতামত চাওয়া যেতে পারে। মতামত প্রাপ্তির সাপেক্ষে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উন্নয়ন অনুবিভাগ ও অপারেশন অনুবিভাগকে অনুরোধ করা যেতে পারে।”

৩.৩) পরিবেশ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম:

পরিবেশ অধিদপ্তর এ পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমের জন্য যোগাযোগ করা হয়েছে।

৩.৪) পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন:

পরিবেশ অধিদপ্তর, দিনাজপুর কর্তৃক প্রদত্ত পরিবেশগত ছাড়পত্র এর মেয়াদ আগামী ১৫-১০-২০২৬ তারিখে শেষ হবে। পরবর্তী বছরের জন্য নবায়ন কার্যক্রম এর লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর, দিনাজপুর এর সাথে যোগাযোগ শুরু করা হয়েছে।

৩.৫) ইএজি শাখার আগস্ট, ২০২৬ মাসের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

এমজিএমসিএল এর পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। এমজিএমসিএল এর বায়ুতে ডাস্ট এর পরিমাণ কমানোর জন্য পানির স্প্রে কার্যক্রম নিয়মিতভাবে চলমান রয়েছে। তরল বর্জ্যসমূহ আকাবাকা ডেনের মাধ্যমে পরিপোষণের পর গিলনাই নদীতে নিক্ষেপন করা হচ্ছে। এমজিএমসিএল এর পরিবেশ পরিচ্ছন্ন ও দূষণমুক্ত রাখার জন্য কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট স্থানে ডাম্পিং করা হয়। খনি এলাকায় পরিবেশ সংরক্ষণ ও বায়ু দূষণ রোধের জন্য বিভিন্ন জাতের বৃক্ষ রোপন কার্যক্রম চলমান আছে। উপরোক্ত সকল কার্যক্রম মনিটরিং করা হয়েছে। পরিবেশের উপর খনি হতে উত্তোলিত পানির প্রভাব নিরূপনের জন্য BRTC, BUET এর ল্যাবে খনির ভূগর্ভস্থ ও ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির নমুনার রাসায়নিক পরীক্ষা করার কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

প্রতিবেদন কাল: আগস্ট, ২০২৬



৩.৬) বিস্ফোরক ক্রয়, ব্যবহার, মজুদ সংক্রান্ত বিবরণী:

Sl. No.	Name of Explosives	Opening Balance (01-08-2026)	Used	Sold/Loan	Import	Closing Balance (31-08-2026)
1.	Emulsion Explosive, Ø 50mm (SUPER SHIV SHAKTI), Inv. No. ssscp/EXPORT/-004, Dated: 13-01-2026	16,365.00 kg	5,764.50 kg	-	-	10,600.50 kg
	Emulsion Explosive, Ø 50mm (KELTECH ENERGIES), Inv. No. (KEL/EXP/26-27/12, Dated: 06-06-2026	24,000.00 kg	-	-	-	24,000.00 kg
	Emulsion Explosive, Ø 32mm (KELTECH ENERGIES), Inv. No. (KEL/EXP/26-27/05, Dated: 28-04-2026	8,615.00 kg	8,615.00 kg	-	-	Nil
	Emulsion Explosive, Ø 32mm (KELTECH ENERGIES), Inv. No. (KEL/EXP/26-27/12, Dated: 06-06-2026	65,000.00 kg	28,969.00 kg	-	-	36,031.00 kg
Total Emulsion Explosive =		113,980.00 kg	43,348.50 kg	-	-	70,631.50 kg

Sl. No.	Name of Explosives	Opening Balance (01-08-2026)	Used	Sold/Loan	Import	Closing Balance (31-08-2026)
2.	Delay Electric Detonator (REGENESIS, India), SDD Inv. No. RIPL/EXP/BD/027, Dated: 08.01.2022	9,269 PCS	-	-	-	9,269 PCS
	Delay Electric Detonator (REGENESIS, India), LDD Inv. No. RIPL/EXP/BD/027, Dated: 08.01.2022	49,587 PCS	-	-	-	49,587 PCS
	Delay Electric Detonator (SALVO, India), SDD Inv. No. 1/E-03, Dated: 16.07.2024	3,448 PCS	244 PCS	-	-	3,204 PCS
	Delay Electric Detonator (SALVO, India), LDD Inv. No. 1/E-03, Dated: 16.07.2024	753 PCS	753 PCS	-	-	Nil
	Delay Electric Detonator (SALVO, India), SDD Inv. No. 1/E-09, Dated: 02.12.2024	22,206 PCS	3,479 PCS	-	-	18,727 PCS
	Delay Electric Detonator (SALVO, India), LDD Inv. No. 1/E-09, Dated: 02.12.2024	18,040 PCS	5,642 PCS	-	-	12,398 PCS
	Delay Electric Detonator (SALVO, India), SDD	9,800 PCS	1,400 PCS	-	-	8,400 PCS

[Handwritten signatures and initials]

প্রতিবেদন কাল: আগস্ট, ২০২৬



১৩

Inv. No. 1/E-15, Dated: 22 February 2025						
Delay Electric Detonator (SALVO, India), LDD	59,655 PCS	4,813 PCS	-	-		54,842 PCS
Inv. No. 1/E-15, Dated: 22 February 2025						
Total Electric Detonator =	172,758 PCS	16,331 pcs	-	-		156,427 PCS

Sl. No.	Name of Explosives	Opening Balance (01-08-2026)	Used	Sold/Loan	Import	Closing Balance (31-08-2026)
3.	Detonating Cord (SUPER SHIV SHAKTI), Inv. No. ssscp/EXPORT/-004, Dated: 13-01-2026	713,810 m	141,600 m	-	-	572,210 m
	Detonating Cord (KELTECH ENERGIES), Inv. No. (KEL/EXP/26-27/05, Dated: 28-04-2026	100,000 m	-	-	-	100,000 m
	Detonating Cord (KELTECH ENERGIES), Inv. No. (KEL/EXP/26-27/12, Dated: 06-06-2026	430,000 m	-	-	-	430,000 m
Total Detonating Cord =		12,43,810 m	141,600 m	-	-	11,02,210 m
Sl. No.	Name of Explosives	Opening Balance (01-08-2026)	Used	Sold/Loan	Import	Closing Balance (31-08-2026)
4.	Ammonium Nitrate, INV.EX26-0052 Date: 15 June 2026 (Thailand)	61,000 kg	40,450 kg	-	-	20,550 kg
	Ammonium Nitrate, INV.EX26-0066 Date: 06 July 2026 (Thailand)	88,000 kg	-	-	-	88,000 kg
	Ammonium Nitrate, INV.EX26-0081 Date: 20 July 2026 (Thailand)	-	-	-	110,000 kg	110,000 kg
	Ammonium Nitrate =	149,000 kg	40,450 kg	-	110,000 kg	218,550 kg

প্রতিবেদন কাল: আগস্ট, ২০২৬



৩.৭) বছর ভিত্তিক গ্রানাইট পাথর বিক্রয়ের পরিমাণ:

(মেট্রিক টন/মিলিয়ন টাকা)

অর্থবছর	বিক্রয় (মেট্রিক টন)	বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ (মিলিয়ন টাকা)
২০২০-২০২১	১২,৮৭,৬৮৭.০০	২,৯৮৯.২৯
২০২১-২০২২	১০,৯৬,২৪৪.০০	২,৫৩৭.৩৮
২০২২-২০২৩	৫,৭১,৭২০.৪৩	১,৯৫৩.৬০
২০২৩-২০২৪	৯,০৬,৫০৯.২৭	২,৭৪৮.১৩
২০২৪-২৫	নগদ: ৯,৫১,৮৯৭.০২	নগদ: ২,৫৬৪.৯১
	বকেয়া: ৪০,৮৫৮.১৯	ক্রেডিট বকেয়া (লোডিং চার্জ বাদে): ১৪৯.১৩
২০২৫-২৬	মোট: ৯৯২,৭৫৫.২১	মোট: ২,৭১৪.০৪
	নগদ: ৯,৫০,৫৭৩.১৪৫	নগদ: ২,৬৮৩.৯৬৪
২০২৬-২৭	ক্রেডিট: ১,০৪,২২১.৯১০	ক্রেডিট বকেয়া (লোডিং চার্জ বাদে): ৩৮০.৪১০
	মোট: ১০,৫৪,৭৯৫.০৫৫	মোট: ৩,০৬৪.৩৭৪
২০২৬-২৭	নগদ: ১,৪০,৭০৪.০০	নগদ: ৩৯১.৭৮
	ক্রেডিট: ১৪,১৮১.০২	ক্রেডিট বকেয়া (লোডিং চার্জ বাদে): ৫১.৭৬
২০২৬-২৭	মোট: ১,৫৪,৮৮৫.০২	মোট: ৪৪৩.৫৪

৩.৮) আগস্ট, ২০২৬ মাসে পাথর বিক্রয়ের বিবরণী:

মাসের নাম	গ্রানাইট পাথর বিক্রয় (মেট্রিক টন)	মোট টাকার পরিমাণ (মিলিয়ন টাকা)
আগস্ট, ২০২৬	নগদ: ৮১,৭৭৪.০০	২৩৬.৫১
	ক্রেডিট: ১১,৭৯০.৯০	৪৩.০৪
	মোট: ৯৩,৫৬৪.৯০	২৭৯.৫৫

৩.৯) পাথর বিক্রয় অরাজিকরণের লক্ষ্যে মার্কেটিং ও সেলস বিভাগ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ:

- আগস্ট ২০২৬ মাসে ৯৩,৫৬৫ মেট্রিক টন পাথর বিক্রয় হয়েছে। তন্মধ্যে নগদে ৮১,৭৭৪ মেট্রিক টন এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট ক্রেডিটে ১১,৭৯১ মেট্রিক টন পাথর বিক্রয় করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ রেলওয়ের ঠিকাদারগণের নিকট ক্রেডিটে ব্যালান্স পাথর সরবরাহের লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ে পশ্চিমাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চল এবং এমজিএমসিএল এর মধ্যে স্বাক্ষরিত দুটি দ্বিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারক (MoU) এর আওতায় আগস্ট-২০২৬ মাস পর্যন্ত মোট ২,০৪,৩৮১.৬৭ মেট্রিক টন পাথরের সরবরাহ আদেশের বিপরীতে সর্বমোট ১,৫৯,২৬১.১১৫ মেট্রিক টন ব্যালান্স পাথর বাংলাদেশ রেলওয়ে পশ্চিমাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চল-এর

প্রতিবেদন কাল: আগস্ট, ২০২৬



মনোনীত ঠিকাদারের নিকট সরবরাহের বিপরীতে বাংলাদেশ রেলওয়ে সর্বমোট ১৮.১৩ কোটি টাকা পরিশোধ করেছে এবং অবশিষ্ট ৪০.৯৫ কোটি টাকার বিল পাওনা রয়েছে।

- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা, নক্সা ও গবেষণা)-এর দপ্তর হতে বোর্ডের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রধান প্রকৌশলীগণদের প্রস্তাবিত/ নতুন প্রকল্পের নকশা ও প্রাক্কলন প্রণয়নকালে মধ্যপাড়া খনি হতে উত্তোলিত পাথর ব্যবহার অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, সম্পাদিত কাজের সংস্কার, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে মধ্যপাড়া খনি হতে উত্তোলিত পাথর বিকল্প ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে ১৪-০৫-২০২৬ তারিখে জারিকৃত দপ্তরাদেশ পরবর্তী অগ্রগতি নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সংশ্লিষ্ট দপ্তর সমূহে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে।
- মধ্যপাড়া খনির উৎপাদিত ব্যালাস্ট পাথর (৪০-৬০ মি.মি.) বাংলাদেশ রেলওয়ের চলমান বিভিন্ন প্রকল্পসমূহে ব্যবহারের লক্ষ্যে “ঢাকা-নারায়নগঞ্জ সেকশনে বিদ্যমান মিটারগেজ রেল লাইনের সমান্তরাল একটি ডুয়েলগেজ রেললাইন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)”; “বাংলাদেশ রেলওয়ে ঢাকা-টঙ্গী সেকশনের ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েল গেজ লাইন এবং টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনে ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন নির্মাণ (২য় সংশোধিত)”সহ অন্যান্য স্থবির হয়ে থাকা রেলওয়ের প্রকল্পসমূহের প্রকল্প পরিচালকগণের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনে ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন নির্মাণ প্রকল্পে ইতোমধ্যে ১০,০০০ (দশ হাজার) মেট্রিক টন ব্যালাস্ট পাথর সরবরাহ করা হচ্ছে এবং চলমান আছে। উক্ত প্রকল্পে ব্যালাস্ট পাথর সরবরাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালকের সাথে এমজিএমসিএল-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ মার্কেটিং বিভাগের জিএম ও ডিজিএম স্বাক্ষর করে খনির উৎপাদিত ব্যালাস্ট পাথর ব্যবহার ত্বরান্বিতকরণের জন্য অনুরোধ জানান।

৪) এসওএন্ডএম ডিভিশন

এমজিএমসিএল-এর খনি হতে উৎপাদিত আকার ভিত্তিক গ্রানাইট পাথরের বর্তমান বিক্রয়মূল্য, খনি ও আবাসিক এলাকায় আনুমানিক মজুদ, খনি এলাকার স্ট্যাক ইয়ার্ডে সম্ভাব্য ধারণক্ষমতা ও ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	পাথরের আকার	গ্রানাইট পাথরের বিক্রয়মূল্য/ প্রতি টন (বাংলাদেশী টাকায়)	মজুদ পাথরের পরিমাণ (মেট্রিক টন) (আনুমানিক) (৩১-০৮-২০২৬ পর্যন্ত)	খনি এলাকার স্ট্যাক ইয়ার্ডে আনুমানিক ধারণক্ষমতা (মেট্রিক টন)	ব্যবহারকারী ও ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ
১	স্টোন ডাস্ট	১,১৫০.০০	খনি ১,০৭,০০০ আবাসিক ২,৮০০ মোট ১,০৯,৮০০	১,৫০,০০০	এলজিইডি এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের রাস্তার সিলকোট কাজে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও ব্লক নির্মাণ কাজে ও সিমেন্ট উৎপাদনের কীচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
২	০৫-২০ মি.মি.	৩,৪০০.০০	খনি ১০০ আবাসিক ০ মোট ১০০	২৭,০০০	এলজিইডি, গৃহায়ন ও গণপূর্ত অধিদপ্তরের বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের রাস্তা ও ব্রিজ নির্মাণ, বিমান বন্দরের রানওয়ে নির্মাণ, পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অধীন হোটেল ও আবাসন নির্মাণ, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ, ফ্লাইওভার নির্মাণ, সড়ক সেতু নির্মাণ, রেলসেতু নির্মাণ, পানি উন্নয়ন বোর্ড-এর নদী শাসনে ব্লক নির্মাণ ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়।
৩	২০-৪০ মি.মি.	৩,৫০০.০০	খনি ৫,২০০ আবাসিক ০ মোট ৫,২০০	২০,০০০	এলজিইডি, গৃহায়ন ও গণপূর্ত অধিদপ্তরের বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের রাস্তা ও ব্রিজ নির্মাণ, বিমান বন্দরের রানওয়ে নির্মাণ, পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অধীন হোটেল ও আবাসন নির্মাণ, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ, ফ্লাইওভার নির্মাণ, সড়ক সেতু নির্মাণ, রেলসেতু নির্মাণ, পানি উন্নয়ন বোর্ড-এর নদী শাসনে ব্লক নির্মাণ ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়।
৪	৪০-৬০ মি.মি.	৩,০০০.০০	৮,৮৮,০০০ (খনি এলাকা)	১০,১১,০০০	শুধুমাত্র বাংলাদেশ রেলওয়ের রেললাইন নির্মাণ এবং রেললাইন মেরামত কাজে ব্যবহৃত হয়।
৫	৬০-৮০ মি.মি.	৩,০০০.০০	খনি ৭,৮০০ আবাসিক ৫,৫০০ মোট ১৩,৩০০	৯,৫০০	সরাসরি কোন ব্যবহার নেই। তবে পাথর ক্রেতা/ব্যবহারকারীগণ ক্রাশ করে প্রয়োজনীয় সাইজে রূপান্তর করে ব্যবহার করে থাকে।
৬	বোল্ডার	৩,২০০.০০	৪,২৭,০০০ (খনি এলাকা)	৪,৩৯,৯০০	শুধুমাত্র বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড-এর নদী শাসন কাজে ব্যবহৃত হয়।
৭	ফাইন ডাস্ট	৭৪০.০০	-	-	সিমেন্ট তৈরির কীচামাল হিসেবে ও সিরামিক শিল্পে।
		মোট	১৪,৪৩,৪০০	১৬,৫৭,৪০০	

* ষ্ট্যাক ইয়ার্ডের আনুমানিক পাথরের আকার ভিত্তিক মজুদ, ধারন ক্ষমতা ইত্যাদি ডাটা ফিল্ড হতে জিওমেট্রিক পদ্ধতিতে নির্ণয় করা হয়েছে যার বাস্তব মজুদ ও ধারন ক্ষমতার সাথে তফাৎ থাকতে পারে।

বাস্তব মজুদ ও ধারন ক্ষমতার সাথে তফাৎ থাকতে পারে।

প্রতিবেদন কাল: আগস্ট, ২০২৬



৪.২) সারফেস ইলেকট্রিক্যাল অপারেশন সংক্রান্ত বিবরণী:

- ১। খনিতে সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার নিমিত্ত কোম্পানির পক্ষ হতে বিদ্যুৎ ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি নেসকো লিমিটেড এর সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী এলটি ও এইচটি লাইন বরাবর গাছের ডাল-পালা কর্তন করা হয়েছে।
- ২। প্রধান অফিস ভবন, এক্সপ্লোসিভ ম্যাগাজিন ভবন, পুলিশ ফাঁড়ি, আর.আর.এফ পুলিশ ক্যাম্প, আবাসিক এলাকায় সরবরাহকৃত এইচ.টি ও এল.টি বিদ্যুৎ লাইন, সিকিউরিটি বিদ্যুৎ লাইন এবং মাইনিং বাউন্ডারী এল.টি বিদ্যুৎ লাইন এবং আবাসিক এলাকার বিভিন্ন ভবন (যেমন: ভিআইপি গেষ্ট হাউজ ভবন, জিএম বাংলো ভবন, মসজিদ ভবন, কোম্পানির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বসবাসের জন্য পুরাতন ও নতুন আবাসিক এলাকার মোট ০৮টি ভবন, স্কুল ভবন, হাসপাতাল ভবন ও আনসার ব্যারাক-১ ও ২) এর বিভিন্ন বৈদ্যুতিক ফল্ট মেরামত/মেইন্টেন্যান্স এবং বিভিন্ন বৈদ্যুতিক বাতি ও কন্জুম্যাবল মালামাল প্রতিনিয়ত প্রতিস্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে।
- ৩। এমজিএমসিএল এর বিভিন্ন ভবন/স্থাপনার নষ্ট এসি, ফ্রীজ, মটর ইত্যাদি বৈদ্যুতিক এ্যাপ্লায়েন্স সমূহ মেরামত মেইন্টেন্যান্স করা ও প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন ক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- ৪। নেসকো লিমিটেড কর্তৃক মাসিক বিদ্যুৎ বিল দাখিলের পরে ঠিকাদার জিটিসি ও এমজিএমসিএল এর মাসিক বিদ্যুৎ বিল বিভাজন প্রতিবেদন ও আবাসিক এলাকায় বসবাসরত কর্মকর্তাদের বিদ্যুৎ বিল, গ্রামীন ফোন টাওয়ারের বিদ্যুৎ বিল ও রবি (একটেল) টাওয়ারের বিদ্যুৎ বিল প্রস্তুত করা হয়।
- ৫। নেসকো লিমিটেড, জিটিসি ও এমজিএমসিএল এর সম্মিলিত উদ্যোগে বড়পুকুরিয়া- মধ্যপাড়া ৩৩ কেভি লাইন বরাবর গাছের ডালপালা কর্তন করা হয়েছে।

প্রতিবেদন কাল: আগস্ট, ২০২৬



৪.৩) আইসিটি এন্ড টেলিকমিউনিকেশন সংক্রান্ত গৃহীত কার্যক্রমের বিবরণী:

১. কোম্পানির ব্যবহৃত সফটওয়্যারসমূহের (মার্কেটিং, স্টোর ইন্ডেন্টরি) সমস্যা সমাধানের জন্য ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করা হয় এবং প্রয়োজনে নিয়মিত আপডেট এর ব্যবস্থা করা হয়।
২. নিরাপত্তার স্বার্থে অচল সিসি ক্যামেরা নিয়মিত চালু করা হচ্ছে।
৩. নিয়মিত অনলাইন Zoom মিটিং তৈরি ও পরিচালনা করা হচ্ছে।
৪. ইএমআরডি ড্যাশবোর্ড এ নিয়মিতভাবে তথ্য হালনাগাদ করা হচ্ছে।
৫. কোম্পানির ইন্টারকম টেলিফোন সমস্যা নিয়মিত সমাধান করা হচ্ছে।
৬. নিয়মিতভাবে কোম্পানির অভ্যন্তরীণ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ও ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট এর সমস্যার সমাধান করা হচ্ছে।
৭. কোম্পানির ফেসবুক পেজ ও হোয়াটএপস গ্রুপ নির্দেশনা অনুযায়ী আপডেট/পরিচালনা করা হচ্ছে।
৮. কোম্পানির অফিসিয়াল ই-মেইল (info@mgmcl.gov.bd) দেখাশোনা ও পরিচালনা করা হচ্ছে।
৯. নিয়মিত ডিজিটাল (ফিজারপ্রিন্ট) হাজিরা সিস্টেম দেখাশোনা করা হচ্ছে।
১০. বিভিন্ন ডিভিশনের কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার, অভ্যন্তরীণ নেটওয়ার্ক ও ইন্টারনেট সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করা হচ্ছে।
১১. কোম্পানির প্রধান অফিসের সমস্যা যুক্ত নেটওয়ার্ক সুইচ ও ওয়াইফাই রাউটারসমূহের সমস্যা সমাধান করা হচ্ছে।
১২. নিয়মিতভাবে ওয়েবসাইট হালনাগাদ করা হচ্ছে।

যেমন:

- ডিলারদের তালিকা, এমআইএস রিপোর্ট ও কর্মকর্তা তালিকা আপডেট করা হয়েছে।
- পাথর উৎপাদন, বিক্রয়ের তথ্য এবং ডেলিভারি রিপোর্ট খবর আকারে নিয়মিত ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে।
- প্রকাশযোগ্য নোটিশ নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে।
- এছাড়া আরও অন্যান্য বিষয় নিয়মিত আপডেট/আপলোড করা হচ্ছে।

প্রতিবেদন কাল: আগস্ট, ২০২৬



৫) কোম্পানির প্রশাসনিক
কার্যক্রম

৫.১) প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য:

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির নাম	মেয়াদ	আয়োজক	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
-	-	-	-

৫.২) বছর ভিত্তিক কোম্পানির মোট জনবলের পরিসংখ্যান:

অর্থবছর	কর্মকর্তা	কর্মচারী	আউটসোর্সড	মোট
২০২০-২০২১	৭৯	২০	১৬৫	২৬৪
২০২১-২০২২	৭৯	১৯	১৭৫	২৭৩
২০২২-২০২৩	১১১	১৯	১৭৫	৩০৫
২০২৩-২০২৪	১০৫	১৯	২১৩	৩৩৭
২০২৪-২০২৫	৯৮	১৯	২০৯	৩২৬
২০২৫-২০২৬ (আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত)	১০৬	১৮	১৮৯	৩১৩

৫.৩) জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য:

কোম্পানির ৩৩৯তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৯ম গ্রেডভুক্ত সরাসরি নিয়োগযোগ্য ৫টি শূন্য পদে আপাতত নিয়োগ না দেয়ার বিষয়টি পেট্রোবাংলাকে অবহিত করা হয়েছে। মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশনে রিট মামলা থাকায় কারিগরি ক্যাডারের ১০ম গ্রেডভুক্ত সরাসরি নিয়োগযোগ্য ২৩টি শূন্য পদে নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে না। এছাড়াও ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে উচ্চ আদালতে মামলা থাকায় বর্তমানে নিয়োগ কার্যক্রম স্থগিত আছে।

প্রতিবেদন কাল: আগস্ট, ২০২৬



৫.৪) আত্মীকরণ/অবসর গ্রহণ/শোক সংবাদ/বরখাস্ত/চাকুরী হতে ইস্তফা:

প্রতিবেদনাদীন মাসে অবসর			আত্মীকরণ/শোক সংবাদ/বরখাস্ত/চাকুরী হতে ইস্তফা প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
-	-	-	-	-	-	-

৫.৫) কোম্পানির নিরাপত্তা বিষয়ের উপর গৃহীত কার্যক্রম:

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড (এমজিএমসিএল) একটি ১ “ক” শ্রেণির কেপিআই প্রতিষ্ঠান, যার কেপিআই নম্বর-৬৬।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে গত ০৮-০৮-২০১৬ ইং তারিখ হতে ৩০ (ত্রিশ) জন রেঞ্জ রিজার্ভ ফোর্স (আর.আর.এফ) পুলিশ সদস্য অত্র কোম্পানিতে নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন। তারা খনির উৎপাদন ও উন্নয়ন ঠিকাদার জার্মানিয়া ট্রেস্ট কনসোর্টিয়াম (জিটিসি)’র আওতায় নিয়োজিত বিদেশী নাগরিকগণের আবাসস্থলসহ এক্সপ্লোসিভ ম্যাগাজিন হাউজের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

খনি এলাকার মধ্যে একটি পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র রয়েছে। উক্ত পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশ সদস্যগণও খনির সার্বিক নিরাপত্তা কাজে সহযোগিতা করে আসছেন। উল্লেখ্য যে, এমজিএমসিএল-এর নিরাপত্তা রক্ষায় নিয়োজিত সেনাবাহিনীর সদস্যগণ গত ০৪-০৪-২০২৬ তারিখে কোম্পানি হতে তাদের স্ব স্ব ক্যাম্পে ফিরে যান।

কোম্পানির ০৫ জন স্থায়ী নিরাপত্তা প্রহরী, ৪১ জন আউট সোর্সড হিসেবে নিয়োজিত নিরাপত্তা প্রহরী ও ৭০ জন অজ্ঞীভূত আনসারসহ সর্বমোট ১১৬ জন নিরাপত্তা কর্মীর মাধ্যমে দিবা-রাত্রি ০৩ শিফটে দৈনিক ডিউটি রোস্টার অনুযায়ী সার্বক্ষণিক কোম্পানির মাইনিং এলাকা, এক্সপ্লোসিভ ম্যাগাজিন হাউজ এবং আবাসিক এলাকার নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়াও বাড়তি নিরাপত্তার অংশ হিসেবে ০১ জন নিরাপত্তা সুপারভাইজার, ০১ জন এপিসি ও ০২ জন সশস্ত্র আনসার রাত্রিকালীন টহলের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে।

এক্সপ্লোসিভ ম্যাগাজিন হাউজে ১২ জন সশস্ত্র আনসার ও ০৬ জন সশস্ত্র আর.আর.এফ পুলিশ সদস্য দিবা-রাত্রি ০৩ শিফটে দৈনিক ডিউটি রোস্টার অনুযায়ী সার্বক্ষণিক (অস্ত্রসহ) দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও ০৩ জন এপিসি ০৩ শিফটে সার্বক্ষণিক এক্সপ্লোসিভ ম্যাগাজিন হাউজের নিরাপত্তা ব্যবস্থা তদারকির দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন।

কোম্পানির স্পর্শকাতর স্থাপনাসমূহে স্থাপনকৃত মোট ৬৮টি আইপি সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। রাত্রিকালীন অধিকতর আলোর জন্য মাইনিং এলাকা ও এক্সপ্লোসিভ ম্যাগাজিন হাউজে পর্যাপ্ত সার্চ লাইটের ব্যবস্থা রয়েছে। অগ্নি-নির্বাপনের জন্য মোট ৪৯টি অগ্নি-নির্বাপন যন্ত্র (৪৮টি ABC টাইপের ফায়ার এক্সটিংগুইশার এবং ১টি ফোম টাইপের ফায়ার এক্সটিংগুইশার, মেয়াদ ৩০.০৭.২০২৬ পর্যন্ত) সচল রয়েছে। এছাড়া, ডিসেম্বর/২০২৫ মাসে কোম্পানির ভিএন্ডএস বিভাগের তত্ত্বাবধানে ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, পার্বতীপুর, দিনাজপুর কর্তৃক কোম্পানিতে একটি অগ্নি নির্বাপন মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে।

খনি এলাকায় বিভিন্ন কাজে আগত লোকজনের প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রবেশদ্বারে রক্ষিত রেজিস্টারে নাম, ঠিকানা সহ তথ্যাদি রেজিস্টারভুক্তকরণ করা হয় এবং আর্চওয়ে/সেফটি গেইটের মাধ্যমে লোকজনের ভিতরে প্রবেশ/বাহির নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে।

অধিকন্তু, কোম্পানির নিরাপত্তা শাখার কর্মকর্তাগণ ও ডিজিটেল কমিটির সদস্যগণ দিবা-রাত্রি টহলের মাধ্যমে সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করছেন।

প্রতিবেদন কাল: আগস্ট, ২০২৬



৬) কোম্পানি সচিবালয়

৬.১) পরিচালক পর্ষদ সংক্রান্ত কার্যাবলী:

ক.	পরিচালকমন্ডলীর সভা	সংখ্যা	০
		তারিখ	-
খ.	পরিচালকমন্ডলীর সভার ক্রমপুঞ্জিত সংখ্যা (শুরু হইতে)		৩৩৯
গ.	বার্ষিক সাধারণ সভা	সংখ্যা	১
		তারিখ	২২-১২-২০২৫
ঘ.	বার্ষিক সাধারণ সভার ক্রমপুঞ্জিত সংখ্যা		২৭

৬.২) এন্ট্রি, ল এন্ড শেয়ার কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত হালনাগাদ তথ্য:

কোম্পানির মাইনিং ও আবাসিক কাজে ব্যবহৃত ভূমির পরিমাণ ১১৮.৯৬ একর। এর মধ্যে মাইনিং এলাকা ৭৭.৯৯ একর ও আবাসিক এলাকা ৪০.৯৭ একর। সর্বশেষ ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ভূমি উন্নয়ন কর বাবদ ৩,৩৫,২৭০.০০ (তিন লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার দুইশত সত্তর) পরিশোধ করা হয়েছে।

বিচারাধীন মামলা:

কোম্পানির নাম	জুলাই, ২০২৬ মাস পর্যন্ত মামলার সংখ্যা	আগস্ট, ২০২৬ মাসে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা		মোট	আগস্ট, মাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা		৩১/০৮/২০২৬ পর্যন্ত অবশিষ্ট মামলা
		পক্ষে	বিপক্ষে		পক্ষে	বিপক্ষে	
এমজিএমসিএল	৮	-	-	৮	-	-	৮

কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন ৩,৫০,০০,০০,০০০.০০ টাকা ও কোম্পানির পরিশোধিত মূলধন ১,৭৫,০০,৭০০.০০ টাকা এবং প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ১০০ টাকা। বর্তমান প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ১০০ টাকা হতে ১০ টাকা মূল্যে কনভার্ট/ শেয়ার স্প্লিট কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রতিবেদন কাল: আগস্ট, ২০২৬



৭) আর্থিক কার্যক্রম

৭.১) আয় ও ব্যয় বিবরণী							
(মিলিয়ন টাকায়)							
ক্র: নং	বিবরণ	বিগত মাস জুলাই ২০২৬	চলতি মাস আগস্ট ২০২৬	বিগত বৎসরের মোট (২০২৫-২০২৬)	চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত (২০২৬-২০২৭)		চলতি অর্থবছরে (২০২৬- ২০২৭)
		প্রকৃত	প্রকৃত		প্রকৃত	বাজেট	বাজেট
ক)	বিক্রয় বাবদ আয় :						
	শিলা বিক্রয় (নগদে)	১৫৫.২৭	২৩৬.৫১	২,৬৮৩.৮৮	৩৯১.৭৮	৭০৭.১২	৪,২৪২.৭০
	শিলা বিক্রয় (বাকীতে বিক্রয়)	৮.৮৬	৪৩.০৩	৩৮০.৪০	৫১.৮৯	-	
	মোট (খ)	১৬৪.১৩	২৭৯.৫৪	৩,০৬৪.২৮	৪৪৩.৬৭	৭০৭.১২	৪,২৪২.৭০
খ)	ব্যয়:						
	১। কাষ্টমস্ এক্সাইজ	৬.৩৩	৩.৮০	১৩৭.১৩	১০.১৩	৭৯.১৭	৪৭৫.০০
	২। রয়্যালটি ও রয়্যালটির ভ্যাট	২২.৫৭	-	২৩৫.৪১	২২.৫৭	৩৬.০১	২১৬.০৬
	৩। খনি ইজারা	-	-	২.৭০	-	১.০৮	৬.৫০
	৪। বেতন ও ভাতাদি	২২.১৯	৮.১৮	১৬৩.০৯	৩০.৩৭	৪২.২১	২৫৩.২৩
	৫। প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা ব্যয়	১৬৮.৫৫	১৮৪.০২	২,৩৪৪.৫৪	৩৫২.৫৭	৪৪২.৯১	২,৬৫৭.৪৮
	৬। সুদ	-	-	-	-	-	-
	৭। অবচয়	-	-	-	-	৩.৩৩	২০.০০
	৮। এ্যামোরটাইজেশন	-	-	-	-	৫৮.১৩	৩৪৮.৭৮
	৯। মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	০.১৬	০.০৮	২.৬৮	০.২৪	৫.৫৫	৩৩.৩০
	১০। প্রদত্ত কমিশন (শিলা বিক্রয়)	৪.৪৫	৬.৬৪	৭৮.২০	১১.০৯	১৯.৮৩	১১৯.০০
	১১। অন্যান্য	-	-	-	-	-	-
	মোট ব্যয় (খ) (১+৮)	২২৪.২৫	২০২.০২	২,৯৬৩.৭৫	৪২৬.৯৭	৬৮৮.২৩	৪,১২৯.৩৫

বি: দ্র:

১। প্রকৃত লেনদেন অনুযায়ী আয়-ব্যয় বিবরণী প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রতিবেদন কাল: আগস্ট, ২০২৬



আয় ও ব্যয় বিবরণী


(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রঃ নং	বিবরণ	বিগত মাস জুলাই ২০২৬	চলতি মাস আগস্ট ২০২৬	বিগত বৎসরের মোট (২০২৫-২০২৬)	চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত (২০২৬-২০২৭)		চলতি অর্থবছরে (২০২৬- ২০২৭)
		প্রকৃত	প্রকৃত		প্রকৃত	বাজেট	বাজেট
গ)	পরিচালন মুনাফা (ক-খ)	(৬০.১২)	৭৬.৮২	১০০.৫৩	১৬.৭০	১৮.৮৯	১১৩.৩৫
ঘ)	বিবিধ আয় (১+৩)	৩.৫৪	৪.৭৯	৬৩.০৩	৮.৩৩	৩২.১১	১৯২.৬৫
	১। ব্যাংক ও এফডিআর সুদ	-	-	০.১৬	-	১.৬৭	১০.০০
	২। দরপত্র বিক্রয় ও পোস্টাল অর্ডার	-	-	০.৪৯	-	০.২৮	১.৭০
	৩। লোডিং চার্জ (শিলা বিক্রয়)	৩.৫৪	৪.৭৯	৫০.৬৮	৮.৩৩	১০.০০	৬০.০০
	৪। অন্যান্য আয়	-	-	১১.৭০	-	২০.১৬	১২০.৯৫
ঙ)	আয়কর পূর্ব মুনাফা/(লোকসান) (গ+ঘ)	(৫৬.৫৮)	৮১.৬১	১৬৩.৫৬	২৫.০৩	৫১.০০	৩০৬.০০
চ)	কর্তন:						
	১। শ্রমিকের অংশীদারিত্ব তহবিল	-	-	-	-	১.১৩	৬.৭৫
	২। বরাদ্দকৃত আয়কর	-	-	-	-	০.৫৩	৩.২০
ছ)	কর পরবর্তী নীট মুনাফা/(লোকসান)	(৫৬.৫৮)	৮১.৬১	১৬৩.৫৬	২৫.০৩	৪৯.৩৪	২৯৬.০৫
জ)	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ	-	-	-	-	-	-
ঝ)	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান নীট মুনাফা/(লোকসান) (ছ-জ):	(৫৬.৫৮)	৮১.৬১	১৬৩.৫৬	২৫.০৩	৪৯.৩৪	২৯৬.০৫

বিঃ দ্রঃ ১। প্রকৃত লেনদেন অনুযায়ী আয়-ব্যয় বিবরণী প্রণয়ন করা হয়েছে।

২। ফাইন ডাস্ট এর মূল্য অন্যান্য আয় তে দেখানো হয়েছে।








প্রতিবেদন কাল: আগস্ট, ২০২৬



৭.২) রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ প্রদানের বিবরণী

কোম্পানির নাম: মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড (মিলিয়ন টাকায়)						
ক্রঃ নং	বিবরণ	বিগত মাস (জুলাই ২০২৬)	চলতি মাস (আগস্ট ২০২৬)	বিগত বৎসরের (২০২৫- ২০২৬)	চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত (২০২৬-২০২৭)	প্রারম্ভ হতে (ক্রমপুঞ্জিত (জুলাই ২০২৬)
(ক)	প্রকৃত প্রদান ভিত্তিক :					
১।	আবগারী শুল্ক/ভ্যাট ও সাপ্লিমেন্টারী কর	২৮.৪৫	২২.০৫	৩১০.৮৯	৫০.৫০	২,৪০৬.৭৩
২।	আয়কর	১০.৪৮	৮.৯৮	১৬৩.৫৬	১৯.৪৬	১,৪৮১.২৮
৩।	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	-	-	-	-	-
৪।	কাষ্টমস্ কর	৬.৩৩	৩.৮০	১৩৭.১৩	১০.১৩	২,১১৫.৪২
৫।	ডি,এস,এল	-	-	-	-	৩৩১.০৯
৬।	অন্যান্য (খনি ইজারা, রয়্যালটি ও কোম্পানির আয়কর)	২২.৫৭	-	২৩৮.১১	২২.৫৭	১,২৬১.২৩
মোট (ক):		৬৭.৮৩	৩৪.৮৩	৮৪৯.৬৯	১০২.৬৬	৭,৫৯৫.৭৫
(খ)	একচুয়াল ভিত্তিক:					
১।	আবগারী শুল্ক/ভ্যাট ও সাপ্লিমেন্টারী কর					
২।	আয়কর					
৩।	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান					
৪।	কাষ্টমস্ কর					
৫।	ডি,এস,এল					
৬।	অন্যান্য					
মোট (খ):						

বিঃ দ্রঃ ১। প্রকৃত লেনদেন অনুযায়ী আয়-ব্যয় বিবরণী প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রতিবেদন কাল: আগস্ট, ২০২৬



৭.৩) নগদ তহবিলের অবস্থার বিবরণী

কোম্পানির নাম: মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড

প্রতিবেদনাধীন মাস: আগস্ট ২০২৬

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রঃ নং	বিবরণ	নগদ (ক্যাশ) ব্যালান্স (মিলিয়ন টাকায়)	ব্যাংক ব্যালান্স (মিলিয়ন টাকায়)			মোট ক্যাশ ও ব্যাংক ব্যালান্স (মিলিয়ন টাকা)
			চলতি	এসএনডি	এফডিআর	
১।	চলতি মাসের শেষে (আগস্ট ২০২৬)	-	৩.৮৫৮	১৭০.৬৪০	৬০.০০	২৩৪.৪৯৮
২।	বিগত মাসের শেষে (জুলাই ২০২৬)	-	৪.৮৮০	১৪৪.৪২০	৬০.০০	২০৯.৩০০
৩।	৩০শে জুন, ২০২৬ইং	-	৪.৪৫৪	২১৩.৩৩৭	৬০.০০	২৭৭.৭৯১

বিঃ দ্রঃ ১। ৩১আগস্ট ২০২৬ তারিখে ব্যাংক স্থিতি ২৩৪.৪৯৮ মিলিয়ন টাকার মধ্যে ৫৮.২২ মিলিয়ন টাকা পরিশোধ ও ঠিকাদার জামানতের টাকা।








প্রতিবেদন কাল: আগস্ট, ২০২৬



৮) বিবিধ

৮.১) ICT এবং কোম্পানির ই-গভর্ন্যান্স সংক্রান্ত তথ্য:

ক. সাধারণ তথ্যাদি:

- | | |
|-------------------------------|---|
| ১. কোম্পানির ওয়েবসাইট | : www.mgmcl.gov.bd |
| ২. অভ্যন্তরীণ ইন্টারনেট সংযোগ | : Primary- BTCL (200 Mbps)
: Backup- Master IT (50 Mbps) |
| ৩. ফ্যাক্স নম্বর | : |
| ৪. অফিশিয়াল ফেইসবুক পেইজ | : facebook.com/maddhaparagranite |

খ. কম্পিউটার এবং সরঞ্জামাদির বিবরণ:

ক্র নং	বিবরণ	জুলাই -২০২৬ মাসের সংখ্যা	আগস্ট-২০২৬			
			নতুন স্থাপনকৃত সংখ্যা	মেরামত/ পরিবর্তন সংখ্যা	৩১ তারিখের পরিসংখ্যান	মন্তব্য
১	Desktop Computer	৯০	০	৪	৯০	
২	Laptop Computer	১৭	০	০	১৭	
৩	Printer	৮৪	০	২	৮৪	
৪	Scanner	২৬	০	০	২৬	
৫	Multimedia Projectors	১	০	০	১	
৬	Wifi Router	৩১	০	৫	৩১	
৭	Switch and Others	৪৯	০	২	৪৯	
৮	Internet Connected PC	৯০	০	৬	৯০	
৯	CC Camera	৬৮	০	১২	৬৮	
১০	BTCL Telephone Connection	১৫	০	০	১৫	
১১	Intercom Connection	৭৭	০	৬	৭৭	

প্রতিবেদন কাল: আগস্ট, ২০২৬



গ. কোম্পানিতে ব্যবহৃত কাস্টমাইজড সফটওয়্যার সমূহ:

ক্রমিক নং	সফটওয়্যারের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ক্রয়ের তারিখ	ক্রয়ের মূল্য
১।	Sales & Marketing Software	To streamline Sales & marketing department operations, ensure transparency and improve accounts management efficiency.	১৯-০৬-২০১৮	১,৫৬,৩৩২.০০ (এক লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার তিনশত বত্রিশ)
২।	Inventory Management System with GTC	To streamline inventory department operations, ensure transparency and improve accounts management efficiency.	এমজিএমসিএল ইনভেন্টরি: ২৪-০৮-২০১৭	১,৫৮,৬০০.০০ (এক লক্ষ আটান্ন হাজার ছয়শত)
			জিটিসি ইনভেন্টরি: ০৬-১০-২০২০	২,৯৮,৫০০.০০ (দুই লক্ষ আটানব্বই হাজার পাঁচশত)
৩।	Mobile Apps	To streamline rock delivery system. With dealer.	২০-০২-২০২৪	৭৪,৫০০.০০ (চুয়ত্তর হাজার পাঁচশত)
৪।	Weighing Scale Software with Weighing Scale Display	To streamline rock delivery system.	০১-০৯-২০১৯	৮৫,০০০.০০ (পঁচাশি হাজার)

অন্যান্য:

১	ইন্টারনেট সংযোগ ধরণ: বিটিসিএল হতে ২০০ এমবিপিএস এবং স্থানীয় মান্টার আইটি হতে ৫০ এমবিপিএস ব্রডব্যান্ড লাইন।
২	Website Address: www.mgmcl.gov.bd
৩	Webmail: mail.mgmcl.gov.bd যা বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (BCC) হতে প্রাপ্ত মেইল সার্ভার।

প্রতিবেদন কাল: আগস্ট, ২০২৬



২৮

৮.২) ব্যবহৃত ইমেইল এড্রেস সমূহ:

Email Name	Designation
md@mgmcl.gov.bd	Managing Director
gm_pepnm@mgmcl.gov.bd	General Manager (PEP&M)
gm_ans@mgmcl.gov.bd	General Manager (Admin & Service)
gm_sonm@mgmcl.gov.bd	General Manager (SO&M)
gm_anfm@mgmcl.gov.bd	General Manager (Accounts & Finance)
gm_ugonm@mgmcl.gov.bd	General Manager (UGO&M)
dgm_pnd@mgmcl.gov.bd	DGM (P&D)
dgm_somnct@mgmcl.gov.bd	DGM (SOM&ICT)
dgm_admin@mgmcl.gov.bd	DGM (Admin)
dgm_fin@mgmcl.gov.bd	DGM (Finance)
dgm_audit@mgmcl.gov.bd	DGM (Audit)
dgm_services@mgmcl.gov.bd	DGM (Service)
cs@mgmcl.gov.bd	Company Secretary
dgm_store@mgmcl.gov.bd	DGM (Store)
dgm_earnd@mgmcl.gov.bd	DGM (EAR&D)
dgm_ugmp@mgmcl.gov.bd	DGM (UgMP)
dgm_marketing@mgmcl.gov.bd	DGM (MS&R)
dgm_accounts@mgmcl.gov.bd	Deputy General Manager (Accounts)
m_fnl@mgmcl.gov.bd	Manager (F&L)
m_apnb@mgmcl.gov.bd	Manager (AP&B)
m_purchase@mgmcl.gov.bd	Manager (Purchase)
m_smo@mgmcl.gov.bd	Manager (SMO&M)
m_rd@mgmcl.gov.bd	Manager (RD)
m_eng@mgmcl.gov.bd	Manager (E&G)
m_md@mgmcl.gov.bd	Manager (Mine Development)
m_store@mgmcl.gov.bd	Manager (Store)
m_electrical@mgmcl.gov.bd	Manager (SEO&M)
m_pnm@mgmcl.gov.bd	Manager (P&M)
m_smo@mgmcl.gov.bd	Manager (SEO&M)
m_hrm@mgmcl.gov.bd	Manager (HRM)
m_eh@mgmcl.gov.bd	Manager (EH)
m_dlo@mgmcl.gov.bd	Manager (DLO)
m_security@mgmcl.gov.bd	Manager (Security)
m_gs@mgmcl.gov.bd	Manager (Service)
m_audit@mgmcl.gov.bd	Manager (Audit)
m_ga@mgmcl.gov.bd	Manager (GA)
m_cm@mgmcl.gov.bd	Manager (CM)

প্রতিবেদন কাল: আগস্ট, ২০২৬



Email Name	Designation
m_mpns@mgmcl.gov.bd	Manager (MP&S)
m_production@mgmcl.gov.bd	Manager (Mine Production)
m_ventilation@mgmcl.gov.bd	Manager (Ventilation)
m_marketing@mgmcl.gov.bd	Manager (MS&R)
m_ict@mgmcl.gov.bd	Manager (ICT)
dm_dcnm@mgmcl.gov.bd	DM (DC&M)
dm_mpns@mgmcl.gov.bd	DM (RD)
dm_production@mgmcl.gov.bd	DM (Mine Production)
dm_purchase@mgmcl.gov.bd	DM (Purchase)
dm_ga@mgmcl.gov.bd	DM (GA)
dm_gs@mgmcl.gov.bd	DM (GS)
dm_ugm@mgmcl.gov.bd	DM (UgM)
dm_cord@mgmcl.gov.bd	DM (Cord.)
dm_sales@mgmcl.gov.bd	DM (Sales)
dm_development@mgmcl.gov.bd	DM (Mine Development)
dm_apnb@mgmcl.gov.bd	DM (AP&B)
dm_audit@mgmcl.gov.bd	DM (Audit)
dm_cm@mgmcl.gov.bd	DM (CM)
dm_eh@mgmcl.gov.bd	DM (EH)
dm_hrm@mgmcl.gov.bd	DM (HRM)
dm_fnl@mgmcl.gov.bd	DM (F&L)
dm_dlo@mgmcl.gov.bd	DM (DLO)
dm_board@mgmcl.gov.bd	DM (Board)
dm_rd@mgmcl.gov.bd	DM (RD)
dm_marketing@mgmcl.gov.bd	DM (Marketing)
dm_smo@mgmcl.gov.bd	DM (SMO&M)
dm_store@mgmcl.gov.bd	DM (Store)
dm_snr@mgmcl.gov.bd	DM (S&R)
ae_rd_2@mgmcl.gov.bd	Assistant Engineer (Rock Delivery)
am_snr@mgmcl.gov.bd	Assistant Engineer (S&R)
am_security_1@mgmcl.gov.bd	Assistant Manager (Security)
am_ga@mgmcl.gov.bd	Assistant Manager (General Administration)
am_hr@mgmcl.gov.bd	Assistant Manager (Human Resource Management)
am_gs_2@mgmcl.gov.bd	Assistant Manager (General Service)
am_security@mgmcl.gov.bd	Assistant Manager (Security)
am_dlo@mgmcl.gov.bd	Assistant Manager (Dhaka Liaison Office)
ae_eh@mgmcl.gov.bd	Assistant Engineer (Explosive Handling)
am_accounts@mgmcl.gov.bd	Assistant Manager (Accounts, Payroll & Bill)

প্রতিবেদন কাল: আগস্ট, ২০২৬



Email Name	Designation
am_payroll@mgmcl.gov.bd	Assistant Manager (Payroll)
am_audit@mgmcl.gov.bd	Assistant Manager (Audit)
ae_mpns@mgmcl.gov.bd	Assistant Engineer (Mine Planning & Survey)
ae_md@mgmcl.gov.bd	Assistant Engineer (Mine Development)
am_elns@mgmcl.gov.bd	Assistant Manager (Estate, Law & Share)
ae_dcnm@mgmcl.gov.bd	Assistant Engineer (Design, Construction & Maintenance)
am_coord@mgmcl.gov.bd	Assistant Manager (Coordination)
am_marketing_1@mgmcl.gov.bd	Assistant Manager (Marketing)
am_medical@mgmcl.gov.bd	Assistant Manager (Medical)
ae_cm@mgmcl.gov.bd	Assistant Engineer (Contract Management)
am_gs_1@mgmcl.gov.bd	Assistant Manager (General Service)
am_ict_1@mgmcl.gov.bd	Assistant Manager (ICT & TC)
am_ict_2@mgmcl.gov.bd	Assistant Manager (ICT & TC)
am_mkt_acc@mgmcl.gov.bd	Assistant Manager (Accounts)
ae_rd_1@mgmcl.gov.bd	Assistant Engineer (Rock Delivery)
ae_dcnm_2@mgmcl.gov.bd	Assistant Engineer (Design, Construction & Maintenance)
am_armd@mgmcl.gov.bd	Assistant Manager (Archive, Research & Development)
ae_seonm_1@mgmcl.gov.bd	Assistant Engineer (Surface Electrical Operation & Maintenance)
ae_ugm@mgmcl.gov.bd	Assistant Engineer (UGM)
ae_purchase@mgmcl.gov.bd	Assistant Engineer (Purchase)
ae_mp@mgmcl.gov.bd	Assistant Engineer (Mine Production)
am_bill@mgmcl.gov.bd	Assistant Manager (Bill)
am_bnf@mgmcl.gov.bd	Assistant Manager (Budget & Fund)
am_apnb@mgmcl.gov.bd	Assistant Manager (AP&B)
aco_admin@mgmcl.gov.bd	ACO-Admin
info@mgmcl.gov.bd	"Maddhapara Granite Mining Company Limited"
dlo@mgmcl.gov.bd	"MGMCL Liaison Office, Dhaka"
mkt@mgmcl.gov.bd	"Marketing Division, MGMCL"
purchase@mgmcl.gov.bd	"Purchase Section, MGMCL"
etc@mgmcl.gov.bd	"Engineer to Contract"
ict@mgmcl.gov.bd	"ICT cell"
innovation@mgmcl.gov.bd	"Innovation Team"
shahin@mgmcl.gov.bd	"Control Panel"
e-gp_admin@mgmcl.gov.bd	"e-GP Admin"
ae_snr@mgmcl.gov.bd	"Assistant Engineer (S&R)"
am_board@mgmcl.gov.bd	"Assistant Manager (Board)"
dm_security@mgmcl.gov.bd	"Deputy Manager (Security)"

[Handwritten signatures and initials]

প্রতিবেদন কাল: আগস্ট, ২০২৬



৩১

Email Name	Designation
dm_eng@mgmcl.gov.bd	"Deputy Manager (E&G)"
dm_seonm@mgmcl.gov.bd	"Deputy Mnager (SEO&M)"
ae_mp_2@mgmcl.gov.bd	"Assistant Engineer (MP-2)"
am_sales_3@mgmcl.gov.bd	"Assistant Manager (Sales-3)"
ao_hrm@mgmcl.gov.bd	"Assistant Officer (HRM)"
ao_fin_apnb@mgmcl.gov.bd	"Assistant Finance Officer (AP&B)"
ao_gs@mgmcl.gov.bd	"Assistant Officer (GS)"
m_board@mgmcl.gov.bd	"Manager (Board and ELS)"
m_bnf@mgmcl.gov.bd	"Manager (B&F)"

প্রতিবেদন কাল: আগস্ট, ২০২৬



৮.৩) (ক) কোম্পানির আগস্ট, ২০২৬ মাসের অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য:

মন্ত্রণালয়/বিভাগ (দপ্তর ও সংস্থা)	ক্রমপঞ্জীভূত মোট		প্রতিবেদনাধীন মাস			মোট অনিষ্পন্ন	
	শ্রেণীভিত্তিক অডিট আপত্তির সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	ব্রডশীট জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তির সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
এমজিএমসিএল	অগ্রিম ৪৯	১,৬৯,৪২৮.৮৭	-	০৩	৩৮৩.৭১	অগ্রিম ৪৬	১,৬৯,০৪৫.১৬
	সাধারণ-৩০	২৫,১৪৪.৯২	-	-	-	সাধারণ-৩০	২৫,১৪৪.৯২
	সংকলনভূক্ত-০৭	৫,৩৫৪.৩১	-	-	-	সংকলনভূক্ত-০৭	৫,৩৫৪.৩১
মোট	৮৬টি	১,৯৯,৯২৮.১০	-	০৩	৩৮৩.৭১	৮৩টি	১,৯৯,৫৪৪.৩৯

(খ) কোম্পানির আগস্ট, ২০২৬ খ্রি. মাসে অডিট রিপোর্টে গুরুতর/বড় রকমের কোন জালিয়াতি/অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ধরা পড়ে থাকলে তার তালিকা:

ক্রমিক	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
-	-	-	-	-

২৪/০৯/২০২৬

মোঃ ইমরান হোসেন
সহকারী প্রকৌশলী (ইউজিএম)
সদস্য, সংশ্লিষ্ট কমিটি।

২০-০৭-২০২৬

মোঃ গোলাম মুর্তাদির
সহকারী ব্যবস্থাপক (আইসিটি অ্যান্ড টিসি-২)
সদস্য সচিব, সংশ্লিষ্ট কমিটি।

২০-০৭-২০২৬

মোঃ মাহবুবুর রহমান
সহকারী ব্যবস্থাপক (সেলস)
সদস্য, সংশ্লিষ্ট কমিটি।

২০-০৭-২৬

মোঃ রিপন হোসেন
সহকারী ব্যবস্থাপক (বিএন্ডএফ)
সদস্য, সংশ্লিষ্ট কমিটি।

২০-০৭-২৬

সহকারী ব্যবস্থাপক (সমন্বয়),
সদস্য, সংশ্লিষ্ট কমিটি।

২০-০৭-২০২৬

সহকারী ব্যবস্থাপক (নিরাপত্তা)
আল্ফায়ক, সংশ্লিষ্ট কমিটি।