

মোবারকগঞ্জ সুগার মিলস্ লিমিটেড





নলডাক্সা, বিনাইদহ

বিষয়: ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে পরিবহন শাখার বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা(এপিপি)।

বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	ব্যয়ের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	ক্রয়ের সময়সীমা	দরপত্র আবেদনের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	নোটিশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট সময়	চুক্তি সম্পন্নকরণের সময়
টায়ার টিউব ও ফ্ল্যাপ/ক্লার (০৮ প্রকার)	সেট/সংখ্যা	১০০/১৩০	ওটিএম	এমডি	নিজস্ব	২৫০০০০০/-	পরিকল্পনার তারিখ	১৪.০৫.২০২৪	১৬.০৫.২৪	০২.০৬.২৪	০২.০৬.২৪	০৯.০৬.২৪	১৬.০৬.২৪	-	১৭.০৭.২৪
							পরিকল্পিত সময়	০	০৭	২৩	০	০৪	-	০৭	২০
							অর্জিত তারিখ								
ট্রেনের ট্রেইলার পিকাপ অটো ইলেকট্রিক, ডায়োয়াক ও লুজ-টুলস মালামাল	সেট/সংখ্যা	১৯২	ওটিএম	এমডি	নিজস্ব	২০৪০০০০/-	পরিকল্পনার তারিখ	১৪.০৫.২০২৪	১৬.০৫.২৪	০২.০৬.২৪	০২.০৬.২৪	০৯.০৬.২৪	১৬.০৬.২৪	-	১৭.০৭.২৪
							পরিকল্পিত সময়	০	০৭	২৩	০	০৪	-	০৭	২০
							অর্জিত তারিখ								
খাক ও জীপ গাড়ির খুচরা যন্ত্রাংশ (১১০ প্রকার)	সেট/সংখ্যা	১১০	ওটিএম	এমডি	নিজস্ব	৬৫০০০০/-	পরিকল্পনার তারিখ	১৪.০৫.২০২৪	১৬.০৫.২৪	০২.০৬.২৪	০২.০৬.২৪	০৯.০৬.২৪	১৬.০৬.২৪	-	১৭.০৭.২৪
							পরিকল্পিত সময়	০	০৭	২৩	০	০৪	-	০৭	২০
							অর্জিত তারিখ								
বাটারী ক্রয় (০৪ প্রকার)	সংখ্যা	৩৭	ওটিএম	এমডি	নিজস্ব	৭০০০০০/-	পরিকল্পনার তারিখ								
							পরিকল্পিত সময়	০	০৭	২৩	০	০৪	-	০৭	২০
							অর্জিত তারিখ								
ইলেক্ট্রিক টার্ন টেবিল যারিং, হুইল রিম ও স্ট কল্ল রামতকরণ (০৩ প্রকার)	সংখ্যা	২২৫	ওটিএম	এমডি	নিজস্ব	৩০০০০০/-	পরিকল্পনার তারিখ	১৪.০৫.২০২৪	১৬.০৫.২৪	০২.০৬.২৪	০২.০৬.২৪	০৯.০৬.২৪	১৬.০৬.২৪	-	১৭.০৭.২৪
							পরিকল্পিত সময়	০	০৭	২৩	০	০৪	-	০৭	২০
							অর্জিত তারিখ								
ক ও ট্রাক্টরের সীট তৈরি	সংখ্যা	৬২	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	৬০০০০/-	পরিকল্পনার তারিখ	১৪.০৫.২০২৪	১৬.০৫.২৪	০২.০৬.২৪	০২.০৬.২৪	০৮.০৬.২৪	০৮.০৬.২৪	-	৩০.০৭.২৪
							পরিকল্পিত সময়	০	০৭	২৩	০	০৪	-	০৭	২০
							অর্জিত তারিখ								

স্বাক্ষরিত
১৭/০৭/২৪
১৭/০৭/২৪


বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ব্যায়ে র উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	ক্রয়ের সময়সীমা	দরপত্র আবেদনের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	নোটিশ প্রদান তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট সময়	চুক্তি সম্পন্নকরণের সময়
র, ট্রাক, জিপ ও অপের রেডিওর মেরামতকরণ (০৫ প্রকার)	সংখ্যা	পরিমাণ মত	ওটিএম	এমডি	নিজস্ব	৬০০০০/-	পরিকল্পনার তারিখ পরিকল্পিত সময় অর্জিত তারিখ	০	০৭	২৩	০	০৪	-	০৭	২০
র, ট্রাক, জিপ ও অপের রেডিওর মেরামতকরণ (০২ প্রকার)	সংখ্যা	১০০	ওটিএম	এমডি	নিজস্ব	১৬০০০০/-	পরিকল্পনার তারিখ পরিকল্পিত সময় অর্জিত তারিখ	১৪.০৫.২০ ২৪	১৬০৫.২৪	০২.০৬.২৪	০২.০৬.২৪	০৮.০৬.২৪	০৮.০৬.২৪	-	৩০.০৭.২৪
বাহনের খুচরা যন্ত্রাংশ মত)	পরিমাণ মত		ওটিএম	এমডি	নিজস্ব	৪০০০০০/-	পরিকল্পনার তারিখ পরিকল্পিত সময় অর্জিত তারিখ	০	০৭	২৩	০	০৪	-	০৭	২০
ট্রাক্ট ও টেইলার	সংখ্যা	১১০	ওটিএম	এমডি	নিজস্ব	৭৫০০০০/-	পরিকল্পনার তারিখ পরিকল্পিত সময় অর্জিত তারিখ								
র, ট্রাক, জিপ ও পিক অপের কেলিভ্রেশন	সংখ্যা	২০	ওটিএম	এমডি	নিজস্ব	৫০০০০/-	পরিকল্পনার তারিখ পরিকল্পিত সময় অর্জিত তারিখ								



(ব্যবস্থাপক (প্রশাসনিক))
 (ব্যবস্থাপক (প্রশাসন))
 (ব্যবস্থাপক (কৃষি))
 (ব্যবস্থাপক (কাদখানা))
 (ব্যবস্থাপক (কাদখানা))
 (ব্যবস্থাপক (কাদখানা))
 (ব্যবস্থাপক (কাদখানা))

অনুমোদিত


 (ব্যবস্থাপনা পরিচালক)

মেম্বারকগঞ্জ সুপার মিলস্ লিমিটেড
নলডাঙ্গা, বিনাইদহ

বিষয়: ২০২৪-২৫ বছরে যাত্রিক উপবিভাগে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা(এপিপি)।

বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	ব্যয়ের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	ক্রয়ের সময়সীমা	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	নোটিশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট সময়	চুক্তি সম্পন্নকরণের সময়
সি আই মিল রোলার ডি-শেলিং ও রি-শেলিং করণ	সংখ্যা	০২	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	৩৯,০০,০০০/-	পরিকল্পনার তারিখ	০৬.০৩.২৪	৩.০৪.২৪	১৯.০৫.২৪	১৯.০৫.২৪	-	-	-	-
							পরিকল্পিত সময়	-	৩৪	০	০	-	-	-	-
							অর্জিত তারিখ								
৪নং বরলারের এয়ার প্রি-হিটার টিউব(টিউব প্রেস্টসহ) ও সম্পূর্ণ ডাক্তারি বর্তন (মূলধনী আইটেম)	সংখ্যা	০১	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	২১,১২,৮৬০/-	পরিকল্পনার তারিখ	১০.০৬.২৪	১১.০৬.২৪	১১.০৬.২৪	১১.০৬.২৪	কারিগরি ও আর্থিক অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে কার্যাদেশ প্রদান করা হবে	-	-	-
							পরিকল্পিত সময়	-	৩৪	০	০	-	-	-	-
							অর্জিত তারিখ								
৪ দফা যন্ত্রাংশ নতুন তৈরী করণের (মূলধনী আইটেম)	সংখ্যা	২০৩	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	৯,৩৫,০০০/-	পরিকল্পনার তারিখ	৩.০৪.২৪	৫.০৬.২৪	১১.০৬.২৪	১১.০৬.২৪	কারিগরি ও আর্থিক অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে কার্যাদেশ প্রদান করা হবে	-	-	-
							পরিকল্পিত সময়	-	৮৫	১০	০	-	-	-	-
							অর্জিত তারিখ								
বার্কেল টাইপ ওয়েব্রিজ (মূলধনী আইটেম)	সেট	০৩	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	২৪০০০০০/-	পরিকল্পনার তারিখ	৯.০৫.২৪	১৯.০৫.২৪	১১.০৬.২৪	১১.০৬.২৪	কারিগরি ও আর্থিক অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে কার্যাদেশ প্রদান করা হবে	-	-	-
							পরিকল্পিত সময়	-	৮৫	১০	০	-	-	-	-
							অর্জিত তারিখ								
সি সেন্সিটিভিউগ্যাল মেশিনের শ্যাফট নমুনামত নতুন তৈরী করণ (মূলধনী আইটেম)	সংখ্যা	০১	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	২,১০,০০০/-	পরিকল্পনার তারিখ	০৫.০৬.২৪	১৩.০৬.২৪	২৮.০৭.২৪	২৮.০৭.২৪	কারিগরি ও আর্থিক অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে কার্যাদেশ প্রদান করা হবে	-	-	-
							পরিকল্পিত সময়	-	৩৪	০	০	-	-	-	-
							অর্জিত তারিখ								

স্বাক্ষরিত
স্বাক্ষরিত
স্বাক্ষরিত

বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	ব্যায়ের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	ক্রয়ের সময়সীমা	দরপত্র আবেদনের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	নোটিশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট সময়	চুক্তি সম্পন্নকরণের সময়
কারখানার বয়লারের রেড ব্রিক্স এর গাথুনী পরিবর্তন কাজ (মূলধনী আইটেম)	সংখ্যা	বর্ণনাম ত	এটিএম	এমডি	নিজস্ব	৯,০০,০০০/-	পরিকল্পনার তারিখ	৩.০৪.২৪	৯.০৪.২৪	২৪.০৪.২৪	২৪.০৪.২৪	কারিগরী ও আর্থিক অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে কার্যাদেশ প্রদান করা হবে	-	-	-
বয়লার ও বয়লিং হাইড্রো লাইভ স্টীম পাইপ লাইন পরিবর্তন কাজের (মূলধনী আইটেম)	ফুট	২০০ ফুট	এটিএম	এমডি	নিজস্ব	১৪,১২,৮৪২/-	পরিকল্পনার তারিখ	০৩.০৬.২৪	২৪.০৬.২৪	৭.৭.২৪	৭.৭.২৪	কারিগরী ও আর্থিক অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে কার্যাদেশ প্রদান করা হবে	-	-	-
কারখানার একজষ্ট স্টীম পাইপ লাইন পরিবর্তন (মূলধনী আইটেম)	ফুট	৩০০ ফুট	এটিএম	এমডি	নিজস্ব	২৫,৭৫,৫৪৪/-	পরিকল্পনার তারিখ	৩.৬.২৪	২৪.৬.২৪	৭.৭.২৪	৭.৭.২৪	কারিগরী ও আর্থিক অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে কার্যাদেশ প্রদান করা হবে	-	-	-
কারখানার ৪নং বয়লারের এয়ার প্রি-হিটর ডিউব(ডিউব পুটিসহ) ও সম্পূর্ণ ডাক্ট পরিবর্তন (মূলধনী আইটেম)	সংখ্যা	বর্ণনাম ত	এটিএম	এমডি	নিজস্ব	২১,১২,৮৬০/-	পরিকল্পনার তারিখ	২০.০৫.২০২৪	১০.০৬.২০২৪	১১.০৬.২০২৪	১১.০৬.২০২৪	কারিগরী ও আর্থিক অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে কার্যাদেশ প্রদান করা হবে	-	-	-
৩নং স্কেম চেম্বার (১ নং চেম্বার) ও টপ প্লেট চ্যানেলসহ পরিবর্তন (মূলধনী আইটেম)	বর্ণনাম ত	এটিএম	এমডি	নিজস্ব	১২,১২,৫৪৩/-	পরিকল্পনার তারিখ	২০.০৫.২৪	১০.০৬.২৪	১১.০৬.২৪	১১.০৬.২৪	১১.০৬.২৪	কারিগরী ও আর্থিক অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে কার্যাদেশ প্রদান করা হবে	-	-	-
কারখানার বয়লিং হাইড্রো জ্যাকুয়াম বি-ড্রাইন রিসিভারনতুন তৈরিসহ স্থাপন (মূলধনী আইটেম)	সেট	০১	এলটিএম	এমডি	নিজস্ব	৪৪,৮৮,২৮৪/-	পরিকল্পনার তারিখ	২৯.০২.২৪	১৮.০৩.২৪	২৭.০৩.২৪	২৭.০৩.২৪	কারিগরী ও আর্থিক অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে কার্যাদেশ প্রদান করা হবে	-	-	-
Hydraulic Governor (With Servo Motor) ক্রয় (মূলধনী আইটেম)	সেট	০১	আরটিএম	এমডি	নিজস্ব	৯,৮০,২৬০/-	পরিকল্পনার তারিখ	২১.০৩.২৪	০৭.০৪.২৪	২৪.০৪.২৪	২৪.০৪.২৪	কারিগরী ও আর্থিক অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে কার্যাদেশ প্রদান করা হবে	-	-	-

[Signature]



বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	ব্যয়ের উৎস	প্রাকল্পিত মূল্য	ক্রয়ের সময়সীমা তারিখ	দরপত্র আবেদনের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	নোটিশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট সময়	চুক্তি সম্পন্নকরণের সময়
০৫ দফা বিয়ারিং রি-মেটালিং করণের (মূলধনীআইটেম)	সেট	০৬	আরটিএ ম	এমডি	নিজস্ব	১০,৮৯,০৯৬/-	পরিকল্পনার তারিখ	২১.০৩.২০২২ ৮	০৭.০৪.২০ ২৪	২৪.০৪.২০২২ ৮	২৪.০৪.২০২২ ৮	কারিগরি ও আর্থিক অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে কার্যাদেশ প্রদান করা হবে	-	-	-
সুগার ড্রায়ারের রেডিয়েটর, ৪নং বয়লারের ব্যাপাস সুটের গিয়ার বক্স ও এরায় কম্প্রেশর ক্রয়ের (মূলধনীআইটেম)	সেট	০৬	আরটিএ ম	এমডি	নিজস্ব	৯,০৮,৪১৬/-	পরিকল্পনার তারিখ	১২.৬.২৪	২৪.৬.২৪	৭.৭.২৪	৭.৭.২৪	কারিগরি ও আর্থিক অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে কার্যাদেশ প্রদান করা হবে	-	-	-
জুস হিটর ডুপ্লেক্স ভান্ডের সীট নতুন তৈরিকরণ	সেট	০২	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	২,৪০,৭১৬/-	পরিকল্পনার তারিখ	০৯.০৩.২০ ৮	১৫.০৫.২০	১৮.৫.২০	১৮.৫.২০	কারিগরি ও আর্থিক অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে কার্যাদেশ প্রদান করা হবে	-	-	-
০৮টি মিল রোলার ও ০৮টি আভার ফিড বালায়ের সেভরগ গ্রন্থ গটিং ও ফিনিসিং রনের	সংখ্যা	১৫	আরএফ কিউ	এমডি	নিজস্ব	৪০,০০০/-	পরিকল্পনার তারিখ	২৩.০৬.২০২২ ৮	২৮.০৭.২০২২ ৮	২৮.০৭.২০২২ ৮	২৮.০৭.২০২২ ৮	-	-	-	৪৫
০৫ দফা চেইন মেসামত	ফুট	৮০	আরটিএ ম	এমডি	নিজস্ব	১০,১০,০০০/-	পরিকল্পনার তারিখ	১২.০৬.২০২২ ৮	০৭.০৭.২০২২ ৮	০৭.০৭.২০২২ ৮	০৭.০৭.২০২২ ৮	২১	-	-	৪৫
০২ দফা হাউজের নাইফ ও বামার মেসামতি কাজ	সেট	০২	আরএফ কিউ	এমডি	নিজস্ব	১৮০০০/-	পরিকল্পনার তারিখ	২৩.০৬.২৪	২৮.০৭.২৪	২৮.০৭.২৪	২৮.০৭.২৪	২১	-	-	৪৫
							পরিকল্পিত সময়	-	৬৭	৩	৩	২১	-	-	৪৫
							অর্জিত তারিখ	-	৬৭	৩	৩	২১	-	-	৪৫





বিবরণ	একক	পরিমাণ	এয় পদ্ধতি	অনুমো দনকার কর্তৃপ ক্ষ	ব্যা য়ের উৎ স	প্রাক্কলিত মূল্য	ক্রয়ের সময়সীমা	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	অনুমোদনে র তারিখ	নোটিশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট সময়	চুক্তি সম্পন্নকরে এর সময়
গোব ভান্ন মেরামত কাজ	সেট	০১	আরটি এম	এমডি	নিজ স্ব	৪৬২০০/-	পরিকল্পনার তারিখ	০৬.০৫.২৪		২৮.০৭.২৪ ৪	২৮.০৭.২৪ ৪				
							পরিকল্পিত সময়	-	৬৭	৩	০	২১	-	-	৪৫
							অর্জিত তারিখ								
বোরিং পাম্প মেরামত	সেট	০১	আরএ ফকিউ	এমডি	নিজ স্ব	২৮১০০/-	পরিকল্পনার তারিখ	০৮.০৬.২৪ ৪		২৮.০৭.২৪ ৪	২৮.০৭.২৪ ৪				
							পরিকল্পিত সময়	-	৬৭	৩	০	২১	-	-	৪৫
							অর্জিত তারিখ								
ভি-বেল্ট (বিভিন্ন প্রকার)	সংখ্যা	৭৫	ওটিএ ম	এমডি	নিজ স্ব	৮০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	২৮.০৫.২৪	৩০.০৫.২৪ ৪	১১.৬.২৪	১১.৬.২৪	১৮.৬.২৪	২৯.৬.২৪	৭.৭.২৪	৭.৭.২৪
							পরিকল্পিত সময়	-	১	২০	০	১০	৭	৭	২০
							অর্জিত তারিখ								
এমএস শ্যাফট (বিভিন্ন প্রকার)	মিটার / কেজি	১২৯/ ১০০	ওটিএ ম	এমডি	নিজ স্ব	১৪০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	২৮.০৫.২৪	৩০.০৫.২৪ ৪	১১.৬.২৪	১১.৬.২৪	১৮.৬.২৪	২৯.৬.২৪	৭.৭.২৪	৭.৭.২৪
							পরিকল্পিত সময়	-	১	২০	০	১০	৭	৭	২০
							অর্জিত তারিখ								






ব্যবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্মপক্ষ	বায়ের উৎস	প্রাকল্পিত মূল্য	ক্রয়ের সময়সীমা	দরপত্র আশ্রানের তারিখ	দরপত্র খেলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	নোটিশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট সময়	চুক্তি সম্পন্নকরণের সময়
বিয়ারিং (বিভিন্ন প্রকার)	সংখ্যা	৯৪	ওটিএম	এমডি	নিজস্ব	১৭০০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	০৩.০৬.২৪	২৪.০৬.২৪	৭.০৭.২৪	৭.০৭.২৪	১৪.০৭.২৪	১৪.০৭.২৪	১৪.০৭.২৪	৩০.০৭.২৪
							পরিকল্পিত সময়	-	১	২০	০	১০	৭	৭	২০
							অর্জিত তারিখ								
হার্ডওয়ার (বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রিক)	সংখ্যা	২৯৩	ওটিএম	এমডি	নিজস্ব	৪০০০০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	০৫.০৫.২৪	২৮.০৫.২৪	১১.৬.২৪	১১.০৬.২৪	২০.৬.২৪	২৭.৬.২৪	২৭.৬.২৪	০৭.০৭.২৪
							পরিকল্পিত সময়	-	১	২০	০	১০	৭	৭	২০
							অর্জিত তারিখ								
এমএস প্লেট ও নাট-বোল্ট	সংখ্যা	১২৯	ওটিএম	এমডি	নিজস্ব	১৫০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	০৫.০৫.২৪	২৮.০৫.২৪	১১.৬.২৪	১১.০৬.২৪	২০.৬.২৪	২৭.৬.২৪	২৭.৬.২৪	০৭.০৭.২৪
							পরিকল্পিত সময়	-	১	২০	০	১০	৭	৭	২০
							অর্জিত তারিখ								
প্যাকিং, জয়েন্টিং ও ভি-বোল্ট	সংখ্যা	১৪	ওটিএম	এমডি	নিজস্ব	২০০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	০৫.০৫.২৪	২৮.০৫.২৪	১১.৬.২৪	১১.০৬.২৪	২০.৬.২৪	২৭.৬.২৪	২৭.৬.২৪	০৭.০৭.২৪
							পরিকল্পিত সময়	-	১	২০	০	১০	৭	৭	২০
							অর্জিত তারিখ								

জুনিয়র অফিসার (বাণিজ্যিক)

উপব্যবস্থাপক (পার্শ্ব প্রকৌশল)

মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন)

মহাব্যবস্থাপক (অর্থ)

মহাব্যবস্থাপক (কর্তৃপক্ষ)

মহাব্যবস্থাপক (অর্থ)

অনুমোদিত

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

মোবাবরকগঞ্জ সুগার মিলস্‌ লিমিটেড

নলডাঙ্গা, বিনাইদহ

২০২৪-২৫ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা(এপিপি) (ইলেকট্রিক)

বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	ব্যয়ের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	ক্রয়ের সময়সীমা	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	নোটিশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট সময়	চুক্তি সম্পন্নকরণের সময়
পিভিসি ক্যাবল (২২ প্রকার)	মিটার	৫২৫০	ওটিএম	এমডি	নিজস্ব	৩০০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	২৪.০৩.২৪	০৬.০৪.২৪	২৪.০৪.২৪	২৪.০৪.২৪	২৭.৫.২৪	২৭.৫.২৪	১২.০৬.২৪	২২.৬.২৪
বৈদ্যুতিক বাল্ব (২৪প্রকার)	সংখ্যা	৩৯৪০	ওটিএম	এমডি	নিজস্ব	৩০০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	২৪.৩.২৪	২২.৪.২৪	২৪.০৪.২৪	২৪.০৪.২৪	২৭.৫.২৪	২৭.৫.২৪	১২.০৬.২৪	২২.৬.২৪
কার্বন ব্রাশ (বিভিন্ন সাইজের ০৮ প্রকার)	সংখ্যা	১২০	ওটিএম	এমডি	নিজস্ব	৩০০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	২৪.৩.২৪	০৯.৪.২৪	২৪.০৪.২৪	২৪.০৪.২৪	২৭.৫.২৪	২৭.৫.২৪	১২.০৬.২৪	২২.৬.২৪
০২টি এয়ার কন্ডিশনার(এসি)	সংখ্যা	২	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	২৮০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	১৬.৬.২৪	১৬.৬.২৪	২৪.৬.২৪	২৪.৬.২৪	৩০.৬.২৪	৩০.৬.২৪		
খুচরা বৈদ্যুতিক সামগ্রী (বিভিন্ন প্রকার)	সংখ্যা	৮৩	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	২০০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	০৫.০৫.২৪	২৮.০৫.২৪	২৪.৬.২৪	১১.০৬.২৪	২০.৬.২৪	২৭.৬.২৪	২৭.৬.২৪	০৭.০৭.২৪
Auto Cane Feed Controller Modification and Upgradation	সংখ্যা	০১	আরটিএম	এমডি	নিজস্ব	১০০০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	২৮.৪.২৪	১৪.৫.২৪	২.৬.২৪	২.৬.২৪	১৫.৬.২৪			
Auto Synchronization panel	সংখ্যা	০১	আরটিএম	এমডি	নিজস্ব	৪৯০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	২৮.৪.২৪	১৪.৫.২৪	২.৬.২৪	২.৬.২৪	১৫.৬.২৪			

বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী	বায়ের উৎস	প্রাকল্পিত মূল্য	এককের সময়সীমা	দরপত্র আবেদনের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	নোটিশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট সময়	চুক্তি সম্পন্নকরণের সময়
সেন্সিটিভিউগ্যাল মেশিনের ফিল্ড ও মুভিং কন্ট্রোল রূপা দ্বারা মেরামতি	পয়েন্ট	৩	আরটিএ ম	এমডি	নিজস্ব	৭০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	৩.৭.২৪	১৩.৭.২৪	২৮.৭.২৪	২৮.৭.২৪				
							পরিকল্পিত সময়								
							অর্জিত তারিখ								
Change Over Switch	সংখ্যা	০	আরটিএ ম	এমডি	নিজস্ব	৬০০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	২৪.৩.২৪	০৯.৪.২৪	২৪.৪.২৪	২৪.৪.২৪	১০.৫.২৪			
		২					পরিকল্পিত সময়								
							অর্জিত তারিখ								
মিটার	মিটার	১	ডিপিএম	এমডি	নিজস্ব	৩০০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	৩.৭.২৪	৪.৭.২৪	৭.৭.২৪	৭.৭.২৪	২০.৭.২৪			
		৮					পরিকল্পিত সময়								
		৫					অর্জিত তারিখ								
ম্যাগনেটিক কন্ট্রোলিং কন্ট্রোলিং (৩৭৭৭৭৭)	সংখ্যা	৬	ওটিএম	এমডি	নিজস্ব	৩৭০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	২৪.৬.২৪	২৬.৬.২৪	৭.৭.২৪	৭.৭.২৪	২০.৭.২৪			
		৮					পরিকল্পিত সময়								
							অর্জিত তারিখ								
ম্যাগনেটিক কন্ট্রোলিং (১৪৭৭৭৭)	সংখ্যা	৭	আরটিএ ম	এমডি	নিজস্ব	২৫০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	৩০.৪.২৪		৭.৭.২৪	৭.৭.২৪	২০.৭.২৪			
		০					পরিকল্পিত সময়								
							অর্জিত তারিখ								
অফিস ও আবাসিক কলোনীর সার্ভিস লাইন(পোল)সহ নতুন করণ	সংখ্যা		ওটিএম	এমডি	নিজস্ব	২৭০০০০০	পরিকল্পনার তারিখ								
							পরিকল্পিত সময়								
							অর্জিত তারিখ								
মাল্যাসেস পাম্প মটার	সেট	০	ওটিএম	এমডি	নিজস্ব	১৫০০০০	পরিকল্পনার তারিখ								
		১					পরিকল্পিত সময়								
							অর্জিত তারিখ								

বিবরণ	একক	পরিমাণ	এয় পদ্ধতি	অনুমো দনকারী কর্তৃপক্ষ	ব্যয়ের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	ক্রয়ের সময়সীমা	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	অনুমোদনে র তারিখ	নোটিশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট সময়	চুক্তি সম্পন্নকরণে র সময়
Magnetic Contractor (০১টি)	সংখ্যা	১	ওটিএম	এমডি	নিজস্ব	২৭০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	০৩.০৬.২৮	২৮.০৬.২৮	৭.৭.২৮	৭.৭.২৮	২০.৭.২৮			
মটরের সাইড কভার বৈদ্যুতিক/মেরামতে	সংখ্যা	১	আরটিএম	এমডি	নিজস্ব		পরিকল্পিত সময় অর্জিত তারিখ	৩০.৫.২৮	১৩.০৬.২৮	৭.৭.২৮	৭.৭.২৮	২০.৭.২৮			
600 KVAR POWER FACTOR IMPROVEME NT (PFI) PANEL	সংখ্যা	১	ওটিএম	এমডি	নিজস্ব	১২০০০০০	পরিকল্পনার তারিখ	৩.৬.২৮	২৮.০৬.২৮	৭.৭.২৮	৭.৭.২৮	২০.৭.২৮			
Slip Ring for 4No Boiler FD Fan Motor	সংখ্যা	১	ওটিএম	এমডি	নিজস্ব	২৮০০০০	পরিকল্পিত সময় অর্জিত তারিখ	২৮.৮.২৮	১৮.৫.২৮	২.০৬.২৮	২.০৬.২৮	১৮.০৬.২৮			
Star-Delta Starter for 70KW	সংখ্যা	২	ওটিএম	এমডি	নিজস্ব	৮০০০০০	পরিকল্পিত সময় অর্জিত তারিখ	২৮.৩.২৮	০৯.৮.২৮	২৮.০৬.২৮	২৮.০৬.২৮	০৮.০৭.২৮			

কারী (বাণিজ্যিক) জনিয়ার অফিসার (বাণিজ্যিক) উপব্যবস্থাপক (তড়িৎ প্রকৌশল)

মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন)

মহাব্যবস্থাপক (কৃষি)

মহাব্যবস্থাপক (কাঠখানা)

মহাব্যবস্থাপক (কৃষি)

অনুমোদিত

বাবস্থাপনা পরিচালক

মোবারকগঞ্জ সুগার মিলস্ লিমিটেড
নলডাঙ্গা, বিনাইদহ

২০২৪-২৫ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা(এপিপি) (নির্মাণ, প্রিন্টিং, স্টেশনারী সামগ্রী)

বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	ব্যয়ের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	ক্রয়ের সময়সীমা	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	নোটিশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট সময়	চুক্তি সম্পন্নকরণের সময়
নির্মাণ সামগ্রী (বিভিন্ন প্রকার)	সংখ্যা	১৪৮ প্রকার	ওটিএম	এমডি	নিজস্ব	১৪০০০০০	পরিকল্পনার তারিখ পরিকল্পিত সময়	৫.৫.২৪	২৮.৫.২৪	৭.৭.২৪	৭.৭.২৪	১৫.৭.২৪			
প্রিন্টিং সামগ্রী	সংখ্যা	৬৫ প্রকার	ওটিএম	এমডি	নিজস্ব	৩৫০০০০	পরিকল্পনার তারিখ পরিকল্পিত সময়	৫.৫.২৪	২৮.৫.২৪	৭.৭.২৪	৭.৭.২৪	১৫.৭.২৪			
স্টেশনারী দ্রব্যাদি	সংখ্যা	৬০ প্রকার	ওটিএম	এমডি	নিজস্ব		পরিকল্পনার তারিখ পরিকল্পিত সময়								

উপস্থাপক (প্রকৌশল)

জুনিয়র অফিসার (বাণিজ্যিক)

হককারী (বাণিজ্যিক)

মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন)

মহাব্যবস্থাপক (প্রকৌশল)

মহাব্যবস্থাপক (কারখানা)

অনুমোদিত

ব্যবস্থাপনা পরিচালক