

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।


নং-এমআই/পিসি/শি-না/ক্রয়-০৫/২০২২/ ২৮২

তারিখঃ ১৮/০৭/২০২৪।

বিষয়ঃ ‘শিশু, কিশোর-কিশোরী ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রম’ প্রকল্পের আওতায় প্রণীত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েব সাইডে প্রকাশ করা।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন ছয়টি সংস্থার মাধ্যমে ‘শিশু, কিশোর-কিশোরী ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রম’ শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় চলতি ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত ক্রয় পরিকল্পনাটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইডে একবার প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

সংযুক্ত-যথাবর্ণিত।


(মোঃ হাবিবুর রহমান)
প্রোগ্রাম অফিসার
ফোন-২২৩৩৯০২৮২

সিস্টেম এনালিস্ট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

১। সহকারী সচিব (প্রশাসন-৪), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। অতিরিক্ত সচিব(উন্নয়ন) ও প্রকল্প পরিচালক-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

Annual Procurement Plan
FY 2024-2025

Ministry/ Division
Agency

: Ministry of Information and Broadcasting
: Project Office, Planning Branch, Ministry of Information and Broadcasting.

Budget: Development

Procuring Entity Name & Code
Project Name & Code

: Project Director
: Communication and Awareness Building for Children, Adolescent and Women Issues, Code: 224376800

Package No.	Description Procurement Package GOODS	unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract approving authority	Source of Fund	Estd. Cost in Lac Taka	Time Code for process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-1 (Partial)	Vehicle Repairing	Nos	03 Nos	DPM/ RFQ	Project Director	GOB	4.50	Planned Dates	-	23/07/24	28/07/24	04/08/24	06/08/24	08/08/24	12/08/24	21 days	15/08/2024
								Planned Days	-	01	05	08	02	02	04	21	---
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-	-	
GD-2 (Partial)	Supply of Stationery	Nos	Lot	DPM/ RFQ	Project Director	GOB	0.75	Planned Dates	-	23/07/24	28/07/24	04/08/24	06/08/24	08/08/24	12/08/24	21 days	15/08/2024
								Planned Days	-	01	05	08	02	02	04	21	---
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-	-	

[Signature]
২৫/৭/২৪
মোঃ হুমায়ুন কবীর
নির্বাহী সচিব

[Signature]
২৫/৭/২৪
(মোহাম্মদ গোলমি আজম)
উপপ্রকল্প পরিচালক
'শিশু, কিশোর-কিশোরী ও নারী উন্নয়নে
সচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রম' প্রকল্প
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

[Signature]
২৫/৭/২৪
তন্ময় দাস
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)

[Signature]
২৫/৭/২৪
মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার
নির্বাহী সচিব
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার