

Annual Procurement Plan 2021-2022 (Revised)

Budget: Revenue

Ministry/Division: Ministry of Industries
Procuring Entity Name: Ministry of Industries

Packag e no	Description of Procuremen t Package Goods	Quanti ty	Procur ement Metho d & Type	Contract Approving Authority	Sour ce of Fun d	Estd. cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Invite/Adv ertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluatio n	Approval to Award	Notificatio n of Award	Singing of Contract	Time for Contact	Total Time
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01	Cleaning and Hygiene Products	14.02.2 23757	RFQ/D PM	Secretary	GOB	5.50	Planned Dates	07.2.2022	13.2.2022	13.2.2022	14.02.2022	14.02.2022	14.02.2022	17.02.22	10 days
							Planned Days		6	0	1	0	0	3	
							Actual Dates								
02	Wash (Towel, Bed sheet, Vertical Blind etc.)	2500	DPM	Joint Secreay (Admn)	GOB	1.10	Planned Dates	01.8.2021	04.8.2021	4.8.2021	05.08.2021	05.08.2021	05.08.2021	08.08.21	08 days
							Planned Days								
							Actual Dates								
03	Internet Conectivity August'21 to July'22)	60Mbps	RFQ	Addl.Secy (Admn)	GOB	3.00	Planned Dates	13.9.2021	16.9.2021	16.9.2021	22.09.2021	22.09.2021	22.09.2021	23.09.21	10 days
							Planned Days		3	0	6	0	0	1	
							Actual Dates								
	Internet Conectivity (01 year) BTCL	60Mbps	GtoG	Addl.Secy (Admn)	GOB	3.50	Planned Dates	25.7.2021							
							Planned Days								
							Actual Dates								
04	Internet Accessories	125+	RFQ/D PM	Addl.Secretary (Adm)	GOB	8.50	Planned Dates	14.12.2021	20.12.2021	20.12.2021	23.12.2021	23.12.2021	23.12.2021	30.12.21	16 Days
							Planned Days	0	6	0	03	0	0	07	
							Actual Dates								
05	Internet Accessories (With Zoom ID)	10	RFQ/D PM	Joint.Secretary (Adm)	GOB	1.00	Planned Dates	02.06.2022	07.6.2022	07.05.2022	07.06.2022	07.06.2022	07.06.2022	10.06.2022	08 days
							Planned Days	0	5	0	00	00	0	03	8
							Actual Dates								

মোঃ আনোয়ার হোসেন
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কাজী আব্দুল আজিজ
উপসচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

06	BOOKS	245	RFQ/D PM	Addi. Secretary (Adm)	GOB	1.00	Planned Dates	21.09.21	28.09.21	28.09.21	28.09.21	03.10.21	03.10.21	10.10.21	19 Days
							Planned days		07	0	00	1	0	01	
							Actual Dates								
07	ShilpoBarta	1000	RFQ	Addi. Secretary (Adm)	GOB	2.00	Planned Dates	31.05.2022	02.06.22	02.06.22	02.06.22	02.06.21	02.06.22	05.06.22	07 Days
							Planned Days		03	0	00	0	0	04	
							Actual Dates								
08	Booklet (Annual Report-2020)	1000	RFQ	Secretary	GOB	3.00	Planned Dates	05.10.2022	07.10.22	07.10.22	13.10.2022	13.10.2022	13.10.2022	20.10.22	16 Days
							Planned Days		03	0	6	0	0	07	
							Actual Dates								
09	Booklet entitled Passage in Industrial Philosophy and Industrializa tion	500	RFQ	Addi Secretary (Adm)	GOB	3.00	Planned Dates	13.02.2022	17.02.22	17.02.22	17.02.22	17.02.22	17.02.22	24.02.22	11 Days
							Planned Days		04	0	0	0	0	07	
							Actual Dates								
10	Toner for Computer and Photocopier machine	200	OTM e- gp/DP M	Secretary	GOB	13.0 0	Planned Dates	17.01.2022	01.02.22	03.02.22	10.02.2022	17.2.2022	24.02.2022	09.03.22	52 Days
							Planned Days	0	15	02	07	07	07	14	
							Actual Dates								
11	Computer Accessories	500pcs	RFQ/D PM	Addi. Secretary (Adm)	GOB	6.50	Planned Dates	25.05.2022	29.05.22	30.05.22	30.05.22	30.5.2022	30.05.22	03.06.22	9 Days
							Planned Days	0	4	01	0	0	0	4	
							Actual Dates								
12	Eid-ul-Fitr Card	4000	RFQ/D PM	Addi. Secretary (Adm)	GOB	1.10	Planned Dates	25.04.2022	27.04.22	27.04.22	27.04.22	27.04.22	27.04.22	28.04.22	5 Days
							Planned Days		3	0	0	0	0	02	
							Actual Dates								

মোঃ আনোয়ার হোসেন
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কাজী মোকাম্মেদ আহমদ
উপসচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

13	Stationary	4000	RFQ/D PM	Secretary	GOB	10.0	Planned Dates	28.02.2022	03.03.22	03.03.22	03.03.22	03.03.22	03.03.22	10.03.22	8
							Planned days		3	0	0	0	0	7	
							Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-
14	Stationary	3000	RFQ/D PM	Secretary	GOB	8.0	Planned Dates	11.05.2022	16.05.22	16.05.22	16.05.22	16.05.22	16.05.22	19.05.22	8
							Planned days		5	0	0	0	0	3	
							Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-
15	Crockery	112	RFQ/D PM	Secretary	GOB	1.15	Planned Dates	14.11.2021	18.11.21	18.11.21	18.11.21	18.11.21	18.11.21	25.11.21	11
							Planned days		4	0	0	0	0	7	
							Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-
16	Event Managem t service (Bangobond hu Sheikh mujib shilpo puroskar Award 2020)	37	DPM	Secretary	GOB	13.0	Planned Dates	26.10.2021	26.10.21	26.10.21	26.10.2021	26.10.2021	26.10.2021	27.10.21	2 Days
							Planned days		16	05	01	01	07	15	
							Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-
17	Video Documentar y for Bangobondh u Sheikh mujib shilpo puroskar Award 2020 and President's Award 2019	45	DPM	Secretary	GOB	36.5 0	Planned Dates	24.10.2021	24.10.21	24.10.21	24.10.21	24.10.2021	24.10.2021	27.10.21	4 Days
							Planned days		16	05	01	01	07	15	
							Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-
18	Invitation Card, Bangobondh u Sheikh mujib shilpo puroskar Award 2020	1223	RFQ	Additional Secretary	GOB	0.75	Planned Dates	12.10.2021	17.10.21	17.10.21	17.10.2021	17.10.2021	17.10.2021	22.10.21	10 Days
							Planned days								
							Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-

19	Gift Box & Others Item. Bangobondh u Sheikh mujib shilpo puroskar 2020	500	DPM	Secretary	GOB	10.25	Planned Dates	25.10.2021	26.10.21	26.10.21	26.10.21	26.10.21	26.10.21	27.10.21	3 Days
							Planned days		16	05	01	01	07	15	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Gift Item Leather walLet Bangobondh u Sheikh mujib shilpo puroskar 2020	500	RFQ	Secretary	GOB	3.00	Planned Dates	24.01.2022	27.01.22	27.01.22	27.01.22	08.02.22	8.02.22	11.02.22	18 Days
							Planned days		3	0	0	12	0	3	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Gift Item Coffee Mug Bangobondh u Sheikh mujib shilpo puroskar 2020	500	RFQ	Secretary	GOB	2.10	Planned Dates	16.02.2022	22.02.22	22.02.22	22.02.22	22.02.22	22.02.22	25.02.22	09 Days
							Planned days		6	0	0	0	0	3	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Event Managemen t service (President's Award 2019)	40	DPM	Secretary	GOB	15.15	Planned Dates	28.10.2021	31.10.21	31.10.21	31.10.21	31.10.21	31.10.21	03.11.21	6 Days
							Planned days		3	0	0	0	0	3	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Crest (President's Award 2019)	21	RFQ	Secretary	GOB	3.00	Planned Dates	06.10.2021	11.10.21	11.10.21	17.10.21	17.10.2021	18.10.21	26.10.21	19 days
							Planned days	0	5	0	06	00	01	07	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Gift Box & Others Item. (President's Award 2019)	1000	DPM	Secretary	GOB	20.0	Planned Dates	11.10.2021	25.10.21	25.10.21	25.10.21	25.10.21	25.10.21	02.11.21	21 Days
							Planned days		14	0	0	0	0	07	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Gift Item (Leather walLet) any Events/Festi vls	500	RFQ	Secretary	GOB	3.00	Planned Dates	19.05.2022	24.05.22	24.05.22	25.05.2022	25.05.22	25.05.22	28.05.22	9 Days
							Planned days		5	0	1	0	0	03	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-


28/05/22
মোঃ আনোয়ার হোসেন
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কাজী ফারুক আহমদ
উপসচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

26	Gift Item (Coffee Mug) any Events/Festi vls	500	RFQ	Secretary	GOB	2.10	Planned Dates	19.05.2022	24.05.22	24.05.22	25.05.2022	25.05.22	25.05.22	28.05.22	9 Days
							Planned days		5	0	1	0	0	03	
27	Gift Item (Polo T-Shirt) any Events/Festi vls	500	RFQ	Secretary	GOB	2.50	Planned Dates	22.03.2022	24.03.22	24.03.22	19.05.2022	19.05.2022	19.05.2022	22.05.22	31 Days
							Planned days		3	0	25	0	0	03	
28	Microbus	01	DPM	Secretary	GOB	44.0 0	Planned Dates	01.11.2021	16.11.21	16.11.21	07.12.21	07.12.21	07.12.21	14.12.21	44 Days
							Planned days		16	0	21	0	0	7	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Computer, UPS, Printer, Laptop, Scanner, Rack Mount Monitor	28	OTM e- gp/RF Q	Secretary	GOB	20.0 0	Planned Dates	29.04.22	16.05.22	23.05.22	24.05.22	26.05.22	31.05.22	07.06.22	39 Days
							Planned days		17	07	1	02	05	7	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Liberage (সাক্ষ-পোষাক ক্রয়)	53	RFQ	Joint Secretary (Admin)	GOB	4.43	Planned Dates	20.03.2022	24.03.22	24.03.22	24.03.22	24.03.22	24.03.22	30.03.22	10 Days
							Planned days		04	0	0	0	0	06	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Furniture for Honorable Secretary's Office room	6	RFQ	Additional Secretary	GOB	2.02	Planned Dates	04.10.2021	10.10.202 1	10.10.21	11.10.21	11.10.21	11.10.21	18.10.21	14 days
							Planned days	0	6	0	01	00	0	08	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Furniture for Honorable Secretary's Office room	11	RFQ	Additional Secretary	GOB	3.00	Planned Dates	01.06.2022	06.06.22	06.06.22	06.06.22	06.06.22	06.06.22	09.06.22	9 days
							Planned days	0	6	0	0	00	0	03	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Furniture for Additional Secretary's Office room	9	RFQ/D PM	Additional Secretary	GOB	3.00	Planned Dates	12.9.2021	20.9.2021	20.9.2021	21.09.21	21.09.2021	21.09.2021	28.09.21	15 days
							Planned days	0	8	0	01	00	0	07	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-

34	Furniture for Officers room	43	GtoG	Secretary	GOB	8.17	Planned Dates	29.12.2021	06.01.22	16.01.22	26.01.22	26.01.22	06.2.2022	30.06.22	165 days
							Planned days		18		10	0	11	126	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Almirah/ Cabinet Repair & Color	200	RFQ/D PM	Additional Secretary	GOB	3.00	Planned Dates	18.10.21	21.10.21	21.10.21	24.10.21	24/10/2021	25.10.21	27.10.21	Days
							Planned days	0	4	0	3	00	01	02	10
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Television	1	RFQ	Additional Secretary	GOB	0.70	Planned Dates	28.11.2021	09.12.21	09.12.21	09.12.21	09.12.21	09.12.21	16.12.21	18 Days
							Planned days		11	0	00	0	0	07	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Television	2	RFQ	Additional Secretary	GOB	0.90	Planned Dates	15.02.2022	20.02.22	20.02.22	20.02.22	20.02.22	20.02.22	27.02.22	12 Days
							Planned days		05	0	00	0	0	07	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Mini Bar Refrigerator / Micro Oven	6	RFQ	JS Secretary (Adm)		1.25	Planned Dates	24.01.22	30.01.22	30.01.22	03.02.22	03.02.22	03.02.22	10.02.22	16 Days
							Planned days	0	6	0	3	00	0	07	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Mini Bar Refrigerator / Micro Oven	3	RFQ	Addi. Secretary (Adm)	GOB	.75	Planned Dates	09.05.22	16.05.22	16.05.22	16.05.22	16.05.22	17.05.22	20.05.22	11 Days
							Planned Days	0	7	0	0	00	01	03	
							Actual Dates								
40	Mini Bar Refrigerator / Micro Oven	4	RFQ	Addi. Secretary (Adm)	GOB	1.00	Planned Dates	24.05.22	26.05.22	26.05.22	27.05.22	27.05.22	27.05.22	31.05.22	8 Days
							Planned Days	0	3	0	01	00	00	04	
							Actual Dates								
41	Customized Software for Library	1	RFQ	Addi. Secretary (Adm)	GOB	4.00	Planned Dates	30.05.22	02.06.22	02.06.22	05.06.22	05.06.22	05.06.22	09.06.22	9 Days
							Planned Days	0	3	0	2	00	0	04	
							Actual Dates								

42	Antivirus (internet security) as per demand	186	RFQ	Addl. Secretary (Adm)	GOB	1.40	Planned Dates	12.05.22	17.05.22	17.05.22	22.05.22	22.05.22	22.05.22	25.05.22	13 Days
							Planned Days	0	5	0	5	00	0	03	
							Actual Dates								
43	Customized Software for Audit Management	01	RFQ	Secretary	GOB	4.88	Planned Dates	10.01.22	13.01.22	13.01.22	16.01.22	24.02.22	24.02.22	29.02.22	19 Days
							Planned Days	0	3	0	3	8	0	05	
							Actual Dates								
44	File Cover	4500	RFQ/D PM	JS Secretary (Adm)	GOB	1.5	Planned Dates	05.01.22	09.01.22	09.01.22	09.01.22	09.01.22	09.01.22	16.01.22	11 Days
							Planned Days	0	4	0	0	00	0	07	
							Actual Dates								
45	Jamdani Folder, Bangobondhu Sheikh Mujib Shilpo Puroskar Award 2020 and President's Award 2019	48	RFQ/D PM	Js Secretary (Adm)	GOB	1.0	Planned Dates	21.10.2021	24.10.21	24.10.21	24.10.21	24.10.21	24.10.21	27.10.21	6 Days
							Planned Days		03	0	00	0	0	03	
							Actual Dates								
46	Invitation card etc. President's Award 2019	2038	RFQ/D PM	Js Secretary (Adm)	GOB	1.0	Planned Dates	25.10.2021	31.10.21	31.10.21	31.10.21	31.10.21	31.10.21	06.11.21	12 Days
							Planned Days		06	0	00	0	0	06	
							Actual Dates								
47	Souvenir etc. President's Award 2019	500	RFQ/D PM	Js Secretary (Adm)	GOB	1.0	Planned Dates	31.10.2021	02.11.21	02.11.21	02.11.21	02.11.21	02.11.21	03.11.21	5 Days
							Planned Days		03	0	00	0	0	02	
							Actual Dates								
48	Note Book	1000	RFQ/D PM	Js Secretary (Adm)	GOB	1.0	Planned Dates	14.12.2021	19.21.21	19.21.21	19.21.21	19.21.21	19.21.21	26.12.21	12 Days
							Planned Days		05	0	00	0	0	07	
							Actual Dates								


 28/02/22
 মোঃ আনোয়ার হোসেন
 প্রশাসনিক কর্মকর্তা
 শিল্প মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



 কাজী ফারুক আহমদ
 উপসচিব
 শিল্প মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

49	DO Pad, Sumary Pad, Secretary	3000	RFQ/D PM	Js Secretary (Adm)	GOB	0.75	Planned Dates	06.02.2022	10.02.22	10.02.22	10.02.22	10.02.22	10.02.22	17.02.22	11 Days
							Planned Days		04	0	00	0	0	07	
							Actual Dates								
50	English New year Card, Minister/Stat Minister	4000	RFQ/D PM	Js Secretary (Adm)	GOB	1.0	Planned Dates	19.12.2021	26.12.21	26.12.21	26.12.21	26.12.21	26.12.21	27.12.21	8 Days
							Planned Days		07	0	00	0	0	01	
							Actual Dates								
51	Bangla New year Card, Minister/Stat Minister	4000	RFQ/D PM	Js Secretary (Adm)	GOB	1.0	Planned Dates	07.04.22	11.04.22	11.04.22	11.04.22	11.04.22	11.04.22	13.04.22	6 Days
							Planned Days		04	0	00	0	0	02	
							Actual Dates								
53	DO Pad, DO Pad Cover, Minister	4000	RFQ/D PM	Js Secretary (Adm)	GOB	1.0	Planned Dates	19.05.2022	23.05.22	24.05.22	24.05.22	24.05.22	24.05.22	29.05.22	10 Days
							Planned Days		04	1	00	0	0	05	
							Actual Dates								
54	Furniture for Additional Secretary's Office room	2	RFQ/D PM	Additional Secretary (Adm)	GOB	1.30	Planned Dates	12.01.2022	18.01.22	18.01.22	18.01.22	19.01.2022	19.01.2022	26.01.22	14 days
							Planned days	0	6	0	01	00	0	07	
							Actual Dates								
55	Furniture for Additional Secretary's Office room	5	RFQ/D PM	Additional Secretary (Adm)	GOB	1.50	Planned Dates	09.02.22	14.02.22	14.02.22	14.02.22	14.02.22	14.02.22	21.02.22	12 days
							Planned days	0	5	0	0	00	0	07	
							Actual Dates								
56	Microbus Repair, No-GA-4250	1	RFQ/D PM	Additional Secretary (Adm)	GOB	0.75	Planned Dates	04.01.22	09.01.22	09.01.22	10.01.22	10.01.22	10.01.22	17.02.22	13 days
							Planned days	0	5	0	1	00	0	07	
							Actual Dates								
57	Microbus Repair, No-CHA-53-6270	1	RFQ/D PM	Secretary	GOB	1.30	Planned Dates	22.11.21	28.11.21	28.11.21	28.11.21	18.05.22	19.05.22	26.05.22	166 days
							Planned days	0	6	0	0	15	1	07	
							Actual Dates								

২৪/০৫/২২
মোঃ আনোয়ার হোসেন
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কাজী ফারুক আহমদ
উপসচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

58	Gift Item (Polo T-Shirt) any Events/Festi vls	500	RFQ	Secretary	GOB	2.50	Planned Dates	01.06.2022	06.06.22	06.06.22	06.06.22	06.06.22	06.06.22	09.06.22	09 Days
							Planned days	-	6	0	0	0	0	03	-
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-


 28/06/22
 মোঃ আনোয়ার হোসেন
 প্রশাসনিক কর্মকর্তা
 শিল্প মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


 28/06/22
 কাজী ফারুক আহমদ
 উপসচিব
 শিল্প মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার