

Annual Procurement Plan 2022-2023

Ministry/Division: Ministry of Industries
Procuring Entity Name: Ministry of Industries

Package no	Description of Procurement Package Goods	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Invite/Advvertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Singing of Contract	Time for Contact	Total Time
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01	Cleaning and Hygiene Products	5370	OTM e-gp (Frem work Agreement)	Secretary	GOB	4.02	Planned Dates	18.07.2022	01.08.2022	03.8.2022	03.08.2022	08.08.2022	16.08.2022	25.09.22	40 days
							Planned Days		15	02	00	05	08	10	
							Actual Dates								
02	Wash (Towel, Bed sheet, Vertical Blind etc.)	2500	DPM	Joint Secretary (Admn)	GOB	1.98	Planned Dates	01.8.2022							
							Planned Days								
							Actual Dates								
03	Internet Conectivity August'22 to July'23)	100Mbps	RFQ	Addi.Secretary (Adm)	GOB	3.00	Planned Dates	25.7.2022	27.7.2022	27.7.2022	28.07.2022	28.07.2022	28.07.2022	31.01.22	07 days
							Planned Days		03	00	01	00	00	03	
							Actual Dates								
04	Internet Conectivity (01 year) BTCL	100Mbps	GtoG	Addi.Secretary (Adm)	GOB	3.50	Planned Dates	25.7.2022							
							Planned Days								
							Actual Dates								
05	Internet Accessories (With Zoom ID)	95	OTM e-gp	Secretary	GOB	11.89	Planned Dates	08.08.2022	24.08.22	28.08.22	31.08.22	31.8.2022	6.09.22	21.09.22	45 Days
							Planned Days	0	17	02	05	0	6	15	
							Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-
06	BOOKs	1200	RFQ/DPM	Addi.Secretary (Adm)	GOB	4.00	Planned Dates	01.09.2022	06.09.22	06.09.2022	06.09.22	07.09.22	07.09.22	08.09.22	07 Days
							Planned days		05	0	00	1	0	01	
							Actual Dates								
07	Shilpo Barta	4000	RFQ	Addi.Secretary (Adm)	GOB	4.00	Planned Dates	04.09.2022	07.09.22	07.09.2022	07.09.22	08.09.22	08.09.22	08.09.22	05 Days
							Planned Days		05	0	00	1	0	01	
							Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-
08	Annual Report	1000	RFQ	Addi.Secretary (Adm)	GOB	3.00	Planned Dates	02.10.2022	06.10.22	06.10.2022	06.10.22	10.10.22	10.10.22	11.10.22	09 Days
							Planned Days		05	0	00	1	0	01	
							Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-

1

১৭/১০/২০২২
মোঃ আনোয়ার হোসেন
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৭/১০/২০২২
আফরোজ বেগম পারুল
সিনিয়র সহকারী সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৭/১০/২০২২
জনৈদ্র নাথ সরকার
অতিরিক্ত সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Package no	Description of Procurement Package Goods	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Invite/Advvertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Singing of Contract	Time for Contact	Total Time
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
09	Computer Printer Toner, Photocopier machine Toner and other accessories	1097	OTM e-gp (Frem Work Agreement)	Secretary	GOB	18.00	Planned Dates	08.08.2022	24.08.22	28.08.22	31.08.22	31.8.2022	6.09.22	21.09.22	45 Days
							Planned Days	0	17	02	05	0	6	15	
							Actual Dates								
10	Eid Card, Note Pad, Seminar Pad New year card etc.	17000	RFQ/DPM	Addi.Secretary (Adm)	GOB	11.45	Planned Dates	03.07. 2022	05.07. 2022	05.07. 2022	05.07. 2022	05.07.22	05.07. 2022	07.07. 22	5 Days
							Planned Days		3	0	0	0	0	02	
							Actual Dates								
11	Stationary	35184	OTM e-gp (Frem work Agreement)	Secretary	GOB	30.00	Planned Dates	18.07.2022	01.08.2022	03.8.2022	03.08.2022	08.08.2022	16.08.2022	25.09.22	40 days
							Planned days		16	05	01	01	07	15	
							Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-
12	Electric Water Filter	02	RFQ/DPM	Addi.Secretary (Adm)	GOB	.50	Planned Dates	01.11. 2022	06.11. 2022	6.11. 2022	07.11. 2022	07.11. 2022	07.11. 2022	07.11. 22	days
							Planned days	0	4	0	01	00	0	03	07
							Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-
13	Old File Scanning	400	RFQ	Secretary/Ad di.Secretary (Adm)	GOB	3.00	Planned Dates	16.10. 2022	19.10. 2022	19.10. 2022	19.10. 2022	20.10. 2022	20.10. 2022	23.10. 22	Days
							Planned days		04	0	0	1	0	04	9
							Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-
14	Event Management service (President's Award 2020)	40	OTM e-gp	Secretary	GOB	12.00	Planned Dates	06.11. 2022	21.11. 2022	24.11. 2022	27.11. 2022	28.11. 2022	04.12. 2022	18.12. 22	47 Days
							Planned days		16	04	04	01	07	15	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Crest (President's Award 2020)	20	RFQ	Addi.Secretary (Adm)	GOB	3.00	Planned Dates	10.10. 2022	13.10. 2022	13.11. 2022	16.11. 2022	16.10. 2022	16.11. 2022	18.11.22	days
							Planned days	0	4	0	04	00	0	03	11
							Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-
16	Microbus	01	OTM e-gp/G to G	Secretary	GOB	50.00	Planned Dates	01.09. 2022							
							Planned days								
							Actual Dates								
17	Computer, UPS, Printer, Laptop, Scanner, Rack Mount Monitor & others	41	OTM e-gp	Secretary	GOB	20.00	Planned Dates	23.08. 2022	07.09. 2022	11.09. 2022	14.09. 2022	15.09. 2022	22.09. 2022	29.09. 22	39 Days
							Planned days		16	04	3	01	07	8	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-

2

২৭/১০/২০২২
মোঃ আনোয়ার হোসেন
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৭/১০/২২
আফরোজ বেগম পারুল
সিনিয়র সহকারী সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২
২৭/১০/২২
জায়েদুল্লাহ সরকার
অতিরিক্ত সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


Package no	Description of Procurement Package Goods	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Invite/Adv. Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Singing of Contract	Time for Contact	Total Time
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	Furniture for Honorable Minister's Office room	8	RFQ	Addi. Secretary (Adm)	GOB	3.00	Planned Dates	04.10. 2022	10.10. 2022	10.10. 2022	10.10. 2022	12.10. 2022	12.10. 2022	14.10. 22	Days
							Planned days		07	0	0	2	0	02	11
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Furniture for Honorable Secretary's Office room	9	RFQ	Addi. Secretary (Adm)	GOB	3.00	Planned Dates	20.07. 2022	24.07. 2022	24.07. 2022	25.07. 2022	25.07. 2022	25.07. 2022	28.07. 22	days
							Planned days	0	4	0	01	00	0	04	09
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Furniture for Officers room	30	RFQ	Addi. Secretary (Adm)	GOB	11.00	Planned Dates	18.09. 2022	21.09. 2022	21.09. 2022	22.09. 2022	22.09. 2022	22.07. 2022	26.07. 2022	days
							Planned days	0	4	0	1	0	0	5	10
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Almirah/ Cabinet Repair & Color	200	RFQ/DPM	Addi. Secretary (Adm)	GOB	3.00	Planned Dates	18.10. 2022	23.10. 2022	23.10. 2022	26.10. 2022	26/10/2022	26.10. 2022	27.10. 22	Days
							Planned days	0	6	0	3	00	00	01	10
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Ceiling Replacement (Bangha Bandhu Corner)	1	RFQ	Addi. Secretary (Adm)	GOB	3.00	Planned Dates	02.11. 2022	06.11. 2022	06.11. 2022	06.11. 2022	07.11. 2022	07.11. 2022	08.11. 22	07 Days
							Planned days		05	0	00	1	0	01	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
23	PABX Machine for Intercom	01	RFQ	Addi. Secretary (Adm)	GOB	3.00	Planned Dates	04.09. 2022	07.09. 2022	07.09. 2022	07.09. 2022	08.09. 2022	08.09. 2022	12.09. 22	07 Days
							Planned days		04	0	00	1	0	02	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Photocopier Machine	02	RFQ	Addi. Secretary (Adm)	GOB	3.00	Planned Dates	04.09. 2022	07.09. 2022	07.09. 2022	07.09. 2022	08.09. 2022	08.09. 2022	12.09. 22	07 Days
							Planned days		04	0	00	1	0	02	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Television	4	RFQ	Addi. Secretary (Adm)	GOB	4.18	Planned Dates	18.10. 2022	23.10. 2022	23.10. 2022	25.10. 2022	25/10/2022	26.10. 2022	27.10. 22	Days
							Planned Days	0	6	0	2	00	01	01	10
							Actual Dates								
26	Network Connection	1	OTM e-gp	Secretary	GOB	48.00	Planned Dates	05.12. 2022	20.12. 2022	22.12. 2022	26.12. 2022	27.12. 2022	5.01.23	12.01.23	28 Days
							Planned days		16	2	04	1	09	07	39
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
27	MIS Software	1	OTM e-gp	Secretary	GOB	55.00	Planned Dates	19.12.2022	02.01.2023	04.01.2023	08.01.2023	09.01.2023	16.01.2023	31.01.2023	Days
							Planned Days		15	02	04	01	07	15	44
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-


২৭/০৪/২০২২
মোঃ আনোয়ার হোসেন
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


২৭/০৪/২০২২
আফরোজা বেগম পারুল
সিনিয়র সহকারী সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৭/৭/২০২২
জনৈক্য নাথ সরকার
অতিরিক্ত সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Package no	Description of Procurement Package Goods	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Invite/Adv ertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Singing of Contract	Time for Contact	Total Time
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	e-Library Software	1	OTM e-gp	Secretary	GOB	5.00	Planned Dates	10.10. 2022	24.10. 2022	26.10. 2022	30.10. 2022	31/10/2022	07.11. 2022	22.11.22	Days
							Planned Days	0	15	02	04	01	07	15	44
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Antivirus (internet security) as per demand	4	RFQ/DPM	Addi.Secretary (Adm)	GOB	2.50	Planned Dates	04.09. 2022	07.09. 2022	07.09. 2022	07.09. 2022	08.09. 2022	08.09. 2022	11.09.22	Days
							Planned Days		04	0	00	1	0	03	08
							Actual Dates								


 ২৭/১০/২২
 মোঃ আনোয়ার হোসেন
 প্রশাসনিক কর্মকর্তা
 শিল্প মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


 ২৭/১০/২২
 আফরোজ বেগম পারুল
 সিনিয়র সহকারী সচিব
 শিল্প মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


 ১৭/০৭/২০২২
 জনেন্দ্র নাথ সরকার
 অতিরিক্ত সচিব
 শিল্প মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার