

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
বাংলাদেশ লেবার ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এলআইএমএস) চালুকরণ প্রকল্প
আরবান পল্টন ভিউ, ৪৭ পুরানা পল্টন, ঢাকা- ১০০০।

স্মারক নম্বর: ৪০.০১.০০০০.১০৫.০৭.০০১.২২-৫৭৮

তারিখঃ ১২ আশ্বিন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ।
২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩খ্রিঃ।

বিষয়ঃ বাংলাদেশ লেবার ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এলআইএমএস) চালুকরণ শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ লেবার ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এলআইএমএস) চালুকরণ শীর্ষক প্রকল্পের চলতি অর্থবছরের (২০২৩-২০২৪) সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা দপ্তর প্রদান কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

এমতাবস্থায়, ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের অনুমোদিত সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাটি পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হ'ল।

সংযুক্তিঃ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ০৪ (চার) পাতা।

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(মোঃ বুলবুল আহমেদ) ২৭.০৯.২০২৩
প্রকল্প পরিচালক

ফোন: ০২-২২৬৬৬৪২০৬

ই-মেইল: lms.dife@gmail.com

বিতরণঃ জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থেঃ

- ১। পিএস টু সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ২। স্টাফ অফিসার-টু-মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (মহাপরিদর্শক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ৩। আইসিটি সেল, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাটি অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
- ৪। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সিপিটিইউ, আগারগাঁও, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতি ও সিপিটিইউ এর ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
- ৪। অফিস কপি।

Ministry/ Division	Ministry of Labour and Employment
Agency	Department of Inspection for Factories and Establishment
Project Entity Name	Project Director
Project/Program me Name & Code	Bangladesh Labour Information Management System (LIMS) Project (224364700)

Budget: Development

Annual Procurement Plan (APP) 2023-2024 FY

Lakh Taka

Package & Lot No.	Description of Procurement Package Physical Services	Unit	QTY.	Procurement method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Approx. Cost (Taka in Lac)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/Advise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 st Quarter																	
GD-7 Lot-1	Others Stationary	LS	LS	RFQ	PD	GOB	5.00	Planned Dates	-	14-Aug-23	-	28-Aug-23	31-Aug-23	-	05-Sep-23 (Purchase Order)		14-Sep-23
								Planned Days	-	-	-	14	3	-	5	22	
								Actual Dates	-								
Total							5.00										
2 nd Quarter																	
GD-2 Lot-1	Computer & Accessories	Nos	68	OTM	PD	GOB	38.47	Planned Dates	-	01-Nov-23	16-Nov-23	07-Dec-23	14 Dec-23	21-Dec-23	11-Jan-24		31-Jan-24
								Planned Days	-	0	16	21	7	7	21	72	
								Actual Dates	-								
GD-8 Lot-1	Computer Consumables	LS	LS	RFQ	PD	GOB	5.00	Planned Dates		01-Nov-23	-	12-Nov-23	16-Nov-23	-	23-Nov-23 (Purchase Order)		30-Nov-23
								Planned Days				12	4		7	23	
								Actual Dates									
Total							43.47										

আব্দুল মুমিন
উপ-প্রকল্প পরিচালক
LIMS প্রকল্প, DIFE

মোঃ বুলবুল আহমেদ
প্রকল্প পরিচালক
LIMS প্রকল্প, DIFE

সাইফ উদ্দিন আহমেদ
মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
(অতিরিক্ত সচিব)
কলকারণনা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
প্রশ্ন ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

Ministry/ Division	Ministry of Labour and Employment
Agency	Department of Inspection for Factories and Establishment
Project Entity Name	Project Director
Project/Programme Name & Code	Bangladesh Labour Information Management System (LIMS) Project (224364700)


Budget: Development

Lakh Taka

Annual Procurement Plan (APP) 2023-2024 FY

Time for Completion of Contract	19	Total Time to Contract Signature	18	Signing of Contract	17	Approval	16	Negotiation	15	Opening Financial Proposal	14	Proposal Evaluation	13	Proposal Opening	12	Issue RFP	11	Advertise EOI	10	Time Code for Process	9	Approx. Cost (Taka in Lac)	8	Source of Funds	7	Contract Approving Authority	6	Procurement method & (Type)	5	QTY.	4	Unit	3	Description of Procurement Package Services	2	Package & Lot No.	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
30 Apr, 25		121		28	01-Mar-24	01-Feb-24	14	2	18-Jan-24	5	16-Jan-24	11-Jan-24	14	28	28-Dec-23	30-Nov-23	30	01-Nov-23	-	Planned Dates	Planned Days	Actual Dates	202.75	GOB	IG	QCBS	48	m m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															


মোঃ বুলবুল আহমেদ
 উপ-প্রকল্প পরিচালক
 LIMS প্রকল্প, DIFE


মোঃ বুলবুল আহমেদ
 প্রকল্প পরিচালক
 LIMS প্রকল্প, DIFE


সাইফ উদ্দিন আহমেদ
 মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
 (অতিরিক্ত পরিদর্শক)
 কলকাতা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
 শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

Ministry/ Division	Ministry of Labour and Employment
Agency	Department of Inspection for Factories and Establishment
Project Entity Name	Project Director
Project/Program me Name & Code	Bangladesh Labour Information Management System (LIMS) Project (224364700)


Budget: Development

Annual Procurement Plan (APP) 2023-2024 FY

Lakh Taka

Package & Lot No.	Description of Procurement Package Physical Services	Unit	QTY.	Procurement method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Approx. Cost (Taka in Lac)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/Adv ertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3 rd Quarter																	
GD-7 Lot-2	Others Stationary	LS	LS	RFQ	PD	GOB	05.00	Planned Dates	-	01-Jan-24	-	14-Jan-24	17-Jan-24	-	21-Jan-24 (Purchase Order)		31 Jan, 24
								Planned Days	-	-	-	14	3	-	4	21	
								Actual Dates	-								
GD-6 Lot-1	Printing & Binding	Nos	500	RFQ	PD	GOB	05.00	Planned Dates		01-Mar-24	-	12-Mar-24	15-Mar-23	-	21-Mar-24 (Purchase Order)		31 Mar, 24
								Planned Days				12	3		6	21	
								Actual Dates									
Total							10.00										


মোঃ বুলবুল হোসেন
 উপ-প্রকল্প পরিচালক
 LIMS প্রকল্প, DIFE


মোঃ বুলবুল আহমেদ
 প্রকল্প পরিচালক
 LIMS প্রকল্প, DIFE


সাইফ উদ্দিন আহমেদ
 মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
 (অতিরিক্ত সচিব)
 কলকাতা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
 শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

Ministry/ Division	Ministry of Labour and Employment
Agency	Department of Inspection for Factories and Establishment
Project Entity Name	Project Director
Project/Programme Name & Code	Bangladesh Labour Information Management System (LIMS) Project (224364700)


Budget: Development

Lakh Taka

Annual Procurement Plan (APP) 2023-2024 FY

Time for Completion of Contract	Total Time to Contract Signature	Signing of Contract	Approval	Negotiation	Opening Financial Proposal	Proposal Evaluation	Proposal Opening	Issue RFP	Advertise EOI	Time Code for Process	Approx. Cost (Taka in Lac)	Source of Funds	Contract Approving Authority	Procurement method & (Type)	QTY.	Unit	Description of Procurement Package Services	Package & Lot No.	
19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
30 Apr, 25		24-Jun-24	27-May-24	20-May-24	17-May-24	13-May-24	29-Apr-24	29-Mar-24	01-Mar-24	Planned Dates	54.00	GOB	PD	QCBS	18	m m	Consultancy Services for LIMS Project and Feasibility Study for 2 nd Phase.	SD-3, LO T-1	
	114	28	7	3	4	14	30	28	-	Planned Days									
										Actual Dates									
											54.00	Total							


মোঃ বুলবুল আহমেদ
 উপ-প্রকল্প পরিচালক
 LIMS প্রকল্প, DIFE


মোঃ বুলবুল আহমেদ
 প্রকল্প পরিচালক
 LIMS প্রকল্প, DIFE


সাইফ উদ্দিন আহমেদ
 মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
 (অতিরিক্ত সচিব)
 কর্মকর্তাবানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
 শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।