

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
বাংলাদেশ লেবার ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এলআইএমএস) চালুকরণ প্রকল্প
আরবান পল্টন ভিউ, ৪৭ পুরানা পল্টন, ঢাকা- ১০০০।

স্মারক নম্বর: ৪০.০১.০০০০.১০৫.০৭.০০১.২২-৫৭৮

তারিখঃ ১২ আশ্বিন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ।
২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩খ্রিঃ।


বিষয়ঃ বাংলাদেশ লেবার ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এলআইএমএস) চালুকরণ শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ লেবার ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এলআইএমএস) চালুকরণ শীর্ষক প্রকল্পের চলতি অর্থবছরের (২০২৩-২০২৪) সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা দপ্তর প্রদান কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

এমতাবস্থায়, ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের অনুমোদিত সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাটি পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হ'ল।

সংযুক্তিঃ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ০৪ (চার) পাতা।

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।


(মোঃ বুলবুল আহমেদ)
প্রকল্প পরিচালক
ফোন: ০২-২২৬৬৬৪২০৬
ই-মেইল: lms.dife@gmail.com

বিতরণঃ জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থেঃ

- ১। পিএস টু সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ২। স্টাফ অফিসার-টু-মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (মহাপরিদর্শক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ৩। আইসিটি সেল, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাটি অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
- ৪। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সিপিটিইউ, আগারগাঁও, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতি ও সিপিটিইউ এর ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
- ৪। অফিস কপি।

Ministry/ Division	Ministry of Labour and Employment
Agency	Department of Inspection for Factories and Establishment
Project Entity Name	Project Director
Project/Program me Name & Code	Bangladesh Labour Information Management System (LIMS) Project (224364700)

Budget: Development

Lakh Taka

Annual Procurement Plan (APP) 2023-2024 FY

Package & Lot No.	Description of Procurement Package Physical Services	Unit	QTY.	Procurement method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Approx. Cost (Taka in Lac)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/Advise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Complete of Contract	Time for Completion of Contract
1st Quarter																	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-7 Lot-1	Others Stationary	LS	LS	RFQ	PD	GOB	5.00			14-Aug-23		28-Aug-23	31-Aug-23		05-Sep-23 (Purchase Order)		14-Sep-23
Total																	
2nd Quarter																	
GD-2 Lot-1	Computer & Accessories	Nos	68	OTM	PD	GOB	38.47			01-Nov-23	16-Nov-23	07-Dec-23	14 Dec-23	21-Dec-23	11-Jan-24	72	31-Jan-24
										0	16	21	7	7	21		
GD-8 Lot-1	Computer Consumables	LS	LS	RFQ	PD	GOB	5.00			01-Nov-23		12-Nov-23	16-Nov-23		23-Nov-23 (Purchase Order)		30-Nov-23
												12	4		7		
Total																	
43.47																	

AA
আব্দুল মুবিন
উপ-প্রকল্প পরিচালক
LIMS প্রকল্প, DIFE

শোভা হুসেইন আহমেদ
প্রকল্প পরিচালক
LIMS প্রকল্প, DIFE

জি
সাইফ উদ্দিন আহমেদ
সহপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
(অতিরিক্ত দায়িত্ব)
কম্পার্টমেন্ট ও প্রতিষ্ঠান পরিচালন অফিসের
মুম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

Ministry/ Division	Ministry of Labour and Employment
Agency	Department of Inspection for Factories and Establishment
Project Entity Name	Project Director
Project/Programme Name & Code	Bangladesh Labour Information Management System (LIMS) Project (224364700)

Budget: Development
Lakh Taka

Annual Procurement Plan (APP) 2023-2024 FY

Package & Lot No.	Description of Procurement Package Services	Unit	QTY.	Procurement method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Approx. Cost (Taka in Lac)	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Proposal Opening	Proposal Evaluation	Opening Financial Proposal	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
																			Planned Dates
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
SD-2, LO T-1	Consultancy Services for LIMS Awareness Building Campaign.	m	4	QCBS	IG	GOB	202.75	Planned Dates	01-Nov-23	30-Nov-23	28-Dec-23	11-Jan-24	16-Jan-24	18-Jan-24	01-Feb-24	01-Mar-24		30	
		m	8					Planned Days	-	30	28	14	5	2	14	28	121		
								Actual Dates											
Total																			
							202.75												

AA
মোঃ হুমায়ুন আহমেদ
উপ-প্রকল্প পরিচালক
LIMS প্রকল্প, DIFE

মোঃ হুমায়ুন আহমেদ
প্রকল্প পরিচালক
LIMS প্রকল্প, DIFE

H
সাহায্য উদ্দিন আহমেদ
মহাপরিচালক (সহিত্তিক কার্যক্রম)
(সহিত্তিক পরিচালক)
কলকাতা ও প্রতিষ্ঠান পরিচালনা অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।


Ministry/ Division	Ministry of Labour and Employment
Agency	Department of Inspection for Factories and Establishment
Project Entity Name	Project Director
Project/Program me Name & Code	Bangladesh Labour Information Management System (LIMS) Project (224364700)


Budget: Development


Lakh Taka

Annual Procurement Plan (APP) 2023-2024 FY

Package & Lot No.	Description of Procurement Package Physical Services	Unit	QTY.	Procurement method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Appr ox. Cost (Taka in Lac)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/Adv ertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
3 rd Quarter																					
GD-7 Lot-2	Others Stationary	LS	LS	RFQ	PD	GOB	05.00	Planned Dates	-	01-Jan-24	-	14-Jan-24	17-Jan-24	-	21-Jan-24 (Purchase Order)	-	31 Jan, 24				
								Planned Days	-	-	-	14	3	-	4	21					
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
GD-6 Lot-1	Printing & Binding	Nos	500	RFQ	PD	GOB	05.00	Planned Dates	-	01-Mar-24	-	12-Mar-24	15-Mar-23	-	21-Mar-24 (Purchase Order)	-	31 Mar, 24				
								Planned Days	-	-	-	12	3	-	6	21					
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
							10.00	Total													


আব্দুল মুমিন
 উপ-প্রকল্প পরিচালক
 LIMS প্রকল্প, DIFE


আব্দুল আহমেদ
 প্রকল্প পরিচালক
 LIMS প্রকল্প, DIFE


 সাইফ উদ্দিন আহমেদ
 মহাপরিচালক (আতিরিক্ত দায়িত্ব)
 (আতিরিক্ত সচিব)
 বাংলাদেশ ও প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পরিষদ
 শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

