

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা
সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা
www.molwa.gov.bd

স্মারক নং-৪৮.০০.০০০০.০০৮.১৪.৩০২.১১- ৪৫৮

তারিখ: ১৯ শ্রাবণ, ১৪২৮
০৩ জুলাই, ২০২১


বিষয়: ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন সংক্রান্ত।

- সূত্র: (ক) মুবিম/প্র.পকা/বধ্যভূমি (২য় পর্যায়) সাধারণ/২০১৯-১৬০, তারিখ: ১৯ জুলাই ২০২১ খ্রি:।
(খ) মুবিম/সমাধি উন্নয়ন প্রকল্প/ ক্রয় পরিকল্পনা/২০২১/৮৩, তারিখ: ১৯ জুলাই ২০২১ খ্রি:।
(গ) মুবিম/পিডি/অ.বী.মুআ.নি.প্র/ক্রয় পরিকল্পনা/২০২১/০৫, তারিখ: ০৩/৮/২০২১ খ্রি:।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন নিম্নবর্ণিত প্রকল্পসমূহের ২০২১-২২ অর্থ বছরের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো:

- (১) '১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার জন্য ব্যবহৃত বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ (২য় পর্যায়)' প্রকল্প;
- (২) 'মুক্তিযুদ্ধকালে মিত্র বাহিনীর শহীদ সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ' প্রকল্প;
- (৩) 'অসম্ভল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন নির্মাণ' প্রকল্প;
- (৪) 'নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ' প্রকল্প;
- (৫) 'শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও অন্যান্য বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন (১ম পর্যায়)' প্রকল্প।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।


(মো: গোলাম সারওয়ার খান পাঠান)
সহকারী সচিব
টেলিফোন-৯৫১১১৮৮

বিতরণ (কার্যার্থে):

- (১) যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সরকারি পরিবহন পুল ভবন, সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা।
- (২) প্রকল্প পরিচালক, ১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার জন্য ব্যবহৃত বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প।
- (৩) প্রকল্প পরিচালক, 'মুক্তিযুদ্ধকালে মিত্র বাহিনীর শহীদ সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প।
- (৪) প্রকল্প পরিচালক 'অসম্ভল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প।
- (৫) প্রকল্প পরিচালক 'নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ' শীর্ষক প্রকল্প।
- (৬) প্রকল্প পরিচালক 'শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও অন্যান্য বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন (১ম পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্প।
- (৭) সিস্টেম এনালিস্ট, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সরকারি পরিবহন পুল ভবন সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

- ০১। সচিব-এর একান্ত সচিব (উপসচিব), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ০২। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- ০৩। অফিস কপি/গার্ড ফাইল।

Government Of The People's Republic Of Bangladesh
Ministry Of Liberation War Affairs
Office of the Project Director
Construction and Preservation of Monuments of Slaughter Places
Created by Pakistani Hanadar Forces During Liberation War in 1971 (Phase II) Project
Transport Pool Building
Secretariat Link Road, Dhaka-1000.
www.Molwa.gov.bd

Annual Procurement Plan For: 2021-2022

Ministry/Division	Ministry of Liberation War Affairs (MOLWA)		Project Cost (Taka In Lac)	
Agency	Ministry Of Liberation War Affairs (MOIWA) and Publice Works Department (PWD)		44240.13	Total
Procuring Entity Name And Code	Ministry Of Liberation War Affairs (MOLWA)		44240.13	GOB
Project/Program Name and Code	Construction and Preservation of Monuments of Slaughter Places Created by Pakistani Hanadar Forces During Liberation War in 1971 (Phase II) Project. Code: 224272600			PA

Package no	Decription Of Procurement Packeg as per Dpp/Tapp Goods	Unit	Quantity	Procurement Methid And (type)	Contract Approving Authority	Source Of Funds	Estd Cost (Taka In Lac)	Time Code For Process	Not Rsed In Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approv al to Award	Notifica tion Of Award	Signing Of Contract	Total Time to Contrict Signatu re	Time For Completi on of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Goods(PD)-4	Supply of Computer (Laptop)	No	1	OTM(NCT)	PD	GOB	1.00	Planned Dates	-	15 Aug 2021	15 Sep 2021	29sep 2021	06 Oct 2021	13 Sep 2021	10 Nov 2021	100	10 Feb 2022
Goods(PD)-3	Supply Of Furnitures	NO	21	OTM(NCT)	PD	GOB	3.00	Planned Days	-	15 Aug 2021	25 Sep 2021	10 Oct 2021	17 Oct 2021	22 Oct 2021	19 Nov 2021	100	19 jan 2022
Goods(PD)-4	Supply Of Office Equipments	NO	3	OTM(NCT)	PD	GOB	1.00	Planned Days	-	15 Sep 2021	5 Oct 2021	19 Oct 2021	26 Oct 2021	2 Nov 2021	30 Nov 2021	100	08March 2022
PW-01	Construction of Monuments	No	25	OTM(NCT)	Superinten dent Engineer, PWD	GOB	2023.0	Planned Days	-	15 Sep 2021	30 Oct 2021	14 Nov 2021	21 Nov 2021	28 Nov 2021	26Dec 2021	180	26 June 2022


 19.02.2021
Md. Zahangir Alam
 Project Director (DS)
 Construction and Preservation of Monuments of Slaughter
 Places Created by Pakistani Hanadar Forces During
 Liberation War in 1971 (Phase II) Project

সংযোজনী-৩(খ)

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা (কার্য)

মন্ত্রণালয়
সংস্থা
ক্রয়কারী এনটিটি
প্রকল্প

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর
গণপূর্ত অধিদপ্তর
মুক্তিযুদ্ধকালে মিত্র বাহিনীর শহীদ সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ

মোট
জিওবি

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)

৪৬৮০.২৩
৪৬৮০.২৩

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাকযোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
W01	ভূমি উন্নয়ন, কালভার্ট নির্মাণ, সীমানা প্রাচীর ও মূল ফটক নির্মাণ,সহ আনুষঙ্গিক পূর্ত কাজ	জব	২৪ টি	OTM (NCT)	মন্ত্রণালয়	জিওবি	৩৪২৪.৯৩ (২০২১-২২ অর্থ বছরে প্রাপ্ত বরাদ্দ ১৩৮৭.৬০)	প্রযোজ্য নয়	০৩ অক্টোবর, ২০২১	০৩ ডিসেম্বর, ২০২১	০৩ মার্চ, ২০২২
মোট মূল্য =							৩৪২৪.৯৩				

21/6/2021
ডাঃ দুলাল কুশল রায়
উপসচিব ও প্রকল্প পরিচালক (অঃ দায়ঃ)
মুক্তিযুদ্ধকালে শহীদ মিত্রবাহিনীর
সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ প্রকল্প
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সূত্র: পিপিআর ২০০৮

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা (পণ্য) অর্থ বছর: (২০২১-২০২২)

সংযোজনী ৩(ক)

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ

: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বাস্তবায়নকারী সংস্থা

: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও উপজেলা নিবাহী অফিসারের কার্যালয়

মোট ৪১২২৯৮.৮৪

ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড

: প্রকল্প পরিচালক

জিওবি ৪১২২৯৮.৮৪

প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড

: অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন নির্মাণ প্রকল্প

২২৪৩৩৫৮০০

নিজস্ব অর্থ ০.০০

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ: বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
জিডি-১	কম্পিউটার আনুষঙ্গিক এবং অফিস সরঞ্জামাদি (ডেস্কটপ কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক(অল ইন অল), ল্যাপটপ কম্পিউটার, প্রিন্টার, লেজার প্রিন্টার, স্ক্যানার মেশিন, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ফটোকপিয়ার মেশিন, ক্যামেরা এবং আনুষঙ্গিক, ফ্যাক্স মেশিন, রাউটার, মডেম)	সংখ্যা	১১৩৪	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬৩০.০০	জুলাই, ২০২১	আগস্ট, ২০২১	সেপ্টেম্বর, ২০২১
জিডি-২	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি (এয়ারকন্ডিশনার, টিভি (৪২"), সিলিং/টেবিল ফ্যান, রেফ্রিজারেটর, মাইক্রো ওভেন, আইপিএস)	সংখ্যা	৫৭	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১.৭১	জুলাই, ২০২১	আগস্ট, ২০২১	সেপ্টেম্বর, ২০২১
জিডি-৩	অফিস আসবাবপত্র (ফুল সেক্রেটারিয়েট টেবিল ও চেয়ার, হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিল ও চেয়ার, এক্সিকিউটিভ টেবিল ও চেয়ার, কম্পিউটার টেবিল, কম্পিউটার চেয়ার, সোফা সেট, ভিজিটর চেয়ার, বুক সেলফ, কনফারেন্স টেবিল ও ১৫ চেয়ার, আলমিরা, ফাইল কেবিনেট)	সংখ্যা	২১৯	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২.৩৮	জুলাই, ২০২১	আগস্ট, ২০২১	সেপ্টেম্বর, ২০২১
জিডি-৪	গাড়ী ভাড়া	সংখ্যা	৩	ওটিএম*	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫৪.০০	-	-	-
এনসিএস-১	জনবল সেবা	জনমাস	১০৮০**	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৬৯.৮৯	জুলাই, ২০২১	আগস্ট, ২০২১	সেপ্টেম্বর, ২০২১
ক্রয়যোগ্য পণ্যের মোট মূল্য							৯৬৭.৯৮			

* গাড়ী ভাড়া ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ০১/০৭/২০২১ তারিখ থেকে দরপত্রের মাধ্যমে গাড়ী সেবা গ্রহণ পূর্বক ভাড়া পরিশোধ করা হচ্ছে।

** প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রয়োজনে প্রকল্প পরিচালক ওটিএম এর মাধ্যমে এ সেবা সংগ্রহের পূর্ব পর্যন্ত হোপ এর অনুমতি গ্রহণপূর্বক সরাসরি আউটসোর্সিং জনবল নিয়োগ করতে পারবেন।

সে অনুযায়ী গত ০২/০৬/২০২১ তারিখে ০৮ জন অস্থায়ী নিয়োগ দিয়ে প্রকল্পের কাজ এগিয়ে নেয়া হচ্ছে এবং আরো ১৫ জনকে অস্থায়ী নিয়োগ প্রদানের প্রক্রিয়া চলমান আছে। ০১/০৮/২০২১ তারিখে তারা যোগদান করবেন।

বৈধ

২/৮/২১

এম ইদ্রিস সিদ্দিকী

প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন নির্মাণ প্রকল্প

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা (কার্য)

সংযোজনী ৩(খ)

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ :

মুক্তিস্বত্ব বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বাতায়নকারী সংস্থা :

মুক্তিস্বত্ব বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও উপজেলা নিবাহী অফিসারের কার্যালয়

ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড :

প্রকল্প পরিচালক

প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড :

অসম্ভব বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন নির্মাণ প্রকল্প

২২৪৩৩৫৮০০

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মোট:

৪১২২৯৮.৮৪

জিওবি:

৪১২২৯৮.৮৪

নিজস্ব অর্থ:

০.০০

প্যাকেজ নং		ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ: বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ*	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাথমিক প্রাকলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)			
									দরপত্র আহবান*	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
কার্য- ২	নবাবগঞ্জ	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	12	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	161.23	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১
কার্য- ৩	দোহার	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	12	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	161.23	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১
কার্য- ৬	ধামরাই	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	12	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	161.23	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১
কার্য- ১২	নরসিংদী সদর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	10	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	134.36	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১
কার্য- ৩৮	ফরিদপুর সদর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	10	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	134.36	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১
কার্য- ৬৪	ভেদরগঞ্জ	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	10	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	134.36	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১
কার্য- ৭২	ভূঞাপুর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	10	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	134.36	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১
কার্য- ৮৫	ইটনা	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	10	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	134.36	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১
কার্য- ৮৮	কুলিয়ারচর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	10	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	134.36	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১
কার্য- ৮৯	ভৈরব	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	10	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	134.36	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১
কার্য- ৯০	কটিয়াদী	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	10	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	134.36	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১
কার্য- ১০৭	মোহনগঞ্জ	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	10	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	134.36	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১

স্বাক্ষর

স্বাক্ষর

প্যাকেজ নং		ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের অন্য প্যাকেজ: বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ*	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাথমিক প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)			
									দরপত্র আহবান*	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
কার্য- ১১৬	জামালপুর সদর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৯	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	120.93	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১
কার্য- ১১৭	বকসীগঞ্জ	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৯	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	120.93	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১
কার্য- ১১৮	দেওয়ানগঞ্জ	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৯	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	120.93	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১
কার্য- ১১৯	ইসলামপুর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৯	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	120.93	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১
কার্য- ১২১	মেলাদহ	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৯	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	120.93	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১
কার্য- ১২২	সরিষাবাড়ী	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৯	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	120.93	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১
কার্য- ১২৭	গ্রীবদী	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৯	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	120.93	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১
কার্য- ১৪১	গোবিন্দগঞ্জ	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৯	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	120.93	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১
কার্য- ১৪৪	লালমনিরহাট সদর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৯	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	120.93	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১
কার্য- ১৬০	রাজারহাট	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৯	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	120.93	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১
কার্য- ১৬৪.১	দিনাজপুর সদর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	10	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	134.36	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১
কার্য- ১৯৭	নওগাঁ সদর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	10	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	134.36	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১
কার্য- ১৯৯	রাণীনগর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৯	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	120.93	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১
কার্য- ২০০	মাদ্দা	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৯	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	120.93	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১
কার্য- ২০২	মহাদেবপুর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৯	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	120.93	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১
কার্য- ২০৪	বদলগাছী	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৯	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	120.93	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১




প্যাকেজ নং		ডিসিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ: বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ*	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাথমিক প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)			
									দরপত্র আহবান*	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
কার্য- ২০৮	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	9	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	120.93	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১
কার্য- ২০৯	শিবগঞ্জ	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	9	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	120.93	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১
কার্য- ২১৯	বগুড়া সদর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	10	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	134.36	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১
কার্য- ২২৪	শেরপুর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	9	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	120.93	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১
কার্য- ২২৭	দুপচাঁচিয়া	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	9	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	120.93	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১
কার্য- ২৩১	জয়পুরহাট সদর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	10	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	134.36	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১
কার্য- ২৩৩	আক্কেলপুর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	10	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	134.36	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১
কার্য- ২৩৬	পাবনা সদর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	10	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	134.36	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১
কার্য- ২৪৫.১	সিরাজগঞ্জ সদর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	10	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	134.36	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১
কার্য- ২৪৬	বেলকুচি	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	9	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	120.93	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১
কার্য- ২৬৭	তেরখাদা	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	9	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	120.93	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১
কার্য- ২৬৯	চিতলমারী	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	9	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	120.93	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১
কার্য- ২৯২	মাগুরা সদর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	10	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	134.36	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১
কার্য- ২৯৩	শ্রীপুর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	9	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	120.93	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১
কার্য- ২৯৪	মহম্মদপুর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	9	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	129.81	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১
কার্য- ৩১৩	দামুড়হুদা	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	9	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	120.93	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১

প্যাকেজ নং		ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের অন্য প্যাকেজ: বর্ণনা	পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ*	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাথমিক প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	দরপত্র আহবান*	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১		
কার্য- ৩৩২	দৌলতখান	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৯	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	120.93	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১	
কার্য- ৩৫৫	বরগুনা সদর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৯	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	120.93	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১	
কার্য- ৩৫৬	আমতলী	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৯	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	120.93	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১	
কার্য- ৩৫৭	বেতাগী	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৯	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	120.93	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১	
কার্য- ৩৫৮	বামনা	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৯	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	120.93	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১	
কার্য- ৩৫৯	পাথরঘাটা	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৯	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	120.93	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১	
কার্য- ৪১২	বরুড়া	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৯	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	120.93	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১	
কার্য- ৪১৪	বুড়িচং	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৯	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	120.93	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১	
কার্য- ৪৪৩	নোয়াখালী সদর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৯	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	120.93	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১	
কার্য- ৪৪৪.১	বেগমগঞ্জ	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৯	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	120.93	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১	
কার্য- ৪৪৬	কোম্পানীগঞ্জ	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৯	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	120.93	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১	
কার্য- ৪৪৭	হাতিয়া	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৯	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	120.93	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১	
কার্য- ৪৪৯	সেনবাগ	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৯	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	120.93	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১	
কার্য- ৪৫২	ফেনী সদর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৯	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	116.59	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১	
কার্য- ৪৫৩	পরশুরাম	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৯	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	120.93	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১	
কার্য- ৪৫৪	ফুলগাজী	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৯	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	120.93	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১	

২৫

প্যাকেজ নং		ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ: বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ*	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাথমিক প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)			
									দরপত্র আহবান*	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
কার্য- ৪৫৬	সোনাগাজী	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	9	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	120.93	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১
কার্য- ৪৬৬	জকিগঞ্জ	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	9	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	120.93	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১
কার্য- ৪৬৮	জৈন্তাপুর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	9	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	120.93	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১
কার্য- ৪৬৯	গোয়াইনঘাট	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	9	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	120.93	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১
কার্য- ৪৮৮	বড়লেখা	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	9	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	120.93	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১
কার্য- ৪৯১	কুলাউড়া	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	9	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	120.93	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১
কার্য- ৪৯৩	শ্রীমঙ্গল	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	9	এলটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	120.93	আগস্ট-২০২১	সেপ্টেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১
মোট				629				8,455.91			

২১/৮/২০

২১/৮/২০
এম ইদ্রিস সিদ্দিকী
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন নির্মাণ প্রকল্প
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ANNUAL PROCUREMENT PLAN(APP) for Goods (2021-2022)

Ministry/Division: Ministry of Liberation War Affairs
Agency: Ministry of Liberation War Affairs

Budget: Development

Procuring Entity Name & Code: Project Director, Code No. 224133300

Project/Programme & Code: Motivation of the New Generation in The Spirit of Liberation War Project, Code No. 224133300

Project/Programme & Code: Motivation of the New Generation in The Spirit of Liberation War Project, 2000-2022

Package Number	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Found	Estimated Cost (Tk. In Lakh)	Time Code for Process	Advertise Prequel(if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signing	Time for Completion of Contract	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
SD-01	Research on 2 sector of liberation War	Nos	2	OTM	Secretary	GOB	60.00	Planned Dates		01 Nov-2021	28 Nov-2021	05 Dec-2021	12 Dec-2021	19 Dec-2021	26 Dec-2021	-	28 Feb-2022	
								Planned Days		0	28	7	7	7	7	56	64	
								Actual Dates										
GD-01	Valuable Things (Museum, Art, Archive etc.)	Set	Set	RFQ	PD	GOB	30.00	Planned Dates		03 Oct-2021	11 Oct -2021	17 Oct-2021	21 Oct-2021	26 Oct-2021	30 Oct-2021	-	14 Nov-2021	
								Planned Days		0	8	6	4	5	5	28	15	
								Actual Dates										
Total Value of Goods Procurement=							90											

signed-
(Dr. Md. Asaduzzaman)
Deputy Secretary
Project Director (A. C.)

Motivation of The New Generation in The Spirit of Liberation War Project
Ministry of Liberation War Affairs

Amc

Government Of The People's Republic Of Bangladesh
Ministry Of Liberation War Affairs
Transport Pool Building
Secretariat Link Road, Dhaka-1000.
www.molwa.gov.bd

Annual Procurement Plan For: 2021-2022

Ministry/Division	Ministry of Liberation War Affairs (MOLWA)	Project Cost (Taka In Lac)		
Agency	Ministry Of Liberation War Affairs (MOLWA) and Public Works Department (PWD), UNO & DC Office		46097.89	Total
Procuring Entity Name And Code	Ministry Of Liberation War Affairs (MOLWA)		46097.89	GOB
Project/Program Name and Code	Preservation and Development of Buried Places of the Freedom Fighters (1st phase) project code: 224272700		--	PA

package no	Decription Of Procurement Packeg WORKS	Unit	Quantity	Procurement Methid And (type)	Contract Approving Authority	Source Of Funds	Estd Cost (Taka In Lac)	Time Code For Process	Advertise Prequel (If Applicabke)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signi ng of Contract	Total Time to Contract Signature	Time For Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
W(PD)/MSC	Construction Of Graveyaed	NO	1516	OTM(NCT)	PWD	GOB	3214				30 Aug	14 Sep	21 Oct	28 Nov	26 Dec	30	15 Jan22
G(PD)/MSC-01	Supply of Computer	No	4	OTM(NCT)	PD	GOB	3.00	Planned Days		0	30 Aug	14 Sep	21 Oct	28 Nov	26 Dec	30	15 Jan22
G(PD)/MSC-02	Supply of Photocopier	No	3	OTM(NCT)	PD	GOB	4.50	Planned Days			30 Aug	14 Sep	21 Oct	28 Nov	26 Dec	30	15 Jan22
G(PD)/MSC-03	Supply of Printer	No	4	OTM(NCT)	PD	GOB	1.00	Planned Days			30 Aug	14 Sep	21 Oct	28 Nov	26 Dec	30	15 Jan22
G(PD)/MSC-04	Supply of Laptop	No	3	OTM(NCT)	PD	GOB	2.25	Planned Days			30 Aug	14 Sep	21 Oct	28 Nov	26 Dec	30	15 Jan22
G(PD)/MSC-05	Supply of Scanner	No	2	OTM(NCT)	PD	GOB	0.06	Planned Days			30 Aug	14 Sep	21 Oct	28 Nov	26 Dec	30	15 Jan22
G(PD)/MSC-06	Outsourcing	No	2	OTM(NCT)	SECY	GOB	20.00	Planned Days			30 Aug	14 Sep	21 Oct	28 Nov	26 Dec	30	15 Jan22

Handwritten signature

Handwritten signature
১৮/৭/২০২০

ফরাসল আহমেদ
প্রকল্প পরিচালক (মুদ্রাসিদ্ধি)
মহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও অন্যান্য বীর মুক্তিযোদ্ধাদের
স্বাধীনতা স্মরণ ও উন্নয়ন (১ম পর্যায়) প্রকল্প
মুদ্রাসিদ্ধি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার