

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা শাখা

সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা।

www.molwa.gov.bd

স্মারক নং- ৪৮.০০.০০০০.০০৮.১৪.৩০২.২০/ ৪৯৮

তারিখ: ১৪ শ্রাবণ ১৪৩২
২৯ জুলাই ২০২৫

বিষয়: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন।

সূত্র: “অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের স্মারক নং: মুবিম/পিডি/বীর নিবাস/ম-০৫/২০২৫/০৯, তাং: ০৭/০৭/২০২৫।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ০৩টি প্রকল্পের মধ্যে “১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার জন্য ব্যবহৃত বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের ১ম সংশোধন প্রস্তাব (আরডিপিপি) পরিকল্পনা কমিশনে আনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন থাকায় এবং “ঢাকাস্থ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পটির ২য় সংশোধন প্রস্তাব প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন থাকায় বর্ণিত দুটি প্রকল্পের প্রস্তাবিত আরডিপিপি অনুমোদিত হলে অনুমোদিত আরডিপিপি’র আলোকে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা যাচাইপূর্বক অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ পর্যায়ে সূত্রস্থ পত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত “অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদিত আরডিপিপি’র আলোকে বাস্তবায়নের নিমিত্ত নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

পালি করা
২৭/০৭/২০২৫
পলি কর
উপসচিব

ফোনঃ ৪১০৫০৩৬৬

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব), “অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প, মাহবুব প্লাজা, ২১, তোপখানা রোড, ঢাকা।
২. প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব), “ঢাকাস্থ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩. প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব), “১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার জন্য ব্যবহৃত বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪. সিস্টেম এনালিস্ট, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা। (“অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা। (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২. অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩. অফিস কপি/গার্ড ফাইল।

9

পাটকোড নং	ক্রমের জন্য পাটকোড: বর্ণনা পৃষ্ঠ কাছ	একক	বীর নিবাস নির্মাণের সংখ্যা	ক্রম পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রম অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাথমিক প্রাকল্পিত ব্যয় (লেক টাকায়)	নগর প্রাধিকার		
								নগর প্রাধিকার	মুক্তি স্বাক্ষর	মুক্তি অনুমোদিত সম্পাদকের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১০	১১	১২
কার্য-১১৩	পূর্বদশা	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৯	৬	৭	৮	১০	১১	১২
কার্য-১২০	সাদারপাড়া	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	১০	৬	৭	৮	১০	১১	১২
কার্য-১২১	নেলালব	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	১০	৬	৭	৮	১০	১১	১২
কার্য-১২৬	নাজিরাবাড়ী	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	১০	৬	৭	৮	১০	১১	১২
কার্য-১২৭	ইন্দ্রাবতী	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	১০	৬	৭	৮	১০	১১	১২
কার্য-১২৮	রংপুর মহানগর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৫২	৬	৭	৮	১০	১১	১২
কার্য-১৪৪	কালমনিরখাট সদর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	১৬	৬	৭	৮	১০	১১	১২
কার্য-১৫৯	নাগরধরী	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৫১	৬	৭	৮	১০	১১	১২
কার্য-১৬২	ডাঙ্গাপুর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	১০	৬	৭	৮	১০	১১	১২
কার্য-১৬৭	ফাজিলাত	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	১০	৬	৭	৮	১০	১১	১২
কার্য-১৬৯	কৈলাসপুর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	১০	৬	৭	৮	১০	১১	১২
কার্য-১৭০	রাজারখাট	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	১২	৬	৭	৮	১০	১১	১২
কার্য-১৭৬১	নিজামপুর সদর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৩০	৬	৭	৮	১০	১১	১২
কার্য-১৭৬২	চিরকন্দল	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	২০	৬	৭	৮	১০	১১	১২
কার্য-১৭৬৩	ইন্দ্রাবতী	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	১০	৬	৭	৮	১০	১১	১২
কার্য-১৭৬৪	পার্বতীপুর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	১০	৬	৭	৮	১০	১১	১২
কার্য-১৭৭	ইন্দ্রাবতী সদর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	২০	৬	৭	৮	১০	১১	১২
কার্য-১৭৮	বালিগাভাড়া	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	১৫	৬	৭	৮	১০	১১	১২
কার্য-১৭৮৬	ভেটুটিয়া	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৫	৬	৭	৮	১০	১১	১২
কার্য-১৭৮৭	রাজশাহী মহানগর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৫০	৬	৭	৮	১০	১১	১২
কার্য-১৭৮৮	বাঘা	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	১০	৬	৭	৮	১০	১১	১২
কার্য-১৭৮৯	কানামায়া	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	১০	৬	৭	৮	১০	১১	১২
কার্য-১৭৯০	চান্দখাট	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	১০	৬	৭	৮	১০	১১	১২
কার্য-১৭৯১	পাখা	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	১০	৬	৭	৮	১০	১১	১২
কার্য-১৭৯২	নবাবী সদর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	১০	৬	৭	৮	১০	১১	১২
কার্য-১৭৯৩	আড়াই	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	১০	৬	৭	৮	১০	১১	১২
কার্য-১৭৯৪	রাজশাহী	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৪২	৬	৭	৮	১০	১১	১২
কার্য-১৭৯৫	সাদার	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	১২	৬	৭	৮	১০	১১	১২
কার্য-১৭৯৬	চাঁদহাট	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	১০	৬	৭	৮	১০	১১	১২

1

প্যাংকেস নং	ডিপোজিট/লেনাপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাংকেস: বর্ণনা	পূর্ত কাজ	একক	বীর নিবাস নির্মালের সংখ্যা	ক্রম পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুদানকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাথমিক প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	নরপত্ত আধারন*		মুক্তি স্বাক্ষর	মুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
									১০	১১		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১০	১১	১২		
কার্ফ-৪৪০০	পরশুরাম	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	১০	এলটিএম	ইউএনও (** সার ভেলিয়েটেড পাওয়ার)	জিওবি	১৮৫.৮০	আগস্ট-২০২৫	ডিসেম্বর-২০২৫		
কার্ফ-৪৪৪৪	হুশালঞ্জী	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	১০	এলটিএম	ইউএনও (** সার ভেলিয়েটেড পাওয়ার)	জিওবি	১৮৫.৮০	আগস্ট-২০২৫	ডিসেম্বর-২০২৫		
কার্ফ-৪৪৫৫	আগুনাইয়া	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	১০	এলটিএম	ইউএনও (** সার ভেলিয়েটেড পাওয়ার)	জিওবি	১৮৫.৮০	আগস্ট-২০২৫	ডিসেম্বর-২০২৫		
কার্ফ-৪৪৬৬	রাহপুর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	১৪	এলটিএম	ইউএনও (** সার ভেলিয়েটেড পাওয়ার)	জিওবি	১৮৫.১২	আগস্ট-২০২৫	ডিসেম্বর-২০২৫		
কার্ফ-৪৪৭৭	সিনেত্র মহানগর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	১০	এলটিএম	ইউএনও (** সার ভেলিয়েটেড পাওয়ার)	জিওবি	১৮৫.৮০	আগস্ট-২০২৫	ডিসেম্বর-২০২৫		
কার্ফ-৪৪৮৮	জাতিপঞ্জ	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	১০	এলটিএম	ইউএনও (** সার ভেলিয়েটেড পাওয়ার)	জিওবি	৫৫৭.৪০	আগস্ট-২০২৫	ডিসেম্বর-২০২৫		
কার্ফ-৪৪৯৯	কোম্পানীগঞ্জ	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৩০	এলটিএম	ইউএনও (** সার ভেলিয়েটেড পাওয়ার)	জিওবি	৫৫৭.৪০	আগস্ট-২০২৫	ডিসেম্বর-২০২৫		
কার্ফ-৪৫০০	দক্ষিণ দুর্গবা	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৩০	এলটিএম	ইউএনও (** সার ভেলিয়েটেড পাওয়ার)	জিওবি	১,৭০৯.৩৬	আগস্ট-২০২৫	ডিসেম্বর-২০২৫		
কার্ফ-৪৫১১	চৌষাইনঘাট	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৯২	এলটিএম	ইউএনও (** সার ভেলিয়েটেড পাওয়ার)	জিওবি	৪৪৪.৫০	আগস্ট-২০২৫	ডিসেম্বর-২০২৫		
কার্ফ-৪৫২২	কানাইঘাট	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	২৫	এলটিএম	ইউএনও (** সার ভেলিয়েটেড পাওয়ার)	জিওবি	১০০.০৬	আগস্ট-২০২৫	ডিসেম্বর-২০২৫		
কার্ফ-৪৫৩৩	সিয়ানীভাগর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	২৮	এলটিএম	ইউএনও (** সার ভেলিয়েটেড পাওয়ার)	জিওবি	৪৪৪.৫০	আগস্ট-২০২৫	ডিসেম্বর-২০২৫		
কার্ফ-৪৫৪৪	হাজুর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৭	এলটিএম	ইউএনও (** সার ভেলিয়েটেড পাওয়ার)	জিওবি	১৪৮.৬৪	আগস্ট-২০২৫	ডিসেম্বর-২০২৫		
কার্ফ-৪৫৫৫	সিয়াই	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	২৫	এলটিএম	ইউএনও (** সার ভেলিয়েটেড পাওয়ার)	জিওবি	১৪৮.৬৪	আগস্ট-২০২৫	ডিসেম্বর-২০২৫		
কার্ফ-৪৫৬৬	দুমারাবাজার	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৮	এলটিএম	ইউএনও (** সার ভেলিয়েটেড পাওয়ার)	জিওবি	১৪৮.৬৪	আগস্ট-২০২৫	ডিসেম্বর-২০২৫		
কার্ফ-৪৫৭৭	জামলাবপুর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	১৫	এলটিএম	ইউএনও (** সার ভেলিয়েটেড পাওয়ার)	জিওবি	২৭৮.৭০	আগস্ট-২০২৫	ডিসেম্বর-২০২৫		
কার্ফ-৪৫৮৮	শাহা	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৩৩	এলটিএম	ইউএনও (** সার ভেলিয়েটেড পাওয়ার)	জিওবি	৬৬৩.১৪	আগস্ট-২০২৫	ডিসেম্বর-২০২৫		
কার্ফ-৪৫৯৯	বড়লতা	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	১৬	এলটিএম	ইউএনও (** সার ভেলিয়েটেড পাওয়ার)	জিওবি	২২৭.২৮	আগস্ট-২০২৫	ডিসেম্বর-২০২৫		
কার্ফ-৪৬০০	হুশালঞ্জী	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৯	এলটিএম	ইউএনও (** সার ভেলিয়েটেড পাওয়ার)	জিওবি	১৭৭.২২	আগস্ট-২০২৫	ডিসেম্বর-২০২৫		
কার্ফ-৪৬১১	রাজলগর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৭	এলটিএম	ইউএনও (** সার ভেলিয়েটেড পাওয়ার)	জিওবি	৩৭১.৬০	আগস্ট-২০২৫	ডিসেম্বর-২০২৫		
কার্ফ-৪৬২২	ঈদকাঙ্গ	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	২০	এলটিএম	ইউএনও (** সার ভেলিয়েটেড পাওয়ার)	জিওবি	১৮৫.৮০	আগস্ট-২০২৫	ডিসেম্বর-২০২৫		
কার্ফ-৪৬৩৩	হুশালঞ্জী সদর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	১০	এলটিএম	ইউএনও (** সার ভেলিয়েটেড পাওয়ার)	জিওবি	১৮৫.৮০	আগস্ট-২০২৫	ডিসেম্বর-২০২৫		
কার্ফ-৪৬৪৪	মারবপুর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৫	এলটিএম	ইউএনও (** সার ভেলিয়েটেড পাওয়ার)	জিওবি	১৮৫.৮০	আগস্ট-২০২৫	ডিসেম্বর-২০২৫		
কার্ফ-৪৬৫৫	বারবল	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	১০	এলটিএম	ইউএনও (** সার ভেলিয়েটেড পাওয়ার)	জিওবি	১৮৫.৮০	আগস্ট-২০২৫	ডিসেম্বর-২০২৫		
কার্ফ-৪৬৬৬	বানিয়ামর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	১০	এলটিএম	ইউএনও (** সার ভেলিয়েটেড পাওয়ার)	জিওবি	১৮৫.৮০	আগস্ট-২০২৫	ডিসেম্বর-২০২৫		
কার্ফ-৪৬৭৭	নদীপঞ্জ	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	১০	এলটিএম	ইউএনও (** সার ভেলিয়েটেড পাওয়ার)	জিওবি	১৮৫.৮০	আগস্ট-২০২৫	ডিসেম্বর-২০২৫		
মোট বীর নিবাস নির্মাণ												
			সংখ্যা	৩৮৫৭				১১,৬৬৩.০৬	(লক্ষ টাকায়)			


 ०१०/०१/२०२२
 मो० मेहेरदास हाजान
 हिमाचल ग्रामण्य चर्याकर्ता
 ताराखल रीत मुख्यालापना भाग आपान निर्माण प्रकल्प
 मुक्तिश्रद्धा निरवकाश मज्जनालय

১০৭/৭/২৫
 মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন
 ব্রাহ্ম পরিচালক (মুগাশিবি)
 কপাল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন নির্মাণ প্রকল্প
 মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়