

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা শাখা

সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা।

www.molwa.gov.bd

স্মারক নং- ৪৮.০০.০০০০.০০৮.১৪.৩০২.২০/৭৫০


তারিখ: ১৬ শ্রাবণ, ১৪৩১
৩১ জুলাই, ২০২৪

বিষয়: প্রকল্পসমূহের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন নিম্নবর্ণিত প্রকল্পসমূহের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদিত ডিপিপি/আরডিপিপি'র আলোকে বাস্তবায়নের নিমিত্ত নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলো:

১.	“অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প
২.	“মুক্তিযুদ্ধকালে শহীদ মিত্র বাহিনীর সদস্যদের স্মরণে স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ (২য় সংশোধন)” শীর্ষক প্রকল্প
৩.	“ঢাকাস্থ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প
৪.	“১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার জন্য ব্যবহৃত বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প
৫.	“বীরের কণ্ঠে বীর গাঁথা” শীর্ষক প্রকল্প
৬.	“বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন (১ম সংশোধন)” শীর্ষক প্রকল্প
৭.	“শহীদ ও অন্যান্য বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প
৮.	“খেতাবপ্রাপ্ত বিভিন্ন বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থল ও দেশের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উন্নয়ন এবং মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহে স্মৃতিস্তম্ভ ও জাদুঘর নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।


এইচ. এম. মনিরুজ্জামান
উপসচিব
ফোনঃ ৪১০৫০৩৬৬

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব), “অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প, মাহবুব প্লাজা, ২১, তোপখানা রোড, ঢাকা।
২. প্রকল্প পরিচালক, (যুগ্মসচিব), “মুক্তিযুদ্ধকালে শহীদ মিত্র বাহিনীর সদস্যদের স্মরণে স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ (২য় সংশোধন)” শীর্ষক প্রকল্প, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩. প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব), “ঢাকাস্থ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪. প্রকল্প পরিচালক, “১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার জন্য ব্যবহৃত বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫. প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব), “বীরের কণ্ঠে বীর গাঁথা” শীর্ষক প্রকল্প, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬. প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব) “খেতাবপ্রাপ্ত বিভিন্ন বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থল ও দেশের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উন্নয়ন এবং মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহে স্মৃতিস্তম্ভ ও জাদুঘর নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৭. প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব), “শহীদ ও অন্যান্য বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৮. প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব), “বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন (১ম সংশোধন)” শীর্ষক প্রকল্প, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল, স্মার্ট ভবন, ৬০ আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা।
৯. সিস্টেম এনালিস্ট, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা। (প্রকল্পসমূহের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মন্ত্রীর একান্ত সচিব (উপসচিব), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা। (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)
২. সচিব এর একান্ত সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা। (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৩. অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪. অফিস কপি/গার্ড ফাইল।


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও অন্যান্য বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প
পরিবহন পুল ভবন
সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা-১০০০।

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২৫

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
প্রকল্পের নাম ও কোড	শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও অন্যান্য বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প কোড: ২২৪২৭২৭০০

প্রকল্প বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	
৪৪৫২৩.৫১	মোট অর্থ
৪৪৫২৩.৫১	GOB
-	PA

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাকযোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
W-1	সমাধিস্থল নির্মাণ	সংখ্যা	৮০০০ টি	OTM (NCT)	DOFP	জিওবি	১৫১০০.০০	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর ২০২৪	অক্টোবর ২০২৪	জুন ২০২৫
জিডি-১	যানবাহন ব্যবহার (চুক্তিভিত্তিক)	সংখ্যা	১ টি	OTM	DOFP	জিওবি	৬৬.০০	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর ২০২৪	অক্টোবর ২০২৪	জুন ২০২৫
জিডি-২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	সংখ্যা	০৪	OTM	DOFP	জিওবি	১৪.৪৬	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর ২০২৪	অক্টোবর ২০২৪	জুন ২০২৫
জিডি-৩	আসবাবপত্র	সংখ্যা	৩০	OTM	DOFP	জিওবি	১৫.০০	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর ২০২৪	অক্টোবর ২০২৪	জুন ২০২৫
S-1	আউটসোর্সিং	সংখ্যা	৩	OTM	DOFP	জিওবি	২০.০০	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর ২০২৪	অক্টোবর ২০২৪	জুন ২০২৫


২২/৭/২৪
প্রকল্প পরিচালক (সহকারী)
শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও অন্যান্য বীর
মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন
প্রকল্প (১০০ শ্রমিক) (১০০ শ্রমিক) (১০০ শ্রমিক)

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সংস্থা	স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী অধিদপ্তর
ক্রয়কারী এন-টিভির নাম ও কোড	
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থান সমূহ সংরক্ষণ ও মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ প্রকল্প

নোটঃ	২৫২৬৬.১১
জিওবিঃ	২৫২৬৬.১১
নিজস্ব অর্থঃ	প্রযোজ্য নয়।

ক্রমিক নং	ডিপিপি/ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাপ্তি বায় (লক্ষ টাকায়)	সম্প্রদায়িক		
								দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
ক্রি-০১	কম্পিউটার ও মালপত্র সরবরাহ	সেট	১০	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০.০০	০১-০৭-২০১৭	২০/০৭/২০১৭	০১-০৬-২০২০
ক্রি-০২	আসবাবপত্র	সেট	খোক	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	০১-০৭-২০১৭	২০/০৭/২০১৭	০১-০৬-২০২০
ক্রি-০৩	অফিস বিভাজন	সেট	খোক	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	০১-০৭-২০১৭	২০/০৭/২০১৭	০১-০৬-২০২০
ক্রি-০৪	ক্রিপ/ডাবল কেবিন পিক আপ ক্রয়	সংখ্যা	১	ওটিএম/ ডিপিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫৬.৮৫	০১-০৭-২০১৭	০১-১০-২০১৭	০১-০৬-২০২০
ক্রি-০৫	মোটর সাইকেল	সংখ্যা	৫	ওটিএম/ ডিপিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০.০০	০১-০১-২০২০	০১/০১/২০২০	০১-০৬-২০২০
ক্রি-০৬	জাদুঘর সামগ্রী	সেট	৫৪	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৬২.০০	০১-০৭-২০২২	০১-০৬-২০২২	০১-০৬-২০২৪
ক্রি-০৭	অফিস সরঞ্জাম	খোক	খোক	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	০১-০৭-২০১৭	২০/০৭/২০১৭	০১-০৬-২০২০
ক্রি-০৮	টেলিফোন	সেট	২	ডি পি এম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	০.৫০	০১-০৮-২০১৮	২০/০৮/২০১৮	০১-০৬-২০১৮
ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য							২৫৪.৩৫			

২০২৪-২৫ অর্থবছরে এ প্রকল্প/কার্যক্রমের কোনো ক্রয় পরিকল্পনা নেই।

২১/০৭/২৪

২৬/০৭/২৪
(মোঃ আব্দুল হাকিম)
প্রকল্প পরিচালক
মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ
ও
মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ প্রকল্প
এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়

খেতাবপ্রাপ্ত বিভিন্ন বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থল ও দেশের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উন্নয়ন এবং

মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহে স্মৃতিস্তম্ভ ও জাদুঘর নির্মাণ।


পরিবহন পুল ভবন, সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা-১০০০।

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২৫

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
প্রকল্পের নাম ও কোড	খেতাবপ্রাপ্ত বিভিন্ন বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থল ও দেশের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উন্নয়ন এবং মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহে স্মৃতিস্তম্ভ ও জাদুঘর নির্মাণ। কোড: ২২৪৩৮৭৯০০

প্রকল্প বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	
৩,৫৫৫.০৫	মোট অর্থ
৩,৫৫৫.০৫	GOB
-	PA

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাকযোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
জিডি-১	যানবাহন ব্যবহার (চুক্তিভিত্তিক)	সংখ্যা	১ টি	OTM	প্রকল্প পরিচালক/সচিব মুবিম	জিওবি	২৪.০০	প্রযোজ্য নয়	আগস্ট ২০২৪	সেপ্টেম্বর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪
জিডি-২	ল্যাপটপ ও আনুষঙ্গিক	সংখ্যা	০১ টি	RFQ	প্রকল্প পরিচালক/সচিব মুবিম	জিওবি	১.০০	প্রযোজ্য নয়	আগস্ট ২০২৪	সেপ্টেম্বর ২০২৪	সেপ্টেম্বর ২০২৫
জিডি-৩	আসবাবপত্র	সংখ্যা	১	RFQ	প্রকল্প পরিচালক/সচিব মুবিম	জিওবি	৩.৪৪	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর ২০২৪	অক্টোবর ২০২৪	সেপ্টেম্বর ২০২৪
জিডি-৪	বইপত্র ও সাময়িকী	সংখ্যা	থোক	DM	প্রকল্প পরিচালক/সচিব মুবিম	জিওবি	১.০০	প্রযোজ্য নয়	আগস্ট ২০২৪	সেপ্টেম্বর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪
S-1	অনিয়মিত শ্রমিক	সংখ্যা	২	OTM	প্রকল্প পরিচালক/সচিব মুবিম	জিওবি	২.৩০	প্রযোজ্য নয়	আগস্ট ২০২৪	সেপ্টেম্বর ২০২৪	সেপ্টেম্বর ২০২৫


উপসচিব
ও
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

খেতাবপ্রাপ্ত বিভিন্ন বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থল ও দেশের
বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর উন্নয়ন এবং মুক্তিযুদ্ধের
ঐতিহাসিক স্থানসমূহে স্মৃতিস্তম্ভ ও জাদুঘর নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প।

Government of the People's Republic of Bangladesh
Local Government of Engineering Department


Annual Procurement Plan for FY 2024-25

Project Name: খেতাবপ্রাপ্ত বিভিন্ন বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থল ও দেশের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর উন্নয়ন এবং মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহে স্মৃতিস্তম্ভ ও জাদুঘর নির্মাণ প্রকল্প

Budget: GOB

Category of Procurement :Works

Package No.	Description of Procurement Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Const (in Lac BDT)	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SE(TS)/CTMMSP/W-01/2024-25	Construction of Bir Muktijuddha Memorial Uddan under Mithapukur, Rangpur.	nos	1	OTM	CE	GOB	551.65	Planned Dates	-	-	28-8-2024	25-9-2024	09-10-2024	16-10-2024	23-10-2024	13-11-2024		
								Planned Days	-	-	0	28	14	7	7	21	77	540
								Actual Dates	-	-	28-8-2024	25-9-2024	09-10-2024	16-10-2024	23-10-2024	13-11-2024		
SE(TS)/CTMMSP/W-02/2024-25	Construction of Dhaka University Begum Rokeya Hall Boddavuni Muktijuddha Memorial Museum under Dhaka	nos	1	OTM	CE	GOB	100.00	Planned Dates	-	-	08-9-2024	06-10-2024	20-10-2024	27-10-2024	03-11-2024	24-11-2024		
								Planned Days	-	-	0	28	14	7	7	21	77	300
								Actual Dates	-	-	08-9-2024	06-10-2024	20-10-2024	27-10-2024	03-11-2024	24-11-2024		
SE(TS)/CTMMSP/W-04/2024-25	Construction of Muktijuddha Memorial & library Uddan under Khoksha, Kushtia.	nos	1	OTM	CE	GOB	300.00	Planned Dates	-	-	21-9-2024	19-10-2024	02-11-2024	09-11-2024	16-11-2024	07-12-2024		
								Planned Days	-	-	0	28	14	7	7	21	77	540
								Actual Dates	-	-	21-9-2024	19-10-2024	02-11-2024	09-11-2024	16-11-2024	07-12-2024		
TOTAL							951.65											


২০/০৭/২৪
হরিদাস চক্র
উপসচিব

প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
“খেতাবপ্রাপ্ত বিভিন্ন বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থল ও দেশের
বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর উন্নয়ন এবং মুক্তিযুদ্ধের
ঐতিহাসিক স্থানসমূহে স্মৃতিস্তম্ভ ও জাদুঘর নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প।


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
মুক্তিযুদ্ধকালে মিত্রবাহিনীর শহীদ সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ প্রকল্প
পরিবহন পুল ভবন
সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা-১০০০।

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২৫

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও গণপূর্ত অধিদপ্তর
প্রকল্পের নাম ও কোড	মুক্তিযুদ্ধকালে মিত্রবাহিনীর শহীদ সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ প্রকল্প কোড: ২২৪১৩৪১০০

প্রকল্প বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	
৭১৬৯.৩৫	মোট অর্থ
৭১৬৯.৩৫	GOB
-	PA

প্যাকে জ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাকযোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
G12	আসবাবপত্র	সংখ্যা	১ টি	OTM (NCT)	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	জিওবি	৫০.০০	প্রযোজ্য নয়	আগস্ট ২০২৪	সেপ্টেম্বর ২০২৪	নভেম্বর ২০২৪
G14	ভূগর্ভে HT ক্যাবল স্থাপন	সংখ্যা	১ টি	OTM (NCT)	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	৫২২.০০	প্রযোজ্য নয়	জুলাই ২০২৪	সেপ্টেম্বর ২০২৪	অক্টোবর ২০২৪
W04	বনায়ন	জব	১টি	OTM (NCT)	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী PWD	জিওবি	৫০.০০	প্রযোজ্য নয়	আগস্ট ২০২৪	সেপ্টেম্বর ২০২৪	অক্টোবর ২০২৪


মোঃ আবু হাঈদ
মুখ্যমন্ত্রীর ও প্রকল্প পরিচালকের (সিনিয়র)
‘মুক্তিযুদ্ধকালে মিত্রবাহিনীর শহীদ
সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ’ প্রকল্প
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা)
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন প্রকল্প
জাতীয় স্কাউট ভবন (১৩ তলা), ৬০ কাকরাইল, ঢাকা-১০০০

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫

মন্ত্রনাল/বিভাগ	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা)
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	প্রকল্প পরিচালক
প্রকল্প/ কার্যক্রমের নাম ও কোড	“বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন” কোড: ২২৪৩৬৬০০০

প্রকল্প বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	
মোট অর্থ:	২৩৫২.৪৮
জিওবি:	২৩৫২.৪৮
নিজস্ব অর্থ:	০.০০


প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ টিপিপি ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র/ কোটেশন আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
জিডি ১	আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	৬ প্রকার	RFQ	HOPE	জিওবি	১.৭৫	১৫/০৮/২০২৪	১৭/০৯/২০২৪	৩০/০৬/২০২৫
৬	স্টেশনারী, সিল ও স্ট্যাম্পস	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM/ RFQ	HOPE	জিওবি	৮.২৮	১৫/০৮/২০২৪	১৭/০৯/২০২৪	৩০/০৬/২০২৫
ক্রয়যোগ্য পণ্যের মোট মূল্য							১০.০৩			


 (ড. মোঃ নুরুল আমিন)
 প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
 বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন প্রকল্প
 ও
 মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
 জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা)
 ফোন: ০২২২৬৬৬৪৪৩৮
 ইমেইল: nurulaminahid@gmail.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা)
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন প্রকল্প
জাতীয় স্কাউট ভবন (১৩ তলা), ৬০ কাকরাইল, ঢাকা-১০০০

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫

মন্ত্রণালয়/বিভাগ		মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়						প্রকল্প বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)			
বাস্তবায়নকারী সংস্থা		জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা)						মোট অর্থ:		২৩৫২.৪৮	
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড		প্রকল্প পরিচালক						জিওবি:		২৩৫২.৪৮	
প্রকল্প/ কার্যক্রমের নাম ও কোড		“বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন.” কোড: ২২৪৩৬৬০০০						নিজস্ব অর্থ:		০.০০	
প্যাকেজ নং	ডিপিপি ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পূর্তকাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকা রীকর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিতব্য (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাকযোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্যক্ষেত্রে)	দরপত্র/কোটে শন আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)
১	অফিস ডেকোরেশন	এল-এস	-	RFQ	HOPE	জিওবি	২.১০	-	১৫/০৮/২০২৪	৩০/১১/২০২৪	৩১/০৫/২০২৫
পূর্ত কাজের মোট প্রাক্কলিত ক্রয় মূল্য							২.১০				


১৪.০৭.২০২৪

(ড. মোঃ নুরুল আমিন)

প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)

বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন প্রকল্প

ও

মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)

জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা)

ফোন: ০২২২৬৬৬৪৪৩৮

০৪৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা)
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন প্রকল্প
জাতীয় স্কাউট ভবন (১৩ তলা), ৬০ কাকরাইল, ঢাকা-১০০০

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা)
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	প্রকল্প পরিচালক
প্রকল্প/ কার্যক্রমের নাম ও কোড	“বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন.” কোড: ২২৪৩৬৬০০০


প্রকল্প বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	
মোট অর্থ:	২৩৫২.৪৮
জিওবি:	২৩৫২.৪৮
নিজস্ব অর্থ:	০.০০

প্যাকে জনং	ডিপিপি ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা সেবা	পরিমা ণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
							দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
১ (গবেষণা)	ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু	১	QCBS	HOPE	জিওবি	৬৫.২৮	১১/০৬/২০২৩ খ্রি. তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত		৩১/০৫/২০২৫
	১৯৫৪ সালের নির্বাচন, যুক্তফ্রন্ট ও বঙ্গবন্ধু	১	QCBS	HOPE	জিওবি	৬৯.০৩	০৬/০৮/২০২৩ খ্রি. তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত		৩১/০৫/২০২৫
	মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি নির্মাণে ৬২'র শিক্ষা আন্দোলন	১	QCBS	HOPE	জিওবি	৬৪.৯১	২৬/১০/২০২৩ খ্রি. তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত		৩১/০৫/২০২৫
	বঙ্গবন্ধুর ৬-দফা কর্মসূচির ঐতিহাসিক তাৎপর্য ও গুরুত্ব	১	QCBS	HOPE	জিওবি	৮০.৫১	১১/০৬/২০২৩ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত		৩১/০৫/২০২৫
	১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান: তাৎপর্য ও ভূমিকা	১	QCBS	HOPE	জিওবি	৭৩.৫৫	০৬/০৮/২০২৩ খ্রি. তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত		৩১/০৫/২০২৫
	বাংলাদেশের জাতিরাষ্ট্র গঠনে ১৯৭০ সালের নির্বাচন	১	QCBS	HOPE	জিওবি	৬৪.৪৪	২৬/১০/২০২৩ খ্রি. তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত		৩১/০৫/২০২৫

স্বাক্ষরিত
২৪-০৭-২০২৪

	বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারী	১	QCBS	HOPE	জিওবি	৫৮.৮৭	২৬/১০/২০২৩ খ্রি. তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত		৩১/০৫/২০২৫
	মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতা বিরোধীদের ভূমিকা	১	QCBS	HOPE	জিওবি	৬৩.২৯	০৬/০৮/২০২৩ খ্রি. তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত		৩১/০৫/২০২৫
	রাষ্ট্র পরিচালনায় বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা ১৯৭১-৭৫	১	QCBS	HOPE	জিওবি	৯৯.৩৩	১১/০৬/২০২৩ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত		৩১/০৫/২০২৫
	মুক্তিযুদ্ধকালে সংঘটিত গণহত্যা	১	QCBS	HOPE	জিওবি	১০৪.৪৩	০৬/০৮/২০২৩ খ্রি. তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত		৩১/০৫/২০২৫
	১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালীন শরণার্থী	১	QCBS	HOPE	জিওবি	৮৭.৫২	১১/০৬/২০২৩ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত		৩১/০৫/২০২৫
	মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকা	১	QCBS	HOPE	জিওবি	৮৭.৩৫	২৬/১০/২০২৩ খ্রি. তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত		৩১/০৫/২০২৫
	বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বহির্বিষয়ের ভূমিকা	১	QCBS	HOPE	জিওবি	৮৪.৬৮	০৯/০৫/২০২৪ খ্রি. তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত		৩১/০৫/২০২৫
৩	জামুকায় মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গেজেটভুক্তি / আপীল করার আবেদন অনলাইন সিস্টেম করা	এ্যাপস ১টি	OTM/Q CBS	HOPE	জিওবি	৫০.০০	০১/০৮/২০২৪	৩১/১০/২০২৪	৩১/০৫/২০২৫
৪	প্রচার প্রচারণা (বেতার, টেলিভিশন, পত্রিকা ও অন্যান্য মাধ্যমে প্রচারের জন্য তথ্যচিত্র/ অনুষ্ঠান, বিজ্ঞাপন এবং TVC তৈরি)	৭৪টি অনুষ্ঠা ন	QCBS	HOPE	জিওবি	১৮০.০	২৪/০৪/২০২৪	৩১/০৮/২০২৮	৩১/০৫/২০২৫
সেবার মোট ক্রয় মূল্য						১২৩৩.১৯			

নোট: (১) ১৩ টি গবেষণার আউটসোর্সিং কার্যক্রম বিগত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে সকল গবেষণার চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে এবং ৩০/০৬/২০২৪ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত এই খাতে মোট ৬৫০.৭৩ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়েছে। অতএব, চলতি ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে এই খাতে ব্যয়িত হবে ৩৬১.৪২ লক্ষ টাকা।


১৪.০৭.২০২৪

(ড. মোঃ নূরুল আমিন)

প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)

বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন প্রকল্প

ও

মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)

জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকাই)

ফোন: ০২২২৬৬৬৪৪৩৮

ইমেইল: nurulaminnahid@gmail.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
“বীরের কণ্ঠ বীনগাঁথা” প্রকল্প।

পরিবহন পুল ভবন
সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা-১০০০।

স্মারকনং-মুবিম/প্রকল্প/প্র.প.কা/ বীরের কণ্ঠে বীরগাঁথা/বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা/২০২৪-৫৮

তারিখ: ২৩ আষাঢ় ১৪৩১
০৭ জুলাই ২০২৪


বিষয়: ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের উন্নয়ন প্রকল্পের বার্ষিক পরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ।

সূত্র: পরিকল্পনা শাখার স্মারক নং- ৪৮.০০.০০০০.০০৮.১৪.৩০২.২০-৬৬৯, তারিখ: ০৩/০৭/২০২৪ খ্রি:

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, “বীরের কণ্ঠে বীরগাঁথা” প্রকল্পের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্ত: ০১ (এক) পৃষ্ঠা।

সচিব
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
দৃ:আ: উপসচিব (পরিকল্পনা)


(মোহাম্মদ আফরাজুর রহমান)
উপসচিব ও প্রকল্প পরিচালক (অতি:দা:)
“বীরের কণ্ঠে বীরগাঁথা” প্রকল্প
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হল:

- ১। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- ২। অফিস কপি।

উপসচিব (পরিকল্পনা) এর দপ্তর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ডায়েরি নং- ৬৪২ তারিখ- ১৭/৭/২৪
সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (পরিকল্পনা-১)
সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (পরিকল্পনা-২)
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
উপসচিব (পরিকল্পনা) এর অনুমোদন 

AD

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
“বীরের কণ্ঠ বীরগাঁথা” প্রকল্প।
পরিবহন পুল ভবন
সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা-১০০০।

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২৫


মন্ত্রণালয়/বিভাগ	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
প্রকল্পের নাম ও কোড	“বীরের কণ্ঠ বীরগাঁথা” প্রকল্প কোড: ২২৪৩৬৬১০০

প্রকল্প বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	
৪৯৫৭.০৫	মোট অর্থ
৪৯৫৭.০৫	GOB
-	PA

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাকযোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
জিডি-১	কম্পিউটার আনুষঙ্গিক এবং অফিস সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	৩৪ টি	OTM	আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী	জিওবি	১৭.২২	প্রযোজ্য নয়	আগস্ট ২০২৪	সেপ্টেম্বর ২০২৪	অক্টোবর ২০২৪
জিডি-২	এনএএস স্টোরেজ	১০০টিবি	১	OTM	আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী	জিওবি	৪৫.০০	প্রযোজ্য নয়	আগস্ট ২০২৪	সেপ্টেম্বর ২০২৪	অক্টোবর ২০২৪
জিডি-৩	ভিডিও ট্রান্সকোডিং সফটওয়্যার	সংখ্যা	১	OTM	আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী	জিওবি	৫০.০০	প্রযোজ্য নয়	আগস্ট ২০২৪	সেপ্টেম্বর ২০২৪	অক্টোবর ২০২৪

জিডি-৪	ফাইল কেবিনেট	এলএস	১	OTM	আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী	জিওবি	২০.০০	প্রযোজ্য নয়	আগষ্ট ২০২৪	সেপ্টেম্বর ২০২৪	অক্টোবর ২০২৪
জিডি-৫	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	১৭	OTM	আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী	জিওবি	১৬.৮৮	প্রযোজ্য নয়	আগষ্ট ২০২৪	সেপ্টেম্বর ২০২৪	অক্টোবর ২০২৪
জিডি-৬	অফিস আসবাবপত্র (ফার্নিচার)	সংখ্যা	৭৫ টি	OTM	আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী	জিওবি	২১.৫৮	প্রযোজ্য নয়	আগষ্ট ২০২৪	সেপ্টেম্বর ২০২৪	অক্টোবর ২০২৪
জিডি-৭	প্রকাশনা/পুস্তক প্রকাশ	সেট	৫ টি	RFQ	আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী	জিওবি	১০৪.১২	প্রযোজ্য নয়	আগষ্ট ২০২৪	সেপ্টেম্বর ২০২৪	অক্টোবর ২০২৪
ডব্লিউডি-১	অফিস রিনোভেশন	সংখ্যা	১	RFQ	আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী	জিওবি	৫.০০	প্রযোজ্য নয়	আগষ্ট ২০২৪	সেপ্টেম্বর ২০২৪	অক্টোবর ২০২৪
ডব্লিউডি-২	সার্ভার ব্যাক-আপ রুম রিনোভেশন	সংখ্যা	১	OTM	আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী	জিওবি	১৫.০০	প্রযোজ্য নয়	আগষ্ট ২০২৪	সেপ্টেম্বর ২০২৪	অক্টোবর ২০২৪


 ৭/৭/২০২৪
 মোহাম্মদ আফরাখুর রহমান
 উপসচিব
 প্রকল্প পরিচালক (অতিঃ দায়ঃ)
 “বাংলা কল্যাণ বীমাশাখা” প্রকল্প



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

অসম্ভল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প
মাহবুব প্লাজা (৮ম তলা), ২১/এ তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০



স্মারক নং- মুবিম/পিডি/বীর নিবাস/ম-০৪/২০২৪/০৬

তারিখঃ ০৮/০৭/২০২৪ খ্রি.

বিষয়ঃ ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ।

সূত্রঃ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা শাখার স্মারক নং-৪৮.০০.০০০০.০০৮.১৪.৩০২.২০-৬৬৯, তারিখঃ ০৩/০৭/২০২৪ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে 'অসম্ভল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুতপূর্বক এসাথে প্রেরণ করা হলো।

ইহা মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত : ০৪ পাতা।

সচিব

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ঢাকা।

মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন

প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)

অসম্ভল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন নির্মাণ প্রকল্প
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

স্মারক নং- মুবিম/পিডি/বীর নিবাস/ম-০৪/২০২৪/০৬

তারিখঃ ০৮/০৭/২০২৪ খ্রি.

অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

- (১) অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- (২) উপসচিব (বাজেট/পরিকল্পনা), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- (৩) মন্ত্রীর একান্ত সচিব (উপসচিব), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)
- (৪) অফিস কপি।

সচিবের দপ্তর	
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	
তারিখঃ ০৮/০৭/২৪	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা)
	অতিরিক্ত সচিব (আইন)
	যুগ্মসচিব (প্রশাসন)
	যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট/কল্যাণ)
	যুগ্মসচিব (গেজেট, সনদ ও প্রত্যয়ন)
	প্রকল্প পরিচালক
	সচিবের একান্ত সচিব
	সচিবের স্বাক্ষর

মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)

উপসচিব (পরিকল্পনা) এর দপ্তর	
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	
তারিখঃ ০৮/০৭/২৪	সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (পরিকল্পনা-১)
	সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (পরিকল্পনা-২)
	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
	উপসচিব (পরিকল্পনা) এর অনুস্বাক্ষর

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এর দপ্তর	
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	
তারিখঃ ০৮/০৭/২৪	যুগ্মসচিব (উন্নয়ন)
	উপসচিব (পরিকল্পনা)
	প্রকল্প পরিচালক
	সিনিয়র সহকারী সচিব (পরিকল্পনা)
	সহকারী সচিব (পরিকল্পনা)
	সহকারী সচিব (উন্নয়ন)
	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এর অনুস্বাক্ষর

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ
বাস্তবায়নকারী সংস্থা
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড

২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ক্রয়-পরিকল্পনা
: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও উপজেলা নিবাহী অফিসারের কার্যালয়
: প্রকল্প পরিচালক
: অসম্ভব বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন নির্মাণ প্রকল্প

২০২৪-২৫ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ: ১০০৪১২.০০(লক্ষ টাকা)

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মোট: ৬০৯,৬৫৩.২৫
জিওবি: ৬০৯,৬৫৩.২৫
নিজস্ব অর্থ: ০.০০


প্যাকেজ নং		ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ: বর্ণনা	পূর্ত কাজ	একক	২য় /৩য় পর্যায়ে বীর নিবাস নির্মাণের সংখ্যা	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাথমিক প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	দরপত্র আহবান*	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১		২		৩	৪	৫	৬	৭	৮	১০	১১	১২
কার্য- ১.১	ঢাকা মহানগর	বীর নিবাস নির্মাণ		সংখ্যা	৩০	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	৫৫৭.৪০	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ২	নবাবগঞ্জ	বীর নিবাস নির্মাণ		সংখ্যা	৭	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	১৩০.০৬	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ৪	সাভার	বীর নিবাস নির্মাণ		সংখ্যা	২০	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	৩৭১.৬০	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ৫	কেরানীগঞ্জ	বীর নিবাস নির্মাণ		সংখ্যা	১৮	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	৩৩৪.৪৪	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ৬	ধামরাই	বীর নিবাস নির্মাণ		সংখ্যা	৭	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	১৩০.০৬	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ৮	কালিগঞ্জ	বীর নিবাস নির্মাণ		সংখ্যা	১৭	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	৩১৫.৮৬	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ১২	নারসিংদী সদর	বীর নিবাস নির্মাণ		সংখ্যা	২৫	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	৪৬৪.৫০	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ১৩	রায়পুরা	বীর নিবাস নির্মাণ		সংখ্যা	২৫	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	৪৬৪.৫০	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ১৬	বেলাবো	বীর নিবাস নির্মাণ		সংখ্যা	১৮	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	৩৩৪.৪৪	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ১৮	নারায়ণগঞ্জ সদর	বীর নিবাস নির্মাণ		সংখ্যা	৩০	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	৫৫৭.৪০	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ১৯	সোনারগাঁও	বীর নিবাস নির্মাণ		সংখ্যা	৩০	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	৫৫৭.৪০	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ২০	বন্দর	বীর নিবাস নির্মাণ		সংখ্যা	২৪	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	৪৪৫.৯২	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ২৫	মুন্সিগঞ্জ সদর	বীর নিবাস নির্মাণ		সংখ্যা	৩৫	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	৬৫০.৩০	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ২৬	পজারিয়া	বীর নিবাস নির্মাণ		সংখ্যা	৩৫	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	৬৫০.৩০	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ২৭	চল্লীবাড়ি	বীর নিবাস নির্মাণ		সংখ্যা	৩৫	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	৬৫০.৩০	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ২৮	গৌহাট	বীর নিবাস নির্মাণ		সংখ্যা	২৫	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	৪৬৪.৫০	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ২৯	শ্রীনগর	বীর নিবাস নির্মাণ		সংখ্যা	২৯	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	৫৩৮.৮২	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ৩১	মানিকগঞ্জ সদর	বীর নিবাস নির্মাণ		সংখ্যা	১২	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	২২২.৯৬	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ৩৫	সাতুরিয়া	বীর নিবাস নির্মাণ		সংখ্যা	১১	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	২০৪.৩৮	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ৩৭	সিংগাইর	বীর নিবাস নির্মাণ		সংখ্যা	৯	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	১৬৭.২২	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪

প্যাকেজ নং		ডিসিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্ম প্যাকেজ: বর্ণনা কাজ	একক	২য়/৩য় পর্যায়ে বীর নিবাস নির্মাণের সংখ্যা	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাথমিক প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	দরপত্র আহবান*	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১০	১১	১২
কার্য- ৪৭.১	গোপালগঞ্জ সদর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	১০০	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	১,৮৫৮.০০	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ৪৮.১	মুকসুদপুর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৮৬	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	১,৫৯৭.৮৮	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ৪৯.১	কাশিয়ানী	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৮৬	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	১,৫৯৭.৮৮	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ৫০	কোটারীপাড়া	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৮৬	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	১,৫৯৭.৮৮	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ৫২	মনসাইপুর সদর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৭	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	১৩০.০৬	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ৫৩	শিবচর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	১৭	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	৩১৫.৮৬	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ৫৪	রাংজর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৯	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	১৬৭.২২	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ৫৫	কালিকিনি	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	১৪	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	২৬০.১২	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ৫৬	রাওবাড়া সদর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	২৪	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	৪৪৫.৯২	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ৫৭	পাংশা	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	২২	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	৪০৮.৭৬	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ৬১	শরীয়তপুর সদর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	১০	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	১৮৫.৮০	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ৬৩	নাড়িয়া	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	১০	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	১৮৫.৮০	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ৬৪	ভেদগঞ্জ	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	১৯	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	৩৫৩.০২	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ৬৯	মুখুপুর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৩	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	৫৫.৭৪	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ৭৩.১	ঘাটাইল	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৬০	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	১,১১৪.৮০	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ৭৪	নাগরপুর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৫৪	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	১,০০৩.৩২	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ৭৬	পেলুয়া	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৬০	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	১,১১৪.৮০	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ৭৭	মির্জাপুর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৬০	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	১,১১৪.৮০	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ৭৮	বাসাইল	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৬০	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	১,১১৪.৮০	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ৭৯	সখিপুর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৬০	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	১,১১৪.৮০	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ৮২	ভারাইল	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	২১	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	১,১১৪.৮০	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ৮৩	নিকলী	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	২০	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	৫৩৮.৮২	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ৮৯	তৈরব	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	২২	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	৩৭১.৬০	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ৯৩	মহম্মদসিংহ সদর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৪৫	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	৪০৮.৭৬	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ৯৪.১	ভালুয়া	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৪৫	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	৮৩৬.১০	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ৯৬	ফুলবাড়ীয়া	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৩৮	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	৮৩৬.১০	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ৯৭	গড়দাশীও	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৪৫	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	৮৩৬.১০	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ৯৮	গৌরীপুর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৩২	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	৫৯৪.৫৬	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ৯৯৩	পূর্বখলা	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৯	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	১৬৭.২২	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪



প্যাকেজ নং		ডিলিপি/টিপি অনুযায়ী ক্রমের জন্য প্যাকেজ: বর্ণনা	পূর্ত কাজ	একক	২য়/৩য় পর্যায়ে বীর নিবাস নির্মাণের সংখ্যা	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাথমিক প্রাকলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	দরপত্র আহবান*	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
কার্য- ২৮৬	বাথারপাড়া	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	২৮	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ভেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	৫২০.২৪	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪	
কার্য- ২৯০	মনিরামপুর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৭	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ভেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	১৩০.০৬	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪	
কার্য- ২৯২	মাধুরা সদর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৪৪	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ভেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	৮১৭.৫২	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪	
কার্য- ২৯৩	শ্রীপুর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	১০	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ভেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	১৮৫.৮০	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪	
কার্য- ৩০০	হরিশংকু	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৯	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ভেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	১৬৭.২২	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪	
কার্য- ৩০৩.১	গোহাঙ্গড়া	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	১৬	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ভেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	২৯৭.২৮	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪	
কার্য- ৩০৫	কুষ্টিয়া সদর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	১৩	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ভেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	২৪১.৫৪	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪	
কার্য- ৩১১	চুয়াডাঙ্গা সদর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	১০	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ভেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	১৮৫.৮০	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪	
কার্য- ৩১২	আলমডাঙ্গা	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	১৪	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ভেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	২৬০.১২	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪	
কার্য- ৩১৩	দামুড়হুদা	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	১৫	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ভেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	২৭৮.৭০	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪	
কার্য- ৩১৫	মেহেরপুর সদর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৫৮	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ভেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	১,০৭৭.৬৪	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪	
কার্য- ৩১৬	গাংনী	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৪৫	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ভেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	৮৩৬.১০	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪	
কার্য- ৩১৭	মুজিবনগর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৮	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ভেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	১৪৮.৬৪	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪	
কার্য- ৩১৮.১	বরিশাল সদর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	২৬	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ভেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	৪৮৩.০৮	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪	
কার্য- ৩২০	বাবুগঞ্জ	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৬০	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ভেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	১,১১৪.৮০	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪	
কার্য- ৩২৩	গৌরনদী	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৬০	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ভেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	১,১১৪.৮০	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪	
কার্য- ৩২৬	মুলাদী	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৬০	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ভেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	১,১১৪.৮০	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪	
কার্য- ৩২৭	জিহরিপুর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	১০০	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ভেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	১,১১৪.৮০	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪	
কার্য- ৩৩৫	পিরোজপুর সদর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	১৪	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ভেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	১,৮৫৮.০০	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪	
কার্য- ৩৪৪	নলছিটি	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	২৮	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ভেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	২৬০.১২	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪	
কার্য- ৩৪৫	রাধাপুর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৩৫	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ভেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	৫২০.২৪	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪	
কার্য- ৩৪৭	পটুয়াখালী সদর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	২৮	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ভেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	৬৫০.৩০	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪	
কার্য- ৩৪৮	বাউফল	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৩৫	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ভেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	৫২০.২৪	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪	
কার্য- ৩৪৯	বরগুনা সদর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	২৮	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ভেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	৬৫০.৩০	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪	
কার্য- ৩৬১.১	চট্টগ্রাম মহানগর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৫০	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ভেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	৯২৯.০০	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪	
কার্য- ৩৬৪	সাতকানিয়া	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	২৪	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ভেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	৪৪৫.৯২	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪	
কার্য- ৩৬৫	হাটহাজারী	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৪২	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ভেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	৭৮০.৩৬	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪	
কার্য- ৩৭১	মিরসরাই	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৪৫	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ভেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	৮৩৬.১০	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪	
কার্য- ৩৭৮	পটিয়া	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	১৭	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ভেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	৩১৫.৮৬	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪	

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ: বর্ণনা কাজ	একক	২য় /৩য় পর্যায়ে বীর নিবাস নির্মাণের সংখ্যা	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাথমিক প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	দরপত্র আহবান*			
								দরপত্র আহবান*	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১০	১১	১২	
কার্য- ৪৩৬	জ/কিগঞ্জ	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৩৫	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	৬৫০.৩০	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ৪৩৭	কোম্পানীগঞ্জ	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	১৩	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	২৪১.৫৪	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ৪৬৫	দক্ষিণ সুরমা	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	২৯	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	৫৩৮.৮২	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ৪৬৯	গোয়াহনখাট	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	২৫	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	৪৬৪.৫০	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ৪৭০	কানাইখাট	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	২৫	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	৪৬৪.৫০	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ৪৭২	বিয়ানীবাজার	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	২৮	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	৫২০.২৪	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ৪৭৯	ছাতক	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৭	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	১৩০.০৬	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ৪৮০	দিরাই	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	২৫	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	৪৬৪.৫০	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ৪৮২	দুয়ারাবাজার	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৮	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	১৪৮.৬৪	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ৪৮৩	গঙ্গামাথপুর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৮	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	১৪৮.৬৪	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ৪৮৫	শাদা	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	১৫	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	২৭৮.৭০	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ৪৮৮	বজ্রলেখা	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	১১	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	২০৪.৩৮	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ৪৯১	তুলুডাড়া	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	১৬	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	২৯৭.২৮	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ৪৯২	রাজনগর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৯	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	১৬৭.২২	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ৪৯৩	শ্রীমন্ডল	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	৭	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	১৩০.০৬	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ৪৯৪	হবিগঞ্জ সদর	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	২০	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	৩৭১.৬০	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ৪৯৬	বাহবল	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	১০	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	১৮৫.৮০	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ৪৯৭	বানিয়াচং	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	২০	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	৩৭১.৬০	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
কার্য- ৫০১	নবীগঞ্জ	বীর নিবাস নির্মাণ	সংখ্যা	২০	এলটিএম/ওটিএম	ইউএনও (** সাব ডেলিগেটেড পাওয়ার)	জিওবি	৩৭১.৬০	জুলাই-২০২৪	আগস্ট-২০২৪	ডিসেম্বর-২০২৪
মোট বীর নিবাস নির্মাণ		সংখ্যা	৫৩৯৩				১০০,২০১.৯৪	(লক্ষ টাকায়)			


 ০৬/০৭/২৪
 মোঃ মেহেদীন হাসান
 হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
 অসম্ভব বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন নির্মাণ প্রকল্প
 মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়


 ৬/৭/২৪
 মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন
 প্রকল্প পরিচালক (ইউগাসটিব)
 অসম্ভব বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন নির্মাণ প্রকল্প
 মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৩৭৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
“১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী
কর্তৃক গণহত্যার জন্য ব্যবহৃত বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও
স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প
সরকারি পরিবহন পুল ভবন, সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা।


স্মারক নং-মুবিম/প্র.প.কা./বধ্যভূমি (২য় পর্যায়)/বাজেট/০৮১(অংশ-১)/২০২১-১০০০

তারিখঃ ০৭ জুলাই ২০২৪ খ্রিঃ
২৩ আষাঢ় ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

বিষয় : ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার জন্য ব্যবহৃত বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণয়নকৃত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাটি পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: বর্ণনা মোতাবেক ০১(এক) পাতা।


(মো: জাহাঙ্গীর আলম)
উপসচিব (কল্যাণ-১)
ও
প্রকল্প পরিচালক (অ:দা:)

সচিব
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

✓ [সৃষ্টি আকর্ষণ: উপসচিব (পরিকল্পনা), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়]

অনুলিপি: সদয় অবগতির জন্য:

- ১। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা;
- ২। অফিস কপি।

উপসচিব (পরিকল্পনা) এর দপ্তর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
স্মারক নং-৩৩৬ তারিখ-৬/৭/২৪
সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (পরিকল্পনা-১)
সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (পরিকল্পনা-২)
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক
উপসচিব (পরিকল্পনা) এর অনুমোদন 

১০

3

29/10/24

Government of The People's Republic of Bangladesh
Ministry of Liberation War Affairs
Office of the Project Director
Construction and Preservation of Monuments of Slaughter Places
Created by Pakistani Hanadar Forces During Liberation War in 1971 (Phase II) Project
Transport Pool Building
Secretariat Link Road, Dhaka-1000.
www.molwa.gov.bd

Annual Procurement Plan For: 2024-2025

Ministry/Division	Ministry of Liberation War Affairs (MOLWA)
Agency	Ministry Of Liberation War Affairs (MOIWA) and Publice Works Department (PWD)
Procuring Entity Name And Code	Ministry Of Liberation War Affairs (MOLWA)
Project/Program Name and Code	Construction and Preservation of Monuments of Slaughter Places Created by Pakistani Hanadar Forces During Liberation War in 1971 (Phase II) Project. Code: 224272600

Project Cost (Taka In Lac)	
44240.13	Total
44240.13	GOB
--	PA

Package no	Description Of Procurement Package as per DPP/TAPP Goods	Unit	Quantity	Procurement Method And (type)	Contract Approving Authority	Source Of Funds	Estd Cost (Taka In Lac)	Time Code For Process	Not Rsed In Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notificati on Of Award	Signing Of Contract	Total Time to Contract Signature	Time For Completio n of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Goods(PD)-2	Supply of Vehicle	No	1	OTM/DPM	Secretary	GOB	75.0	Planned Days	-	15 Sep 2024	30 Oct 2024	14 Nov 2024	21 Nov 2024	28 Nov 2024	26Dec 2024	90	26 Feb 2025
PW-01	Construction of Monuments	No	08	OTM(NCT)	Superintend ent Engineer, PWD	GOB	647.36	Planned Days	-	15 Sep 2024	30 Oct 2024	14 Nov 2024	21 Nov 2024	28 Nov 2024	26Dec 2024	180	26 June 2025

Note: 1) Procurement under package Goods(PD)-2 (Supply of Vehicle) depends on approval of Finance Division and release of fund.

2) Procurement under package PW-01 (Construction of Monuments) depends on site wise land acquisition completion and handing over the acquired land to the respective Executive Engineers of PWD.

09/09/2028
(স্বাক্ষরিত/স্বাক্ষরিত)
প্রকল্প পরিচালক (স্বাক্ষরিত)
১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের স্মরণার্থে স্মারকসমূহ নির্মাণের
মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা-১০০০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়
নগর গণপূর্ত বিভাগ
১৫-আব্দুল গণি রোড, ঢাকা
ফোন : +৮৮০২২২৩৩৮০৬৬৩
Email: ee_city@pwd.gov.bd

স্মারক নং : ২৫.৩৬.২৬০০.১৩০.০০.০০০.০০. ১৬৯


তারিখ : ২০/০৭/২০২৪খ্রিঃ

বিষয় : ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও কর্ম পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

- সূত্রঃ ১। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা শাখার স্মারক নং-৪৮.০০.০০০০.০০৮.১৪.৩০২.২০-৬৬৯ তারিখ : ৩০/০৭/২০২৪খ্রিঃ।
২। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা শাখার স্মারক নং-৪৮.০০.০০০০.০০৮.১৪.৩১৬.২০-৬৭০ তারিখ : ৩০/০৭/২০২৪খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের আলোকে সম্মানের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, ঢাকাস্থ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও কর্ম পরিকল্পনা পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

- সংযুক্ত : ১। ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা-১(এক) পাতা।
২। ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা-২(দুই) পাতা।


(মোঃ মাহাবুবুর রহমান)
নির্বাহী প্রকৌশলী
নগর গণপূর্ত বিভাগ, ঢাকা

✓ উপসচিব

পরিকল্পনা শাখা
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

অনুলিপি :


- ১) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা গণপূর্ত মেট্রোপলিটন জোন, ঢাকা।
- ২) প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব), “ঢাকাস্থ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিবহন পুল ভবন, সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা।
- ৩) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা গণপূর্ত সার্কেল-১, ঢাকা।
- ৪) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত পেকু সার্কেল, গণপূর্ত অধিদপ্তর, পূর্ত ভবন, ঢাকা।
- ৫) অফিস কপি

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়
তারিখ : ০৫-০৭-২০২৪
নিম্নের সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (পরিকল্পনা-১)
নিম্নের সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (পরিকল্পনা-২)
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
উপসচিব (পরিকল্পনা) এর সমুদায়কর


২০/৭/২৪

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়									প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		
সংস্থাঃ গণপূর্ত অধিদপ্তর									মোট	৩৯৭৩৪.৯৪	
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোডঃ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়									জিওবি	৩৯৭৩৪.৯৪	
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোডঃ ঢাকাস্থ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ (৩য় পর্যায়)									নিজস্ব অর্থ		
প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজে বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রাক যোগ্যতার আহবান প্রযোজ্য	সম্ভাব্য তারিখ		
									দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	নির্মাণ ও পূর্ত (সহ আনুষঙ্গিক)										
প্যাকেজ-৮	Construction of Thana.	কাজ	১টি	ওটিএম (এনটিসি)	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	১৬৬৮.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫/০৯/২০২৪	১৩/১০/২০২৪	৩০/০৬/২০২৫
	সার্ভিস										
প্যাকেজ-৩	Sculpture of Indira Manchu	কাজ	১টি	ওটিএম (ডিজাইন প্রতিযোগিতা)	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	২৫০.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০/০৭/২০২৪	২৭/০৮/২০২৪	৩০/০৬/২০২৫


(মোঃ মাহাবুবুর রহমান)
নির্বাহী প্রকৌশলী
নগর গণপূর্ত বিভাগ, ঢাকা