

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সিনিয়র সচিব মহোদয়ের দপ্তর
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং- ৩২.০০.০০০০.০০০.০১১.০২৫.০০৩.২৫-১৬৪২

তারিখঃ ২৯ জুন, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ
১৫ আষাঢ়, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

বিষয়: পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয় জনাব মমতাজ বেগম এনডিসি খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, ভিডিওটিভি কার্যক্রম, মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি এবং দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত চলমান বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন প্রতিবেদন পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

২৯.০৬.২০২৫
(সাবিনা ফেরদৌস)
সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব (রুটিন দায়িত্ব)
উপসচিব

সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য অনুলিপি: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

- ১। উগদেষ্ঠা মহোদয়ের একান্ত সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। উপসচিব (বাজেট ও অডিট), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। লাইব্রেরিয়ান, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৪। প্রোগ্রামার, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সিনিয়র সচিব মহোদয়ের দপ্তর
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

জাতীয় মহিলা সংস্থা, খুলনা পরিদর্শন প্রতিবেদন

স্মারক নংঃ-৩২.০০.০০০০.০০০.০১১.০২৫.০০৩.২৫.৬২৫

তারিখ: ২৯ জুন, ২০২৫ খ্রি.

১।	দপ্তর/সংস্থার নাম ও ঠিকানা	:	জাতীয় মহিলা সংস্থা, খুলনা
২।	দপ্তর/সংস্থার রাজস্ব বাজেটের আওতায় জনবলের তথ্য	:	বর্তমান জনবল রয়েছে ০৪ (চার) জন
	ক) মোট অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা	:	মোট অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা ০৫ (পাঁচ) জন
	খ) দপ্তরে প্রকল্পের আওতায় কর্মরত মোট জনবলের সংখ্যা	:	দপ্তরে কোন প্রকল্প নাই।
	গ) শূন্য পদের সংখ্যা	:	০১ (এক) জন
৩।	অফিস ভবনের মালিকানার ধরণ	:	জাতীয় মহিলা সংস্থা, খুলনায় নিজস্ব ভবন।
৪।	বর্তমানে এ দপ্তর/সংস্থার আওতায় চলমান ক) গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম খ) কর্মসূচির কার্যক্রম গ) প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম (এপিএ-তে প্রদর্শিত লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন)	:	ক) সেলাই ও এমব্রয়ডারী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও মহিলাদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম। খ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দিবসসহ মহান বিজয় দিবস, মহান শহিদ দিবস, মহান স্বাধীনতা দিবস, আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ, আন্তর্জাতিক নারী দিবস, বেগম রোকেয়া দিবস, বাংলা নববর্ষ উদযাপনসহ অন্যান্য কর্মসূচি পালন করা হয়। গ) ১। তৃণমূল পর্যায়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন প্রকল্পে ২০২৪-২০২৫ লক্ষ্যমাত্রা- ১৫০০ জন, অর্জন-১৬০০ জন। ২। তথ্য আপা প্রকল্পে লক্ষ্যমাত্রা-৬০০০ জন অর্জন-৬১০০০ জন।
৫।	বাজেট সংক্রান্ত	:	
	(ক) পরিচালন বাজেটের আওতায় কার্যক্রমসমূহ	:	রাজস্ব ১। বরাদ্দ, সেলাই ও এমব্রয়ডারী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও মহিলাদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।
	(খ) উন্নয়ন বাজেটের আওতায় প্রকল্পসমূহ	:	তৃণমূল পর্যায়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন প্রকল্প ও তথ্য আপা প্রকল্প।
	(গ) ননএভিপি বাজেটের আওতায় কর্মসূচিসমূহ	:	-----
৬।	অফিস ব্যবস্থাপনা: (পত্র প্রাপ্তি রেজিস্টার, ডায়েরি নিবন্ধন, সেবা গ্রহীতা রেজিস্টার, ক্যাশ রেজিস্টার, স্টক রেজিস্টার ব্যবস্থাপনা, পরিদর্শন, ই-নথি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে)	:	পত্র প্রাপ্তি রেজিস্টার, ডায়েরি নিবন্ধন, ক্যাশ রেজিস্টার, স্টক রেজিস্টার ব্যবস্থাপনা, পরিদর্শন, ই-নথি ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য রেজিস্টার রয়েছে।
৭।	সেবাগ্রহীতাদের গণশুনানী ও মতামত গ্রহণ	:	-----
৮।	বর্তমানে এ দপ্তরে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ	:	১। এখানে একটি ভবন রয়েছে। যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল এবং সংস্কার প্রয়োজন। ২। এখানে একটি মাত্র ওয়াস রুম রয়েছে। আরো দুটি ওয়াস রুম নির্মাণ করা জরুরী। ৩। ট্রেড প্রশিক্ষক পদে জনবল না থাকায় অফিস পরিচালনায় সমস্যা হচ্ছে। ৪। অফিসের বাউন্ডারি নির্মাণের জন্য প্রাঞ্চলিত বাজেট অনুযায়ী বরাদ্দ প্রয়োজন। ৫। অফিস ভবনের জন্য পর্দা তৈরি ও ফ্লোরম্যাট ক্রয়ের বরাদ্দ একান্ত প্রয়োজন।
৯।	সমস্যাসমূহ সমাধানের উপায়/সুপারিশসমূহ	:	১। নতুন একটি ভবন নির্মাণ আবশ্যিক। ২। শূন্যপদ পূরণ করা আবশ্যিক। ৩। প্রাচীর নির্মাণ, পর্দা তৈরি ও ফ্লোরম্যাট ক্রয়ের জন্য জরুরী ভাবে বরাদ্দ প্রয়োজন
১০।	অন্যান্য (যদি থাকে)	:	১। সংস্থার জমি সংক্রান্ত চলমান মামলা দ্রুত শেষ করে নিজস্ব ভবন নির্মাণ করার জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ। পৌর কর ও ভূমি উন্নয়ন কর ও গ্যাস, বিদ্যুৎ বিল নিয়মিত পরিশোধ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
১১।	ক) তৃণমূল পর্যায়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন প্রকল্প (২টি কেন্দ্র)	:	১। বর্তমান আউটসোর্সিং প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা জনবল রয়েছে ০২ (দুই) জন। ২। বর্তমান আউটসোর্সিং প্রশিক্ষক জনবল রয়েছে ১২ (বার) জন। ৩। বর্তমানে আউটসোর্সিং অফিস সহায়ক/ নৈশপ্রহরী জনবল রয়েছে ০২(দুই) জন।

মমতাজ আহমেদ (এনভিসি)
সিনিয়র সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সিনিয়র সচিব মহোদয়ের দপ্তর
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, খুলনা পরিদর্শন প্রতিবেদন

স্মারক নম্বর: ৩২.০০.০০০০.০০০.০১১.০২৫.০০৩.২৫.৬২৬

তারিখ: ২৯ জুন, ২০২৫ খ্রি.

১।	দপ্তর/সংস্থার নাম ও ঠিকানা	:	বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, খুলনা
২।	দপ্তর/সংস্থার রাজস্ব বাজেটের আওতায় জনবলের তথ্য	:	বর্তমান জনবল রয়েছে ০৪ (চার) জন
	ক) মোট অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা	:	মোট অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা ০৫ (পাঁচ) জন
	খ) দপ্তরে প্রকল্পের আওতায় কর্মরত মোট জনবলের সংখ্যা	:	প্রকল্প নাই
	গ) শূন্য পদের সংখ্যা	:	০১ (এক) জন
৩।	অফিস ভবনের মালিকানার ধরণ	:	বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, খুলনার নিজস্ব ভবন
৪।	বর্তমানে এ দপ্তর/সংস্থার আওতায় চলমান ক) গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম খ) কর্মসূচির কার্যক্রম গ) প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম (এপিএ-তে প্রদর্শিত লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন)	:	ক) শিশু বিকাশ কেন্দ্র এবং শিশু বিকাশ ও প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম। খ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দিবসসহ মহান বিজয় দিবস, মহান শহিদ দিবস, মহান স্বাধীনতা দিবস, বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ, বাংলা নববর্ষ, রবীন্দ্র-নজরুল জন্মবার্ষিকী উদযাপন, পুস্তক প্রদর্শনী, পবিত্র ঈদ -ই- মিলাদুন্নবী (স.) পালন উদযাপনসহ অন্যান্য কর্মসূচি পালন করা হয়। গ) নৃত্য, সংগীত, চিত্রাংকন, আবৃত্তি, উপস্থাপনা, ইংরেজি ভাষা শিক্ষা ও হাতের সুন্দর লেখা বিষয়ে প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ বিভাগে ৪ শতাধিক শিশু প্রশিক্ষণ নিচ্ছে।
৫।	বাজেট সংক্রান্ত	:	
	(ক) পরিচালন বাজেটের আওতায় কার্যক্রমসমূহ	:	ও শিশু উন্নয়ন (প্রশাসনিক কার্যক্রম) রাজস্ব বরাদ্দ ১। বরাদ্দসাংস্কৃতিক ক) ার্যক্রম(
	(খ) উন্নয়ন বাজেটের আওতায় প্রকল্পসমূহ	:	-----
	(গ) ননএডিপি বাজেটের আওতায় কর্মসূচিসমূহ	:	-----
৬।	অফিস ব্যবস্থাপনা: (পত্র প্রাপ্তি রেজিস্টার, ডায়েরি নিবন্ধন, সেবা গ্রহীতা রেজিস্টার, ক্যাশ রেজিস্টার, স্টক রেজিস্টার ব্যবস্থাপনা, পরিদর্শন, ই-নথি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে)	:	পত্র প্রাপ্তি রেজিস্টার, ডায়েরি নিবন্ধন, ক্যাশ রেজিস্টার, স্টক রেজিস্টার ব্যবস্থাপনা, পরিদর্শন, ই-নথি ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য রেজিস্টার রয়েছে।
৭।	সেবাগ্রহীতাদের গণশুনানী ও মতামত গ্রহণ	:	-----
৮।	বর্তমানে এ দপ্তরে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ	:	১। এখানে একটি ভবন রয়েছে। যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল এবং সংস্কার প্রয়োজন। ২। এখানে একটি মিলনায়তন রয়েছে। যেখানে সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ ক্লাশ চলে। এটা সংস্কার করা খুবই জরুরী। ৩। এখানে একটি মাত্র ওয়াস রুম রয়েছে। প্রশিক্ষণ চলাকালিন ছাত্র-ছাত্রীসহ প্রায় দুই শতাধিক লোকের সমাগম হয়। আরো দুটি ওয়াস রুম নির্মাণ করা জরুরী। ৪। ১ জন জনবল কম থাকায় অফিস পরিচালনায় সমস্যা হচ্ছে।
৯।	সমস্যাসমূহ সমাধানের উপায়/সুপারিশসমূহ	:	১। নতুন একটি ভবন নির্মাণ আবশ্যিক ২। শূন্যপদ পূরণ করা আবশ্যিক
১০।	অন্যান্য (যদি থাকে)	:	১। একটি উন্মুক্ত মঞ্চ নির্মাণ করা যেতে পারে। ২। অফিস প্রাঙ্গণে শিশুদের বিনোদনের জন্য খেলনা সামগ্রী স্থাপন (যেমন : দোলনা, স্লিপারসহ অন্যান্য) ৩। অভিভাবকবৃন্দের জন্য একটি সেডনির্মিত বসার স্থান নির্মাণ করা যেতে পারে ও বর্তমান প্রশিক্ষণ কক্ষে গরম প্রতিরোধক ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।
১১।	শিশু বিকাশ কেন্দ্র	:	১। বর্তমান জনবল রয়েছে ০৪ (চার) জন ২। বর্তমান মাস্টাররোল জনবল রয়েছে ০৬ (ছয়) জন ৩। বর্তমানে ভর্তি শিশুর সংখ্যা ১৬৩ জন

স্বাক্ষর
২৭/০৬/২০২৫
(মমতাজ আহমেদ এনডিসি)
সিনিয়র সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সিনিয়র সচিবের দপ্তর
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্মারক নম্বর: ৩২.০০.০০০০.০০০.০১১.০২৫.০০৩.২৫.৬২৭

তারিখ: ২৯ জুন, ২০২৫ খ্রি.

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মোতাবেক আইসিবিসি প্রকল্পের সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার কাশিমারী ইউনিয়নের
গোবিন্দপুর গ্রামের শিশু যত্ন কেন্দ্র পরিদর্শন:

১.	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	:	সমাজভিত্তিক সমন্বিত শিশুযত্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ও সুরক্ষা এবং সাঁতার সুবিধা প্রদান (আইসিবিসি), ১ম সংশোধিত প্রকল্প।
২.	এপিএ সংশ্লিষ্টতা (কর্মসম্পাদন সূচকের নাম ও ক্রম নম্বর) ও অগ্রগতি	:	সাঁতার সুবিধা প্রদান নিশ্চিতকরণ।
৩.	প্রকল্প এলাকা	:	৮টি বিভাগের (বরিশাল, চট্টগ্রাম, ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা, ময়মনসিংহ এবং রংপুর বিভাগ) ১৬টি জেলার (সাতক্ষীরা, নরসিংদী, বরগুনা, হবিগঞ্জ, ময়মনসিংহ, সিরাজগঞ্জ, নীলফামারী, নেত্রকোণা, সুনামগঞ্জ, বাগেরহাট, পটুয়াখালী, ভোলা, শেরপুর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, লক্ষ্মীপুর এবং চাঁদপুর জেলা) ৪৫টি উপজেলা (আমতলী, বেতাগী, তালতলী, ভোলা সদর, লালমোহন, মনপুরা, কলাপাড়া, গলাচিপা, বাউফল, নাসিরনগর, নবীনগর, বাঞ্ছারামপুর, মতলব দক্ষিণ, মতলব উত্তর, চাঁদপুর সদর, লক্ষ্মীপুর সদর, রামগতি, কমলনগর, মনোহরদী, ফকিরহাট, মোল্লাহাট, শরণখোলা, দেবহাটা, শ্যামনগর, ফুলবাড়ীয়া, ত্রিশাল, নান্দাইল, মোহনগঞ্জ, দুর্গাপুর, মদন, শেরপুর সদর, নালিতাবাড়ী, শ্রীবরদী, বেলকুচি, তাড়াশ, রায়গঞ্জ, ডিমলা এবং সৈয়দপুর উপজেলা)।
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	ক) আরম্ভ: ০১ জানুয়ারি ২০২২; খ) সমাপ্তি: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫।
৫.	বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম	:	বাংলাদেশ শিশু একাডেমি।
৮.	প্রকল্প/কর্মসূচির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মোট: ৩০৪৩০.৫৭ লক্ষ টাকা ক) স্থানীয় মুদ্রা: ২৫০০৯.৮৪ লক্ষ টাকা; খ) বৈদেশিক মুদ্রা: ৫৪২০.৭৩ লক্ষ টাকা।
৯.	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন অগ্রগতি	:	প্রক্রিয়াধীন।
১০.	প্রকল্প/কর্মসূচির অঙ্গণায়ী বাস্তবায়ন অগ্রগতি (ক) আর্থিক (লক্ষ টাকায়) (খ) বাস্তব (%)	:	ক) ৪৫.৯১%; খ) বাস্তবায়ন ৬০%।

স্বাক্ষর
২৭/০৬/২০২৫

১১.	প্রকল্প/কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ	:	শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ, শিক্ষা, এবং যত্ন প্রদান নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে শিশুর সার্বিক বিকাশ, নিরাপত্তা, সুরক্ষা এবং মৃত্যুঝুঁকি কমিয়ে আনা।
১২.	প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জনযোগ্য ফলাফল	:	৬০%।
১৩.	প্রকল্পে বিরাজমান সমস্যাসমূহ	:	আরও বেশী প্রশিক্ষণ, সমন্বয়, মনিটরিং প্রয়োজন।
১৪.	সমস্যাসমূহ সমাধানের উপায় ও সুপারিশসমূহ	:	সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ প্রদান, সুষ্ঠু সমন্বয়, NGO কার্যক্রমের মনিটরিং বৃদ্ধি ও মূল্যায়ন।
১৫.	অন্যান্য (যদি থাকে)	:	প্রকল্পের সময়-সীমার মধ্যে সাতার প্রশিক্ষণ শেষ করতে হবে।

(মমতাজ আহমেদ এনডিসি)

সিনিয়র সচিব

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মোতাবেক প্রকল্প/কর্মসূচি পরিদর্শন প্রতিবেদন

স্মারক নম্বর: ৩২.০০.০০০০.০০০.০১১.০২৫.০০৩.২৫.৬২৮

তারিখ: ২৯ জুন, ২০২৫ খ্রি.

১.	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	:	ভালনারেবল উইমেন বেনেফিট (ভিডব্লিউবি)।
২.	এপিএ সংশ্লিষ্টতা (কর্মসম্পাদন সূচকের নাম ও ক্রম নম্বর) ও অগ্রগতি	:	[১] নারীর সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী নিশ্চিত করণ।
৩.	প্রকল্প এলাকা	:	সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি উপজেলার ১১ টি ইউনিয়ন।
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: ০১ জানুয়ারী ২০২৩ সমাপ্তি: ৩০ জুন ২০২৫
৫.	বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম	:	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।
৬.	প্রকল্প/কর্মসূচির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	১৬,১৭,৬৩,৫২৫/-
৭.	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন অগ্রগতি	:	সম্পন্ন হয়েছে।
৮.	প্রকল্প/কর্মসূচির অঙ্গাণুয় বাস্তবায়ন অগ্রগতি (ক) আর্থিক (লক্ষ টাকায়) (খ) বাস্তব (%)	:	ক) ১০০% খ) বাস্তবায়ন ১০০%
৯.	প্রকল্প/কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ	:	বাংলাদেশের দরিদ্র পীড়িত এবং দুঃস্থ গ্রামীণ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক উন্নয়ন করা, যাতে তারা বিদ্যমান খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা, পুষ্টিহীনতা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা এবং নিম্ন সামাজিক মর্যাদার অবস্থানকে সফলভাবে অতিক্রম করে চরম দারিদ্র্যের উপরের স্তরে টিকে থাকার সক্ষমতা অর্জন করতে পারে।
১০.	প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জনযোগ্য ফলাফল	:	৯৫%
১১.	প্রকল্পে বিরাজমান সমস্যাসমূহ	:	উপকারভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
১২.	সমস্যাসমূহ সমাধানের উপায় ও সুপারিশসমূহ	:	দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং এনজিও কার্যক্রমের মনিটরিং বৃদ্ধি প্রয়োজন।
১৩.	অন্যান্য (যদি থাকে)	:	লবনাক্ততা ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নারী ও শিশুরা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় VWB-র কার্ড সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন।

মমতাজ
২৯/০৬/২০২৫
(মমতাজ আহমেদ এনডিসি)
সিনিয়র সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মোতাবেক প্রকল্প/কর্মসূচি পরিদর্শন প্রতিবেদন

স্মারক নম্বর: ৩২.০০.০০০০.০০০.০১১.০২৫.০০৩.২৫.৬২৯

তারিখ: ২৯ জুন ২০২৫ খ্রি.

১.	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	:	মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচী।
২.	এপিএ সংশ্লিষ্টতা (কর্মসম্পাদন সূচকের নাম ও ক্রম নম্বর) ও অগ্রগতি	:	[১] নারীর সামাজিক নিরাপত্তা বেটনী নিশ্চিত করণ।
৩.	প্রকল্প এলাকা	:	সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি উপজেলার ১১ টি ইউনিয়ন।
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: ০১ জুলাই ২০২২ সমাপ্তি: ৩০ জুন ২০২৫
৫.	বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম	:	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।
৬.	প্রকল্প/কর্মসূচির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	৪,৯৪,৬৮,৯৯৯/-
৭.	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন অগ্রগতি	:	সম্পন্ন হয়েছে।
৮.	প্রকল্প/কর্মসূচির অঙ্গণওয়ারী বাস্তবায়ন অগ্রগতি (ক) আর্থিক (লক্ষ টাকায়) (খ) বাস্তব (%)	:	ক) ৮৫% খ) বাস্তবায়ন ৯০%
৯.	প্রকল্প/কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ	:	গর্ভাবতী মা ও শিশুর পুষ্টি, নিরাপদ প্রসব ও গর্ভাবতী মা এবং তার পরিবারের সদস্যদের পুষ্টি সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ পরিবর্তন করা।
১০.	প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জনযোগ্য ফলাফল	:	৯০%
১১.	প্রকল্পে বিরাজমান সমস্যাসমূহ	:	উপকারভোগীর সংখ্যা ও ভাতা প্রদানের হার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
১২.	সমস্যাসমূহ সমাধানের উপায় ও সুপারিশসমূহ	:	স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান ও মনিটরিং বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
১৩.	অন্যান্য (যদি থাকে)	:	প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ও প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নাম মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের অনুরোধ করা হয়। মাঝে মাঝে অনলাইন/জুম এ মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে সংযুক্ত হবে।

২৯/০৬/২০২৫
(মমতাজ আহমেদ এনডিসি)
সিনিয়র সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সিনিয়র সচিব মহোদয়ের দপ্তর
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

উপপরিচালকের কার্যালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, সাতক্ষীরা পরিদর্শন প্রতিবেদন

স্মারক নং: ৩২.০০.০০০০.০০০.০১১.০২৫.০০৩.২৫.৬৩০

তারিখ: ২৯ জুন ২০২৫ খ্রি.

০১।	দপ্তরের নাম ও ঠিকানা	:	উপপরিচালকের কার্যালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, সাতক্ষীরা
০২।	দপ্তরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় জনবলের তথ্য	:	(ক) মোট অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা : ৪ জন; (খ) দপ্তরে প্রকল্পের আওতায় কর্মরত মোট জনবলের সংখ্যা : ০৮ জন; (গ) শূন্য পদের সংখ্যা- ০১ জন দর্জি প্রশিক্ষক।
০৩।	অফিস ভবনের মালিকানা ধরণ	:	ভাড়া অফিস।
০৪।	বর্তমান দপ্তরের আওতায় চলমান গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম (ক) গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম (খ) প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম (এপিএতে প্রদর্শিত লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন)	:	(ক) ভিডলিউবি কর্মসূচি, মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি, মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ, জীবিকায়নের জন্য মহিলাদের দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, কিশোর কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্প, স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সংগঠন নিবন্ধন ও অনুদান বিতরণ; (খ) ১০০%
০৫।	বাজেট সংক্রান্ত	:	(ক) পরিচালন বাজেটের আওতায় প্রকল্পসমূহ: ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডলিউবি) কার্যক্রম; (খ) মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি, জীবিকায়নের জন্য মহিলাদের দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি; (গ) উন্নয়ন বাজেটের আওতায় প্রকল্প : কিশোর-কিশোরী স্থাপন ক্লাব প্রকল্প
০৬।	অফিস ব্যবস্থাপনা	:	পত্র প্রাপ্তি, প্রেরণ রেজিস্টার, সেবা গ্রহীতা রেজিস্টার, ক্যাশ রেজিস্টার, স্টক রেজিস্টার, পরিদর্শন রেজিস্টার ইত্যাদি যাবতীয় রেজিস্টারসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষিত আছে।
০৭।	সেবা গ্রহিতাদের গণশুনানী ও মতামত গ্রহণ	:	প্রতি বুধবার যথা নিয়মে গণশুনানী করা হয়।
০৮।	বর্তমানে এ দপ্তরে বিদ্যমান সমস্যা সমূহ	:	(১) জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জনবলের অভাব; (২) মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম থাকায় যাতায়াতের জন্য যানবাহন প্রয়োজন; (৩) ইউনিয়ন পর্যায়ে নারী উন্নয়ন কর্মী থাকলে কাজের সহযোগিতা হতো।
০৯।	সমস্যা সমূহ সমাধানের উপায়/সুপারিশসমূহ	:	জনবল প্রদান, যানবাহনের ব্যবস্থা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে নারী উন্নয়ন কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা করা।
১০।	অন্যান্য (যদি থাকে)	:	(ক) জলাবদ্ধতা, প্রত্যন্ত এলাকা, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি এবং বিরূপ আবহাওয়ার কারণে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি বিশেষ ভিডলিউবি কার্ড সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন। (খ) বাল্য বিবাহের প্রকোপ বেশি থাকায় প্রতিরোধ কার্যক্রমের জন্য পৃথক বরাদ্দ প্রয়োজন।

(মমতাজ আহমেদ এনভিসি)
সিনিয়র সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সিনিয়র সচিব মহোদয়ের দপ্তর
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মোতাবেক প্রকল্প/কর্মসূচি পরিদর্শন প্রতিবেদন

স্মারক নম্বরঃ ৩২.০০.০০০০.০০০.০১১.০২৫.০০৩.২৫.৬৩১

তারিখ: ২৯ জুন ২০২৫ খ্রি.

১.	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট প্রোগ্রাম (ভিডব্লিউবি)
২.	এপিএ সংশ্লিষ্টতা (কর্মসম্পাদন সূচকের নাম ও ক্রম নম্বর) ও অগ্রগতি	
৩.	প্রকল্প এলাকা	জেলাঃ সাতক্ষীরা, উপজেলাঃ শ্যামনগর
৪.	বাস্তবায়নকাল	ক) আরম্ভঃ জানুয়ারি, ২০২৩ খ) সমাপ্তিঃ জুন, ২০২৫ খ্রিঃ
৫.	বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
৬.	প্রকল্প/কর্মসূচির মোট প্রাক্কালিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	
৭.	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন অগ্রগতি	
৮.	প্রকল্প/কর্মসূচির অঙ্গাণুয়ী বাস্তবায়ন অগ্রগতি (ক) আর্থিক (লক্ষ টাকায়) (খ) বাস্তব (%)	(খ) ১০০%
৯.	প্রকল্প/কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ	
১০.	প্রকল্প/কর্মসূচির মাধ্যমে অর্জনযোগ্য ফলাফল	প্রান্তিক অসহায় নারীদের খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ, ক্ষুদ্র ব্যবসায় উদ্যোগ তৈরিতে প্রশিক্ষণ ও সঞ্চয় সুবিধা প্রদান, পারিবারিক সুরক্ষা বৃদ্ধি ইত্যাদি
১১.	প্রকল্প/কর্মসূচিতে বিরাজমান সমস্যাসমূহ	যথাসময়ে চক্র শুরু করতে না পারা, কম দক্ষ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রদান, যথাসময়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করতে না পারা, কম দক্ষ বা অদক্ষ কর্মী দ্বারা নিম্ন বেতনে প্রশিক্ষণ পরিচালনার কারণে প্রশিক্ষণ মানের অবনমন, উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়াতে ইউনিয়ন কমিটির উপর সিংহভাগ দায়িত্ব অর্পণ করায় ও উপজেলা অফিসের সম্পদের সীমাবদ্ধতা থাকায় মানসম্মত ও যথাযথভাবে উপকারভোগী নির্বাচন করতে প্রায়শই অসমর্থ হওয়া ইত্যাদি
১২.	সমস্যা সমাধানের উপায় ও সুপারিশসমূহ	কার্যক্রম শুরু শেষ, ও পুনরায় শুরুর প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য নির্ধারিত রোডম্যাপ গ্রহণ ও সেটি কঠোরভাবে অনুসরণ করা, এনজিও কর্তৃক প্রশিক্ষণ আয়োজনের ব্যবস্থাকে বাতিল করা, উপজেলা অফিসের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও নির্বাচন প্রক্রিয়াতে আরও নিবিড়ভাবে যুক্ত করা, মনিটরিং ও ইভালুয়েশন এর জন্য একটা বিজ্ঞানসম্মত ও সহজে পরিচালনযোগ্য সিস্টেম তৈরী করা ইত্যাদি
১৩.	অন্যান্য (যদি থাকে)	উপকারভোগীরা যাতে সঠিক প্রশিক্ষণ পেতে পারেন সেটি নিশ্চিত করা দরকার।

(মমতাজ আহমেদ এনডিসি)
সিনিয়র সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সিনিয়র সচিব মহোদয়ের দপ্তর
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মোতাবেক প্রকল্প/কর্মসূচি পরিদর্শন প্রতিবেদন

স্মারক নম্বরঃ ৩২.০০.০০০০.০০০.০১১.০২৫.০০৩.২৫.৬৩২

তারিখ: ২৯ জুন ২০২৫ খ্রি.

১.	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	মাদার এন্ড চাইল্ড বেনিফিট প্রোগ্রাম (এমসিবিপি)
২.	এপিএ সংশ্লিষ্টতা (কর্মসম্পাদন সূচকের নাম ও ক্রম নম্বর) ও অগ্রগতি	
৩.	প্রকল্প এলাকা	জেলাঃ সাতক্ষীরা, উপজেলাঃ শ্যামনগর
৪.	বাস্তবায়নকাল	
৫.	বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
৬.	প্রকল্প/কর্মসূচির মোট প্রাক্কালিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	
৭.	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন অগ্রগতি	
৮.	প্রকল্প/কর্মসূচির অঙ্গাণুয় বাস্তবায়ন অগ্রগতি (ক) আর্থিক (লক্ষ টাকায়) (খ) বাস্তব (%)	
৯.	প্রকল্প/কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ	গর্ভবতী মা ও নবজাতকের সুস্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করা, গর্ভবতী ও সন্তান জন্মদানকারী মাকে ক্ষমতামূলক করা, সমাজে পুষ্টি ও যত্ন বিষয়ক ইতিবাচক ব্যবহার এর উন্নয়ন ও প্রচলন ঘটানো, শিশুর বিকাশ ও সুস্থ গঠনে সহায়তা করা, সুস্থ জাতি গঠন করা, অর্থ সহযোগিতার পাশাপাশি যথাযথভাবে নিবন্ধন, ডাটাবেইজ তৈরী, এএনসি-পিএনসি সেবা গ্রহণের হার বৃদ্ধি, জন্মনিবন্ধন নিশ্চিত ইত্যাদি
১০.	প্রকল্প/কর্মসূচির মাধ্যমে অর্জনযোগ্য ফলাফল	
১১.	প্রকল্প/কর্মসূচিতে বিরাজমান সমস্যাসমূহ	যথায়ময়ে ভাতার টাকা না আসা, ডাটা ও প্রাইভেসি ব্রিচ, যথাসময়ে পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজনের নির্দেশনা ও বরাদ্দ না পাওয়া, চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল ভাতার বরাদ্দ, সমস্যা জনক ও ত্রুটিপূর্ণ এমআইএস সার্ভার, কোন নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য হটলাইন না থাকা বা ডেভিকেটেড টিম কে না পাওয়া যাওয়া, ঘন ঘন নির্দেশাবলী পরিবর্তন করা ও খোঁয়াশাচ্ছন্ন নির্দেশনা প্রদান করা ইত্যাদি
১২.	সমস্যা সমাধানের উপায় ও সুপারিশসমূহ	এমআইএস সার্ভার এর সমূহ উন্নতি সাধন, একটা প্রফেশনাল টিম রাখা এমআইএস পরিচালনা ও সমাধান প্রদান কার্যক্রমের জন্য, মাসের ভাতা মাসে প্রদান এবং অর্থবছরের শুরুতেই ভাতার বরাদ্দ প্রেরণ, উপজেলা কার্যালয়ে জনবল ও অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি
১৩.	অন্যান্য (যদি থাকে)	প্রশিক্ষণ নিয়মিত ভাবে প্রদান করতে হবে।

২৭/০৬/২০২৫
(মমতাজ আহমেদ এমডিসি)
সিনিয়র সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সিনিয়র সচিব মহোদয়ের দপ্তর
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মোতাবেক প্রকল্প/কর্মসূচি পরিদর্শন প্রতিবেদন

স্মারক নম্বরঃ ৩২.০০.০০০০.০০০.০১১.০২৫.০০৩.২৫.৬৩৩

তারিখ: ২৯ জুন ২০২৫ খ্রি.

১.	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	জেভার রেস্পনসিভ কোস্টাল এডাপটেশন (জিসিএ)
২.	এপিএ সংশ্লিষ্টতা (কর্মসম্পাদন সূচকের নাম ও ক্রম নম্বর) ও অগ্রগতি	
৩.	প্রকল্প এলাকা	জেলাঃ সাতক্ষীরা, উপজেলাঃ শ্যামনগর
৪.	বাস্তবায়নকাল	
৫.	বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম	
৬.	প্রকল্প/কর্মসূচির মোট প্রাক্কালিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	
৭.	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন অগ্রগতি	
৮.	প্রকল্প/কর্মসূচির অঙ্গাণুয়ী বাস্তবায়ন অগ্রগতি (ক) আর্থিক (লক্ষ টাকায়) (খ) বাস্তব (%)	
৯.	প্রকল্প/কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ	
১০.	প্রকল্প/কর্মসূচির মাধ্যমে অর্জনযোগ্য ফলাফল	
১১.	প্রকল্প/কর্মসূচিতে বিরাজমান সমস্যাসমূহ	কোন নির্দিষ্ট নির্দেশনা বা পরিচালন নীতিমালা না থাকা, প্রকল্প অফিস থেকে কোন ধরনের স্পষ্ট যোগাযোগ মেইনটেন না করা, প্রকল্পের স্টেকহোল্ডারদের সাথে বাস্তবায়ন সমস্যাগুলো নিয়ে কোন ধরনের নিবিড় আন্তঃসম্পর্ক না থাকা, মাঠ পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারকে কোন কার্যক্রমে সংযুক্ত না করা, প্রকল্প শুরু হওয়ার পর ৩ বছর পার হয়ে গেলেও সিংহভাগ উপকারভোগীগণকে আজ অর্থাৎ কোন নগদ অনুদান সহায়তা না প্রদান করা, উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া ও কার্য এলাকা নির্বাচনে মারাত্মক রকমের অসঙ্গতি থাকা, উপকারভোগী প্রশিক্ষণ যথাযথভাবে আয়োজন না করতে পারা, এক বছর ধরে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয় থাকা, জনগণ বা জনপ্রতিনিধিদের প্রদানের জন্য কোন লিখিত সুস্পষ্ট নির্দেশনা না থাকা ইত্যাদি
১২.	সমস্যা সমাধানের উপায় ও সুপারিশসমূহ	প্রকল্প অফিস কে আরও গতিশীল ও কার্যকর করা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা গুলোর নির্ভরশীলতা কমানো, উপজেলা কার্যালয়গুলোকে আরও স্পষ্টভাবে দায়িত্বপ্রদান করা, যথাসময়ে অনুদান বিতরণ ও প্রশিক্ষণ আয়োজনের চেষ্টা করা, পানির সুবিধা বৃদ্ধির জন্য উপকারভোগীর আওতা ও সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ ইত্যাদি।
১৩.	অন্যান্য (যদি থাকে)	জনপ্রতি পানি সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি করার আবেদন পাওয়া যায়। ক্রাটার ভিত্তিক সবজী ও মৎস চাষে উপকারভোগীরা সন্তুষ্ট।

২৯/০৬/২০২৫
(মমতাজ আহমেদ এনডিসি)
সিনিয়র সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সিনিয়র সচিব মহোদয়ের দপ্তর
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মোতাবেক প্রকল্প/কর্মসূচি পরিদর্শন প্রতিবেদন

স্মারক নম্বর: ৩২.০০.০০০০.০০০.০১১.০২৫.০০৩.২৫.৬৩৪

তারিখ: ২৯ জুন ২০২৫ খ্রি.

১।	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	:	“উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর, বিশেষত নারীদের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত লবণাক্ততা মোকাবেলায় অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধন)” শীর্ষক প্রকল্প
২।	এপিএ সংশ্লিষ্টতা (কর্মসম্পাদন সূচকের নাম: ও ক্রম নম্বর) ও অগ্রগতি	:	
৩।	প্রকল্প এলাকা	:	খুলনা (দাকোপ, কয়রা ও পাইকগাছা উপজেলা) এবং সাতক্ষীরা (শ্যামনগর ও আশাশুনি উপজেলা)
৪।	বাস্তবায়নকাল	:	০১ জানুয়ারি ২০১৯ হতে ৩০ জুন হতে ২০২৬ পর্যন্ত
৫।	বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম	:	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
৬।	প্রকল্প/কর্মসূচির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	৩০০৮৩.৪১ লক্ষ (তিনশত কোটি তিরিশি লক্ষ একচল্লিশ হাজার) টাকা (এর মধ্যে জিওবি অংশে ৬৭১৬.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য বাবদ ২৩,৩৬৭.৪১ লক্ষ টাকা)।
৭।	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন: অগ্রগতি	:	
৮।	প্রকল্প/কর্মসূচির অগ্রগতি অংশওয়ারী বাস্তবায়ন (ক) আর্থিক (লক্ষ টাকায়) (খ) বাস্তব (%)	:	
৯।	প্রকল্প/কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ	:	<u>প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যঃ</u> উপকূলীয় সম্প্রদায়ের, বিশেষ করে নারীদের, তাদের জীবিকা এবং পানি নিরাপত্তার উপর জলবায়ু পরিবর্তনজনিত লবণাক্ততার প্রভাব মোকাবেলায় অভিযোজিত ক্ষমতা জোরদার করতে বাংলাদেশ সরকারকে (GoB) সহায়তা করা। <u>কার্যক্রমসমূহঃ</u> (ক) উপকূলীয় জনগোষ্ঠী বিশেষত নারীদের জলবায়ু সহিষ্ণু জীবিকায়নে অভিযোজন দক্ষতা বৃদ্ধি করা। (খ) ৪৩,০০০ নারীকে জীবিকা সহায়তা, প্রশিক্ষণ ও কৃষি উপকরণ প্রদান। (গ) কঁকড়া চাষ, কঁকড়া নার্সারী, Aquageoponics, কঁকড়া ও মাছের খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, জলচাষ-Hydroponics, গৃহস্থালী পর্যায়ে সবজি চাষ, তিল চাষ ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু নার্সারী এবং বিপণন ব্যবস্থায় লিংকেজ সৃষ্টি করা। (ঘ) কমিউনিটি ভিত্তিক উদ্যোক্তা তৈরি, বাজারজাতকরণ ও সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণের জন্য সহযোগিতা করা। (ঙ) সমাজ ভিত্তিক মনিটরিং এর ব্যবস্থাকরণ। (চ) ১০১ টি পূর্ব সতর্কীকরণ নারীদল গঠন, প্রশিক্ষণ ও উপকরণ প্রদান। (ছ) ১৩৩০৮ টি খানাভিত্তিক বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা। (জ) ১২০ টি কমিউনিটি ভিত্তিক ও ২৩টি প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা। (ঝ) ২৫টি পুকুরভিত্তিক পানি শোধনাগার।
১০।	প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জনযোগ্য ফলাফল	:	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতি তাদের স্থিতিস্থাপকতা তৈরিতে প্রভাবিত প্রকল্প হস্তক্ষেপ থেকে আনুমানিক ৭১৯,২২৯ জন (প্রায় ২৪৫,৫১৬ জন প্রত্যক্ষ এবং ৪৭১,৭১৩ জন পরোক্ষ) উপকৃত হবেন।
১১।	প্রকল্পে বিরাজমান সমস্যাসমূহ	:	-
১২।	সমস্যাসমূহ সুপারিশসমূহ সমাধানের উপায়	:	-
১৩।	অন্যান্য (যদি থাকে)	:	VWB উপকারভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য মৌখিক আবেদন জানানো হয়।

২৯/০৬/২০২৫
(মমতাজ আহমেদ এনজিসি)
সিনিয়র সচিব
মহিলা ও বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সিনিয়র সচিব মহোদয়ের দপ্তর
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্মারক নম্বর: ৩২.০০.০০০০.০০০.০১১.০২৫.০০৩.২৫.৬৩৫

তারিখ: ২৯ জুন, ২০২৫ খ্রি.

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মোতাবেক প্রকল্প/কর্মসূচি পরিদর্শন প্রতিবেদন

১। প্রকল্প/কর্মসূচির নাম

: উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর, বিশেষত নারীদের জলবায়ু
পরিবর্তনজনিত লবণাক্ততা মোকাবেলায় অভিযোজন
সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (জিসিএ) প্রকল্প।

২। এপিএ সংশ্লিষ্টতা (কর্মসম্পাদন সূচকের নাম ও ক্রম নম্বর)
ও অগ্রগতি

: উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর, বিশেষত নারীদের জলবায়ু
পরিবর্তনজনিত লবণাক্ততা মোকাবেলায় অভিযোজন
সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (জিসিএ) প্রকল্প। ৪.১.১

৩। প্রকল্প এলাকা

: আশাশুনি উপজেলার ১০ টি ইউনিয়ন।

৪। বাস্তবায়নকাল

: জানুয়ারী/২০১৯ থেকে ডিসেম্বর/২০২৬।

৫। বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম

: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও ইউএনডিপি।

৬। প্রকল্প/কর্মসূচির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

:

৭। বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন অগ্রগতি

:

৮। প্রকল্প/কর্মসূচির অঙ্গাণুগত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

:

(ক) আর্থিক (লক্ষ টাকায়)

:

(খ) বাস্তব (%)

: ৭০%

৯। প্রকল্প/কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ

: উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর, বিশেষত নারীদের জলবায়ু
পরিবর্তনজনিত লবণাক্ততা মোকাবেলায় অভিযোজন
সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

১০। প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জনযোগ্য ফলাফল

:

১১। প্রকল্পে বিরাজমান সমস্যাসমূহ

:

১২। সমস্যাসমূহ সমাধানের উপায় ও সুপারিশসমূহ

:

১৩। অন্যান্য (যদি থাকে)

: প্রকল্পভূক্ত নারীরা VWB-এর কার্ড সংখ্যা বৃদ্ধির
জন্য মৌখিকভাবে মত প্রকাশ করেন।

মমতাজ আহমেদ এন.ডিসি
(মমতাজ আহমেদ এন.ডিসি)
সিনিয়র সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সিনিয়র সচিব মহোদয়ের দপ্তর
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

উপপরিচালকের কার্যালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, খুলনা পরিদর্শন প্রতিবেদন

স্মারক নম্বর: ৩২.০০.০০০০.০০০.০১১.০২৫.০০৩.২৫.৬৩৬

তারিখ: ২৯ জুন ২০২৫ খ্রি.

- | | | | |
|-----|---|---|--|
| ১। | দপ্তর/সংস্থার নাম ও ঠিকানা | : | উপপরিচালকের কার্যালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, খুলনা |
| ২। | দপ্তর/সংস্থার রাজস্ব বাজেটের আওতায় জনবলের তথ্য | : | জেলা কার্যালয়ে কর্মরত : কর্মকর্তা- ০২জন, কর্মচারী- ৮ জন
শিশু দিবায়ত্র কেন্দ্রে কর্মরত : কর্মচারী- ৪ জন |
| | ক) মোট অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা | : | জেলা কার্যালয় : ১৩ জন
শিশু দিবায়ত্র কেন্দ্র : ৫ জন |
| | খ) দপ্তরে প্রকল্পের আওতায় কর্মরত মোট জনবলের সংখ্যা | : | জীবিকায়ন কর্মসূচি : ৫ জন
কিশোর-কিশোরী ক্লাব : ২ জন |
| | গ) শূন্য পদের সংখ্যা | : | জেলা কার্যালয় : ৪ জন
শিশু দিবায়ত্র কেন্দ্র : ১ জন |
| ৪। | অফিস ভবনের মালিকানার ধরন | : | (ক) নিজস্ব ভবন |
| ৫। | বর্তমানে এ দপ্তর/সংস্থার আওতায় চলমান কর্মসূচির কার্যক্রম | : | স্বচ্ছসেবী মহিলা সমিতি নিবন্ধন, শিশু দিবায়ত্র কেন্দ্রের কার্যক্রম, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে উঠান বৈঠক। |
| | খ) কর্মসূচির কার্যক্রম | : | মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি, জীবিকায়নের জন্য মহিলাদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, অদম্য নারী পুরস্কার শীর্ষক কর্মসূচি। |
| | গ) প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম (এপিএ-তে প্রদর্শিত লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন) | : | কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্প। |
| ৬। | বাজেট সংক্রান্ত | : | |
| | (ক) পরিচালন বাজেটের আওতায় কার্যক্রমসমূহ | : | মহিলাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, দিবায়ত্র কেন্দ্রের কার্যক্রম, বিভিন্ন দিবস পালন। |
| | (খ) উন্নয়ন বাজেটের আওতায় প্রকল্পসমূহ | : | এপিসি প্রকল্প, কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্প। |
| | (গ) নন-এডিপি বাজেটের আওতায় কর্মসূচিসমূহ | : | প্রযোজ্য নয় |
| ৭। | অফিস ব্যবস্থাপনা: | : | পত্র প্রাপ্তি রেজিস্টার, পত্র প্রেরণ রেজিস্টার, সেবা গ্রহীতা রেজিস্টার, ক্যাশ বুক, স্টক রেজিস্টার যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। ডি-নথি/ ই-নথির মাধ্যমে পত্র প্রেরণ করা হয়। |
| ৮। | সেবাগ্রহীতাদের গণশুনানী ও মতামত গ্রহণ | : | গণশুনানী গ্রহণ করা হয়, সমস্যা সমাধানের জন্য মতামত প্রদান করা হয়। |
| ৯। | বর্তমানে এ দপ্তরে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ | : | পুরাতন ও জরাজীর্ণ অফিস ভবনে ঝুঁকি নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হচ্ছে। জনবলের স্থান সংকুলান হয় না। কার্যক্রম পরিচালনায় সমস্যা হচ্ছে। যানবাহন না থাকায় সরকারি কাজ বাস্তবায়ন ও তদারকি করতে সমস্যা হচ্ছে। |
| ১০। | সমস্যাসমূহ সমাধানের উপায়/সুপারিশসমূহ | : | দপ্তরের নিজস্ব জায়গায় ভবন নির্মাণ করা, উপপরিচালকের জন্য সরকারি যানবাহন প্রদান করা। |

২৯/০৬/২০২৫
(মমতাজ আহমেদ এনডিসি)
সিনিয়র সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সিনিয়র সচিব মহোদয়ের দপ্তর
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মোতাবেক প্রকল্প/কর্মসূচি পরিদর্শনের নমুনা ছক

তারিখ: ২৯ জুন ২০২৫ খ্রি.

স্মারক নম্বর: ৩২.০০.০০০০.০০০.০১১.০২৫.০০৩.২৫.৬৩৭

- | | | |
|--|---|---|
| ১। কর্মসূচির নাম | : | মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি |
| ২। এপিএ সংশ্লিষ্টতা
(কর্মসম্পাদন নাম ও ক্রম নম্বর) ও অগ্রগতি: | : | ১.২ উপকারভোগী নির্বাচন, শতভাগ |
| ৩। প্রকল্প এলাকা | : | রাজশ্বর কর্মসূচি, সমগ্র দেশ ব্যাপি। |
| ৪। বাস্তবায়নকাল | : | ২০০৭-০৮ অর্থবছর থেকে চালু হওয়া দরিদ্র মায়েদের জন্য মাতৃকালীন ভাতা এবং ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে চালু হওয়া ল্যাকটেটিং মাদার কর্মসূচি দুটিকে একত্র করে ২০১২-১৩ অর্থবছর হতে মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি নামে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এটি বর্তমানে রাজশ্বর খাতের কর্মসূচি। |
| ৫। বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম | : | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর |
| ৬। প্রকল্প/কর্মসূচির মোট প্রাক্কলিত ব্যয়
(লক্ষ টাকায়) | : | প্রযোজ্য নয় |
| ৭। বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন
অগ্রগতি | : | প্রযোজ্য নয় |
| ৮। প্রকল্প/কর্মসূচির অঙ্গাণু বাস্তবায়ন অগ্রগতি।
(ক) আর্থিক (লক্ষ টাকায়)
(খ) বাস্তব % | : | প্রযোজ্য নয় |
| ৯। প্রকল্প/কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ | : | (১) গর্ভবতী মায়ের গর্ভকালীন(চার মাস) থেকে শুরু করে শিশুর জন্মের প্রথম ১০০০(এক হাজার) দিনকে প্রাধান্য দিয়ে-৪ (চার) বছর বয়স পর্যন্ত মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষা, পুষ্টি চাহিদাপূরণ ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের উদ্দেশ্যে এই কর্মসূচিটি প্রণয়ন করা হয়েছে।
(২) গর্ভবতী মা ও শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি নির্দেশকের (খাদ্য তালিকায় বৈচিত্র্য, পর্যাপ্ত ক্যালরি গ্রহণ ইত্যাদি) উন্নয়ন ;
(২) বয়সের তুলনায় কম উচ্চতার শিশু বা খর্বকায় শিশুর সংখ্যা হ্রাস;
(৩) উচ্চতার তুলনায় কম ওজনের শিশু বা কৃশকায় শিশুর সংখ্যা হ্রাস ; এবং
(৪) শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ত্বরান্বিত করা। |
| ১০ প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জনযোগ্য ফলাফল | : | ভাল। |
| ১১ প্রকল্পে বিরাজমান সমস্যাসমূহ | : | (ক) কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য এক্সক্লুশন এরর দূর করা প্রয়োজন। ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মসূচির প্রচার-প্রচারণা, সঠিক ভাতাভোগী বাছাই এর জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য যাচাই, ইউনিয়ন পর্যায়ে সফলভাবে এসবিসিসি প্রশিক্ষণ আয়োজন এবং ভাতাভোগীদের সাথে যোগাযোগের জন্য কোন মাঠকর্মী নেই।
(খ) কর্মসূচিটি অনলাইন এমআই এস ভিত্তিক হওয়াতে কম্পিউটারে দক্ষ জনবল এবং আধুনিক মডেলের কম্পিউটার/ল্যাপটপ প্রয়োজন হলেও দক্ষজনবল নেই এবং প্রয়োজনীয় কম্পিউটার/ল্যাপটপ নেই।
(গ) বিদ্যমান জনবলের এম আই এস সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ নেই। |
| ১২ সমস্যাসমূহ সমাধানের উপায় ও সুপারিশসমূহ | : | (ক) কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নের কাজিত উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে মাঠকর্মী নিয়োগের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। উল্লেখ্য মাঠ পর্যায়ে অন্যান্য দপ্তরের ইউনিয়ন পর্যায়ে মাঠকর্মী রয়েছে।
(খ) শূন্য পদে কম্পিউটারে দক্ষ জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।
(গ) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি শাখা হতে কর্মসূচির এম আই এস সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। |


২৯/০৬/২০২৫
(মমতাজ আহমেদ এনডিসি)
সিনিয়র সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়