

০.৩ অতঃপর বিস্তারিত প্রকল্পওয়ারী আলোচনাতে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

(ক) মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ:

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
১.	Prevention of Violence and Harmful Practices against (PVHP) Children and Women in Bangladesh (১) প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৭০৩৪.৪৬ লক্ষ টাকা (জিওবি-৩৯৯৯.৫৯ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য- ১৩০,৩৪.৮৮ লক্ষ টাকা, UNICEF) (২) মেয়াদঃ ০১-০৪-২০২৫ থেকে ৩১-০৩-২০২৯	প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পটি নতুন অনুমোদিত হওয়ায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দ নেই। প্রকল্পের জনবল নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ প্রাপ্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	১. প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ প্রাপ্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২. প্রকল্পের জনবল নিয়োগের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	১. উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২. প্রকল্প পরিচালক।
২.	Inclusive Services and Opportunities for Human Capital Development and Livelihood project (ISO) (১) প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৩৮৬৪৪.৫০ লক্ষ টাকা (জিওবি- ৩১৯.৫০ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৩৮৩২৫.০০ লক্ষ টাকা, বিশ্ব ব্যাংক)। (২) মেয়াদঃ ০১/০৭/২০২৪- ৩০/০৬/২০২৮	সহকারী প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পের অনুকূলে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের এডিপিতে ৯৩৫৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। তবে জুলাই, ২০২৫ পর্যন্ত কোনো অর্থ ব্যয় হয়নি। তিনি আরো জানান যে, UNFPA মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম শুরু করেছে। গত ১০/০৮/২০২৫ তারিখে কক্সবাজারে প্রকল্পের মিশন সম্পন্ন হয়েছে এবং মন্ত্রণালয়, জাতীয় মহিলা সংস্থা ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের জিবিডি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সক্ষমতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ গত ১৭/০৮/২০২৫ তারিখ হতে শুরু হয়েছে।	১. প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম দ্রুত ত্বরান্বিত করতে হবে।	১. উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২. প্রকল্প পরিচালক।
৩.	Supporting Implementation of the mother and Child Benefit Programme (SIMCBP) (১) প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১০৬০৩.৯১ লক্ষ টাকা (জিওবি- ১৮৬৩.৯১ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৮৭৪০.০০ লক্ষ টাকা, বিশ্ব ব্যাংক)। (২) মেয়াদঃ ০১/১০/২০২৩- ৩১/১২/২০২৮	সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পের অনুকূলে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের এডিপিতে ৪০২০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। জুলাই, ২০২৫ পর্যন্ত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, গত বছরের শেষে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে ০৭ জন কনসালটেন্ট নিয়োগ করা হয়েছে। ৪৭৫ টি উপজেলায় প্রশিক্ষণ শেষ করা হয়েছে, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার প্রশিক্ষণের কাজ চলমান আছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের অনুকূলে ২টি Performance Based Condition (PBC) অর্জিত হয়েছে।	১. প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা ও বার্ষিক ক্রয়পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।	১. উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২. প্রকল্প পরিচালক।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
৪.	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের লক্ষ্যে সার্ভে ও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প (১) প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ মোট ৫০০.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) (২) মেয়াদঃ ০১/০৩/২০২৫ থেকে ৩০/০৬/২০২৬	সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পের অনুকূলে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের এডিপিতে ৪৯৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। জুলাই, ২০২৫ পর্যন্ত ৮.৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, যা মোট বরাদ্দের ১.০৯%। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের ৫টি কার্যক্রমের মধ্যে ১ম টি বাস্তবায়নে প্রকল্প এলাকা হিসেবে ঢাকার উত্তরা, মোহাম্মদপুর, রামপুরা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে নির্বাচন করা হয়েছে।	১. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম দ্রুত শুরু করতে হবে; ২. প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা ও বার্ষিক ক্রয়পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।	১. উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২. প্রকল্প পরিচালক।

(খ) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ :

৫.	কিশোর কিশোরী ক্লাব স্থাপন (১) প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ মোট ৫৫১৫৬.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) (২) মেয়াদঃ ০১/০৪/২০১৮- ৩০/০৬/২০২৫	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের এডিপিতে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ১.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে জুলাই, ২০২৫ পর্যন্ত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পটি ৬৬৬২৭.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মেয়াদ ৩০ জুন ২০২৬ পর্যন্ত (০১ বছর) বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে। তবে কিছু কিছু খাতে ব্যয় সংশোধনপূর্বক বরাদ্দ যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করে ডিপিপি পুনর্গঠন করার জন্য একনেক কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ডিপিপি সংশোধনের কাজ ত্বরান্বিত করে দ্রুত পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করার জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	১. ডিপিপি সংশোধনের কাজ ত্বরান্বিত করে দ্রুত পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।	১. উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২. মহাপরিচালক, মবিতা। ৩. প্রকল্প পরিচালক।
৬.	উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর বিশেষত নারীদের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত লবণাক্ততা মোকাবেলায় অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (১) প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৩০০৮৩.৪১ লক্ষ (জিওবি ৬৭১৬.০০ প্রকল্প সাহায্য ২৩৩৬৭.৪১) টাকা (জিওবি ও গ্রীণ ক্লাইমেট ফান্ড)। (২) মেয়াদঃ ০১/০১/২০১৯- ৩০/০৬/২০২৬	সভায় জানানো হয় যে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের এডিপিতে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৩২৫৬.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে জুলাই, ২০২৫ পর্যন্ত ১৩৮.৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, যা মোট বরাদ্দের ৪.২৬%। প্রকল্পের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা ও বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে বলে সভায় জানানো হয়।	১. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে; ২. প্রকল্পের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা ও বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী সময়ভিত্তিক কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।	১. উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২. মহাপরিচালক, মবিতা। ৩. প্রকল্প পরিচালক।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
৭.	Accelerating Action to End Child Marriage in Bangladesh (২য় পর্যায়) (১) প্রাক্কলিত ব্যয়: ১২৪৮.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৪৬.০০ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ১২০২.০০ লক্ষ টাকা) (PA-UNFPA)। (২) মেয়াদঃ ০১/০১/২০২৩- ৩১/১২/২০২৫	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের এডিপিতে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৩২২.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে জুলাই, ২০২৫ পর্যন্ত ২১.৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, যা মোট বরাদ্দের ১৯.৫১%। প্রকল্পটি ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হবে। প্রকল্পটি যেহেতু বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তাই প্রকল্পের মেয়াদ ০২ বছর বৃদ্ধি এবং কার্যক্রম আরো অন্য জেলায় বিস্তৃত করে সংশোধিত টিএপিপি প্রণয়নের বিষয়ে সভাপতি মত প্রকাশ করেন।	১. প্রকল্পের মেয়াদ ০২ বছর বৃদ্ধি এবং কার্যক্রম আরো অন্য জেলায় বিস্তৃত করে সংশোধিত টিএপিপি প্রণয়ন করতে হবে; ২. স্কুল পর্যায়ে বাল্য বিবাহবিরোধী প্রচারণা চালাতে হবে; ৩. সংশোধিত টিএপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে; ৪. প্রকল্পকে অধিকতর ফলপ্রসূ করার জন্য মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।	১. উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২. মহাপরিচালক, মবিঅ। ৩. প্রকল্প পরিচালক।
৮.	Promoting Rights and Advancement of Women and Girls to Prevent GBV Project প্রাক্কলিত ব্যয় : ৮২৬.১৪ লক্ষ (জিওবি ১.১৪ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৮২৫.০০ লক্ষ টাকা) (জিওবি ও UNFPA) (২) মেয়াদঃ ০১/১০/২০২৩- ৩১/১২/২০২৬	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের এডিপিতে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ২৫৬.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে জুলাই, ২০২৫ পর্যন্ত ০.১৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, যা মোট বরাদ্দের ০.০৭%। UNFPA এর সাথে আলোচনাপূর্বক প্রকল্পের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	১. UNFPA এর সাথে আলোচনা পূর্বক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। ২. প্রকল্পকে অধিকতর ফলপ্রসূ করার জন্য মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।	১. উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২. মহাপরিচালক, মবিঅ। ৩. প্রকল্প পরিচালক।
৯.	রাজবাড়ী জেলাধীন গোয়ালন্দ উপজেলার দৌলতদিয়ায় বয়স্ক নারী ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য আবাসিক সুবিধা সৃষ্টি প্রকল্প প্রাক্কলিত ব্যয় : ২২৫১.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি: ১৮০০.০০ লক্ষ টাকা এবং সহযোগী সংস্থা উত্তরণ ফাউন্ডেশন: ৪৫১.০০ লক্ষ টাকা) (২) মেয়াদঃ ০১/০১/২০২৪- ৩১/১২/২০২৫	প্রকল্প পরিচালক জানান, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের এডিপিতে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ১৭৯৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে যার মধ্যে জুলাই, ২০২৫ পর্যন্ত কোনো অর্থ ব্যয় হয়নি। প্রকল্প পরিচালক আরো জানান, সংশ্লিষ্ট এনজিও জমি হস্তান্তরের বিষয়ে অস্বীকৃতি জানিয়েছে বিধায় প্রকল্পটি বাতিল করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ৩২.০০.০০০০.০৬১.১৪.০০৭.২০২৩.১২৩ স্মারকে গত ১১/০৮/২০২৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	১. প্রকল্পটি বাতিল করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১. উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২. মহাপরিচালক, মবিঅ। ৩. প্রকল্প পরিচালক।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
১০.	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ৬০টি ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন প্রকল্প (১) প্রাক্কলিত ব্যয় : ২১১৭১.০৮৮ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। (২) মেয়াদ : ০১ জুলাই ২০২৪ হতে ৩০ জুন ২০২৭ পর্যন্ত	প্রকল্প পরিচালক জানান, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের এডিপিতে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ নেই। প্রকল্পটি নতুন অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ প্রাপ্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রকল্পের অনুকূলে জাতীয় মহিলা সংস্থার অধীনে পরিচালিত ২০টি শিশু দিবায়ত্র কেন্দ্র পরিচালনার সুবিধার্থে জাতীয় মহিলা সংস্থা হতে একজন সহকারী প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করার বিষয়ে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও, “মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ৬০টি ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পে সদ্য সমাপ্ত “২০টি শিশু দিবায়ত্র কেন্দ্র স্থাপন” প্রকল্পের ডে- কেয়ার সেন্টারগুলো প্রতিস্থাপন করার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	১. প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ প্রাপ্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; ২. প্রকল্পের অনুকূলে জাতীয় মহিলা সংস্থার অধীনে পরিচালিত ২০টি শিশু দিবায়ত্র কেন্দ্র পরিচালনার সুবিধার্থে জাতীয় মহিলা সংস্থা হতে একজন সহকারী প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করতে হবে; ৩. “মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ৬০টি ডে- কেয়ার সেন্টার স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পে সদ্য সমাপ্ত “২০টি শিশু দিবায়ত্র কেন্দ্র স্থাপন” প্রকল্পের ডে-কেয়ার সেন্টারগুলো প্রতিস্থাপন করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১. উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২. মহাপরিচালক, মবিঅ। ৩. প্রকল্প পরিচালক।
১১.	“উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্ম আয়বর্ধক (আইজিএ) প্রশিক্ষণ (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প। (১) প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৯৫৮৩.৮৯ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) (২) মেয়াদ: ০১ জুলাই ২০২৫ হতে ৩০ জুন ২০২৮ পর্যন্ত	সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি নতুন অনুমোদিত হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের এডিপিতে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ নেই। প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ প্রাপ্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	১. প্রকল্পের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা ও বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী সময়ভিত্তিক কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে; ২. প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ প্রাপ্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১. উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২. মহাপরিচালক, মবিঅ। ৩. প্রকল্প পরিচালক।
(গ) জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ:				
১২.	তথ্য আপাঃ তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়ন (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) (১) প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ মোট ৬০৩২১.৭৫ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) (২) মেয়াদঃ ০১/০৪/২০১৭- ৩০/০৬/২০২৫	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, গত ২৬/০৬/২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত PEC সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩য় সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির ৩য় সংশোধনের প্রস্তাব একনেক কর্তৃক অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	১. প্রকল্পটির ৩য় সংশোধন প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ করতে হবে; ২. প্রকল্পকে অধিকতর ফলপ্রসূ করার জন্য মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করতে হবে;	১. উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২. নির্বাহী পরিচালক, জামস। ৩. প্রকল্প পরিচালক।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
১৩.	তৃণমূল পর্যায়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪২৭৯৭.৭৮ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) (২) মেয়াদঃ ০১/০১/২০২১ - ৩১/১২/২০২৫	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের এডিপিতে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৭১৮৬.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে জুলাই, ২০২৫ পর্যন্ত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। প্রকল্প পরিচালক আরও জানান যে, ২৫৬৭০০০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে ৮০টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সমাপ্ত হবে।	১. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে; ২. প্রকল্পের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা ও বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী সময়ভিত্তিক কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। ৩. সরেজমিন পরিদর্শনসহ ই-মনিটরিং জোরদার করতে হবে।	১. উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২. নির্বাহী পরিচালক, জামস। ৩. প্রকল্প পরিচালক।

(ঘ) বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প

১৪.	সমাজভিত্তিক সমন্বিত শিশু-যুগ্ম কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুদের প্রারম্ভিক বিকাশ ও সুরক্ষা এবং সাঁতার সুবিধা (১) প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৩০৪৩০.৫৭ লক্ষ টাকা (জিওবি-২৫০০৯.৮৭ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৫৪২০.৭৩ লক্ষ টাকা) ব্লুমবার্গ ফিলানথ্রোপিজ, (RNLI) (২) মেয়াদঃ ০১/০১/২০২২- ৩১/১২/২০২৫	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের এডিপিতে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ১৩৭১০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে জুলাই, ২০২৫ পর্যন্ত অর্থ ব্যয় হয়নি। প্রকল্প পরিচালক আরও জানান যে, ৪৫টি উপজেলায় কার্যক্রম চলমান। ১-৫ বছরের ৩৬,০০০ শিশুদের সাঁতার ট্রেনিং প্রায় শেষের দিকে এবং ১০ বছরের বয়সী শিশু দের সাঁতার সুবিধার কিছু অংশ বাকী রয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে প্রকল্প গ্রহণের জন্য দাতা সংস্থা ও ডোনার ফান্ড নির্বাচনের বিষয়ে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) এর সাথে যোগাযোগ করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	১. পরবর্তী পর্যায়ে প্রকল্প গ্রহণের জন্য দাতা সংস্থা ও ডোনার ফান্ড নির্বাচনের বিষয়ে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) এর সাথে যোগাযোগ করতে হবে; ২. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	১. উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২. মহাপরিচালক, বাশিএ। ৩. প্রকল্প পরিচালক।
-----	--	--	---	---

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্তঃ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
১.	বিবিধ	দেশের বড় বড় স্থাপনাগুলোতে ডে- কেয়ার সেন্টার স্থাপনের জন্য এবং স্থাপত্য অধিদপ্তরের ডিজাইনে দেশের বড় স্থাপনাগুলোতে ডে- কেয়ার সেন্টার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সভায় আলোচনা করা হয়। Electronic Government Procurement (e-GP) system এ ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড তৈরির জন্য সভায়	১. দেশের বড় বড় স্থাপনাগুলোতে ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপনের জন্য শিশু ও সমন্বয় শাখা হতে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে; ২. স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক বড় স্থাপনাগুলোর ডিজাইনে ডে-কেয়ার সেন্টার অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; ৩. Electronic Government Procurement (e-GP) system এ	১. শিশু ও সমন্বয় অধিশাখা, মশিবিম। ২. উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ ও শিশু ও সমন্বয় অধিশাখা, মশিবিম। ৩. সংস্থা প্রধান ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ।

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্তঃ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
		আলোচনা হয়। এছাড়া, গণপূর্ত অধিদপ্তর এর নিকট থেকে জয়িতা টাওয়ার বুঝে নেয়ার জন্য সভায় আলোচনা করা হয়।	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; ৪. সদ্য সমাপ্তকৃত জয়িতা টাওয়ার গণপূর্ত অধিদপ্তর এর নিকট থেকে যথাযথভাবে গ্রহণের জন্য জয়িতা ফাউন্ডেশনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; ৫. সরেজমিন পরিদর্শনসহ ই-মনিটরিং জোরদারকরণ করতে হবে;	৪. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জয়িতা ফাউন্ডেশন। ৫. সংস্থা প্রধান ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ।

০৪. পরিশেষে আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মমতাজ
০২/০৭/২০২৫

মমতাজ আহমেদ এনডিসি
সিনিয়র সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
মমতাজ আহমেদ এনডিসি
সিনিয়র সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার