

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২২-২৩



মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
মোংলা, বাগেরহাট

পরিকল্পনা বিভাগ

www.mpa.gov.bd

নির্দেশনা

বিশ্ব বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমুদ্র বন্দরের ভূমিকা অপরিসীম। আন্তর্জাতিক আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সহ জাতীয় অর্থনীতির গতি ত্বরান্বিতকরণে মোংলা বন্দর বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। বন্দর তার নিজস্ব কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও রাজস্ব আয়সহ অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিতেও বিশেষ অবদান রেখে চলেছে। বন্দরের বিদ্যমান সুবিধা ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে বন্দরের পঞ্চদশমি অর্থাৎ দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও রাজধানীসহ নেপাল, ভুটান ও ভারতের সীমান্ত সংলগ্ন রাজ্যসমূহে বাণিজ্য সেবা প্রদান করতে সক্ষম। রূপকল্প অর্জনের প্রয়াস হিসেবে মোংলা বন্দরের ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে স্বপ্নের পদ্মা সেতু নির্মাণ ও উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে মোংলা বন্দরের বহুপ্রতীক্ষিত স্বপ্ন বাস্তবে রূপ লাভ করেছে। এছাড়া খুলনা-মোংলা পর্যন্ত রেললাইন স্থাপন, খানজাহান আলী বিমান বন্দর নির্মাণ, মোংলা বন্দরের সল্লিকটে রামপালে বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ উদ্যোগে ১৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ এবং মোংলা বন্দর এলাকায় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা, মোংলা ইপিজেডের সম্প্রসারণ ইত্যাদি কাজ উল্লেখযোগ্য। এসব কাজ আগামী ২০২৪-২৫ সালের মধ্যে সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়। পদ্মা সেতু নির্মাণের ফলে ঢাকার ব্যবসায়ী শ্রেণী মোংলা বন্দর ব্যবহারে অধিক আগ্রহ প্রকাশ করেছে ফলে ঢাকা ও ঢাকার আশপাশে আমদানি রপ্তানী পণ্য বিশেষ করে গার্মেন্টস সামগ্রী মোংলা বন্দরের মাধ্যমে পরিবাহিত হচ্ছে। রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১টি ইউনিট ইতোমধ্যে চালু হওয়ার ফলে মোংলা বন্দরের মাধ্যমে কয়লা আমদানি শুরু হয়েছে। কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ২টি ইউনিট চালু হলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রতি বছর কমপক্ষে ৪৫.০০ লক্ষ মেঃ টন কয়লা বিদেশ হতে মোংলা বন্দরের মাধ্যমে আমদানী করতে হবে। মোংলা বন্দর এলাকায় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা হলে মোংলা বন্দরে নতুন পণ্য আমদানী-রপ্তানীর দ্বার উন্মোচিত হবে। ফলে মোংলা বন্দরের ব্যবহার বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় বিশেষ করে মাননীয় নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী মহোদয় জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এমপি এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের নির্বাহিত দিক নির্দেশনা ও পরামর্শের মাধ্যমে বন্দরের হ্যান্ডলিং লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৮২৭টি জাহাজ ৯৯.০৬ লক্ষ মে.টন কার্গো, ২৬.৫৯ হাজার টিইউজ কন্টেইনার এবং ২৯২.০২ কোটি টাকা রাজস্ব আয় করতে সক্ষম হয়েছে। ভবিষ্যতে মোংলা বন্দরের বর্ধিত চাহিদা সুষ্ঠুভাবে মোকাবেলার জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে যা বাস্তবায়নের মাধ্যমে এসডিজি-২০৩০ ও ভিশন-২০৪১ এর অডিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সক্ষম হবে বলে আশা করি। আগামী দিনে মোংলা বন্দর একটি কর্মচঞ্চল ও ডিজিটাল বন্দর হিসেবে বিশ্বের বুকে সমুন্নত হবে। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের পাশাপাশি বন্দরের রাজস্ব বাজেটে গৃহীত কার্যাদি স্বচ্ছতার সাথে যথাসময়ে এবং যথাযথভাবে সম্পাদন করা অপরিহার্য। এ বিষয়ে স্ব-স্ব বিভাগকে সচেতনতার সাথে দায়িত্ব পালনের জন্য আহবান করা যাচ্ছে।


রিয়াজ এডমিরাল মীর এরশাদ আলী
চেয়ারম্যান
মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	পৃষ্ঠা নং
১.	প্রকৌশল বিভাগ (সিঃ ও হঃ)	১-৩৩
২.	প্রকৌশল বিভাগ (নৌ)	৩৪-৩৭
৩.	প্রকৌশল বিভাগ (যান্ত্রিক ও তড়িৎ)	৩৮-৫২
৪.	নিরীক্ষা ও পরিদর্শন বিভাগ	৫৩-৫৫
৫.	ট্রাফিক বিভাগ	৫৬-৫৭
৬.	বোর্ড ও জনসংযোগ বিভাগ	৫৮-৫৯
৭.	পরিকল্পনা কোষ	৬০-৬৩
৮.	নিরাপত্তা বিভাগ	৬৪-৬৬
৯.	প্রশাসন বিভাগ	৬৭-৬৯
১০.	অর্থ ও হিসাব বিভাগ	৭০-৭২
১১.	মৈডিকেল বিভাগ	৭৩-৭৭
১২.	হারবার এন্ড কঞ্জারভেন্সী বিভাগ	৭৮-৮২

সিভিল ও হাইড্রোলিক্স বিভাগ
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪

প্রকৌশল বিভাগ (সিঃ ও হাঃ) বিভাগ-১ এর বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪
মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ

প্যাকেজ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় ট্রানজিট শেড ও ওয়্যার হাউজ সমূহের বিভিন্ন মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	১০	সম্ভাব্য তারিখ সম্ভাব্য দিন	২৭/৭/২৩ ০	১৪/৮/২৩ ১৭	২৮/৮/২৩ ১৪	১৫/৯/২৩ ১৭	১২/১০/২৩ ২৬	৮/১১/২৩ ২৬	- ১০০ দিন	৯০ দিন
২	বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় জেটি সমূহের ক্যাবল ডাক্টের নতুন ঢাকনা সরবরাহসহ অন্যান্য কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ সম্ভাব্য দিন	৬/৭/২৩ ০	২৩/৭/২৩ ১৭	২৭/৭/২৩ ৪	৩১/৭/২৩ ৪	২৮/৮/২৩ ২৮	২০/৯/২৩ ২৩	- ৭৭ দিন	৬০ দিন
৩	বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় নৌ-কন্টিনজেন্ট ব্যারাকের বিভিন্ন মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	আরএফ কউ	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	২.০০	সম্ভাব্য তারিখ সম্ভাব্য দিন	২৩/৭/২৩ ০	৩০/৭/২৩ ৭	৩০/৭/২৩ ০	১০/৮/২৩ ১১	২৮/৮/২৩ ১৮	৪/৯/২৩ ৭	- ৪৩ দিন	৬০ দিন
৪	বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় বিটুমিনাস রাস্তা মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	১৩১.০০	সম্ভাব্য তারিখ সম্ভাব্য দিন	৩০/৭/২৩ ০	১৬/৮/২৩ ১৬	২৮/৮/২৩ ১২	১৪/৯/২৩ ১৬	২৭/১০/২৩ ১৩	২০/১১/২৩ ২৩	- ৮০ দিন	১২০ দিন
৫	বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় ৬ নং জেটির উত্তর প্রান্তে তলদেশে খুলে পড়ে যাওয়া ফায়ার হাইড্রেন্ট পাইপ মবক এর সেন্ট্রাল স্টোর হতে সংগ্রহ পূর্বক পুনঃস্থাপনসহ ক্রাম্প পরিবর্তন কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ সম্ভাব্য দিন	১/৮/২৩ ০	১৭/৮/২৩ ১৬	২৭/৮/২৩ ১০	১০/৯/২৩ ১৩	২৫/৯/২৩ ১৫	১৫/১০/২৩ ২০	- ৭৪ দিন	৯০ দিন
৬	বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় মেরিন ওয়ার্ক শপের গেটের বিভিন্ন মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ সম্ভাব্য দিন	২৬/১১/২৩ ৩	১২/১২/২৩ ৩	১৯/১২/২৩ ৮	২৭/১২/২৩ ৯	৩১/১২/২০২৩ ৫	২৪/০১/২৪ ২৪	- ৬৩ দিন	৯০ দিন

(স্বাক্ষর)

প্যাকে জ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকার ী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
৭	বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় ফায়ার স্টেশনের স্টোর রুমের ফ্লোর উঠু করণ, দেয়াল প্লাস্টার, দরজা, জানালা, আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভ ট্যাংক মেরামত এবং টিনের চালা ও এ্যঙ্গেলে রং করণসহ চুনকাম কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৮.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০১/৮/ ২৩	১৬/৮/২৩	২৮/৮/২ ৩	১৫/৯/২৩	১৩/১০/২৩	৭/১১/২৩	-	৭৫ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	১৬	১২	১৮	২৭	২৫	৯৮ দিন	
৮	বন্দর সংরক্ষিত এলাকা জেটি অভ্যন্তরীণ আর.সি.সি সার্কুলার পাইপ ড্রেন, বক্স কালভার্ট ও ইন্সপেকশন পিট পরিষ্কারসহ সংস্কার কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	৬/৮/২ ৩	২৪/৮/২৩	২৯/৮/২ ৩	৪/৯/২৩	১৩/৯/২৩	২/১০/২৩	-	৯০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	১৯	৫	৬	৯	১৮	৫৭ দিন	
৯	বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় স্টাফিং এন্ড আনস্টাফিং শেড এর বিভিন্ন মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	২.৮০	সম্ভাব্য তারিখ	২০/৮/ ২৩	৫/৯/২৩	১৮/৯/২৩	২৫/৯/২৩	১/১০/২৩	২৬/১০/২ ৩	-	১২০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	১৭	১৪	৮	৬	২৬	৫৭ দিন	
১০	বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় জেটি মেইন গেটের প্রবেশ ও বাহিরদারের বিভিন্ন বাথরুম ফিটিংস ও পি.ভি.সি দরজা পরিবর্তনসহ দুটি টেম্পার্ড ডোর এর ক্রোজার পরিবর্তন করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	আরএফকি উ	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	১.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১০/৯/ ২৩	১৭/৯/২৩	১৭/৯/২৩	১/১০/২৩	৮/১০/২৩	২৯/১০/২ ৩	-	৯০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	৮	০	১৩	৮	২১	৫১ দিন	

স্বাক্ষর

প্যাকে জ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনক রী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১১	বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় ট্রানজিট শেড নং-৭ এর জানালায় ভাঙ্গা গ্লাস পরিবর্তন, বাহিরগাত্তের পুরাতন সিমেন্ট বেজ পেইন্ট এর পরিবর্তে ওয়েদার কোট ও ১৪ টি ভ্যালির পশ্চিম দিকের অর্ধ বৃত্তাকার অংশ রং করণসহ তিনটি গেট রং করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	আরএফকিউ	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৪.৯২	সম্ভাব্য তারিখ সম্ভাব্য দিন	২২/৫/২৩ ০	২৮/৫/২৩ ৬	২৮/৫/২৩ ০	২০/৬/২৩ ২৩	২৮/৬/২৩ ৮	১৫/৭/২৩ ১৪	- ৫৭ দিন	৯০ দিন
১২	বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় ওয়্যার হাউজ 'এ' ও 'বি' এ মেরামত/সংস্কার করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৬.০০	সম্ভাব্য তারিখ সম্ভাব্য দিন	১১/৯/২৩ ০	২৭/৯/২৩ ১৮	৮/১০/২৩ ১১	১৫/১০/২৩ ৭	২৬/১০/২৩ ১২	২৭/১১/২৩ ২১	- ৬৯ দিন	৯০ দিন
১৩	বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় বাউভারী ওয়ালের কাঁটা তার মেরামত/সংস্কার ও ড্রেনের মুখে গিল স্থাপন করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	আরএফকিউ	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ সম্ভাব্য দিন	২২/৬/২৩ ০	২৭/০৬/২৩ ৬	২৭/০৬/২৩ ০	২০/৭/২৩ ২৪	২৮/৭/২৩ ৮	১৫/৮/২৩ ১৪	- ৫৭ দিন	৯০ দিন
১৪	বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় নৌ কন্টিনজেন্ট ব্যারাক এর ওয়াশ রুম ফিটিংস সমূহ পরিবর্তন কাজ।	সংখ্যা	১টি	আরএফকিউ	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ সম্ভাব্য দিন	২৩/৮/২৩ ০	৩০/৮/২৩ ৮	৩০/৮/২৩ ০	২০/৯/২৩ ২১	২৮/৯/২৩ ৮	১৫/১০/২৩ ১৪	- ৫৬ দিন	৯০ দিন
১৫	বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় ট্রানজিট শেড নং-৫, ৬, ৭ এবং ৮ এর ছাদে বৃষ্টির পানি যথাযথভাবে নিষ্কাশন করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ সম্ভাব্য দিন	২৭/৮/২৩ ০	১৩/৯/২৩ ১৭	২০/৯/২৩ ৮	১০/১০/২৩ ২১	২৪/১০/২৩ ১৪	১২/১১/২৩ ২০	- ৮০ দিন	১২০ দিন

স্বাক্ষর

প্যাকে জ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১৬	বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় ওয়েল্ডিং শপ, নৌ-বৈদ্যুতিক শপ, ডক এন্ড ফিটিং শপসহ ওয়ার্ক শপের টিনের ছাউনি, মেঝে, ড্রেন এপ্রোন, দেয়ালের প্লাস্টার ও দরাজা-জানলা মেরামতসহ ফলস্ সিলিং পরিবর্তন ও ভবন রং করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	১১.০০	সম্ভাব্য তারিখ	৪/১২/২ ৩	১৬/১২/২ ৩	৫/১/২৪	১৯/১/২৪	২৯/১/২৪	২২/২/২৪	-	১২০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	২২	১০	১৪	১০	২৫	৮১ দিন	
১৭	বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় জেটি অভ্যন্তরে বিভিন্ন পানি সরবরাহ লাইন মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	আরএফকিউ	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২২/১০/ ২৩	৩০/১০/২ ৩	৩০/১০/২ ৩	২০/১১/২ ৩	২৮/১১/২৩	১৫/১২/২৩	-	৯০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	৮	০	২১	৮	১৪	৫৮ দিন	
১৮	বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় জেটি অভ্যন্তরে বিভিন্ন পানি সরবরাহ লাইন মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	আরএফকিউ	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	২.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১/১০/২৩	৮/১০/২৩	৮/১০/২৩	৩১/১০/২ ৩	৯/১১/২৩	৩০/১১/২৩	-	৯০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	৮	০	২৩	৯	২১	৬২ দিন	
১৯	বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় ইয়ার্ড নং- ১ এর অফিস কক্ষ মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৭.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১০/১০/২ ৩	২৭/১০/২ ৩	১০/১০/২৩	২০/১০/২ ৩	১০/১১/২৩	২৯/১১/২৩	-	৯০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	১৭	১৩	১০	২০	১৯	৭৯ দিন	
২০	বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় জেটি মেইন গেট এর অফিস কক্ষ মেরামত করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	আরএফকিউ	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	২.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৩/১১/২ ৩	৩০/১১/২ ৩	৩০/১১/২৩	২০/১২/২ ৩	২৮/১২/২ ৩	১৫/১/২৪	-	৯০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	৮	০	২১	৮	১৮	৫৬ দিন	

স্বাক্ষর

মূলধন (ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণ)

প্যাকেজ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় ট্রানজিট শেড নং ৬, ৭ ও ৮ এবং ওয়্যার হাউজ এ ও বি এর রুফিং ফেল্ট পরিবর্তন কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৫০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১৬/১১/২৩	৪/১২/২৩	১৮/১২/২৩	৩০/১২/২৩	২৩/১/২৪	২০/২/২৪	-	১২০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	২০	১৪	১২	২২	২৭	৯৫ দিন	
২	বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় কন্টিজেন্ট ব্যারাকের সামনে ইকুইপমেন্ট ইয়ার্ড নং ১ নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	e-Gp ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	২৫০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৯/৭/২৩	১৬/৮/২৩	২৮/৮/২৩	১৫/৯/২৩	১৩/১০/২৩	৮/১১/২৩	-	১৮০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	১৬	১৪	১৭	২৭	২৫	৯৯ দিন	
৩	বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় ৯ নং জেটির পিছনে ইকুইপমেন্ট ইয়ার্ড নং ২ নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	e-Gp ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	২০০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৫/১১/২৩	১২/১২/২৩	২০/১২/২৩	২৮/১২/২৩	৫/১/২৪	১/২/২৪	-	১৫০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	১৫	৮	৮	৮	৩১	৭০ দিন	
৪	বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় কন্টিজেন্ট ব্যারাকের সামনের রাস্তা উচু করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	১৭.৫০	সম্ভাব্য তারিখ	২৬/৭/২৩	১৪/৮/২৩	১৬/৮/২৩	১৫/৯/২৩	১৩/১০/২৩	৮/১১/২৩	-	১২০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	১৭	১৪	১৭	২৭	২৫	১০১ দিন	
৫	বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় ওয়্যার হাউজ বি এর উত্তর পশ্চিম পার্শ্বের খালি জায়গায় আমদানী ও রপ্তানিকৃত মালামাল সংরক্ষণের জন্য নিরাপত্তা গেট নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	৬/৭/২৩	২৬/৭/২৩	২৭/৭/২৩	৩১/৭/২৩	২৮/৮/২৩	২০/৯/২৩	-	১২০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	১৯	৩	৪	২৮	২৩	৭৮ দিন	
৬	বন্দর এলাকায় দিগরাজে একটি ব্রিক কার পার্কিং ইয়ার্ড নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	e-Gp ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	২৮৭.৫০	সম্ভাব্য তারিখ	৩০/৯/২৩	১৬/১০/২৩	২৮/১০/২৩	১৫/১১/২৩	১৩/১২/২৩	৮/১/২৪	-	১২০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	১৬	১২	১৭	২৭	২৫	৯৮ দিন	
৭	বন্দর সংরক্ষিত জেটি এলাকায় R.C.C Drain ও রাস্তা উচু করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	e-Gp ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৫০০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৩/১১/২৩	১২/১২/২৩	২০/১২/২৩	২৮/১২/২৩	৫/১/২৪	১/২/২৪	-	৯০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	১৭	৮	৮	৮	৩১	৭৩ দিন	
৮	বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় জেটি অভ্যন্তরে রেল লাইন ও ইয়ার্ডের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান ও এ্যাপ্রোচ রোড চলাচলের উপযোগীকরণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	e-Gp ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	২৪৭.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৭/১১/২৩	১২/১২/২৩	১৯/১২/২৩	২৭/১২/২৩	৩১/১২/২৩	২৪/০১/২৪	-	১৮০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	১৬	৮	৯	৫	২৪	৬২ দিন	

নির্মাণ

প্যাকেজ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
৯	বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় ২ নং গেট নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৬.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২/৮/২৩	১৬/৮/২৩	২৮/৮/২৩	১৫/৯/২৩	১৩/১০/২৩	৭/১১/২৩	-	১২০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	১৫	১২	১৮	২৭	২৫	৯৭ দিন	
১০	বন্দর এলাকায় জেটি অভ্যন্তরে ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় অগ্নি নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে আধুনিক মানের ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেম স্থাপন করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৫০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২১/৮/২৩	১০/৯/২৩	১৮/৯/২৩	২৫/৯/২৩	১/১০/২৩	২৬/১০/২৩	-	১২০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	১৭	১৪	৮	৬	২৬	৬১ দিন	
১১	বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় ফায়ার স্টেশনের চারপাশে নিরাপত্তা ফেন্সিং করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য (প্রঃ ও উঃ)	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৬.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১০/৯/২৩	২৭/৯/২৩	৮/১০/২৩	১৫/১০/২৩	২৬/১০/২৩	২৭/১১/২৩	-	১২০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	১৯	১১	৭	১২	২১	৭০ দিন	
১২	বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় সারফেস ড্রেন পরিষ্কার করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	২৭.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৮/৮/২৩	১৩/৯/২৩	২০/৯/২৩	১০/১০/২৩	২৪/১০/২৩	১২/১১/২৩	-	১২০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	১৬	৮	২১	১৪	২০	৭৯ দিন	
১৩	বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৩০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	৬/১২/২৩	১৯/১২/২৩	৫/৩/২৩	১৯/৩/২৩	২৭/৩/২৩	১১/৪/২৩	-	১২০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	২৫	১৬	১৪	৯	১৫	৮১ দিন	
১৪	বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় ইয়ার্ড-৮ এর তিনপাশে রাস্তা পুনঃনির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	e-Gp ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	১২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৫/১১/২৩	১২/১২/২৩	২০/১২/২৩	২৮/১২/২৩	৫/১/২৪	১/২/২৪	-	৯০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	১৫	৮	৮	৮	৩১	৭০ দিন	
১৫	বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় উত্তর পার্শ্বের সীমানা প্রাচীর সংলগ্ন স্থানে বাক্স কার্গো হ্যাভিলিং যন্ত্রপাতি সংরক্ষণের জন্য ইয়ার্ড নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৪৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১/১০/২৩	১৭/১০/২৩	২১/১০/২৩	১/১১/২৩	৮/১১/২৩	২৯/১১/২৩	-	১২০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	১৭	৪	১০	৮	২১	৬০ দিন	
১৬	বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় নৌ ও কণ্ডারভেসী ভান্ডার শাখায় ১ তলা বিশিষ্ট অফিস ভবন নির্মাণের কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	২৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	৯/১১/২৩	৩০/১১/২৩	৭/১২/২৩	২০/১২/২৩	২৮/১২/২৩	১৫/১/২৪	-	১২০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	২২	৩	২১	৮	১৮	৭২ দিন	

স্বাক্ষর

প্রকৌশল বিভাগ (সিঃ ও হাঃ) বিভাগ-২ এর বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪

ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণ(মূলধন)

প্যাকেজ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকার ী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তিস্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	মোংলা বন্দরের মাধবী আবাসিক এলাকায় ভবন নং এইচ-৮ এর ৪র্থ তলার বুকিপূর্ণ ছাদ ও সিঁড়িরুমের ছাদ ভেঙ্গে পুনঃ নির্মাণ, ছাদের নিচ থেকে লিফ্টের পর্যন্ত গাথুনি ভেঙ্গে পুনঃনির্মাণ, বাহিরগাতের প্লাস্টার, ওয়েদারকোট রং করণ এবং ফ্ল্যাট নং এইচ ৮/২, ৮/৭ ও ৮/৮ এর অভ্যন্তরীণ সংস্কার ও রং করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৫০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	৯/৮/২৩	২৫/৮/২৩	২/৯/২৩	২৩/৯/২৩	৩০/৯/২৩	২৮/১০/২৩	-	-
									০	১৬	৭	২১	৭	২৮	৭৯	১২০দিন
২	মাধবী আবাসিক এলাকায় পাম্প স্টেশন হতে বিভিন্ন অফিস ভবনসহ জাহাজে পানি সরবরাহ করার জন্য ১টি পাম্প মটর ক্রয় কাজ।	সংখ্যা	১টি	আরএফকিউ	প্রধান প্রকৌশলী	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	৮/০৮/২৩	২৪/৮/২৩	০১/৯/২৩	২২/৯/২৩	২৯/১০/২৩	২৭/১২/২৩	-	-
									০	১৭	৭	২১	৭	২৮	৮০	১২০দিন
৩	মাধবী আবাসিক এলাকার ভবন নং এফ- ৬ ও জি- ১৮ এর সিঁড়ি প্ল্যাট সংস্কার ও আবাসিক এর সামনে আরসিসি রোড আংশিক ভেঙ্গে পুনঃ নির্মাণ এবং আরসিসি ওয়েস্ট পাইপ লাইন স্থাপন কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য(প্রঃ উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২/৮/২৩	১৮/৮/২৩	২৫/৮/২৩	১৬/৯/২৩	২৩/৯/২৩	২১/১০/২৩	-	-
									০	১২	৮	১৫	২০	২৪	৮৯	৯০দিন
৪	মাধবী ও মালতী আবাসিক এলাকার ২টি শিশু পার্কে খেলনা স্থাপন কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	সদস্য(প্রঃ উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১০/১০/২৩	২৬/১১/২৩	৩/১২/২৩	২৪/১২/২৩	১/১/২৪	২৯/০১/২৪	-	-
									০	২২	৮	১৫	২০	২৪	৮৯	৬০দিন
৫	মোংলা বন্দরের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের উত্তর পার্শ্বের সীমানা প্রাচীর আংশিক, কবর খানার সীমানা প্রাচীর সংস্কার ও মৃত ব্যক্তির গোসলখানা নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য(প্রঃ উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৬/৮/২৩	২/৯/২৩	৯/৯/২৩	৩০/৯/২৩	৭/১০/২৩	৫/১১/২৩	-	-
									০	২২	৮	১৫	২০	২৪	৮৯	১৫দিন
৬	মোংলা বন্দরের মালতী আবাসিক এলাকার জামে মসজিদের চারিপার্শ্বে ফেনিং দ্বারা সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য(প্রঃ উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২০/১০/২৩	০৬/১১/২৩	১৩/১১/২৩	০৪/১২/২৩	১১/১২/২৩	০৯/১/২৪	-	-
									০	২২	৮	১৫	২০	২৪	৮৯	৯০দিন

স্বাক্ষর

প্যাকেজ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকার ী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তিস্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
৭	মালতী আবাসিক এলাকায় জামে মসজিদের থাই দরজা স্থাপন কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	প্রধান প্রকৌশলী	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৬.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১৮/৮/২ ৩	৪/৯/২৩	১১/৯/২৩	২/১০/২৩	৯/১০/২৩	৭/১১/২ ৩	-	-
									০	২২	৮	১৫	২০	২৪	৮৯	৩০দিন
৮	মালতী আবাসিক কলোনীতে বিভিন্ন ভবনের ছাদের প্যাটেন্ট স্টোন নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	প্রধান প্রকৌশলী	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১০/৮/২ ৩	২৬/৮/২ ৩	৩/৯/২৩	২৪/৯/২৩	১/১০/২৩	২৯/১০/ ২৩	-	-
									০	২২	৮	১৫	২০	২৪	৮৯	৬০দিন
৯	মাধবী ও মালতী আবাসিক এলাকার প্রধান গেট ও গেট সংলগ্ন নিরাপত্তা রুম সংস্কার কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য(প্রঃ উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১০/৯/২ ৩	২৬/৯/২ ৩	৬/১০/২ ৩	২৭/১০/২৩	৪/১১/২৩	২/১২/২ ৩	-	-
									০	২২	৮	১৫	২০	২৪	৮৯	৬০দিন
১০	বন্দরের মাধবী, মালতী আবাসিক ভবন ও এলাকাসহ স্থায়ী বন্দর এলাকার পানি সরবরাহের পানির লাইনের জরুরী মেরামতের জন্য স্যানিটারি ও প্রাঙ্গি মালামাল ক্রয়।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য(প্রঃ উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১০/০৮/ ২৩	২৬/৮/২ ৩	৩/৯/২৩	২৪/৯/২৩	০১/১০/২ ৩	২৯/১০/ ২৩	-	-
									০	২২	৮	১৫	২০	২৪	৮৯	৩০দিন
১১	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের বাইপাস রোডের পূর্ব পার্শ্বে আরসিসি পাইপ ড্রেন সংস্কার কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য(প্রঃ উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১০/১০/ ২৩	২৬/১০/২ ৩	৩/১১/২৩	২৪/১১/২৩	১/১২/২৩	২৯/১২/ ২৩	-	-
									০	২২	৮	১৫	২০	২৪	৮৯	৯০দিন
১২	মোংলা বন্দরের সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট প্রকল্পের পূর্ব পার্শ্বে পণ্ডর নদীর পানি ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করে ট্রিটমেন্ট প্লান্ট প্রকল্পে ব্যবহারের জন্য ০২ টি পুকুর খনন কাজটি	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৬০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১০/০৮/ ২৩	২৬/০৮/ ২৩	৩/৯/২৩	২৪/৯/২৩	১/১০/২৩	২৯/১০/ ২৩	-	-
									০	২২	৮	১৫	২০	২৪	৮৯	৯০দিন
১৩	মাধবী ও মালতী আবাসিক এলাকার ভবন সমূহের পানির লাইনের কাজ।	সংখ্যা	১টি	আরএফকিউ	প্রধান প্রকৌশলী	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৬.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৫/০৮ /২৩	১১/৯/২৩	১৮/৯/২ ৩	৯/১০/২৩	১৬/১০/২ ৩	১৪/১১/ ২৩	-	-
									০	২২	৩	১৫	২০	৭	৬৭	৯০দিন
১৪	মাধবী আবাসিক এলাকার পুকুরপাড় জামে মসজিদের ভিতরে প্রাস্টিক পেইন্ট ও সিলিং স্থাপন কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য(প্রঃ উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৬.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১০/৯/২ ৩	২৬/৯/২ ৩	৬/১০/২ ৩	২৭/১০/২৩	৪/১১/২৩	২/১২/২ ৩	-	-
									০	২২	৮	১৫	২০	২৪	৮৯	৬০দিন
১৫	মোংলা বন্দরের জন্য সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট শীর্ষক প্রকল্পের ইনটেক স্টেশন(পুটুন) এর জন্য ওয়েকওয়ে নির্মাণ কাজ	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য(প্রঃ উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১০/৮/২ ৩	২৬/৮/২ ৩	৩/৯/২৩	২৪/৯/২৩	১/১০/২৩	২৯/১০/ ২৩	-	-
									০	২২	৮	১৫	২০	২৪	৮৯	৬০দিন

স্বাক্ষর

প্যাকেজ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকার ী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তিস্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১৬	বন্দর এলাকায় ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম ও সীমানা নির্ধারণের জন্য ২৫ টি স্থায়ী আরসিসি বেঞ্চমার্ক নির্মাণ কাজ	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য(প্রঃ উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৬.৪৮		১৪/০৬/ ২৩	২১/৬/২ ৩	৬/৭/২৩	১৩/৭/২৩	২৮/৭/২ ৩	৫/৮/২ ৩	১০/৯/২৩	৬০দিন
									০	১৬	৭	১৫	৭	২৮	৮৯	
১৭	বন্দর এলাকায় ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম ও সীমানা নির্ধারণের জন্য পিলার নির্মাণ কাজ	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য(প্রঃ উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৪.০০		১০/০৮/ ২৩	২৬/০৮/ ২৩	৩/৯/২৩	২৪/৯/২৩	১/১০/২৩	২৯/১০/ ২৩	-	-
									০	২২	৮	১৫	২০	২৪	৮৯	৯০দিন
১৮	বন্দর এলাকায় কাঁচা ড্রেন নির্মাণ কাজ	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য(প্রঃ উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৫.০০		২৫/০৮/ ২৩	১১/৯/২৩	১৮/৯/২ ৩	৯/১০/২৩	১৬/১০/২ ৩	১৪/১১/ ২৩	-	-
									০	২২	৩	১৫	২০	৭	৬৭	৯০দিন
						মোট	২৮৬.০০									

স্বাক্ষর

ভবন ও অবকাঠামো প্রভৃতি মেরামত

প্যাকেজ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকা রী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তিস্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	মাধবী আবাসিকের ভবন এইচ-৩ ও ৬ সর্বমোট ০২ টি ভবনের বাহিরগাত্রের পাস্টার, ওয়েদারকোট রং করণ এবং ফ্ল্যাট নং এইচ-(৩/১, ৩/৪, ৩/৭, ৫/১, ৬/৪, ৬/৬, ৬/৭, ১১/৩ ও ১২/৬) সর্বমোট ৯টি ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ রং করণসহ আনুষংগিক কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৪৬.৬০	সম্ভাব্য তারিখ সম্ভাব্য দিন	১০/৮/২৩	২৬/৮/২৩	৩/৯/২৩	২৪/৯/২৩	১/১০/২৩	২৯/১০/২৩	-	-
									০	২২	৮	১৫	২০	২৪	৮৯	১২০দিন
২	মালতী আবাসিক এলাকায় এইচ-২৬ ভবনের বাহিরগাত্রের পাস্টার, ওয়েদারকোট করণসহ এইচ টাইপ ভবনের ফ্ল্যাট নং- ১৮/২, ১৯/২, ১৯/৪, ১৯/৫, ২২/৭, ২৩/৬, ২৪/৪, ২৪/৬ ও ২৬/৪ মোট ৯(নয়) টি ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ পাস্টার, দরজা-জানালা মেরামত, রং করণ, ডিস্টেম্পার করণ, স্যানিটারি ফিটিংস-ফিক্সিং পরিবর্তন কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২৭.১৩	সম্ভাব্য তারিখ সম্ভাব্য দিন	১৫/০৮/২৩	০১/০৯/২৩	০৮/০৯/২৩	২৯/০৯/২৩	০৬/১০/২৩	০৪/১১/২৩	-	-
									০	২২	৮	১৫	২০	২৪	৮৯	৯০দিন
৩	মাধবী আবাসিক এলাকায় এফ-৭ ভবনের বাহিরগাত্রের পাস্টার ওয়েদারকোটসহ ফ্ল্যাট নং- ৭/২ ও ৭/৮ মোট ২(দুই) টি ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ পাস্টার, দরজা-জানালা মেরামত, রং করণ, ডিস্টেম্পার করণ, স্যানিটারি ফিটিংস-ফিক্সিং পরিবর্তন কাজ। র, দরজা-জানালা মেরামত, রং করণ, ডিস্টেম্পার করণ, স্যানিটারি ফিটিংস-ফিক্সিং পরিবর্তন কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য(প্রঃ উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১৪.৯৬	সম্ভাব্য তারিখ সম্ভাব্য দিন	২০/০৮/২৩	৬/০৯/২৩	১৩/০৯/২৩	৪/১০/২৩	১১/১০/২৩	৯/১১/২৩	-	-
									০	২২	৮	১৫	২০	২৪	৮৯	৯০দিন

স্বাক্ষর

প্যাকেজ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকা রী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাকলিত ব্যয়	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তিস্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
৪	মাধবী আবাসিকের ভবন নং জি-৪ ও ৮ সর্বমোট ২ (দুই)টি ভবনের বাহিরগাএর প্লাস্টার, ওয়েদারকোট রং করণ এবং ফ্ল্যাট নং জি-(৪/১, ৪/২, ৪/৬, ৮/২, ৮/৪, ৮/৫ ও ৮/৮) সর্বমোট ৭(সাত)টি ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ রং করণসহ অন্যান্য কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৩১.৪২	সম্ভাব্য তারিখ সম্ভাব্য দিন	২০/০৮/২ ৩	৬/০৯/২ ৩	১৩/০৯/২ ৩	৪/১০/২৩	১১/১০/২ ৩	৯/১১/২৩	-	-
									০	২২	৮	১৫	২০	২৪	৮৯	১২০দিন
৫	মাধবী আবাসিকের ভবন নং জি-১২ এর বাহিরগাএর প্লাস্টার, ওয়েদারকোট রং করণ এবং ফ্ল্যাট নং জি-(১/৬, ৫/১, ৬/৪, ৭/৭, ১০/৫, ১২/২, ১৩/৫, ১৬/৮ ও ১৯/৮) সর্বমোট ৯টি ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ রং করণসহ অন্যান্য কাজ।	সংখ্যা	১টি	ইজিপি ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৩৪.৮৩	সম্ভাব্য তারিখ সম্ভাব্য দিন	২১/৮/২৩	৭/০৯/২৩	১৪/০৯/২২	৫/১০/২৩	১২/১০/ ২৩	১০/১১/২৩	-	-
									০	২২	৪	১৫	২০	২৪	৮৫	৯০দিন
৬	বিভিন্ন অফিস ভবনের এবং মাধবী ও মালতী আবাসিক এলাকায় বিভিন্ন ভবনের মোট ১৮৯টি পানির ট্যাংকসহ জেটি অভ্যন্তরে অবস্থিত ১টি আভার গ্রাউন্ড, ১টি ওভারহেড ও মাধবী আবাসিক এলাকায় অবস্থিত ১টি আভার গ্রাউন্ড, ১টি ওভারহেড পানির ট্যাংক পরিষ্কার করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	আরএফ কড	সদস্য(প্রঃ উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১.৯৯	সম্ভাব্য তারিখ সম্ভাব্য দিন	২৬/৮/২ ৩	১২/৯/২৩	১৯/৯/২৩	১০/১০/২৩	১৭/১০/২ ৩	১৫/১১/২ ৩	-	-
									০	২২	২	১৫	২০	২৪	৮৩	১৫দিন
৭	মালতী আবাসিক এলাকায় জি টাইপ ভবনের ফ্ল্যাট নং- ২১/৫, ২১/৮, ২২/৬, ২৪/১, ২৮/৭, ৩১/১, ৩১/৩, ৩২/৩, ৩২/৫ ও ৩২/৬ মোট ১০(দশ) টি ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ প্লাস্টার, দরজা-জানালা মেরামত, রং করণ, ডিস্টেম্পার করণ, স্যানিটারি ফিটিংস-ফিক্সিং পরিবর্তন কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১৯.৯৮	সম্ভাব্য তারিখ সম্ভাব্য দিন	১০/৮/২৩	২৬/৮/২ ৩	৩/৯/২৩	২৪/৯/২৩	১/১০/২ ৩	২৯/১০/২ ৩	৮৯	১২০দিন
									০	২২	৮	১৫	২০	২৪		
৮	মালতী আবাসিক এলাকায় জি টাইপ ভবনের ফ্ল্যাট নং- ২১/১, ২১/২, ২১/৩, ২১/৪, ২১/৫, ২১/৭, ২৪/২, ২৬/৭ ও ২৬/৮ মোট ৯(নয়) টি ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ প্লাস্টার, দরজা-জানালা মেরামত, রং করণ, ডিস্টেম্পার করণ, স্যানিটারি ফিটিংস-ফিক্সিং পরিবর্তন কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২২.০০	সম্ভাব্য তারিখ সম্ভাব্য দিন	১০/৮/২৩	২৬/৮/২ ৩	০৩/৯/২৩	২৪/৯/২৩	১/১০/২ ৩	২৯/১০/২ ৩	- ৮৯	- ১২০দিন
									০	২২	৮	১৫	২০	২৪		

প্যাকেজ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকার ী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলি ত ব্যয়	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তিস্বাক্ষ র পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
৯	মোংলা বন্দর মালতী ও মাধবী আবাসিক ভবন গুলির সেনেটারী, পাশিং এবং পানির লাইন মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	আরএফ কিউ	সদস্য(প্রঃ উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ সম্ভাব্য দিন	২৫/৮/২ ৩	১১/৯/২ ৩	১৮/৯/২৩ ৮	৯/১০/২৩ ১৫	১৬/১০/ ২৩	১৪/১১/২ ৩	-	-
১০	মোংলা বন্দরের ফ্যামিলি ব্যারাক মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএ ম	সদস্য(প্রঃ উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৬.০০	সম্ভাব্য তারিখ সম্ভাব্য দিন	১০/৮/২ ৩	২৬/৮/২ ৩	৩/৯/২৩ ৮	২৪/৯/২৩ ১৫	১/১০/২ ৩	২৯/১০/ ২৩	-	-
১১	মাধবী আবাসিক এলাকার ব্যাচেলর ব্যারাকের বাথরুম, রান্নাঘর ও ড্রেন সংস্কার কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএ ম	সদস্য(প্রঃ উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১০.০ ০	সম্ভাব্য তারিখ সম্ভাব্য দিন	১০/৮/২ ৩	২৬/৮/২ ৩	৩/৯/২৩ ৮	২৪/৯/২৩ ১৫	১/১০/২ ৩	২৯/১০/ ২৩	৮৯	৬০দিন
১২	মোংলা বন্দরের মাধবী/মালতী আবাসিক এলাকায় ড্রেন পরিষ্কার করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএ ম	সদস্য(প্রঃ উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১০.০ ০	সম্ভাব্য তারিখ সম্ভাব্য দিন	১০/৮/২ ৩	২৬/৮/২ ৩	০৩/৯/২৩ ৮	২৪/৯/২৩ ১৫	১/১০/২ ৩	২৯/১০/ ২৩	-	-
১৩	মালতী আবাসিক এলাকায় ডরমেটরি -৩ ও ডরমেটরি-৪ মোট ২(দুই) টি ভবনের এর বাহির গায়ে পাস্টার, ওয়েদারকোট করণসহ ডরমেটরি ভবনের ফ্ল্যাট নং- ৩/১, ৪/৩, ৪/৭ ও ৪/৮ মোট ৪(চার) টি ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ পাস্টার, দরজা-জানালা মেরামত, রং করণ, ডিস্টেম্পার করণ, স্যানিটারি ফিটিংস-ফিল্লিং পরিবর্তন কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১৮.০ ৫	সম্ভাব্য তারিখ সম্ভাব্য দিন	২৭/৮/২ ৩	১৩/৯/২ ৩	২০/৯/২৩ ৮	১১/১০/২ ৩	১৮/১০/ ২৩	১৬/১১/২ ৩	-	-
১৪	মালতী আবাসিক এলাকায় এইচ টাইপ ভবনের ফ্ল্যাট নং- ১৮/১, ১৮/৭, ১৮/৮, ১৯/১, ১৯/৬, ২০/৭ ও ২০/৮ মোট ৭(সাত) টি ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ পাস্টার, দরজা-জানালা মেরামত, রং করণ, ডিস্টেম্পার করণ, স্যানিটারি ফিটিংস-ফিল্লিং পরিবর্তনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১৯.৯ ৮	সম্ভাব্য তারিখ সম্ভাব্য দিন	১৮/৮/২ ৩	৪/৯/২৩ ৮	১১/৯/২৩ ৮	২/১০/২৩ ১৫	৯/১০/২ ৩	৭/১১/২৩ ২৪	-	-

১৩

প্যাকেজ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকার কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাকলি ত ব্যয়	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তিস্বাক্ষ র পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১৫	বন্দর আ /এ জি-১৩/৭ ও ১৩/৭ দুইটি ভবনের মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএ ম	সদস্য(প্রঃ উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৬.০০	সম্ভাব্য তারিখ সম্ভাব্য দিন	১৮/৮/২ ৩	০৪/৯/২ ৩	১১/৯/২৩	২/১০/২৩	৯/১০/২ ৩	৭/১১/২ ৩	-	-
১৬	বন্দর আ/এ জি-২/২ ও ১৫/৫ মোট ০২ টি ভবনের মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএ ম	সদস্য(প্রঃ উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৬.০০	সম্ভাব্য তারিখ সম্ভাব্য দিন	০	২২	৮	১৫	২০	২৪	৮৯	১২০দিন
১৭	মাধবী আ/এ এফ-৩ এর বাহিরাগাত্রে ,ওয়েদারকোট রং করণ সহ মেরামত।	সংখ্যা	১টি	এলটিএ ম	সদস্য(প্রঃ উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১০.০ ০	সম্ভাব্য তারিখ সম্ভাব্য দিন	১৮/৮/২ ৩	০৪/৯/২ ৩	১১/৯/২৩	২/১০/২৩	৯/১০/২ ৩	৭/১১/২ ৩	-	-
১৮	ই-১এর বাহিরাগাত্রে ,ওয়েদারকোট রং করণ সহ মেরামত।	সংখ্যা	১টি	এলটিএ ম	সদস্য(প্রঃ উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১২.০ ০	সম্ভাব্য তারিখ সম্ভাব্য দিন	১৮/৮/২ ৩	০৪/৯/২ ৩	১১/৯/২৩	২/১০/২৩	৯/১০/২ ৩	৭/১১/২ ৩	-	-
১৯	জি-৬এর বাহিরাগাত্রে ,ওয়েদারকোট রং করণ সহ মেরামত।	সংখ্যা	১টি	এলটিএ ম	সদস্য(প্রঃ উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১০.০ ০	সম্ভাব্য তারিখ সম্ভাব্য দিন	১৮/৮/২ ৩	০৪/৯/২ ৩	১১/৯/২৩	২/১০/২৩	৯/১০/২ ৩	৭/১১/২ ৩	-	-
২০	জি-১৮এর বাহিরাগাত্রে ,ওয়েদারকোট রং করণ সহ মেরামত।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	সদস্য(প্রঃ উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১২.০ ০	সম্ভাব্য তারিখ সম্ভাব্য দিন	১৮/৮/২ ৩	৪/৯/২৩	১১/৯/২৩	২/১০/২৩	৯/১০/২ ৩	৭/১১/২ ৩	-	-
২১	মাধবী আ/এ ই, এফ, জি, এইচ টাইপ এবং ব্যাচেলরব্যারাকের পূর্ত মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৫০ .০০	সম্ভাব্য তারিখ সম্ভাব্য দিন	১৮/৮/২ ৩	০৪/৯/২ ৩	১১/৯/২৩	২/১০/২৩	৯/১০/২ ৩	৭/১১/২ ৩	-	-
২২	মালতী আ/এ জি, এইচ, ডরমেটরী ভবনের পূর্ত মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৩০ .০০	সম্ভাব্য তারিখ সম্ভাব্য দিন	১৮/৮/২ ৩	০৪/৯/২ ৩	১১/৯/২৩	২/১০/২৩	৯/১০/২ ৩	৭/১১/২ ৩	-	-
২৩	মাধবী আ/এ ই ভবনের ফ্ল্যাট নং-১/১, ১/৬, ৩/৫ ও ৩/৭ মোট ০৪টি ফ্ল্যাটের মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএ ম	সদস্য(প্রঃ উঃ)	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১৫.০ ০	সম্ভাব্য তারিখ সম্ভাব্য দিন	২৭/৮/২ ৩	১৩/৯/২ ৩	২০/৯/২৩	১১/১০/২ ৩	১৮/১০/ ২৩	১৬/১১/২ ৩	-	-
					মোট	৪৩৮.৮৬										

স্বাক্ষর

প্রকৌশল বিভাগ (সিঃ ও হাঃ) বিভাগ-৩ এর বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪
মূলধন (ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণ)

ক্রঃ	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ
১	বন্দর এলাকার পানির জেটি হতে মোংলা নদীর তলদেশ দিয়ে পুরাতন মোংলাস্থ পাম্প স্টেশন পর্যন্ত বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ লাইন স্থাপন কাজ।	সংখ্যা	১	OTM	চেয়ারম্যান	নিজস্ব	১৬০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৫-০৭-২৩	১৬-০৮- ২৩	২৭-০৮-২৩	০৩-০৯-২৩	১৭-০৯-২৩	৩০-০৯-২৩	-	-
								সম্ভাব্য দিন	০	২১	১২	৮	১৫	১৪	৭০ দিন	১২০ দিন
২	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের হিরণ পয়েন্ট পাইলট স্টেশনের নিরাপত্তা প্রাচীরের (আংশিক) ১টি গেইট এবং ৮৫৪'- ৩"ওয়াল পুনঃনির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১	e-GP	চেয়ারম্যান	নিজস্ব	১২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২০-০৭-২৩	১১-০৮- ২৩	২২-০৮-২৩	২৯-০৮-২৩	১২-০৯-২৩	২৫-০৯-২৩	-	-
								সম্ভাব্য দিন	০	২১	১২	৮	১৫	১৪	৭০ দিন	২৭০ দিন
৩	পুরাতন মোংলাস্থ মিষ্টি পানির লাইন সংস্কার কাজ।	সংখ্যা	১	LTM	সদস্য	নিজস্ব	৮.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২০-০৮-২৩	০৩-০৯- ২৩	০৯-০৯-২৩	১৭-০৯-২৩	২৩-০৯-২৩	২৯-০৯-২৩	-	-
								সম্ভাব্য দিন	০	১৫	৭	৯	৭	৭	৪৫ দিন	৯০ দিন
৪	হিরণ পয়েন্ট পাইলট স্টেশনের বন্দর মসজিদ সংস্কার কাজ।	সংখ্যা	১	RFQ	চেয়ারম্যান	নিজস্ব	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২০-০৮-২৩	০৩-০৯- ২৩	০৯-০৯-২৩	১৭-০৯-২৩	২৩-০৯-২৩	২৯-০৯-২৩	-	-
								সম্ভাব্য দিন	০	১৫	৭	৯	৭	৭	৪৫ দিন	৯০ দিন
৫	হিরণ পয়েন্টস্থ পাইলট বেইজ রেন্ট হাউজের গ্রাউন্ড ফ্লোরের চার পার্শ্ব ফেলিং করণসহ পার্কিং টাইলস স্থাপন কাজ।	সংখ্যা	১	LTM	চেয়ারম্যান	নিজস্ব	১৬.৫০	সম্ভাব্য তারিখ	২২-০৬-২৩	০৬-০৭- ২৩	১৩-০৭-২৩	২০-০৭-২৩	২৭-০৯-২৩	১১-০৮-২৩	-	-
								সম্ভাব্য দিন	০	১৫	৮	৮	৮	১৪	৫৩ দিন	৯০ দিন
৬	জেফোর্ড পয়েন্টে লাইট হাউজ নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১	OTM	চেয়ারম্যান	নিজস্ব	৬৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০১-০৮-২৩	২১-০৮- ২৩	৩১-০৮-২৩	০৭-০৯-২৩	২১-০৯-২৩	০৪-১০-২৩	-	-
								সম্ভাব্য দিন	০	২১	১১	৮	১৫	১৪	৬৯ দিন	২৭০ দিন

ক্রঃ	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ
৭	ভিটিএমআইএস প্রকল্পের হারবারিয়া টাওয়ার নির্মাণ কাজের স্থানে হারবারিয়া খালের পাড় ভাঙা রোধে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১	OTM	সদস্য	নিজস্ব	৫০.০০	তারিখ	০১-০৯-২৩	২১-০৯- ২৩	৩১-০৯-২৩	০৭-১০-২৩	২১-১০- ২৩	০৪-১১-২৩	-	-
								দিন	০	২১	১১	৮	১৫	১৪	৬৯ দিন	২৭০ দিন
৮	হিরণ পয়েন্ট টাইডাল স্টেশনের অটো টাইডগেজ স্ট্রাকচারে যাতায়াতের জন্য আর.সি.সি ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১	e-GP	চেয়ারম্যান	নিজস্ব	১০০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০১-০৮-২৩	২১-০৮- ২৩	৩১-০৮-২৩	০৭-০৯-২৩	২১-০৯- ২৩	০৪-১০-২৩	-	-
								সম্ভাব্য দিন	০	২১	১১	৮	১৫	১৪	৬৯ দিন	২৭০ দিন
৯	পুরাতন মোংলাস্থ ১ তলা ৮ ইউনিট বিশিষ্ট ডরমেটরী ভবনের ছাদ ভেঙ্গে টিন শেড পুনঃ নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১	LTM	চেয়ারম্যান	নিজস্ব	৬০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০১-০৫-২৩	২১-০৫- ২৩	৩১-০৬-২৩	০৭-০৬-২৩	২১-০৬- ২৩	০৪-৭-২৩	-	-
								সম্ভাব্য দিন	০	২১	১১	৮	১৫	১৪	৬৯ দিন	১৫০ দিন
১০	পুরাতন মোংলায় মবক এর সীমানা নির্ধারণের জন্য সীমানা নির্ধারনী পিলার নির্মাণ কাজ	সংখ্যা	১	RFQ	চেয়ারম্যান	নিজস্ব	৫.০০	তারিখ	২২-০৭-২৩	২৮-০৭- ২৩	০৬-০৮-২৩	১৩-০৮-২৩	১৪-০৮- ২৩	২৭-০৮-২৩	-	-
								দিন	০	৭	৮	৮	১	১৪	৩৮ দিন	৬০ দিন

স্বাক্ষর

প্রকৌশল বিভাগ (সিঃ ও হাঃ) বিভাগ-৩ এর বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪
মেরামত ও সংরক্ষণ (বিল্ডিং এন্ড স্ট্রাকচার)

ক্রঃ	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পযন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ
১	হিরণ পয়েন্টস্থ অটো টাইডগেজ এবং টাইডগেজ স্ট্রাকচারে যাতায়াতের জন্য কাঠের সীকো মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১	RFQ	সদস্য	নিজস্ব	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২২-০৫-২৩	২৮-০৫-২৩	০৬-০৬-২৩	১৩-০৬-২৩	১৪-০৬-২৩	২৭-০৬-২৩	-	-
								সম্ভাব্য দিন	০	৭	৮	৮	১	১৪	৩৮ দিন	৬০ দিন
২	হিরণ পয়েন্ট ওয়্যারলেস ব্যারাকের বিভিন্ন বাথরুমে টাইলস করণসহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১	OTM	সদস্য	নিজস্ব	৫০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০১-০৮-২৩	২১-০৮-২৩	৩১-০৮-২৩	০৭-০৯-২৩	২১-০৯-২৩	০৪-১০-২৩	-	-
								সম্ভাব্য দিন	০	২১	১১	৮	১৫	১৪	৬৯ দিন	১৫০ দিন
৩	হিরণ পয়েন্টস্থ জামতলা লাইট টাওয়ারের বেজ প্লেট মেরামতসহ জিও ব্যাগ স্থাপন কাজ।	সংখ্যা	১	LTM	সদস্য	নিজস্ব	১০.০০	তারিখ	০১-০৯-২৩	২১-০৯-২৩	৩১-০৯-২৩	০৭-১০-২৩	২১-১০-২৩	০৪-১১-২৩	-	-
								দিন	০	২১	১১	৮	১৫	১৪	৬৯ দিন	১৫০ দিন
৪	পুরাতন মোংলাস্থ ৫ তলা বিশিষ্ট মেঘনা বিল্ডিং এর ফ্লাট নং ৩, ৮ ও ৯ এবং যমুনা বিল্ডিং এর ফ্লাট নং ২, ৫ ও ১০ এর মেরামত করণের কাজ।	সংখ্যা	১	LTM	সদস্য	নিজস্ব	৭.২৮	সম্ভাব্য তারিখ	০১-০৫-২৩	২১-০৫-২৩	৩১-০৫-২৩	০৭-৬-২৩	২১-৬-২৩	০৪-৭-২৩	-	-
								সম্ভাব্য দিন	০	২১	১১	৮	১৫	১৪	৬৯ দিন	১২০ দিন
৫	পুরাতন মোংলাস্থ ১ নং লেবার জেটির ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১	OTM	সদস্য	নিজস্ব (লেভী খাত)	৫০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০১-০৭-২৩	২১-০৭-২৩	৩১-০৭-২৩	০৭-৮-২৩	২১-৮-২৩	০৪-৯-২৩	-	-
								সম্ভাব্য দিন	০	২১	১১	৮	১৫	১৪	৬৯ দিন	৯০ দিন

স্বাক্ষর

ক্রঃ	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পযন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ
৬	পুরাতন মোংলাস্থ বন্দর আবাসিক এলাকায় ৬ (ছয়) তলা ডরমেটরী ভবনের ৫, ১০, ১৪ এবং ১৮ নং ফ্ল্যাটের মেরামত করণ কাজ।	সংখ্যা	১	LTM	সদস্য	নিজস্ব	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০১-০৮-২৩	২১-০৮-২৩	৩১-০৮-২৩	০৭-৯-২৩	২১-৯-২৩	০৪-১০-২৩	-	-
								সম্ভাব্য দিন	০	২১	১১	৮	১৫	১৪	৬৯ দিন	১২০ দিন
৭	পুরাতন মোংলাস্থ পোর্ট জামে মসজিদের বিভিন্ন মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১	RFQ	সদস্য	নিজস্ব	১.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২০-০৮-২৩	০৩-০৯-২৩	০৯-০৯-২৩	১৭-০৯-২৩	২৩-০৯-২৩	২৯-০৯-২৩	-	-
৮	পুরাতন মোংলাস্থ ৫ তলা মেঘনা ও যমুনা ভবনের বিভিন্ন কক্ষ মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১	LTM	সদস্য	নিজস্ব	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২০-০৮-২৩	০৩-০৯-২৩	০৯-০৯-২৩	১৭-০৯-২৩	২৩-০৯-২৩	২৯-০৯-২৩	-	-
								সম্ভাব্য দিন	০	১৫	৭	৯	৭	৭	৪৫ দিন	৯০ দিন
৯	পুরাতন মোংলাস্থ ৬ তলা পোর্ট ইউজার্স ভবন মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১	LTM	সদস্য	নিজস্ব	৪.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২০-০৯-২৩	০৩-১০-২৩	০৯-১০-২৩	১৭-১০-২৩	২৩-১০-২৩	২৯-১০-২৩	-	-
								সম্ভাব্য দিন	০	১৫	৭	৯	৭	৭	৪৫ দিন	১২০ দিন
১০	পুরাতন মোংলাস্থ এফ টাইপ ভবনের বাউন্ডারী ওয়াল মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১	LTM	সদস্য	নিজস্ব	৪.৯৬	তারিখ	২০-০৮-২৩	০৩-০৯-২৩	০৯-০৯-২৩	১৭-০৯-২৩	২৩-০৯-২৩	২৯-০৯-২৩	-	-
								দিন	০	১৫	৭	৯	৭	৭	৪৫ দিন	৯০ দিন
১১	হিরণ পয়েন্টস্থ পাইলট বেইজ রেন্ট হাউজ এর বিভিন্ন মেরামতসহ স্যানিটারী ও প্লাস্টিং কাজ।	সংখ্যা	১	LTM	সদস্য	নিজস্ব	২.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২০-০৯-২৩	০৩-১০-২৩	০৯-১০-২৩	১৭-১০-২৩	২৩-১০-২৩	২৯-১০-২৩	-	-
								সম্ভাব্য দিন	০	১৫	৭	৯	৭	৭	৪৫ দিন	১২০ দিন
১২	পুরাতন মোংলাস্থ পানি শোধনাগার এর পাইপ পরিবর্তনসহ বিবিধ মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১	RFQ	সদস্য	নিজস্ব	১.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২২-০৭-২৩	২৮-০৭-২৩	০৬-০৮-২৩	১৩-০৮-২৩	১৪-০৮-২৩	২৭-০৮-২৩	-	-
								সম্ভাব্য দিন	০	৭	৮	৮	১	১৪	৩৮ দিন	৬০ দিন

স্বাক্ষর

ক্রঃ	কাজের নাম	এক ক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকা রী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নে র উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ
১৩	পুরাতন মোংলাস্থ পানির ট্যাংক পরিস্কার করণ কাজ।	সং খ্যা	১	RFQ	সদস্য	নিজস্ব	২.৫০	সম্ভাব্য তারিখ	২২-০৭-২৩	২৮-০৭- ২৩	০৬-০৮-২৩	১৩-০৮-২৩	১৪-০৮-২৩	২৭-০৮-২৩	-	-
								সম্ভাব্য দিন	০	৭	৮	৮	১	১৪	৩৮ দিন	৬০ দিন
১৪	পুরাতন মোংলাস্থ রেস্ট হাউজ সংলগ্ন পুকুর পাড় ভেঙ্গে যাওয়া রোধ কল্পে পেলাসাইডিং কাজ।	সং খ্যা	১	LTM	সদস্য	নিজস্ব	১৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২২-০৮-২৩	২৮-০৮- ২৩	০৬-০৯-২৩	১৩-০৯-২৩	১৪-০৯-২৩	২৭-০৯-২৩	-	-
								সম্ভাব্য দিন	০	৭	৮	৮	১	১৪	৩৮ দিন	৬০ দিন
১৫	পুরাতন মোংলাস্থ ৫ তলা মেঘনা ও যমুনা ভবনের বাহিরগাত্র মেরামত ও রং করণ কাজ।	সং খ্যা	১	LTM	সদস্য	নিজস্ব	১৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২২-০৮-২৩	২৮-০৮- ২৩	০৬-০৯-২৩	১৩-০৯-২৩	১৪-০৯-২৩	২৭-০৯-২৩	-	-
								সম্ভাব্য দিন	০	৭	৮	৮	১	১৪	৩৮ দিন	৬০ দিন
১৬	পুরাতন মোংলাস্থ দুটি ওভারহেড ট্যাংক ও পাম্প স্টেশন এর যাবতীয় মেরামত কাজ।	সং খ্যা	১	LTM	সদস্য	নিজস্ব	৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২২-০৯-২৩	২৮-০৯- ২৩	০৬-১০-২৩	১৩-১০-২৩	১৪-১০-২৩	২৭-১০-২৩	-	-
								সম্ভাব্য দিন	০	৭	৮	৮	১	১৪	৩৮ দিন	৯০ দিন
১৭	হিরণ পয়েন্টস্থ আরসিসি ওয়াকওয়া, ওয়াকওয়া বারবেড ওয়্যার, মেইন গেইট, ৪ (চার) টি ছাতা, রেস্ট হাউজের নিচের কলামসমূহ এবং অভ্যন্তরীণ রোড মার্কিং এ রং করণসহ ৩ (তিন) টি সাইনবোর্ড লিখন কাজ।	সং খ্যা	১	RFQ	সদস্য	নিজস্ব	২.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২২-০৫-২৩	২৮-০৫- ২৩	০৬-০৬-২৩	১৩-০৬-২৩	১৪-০৬-২৩	২৭-০৬-২৩	-	-
								সম্ভাব্য দিন	০	৭	৮	৮	১	১৪	৩৮ দিন	৬০ দিন
১৮	পুরাতন মোংলাস্থ ৬ (ছয়) তলা ডরেমেটরী ভবনের (ক) বাহিরগাত্র সিঁচ ও প্লাস্টার করণ (খ) জানালা, গ্রীল, সিঁড়ির রেলিং ও বাহিরের স্কাটিং এ রং করণ (গ) সিঁড়িঘরে ডিস্টেম্পার ও বাহিরগাত্র ওয়েদার কোট করণসহ স্যানিটারি প্লাস্টিং কাজ।	সং খ্যা	১	LTM	সদস্য	নিজস্ব	১৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৩-০৪-২৩	২৭-০৪- ২৩	০৫-৫-২৩	১২-৫-২৩	১৩-৫-২৩	২৬-৫-২৩	-	-
								সম্ভাব্য দিন	০	৭	৮	৮	১	১৪	৩৮ দিন	১৮০ দিন

প্রকৌশল বিভাগ (সিঃ ও হাঃ) বিভাগ-৪ এর বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪

ক) মূলধন (ভবন ও অবকাঠামো)

ক্রঃ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	মবক এর খুলনাস্থ বন্দর আবাসিক এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন স্থাপনার পানি সরবরাহের জন্য পুরাতন পাইপ অপসারণ করে নতুন পিভিসি পাইপ সংস্থাপন কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৩০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	৩১/৭/২৩	২১/৮/২৩	২৫/৮/২৩	৫/৯/২৩	৭/৯/২৩	১৮/১০/২৩	৭৮ দিন	১২০ দিন
২	মবক এর খুলনাস্থ পাম্প হাউজ নং-০৫ এর টারবাইন পাম্প পরিবর্তন করে সাব-মারসেবল পাম্প সংস্থাপন কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২/৮/২৩	২৫/৮/২৩	২৯/৮/২৩	১৫/৯/২৩	২৪/৯/২৩	২২/১০/২৩	৮১ দিন	৬০ দিন
৩	মবক এর খুলনাস্থ রুজভেল্ট জেটির সদ্য ভরাটকৃত স্থানে এইচ বি বি রাস্তা তৈরী করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম (ইজিপি)	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৫০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২/৮/২৩	২৫/৮/২৩	৩০/৮/২৩	১৯/৯/২৩	২০/৯/২৩	১৬/১০/২৩	৭৫ দিন	১৮০ দিন
৪	মবক এর খুলনাস্থ রুজভেল্ট জেটির বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম (ইজিপি)	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৫০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	৫/৮/২৩	২৮/৮/২৩	৩০/৮/২৩	১৯/৯/২৩	২৪/৯/২৩	১৮/১০/২৩	৭৪ দিন	১৮০ দিন
৫	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত পোর্ট হাউজের উন্নয়নমূলক কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১০/৮/২৩	৩০/৮/২৩	৫/৯/২৩	২০/৯/২৩	২৪/৯/২৩	২০/১০/২৩	৭১ দিন	১২০ দিন
৬	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন বাংলোর উন্নয়নমূলক কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১২/৮/২৩	২/৯/২৩	১০/৯/২৩	২২/৯/২৩	২৫/৯/২৩	২২/১০/২৩	৭১ দিন	১২০ দিন
৭	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত পোর্ট জামে মসজিদের উন্নয়নমূলক কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২০/৮/২৩	১২/৯/২৩	২০/৯/২৩	২৫/৯/২৩	৩০/৯/২৩	২৫/১১/২৩	৬৬ দিন	১২০ দিন
৮	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত পোর্ট অডিটোরিয়াম/রেস্ট হাউজের সৌন্দর্য বর্ধন কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৫/৮/২৩	১৮/৯/২৩	২৫/৯/২৩	৩০/৯/২৩	৫/১০/২৩	১/১১/২৩	৬৭ দিন	৯০ দিন

স্বাক্ষর

ক্রঃ নং	কাজের নাম	একক	পরিমা প	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাকলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
৯	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন পয়েন্টে ঘুন্টিঘর নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৭/৮/২৩	২০/৯/২৩	২৭/৯/২৩	২/১০/২৩	৬/১০/২৩	৩/১১/২৩	৬৮ দিন	৬০ দিন
১০	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় বিভিন্ন জায়গায় সারফেস ড্রেন ও ম্যাসনারি ড্রেন নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	৩০/৮/২৩	২২/৯/২৩	৩০/৯/২৩	৬/১০/২৩	১০/১০/২৩	৬/১১/২৩	৬৮ দিন	৭৫ দিন
১১	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১/৯/২৩	২৩/৯/২৩	১/১০/২৩	৬/১০/২৩	১২/১০/২৩	৮/১১/২৩	৬৯ দিন	৯০ দিন
১২	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকার ভেঙ্গে যাওয়া সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	৫/৯/২৩	২৬/৯/২৩	৩/১০/২৩	১০/১০/২৩	১৫/১০/২৩	১০/১১/২৩	৬৬ দিন	৯০ দিন
১৩	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় নেভাল বাউন্ডারী ওয়াল হতে জেটি পর্যন্ত ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম (ইজিপি)	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৩০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১০/৯/২৩	২/১০/২৩	১৫/১০/২৩	২০/১০/২৩	২৫/১০/২৩	২০/১১/২৩	৭১ দিন	১৫০ দিন
১৪	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় বিভিন্ন জায়গায় ডাস্টবিন নির্মাণ করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১৫/৯/২৩	৫/১০/২৩	২০/১০/২৩	২২/১০/২৩	৩০/১০/২৩	২৫/১১/২৩	৭১ দিন	৬০ দিন
১৫	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকার উত্তর পার্শ্বের বাউন্ডারী ওয়ালের উপর রেজর/বারবেড ওয়্যার ফেন্সিং করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২০/৯/২৩	১২/১০/২৩	২০/১০/২৩	৩০/১০/২৩	৫/১১/২৩	৩/১২/২৩	৭৪ দিন	৯০ দিন
১৬	মবক এর খুলনাস্থ প্রধান ফটক পুনঃ নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম (ইজিপি)	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৩৭.৫৭	সম্ভাব্য তারিখ	২৫/৯/২৩	১৭/১০/২৩	২৫/১০/২৩	৩০/১০/২৩	৭/১১/২৩	৫/১২/২৩	৭১ দিন	১৫০ দিন
১৭	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত প্রকৌশল হারবার ও ট্রাফিক ভবনের নীচতলায় টাইলস করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২/১০/২৩	২৫/১০/২৩	৩০/১০/২৩	৫/১১/২৩	১০/১১/২৩	৬/১২/২৩	৬৪ দিন	১২০ দিন
১৮	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় কর্মকর্তাদের (ফ্যামিলিসহ) বসবাসের জন্য ৪ তলা আবাসিক ভবন নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম (ইজিপি)	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১০০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১/১২/২৩	২২/১২/২৩	৫/১/২৪	২০/১/২৪	৩০/১/২৪	২৫/২/২৪	৮৬ দিন	৩৬৫ দিন

স্বাক্ষর

ক্রঃ নং	কাজের নাম	একক	পরিমা প	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাকলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১৯	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় কর্মচারীদের (ফ্যামিলিসহ) বসবাসের জন্য সেমিপাকা টিনশেড নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম (ইজিপি)	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৮০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১৫/১/২৪	৭/২/২৪	২০/২/২৪	৩/৩/২৪	১০/৩/২৪	৫/৪/২৪	৮০ দিন	৩৬৫ দিন
২০	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় কর্মচারীদের (ব্যাচেলর) বসবাসের জন্য সেমিপাকা টিনশেড নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম (ইজিপি)	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৫০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২/২/২০২৪	২৫/২/২৪	৫/৩/২৪	২০/৩/২৪	২৫/৩/২৪	২০/৪/২৪	৭৭ দিন	৩৬৫ দিন
২১	মবক এর খুলনাস্থ রুজভেল্ট জেটির ভেঙ্গে যাওয়া সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	৫/২/২০২ ৪	২৭/২/২৪	৫/৩/২৪	২০/৩/২৪	২৮/৩/২৪	২২/৪/২৪	৭৫ দিন	১২০ দিন
২২	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত পাম্প হাউজ নং-৪ এর দক্ষিণ দিক হতে পোর্ট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বাউন্ডারি ওয়াল পর্যন্ত পুকুরের আংশিক পাড় প্যালাসাইডিংসহ ব্যাংক প্রটেকশন করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	আরএফকিউ	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২.৪২	সম্ভাব্য তারিখ	২০/৫/২৩	২৯/৫/২৩	২৯/৫/২৩	৫/৬/২৩	৭/৬/২৩	১৪/৬/২ ৩	২৫ দিন	৩০ দিন
২৩	মবক এর খুলনাস্থ পোর্ট হাউজ থেকে রেস্ট হাউজ পর্যন্ত যাতায়াতের জন্য একটি বিকল্প রাস্তা নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৩২.১৫	সম্ভাব্য তারিখ	১৫/৮/২৩	৭/৯/২৩	২০/৯/২৩	৩০/৯/২৩	৫/১০/২৩	১/১১/২৩	৭৮ দিন	১২০ দিন
২৪	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত রেস্ট হাউজের ২য় তলার কক্ষ নং- ২০৯ ও ২১০ এবং ৩য় তলার কক্ষ নং- ১০৪ ও ১০৫ কক্ষকে ভিআইপি কক্ষতে রূপান্তরিত করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৪.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২০/৩/২৪	১২/৪/২৪	২২/৪/২৪	২৯/৪/২৪	৪/৫/২৪	২৫/৫/২ ৪	৬৬ দিন	৬০ দিন
২৫	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত বি-৩ বাংলোর গার্ডেনের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য টিনের ছাউন দিয়ে (১২X১৬) ফুট দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একটি ছায়াবৃত্তি নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	আরএফকিউ	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	০.৭৫	সম্ভাব্য তারিখ	২০/৫/২৩	২৯/৫/২৩	২৯/৫/২৩	৫/৬/২৩	৭/৬/২৩	১৪/৬/২ ৩	২৫ দিন	৩০ দিন

স্বাক্ষর

ক্রঃ নং	কাজের নাম	একক	পরিমা প	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
------------	-----------	-----	------------	--------------	--------------------------	----------------	---------------------------------	---------------------	-----------------	----------------	---------------------	---------	-----------	-----------------	--	----------------------

ক) খাত ৪ মেরামত ও সংরক্ষণ।

ক্রঃ নং	কাজের নাম	একক	পরিমা প	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকা ল
১	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত পোর্ট হাউজের অভ্যন্তরীণ ও বাহিরগাত্র মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	৮/৮/২৩	২৯/৮/২৩	৩১/৮/২৩	২০/৯/২৩	২৫/৯/২৩	১৮/১০/২৩	৭১ দিন	৯০ দিন
২	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন বাংলোর অভ্যন্তরীণ ও বাহিরগাত্র মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১৫/৮/২৩	৪/৯/২৩	১২/৯/২৩	২৫/৯/২৩	২৭/৯/২৩	২২/১০/২৩	৬৮ দিন	১২০ দিন
৩	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন অফিস ভবনের অভ্যন্তরীণ ও বাহিরগাত্র মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৭/৮/২৩	২১/৯/২৩	২৮/৯/২৩	২/১০/২৩	৬/১০/২৩	৩/১১/২৩	৬৮ দিন	৭৫ দিন
৪	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন আবাসিক ভবনের অভ্যন্তরীণ ও বাহিরগাত্র মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৮/৮/২৩	২২/৯/২৩	২৯/৯/২৩	৩/১০/২৩	৭/১০/২৩	২/১১/২৩	৬৬ দিন	৬০ দিন
৫	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন সীমানা প্রাচীর মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১/৯/২৩	২৪/৯/২৩	২/১০/২৩	৬/১০/২৩	১২/১০/২৩	৮/১১/২৩	৬৯ দিন	৯০ দিন
৬	মবক এর খুলনাস্থ বিভিন্ন বাংলোর উপর অবস্থিত পিভিসি ও ম্যাসনারী ওয়াটার ট্যাংকসহ ওভার হেড ওয়াটার ট্যাংক পরিষ্কার করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	আরএফকি উ	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	৬/৯/২৩	২৭/৯/২৩	৪/১০/২৩	১১/১০/২৩	১৬/১০/২৩	১০/১১/২৩	৬৫ দিন	৯০ দিন
৭	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত পাওয়ার হাউজ মেরামতসহ বাহিরগাত্র ও বাউন্ডারী ওয়ালে ওয়েদার কোট করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	আরএফকি উ	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১১/৯/২৩	৩/১০/২৩	১৬/১০/২৩	২১/১০/২৩	২৭/১০/২৩	২০/১১/২৩	৭০ দিন	৬০ দিন
৮	মবক এর খুলনাস্থ রুজভেল্ট জেটিতে অবস্থিত গোড়াউনগুলো মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১২/৯/২৩	৫/১০/২৩	১৭/১০/২৩	২৩/১০/২৩	২৮/১০/২৩	২২/১১/২৩	৭১ দিন	৬০ দিন
৯	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় রাস্তার দুই পার্শ্বের সকল গাছের গোড়ায় ওয়েদার কোট করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	আরএফকি উ	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১৪/১০/২৩	২৪/১০/২৩	২৪/১০/২৩	৩০/১০/২৩	২/১১/২৩	৯/১১/২৩	২৬ দিন	৩০ দিন

স্বাক্ষর

ক্রঃ নং	কাজের নাম	একক	পরিমা প	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১০	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত বি-৩ বাংলোর অভ্যন্তরীণ মেরামতসহ প্রাস্টিক পেইন্টকরণ ও বাথরুমের কিছু স্যানিটারি ফিটিংস পরিবর্তন, বাউন্ডারি ওয়ালের ভিতর পার্শ্ব ও গাড়ি গ্যারেজ মেরামতসহ ওয়েদার কোটকরণ এবং গাছের গোড়াসহ এজিং এ ওয়েদার কোটকরণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	আরএফকি উ	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৩.৩৮	সম্ভাব্য তারিখ	৪/৬/২০ ২৩	১৪/৬/২৩	১৪/৬/২৩	২৫/৬/২৩	২৭/৬/২৩	৪/৭/২৩	৩০ দিন	৩০ দিন
১১	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত সি-২ বাংলোর অভ্যন্তরীণ মেরামতসহ রংকরণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	আরএফকি উ	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২.০০	সম্ভাব্য তারিখ	৪/৭/২০ ২৩	১৪/৭/২৩	১৪/৭/২৩	২৫/৭/২৩	২৭/৭/২৩	৪/৮/২৩	৩০ দিন	৩০ দিন
১২	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত সি-৩ বাংলোর অভ্যন্তরীণ মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	আরএফকি উ	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২.১৭	সম্ভাব্য তারিখ	২৫/৫/২ ৩	১/৬/২৩	১/৬/২৩	১০/৬/২৩	১২/৬/২৩	১৯/৬/২৩	২৫ দিন	৩০ দিন
১৩	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত এফ টাইপ ভবন নং- ৬ এর ফ্ল্যাট নং- ২ এর অভ্যন্তরীণ মেরামত করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২.৩৩	সম্ভাব্য তারিখ	৩১/৮/২ ৩	২৩/৯/২৩	২৯/৯/২৩	৫/১০/২৩	১০/১০/২ ৩	৬/১১/২৩	৬৮ দিন	৬০ দিন
১৪	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত পি-৩ বাংলোর পশ্চিম অংশের অভ্যন্তরীণ মেরামত এবং ছাদ মেরামতকরণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২.৬০	সম্ভাব্য তারিখ	২/৯/২৩	২৫/৯/২৩	৩/১০/২৩	৭/১০/২৩	১৩/১০/২ ৩	৭/১১/২৩	৬৯ দিন	৯০ দিন
১৫	মবক এর খুলনাস্থ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত বি-৩ বাংলোর পার্শ্ব সারফেস ড্রেন নির্মাণ ও প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তার অফিস কক্ষের সাথে সংযুক্ত বাথরুমের পাইপ লাইন ও ব্যারাকের ছাদের পানি নিষ্কাশন পাইপ লাইন আলাদা করণসহ আনসার ব্যারাকের পানির লাইনের পাইপ, গোল চত্বর হতে রুজভেন্ট জেটির প্রবেশ পথে রাস্তার নীচের পানির লাইনের পাইপ ও পোর্ট জামে মসজিদের পানির লাইনের পাইপ মেরামত করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৩.৩২	সম্ভাব্য তারিখ	১০/৭/২ ০২৩	৩০/৭/২৩	২০/৮/২৩	৩০/৮/২৩	১০/৯/২৩	৩০/৯/২৩	৬২ দিন	৬০ দিন
১৬	মবক এর খুলনাস্থ পোর্ট হাউজের অভ্যন্তরীণ মেরামত ও প্রাস্টিক পেইন্ট করণসহ বাথরুমের কিছু স্যানিটারি ফিটিং ফিক্সিং পরিবর্তন, বাউন্ডারি ওয়ালের প্রাস্টারসহ ওয়েদার কোট করণ, গাড়ি গ্যারেজের ছাদ ভেঙ্গে ছাদ পুনঃ নির্মাণ করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১১.৬০	সম্ভাব্য তারিখ	৪/৫/২৩	২৫/৫/২৩	১৫/৬/২৩	৩০/৬/২৩	৫/৭/২৩	২৫/৭/২৩	৯২ দিন	৬০ দিন

স্বাক্ষর

প্রকৌশল বিভাগ (সিঃ ও হাঃ) বিভাগ-৫ এর বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪

খাতঃ মূলধন (ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণ)

প্যাকেজ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	যান্ত্রিক ও তড়িৎ কমপ্রেসর, সিভিল ও হাইড্রোলিক্স ভবন এবং পারিজাতের জন্য জরুরী প্রয়োজনে নিজস্ব জনবল দ্বারা প্রাথমিক কাজ করার জন্য কিছু প্রাথমিক সরঞ্জাম ও মালামাল ক্রয়।	সংখ্যা	১টি	আরএফকিউ	সদস্য	মবক'র নিজস্ব বাজেট	১.৭০	সম্ভাব্য তারিখ	২৭/৭/২৩	১৯/৮/২৩	২৮/৮/২৩	১৪/৯/২৩	৩১/৯/২৩	১৯/১০/২৩		
								সম্ভাব্য দিন	০	২২	৯	১৪	১৭	১৯	৮১ দিন	১৫ দিন
২	যান্ত্রিক ও তড়িৎ ভান্ডার ভবনে লুব্রিকেটিং রাখার জন্য পৃথক কক্ষ স্থাপন কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	সদস্য	মবক'র নিজস্ব বাজেট	১৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৪/১/২৪	২৩/২/২৪	১৭/৩/২৪	৫/৪/২৪	২৮/৪/২৪			
								সম্ভাব্য দিন	০	৩০	৮	১৫	১৯	২৩	৯৫ দিন	১৮০ দিন
৩	ওয়ার্কশপ কমপ্রেসরের অভ্যন্তরে মেশিনশপ ও ভান্ডার ভবনসমূহের ছাদ হতে পানি পড়া রোধকরণ	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	২০০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১৫/৯/২৩	৭/১০/২৩	১৬/১০/২৩	৩১/১০/২৩	১৯/১১/২৩	১৫/১১/২৩		
								সম্ভাব্য দিন	০	২৩	৯	১৫	১৯	২৬	৯২ দিন	৬০ দিন
৪	পরিদর্শন বাংলো (পারিজাত) এর ৬টি বারান্দা মেরামতপূর্বক সম্প্রসারণ/বর্ধিতকরণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	সদস্য	মবক'র নিজস্ব বাজেট	২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৭/৩/২৩	১০/৮৫/২৩	১৮/৮/২৩	৩১/৮/২৩	১৬/৯/২৩	৩০/৯/২৩		
								সম্ভাব্য দিন	০	১৩	৮	১৩	১৬	১৪	৬৪ দিন	১৮০ দিন
৫	প্রকৌশল (সিভিল ও হাইড্রোলিক্স) ভবনের সামনে নাম ফলক নির্মাণ এবং উক্ত ভবনের সামনের সড়কের পাশে পাকা ড্রেন নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৭.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১৫/২/২৪	২/৩/২৪	১১/৩./২৪	২৭/৩/২৪	২০/৪/২৪	১২/৫/২৪		
								সম্ভাব্য দিন	০	১৫	৯	১৬	২৪	২২	৮৬ দিন	১৮০ দিন
৬	পরিদর্শন বাংলো (পারিজাত) ভবনের পেছনে Walk Way নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	সদস্য	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৭৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৬/৮/২৩	৯/৯/২৩	১৭/৯/২৩	৩১/৯/২৩	১৫/১০/২৩	১/১১/২৩		
								সম্ভাব্য দিন	০	১৩	৮	১৪	১৫	১৬	৬৬ দিন	১৮০ দিন
মোট =							৩১৮.৭০									

স্বাক্ষর

খাত: সম্ভাব্যতা সমীক্ষা

প্যাকেজ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	মোংলা বন্দর সম্প্রসারণ এবং চ্যানেলে সংরক্ষণ ড্রেজিং এর মাটি ফেলার জমি হুকুম দখলের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	সংখ্যা	১টি	এসএসএস	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	১৫৪.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১৪/৭/২৩	৩০/৭/২৩	১১/৮/২৩	২৯/৮/২৩	২৮/৯/২৩	১৯/১০/২৩		
							১৫৪.০০	সম্ভাব্য দিন	০	১৬	১১	১৮	২৯	২৩	৯৭ দিন	১৮০ দিন
							১৫৪.০০									

খাত: ড্রেজিং

প্যাকেজ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	মোংলা বন্দর চ্যানেলের আউটার বারের সেকশন-২ এলাকায় সংরক্ষণ ড্রেজিং (১ম পর্যায়)	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	মবক'র বোর্ড	মবক'র নিজস্ব বাজেট	২৮০০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২২/৬/২৩	৯/৭/২৩	১৮/৭/২৩	৩০/৭/২৩	১৭/৮/২৩	৯/৯/২৩		
								সম্ভাব্য দিন	০	১৭	৯	১২	১৮	২১	৭৭ দিন	১৫০ দিন
২	মোংলা বন্দর চ্যানেলের আউটার বারের সেকশন-২ এলাকায় সংরক্ষণ ড্রেজিং (২য় পর্যায়)	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	মবক'র বোর্ড	মবক'র নিজস্ব বাজেট	১৭০০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	৫/২/২৪	১৮/২/২৪	৩০/২/২৪	১৫/৩/২৪	২/৪/২৪	১৪/৪/২৪		
							৪৫০০.০০	সম্ভাব্য দিন	০	১৫	১২	১৫	১৭	১৪	৭৩ দিন	১৫০ দিন
							৪৫০০.০০									

স্বাক্ষর

প্রকৌশল বিভাগ (সিঃ ও হাঃ) বিভাগ-৫ এর বার্ষিক ক্রম পরিকল্পনা ২০২৩-২৪

খাতঃ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (ভবন ও অবকাঠামো)

প্যাকেজ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদক াল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	যান্ত্রিক ও তড়িৎ ভাণ্ডার ভবনের (ক) লোহার গেট মেরামত ও পকেট গেট নির্মাণসহ সংরক্ষণ (খ) জানালার ভাঙ্গা গ্রাস পরিবর্তন ও WIRE MESH সংস্থাপন (গ) অফিস কক্ষের মেঝে মেরামত ও ফলস্ ছাদ পরিবর্তনসহ অফিস কক্ষ রংকরণ (ঘ) বাথরুমের বিভিন্ন স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তন ও ১টি বাথরুমের দরজা পরিবর্তন (ঙ) লুব্রিকেটিং রাখার জন্য পৃথক কক্ষ তৈরিকরণ (চ) ভাণ্ডার ভবনের সামনের ড্রেন মেরামতসহ ড্রেন শ্রাব পরিবর্তন।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৭.৬৩	সম্ভাব্য তারিখ	৭/১২/২৩	২৬/১২/২৩	৯/১/২৪	২৭/১/২৪	৭/২/২৪	৩/৩/২৪		
								সম্ভাব্য দিন	০	১৯	১৩	১৮	১১	২৫	৮৬ দিন	৯০ দিন
২	যান্ত্রিক ও তড়িৎ ভাণ্ডার ভবনের ভেঙ্গে পড়া ছাদ মেরামত কাজ	সংখ্যা	১টি	আরএফ কিউ	চেয়ারম্যান	মবক'র নিজস্ব বাজেট	১.৫৮	সম্ভাব্য তারিখ	১৪/৮/২৩	২০/৮/২৩	২০/৮/২৩	২১/৯/২৩	৩০/১০/২৩	৮/১১/২৩		
								সম্ভাব্য দিন	০	৬	০	৩১	৩৯	৮	৭৮ দিন	৯০ দিন
৩	পারিজাত ভবনের (ক) বিদ্যমান পুরাতন গেট ভাঙ্গা পরিবর্তন এবং বাথরুমগুলোর প্রতিটি গিজারের জন্য ২টি করে গেট ভাঙ্গা সংস্থাপন (খ) রান্না ঘরের সিঙ্ক এর পাইপ লাইন পরিবর্তন (গ) বিভিন্ন কক্ষের উইন্ডো এসির ছিদ্র বন্ধ করণ (ঘ) সিঁড়ি ঘর, লবি, পোর্চ, ডাইনিং ও সিঁড়ির রেলিং রং করণ (ঙ) ২টি দরজা পরিবর্তন ও ৫টি দরজা মেরামত এবং (চ) সিঁড়ি ঘরের থাই উইন্ডো ও ডোর মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৭.০৩	সম্ভাব্য তারিখ	১/৫/২৩	২৩/৫/২৩	৮/৬/২৩	১০/৮/২৩	১/১০/২৩	২৬/১০/২৩		
								সম্ভাব্য দিন	০	২২	১৫	৬২	৫৩	২৫	১৭৭ দিন	৬০ দিন
৪	সিভিল ও হাইড্রোলিক্স ভবনের উপ-প্রধান প্রকৌশলী (সিভিল) এর অফিস কক্ষ (কক্ষ নং ২০২), তার দপ্তর (কক্ষ নং ২১৬) ও কক্ষ নং ১০৭ এর দরজা পরিবর্তন এবং বাথরুমসহ কক্ষ নং ২০২ মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য	মবক'র নিজস্ব বাজেট	১.৮০	সম্ভাব্য তারিখ	২১/৬/২৩	৯/৭/২৩	৬/৮/২৩	১১/৯/২৩	২২/১০/২৩	১৫/১১/২৩		
								সম্ভাব্য দিন	০	১৮	২৭	৩৫	৪১	২৩	১৪৪ দিন	৬০ দিন
৫	যান্ত্রিক ও তড়িৎ বিভাগের আইসিটি সেল এর ৩ টি কক্ষের মধ্যে ২টি কক্ষে গ্রাস পাটিশন এবং কক্ষ ৩টি রংকরণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৫.৮৭৫	সম্ভাব্য তারিখ	৪/৭/২৩	২৩/৭/২৩	১/৮/২৩	১৩/৯/২৩	১৩/৯/২৩	২/১০/২৩		
								সম্ভাব্য দিন	০	১৯	৮	৪২	০	১৯	৮৮ দিন	১২০ দিন

স্বাক্ষর

প্যাকেজ নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদক াল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
৬	যান্ত্রিক তড়িৎ ও নৌ ভবনের প্রধান প্রকৌশলী (যাঃ ও তঃ) এর টয়লেটের জানালা সমূহ থাই গ্রাস দ্বারা প্রতিস্থাপন, উপ প্রধান প্রকৌশলীর (যাঃ ও তঃ) টয়লেট পুনঃ বিন্যাস করণ, নির্বাহী প্রকৌশলী (নৌ যন্ত) এর অফিস কক্ষে টয়লেট সংস্থাপন, নির্বাহী প্রকৌশলী (কাঃ ও সঃ) এর অফিস কক্ষ মেরামতসহ অন্যান্য টয়লেট সমূহের জরুরী মেরামত কাজ	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য	মবক'র নিজস্ব বাজেট	৯.০৮৮	সম্ভাব্য তারিখ	২৪/১০/২৩	৮/১১/২৩	২৮/১১/২৩	১৩/১২/২৩	৬/২/২৪	৩/৩/২৪		
								সম্ভাব্য দিন	০	১৪	২০	১৫	৫৩	২৬	১২৮ দিন	৬০ দিন
৭	সিভিল ও হাইড্রোলিক্স ভবনে (ক) অভ্যন্তরীণ বিদ্যমান বাথরুম সমূহ মেরামত (খ) ৩টি বাথরুম পুনঃসংস্থাপন (গ) বিভিন্ন রুমের দরজা জানালা ও ছাদ মেরামত এবং (ঘ) সহকারী ও উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের বসার স্থান পুনঃবিন্যাস করণসহ অন্যান্য পূর্তকাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য	মবক'র নিজস্ব বাজেট	১২.৪৩৭	সম্ভাব্য তারিখ	২/১১/২৩	২১/১১/২৩	২৮/১১/২৩	২৮/১২/২৩	১/২/২৪	২২/২/২৪		
								সম্ভাব্য দিন	০	১৯	৭	৩০	৩৩	২১	১১০ দিন	৬০ দিন
৮	ষ্টোরের এন্ড স্পেসয়ার্স : প্রাশিং মালামাল ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহ	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য	মবক'র নিজস্ব বাজেট	১.৬৭	সম্ভাব্য তারিখ	২০/১২/২৩	৮/১/২৪	১৪/২/২৪	১৫/২/২৪	১৯/২/২৪	১৮/৩/২৪		
								সম্ভাব্য দিন	০	১৮	৩৬	১	৪	২৮	৮৭ দিন	৯০ দিন
মোট =							৪৭.১১									

স্বাক্ষর

প্রকৌশল বিভাগ (সিঃ ও হাঃ) বিভাগ-৭ এর বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪

ভবন ও অবকাঠামো মেরামত

ক্রমিক নং	কাজের নাম	একক	পরিমা ণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকা রী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদ ন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকা ল
১	বন্দর এলাকায় প্রধান সড়ক ও জেটি গেট থেকে স্বাধীনতা চত্বর পর্যন্ত এবং সদর দপ্তরের সম্মুখ সড়ক এর মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১২.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০২-০৭-২৩	১৭-০৭-২৩	২৪-০৭-২৩	২৭-৭-২৩	৩১-০৭-২৩	১২-০৮-২৩	-	-
								সম্ভাব্য সময়	০	১৫	৭	৩	৩	১২	৪১ দিন	৯০ দিন
২	সদর দপ্তরের অভ্যন্তরীণ স্যানিটারী ও প্লাম্বিং কাজ।	সংখ্যা	১টি	আরএফ কিউ	সদস্য(প্রকৌশল ও উন্নয়ন) মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৪-০৭-২৩	১১-০৮-২৩	১৮-০৮-২৩	২৫-৮-২৩	২-০৮-২৩	১৫-০৮-২৩	-	-
								সম্ভাব্য সময়	০	১৮	৭	৭	৮	১৩	৪৩ দিন	৬০ দিন
৩	সদর দপ্তরের বাহিরগাত্র ও অভ্যন্তরীণ মেরামত করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৪-০১-২৪	৩১-০১-২৪	১৫-০২-২৪	২৫-০২-২৪	০৩-০৩-২৪	১৮-০৩-২৪	-	-
								সম্ভাব্য সময়	০	৭	১৫	১০	৮	১৫	৪৫ দিন	
৪	প্রধান সড়কের উভয় পার্শ্বের বাৎসরিক কাঁচা ডেন ও ব্রিক ব্যাটস দ্বারা রাস্তা সংস্কার কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৭.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৪-০৭-২৩	১১-০৮-২৩	১৮-০৮-২৩	২৫-৮-২৩	২-০৮-২৩	৯-০৮-২৩	-	-
								সম্ভাব্য সময়	০	১৬	৭	৭	৮	১০	৪৫ দিন	০
৫	বন্দর হাসপাতালে অভ্যন্তরীণ ও বাহিরগাত্র মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য(প্রকৌশল ও উন্নয়ন) মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৫-০৭-২৩	১১-০৮-২৩	১৮-০৮-২৩	২৫-৮-২৩	২-০৮-২৩	১২-০৮-২৩	-	-
								সম্ভাব্য সময়	০	১৭	৭	৭	৮	১০	৪৯ দিন	৬০ দিন
৬	বন্দর হাসপাতাল এর সীমানা প্রাচীরের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামতসহ রং করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য(প্রকৌশল ও উন্নয়ন) মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৪.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৬-১১-২৩	০৩-১২-২৩	১৮-১২-২৩	২৬-১২-২৩	৩১-১২-২৩	২১-০১-২৪	-	-
								সম্ভাব্য সময়	০	৭	১৫	৭	৫	২১	৫১ দিন	৬০ দিন
৭	রেকর্ড বিল্ডিং এবং কনজারভেন্সি ব্যারাক এর বিভিন্ন মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৫-০৭-২৩	১১-০৮-২৩	১৮-০৮-২৩	২৫-৮-২৩	২-০৮-২৩	১২-০৮-২৩	-	-
								সম্ভাব্য সময়	০	১৭	৭	৭	৮	১০	৪৯ দিন	৬০ দিন
৮	ট্রাফিক বিল্ডিং এর বিভিন্ন মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য(প্রকৌশল ও উন্নয়ন) মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৪-০৭-২৩	১১-০৮-২৩	১৮-০৮-২৩	২৫-৮-২৩	২-০৮-২৩	৯-০৮-২৩	-	-
								সম্ভাব্য সময়	০	১৬	৭	৭	৮	১০	৪৫ দিন	০

ক্রমিক নং	কাজের নাম	একক	পরিমা ণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকা রী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নে র উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনী য় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদে শ	চুক্তি স্বাক্ষ র	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকা ল
৯	অফিসার্স ডরমেটরী ভবনের ফ্ল্যাট নং ৫/৩, ৫/৮ ও ১/৫ মোট তিনটি ফ্ল্যাট মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	আরএফ কিউ	চেয়ারম্যান মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৫.৭০	সম্ভাব্য তারিখ	২৫-০৭- ২৩	১১-০৮- ২৩	১৮-০৮- ২৩	২৫-৮-২৩	২-০৮- ২৩	১২-০৮- ২৩	-	-
								সম্ভাব্য সময়	০	১৭	৭	৭	৮	১০	৪৯ দিন	৬০ দিন
১০	হাসপাতাল আবাসিক এলাকার জি ২৫ এর বাহিরগাত্র সহ উক্ত ভবনের ৩ টি ফ্ল্যাটের বিভিন্ন মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২১.০	সম্ভাব্য তারিখ	২৫-০৭- ২৩	১১-০৮- ২৩	১৮-০৮- ২৩	২৫-৮-২৩	২-০৮- ২৩	১২-০৮- ২৩	-	-
								সম্ভাব্য সময়	০	১৭	৭	৭	৮	১০	৪৯ দিন	৬০ দিন
১১	স্মৃতিসৌধের বিভিন্ন মেরামতসহ রং করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	আরএফ কিউ	সদস্য (প্রকৌশল ও উন্নয়ন) মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৬-১১- ২৩	০৩-১২- ২৩	১৮-১২- ২৩	২৬-১২- ২৩	৩১-১২- ২৩	২১-০১- ২৪	-	-
								সম্ভাব্য সময়	০	৭	১৫	৭	৫	২১	৫১ দিন	৬০ দিন
১২	বন্দর ভবনের সম্মুখে সকল গাছের গোড়ায় ওয়েদার কোর্টকরণ এবং ফুলের বাগানের ইটের সোলিংয়ে চুনকাম করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	আরএফ কিউ	সদস্য(প্রকৌশল ও উন্নয়ন) মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৪-১০-২৩	১১-১১- ২৩	১৮-১১- ২৩	২৫-১১- ২৩	২-১১- ২৩	৯-১১- ২৩	-	-
								সম্ভাব্য সময়	০	১৬	৭	৭	৮	১০	৪৫ দিন	৬০
১৩	ডরমেটরী ভবন নং-৫/১, ৫/৪, ৫/৫, ৫/৬ এবং ১/১, ১/৬, ১/৭, ১/৮ মোট আটটি ফ্ল্যাটের সংস্কার করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	আরএফ কিউ	সদস্য(প্রকৌশল ও উন্নয়ন) মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৬.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৩-৩-২৩	১০-০৪- ২৩	১৭-০৪- ২৩	২৪-০৪- ২৩	০৪-০৫- ২৩	২৪-৫- ২৩	-	-
								সম্ভাব্য সময়	০	১৭	৭	৭	৮	২০	৫৯ দিন	১২০ দিন
১৪	হাসপাতাল আবাসিক ভবন নং জি-২৫ এর অভ্যন্তরীণ মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৬-১১- ২৩	০৩-১২- ২৩	১৮-১২- ২৩	২৬-১২- ২৩	৩১-১২- ২৩	২১-০১- ২৪	-	-
								সম্ভাব্য সময়	০	৭	১৫	৭	৫	২১	৫১ দিন	১২০ দিন
১৫	নিরাপত্তা ভবন এর বিভিন্ন মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য(প্রকৌশল ও উন্নয়ন) মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৪-০১-২৪	০১-০১- ২৪	১৫-০২- ২৪	২৫-০২- ২৪	০৩-০৩- ২৪	১৮-০৩- ২৪	-	-
								সম্ভাব্য তারিখ	০	৭	১৫	১০	৮	১৫	৪৫ দিন	

স্বাক্ষর

ক্রমিক নং	কাজের নাম	একক	পরিমা ণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকা রী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নে র উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনী য় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদে শ	চুক্তি স্বাক্ষ র	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকা ল
১৬	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের সিবিএ ভবন এর বিভিন্ন মেরামত করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	আরএফ কিউ	সদস্য(প্রকৌশল ও উন্নয়ন) মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৪-১০-২৩	১১-১১- ২৩	১৮-১১- ২৩	২৫-১১- ২৩	২-১১- ২৩	৯-১১- ২৩	-	-
								সম্ভাব্য সময়	০	১৬	৭	৭	৮	১০	৪৫ দিন	৬০
১৭	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের সদর দপ্তরের সীমানা প্রাচীর মেরামত কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৪.৫০	সম্ভাব্য তারিখ	২৪-০৭-২৩	১১-০৮- ২৩	১৮-০৮- ২৩	২৫-৮-২৩	২-০৮- ২৩	৯-০৮- ২৩	-	-
								সম্ভাব্য সময়	০	১৬	৭	৭	৮	১০	৪৫ দিন	৬০

স্বাক্ষর

প্রকৌশল বিভাগ (সিঃ ও হাঃ) বিভাগ-৭ এর বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪

ভবন ও অবকাঠামো মেরামত

ক্রমিক নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদে শ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
১	সদর দপ্তর ভবনের বিভিন্ন উন্নয়ন ও সংস্কার কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৪০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৫-০৭- ২৩	১১-০৮- ২৩	১৮-০৮- ২৩	২৫-৮- ২৩	২-০৮- ২৩	১২-০৮- ২৩	-	-
								সম্ভাব্য সময়	০	১৭	৭	৭	৮	১০	৪৯ দিন	৬০ দিন
২	বন্দর হাসপাতাল ভবনের লবিসহ অন্যান্য স্থানে টাইলস করণ কাজ।(১ম ধাপ)	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৩০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৫-০৭- ২৩	১১-০৮- ২৩	১৮-০৮- ২৩	২৫-৮- ২৩	২-০৮- ২৩	১২-০৮- ২৩	-	-
								সম্ভাব্য সময়	০	১৭	৭	৭	৮	১০	৪৯ দিন	৬০ দিন
৩	বন্দর এলাকায় পিকনিক ও পানির জেটির কর্নারে একটি সেমিপাকা সাইকেল/মটর সাইকেল রাখার গ্যারেজ নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৭.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৪-১০- ২৩	১১-১১-২৩	১৮-১১-২৩	২৫-১১- ২৩	২-১১- ২৩	৯-১১-২৩	-	-
								সম্ভাব্য সময়	০	১৬	৭	৭	৮	১০	৪৫ দিন	৬০
৪	পানির জেটির পার্শ্বের রিটেইনিং ওয়াল প্রটেকশনসহ সাইট ডেভেলপমেন্ট করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৪-০১- ২৪	৩১-০১-২৪	১৫-০২-২৪	২৫-০২- ২৪	০৩- ০৩-২৪	১৮-০৩- ২৪	-	-
								সম্ভাব্য সময়	০	৭	১৫	১০	৮	১৫	৪৫ দিন	
৫	বন্দর হাসপাতাল এর জন্য একটি গাড়ি গ্যারেজ নির্মাণসহ একটি রেস্ট রুম নির্মাণ করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য(প্রকৌশলও উন্নয়ন) মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৪-১০- ২৩	১১-১১-২৩	১৮-১১-২৩	২৫-১১- ২৩	২-১১- ২৩	৯-১১-২৩	-	-
								সম্ভাব্য সময়	০	১৬	৭	৭	৮	১০	৪৫ দিন	৬০
৬	স্মৃতিসৌধের পূর্ব পাশে হেরিং বোন্ড রাস্তার উভয় পাশে গাইড ওয়াল নির্মাণ করে সৌন্দর্য বর্ধণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	আরএফ কিউ	চেয়ারম্যান মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৩.১৫	সম্ভাব্য তারিখ	২৩-৩- ২৩	১০-০৪-২৩	১৭-৪-২৩	২৪-৪-২৩	৪-৫- ২৩	১৪-৫-২৩	-	-
								সম্ভাব্য সময়	০	১৭	৭	৭	৮	১০	৪৯ দিন	১২০ দিন
৭	ডরমেটরী ভবন নং-১ এর বাহিরগাএর সমস্ত পুরাতন ও নষ্ট প্লাস্টার ফেলে দিয়ে প্লাস্টার করণ, পোর্চ পুননির্মান এবং চার তলার একটি বুন্ডের ছাদ পুননির্মান করণসহ বাহিরগাএ ওয়েদারকোট করণ	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	চেয়ারম্যান মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	১১.৫০	সম্ভাব্য তারিখ	২৩-৩- ২৩	১০-০৪-২৩	১৭-৪-২৩	২৪-৪-২৩	০৪-০৫- ২৩	১৪-৫-২৩	-	-
								সম্ভাব্য সময়	০	১৭	৭	৭	৮	১০	৪৯ দিন	১২০ দিন

স্বাক্ষর

ক্রমিক নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদ ন	কার্যাদে শ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
৮	আবাসিক এলাকায় এফ-০৮ ভবনের টপ ফ্লোরের ছাদ ভেঙে নতুন ছাদ নির্মাণ এবং ভবনটির বাহিরগাএর সমস্ত পুরাতন ও নষ্ট প্লাস্টার ফেলে দিয়ে প্লাস্টার করণসহ ওয়েদার কোট করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৪০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৩-৩-২৩	১০-০৪-২৩	১৭-৪-২৩	২৪-৪- ২৩	৪-৫-২৩	১৪-৫- ২৩	-	-
								সম্ভাব্য সময়	০	১৭	৭	৭	৮	১০	৪৯ দিন	১২০ দিন
৯	সিবিএ ভবন দোতলা এবং সংস্কার করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৬০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৪-১০- ২৩	১১-১১-২৩	১৮-১১- ২৩	২৫-১১- ২৩	২-১১- ২৩	৯-১১- ২৩	-	-
								সম্ভাব্য সময়	০	১৬	৭	৭	৮	১০	৪৫ দিন	৬০
১০	পানির জেটিতে ফেন্ডার পাইল স্থাপনসহ মুরিং পোস্ট নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	এলটিএম	সদস্য(প্রকৌশল ও উন্নয়ন) মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৪-১০- ২৩	১১-১১-২৩	১৮-১১- ২৩	২৫-১১- ২৩	২-১১- ২৩	৯-১১- ২৩	-	-
								সম্ভাব্য সময়	০	১৬	৭	৭	৮	১০	৪৫ দিন	৬০
১১	খুলনা-মোংলা প্রধান সড়ক, জেটি গেট থেকে স্বাধীনতা চত্বর পর্যন্ত এবং সদর দপ্তরের সম্মুখ সড়ক এর উন্নয়ন কাজ।	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	চেয়ারম্যান মহোদয়	মবক এর নিজস্ব বাজেট	৫০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১৮-১০- ২৩	০১-১১- ২০২৩	০৮-১১- ২৩	১৬-১১- ২৩	১৯-১১- ২৩	৩০-১১- ২৩	-	-
								সম্ভাব্য সময়	০	১৫	৭	৮	৩	১১	৪৪ দিন	৯০

স্বাক্ষর

ନୌ-ପ୍ରକୌଶଳ ବିଭାଗ
ବାର୍ଷିକ କ୍ରୟ ପରିକଳ୍ପନା ୨୦୨୭-୨୮

(ক) মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতঃ

ক্রমিক নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (যদি হয়ে থাকে)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষরের সম্ভাব্য তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল (কাজ সম্পাদনের সময়)
১	এম এল হীরা জলযান ডকিং, মেরামত ও রিফিট কাজ	প্রতি জলযান	১টি	OTM (e-Gp)	HOPE	মবর'র রাজস্ব খাত	প্রাক্কলন প্রস্তুত প্রক্রিয়া চলমান	সম্ভাব্য তারিখ	১০-০৯-২০২৩	৩১-০৯-২০২৩	০৭-১০-২০২৩	১১-১০-২০২৩	১১-১০-২০২৩	২৪-১০-২০২৩	৪৫ দিন	৩৫ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	২১	৭	৪	০	১৩		
২	এম এল পান্না জলযান ডকিং, মেরামত ও রিফিট কাজ	প্রতি জলযান	১টি	OTM (e-Gp)	HOPE	মবর'র রাজস্ব খাত	এখনো প্রাক্কলন প্রস্তুত হয় নাই।	সম্ভাব্য তারিখ	১০-১০-২০২৩	৩১-১০-২০২৩	০৯-১১-২০২৩	১৫-১১-২০২৩	২০-১১-২০২৩	০৪-১২-২০২৩	৫৫ দিন	৩৫ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	২১	৯	৬	৫	১৪		
৩	এম ডি বুহী জলযান ডকিং, মেরামত ও রিফিট কাজ	প্রতি জলযান	১টি	OTM (e-Gp)/DPM	HOPE	মবর'র রাজস্ব খাত	এখনো প্রাক্কলন প্রস্তুত হয় নাই।	সম্ভাব্য তারিখ	২৪-০৯-২০২৩	১১-১০-২০২৩	১৬-১০-২০২৩	২৩-১০-২০২৩	২৯-১০-২০২৩	১২-১১-২০২৩	৪৯ দিন	১২০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	১৭	৫	৭	৬	১৪		
৪	পনটুন-১৮ ডকিং ও রিফিট কাজ	প্রতি পনটুন	১টি	OTM (e-Gp)	HOPE	মবর'র রাজস্ব খাত	এখনো প্রাক্কলন প্রস্তুত হয় নাই।	সম্ভাব্য তারিখ	০৫-১২-২০২৩	২৬-১২-২০২৩	০৪-০১-২০২৪	১১-০১-২০২৪	১৫-০১-২০২৪	৩০-০১-২০২৪	৫৬ দিন	৬০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	২১	৯	৭	৪	১৫		
৫	বিভিন্ন জলযানের জন্য ফিল্টার ও ইম্পেলার সংগ্রহ করা।	প্রতি লট	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM (e-Gp)	HOPE	মবর'র রাজস্ব খাত	১০.০০ লাখ	সম্ভাব্য তারিখ	১৬-১০-২০২৩	৩০-১০-২০২৩	০৮-১১-২০২৩	১২-১১-২০২৩	১৪-১১-২০২৩	২৮-১১-২০২৩	৪২ দিন	৩০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	১৪	৮	৪	২	১৪		
৬	বিভিন্ন জলযানের জন্য ব্যাটারী সংগ্রহ করা।	প্রতিটি	৩০ টি	OTM (e-Gp)	HOPE	মবর'র রাজস্ব খাত	১০.০০ লাখ	সম্ভাব্য তারিখ	৩০-০৭-২০২৩	১৮-০৮-২০২৩	০১-০৯-২০২৩	০৮-০৯-২০২৩	০৯-০৯-২০২৩	২৩-০৯-২০২৩	৫৪ দিন	১৫ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	১৮	১৪	৭	১	১৪		

স্বাক্ষর

(খ) অদৃশ্য ও অন্যান্যঃ

ক্রমিক নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (যদি হয়ে থাকে)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষরের সম্ভাব্য তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল	
১	মবক'র বিভিন্ন জলযান, বার্জ, পন্থন ইত্যাদির রানিং মেরামত। মেইন ইঞ্জিন গিয়ারবক্স সহ প্রতিস্থাপন কাজ	প্রতি জলযান	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM (e-GP) /RFQ/ DPM	HOPE	মবক'র রাজস্ব খাত	এখনো প্রাক্কলন প্রস্তুত হয় নাই। প্রয়োজনের ভিত্তিতে তৈরী করা হবে।	তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুযায়ী								---	
২	স্টিল, স্ট্রাকচার, কাঠ, হার্ডওয়ার সংগ্রহ	প্রতি ইউনিট	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM (e-GP) /RFQ	HOPE	মবক'র রাজস্ব খাত	এখনো প্রাক্কলন প্রস্তুত হয় নাই। প্রয়োজনের ভিত্তিতে তৈরী করা হবে।	তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুযায়ী								---	
৩	জরিপ, নিবন্ধন, লাইফ সেভিং, ফায়ার ফাইটিং ইত্যাদি	প্রতি ইউনিট	১৪টি	OTM (e-Gp)	HOPE	মবক'র রাজস্ব খাত	এখনো প্রাক্কলন প্রস্তুত হয় নাই।	সম্ভাব্য তারিখ	১০-০৬-২০২৪	২৪-০৬-২০২৪	৩১-০৬-২০২৪	০৮-০৭-২০২৪	১৫-০৭-২০২৪	২৯-০৭-২০২৪	৫০ দিন	৩০ দিন	
								সম্ভাব্য দিন	০	১৪	৭	৮	৭	১৪			
৪	অফিস ইকুইপমেন্টস, আসবাবপত্র	প্রতি ইউনিট	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM (e-GP) /RFQ	HOPE	মবক'র রাজস্ব খাত	এখনো প্রাক্কলন প্রস্তুত হয় নাই। প্রয়োজনের ভিত্তিতে তৈরী করা হবে।	সম্ভাব্য তারিখ	তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুযায়ী								--
৫	মুদ্রণ, লিখন ও মনোহারী সামগ্রি	প্রতি ইউনিট	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM (e-GP) /RFQ/ DPM	HOPE	মবক'র রাজস্ব খাত	এখনো প্রাক্কলন প্রস্তুত হয় নাই। প্রয়োজনের ভিত্তিতে তৈরী করা হবে।	সম্ভাব্য তারিখ	তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুযায়ী								--

স্বাক্ষর

গ) জ্বালানি ও শক্তিঃ

ক্রমিক নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (যদি হয়ে থাকে)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষরের সম্ভাব্য তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল (কাজ সম্পাদনের সময়)
১	জ্বালানি (জাহাজ/ডেজার) (HSD, Lubricants, Petrol, Octane)	প্রতি জলযান	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরকারী প্রতিষ্ঠান হতে DPM	HOPE	মবর'র রাজস্ব খাত	BPC এর দর অনুযায়ী	তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন সময়								---

ঘ) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বহির্ভূত মূলধন খাতঃ

ক্রমিক নং	কাজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (যদি হয়ে থাকে) (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষরের সম্ভাব্য তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল (কাজ সম্পাদনের সময়)
১	মবর'র চ্যানেলের জন্য ৩ (তিন)টি মুরিং বয়া মুরিং ইকুইপমেন্টস সহ সংগ্রহ	প্রতি টি	০৩	OTM (e-Gp)	HOPE	মবর'র রাজস্ব খাত	৫৬.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১৮-০৯- ২০২৩	১০-১০- ২০২৩	২০-১০- ২০২৩	২৮-১০- ২০২৩	৩০-১০- ২০২৩	১৪-১১- ২০২৩	৫৮ দিন	৭৫ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	২২	১০	৮	২	১৬		

স্বাক্ষর

যান্ত্রিক ও তড়িৎ বিভাগ
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
আইসিটি সেল
মোংলা, বাগেরহাট।

বিষয়ঃ রাজস্ব বাজেটের আওতায় আইসিটি সেলের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি)

প্যাকেজ নং	ক্রয় কার্যক্রমের বিবরণ	একক	পরিমা ণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকা রী কর্তৃপক্ষ	অর্থায় নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	ইন্টারনেট, সার্ভার ও ল্যান মেরামত সংক্রান্ত স্পেয়ার পার্টস (নেটওয়ার্কিং ক্যাবল, অপটিক্যাল ফাইবার, প্যাচ ক্যাবল, SFP Module, MC, আইপি পিএবিএক্স, ল্যান মেরামত, ইউপিএস ব্যাটারি ও অন্যান্য) সংগ্রহ	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক' র নিজস্ব তহবি ল	৬.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১০/০৭/২০ ২৩	০৫/০৮/২০ ২৩	১৫/০৮/২ ০২৩	২৫/০৮/২০ ২৩	০৫/০৯/২০২৩	০১/১০/২০২৩	৮১	১২০
								সম্ভাব্য দিন	০	২৫	১০	১০	১০	২৬		
২	পোর্ট হাউসে ব্যাকআপ এক্সেস পয়েন্ট স্থাপন	টি	০১	আরএফ কিউ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক' র নিজস্ব তহবি ল	৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১৫/০৭/২০ ২৩	৩০/০৭/২০ ২৩	২০/০৮/২ ০২৩	২৮/০৮/২০ ২৩	০৩/০৯/২০২৩	১০/০৯/২০২৩	৫৫	৩০
								সম্ভাব্য দিন	০	১৫	২০	৮	৫	৭		
৩	কর্তৃপক্ষের জরুরী অপারেশনাল কাজের জন্য কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতির প্রয়োজনীয় মালামাল (SSD, HDD, RAM, Power Supply, Mother Board, Power Cord, Scanner, Printer Reader, UPS Battery) সংগ্রহ।	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক' র নিজস্ব তহবি ল	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০১/০৬/২ ০২৩	৩০/০৬/২০ ২৩	১০/০৭/২ ০২৩	২০/০৭/২০ ২৩	০৫/০৮/২০২৩	০১/০৯/২০২৩	৯১	১২০
								সম্ভাব্য দিন	০	৩০	১০	১০	১৫	২৬		

স্বাক্ষর

প্যাকেজ নং	ক্রয় কার্যক্রমের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব গ্রাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
৪	কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন দপ্তরের জন্য লাইসেন্স উইডোজ, মাইক্রোসফট অফিস, এন্টি ভাইরাস ও ইন্ড পয়েন্ট সিকিউরিটি সংগ্রহ	টি	০১	আরএফকি উ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক'র নিজস্ব তহবিল	৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২০/০৮/২০২৩	৩০/০৮/২ ০২৩	০৮/০৯/২০ ২৩	২৫/০৯/২০ ২৩	০২/১০/২০২৩	০৯/১০/২০২৩	৫০ দিন	৩০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	১০	০৯	১৭	৭	৭		
৫	কর্তৃপক্ষের খুলনাস্থ স্থাপনায় হাইস্পিড ব্যাকবোর্ন নেটওয়ার্ক আপগ্রেডেশন সংক্রান্ত কাজ।	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক'র নিজস্ব তহবিল	৬.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০১/০৮/২০২৩	২৫/০৮/২ ০২৩	১০/০৯/২০ ২৩	২৬/০৯/২০ ২৩	১০/১০/২০২৩	২৫/১০/২০২৩	৮৫ দিন	১২০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	২৪	১৬	১৬	১৪	১৫		
৬	পোর্ট অটোমেশন সার্ভার রুমের সিকিউরিটির জন্য ফায়ারওয়াল সংযোজন	টি	০১	ইজিপি/ ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক'র নিজস্ব তহবিল	৩৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০৫/০৫/২০২৩	৩০/০৫/২ ০২৩	১০/০৬/২০ ২৩	২৫/০৬/২০ ২৩	০৫/০৭/২০২৩	২০/০৭/২০২৩	৭৫ দিন	১২০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	২৫	১০	১৫	১০	১৫		
৭	কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার, ল্যাপটপ, রাউটার, পিএবিএক্স, ইন্টারকম, অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ইত্যাদি মেরামতের কাজ	টি	০১	ওটিএম/ এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক'র নিজস্ব তহবিল	৭.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০১/০৭/২০২৩	২০/০৭/২০ ২৩	৩০/০৭/২০ ২৩	১০/০৮/২০ ২৩	১৭/০৮/২০২৩	২৪/০৮/২০২৩	৫৩ দিন	১২০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	১৯	১০	১০	৭	৭		
৮	কর্তৃপক্ষের আইপি পিএবিএক্স মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	টি	০১	আরএফকি উ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক'র নিজস্ব তহবিল	৬.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৫/১০/২০২৩	১০/১১/২০ ২৩	২৩/১১/২০ ২৩	০৩/১২/২০ ২৩	১৩/১২/২০২৩	২০/১২/২০২৩	৫৬ দিন	৩০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	১৬	১৩	১০	১০	৭		
৯	মোংলাস্থ পরিদর্শন বাংলায় আউটডোর ও ইনডোর এক্সেস পয়েন্ট স্থাপন	টি	০১	আরএফকি উ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক'র নিজস্ব তহবিল	৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৫/১০/২০২৩	০৫/১১/২০ ২৩	২০/১১/২০ ২৩	০২/১২/২০ ২৩	০৯/১২/২০২৩	১৬/১২/২০২৩	৫২ দিন	৩০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	১১	১৫	১২	৭	৭		

স্বাক্ষর

প্যাকেজ নং	ক্রয় কার্যক্রমের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	অনুমোদন	নোটিফিকেশ ন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১০	পোর্ট অটোমেশন অ্যাপ্লিকেশনে পেমেন্ট গেটওয়ে মডিউল সংযোজন	টি	০১	ডিপিএম	চেয়ারম্যান , মবক	মবক'র নিজস্ব তহবিল	৭.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০৫/০৭/২ ০২৩	২০/০৭/২০ ২৩	৩০/০৭/২ ০২৩	১৫/০৮/২ ০২৩	২২/০৮/২০২ ৩	২৯/০৮/২০ ২৩	৫৩ দিন	১২০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	১৫	১০	১৬	৭	৭		
১১	পাবলিক ডোমেইন, এসএসএল, অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে ও ইটলাইন নাস্থার সংযোজন	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান , মবক	মবক'র নিজস্ব তহবিল	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০৫/০৬/ ২০২৩	২৫/০৬/২০ ২৩	১৫/০৭/২০ ২৩	৩০/০৭/২ ০২৩	১২/০৮/২০২ ৩	২৭/০৮/২০ ২৩	৮৩ দিন	১২০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	২০	২০	১৫	১৩	১৫		
১২	মবক'র ভিটিএমআইএসের ৪টি স্টেশনে রেডিও লিঙ্কের মাধ্যমে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান , মবক	মবক'র নিজস্ব তহবিল	২২.২০	সম্ভাব্য তারিখ	২৫/১২/২ ০২২	২৫/০১/২০ ২৩	২০/০২/২ ০২৩	০৫/০৩/২ ০২৩	১৮/০৩/২০২ ৩	১০/০৪/২০ ২৩	১০০ দিন	১২০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	২৫	২৬	১৩	১৩	২৩		
১৩	বিভিন্ন অফিসের জন্য ওয়াইফাই রাউটার, নেটওয়ার্ক সুইচ ও ওয়াইফাই রিসিভার সংগ্রহ	টি	০১	আরএফকি উ	চেয়ারম্যান , মবক	মবক'র নিজস্ব তহবিল	৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৫/১০/২ ০২৩	০৫/১১/২০ ২৩	২০/১১/২০ ২৩	০২/১২/২০ ২৩	০৯/১২/২০২ ৩	১৬/১২/২০ ২৩	৫১ দিন	৩০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	১০	১৫	১২	৭	৭		
১৪	কর্তৃপক্ষের সকল স্থাপনায় সিসি ক্যামেরা মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও আপগ্রেডেশন সংক্রান্ত কাজ	টি	০১	আরএফকি উ/ ওটিএম	চেয়ারম্যান , মবক	মবক'র নিজস্ব তহবিল	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১৫/১০/২ ০২৩	০৫/১১/২০ ২৩	২৫/১১/২০ ২৩	১৫/১২/২০ ২৩	২০/১২/২০২ ৩	২৭/১২/২০ ২৩	৭২ দিন	৩০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	২০	২০	২০	৫	৭		

স্বাক্ষর

প্যাকেজ নং	ক্রয় কার্যক্রমের বিবরণ	একক	পরি মাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	অনুমোদন	নোটিফি কেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১৫	বিদ্যমান পোর্ট অটোমেশন ও অফিস অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার আপগ্রেডেশন	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক'র নিজস্ব তহবিল	২০	সম্ভাব্য তারিখ	২৫/০৮/২ ০২৩	২৫/০৯/২ ০২৩	২০/১০/২০ ২৩	০৫/১১/২০ ২৩	১৮/১১/২০ ২৩	১০/১২/২ ০২৩	১০৭ দিন	১২০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	৩১	২৫	১৫	১৪	২২		
১৬	কর্তৃপক্ষের পোর্ট অটোমেশন ও অফিস অ্যাপ্লিকেশন ডাটাবেজ ও সফটওয়্যারের ব্যাকআপ পলিসি আপগ্রেডেশন ও ন্যাশনাল ডাটা সেন্টারে ডিজাস্টার রিকভারি (ডিআর) স্থাপন	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক'র নিজস্ব তহবিল	৮	সম্ভাব্য তারিখ	১০/০৯/২০ ২৩	১০/১০/২০ ২৩	২৫/১০/২০ ২৩	০৫/১১/২০ ২৩	১৯/১১/২০ ২৩	১০/১২/২ ০২৩	৯১ দিন	১২০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	৩০	১৫	১১	১৪	২১		
১৭	কর্তৃপক্ষের জন্য কেন্দ্রীয় ভান্ডার ব্যবস্থাপনা ডাটাবেজ ভিত্তিক সফটওয়্যার প্রস্তুত/সংগ্রহ	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক'র নিজস্ব তহবিল	৭	সম্ভাব্য তারিখ	০৫/০৮/২ ০২৩	০৫/০৯/২ ০২৩	২০/০৯/২০ ২৩	০৫/১১/২০ ২৩	১৯/১১/২০ ২৩	১০/১২/২ ০২৩	৯৭ দিন	১২০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	৩১	১৫	১৬	১৪	২১		
১৮	কর্তৃপক্ষের জন্য বন্দর হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা ডাটাবেজ ভিত্তিক সফটওয়্যার সংগ্রহ/প্রস্তুত	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক'র নিজস্ব তহবিল	৬	সম্ভাব্য তারিখ	১৫/০৯/২০ ২৩	১৬/১০/২০ ২৩	২০/১১/২০২ ৩	০৫/১২/২০ ২৩	০৯/০১/২০ ২৪	৩০/০১/২ ০২৪	১৩৮ দিন	১২০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	৩২	৩৫	১৫	৩৫	২১		
১৯	চেয়ারম্যানের দপ্তরের জন্য কালার প্রিন্টার, অফিস ইকুইপমেন্ট ও অন্যান্য নেটওয়ার্কিং সরঞ্জাম সংগ্রহ	টি	০১	আরএফ কিউ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক'র নিজস্ব তহবিল	৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৫/১০/২০ ২৩	০৫/১১/২০ ২৩	২০/১১/২০২ ৩	০২/১২/২০ ২৩	০৯/১২/২০ ২৩	১৬/১২/২ ০২৩	৫১ দিন	৩০ দিন
								সম্ভাব্য দিন	০	১০	১৫	১২	৭	৭		

স্বাক্ষর

বিষয়ঃ রাজস্ব বাজেটের আওতায় যান্ত্রিক ও তড়িৎ বিভাগের তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক্স শাখার ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) :

প্যাকে জ নং	ক্রয় কার্যক্রমের বিবরণ	এক ক	পরিমা ণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকা রী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকে শন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১.	বিভিন্ন স্থপনার জন্য বৈদ্যুতিক মালামাল সংগ্রহ।	টি	০১	ওটিএম/এলটি এম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	১৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১৫-১২-২৩	০৮-০১-২৪	২৫-০১- ২৪	১২-০২- ২৪	১৯-০২-২৪	২০-০৩- ২৪	৯৫	৯০
২.	জেটি অভ্যন্তরে সোডিয়াম লাইট স্পেসার্স পোর্টস সংগ্রহ।	টি	০১	ওটিএম/এলটি এম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৯.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১৫-১২-২৩	০৮-০১-২৪	২৫-০১- ২৪	১২-০২- ২৪	১৯-০২-২৪	২০-০৩- ২৪	৯৫	৯০
৩.	বিভিন্ন সরঞ্জামের ব্যাটারি সংগ্রহ।	টি	০১	ওটিএম/এলটি এম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	১২.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০৩-০৭-২৩	২৪-০৭- ২৩	১২-০৮- ২৩	২৮-০৮- ২৩	০৫-০৯- ২৩	০৩-১০- ২৩	৯০	৬০
৪.	বিভিন্ন সরঞ্জামের জন্য বৈদ্যুতিক খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ।	টি	০১	ওটিএম/এলটি এম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১৫-১২-২২	০৮-০১- ২৩	২৫-০১- ২৩	১২-০২- ২৩	১৯-০২- ২৩	২০-০৩- ২৩	৯৫	৯০
৫.	কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন স্থাপনার জন্য নিরাপত্তা বাতি সংগ্রহ।	টি	০১	ওটিএম/এলটি এম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৭.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০৩-০৭-২৩	২৪-০৭- ২৩	১২-০৮- ২৩	২৮-০৮- ২৩	০৫-০৯- ২৩	০৩-১০- ২৩	৯০	৬০
৬.	কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন আবাসিক ও অফিস ভবনের জন্য সার্কিট ব্রেকার সংগ্রহ।	টি	০১	ওটিএম/এলটি এম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৮.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০৩-০৭-২৩	২৪-০৭- ২৩	১২-০৮- ২৩	২৮-০৮- ২৩	০৫-০৯- ২৩	০৩-১০- ২৩	৯০	৬০
৭.	কর্তৃপক্ষের হারবার ও মাল্টিপারপাস ক্রেনের জন্য জেটি অভ্যন্তরে আর্থিং সংস্থাপন কাজ।	টি	০১	আরএফকিউ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	১.৫০	সম্ভাব্য তারিখ	০৩-০৭-২৩	০৭-০৭- ২৩	১৪-০৭- ২৩	২১-০৭- ২৩	২৮-০৭- ২৩	৩১-০৭- ২৩	২৮	৩০
৮.	বিভিন্ন স্থাপনার জন্য সিলিং ফ্যান সংগ্রহ।	টি	০১	ওটিএম/এলটি এম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০৩-০৭-২৩	২৪-০৭- ২৩	১২-০৮- ২৩	২৮-০৮- ২৩	০৫-০৯- ২৩	০৩-১০- ২৩	৯০	৬০

স্বাক্ষর

প্যাকেজ নং	ক্রম কার্যক্রমের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
৯.	খুলনাছ পোর্ট হাউজের জন্য কফি মেকার, ওভেন ও অন্যান্য মালামাল সংগ্রহ।	টি	০১	আরএফকিউ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	২.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০৩-০৭-২৩	০৭-০৭-২৩	১৪-০৭- ২৩	২১-০৭- ২৩	২৮-০৭- ২৩	৩১-০৭- ২৩	২৮	৩০
১০.	খুলনাছ পোর্ট হাউজের জন্য ড্রয়িং রুমের ইন্টোরিয়ার মডিফিকেশনের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ।	টি	০১	আরএফকিউ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০৩-০৭-২৩	০৭-০৭-২৩	১৪-০৭- ২৩	২১-০৭- ২৩	২৮-০৭- ২৩	৩১-০৭- ২৩	২৮	৩০
১১.	কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন অফিস ভবনে পানির ফিল্টারের খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ	টি	০১	আরএফকিউ/ এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০৩-০৭-২৩	০৭-০৭-২৩	১৪-০৭- ২৩	২১-০৭- ২৩	২৮-০৭- ২৩	৩১-০৭- ২৩	২৮	৩০
১২.	কর্তৃপক্ষের ১ নং বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রের পূর্ব পাশের ৩৩/১১ কেভি, ৫ এমভিএ ট্রান্সফর্মার মেরামত কাজ	টি	০১	আরএফকিউ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৬.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০৩-০৭-২৩	০৭-০৭-২৩	১৪-০৭-২৩	২১-০৭-২৩	২৮-০৭-২৩	৩১-০৭-২৩	২৮	৩০
১৩.	পিভিবির সাব-স্টেশনে অবস্থিত মবক এর ৩৩ কেভি প্যানেল নতুন কন্ট্রোল রুমে শিফটিং কাজ।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএ ম/আরএফকিউ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০৩-০৭-২৩	২৪-০৭-২৩	১২-০৮-২৩	২৮-০৮-২৩	০৫-০৯-২৩	০৩-১০-২৩	৬৯	৬০
১৪.	কর্তৃপক্ষের খুলনাছ বিভিন্ন আবাসিক ভবনের এমভিবি বক্স ও সার্ভিস ক্যাবল পরিবর্তন কাজ।	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৪০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০৩-০৭-২৩	২৪-০৭-২৩	১২-০৮-২৩	২৮-০৮-২৩	০৫-০৯-২৩	০৩-১০-২৩	৬৯	৬০
১৫.	হিরণপয়েন্ট স্টেশনের সোলার সিস্টেমের ব্যাটারী পরিবর্তন কাজ।	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৪৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০৩-০৭-২৩	২৪-০৭-২৩	১২-০৮-২৩	২৮-০৮-২৩	০৫-০৯-২৩	০৩-১০-২৩	৬৯	৬০
১৬.	বিভিন্ন স্থাপনার জন্য এয়ারকুলার সংগ্রহ ও সংস্থাপন।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএ ম/আরএফকিউ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১৫-১২-২৩	০৮-০১-২৪	২৫-০১-২৪	১২-০২-২৪	১৯-০২-২৪	২০-০৩-২৪	৭২	৯০
১৭.	বিভিন্ন স্থাপনায় বজ্র নিরোধক সিস্টেম সরবরাহ ও সংস্থাপন।	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০৩-০৭-২৩	২৪-০৭-২৩	১২-০৮-২৩	২৮-০৮-২৩	০৫-০৯-২৩	০৩-১০-২৩	৬৯	৬০
১৮.	বিভিন্ন দপ্তরের জন্য ফটোকপিয়ার মেশিন সংগ্রহ।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএ ম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৮.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১৫-১২-২৩	০৮-০১-২৪	২৫-০১-২৪	১২-০২-২৪	১৯-০২-২৪	২০-০৩-২৪	৭২	৯০

স্বাক্ষর

প্যাকেজ নং	ক্রয় কার্যক্রমের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাকলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১৯.	অফিসার্স ডরমেটরী এবং যাঃ ও তঃ ভবনে পানির ফিল্টার সংগ্রহ ও সংযোজন।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম/আরএফকিউ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	২.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০৩-০৭-২৩	২৪-০৭-২৩	১২-০৮-২৩	২৮-০৮-২৩	০৫-০৯-২৩	০৩-১০-২৩	১২০	৬০
২০.	কর্তৃপক্ষের ৩৩ কেভি ওভারহেড লাইন পুনর্বাসন কাজ।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৯০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১৫-১২-২৩	০৮-০১-২৪	২৫-০১-২৪	১২-০২-২৪	১৯-০২-২৪	২০-০৩-২৪	১২০	৯০
২১.	যান্ত্রিক ও তড়িৎ ভবনের বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং পুনর্বাসন কাজ।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১৫-১২-২৩	০৮-০১-২৪	২৫-০১-২৪	১২-০২-২৪	১৯-০২-২৪	২০-০৩-২৪	১২০	৯০
২২.	কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন আবাসিক ভবনের বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং মেরামত কাজ।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০৩-০৭-২৩	২৪-০৭-২৩	১২-০৮-২৩	২৮-০৮-২৩	০৫-০৯-২৩	০৩-১০-২৩	১২০	৬০
২৩.	কর্তৃপক্ষের মোংলাস্থ বন্দর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং পুনর্বাসন কাজ।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	১৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০৩-০৭-২৩	২৪-০৭-২৩	১২-০৮-২৩	২৮-০৮-২৩	০৫-০৯-২৩	০৩-১০-২৩	১২০	৬০
২৪.	কর্তৃপক্ষের বন্দর হাসপাতালের বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং পুনর্বাসন কাজ।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১৫-১২-২৩	০৮-০১-২৪	২৫-০১-২৪	১২-০২-২৪	১৯-০২-২৪	২০-০৩-২৪	১২০	৯০
২৫.	নিরাপত্তা ভবনের বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	টি	০১	আরএফকিউ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	২.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০৩-০৭-২৩	০৭-০৭-২৩	১৪-০৭-২৩	২১-০৭-২৩	২৮-০৭-২৩	৩১-০৭-২৩	২৮	৩০
২৬.	কর্তৃপক্ষের জেটি অভ্যন্তরে ঘূর্ণিঝড় কালীন সময়ে হাইমাস্ট এর বিকল্প হিসেবে লাইটিং কাজ।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১৫-১২-২৩	০৮-০১-২৪	২৫-০১-২৪	১২-০২-২৪	১৯-০২-২৪	২০-০৩-২৪	১২০	৯০
২৭.	স্থায়ী বন্দর এলাকায় অফ গ্রীড সোলার সিস্টেমকে অন গ্রীডে রূপান্তর কাজ।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০৩-০৭-২৩	২৪-০৭-২৩	১২-০৮-২৩	২৮-০৮-২৩	০৫-০৯-২৩	০৩-১০-২৩	১২০	৬০
২৮.	কর্তৃপক্ষের জেটি অভ্যন্তরে বিভিন্ন ইয়ার্ডে সার্ভিস ক্যাবলসহ এমডিবি বক্স সংস্থাপন।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১৫-১২-২৩	০৮-০১-২৪	২৫-০১-২৪	১২-০২-২৪	১৯-০২-২৪	২০-০৩-২৪	১২০	৯০
২৯.	কর্তৃপক্ষের পুরাতন মোংলাস্থ বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র পুনর্বাসন কাজ।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১৫-১২-২৩	০৮-০১-২৪	২৫-০১-২৪	১২-০২-২৪	১৯-০২-২৪	২০-০৩-২৪	১২০	৯০
৩০.	অটোমেশন সার্ভার রুমের ইউপিএস এর ব্যাটারী পরিবর্তন।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৮.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০৩-০৭-২৩	২৪-০৭-২৩	১২-০৮-২৩	২৮-০৮-২৩	০৫-০৯-২৩	০৩-১০-২৩	১২০	৬০
৩১.	কর্তৃপক্ষের স্থায়ী বন্দর এলাকায় জেটি মেইন গেট ও সদর দপ্তর ভবনে সারভেইলেন্স সিস্টেম সংস্থাপন।	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৪৫০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০৩-০৭-২৩	২৪-০৭-২৩	১২-০৮-২৩	২৮-০৮-২৩	০৫-০৯-২৩	০৩-১০-২৩	১২০	৬০

১৫/১০/২০২৪

প্যাকেজ নং	ক্রম কার্যক্রমের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশ ন অব এগ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
৩২.	কর্তৃপক্ষের ২ ও ৫ নং বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রে ০২ টি ৫০০ কেভিএ জেনারেটর সরবরাহ ও সংস্থাপন।	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	২০০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১৫-১২-২৩	০৮-০১-২৪	২৫-০১-২৪	১২-০২-২৪	১৯-০২-২৪	২০-০৩-২৪	১২০	৯০
৩৩.	কর্তৃপক্ষের জেটি প্রধান ফটকে রেডিয়েশন ডিটেকশন সিস্টেম সরবরাহ ও সংস্থাপন।	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৫০০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১৫-১২-২৩	০৮-০১-২৪	২৫-০১-২৪	১২-০২-২৪	১৯-০২-২৪	২০-০৩-২৪	১২০	৯০
৩৪.	সদর দপ্তর ভবনের সভাকক্ষের জন্য এলইডি ফ্লাট প্যানেল বোর্ড সংগ্রহ।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএ ম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৩০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১৫-১২-২৩	০৮-০১-২৪	২৫-০১-২৪	১২-০২-২৪	১৯-০২-২৪	২০-০৩-২৪	১২০	৯০
৩৫.	কর্তৃপক্ষের জেটি প্রধান ফটকে ইউভিএসএস সরবরাহ ও সংস্থাপন	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	২৫০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০৩-০৭-২৩	২৪-০৭-২৩	১২-০৮-২৩	২৮-০৮- ২৩	০৫-০৯-২৩	০৩-১০-২৩	১২০	৬০
৩৬.	অটোমেশন সার্ভার রুমের ইউপিএস এর জন্য ব্যাটারী সংগ্রহ।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএ ম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৬.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০৩-০৭-২৩	২৪-০৭-২৩	১২-০৮-২৩	২৮-০৮- ২৩	০৫-০৯-২৩	০৩-১০-২৩	১২০	৬০
৩৭.	কর্তৃপক্ষের জেটি অভ্যন্তরে রুফটপ সোলার সংস্থাপন।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএ ম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	১০০০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০৩-০৭-২৩	২৪-০৭-২৩	১২-০৮-২৩	২৮-০৮- ২৩	০৫-০৯-২৩	০৩-১০-২৩	১২০	১৮০
৩৮.	কর্তৃপক্ষের জেটি প্রধান ফটকে প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক কাজসহ এলি ও এয়ার কারটেইন সংস্থাপন।	টি	০১	ওটিএম/এলটিএ ম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	১৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০৩-০৭-২৩	২৪-০৭-২৩	১২-০৮-২৩	২৮-০৮- ২৩	০৫-০৯-২৩	০৩-১০-২৩	১২০	১৮০
৩৯.	কর্তৃপক্ষের বীম লিফটের বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	টি	০১	আরএফকিউ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	১.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০৩-০৭-২৩	০৭-০৭-২৩	১৪-০৭-২৩	২১-০৭-২৩	২৮-০৭-২৩	৩১-০৭-২৩	২৮	৩০
৪০.	কর্তৃপক্ষের খুলনাঞ্চ ৩৫০ কেভিএ ক্যাট ইঞ্জিনের জন্য ব্যাটারী সংগ্রহ।	টি	০১	আরএফকিউ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	০.৫০	সম্ভাব্য তারিখ	০৩-০৭-২৩	০৭-০৭-২৩	১৪-০৭-২৩	২১-০৭-২৩	২৮-০৭-২৩	৩১-০৭-২৩	২৮	৩০
৪১.	কর্তৃপক্ষের ১০০ টন ও ৫০ টন মোবাইল ক্রেনের জন্য বিটিটি সংগ্রহ	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৩০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১৫-১২-২৩	০৮-০১-২৪	২৫-০১-২৪	১২-০২-২৪	১৯-০২-২৪	২০-০৩-২৪	১২০	৯০
৪২.	কর্তৃপক্ষের হারবার ক্রেন ও মাল্টিপারপাস ক্রেনের খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ।	টি	০১	ওটিএম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৬০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১৫-১২-২৩	০৮-০১-২৪	২৫-০১-২৪	১২-০২-২৪	১৯-০২-২৪	২০-০৩-২৪	১২০	৯০
৪৩.	সোনালী ব্যাংক এবং যাঃ ও তঃ ওয়ার্কশপ কমপ্লেক্সের অপারেটরস রুমের বৈদ্যুতিক কাজ	টি	০১	ওটিএম/এলটিএ ম	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০৩-০৭-২৩	২৪-০৭-২৩	১২-০৮-২৩	২৮-০৮- ২৩	০৫-০৯-২৩	০৩-১০-২৩	১২০	৬০

স্বাক্ষর

বিষয়ঃ রাজস্ব বাজেটের আওতায় যান্ত্রিক ও তড়িৎ বিভাগের কারখানা ও সরঞ্জাম শাখার ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি)

প্যাকে জ নং	ক্রয় কার্যক্রমের বিবরণ	এক ক	পরি মাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায় নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজ নীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	স্ট্রাডেল ক্যারিয়ার নোয়েল-১,২ এবং টেরেক্সের ৪,৫,৬ রানিং মেরামত কাজ।	টি	১	OTM(e-GP)/ RFQ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৭.৫০	সম্ভাব্য তারিখ	১৯-১২-২৩	২৩-১২-২৩	১-১-২৪	৮-১-২৪	১৫-১-২৪	১৮-১-২৪	২৮	৩০
২	১০০ টন, ৫০ টন, ৩০ টন মোবাইল ক্রেন (LIEBHERR) এর নিউমেটিক ব্রুটি, হোয়েস্টিং ব্রুটি, হাইড্রোলিক সিস্টেমের ব্রুটি ও অন্যান্য রানিং মেরামত কাজ।	টি	১	OTM(e-GP)/ RFQ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৮.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৮-১১-২৩	১৮-১২-২৩	০২/০১/২০২৪	১৭-১-২৪	২৪-১-২৪	২৬-২-২৪	১২০	৯০
৩	স্ট্রাডেল ক্যারিয়ার কনক্রেন-৭-১৬ এর রানিং মেরামত কাজ।	টি	১	RFQ/L TM	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	২.৫০	সম্ভাব্য তারিখ	৮-৮-২৩	১১/০৮/২০ ২৩	১৮-৮-২৩	২৫-৮-২৩	০২/০৯/২০২৩	০৭/০৯/২ ০২৩	২৮	৩০
৪	মোবাইল ক্রেন (TADANO)-১,২ এর রানিং মেরামত কাজ।	টি	১	RFQ/L TM	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৪.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১১-১-২৪	১৮-০১-২৪	২৫-০১-২৪	০২/০২/২০২ ৪	০৯/০২/২০২৪	১৬-০২- ২৪	২৮	৩০
৫	মোবাইল ক্রেন (locateli)- এর রানিং মেরামত কাজ।	টি	১	OTM(e-GP)/ RFQ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১৯-১২-২৩	২৩-১২-২৩	১-১-২৪	৮-১-২৪	১৫-১-২৪	১৮-১-২৪	২৮	৩০
৬	১৮ টন ভেরিয়েবল রিচ ট্রাক-১ এর ফুয়েল পাম্প, হাইড্রোলিক হোজ, কেবিনের গ্লাসসহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	টি	১	OTM(e-GP)/ RFQ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৬.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২০-০৭-২৩	১০/০৮/২০ ২৩	২৫-০৮-২৩	১৪-০৯-২৩	২১-০৯-২৩	১৪-১০- ২৩	১২০	৯০
৭	১৮ টন ভেরিয়েবল রিচ ট্রাক-২ এর ফুয়েল পাম্প, হাইড্রোলিক হোজসহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	টি	১	OTM(e-GP)/ RFQ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	২.৫০	সম্ভাব্য তারিখ	২৮-১১-২৩	১৮-১২-২৩	০২/০১/২০২৪	১৭-১-২৪	২৪-১-২৪	২৬-২-২৪	১২০	৯০

প্যাকে জ নং	ক্রয় কার্যক্রমের বিবরণ	এক ক	পরি মাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায় নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজ নীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
৮	৯ টন ইম্পটি কন্টেইনার হ্যান্ডলার konecranes এর হাইড্রোলিক সিস্টেমের ত্রুটি মেরামত, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র ও অন্যান্য রানিং মেরামত কাজ।	টি	১	OTM(e-GP)/ RFQ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১০-৮-২৩	১৩-০৮- ২৩	২০-৮-২৩	২৭-৮-২৩	০২/০৯/২০২৩	০৭/০৯/২ ০২৩	২৮	৩০
৯	৯ টন ইম্পটি কন্টেইনার হ্যান্ডলার SANY-01& 02 এর হাইড্রোলিক সিস্টেমের ত্রুটি মেরামত, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র ও অন্যান্য রানিং মেরামত কাজ।	টি	১	OTM(e-GP)/ RFQ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৪.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১৪-৮-২৩	১৭-০৮-২৩	২১-০৮-২৩	৩১-০৮-২৩	০৮/০৯/২০২৩	১৩-০৯- ২৩	২৮	৩০
১০	৯ টন ইম্পটি কন্টেইনার হ্যান্ডলার (হাইস্টার) এর হাইড্রোলিক ব্লোক, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র, হাইড্রোলিক হোজ অন্যান্য মেরামত কাজ।	টি	১	RFQ /LTM	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৪.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৪-৮-২৩	২৮-০৮- ২৩	৩১-০৮-২৩	১০/০৯/২০২ ৩	১৮-০৯-২৩	২৩-৯-২৩	২৮	৩০
১১	মোবাইল হারবার ক্রেন -২,৩,৪ এর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	টি	১	OTM(e-GP)	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	১৯.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৮-১০-২৩	১৮-১১-২৩	০২/১২/২০২৪	১৭-১২-২৪	২৪-১২-২৪	১৬-১-২৪	১২০	৯০
১২	মাল্টিপারপাস ক্রেন-১,২ এর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	টি	১	OTM(e-GP)	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১৮-১০-২৩	০৮/১১/২০ ২৩	২২-১১-২৩	০৭/১২/২০২ ৪	১৪-১২-২৪	২০-১-২৪	১২০	৯০
১৩	মোবাইল হারবার ক্রেন -১ এর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।		১	OTM(e-GP)/ RFQ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	১৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৮-৯-২৩	১৮-১০-২৩	০২/১১/২০২৪	১৭-১১-২৪	২৪-১১-২৪	২৬-১২- ২৪	১২০	৯০
১৪	৩৫ টন হেলি ডিউটি ফর্কলিফট, ৪৫ টন রিচস্টেকার নং-০১,০২ এর হাইড্রোলিক হোজ,পার্কিং ব্রেক ,সিল কিটস এবং রানিং মেরামত কাজ।	টি	১	OTM(e-GP)/ RFQ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	১৬.৫০	সম্ভাব্য তারিখ	০১/০১/২০২ ৩	০৪/০১/২০ ২৩	১১/০১/২০২ ৩	১৮-১-২৩	২৫-১-২৩	২৯-১-২৩	২৮	৩০

স্বাক্ষর

প্যাকে জ নং	ক্রয় কার্যক্রমের বিবরণ	এক ক	পরি মাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায় নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজ নীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১৫	১০০ টন (নতুন) ওয়েব্রিজ স্কেলের BSTI কর্তৃক কেলিব্রেশন অন্যান্য মেরামত কাজ।	টি	১	RFQ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	১.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১৪-১১-২৩	১৭-১১- ২৩	২৪-১১-২৩	০১/১২/২০২ ৩	০৭/১২/২০২৩	১২/১২/২০ ২৩	২৮	৩০
১৬	১০০ টন ও ৮০ টন ওয়েব্রিজ স্কেলের BSTI কর্তৃক কেলিব্রেশন অন্যান্য মেরামত কাজ।	টি	১	RFQ /LTM	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	২.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১৯-১১-২৩	২৩-১১-২৩	১-১২-২৪	৮-১২-২৪	১৫-১২-২৪	১৮-১২- ২৪	২৮	৩০
১৭	৫ টন এবং ৩ টন ফর্ক লিফট সমূহের রানিং মেরামত কাজ, হাইড্রোলিক সিস্টেমের ত্রুটি ও অন্যান্য মেরামত কাজ।	টি	১	RFQ /LTM	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১৯-১২-২৩	২৩-১২-২৩	১-১-২৪	৮-১-২৪	১৫-১-২৪	১৮-১-২৪	২৮	৩০
১৮	টার্মিনাল ট্রাক্টর ০১-১৬ এর ইঞ্জিন এবং ট্রান্সমিশন সিস্টেমের মেরামত কাজ।	টি	১	OTM(e-GP)/ RFQ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৯.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৪-৮-২৩	৩১-৮-২৩	২৫-৯-২৩	১৫-১০-২৩	২২-১০-২৩	১৪-১২-২২	১২০	৬০
১৯	টার্মিনাল ট্রাক্টর ১৭-৩১ এর ইঞ্জিন এবং ট্রান্সমিশন সিস্টেমের মেরামত কাজ।	টি	১	OTM(e-GP)/ RFQ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১৮-৮-২৩	২৩-৮-২৩	১-৯-২৩	৮-৯-২৩	১৫-৯-২৩	১৮-৯-২৩	২৮	৩০
২০	কন্টেইনার যুভার ১-৪ এর রানিং মেরামত কাজ।	টি	১	OTM(e-GP)/ RFQ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৮.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১-১-২৩	০৪/০১/২০ ২৩	১১/০১/২০২ ৩	১৮-১-২৩	২৫-১-২৩	২৯-১-২৩	২৮	৩০
২১	জেনারেটর সমূহের রানিং মেরামত কাজ।	টি	১	OTM(e-GP)/ RFQ	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৬.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১-৮-২৩	০৪/০৮/২০ ২৩	১১/০৮/২০২ ৩	১৮-৮-২৩	২৫-৮-২৩	২৯-৮-২৩	২৮	৩০

স্বাক্ষর

প্যাকে জ নং	ক্রয় কার্যক্রমের বিবরণ	এক ক	পরি মাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়ো জনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
২২	এয়ার কম্প্রেশর, টায়ার চেঞ্জার, ম্যান লিফটার, বিম লিফটার, ফায়ার ট্রাক, ক্লিনিং ইকুইপমেন্ট এর বিভিন্ন ধরনের মেরামত কাজ।	টি	১	RFQ /LTM	চেয়ারম্যান , মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১৯-৯-২৩	২৩-৯-২৩	১-১০-২৪	৮-১০-২৪	১৫-১০-২৪	১৮-১০-২৪	২৮	৩০
২৩	ডক সাইড ফ্রেনের বিভিন্ন মেরামত কাজ	টি	১	RFQ /LTM	চেয়ারম্যান , মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	২.০০	সম্ভাব্য তারিখ	৮-১-২৩	১১/০১/২০২ ৩	১৮-১-২৩	২২-১-২৩	২৯-১-২৩	০১/০২/২৩	২৮	৩০
২৪	মোবাইল হারবার ফ্রেন -১,২,৩,৪ এর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	টি	১	DPM	চেয়ারম্যান , মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৪০০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৬-০৭-২৩	১৬-০৮-২৩	৩০-০৮-২৩	০৬/০৯/২৩	১৪-০৯-২৩	১২/১০/২৩	৭৮	৩০
২৫	১০০ টন, ৫০ টন, ৩০ টন মোবাইল ফ্রেন (LIEBHERR) এর সিডিউল সার্ভিসিং এর জন্য ফিল্টার ও অন্যান্য মালামাল সংগ্রহ।	টি	১	OTM(e-GP)	চেয়ারম্যান , মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৬.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৬-৮-২৩	১৬-০৯-২৩	০১/১০/২০২ ৩	১৫-১০-২৩	২২-১০-২৩	২৪-১১-২৩	৮৮	৯০
২৬	স্ট্রাডেল ক্যারিয়ার সমূহের জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ।	টি	১	OTM(e-GP)	চেয়ারম্যান , মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৮-৯-২৩	১৮-১০-২৩	০২/১১/২০২ ৪	১৭-১১-২৪	২৪-১১-২৪	২৬-১২-২৪	৮৮	৯০
২৭	মোবাইল হারবার ফ্রেন ১,২,৩,৪ এর জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ।	টি	১	OTM(e-GP)	চেয়ারম্যান , মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২০-৮-২৩	১০/০৯/২৩	২৫-০৯-২৩	০৫/১০/২৩	১২-১০-২৩	১৪-১১-২৩	৮৪	৯০
২৮	মাল্টিপারপাস ফ্রেন-১,২ এর জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ।।	টি	১	OTM(e-GP)	চেয়ারম্যান , মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২০-৯-২৩	১০/১০/২৩	২৫-১০-২৩	০৫/১১/২৩	১২-১১-২৩	১৪-১২-২৩	৬৪	৯০

স্বাক্ষর

প্যাকে জ নং	ক্রয় কার্যক্রমের বিবরণ	এক ক	পরি মাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায় নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজ নীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
২৯	৫ টন এবং ৩ টন ফর্ক লিফট এর সিডিউল সার্ভিসিং এর জন্য ফিল্টার ও অন্যান্য মালামাল সংগ্রহ।	টি	১	OTM(e-GP)	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৭-৯-২৩	১৭-১০-২৩	০২/১১/২০২ ৩	১২/১১/২০২ ৩	১৯-১১-২৩	২১-১২- ২৩	১২০	৯০
৩০	৯ টন ইম্পটি কন্টেইনার হ্যান্ডলার (হাইস্টার) এর সিডিউল সার্ভিসিং এর জন্য ফিল্টার ও অন্যান্য মালামাল সংগ্রহ।	টি	১	OTM(e-GP)	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	২.৫০	সম্ভাব্য তারিখ	১৮-১০-২৩	০৮/১১/২০ ২৩	২২-১১-২৩	০৭/১২/২০২ ৪	১৪-১২-২৪	২০-১-২৪	১২০	৯০
৩১	১০০ টন ও ৮০ টন ওয়েব্রিজ স্কেলের লোড সেল সংগ্রহ।	টি	১	OTM(e-GP)	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	২.৫০	সম্ভাব্য তারিখ	২১-১০-২৩	১১/১১/২০ ২৩	২৫-১১-২৩	১০/১২/২০২ ৪	১৭-১২-২৪	২৩-১-২৪	১২০	৯০
৩২	এয়ার কম্প্রেশর, টায়ার চেঞ্জার, ম্যান লিফটার, বিম লিফটার, ফায়ার ট্রাক, ক্রিনিং ইকুইপমেন্ট এবং জেনারেটরের বিভিন্ন খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ।	টি	১	RFQ /LTM	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	২.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১৯-৯-২৩	২৩-৯-২৩	১-১০-২৪	৮-১০-২৪	১৫-১০-২৪	১৮-১০- ২৪	২৮	৩০
৩৩	টার্মিনাল ট্রাক্টর এবং কন্টেইনার মুভার এর জন্য বিভিন্ন খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ।	টি	১	RFQ /LTM	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১৯-৯-২৩	২৩-৯-২৩	১-১০-২৪	৮-১০-২৪	১৫-১০-২৪	১৮-১০- ২৪	২৮	৩০
৩৪	৩ টন এবং ৫ টন ফর্কলিফট এর বিভিন্ন খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ।	টি	১	RFQ /LTM	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	২.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১৯-৯-২৩	২৩-৯-২৩	১-১০-২৪	৮-১০-২৪	১৫-১০-২৪	১৮-১০- ২৪	২৮	৩০

প্যাকে জ নং	ক্রয় কার্যক্রমের বিবরণ	এক ক	পরি মাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায় নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজ নীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
৩৫	টার্মিনাল ট্রাক্টর এবং ৫টন ফর্কলিফট এর জন্য টায়ার ও টিউব সংগ্রহ	টি	১	OTM(e-GP)	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৪৮.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০১/০৭/২০২ ৩	১৫-০৭-২৩	৩০-০৭-২৩	১০-০৮-২৩	১৫-০৮-২৩	০১/০৯/২০ ২৩	৯০	১৮০
৩৬	৪৫ টন রিচ স্টাকার, ৩৫ টন হেভি ডিউটি ফর্কলিফট এবং ৯ টন ইম্পটি কন্টেইনার হ্যাডলার এর জন্য টায়ার ও টিউব সংগ্রহ	টি	১	OTM(e-GP)	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	১১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০১/০৭/২০২ ৩	১৫-০৭-২৩	৩০-০৭-২৩	১০-০৮-২৩	১৫-০৮-২৩	০১/০৯/২০ ২৩	৯০	১৮০
৩৭	৫ টন ফর্কলিফট এর জন্য টায়ার ও টিউব সংগ্রহ।	টি	১	RFQ /LTM	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১৯-৯-২৩	২৩-৯-২৩	১-১০-২৪	৮-১০-২৪	১৫-১০-২৪	১৮-১০- ২৪	২৮	৩০
৩৮	৩ টন ফর্কলিফট এর জন্য টায়ার ও টিউব সংগ্রহ	টি	১	OTM(e-GP)	চেয়ারম্যান, মবক	মবক এর নিজস্ব তহবিল	১৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১১/০৭/২০২ ৩	২৫-০৭-২৩	১০-০৮-২৩	২০-০৮-২৩	২৫-০৮-২৩	১০/০৯/২০ ২৩	৯০	১২০

স্বাক্ষর

নিরীক্ষা ও পরিদর্শন বিভাগ
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪

নিরীক্ষা ও পরিদর্শন বিভাগের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪

পণ্যের জন্য

প্যাকেজ নং	কার্যক্রম	একক	পরিমাপ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১(ক)	১. প্রধান নিরীক্ষা কর্মকর্তার মহোদয়ের জন্য একটি প্রেসিডেন্সিয়াল টেবিল।	প্রেসিডেন্ট টেবিল।	০১টি	RFQ পদ্ধতি	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩- ২০২৪ অর্থবছরের ফার্গিচার ও ফিকচার খাত	আনুমানিক ৪৫,০০০.০০ (ভ্যাটসহ)	৬০ দিন	১৫/০৭/২০২৩	১৫/০৯/২০২৩	১৫/০৯/২০২৩	৩/৯/২০২৩	০১/১০/২০২৩	-	৩০ দিন	৩০ দিন
	২. উর্ধ্বতন নিরীক্ষা কর্মকর্তার জন্য একটি প্রেসিডেন্সিয়াল টেবিল।	প্রেসিডেন্ট টেবিল।	০১টি				আনুমানিক ৪৫,০০০.০০ (ভ্যাটসহ)	৬০ দিন	১৫/০৮/২০২৩	১৫/১০/২০২৩	১৫/১০/২০২৩	৩০/১০/২০২৩	০১/১১/২০২৩	-	৩০ দিন	৩০ দিন
১(খ)	স্টেশনারী মালামাল		১ম ধাপে	DCP পদ্ধতি	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩- ২০২৪ অর্থবছরের মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী খাত	২৪,৮৫৮.৩৫ (ভ্যাটসহ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	স্টেশনারী মালামাল		২য় ধাপে				২৪,৮৫৮.৩৫ (ভ্যাটসহ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১(গ)	সহকারী নিরীক্ষা কর্মকর্তার ব্যবহৃত কম্পিউটারের জন্য	সিপিইউ	০১টি	DCP পদ্ধতি	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩- ২০২৪ অর্থবছরের মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী খাত	২৫,০০০.০০ (ভ্যাটসহ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

স্বাক্ষর

কাজের জন্য

প্যাকেজ নং	কার্যক্রম	একক	পরিমাপ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭

প্রযোজ্য নয়

স্বাক্ষর

ট্রাফিক বিভাগ
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪

ট্রাফিক বিভাগের ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪

পণ্যের জন্য

ক) রাজস্ব অনুমোদিত বাজেট

প্যাকেজ নং	কার্যক্রম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষটাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমো দন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	প্রিন্টিং সামগ্রী	-	থোক	RFQ	চেয়ারম্যান	২০২৩-২৪ অর্থবছরের মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী খাত	১.৫০	২০-৩০ দিন	২৫/১০/২৩				০৫/১১/২৩	২৬/১১/২৩ (কাজ সমাপ্ত)		-
২	স্টেশনারী সামগ্রী	-	থোক	DPM	চেয়ারম্যান	২০২৩-২৪ অর্থবছরের মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী খাত	০.২৫	-	-				-	০৫/৯/২৩ (কাজ সমাপ্ত)		-
		-	থোক	RFQ	চেয়ারম্যান	২০২৩-২৪ অর্থবছরের মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী খাত	৩.৭৫	২০-৩০ দিন	১২/৯/২৩				২৭/৯/২৩	১০/১০/২৩ (কাজ সমাপ্ত)		-
		-	থোক	RFQ	চেয়ারম্যান	২০২৩-২৪ অর্থবছরের মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী খাত	২.৫০	-	২০/০২/২৪				০৫/০৩/২৪	২০/০৩/২৪ (কাজ সমাপ্ত)		-
৩	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণঃ (ক)স্টোরেজ এন্ড স্পেয়ার্স(সুইপিং মালামালসহ)	-	থোক	DPM	চেয়ারম্যান	২০২৩-২৪ অর্থবছরের মেরামত ও সংরক্ষণ খাত	০.২৫	-	-				-	০১/১১/২৩ (কাজ সমাপ্ত)		-
		-	থোক	RFQ	চেয়ারম্যান	২০২৩-২৪ অর্থবছরের মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী খাত	০.৭৫	২০-৩০ দিন	১৬/০১/২৪				৩০/০১/২৪	১৫/০২/২৪ (কাজ সমাপ্ত)		-
		-	থোক	RFQ	চেয়ারম্যান	২০২৩-২৪ অর্থবছরের অফিস ইকুইপমেন্ট খাত	১.৫০	২০-৩০ দিন	২০/০৩/২৪				০৪/০৪/২৪	২১/০৪/২৪ (কাজ সমাপ্ত)		-
৪	ফার্নিচার এন্ড ফিকচারস	-	থোক	RFQ	চেয়ারম্যান	২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফার্নিচার ও ফিকচার খাত	৬.০০	২০-৩০ দিন	২০/০৯/২৩				০৫/১০/২৩	২২/১০/২৩ (কাজ সমাপ্ত)		-
৫	অফিস ইকুইপমেন্ট	-	থোক	RFQ	চেয়ারম্যান	অফিস ইকুইপমেন্ট খাত	১.২০	২০-৩০ দিন	২৫/০৯/২৩				১০/১০/২৩	২৫/১০/২৩ (কাজ সমাপ্ত)		
৬	মেশানারি টুলস এন্ড ইকুইপমেন্ট	-	থোক	DPM	চেয়ারম্যান	মেশানারি টুলস এন্ড ইকুইপমেন্ট খাত	০.২৫	-	-				-	৩০/৮/২৩ (কাজ সমাপ্ত)		
		-	থোক	RFQ	চেয়ারম্যান		০.৭৫	২০-৩০ দিন	১৫/০২/২৪				০৩/০৩/২৪	১৭/০৩/২৪ (কাজ সমাপ্ত)		
৭	স্থায়ী বন্দর জেটি অভ্যন্তরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করন	-	থোক	DPM	চেয়ারম্যান	থোক	৫.০০	-	(০১/০৭/২০২৩ হতে ৩০/০৬/২০২৪ পর্যন্ত)				-	৩০/০৬/২০২৪ (কাজ সমাপ্ত)		

বোর্ড ও জনসংযোগ বিভাগ
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪

বোর্ড ও জনসংযোগ বিভাগের ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪।

পণ্যের জন্য

ক) রাজস্ব অনুমোদিত বাজেট

প্যাকেজ নং	কার্যক্রম	এক ক	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী রীকর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষটাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	অফিস ইকুইপমেন্ট ও আসবাব পত্র (কাগজ, কলম, পেন্সিল, স্কেল, ষ্টাপলার মেশিন ক্রয়)	-	থোক	DCP পদ্ধতি	চেয়ারম্যান	২০২৩-২৪ অর্থবছরের অফিস ইকুইপমেন্ট ও আসবাব পত্র খাত	০.৫০	২০-৩০ দিন	জুলাই-২০২৩			০১/০৬/২৪ (কাজ সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ)			-	
২	পুস্তক সাময়িকী ও ব্রশিয়ার তৈরী	-	থোক	DCP/DPM পদ্ধতি	চেয়ারম্যান	২০২৩-২৪ অর্থবছরের পুস্তক সাময়িকী ও ব্রশিয়ার খাত	১.০০	২০-৩০ দিন	জুলাই- ২০২৩			১৫/০৬/২৪ (কাজ সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ)			-	
৩	দৈনিক পত্রিকা ক্রয় (বিভাগীয় প্রধানের সদস্যদের মাসিক পত্রিকা)	-	থোক	DCP পদ্ধতি	সচিব (বোওজস)	২০২৩-২৪ অর্থবছরের দৈনিক পত্রিকা ক্রয় খাত		২০-৩০ দিন	জুলাই-২০২৩			১৫/০৬/২৪ (কাজ সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ)			-	
৪	মুদ্রণ ও লেখ সামগ্রী (স্মারনিকা, স্টেশনসারী, ফোল্ডার, রাইটিং প্যাড, শূভেচ্ছা কার্ড, খাম, বিভিন্ন ব্যানার ইত্যাদি)	-	থোক	DCP/DPM পদ্ধতি	চেয়ারম্যান	২০২৩-২৪ অর্থবছরের মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী খাত	১০.০০	২০-৩০ দিন	জুলাই-২০২৩			১৫/০৬/২৪ (কাজ সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ)			-	
৫	ব্যবসায় উন্নতি সাধন (ডায়েরী ও ক্যালেন্ডার)	-	থোক	DPM পদ্ধতি	চেয়ারম্যান	২০২৩-২৪ অর্থবছরের ব্যবসায় উন্নতি সাধন খাত	১০.০০	৪৫ দিন	অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩			৩০/১২/২৩ (কাজ সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ)			-	
৬	ডকুমেন্টারী ফিল্ম তৈরী	-	থোক	DPM পদ্ধতি	চেয়ারম্যান	২০২৩-২৪ অর্থবছরের ডকুমেন্টারী ফিল্ম খাত	২.০০	৪৫ দিন	আগস্ট-২০২৩			৩০/০৬/২৪ (কাজ সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ)			-	
৭	ফার্গিচার এন্ড ফিকচার চেয়ার ও টেবিল ক্রয়ের জন্য	-	থোক	DPM/RFQ পদ্ধতি	চেয়ারম্যান	২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফার্গিচার এন্ড ফিকচার খাত	১.০০	২০-৩০ দিন	জুলাই-২০২৩			৩০/০৬/২৪ (কাজ সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ)			-	
৮	অফিস ইকুইপমেন্ট (কম্পিউটার ও ফটোকপি মেশিনের কালি ক্রয়।	-	থোক	DCP/DPM পদ্ধতি	চেয়ারম্যান	২০২৩-২৪ অর্থবছরের অফিস ইকুইপমেন্ট খাত	০.৪০	২০-৩০ দিন	জুলাই-২০২৩			৩০/০৬/২৪ (কাজ সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ)			-	

স্বাক্ষর

পরিকল্পনা বিভাগ
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪

পরিকল্পনা বিভাগের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪

পণ্যের জন্য

ক) রাজস্ব অনুমোদিত বাজেট

প্যাকেজ নং	কার্যক্রম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষটাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র প্রাপ্তি তারিখ	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	মুদ্রণ ও লেখনসামগ্রী ক্রয় (১ম কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP পদ্ধতি	চেয়ারম্যান	২০২৩-২৪ অর্থবছরের মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী খাত	০.২৫	সম্ভাব্য তারিখ	২৮/০৮/২০২৩ (বাজার দর সংগ্রহ ও যাচাই)			০৩/৯/ ২০২৩	১৫/০৯/২০২৩ (কাজ সম্পন্ন)	-	-	-
								সম্ভাব্য দিন	০			৬	১২	১৮ দিন	১০ দিন	
২	প্রিন্টার ও ফটোকপি কালি ক্রয় (১ম কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP পদ্ধতি	চেয়ারম্যান	২০২৩-২৪ অর্থবছরের মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী খাত	০.২৫	সম্ভাব্য তারিখ	০৫/০৯/২০২৩ (বাজার দর সংগ্রহ ও যাচাই)			০৭/০৯/ ২০২৩	২২/০৯/২০২৩ (কাজ সম্পন্ন)			-
								সম্ভাব্য দিন	০			২	১৫	১৭ দিন	১২ দিন	
৩	মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী ক্রয় (২য় কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP পদ্ধতি	চেয়ারম্যান	২০২৩-২৪ অর্থবছরের মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী খাত	০.২৫	সম্ভাব্য তারিখ	১৮/১১/২০২৩ (বাজার দর সংগ্রহ ও যাচাই)			২৮/১১/ ২০২৩	৩০/১১/২০২৩ (কাজ সম্পন্ন)			-
								সম্ভাব্য দিন	০			১০	০২	১২ দিন	১০ দিন	
৪	প্রিন্টার ও ফটোকপি কালি ক্রয় (২য় কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP পদ্ধতি	চেয়ারম্যান	২০২৩-২৪ অর্থবছরের মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী খাত	০.২৫	সম্ভাব্য তারিখ	২০/১১/২০২৩ (বাজার দর সংগ্রহ ও যাচাই)			২৫/১১/ ২০২৩	২৮/১১/২০২৩ (কাজ সম্পন্ন)			-
								সম্ভাব্য দিন	০			০৪	০৩	০৭ দিন	১২ দিন	
৫	মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী ক্রয় (৩য় কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP পদ্ধতি	চেয়ারম্যান	২০২৩-২৪ অর্থবছরের মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী খাত	০.২৫	সম্ভাব্য তারিখ	১৫/০২/২০২৪ (বাজার দর সংগ্রহ ও যাচাই)			২১/০২/ ২০২৪	২৫/০২/২০২৪ (কাজ সম্পন্ন)			-
								সম্ভাব্য দিন	০			০৬	৪	০৯ দিন	১২ দিন	
৬	প্রিন্টার ও ফটোকপি কালি ক্রয় (৩য় কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP পদ্ধতি	চেয়ারম্যান	২০২৩-২৪ অর্থবছরের মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী খাত	০.২৫	সম্ভাব্য তারিখ	২২/০২/২০২৪ (বাজার দর সংগ্রহ ও যাচাই)			২৫/০২/ ২০২৪	০২/০৩/২০২৪ (কাজ সম্পন্ন)			-
								সম্ভাব্য দিন	০			০৩	০৫	০৮ দিন	১৩ দিন	

স্বাক্ষর

৭	মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী ক্রয় (৪র্থ কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP পদ্ধতি	চেয়ারম্যান	২০২৩-২৪ অর্থবছরের মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী খাত	০২৫	সম্ভাব্য তারিখ	১৪/০৫/২০২৪ (বাজার দর সংগ্রহ ও যাচাই)			২০/০৫/ ২০২৪	৩০/০৫/২০২৪ (কাজ সম্পন্ন)		-
								সম্ভাব্য দিন	০			০৬	১০	১৬ দিন	১২ দিন
৮	প্রিন্টার ও ফটোকপি কালি ক্রয় (৪র্থ কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP/RFQ পদ্ধতি	চেয়ারম্যান	২০২৩-২৪ অর্থবছরের মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী খাত	০.৫৫	সম্ভাব্য তারিখ	১৫/০ ৪/২ ০২৪	২৫/০৪/ ২০২৪	২৮/০৪/ ২০২৪	৩০/০৪/ ২০২৪	০৬/০৫/২০২৪ (কাজ সম্পন্ন)		-
								সম্ভাব্য দিন	০	০৯	০৩	০২	০৬	২০ দিন	১০ দিন

স্বাক্ষর

পরিকল্পনা বিভাগের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪

খ) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বর্হিভূত মূলধন খাতে ব্যয় (নন-এডিপি)

প্যাকে জনং	কার্যক্রম	এক ক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরপ র্যন্তমোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	ফার্নিচার ও ফিকচার ক্রয়	-	থোক	DPM/RFQ পদ্ধতি	চেয়ারম্যান/ সদস্য (অর্থ)	২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফার্নিচার ও ফিকচার খাত	১.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০৫/০৫/২০ ২৪	১৫/০৫/ ২০২৪	১৮/০৫/ ২০২৪	২০/০৫/ ২০২৪	২৫/০৫/ ২০২৪	-	-	-
								সম্ভাব্য দিন	০	১০	০৩	০২	০৫	-	২০	১০
২	অফিস ইকুইপমেন্ট ক্রয়	-	থোক	DPM/RFQ পদ্ধতি	চেয়ারম্যান/ সদস্য (অর্থ)	২০২৩-২৪ অর্থবছরের অফিস ইকুইপমেন্ট খাত	১.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০৩/০৫/২০ ২৪	১০/০৫/ ২০২৪	২০/০৫/ ২০২৪	২৫/০৫/ ২০২৪	৩০/০৫/ ২০২৪	-	-	-
								সম্ভাব্য দিন	০	৭	১০	০৫	০৫	-	২৭	১২

গ) মেরামত ও সংরক্ষণ ব্যয়

প্যাকে জনং	কার্যক্রম	এক ক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরপ র্যন্তমোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	অফিস ইকুইপমেন্ট ও আসবাবপত্র	-	থোক	DPM/RFQ পদ্ধতি	চেয়ারম্যান/ সদস্য (অর্থ)	২০২৩-২৪ অর্থবছরের মেরামত ও সংরক্ষণ খাত	০.৫০	সম্ভাব্য তারিখ	০৭/০৪/২০ ২৪	১৭/০৪/ ২০২৪	১৯/০৪/ ২০২৪	২২/০৪/ ২০২৪	২৮/০৪/ ২০২৪	-	-	-
								সম্ভাব্য দিন	০	১৭	০২	০৩	০৬	-	২৮	১৫

(স্বাক্ষর)

নিরাপত্তা বিভাগ
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪

মূলধন বাজেট (নন এডিপি)

ক্রমিক	কার্যক্রম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাকলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১।	জ্বালানী ও শক্তিঃ (স্পীড বোট ও ফায়ার টেন্ডার গাড়ী ও পাম্প এবং ঘাস কাঁটা মেশিন এর তেল ক্রয়)	-	-	ডিসিপি/ ডিপিএম	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের জ্বালানী খাত	৪.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২।	ষ্টোর এন্ড স্পেন্সার্সঃ ক) বিভিন্ন সাধারণ মালামাল ক্রয়। খ) রিফিলিং ফায়ার এক্সটিংগুইশার। গ) বিভিন্ন মেরামত কাজ (আসবাবপত্র, আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ, কম্পিউটার, ফটোকপিয়ার মেশিন, ফায়ার টেন্ডার গাড়ী ও পাম্প, স্পীড বোট)।	-	-	ডিপিএম/ আরএফকিউ	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ষ্টোর এন্ড স্পেন্সার্স খাত	৭.০০	২০-৩০ দিন	০১/০৮/ ২০২৩ ইং	১০/০৮/ ২০২৩ ইং।	১০/০৮/ ২০২৩ ইং।	১৫/০৮/ ২০২৩ ইং	১৬/০৮/ ২০২৩ ইং	-	-	-
৩।	অফিস ইকুইপমেন্টস ও আসবাবপত্রঃ	-	-	ডিপিএম	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের অফিস ইকুইপমেন্টস ও আসবাবপত্র	২.০০	২০-৩০ দিন	০৫/০৯/ ২০২৩ ইং	১৩/০৯/ ২০২৩ ইং।	১৩/০৯/ ২০২৩ ইং।	১৮/০৮/ ২০২৩ ইং	২০/০৮/ ২০২৩ ইং	-	-	-
৪।	আইএসপিএসঃ ক) ডিএ কমিটির সম্মানী ভাতা। খ) প্রশিক্ষন ব্যয়। গ) জরুরি প্রয়োজনে মবক'র গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও আবাসিক এলাকায় সিসিটিভি স্থাপন। ঘ) জরুরি প্রয়োজনে নিরাপত্তা বিভাগের বিভিন্ন মালামাল ক্রয়। ঙ) সিকিউরিটি ইকুইপমেন্ট ক্রয়।	-	-	ডিপিএম/ আরএফকিউ	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের আইএসপিএস খাত।	১৫.০০	২০-৩০ দিন	০৯/০৯/ ২০২৩ ইং	১৮/০৯/ ২০২৩ ইং।	১৮/০৯/ ২০২৩ ইং।	২৩/০৯/ ২০২৩ ইং	২৪/০৯/ ২০২৩ ইং	-	-	-
৫।	আইএসপিএস ইকুইপমেন্টস মেরামতঃ	-	-	ডিপিএম/ আরএফকিউ	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের আইএসপিএস ইকুইপমেন্টস মেরামত খাত।	৫.০০	২০-৩০ দিন	০৯/০৯/ ২০২৩ ইং	১৮/০৯/ ২০২৩ ইং।	১৮/০৯/ ২০২৩ ইং।	২৩/০৯/ ২০২৩ ইং	২৪/০৯/ ২০২৩ ইং	-	-	-
৬।	অন্যান্য অপারিটিং ব্যয় ক) যাতায়াত ও ভ্রমণ ব্যয়।	-	-	ডিসিপি/ ডিপিএম	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের যাতায়াত ও ভ্রমণ ব্যয় খাত।	৩.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-

স্বাক্ষর

ক্রমিক	কার্যক্রম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
৭।	খ) মুদ্রণ ও লেখ সামগ্রীঃ (ট্রাক রেজিস্টার, আমদানী ও রপ্তানী রেজিস্টার, সাময়িক প্রবেশপত্র, বন্দর ব্যবহারকারীদের প্রবেশপত্র, জেটি সরকার লাইসেন্স, লক বই, ইভেন্ট বই ইত্যাদি প্রিন্টিং করতে হয়।	-	-	ডিপিএম/ আরএফকিউ	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের মুদ্রণ ও লেখ সামগ্রী খাত।	৩.০০	২০-৩০ দিন	১০/১১/ ২০২৩ ইং	১৮/১১/ ২০২৩ ইং।	১৮/১১/ ২০২৩ ইং।	২৩/১১/২ ০২৩ ইং	২৪/১১/২ ০২৩ ইং	-	-	-
৮।	বন্দুক ও পিস্তলের লাইসেন্স নবায়ন	-	-	ডিপিএম/ আরএফকিউ	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বন্দুক ও পিস্তলের লাইসেন্স নবায়ন।	৩.৫০	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৯।	ক) আপ্যায়ন	-	-	ডিসিপি/ ডিপিএম	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের আপ্যায়ন খাত।	০.৭৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	খ) পরিচয় পত্র	-	-	ডিপিএম/ আরএফকিউ	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের পরিচয়পত্র খাত।	২.০০	২০-৩০ দিন	০৯/০৯/ ২০২৩ ইং	১৮/০৯/ ২০২৩ ইং।	১৮/০৯/ ২০২৩ ইং।	২৩/০৯/ ২০২৩ ইং	২৪/০৯/ ২০২৩ ইং	-	-	-
১০।	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	-	-	ডিসিপি/ ডিপিএম	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা খাত।	০.৪০	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১১।	টিওসি ও টিইসি কমিটির সম্মানী ভাতা	-	-	-	-	অর্থ ও হিসাব বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১২।	পোশাক পরিচ্ছদ	-	-	ডিপিএম/ আরএফকিউ	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের পোশাক পরিচ্ছদ খাত।	২০.০০	২০-৩০ দিন	০৭/১২/ ২০২৩ ইং	১৭/১২/ ২০২৩ ইং।	১৭/১২/ ২০২৩ ইং।	২২/১২/২ ০২৩ ইং	২৩/১২/ ২০২৩ ইং	-	-	-
১৩।	নিরাপত্তা মহড়া ও প্রশিক্ষণ	-	-	ডিপিএম/ আরএফকিউ	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের নিরাপত্তা মহড়া ও প্রশিক্ষণ খাত	৩.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-

স্বাক্ষর

প্রশাসন বিভাগ
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪

প্রশাসন বিভাগের ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪

পন্যের জন্য

ক) রাজস্ব অনুমোদিত বাজেট

ক্রম	কার্যক্রম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	১৭ হতে ২০ গ্রেডের (৪র্থ শ্রেণীর) কর্মচারীগণ জুতা, মোজা, স্যান্ডেল ও বুট, এ্যাংলেট সরবরাহ	-	থোক	OTM	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের পেশাক-পরিচ্ছদ খাত	১৬,১০,০০০/-	৩০ - ৯০ দিন	১৭/০৯/২০২৩	১৭/০৯/২০২৩	২৭/০৯/২০২৩	৯/১০/২০২৩	১১/১০/২০২৩	১৭/১০/২০২৩	১ মাস	৪৫ দিন
২	মবক'র জাহাজী (ফ্লোটিং) কর্মচারীদের বেডিংকিটস সরবরাহ	-	থোক	OTM	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের পেশাক-পরিচ্ছদ খাত	৫,২০,০০০/-	৩০ - ৯০ দিন	২৫/০৯/২০২৩	২৫/০৯/২০২৩	০৯/১০/২০২৩	১৭/১০/২০২৩	১৯/১০/২০২৩	২৫/১০/২০২৩	১ মাস	৪৫ দিন
৩	৩য় শ্রেণির নন-কারিগরি কর্মচারীদের অর্থ বছরের গ্রীষ্মকালীন পোশাক সরবরাহ	-	থোক	OTM	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের পেশাক-পরিচ্ছদ খাত	৫,০০,০০০/-	৩০ - ৯০ দিন	০১/০২/২০২৪	০১/০২/২০২৪	১৫/০২/২০২৪	২৯/০২/২০২৪	০৭/০৩/২০২৪	১৩/০৩/২০২৪	২ মাস	৪৫ দিন
৪	৩য় শ্রেণির কারিগরি ও নন-কারিগরি (অপারেশনাল) এবং ১৭ হতে ২০ গ্রেডের (৪র্থ শ্রেণি) কর্মচারীদের ছাতা সরবরাহ	-	থোক	RFQ	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের পেশাক-পরিচ্ছদ খাত	২,৬০,০০০/-	৩০ - ৯০ দিন	২০/০৩/২০২৪	২০/০৩/২০২৪	৩১/০৩/২০২৪	১১/০৪/২০২৪	১৭/০৪/২০২৪	২৩/০৪/২০২৪	২ মাস	৪৫ দিন
৫	গাড়ী ভাড়া (কর্মকর্তা/কর্মচারীদের খুলনা-মোংলা-খুলনা যাতায়াত বাস)	-	থোক	OTM	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের পরিবহন ব্যয়	১০০.০০	৩০-৯০ দিন	২৫/০৯/২০২৩	২৫/০৯/২০২৩	১০/১০/২০২৩	১৮/১০/২০২৩	২২/০৮/২০২৩	২৬/১০/২০২৩	১ মাস	৪৫ দিন
৬	মুদ্রন ও লেখ সামগ্রী	-	থোক	OTM	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের মুদ্রন ও লেখ সামগ্রী	১৫.০০	৩০-৯০ দিন	৩১/০৮/২০২৩	৩১/০৮/২০২৩	১৪/০৯/২০২৩	২১/০৯/২০২৩	২৬/০৯/২০২৩	০২/১০/২০২৩	২ মাস	৪৫ দিন
৭	যানবাহন ক্রয়	-	থোক	০৫টি কার, ০১টি বাস, ০১টি জিপ ও ০২টি পিক-আপ ক্রয়ের কার্যক্রম চলমান	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের যানবাহন ক্রয়	২৫০.০০	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	---	---
৮	অফিস ইকুইপমেন্ট ও আসবাবপত্র মেরামত	-	থোক	RFQ/DCP	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের অফিস ইকুইপমেন্ট ও আসবাবপত্র খাত	২.৫০	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	---	---

ক্রম	কার্যক্রম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
৯	ফার্নিচার এন্ড ফিকচার ক্রয়	-	থোক	RFQ	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ফার্নিচার এন্ড ফিকচার ক্রয়	৬.০০	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	---	---
১০	কল্যান ও বিনোদন	-	থোক	RFQ/ DCP	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের কল্যান ও বিনোদন	৪৫.০০	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	---	---
১১	বিবিধ ব্যয়	-	থোক	---	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বিবিধ ব্যয়		প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	---	---
১২	উৎসব ও অনুষ্ঠান	-	থোক	---	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের	২৫.০০	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	---	---
১৩	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ব্যয় (বৃক্ষ রোপনসহ)	-	থোক	RFQ/ DCP	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের	১০.০০	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	----	---
১৪	ষ্টোর এন্ড স্পেসয়ার্স (সুইপিং মালামাল)	-	থোক	OTM /RFQ/ DCP	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ষ্টোর এন্ড স্পেসয়ার্স (সুইপিং মালামাল)	১৬.৩০	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	---	---
১৫	সি এন জি, পেট্রোল, মবিল ইত্যাদি জালানী	-	থোক	পিপিআর-০৮ এর ৭৬(গ) অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের	১৫৫.০০	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	---	---
১৬	মবক এর সকল যানবাহন মেরামত	-	থোক	OTM /RFQ/ DCP	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের	৩০.০০	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	---	---
১৭	মবক এর সকল যানবাহনের টায়ার টিউব ক্রয়	-	থোক	RFQ /OTM	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের	১০.০০	৩০-৯০ দিন	০৬/১১/২০২৩	০৬/১১/২০২৩	০৩/১২/২০২৩	২১/১২/২০২৩	১০/০১/২০২৪	১৬/০১/২০২৪	২ মাস	৪৫ দিন
১৮	ফ্লাট ক্রয় (ঢাকা লিয়াজৌ অফিসের জন্য)	-	থোক	OTM	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের	৮৫০.০০	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	---	---
১৯	ঘাস কাটা মেশিন	-	থোক	RFQ/ DCP	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের	২.৫০	৩০-৬০ দিন	১৩/০৮/২০২৩	---	---	---	---	---	---	---
২০	আসবাবপত্র ক্রয়	-	থোক	RFQ /OTM	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের	৬.০০	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	---	---
২১	ডাক, তৈর ও টেলিফোন	-	থোক	RFQ /OTM	চেয়ারম্যান মহোদয়	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের	১২.০০	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	---	---

স্বাক্ষর

ଅର୍ଥ ଓ ହିସାବ ବିଭାଗ
ବାର୍ଷିକ କ୍ରୟ ପରିକଳ୍ପନା ୨୦୨୩-୨୪

অর্থ ও হিসাব বিভাগের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪

পণ্যের জন্য

ক) রাজস্ব অনুমোদিত বাজেট

প্যাকেজ নং	কার্যক্রম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষটাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	মুদ্রণ ও লেখনসামগ্রী ক্রয় (১ম কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP/RFQ পদ্ধতি	সদস্য (অর্থ)	২০২৩-২৪ অর্থবছরের মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী খাত	২.২৫	সম্ভাব্য তারিখ	১০/০৭/ ২০২৩	২০/০৭/ ২০২৩	২০/০৭/ ২০২৩	২৫/০৭/ ২০২৩	২৬/০৭/ ২০২৩	-	২০-৩০ দিন	-
২	প্রিন্টার ও ফটোকপি কালি ক্রয় (১ম কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP পদ্ধতি	সদস্য (অর্থ)	২০২৩-২৪ অর্থবছরের মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী খাত	০.৭৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩	মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী ক্রয় (২য় কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP/RFQ পদ্ধতি	সদস্য (অর্থ)	২০২৩-২৪ অর্থবছরের মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী খাত	২.২৫	সম্ভাব্য তারিখ	০৫/১০/ ২০২৩	১৫/১০/ ২০২৩	১৫/১০/ ২০২৩	১৮/১০/ ২০২৩	২২/১০/ ২০২৩	-	২০-৩০ দিন	-
৪	প্রিন্টার ও ফটোকপি কালি ক্রয় (২য় কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP পদ্ধতি	সদস্য (অর্থ)	২০২৩-২৪ অর্থবছরের মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী খাত	০.৭৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৫	মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী ক্রয় (৩য় কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP/RFQ পদ্ধতি	সদস্য (অর্থ)	২০২৩-২৪ অর্থবছরের মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী খাত	২.২৫	সম্ভাব্য তারিখ	০৪/০১/ ২০২৪	১৫/০১/ ২০২৪	১৫/০১/ ২০২৪	২১/০১/ ২০২৪	২২/০১/ ২০২৪	-	২০-৩০ দিন	-
৬	প্রিন্টার ও ফটোকপি কালি ক্রয় (৩য় কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP পদ্ধতি	সদস্য (অর্থ)	২০২৩-২৪ অর্থবছরের মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী খাত	০.৭৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৭	মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী ক্রয় (৪র্থ কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP/RFQ পদ্ধতি	সদস্য (অর্থ)	২০২৩-২৪ অর্থবছরের মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী খাত	২.২৫	সম্ভাব্য তারিখ	০২/০৪/ ২০২৪	১৪/০৪/ ২০২৪	১৪/০৪/ ২০২৪	১৮/০৪/ ২০২৪	২৩/০৪/ ২০২৪	-	২০-৩০ দিন	-
৮	প্রিন্টার ও ফটোকপি কালি ক্রয় (৪র্থ কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP পদ্ধতি	সদস্য (অর্থ)	২০২৩-২৪ অর্থবছরের মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী খাত	০.৭৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-

স্বাক্ষর

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
মোংলা, বাগেরহাট।

ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪

খ) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বর্হিভূত মূলধন খাতে ব্যয় (নন-এডিপি)

প্যাকেজ নং	কার্যক্রম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরপ র্যন্তমোট সময়	চুক্তি মেয়াদ কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	ফার্নিচার ও ফিকচার ক্রয় (১ম ০৬ মাস)	-	থোক	DPM/RFQ পদ্ধতি	চেয়ারম্যান/ সদস্য (অর্থ)	২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফার্নিচার ও ফিকচার খাত	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১০/০৭/ ২০২৩	২৩/০৭/ ২০২৩	২৩/০৭/ ২০২৩	২৭/০৭/ ২০২৩	৩১/০৭/ ২০২৩	-	২০- ৩০দিন	-
২	অফিস ইকুইপমেন্ট ক্রয় (১ম ০৬ মাস)	-	থোক	DPM/RFQ পদ্ধতি	চেয়ারম্যান/ সদস্য (অর্থ)	২০২৩-২৪ অর্থবছরের অফিস ইকুইপমেন্ট খাত	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১৬/০৭/ ২০২৩	২৭/০৭/ ২০২৩	২৭/০৭/ ২০২৩	০২/০৮/ ২০২৩	০৩/০৮/ ২০২৩	-	২০- ৩০দিন	-
৩	ফার্নিচার ও ফিকচার ক্রয় (২য় ০৬ মাস)	-	থোক	DPM/RFQ পদ্ধতি	চেয়ারম্যান/ সদস্য (অর্থ)	২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফার্নিচার ও ফিকচার খাত	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০২/০১/ ২০২৪	১৪/০১/ ২০২৪	১৪/০১/ ২০২৪	২১/০১/ ২০২৪	২৩/০১/ ২০২৪	-	২০-৩০ দিন	-
৪	অফিস ইকুইপমেন্ট ক্রয় (২য় ০৬ মাস)	-	থোক	DPM/RFQ পদ্ধতি	চেয়ারম্যান/ সদস্য (অর্থ)	২০২৩-২৪ অর্থবছরের অফিস ইকুইপমেন্ট খাত	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১০/০১/ ২০২৪	২২/০১/ ২০২৪	২২/০১/ ২০২৪	২৮/০১/ ২০২৪	৩০/০১/ ২০২৪	-	২০- ৩০দিন	-

স্বাক্ষর

মেডিকেল বিভাগ
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪

মেডিকেল বিভাগের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪

পণ্যের জন্য

প্যাকে জ নং	কার্যক্রম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১.	ঔষধ ক্রয়	বক্স/(থোক)		ডি পি এম (ইডিসি এল)	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	১৯/৭/২০২৩ হতে ৬০ দিন	-----	-----	-----	-----	-----	-----	৬০ দিন	-----
		থোক		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	১০/০৯/২০২৩ হতে ৩০ দিন	-----	-----	-----	-----	-----	-----	৩০ দিন	-----
		থোক		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	২২/১২/২০২৩ হতে ২৮ দিন	-----	-----	-----	-----	-----	-----	২৮ দিন	-----
		থোক		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	০৭/০২/২০২৪ হতে ৩০ দিন	-----	-----	-----	-----	-----	-----	৩০ দিন	-----
		থোক		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	০৯/০৫/২০২৪ হতে ২৫ দিন	-----	-----	-----	-----	-----	-----	২৫ দিন	-----
২.	ঔষধ ক্রয়	বক্স/(থোক)		আর এফ কিউ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	২৯/০৮/২০২৩ হতে ৭০ দিন	১২/০৯/২০২৩	২১/৯/২০২৩	২১/৯/২০২৩	০৮/১০/২০২৩	২৩/১০/২০ ২৩	-----	৭০ দিন	-----
		বক্স/(থোক)		আর এফ কিউ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	১৫/০১/২০২৪ হতে ৭০ দিন	২৩/১/২০২৪	৩১/১/২০২৪	৩১/১/২০২৪	০৮/২/২০২৪	১৮/২/২০২ ৪	-----	৭০ দিন	-----
		বক্স/(থোক)		আর এফ কিউ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	১০/৪/২০২৪ হতে ৬০ দিন	১৮/৪/২০২৪	২৬/৪/২০২৪	২৬/৪/২০২৪	০৭/৫/২০২৪	২২/৫/২০২ ৩	-----	৬০ দিন	-----
৩.	স্টোর এন্ড স্পেয়ার্স	থোক		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	১৬/০৭/২০২৩ হতে ৩০ দিন	-----	-----	-----	-----	-----	-----	৩০ দিন	-----
		থোক		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	০১/১০/২০২৩ হতে ৩০ দিন	-----	-----	-----	-----	-----	-----	৩০ দিন	-----
		থোক		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	০৪/০২/২০২৪ হতে ২৫ দিন	-----	-----	-----	-----	-----	-----	২৫ দিন	-----
		থোক		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	০৪/৪/২০২৪ হতে ২৮ দিন	-----	-----	-----	-----	-----	-----	২৮ দিন	-----
		থোক		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	০৩/৬/২০২৪ হতে ২০ দিন	-----	-----	-----	-----	-----	-----	২০ দিন	-----

স্বাক্ষর

প্যাকে জ নং	কার্যক্রম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
৪.	মুদ্রন ও লেখ সামগ্রী	থোক		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	০৬/০৭/২০২৩ হতে ৩০ দিন	-----	-----	-----	-----	-----	-----	৩০ দিন	-----
		থোক		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	০১/৮/২০২৩ হতে ৩০ দিন	-----	-----	-----	-----	-----	-----	৩০ দিন	-----
		থোক		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	০৩/১২/২০২৩ হতে ৩০ দিন	-----	-----	-----	-----	-----	-----	৩০ দিন	-----
		থোক		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	১০/১২/২০২৩ হতে ২৫ দিন	-----	-----	-----	-----	-----	-----	২৫ দিন	-----
		থোক		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	১৫/০১/২০২৪ হতে ৩০ দিন	-----	-----	-----	-----	-----	-----	৩০ দিন	-----
৫.	মেশিনারী টুলস এন্ড ইকুইপমেন্ট	থোক		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	১৫/০৭/২০২৩ হতে ৩০ দিন	-----	-----	-----	-----	-----	-----	৩০ দিন	-----
		থোক		আর এফ কিউ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	২৪/০১/২০২৪ হতে ৭০ দিন	০৬/২/২০২৪	১৪/২/২০২৪	১৪/২/২০২৪	২২/২/২০২৪	০৮/৩/২০ ২৪	-----	৭০ দিন	-----
		থোক		আর এফ কিউ / ওটিএম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	০৭/০১/২০২৪ হতে ৭০ দিন	১৮/২/২০২৪	২৬/২/২০২৪	২৬/২/২০২৪	১৫/৩/২০২৪	২৯/৩/২০২ ৪	-----	৭০ দিন	-----
৬.	ফার্নিচার এন্ড ফিকচার	থোক		আর এফ কিউ / ওটিএম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	২২/১/২০২৪ হতে ৭০ দিন	১০/২/২০২৪	১৯/২/২০২৪	১৯/২/২০২৪	২৮/২/২০২৪	১৯/৩/২০২ ৪		৭০ দিন	
		থোক		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	০৫/৪/২০২৪ হতে ৩০ দিন	-----	-----	-----	-----	-----	-----	৩০ দিন	-----
৭.	হাসপাতাল পরিচালনা ব্যয়															
	(ক) দৈনিক ও চুক্তি ভিত্তিতে মজুরী পরিশোধ (কোয়ার্টার)	১ম কোয়ার্টার		-----	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		২য় কোয়ার্টার		-----	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		৩য় কোয়ার্টার		-----	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		৪র্থ কোয়ার্টার		-----	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

স্বাক্ষর

প্যাকে জ নং	কার্যক্রম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
	(খ) প্যাথলজিক্যাল রিয়াজেন্ট ও ইনভেস্টিগেশন কিটস	থোক		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	১০/৭/২০২৩ হতে ২৫ দিন	----	----	----	----	----	----	----	----
		থোক		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	২১/৮/২০২৩ হতে ৩০ দিন	----	----	----	----	----	----	----	----
		থোক		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	০৩/৯/২০২৩ হতে ২৮ দিন	----	----	----	----	----	----	----	----
		থোক		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	১৯/১০/২০২৩ হতে ২৫ দিন	----	----	----	----	----	----	----	----
		থোক		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	১৩/১১/২০২৩ হতে ৩০ দিন	----	----	----	----	----	----	----	----
		থোক		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	০২/০১/২০২৪ হতে ২৫ দিন	----	----	----	----	----	----	----	----
		থোক		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	১১/০২/২০২৪ হতে ৩০ দিন	----	----	----	----	----	----	----	----
		থোক		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	১৪/০৩/২০২৪ হতে ২৫ দিন	----	----	----	----	----	----	----	----
		থোক		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	১৬/০৪/২০২৪ হতে ৩০ দিন	----	----	----	----	----	----	----	----
		থোক		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	-----	১৬/০৫/২০২৪ হতে ২৫ দিন	----	----	----	----	----	----	----	----
	(গ) এক্সরে ফিল্ম	প্যাকেট		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	----	২৪/০৭/২০২৩ হতে ৩০ দিন	----	----	----	----	----	----	----	----
		প্যাকেট		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	----	১৬/১০/২০২৩ হতে ২৫ দিন	----	----	----	----	----	----	----	----
		প্যাকেট		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	----	০৭/০১/২০২৪ হতে ২৫ দিন	----	----	----	----	----	----	----	----
		প্যাকেট		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	----	১৪/০৩/২০২৪ হতে ২৫ দিন	----	----	----	----	----	----	----	----
		প্যাকেট		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	----	২২/০৫/২০২৪ হতে ২৫ দিন	----	----	----	----	----	----	----	----

স্বাক্ষর

প্যাকে জ নং	কার্যক্রম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদ কাল
৮.	অফিস ইকুইপমেন্টস	থোক		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	----	০৪/১২/২০২৩ হতে ৩০ দিন	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----
		থোক		ডি পি এম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	----	০৫/০২/২০২৪ হতে ৩০ দিন	-----	-----	-----	-----				
		থোক		ডি পি এম / আর এফ কিউ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	----	২১/০৩/২০২৪ হতে ৬০ দিন	-----	-----	-----	-----				
৯	রোগীর খাবার	থোক		ডি পি এম / আর এফ কিউ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	----	০২/৭/২০২৩ হতে ২৮/৬/২০২৪	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

স্বাক্ষর

হারবার এন্ড কঞ্জারভেন্সী বিভাগ
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪

হারবার এন্ড কন্সারভেশন বিভাগ
(ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪)

(রাজস্ব অনুমোদিত বাজেট)

প্যাকেজ নং	কার্যক্রম	একক	পরিমাপ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	মবক'র জলযানের জন্য মেরিন পেইন্ট ও খিনার ক্রয়	গ্যালন	১৫২০	OTM	সদস্য (হাঃ ও মেঃ)	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের স্টোরেজ এন্ড স্পেয়ার্স	১০.০০	১২০ দিন	২১/০৯/২৩	০৮/১০/২ ৩	২২/১০/২ ৩	০৫/১১/২৩	১৯/১১/২৩	০৩/১২/২ ৩	৭৪ দিন	চুক্তি স্বাক্ষর হতে ১৫ দিন
২	মবক'র জলযানের জন্য হোজ পাইপ ক্রয় (১ম কোয়ার্টার)	ফুট	৬৫০	RFQ	চেয়ারম্যান	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের স্টোরেজ এন্ড স্পেয়ার্স	৩.০০	৯০ দিন	১৬/০৮/২৩	৩১/০৮/২ ৩	১২/০৯/২ ৩	০৩/১০/২ ৩	১০/১০/২৩	১৮/১০/২৩	৬৪ দিন	৩০ দিন
৩	মবক'র জলযানের জন্য হোজ পাইপ ক্রয় (২য় কোয়ার্টার)	ফুট	৬৫০	RFQ	চেয়ারম্যান	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের স্টোরেজ এন্ড স্পেয়ার্স	৩.০০	৯০ দিন	০১/০১/২৪	১৭/০১/২৪	৩১/০১/২৪	০৭/০২/২৪	১৪/০২/২৪	২৪/০২/২৪	৫৫ দিন	৩০ দিন
৪	মুদ্রণ ও লেখ সামগ্রী ক্রয় (১ম কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP	সদস্য (হাঃ ও মেঃ)	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের মুদ্রণ ও লেখ সামগ্রী খাত	০.২৫	২০-৩০ দিন	-	-	-	-	-	-	-	-
৫	মুদ্রণ ও লেখ সামগ্রী ক্রয় (২য় কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP	সদস্য (হাঃ ও মেঃ)	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের মুদ্রণ ও লেখ সামগ্রী খাত	০.২৫	২০-৩০ দিন	-	-	-	-	-	-	-	-
৬	মুদ্রণ ও লেখ সামগ্রী ক্রয় (৩য় কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP	সদস্য (হাঃ ও মেঃ)	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের মুদ্রণ ও লেখ সামগ্রী খাত	০.২৫	২০-৩০ দিন	-	-	-	-	-	-	-	-
৭	মুদ্রণ ও লেখ সামগ্রী ক্রয় (৪র্থ কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP	সদস্য (হাঃ ও মেঃ)	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের মুদ্রণ ও লেখ সামগ্রী খাত	০.২৫	২০-৩০ দিন	-	-	-	-	-	-	-	-

স্বাক্ষর

প্যাকেজ নং	কার্যক্রম	একক	পরিমাপ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
৮	প্রিন্টার ও ফটোকপি কালি ক্রয় (১ম কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP	সদস্য (হাঃ ও মেঃ)	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের মুদ্রণ ও লেখ সামগ্রী খাত	০.২৫	২০-৩০ দিন	-	-	-	-	-	-	-	-
৯	প্রিন্টার ও ফটোকপি কালি ক্রয় (২য় কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP	সদস্য (হাঃ ও মেঃ)	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের মুদ্রণ ও লেখ সামগ্রী খাত	০.২৫	২০-৩০ দিন	-	-	-	-	-	-	-	-
১০	প্রিন্টার ও ফটোকপি কালি ক্রয় (৩য় কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP	সদস্য (হাঃ ও মেঃ)	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের মুদ্রণ ও লেখ সামগ্রী খাত	০.২৫	২০-৩০ দিন	-	-	-	-	-	-	-	-
১১	প্রিন্টার ও ফটোকপি কালি ক্রয় (৪র্থ কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP	সদস্য (হাঃ ও মেঃ)	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের মুদ্রণ ও লেখ সামগ্রী খাত	০.২৫	২০-৩০ দিন	-	-	-	-	-	-	-	-
১২	মবকর জলযানের জন্য ডেক লগবই ও চার্জ বই ক্রয়	-	থোক	DCP	সদস্য (হাঃ ও মেঃ)	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের মুদ্রণ ও লেখ সামগ্রী খাত	০.২৫	২০-৩০ দিন	-	-	-	-	-	-	-	-
১৩	আসবাবপত্র মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (১ম কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP	সদস্য (হাঃ ও মেঃ)	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের অফিস ইকুইপমেন্ট ও আসবাবপত্র খাত	০.২৫	২০-৩০ দিন	-	-	-	-	-	-	-	-
১৪	ফার্নিচার (মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ) (২য় কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP	সদস্য (হাঃ ও মেঃ)	অফিস ইকুইপমেন্ট ও আসবাবপত্র	০.১২	২০-৩০ দিন	-	-	-	-	-	-	-	-
১৫	স্যালভেজ কাজ	-	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	চেয়ারম্যান	চ্যানেল সার্ভে/স্যালভেজ/রে ক উত্তোলন	১৫.০০	স্যালভেজ কাজ	-	-	-	-	-	-	-	-

স্বাক্ষর

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বর্হিভূত মূলধন খাতে ব্যয় (নন-এডিপি)

প্যাকেজ নং	কার্যক্রম	একক	পরিমাপ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	Self-Contained Solar Powered Marine LED Lantern	সংখ্যা	৩০টি	OTM	চেয়ারম্যান	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের মেশিনারিজ টুলস এন্ড ইকুইপমেন্টস খাত	১১২.৫০	১৮০ দিন	০১/০৯/২৩	২৫/০৯/২৩	৩০/০৯/২৩	০৫/১০/২৩	০৮/১০/২৩	০৫/১১/২৩	--	--
২	মবক'র বিভিন্ন বিভাগ ও জলযানের জন্য VHF/ Walkie Talkie ক্রয়	-	৫৫ টি সেট	OTM	চেয়ারম্যান	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন	৩৭.০০	১৫০ দিন	২০/০৮/২৩	১৪/০৯/২৩	১৯/০৯/২৩	২৬/০৯/২৩	০৩/১০/২৩	১০/১০/২৩	৫২ দিন	চুক্তি স্বাক্ষর হতে ৩০ দিন
৩	স্টীল লাইটেড বয়া ও মুরিং মালামাল (জয়েনিং ডি-স্যাকেল, জয়েনিং ডি-স্যাকেল, ফোরলক-স্যাকেল, এ্যাংকর স্যাকেল, চেইন(ব্রাইডেলসহ), সুইভেল, নোঙ্গর ইত্যাদি।)	-	থোক	OTM	চেয়ারম্যান	মেশিনারিজ টুলস অ্যান্ড ইকুইপমেন্টস	১২০.০০	৯০-১২০ দিন	০৬/০৮/২৩	২১/০৮/২৩	২৮/০৮/২৩	১৩/০৯/২৩	০১/১০/২৩	০৪/১০/২৩	৬০ দিন	৬০ দিন
৪	রেক মার্কিং স্টীল বয়া ও মুরিং মালামাল (জয়েনিং ডি-স্যাকেল, জয়েনিং ডি-স্যাকেল, ফোরলক-স্যাকেল, এ্যাংকর স্যাকেল, চেইন(ব্রাইডেলসহ), সুইভেল, নোঙ্গর ইত্যাদি।)	-	থোক	OTM	চেয়ারম্যান	মেশিনারিজ টুলস অ্যান্ড ইকুইপমেন্টস	৫০.০০	৯০-১২০ দিন	০৬/০৮/২৩	২১/০৮/২৩	২৮/০৮/২৩	১৩/০৯/২৩	০১/১০/২৩	০৪/১০/২৩	৬০ দিন	৬০ দিন

স্বাক্ষর

প্যাকেজ নং	কার্যক্রম	একক	পরিমাপ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রয়োজনীয় সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির মেয়াদক াল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
৫	মুরিং মালামাল (জয়েনিং ডি- স্যাকেল, জয়েনিং ডি- স্যাকেল, ফোরলক- স্যাকেল, এ্যাংকর স্যাকেল, চেইন(ব্রাইডেলসহ), সুইডেল, নোঙ্গর ইত্যাদি।)	-	থোক	OTM	চেয়ারম্যান	মেশিনারীজ টুলস অ্যান্ড ইকুইপমেন্টস	৪০.০০	৮০-৯০ দিন	১৩/০৮/২ ৩	২৪/০৮/২৩	৩১/০৮/২ ৩	১০/০৯/২ ৩	১৮/০৯/২ ৩	২৬/০৯/২ ৩	৪৫ দিন	৪৫ দিন
৬	মুরিং যন্ত্রপাতি :- ওয়্যার, জু টাইপ স্যাকেল, বুলডগ গ্রিভ, ইলেক্ট্রো রড, গজাল পেরেক ইত্যাদি।	-	থোক	RFQ	চেয়ারম্যান	মেশিনারীজ টুলস অ্যান্ড ইকুইপমেন্টস	৩.০০	৮০-৯০ দিন	১৩/০৮/২ ৩	২৪/০৮/২৩	৩১/০৮/২ ৩	১০/০৯/২ ৩	১৮/০৯/২ ৩	২৬/০৯/২ ৩	৪৫ দিন	৪৫ দিন
৯	কম্পিউটার ক্রয়	-	২ সেট	RFQ/DP M	সদস্য (হা: ও মে:)	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের অফিস ইকুইপমেন্ট খাত	১.০০	৩০ দিন	১০/১০/২৩	১৭/১০/২৩	২৩/১০/২ ৩	২৯/১০/২ ৩	০২/১১/২৩	০৬/১১/২ ৩	-	-
১০	ফার্নিচার (ক্রয়) (১ম কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP	সদস্য (হা: ও মে:)	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ফার্নিচার অ্যান্ড ফিকচার খাত	০.২৫	২০-৩০ দিন	-	-	-	-	-	-	-	-
১১	ফার্নিচার (ক্রয়) (২য় কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP	সদস্য (হা: ও মে:)	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ফার্নিচার অ্যান্ড ফিকচার খাত	০.২৫	২০-৩০ দিন	-	-	-	-	-	-	-	-
১২	ফার্নিচার (ক্রয়) (৩য় কোয়ার্টার)	-	থোক	DCP	সদস্য (হা: ও মে:)	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ফার্নিচার অ্যান্ড ফিকচার	০.২৫	২০-৩০ দিন	-	-	-	-	-	-	-	-

৬৪৮৮