

Government of the People's Republic of Bangladesh
 Ministry of Social Welfare
 Common Service & Store Section, Admin-2
 Bangladesh Secretariat, Dhaka.
www.msw.gov.bd

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR THE YEAR: 2025-2026 (Goods)

(Amount in Lakh)

Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est. Cost in TK (lakh)	Time Code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award/ Work Order	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR-1	Awards and rewards (E.C: 3211101)	No	LS	OTM (NCT)	HOPE	GOB	7.00	Planned Dates Planned Days	-	21-Aug-25 0	7-Sep-25 14	21-Sep-25 14	28-Sep-25 7	5-Oct-25 7	2-Nov-25 28	- 90	15-Jun-26 -
GR-2	Cleaning and washing (E.C: 3211102)	No	LS	RFQ/OTM (NCT)/Direct	Authorised Officer	GOB	3.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	1-Aug-25 0	8-Aug-25 7	9-Aug-25 1	10-Aug-25 1	11-Aug-25 1	- 10	- 30	15-Dec-25 -
GR-3	Books & periodicals (E.C: 3211127)	No	LS	RFQ/OTM (NCT)/Direct	Authorised Officer	GOB	3.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	1-Aug-25 0	8-Aug-25 7	9-Aug-25 1	10-Aug-25 1	11-Aug-25 1	- 10	- 30	15-Dec-25 -
GR-4	Publications (E.C: 3211128)	No	LS	OTM (NCT)	HOPE	GOB	15.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	21-Aug-25 0	7-Sep-25 14	21-Sep-25 14	28-Sep-25 7	5-Oct-25 7	2-Nov-25 28	- 90	15-Jun-26 -
GR-5	Recruitment test (E.C: 3211135)	No	LS	OTM (NCT)/RFQ	HOPE	GOB	30.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	21-Aug-25 0	7-Sep-25 14	21-Sep-25 14	28-Sep-25 7	5-Oct-25 7	2-Nov-25 28	- 90	15-Jun-26 -

[Signature]
 সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
 সিস্টেম এনালিস্ট
 সিস্টেম এনালিস্ট
 সিস্টেম এনালিস্ট

[Signature]
 সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
 সিস্টেম এনালিস্ট
 সিস্টেম এনালিস্ট
 সিস্টেম এনালিস্ট

[Signature]
 সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
 সিস্টেম এনালিস্ট
 সিস্টেম এনালিস্ট
 সিস্টেম এনালিস্ট

[Signature]
 সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
 সিস্টেম এনালিস্ট
 সিস্টেম এনালিস্ট
 সিস্টেম এনালিস্ট

[Signature]
 সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
 সিস্টেম এনালিস্ট
 সিস্টেম এনালিস্ট
 সিস্টেম এনালিস্ট

[Signature]
 সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
 সিস্টেম এনালিস্ট
 সিস্টেম এনালিস্ট
 সিস্টেম এনালিস্ট



(Amount in Lakh)

Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est. Cost in Tk (Lakh)	Time Code for process	Not used in Goods	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award/ Work Order	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR-6	Copying charge (E.C. 3221107)	No	LS	OTM/DPM	Authorised Officer	GOB	20.00	Planned Dates Planned Days	-	21-Aug-25 0	7-Sep-25 14	21-Sep-25 14	28-Sep-25 7	5-Oct-25 7	2-Nov-25 28	-	15-Jun-26
GR-7	Copying charge (E.C. 3221107)	No	LS	DPM/RFQ	Authorised Officer	GOB	10.00	Planned Dates Planned Days	-	21-Aug-25 0	7-Sep-25 14	21-Sep-25 14	28-Sep-25 7	5-Oct-25 7	2-Nov-25 28	-	15-Jun-26
GR-8	Computer consumables (E.C. 3255101)	No	LS	RFQ	HOPE	GOB	3.00	Planned Dates Planned Days	-	21-Aug-25 0	7-Sep-25 7	21-Sep-25 1	28-Sep-25 1	5-Oct-25 1	2-Nov-25 10	-	15-Jun-26
GR-9	Computer consumables (E.C. 3255101)	No	LS	OTM (NCT)	HOPE	GOB	17.00	Planned Dates Planned Days	-	21-Aug-25 0	7-Sep-25 14	21-Sep-25 14	28-Sep-25 7	5-Oct-25 7	2-Nov-25 28	-	15-Jun-26
GR-10	Printing and binding (E.C. 3255102)	No	LS	RFQ	HOPE	GOB	3.00	Planned Dates Planned Days	-	21-Aug-25 0	7-Sep-25 7	21-Sep-25 1	28-Sep-25 1	5-Oct-25 1	2-Nov-25 10	-	15-Jun-26
GR-11	Printing and binding (E.C. 3255102)	No	LS	OTM (NCT)	HOPE	GOB	5.00	Planned Dates Planned Days	-	21-Aug-25 0	7-Sep-25 14	21-Sep-25 14	28-Sep-25 7	5-Oct-25 7	2-Nov-25 28	-	15-Jun-26
GR-12	Stamps and seals (E.C. 3255102)	No	LS	Direct/OTM/RFQ	HOPE	GOB	1.00	Planned Dates Planned Days	-	21-Aug-25 0	7-Sep-25 14	21-Sep-25 14	28-Sep-25 7	5-Oct-25 7	2-Nov-25 28	-	15-Jun-26
GR-13	Other stationery (E.C. 3255105)	No	LS	OTM (Framework) PMSA/RFQ	HOPE	GOB	50.00	Planned Dates Planned Days	-	21-Aug-25 0	7-Sep-25 14	21-Sep-25 14	28-Sep-25 7	5-Oct-25 7	2-Nov-25 28	-	15-Jun-26

২০১৭/২০১৮
 ২০১৭-১৮-১৯-২০-২১-২২-২৩-২৪-২৫-২৬-২৭-২৮-২৯-৩০-৩১-৩২-৩৩-৩৪-৩৫-৩৬-৩৭-৩৮-৩৯-৪০-৪১-৪২-৪৩-৪৪-৪৫-৪৬-৪৭-৪৮-৪৯-৫০-৫১-৫২-৫৩-৫৪-৫৫-৫৬-৫৭-৫৮-৫৯-৬০-৬১-৬২-৬৩-৬৪-৬৫-৬৬-৬৭-৬৮-৬৯-৭০-৭১-৭২-৭৩-৭৪-৭৫-৭৬-৭৭-৭৮-৭৯-৮০-৮১-৮২-৮৩-৮৪-৮৫-৮৬-৮৭-৮৮-৮৯-৯০-৯১-৯২-৯৩-৯৪-৯৫-৯৬-৯৭-৯৮-৯৯-১০০

২০১৭/২০১৮
 ২০১৭-১৮-১৯-২০-২১-২২-২৩-২৪-২৫-২৬-২৭-২৮-২৯-৩০-৩১-৩২-৩৩-৩৪-৩৫-৩৬-৩৭-৩৮-৩৯-৪০-৪১-৪২-৪৩-৪৪-৪৫-৪৬-৪৭-৪৮-৪৯-৫০-৫১-৫২-৫৩-৫৪-৫৫-৫৬-৫৭-৫৮-৫৯-৬০-৬১-৬২-৬৩-৬৪-৬৫-৬৬-৬৭-৬৮-৬৯-৭০-৭১-৭২-৭৩-৭৪-৭৫-৭৬-৭৭-৭৮-৭৯-৮০-৮১-৮২-৮৩-৮৪-৮৫-৮৬-৮৭-৮৮-৮৯-৯০-৯১-৯২-৯৩-৯৪-৯৫-৯৬-৯৭-৯৮-৯৯-১০০

২০১৭/২০১৮
 ২০১৭-১৮-১৯-২০-২১-২২-২৩-২৪-২৫-২৬-২৭-২৮-২৯-৩০-৩১-৩২-৩৩-৩৪-৩৫-৩৬-৩৭-৩৮-৩৯-৪০-৪১-৪২-৪৩-৪৪-৪৫-৪৬-৪৭-৪৮-৪৯-৫০-৫১-৫২-৫৩-৫৪-৫৫-৫৬-৫৭-৫৮-৫৯-৬০-৬১-৬২-৬৩-৬৪-৬৫-৬৬-৬৭-৬৮-৬৯-৭০-৭১-৭২-৭৩-৭৪-৭৫-৭৬-৭৭-৭৮-৭৯-৮০-৮১-৮২-৮৩-৮৪-৮৫-৮৬-৮৭-৮৮-৮৯-৯০-৯১-৯২-৯৩-৯৪-৯৫-৯৬-৯৭-৯৮-৯৯-১০০

২০১৭/২০১৮
 ২০১৭-১৮-১৯-২০-২১-২২-২৩-২৪-২৫-২৬-২৭-২৮-২৯-৩০-৩১-৩২-৩৩-৩৪-৩৫-৩৬-৩৭-৩৮-৩৯-৪০-৪১-৪২-৪৩-৪৪-৪৫-৪৬-৪৭-৪৮-৪৯-৫০-৫১-৫২-৫৩-৫৪-৫৫-৫৬-৫৭-৫৮-৫৯-৬০-৬১-৬২-৬৩-৬৪-৬৫-৬৬-৬৭-৬৮-৬৯-৭০-৭১-৭২-৭৩-৭৪-৭৫-৭৬-৭৭-৭৮-৭৯-৮০-৮১-৮২-৮৩-৮৪-৮৫-৮৬-৮৭-৮৮-৮৯-৯০-৯১-৯২-৯৩-৯৪-৯৫-৯৬-৯৭-৯৮-৯৯-১০০



(Amount in Lakh)

Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est. Cost in Tk (Lakh)	Time Code for process	Not used in Goods	Invite/ Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award/ Work Order	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
GR-14	Uniforms (E.C. 3256106)	No	LS	RFO/OTM	Authorised Officer	GOB	3.00	Planned Dates Planned Days	-	1-Aug-25 0	8-Aug-25 7	9-Aug-25 1	10-Aug-25 1	11-Aug-25 1	-	10	30	15-Dec-25
GR-15	Ceremonies/Festivals (E.C. 3257301)	No	LS	RFO/OTM	HOPE	GOB	3.00	Planned Dates Planned Days	-	1-Aug-25 0	8-Aug-25 7	9-Aug-25 1	10-Aug-25 1	11-Aug-25 1	-	10	30	15-Dec-25
GR-16	Ceremonies/Festivals (E.C. 3257301)	No	LS	OTM (NCT)/ DPM	HOPE	GOB	42.00	Planned Dates Planned Days	-	21-Aug-25 0	7-Sep-25 14	21-Sep-25 14	28-Sep-25 7	5-Oct-25 7	2-Nov-25 28	28	90	15-Jun-26
GR-17	Motor vehicle (E.C. 4112101)	No	LS	DPM	HOPE	GOB	80.00	Planned Dates Planned Days	-	21-Aug-25 0	7-Sep-25 14	21-Sep-25 14	28-Sep-25 7	5-Oct-25 7	2-Nov-25 28	28	90	15-Jun-26
GR-18	ICT equipments (E.C. 4112201)	No	LS	OTM (NCT)	HOPE	GOB	20.00	Planned Dates Planned Days	-	21-Aug-25 0	7-Sep-25 14	21-Sep-25 14	28-Sep-25 7	5-Oct-25 7	2-Nov-25 28	28	90	15-Jun-26
GR-19	ICT equipments (E.C. 4112201)	No	LS	OTM (NCT)	HOPE	GOB	20.00	Planned Dates Planned Days	-	21-Aug-25 0	7-Sep-25 14	21-Sep-25 14	28-Sep-25 7	5-Oct-25 7	2-Nov-25 28	28	90	15-Jun-26
GR-20	Computers and accessories (E.C. 4112202)	No	LS	RFO	HOPE	GOB	3.00	Planned Dates Planned Days	-	21-Aug-25 0	7-Sep-25 14	21-Sep-25 14	28-Sep-25 7	5-Oct-25 7	2-Nov-25 28	28	30	15-Dec-25
GR-21	Computers and accessories (E.C. 4112202)	No	LS	OTM (NCT)	HOPE	GOB	57.20	Planned Dates Planned Days	-	21-Aug-25 0	7-Sep-25 14	21-Sep-25 14	28-Sep-25 7	5-Oct-25 7	2-Nov-25 28	28	90	15-Jun-26

[Handwritten Signature]
 মোঃ আব্দুল আজীজ
 প্রোগ্রামিং অফিসার
 প্রোগ্রামিং অফিসার, ঢাকা।
 প্রোগ্রামিং অফিসার, ঢাকা।

[Handwritten Signature]
 মোঃ মোজাম্মত হুসেইন
 প্রোগ্রামিং অফিসার
 প্রোগ্রামিং অফিসার, ঢাকা।
 প্রোগ্রামিং অফিসার, ঢাকা।

[Handwritten Signature]
 মোঃ আব্দুল হামিদ
 প্রোগ্রামিং অফিসার
 প্রোগ্রামিং অফিসার, ঢাকা।
 প্রোগ্রামিং অফিসার, ঢাকা।

[Handwritten Signature]
 মোঃ হাফিজ হাজেরা খাতুন
 প্রোগ্রামিং অফিসার
 প্রোগ্রামিং অফিসার, ঢাকা।
 প্রোগ্রামিং অফিসার, ঢাকা।

[Handwritten Signature]
 মোঃ হাফিজ হাজেরা খাতুন
 প্রোগ্রামিং অফিসার
 প্রোগ্রামিং অফিসার, ঢাকা।
 প্রোগ্রামিং অফিসার, ঢাকা।

[Handwritten Signature]
 ড. মোহাম্মদ হুসেইন
 প্রোগ্রামিং অফিসার
 প্রোগ্রামিং অফিসার, ঢাকা।
 প্রোগ্রামিং অফিসার, ঢাকা।



Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est. Cost in TK. (Lakh)	Time Code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award/ Work Order	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1	Camera and accessories (E.C. 4112302)	No	LS	OTM (NCT)/ RFQ	HOPE	GOB	5.00	Planned Dates Planned Days	-	21-Aug-25 0	7-Sep-25 14	21-Sep-25 14	28-Sep-25 7	5-Oct-25 7	2-Nov-25 28	90	15-Jun-26
								Actual Dates									
GR-22	Office equipment (E.C. 4112310)	No	LS	RFQ/Direct	HOPE	GOB	3.00	Planned Dates Planned Days	-	1-Aug-25 0	8-Aug-25 7	9-Aug-25 1	10-Aug-25 1	11-Aug-25 1	-	30	15-Dec-25
								Actual Dates									
GR-23	Office equipment (E.C. 4112310)	No	LS	OTM (NCT)	HOPE	GOB	29.00	Planned Dates Planned Days	-	21-Aug-25 0	7-Sep-25 14	21-Sep-25 14	28-Sep-25 7	5-Oct-25 7	2-Nov-25 28	90	15-Jun-26
								Actual Dates									
GR-24	Furniture (E.C. 4112314)	No	LS	RFQ	HOPE	GOB	3.00	Planned Dates Planned Days	-	1-Aug-25 0	8-Aug-25 7	9-Aug-25 1	10-Aug-25 1	11-Aug-25 1	10	30	15-Dec-25
								Actual Dates									
GR-25	Furniture (E.C. 4112314)	No	LS	OTM (NCT)/ DPM	HOPE	GOB	32.00	Planned Dates Planned Days	-	21-Aug-25 0	7-Sep-25 14	21-Sep-25 14	28-Sep-25 7	5-Oct-25 7	2-Nov-25 28	90	15-Jun-26
								Actual Dates									
GR-26	Total Value of Goods Procurement						467.20										

(Amount in Lakh)

[Signature]
 ২৬/৯/২৫
 সচিব, জাতীয় জাদুঘর
 জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা।

[Signature]
 ২৬/৯/২৫
 সচিব, সোভিয়েত-রুশ শিল্প
 সফলকাম প্রকল্প
 সফলকাম সফলকাম

[Signature]
 ২৬/৯/২৫
 সচিব, জাতীয় জাদুঘর
 জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা।

[Signature]
 ২৬/৯/২৫
 সচিব, জাতীয় জাদুঘর
 জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা।

[Signature]
 ২৬/৯/২৫
 সচিব, জাতীয় জাদুঘর
 জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা।



Government of the People's Republic of Bangladesh
 Ministry of Social Welfare
 Common Service & Store Section, Admin-2
 Bangladesh Secretariat, Dhaka.
 www.msw.gov.bd

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR THE YEAR: 2025-2026 (Service)

Package No	Description of Procurement Package SERVICES	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est. Cost in TK (lakh)	Time Code for process	Advertis e EOI	Issue RFP	Proposal Opening	Proposal Evaluation	Opening Financial Proposal	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	Entertainment expenses (E.C: 3211106)	No	LS	QCBS (NCT)	HOPE	GOB	1.00	Planned Dates Planned Days	-	21-Sep-25 45	19-Oct-25 28	16-Nov-25 27	30-Nov-25 18	7-Dec-25 8	2-Jan-26 28	16-Jan-26 14	18	15-Apr-26 80
SR-1	Legal expenses (E.C: 3211110)	No	LS	QCBS (NCT)	HOPE	GOB	1.00	Planned Dates Planned Days	-	21-Sep-25 45	19-Oct-25 28	16-Nov-25 27	30-Nov-25 18	7-Dec-25 8	2-Jan-26 28	16-Jan-26 14	152	80
SR-2	Seminar/Conference expenses (E.C: 3211111)	No	LS	OTM (NCT)/ RFQ/ QCBS	HOPE	GOB	25.00	Planned Dates Planned Days	-	21-Sep-25 45	19-Oct-25 28	16-Nov-25 27	30-Nov-25 18	7-Dec-25 8	2-Jan-26 28	16-Jan-26 14	152	80
SR-3	Advertising expenses (E.C: 3211125)	No	LS	OTM (NCT)	HOPE	GOB	500.00	Planned Dates Planned Days	-	21-Sep-25 45	19-Oct-25 28	16-Nov-25 27	30-Nov-25 18	7-Dec-25 8	2-Jan-26 28	16-Jan-26 14	152	80
SR-4	Audio- video/film production (E.C: 3211125)	No	LS	OTM (NCT)/ QCBS	Authorized Officer	GOB	5.00	Planned Dates Planned Days	-	21-Sep-25 45	19-Oct-25 28	16-Nov-25 27	30-Nov-25 18	7-Dec-25 8	2-Jan-26 28	16-Jan-26 14	152	80
SR-5								Actual Dates										

(Amount in Lakh)


 ২০১২
 সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
 সিস্টেম এনালিসিস বিভাগ
 সিস্টেম এনালিসিস বিভাগ
 সিস্টেম এনালিসিস বিভাগ


 ২০১২
 সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
 সিস্টেম এনালিসিস বিভাগ
 সিস্টেম এনালিসিস বিভাগ
 সিস্টেম এনালিসিস বিভাগ


 ২০১২
 সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
 সিস্টেম এনালিসিস বিভাগ
 সিস্টেম এনালিসিস বিভাগ
 সিস্টেম এনালিসিস বিভাগ


 ২০১২
 সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
 সিস্টেম এনালিসিস বিভাগ
 সিস্টেম এনালিসিস বিভাগ
 সিস্টেম এনালিসিস বিভাগ


 ২০১২
 সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
 সিস্টেম এনালিসিস বিভাগ
 সিস্টেম এনালিসিস বিভাগ
 সিস্টেম এনালিসিস বিভাগ


 ২০১২
 সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
 সিস্টেম এনালিসিস বিভাগ
 সিস্টেম এনালিসিস বিভাগ
 সিস্টেম এনালিসিস বিভাগ



(Amount in Lakh)

Package No	Description of Procurement Package SERVICES	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est Cost in TK (lakh)	Time Code for process	Adverts e EOI	Issue RFP	Proposal Opening	Proposal Evaluation	Opening Financial Proposal	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for Completion of Contract
1								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SR-6	Training (E.C: 3211110)	No	LS	QCBS (NCT) OTM	HOPE	GOB	60.00	Planned Dates Planned Days	- 45	21-Sep-25 45	19-Oct-25 28	16-Nov-25 27	30-Nov-25 18	7-Dec-25 8	2-Jan-26 28	16-Jan-26 14	152	15-Apr-26 80
SR-7	Consultancy (E.C: 3257101)	No	LS	QCBS (NCT)	HOPE	GOB	50.00	Planned Dates Planned Days	- 45	21-Sep-25 45	19-Oct-25 28	16-Nov-25 27	30-Nov-25 18	7-Dec-25 8	2-Jan-26 28	16-Jan-26 14	152	15-Apr-26 80
SR-8	Research (E.C: 3257103)	No	LS	QCBS (NCT)	HOPE	GOB	10.00	Planned Dates Planned Days	- 45	21-Sep-25 45	19-Oct-25 28	16-Nov-25 27	30-Nov-25 18	7-Dec-25 8	2-Jan-26 28	16-Jan-26 14	152	15-Apr-26 80
SR-9	Innovation (E.C: 3257103)	No	LS	QCBS (NCT) OTM	HOPE	GOB	15.00	Planned Dates Planned Days	- 45	21-Sep-25 45	19-Oct-25 28	16-Nov-25 27	30-Nov-25 18	7-Dec-25 8	2-Jan-26 28	16-Jan-26 14	152	15-Apr-26 80
SR-10	Project Feasibility Study (E.C: 3257308)	No	LS	QCBS (NCT) OTM	HOPE	GOB	20.00	Planned Dates Planned Days	- 45	21-Sep-25 45	19-Oct-25 28	16-Nov-25 27	30-Nov-25 18	7-Dec-25 8	2-Jan-26 28	16-Jan-26 14	152	15-Apr-26 80
SR-11	Computer software (E.C: 4113301)	No	LS	QCBS (NCT) OTM	HOPE	GOB	120.00	Planned Dates Planned Days	- 45	21-Sep-25 45	19-Oct-25 28	16-Nov-25 27	30-Nov-25 18	7-Dec-25 8	2-Jan-26 28	16-Jan-26 14	152	15-Apr-26 80

(Signature)
 2025/01/26
 नमस्कार
 नमस्कार
 नमस्कार

(Signature)
 नमस्कार
 नमस्कार
 नमस्कार

(Signature)
 नमस्कार
 नमस्कार
 नमस्कार

(Signature)
 नमस्कार
 नमस्कार
 नमस्कार

(Signature)
 नमस्कार
 नमस्कार
 नमस्कार



Package No	Description of Procurement Package SERVICES	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est. Cost in TK (Lakh)	Time Cycle for process	Advertis e/EOI	Issue RFP	Proposal Opening	Proposal Evaluation	Opening Financial Proposal	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for Completion of Contract
SR-12	Computer software (E.C-4113301)	No	LS	QCBS (NCTY OTM)	HOPE	GOB	30.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	21-Sep-25 45	19-Oct-25 28	16-Nov-25 27	30-Nov-25 18	7-Dec-25 8	2-Jan-26 28	16-Jan-26 14	-	15-Apr-26 80
Total:							837.00											

(Amount in Lakh)

[Signature]
 ২০/১১/২৫
 কোঃ সচিব, মহাজলসংক্রান্ত
 জনস্বাস্থ্যসংক্রান্ত, ঢাকা।
 মহাজলসংক্রান্ত, ঢাকা।

[Signature]
 কোঃ সচিব, মহাজলসংক্রান্ত
 জনস্বাস্থ্যসংক্রান্ত, ঢাকা।
 মহাজলসংক্রান্ত, ঢাকা।

[Signature]
 কোঃ সচিব (সংশোধন-২)
 মহাজলসংক্রান্ত, ঢাকা।
 মহাজলসংক্রান্ত, ঢাকা।

[Signature]
 মহাজলসংক্রান্ত, ঢাকা।
 মহাজলসংক্রান্ত, ঢাকা।

[Signature]
 মহাজলসংক্রান্ত, ঢাকা।
 মহাজলসংক্রান্ত, ঢাকা।

[Signature]
 ড. কোঃ মহিউদ্দিন
 সচিব

