



নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, ১০ বিবি রোড
নারায়ণগঞ্জ
www.ncc.gov.bd

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে 'স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০২৪'এর ধারা ২৫ (ক) (২) মোতাবেক সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির ১৩তম সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি : ড. আবু নছর মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ
প্রশাসক
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

সভার তারিখ : ২০/১০/২০২৫ খ্রিঃ

সময় : বিকাল ৩.০০ টা

সভার স্থান : সম্মেলন কক্ষ, নগর ভবন কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

উপস্থিত সম্মানিত উপস্থিতিগণের নামের তালিকা (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে) সংযুক্ত (পরিশিষ্ট "ক" দ্রষ্টব্য)।

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক ড. আবু নছর মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং তিনি সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির সম্মানিত সকল সদস্যগণকে সভায় স্বাগত জানান। অতঃপর সভাপতি মহোদয় আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম শুরু করার জন্য এ সিটি কর্পোরেশনের সচিব (উপসচিব) জনাব মোঃ নূর কুতুবুল আলম-কে অনুরোধ করেন। অতঃপর তিনি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী উপস্থাপনা শুরু করেন।

আলোচ্যসূচি ১: বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ, অনুমোদন ও অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা।

আলোচনা: নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের সচিব (উপসচিব) জনাব মোঃ নূর কুতুবুল আলম গত ২২/০৯/২০২৫ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত এ কমিটির ১২তম সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শুনান।

সিদ্ধান্ত: উক্ত কার্যবিবরণীতে কোনরূপ সংশোধনী না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

বাস্তবায়নে: সংশ্লিষ্ট শাখা/ বিভাগ (সকল), কর্মকর্তা/ কর্মচারী (সকল), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি ২: রাজস্ব আদায়ের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা।

আলোচনা: নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (চঃদাঃ) জনাব মোঃ হেমায়েত হোসেন রাজস্ব আদায়ের হালনাগাদ তথ্যাদি সভায় উপস্থাপন করেন, যা নিম্নরূপ:

(ক) ২০২৪-২৫ এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের হোল্ডিং টাক্স এর মাসভিত্তিক ডুলনামূলক দাবি ও আদায় বিবরণী (লক্ষ টাকায়):

| ২০২৫-২০২৬ | | | | | |
|---------------|-----------------|----------|-----------|---------|---------|
| ক্র.নং | মাসের নাম | মোট দাবি | মোট আদায় | হার (%) | মন্তব্য |
| ১ | জুলাই ২০২৫ | ৯৩৩৫.০৮ | ৫২১.২১ | ৬% | |
| ২ | আগস্ট ২০২৫ | | ৯১৯.১৪ | ১০% | |
| ৩ | সেপ্টেম্বর ২০২৫ | | ১৪৮৩.৯১ | ২০% | |
| মোট ত্রৈমাসিক | | ৯৩৩৫.০৮ | ২৯২৪.২৬ | ৩১.৩৩% | |

| ২০২৪-২০২৫ | | | | | |
|---------------|-----------------|----------|-----------|---------|---------|
| ক্র.নং | মাসের নাম | মোট দাবি | মোট আদায় | হার (%) | মন্তব্য |
| ১ | জুলাই ২০২৫ | ৯৫৬৯.৯১ | ২৩৯.৪৯ | ৩% | |
| ২ | আগস্ট ২০২৫ | | ২৭৩.২৪ | ৩% | |
| ৩ | সেপ্টেম্বর ২০২৫ | | ১৪৭৮.৫০ | ১৫% | |
| মোট ত্রৈমাসিক | | ৯৫৬৯.৯১ | ১৯৯১.২৩ | ২০.৮১% | |

(খ) ২০২৪-২৫ এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের ট্রেড লাইসেন্স এর মাসভিত্তিক ডুলনামূলক দাবি ও আদায় বিবরণী (লক্ষ টাকায়):

| ২০২৫-২০২৬ | | | | | |
|---------------|-----------------|----------|-----------|---------|---------|
| ক্র.নং | মাসের নাম | মোট দাবি | মোট আদায় | হার (%) | মন্তব্য |
| ১ | জুলাই ২০২৫ | ৯৫২.০০ | ২১৯.১৭ | ২৩.০২% | |
| ২ | আগস্ট ২০২৫ | | ১৪৫.১৫ | ১৫.২৫% | |
| ৩ | সেপ্টেম্বর ২০২৫ | | ৯৫.২৩ | ১০% | |
| মোট ত্রৈমাসিক | | ৯৫২.০০ | ৪৫৯.৫৫ | ৪৮.২৭% | |

| ২০২৪-২০২৫ | | | | | |
|---------------|-----------------|----------|-----------|---------|---------|
| ক্র.নং | মাসের নাম | মোট দাবি | মোট আদায় | হার (%) | মন্তব্য |
| ১ | জুলাই ২০২৫ | ৮০০.০০ | ১৩৯.০০ | ১৭.৩৮% | |
| ২ | আগস্ট ২০২৫ | | ৮৮.১৯ | ১১.০২% | |
| ৩ | সেপ্টেম্বর ২০২৫ | | ১৩৬.৫৮ | ১৭.০৭% | |
| মোট ত্রৈমাসিক | | ৮০০.০০ | ৩৬৩.৭৭ | ৪৫.৪৭% | |

(গ) ২০২৪-২৫ এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের দোকান ভাড়া এর মাসভিত্তিক তুলনামূলক দাবি ও আদায় বিবরণী (লক্ষ টাকায়):

| ২০২৫-২০২৬ | | | | | |
|---------------|-----------------|----------|-----------|---------|---------|
| ক্র.নং | মাসের নাম | মোট দাবি | মোট আদায় | হার (%) | মন্তব্য |
| ১ | জুলাই ২০২৫ | ৪৩৫.৩৫ | ২৯.০২ | ৬.৬৭% | |
| ২ | আগস্ট ২০২৫ | | ৪১.০৪ | ৯.৪৩% | |
| ৩ | সেপ্টেম্বর ২০২৫ | | ২৯.৪৮ | ৬.৭৭% | |
| মোট ত্রৈমাসিক | | ৪৩৫.৩৫ | ৯৯.৫৪ | ২২.৮৬% | |

(ঘ) পানি সরবরাহ বিভাগের দাবি ও আদায় বিবরণী (সেপ্টেম্বর ২০২৫) (লক্ষ টাকায়):

| ক্র.নং | দাবি | | | আদায় | | | মোট | হার |
|---------|---|--------------------|---------|----------------|--------|--------------------|--------|-------|
| | বকেয়া | হাল | মোট | বকেয়া | | মোট | | |
| | | | | ঢাকা ওয়াসা | এনসিসি | | | |
| | এনসিসি (জুলাই ২০২৩ থেকে আগস্ট ২০২৫) | সেপ্টেম্বর ২০২৫ | | ঢাকা ওয়াসা | এনসিসি | সেপ্টেম্বর ২০২৫ | | |
| ২৭৯৬.৪১ | ৬৯৩.৩৪ | ১৫০.৭৭ | ৩৬৪০.৫২ | ১১.৮৯ | ২৩.১৯ | ১০০.৫৯ | ১৩৫.৬৭ | ৩.৭২% |

(ঙ) পানি সরবরাহ বিভাগের রাজস্ব ও অন্যান্য আদায় এবং ব্যয় (সেপ্টেম্বর ২০২৫) (লক্ষ টাকায়):

| ক্রমিক | আদায়ের খাত | আদায়ের পরিমাণ |
|--------|---|----------------|
| ১ | পানির বিল বাবদ আদায় | ১৩৫.৬৭ |
| ২ | ডিমান্ড নোট | ৪.৬৩ |
| ৩ | নতুন সংযোগের ফরম, শ্রেণি পরিবর্তন ফি, নামজারী ফি (১৫৩০০+১০০০+৫০০) | ০.১৭ |
| ৪ | মিটার বিক্রয় | ০.৭৫ |
| ৫ | গাড়ি দ্বারা পানি বিক্রয় ও অন্যান্য | ০.০৬ |
| | সর্বমোট= | ১৪১.২৮ |
| ক্রমিক | ব্যয়ের খাত | ব্যয়ের পরিমাণ |
| ১ | বেতন-ভাতা | ১৪.৯৩ |
| ২ | কম্পিউটার ও অন্যান্য সরঞ্জাম | - |
| ৩ | বিল ফরম | - |
| | সর্বমোট= | ১৪.৯৩ |

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে, রাজস্ব আদায়ের হার কী কী উপায়ে বৃদ্ধি করা যায় সে ব্যাপারে সভাপতি মহোদয় জানতে চাইলে তার অনুমতিক্রমে এ সিটি কর্পোরেশনের উপ-প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা (অঃদাঃ) জনাব কে এম ফরিদুল মিরাজ জানান, এ বিষয়ে ইতোপূর্বে খেলাপি হোল্ডিং মালিকগণকে একাধিকবার নোটিশ প্রেরণ করা হওয়া সত্ত্বেও তাগাদা দেয়া হয়েছে; যার মধ্যে বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নামও রয়েছে। সর্বশেষ উপায় হিসেবে ক্রোক করার বিধান রয়েছে মর্মে তিনি জানান। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত: (১) ওয়ার্ডভিত্তিক কর খেলাপীদের তালিকা প্রণয়ন করে আদায় অভিযান পরিচালনা, লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আদায় কার্যক্রম জোরদারকরণ, (২) ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন ও ব্যবসায়ীদেরকে ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করে ব্যবসা করার বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য অঞ্চলভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ, (৩) মার্কেট, ফ্ল্যাট ও দোকান ভাড়া আদায়ে তৎপর হওয়াসহ যাবতীয় রাজস্ব আদায় কার্যক্রম জোরালোভাবে সম্পন্ন করা, (৪) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আদায় কার্যক্রম জোরদার করা এবং রাজস্ব আদায়ে কাঙ্ক্ষিতমাত্রা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তা চলমান রাখা, (৫) বকেয়া/খেলাপি গ্রাহকগণের নিকট হতে এ প্রতিষ্ঠানের পাওনা রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে তাদের অনুকূলে অতি দ্রুত পত্র প্রেরণ এবং (৬) খেলাপি হোল্ডিং মালিকগণের বিরুদ্ধে ক্রোক অভিযান পরিচালনার পূর্বে করণীয় বিষয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ ও আলোচনার জন্য নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

| ক্রম | কর্মকর্তাগণের নাম ও পদবি | কমিটিতে পদবি |
|------|--|--------------|
| ১ | জনাব কে এম ফরিদুল মিরাজ, প্রধান সমাজকল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা এবং উপ প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা (অঃদাঃ), এনসিসি | আহবায়ক |
| ২ | জনাব মোঃ হেমায়েত হোসেন, প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (চঃদাঃ), এনসিসি | সদস্য |
| ৩ | জনাব মোঃ মঈনুল ইসলাম, নগর পরিকল্পনাবিদ, এনসিসি | সদস্য |

বাস্তবায়নে: কর আদায়, ট্রেড লাইসেন্স শাখা, বাজার শাখা, পানি সরবরাহ বিভাগ, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি ৩: সেপ্টেম্বর ২০২৫ মাসের আয়-ব্যয়ের হিসাব পর্যালোচনা ও অনুমোদন সংক্রান্ত আলোচনা।

আলোচনা: প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (চঃদাঃ) জনাব মোঃ হেমায়েত হোসেন সভায় নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের গত সেপ্টেম্বর ২০২৫ মাসের আয়-ব্যয়ের তথ্য উপস্থাপন করেন, যা নিম্নরূপ:

| খাত | টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়) |
|---|----------------------------|
| আয় | |
| রাজস্ব আয় | ২২৪৩.২১ |
| রাজস্ব আয় (পানি) | ১৪১.২৮ |
| সরকারি উন্নয়ন বরাদ্দ (থোক বরাদ্দ থেকে) | -- |
| মোট আয় | ২৩৮৪.৪৯ |
| ব্যয় | |
| রাজস্ব ব্যয় (রাজস্ব আয় থেকে) | ৫৩৮.১০ |
| উন্নয়ন ব্যয় (রাজস্ব আয় থেকে) | ১৬.৩৮ |
| পানি সরবরাহ | ১৪.৯৩ |
| উন্নয়ন ব্যয় (থোক বরাদ্দ থেকে) | ৭৬.৫৭ |
| মোট ব্যয় | ৬৪৫.৯৮ |

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে সেপ্টেম্বর ২০২৫ মাসের আয়-ব্যয়ের হিসাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

বাস্তবায়নে: হিসাব বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি ৪: ডেশু প্রতিরোধ কার্যক্রম পর্যালোচনা ও টাইফয়েড ভ্যাক্সিনেশন ক্যাম্পেইন ২০২৫ সংক্রান্ত আলোচনা।

(ক) “টাইফয়েড ভ্যাক্সিনেশন ক্যাম্পেইন ২০২৫” সংক্রান্ত আলোচনা: মেডিকেল অফিসার ডাঃ নাফিয়া ইসলাম “টাইফয়েড কনজুগেট ভ্যাকসিন ক্যাম্পেইন ২০২৫” এর পরিচালনায় নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন হতে যেসকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা সকলের সামনে উপস্থাপন করেন, যা নিম্নরূপ:

- ১। টাইফয়েড কনজুগেট ভ্যাকসিন ক্যাম্পেইনের আওতায় নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন থেকে ২,১২,২২৭ জন শিশুকে ভ্যাকসিন প্রদান করার জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। গত ১২ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার উপস্থিতিতে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন আওতাধীন এলাকায় টাইফয়েড কনজুগেট ভ্যাকসিন ক্যাম্পেইন ২০২৫ এর শুভ উদ্বোধন করা হয়।
- ২। ইতোমধ্যে ৩৫,২৩৩ জন শিশুকে টাইফয়েড কনজুগেট ভ্যাকসিন প্রদান করা হয়েছে।
- ৩। যেসকল শিশুদের জন্ম নিবন্ধন নেই সেসকল শিশুদের ম্যানুয়াল পদ্ধতির মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে টাইফয়েড কনজুগেট ভ্যাকসিন প্রদান করা হচ্ছে।
- ৪। টাইফয়েড কনজুগেট ভ্যাকসিন ক্যাম্পেইনে শিশুদের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সহজ করার উদ্দেশ্যে ২৭টি ওয়ার্ডে ২৭টি রেজিস্ট্রেশন বুথ স্থাপিত হয়েছে। যেখানে শিশুদের বিনামূল্যে টাইফয়েড কনজুগেট ভ্যাকসিন ক্যাম্পেইন এর জন্য রেজিস্ট্রেশন করা হচ্ছে।
- ৫। ওয়ার্ডভিত্তিক মাইকিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

গৃহীত কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে সভায় উপস্থিত সিভিল সার্জন, নারায়ণগঞ্জ ডাঃ এ এফ এম মুশিউর রহমান জানান, গত ১২/১০/২০২৫ খ্রিঃ তারিখ থেকে টাইফয়েড কনজুগেট ভ্যাকসিন প্রদান করা শুরু করা হয়েছে। টার্গেট অনুযায়ী কাজ করা হচ্ছে। যদিও শুরু থেকে রেজিস্ট্রেশনের হার তেমন একটা সন্তোষজনক ছিলো না। ঢাকা বিভাগের ০৪ টি সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে রেজিস্ট্রেশনের সংখ্যা সবচেয়ে কম। যার কভারেজ মাত্র ৮৭% পর্যন্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে মনিটরিং ও তদারকি আরো জোরদার করা প্রয়োজন। বিশেষ করে মাদ্রাসাগুলোকে এই প্রোগ্রামের আওতায় আনতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন, নারায়ণগঞ্জ এর সহযোগীতা নেয়া যেতে পারে মর্মে তিনি সুপারিশ করেন।

(খ) ডেঙ্গু প্রতিরোধ কার্যক্রম বিষয়ে আলোচনা: মেডিকেল অফিসার ডাঃ নাফিয়া ইসলাম উপস্থিত সকলকে ডেঙ্গুসহ মশাবহিত রোগসমূহ প্রতিরোধে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন হতে গৃহীত বিশেষ পদক্ষেপসমূহ সভায় উপস্থাপন করেন, যা নিম্নরূপ:

১। ডেঙ্গু প্রতিরোধে গৃহীত বিশেষ ব্যবস্থা:

ক। প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম-

- ১। নগরীর ২৭টি ওয়ার্ডে প্রতিদিন বিকেলে একযোগে ফগিং কার্যক্রম চলমান।
- ২। নতুন ১৩টি ফগার মেশিন ক্রয়ের প্রক্রিয়া চলমান।
- ৩। ৩০,০০০ লিটার এড্যাল্টসাইড খুব শীঘ্রই ক্রয় করা হবে।
- ৪। নগরীর প্রতিটি ওয়ার্ডকে ডেঙ্গু মুক্ত করার জন্য ৩০,০০০ অয়েল বল তৈরি করা হয়েছে এবং নগরীর বিভিন্ন ওয়ার্ডের ডোবা, বন্ধ জলাশয়ে প্রয়োগ করা হচ্ছে।
- ৫। ডেঙ্গু মশার প্রজনন স্থানসমূহ চিহ্নিত করে ২৭টি ওয়ার্ডে নিয়মিত মশার ওষুধ ছিটানোর কাজ চলমান রয়েছে।
- ৬। নগরীর তিন অঞ্চলের ২৭ টি ওয়ার্ডের জন্য ৯টি মনিটরিং টিম গঠন করা হয়েছে।
- ৭। মশক ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে নিয়মিত সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় বিভিন্ন খাল, নর্দমা, বন্ধ জলাশয় স্থানসমূহে লার্ভিসাইড এবং এল.ডি.ও ছিটানো হয়।
- ৮। নতুন ০৫ জন মশকনিধন কর্মী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে এবং ০৯ জন কর্মীর নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে।

খ। সচেতনতামূলক কার্যক্রম-

- ১। ইতিমধ্যে অক্টোবর ২০২৫ মাসে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে ০৫ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালিত করা হয়েছে এবং যেসকল বাসা-বাড়িতে এডিস মশার লার্ভা পাওয়া গিয়েছে তাদেরকে জরিমানা করা হয়েছে।
- ২। নগরীর ২৭টি ওয়ার্ডের প্রতিটি স্কুলে ইতিমধ্যে চিঠি পাঠানো হয়েছে যেন স্কুলের চারপাশ নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয়।
- ৩। জনসচেতনতার জন্য ৫০,০০০ (পঞ্চাশ) হাজার লিফলেট ছাপানো হয়েছে এবং প্রতিটি ওয়ার্ডে বিতরণ করা হয়েছে।
- ৪। নগরীর প্রতিটি ওয়ার্ডে মাইকিং করে ডেঙ্গু সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করা হচ্ছে।
- ৫। নগরীর ২৭টি ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকদের সাথে সভা আয়োজন করে Awareness Program পরিচালনা হচ্ছে।
- ৬। জনসাধারণের মাঝে ডেঙ্গু সচেতনতা বাড়াতে পর্যায়ক্রমে নগরীর প্রতিটি পাড়া-মহল্লায় সভার আয়োজন করা হচ্ছে।

২। মশক নিধন কার্যক্রম-

- ১। প্রতিদিন ২৭টি ওয়ার্ডে পূর্বাঞ্চে (সকাল ৮:০০টা হতে দুপুর ১২:০০টা) হ্যান্ড স্প্রে মেশিনের মাধ্যমে লার্ভিসাইড এবং এল.ডি.ও ছিটানো হয়।
- ২। প্রতিদিন অপরাহ্নে (বিকাল ৪:০০টা হতে সন্ধ্যা ৭:০০টা) ফগার মেশিনের সাহায্যে এড্যাল্টসাইড ফগিং করা হয়।
- ৩। বিশেষ প্রয়োজনে নগরীর গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ও ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় স্পেশাল টিমের সাহায্যে ফগিং করানো হয়।
- ৪। নগরীর নর্দমা, খাল ও বন্ধ জলাশয়ে অয়েল বল প্রয়োগ করা হয়।
- ৫। মশক ঝুঁকিপূর্ণ স্থানসমূহে নিয়মিত বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

এ প্রসঙ্গে সভায় উপস্থিত সিভিল সার্জন, নারায়ণগঞ্জ ডাঃ এ এফ এম মুশিউর রহমান জানান, নারায়ণগঞ্জ জেলা ও সিটি কর্পোরেশনে ডেঙ্গু পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে। ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে গৃহীত পদক্ষেপসমূহের বিষয়ে আরো জোরালো ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। সে প্রেক্ষিতে সভাপতি বলেন, এ বিষয়ে এনসিসি'র কিছু সাবেক ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের সাথে কথা হয়েছে। ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে এনসিসি হতে গৃহীত কার্যক্রমের বিষয়ে তারা মোটামুটি সন্তোষজনক মতামত দিয়েছেন। তারপরেও যে সকল বাসাবাড়িতে ডেঙ্গুর লার্ভা পাওয়া যায় তাদেরকে জরিমানার আওতায় আনতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। মশার উৎপত্তিস্থল ধ্বংসের লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত মালামাল ক্রয়ের জন্য এনসিসি'র বাজেট বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হচ্ছে।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন হতে ডেঙ্গু রোগের বাহক এডিস মশা নিধন, প্রতিরোধ এবং জনসচেতনতা কার্যক্রম যেভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে তা জোরদার করে অব্যাহত রাখা, (২) ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যথাযথ প্রচার প্রচারণা কার্যক্রম বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়নে: স্বাস্থ্য বিভাগ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি ৫: উন্নয়নমূলক কার্যক্রম (চলমান ও নতুন প্রকল্প) এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কিত আলোচনা।

আলোচনা: নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃদাঃ) জনাব মোঃ আজগর হোসেন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম (চলমান প্রকল্প ও নতুন প্রকল্প) ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্যাদি সভায় উপস্থাপন করেন, যা নিম্নরূপ:

| নারায়ণগঞ্জ অঞ্চল | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|-----------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|--|
| ক্রম | দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং ও স্কিম সংখ্যা | প্রকল্পের নাম | তহবিলের উৎস | চুক্তিসূচ্য (লক্ষ টাকা) | চুক্তি সম্পাদনের তারিখ | সমাপ্তির তারিখ | কাজের অগ্রগতি | মন্তব্য |
| ১ | ১৬/২০২০- ২১ ৮টি (সমাপ্ত ৪টি) | ১০নং ওয়ার্ডে গোদনাইল কমিউনিটি সেন্টার পুনঃনির্মাণ। [উদয়ন বিল্ডার্স] | নিজস্ব | ৪২০.৭৬ | ২২/০৪/২০২১ | ২১/০৪/২০২২ বর্ধিত ৩০/১২/২০২৫ | ৮০% | ফিনিশিং কাজ চলমান |
| | | ১৫নং ওয়ার্ডে পদ্ম সিটি প্লাজা-৭ আবাসিক ভবন নির্মাণ। [কেএসবিএল-জেকেই (জেভি)] | নিজস্ব | ১৩৮৮.২৫ | ২২/০৪/২০২১ | ২২/১০/২০২২ বর্ধিত ৩০/১২/২০২৫ | ৮৫% | ফিনিশিং কাজ চলমান |
| | | ১৫নং ওয়ার্ডে পদ্ম সিটি প্লাজা-৮ আবাসিক ভবন নির্মাণ। [কেএসবিএল-জেকেই (জেভি)] | নিজস্ব | ১৪৮৫.৭৬ | ২২/০৪/২০২১ | ২২/১০/২০২২ বর্ধিত ৩০/১২/২০২৫ | ৯২% | ফিনিশিং কাজ চলমান |
| ২ | ৩/২০২১- ২২ ৪টি (সমাপ্ত ৩টি) | Construction of Khatun-E-Zannat Sayedah Fatema (RA) City Jame Mosque at Mina Bazar ward no-15 [মুনিয়া] | নিজস্ব | ৩৭৪.১২ | ২১/১২/২০২১ | ২০/১২/২০২২ বর্ধিত ২৮/০২/২০২৬ | ৭৬% | কাজ চলমান। |
| ৩ | ৮/২০২২- ২৩ ৫টি (সমাপ্ত ৩টি) | Development of Paikpara Choto Koborsthan. [আলী-আলআমিন (জেভি)] | LGCRPP | ৭০৭.৪২ | ২৬/০৭/২০২৩ | ২৬/০১/২০২৫ বর্ধিত ২৬/১২/২০২৫ | ৮৮% | কাজ চলমান। |
| | | Development of Paikpara Boro Koborsthan. [আলী-আলআমিন (জেভি)] | LGCRPP | ১০৮৫.৪৩ | ২৬/০৭/২০২৩ | ২৬/০১/২০২৫ বর্ধিত ২৬/১২/২০২৫ | ৮৮% | কাজ চলমান। |
| ৪ | ২/২০২৩- ২৪ ১টি (সমাপ্ত ০) | কলরব স্কুলের আসবাবপত্র ও আনুষঙ্গিক ক্রয় ও সরবরাহ করণ। [আল মিজান কন. এন্ড সাপ্লা.] | নিজস্ব তহবিল | ৪৭.৯৪ | ১৩/০৩/২০২৪ | ১২/০৯/২০২৪ বর্ধিত ৩০/১২/২০২৫ | ১০% | ফার্নিচার প্রস্তুতের জন্য মালামাল আনা হয়েছে। |
| ৫ | ৩/২০২৩- ২৪ ২টি (সমাপ্ত ০) | ১২নং ওয়ার্ডে খানপুর ওয়াসা পাম্পের পাশে ১০(দশ) তলা আবাসিক ভবন নির্মাণ। [এনসি-এমসি-এই (জেভি)] | নিজস্ব | ১৭৯৫.৯৩ | ০৬/০৬/২০২৪ | ২১/০৪/২০২২ বর্ধিত ৩০/০৬/২০২৬ | ৩২% | ১ম তলার ছাদের রড বাইন্ডিং চলমান। |
| | | ১৬নং ওয়ার্ডে সাধু নাগ মহাশয় কমপ্লেক্স নির্মাণ। [রফা এন্টা.] | নিজস্ব | ৬৬৫.০০ | ০৬/০৬/২০২৪ | ০৬/১২/২০২৫ | ১৬% | কাজ চলমান |
| ৬ | ০৭/২০২৩- ২৪ ২টি (সমাপ্ত ০টি) | ১১নং ওয়ার্ডে আইটি স্কুলের সম্মুখে ৬(ছয়) তলা বিশিষ্ট ২(দুই) টি আবাসিক ভবন নির্মাণ। [বিনিময়-রীপা (জেভি)] | নিজস্ব তহবিল | ৭১০.১১ | ১১/১১/২০২৪ | ১০/০৫/২০২৬ | ১০% | পাইলিং চলমান |
| | | ১৫নং ওয়ার্ডে কার পার্কিং ভবনের দক্ষিণ পার্শ্বে ৪(চার) তলা বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ। [প্রধান এন্টারপ্রাইজ] | নিজস্ব তহবিল | ৬৬৫.০০ | ০৬/০৬/২০২৪ | ০৬/১২/২০২৫ | - | ডিজাইন রি-চেক চলমান |
| | ১৩/২০২৪- ২৫ ১১ টি 1069722 [মমরুজ এন্টার.] | NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W01 a) Construction of RCC Drain & Road starting from Tolla Choto Mosque to Jamil Hasmat Ara Mohila Atim khana goli at Ward No-11. FY-2024-2025.Drain ch 00- 105m; b) Construction of RCC Cross Drain Tollha Big mosque Outlet in ward No-11. (FY-2024-2025). Drain ch 00-12m. | এডিপি | ৩৮.৭৪ | ০৮/০৫/২০২৫ | ০৭/১০/২০২৫ | ৬০% | -- |
| | 1069723 [কলি ফ্যাশন] | NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W02 Construction of RCC Drain & Road Tolla Primary School Cross-drain &Tolla Pathagar to in word no.11. (FY-2024-2025.) | এডিপি | ১০৪.০০ | ০৮/০৫/২০২৫ | ০৭/১১/২০২৫ | ৬০% | -- |
| | 1069724 [ফ্রেডস বিল্ডার্স] | NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W03 Rehabilitaion of Road & Drain by RCC Sumsujoha road utor chashara starting Rambabu pond to Bischaram house in Ward No-12. (FY-2024-2025) | এডিপি | ৬৯.৭৪ | ০৮/০৫/২০২৫ | ০৭/১১/২০২৫ | ৮০% | কাজ চলমান |
| 1069726 [ফেইথ এন্ড ফেয়ার] | NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W05 Rehabilitaion of Drain and Road by RCC Shamsujuha road Starting from Red crescent hospital to Bichram house & doctor house, in word no.12, (FY-2024- 2025) | এডিপি | ১৬৪.৬১ | ০৮/০৫/২০২৫ | ০৭/১১/২০২৫ | ৫০% | কাজ চলমান | |

| | | | | | | | |
|--|---|-------|--------|------------|------------|-----|---|
| 1069727 [শামীম দ্রৈডার্স] | NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W06 a) Construction of Boundary wall at Masdair Graveyard Churchyard in ward no. 12 b) Repairing Steel shade Kalirbazar in ward no:13 FY-2024-2025 c) Construction of Boundary Wall at Mondal Para Garrage (West and South Side) in ward: 15 Under NCC. | এডিপি | ৪৮.৩৬ | ০৮/০৫/২০২৫ | ০৭/১১/২০২৫ | ৬০% | কাজ চলমান |
| 1069729 [মিয়া ইরেস্টার] | NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W08 Repairing of S.A Maleh Road to 1no. Rail gate via Narayanganj Sadar thana front gate by BC in ward no:15 (FY -2024-2025) | এডিপি | ৮৫.৪২ | ০৮/০৫/২০২৫ | ০৭/১০/২০২৫ | - | বর্ষা মৌসুমের কারণে কাজ শুরু হয়নি। |
| 1069730 [আরিফ এন্ড ব্রাদার্স] | NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W09 a) Rehabilitation of Shanti nagar moshjid to kamal jafar house, in word no.17, (FY-2024-2025.) Drain ch 00-581m b) Construction of RCC Drain Namapara Starting from Mohoshin House to Awlad house in ward no: 17. (FY 2024-2025). Drain -51m | এডিপি | ১৪৫.৬১ | ০৮/০৫/২০২৫ | ৩০/১০/২০২৫ | ৫০% | কাজ চলমান |
| 1069731 [খাজা দ্রৈডার্স] | NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W10 Estimate For Construction of Repair B K Road (1) Shitalakha Primary School to Tolaram more Mosjid (L = 330m) (2) Tolaram more Mosjid to Shitalakha River RCC Road (L = 155m) (3) Tolaram more Mosjid to Popular Jute Mill Gate in word no 18 Under NCC. | এডিপি | ৭৩.১৭ | ০৮/০৫/২০২৫ | ০৭/১০/২০২৫ | ৪০% | কাজ চলমান |

সিদ্ধিরগঞ্জ অঞ্চল

| ক্রম | দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং ও কিম সংখ্যা | প্রকল্পের নাম | তহবিলের উৎস | চুক্তিমূল্য (লক্ষ টাকা) | চুক্তি সম্পাদনের তারিখ | সমাপ্তির তারিখ | কাজের অগ্রগতি | মন্তব্য |
|------|---|--|-----------------|-------------------------------|------------------------------|----------------|------------------|--|
| ১ | ০৯/২০২২- ২৩ ১টি (সমাপ্ত ০টি) | Vertical extension (5th to 8th story) of City Dolanchapa Plaza-01, Commercial cum Residential Building at Dhanakunda area in ward no- 08 under Narayanganj City Corporation. | নিজস্ব তহবিল | ১১৮৩.২৯ | ১০/১০/২০২৩ | ১৯/০৯/২০২৫ | ৫২% | ৮ম তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। |
| ২ | ১৩/২০২৪- ২৫ ১০ টি | NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W14 (a) Repairing of Work Siddhirganj Pool Approach Road and Hirajhil to Fulkoli School RCC road cutting Repairing (b) Construction of RCC road from Batanpara Namarchar Shahidul Islam's factory to Mr. Zainal Abedin's house and Construction of RCC road and drain at Hirajhil 11 No lane (c) Construction of RCC road from Batanpara Namarchar Mr. Abdul Motalib's house to west side Pradhan Bari Jame Masjid in Ward No 01 under Narayanganj City Corporation. | এডিপি | ৬৫.৮৮ | ০৮/০৫/২০২৫ | ০৭/১১/২০২৫ | ৭৫% | কাজ চলমান। |
| ৩ | | NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W16 a. Construction of RCC road from Bagmara Mr Samad Masters house to Motalibs house and RCC Drain Bagmara Bazar Mr Montu house to Mr Ferose house b. Construction of RCC road from East Sanarpar Mr Sadek Saheb house towards south side Jamia Islamia Darul Uloom Madrasa in Ward no-03 under Narayanganj City Corporation | এডিপি | ৪৬.৬৬ | ০৮/০৫/২০২৫ | ০৭/১১/২০২৫ | ৭০% | সাইটে জায়গা সংক্রান্ত জটিলতা থাকায় কাজ বন্ধ আছে। |
| ৪ | | NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W17 a. Construction of RCC road and Drain Uttar Azibpur Sahe Jame Mosque to South side Mashsa Para Mr Amir Hossain house in Ward No 04 under Narayanganj City Corporation b. Construction of RCC road and Drain from Muktinagar Tyer potty goli Cornel Mahamud house to Ali Ahammad house in Ward No 03 under Narayanganj City Corporation | এডিপি | ৬৩.১১ | ০৮/০৫/২০২৫ | ০৭/১১/২০২৫ | ৯৫% | কাজ চলমান। |

| | | | | | | | |
|---|--|-------|-------|------------|------------|-----|--|
| ৫ | NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W18 Construction of RCC road and Drain from a. West Omarpur Ekta Club to South side Ramzan house b. Ayub Nagar Main Road to south side Silo Road c. Kalabagh West Silo Road Chaura Bari to south side CS Halt in Ward No 05 under Narayanganj City Corporation. | এডিপি | ৫৮.৪৯ | ০৮/০৫/২০২৫ | ০৭/১১/২০২৫ | ৬০% | সাইটে জায়গা সংক্রান্ত জটিলতা থাকায় কাজ বন্ধ আছে। |
| ৬ | NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W19 Construction of drain by RCC a. East side of Mondolpara Graveyard in front of Ma Fatema Masjid (10m) b. near Mondolpara rail line culvert (80m) c. West Moonlight Haque Shahebs pond to main road (40m) d. East Moonlight Mr. Hannan house to main road (40m) in ward no-06 (Drain L-170m) e. Kadamtoli Gas road approach with (road) cross drain (L-12.50x9.05m) f. Maintenance of Culvert over DND canal at Kadamtoli Nayapara (9.70x4.30m) in ward no-07 under NCC in the FY-2024-25. | এডিপি | ৫৭.০৭ | ১৩/০৫/২০২৫ | ১২/১১/২০২৫ | ৪৫% | কাজ চলমান। |
| ৭ | NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W20 Construction of Drain and Road by RCC at Anayetnagar from Mr Jolil molla house to south direction upto Haque market via printing goli in ward no-08 under NCC in the FY-2024-25 | এডিপি | ৮৫.৪৩ | ১২/০৫/২০২৫ | ১১/১১/২০২৫ | ৬০% | কাজ চলমান। |
| ৮ | NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W22 Maintenance of Road by Bituminous Carpeting with expansion joint from Jalkuri bus stand to east direction upto RK Park road in ward no-09 under NCC in the FY-2024-25(L-2310m,W-5.10m) | এডিপি | ৯৪.৫৯ | ০৮/০৫/২০২৫ | ০৭/১১/২০২৫ | - | কাজ শুরু না করায় ঠিকাদারকে পত্র দেয়া হয়েছে। |
| ৯ | NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W23 Maintenance of approach road by RCC from Jalkuri bus stand to north-east direction upto Culvert in ward no-09 under NCC in the FY 2024-25 (L-90m, W-7.62m) | এডিপি | ৭৪.৬৮ | ০৮/০৫/২০২৫ | ০৭/১১/২০২৫ | ৯৫% | কাজ চলমান। |

কদমরসুল অঞ্চল

| ক্রম | দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং ও ক্রিম সংখ্যা | প্রকল্পের নাম | তহবিলের উৎস | প্রকল্প ব্যয়/চুক্তিমূল্য (লক্ষ টাকা) | চুক্তি সম্পাদনের তারিখ | সমাপ্তির তারিখ | কাজের অগ্রগতি | মন্তব্য |
|------|---|--|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------|---|
| ১ | ১৯/২০২০-১১ ৯টি (সমাপ্ত ৮টি) | Construction of two storied 46 no. Kadam Sharif Nagar School Building with four storied foundation in ward no-23 | নিজস্ব তহবিল | ২৯৪.২৬ | ০২/০৮/২০২১ | ০২/০৮/২০২২ বর্ষিত ৩০/১২/২০২৫ | ৯২% | রিকাস্ট অনুমোদনের নথি চলমান |
| ২ | ০৭/২০২৩-২৪ ৩টি (সমাপ্ত ০টি) | Construction of Garage and Shop at east side of Akij Cement Factory at ward no.-23. | নিজস্ব তহবিল | ২৩৯.১৭ | ০৪/১১/২০২৪ | ০৪/১১/২০২৫ | ৪০% | কাজ চলমান |
| | | Construction of 2 (Two) storied commercial cum residential building (Scavenger's Colony) with proposed 04(four) storied foundation at south side of Akij Cement Factory in ward no-23. (Type- A) | নিজস্ব তহবিল | ২৬২.৫৪ | ০৪/১১/২০২৪ | ০৪/১১/২০২৫ | ৫% | Design & Drawing Revie ও Mobilization Work চলমান। |
| | | Vertical extension of existing Scavenger's Colony (1st & 2nd floor) at south side of Akij Cement Factory in ward no -23. (Type- C) | নিজস্ব তহবিল | ৯৫.২৫ | ০৪/১১/২০২৪ | ০৪/১১/২০২৫ | ৫% | Design Review চলমান |
| ৩ | ১৩/২০২৪-২৫ ১৭টি (চলমান ১২টি, সমাপ্ত ৪টি, বাতিল ১টি) | Rehabilitation of Raily bagan Bajna house, in word no.22. | এডিপি | ৩০.০৬ | ০৮/০৫/২০২৫ | ০৮/১২/২০২৫ | ৪০% | লে-আউট দেয়া হয়েছে সাইটে জায়গা সংক্রান্ত জটিলতা থাকায় কাজ বিলম্ব হচ্ছে |
| | | a. Construction of Repair Bokultola Immunization Center in ward no-19. b. | এডিপি | ৩৪.১১ | ০৮/০৫/২০২৫ | ০৮/১২/২০২৫ | ২০% | কাজ চলমান |

| | | | | | | | |
|--|--|-------|--------|------------|------------|-----|---|
| | Construction of Pipe Drain at Modanganj beside Nasim Osman Bridge in ward no-19. c. Construction of RCC Road & Drain at Setara Begum Bari to Piar Jahan Bari in ward no-19. | | | | | | |
| | a. Construction of RCC Road & Drain at P M Road Ratna Begum Bari to Feroz Miah Bari in ward no-19. b. Construction of RCC Road & Drain at Panaullah Bari to Anower Miah Bari in ward no-19. | এডিপি | ৪৩.৪২ | ০৮/০৫/২০২৫ | ০৮/১২/২০২৫ | ৭০% | কাজ চলমান |
| | a. Construction of RCC Drain at Farazikanda Dhali Bari in ward no-20. b. Construction of RCC Road & Drain at Aminul miah Bari to Dhanu Miah Bari in ward no-20. | এডিপি | ২৮.৫৭ | ০৮/০৫/২০২৫ | ৩০/১২/২০২৫ | ৬৫% | কাজ চলমান (a) অংশের সাইট পরিবর্তনের জন্য মাসিক সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে। |
| | Construction of RCC Road & Drain at Bebaripara Piar Ali Bari to Shah Alom Miah Bari in ward no-20. | এডিপি | ২২.৭২ | ০৮/০৫/২০২৫ | ৩০/১২/২০২৫ | ৭০% | কাজ চলমান |
| | Construction of Drain by RCC at CSD Chok area from Mr. Khorshed house to Mr. Shahjahan house via Mr Alom house in ward no-23. | এডিপি | ৫৬.৯৮ | ০৮/০৫/২০২৫ | ৩০/১২/২০২৫ | ৯০% | কাজ চলমান |
| | Construction of Drain by RCC near Maola Ali Madrasha, Pocharbag main road to Bagbari branch road in ward no-23. | এডিপি | ২৩.১৯ | ১৭/০৫/২০২৫ | ৩০/১২/২০২৫ | ৫% | প্রকল্প স্থানে জলাবদ্ধতা থাকায় কাজ সাময়িকভাবে স্থগিত আছে। |
| | Maintenance of Civil & Electrical works at Kadamrasul Zonal Office building with Boundary wall in ward no-23. | এডিপি | ৪৯.০৪ | ১৭/০৫/২০২৫ | ৩০/১২/২০২৫ | ৬০% | কাজ চলমান |
| | Maintenance of road by Bituminous Carpeting at different (four) places of Ali Ahammad Chunka Sarak in ward no-24. | এডিপি | ১৬৮.৩১ | ০৮/০৫/২০২৫ | ৩০/১২/২০২৫ | ২০% | কাজ চলমান |
| | a. Maintenance of Road by BC (Sealcoat) & partially RCC with expansion joint at Kaitakhali Graveyard road in ward no-24 (Road part). b. Maintenance of Road by BC (Sealcoat) & partially RCC with expansion joint at Dewli Graveyard road in ward no-24. c. Maintenance of Broken Road by RCC with Guide wall, sand filling, palisading, earth filling at Kazi Nazarul Islam road in ward no-24. | এডিপি | ৩৫.৭৩ | ১৭/০৫/২০২৫ | ৩০/১২/২০২৫ | ৪০% | কাজ চলমান |
| | Repairing of Lakshon khola Hospital & Lakshon khola pond side Coffee Shop in ward no-25. | এডিপি | ২৩.২৮ | ১৭/০৫/২০২৫ | ৩০/১২/২০২৫ | ৪৫% | কাজ চলমান |
| | Repairing of RCC road a. Lakshon khola Madrasa road in ward no-25 b. RCC road on the right side of School Ghat in ward no-26 c. Sonachara Road to School ghat and Kutibon road in ward no-26 d. Beside kuripara High school in ward no-27. | এডিপি | ৬১.৭১ | ১৭/০৫/২০২৫ | ৩০/১২/২০২৫ | ৫০% | কাজ চলমান |

UDCGP

| ক্রম | দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং ও ক্রিম সংখ্যা | প্রকল্পের নাম | তহবিলের উৎস | চুক্তিসূচ্য (লক্ষ টাকা) | চুক্তি সম্পাদনের তারিখ | সমাপ্তির তারিখ | কাজের অগ্রগতি | মন্তব্য |
|------|---|---|----------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------|
| ১ | ০৪/২০২৩- ২৪ | Construction of RCC drain in East side of Bangabandhu road with footpath (UDCGP-NCC-D-1)(RCC Drain-3592m) | ইউডিসিজিপি | ১৯১৪.৯৬ | ১১/০৮/২০২৪ | ২৩/০২/২০২৬ | ৫০% | কাজ চলমান। |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------|---------|------------|---|-----|---|
| ২টি (সমাপ্ত ০টি) | Construction of RCC drain in West side of Bangabandhu road with footpath (UDCGP-NCC-D-2) (RCC Drain-1980m, Pipe Drain-1050m) | ইউডিসিজিপি | ২০৭০.৯৮ | ১১/০৬/২০২৪ | ১০/০৬/২০২৫ বর্ধিত সময় ২২/০২/২০২৬ | ৪৩% | কাজ চলমান। |
| ০২/২০২৪- ২৫ ১টি (সমাপ্ত ০টি) | Construction of Ali Ahmed Chunka Public Place and Playground. | ইউডিসিজিপি | ১৬৩৭.৯৪ | ১৫/০১/২০২৫ | ০৯/০৭/২০২৬ | ১৫% | সাইট বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। কাজ চলমান। |

DPP

| ক্রমিক নং | দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং ও স্কিম সংখ্যা | প্রকল্পের নাম | তহবিলের উৎস | প্রকল্প ব্যয়/চুক্তিমূল্য (লক্ষ টাকা) | চুক্তি সম্পাদনের তারিখ | সমাপ্তির তারিখ | কাজের অগ্রগতি | মন্তব্য |
|--------------|---|---|--------------------|---|------------------------------|-------------------|------------------|--|
| ১ | ০৬/২০২৪- ২৫ ১টি (সমাপ্ত ০টি) | Construction of Scavenger's Colony at Tanbazar under Narayanganj City Corporation. (নারায়ণগঞ্জ অঞ্চল) | সরকারি ও নিজস্ব | ৪২৬৩.৫২ | ০৪/০৪/২০২৫ | ০২/০৯/২০২৬ | ১০% | Mobilization Work চলমান |
| ২ | ডিপিপি | নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের কদমরসুল অঞ্চলে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন। | এডিপি | ৪০৭.৪৩৭৩৮ | ০১/০১/২০২১ | ৩০/০৬/২০২৭ | ৬০% | বিগত ১৫/১০/২০২৫খ্রি. তারিখ ৪০৭.৪৩৭৩ লক্ষ টাকার ১ম সংশোধিত ডিপিপি'র প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গেছে। |

LGCRRP

| ক্রম | দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং ও স্কিম সংখ্যা | প্রকল্পের নাম | তহবিলের উৎস | চুক্তিমূল্য (লক্ষ টাকা) | চুক্তি সম্পাদনের তারিখ | সমাপ্তির তারিখ | কাজের অগ্রগতি | মন্তব্য |
|------|--|--|-----------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|---|
| ১ | ৫/২০২৩-২৪ ৯টি (LGCRRP- W-11) [এহসান এন্টারপ্রাইজ] | (a) Repairing Mubarak shah road, Bir Muktijuddha Abdur roufsarak, Bir Muktijuddha Shohijansarak, khankagoli, L.N.A road, Khaja Nazmul hasan road, west Deobhog road by BC in ward-16 (FY-2023-2024.) Ch. 00-7515m (b) Repairing of Paikpara Muktijuddha Road by BC in ward no:17, (FY-2023-2024.) Ch. 00-785m | বিশ্ব ব্যাংক | ৫৩৮.৪৭ | ১০/০৭/২০২৫ | ১০/০৪/২০২৫ বর্ধিত ১০/১২/২০২৫ | ৮০% | বর্ষা মৌসুমের কারণে কার্পেটিং কাজ বন্ধ আছে। অক্টোবর/২৫-এ কাজ শুরু হবে। রি-কাস্ট নথি চলমান |
| ২ | (LGCRRP- W-12) [বেনজির- আরিফ (জেডি)] | (a) Repairing of Road by BC Starting from Alamin Nagari Bridge to Koyla Ghat in ward no:18, (FY-2023-2024) Ch. 00-1190m (b) Repairing of Bangabandhu Extension Road Starting from Nitaygonj more | বিশ্ব ব্যাংক | ৬৭১.৪১ | ১০/০৭/২০২৪ | ০৯/০৪/২০২৫ বর্ধিত ০৯/১০/২০২৫ | ৯৫% | কাজ চলমান। |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------|--------|------------|------------------------------------|-----|---|
| | | syathpur Bridge & kodomtoli Bridge and Muktijudha road in ward no:18, (FY 2023-2024.) Ch. 00-2085m | | | | | | |
| ৩ | (LGCRRP-W-13) [রীপা কন্সট্রাকশন] | (a) Repairing of Hazigonj Rail line to chowdhuri bari vai 2no Dhakashory bazar partial RCC drain with BC in ward no:10,11 FY-2023-2024.Drain (North-South and Water Works Road) ch.00-190m. (a) Repairing of Hazigonj Rail line to chowdhuri bari vai 2no Dhakashory bazar partial RCC drain with BC in ward no:10,11 FY-2023-2024.Drain (North-South and Water Works Road)ch.00-3665m. (b) Repairing of Salimullah Road and chashara more in ward no:12, (FY 2023-2024.) Ch. 00-210m (c) Repairing of Nawab Sirajdullah Road in ward no:13,15 (FY 2023-2024.) Ch. 00-800m (d) Repairing of Shahid Shoroardi Road Starting from 2no rail gate to Metro rail vai 1no rail gate in ward no:15, (FY 2023-2024.) Ch. 00-1320m (e) Repairing of Bhuiyrbag pond Road carpeting and fencing in ward no:14, FY-2023-2024. Ch. 00-332m | বিশ্ব ব্যাংক | ৯৯৩.৫১ | ১০/০৭/২০২৪ | ১০/০৪/২০২৫ বর্ধিত ০৯/১০/২০২৫ | ৮৫% | পিডি অফিসে রি-কাস্ট ও সময় বর্ধনের কার্যক্রম চলমান। |

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে আলোচনায় উল্লিখিত উন্নয়ন কাজ ও প্রকল্পসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।
বাস্তবায়নে: প্রকৌশল বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি ৬: মাসদাইরস্থ সিটি কেন্দ্রীয় কবরস্থান জামে মসজিদের খতিব, ইমাম ও স্টাফদের বেতন বৃদ্ধি সংক্রান্ত আলোচনা।

আলোচনা: নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের সচিব (উপসচিব) জনাব মোঃ নূর কুতুবুল আলম জানান, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন মাসদাইরস্থ সিটি কেন্দ্রীয় কবরস্থান জামে মসজিদে দায়িত্বরত খতিব, ইমাম, মুয়াজ্জিন ও অন্যান্য স্টাফগণ তাদের বর্তমান মাসিক সম্মানী/ পারিশ্রমিক বৃদ্ধির জন্য আবেদন জানিয়েছেন। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির বিষয়টি বিবেচনায় রেখে তাদের মাসিক সম্মানী/ পারিশ্রমিক নিম্নরূপে বর্ধিত করা যেতে পারে:

| ক্রম | নাম | পদবি | বর্তমান বেতন | প্রস্তাবিত বেতন |
|---|--------------------------------|----------------|--------------|-----------------|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) |
| ১ | জনাব মোহাম্মদ ইকরাম হোসাইন খান | ইমাম-কাম-খতিব | ২০,০০০/- | ২৫,০০০/- |
| ২ | জনাব এ কে এম মোস্তাফিজুর রহমান | সানি ইমাম | ১৫,০০০/- | ২০,০০০/- |
| ৩ | জনাব জাকারিয়া মোমেন | মোয়াজ্জিন | ৯,০০০/- | ১৬,০০০/- |
| ৪ | জনাব মোঃ সোলাইমান | খাদেম | ৮,০০০/- | ১৫,০০০/- |
| ৫ | জনাব মোঃ আকরাম হোসেন | খাদেম | ৮,০০০/- | ১৫,০০০/- |
| ৬ | জনাব মোঃ মিজানুর রহমান | দাড়াওয়ান | ৬,০০০/- | ১০,০০০/- |
| ৭ | জনাব মোঃ সামসুল হক | দাড়াওয়ান | ৬,০০০/- | ১০,০০০/- |
| ৮ | জনাব কামরুজ্জামান | পরিচ্ছন্নকর্মী | ৪,০০০/- | ৭,০০০/- |
| নগর ভবন, লেভেল-৭ এর মসজিদের ইমাম | | | | |
| ৯ | হাফেজ মাওলানা আঃ রহমান | ইমাম | ৩,০০০/- | ৭,০০০/- |

সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে উপর্যুক্ত ছকের ৫ নং কলামে উল্লিখিত টাকায় তাদের মাসিক সম্মানী/ পারিশ্রমিক নির্ধারণ করতঃ আগামী ০১/১১/২০২৫ খ্রিঃ তারিখ হতে কার্যকর করার জন্য সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়নে: প্রশাসন বিভাগ ও হিসাব বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি ৭: এনসিসি'র আওতাধীন কবরস্থানসমূহে লাশ দাফন বাবদ রেজিস্ট্রেশন ফি নির্ধারণ সংক্রান্ত আলোচনা।

আলোচনা: নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের সচিব (উপসচিব) জনাব মোঃ নূর কুতুবুল আলম জানান, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মালিকানাধীন কোনো কবরস্থানে লাশ দাফন রেজিস্ট্রেশন করতে বর্তমানে কোনো ফি নেয়া হয় না। প্রায় প্রতিটি কবরস্থানে এ সিটি কর্পোরেশনের নিয়োগকৃত জনবলের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন কাজ সম্পাদন করা হয়ে থাকে। এ ছাড়াও বেওয়ারিশ লাশ দাফন করার জন্য সিটি কর্পোরেশন থেকেই খরচ বহন করতে হয়। কবর খোঁড়ার জন্য প্রতিটি কবরস্থানে অন্তত ০৩ জন মানুষ প্রয়োজন হয়। অনেক সময় অজ্ঞাত লাশ দাফনের ক্ষেত্রে কবর খুঁড়তে পর্যাপ্ত জনবল পাওয়া যায় না। সিটি কর্পোরেশন হতে জনবল নিয়োগ করে কবর খোঁড়ার কাজ সম্পাদন করা ও রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ ফি আদায়ের মাধ্যমে এ সেবাটি প্রদান করা যেতে পারে। এতে নগরবাসী দুর্ভোগ হতে মুক্তি পাবে এবং এ সংক্রান্ত সেবা প্রদান ব্যবস্থা আরো সহজতর হবে। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতভাবে অনুমোদিত হয়:

- (১) স্বচ্ছল ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা এবং অস্বচ্ছল/ হত দরিদ্রদের ক্ষেত্রে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা লাশ দাফন রেজিস্ট্রেশন ফি নির্ধারণ করা হয়।
- (২) শুধুমাত্র নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় প্রাপ্ত/ উদ্ধারকৃত অজ্ঞাত ব্যক্তি/ বেওয়ারিশ লাশসমূহ এ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন কবরস্থানসমূহে দাফন করা যাবে। সিটি কর্পোরেশনের বাইরের এলাকায় প্রাপ্ত/ উদ্ধারকৃত অজ্ঞাত ব্যক্তি/ বেওয়ারিশ লাশসমূহ সে স্থানের কবরস্থানে দাফন করতে হবে। সে স্থান থেকে অর্থ, সময় ও শ্রম ব্যয় করে মৃতদেহকে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন কবরস্থানে আনয়নকে নিরুৎসাহিত করা হয়।
- (৩) নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় প্রাপ্ত/ উদ্ধারকৃত অজ্ঞাত ব্যক্তি/ বেওয়ারিশ লাশসমূহ পুলিশের মাধ্যমে নিয়ে আসা হলে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন হতে ব্যয়ভার বহন করা হবে এবং এক্ষেত্রে বর্ণিত রেজিস্ট্রেশন ফি প্রযোজ্য হবে না।

বাস্তবায়নে: স্বাস্থ্য বিভাগ ও প্রশাসন বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

বিবিধ আলোচ্যসূচি ৭(১): বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন বাচ্চাদের জন্য স্কুল নির্মাণ সংক্রান্ত আলোচনা।

আলোচনা: সভাপতি জানান, নারায়ণগঞ্জ একটি অতি ঘনবসতিপূর্ণ একটি জেলা। এ জেলায় বা নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকার মধ্যে শুধুমাত্র “বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন বাচ্চাদের জন্য” ভালো কোনো স্কুল বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নাই। নারায়ণগঞ্জ জেলায় মোট ৬,০৭৫ জন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন বাচ্চা রয়েছে মর্মে জানা গেছে। জনসেবামূলক কার্যক্রম হিসেবে এনসিসি হতে “School For Special Children” অথবা “বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন বাচ্চাদের স্কুল” নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের জন্য তিনি সভাসদগণের নিকট প্রস্তাব পেশ করেন। তার এ প্রস্তাবের সাথে উপস্থিত সকলে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত: বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন বাচ্চাদের স্কুল/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়নে: প্রকৌশল বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

বিবিধ আলোচনা:

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত: (১) সভাপতি মহোদয় সভায় উপস্থিত পরিবেশ অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ এর উপ পরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে শীতলক্ষ্যা নদীর পানিতে হেভি মেটাল যেমন: COD, DOD, DO, PH ইত্যাদি কি পরিমাণে আছে সে বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট/ প্রতিবেদন দাখিলের জন্য অনুরোধ জানান। সে প্রেক্ষিতে এ বিষয়ে দ্রুত প্রতিবেদন দাখিল করা হবে মর্মে তিনি সভাপতি মহোদয়কে আশ্বস্ত করেন।

(২) একইসাথে পুলিশ সুপার, নারায়ণগঞ্জ এর প্রতিনিধির উদ্দেশ্যে সভাপতি বলেন, নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলের নিতাইগঞ্জ এলাকায় অবস্থিত পাম্প হতে গত ১৮/১০/২০২৫ খ্রিঃ তারিখে ৪০ ফুট বৈদ্যুতিক তার চুরি হয়। গত ১৯/১০/২০২৫ খ্রিঃ তারিখে এ বিষয়ে নারায়ণগঞ্জ সদর মডেল থানায় সাধারণ ডায়েরি করা হয়। কিন্তু সাধারণ ডায়েরি করার পর ২৩/১০/২০২৫ খ্রিঃ তারিখে একই স্থানে আবারো ১২০ ফুট তার চুরি হয় এবং ২৪/১০/২০২৫ খ্রিঃ তারিখে আরো একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়। গুরুত্ব সহকারে বিষয়টি তদন্তপূর্বক দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি তাকে অনুরোধ জানান। সে প্রেক্ষিতে অফিসার ইনচার্জ, নারায়ণগঞ্জ সদর মডেল থানাকে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অবহিত করা হবে মর্মে পুলিশ সুপার, নারায়ণগঞ্জ এর প্রতিনিধি আশ্বস্ত করেন।

(৩) সভায় উপস্থিত সিভিল সার্জন, নারায়ণগঞ্জ ডাঃ এ এফ এম মুশিউর রহমান জানান, জেনারেল ভিক্টোরিয়া হাসপাতাল কম্পাউন্ডের অভ্যন্তরে (পূর্ব দিকের শেষ প্রান্তে) প্রায় ১৪ টি পরিচ্ছন্ন কর্মীদের পরিবার বসবাস করে। এতে হাসপাতালের অভ্যন্তরের সৌন্দর্য নষ্ট হচ্ছে। নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ১২ নং ওয়ার্ডস্থ ইসদাইর এলাকায় অক্টো অফিস সংলগ্ন ২টি ভবন রয়েছে। যা পরিচ্ছন্ন কর্মীদের আবাসনের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত ভবনে বর্ণিত পরিচ্ছন্ন কর্মীদের আবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি সভাপতি মহোদয়ের সদয় মর্জি কামনা করেন।

সে প্রেক্ষিতে সভাপতি মহোদয় জানান, ১২ নং ওয়ার্ডস্থ ইসদাইর এলাকায় অক্টো অফিস সংলগ্ন ২টি ১০ তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। প্রতিটি ভবনে ৫৪ টি করে ফ্ল্যাট রয়েছে। ইতোমধ্যে ০১ টি ভবনে ৫৪ টি পরিবারকে উক্ত ফ্ল্যাটসমূহ হস্তান্তর করা হয়েছে। বাকি ০১ টি ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান আছে। নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে উক্ত সুপারিশকৃত পরিচ্ছন্ন কর্মীদের পরিবারকে বর্ণিত ভবনে আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে মর্মে তিনি সিভিল সার্জন, নারায়ণগঞ্জ-কে আশ্বস্ত করেন।

অতঃপর আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও তাদের সু-স্বাস্থ্য কামনা করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



 (ড. আবু নূর মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ)
 প্রশাসক
 নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

স্মারক নং: ৪৬.১৬.০০০০.০০৪.০৬.১৭৬.২৪-৬৪৪

তারিখ: ২১/১০/২০২৫ খ্রিঃ

সদয় অবগতি/ কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

- ১। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ।
- ৩। পুলিশ সুপার, নারায়ণগঞ্জ।
- ৪। ----- নারায়ণগঞ্জ।
- ৫। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃদাঃ), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৬। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (চঃদাঃ), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৭। জনাব ----- নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৮। অফিস কপি/ গার্ড নথি, প্রশাসন শাখা।


 ২১/১০/২০২৫
 (মোঃ নূর কুবুল আলম)
 সচিব (উপসচিব)
 নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

পরিশিষ্ট - (ক)

২০/১০/২০২৫ খ্রিঃ তারিখ রোজ সোমবার সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির ১৩তম সভায় উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে):

- ১) ড. আবু নছর মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ২) জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৩) জনাব মোঃ নূর কুতুবুল আলম, সচিব (উপসচিব), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৪) জনাব নাঈমা ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (উন্নয়ন ও মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা), নারায়ণগঞ্জ।
- ৫) জনাব মোশারফ হোসেন, পুলিশ পরিদর্শক, নারায়ণগঞ্জ, (পুলিশ সুপার, নারায়ণগঞ্জ এর প্রতিনিধি)।
- ৬) ডাঃ এ এফ এম মুশিউর রহমান, সিভিল সার্জন, নারায়ণগঞ্জ।
- ৭) জনাব মোহাম্মদ মাহমুদ খান, নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ।
- ৮) জনাব মোঃ আতিকুর রহমান, জেলা শিক্ষা অফিসার, নারায়ণগঞ্জ।
- ৯) জনাব ফেরদৌসী বেগম, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, নারায়ণগঞ্জ।
- ১০) জনাব মোঃ আবদুল্লাহ আল আরেফীন, উপ সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, নারায়ণগঞ্জ।
- ১১) প্রকৌশলী মোঃ মানুয়ার রশিদ, উপমহাব্যবস্থাপক, তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন লিমিটেড, নারায়ণগঞ্জ।
- ১২) জনাব এ, এইচ, এম রাসেদ, উপ পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ।
- ১৩) জনাব আশরাফুল ইসলাম হুদয়, ইমারত পরিদর্শক, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জোন-৮, নারায়ণগঞ্জ, (রাজউক, জোন-৮, নারায়ণগঞ্জ এর প্রতিনিধি)।

সভায় অনুস্থিত সদস্যগণের তালিকা:

- ১) জনাব মোঃ হারুন অর রশিদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ।
- ২) জনাব আহসানুজ্জামান, নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ।
- ৩) জনাব নাঈম হাসান মাহমুদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, ডিপিডিসি, নারায়ণগঞ্জ।
- ৪) জনাব মুহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, যুগ্মপরিচালক, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, নারায়ণগঞ্জ।
- ৫) জনাব মোঃ সাইফুল কবির, মোটরযান পরিদর্শক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ), নারায়ণগঞ্জ।

উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে):

- ১) জনাব মোঃ আজগর হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃদাঃ), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ২) জনাব মোহাম্মদ ইসমাইল চৌধুরী, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৩) জনাব মোঃ মঈনুল ইসলাম, নগর পরিকল্পনাবিদ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৪) জনাব মোঃ ইউছুফ আলী, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৫) জনাব মোঃ হেমায়েত হোসেন, প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (চঃদাঃ), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৬) জনাব মোঃ হাসানুল ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৭) জনাব এ এস এম মশিউর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল) (চঃদাঃ), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৮) ডাঃ নাফিয়া ইসলাম, মেডিকেল অফিসার, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৯) জনাব মোহাম্মদ হান্নান মিয়া, কর নির্ধারক ও রাজস্ব আদায়কারী (ভারপ্রাপ্ত), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ১০) জনাব বিপ্লব বিশ্বাস, সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ১১) জনাব সেলিম চৌধুরী, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ১২) জনাব কে এম ফরিদুল মিরাজ, প্রধান সমাজকল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ১৩) জনাব মোঃ জহিরুল আলম, বাজার কর্মকর্তা ও সহকারী সচিব (অঃদাঃ), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ১৪) জনাব মোঃ শাখাওয়াৎ হোসেন রিয়াদ, রেজিস্ট্রেশন সহকারী, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ১৫) জনাব সাইফুল ইসলাম, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

