



## নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

১০ বিবি রোড, নগর ভবন  
নারায়ণগঞ্জ  
www.ncc.gov.bd

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে 'স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০২৪'এর ধারা ২৫ (ক) (২) মোতাবেক সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির ১১ম সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি : জনাব এ, এইচ, এম কামরুজ্জামান  
প্রশাসক (অতিরিক্ত সচিব)  
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

সভার তারিখ : ২০/০৮/২০২৫ খ্রিঃ

সময় : বিকাল ৩.০০ টা

সভার স্থান : সম্মেলন কক্ষ, নগর ভবন কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

**উপস্থিত সম্মানিত উপস্থিতিগণের নামের তালিকা (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে) সংযুক্ত (পরিশিষ্ট “ক” দ্রষ্টব্য)।**

সভাপতি সম্মানিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম শুরু করার জন্য তিনি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে আহ্বান করেন।

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন সভাপতির অনুমতিক্রমে সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী উপস্থাপন শুরু করেন।

**আলোচ্যসূচি ১: বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ, অনুমোদন ও অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা।**

আলোচনা: নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের সচিব (উপসচিব) জনাব মোঃ নূর কুতুবুল আলম গত ১৭/০৭/২০২৫ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত এ কমিটির ১০ম সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শুনান। উক্ত কার্যবিবরণীতে কোনরূপ সংশোধনী না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃষ্টিকরণ করা হয়।

বাস্তবায়নে: সংশ্লিষ্ট শাখা/ বিভাগ (সকল), কর্মকর্তা/ কর্মচারী (সকল), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

**আলোচ্যসূচি ২: রাজস্ব আদায়ের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা।**

আলোচনা: নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (চঃদাঃ) জনাব মোঃ হেমায়েত হোসেন রাজস্ব আদায়ের হালনাগাদ তথ্যাদি সভায় উপস্থাপন করেন, যা নিম্নরূপ:

(ক) রাজস্ব আদায়: অর্থবছর ২০২৪-২০২৫ (জুলাই ২০২৪ হতে জুন ২০২৫) (লক্ষ টাকায়)

অঞ্চল	আয়ের খাত	বকেয়াসহ ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের দাবি	জুলাই/২৫ মাসে আদায়	জুলাই/২৫ মোট আদায়	দাবির প্রেক্ষিতে আদায়ের হার	অবশিষ্ট আদায়যোগ্য (বকেয়াসহ)
নারায়ণগঞ্জ	পৌরকর	৩০১১.১৬	১২৪.৭৪	১২৪.৭৪	৪.১৪%	২৮৮৬.৪২
	ট্রেড লাইসেন্স	৫০০.০০	১৪৩.২৪	১৪৩.২৪	২৮.৬৪%	৩৫৬.৭৬
	দোকান ভাড়া	৩৬৪.২৯	২৮.১৫	২৮.১৫	৭.৭৩%	৩৩৬.১৪
	<b>উপমোট</b>	<b>৩৮৭৫.৪৫</b>	<b>২৯৬.১৩</b>	<b>২৯৬.১৩</b>	<b>৭.৬৪%</b>	<b>৩৫৭৯.৩২</b>
সিদ্ধিরগঞ্জ	পৌরকর	৪৯১৯.৬৫	২৫৬.০৭	২৫৬.০৭	৫.২১%	৪৬৬৩.৫৮
	ট্রেড লাইসেন্স	৩৮০.০০	৬৮.৪৯	৬৮.৪৯	১৮.০২%	৩১১.৫১
	দোকান ভাড়া	১.৫০	-	-	%	১.৫০
	<b>উপমোট</b>	<b>৫৩০১.১৫</b>	<b>৩২৪.৫৬</b>	<b>৩২৪.৫৬</b>	<b>৬.১২%</b>	<b>৪৯৭৬.৫৯</b>
কদমরসুল	পৌরকর	১৮২৫.৬৬	১৪০.৩৯	১৪০.৩৯	৭.৬৯%	১৬৮৫.২৭
	ট্রেড লাইসেন্স	৭২.০০	৭.৪৪	৭.৪৪	১০.৩৩%	৬৪.৫৬
	দোকান ভাড়া	১৬.০০	০.৮৭	০.৮৭	৫.৪৪%	১৫.১৩
	<b>উপমোট</b>	<b>১৯১৩.৬৬</b>	<b>১৪৮.৭০</b>	<b>১৪৮.৭০</b>	<b>৭.৭৭%</b>	<b>১৭৬৪.৯৬</b>
মোট	পৌরকর	৯৭৫৬.৪৭	৫২১.২০	৫২১.২০	৫.৩৪%	৯২৩৫.২৭
	ট্রেড লাইসেন্স	৯৫২.০০	২১৯.১৭	২১৯.১৭	২৩.০২%	৭৩২.৮৩
	দোকান ভাড়া	৩৮১.৭৯	২৮.১৫	২৮.১৫	৭.৩৭%	৩৫৩.৬৪
	<b>সর্বমোট</b>	<b>১১০৯০.২৬</b>	<b>৭৬৮.৫২</b>	<b>৭৬৮.৫২</b>	<b>৬.৯৩%</b>	<b>১০৩২১.৭৪</b>

(খ) রাজস্ব আদায়: পানি সরবরাহ বিভাগের দাবি ও আদায় বিবরণী (জুলাই/২০২৫) (লক্ষ টাকায়)

দাবি				আদায়				হার
বকেয়া		হাল	মোট	বকেয়া		হাল	মোট	
ঢাকা ওয়াসা	এনসিসি (জুলাই ২০২৩ থেকে জুন ২০২৫)	জুলাই/২৫		ঢাকা ওয়াসা	এনসিসি	জুলাই/২৫		
২৮১৪.৮৩	৬৪৫.৪৩	১৪৬.২৭	৩৬০৬.৫৩	১০.৭১	২৯.৭৩	৯৮.০১	১৩৮.৪৫	৩.৮৪%

(গ) রাজস্ব আদায়: পানি সরবরাহ বিভাগের রাজস্ব ও অন্যান্য আদায় এবং ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	আদায়ের খাত	আদায়ের পরিমাণ
১	পানির বিল বাবদ আদায়	১৩৮.৪৫
২	ডিম্যান্ড নোট	৪.৪৫
৩	নতুন সংযোগের ফরম	০.১২
৪	মিটার বিক্রয়	০.১৫
৫	গাড়ি দ্বারা পানি বিক্রয়	-
	সর্বমোট	১৪৩.১৭

ক্রমিক	ব্যয়ের খাত	ব্যয়ের পরিমাণ
১	বেতন-ভাতা	১৫.০৯
২	কম্পিউটার ও অন্যান্য সরঞ্জাম	০.২১
৩	বিল ফরম	৫.৫৩
	সর্বমোট	২০.৮৩

সিদ্ধান্ত: (ক) যাদের কাছে দোকান ভাড়া বকেয়া আছে সে সমস্ত ব্যবসায়ীদের সনাক্ত করে তাদের অনুকূলে নোটিশ পাঠাতে হবে এবং আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে যে, নোটিশ পাঠানো হয়েছে কিনা এবং আদায় হয়েছে কিনা।

বাস্তবায়নে: বাজার শাখা, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

**আলোচ্যসূচি ৩: জুলাই ২০২৫ মাসের আয়-ব্যয় হিসাব পর্যালোচনা।**

আলোচনা: প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (চঃদাঃ) জনাব মোঃ হেলায়েত হোসেন সভায় নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের গত জুলাই ২০২৫ মাসের আয়-ব্যয়ের তথ্য উপস্থাপন করেন, যা নিম্নরূপ:

খাত	টাকার পরিমাণ
আয়	
রাজস্ব আয়	৮৩৬.৬১
রাজস্ব আয় (পানি)	১৪৩.১৭
সরকারী উন্নয়ন বরাদ্দ (থোক বরাদ্দ থেকে)	---
মোট আয়	৯৭৯.৭৮
ব্যয়	
রাজস্ব ব্যয় (রাজস্ব আয় থেকে)	৩৫৯.১৪
উন্নয়ন ব্যয় (রাজস্ব আয় থেকে)	৩৩২.০২
পানি সরবরাহ	২০.৮৩
উন্নয়ন ব্যয় (থোক বরাদ্দ থেকে)	১৪.৩৫
মোট ব্যয়	৭২৬.৩৪

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে জুলাই ২০২৫ মাসের আয়-ব্যয়ের হিসাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

বাস্তবায়নে: হিসাব বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

**আলোচ্যসূচি ৪: ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের আয়-ব্যয় অনুমোদন সংক্রান্ত আলোচনা।**

২০২৪-২৫ অর্থবছরের মোট আয় ও ব্যয় নিম্নরূপ:

মোট আয় (টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)
২০৪৪৯১৪৬৪৩.০০	১৩৯৭৬১০৪৪৯.০০

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে জুলাই ২০২৫ মাসের আয়-ব্যয়ের হিসাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

বাস্তবায়নে: হিসাব বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

## আলোচ্যসূচি ৫: স্বাস্থ্যসেবা প্রদান পরিচালনা ব্যবস্থা ও ডেঙ্গু প্রতিরোধ কার্যক্রম পর্যালোচনা সংক্রান্ত আলোচনা।

(ক) টাইফয়েড কনজুগেট ভ্যাকসিন (TCV) টিকাদান কার্যক্রম আলোচনা: নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মেডিকেল অফিসার ডাঃ নাফিয়া ইসলাম উপস্থিত সকলকে জানান, টাইফয়েড কনজুগেট ভ্যাকসিন (TCV) টিকাদান কার্যক্রম ২০২৫ সুস্থভাবে সম্পাদন করার লক্ষ্যে ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিক, ভ্যাকসিনেটর, সুপারভাইজারদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান। সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক সারাদেশে একযোগে এ কার্যক্রম শুরু করা হলে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনেও টিকাদান কার্যক্রম চালু করা হবে।

(খ) ডেঙ্গু প্রতিরোধ কার্যক্রম পর্যালোচনা সংক্রান্ত আলোচনা: নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মেডিকেল অফিসার ডাঃ নাফিয়া ইসলাম ডেঙ্গু প্রতিরোধে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন হতে গৃহীত বিশেষ পদক্ষেপসমূহ সভায় উপস্থাপন করেন, যা নিম্নরূপ:

### ১। ২০২৫ সালের জানুয়ারি – ১৯ আগস্ট পর্যন্ত ডেঙ্গু রোগীর তথ্য:

মাসের নাম	রোগীর সংখ্যা	মৃত্যুর সংখ্যা	মন্তব্য
জানুয়ারি	১৩	০	-
ফেব্রুয়ারি	০৩	০	-
মার্চ	০৩	০	-
এপ্রিল	০৪	০	-
মে	০৬	০	-
জুন	১৩	০	-
জুলাই	৫৪	০	-
আগস্ট	৪৩	১	১৯ আগস্ট পর্যন্ত
মোট	১৩৯ জন	০১ জন	

### ২। ডেঙ্গু প্রতিরোধে গৃহীত বিশেষ ব্যবস্থা:

#### ক। সচেতনতামূলক কার্যক্রম –

- ১। জনসচেতনতার জন্য ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) লিফলেট ছাপানো হয়েছে এবং প্রতিটি ওয়ার্ডে বিতরণ করা হচ্ছে।
- ২। নগরীর প্রতিটি ওয়ার্ডে মাইকিং করে ডেঙ্গু সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করা হচ্ছে।
- ৩। নগরীর ২৭টি ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকদের সাথে সভা আয়োজন করে Awareness Program হচ্ছে।
- ৪। নগরীর ২৭টি ওয়ার্ডের প্রতিটি স্কুলে ইতিমধ্যে চিঠি পাঠানো হয়েছে যেন স্কুলের চারপাশ নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয়।
- ৫। জনসাধারণের মাঝে ডেঙ্গু সচেতনতা বাড়াতে নগরীর প্রতিটি পাড়া-মহল্লায় সভার আয়োজনের জন্য কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে।
- ৬। ৪টি নগর স্বাস্থ্য হাসপাতালে বিনামূল্যে ডেঙ্গু পরীক্ষা করা হচ্ছে।

#### খ। প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম –

- ১। নতুন ১৬টি ফগার মেশিন ক্রয় করা হয়েছে।
- ২। নতুন ১০০টি স্প্রে মেশিন ক্রয় প্রক্রিয়াধীন।
- ৩। ডেঙ্গু রোগীদের তালিকা সংগ্রহ করে তাদের বাসস্থানে ৫০০ মিটারের মধ্যে মশার ঔষধ দেয়া হচ্ছে।
- ৪। নগরীর প্রতিটি ওয়ার্ডকে ডেঙ্গু মুক্ত করার জন্য ৩০,০০০ অয়েল বল তৈরির প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ১৫,০০০ অয়েল বল ইতিমধ্যে তৈরি সম্পন্ন হয়েছে এবং নগরীর বিভিন্ন ওয়ার্ডের ডোবা, বন্ধ জলাশয়ে প্রয়োগ করা হচ্ছে।
- ৫। ডেঙ্গু মশার প্রজনন স্থানসমূহ চিহ্নিত করে ২৭টি ওয়ার্ডে নিয়মিত মশার ওষুধ ছিটানোর কাজ চলমান রয়েছে।
- ৬। নগরীর তিন অঞ্চলের ২৭ টি ওয়ার্ডের জন্য ৯টি মনিটরিং টিম গঠন করা হয়েছে।
- ৭। নগরীর তিন অঞ্চলের জন্য ২ (দুই) জন করে সুপারভাইজার নিয়োজিত যারা মনিটরিং টিম ও মশক কর্মীদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখে কাজ করেন।
- ৮। প্রতিটি ওয়ার্ডে মশক নিধন ও ডেঙ্গু প্রতিরোধে ৫ সদস্য বিশিষ্ট টিম রয়েছে।
- ৯। ১৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি Special টিম রয়েছে যারা জরুরি ডেঙ্গু প্রতিরোধ সেবায় নিয়োজিত।
- ১০। মশক ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে নিয়মিত সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় বিভিন্ন খাল, নর্দমা, বন্ধ জলাশয় স্থানসমূহে লার্ভিসাইড এবং এল.ডি.ও ছিটানো হয়।

৩। নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত এখন পর্যন্ত ডেকার চিহ্নিত হটস্পট -

- ওয়ার্ড ২-: ১। মিজমিজি দক্ষিণ পাড়া।  
 ২। মিজমিজি পশিম পাড়া।  
 ৩। মিজমিজি সাহেব পাড়া।
- ওয়ার্ড ৩-: ৪। চিটাগাং রোড বাস স্ট্যান্ড থেকে সানার পাড় পাম্প পর্যন্ত।
- ওয়ার্ড ৪-: ৫। আটি ওয়াপদা কলোনির মজুমদার খাল পাড়।  
 ৬। উত্তর আজিবপুর আউলাবন এলাকার ডোবা।
- ওয়ার্ড ৬-: ৭। আইলপাড়া দক্ষিণ কবির সাহেবের ডোবা।
- ওয়ার্ড ৭-: ৮। কলেজ পাড়া মিতালি বাড়ির পাশে।
- ওয়ার্ড ৮-: ৯। ডিএনডি খাল।
- ওয়ার্ড ৯-: ১০। শিকদার বাড়ির মোড় সংলগ্ন পাকা ডাস্টবিন, জালকুড়ি কাঠপট্টি মোড়।  
 ১১। শফিকুলের দোকানের সামনে পাকা ডাস্টবিন।  
 ১২। মাদবর বাজার খোলা ডাস্টবিন।  
 ১৩। জালকুড়ি নাইনতার পাড়া চার রাস্তার মোড়।
- ওয়ার্ড- ১০: ১৪। চিত্তরঞ্জন খাল।
- ওয়ার্ড- ১১: ১৫। তল্লা কিল্লারপুল পুকুর।  
 ১৬। তল্লা নতুন রোড রেললাইন পুকুর।  
 ১৭। তল্লা বড় মসজিদ ডোবা।
- ওয়ার্ড-১২: ১৮। বউ বাজার ডোবা।  
 ১৯। উত্তর চাষাড়া রামবাবুর পুকুর পাড়ের পূর্ব দিকের পুকুর।  
 ২০। বার একাডেমি আবর্জনা।
- ওয়ার্ড-১৩: ২১। শম্মানের পিছনে ডোবা।
- ওয়ার্ড-১৪: ২২। মাদ্রাসা গলি ডোবা।  
 ২৩। আমেনা মঞ্জিল পাইকপাড়া ও জিউস পুকুর।  
 ২৪। পানির টাংকি শাহপাড়া খাল।
- ওয়ার্ড-১৫: ২৫। ডাইলপট্টি পরিত্যক্ত প্লট।
- ওয়ার্ড-১৬: ২৬। এলএন রোডের ডোবা, নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-০৩।  
 ২৭। বাবুরাইল লেকের দক্ষিণের ডোবা।  
 ২৮। বায়তুন নূর জামে মসজিদের পশ্চিমের ডোবা।  
 ২৯। দেওভোগ জামে মসজিদ পাঙ্কা রোড পুকুর।
- ওয়ার্ড-১৭: ৩০। নয়াপাড়া আবর্জনাযুক্ত পুকুর।  
 ৩১। ভূইয়াপাড়া ডোবা ও আবর্জনা।
- ওয়ার্ড-১৮: ৩২। নইল্লাপাড়া ডোবা।  
 ৩৩। আলামিন নগর এলাকার ডাম্পিং স্পট।  
 ৩৪। ডিয়ারা সরদার গলি আবর্জনাযুক্ত পুকুর।  
 ৩৫। সৈয়দপুর খাল।
- ওয়ার্ড ১৯: ৩৬। সৈয়াল বাড়ি ঘাট  
 ৩৭। লক্ষারচর দক্ষিণ পাড়া।  
 ৩৮। শান্তিনগর সাংবাদিক বাস্তু সাহেবের পিছনের বাড়ি।
- ওয়ার্ড ২০: ৩৯। দড়ি সোনাকান্দা শাহজালাল মাদরাসার সামনের ময়লার স্তুপ।  
 ৪০। মাহমুদ নগর বাংলা সিমেন্ট এলাকা।
- ওয়ার্ড ২১: ৪১। সোনাকান্দা ত্রিবেণী খাল।  
 ৪২। শাহী মসজিদ সংলগ্ন চিপা খাল।
- ওয়ার্ড ২২: ৪৩। এইচ,এম,সেন রোড- বন্দর কলোনি।  
 ৪৪। এইচ, এম,সেন রোড- মাস্টার পট্টি।  
 ৪৫। উইলসন রোড- রেলি বাগান।
- ওয়ার্ড ২৩: ৪৬। ইস্পাহানি জেলে পাড়া।
- ওয়ার্ড ২৪: ৪৭। মোল্লাবাড়ি গুইসাপের পুকুরের সামনে।  
 ৪৮। আমিরাবাদ শাহ জামাল সাহেবের বাড়ি।
- ওয়ার্ড ২৫: ৪৯। দক্ষিণ লক্ষণ খোলা বন্ধ খাল।
- ওয়ার্ড ২৬: ৫০। সোনাচড়া মঞ্জু মিয়র বাড়ির পাশের বন্ধ খাল।
- ওয়ার্ড ২৭: ৫১। কুড়িপাড়া দক্ষিণ পাশের খাল।  
 ৫২। চাপাতলি শাহাবুদ্দিন মিয়র বাড়ির আশেপাশে।

## ৪। মশক নিধন কার্যক্রম:

- ১। প্রতিদিন ২গটি ওয়ার্ডে পূর্বাঙ্কে (সকাল ৮:০০টা হতে দুপুর ১২:০০টা) হ্যান্ড স্প্রে মেশিনের মাধ্যমে নার্ভিসাইড এবং এল.ডি.ও ছিটানো হয়।
- ২। প্রতিদিন অপরাঙ্কে (বিকাল ৪:০০টা হতে সন্ধ্যা ৭:০০টা) ফগার মেশিনের সাহায্যে এডাল্টিসাইড ফগিং করা হয়।
- ৩। বিশেষ প্রয়োজনে নগরীর গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ও ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় স্পেশাল টিমের সাহায্যে ফগিং করানো হয়।
- ৪। নগরীর নর্দমা, খাল ও বন্ধ জলাশয়ে অয়েল বল প্রয়োগ করা হয়।
- ৫। মশক ঝুঁকিপূর্ণ স্থানসমূহে নিয়মিত বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

আলোচনা প্রসঙ্গে সিটি কর্পোরেশন থেকে পর্যাপ্ত মশক নিধন বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করার পরেও আগস্ট ২০২৫ মাসে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এরিয়ায় ০১ জন রোগী ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে মর্মে জানা যায়। সেক্ষেত্রে রোগী কোন এলাকায় বসবাস করতেন বা তার ডেঙ্গু রোগের চিকিৎসা কোন হাসপাতালে করা হয়েছে, সে বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। আলোচনায় জানান যায় যে, মৃত ব্যক্তি একজন মহিলা; তার স্বশুর বাড়ি সিটি কর্পোরেশন এলাকার বাইরে কিন্তু তার বাবার বাড়ি নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায়। তিনি সেখানেই ইন্তেকাল করেন এবং নগরীর প্রো-একটিভ মেডিকেল হাসপাতালে তার চিকিৎসা করানো হয়েছিল।

সভাপতি মহোদয়ের অনুমতির প্রেক্ষিতে সভায় উপস্থিত সিভিল সার্জন নারায়ণগঞ্জ জনাব এ এফ মুশিউর রহমান জানান যে, বর্ণিত হাসপাতালটির সেবার মান তেমন একটা উন্নত নয়। প্রতিষ্ঠানটির বিষয়ে ইতোপূর্বে একাধিক অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

**সিদ্ধান্ত:** বিস্তারিত আলোচনান্তে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন হতে ডেঙ্গু রোগের বাহক এডিস মশা নিধন, প্রতিরোধ এবং জনসচেতনতা কার্যক্রম যেভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে তা জোরদার করে অব্যাহত রাখা, (২) টাইফয়েড কনজুগেট ভ্যাকসিন (TCV) টিকাদান কার্যক্রম ২০২৫ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার লক্ষ্যে যথাযথ প্রচার প্রচারণা কার্যক্রম বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা, (৩) জেলা পুলিশের সহায়তায় এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটসহ টিম গঠন করে প্রো-একটিভ মেডিকেল হাসপাতালের সেবা প্রদান কার্যক্রম মনিটরিং করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

**বাস্তবায়নে:** স্বাস্থ্য বিভাগ/ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

## আলোচ্যসূচি ৬: উন্নয়নমূলক কার্যক্রম (চলমান ও নতুন প্রকল্প) এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কিত আলোচনা।

**আলোচনা:** নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃদাঃ) জনাব মোঃ আজগর হোসেন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম (চলমান প্রকল্প ও নতুন প্রকল্প) ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্যাদি সভায় উপস্থাপন করেন, যা নিম্নরূপ:

নারায়ণগঞ্জ অঞ্চল								
ক্রঃ	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং ও ক্ষিম সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	তহবিলের উৎস	চুক্তিমূল্য (লক্ষ টাকা)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	কাজের অগ্রগতি	মন্তব্য
১	০৪/২০২৩-২৪ ২টি (সমাপ্ত ০টি)	Construction of RCC drain in East side of Bangabandhu road with footpath (UDCGP-NCC-D-1)(RCC Drain-3592m)	ইউডিসি জিপি	১৯১৪.৯৬	১১/০৮/২০২৪	২৩/০২/২০২৬	৪২%	কাজ চলমান।
		Construction of RCC drain in West side of Bangabandhu road with footpath (UDCGP-NCC-D-2) (RCC Drain-1980m, Pipe Drain-1050m)	ইউডিসি জিপি	২০৭০.৯৮	১১/০৬/২০২৪	১০/০৬/২০২৫ বর্ধিত সময় ২২/০৮/২০২৫	৩৬%	কাজ চলমান।
২	০২/২০২৪-২৫ ১টি (সমাপ্ত ০টি)	Construction of Ali Ahmed Chunka Public Place and Playground.	ইউডিসি জিপি	১৬৩৭.৯৪	১৫/০১/২০২৫	০৯/০৭/২০২৬	৮%	সাইট বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। কাজ চলমান।
	১৬/২০২০-২১ ৮টি (সমাপ্ত ৪টি)	১০নং ওয়ার্ডে গোদনাইল কমিউনিটি সেন্টার পুনঃনির্মাণ। [উদয়ন বিল্ডার্স] ১৫নং ওয়ার্ডে পদ্ম সিটি প্লাজা-৭ আবাসিক ভবন নির্মাণ।	নিজস্ব	৪২০.৭৬	২২/০৪/২০২১	২১/০৪/২০২২ বর্ধিত সময় ৩০/১২/২০২৫	৭০%	ফিনিশিং কাজ চলমান
			নিজস্ব	১৩৮৮.২৫	২২/০৪/২০২১	২২/১০/২০২২ বর্ধিত সময়	৮৫%	ফায়ার ও ইলেকট্রিক ডিজাইন-ড্রয়িং

		[কেএসবিএল-জেকেই (জেভি)]				৩০/১২/২০২৫		সংশোধন কার্যক্রম চলমান। সময় বর্ধনের নথি চলমান
		১৫নং ওয়ার্ডে পদ্ম সিটি প্লাজা-৮ আবাসিক ভবন নির্মাণ। [কেএসবিএল-জেকেই (জেভি)]	নিজস্ব	১৪৮৫.৭৬	২২/০৪/ ২০২১	২২/১০/২০২২ বর্ধিত ৩০/১২/২০২৫	৯০%	ভবনের বৈদ্যুতিক ডিজাইন ড্রয়িং সংশোধন কার্যক্রম চলমান।
৩	৩/২০২১-২২ ৪টি (সমাপ্ত ৩টি)	Construction of Khatun-E-Zannat Sayedah Fatema (RA) City Jame Mosque at Mina Bazar ward no-15 [মুনিয়া]	নিজস্ব	৩৭৪.১২	২১/১২/ ২০২১	২০/১২/২০২২ বর্ধিত ২৮/০২/২০২৬	৭৫%	Facade এর কারুকাজ বর্ধনে ডিজাইন-ড্রয়িং প্রণয়ন ও রি-কাস্ট নথি চলমান।
৪	৮/২০২২-২৩ ৫টি (সমাপ্ত ৩টি)	Development of Paikpara Choto Koborsthan. [আলী-আলআমিন (জেভি)]	LGCR RP	৭০৭.৪২	২৬/০৭/ ২০২৩	২৬/০১/২০২৫ বর্ধিত ২৬/১২/২০২৫	৮৫%	কাজ চলমান।
		Development of Paikpara Boro Koborsthan. [আলী-আলআমিন (জেভি)]	LGCR RP	১০৮৫.৪৩	২৬/০৭/ ২০২৩	২৬/০১/২০২৫ বর্ধিত ২৬/১২/২০২৫	৮৫%	কাজ চলমান।
৫	২/২০২৩-২৪ ১টি (সমাপ্ত ০)	কলরব স্কুলের আসবাবপত্র ও আনুষঙ্গিক ক্রয় ও সরবরাহ করণ। [আল মিজান কন. এন্ড সাপ্লা.]	নিজস্ব তহবিল	৪৭.৯৪	১৩/০৩/ ২০২৪	১২/০৯/২০২৪ বর্ধিত ৩০/১২/২০২৫	১০%	কীটাল কাঠের পরিবর্তে সেগুন কাঠ ব্যবহার হবে। রিকাস্ট প্রক্রিয়াধীন।
৬	৩/২০২৩-২৪ ২টি (সমাপ্ত ০)	১২নং ওয়ার্ডে খানপুর ওয়াসা পাম্পের পাশে ১০(দশ) তলা আবাসিক ভবন নির্মাণ। [এনসি-এমসি-এই (জেভি)]	নিজস্ব	১৭৯৫.৯৩	০৬/০৬/ ২০২৪	২১/০৪/২০২২ বর্ধিত ৩০/০৬/২০২৬	২৭%	কলাম ঢালাই হবে।
		১৬নং ওয়ার্ডে সাধু নাগ মহাশয় কমপ্লেক্স নির্মাণ। [রব্বা এন্টা.]	নিজস্ব	৬৬৫.০০	০৬/০৬/ ২০২৪	০৬/১২/২০২৫	৭%	পার্ট সি ভবনের নীচতলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। পার্ট এ ও বি ভবনের ৪৪টি পাইল সম্পন্ন হয়েছে। কাজ চলমান আছে।
৭	৫/২০২৩-২৪ ৯টি (LGCRWP-W- 11) [এহসান এন্টারপ্রাইজ]	(a) Repairing Mubarak shah road, Bir Muktijuddha Abdur roufsarak, Bir Muktijuddha Shohijansarak, khankagoli, L.N.A road, Khaja Nazmul hasan road, west Deobhog road by BC in ward-16 (FY-2023-2024.) Ch. 00-7515m	বিশ্ব ব্যাংক	৫৩৮.৪৭	১০/০৭/ ২০২৫	১০/০৪/২০২৫ বর্ধিত ১০/১২/২০২৫	৮০%	বর্ষা মৌসুমের কারণে কার্পেটিং কাজ বন্ধ আছে। অক্টোবর/২৫-এ কাজ শুরু হবে।
		(b) Repairing of Paikpara Muktijuddha Road by BC in ward no:17, (FY-2023-2024.) Ch. 00-785m						
	(LGCRWP-W- 12) [বেনজির- আরিফ (জেভি)]	(a) Repairing of Road by BC Starting from Alamin Nagari Bridge to Koyla Ghat in ward no:18, (FY-2023-2024.) Ch. 00-1190m	বিশ্ব ব্যাংক	৬৭১.৪১	১০/০৭/ ২০২৪	০৯/০৪/২০২৫ বর্ধিত ০৯/১০/২০২৫	৯০%	রি-কাস্ট চলমান।
	(b) Repairing of Bangabandhu Extension Road Starting from Nitaygonj more syathpur Bridge & kodomtoli Bridge and Muktijudha road in ward no:18, (FY 2023-2024.) Ch. 00-2085m							



		road Starting from Red crescent hospital to Bichram house & doctor house, in word no.12, (FY-2024-2025)						
1069727 [শামীম ড্রেডার্স]		NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W06 a) Construction of Boundary wall at Masdair Graveyard Churchyard in ward no. 12 b) Repairing Steel shade Kalirbazar in ward no:13 FY-2024-2025 c) Construction of Boundary Wall at Mondal Para Garrage (West and South Side) in ward: 15 Under NCC.	এডিপি	৪৮.৩৬	০৮/০৫/২০২৫	০৭/১১/২০২৫	৫০%	
1069729 [মিয়া ইরেস্টর]		NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W08 Repairing of S.A Maleh Road to Ino. Rail gate via Narayanganj Sadar thana front gate by BC in ward no:15 (FY -2024-2025)	এডিপি	৮৫.৪২	০৮/০৫/২০২৫	০৭/১০/২০২৫	-	বর্ষা মৌসুমের কারণে কাজ শুরু হয়নি।
1069730 [আরিফ এন্ড ব্রাদার্স]		NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W09 a) Rehabilitation of Shanti nagar moshjid to kamal jafar house, in word no.17. (FY-2024-2025.) Drain ch 00-581m b) Construction of RCC Drain Namapara Starting from Mohoshin House to Awlad house in ward no:17. (FY 2024-2025). Drain -51m	এডিপি	১৪৫.৬১	০৮/০৫/২০২৫	৩০/১০/২০২৫	৩০%	
1069731 [খাজা ড্রেডার্স]		NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W10 Estimate For Construction of Repair B K Road (1) Shitalakha Primary School to Tolaram more Mosjid (L = 330m) (2) Tolaram more Mosjid to Shitalakhya River RCC Road (L = 155m) (3) Tolaram more Mosjid to Popular Jute Mill Gate in word no 18 Under NCC.	এডিপি	৭৩.১৭	০৮/০৫/২০২৫	০৭/১০/২০২৫	১০%	
1069732 [ইমন ড্রেডার্স]		NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W11 Rehabilitaion of Diara joynal bepari house to suraiya begum house, in word no.18, (FY-2024-2025)	এডিপি	২৫.৮২	০৮/০৫/২০২৫	১১/০৯/২০২৫	২০%	

## সিদ্ধিরগঞ্জ অঞ্চল

ক্রঃ	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং ও স্কিম সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	তহবিলের উৎস	চুক্তিমূল্য (লক্ষ টাকা)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	কাজের অগ্রগতি	মন্তব্য
১	২৬/২০২০-২১ ১টি (সমাপ্ত ০টি)	৬নং ওয়ার্ডে সিদ্ধিরগঞ্জ জোনাল অফিস ভবন নির্মাণ।	নিজস্ব তহবিল	১৯৩.৪৯	০৬/১০/২০২১	০২/১০/২২ বর্ধিত সময় ৩০/১২/২৪	৮৬%	ঠিকাদার সময় বর্ধনের আবেদন করেছেন। আলোচনাধীন ও সিদ্ধান্ত অপেক্ষমান। কাজ চলমান।
২	০৯/২০২২-২৩ ১টি (সমাপ্ত ০টি)	Vertical extension (5th to 8th story) of City Dolanchapa Plaza-01, Commercial cum Residential Building at Dhanakunda area in ward	নিজস্ব তহবিল	১১৮৩.২৯	১০/১০/২০২৩	১৯/০৯/২০২৫	৩৫%	কাজ চলমান।

		no- 08 under Narayanganj City Corporation.						
	১৩/২০২৪-২৫ ১০ টি	NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W14 (a) Repairing of Work Siddhirganj Pool Approach Road and Hirajhil to Fulkoli School RCC road cutting Repairing (b) Construction of RCC road from Batanpara Namarchar Shahidul Islam's factory to Mr. Zainal Abedin's house and Construction of RCC road and drain at Hirajhil 11 No lane (c) Construction of RCC road from Batanpara Namarchar Mr. Abdul Motalib's house to west side Pradhan Bari Jame Masjid in Ward No 01 under Narayanganj City Corporation.	এডিপি	৬৫.৮৮	০৮/০৫/ ২০২৫	০৭/১১/২০২৫	৪৫%	কাজ চলমান।
৩		NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W15 (a) Construction of RCC road and drain from Dhanu Haji Road West Pinadi Mr. Belayet Hosain house to Mr. Majumdar house; (b) Repairing the road excavated by Titus Gas Line Kandapara Badsha Mia Road; (c) Construction of RCC road near Rahim Market wapda Zora Bridge Approach towards Al Fesani Jame Masjid; (d) Construction of RCC road and drain from Mizmiji Sahebpara Mr. Malek Kazi house to Mr. Qadir Miah house; (e) Construction of 100mm Thick Uni-Block Paver road and RCC drain from Mizmiji Paschim para Eidgah north west corner to Mr. Abdul Alim house in Ward No 02 under Narayanganj City Corporation.	এডিপি	৮৯.০৮	০৮/০৫/ ২০২৫	০৭/১১/২০২৫	৭০%	কাজ চলমান।
		NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W16 a. Construction of RCC road from Bagmara Mr Samad Masters house to Motalibs house and RCC Drain Bagmara Bazar Mr Montu house to Mr Ferose house b. Construction of RCC road from East Sanarpar Mr Sadek Saheb house towards south side Jamia Islamia Darul Uloom Madrasa in Ward no-03 under Narayanganj City Corporation	এডিপি	৪৬.৬৬	০৮/০৫/ ২০২৫	০৭/১১/২০২৫	৭০%	কাজ চলমান।

H

NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W17 a. Construction of RCC road and Drain Uttar Azibpur Sahe Jame Mosque to South side Mashsa Para Mr Amir Hossain house in Ward No 04 under Narayanganj City Corporation b. Construction of RCC road and Drain from Muktinagar Tyer potty goli Cornel Mahamud house to Ali Ahammad house in Ward No 03 under Narayanganj City Corporation	এডিপি	৬৩.১১	০৮/০৫/২০২৫	০৭/১১/২০২৫	৭০%	কাজ চলমান।
NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W18 Construction of RCC road and Drain from a. West Omarpur Ekta Club to South side Ramzan house b. Ayub Nagar Main Road to south side Silo Road c. Kalabagh West Silo Road Chaura Bari to south side CS Halt in Ward No 05 under Narayanganj City Corporation.	এডিপি	৫৮.৪৯	০৮/০৫/২০২৫	০৭/১১/২০২৫	৩৫%	কাজ চলমান।
NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W19 Construction of drain by RCC a. East side of Mondolpara Graveyard in front of Ma Fatema Masjid (10m) b. near Mondolpara rail line culvert (80m) c. West Moonlight Haque Shahebs pond to main road (40m) d. East Moonlight Mr. Hannan house to main road (40m) in ward no-06 (Drain L-170m) e. Kadamtoli Gas road approach with (road) cross drain (L-12.50x9.05m) f. Maintenance of Culvert over DND canal at Kadamtoli Nayapara (9.70x4.30m) in ward no-07 under NCC in the FY-2024-25.	এডিপি	৫৭.০৭	১৩/০৫/২০২৫	১২/১১/২০২৫	২৫%	কাজ চলমান।
NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W20 Construction of Drain and Road by RCC at Anayetnagar from Mr Jolil molla house to south direction upto Haque market via printing goli in ward no-08 under NCC in the FY-2024-25	এডিপি	৮৫.৪৩	১২/০৫/২০২৫	১১/১১/২০২৫	২০%	কাজ চলমান।
NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W21 Construction of drain by RCC at Ailpara from Pathantuli Hospital to east direction upto Mr Hannan mason house in ward no-08 under NCC in the FY-2024-25(L-145m)	এডিপি	৪৪.১০	১৭/০৫/২০২৫	১৬/১১/২০২৫	৯৫%	কাজ চলমান।
NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W22 Maintenance of Road by Bituminous Carpeting with expansion joint from Jalkuri bus stand to east	এডিপি	৯৪.৫৯	০৮/০৫/২০২৫	০৭/১১/২০২৫	-	কাজ শুরু না করায় ঠিকাদারকে পত্র দিতে হবে।

	direction upto RK Park road in ward no-09 under NCC in the FY-2024-25(L-2310m,W-5.10m)							
	NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W23 Maintenance of approach road by RCC from Jalkuri bus stand to north-east direction upto Culvert in ward no-09 under NCC in the FY 2024-25 (L-90m, W-7.62m)	এডিপি	৭৪.৬৮	০৮/০৫/২০২৫	০৭/১১/২০২৫	৭০%	কাজ চলমান।	

কদমরসুল অঞ্চল								
ক্রঃ	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং ও স্কিম সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	তহবিলের উৎস	প্রকল্প ব্যয়/চুক্তিমূল্য (লক্ষ টাকা)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	কাজের অগ্রগতি	মন্তব্য
১	ডিপিপি	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের কদমরসুল অঞ্চলে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন।	এডিপি	৪০৮.৮৫৪৮	০১/০১/২০২১	৩০/০৬/২০২৭	৬০%	বিগত ০৬/০৮/২০২৫খ্রি. তারিখ ৪০৭.৪৩৭৩ লক্ষ টাকার ১ম সংশোধিত ডিপিপি একনেক সভায় উপস্থাপনের লক্ষ্যে প্লানিং কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
২	১৯/২০২০-২১ ৯টি (সমাপ্ত ৮টি)	Construction of two storied 46 no. Khadam Sharif Government Primary school Building with four storied foundation in ward no-23	নিজস্ব তহবিল	২৯৪.২৬	০২/০৮/২০২১	০২/০৮/২০২২ ৩০/০৯/২০২৩	৯০%	কাজ চলমান
৩	০৭/২০২৩-২৪ ৩টি (সমাপ্ত ০টি)	Construction of Garage and Shop at east side of Akij Cement Factory at ward no.-23.	নিজস্ব তহবিল	২৩৯.১৭	০৪/১১/২০২৪	০৪/১১/২০২৫	৪০%	কাজ চলমান
		Construction of 2 (Two) storied commercial cum residential building (Scavenger's Colony) with proposed 04(four) storied foundation at south side of Akij Cement Factory in ward no-23. (Type- A)	নিজস্ব তহবিল	২৬২.৫৪	০৪/১১/২০২৪	০৪/১১/২০২৫	৫%	সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে সাইট বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। Mobilization Work চলমান।
		Vertical extension of existing Scavenger's Colony (1st & 2nd floor) at south side of Akij Cement Factory in ward no.-23. (Type- C)	নিজস্ব তহবিল	৯৫.২৫	০৪/১১/২০২৪	০৪/১১/২০২৫	-	Design Review চলমান
৪	২৫/২০১৮-১৯ ৩টি (সমাপ্ত ২টি)	Construction of Scavengers Colony Part-B at Rishipara under Narayanganj City Corporation (নারায়ণগঞ্জ অঞ্চল)	সরকারী ও নিজস্ব তহবিল	১৮৩৩.৭৯	০৬/১০/২০২১	০৫/০৯/২০১৯ জরিমানা সহ বর্ধিত ০৩/০৩/২০২৫	৯৯%	Liquidated Damage আরোপ করা হয়েছে। কাজ চলমান।
৫	০৬/২০২৪-২৫ ১টি (সমাপ্ত ০টি)	Construction of Scavenger's Colony at Tanbazar under Narayanganj City Corporation. (নারায়ণগঞ্জ অঞ্চল)	সরকারি ও নিজস্ব	৪২৬৩.৫২	০৪/০৪/২০২৫	০২/০৯/২০২৬	১০%	স্থাপনা ভাঙ্গা ও অপসারণ কাজ চলমান
	১৬/২০২৪-২৫ ১৭ টি	a) Rehabilitation of Bandar babu para road east side khurshed house to arif house, in word no.22, b) Rehabilitaion of Raily bagan kamrul shop	এডিপি	৩৫.৭৬	১৭/০৫/২০২৫	১৭/১০/২৫	৫০%	কাজ চলমান

	to piyash house, in word no.22. c) Rehabilitaion of Raily bagan Himel khan house to kazi house, in word no-22.						
	Rehabilitation of Raily bagan Bajna house, in word no.22.	এডিপি	৩০.০৬	০৮/০৫/২০ ২৫	০৮/০৯/ ২০২৫	৪০%	লে-আউট দেয়া হয়েছে
	a. Construction of Repair Bokultola Immunization Center in ward no-19. b. Construction of Pipe Drain at Modonganj beside Nasim Osman Bridge in ward no-19. c. Construction of RCC Road & Drain at Setara Begum Bari to Piar Jahan Bari in ward no-19.	এডিপি	৩৪.১১	০৮/০৫/২০ ২৫	০৮/০৮/ ২০২৫	২০%	কাজ চলমান
	a. Construction of RCC Road & Drain at P M Road Ratna Begum Bari to Feroz Miah Bari in ward no-19. b. Construction of RCC Road & Drain at Panaullah Bari to Anower Miah Bari in ward no-19.	এডিপি	৪৩.৪২	০৮/০৫/২০ ২৫	০৮/০৮/ ২০২৫	৩০%	কাজ চলমান
	Construction of Repair road of Modonganj canal par (Satata model furniture to Salauddin miah house) in ward no-19.	এডিপি	২১.৪৭	০৮/০৫/২০ ২৫	০৮/০৮/ ২০২৫	-	কাজ শুরু হয়নি।
	a. Construction of RCC Drain at Farazikanda Dhali Bari in ward no-20. b. Construction of RCC Road & Drain at Aminul miah Bari to Dhanu Miah Bari in ward no-20.	এডিপি	২৮.৫৭	০৮/০৫/২০ ২৫	০৮/০৮/ ২০২৫	৬০%	কাজ চলমান
	Construction of RCC Road & Drain at Beparipara Piar Ali Bari to Shah Alom Miah Bari in ward no-20.	এডিপি	২২.৭২	০৮/০৫/২০ ২৫	০৮/০৮/ ২০২৫	৪০%	কাজ চলমান
	Construction of Bituminous Carpeting Road at Farazikanda Bazar to Mahmoodnagar Link Road in ward no-20.	এডিপি	৪০.৬৬	০৮/০৫/২০ ২৫	০৮/০৮/ ২০২৫	-	সড়ক ও জনপথ কর্তৃক রাস্তার কাজ চলমান বিধায় সাইট পরিবর্তন হবে।
	Construction of Drain by RCC at CSD Chok area from Mr. Khorshed house to Mr. Shahjahan house via Mr Alom house in ward no-23.	এডিপি	৫৬.৯৮	০৮/০৫/২০ ২৫	০৮/০৮/ ২০২৫	৭০%	কাজ চলমান
	Construction of Drain by RCC near Maola Ali Madrasha, Pocharbag main road to Bagbari branch road in ward no-23.	এডিপি	২৩.১৯	১৭/০৫/২০ ২৫	১৭/০৮/ ২০২৫	৫%	কাজ চলমান
	Construction of drain by RCC at CSD Chok area from Mr. Kayem villa to Mr. Mannan plot in ward no-23.	এডিপি	৬১.৭৩	১৭/০৫/২০ ২৫	১৭/০৮/ ২০২৫	৮৫%	কাজ চলমান
	Maintenance of Civil & Electrical works at Kadamrasul Zonal Office building with Boundary wall in ward no-23.	এডিপি	৪৯.০৪	১৭/০৫/২০ ২৫	১৭/০৮/ ২০২৫	৪০%	কাজ চলমান
	Maintenance of road by Bituminous Carpeting at different (four) places of Ali Ahammad Chunka Sarak in ward no-24.	এডিপি	১৬৮.৩১	০৮/০৫/২০ ২৫	০৮/০৯/ ২০২৫	-	অভিবৃষ্টি ও জলাবদ্ধতার কারণে কার্পেটিং কাজ শুরু করতে পারেনি বিধায় তিকাদার সময় বর্ধিত করণের আবেদন করেন।

	a. Maintenance of Road by BC (Sealcoat) & partially RCC with expansion joint at Kaitakhali Graveyard road in ward no-24 (Road part). b. Maintenance of Road by BC (Sealcoat) & partially RCC with expansion joint at Dewli Graveyard road in ward no-24. c. Maintenance of Broken Road by RCC with Guide wall, sand filling, palisading, earth filling at Kazi Nazarul Islam road in ward no-24.	এডিপি	৩৫.৭৩	১৭/০৫/২০ ২৫	১৭/০৮/ ২০২৫	২৫%	কাজ চলমান
	Construction of RCC road and drain from South Lakshman khola Graveyard to Freedom Fighter Golam Mostafa Sahib's house in ward no-25.	এডিপি	২৬.৯৭	০৮/০৫/২০ ২৫	০৮/০৮/ ২০২৫	১০০%	সমাপ্ত
	Repairing of Lakshon khola Hospital & Lakshon khola pond side Coffee Shop in ward no-25.	এডিপি	২৩.২৮	১৭/০৫/২০ ২৫	১৭/০৮/ ২০২৫	৩০%	কাজ চলমান
	Repairing of RCC road a. Lakshon khola Madrasa road in ward no-25 b. RCC road on the right side of School Ghat in ward no-26 c. Sonachara Road to School ghat and Kutibon road in ward no-26 d. Beside kuripara High school in ward no-27.	এডিপি	৬১.৭১	১৭/০৫/২০ ২৫	১৭/০৮/ ২০২৫	৩০%	কাজ চলমান

কদমরসুল অঞ্চলের ওয়ার্ড ভিত্তিক (ওয়ার্ড নং-১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬ ও ২৭) প্রস্তাবিত ড্রেন পরিষ্কার কাজের তালিকাঃ

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	ড্রেনের দৈর্ঘ্য	প্রাক্কলিত মূল্য
1	Drain cleaning in ward no-19.	৩৪৮০ মিটার	459362.24
2	Drain cleaning in ward no-20.	৩৫৮০ মিটার	471160.24
3	Drain cleaning in ward no-21.	৭৪০০ মিটার	939459.87
4	Drain cleaning in ward no-22.	৪১৫২ মিটার	578668.00
5	Drain cleaning in ward no-23.	৭২৪৭ মিটার	1148090.00
6	Drain cleaning in ward no-24.	৩২৪২ মিটার	640054.00
7	Drain cleaning in ward no-25.	২৯৭৫ মিটার	391106.00
8	Drain cleaning in ward no-26.	২৫০৫ মিটার	334138.00
9	Drain cleaning in ward no-27.	৪৬২১ মিটার	581159.00

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে আলোচনায় উল্লিখিত উন্নয়ন কাজ ও প্রকল্পসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

বাস্তবায়নে: প্রকৌশল বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

**আলোচ্যসূচি ৭: জুলাই ২০২৫ মাসে DPM পদ্ধতির মাধ্যমে গৃহীত প্রকল্পসমূহ অনুমোদন সংক্রান্ত আলোচনা।**

ক্র:নং	কাজের নাম	অনুমোদনের তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয়
১	মহান জুলাই গণঅভ্যুত্থান ২৪ শহিদদের সমাধি নির্ধারিত ডিজাইনে সংরক্ষণ ও চিহ্নিতকরণের (Earmark) নির্মাণ	২৭/০৭/২০২৫	৫,০২,০০০/-
২	সনদপত্র প্যাড ছাপানো ও সরবরাহকরণ	১০/০৭/২০২৫	১,২০,০০০/-
৩	নারায়ণগঞ্জ সিটি পার্কের মেইন গেইট নির্মাণ	২৯/০৫/২০২৫	১১,৫৭,০৮৮/-
৪	১৭নং ওয়ার্ডে ঋষিপাড়া সেবক কলোনির বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ	১৮/০৮/২০২৫	২,৩৯,৮৩৪/-
৫	নগর ভবনের বিভিন্ন ফ্লোরে দরজা, জানালা এবং পাটিশন গ্লাস মেরামত ও রংকরণ কাজ	০২/০৭/২০২৫	৮,৬০,০০০/-
৬	নগর ভবনের বাউন্ডারি ওয়াল উল্লম্ব সম্প্রসারণ (পশ্চিমাংশ)	১২/০৮/২০২৫	৭,০৭,২১৭/-
	মোট		৩৫,৮৬,১৩৯.০০

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে আলোচনায় উল্লিখিত উন্নয়ন কাজ ও প্রকল্পসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

বাস্তবায়নে: প্রকৌশল বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

**আলোচ্যসূচি ৮: বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তাপুর্ন RUTDP প্রকল্পের ১টি প্যাকেজের আওতায় দরপত্র আহবান সংক্রান্ত আলোচনা।**

আলোচনা: নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃদাঃ) জনাব মোঃ আজগর হোসেন নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন হতে RUTDP প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহীত স্কিম সম্পর্কিত তথ্যাদি সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করেন, যা নিম্নরূপ:

Package No.	Name of sub-projects	Quantity	Total Estimated Cost (Take)	Completion Time
RUTDP/NCC /2024-25/W-01	(1) <b>Part: 2 (Road)</b> Improvement of RCC Road & Drain with Multiple link at Vhumi Polli R/A in Ward No.4 under Narayanganj City Corporation. Estimated Cost = 9,12,37,648.96 Effective Length = 2756.00m.	2756.00m.	27,39,25,219.31 (In Word: Twenty-Seven Crore Thirty-Nine Lac Twenty Five Thousand Two Hundred Nineteen Taka and Thirty-One Paise Only).	15 (Fifteen) Months
	(2) <b>Part: 2 (Drain)</b> Improvement of RCC Road & Drain with Multiple link at Vhumi Polli R/A in Ward No.4 under Narayanganj City Corporation. Estimated Cost = 10,59,32,280.96 Effective Length = 3583.00m.	3583.00m.		
	(3) <b>Part: Street Light</b> Improvement of RCC Road & Drain with Multiple link at Vhumi Polli R/A in Ward No.4 under Narayanganj City Corporation. Estimated Cost = 1,23,94,003.13 Effective Length = 3583.00m.	3583.00m.		
	(4) <b>Part: 1 (Road)</b> Improvement of BC Road with link Road at Hospital More to IT School More (Ch. 0+000 to 1+800m) under Narayanganj City Corporation. Estimated Cost = 4,66,89,897.70 Effective Length = 2069.00m.	2069.00m.		
	5) <b>Part: 1(Road)</b> Improvement of BC Road from Ali Ahmed Chunka Road 2 no. Rail Gate to Nagbari in ward no.16 (Ch. 0+00 to 1+095m). Under Narayanganj City Corporation. Estimated Cost = 1,69,31,388.56 Effective Length = 1095.00m.	1095.00m.		
	(6) <b>Environmental Management.</b> (i) Improvement of RCC Road & Drain with Multiple link at Vhumi Polli R/A in Ward No.4 under Narayanganj City Corporation. (ii) Improvement of BC Road with link Road at Hospital More to IT School More (Ch. 0+000 to 1+800m). under Narayanganj City Corporation (iii) Improvement of BC road from Ali Ahmed Chunka Road 2 no. Rail Gate to Nagbari in ward no.16 (Ch. 0+00 to 1+095m). Under Narayanganj City Corporation. Estimated Cost = 7,40,000.00	L.S		

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে উল্লিখিত RUTDP প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহীত স্কিম/ প্রকল্পসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।  
বাস্তবায়নে: প্রকৌশল বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

**আলোচ্যসূচি ৯: LGCRRP প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ওয়ার্ডে রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণ সংক্রান্ত আলোচনা।**

আলোচনা: নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃদাঃ) জনাব মোঃ আজগর হোসেন নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন হতে LGCRRP প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহীত স্কিম সম্পর্কিত তথ্যাদি সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করেন, যা নিম্নরূপ:

LGCRRP প্রকল্পের আওতায় গৃহীত নতুন স্কিমসমূহ নিম্নরূপ:

Package No: LGCRRP/NCC/2024-25

1. Estimate For Construction of Road & Drain by RCC From Medonganj Rajon Miah House to Sangeeta House Shitalakhya River in ward no 19 under NCC In FY-2024-2025 (L 195m) (Drain Part).
2. Estimate For Construction of Road & Drain by RCC From Modonganj Rajon Miah House to Sangeeta House Shitalakhya River in ward no 19 under NCC in FY-2024-2025 (L.195m) (Road Part).

3. Construction of Repair Bituminous Carpeting Mahmudnagar Bridge & with both site slope at Mahmudnagar in ward no 20 under NCC.
4. Upgrading of Road and drain by RCC from Rahamat nagar Ziaul Hoque Islamic Model School & Dr. Jahir house to south side Mr.Jamal Mollha house in Ward No.1 under Narayanganj City Corporation. Ch.0.00-1085.00 (L-1085.00mx2.50m) (Drain Part).
5. Upgrading of Road and drain by RCC from Rahamat nagar Ziaul Hoque Islamic Model School & Dr. Jahir house to south side Mr.Jamal Mollha house in Ward No.1 under Narayanganj City Corporation. Ch.0.00-1085.00 (L=1085.00mx2.50m) (Road Part).
6. Upgrading of Road and drain by RCC at Mizmizi purbopara Canal par Mr. Abu Taleb to Mr. Zakir house in ward no-01 under NCC in the FY-2024-25 (L=150.00mx3.65m) (Drain Part).
7. Estimate for Upgrading of Road by Uniblock with Sand filling at Jalkuri Nainterpara from Mr. Ali Hossain house to south-west direction upto Mr. Roni house in ward no.-09 under NCC in the FY-2024-25 (Main-70.00x4.58m, Link-1-120.00x3.65m).
8. Estimate for Upgrading of Road by Uniblock with Sand filling at Jalkuri Nainterpara adjacent Mondir road from Mr. Mohiuddin north direction upto Sheiekh abdur rahman Madrasha Mosjid in ward no.-09 under NCC in the FY-2024-25 (Road 50.00x3.65m).
9. Upgrading of Road and drain by RCC from Jalkun Dokkhipara Koroitola Kuddus miah's plot to south direction Hazarat Billal Jame Mosjid via Jahirul Islam & Delowar house in ward no-9 under Narayanganj City Corporation in the FY-2024-25 (L-270mx4.88m & 150.00mx3.65m) (Road Part).
10. Upgrading of Road and drain by RCC from Jalkun Dokkhipara Koroitola Kuddus mah's plot to south direction Hazarat Billal Jame Mosjid via Jahirul Islam & Delowar house in ward no-9 under Narayanganj City Corporation in the FY-2024-25 (L=270mx4.88m & link=150.00mx3.65m) (Drain Part).
11. Upgrading of Road and drain by RCC near Atigram Amibor paper mill road from Md. Forhad house to south direction upto Md. Nazim Uddin house in ward no-4 under NCC in the FY-2024-25 (L=29.00mx3.65m) (Drain Part).
12. Upgrading of Road and drain by RCC near Atigram Ambor paper mill road from Md. Forhad house to south direction upto Md. Nazim Uddin house in ward no-4 under NCC in the FY-2024-25 (L=29.00mx3.65m) (Road Part).
13. Upgrading of Road and drain by RCC from back side of Koresh paper mill road to west direction upto Baytul Aksha Jame Mosjid via Moriom saw mill in ward no-03 under NCC in the FY-2024-25 (L-206.00mx3.65m) (Drain Part).
14. Upgrading of Road and drain by RCC from back side of Koresh paper mill road to west direction upto Baytul Aksha Jame Mosjid via Moriom saw mill in ward no-03 under NCC in the FY-2024-25 (L-206.00mx3.65m) (Road Part).
15. Upgrading of Road and drain by RCC (a) near Shahebpara Raj Timber from Mr Nurul Islam house to east direction upto canalpar Mr. Hazi Ruhul amin house via Rahim market mr Jobbar house (b) near Midina Mosjid Mr Jamal house to Shiuli parvin house in ward no-02 under NCC in the FY-2024-25 ( L = 200m ((a)110.00mx3.00m,90.00x2.00m)(b) 23mx2.43m) (Drain Part).
16. Upgrading of Road and drain by RCC (a) near Shahebpara Raj Timber from Mr Nurul Islam house to east direction upto canalpar Mr. Hazi Ruhul amin house via Rahim market mr Jobbar house (b) near Midina Mosjid Mr Jamal house to Shiuli parvin house in ward no-02 under NCC in the FY-2024-25 ( L = 200m ((a)110.00mx3.00m,90.00x2.00m)(b) 23mx2.43m) (Road Part).
17. Upgrading of Road and drain by RCC at Jalkuri Nainterpara mondir road from Mr Sultan house to south direction upto Mr Abdul Kader house in ward no-09 under NCC in the FY-2024-25 (L 130.00mx3.00m) (Drain Part).
18. Upgrading of Road and drain by RCC at Jalkuri Nainterpara mondir road from Mr Sultan house to south direction upto Mr Abdul Kader house in ward no-09 under NCC in the FY-2024-25 (L = 130mx3m) (Road Part).
19. Upgrading of Road and drain by RCC at Mizmizi purbopara near lake from Ayub-ali super market to south-west direction upto Mr. Aminul Islam house via mr. Alomgir & Ataur house in ward no-01 under NCC in the FY-2024-25 (L = 110m x 3.65m) (Drain Part).
20. Upgrading of Road and drain by RCC at Mizmizi purbopara near lake from Ayub-ali super market to south-west direction upto Mr. Aminul Islam house via mr. Alomgir & Ataur house in ward no-01 under NCC in the FY-2024-25 (L = 110m \* 3.65m) (Road Part).
21. Upgrading of Road and drain by RCC from Mizmizi Poschimpara high school north-east corner to canalpar Mr. Faruk house via Al-Aksha Jame mosjid & Mr. Malek house in ward no-02 under Narayanganj City Corporation in the FY-2025-26 L = 2 210mx3.65m & link=170.00mx2.43m) (Drain Part).
22. Upgrading of Road and drain by RCC from Mizmizi Poschimpara high school north-east corner to canalpar Mr. Faruk house via Al-Aksha Jame mosjid & Mr. Malek house in ward no-02 under Narayanganj City Corporation in the FY-2025-26 (L-210mx3.65m & link=170.00mx2.43m) (Road Part).
23. Upgrading of Road and drain by RCC at Adorshaw nagar road to south direction upto DND canal via west direction Mr. Shahin house & kashiful-ulum-Madrasha in ward no-03 under NCC in the FY-2025-26 (Drain Part). (L = 730m x 3.05m)
24. Upgrading of Road and drain by RCC at Adorshaw nagar road to south direction upto DND canal via west direction Mr. Shahin house & kashiful-ulum-Madrasha in ward no-03 under NCC in the FY-2025-26 (L = 730m x 3.05m) (Road Part).

প্রকল্পের নাম	:	(a) Repairing Mubarak shah road, Bir Muktijuddha Abdur roufsarak, Bir Muktijuddha Shohijansarak, khankagoli, L.N.A road, Khaja Nazmul hasan road, west Deobhog road by BC in ward-16 (FY-2023-2024.) Ch. 00-7515m, (b) Repairing of Paikpara Muktijuddha Road by BC in ward no:17, (FY-2023-2024.) Ch. 00-785m
প্যাকেজ নং	:	LGCRRP/Narayanganj/2023-24/w-11

ঠিকাদারের নাম	:	মেসার্স এহসান এন্টারপ্রাইজ
প্রাক্কলিত মূল্য	:	৫,৮২,১৩,৬৪৩.০০ টাকা
চুক্তিমূল্য	:	৫,৩৮,৪৭,১৪৯.৬৫৫ টাকা
চুক্তির তারিখ	:	১০-০৭-২০২৪
চুক্তি অনুযায়ী সমাপ্তির তারিখ	:	০৯-০৪-২০২৫
বাস্তব অগ্রগতি	:	৬০%
আর্থিক অগ্রগতি	:	৫৫%
রি-কাস্টের কারণ	:	প্রকল্পের কাজটি বিটুমিনাস কার্পেটিং (Asphalt Method) কাজ। প্রকল্পের কয়েকটি রাস্তা চওড়া কম হওয়ায় এবং বৈদ্যুতিক ক্যাবল থাকায় প্যাপার মেশিন ও ডাম্প ট্রাক প্রবেশ করবে না বিধায় প্রশস্ত কম রাস্তাগুলো Aspshalt প্ল্যাণ্টে প্যাপার মেশিন দ্বারা কাজ বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না তাই নরমাল কার্পেটিং করার জন্য আলোচনা হয়। সে মোতাবেক রি-কাস্ট প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। আলী আহাম্মদ চুনকা সড়ক/আলমাস পয়েন্ট হতে কৃষ্ণচূড়ার মোড় RUTDP প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় LGCRRP হতে বাদ দিয়ে পাইকপাড়া শাহসুজা রোড প্রাক্কলনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
রি-কাস্ট কম্পোনেন্ট	:	40mm DC, extension joint, 50mm thick grouting etc.
রি-কাস্ট প্রাক্কলন (প্রস্তাবিত)	:	৫,৩৭,৬৬,৪১৪.৩৩ (পাঁচ কোটি সাইত্রিশ লক্ষ ছিষট্টি হাজার চারশত চৌদ্দ দশমিক তিন তিন) যথা চুক্তিমূল্য হতে ৮০৭৩৫.৩৩ টাকা অর্থাৎ ০.১৫% কম।
প্রস্তাবিত বর্ধিত সময়	:	২৫-০৭-২০২৫

**সিদ্ধান্ত:** বিস্তারিত আলোচনান্তে উল্লিখিত LGCRRP প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহীত স্কিম/ প্রকল্পসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।  
বাস্তবায়নে: প্রকৌশল বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

### আলোচ্যসূচি ১০: কালিয়ানি খাল সংস্কার ও পুনরুদ্ধার এবং পানি প্রবাহ সচলকরণ বিষয়ে গৃহীত প্রকল্প সংক্রান্ত আলোচনা।

আলোচনা: নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃদাঃ) জনাব মোঃ আজগর হোসেন কালিয়ানি খাল সম্পর্কে জানান যে, “অর্পিত ক্রয়কার্য” হিসেবে “কালিয়ানি-কাশিপুর খাল হতে (এনায়েতনগর হতে ঢাকা-মুন্সীগঞ্জ রোড হয়ে ধলেশ্বরী নদী পর্যন্ত) কঠিন বর্জ্য অপসারণ, অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ ও স্নাজ পরিষ্কারকরণ পূর্বক পানি প্রবাহ সচলকরণ কার্যক্রম” সম্পাদনে বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে “নির্বাহক এজেন্সি” মনোনীতকরণ প্রসঙ্গে।

ভূ-প্রকৃতিগতভাবে নারায়ণগঞ্জ নগরীর পশ্চিমাংশ যথা: দেওভোগ, উকিল পাড়া, নন্দী পাড়া, গলাচিপা, কলেজ রোড, আল্লামা ইকবাল রোড, জামতলা, বিসিক ও এনায়েত নগর এলাকার পানি কালিয়ানি ও কাশিপুর খালের মাধ্যমে ধলেশ্বরী নদীতে নিষ্কাশিত হয়ে আসছে। কিন্তু বর্ণিত খালগুলো যুগযুগ ধরে কঠিন বর্জ্য দিয়ে ভরাট হয়ে যাওয়ায় নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন এলাকায় জলাবদ্ধতা চরম আকার ধারণ করেছে। জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে ইতোমধ্যে জেলা প্রশাসন, নারায়ণগঞ্জ এর সহায়তায় উক্ত খাল ২ (দুই) টির সীমানা নির্ধারণ ও অবৈধ স্থাপনা চিহ্নিত করা হয়েছে। যেহেতু এ খাল ২ (দুই) টি সিটি কর্পোরেশন এলাকা বহির্ভূত এবং অধিক সংখ্যক অবৈধ স্থাপনা ও অবৈধ দখল রয়েছে সেহেতু খাল ২(দুই) টি সংস্কার কাজ সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ নৌবাহিনী এর মাধ্যমে PPR-2008 ধারা-১২ অনুযায়ী অর্পিত ক্রয়কার্য হিসেবে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। সে লক্ষ্যে “অর্পিত ক্রয়কার্য” হিসেবে “কালিয়ানি-কাশিপুর খাল হতে (এনায়েতনগর হতে ঢাকা-মুন্সীগঞ্জ রোড হয়ে ধলেশ্বরী নদী পর্যন্ত) কঠিন বর্জ্য অপসারণ, অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ ও স্নাজ পরিষ্কারকরণপূর্বক পানি প্রবাহ সচলকরণ কার্যক্রম” সম্পাদনে বাংলাদেশ নৌবাহিনী বরাবর পত্র প্রেরণ করা যেতে পারে।

**সিদ্ধান্ত:** আলোচনা অনুযায়ী উপরোল্লিখিত বিষয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনী বরাবর পত্র প্রেরণ করার বিষয়টি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।  
বাস্তবায়নে: প্রকৌশল বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

### আলোচ্যসূচি ১১: ২ নং রেল গেইট সংলগ্ন মিনি পার্ক সংক্রান্ত আলোচনা।

আলোচনা: নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান সমাজকল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা জনাব কে এম ফরিদুল মিরাজ জানান, গত ৩০/০৬/২০২৫ খ্রিঃ তারিখে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের সিএলসিসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সিএলসিসি'র সভার TOR অনুসারে মাসিক সাধারণ সভায় একটি আলোচনা উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত রয়েছে। সে প্রেক্ষিতে বর্ণিত আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করা হয়েছে। উল্লিখিত স্থানটিতে ইতোপূর্বে রহমতউল্লাহ ইনস্টিটিউট নামে একটি প্রতিষ্ঠান ছিল। যা ভেঙে পরবর্তীতে মিনি পার্ক তৈরি করা হয়; যা বর্তমানে আছে। কিন্তু স্থানটি অরক্ষিত থাকায় বর্তমান প্রেক্ষাপটে উক্ত স্থানটিতে চুরি ছিনতাইসহ নানাবিধ অসামাজিক কার্যকলাপ সংগঠিত হচ্ছে মর্মে পরিলক্ষিত হয়। এ বিষয়ে কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

তার এ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে সভাপতি মহোদয় বলেন, বর্ণিত স্থানটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থান। এখানে অবস্থিত স্থাপনা ভেঙে রাস্তা প্রশস্ত করলে এ রাস্তার সম্মুখে যান চলাচল সহজ হবে এবং যানজট কমানো যাবে। এ বিষয়ে তিনি সকল সভাসদগণের সুচিন্তিত মতামত কামনা করেন। তার এ প্রস্তাবের সাথে উপস্থিত সকলে একমত পোষণ করেন। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

**সিদ্ধান্ত:** বিস্তারিত আলোচনান্তে, ২ নং রেল গেইট সংলগ্ন মিনি পার্কের বর্তমান স্থাপনা ভেঙে তা রাস্তা হিসেবে সম্প্রসারণ করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

**বাস্তবায়নে:** প্রকৌশল বিভাগ, সম্পত্তি বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

### আলোচ্যসূচি ১২: ১৯ নং ওয়ার্ডস্থ মদনগঞ্জ বকুলতলা সিটি কমিউনিটি সেন্টারের ফ্ল্যাট বিক্রয় সংক্রান্ত আলোচনা।

**আলোচনা:** সভাপতি বলেন, এ সিটি কর্পোরেশনের ১৯ নং ওয়ার্ডে মদনগঞ্জ বকুলতলা সিটি কমিউনিটি সেন্টার নামে একটি ৫ তলা বিশিষ্ট ভবন রয়েছে। যার ১ম ও ২য় তলা কমিউনিটি সেন্টার এবং ৩য় তলা হতে ৫ম তলা পর্যন্ত আবাসিক ফ্ল্যাট রয়েছে। ৩য় তলা হতে ৫ম তলা পর্যন্ত প্রতি তলায় ০৩ টি করে মোট ০৯ টি ফ্ল্যাট রয়েছে। বর্তমানে উক্ত ফ্ল্যাটগুলো ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করা হচ্ছে। কিন্তু এতে সিটি কর্পোরেশন আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এক্ষেত্রে এককালীন সময়ের জন্য সেলামি আদায় করে উক্ত ফ্ল্যাটগুলো বিক্রয় করলে সিটি কর্পোরেশন উপকৃত হবে মর্মে পরিলক্ষিত হয়। এ বিষয়ে তিনি সভাসদগণের সুচিন্তিত মতামত কামনা করেন। উক্ত ফ্ল্যাটগুলো ভাড়া দিলে বা বিক্রয় করলে কী কী সুবিধা/ অসুবিধা হবে এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।

**সিদ্ধান্ত:** বিস্তারিত আলোচনান্তে, (১) ১৯ নং ওয়ার্ডস্থ মদনগঞ্জ বকুলতলা সিটি কমিউনিটি সেন্টারের ৩য় তলা হতে ৫ম তলায় অবস্থিত ০৯ টি ফ্ল্যাট এককালীন সময়ের জন্য সেলামি আদায়পূর্বক বিক্রয়ের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ; (২) ফ্ল্যাট বিক্রয়ের লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত একটি কমিটি গঠনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

**বাস্তবায়নে:** প্রকৌশল বিভাগ, সম্পত্তি বিভাগ, হিসাব বিভাগ, ফ্ল্যাট/ মার্কেট/ বাজার আদায় শাখা, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

### আলোচ্যসূচি ১৩: পানির বিলের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ও আবাসিক (মিশ্র) গ্রাহকগণের ডিমাল্ড নোট এবং নবায়ন ফি নির্ধারণ সংক্রান্ত আলোচনা।

**আলোচনা:** নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের পানি সরবরাহ বিভাগের রাজস্ব শাখার রাজস্ব আদায়কারী (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মোহাম্মদ হান্নান মিয়া জানান, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের পানি সরবরাহ বিভাগের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে পানির বিলের মিশ্র সংযোগের ডিমাল্ডনোটের মূল্য নির্ধারণ করা প্রয়োজন। পানির সংযোগের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ভবনে আবাসিক ও বাণিজ্যিক ব্যবহারকারী পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে মিশ্র সংযোগের অনুমোদন (ডিমাল্ডনোট) ফি ও নবায়ন ফি কত হবে তা উল্লেখ্য নেই। পাইপ লাইন ও গভীর নলকূপের আবাসিক ও বাণিজ্যিক (মিশ্র) সংযোগের অনুমোদন (ডিমাল্ডনোট) ফি ও গভীর নলকূপের ক্ষেত্রে নবায়ন ফি ধার্য করা যেতে পারে। পাইপ লাইনের ক্ষেত্রে আবাসিক ও বাণিজ্যিক (মিশ্র) সংযোগের বিদ্যমান অনুমোদন (ডিমাল্ডনোট) ফি:

ক্র. নং	ব্যাস	বিদ্যমান	
		আবাসিক (ভ্যাটসহ)	বাণিজ্যিক (ভ্যাটসহ)
০১	১ ইঞ্চি	৬,৫৫৫/-	১৭,২৫০/-
০২	১.৫ ইঞ্চি	১১,৫০০/-	২৩,০০০/-

গভীর নলকূপের ক্ষেত্রে আবাসিক ও বাণিজ্যিক (মিশ্র) সংযোগের বিদ্যমান অনুমোদন (ডিমাল্ডনোট) ফি ও নবায়ন ফি:

ক্র. নং	ব্যাস	বিদ্যমান ডিমাল্ড নোট ফি		বিদ্যমান নবায়ন ফি	
		আবাসিক (ভ্যাটসহ)	বাণিজ্যিক (ভ্যাটসহ)	আবাসিক (ভ্যাটসহ)	বাণিজ্যিক (ভ্যাটসহ)
০১	১.৫ ইঞ্চি	৫,৭৫০/-	১১,৫০০/-	২,৩০০/-	৩,৪৫০/-
০২	২ ইঞ্চি	১১,৫০০/-	২৩,০০০/-	৫,৭৫০/-	১১,৫০০/-
০৩	৩ ইঞ্চি	২৩,০০০/-	৫৭,৫০০/-	১১,৫০০/-	২৩,০০০/-
০৪	৪ ইঞ্চি	৩৪,৫০০/-	৯২,০০০/-	২৩,০০০/-	৪৬,০০০/-
০৫	৬ ইঞ্চি	৫৭,৫০০/-	১,১৫,০০০/-	৩৪,৫০০/-	৫৭,৫০০/-

**সিদ্ধান্ত:** সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে পানি সরবরাহ বিভাগের মিশ্র গ্রাহকের (আবাসিক+ বাণিজ্যিক) ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক হারে ডিমাল্ড নোট/ নবায়ন ফি ধার্য করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

**বাস্তবায়নে:** পানি সরবরাহ বিভাগ (রাজস্ব শাখা), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।


**বিবিধ আলোচ্যসূচি ১৪ (১): শোক প্রস্তাব সংক্রান্ত আলোচনা।**

আলোচনা: এ বিষয়ে সভার সভাপতি জানান যে, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের দুই জন কর্মী ইতোমধ্যে মারা গেছে, একজন হলেন পি আর এল ভোগরত জনাব জি. এম. এ ছাত্তার এবং আরেকজন হলেন মাস্টার রোলে নিয়োজিত টিকাদান কর্মী জনাব রুবিনা আক্তার। এ বিষয়ে মাননীয় প্রশাসক মহোদয় তাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। তিনি তাদের শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেন। তিনি বর্ণিত ০২ জনের মৃত্যুতে একটি শোক প্রস্তাব গ্রহণের প্রস্তাব করেন।

সিদ্ধান্ত: সভায় শোক প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

বাস্তবায়নে: প্রশাসন বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

অতঃপর আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও তাদের সু-স্বাস্থ্য কামনা করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


  
 (এ, এইচ, এম কামরুজ্জামান)  
 প্রশাসক (অতিরিক্ত সচিব)  
 নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

স্মারক নং-৪৬.১৬.০০০০.০০৪.০৬.১৭৬.২৪- ৪৯০

তারিখ: ১৪/০৮/২০২৫ খ্রিঃ

সদয় অবগতি/ কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

- ১। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ।
- ৩। পুলিশ সুপার, নারায়ণগঞ্জ।
- ৪। ----- নারায়ণগঞ্জ।
- ৫। প্রধান প্রকৌশলী (চঃদাঃ), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৬। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (চঃদাঃ), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৭। জনাব ----- নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৮। অফিস কপি/ গার্ড নথি, প্রশাসন শাখা।

  
 (মোঃ নূর কুতুবুল আলম)  
 সচিব (উপসচিব)  
 নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন



পরিশিষ্ট - (ক)

২০/০৮/২০২৫ খ্রিঃ তারিখ রোজ বুধবার সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির ১১ম সভায় উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে):

- ১) জনাব এ, এইচ, এম কামরুজ্জামান, প্রশাসক (অতিরিক্ত সচিব), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ২) জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৩) জনাব মোঃ নূর কুতুবুল আলম, সচিব (উপসচিব), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৪) জনাব মোঃ আলমগীর হুসাইন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (উন্নয়ন ও মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা), নারায়ণগঞ্জ।
- ৫) জনাব মোঃ সোহেল রানা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ট্রাফিক), নারায়ণগঞ্জ, (পুলিশ সুপার, নারায়ণগঞ্জ এর প্রতিনিধি)।
- ৬) ডাঃ এ এফ এম মুশিউর রহমান, সিভিল সার্জন, নারায়ণগঞ্জ।
- ৭) জনাব মোহাম্মদ মাহমুদ খান, নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ।
- ৮) জনাব মোঃ আতিকুর রহমান, জেলা শিক্ষা অফিসার, নারায়ণগঞ্জ।
- ৯) জনাব মোঃ নাঈম হাসান মাহমুদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, ডিপিডিসি, নারায়ণগঞ্জ (নির্বাহী প্রকৌশলী, ডিপিডিসি, নারায়ণগঞ্জ এর প্রতিনিধি)।
- ১০) জনাব মোঃ আবদুল্লাহ আল আরেফীন, উপ সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, নারায়ণগঞ্জ।
- ১১) জনাব মোঃ সাইফুল কবীর, মোটরযান পরিদর্শক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ), নারায়ণগঞ্জ।
- ১২) প্রকৌশলী মোঃ মামুনার রশিদ, উপমহাব্যবস্থাপক, তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন লিমিটেড, নারায়ণগঞ্জ।
- ১৩) জনাব এ, এইচ, এম রাসেদ, উপ পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ।

সভায় অনুপস্থিত সদস্যগণের তালিকা:

- ১) জনাব মোঃ হারুন অর রশিদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ।
- ২) জনাব আহসানুজ্জামান, নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ
- ৩) জনাব ফেরদৌসী বেগম, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, নারায়ণগঞ্জ।
- ৪) যুগ্মপরিচালক, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, নারায়ণগঞ্জ।
- ৫) (প্রতিনিধি) রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জোন-৮, নারায়ণগঞ্জ।

উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে):

- ১) জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ, প্রধান প্রকৌশলী (চঃদাঃ), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ২) জনাব মোঃ আজগর হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃদাঃ), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৩) জনাব মোহাম্মদ ইসমাইল চৌধুরী, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৪) জনাব সেলিম চৌধুরী, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৫) জনাব মোঃ ইউছুফ আলী, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৬) জনাব মোঃ হেমায়েত হোসেন, প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৭) জনাব এ এস এম মশিউর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল) (চঃদাঃ), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৮) ডাঃ নাফিয়া ইসলাম, মেডিকেল অফিসার, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৯) জনাব মোঃ হাসানুল ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ১০) জনাব খন্দকার মোহাম্মদ নাজমুল হক, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ১১) জনাব আব্দুল্লাহ মোঃ হাশেম, সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ১২) জনাব আব্দুল্লাহ আল জোবায়ের, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ১৩) জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম, বাজার কর্মকর্তা ও সহকারী সচিব (অঃদাঃ), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ১৪) জনাব মোহাম্মদ হান্নান মিয়া, কর নির্ধারক, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ১৫) জনাব মোঃ শাখাওয়াৎ হোসেন রিয়াদ, রেজিস্ট্রেশন সহকারী, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ১৬) জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।