



নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, ১০ বিবি রোড

নারায়ণগঞ্জ

www.ncc.gov.bd

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে 'স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০২৪'এর ধারা ২৫ (ক) (২) মোতাবেক সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির ১২তম সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি : ড. আবু নছর মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ
প্রশাসক
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

সভার তারিখ : ২২/০৯/২০২৫ খ্রিঃ

সময় : বিকাল ৩.০০ টা

সভার স্থান : সম্মেলন কক্ষ, নগর ভবন কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

উপস্থিত সম্মানিত উপস্থিতিগণের নামের তালিকা (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে) সংযুক্ত (পরিশিষ্ট “ক” দ্রষ্টব্য)।

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে নবনিযুক্ত প্রশাসক ড. আবু নছর মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং তিনি সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির সম্মানিত সকল সদস্যগণকে সভায় স্বাগত জানান। অতঃপর সভাপতি মহোদয় আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম শুরু করার জন্য এ সিটি কর্পোরেশনের সচিব (উপসচিব) জনাব মোঃ নূর কুতুবুল আলম-কে অনুরোধ করেন। অতঃপর তিনি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী উপস্থাপনা শুরু করেন।

আলোচ্যসূচি ১: বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ, অনুমোদন ও অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা।

আলোচনা: নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের সচিব (উপসচিব) জনাব মোঃ নূর কুতুবুল আলম গত ২০/০৮/২০২৫ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত এ কমিটির ১১তম সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শুনান।

সিদ্ধান্ত: উক্ত কার্যবিবরণীতে কোনরূপ সংশোধনী না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃষ্টিকরণ করা হয়।

বাস্তবায়নে: সংশ্লিষ্ট শাখা/ বিভাগ (সকল), কর্মকর্তা/ কর্মচারী (সকল), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি ২: রাজস্ব আদায়ের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা।

আলোচনা: নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (চঃদাঃ) জনাব মোঃ হেমায়েত হোসেন রাজস্ব আদায়ের হালনাগাদ তথ্যাদি সভায় উপস্থাপন করেন, যা নিম্নরূপ:

(ক) রাজস্ব আদায়: অর্থবছর ২০২৫-২০২৬: (আগস্ট ২০২৫) (লক্ষ টাকায়)

অঞ্চল	আয়ের খাত	বকেয়াসহ ২০২৫- ২০২৬ অর্থবছরের দাবি	আগস্ট ২০২৫ মাসে আদায়	আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত মোট আদায়	দাবির শ্রেফিতে আদায়ের হার	অবশিষ্ট আদায়যোগ্য (বকেয়াসহ)
নারায়ণগঞ্জ	পৌরকর	৩০১১.১৬	১৪৫.০৫	২৬৯.৭৯	৮.৯৬%	২৭৪১.৩৭
	ট্রেড লাইসেন্স	৫০০.০০	৮৮.৬৮	২৩১.৯২	৪৬.৩৮%	২৬৮.০৮
	দোকান ভাড়া	৪১৭.৮৫	৪০.৯৯	৬৯.১৪	১৬.৫৫%	৩৪৮.৭১
	উপমোট	৩৯২৯.০১	২৭৪.৭২	৫৭০.৮৫	১৪.৫৩%	৩৩৫৮.১৬
সিদ্ধিরগঞ্জ	পৌরকর	৪৯১৯.৬৫	১৮৭.৩৩	৪৪৩.৪	৯.০১%	৪৪৭৬.২৫
	ট্রেড লাইসেন্স	৩৮০.০০	৫১.৩৩	১১৯.৮২	৩১.৫৩%	২৬০.১৮
	দোকান ভাড়া	১.৫	০.০৫	০.০৫	৩.৩৩%	১.৪৫
	উপমোট	৫৩০১.১৫	২৩৮.৭১	৫৬৩.২৭	১০.৬৩%	৪৭৩৭.৮৮
কদমরসুল	পৌরকর	১৮২৫.৬৬	৬৫.৫৩	২০৫.৯২	১১.২৮%	১৬১৯.৭৪
	ট্রেড লাইসেন্স	৭২.০০	৫.১৪	১২.৫৮	১৭.৪৭%	৫৯.৪২
	দোকান ভাড়া	১৬.০০	০	০.৮৭	৫.৪৪%	১৫.১৩
	উপমোট	১৯১৩.৬৬	৭০.৬৭	২১৯.৩৭	১১.৪৬%	১৬৯৪.২৯
মোট	পৌরকর	৯৭৫৬.৪৭	৩৯৭.৯১	৯১৯.১১	৯.৪২%	৮৮৩৭.৩৬
	ট্রেড লাইসেন্স	৯৫২.০০	১৪৫.১৫	৩৬৪.৩২	৩৮.২৭%	৫৮৭.৬৮
	দোকান ভাড়া	৪৩৫.৩৫	৪১.০৪	৭০.০৬	১৬.০৯%	৩৬৫.২৯
	সর্বমোট	১১১৪৩.৮২	৫৮৪.১০	১৩৫৩.৪৯	১২.১৫%	৯৭৯০.৩৩

(খ) রাজস্ব আদায়: পানি সরবরাহ বিভাগের দাবি ও আদায় বিবরণী (লক্ষ টাকায়)

দাবি				আদায়				হার
বকেয়া		হাল	মোট	বকেয়া		হাল	মোট	
ঢাকা ওয়াসা	এনসিসি (জুলাই ২০২৩ থেকে জুলাই ২০২৫)	আগস্ট ২০২৫		ঢাকা ওয়াসা	এনসিসি	আগস্ট ২০২৫		
২৮১০.৪০	৬৬৬.৩৭	১৪৮.৩৮	৩৬২৫.১৫	৪.৪২	২৩.১৬	৯৭.৩১	১২৪.৮৯	৩.৪৫%

(গ) রাজস্ব আদায়: পানি সরবরাহ বিভাগের রাজস্ব ও অন্যান্য আদায় এবং ব্যয় (আগস্ট ২০২৫)

ক্রমিক	আদায়ের খাত	আদায়ের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)
১	পানির বিল বাবদ আদায়	১২৪.৮৯
২	ডিমান্ড নোট	২.৯০
৩	নতুন সংযোগের ফরম	০.১৩
৪	মিটার বিক্রয়	০.১৫
৫	গাড়ি দ্বারা পানি বিক্রয় ও অন্যান্য	০.৬৩
	সর্বমোট	১২৮.০৭

ক্রমিক	ব্যয়ের খাত	ব্যয়ের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)
১	বেতন-ভাতা	১৫.০৯
২	কম্পিউটার ও অন্যান্য সরঞ্জাম	-
৩	বিল ফরম	-
	সর্বমোট	১৫.০৯

সিদ্ধান্ত: (১) ওয়ার্ডভিত্তিক কর খেলাপীদের তালিকা প্রণয়ন করে আদায় অভিযান পরিচালনা, লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আদায় কার্যক্রম জোরদারকরণ, (২) ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন ও ব্যবসায়ীদেরকে ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করে ব্যবসা করার বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য অঞ্চলভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ, (৩) মার্কেট, ফ্ল্যাট ও দোকান ভাড়া আদায়ে তৎপর হওয়াসহ যাবতীয় রাজস্ব আদায় কার্যক্রম জোরালোভাবে সম্পন্ন করা, (৪) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আদায় কার্যক্রম জোরদার করা এবং রাজস্ব আদায়ে কাজক্রমমাত্রা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তা চলমান রাখা, (৫) বকেয়া/খেলাপি গ্রাহকগণের নিকট হতে এ প্রতিষ্ঠানের পাওনা রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে তাদের অনুকূলে অতি দ্রুত পত্র প্রেরণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়নে: কর আদায়, বাজার শাখা এবং ট্রেড লাইসেন্স শাখা, রাজস্ব শাখা, পানি সরবরাহ বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি ৩: আগস্ট ২০২৫ মাসের আয়-ব্যয় হিসাব পর্যালোচনা।

আলোচনা: প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (চঃদাঃ) জনাব মোঃ হেমায়েত হোসেন সভায় নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের গত আগস্ট ২০২৫ মাসের আয়-ব্যয়ের তথ্য উপস্থাপন করেন, যা নিম্নরূপ:

খাত	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)
আয়	
রাজস্ব আয়	১০১৯.০৯
রাজস্ব আয় (পানি)	১২৭.৪৮
সরকারি উন্নয়ন বরাদ্দ (থোক বরাদ্দ থেকে)	---
মোট আয়	১১৪৬.৫৭
ব্যয়	
রাজস্ব ব্যয় (রাজস্ব আয় থেকে)	৪৩৬.০১
উন্নয়ন ব্যয় (রাজস্ব আয় থেকে)	১৬৯.৯৬
পানি সরবরাহ	১৫.০৯
উন্নয়ন ব্যয় (থোক বরাদ্দ থেকে)	৮৫.৭৭
মোট ব্যয়	৭০৬.৭৬

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে আগস্ট ২০২৫ মাসের আয়-ব্যয়ের হিসাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

বাস্তবায়নে: হিসাব বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি ৪: ডেঙ্গু প্রতিরোধ কার্যক্রম পর্যালোচনা ও “টাইফয়েড ভ্যাক্সিনেশন ক্যাম্পেইন ২০২৫” প্রস্তুতি সংক্রান্ত আলোচনা।

(ক) “টাইফয়েড ভ্যাক্সিনেশন ক্যাম্পেইন ২০২৫” প্রস্তুতি সংক্রান্ত আলোচনা: মেডিকেল অফিসার ডাঃ নাফিয়া ইসলাম “টাইফয়েড কনজুগেট ভ্যাকসিন ক্যাম্পেইন ২০২৫” এর প্রস্তুতি হিসেবে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন হতে যেসকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা সকলের সামনে উপস্থাপন করেন, যা নিম্নরূপ:

- ১। টাইফয়েড কনজুগেট ভ্যাকসিন ক্যাম্পেইনের আওতায় নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন থেকে ২,১২,২২৭ জন শিশুকে ভ্যাকসিন প্রদান করার জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৩৩,৬১৮ জন শিশুর রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে।
- ২। শিশুদের টিকাদান পরবর্তী বিরূপ ঘটনা নিয়ে সচেতনতার জন্য ৪৫ জন ডাক্তার এবং ৭৫ জন নার্সকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- ৩। টাইফয়েড কনজুগেট ভ্যাকসিন ক্যাম্পেইন ২০২৫ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য ইতোমধ্যে ২১৯ জন টিকাদানকারী এবং ৫৪০ জন স্বেচ্ছাসেবীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- ৪। টাইফয়েড কনজুগেট ভ্যাকসিন ক্যাম্পেইনে শিশুদের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সহজ করার উদ্দেশ্যে ২৭টি ওয়ার্ডে ২৭টি রেজিস্ট্রেশন বুথ স্থাপিত হয়েছে। যেখানে শিশুদের বিনামূল্যে টাইফয়েড কনজুগেট ভ্যাকসিন ক্যাম্পেইন এর জন্য রেজিস্ট্রেশন করা হচ্ছে।
- ৫। ওয়ার্ড ভিত্তিক মাইকিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(খ) ডেঙ্গু প্রতিরোধ কার্যক্রম বিষয়ে আলোচনা: মেডিকেল অফিসার ডাঃ নাফিয়া ইসলাম উপস্থিত সকলকে ডেঙ্গুসহ মশাবহিত রোগসমূহ প্রতিরোধে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন হতে গৃহীত বিশেষ পদক্ষেপসমূহ সভায় উপস্থাপন করেন, যা নিম্নরূপ:

১। ২০২৫ সালের জানুয়ারি – সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ডেঙ্গু রোগীর তথ্য:

মাসের নাম	রোগীর সংখ্যা	মৃত্যুর সংখ্যা	মন্তব্য
জানুয়ারি	১৩	০	-
ফেব্রুয়ারি	০৩	০	-
মার্চ	০৩	০	-
এপ্রিল	০৪	০	-
মে	০৬	০	-
জুন	১৩	০	-
জুলাই	৫৪	০	-
আগস্ট	৯৮	০১	-
সেপ্টেম্বর	৮৩	০০	২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত
মোট	২৭৬ জন	০১ জন	

২। ডেঙ্গু প্রতিরোধে গৃহীত বিশেষ ব্যবস্থা:

ক। সচেতনতামূলক কার্যক্রম:

- ১। জনসচেতনতার জন্য ৫০,০০০ (পঞ্চাশ) হাজার লিফলেট ছাপানো হয়েছে এবং প্রতিটি ওয়ার্ডে বিতরণ করা হচ্ছে।
- ২। নগরীর প্রতিটি ওয়ার্ডে মাইকিং করে ডেঙ্গু সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করা হচ্ছে।
- ৩। নগরীর ২৭টি ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকদের সাথে সভা আয়োজন করে Awareness Programme হচ্ছে।
- ৪। নগরীর ২৭টি ওয়ার্ডের প্রতিটি স্কুলে ইতিমধ্যে চিঠি পাঠানো হয়েছে যেনো স্কুলের চারপাশ নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয়।
- ৫। জনসাধারণের মাঝে ডেঙ্গু সচেতনতা বাড়াতে নগরীর প্রতিটি পাড়া-মহল্লায় সভার আয়োজনের জন্য কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে।
- ৬। নগরীর ২৭টি ওয়ার্ডের প্রতিটি স্কুলে ইতোমধ্যে চিঠি পাঠানো হয়েছে যেনো স্কুলের চারপাশ নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয়।

খ। প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম:

- ১। নতুন ১৬টি ফগার মেশিন এবং ১০০টি হ্যান্ড স্প্রে ক্রয় করা হয়েছে।
- ২। ডেঙ্গু রোগীদের তালিকা সংগ্রহ করে তাদের বাসস্থানের ৫০০ মিটারের মধ্য মশার ওষুধ দেয়া হচ্ছে।
- ৩। নগরীর প্রতিটি ওয়ার্ডকে ডেঙ্গু মুক্ত করার জন্য ৩০,০০০ অয়েল বল তৈরি করা হয়েছে এবং নগরীর বিভিন্ন ওয়ার্ডের ডোবা, বন্ধ জলাশয়ে প্রয়োগ করা হচ্ছে।
- ৪। ডেঙ্গু মশার প্রজনন স্থানসমূহ চিহ্নিত করে ২৭টি ওয়ার্ডে নিয়মিত মশার ওষুধ ছিটানোর কাজ চলমান রয়েছে।
- ৫। নগরীর তিন অঞ্চলের ২৭ টি ওয়ার্ডের জন্য ৯টি মনিটরিং টিম গঠন করা হয়েছে।
- ৬। ২০ সদস্যবিশিষ্ট একটি Special টিম রয়েছে যারা জরুরি ডেঙ্গু প্রতিরোধ সেবায় নিয়োজিত।
- ৭। সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় মশক ঝুঁকিপূর্ণ স্থান যেমন বিভিন্ন খাল, নর্দমা, বন্ধ জলাশয়ে নিয়মিত লার্ভিসাইড এবং এল.ডি.ও ছিটানো হয়।

3

গ। মশক নিধন কার্যক্রম:

- ১। প্রতিদিন ২৭টি ওয়ার্ডে পূর্বাহ্নে (সকাল ৮:০০টা হতে দুপুর ১২:০০টা) হ্যান্ড স্প্রে মেশিনের মাধ্যমে লার্ভিসাইড এবং এল.ডি.ও ছিটানো হয়।
- ২। প্রতিদিন অপরাহ্নে (বিকাল ৪:০০টা হতে সন্ধ্যা ৭:০০টা) ফগার মেশিনের সাহায্যে এডাল্টসাইড ফগিং করা হয়।
- ৩। বিশেষ প্রয়োজনে নগরীর গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ও ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় স্পেশাল টিমের সাহায্যে ফগিং করানো হয়।
- ৪। নগরীর নর্দমা, খাল ও বন্ধ জলাশয়ে অয়েল বল প্রয়োগ করা হয়।
- ৫। মশক ঝুঁকিপূর্ণ স্থানসমূহে নিয়মিত বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন, এডিস মশা স্বচ্ছ পানিতে ডিম পারে, নোংরা পানিতে নয়। এজন্য জনগণের মাঝে জনসচেতনতা আরো বাড়াতে হবে। তিনি এ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম আয়োজনের ব্যবস্থা করাসহ এ কাজে নিয়োজিত স্প্রে-ম্যানদের সেবার মান আরো উন্নত করার লক্ষ্যে তাদের মনিটরিং করার বিষয়টি জোরদার করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন হতে ডেপুটি রোগের বাহক এডিস মশা নিধন, প্রতিরোধ এবং জনসচেতনতা কার্যক্রম যেভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে তা জোরদার করে অব্যাহত রাখা, (২) ডেপুটি নিয়ন্ত্রণে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যথাযথ প্রচার প্রচারণা কার্যক্রম বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়নে: স্বাস্থ্য বিভাগ/ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি ৫: উন্নয়নমূলক কার্যক্রম (চলমান ও নতুন প্রকল্প) এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কিত আলোচনা।

আলোচনা: নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃদাঃ) জনাব মোঃ আজগর হোসেন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম (চলমান প্রকল্প ও নতুন প্রকল্প) ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্যাদি সভায় উপস্থাপন করেন, যা নিম্নরূপ:

নারায়ণগঞ্জ অঞ্চল								
ক্রম	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং ও ক্রম সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	তহবিলের উৎস	চুক্তিমূল্য (লক্ষ টাকা)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	কাজের অগ্রগতি	মন্তব্য
১	০৪/২০২৩-২৪ ২টি (সমাপ্ত ০টি)	Construction of RCC drain in East side of Bangabandhu road with footpath (UDCGP-NCC-D-1)(RCC Drain-3592m)	UDCGP	১৯১৪.৯৬	১১/০৮/২০২৪	২৩/০২/২০২৬	৪৫%	কাজ চলমান।
		Construction of RCC drain in West side of Bangabandhu road with footpath (UDCGP-NCC-D-2) (RCC Drain-1980m, Pipe Drain-1050m)	UDCGP	২০৭০.৯৮	১১/০৬/২০২৪	১০/০৬/২০২৫ বর্ধিত সময় ২২/০২/২০২৬	৩৮%	কাজ চলমান।
২	০২/২০২৪-২৫ ১টি (সমাপ্ত ০টি)	Construction of Ali Ahmed Chunka Public Place and Playground.	UDCGP	১৬৩৭.৯৪	১৫/০২/২০২৫	০৯/০৭/২০২৬	১০%	সাইট বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। কাজ চলমান।
৩	০৬/২০২৪-২৫ ১টি (সমাপ্ত ০টি)	Construction of Scavenger's Colony at Tanbazar under Narayanganj City Corporation. (নারায়ণগঞ্জ অঞ্চল)	সরকারি ও নিজস্ব	৪২৬৩.৫২	০৪/০৪/২০২৫	০২/০৯/২০২৬	১০%	Mobilization Work চলমান
৪	১৬/২০২০-২১ ৮টি (সমাপ্ত ৪টি)	১০নং ওয়ার্ডে গোদনাইল কমিউনিটি সেন্টার পুনঃনির্মাণ। [উদয়ন বিল্ডার্স]	নিজস্ব	৪২০.৭৬	২২/০৪/২০২১	২১/০৪/২০২২ বর্ধিত ৩০/১২/২০২৫	৮০%	ফিনিশিং কাজ চলমান
		১৫নং ওয়ার্ডে পদ্ম সিটি প্লাজা-৭ আবাসিক ভবন নির্মাণ। [কেএসবিএল-জেকেই (জেডি)]	নিজস্ব	১৩৮৮.২৫	২২/০৪/২০২১	২২/১০/২০২২ বর্ধিত ৩০/১২/২০২৫	৮৫%	ফায়ার ও ইলেকট্রিক ডিজাইন-ড্রয়িং সংশোধন কার্যক্রম চলমান। রিভাইজ নথি চলমান
		১৫নং ওয়ার্ডে পদ্ম সিটি প্লাজা-৮ আবাসিক ভবন নির্মাণ। [কেএসবিএল-জেকেই (জেডি)]	নিজস্ব	১৪৮৫.৭৬	২২/০৪/২০২১	২২/১০/২০২২ বর্ধিত ৩০/১২/২০২৫	৯০%	ভবনের বৈদ্যুতিক ডিজাইন ড্রয়িং সংশোধন কার্যক্রম চলমান।

৫	৩/২০২১-২২ ৪টি (সমাপ্ত ৩টি)	Construction of Khatun-E-Zannat Sayedah Fatema (RA) City Jame Mosque at Mina Bazar ward no-15 [মুনিয়া]	নিজস্ব	৩৭৪.১২	২১/১২/২০২১	২০/১২/২০২২ বর্ধিত ২৮/০২/২০২৬	৭৫%	Facade এর কারুকাজ বর্ধনে ডিজাইন-ড্রয়িং প্রণয়ন ও রি-কাস্ট নথি চলমান।
৬	৮/২০২২-২৩ ৫টি (সমাপ্ত ৩টি)	Development of Paikpara Choto Koborstan. [আলী-আলআমিন (জেভি)]	LGCRRP	৭০৭.৪২	২৬/০৭/২০২৩	২৬/০১/২০২৫ বর্ধিত ২৬/১২/২০২৫	৮৮%	কাজ চলমান।
		Development of Paikpara Boro Koborstan. [আলী-আলআমিন (জেভি)]	LGCRRP	১০৮৫.৪৩	২৬/০৭/২০২৩	২৬/০১/২০২৫ বর্ধিত ২৬/১২/২০২৫	৮৮%	কাজ চলমান।
৭	২/২০২৩-২৪ ১টি (সমাপ্ত ০)	কলরব স্কুলের আসবাবপত্র ও আনুষঙ্গিক ক্রয় ও সরবরাহ করণ। [আল মিজান কন. এন্ড সাপ্লা.]	নিজস্ব তহবিল	৪৭.৯৪	১৩/০৩/২০২৪	১২/০৯/২০২৪ বর্ধিত ৩০/১২/২০২৫	--	ফার্নিচার প্রস্তুতের জন্য মালামাল আনা হয়েছে।
৮	৩/২০২৩-২৪ ২টি (সমাপ্ত ০)	১২নং ওয়ার্ডে খানপুর ওয়াসা পাম্পের পাশে ১০(দশ) তলা আবাসিক ভবন নির্মাণ। [এনসি-এমসি-এই (জেভি)]	নিজস্ব	১৭৯৫.৯৩	০৬/০৬/২০২৪	২১/০৪/২০২২ বর্ধিত ৩০/০৬/২০২৬	৩০%	কলাম ঢালাই হবে।
		১৬নং ওয়ার্ডে সাধু নাগ মহাশয় কমপ্লেক্স নির্মাণ। [রহা এন্টা.]	নিজস্ব	৬৬৫.০০	০৬/০৬/২০২৪	০৬/১২/২০২৫	১৫%	পাইল সম্পন্ন হয়েছে। কাজ চলমান
৯	৫/২০২৩-২৪ ৯টি (LGCRRP- W-11) [এহসান এন্টারপ্রাইজ]	(a) Repairing Mubarak shah road, Bir Muktijuddha Abdur roufsarak, Bir Muktijuddha Shohijansarak, khankagoli, L.N.A road, Khaja Nazmul hasan road, west Deobhog road by BC in ward-16 (FY-2023-2024.) Ch. 00-7515m (b) Repairing of Paikpara Muktijuddha Road by BC in ward no: 17. (FY-2023-2024.) Ch. 00-785m	বিশ্ব ব্যাংক			১০/০৭/২০২৫ বর্ধিত ১০/১২/২০২৫	৮০%	বর্ষা মৌসুমের কারণে কার্পেটিং কাজ বন্ধ আছে। অক্টোবর/২৫-এ কাজ শুরু হবে। রি-কাস্ট নথি চলমান
১০	(LGCRRP- W-12) [বেনজির- আরিফ (জেভি)]	(a) Repairing of Road by BC Starting from Alamin Nagari Bridge to Koyla Ghat in ward no:18, (FY-2023-2024) Ch. 00-1190m (b) Repairing of Bangabandhu Extension Road Starting from Nitaygonj more syathpur Bridge &kodomtoli Bridge and Muktijudha road in ward no: 18, (FY 2023-2024.)Ch. 00-2085m	বিশ্ব ব্যাংক	৬৭১.৪১	১০/০৭/২০২৪	০৯/০৪/২০২৫ বর্ধিত ০৯/১০/২০২৫	৯৫%	কাজ চলমান।
১১	(LGCRRP- W-13) [রীপা কন্দ্রাকশন]	(a) Repairing of Hazigonj Rail line to chowdhuri bari vai 2no Dhakashory bazar partial RCC drain with BC in ward no: 10, 11 FY-2023-2024.Drain (North-South and Water Works Road) ch.00-190m. (b) Repairing of Hazigonj Rail line to chowdhuri bari vai 2no Dhakashory bazar partial RCC drain with BC in ward no: 10, 11 FY-2023-2024.Drain (North-South and Water Works Road) ch. 00-3665m. (c) Repairing of Salimullah Road and chashara more in ward no: 12, (FY 2023-2024.) Ch. 00-210m (c) Repairing of Nawab Sirajdullah Road in ward no: 13, 15 (FY 2023-2024.) Ch. 00-800m (d) Repairing of Shahid Shoroardi Road Starting from 2no rail gate to Metro rail vai 1no rail gate in ward no:15, (FY 2023-2024.) Ch. 00-1320m (d) Repairing of Bhuiyabag pond Road carpeting and fencing in	বিশ্ব ব্যাংক		১০/০৭/২০২৪	১০/০৪/২০২৫ বর্ধিত ০৯/১০/২০২৫	৮৫%	

		ward no: 14, FY-2023-2024. Ch. 00-332m						
১২	০৭/২০২৩-২৪ ২টি (সমাপ্ত ০টি)	১১নং ওয়ার্ডে আইটি কুলের সম্মুখে ৬(ছয়) তলা বিশিষ্ট ২(দুই) টি আবাসিক ভবন নির্মাণ। [বিনিময়-রীপা (জেডি)]	নিজস্ব তহবিল		১১/১১/২০২৪	১০/০৫/২০২৬		পাইলিং চলমান
		১৫নং ওয়ার্ডে কার পার্কিং ভবনের দক্ষিণ পার্শ্বে ৪(চার) তলা বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ। [প্রধান এন্টারপ্রাইজ]	নিজস্ব তহবিল	৬৬৫.০০	০৬/০৬/২০২৪	০৬/১২/২০২৫	-	ডিজাইন রি-চেক চলমান
১৩	১৩/২০২৪-২৫ ১১ টি 1069722 [মসজিদ এন্টার.]	NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W01 a) Construction of RCC Drain & Road starting from Tolla Choto Mosque to Jamil Hasmat Ara Mohila Atim khana goli at Ward No-11. FY-2024-2025.Drain ch 00-105m; b) Construction of RCC Cross Drain Tollha Big mosque Outlet in ward No-11. (FY-2024-2025). Drain ch 00-12m.	এডিপি	৩৮.৭৪	০৮/০৫/২০২৫	০৭/১০/২০২৫	৬০%	
১৪	1069723 [কলি ফ্যাশন]	NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W02 Construction of RCC Drain & Road Tolla Primary School Cross-drain &Tolla Pathagar to in word no.11. (FY-2024-2025.)	এডিপি	১০৪.০০	০৮/০৫/২০২৫	০৭/১১/২০২৫	৬০%	
১৫	1069724 [ফ্রেডস বিল্ডার্স]	NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W03 Rehabilitaion of Road & Drain by RCC Sumsujoha road utter chashara starting Rambabu pond to Bischaram house in Ward No-12. (FY-2024-2025)	এডিপি	৬৯.৭৪	০৮/০৫/২০২৫	০৭/১১/২০২৫	৭০%	
১৬	1069726 [ফেইথ এন্ড ফেয়ার]	NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W05 Rehabilitaion of Drain and Road by RCC Shamsujuha road Starting from Red crescent hospital to Bichram house & doctor house, in word no.12, (FY-2024-2025)	এডিপি	১৬৪.৬১	০৮/০৫/২০২৫	০৭/১১/২০২৫	৪৫%	
১৭	1069727 [শামীম ড্রেডার্স]	NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W06 a) Construction of Boundary wall at Masdair Graveyard Churchyard in ward no. 12 b) Repairing Steel shade Kalirbazar in ward no:13 FY-2024-2025 c) Construction of Boundary Wall at Mondal Para Garrage (West and South Side) in ward: 15 Under NCC.	এডিপি	৪৮.৩৬	০৮/০৫/২০২৫	০৭/১১/২০২৫	৫৫%	
১৮	1069729 [মিয়া ইরেটর]	NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W08 Repairing of S.A Maleh Road to 1no. Rail gate via Narayanganj Sadar thana front gate by BC in ward no:15 (FY -2024-2025)	এডিপি	৮৫.৪২	০৮/০৫/২০২৫	০৭/১০/২০২৫	-	বর্ষা মৌসুমের কারণে কাজ শুরু হয়নি।
১৯	1069730 [আরিফ এন্ড বাদার্স]	NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W09 a) Rehabilitaion of Shanti nagar moshjid to kamal jafar house, in word no.17, (FY-2024-2025.) Drain ch 00-581m b) Construction of RCC Drain Namapara Starting from Mohoshin House to Awlad house in ward no: 17. (FY 2024-2025). Drain - 51m	এডিপি	১৪৫.৬১	০৮/০৫/২০২৫	৩০/১০/২০২৫	৪৫%	
২০	1069731 [খাজা ড্রেডার্স]	NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W10 Estimate For Construction of Repair B K Road (1) Shitalakha Primary School to Tolaram more Mosjid (L = 330m) (2) Tolaram more Mosjid to Shitalakhya River RCC Road (L = 155m) (3) Tolaram more Mosjid to Popular Jute Mill Gate in word no 18 Under NCC.	এডিপি	৭৩.১৭	০৮/০৫/২০২৫	০৭/১০/২০২৫	৩০%	

২১	1069732 [ইমন ট্রেডার্স]	NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W11 Rehabilitaion of Diara joynal bepari house to suraiya begum house, in word no.18, (FY-2024-2025)	এডিপি	২৫.৮২	০৮/০৫/২০২৫	১১/০৯/২০২৫	৮০%	
----	----------------------------	--	-------	-------	------------	------------	-----	--

সিদ্ধিরগঞ্জ অঞ্চল

ক্রম	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং ও স্কিম সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	তহবিলের উৎস	চুক্তিমূল্য (লক্ষ টাকা)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	কাজের অগ্রগতি	মন্তব্য
১	২৬/২০২০-২১ ১টি (সমাপ্ত ০টি)	৬নং ওয়ার্ডে সিদ্ধিরগঞ্জ জোনাল অফিস ভবন নির্মাণ।	নিজস্ব তহবিল	১৯৩.৪৮	০৬/১০/২০২১	০২/১০/২২ বর্ধিত সময় ৩০/১২/২৪	৮৬%	ঠিকাদার সময় বর্ধনের আবেদন করেছেন। আলোচনাধীন ও সিদ্ধান্ত অপেক্ষমান। কাজ চলমান।
২	০৯/২০২২-২৩ ১টি (সমাপ্ত ০টি)	Vertical extension (5th to 8th story) of City Dolanchapa Plaza- 01, Commercial cum Residential Building at Dhanakunda area in ward no- 08 under Narayanganj City Corporation.	নিজস্ব তহবিল	১১৮৩.২৯	১০/১০/২০২৩	১৯/০৯/২০২৫	৫০%	৮ম তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে।
৩	১৩/২০২৪-২৫ ১০ টি	NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W14 (a) Repairing of Work Siddhirganj Pool Approach Road and Hirajhil to Fulkoli School RCC road cutting Repairing (b) Construction of RCC road from Batanpara Namarchar Shahidul Islam's factory to Mr. Zainal Abedin's house and Construction of RCC road and drain at Hirajhil 11 No lane (c) Construction of RCC road from Batanpara Namarchar Mr. Abdul Motalib's house to west side Pradhan Bari Jame Masjid in Ward No 01 under Narayanganj City Corporation.	এডিপি	৬৫.৮৮	০৮/০৫/২০২৫	০৭/১১/২০২৫	৭৫%	কাজ চলমান।
		NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W15 (a) Construction of RCC road and drain from Dhanu Haji Road West Pinadi Mr. Belayet Hosain house to Mr.Majumdar house; (b) Repairing the road excavated by Titus Gas Line Kandapara Badsha Mia Road; (c) Construction of RCC road near Rahim Market wapda Zora Bridge Approach towards Al Fesani Jame Masjid; (d) Construction of RCC road and drain from Mizmiji Sahebpara Mr.Malek Kazi house to Mr.Qadir Miah house; (e) Construction of 100mm Thick Uni-Block Paver road and RCC drain from Mizmiji Paschim para Eidgah north west corner to Mr.Abdul Alim house in Ward No 02 under Narayanganj City Corporation.	এডিপি	৮৯.০৮	০৮/০৫/২০২৫	০৭/১১/২০২৫	১০০%	কাজ সমাপ্ত
		NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W16 a. Construction of RCC road from Bagmara Mr Samad	এডিপি	৪৬.৬৬	০৮/০৫/২০২৫	০৭/১১/২০২৫	৭০%	কাজ চলমান।

	Masters house to Motalibs house and RCC Drain Bagmara Bazar Mr Montu house to Mr Ferose house b. Construction of RCC road from East Sanarpar Mr Sadek Saheb house towards south side Jamia Islamia Darul Uloom Madrasa in Ward no-03 under Narayanganj City Corporation					
	NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W17 a. Construction of RCC road and Drain Uttar Azibpur Sahe Jame Mosque to South side Mashsa Para Mr Amir Hossain house in Ward No 04 under Narayanganj City Corporation b. Construction of RCC road and Drain from Muktinagar Tyer potty goli Cornel Mahamud house to Ali Ahammad house in Ward No 03 under Narayanganj City Corporation	এডিপি	৬৩.১১	০৮/০৫/২০২৫	০৭/১১/২০২৫	৮০% কাজ চলমান।
	NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W18 Construction of RCC road and Drain from a. West Omarpur Ekta Club to South side Ramzan house b. Ayub Nagar Main Road to south side Silo Road c. Kalabagh West Silo Road Chaura Bari to south side CS Halt in Ward No 05 under Narayanganj City Corporation.	এডিপি	৫৮.৪৯	০৮/০৫/২০২৫	০৭/১১/২০২৫	৫০% কাজ চলমান।
	NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W19 Construction of drain by RCC a. East side of Mondolpara Graveyard in front of Ma Fatema Mosjid (10m) b. near Mondolpara rail line culvert (80m) c. West Moonlight Haque Shahebs pond to main road (40m) d. East Moonlight Mr. Hannan house to main road (40m) in ward no-06 (Drain L-170m) e. Kadamtoli Gas road approach with (road) cross drain (L-12.50x9.05m) f. Maintenance of Culvert over DND canal at Kadamtoli Nayapara (9.70x4.30m) in ward no-07 under NCC in the FY-2024-25.	এডিপি	৫৭.০৭	১৩/০৫/২০২৫	১২/১১/২০২৫	৪০% কাজ চলমান।
	NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W20 Construction of Drain and Road by RCC at Anayetnagar from Mr Jolil molla house to south direction upto Haque market via printing goli in ward no-08 under NCC in the FY-2024-25	এডিপি	৮৫.৪৩	১২/০৫/২০২৫	১১/১১/২০২৫	৪৫% কাজ চলমান।
	NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W22 Maintenance of Road by Bituminous Carpeting with	এডিপি	৯৪.৫৯	০৮/০৫/২০২৫	০৭/১১/২০২৫	কাজ শুরু না করায় ঠিকাদারকে পত্র দেয়া

	expansion joint from Jalkuri bus stand to east direction upto RK Park road in ward no-09 under NCC in the FY-2024-25(L-2310m,W-5.10m)						হয়েছে।
	NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W23 Maintenance of approach road by RCC from Jalkuri bus stand to north-east direction upto Culvert in ward no-09 under NCC in the FY 2024-25 (L-90m, W-7.62m)	এডিপি	৭৪.৬৮	০৮/০৫/২০২৫	০৭/১১/২০২৫	৮৫%	কাজ চলমান।

কদমরসুল অঞ্চল

ক্রম	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং ও স্কিম সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	তহবিলের উৎস	প্রকল্প ব্যয়/চুক্তিমূল্য (লক্ষ টাকা)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	কাজের অগ্রগতি	মন্তব্য
১	ডিপিপি	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের কদমরসুল অঞ্চলে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন।	এডিপি	৪০৭.৪৩৭৩৮	০১/০১/২০২১	৩০/০৬/২০২৭	৬০%	বিগত ১৭/০৯/২০২৫খ্রি. তারিখ ৪০৭.৪৩৭৩ লক্ষ টাকার ১ম সংশোধিত আরডিপিপি একনেক সভায় অনুমোদিত হয়।
২	১৯/২০২০- ২১ ৯টি (সমাপ্ত ৮টি)	Construction of two storied 46 no. Kadam Sharif Nagar School Building with four storied foundation in ward no-23	নিজস্ব তহবিল	২৯৪.২৬	০২/০৮/২০২১	০২/০৪/২০২২ বর্ধিত ৩০/১২/২০২৫	৯২%	কাজ চলমান
৩	০৭/২০২৩- ২৪ ৩টি (সমাপ্ত ০ টি)	Construction of Garage and Shop at east side of Akij Cement Factory at ward no.-23.	নিজস্ব তহবিল	২৩৯.১৭	০৪/১১/২০২৪	০৪/১১/২০২৫	৪০%	কাজ চলমান
		Construction of 2 (Two) storied commercial cum residential building (Scavenger's Colony) with proposed 04 (four) storied foundation at south side of Akij Cement Factory in ward no-23. (Type- A)	নিজস্ব তহবিল	২৬২.৫৪	০৪/১১/২০২৪	০৪/১১/২০২৫	৫%	Design & Drawing সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট টিকাদারকে সাইট বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। Mobilization Work চলমান।
		Vertical extension of existing Scavenger's Colony (1st & 2nd floor) at south side of Akij Cement Factory in ward no -23. (Type- C)	নিজস্ব তহবিল	৯৫.২৫	০৪/১১/২০২৪	০৪/১১/২০২৫	৫%	Design Review চলমান
১৩/২০২৪- ২৫ ১৭ টি (চলমান ১৪টি, সমাপ্ত ২টি, বাতিল ১টি)		a) Rehabilitation of Bandar babu para road east side khurshed house to arif house, in word no.22, b) Rehabilitaion of Raily bagan kamrul shop to piyash house, in word no.22, c) Rehabilitaion of Raily bagan Himel khan house to kazi house, in word no-22.	এডিপি	৩৫.৭৬	১৭/০৫/২০২৫	১৭/১০/২৫	৮০%	কাজ চলমান
		Rehabilitation of Raily bagan Bajna house, in word no.22.	এডিপি	৩০.০৬	০৮/০৫/২০২৫	০৮/১২/২০২৫	৪০%	লে-আউট দেয়া হয়েছে
		a. Construction of Repair Bokultola Immunization Center in ward no-19. b. Construction of Pipe Drain at Modanganj beside Nasim Osman Bridge in ward no-19. c.	এডিপি	৩৪.১১	০৮/০৫/২০২৫	০৮/১২/২০২৫	২০%	কাজ চলমান

3

Construction of RCC Road & Drain at Setara Begum Bari to Piar Jahan Bari in ward no-19.						
a. Construction of RCC Road & Drain at P M Road Ratna Begum Bari to Feroz Miah Bari in ward no-19. b. Construction of RCC Road & Drain at Panaullah Bari to Anower Miah Bari in ward no-19.	এডিপি	৪৩.৪২	০৮/০৫/২০২৫	০৮/১২/২০২৫	৭০%	কাজ চলমান
Construction of Repair road of Modonganj canal par (Satata model furniture to Salauddin miah house) in ward no-19.	এডিপি	২১.৪৭	০৮/০৫/২০২৫	০৮/১২/২০২৫	-	খালের পানি বৃদ্ধি ও স্লোপ প্রটেকশন না থাকায় কাজ বাতিলের নথি চলমান।
a. Construction of RCC Drain at Farazikanda Dhali Bari in ward no-20. b. Construction of RCC Road & Drain at Aminul miah Bari to Dhanu Miah Bari in ward no-20.	এডিপি	২৮.৫৭	০৮/০৫/২০২৫	৩০/১২/২০২৫	৬৫%	কাজ চলমান (a) অংশের সাইট পরিবর্তনের জন্য মাসিক সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে।
Construction of RCC Road & Drain at Beparipara Piar Ali Bari to Shah Alom Miah Bari in ward no-20.	এডিপি	২২.৭২	০৮/০৫/২০২৫	৩০/১২/২০২৫	৭০%	কাজ চলমান
Construction of Bituminous Carpeting Road at Farazikanda Bazar to Mahmudnagar Link Road in ward no-20.	এডিপি	৪০.৬৬	০৮/০৫/২০২৫	৩০/১২/২০২৫	-	সড়ক ও জনপথ কর্তৃক রাস্তার কাজ চলমান বিধায় সাইট পরিবর্তন হবে।
Construction of Drain by RCC at CSD Chok area from Mr. Khorshed house to Mr. Shahjahan house via Mr Alom house in ward no-23.	এডিপি	৫৬.৯৮	০৮/০৫/২০২৫	৩০/১২/২০২৫	৮০%	কাজ চলমান
Construction of Drain by RCC near Maola Ali Madrasha, Pocharbag main road to Bagbari branch road in ward no-23.	এডিপি	২৩.১৯	১৭/০৫/২০২৫	৩০/১২/২০২৫	৫%	প্রকল্প স্থানে জলাবদ্ধতা থাকায় কাজ সাময়িকভাবে স্থগিত আছে।
Construction of drain by RCC at CSD Chok area from Mr. Kayem villa to Mr. Mannan plot in ward no-23.	এডিপি	৬১.৭৩	১৭/০৫/২০২৫	৩০/১২/২০২৫	৮৫%	কাজ চলমান
Maintenance of Civil & Electrical works at Kadamrasul Zonal Office building with Boundary wall in ward no-23.	এডিপি	৪৯.০৪	১৭/০৫/২০২৫	৩০/১২/২০২৫	৫৫%	কাজ চলমান
Maintenance of road by Bituminous Carpeting at different (four) places of Ali Ahammad Chunka Sarak in ward no-24.	এডিপি	১৬৮.৩১	০৮/০৫/২০২৫	৩০/১২/২০২৫	২০%	কাজ চলমান
a. Maintenance of Road by BC (Sealcoat) & partially RCC with expansion joint at Kaitakhali Graveyard road in ward no-24 (Road part). b. Maintenance of Road by BC (Sealcoat) & partially RCC with expansion joint at Dewli Graveyard road in ward no-24. c. Maintenance of Broken Road by RCC with Guide wall, sand filling, palisading, earth filling at Kazi Nazarul Islam road in ward no-24.	এডিপি	৩৫.৭৩	১৭/০৫/২০২৫	৩০/১২/২০২৫	৪০%	কাজ চলমান

	Repairing of Lakshon khola Hospital & Lakshon khola pond side Coffee Shop in ward no-25.	এডিপি	২৩.২৮	১৭/০৫/২০২৫	৩০/১২/২০২৫	৪৫%	কাজ চলমান
	Repairing of RCC road a. Lakshon khola Madrasa road in ward no-25 b. RCC road on the right side of School Ghat in ward no-26 c. Sonachara Road to School ghat and Kutibon road in ward no-26 d. Beside kuripara High school in ward no-27.	এডিপি	৬১.৭১	১৭/০৫/২০২৫	৩০/১২/২০২৫	৫০%	কাজ চলমান

নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলের জন্য প্রস্তাবিত নতুন প্রকল্প:

ক্রম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য
১	১৩, ১৪, ১৫, ১৬ ও ১৭নং ওয়ার্ডে বিবি রোড নিতাইগঞ্জ মোড় হতে চাষাড়া পর্যন্ত বিটুমিনাস কার্পেটিং দ্বারা মেরামতকরণ।	৬,৮০,৩৫৬.০০
২	১৫নং ওয়ার্ডে ৫নং গুদারাঘাট সংলগ্ন বাস টার্মিনাল ভবন মেরামতকরণ কাজ।	৪,৯৯,৩৫৯.০০
৩	১৬নং ওয়ার্ডে বাবুরাইল খালে স্টীল ব্রিজ নির্মাণ।	৫,৬৪,৭৮৩.০০
৪	১৭নং ওয়ার্ডে ঋষিগাড়া সেবক কলোনীর বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ।	২,৩৯,৮৩৪.০০
৫	১৮নং ওয়ার্ডে ডিয়ারা আর এস জয়েন্ট ব্রিজ রিপারিং ও ১৭নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে স্লাব নির্মাণ।	২,৩৮,৬৯৪.০০
৬	গলাচিপা ও মাসদাইর বাজার রোডের আরসিসি ড্রেন ভাঙ্গা প্রসংগে।	২৬,২০,২৬৩.০০

সিক্রিগঞ্জ অঞ্চলের জন্য প্রস্তাবিত নতুন প্রকল্প:

ক্রম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য
১	Maintenance of Road by RCC (which cutted by DPDC from Koroitola Mosjid to Madbor bazar Aziz soud house via Nineterpara Iyub Ali market & Akibullah house in ward no.-09 under NCC in the FY-2025-26(L=1995.00m).	1,06,28,433.93
২	Maintenance of Road by RCC (which cutted by DPDC from Kadamtoli college road pathan villa to Bhuiyanpara Aziz khan house in ward no.-07 under NCC in the FY-2025-26(L=1175.00m).	50,72,456.32
৩	Maintenance of Road by RCC (which cutted by DPDC from Navana Housing gate to Chairman office culvert via Shiddhirganj lake & lal dalan in ward no.-07 & 08 under NCC in the FY-2025-26(L=1630.00m).	43,38,119.20
৪	Maintenance of Road by RCC (which cutted by DPDC from Bot-tola to Nemaikashari Mr. Abdul Motin master market via Ali Akbor school road & Rofiq vila in ward no.-03 under NCC in the FY-2025-26(L=1298m).	54,92,694.89
৫	Maintenance of Road by RCC (which cutted by DPDC from Mizmizi poschimpara Madrasha road Sumaya villa to west dir. Upto Roghunathpur pakar matha in ward no.-02 under NCC in the FY-2025-26(L=275m).	14,42,931.50
৬	Construction of Garage at Jalkuri Solid west management project inside area in ward no.- 09 under NCC in the FY-2025-26	16,77,338.31
৭	Upgrading of Road and drain by RCC at Adorshawnagar road to south direction upto DND canal via west direction Mr. Shahin house & kashiful-ulum-Madrasha in ward no-03 under NCC in the FY-2025-26 (L=730.00mx3.05m)	2,64,07,382.22
৮	Manufacturing and Supplying of MS Gate with CI fancy work & boundary Grill paint at South side gate of Jalkuri Solid waste management project in ward no.-09 under NCC in the FY-2025-26.	14,10,868.25
৯	Construction of east, west & north sided Boundary wall with RCC column , GB & MS Grill at Ekrapur,Narayanganj City Corporation own land in ward no: 23 under NCC in the FY-2024-25.	18,37,330.29
	Total:	5,83,07,554.91

কদমরসুল অঞ্চলের জন্য প্রস্তাবিত নতুন প্রকল্প:

ক্রম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য
১	Construction of east, west & north sided Boundary wall with RCC column, GB & MS Grill at Ekrapur, Narayanganj City Corporation own land in ward no: 23 under NCC in the FY-2024-25	১৮৩৭৩৩০.২৯

ইউডিসিজিপি প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত নতুন প্রকল্প:

SI No	Project Name	Length (m)	Width (m)	Estimated cost in Lakh Tk.	Remark
1	UDCGP-NCC-R-1 Rehabilitation of Mid Island and maintenance of B.B. Road by BC (Plant method) Starting from Chashara more to Nitaiganj in ward no- 13,14,17,18.	2200	25.00	1500	
2	UDCGP-NCC-D-3 Construction of RCC Drain from Masdair Dorodir Culvert to Dewbog Link-1: Madrasha more via Deobog water tank (Ch.00-1019m) & Link-2: Krishnochura More to Dewbog water tank (Ch. 00m-135m=135m Palli Unnoyon School to Lichubag More (Ch. 00m-346m=346m Total Drain Length=(1019+135+346)m= 1500m Canal: Madrasha more to Baburail Canal. Total Canal Length Ch. 1019m-2819=800m	1019 135 346 1500 800		2500	
3	UDCGP-NCC-OI-4: Rehabilitation and Restoration of Shiddirganj lake (Remaining work) starting from Shimrail pump house to Bhangar pool in ward no.1,7,8	2300	60	4200	
4	UDCGP-NCC-DR-1 a) Construction of RCC road with RCC drain starting from Canalpar Karaitola Habib Kholifa's house to Abdul Hai's house via Shahjahan's house and Baitul Razzak Jame Mosque in ward No-01 b) Construction of RCC road with RCC drain starting from Donu Hazi Road to Kisno Chanda Dash's House to Shiplu's house With link in ward no-2 c) Construction of RCC road with RCC drain starting from Ibrahim Khalil's house to Idris' house via Madani Nagar Ideal School in ward No-3 d) Construction of RCC road with RCC drain starting from South Sanarpar Police Cross Road to Neamat's house with link in ward No-3	Main1110 link 640 1050 Main 370 link 485 770	4.80 3.65 3.50 4.87 3.65 3.65	1995	
5	UDCGP-NCC-DR-2 a) Construction of RCC road with RCC drain starting from Dhaka-Chittagong Highway adjacent to Mitali Market with connecting link in ward No.2 b) Construction of RCC road with RCC drain starting from Riya fation road Mozib's house to Nurul Islam's house in ward No.2	1245 770	6.10 4.20	1280	
6	UDCGP-NCC-DR-3 a) Construction of RCC road with RCC drain starting from Sabuj Bangla Club Road towards Hazera Market up to Baitul Mukaddas Jame Masjid in ward No-2 b) Construction of RCC road with RCC drain starting from Nizam's house to kuddus house with link in ward No.2	Main 870 1 link 400 9links 1025 1 Culvert =12.00 320	6.10 4.88 3.65	1725	
7	UDCGP-NCC-DR-4 a) Construction of RCC drain and footpath starting from AEPZ road to Shitalakkhya River (Silo Road) in ward No.5 b) Construction of RCC road with RCC drain starting from AEPZ road to Shitalakkhya River (south side of Sonamiya Bazar) to Shitalaksha River in ward No.6	1520 Main 1220 1 link 330	3.00 8.20 3.65	1985	
8	UDCGP-NCC-DR-5 a) Construction of RCC road with RCC drain starting from Jhalkuri Sikder Bari Bridge to Sikder Bari with link in ward No-9 b) Construction of RCC road with RCC drain starting from Jhalkuri Doshpipe to Kadamtali Shahi Jame Mosque and Farukia Madrasa to in ward No-9	Main 800 8links1220 3 nos Culvert Main 820 4 links 860	6.10 3.65 4.88 4.88 3.65	2650	
9	UDCGP-NCC-R-2 Maintenance of Road by BC (Plant method) and beautification of Mid Island and Footpath starting from Madanganj bus stand to T-Hossain road with link road in Ward no-20 to24	3750 1400 3650	30.00 9.80 5.00	2000	
10	UDCGP-NCC-R-3 a) Maintenance of Road by BC (Plant method) Starting from Govt Girls School to Tala Factory More Masdair Eidgah to Tala factory more Govt Girls School to Chasara Dak banglow more in Ward No.13 b) Maintenance of Road by BC (Plant method) Starting from Dak Bungalow more to Galachipa more in Ward No.13	2200 720	6.60 6.30	280	

	c) Maintenance of Road by BC (Plant method) Starting from Honso Hall Bridge to Nitaiganj Islami Bank More in ward No.15	550	7.30		
	d) Maintenance of Road by BC (Plant method) Starting from Mandalpara Bridge to Mina Bazar Bridge in Ward No.15	230	13.30		
	e) Maintenance of Road by BC (Plant method) Starting from Shadhinota Chottor to Shitalakkhya Power House to Paikpara boro Koborosthan gate in Ward No.17-18	1210	8.60		
	f) Maintenance of Road by BC (Plant method) Starting from Shukhompotti Mosjid to koroitala in Ward no.18	580	5.20		
	g) Maintenance of Road by BC (Plant method) Starting from Nitaiganj more to Tularam more in ward No.18	1050	7.60		
11	UDCGP-NCC-DR-6 a) Construction of RCC Road and Drain starting from Darus Sunnah Atimkhana to Rail line in Ward No.11	486	3.95		
	b) Construction of RCC Road and Drain starting from Killarpul Mazar to Mona house and Gonje Ali Khal in ward No.11	490	3.20		
	c) Rehabilitation of RCC Road and RCC Drain Starting from Masdair Bazar to Al-Amin Mosjid more in Ward No.13	805	5.2		
	d) Construction of RCC Road and Drain starting from Al-Amin Nagar 1no Mosjid goli to 2no Mosjid goli in ward No.18	370	2.3		
	e) Construction of RCC Road and Drain starting from Al-Amin Nagar Iqbal's house to Shitlakkhya river in ward No.18	490	2.26	1995	
	f) Construction of RCC Road and Drain starting from Al-Amin Nagar Milon's house to Shitlakkhya river in ward No.18	315	3.00		
	g) Construction of RCC Road and Drain starting from Nitaigonj more Zimkhana Alauddin Khan Stadium south side to namapara Helal house in ward No.18	700	6.60		
12	UDCGP-NCC-BR-1 a) Construction of 26 m RCC Bridge on south side of Ali Ahmed Chunka Public Place and Play Ground in ward No.18	26		950	
	b) Construction of 20 m RCC Bridge on Muradpur Canal in ward No.27	20			
13	UDCGP-NCC-R-4 Maintenance of Road by BC (Plant method) starting from a) Nabiganj Bazar to Lakshmankhola Taltala in Ward No. 24-25	4200	6.70		
	b) Kazi Nazrul Islam Road in Ward No.24	850	5.70		
	c) Amirabad Road in Ward No. 24	760	6.00		
	d) Karaitola to 2 no Dhakeshwari Ghat in Ward No. 25	890	5.80	1170	
	e) Lakshmankhola road in Ward No. 25	680	6.30		
	f) Kuri Para Road in Ward No. 27	2700	4.70		
	g) Bandar Steel to Haripur Power Plant in Ward No. 27	2650	7.50		
14	UDCGP-NCC-L-1 Supplying and installation of street lighting in ward no. 01-09.			1500	
15	UDCGP-NCC-L-2 Supplying and installation of street lighting in ward no. 10-18.			1500	
16	UDCGP-NCC-L-3 Supplying and installation of street lighting in ward no. 19-27.			1000	
			Total Tk=	29230.00	

নিজস্ব অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্প (নতুন প্রকল্প)

ক্রম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য
১	১নং ওয়ার্ডে ড্রেন পরিষ্কারকরণ কাজ।	১৩,৫২,২৭৮.০০
২	২নং ওয়ার্ডে ড্রেন পরিষ্কারকরণ কাজ।	১৯,৬৬,০৮৮.০০
৩	৩নং ওয়ার্ডে ড্রেন পরিষ্কারকরণ কাজ।	২০,৭৫,২৫৮.০০
৪	৪নং ওয়ার্ডে ড্রেন পরিষ্কারকরণ কাজ।	৮,৩৩,২৬৮.০০
৫	৫নং ওয়ার্ডে ড্রেন পরিষ্কারকরণ কাজ।	৪,৮০,৭৯৬.০০
৬	৬নং ওয়ার্ডে ড্রেন পরিষ্কারকরণ কাজ।	৩,৩৬,০১৬.০০
৭	৭নং ওয়ার্ডে ড্রেন পরিষ্কারকরণ কাজ।	৬,৮১,৮২৯.০০
৮	৮নং ওয়ার্ডে ড্রেন পরিষ্কারকরণ কাজ।	১৬,৯৪,৬৬১.০০
৯	৯নং ওয়ার্ডে ড্রেন পরিষ্কারকরণ কাজ।	৩০,৭২,০০৮.০০
১০	(ক) ৯নং ওয়ার্ডে জালকুড়ি ডাম্পিংয়ের ভিতরে দক্ষিণ পার্শ্বের গেইট হতে উত্তরে ১৪৫ মিটার পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন। (খ) ৯নং ওয়ার্ডে জালকুড়ি সলিডওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের দক্ষিণ পার্শ্বের গেইট নির্মাণ ও বাউন্ডারী ওয়ালের খ্রিল রাখকরণ।	৩০,২৮,৫৩২.০৮

3

১১	৯নং ওয়ার্ডে জালকুড়ি কড়ইতলা মসজিদ হতে নাইস্তারপাড় আইয়ুব আলী মার্কেট হয়ে আকিব উল্লাহ এর বাড়ী হয়ে আইয়ুব আলী মার্কেট হতে মাতবর বাজার আজিজ সাউন্দের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা মেরামতকরণ।	১,০৬,২৮,৪৩৩.৯৩
১২	২নং ওয়ার্ডে মিজমিজি পশ্চিমপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের উত্তর পূর্বে হর্ণার হতে আল-আকসা জামে মসজিদ ও মালেক সাহেবের বাড়ী হয়ে ফারুক সাহেবের বাড়ী পর্যন্ত (দৈর্ঘ্য ১৭০ মি.প্রস্থ ২.৪৩ মি.) আরসিসি ড্রেনসহ রাস্তা উন্নয়ন।	১,৩৭,২৪,০২৬.০০
	মোট:	৩৯,৮৭,৩১,১৯৪.০১

রিভাইজড প্রকল্প (নারায়ণগঞ্জ অঞ্চল)

প্রকল্পের নাম	: সাধু নাগ মহাশয় কমপ্লেক্স নির্মাণ।
প্যাকেজ নং	: NCC-2023-24-OTM-W-03
ঠিকাদারের নাম	: রঞ্জা এন্টারপ্রাইজ
প্রাক্কলিত মূল্য	: ৬,৬৫,৫৩,৩২২.০৫০ (ছয় কোটি ষয়ষষ্টি লক্ষ তিনশত বাইশ দশমিক শূন্য পাঁচ শূন্য) টাকা
চুক্তিমূল্য	: ৬, ৬৪,৯৯,৯৮৭.৭২৭ (ছয় কোটি চৌষষ্টি লক্ষ নিরানব্বই হাজার নয়শত সাতাশ দশমিক সাত দুই সাত) টাকা
চুক্তির তারিখ	: ০৬ জুন ২০২৪
চুক্তি অনুযায়ী সমাপ্তির তারিখ	: ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সাইট বুঝিয়ে দেয়া হয়	: ০৫ মে ২০২৫
বর্ধিত সময়	: ০৪ নভেম্বর ২০২৬
বাস্তব অগ্রগতি	: ১৫%
আর্থিক অগ্রগতি	: --
রিভাইজ এর কারণ	: বর্ধিত কমপ্লেক্সের পার্ট-এ ও পার্ট-বি ভবনের ফাউন্ডেশনের কাজ মূল প্রাক্কলনে ফুটিংয়ের আইটেম অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফুটিংয়ের মাটি কাটার সময় নির্বাহী প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলী ও মাননীয় প্রশাসক মহোদয় সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনে মাটির নীচ থেকে প্রচুর পানি বের হচ্ছে এবং নীচের মাটিতে কীদা ও আবর্জনা দেখা যাওয়ায় প্রশাসক মহোদয়ের উপস্থিতিতে প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় পুনরায় সয়েল টেস্টের মাধ্যমে ড্রইং Review করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ড্রইং রিভিউ করার মাধ্যমে ব্লক-এ ও বি ভবনের কাজে ৭৯টি পাইল এর আইটেমসহ ফুটিংয়ের নতুন ডিজাইন প্রদান করেন। এছাড়া পার্ট-সি ভবনের ঢালাইয়ের কাজে প্রাক্কলনে ব্রিক চিপস আইটেম না থাকায় নন-টেন্ডার আইটেম যুক্ত করতে হয়। উল্লেখিত বিষয় অনুচ্ছেদ ৩৪-এ অনুমোদিত। বাহিরের ওয়ালে গাথুনির কাজ সৌন্দর্য্য বর্ধন হিসেবে Facing Bricks item NTI হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মন্দিরে সুপেয় পানির ব্যবস্থাকরণের লক্ষ্যে মন্দির কমিটির আবেদনের প্রেক্ষিতে একটি সাব-মার্সিবল পাম্প স্থাপনের জন্য নন-টেন্ডার আইটেম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এছাড়াও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় আইটেমের হাস-বৃদ্ধির সমন্বয়ে প্রাক্কলন সংশোধন করা হয়েছে।
রিভাইজড চুক্তিমূল্য (প্রস্তাবিত)	: ৭,৬৪,৭১,৫২৫.৫৮ (সাত কোটি চৌষষ্টি লক্ষ একাত্তর হাজার পাঁচশত পচিশ দশমিক পাঁচ আট) যা চুক্তিমূল্য হতে ৯৯,৭১,৫৩৭.৮৫ টাকা অর্থাৎ ১৪.৯৯৫% বেশি।
প্রস্তাবিত বর্ধিত সময়	: N/A

a) Construction of Boundary wall at Masdair Graveyard Churchyard in ward no. 12

b) Repairing Steel shade Kalirbazar in ward no:13

c) Construction of Boundary Wall at Mondal Para Garrage (West and South Side) in ward: 15 Under NCC.

প্রাক্কলিত ব্যয়: ৫০,৯০,৮৫৯.৬২ টাকা এবং চুক্তিমূল্য: ৪৮,৩৬,৩১৬.৬৩৯ টাকা

(ক) নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের কেন্দ্রীয় কবরস্থানে, খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মৃত লোকজনদের সমাহিত করার স্থানে সীমানা প্রসারী নির্মাণের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়। ঠিকাদার নিযুক্ত হওয়ার পর কাজ শুরু করতে গেলে ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর জনাব মাকছুদুল আলম খন্দকার খোরশেদ খ্রিস্টান কবরস্থানের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়ে বর্তমান রাস্তাটি বর্ধিত করে মুসলিম কবরস্থান পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। এ বিষয়ে বিগত ০৪/০৮/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের জন-প্রতিনিধি এবং খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সাধুগৌল ও ব্যাপিস্ট চার্চের প্রতিনিধি স্বাক্ষরিত রেজুলেশন করা হয়। রাস্তার জন্য খ্রিস্টান কবরস্থান থেকে পশ্চিম পার্শ্ব দিয়ে নেয়া হবে ৪৬'-০" X ৮'-০" = ৩৬৮.০০ বর্গফুট, এর বিনিময়ে মুসলিম কবরস্থান হতে দেয়া হবে ৫৮'-০" X ৩'-৮" = ২১৩.০০ বর্গফুট। তা খ্রিস্টান কবরস্থানের উত্তর পার্শ্বের মুসলিম কবরস্থানের সিসি রাস্তা থেকে সমন্বয় করা হবে। উল্লেখ্য মুসলিম কবরস্থান হতে যে জায়গা বিনিময় হবে উক্ত স্থানে কোনো কবর নেই। উল্লেখিত পরিমাপের সময় সরেজমিনে উপস্থিত ছিলেন ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর জনাব মাকছুদুল আলম খন্দকার খোরশেদ ও সাধু পোলের গির্জার সেক্রেটারি জনাব পিন্টু পলিকাপ পিউরীফিকেশন এবং ব্যাপিস্ট চার্চের সেক্রেটারি জনাব অরবিন্দ হালদার। বর্তমানে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন হতে খ্রিস্টান ও ব্যাপিস্ট কবরস্থানের Boundary wall নির্মাণের কাজ চলমান থাকায় আলোচনা মোতাবেক প্রস্তাবিত ৮'-০" ফুট চওড়া রাস্তাটি বের করার অনুমোদন প্রয়োজন।

(খ) সিটি কর্পোরেশনের Mondal Para Garrage এর West and South Side Boundary wall নির্মাণ কাজ চলমান। Garrage এর West পার্শ্বের ৪০'-০" ফিট পরিমাণ Boundary wall বর্ধিত করা প্রয়োজন যা প্রাক্কলনে অন্তর্ভুক্ত নাই। উক্ত ৪০'-০" ফিট পরিমাণ Boundary wall সম্পন্ন করে ডিপিজিসি বাউন্ডারি ওয়াল পর্যন্ত মিলানো প্রয়োজন যা পরবর্তীতে রিকাস্ট করে বিল প্রদান করা যাবে। কাজটি শতভাগ সম্পন্ন করার জন্য অনুমোদন প্রয়োজন।

কদমরসুল অঞ্চল (সাইট পরিবর্তন)

প্যাকেজ নং: a. NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W27 (ID No-1074889)

a. Construction of RCC Drain at Farazikanda Dhali Bari in ward no-20.

b. Construction of RCC Road & Drain at Aminul miah Bari to Dhanu Miah Bari in ward no-20.

কাজের নাম: বর্ণিত প্রকল্প কাজটি মেসার্স আসিব এন্টারপ্রাইজ এর অনুকূলে NOA প্রদান করা হয়। যার প্রাক্কলিত মূল্য ৩০,০৮,৩০১.৯০ টাকা এবং ২৮,৫৭,৮৮৬.৮০৫ টাকায় চুক্তি সম্পাদন করা হয়। প্রকল্প কাজটি যথাসময়ে Construction of RCC Road & Drain at Aminul miah Bari to Dhanu Miah Bari in ward no-20 অংশের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কিন্তু Construction of RCC Drain at Farazikanda Dhali Bari in ward no-20 অংশের কাজটির জায়গা সংক্রান্ত জটিলতা থাকায় জনাব বাবুল ঢালী মামলার হুমকি প্রদান করেন। ফলে অদ্য পর্যন্ত সাইট বুঝিয়ে দেয়া সম্ভব হয়নি। অবশিষ্ট ৩০ মিটার দৈর্ঘ্যের ড্রেন নির্মাণ কাজটি বাস্তবায়নের জন্য একই মহল্লায় আরেকটি উন্মুক্ত শাখা রাস্তা রয়েছে যার দৈর্ঘ্য ৩০ মিটার। উক্ত গলিতে ড্রেন নির্মাণ করার জন্য ইতোমধ্যে বাড়ির মালিকগণ আবেদন করেছেন। সরেজমিনে পরিদর্শন করে দেখা যায় জনাব মো: সাগর মিয়ান বাড়ি হতে জনাব আ: রশিদ মিয়ান বাড়ি পর্যন্ত কোনো রকম উচ্ছেদের বামেলা নেই, তাই উক্ত স্থানে অবশিষ্ট ৩০ মিটার ড্রেন নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করার অনুমোদন প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে (১) আলোচনায় উল্লিখিত উন্নয়ন কাজ ও প্রকল্পসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়, (২) যে সকল ঠিকাদার তাদের চুক্তিকৃত কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করছেন না তাদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়নে: প্রকৌশল বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি ৬: C4C'র ফরম্যাট অনুযায়ী নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন অনুমোদন সংক্রান্ত আলোচনা।

আলোচনা: নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের সচিব (উপসচিব) জনাব মোঃ নূর কুতুবুল আলম জানান, প্রতিবছর স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে সর্বশেষ অর্থবছরের প্রশাসনিক তথ্য চাওয়া হয়। মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত ছক ও ফরম্যাট অনুযায়ী এ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ/ শাখা হতে তথ্য সংগ্রহ করে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করতে হয়। এ প্রতিবেদনটি প্রতি বছরের ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ এবং সিটি কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হয়। স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণের পূর্বে প্রতিবেদনটি সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ সভায় অনুমোদনের বিধান রয়েছে। এমতাবস্থায়, উপরোক্ত প্রতিবেদনটি স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণের বিষয়ে অনুমোদন প্রয়োজন। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণের লক্ষ্যে অনুমোদন প্রদানের জন্য সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়নে: প্রশাসন বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি ৭: নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের জন্য প্রণীত Heat Action Plan অনুমোদন সংক্রান্ত আলোচনা।

আলোচনা: নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নগর পরিকল্পনাবিদ জনাব মোঃ মঈনুল ইসলাম জানান যে, বাংলাদেশের দ্রুত বর্ধমান সিটি নারায়ণগঞ্জ ক্রমবর্ধমানভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিকূল প্রভাবের, বিশেষ করে তীব্র তাপপ্রবাহের ঝুঁকিতে রয়েছে। ২০২১ সালে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন, ICLEI South Asia এবং UN Habitat সহযোগিতায় নারায়ণগঞ্জ নগরীর তাপীয় ঝুঁকি সম্বোধন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব হ্রাস করার জন্য জলবায়ু সহনশীল কর্ম পরিকল্পনা বা ক্লাইমেট একশন প্ল্যান তৈরি করার লক্ষ্যে এ বিষয়ে এ সিটি কর্পোরেশনের গত ২০/১১/২০২৪ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ২য় সাধারণ সভায় অনুমোদন গ্রহণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের জন্য Heat Action Plan তৈরি করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, উক্ত Heat Action Plan টি অনুমোদনের জন্য তিনি সকলের সম্মতি কামনা করেন। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের জন্য প্রণীত Heat Action Plan অনুমোদনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়নে: নগর পরিকল্পনা শাখা, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

বিবিধ আলোচনা:

(১) সভাপতি মহোদয় সভায় উপস্থিত BIWTA, নারায়ণগঞ্জ এর যুগ্মপরিচালক এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, ৫ নং খেয়াঘাট এলাকায় (শীতলক্ষা নদীর পশ্চিম পার্শ্বে) যে স্থানে শীতলক্ষা সেতুর ল্যান্ডিং পয়েন্ট নির্মাণ করা হবে, সে স্থানে প্রচুর কচুরিপানা জমে রয়েছে। যা দেখতে দৃষ্টিকটু এবং অপরিচ্ছন্ন বলে মনে হয়। বর্ণিত স্থানটি অপরিষ্কার থাকায় মশার উপদ্রব বৃদ্ধি পাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এক্ষেত্রে উক্ত স্থানের কচুরিপানা পরিষ্কারকরণের জন্য BIWTA, নারায়ণগঞ্জ হতে কেন যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না তিনি তা জানতে চান। অতিদূত তা পরিষ্কারকরণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য BIWTA, নারায়ণগঞ্জ-কে তিনি অনুরোধ জানান। একইসাথে, এ বিষয়ে দূত কাজ সম্পাদন করতে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন হতে জনবল সরবরাহ করা হবে মর্মে তিনি আশ্বস্ত করেন।

(২) সভাপতি মহোদয় সভায় উপস্থিত পরিবেশ অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ এর উপপরিচালক এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, নারায়ণগঞ্জ শহর একটি শিল্প নগরী। এ শহরের মাঝখান দিয়ে শীতলক্ষা নদী প্রবাহমান। দিন দিন এ নদীর পানি দূষণের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। শীতলক্ষা নদীর পানি দূষণের জন্য বড় বড় ফ্যাক্টরিগুলো দায়ী। এ শহরে অবস্থিত বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ETP স্থাপনের নিয়ম ও বিধি-বিধান থাকলেও প্রতিনিয়তই তার ব্যত্যয় ঘটছে। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে শীতলক্ষা নদী দূষণ রোধ করা একান্ত প্রয়োজন। এজন্য এ শহরের পরিবেশ রক্ষার্থে পরিবেশ দূষকারী সকল প্রতিষ্ঠানের তথ্য এবং যেসকল প্রতিষ্ঠানে ETP স্থাপনের কথা থাকলেও এখনো স্থাপন করা হয়নি এমন সকল প্রতিষ্ঠানের নামের তালিকা সম্বলিত প্রতিবেদন এ কার্যালয়ে দাখিলের জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

সিদ্ধান্ত: আলোচনাত্তে (১) ৫ নং খেয়াঘাট এলাকায় (শীতলক্ষা নদীর পশ্চিম পার্শ্বে) যে স্থানে শীতলক্ষা সেতুর ল্যান্ডিং পয়েন্ট নির্মাণ করা হবে, সে স্থানে জমে থাকা কচুরিপানা পরিষ্কারকরণের লক্ষ্যে BIWTA, নারায়ণগঞ্জ হতে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন হতে প্রয়োজনীয় জনবল সরবরাহ করা হবে; (২) পরিবেশ অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ হতে পরিবেশ দূষকারী সকল প্রতিষ্ঠানের তথ্য এবং যেসকল প্রতিষ্ঠানে ETP স্থাপনের কথা থাকলেও এখনো স্থাপন করা হয়নি এমন সকল প্রতিষ্ঠানের নামের তালিকা সম্বলিত তথ্যাদি প্রতিবেদন আকারে প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন বরাবর প্রেরণ করতে হবে মর্মে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়নে: (১) BIWTA, নারায়ণগঞ্জ; (২) পরিবেশ অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ; (৩) নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

অতঃপর আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও তাদের সু-স্বাস্থ্য কামনা করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


 (ড. আবু নূর মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ)
 প্রশাসক
 নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

স্মারক নং-৪৬.১৬.০০০০.০০৪.০৬.১৭৬.২৪-৫৬৯

তারিখ: ২৪/০৯/২০২৫ খ্রিঃ

সদয় অবগতি/ কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

১। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ।

৩। পুলিশ সুপার, নারায়ণগঞ্জ।


৪। ----- নারায়ণগঞ্জ।

৫। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃদাঃ), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

৬। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (চঃদাঃ), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

৭। জনাব ----- নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

৮। অফিস কপি/ গার্ড নথি, প্রশাসন শাখা।


 (মোঃ নূর কুতুবুল আলম)
 সচিব (উপসচিব)
 নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

পরিশিষ্ট - (ক)**২২/০৯/২০২৫ খ্রিঃ তারিখ রোজ সোমবার সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির ১২তম সভায় উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে):**

- ১) ড. আবু নছর মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ২) জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৩) জনাব মোঃ নূর কুতুবুল আলম, সচিব (উপসচিব), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৪) জনাব নাঈমা ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (উন্নয়ন ও মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা), নারায়ণগঞ্জ।
- ৫) জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম মোল্যা, পুলিশ পরিদর্শক (নিঃ), নারায়ণগঞ্জ, (পুলিশ সুপার, নারায়ণগঞ্জ এর প্রতিনিধি)।
- ৬) ডাঃ এ এফ এম মুশিউর রহমান, সিভিল সার্জন, নারায়ণগঞ্জ।
- ৭) জনাব আহসানুজ্জামান, নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ।
- ৮) জনাব মোহাম্মদ মাহমুদ খান, নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ।
- ৯) জনাব মোঃ আতিকুর রহমান, জেলা শিক্ষা অফিসার, নারায়ণগঞ্জ।
- ১০) জনাব ফেরদৌসী বেগম, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, নারায়ণগঞ্জ।
- ১১) জনাব নাঈম হাসান মাহমুদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, ডিপিডিসি, নারায়ণগঞ্জ।
- ১২) জনাব মুহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, যুগ্মপরিচালক, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, নারায়ণগঞ্জ।
- ১৩) জনাব মোঃ আবদুল্লাহ আল আরেফীন, উপ সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, নারায়ণগঞ্জ।
- ১৪) জনাব মোঃ সাইফুল কবীর, মোটরযান পরিদর্শক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ), নারায়ণগঞ্জ।
- ১৫) প্রকৌশলী মোঃ মামুনার রশিদ, উপমহাব্যবস্থাপক, তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন লিমিটেড, নারায়ণগঞ্জ।
- ১৬) জনাব এ. এইচ. এম রাসেদ, উপ পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ।
- ১৭) জনাব হারুন অর রশিদ, সার্ভেয়ার, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জোন-৮, নারায়ণগঞ্জ, (রাজউক, জোন-৮, নারায়ণগঞ্জ এর প্রতিনিধি)।

সভায় অনুপস্থিত সদস্যগণের তালিকা:

- ১) জনাব মোঃ হারুন অর রশিদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ।

উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে):

- ১) জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ, প্রধান প্রকৌশলী (চঃদাঃ), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ২) জনাব মোঃ আজগর হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃদাঃ), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৩) জনাব সেলিম চৌধুরী, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৪) জনাব মোহাম্মদ ইসমাইল চৌধুরী, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৫) জনাব মোঃ ইউছুফ আলী, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৬) জনাব কে এম ফরিদুল মিরাজ, প্রধান সমাজকল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৭) ডাঃ নাফিয়া ইসলাম, মেডিকেল অফিসার, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৮) জনাব এ এস এম মশিউর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল) (চঃদাঃ), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৯) জনাব মোঃ হাসানুল ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ১০) জনাব মোহাম্মদ হান্নান মিয়া, কর নির্ধারক ও রাজস্ব আদায়কারী (ভারপ্রাপ্ত), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ১১) জনাব আব্দুল্লাহ মোঃ হাশেম, সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ১২) জনাব মোঃ মঈনুল ইসলাম, নগর পরিকল্পনাবিদ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ১৩) জনাব বিপ্লব বিশ্বাস, সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ১৪) জনাব মোঃ সবুজ, পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ১৫) জনাব মোঃ জহিরুল আলম, বাজার কর্মকর্তা ও সহকারী সচিব (অঃদাঃ), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ১৬) জনাব মোঃ শাখাওয়াৎ হোসেন রিয়াদ, রেজিস্ট্রেশন সহকারী, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ১৭) জনাব মোঃ হেমায়েত হোসেন, প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

