



নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, ১০ বিবি রোড

নারায়ণগঞ্জ

www.ncc.gov.bd

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে 'স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০২৪' এর ধারা ২৫ (ক) (২) মোতাবেক সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির ১৬তম সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি :	ড. আবু নছর মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ প্রশাসক নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
সভার তারিখ :	২৬/০১/২০২৬ খ্রিঃ
সময় :	সকাল ১১.০০ টা
সভার স্থান :	সম্মেলন কক্ষ, নগর ভবন কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

উপস্থিত সম্মানিত উপস্থিতিগণের নামের তালিকা (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে) সংযুক্ত (পরিশিষ্ট "ক" দ্রষ্টব্য)।

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক ড. আবু নছর মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং তিনি সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির সম্মানিত সকল সদস্যগণকে সভায় স্বাগত জানান। অতঃপর সভাপতি মহোদয় আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম শুরু করার জন্য এ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) ও সচিব জনাব মোঃ নূর কুতুবুল আলম-কে অনুরোধ করেন। অতঃপর তিনি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী উপস্থাপনা শুরু করেন।

আলোচ্যসূচি ১: বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ, অনুমোদন ও অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা।

আলোচনা: নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের সচিব (উপসচিব) জনাব মোঃ নূর কুতুবুল আলম গত ২৪/১২/২০২৫ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত এ কমিটির ১৫তম সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শুনান।

সিদ্ধান্ত: উক্ত কার্যবিবরণীতে কোনরূপ সংশোধনী না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃষ্টিকরণ করা হয়।

বাস্তবায়নে: সংশ্লিষ্ট শাখা/ বিভাগ (সকল), কর্মকর্তা/ কর্মচারী (সকল), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি ২: রাজস্ব আদায়ের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা।

আলোচনা: নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (চঃদাঃ) জনাব মোঃ হেমায়েত হোসেন রাজস্ব আদায়ের হালনাগাদ তথ্যাদি সভায় উপস্থাপন করেন, যা নিম্নরূপ:

(ক) ২০২৪-২৫ এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের হোল্ডিং ট্যাক্স এর মাসভিত্তিক তুলনামূলক দাবী ও আদায় বিবরণী (লক্ষ টাকায়):

অর্থবছর ২০২৫-২০২৬					
ক্র.নং	মাসের নাম	মোট দাবী	মোট আদায়	হার (%)	মন্তব্য
১	অক্টোবর/২০২৫	৯৩৩৫.০৮	১১৯.১৫	১.২৮%	
২	নভেম্বর/ ২০২৫		৩২১.১১	৩.৪৪%	
৩	ডিসেম্বর/ ২০২৫		৪৮৮.৪৪	৫.২৩%	
মোট ত্রৈমাসিক		৯৩৩৫.০৮	৯২৮.৭০	৯.৯৫%	

অর্থবছর ২০২৪-২০২৫					
ক্র.নং	মাসের নাম	মোট দাবী	মোট আদায়	হার (%)	মন্তব্য
১	অক্টোবর/২০২৪	৯৫৬৯.৭১	৩৯০.১৫	৪.০৮%	
২	নভেম্বর/২০২৪		২৬২.৪৭	২.৭৪%	
৩	ডিসেম্বর/২০২৪		৩৬৯.২১	৩.৮৬%	
মোট ত্রৈমাসিক		৯৫৬৯.৭১	১০২১.৮৩	১০.৬৮%	

(খ) ২০২৪-২৫ এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের ট্রেড লাইসেন্স এর মাসভিত্তিক তুলনামূলক দাবী ও আদায় বিবরণী (লক্ষ টাকায়):

অর্থবছর ২০২৫-২০২৬					
ক্র.নং	মাসের নাম	মোট দাবী	মোট আদায়	হার (%)	মন্তব্য
১	অক্টোবর/২০২৫	৯৫২.০০	৩৫.৭৬	৩.৭৬%	
২	নভেম্বর/২০২৫		২৮.৮৮	৩.০৩%	
৩	ডিসেম্বর/২০২৫		৪১.৫১	৪.৩৬%	
মোট ত্রৈমাসিক		৯৫২.০০	১০৬.১৫	১১.১৫%	

৩

অর্থবছর ২০২৪-২০২৫					
ক্র.নং	মাসের নাম	মোট দাবী	মোট আদায়	হার (%)	মন্তব্য
১	অক্টোবর/২০২৪	৮০০.০০	৬৯.৩৯	৮.৬৭%	
২	নভেম্বর/২০২৪		৬২.৩৭	৭.৮০%	
৩	ডিসেম্বর/২০২৪		১৯.৪২	২.৪৩%	
মোট ত্রৈমাসিক		৮০০.০০	১৫১.১৮	১৮.৯০%	

(গ) ২০২৪-২৫ এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের দোকান ভাড়া এর মাসভিত্তিক তুলনামূলক দাবী ও আদায় বিবরণী (লক্ষ টাকায়):

অর্থবছর ২০২৫-২০২৬					
ক্র.নং	মাসের নাম	মোট দাবী	মোট আদায়	হার (%)	মন্তব্য
১	অক্টোবর/২০২৫	৪৩৫.৩৫	৪০.২৬	৯.২৫%	
২	নভেম্বর/ ২০২৫		৩৬.৫০	৮.৩৮%	
৩	ডিসেম্বর/ ২০২৫		২২.১৮	৫.০৯%	
মোট ত্রৈমাসিক		৪৩৫.৩৫	৯৮.৯৪	২২.৭৩%	

অর্থবছর ২০২৪-২০২৫					
ক্র.নং	মাসের নাম	মোট দাবী	মোট আদায়	হার (%)	মন্তব্য
১	অক্টোবর/ ২০২৪	২৯১.১৭	১৪.৯২	৫.১২%	
২	নভেম্বর/ ২০২৪		২৬.৫৬	৯.১২%	
৩	ডিসেম্বর/ ২০২৪		২৮.৯২	৯.৯৩%	
মোট ত্রৈমাসিক		২৯১.১৭	৭০.৪০	২৪.১৮%	

(ঘ) পানি সরবরাহ বিভাগের দাবি ও আদায় বিবরণী (ডিসেম্বর ২০২৫) (লক্ষ টাকায়):

দাবী				আদায়				হার
বকেয়া		হাল	মোট	বকেয়া		হাল	মোট	
টাকা ওয়াসা	এনসিসি (জুলাই ২০২৩ থেকে নভেম্বর ২০২৫)	ডিসেম্বর/২০২৫		টাকা ওয়াসা	এনসিসি	ডিসেম্বর/২৫		
২৭৪৩.৬৭	৭৮২.২১	১৫৮.৩৫	৩৬৮৪.২৪	২৩.৫৯	৩৪.৯৮	১০৩.৭৯	১৬২.৩৬	৪.৪০%

■ পানি সরবরাহ বিভাগের রাজস্ব শাখার ২০২৪- ২০২৫ অর্থবছরের পানির বিল বাবদ দাবি ও আদায় বিবরণী:

ক্রঃ	মাসের নাম	বকেয়াসহ হাল দাবি	বকেয়াসহ আদায়
১.	জুলাই/২৪	৩২,৫৯,১২,৩৭৪.৪/-	১,১০,৪০,৮০৯/-
২.	আগস্ট/২৪	৩২,৭১,২৩,৯৬৯.৪/-	১,১৭,৩২,৫৮১/-
৩.	সেপ্টেম্বর/২৪	৩৩,১৯,৭৮,৯৫১.৪/-	১,১৮,৯৮,১২৮/-
৪.	অক্টোবর/২৪	৩৩,৪৪,৬৬,২৮৩.৪/-	১,১৬,৭৫,১৭০/-
৫.	নভেম্বর/২৪	৩৩,৬৪,৪৩,১২৩.৪/-	১,২১,৩১,৯৬০/-
৬.	ডিসেম্বর/২৪	৩৩,৮৯,৩৪,৪২২.৪/-	১,২১,৯৯,৪২৫/-
৭.	জানুয়ারী/২৫	৩৪,১১,৫৮,৮৬৮.৪/-	১,২৭,৯১,৬৫৫/-
৮.	ফেব্রুয়ারী/২৫	৩৪,৩২,০৭,৬০৯.৪/-	১,১৩,৭৫,৮৩৫/-
৯.	মার্চ/২৫	৩৪,৬৫,১৮,২৮২.৪/-	১,২৪,১৪,২১৪/-
১০.	এপ্রিল/২৫	৩৪,৯০,৬৩,১৯৪.৪/-	১,৪২,০৫,৩৩৬/-
১১.	মে/২৫	৩৫,১৩,৭৬,৪৪৯.৪/-	১,৩৫,৮৫,৭১৯/-
১২.	জুন/২৫	৩৫,৩২,৮৬,৯০৯.৪/-	১,৫৭,৮২,৯১০/-
	সর্বমোট	৪,০৭,৯৪,৭০,৪৩৮/-	১৫,০৮,৩৩,৭৪২/-

■ পানি সরবরাহ বিভাগের রাজস্ব শাখার জুলাই/২৫ - জানুয়ারি/২৬ পর্যন্ত পানির বিল বাবদ দাবি ও আদায় বিবরণী:

ক্রঃ	মাসের নাম	বকেয়াসহ হাল দাবি	বকেয়াসহ আদায়
১.	জুলাই/২৫	৩৫,৪৭,০৫,১৮৮.৪/-	১,৩৮,৪৯,২৬০/-
২.	আগস্ট/২৫	৩৫,৬৯,৭৪,৪৭৮.৪/-	১,২৭,৪৯,৮৯৫/-
৩.	সেপ্টেম্বর/২৫	৩৬,০০,৯১,৫৫৫.৪/-	১,৪০,৭৫,৭২৫/-
৪.	অক্টোবর/২৫	৩৬,২৯,৫২,৯১১.৪/-	১,৪০,৮২,৪৪৮/-

৫.	নভেম্বর/২৫	৩৬,৬১,০৩,৩৪৭.৪/-	১,৩৫,৬১,৪৭৮/-
৬.	ডিসেম্বর/ ২৫	৩৬,৮৪,২৪,৭৪৫.৪২/-	১,৬৫,১৬,৩৫৩/-
৭.	জানুয়ারি/২৬	৩৬,৭৮,৮৯,৫১৫.৮৭/-	১,৫১,৮৭,১৫৪/-

■ পানি সরবরাহ বিভাগের রাজস্ব শাখার জুলাই/২৫ - জানুয়ারি/২৬ পর্যন্ত বিবিধ আদায় বিবরণীঃ

ক্রঃ	মাসের নাম	বিবিধ আদায়
১.	জুলাই/২৫	৪,৮০,৬২০/-
২.	আগস্ট/২৫	৯,২৮,৮৬৭/-
৩.	সেপ্টেম্বর/২৫	১৩,৫৩,৯৪০/-
৪.	অক্টোবর/২৫	৮,৭৭,৪৩০/-
৫.	নভেম্বর/২৫	৮,০৮,২১৫/-
৬.	ডিসেম্বর/ ২৫	১৬,৯২,৬১০/-
৭.	জানুয়ারি/২৬	৭,২৯,১৭৫/-

(গ) পানি সরবরাহ বিভাগের রাজস্ব ও অন্যান্য আদায় এবং ব্যয় (ডিসেম্বর ২০২৫) (লক্ষ টাকায়):

ক্রমিক	আদায়ের খাত	আদায়ের পরিমাণ
১	নবায়ন ফি বাবদ আদায়	১৩.২০
২	পানির বিল বাবদ আদায়	১৬২.৩৬
৩	ডিমান্ড নোট	৩.৩৬
৪	নতুন সংযোগের ফরম, শ্রেণি পরিবর্তন ফি, নামজারী ফি (১১৫০০+১০০০+৫০০)	০.১৩
৫	মিটার বিক্রয়	০.২২
৬	গাড়ি দ্বারা পানি বিক্রয় ও অন্যান্য	-
	সর্বমোট	১৭৯.২৭

ক্রমিক	ব্যয়ের খাত	ব্যয়ের পরিমাণ
১	বেতন-ভাতা	১৫.০০
২	বিদ্যুৎ বিল	৭০৭.৩৮
৩	বিল ফরম	-
	সর্বমোট	৭২২.৩৮

সিদ্ধান্ত: (১) ওয়ার্ডভিত্তিক কর খেলাপীদের তালিকা প্রণয়ন করে আদায় অভিযান পরিচালনা, লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আদায় কার্যক্রম জোরদারকরণ, (২) ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন ও ব্যবসায়ীদেরকে ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করে ব্যবসা করার বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য অঞ্চলভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ, (৩) মার্কেট, ফ্ল্যাট ও দোকান ভাড়া আদায়ে তৎপর হওয়াসহ যাবতীয় রাজস্ব আদায় কার্যক্রম জোরালোভাবে সম্পন্ন করা, (৪) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আদায় কার্যক্রম জোরদার করা এবং রাজস্ব আদায়ে কাজক্ষতমাত্রা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তা চলমান রাখা, (৫) বকেয়া/খেলাপি গ্রাহকগণের নিকট হতে এ প্রতিষ্ঠানের পাওনা রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে তাদের অনুকূলে অতি দ্রুত পত্র প্রেরণ করার ব্যবস্থা গ্রহণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়নে: কর আদায়, ট্রেড লাইসেন্স শাখা, বাজার শাখা, পানি সরবরাহ বিভাগ, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি ৩: ডিসেম্বর ২০২৫ মাসের আয়-ব্যয়ের হিসাব পর্যালোচনা ও অনুমোদন সংক্রান্ত আলোচনা।

আলোচনা: প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (চঃদাঃ) জনাব মোঃ হেমায়েত হোসেন সভায় নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের গত ডিসেম্বর ২০২৫ মাসের আয়-ব্যয়ের তথ্য উপস্থাপন করেন, যা নিম্নরূপ:

আয়-ব্যয় (২০২৫-২৬) হিসাব পর্যালোচনা (ডিসেম্বর ২০২৫) (লক্ষ টাকায়) :

খাত	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)
আয়	
রাজস্ব আয়	৯৯৩.০৯
রাজস্ব আয় (পানি)	১৭৯.২৭
সরকারী উন্নয়ন বরাদ্দ (থোক বরাদ্দ থেকে)	০.০০
মোট আয়	১১৭২.৩৬
ব্যয়	
রাজস্ব ব্যয়	৭৫৮.৩০

(রাজস্ব আয় থেকে)	
উন্নয়ন ব্যয় (রাজস্ব আয় থেকে)	১৮৬.৫৪
পানি সরবরাহ	৭২২.৩৮
উন্নয়ন ব্যয় (থোক বরাদ্দ থেকে)	৯৮.২৮
মোট ব্যয়	১৭৬৫.৫০

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে ডিসেম্বর ২০২৫ মাসের আয়-ব্যয়ের হিসাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

বাস্তবায়নে: হিসাব বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি ৪: মানসম্মত খাবার নিশ্চিতকরণে হোটেল রেস্তোরাই অভিয়ান পরিচালনাকরণ ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদান সংক্রান্ত আলোচনা।

আলোচনা: মেডিকেল অফিসার ডাঃ নাফিয়া ইসলাম উপস্থিত সকলকে মানসম্মত খাবার নিশ্চিতকরণে হোটেল রেস্তোরাই অভিয়ান পরিচালনা ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদান সম্পর্কে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন হতে গৃহীত বিশেষ পদক্ষেপসমূহ সভায় উপস্থাপন করেন, যা নিম্নরূপ: মানসম্মত খাবার নিশ্চিতকরণে হোটেল-রেস্তোরাই অভিয়ান ও নিয়মিত স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ক প্রতিবেদন নিম্নরূপ:

ক. মানসম্মত খাবার নিশ্চিতকরণে হোটেল-রেস্তোরাই অভিয়ান পরিচালনা

- ১। নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ০৩টি অঞ্চলের ২৭টি ওয়ার্ডের হোটেল-রেস্তোরাই অভিয়ান পরিচালনা করা হচ্ছে।
- ২। স্থানীয় নাগরিকদের সচেতন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।
- ৩। মানসম্মত খাবার সরবরাহের জন্য রেস্তোরাই মালিকদের সতর্ক করা হচ্ছে।

খ। নিয়মিত স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম

- ১। ৪ টি নগর স্বাস্থ্য হাসপাতালে মাতৃত্বকালীন, সাধারণ সেবা এবং ডায়াবেটিস সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- ২। নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ০৩টি অঞ্চলের ২৭টি ওয়ার্ডে রুটিন ইপিআই (টিকাদান কর্মসূচী) কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
- ৩। স্বল্পমূল্য রোগীদের বিভিন্ন রোগ নির্ণয়ের জন্য ল্যাব টেস্ট করা হয়।

জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত ডেঞ্জু রোগীর তথ্য:

মাসের নাম	রোগীর সংখ্যা	মৃত্যুর সংখ্যা	মন্তব্য
জানুয়ারি	৬	০	-
মোট	৬ জন	০	২৫ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত

তিনি আরো জানান যে, এনসিসির মালিকানাধীন ভবনে আলো ক্লিনিক নামে একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে স্পেস ভাড়া দেয়া হয়েছে উক্ত ক্লিনিক এর ভাড়া পুনঃ নির্ধারণ করা প্রয়োজন। আলো ক্লিনিক ২০২১ সাল থেকে পরিচালিত হয়ে আসছে, তাদের নিজস্ব অর্থায়নে সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে রুগীদের চিকিৎসা সেবা, ঔষধ প্রদান করে থাকে। তারা যেহেতু সিটি কর্পোরেশনের একটি বিল্ডিং ব্যবহার করছে তাই সিটি কর্পোরেশনের সাথে মাসিক ভাড়া নিয়ে একটি চুক্তি রয়েছে। সে চুক্তি অনুযায়ী ২০২১ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত ভবনের স্পেস মাসিক ভাড়া ছিলো ২৫,০০০/- (পঁচিশ) হাজার টাকা। এমতাবস্থায় যেহেতু ৫ বছর শেষ হয়েছে তাই জানুয়ারি ২০২৬ খ্রিঃ হতে ভাড়া নির্ধারণের লক্ষ্যে তিনি নিম্নোক্ত তথ্য উপস্থাপন করেন

আলো ক্লিনিক (ভাড়া চুক্তি)

২০২১-২০২৫ পর্যন্ত মাসিক ভাড়া	২৫০০০.০০ টাকা
২০২৬ সালের জন্য প্রস্তাবিত	৩০০০০.০০ টাকা

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে (১) নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন হতে ডেঞ্জু রোগের বাহক এডিস মশা নিধন, প্রতিরোধ এবং জনসচেতনতা কার্যক্রম যেভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে তা অব্যাহত রাখা, (২) আলো ক্লিনিক এর মাসিক ভাড়া আগামী ০৫ বছরের জন্য ৩০,০০০/- (ত্রিশ) হাজার টাকা করে পুনঃনির্ধারণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়নে: স্বাস্থ্য বিভাগ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি ৫: উন্নয়নমূলক কার্যক্রম (চলমান ও নতুন প্রকল্প) এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কিত আলোচনা।

আলোচনা: নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃদাঃ) জনাব মোঃ আজগর হোসেন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম (চলমান প্রকল্প ও নতুন প্রকল্প) ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্যাদি সভায় উপস্থাপন করেন, যা নিম্নরূপ:

৩

UDCGP								
ক্রঃ	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং ও স্কিম সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	তহবিলের উৎস	চুক্তিমূল্য (লক্ষ টাকা)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	কাজের অগ্রগতি	মন্তব্য
১	০৪/২০২৩-২৪ ২টি	Construction of RCC drain in East side of Bangabandhu road with footpath (UDCGP-NCC-D-1)(RCC Drain-3592m)	ইউডিসি জিপি	১৯১৪.৯ ৬	১১/০৮/ ২০২৪	২৩/০২/ ২০২৬	৫৮%	কাজ চলমান।
		Construction of RCC drain in West side of Bangabandhu road with footpath (UDCGP-NCC-D-2) (RCC Drain-1980m, Pipe Drain-1050m)	ইউডিসি জিপি	২০৭০.৯ ৮	১১/০৬/ ২০২৪	১০/০৬/ ২০২৫ বর্ধিত সময় ২২/০২/ ২০২৬	৫০%	কাজ চলমান।
২	০২/২০২৪-২৫ ১টি	Construction of Ali Ahmed Chunka Public Place and Playground.	ইউডিসি জিপি	১৬৩৭.৯ ৪	১৫/০১/ ২০২৫	০৯/০৭/ ২০২৬	১৯%	সাইট বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। কাজ চলমান।
৩	০৬/২০২৫-২৬ ১টি	Improvement Landfill site in Alamin Nagar.	ইউডিসি জিপি	৯৪২.৪২	-	-	-	NOA প্রদান করা হয়েছে।

DPP								
ক্রঃ	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং ও স্কিম সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	তহবিলের উৎস	প্রকল্প ব্যয়/ চুক্তিমূল্য (লক্ষ টাকা)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	কাজের অগ্রগতি	মন্তব্য
১	০৬/২০২৪-২৫ ১টি (সমাপ্ত ০টি)	Construction of Scavenger's Colony at Tanbazar Narayanganj Corporation. (নারায়ণগঞ্জ অঞ্চল)	সরকারি ও নিজস্ব	৪২৬৩.৫২	০৪/০৪/২ ০২৫	০২/০৯/২ ০২৬	১০%	পাইলিং ও পাইল ক্যাপের কাজ চলমান
২	ডিপিপি	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের কদমরসুল অঞ্চলে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন।	এডিপি	৪০৭৪৩.৭ ৩৮	০১/০১/২ ০২১	৩০/০৬/২ ০২৭	৬৫%	বিগত ১৫/১০/২০২৫খ্রি. তারিখ ৪০৭.৪৩৭৩ লক্ষ টাকার ১ম সংশোধিত ডিপিপি'র প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গেছে। ২৩/১২/২০২৫ তারিখে পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

LGCRRP								
ক্রঃ	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং ও স্কিম সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	তহবিলের উৎস	চুক্তিমূল্য (লক্ষ টাকা)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	কাজের অগ্রগতি	মন্তব্য
১	৮/২০২২-২৩ ৫টি (সমাপ্ত ৩টি)	Development of Paikpara Choto Koborstan. [আলী-আলআমিন (জেডি)]	LGCR RP	৭০৭.৪২	২৬/০৭/২ ০২৩	২৬/০১/ ২০২৫ বর্ধিত ২৬/১২/ ২০২৫	৯০%	ঠিকাদার সময় বর্ধনের আবেদন করেছেন। কাজ চলমান

৯		Development of Paikpara Boro Koborstan. [আলী-আলআমিন (জেভি)]	LGCRRP	১০৮৫.৪৩	২৬/০৭/২ ০২৩	২৬/০১/ ২০২৫ বর্ষিত ২৬/১২/ ২০২৫	৯০%	ঠিকাদার সময় বর্ধনের আবেদন করেছেন। কাজ চলমান
৩	৮/২০২৪-২৫ (LGCRRP- W-15) [আতিকা প্রজেক্ট এন্ড ওয়ার্কশপ এন্ড শামিম ট্রেডার্স (জেভি)]	i) Construction of Two Storied Multipurpose building at Ajibpur, Shiddhirganj Crematorium Ghat in ward no:- 05 under Narayanganj City Corporation. (Civil Works) ii) Electrical work of Three Storied Multipurpose building at Ajibpur Shosan, ward no:- 05, Shiddhirganj under Narayanganj City Corporation.. iii) Construction of Crematorium building at Ajibpur, Shiddhirganj Crematorium Ghat in ward no:- 05 under Narayanganj City Corporation. (Civil Works) iv) Electrical work of Crematorium building at Ajibpur Shosan, ward no:- 05, Shiddhirganj under Narayanganj City Corporation. v) Installation at Centrifugal Pump, Motor & Tube-well of Three storied Multipurpose building at Ajibpur Shosan, ward no:-05 under Narayanganj City Corporation. (Civil Works) vi) Construction of RCC drain from Nimai Kashari Bank colony Mr. Mozamell house to north side Mr. Harun house & east side in Mr. Azizul Hoq house in ward no:-03 under Narayanganj city corporation, ch.0.00-340.00. vii) Upgrading of RCC roads from Nimai Kashari Bank colony Mr. Mozamell house to north side Mr. Harun house & east side in Mr. Azizul Hoq house in ward no:- 03 under Narayanganj city corporation, A ch.0.00-340.00	LGCRRP	৩১০.৫৩	০৫-০৫- ২০২৫	০৪-১১- ২০২৫	২৫%	কাজ চলমান
৪	৫/২০২৩-২৪ (LGCRRP- W-11) [এহসান এন্টারপ্রাইজ]	• (a) Repairing Mubarak shah road, Bir Muktijuddha Abdur roufsarak, Bir Muktijuddha Shohijansarak, khankagoli, L.N.A road, Khaja Nazmul hasan road, west Deobhog road by BC in ward-16 (FY-2023-2024.) Ch. 00-7515m • (b) Repairing of Paikpara Muktijuddha Road by BC in ward no:17. (FY-2023-2024.) Ch. 00-785m	বিশ্ব ব্যাংক	৫৩৮.৪৭	১০/০৭/২ ০২৫	১০/০৪/২ ০২৫ বর্ষিত ১০/১২/২ ০২৫	৯০%	কার্পেটিং কাজ চলমান
৫	(LGCRRP- W-13) [রীপা কন্সট্রাকশন]	• (a) Repairing of Hazigonj Rail line to chowdhuri bari vai 2no Dhakashory bazar partial RCC drain with BC in ward no:10,11 FY-2023-2024.Drain (North-South and Water Works Road) ch.00-190m. • (a) Repairing of Hazigonj Rail line to chowdhuri bari	বিশ্ব ব্যাংক	৯৯৩.৫১	১০/০৭/২ ০২৪	১০/০৪/২ ০২৫ বর্ষিত ০৯/১০/ ২০২৫	১০০%	কাজ সমাপ্ত

		<p>vai 2no Dhakashory bazar partial RCC drain with BC in ward no:10,11 FY-2023-2024.Drain (North-South and Water Works Road)ch.00-3665m.</p> <p>• (b) Repairing of Salimullah Road and chashara more in ward no:12, (FY 2023-2024.) Ch. 00-210m (c) Repairing of Nawab Sirajdullah Road in ward no:13,15 (FY 2023-2024.) Ch. 00-800m (d) Repairing of Shahid Shoroardi Road Starting from 2no rail gate to Metro rail vai 1no rail gate in ward no:15, (FY 2023-2024.) Ch. 00-1320m</p> <p>• (e) Repairing of Bhuiyabag pond Road carpeting and fencing in ward no:14, FY-2023-2024. Ch. 00-332m</p>						
৬	<p>৫/২০২৫-২৬ (LGCRRP- W-16) [আলী-আল-আমিন (জেভি)]</p>	<p>Part-1) Construction of drain by RCC from (a) Kalu Hazi road Mawlana Alauddin house to Batenpara Graveyard road Ch. 0.00-215.00m (b) Kalu Hazi road Babul Hossin house to Batenpara Graveyard house.Ch.0.00-135.00 road via Saidur Rahman (Drain Part) Part-2) Upgrading of Road by RCC from (a) Kalu Hazi road Mawlana Alauddin house to Batenpara Graveyard road Ch. 0.00-215.00m (b) Kalu Hazi road Babul Hossin house to Batenpara Graveyard house.Ch.0.00-135.00 road via Saidur Rahman (Road Part) Part-3) Construction of drain by RCC from Al Amin nagar Mr.Abul Hossain house & Mr. Nuru house to West side Mr. Abul Vandary house & South side Mr.Modhu Gosh house in Ward No.1 under Narayanganj City Corporation, Ch.0.00-755.00 (Drain Part) Part-4) Upgrading of Road by RCC from Al Amin nagar Mr.Abul Hossain house & Mr. Nuru house to West side Mr. Abul Vandary house & South side Mr.Modhu Gosh house in Ward No.1 under Narayanganj City Corporation, Ch.0.00-830.00 (Road Part) Part-5) Construction of drain by RCC from Hazera Market to Amzad Market South side Mr.Momtaz house to Ayet Ali Via Rawshan Ali & Hero Madbar house in Ward No.2 under Narayanganj City Corporation, Ch.0.00-377.00. (Drain Part) Part-6) Upgrading of Road and drain by RCC from Hazera Market to Amzad Market</p>	বিশ্ব ব্যাংক	৫৩১.৮৫	১৮/১১/২ ০২৫	১৮/০৫/ ২০২৬	১০%	কাজ চলমান

		South side Mr.Momtaz house to Ayet Ali Via Rawshan Ali & Hero Madbar house in Ward No.2 under Narayanganj City Corporation, Ch.0.00-377.00. (Road Part) Part-7) Construction of drain by RCC from Nimai Kashari Bank Colony Mr. Ismail Patoray house to north side Mr.Alamgir house & West side Mortoje Ali School in Ward No.3 under Narayanganj City Corporation, Ch.0.00-264.00. (Drain Part) Part-8) Upgrading of Road by RCC from Nimai Kashari Bank Colony Mr. Ismail Patoray house to north side Mr.Alamgir house & West side Mortoje Ali School in Ward No.3 under Narayanganj City Corporation, Ch.0.00-264.00 (Road Part)						
৭	(LGCRRP-W-17) [আতিকা প্রজেক্ট]	Part-1) Maintenance of Road by bituminous surfacing-wearing course from Mouchak Bus Stand to West direction up to Narayanganj Link road in ward no-02 Under Narayanganj City Corporation, Ch.0.00-1610.00m Part-2) Upgrading of Approach Road by bituminous surfacing- wearing course from Mouchak Bus Stand to Borth-East direction up to Nemaikashari Bazar in Ward No.3 under Narayanganj City Corporation, Ch.0.00-174.00mm (Road Part)	বিশ্ব ব্যাংক	৩৫৪.৬২	১৮/১১/২ ০২৫	১৮/০৫/ ২০২৬	৫%	--
৮	(LGCRRP-W-18) [আতিকা প্রজেক্ট]	Part-1) Repairing of H.M Shen road to Shahi moshjid road (Bandar bus stand), by BC in ward no:22, (FY 2024-2025.) Ch 00-1200m Part-2) Repairing of Bandar Ino. Kheya ghat to bandar bazar, by BC in ward no:22, (FY 2024-2025.) Ch 00-375m. Part-3) Estimate for Maintenance of Road by BC (Sealcoat) with expansion joint from Luhiar pool to Kaitakhalimosjid in ward no.-24 under NCC in the FY-2024-25(L=570m). Part-4) Estimate for Maintenance of Road by BC (Sealcoat) with expansion joint from Nobiganj Bus Stand to Nobiganj Feri ghat in ward no.-24 under NCC in the FY-2024-25(L=762m).	বিশ্ব ব্যাংক	২৮৭.১৭	১৮/১১/২ ০২৫	১৮/০৫/ ২০২৬	৫%	কাজ চলমান

সিদ্ধিরগঞ্জ অঞ্চল								
ক্রঃ	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং ও স্কিম সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	তহবিলের উৎস	চুক্তিমূল্য (লক্ষ টাকা)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	কাজের অগ্রগতি	মন্তব্য
১	০৯/২০২২-২৩ ১টি (সমাপ্ত ০টি)	Vertical extension (5th to 8th story) of City Dolanchapa Plaza-01, Commercial cum Residential Building at Dhanakunda area in ward no- 08 under Narayanganj City Corporation.	নিজস্ব তহবিল	১১৮৩.২৯	১০/১০/ ২০২৩	১৯/০৯/২০২ ৫	৬০%	কাজ চলমান।
২	১৩/২০২৪-২৫ ১০ টি	NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W20 Construction of Drain and Road by RCC at Anayetnagar from Mr Jolil molla house to south direction upto Haque market via printing goli in ward no-08 under NCC in the FY-2024-25	এডিপি	৮৫.৪৩	১২/০৫/ ২০২৫	১১/১১/২০২৫	৯০%	রিকান্ট চলমান

নারায়ণগঞ্জ অঞ্চল								
ক্রঃ	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং ও স্কিম সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	তহবিলের উৎস	চুক্তিমূল্য (লক্ষ টাকা)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	কাজের অগ্রগতি	মন্তব্য
৩	১৬/২০২০- ২১	১০নং ওয়ার্ডে গোদনাইল কমিউনিটি সেন্টার পুনঃনির্মাণ। [উদয়ন বিল্ডার্স]	নিজস্ব	৪২০.৭৬	২২/০৮/ ২০২১	২১/০৮/২০ ২২ বর্ধিত ৩০/১২/২০ ২৫	৮০%	অটোস্টিক স্কুল নির্মাণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রয়োজন।
		১৫নং ওয়ার্ডে পদ্ম সিটি প্লাজা-৭ আবাসিক ভবন নির্মাণ। [কেএসবিএল-জেকেই (জেডি)]	নিজস্ব	১৩৮৮.২ ৫	২২/০৮/ ২০২১	২২/১০/২০ ২২ বর্ধিত ৩০/১২/২০ ২৫	৮৫%	কাজ চলমান
		১৫নং ওয়ার্ডে পদ্ম সিটি প্লাজা-৮ আবাসিক ভবন নির্মাণ। [কেএসবিএল-জেকেই (জেডি)]	নিজস্ব	১৪৮৫.৭৬	২২/০৮/ ২০২১	২২/১০/২০ ২২ বর্ধিত ৩০/১২/২০ ২৫	৯২%	ফিনিশিং কাজ চলমান
৪	৩/২০২১- ২২	Construction of Khatun-E-Zannat Sayedah Fatema (RA) City Jame Mosque at Mina Bazar ward no-15 [মুনিয়া]	নিজস্ব	৩৭৪.১২	২১/১২/২ ০২১	২০/১২/২০ ২২ বর্ধিত ২৮/০২/২০ ২৬	৭৬%	ঠিকাদারকে বারংবার বলার পরও কাজ বন্ধ আছে।
৫	২/২০২৩- ২৪	কলরব স্কুলের আসবাবপত্র ও আনুষাঙ্গিক ক্রয় ও সরবরাহ করণ। [আল মিজান কন. এন্ড সাপ্লা.]	নিজস্ব তহবিল	৪৭.৯৪	১৩/০৩/ ২০২৪	১২/০৯/২০ ২৪ বর্ধিত ৩০/১২/২০ ২৫	৮০%	কাজ চলমান।
৬	৩/২০২৩- ২৪	১২নং ওয়ার্ডে খানপুর ওয়াসা পাম্পের পাশে ১০(দশ) তলা আবাসিক ভবন নির্মাণ। [এনসি-এমসি-এই (জেডি)]	নিজস্ব	১৭৯৫.৯৩	০৬/০৬/ ২০২৪	২১/০৮/২০ ২২ বর্ধিত ৩০/০৬/২০ ২৬	৩৫%	২য় তলার ছাদের রড বাইন্ডিং চলমান।
		১৬নং ওয়ার্ডে সাধু নাগ মহাশয় কমপ্লেক্স নির্মাণ। [রঞ্জা এন্টা.]	নিজস্ব	৬৬৫.০০	০৬/০৬/ ২০২৪	০৬/১২/২০ ২৫	১৬%	কাজ চলমান

৭	০৭/২০২৩-২৪	১১নং ওয়ার্ডে আইটি স্কুলের সম্মুখে ৬(ছয়) তলা বিশিষ্ট ২(দুই) টি আবাসিক ভবন নির্মাণ। [বিনিময়-রীপা (জেভি)]	নিজস্ব তহবিল	৭১০.১১	১১/১১/২০২৪	১০/০৫/২০২৬	১০%	কাজ চলমান
৮	২৪	১৫নং ওয়ার্ডে কার পার্কিং ভবনের দক্ষিণ পার্শ্বে ৪(চার) তলা বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ। [প্রধান এন্টারপ্রাইজ]	নিজস্ব তহবিল	৬৬৫.০০	০৬/০৬/২০২৪	০৬/১২/২০২৫	-	ডিজাইন রি-চেক চলমান
৯	১৩/২০২৪-২৫ 1069722 [মমরুজ এন্টার.]	NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W01 a) Construction of RCC Drain & Road starting from Tolla Choto Mosque to Jamil Hasmat Ara Mohila Atim khana goli at Ward No-11. FY-2024-2025. Drain ch 00-105m; b) Construction of RCC Cross Drain Tollha Big mosque Outlet in ward No-11. (FY-2024-2025). Drain ch 00-12m.	এডিপি	৩৮.৭৪	০৮/০৫/২০২৫	০৭/১০/২০২৫	৮৫%	কাজ চলমান
১০	1069723 [কলি ফ্যাশন]	NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W02 Construction of RCC Drain & Road Tolla Primary School Cross-drain & Tolla Pathagar to in word no.11, (FY-2024-2025.)	এডিপি	১০৪.০০	০৮/০৫/২০২৫	০৭/১১/২০২৫	৬৫%	সময় বর্ধনের নথি চলমান।
১১	1069726 [ফেইথ এন্ড ফেয়ার]	NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W05 Rehabilitaion of Drain and Road by RCC Shamsujuha road Starting from Red crescent hospital to Bichram house & doctor house, in word no.12, (FY-2024-2025)	এডিপি	১৬৪.৬১	০৮/০৫/২০২৫	০৭/১১/২০২৫	৭৫%	সময় বর্ধনের নথি চলমান।
১২	1069727 [শামীম ট্রেডার্স]	NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W06 a) Construction of Boundary wall at Masdair Graveyard Churchyard in ward no. 12 b) Repairing Steel shade Kalirbazar in ward no:13 FY-2024-2025 c) Construction of Boundary Wall at Mondal Para Garrage (West and South Side) in ward: 15 Under NCC.	এডিপি	৪৮.৩৬	০৮/০৫/২০২৫	০৭/১১/২০২৫	৮০%	কাজ চলমান
১৩	1069729 [মিয়া ইরেটর]	NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W08 Repairing of S.A Maleh Road to 1no. Rail gate via Narayanganj Sadar thana front gate by BC in ward no:15 (FY-2024-2025)	এডিপি	৮৫.৪২	০৮/০৫/২০২৫	০৭/১০/২০২৫	-	সময় বর্ধনের নথি চলমান।
১৪	1069730 [আরিফ এন্ড বাদার্স]	NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W09 a) Rehabilitaion of Shanti nagar moshjid to kamal jafar house, in word no.17, (FY-2024-2025.) Drain ch 00-581m b) Construction of RCC Drain Namapara Starting from Mohoshin House to Awlad house in ward no:17. (FY 2024-2025). Drain -51m	এডিপি	১৪৫.৬১	০৮/০৫/২০২৫	৩০/১০/২০২৫	৯৯%	কাজ চলমান
১৫	1069731 [খাজা ট্রেডার্স]	NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W10 Estimate For Construction of Repair B K Road (1) Shitalakha Primary School to Tolaram more Mosjid (L = 330m) (2) Tolaram more Mosjid to Shitalakhya River RCC Road (L = 155m) (3) Tolaram more Mosjid to Popular Jute Mill Gate in word no 18 Under NCC.	এডিপি	৭৩.১৭	০৮/০৫/২০২৫	০৭/১০/২০২৫	১০০%	সমাপ্ত

কদমরসুল অঞ্চল

ক্রঃ	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং ও স্কিম সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	তহবিলের উৎস	প্রকল্প ব্যয়/চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকা)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	কাজের অগ্রগতি	মন্তব্য
১	১৯/২০২০-	Construction of two storied 46 no. Kadam Sharif Nagar School	নিজস্ব	২৯৪.২৬	০২/০৮/	০২/০৪/২০	৯২%	-

	২১ ৯টি (সমাপ্ত ৮টি)	Building with four storied foundation in ward no-23	তহবিল		২০২১	২২ বর্ষিত ৩০/১২/২০ ২৫		
২	০৭/২০২৩- ২৪ ৩টি (সমাপ্ত ০টি)	Construction of Garage and Shop at east side of Akij Cement Factory at ward no.-23.	নিজস্ব তহবিল	২৩৯.১৭	০৪/১১/২ ০২৪	০৪/১১/২০২ ৫	৪৫%	কাজ চলমান
		Construction of 2 (Two) storied commercial cum residential building (Scavenger's Colony) with proposed 04(four) storied foundation at south side of Akij Cement Factory in ward no-23. (Type- A)	নিজস্ব তহবিল	২৬২.৫৪	০৪/১১/২ ০২৪	০৪/১১/২০২ ৫	৫%	কাজ বাস্তবায়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রয়োজন।
		Vertical extension of existing Scavenger's Colony (1st & 2nd floor) at south side of Akij Cement Factory in ward no.-23. (Type- C)	নিজস্ব তহবিল	৯৫.২৫	০৪/১১/২ ০২৪	০৪/১১/২০২ ৫	৫%	কাজ বাস্তবায়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রয়োজন।
৩	১৩/২০২৪- ২৫ ১৭ টি (চলমান ৬টি, সমাপ্ত ৯টি, বাতিল ২টি)	a. Construction of Repair Bokultola Immunization Center in ward no-19. b. Construction of Pipe Drain at Modanganj beside Nasim Osman Bridge in ward no-19. c. Construction of RCC Road & Drain at Setara Begum Bari to Piar Jahan Bari in ward no-19.	এডিপি	৩৪.১১	০৮/০৫/ ২০২৫	০৮/১২/২০ ২৫	৮০%	কাজ চলমান
৪		a. Construction of RCC Road & Drain at P M Road Ratna Begum Bari to Feroz Miah Bari in ward no-19. b. Construction of RCC Road & Drain at Panaullah Bari to Anower Miah Bari in ward no-19.	এডিপি	৪৩.৪২	০৮/০৫/ ২০২৫	০৮/১২/২০ ২৫	৮২%	কাজ চলমান
৫		Maintenance of Civil & Electrical works at Kadamrasul Zonal Office building with Boundary wall in ward no-23.	এডিপি	৪৯.০৪	১৭/০৫/ ২০২৫	৩০/১২/২০ ২৫	৮০%	কাজ চলমান
৬		Maintenance of road by Bituminous Carpeting at different (four) places of Ali Ahammad Chunka Sarak in ward no-24.	এডিপি	১৬৮.৩১	০৮/০৫/ ২০২৫	৩০/১২/২০ ২৫	৪০%	কাজ চলমান
৭		a. Maintenance of Road by BC (Sealcoat) & partially RCC with expansion joint at Kaitakhali Graveyard road in ward no-24 (Road part). b. Maintenance of Road by BC (Sealcoat) & partially RCC with expansion joint at Dewli Graveyard road in ward no-24. c. Maintenance of Broken Road by RCC with Guide wall, sand filling, palisading, earth filling at Kazi Nazarul Islam road in ward no-24.	এডিপি	৩৫.৭৩	১৭/০৫/ ২০২৫	৩০/১২/২০ ২৫	৫০%	কাজ চলমান
৮		Repairing of Lakshon khola Hospital & Lakshon khola pond side Coffee Shop in ward no-25.	এডিপি	২৩.২৮	১৭/০৫/ ২০২৫	৩০/১২/২০ ২৫	৪৫%	কাজ চলমান
৯		a. Maintenance of Road by BC (Sealcoat) & partially RCC with expansion joint at Kaitakhali Graveyard road in ward no-24 (Road part). b. Maintenance of Road by BC (Sealcoat) & partially RCC with expansion joint at Dewli Graveyard road in ward no-24. c. Maintenance of Broken Road by RCC with Guide wall, sand filling, palisading, earth filling at Kazi Nazarul Islam road in ward no-24.	এডিপি	৩৫.৭৩	১৭/০৫/ ২০২৫	৩০/১২/২০ ২৫	৪৫%	কাজ চলমান

১০	Repairing of Lakshon khola Hospital & Lakshon khola pond side Coffee Shop in ward no-25.	এডিপি	২৩.২৮	১৭/০৫/ ২০২৫	৩০/১২/২০ ২৫	৪৫%	কাজ চলমান
১১	Repairing of RCC road a. Lakshon khola Madrasa road in ward no-25 b. RCC road on the right side of School Ghat in ward no-26 c. Sonachara Road to School ghat and Kutibon road in ward no-26 d. Beside kuripara High school in ward no-27.	এডিপি	৬১.৭১	১৭/০৫/ ২০২৫	৩০/১২/২০ ২৫	৭৫%	কাজ চলমান

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে উল্লিখিত উন্নয়ন কাজ ও প্রকল্পসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

বাস্তবায়নে: প্রকৌশল বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি ৬: এনসিসি'র গাড়ি দ্বারা পানি বিক্রয়ের ট্যারিফ/ রেইট পুনঃনির্ধারণ সংক্রান্ত আলোচনা।

আলোচনা: এ সিটি কর্পোরেশনের পানি সরবরাহ বিভাগের রাজস্ব আদায়কারী (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মোহাম্মদ হান্নান মিয়া জানান, এনসিসি এরিয়ায় ওয়ার্ড পর্যায়ে সুপেয় পানির যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। আপাতত বিভিন্ন ওয়ার্ড/ পাড়া মহল্লায় এ সিটি কর্পোরেশন হতে গাড়ীর মাধ্যমে পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রতি গাড়ী প্রতি খরচ হয় প্রায় ৩,০০০ – ৪০০০/- টাকা। কিন্তু এনসিসি হতে প্রতি গাড়ি পানির মূল্য নেওয়া হচ্ছে মাত্র ৬০০/- টাকা করে। তাই এ পানির মূল্য নির্ধারণ করা একান্ত প্রয়োজন মর্মে জানিয়ে তিনি সকলের সুচিন্তিত মতামত কামনা করেন। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে, গাড়ি দ্বারা পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রতি ট্রাক প্রতি ১,২০০/- (এক হাজার দুইশত) টাকা করে পুনঃ নির্ধারণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচি ৭: এনসিসি'র রোড কাটিং ফি পুনঃনির্ধারণ সংক্রান্ত আলোচনা।

আলোচনা: এ সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃদাঃ) জনাব মোঃ আজগর হোসেন জানান, রাস্তা কর্তনের ক্ষেত্রে কাঁচা, RCC, HBB রাস্তার রোড কাটিং এর দর LGED এর শিডিউলে উল্লেখ রয়েছে যা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত। কিন্তু সরকার কর্তৃক এই তালিকা আপডেট না করায় রাস্তা করতে যত টাকা খরচ হচ্ছে তার তুলনায় অনেক কম টাকা রাস্তা কর্তন ফি হিসেবে নিতে হচ্ছে। এতে সিটি কর্পোরেশন চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এক্ষেত্রে বর্ণিত বিষয়ে এনসিসি হতে নিজস্ব চার্টরেইট অনুযায়ী রোড কাটিং ফি গ্রহণের লক্ষ্যে একটি চার্ট রেইট প্রণয়ন করা দরকার। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে, রাস্তার নির্মাণ খরচের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ চার্ট রেইট প্রস্তুত করে পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের জন্য সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়নে: প্রকৌশল বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি ৮: ঠিকাদারী NOC ফি পুনঃনির্ধারণ সংক্রান্ত আলোচনা।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে এ বিষয়ে পরবর্তী সভায় পুনরায় আলোচনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বিবিধ আলোচ্যসূচি ৯ (১): চারুকলা ইনস্টিটিউট/ আর্ট কলেজের ০২ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান।

আলোচনা: এ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মোঃ নূর কুতুবুল আলম জানান, নারায়ণগঞ্জ চারুকলা/ আর্ট কলেজ থেকে ০২ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের জন্য আবেদন পাওয়া গেছে। জানা গেছে, উক্ত প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীগণকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ ব্যক্তি হতে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। সে প্রেক্ষিতে ০২ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠান হতে আবেদন দাখিল করা হয়েছে। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে নারায়ণগঞ্জ চারুকলা ইনস্টিটিউট/ আর্ট কলেজ হতে মনোনীত ০২ জন শিক্ষার্থীকে এককালীন এক বছরের জন্য সর্বসাকুল্যে ৬,০০০×২ = ১২,০০০/- (বার হাজার) টাকা প্রদান এবং প্রতি বছর নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন হতে নারায়ণগঞ্জ চারুকলা ইনস্টিটিউট/ আর্ট কলেজের ০২ জন শিক্ষার্থীকে এ শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হবে মর্মে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়নে: প্রশাসন বিভাগ, হিসাব বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

বিবিধ আলোচ্যসূচি ৯ (২): স্থায়ী কমিটির সদস্য সচিব পরিবর্তন সংক্রান্ত আলোচনা।

আলোচনা: এ সিটি কর্পোরেশনের নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল) জনাব মোহাম্মদ ইসমাইল চৌধুরী জানান, স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ মোতাবেক এ সিটি কর্পোরেশনের স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ সিটি কর্পোরেশনে JICA সহায়তাপুষ্টি UDCGP প্রকল্প চলমান রয়েছে। উক্ত প্রকল্প হতে স্থায়ী কমিটির সভা নিয়মিত মনিটরিং করা হয়। বর্তমানে ০২ টি স্থায়ী কমিটির সভা যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হচ্ছেনা মর্মে পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত স্থায়ী কমিটির সদস্য সচিব পুনঃনির্ধারন/ পরিবর্তন করা যেতে পারে।

ক্রমিক	স্থায়ী কমিটির নাম	প্রস্তাবিত সদস্য সচিবের নাম (এনসিসি কর্মকর্তা)
০১	আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, আইন কর্মকর্তা, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন
০২	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	জনাব মোঃ রাজিব মিয়া, কর কর্মকর্তা, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে উপরোল্লিখিত প্রস্তাবনা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

বাস্তবায়নে: প্রকৌশল বিভাগ ও হিসাব বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।


বিবিধ আলোচনা:

আলোচনা: সভায় উপস্থিত রাজউক, জোন-০৮, নারায়ণগঞ্জ এর পরিচালক (উপসচিব) জনাব মোঃ মাইনুল আবেদীন জানান, রাজউক এর আওতাভুক্ত জায়গা সম্পর্কে অনেকেই ধারণা নেই। জোন-০৮ নারায়ণগঞ্জ জেলার ৮০% জায়গা কাভার করে। কিন্তু অনেকেই জানে না যে রাজউক থেকে অনুমতি নিয়ে স্থাপনা/ ভবন নির্মাণ করতে হয়, তাই অনেকেই সচেতনতার অভাবে বা অন্য বিভিন্ন কারণে রাজউক থেকে অনুমতি না নিয়েই তাদের ঘর-বাড়ি বা বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ করছেন। ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় আমরা বিভিন্ন ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যাচ্ছি, ইতোমধ্যে ঘটে যাওয়া ভূমিকম্পে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ অনেক জায়গা মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে ছিলো। তাই তিনি এ বিষয়ে সভার সভাপতিসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন এবং এনসিসি ও রাজউকের যৌথ উদ্যোগে বা অভিযানের মাধ্যমে নগরবাসীকে সচেতন করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে এনসিসির প্রশাসক মহোদয়ের সহযোগিতা কামনা করেন। সভাপতি তার এ প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, এ বিষয়ে এনসিসির পক্ষ থেকে সার্বিক সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। তিনি নগর পরিকল্পনাবিদ জনাব মোঃ মঈনুল ইসলাম-কে রাজউকের সাথে সবসময় নিবিড় যোগাযোগ রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে এ বিষয়ে নিম্নবর্ণিত একটি কমিটি গঠনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রমিক	নাম ও পদবি	কমিটিতে পদবি
১	জনাব মোঃ আজগর হোসেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃদাঃ), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে	আহ্বায়ক
২	জনাব মোঃ মাইনুল আবেদীন পরিচালক (উপসচিব), জোন-০৮ (অঃদাঃ), রাজউক, নারায়ণগঞ্জ	সদস্য
৩	জনাব এ এইচ এম রাশেদ উপ-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ	সদস্য
৪	জনাব আব্দুল্লাহ আল আরেফীন উপ-সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স নারায়ণগঞ্জ	সদস্য
৫	জনাব মোঃ মঈনুল ইসলাম, নগর পরিকল্পনাবিদ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে	সদস্য সচিব

অতঃপর আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও তাদের সু-স্বাস্থ্য কামনা করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



 (ড. আবু নছর মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ)
 প্রশাসক
 নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

স্মারক নং: ৪৬.১৬.০০০০.০০৪.০৬.১৭৬.২৪-

তারিখ: /০১/২০২৬ খ্রিঃ

সদয় অবগতি/ কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

- ১। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ।
- ৩। পুলিশ সুপার, নারায়ণগঞ্জ।
- ৪। ----- নারায়ণগঞ্জ।
- ৫। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃদাঃ), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৬। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (চঃদাঃ), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৭। জনাব ----- নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৮। অফিস কপি/ গার্ড নথি, প্রশাসন শাখা।


 (মোঃ নূর কুবুল আলম)
 প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত)
 ও
 সচিব (উপসচিব)
 নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

পরিশিষ্ট - (ক)

২৬/০১/২০২৬ খ্রিঃ তারিখ রোজ সোমবার সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির ১৬তম সভায় উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে):

- ১) ড. আবু নছর মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ২) জনাব মোঃ নূর কুতুবুল আলম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) ও সচিব (উপসচিব), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৩) জনাব কাফি বিন কবির, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (উন্নয়ন ও মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ।
- ৪) ডাঃ এ এফ এম মুশিউর রহমান, সিভিল সার্জন, নারায়ণগঞ্জ।
- ৫) জনাব মুকিত আল মাহমুদ, সহকারী প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ এর প্রতিনিধি)।
- ৬) জনাব মোঃ আতিকুর রহমান, জেলা শিক্ষা অফিসার, নারায়ণগঞ্জ।
- ৭) জনাব ফেরদৌসী বেগম, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, নারায়ণগঞ্জ।
- ৮) জনাব নঈম হাসান মাহমুদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, ডিপিডিসি, নারায়ণগঞ্জ।
- ৯) এস এম সাজ্জাদুর রহমান, যুগ্মপরিচালক, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, নারায়ণগঞ্জ।
- ১০) জনাব মোঃ আবদুল্লাহ আল আরেফীন, উপ সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, নারায়ণগঞ্জ।
- ১১) জনাব মোঃ সাইফুল কবির, মোটরযান পরিদর্শক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ), নারায়ণগঞ্জ।
- ১২) জনাব মঞ্জুর আজিজ মোহন, উপমহাব্যবস্থাপক, তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন লিমিটেড, নারায়ণগঞ্জ।
- ১৩) জনাব এ, এইচ, এম রাসেদ, উপ পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ।
- ১৪) জনাব মোঃ মাইনুল আবেদীন, পরিচালক (উপসচিব), রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জোন-৮, নারায়ণগঞ্জ।

সভায় অনুপস্থিত সদস্যগণের তালিকা:

- ১) জনাব মোঃ সোহেল রানা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ট্রাফিক), নারায়ণগঞ্জ (পুলিশ সুপার, নারায়ণগঞ্জ এর প্রতিনিধি)।
- ২) জনাব মোঃ হারুন অর রশিদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ।
- ৩) জনাব আহসানুজ্জামান, নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ।

উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে):

- ১) জনাব মোঃ আজগর হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃদাঃ), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ২) জনাব মোঃ হেমায়েত হোসেন, প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (চঃদাঃ), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৩) জনাব কে এম ফরিদুল মিরাজ, প্রধান সমাজকল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৪) জনাব মোহাম্মদ ইসমাইল চৌধুরী, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৫) জনাব সেলিম চৌধুরী, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৬) জনাব মোঃ ইউছুফ আলী, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৭) জনাব মোঃ মঈনুল ইসলাম, নগর পরিকল্পনাবিদ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৮) জনাব এ এস এম মশিউর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃদাঃ), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৯) জনাব নাফিয়া ইসলাম, মেডিকেল অফিসার, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ১০) জনাব বিপ্লব বিশ্বাস, সহকারী প্রকৌশলী, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ১১) জনাব মোঃ মোবারক হোসেন, সহকারী সচিব, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ১২) জনাব মোঃ ইয়াছিন রহমান, সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ১৩) জনাব মোঃ জহিরুল আলম, বাজার কর্মকর্তা, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ১৪) জনাব মোঃ রাজিব মিয়া, কর কর্মকর্তা, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ১৫) জনাব মোঃ শাখাওয়াৎ হোসেন রিয়াদ, রেজিস্ট্রেশন সহকারী, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ১৬) জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।