



## নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, ১০ বিবি রোড

নারায়ণগঞ্জ

www.ncc.gov.bd

### নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে 'স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০২৪' এর ধারা ২৫ (ক) (২) মোতাবেক সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির ১৫তম সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি :	ড. আবু নছর মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ প্রশাসক নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
সভার তারিখ :	২৪/১২/২০২৫ খ্রিঃ
সময় :	সকাল ১১.০০ টা
সভার স্থান :	সম্মেলন কক্ষ, নগর ভবন কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

### উপস্থিত সম্মানিত উপস্থিতিগণের নামের তালিকা (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে) সংযুক্ত (পেরিশিট "ক" দ্রষ্টব্য)।

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক ড. আবু নছর মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং তিনি সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির সম্মানিত সকল সদস্যগণকে সভায় স্বাগত জানান। অতঃপর সভাপতি মহোদয় আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম শুরু করার জন্য এ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) ও সচিব জনাব মোঃ নূর কুতুবুল আলম-কে অনুরোধ করেন। অতঃপর তিনি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী উপস্থাপনা শুরু করেন।

### আলোচ্যসূচি ১: বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ, অনুমোদন ও অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা।

**আলোচনা:** নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের সচিব (উপসচিব) জনাব মোঃ নূর কুতুবুল আলম গত ২৬/১১/২০২৫ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত এ কমিটির ১৪তম সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শুনান।

**সিদ্ধান্ত:** উক্ত কার্যবিবরণীতে কোনরূপ সংশোধনী না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃষ্টিকরণ করা হয়।

**বাস্তবায়নে:** সংশ্লিষ্ট শাখা/ বিভাগ (সকল), কর্মকর্তা/ কর্মচারী (সকল), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

### আলোচ্যসূচি ২: রাজস্ব আদায়ের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা।

**আলোচনা:** নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (চঃদাঃ) জনাব মোঃ হেমায়েত হোসেন রাজস্ব আদায়ের হালনাগাদ তথ্যাদি সভায় উপস্থাপন করেন, যা নিম্নরূপ:

(ক) ২০২৪-২৫ এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের হোল্ডিং টাক্স এর মাসভিত্তিক ভুলনামূলক দাবি ও আদায় বিবরণী (লক্ষ টাকায়):

২০২৫-২০২৬					
ক্র.নং	মাসের নাম	মোট দাবি	মোট আদায়	হার (%)	মন্তব্য
১	সেপ্টেম্বর ২০২৫	৯৩৩৫.০৮	১৪৮৩.৯১	১৫.৯০%	
২	অক্টোবর ২০২৫		১১৯.১৫	১.২৮%	
৩	নভেম্বর ২০২৫		৩২১.১১	৩.৪৪%	
মোট ত্রৈমাসিক		৯৩৩৫.০৮	১৯২৪.১৭	২০.৬১%	

২০২৪-২০২৫					
ক্র.নং	মাসের নাম	মোট দাবি	মোট আদায়	হার (%)	মন্তব্য
১	সেপ্টেম্বর ২০২৪	৯৫৬৯.৭১	১৪৭৮.৫০	১৫.৪৫%	
২	অক্টোবর ২০২৪		৩৯০.১৫	৪.০৮%	
৩	নভেম্বর ২০২৫		২৬২.৪৭	২.৭৪%	
মোট ত্রৈমাসিক		৯৫৬৯.৭১	২১৩১.১২	২২.২৭%	

(খ) ২০২৪-২৫ এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের ট্রেড লাইসেন্স এর মাসভিত্তিক ভুলনামূলক দাবি ও আদায় বিবরণী (লক্ষ টাকায়):

২০২৫-২০২৬					
ক্র.নং	মাসের নাম	মোট দাবি	মোট আদায়	হার (%)	মন্তব্য
১	সেপ্টেম্বর ২০২৫	৯৫২.০০	৯৫.২৩	১০%	
২	অক্টোবর ২০২৫		৩৫.৭৬	৩.৭৬%	
৩	নভেম্বর ২০২৫		২৮.৮৮	৩.০৩%	
মোট ত্রৈমাসিক		৯৫২.০০	১৫৯.৮৭	১৬.৭৯%	

3

২০২৪-২০২৫					
ক্র.নং	মাসের নাম	মোট দাবি	মোট আদায়	হার (%)	মন্তব্য
১	সেপ্টেম্বর ২০২৫	৮০০.০০	৮৮.১৯	১১.০২%	
২	অক্টোবর ২০২৫		৬৯.৩৯	৮.৬৭%	
৩	নভেম্বর ২০২৫		৬২.৩৭	৭.৮০%	
মোট ত্রৈমাসিক		৮০০.০০	২১৯.৯৫	২৭.৪৯%	

(গ) ২০২৪-২৫ এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের দোকান ভাড়া এর মাসভিত্তিক তুলনামূলক দাবি ও আদায় বিবরণী (লক্ষ টাকায়):

২০২৫-২০২৬					
ক্র.নং	মাসের নাম	মোট দাবি	মোট আদায়	হার (%)	মন্তব্য
১	সেপ্টেম্বর ২০২৫	৪৩৫.৩৫	৪১.০৪	৯.৪৩%	
২	অক্টোবর ২০২৫		৪০.২৬	৯.২৫%	
৩	নভেম্বর ২০২৫		৩৬.৫০	-	
মোট ত্রৈমাসিক		৪৩৫.৩৫	১১৭.৮০	২৭.০৬%	

২০২৪-২০২৫					
ক্র.নং	মাসের নাম	মোট দাবি	মোট আদায়	হার (%)	মন্তব্য
১	সেপ্টেম্বর ২০২৫	২৯১.১৭	১৭.২২	৫.৯১%	
২	অক্টোবর ২০২৫		১৪.৯২	৫.১২%	
৩	নভেম্বর ২০২৫		২৬.৫৬	-	
মোট ত্রৈমাসিক		২৯১.১৭	৫৮.৭	২০.১৬%	

(ঘ) পানি সরবরাহ বিভাগের দাবি ও আদায় বিবরণী (নভেম্বর ২০২৫) (লক্ষ টাকায়):

দাবি			আদায়				মোট	হার
ঢাকা ওয়াসা	এনসিসি (জুলাই ২০২৩ থেকে অক্টোবর ২০২৫)	হাল নভেম্বর ২৫	বকেয়া		হাল	মোট		
			ঢাকা ওয়াসা	এনসিসি	নভেম্বর ২৫			
২৭৫৩.৭৬	৭৫১.০১	১৫৬.১৮	৫.৩৫	২৪.২৮	১০৩.০৪	১৩২.৬৭	৩.৭৭%	

(চ) পানি সরবরাহ বিভাগের রাজস্ব ও অন্যান্য আদায় এবং ব্যয় (নভেম্বর ২০২৫) (লক্ষ টাকায়):

ক্রমিক	আদায়ের খাত	আদায়ের পরিমাণ
১	নবায়ন ফি বাবদ আদায়	৩.৬৮
২	পানির বিল বাবদ আদায়	১৩২.৬৭
৩	ডিমান্ড নোট	৩.৫৮
৪	নতুন সংযোগের ফরম, শ্রেণি পরিবর্তন ফি, নামজারী ফি (১২৬০০+১০০০+৫০০)	০.১৪
৫	মিটার বিক্রয়	০.৬১
৬	গাড়ি দ্বারা পানি বিক্রয় ও অন্যান্য	০.০৬
সর্বমোট		১৪০.৭৪
ক্রমিক	ব্যয়ের খাত	ব্যয়ের পরিমাণ
১	বেতন-ভাতা	১৫.০০
২	কম্পিউটার ও অন্যান্য সরঞ্জাম	-
৩	বিল ফরম	-
সর্বমোট=		১৫.০০

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে সভাপতি রাজস্ব আদায়ের হার মোটামুটি সন্তোষজনক মর্মে মন্তব্য করেন। রাজস্ব আদায়ে significant improvement দেখা গেলে এ সিটি কর্পোরেশনের মাস্টাররোলে ও স্থায়ীভাবে কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের সকলকে জাতীয় পেনশন স্কিমের আওতায় আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে জানান।

**সিদ্ধান্ত:** (১) ওয়ার্ডভিত্তিক কর খেলাপীদের তালিকা প্রণয়ন করে আদায় অভিযান পরিচালনা, লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আদায় কার্যক্রম জোরদারকরণ, (২) ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন ও ব্যবসায়ীদেরকে ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করে ব্যবসা করার বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য অঞ্চলভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ, (৩) মার্কেট, ফ্ল্যাট ও দোকান ভাড়া আদায়ে তৎপর হওয়াসহ যাবতীয় রাজস্ব আদায় কার্যক্রম জোরালোভাবে সম্পন্ন করা, (৪) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আদায় কার্যক্রম জোরদার করা এবং রাজস্ব আদায়ে কাজক্ষতমাত্রা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তা চলমান রাখা, (৫) বকেয়া/ খেলাপি গ্রাহকগণের নিকট হতে এ প্রতিষ্ঠানের পাওনা রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে তাদের অনুকূলে অতি দ্রুত পত্র প্রেরণ এবং (৬) রাজস্ব আদায়ে

significant improvement দেখা গেলে এ সিটি কর্পোরেশনের মান্টাররোলে ও স্থায়ীভাবে কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের সকলকে জাতীয় পেনশন স্কিমের আওতায় আনার ব্যবস্থা গ্রহণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

**বাস্তবায়নে:** কর আদায়, ট্রেড লাইসেন্স শাখা, বাজার শাখা, পানি সরবরাহ বিভাগ, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

### আলোচ্যসূচি ৩: নভেম্বর ২০২৫ মাসের আয়-ব্যয়ের হিসাব পর্যালোচনা ও অনুমোদন সংক্রান্ত আলোচনা।

**আলোচনা:** প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (চঃদাঃ) জনাব মোঃ হেমায়েত হোসেন সভায় নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের গত নভেম্বর ২০২৫ মাসের আয়-ব্যয়ের তথ্য উপস্থাপন করেন, যা নিম্নরূপ:

আয়		ব্যয়	
খাত	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	খাত	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)
রাজস্ব আয়	৭৫৮.২০	রাজস্ব ব্যয় (রাজস্ব আয় থেকে)	৫৭৯.২৮
রাজস্ব আয় (পানি)	১৪০.৭৪	উন্নয়ন ব্যয় (রাজস্ব আয় থেকে)	৯৮.০৪
সরকারি উন্নয়ন বরাদ্দ (থোক বরাদ্দ থেকে)	৩৯৫.৪০	পানি সরবরাহ	১৫.০০
মোট আয়	১২৯৪.৩৪	উন্নয়ন ব্যয় (থোক বরাদ্দ থেকে)	৬০.০৯
		মোট ব্যয়	৭৫২.৪১

**সিদ্ধান্ত:** বিস্তারিত আলোচনান্তে নভেম্বর ২০২৫ মাসের আয়-ব্যয়ের হিসাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

**বাস্তবায়নে:** হিসাব বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

### আলোচ্যসূচি ৪: ডেঙ্গু প্রতিরোধ কার্যক্রম সংক্রান্ত আলোচনা।

**আলোচনা:** মেডিকেল অফিসার ডাঃ নাফিয়া ইসলাম উপস্থিত সকলকে ডেঙ্গুসহ মশাবহিত রোগসমূহ প্রতিরোধে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন হতে গৃহীত বিশেষ পদক্ষেপসমূহ সভায় উপস্থাপন করেন, যা নিম্নরূপ:

#### ক। সচেতনতামূলক কার্যক্রম-

- ১। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে ১০ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালিত করা হয়েছে এবং যেসকল বাসা-বাড়িতে এডিস মশার লার্ভা পাওয়া গিয়েছে তাদেরকে জরিমানা করা হয়েছে।
- ২। নগরীর বিভিন্ন ওয়ার্ডে ব্র্যাকের সহযোগিতায় ক্লিনিং ক্যাম্পেইন করা হয়েছে এবং ডেঙ্গু সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে।
- ৩। নগরীর ২৭টি ওয়ার্ডের প্রতিটি স্কুলে ইতিমধ্যে চিঠি পাঠানো হয়েছে যেনো স্কুলের চারপাশ নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয়।
- ৪। নগরীর প্রতিটি ওয়ার্ডে মাইকিং করে ডেঙ্গু সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করা হচ্ছে।
- ৫। নগরীর ২৭টি ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকদের সাথে সভা আয়োজন করে Awareness Program হচ্ছে।
- ৬। জনসাধারণের মাঝে ডেঙ্গু সচেতনতা বাড়াতে নগরীর প্রতিটি পাড়া-মহল্লায় সভার আয়োজনের জন্য কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে।

#### খ। প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম-

- ১। নগরীর ২৭টি ওয়ার্ডে সপ্তাহে ০৫ দিন একযোগে ফগিং কার্যক্রম চলমান।
- ২। ৩০০০০ এডাল্টিসাইড ক্রয় করা হয়েছে।
- ৩। প্রতিটি ওয়ার্ডে টানা ০২ দিন করে মাইকিং করা হয়েছে।
- ৪। ডেঙ্গু মশার প্রজনন স্থানসমূহ চিহ্নিত করে ২৭টি ওয়ার্ডে নিয়মিত মশার ওষুধ ছিটানোর কাজ চলমান রয়েছে।
- ৫। নগরীর তিন অঞ্চলের ২৭ টি ওয়ার্ডের জন্য ৯টি মনিটরিং টিম গঠন করা হয়েছে।
- ৬। মশক ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে নিয়মিত সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় বিভিন্ন খাল, নর্দমা, বন্ধ জলাশয় স্থানসমূহে লার্ভিসাইড এবং এল.ডি.ও ছিটানো হয়।
- ৭। নিয়মিত ওয়ার্ড কর্মীদের পাশাপাশি প্রতিদিন ১টি করে স্পেশাল টিমের দ্বারা সমন্বিত কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

#### গ। মশক নিধন কার্যক্রম

- ১। প্রতিদিন ২৭টি ওয়ার্ডে পূর্বাঞ্চে (সকাল ৮:০০টা হতে দুপুর ১২:০০টা) হ্যান্ড স্প্রে মেশিনের মাধ্যমে লার্ভিসাইড এবং এল.ডি.ও ছিটানো হয়।
- ২। প্রতিদিন অপরাঞ্চে (বিকাল ৪:০০টা হতে সন্ধ্যা ৭:০০টা) ফগার মেশিনের সাহায্যে এডাল্টিসাইড ফগিং করা হয়।
- ৩। বিশেষ প্রয়োজনে নগরীর গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ও ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় স্পেশাল টিমের সাহায্যে ফগিং করানো হয়।
- ৪। নগরীর নর্দমা, খাল ও বন্ধ জলাশয়ে অয়েল বল প্রয়োগ করা হয়।
- ৫। মশক ঝুঁকিপূর্ণ স্থানসমূহে নিয়মিত বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

৩



DPP								
ক্রম	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং ও ক্রিম সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	তহবিলের উৎস	প্রকল্প ব্যয়/ চুক্তিসূচ্য (লক্ষ টাকা)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	কাজের অগ্রগতি	মন্তব্য
১	০৬/২০২৪- ২৫ ১টি (সমাপ্ত ০টি)	Construction of Scavenger's Colony at Tanbazar under Narayanganj City Corporation. (নারায়ণগঞ্জ অঞ্চল)	সরকারি ও নিজস্ব	৪২৬৩.৫২	০৪/০৪/২০২৫	০২/০৯/২০২৬	১০%	পাইলিং ও পাইল ক্যাপের কাজ চলমান
২	ডিপিপি	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের কদমরসুল অঞ্চলে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন।	এডিপি	৪০৭৪৩.৭৩৮	০২/০২/২০২১	৩০/০৬/২০২৭	৬০%	বিগত ১৫/১০/২০২৫খ্রি. তারিখ ৪০৭.৪৩৭৩ লক্ষ টাকার ১ম সংশোধিত ডিপিপি'র প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গেছে। ২৩/১২/২০২৫ তারিখে পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

LGCRRP								
ক্রম	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং ও ক্রিম সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	তহবিলের উৎস	চুক্তিসূচ্য (লক্ষ টাকা)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	কাজের অগ্রগতি	মন্তব্য
১	৮/২০২২- ২৩ ৫টি (সমাপ্ত ৩টি)	Development of Paikpara Choto Koborsthan. [আলী-আলআমিন (জেডি)]	LGCRRP	৭০৭.৪২	২৬/০৭/২০২৩	২৬/০১/২০২৫ বর্ধিত ২৬/১২/২০২৫	৯০%	কাজ চলমান
২		Development of Paikpara Boro Koborsthan. [আলী-আলআমিন (জেডি)]	LGCRRP	১০৮৫.৪৩	২৬/০৭/২০২৩	২৬/০১/২০২৫ বর্ধিত ২৬/১২/২০২৫	৯০%	কাজ চলমান
৩	৮/২০২৪- ২৫ (LGCRRP- W-15) [আতিকা প্রজেক্ট এন্ড ওয়ার্কশপ এন্ড শামিম ট্রেডার্স (জেডি)]	i) Construction of Two Storied Multipurpose building at Ajibpur, Shiddhirganj Crematorium Ghat in ward no:- 05 under Narayanganj City Corporation. (Civil Works) ii) Electrical work of Three Storied Multipurpose building at Ajibpur Shosan, ward no:- 05, Shiddhirganj under Narayanganj City Corporation.. iii) Construction of Crematorium building at Ajibpur, Shiddhirganj Crematorium Ghat in ward no:- 05 under Narayanganj City Corporation. (Civil Works) iv) Electrical work of Crematorium building at Ajibpur Shosan, ward no:- 05, Shiddhirganj under Narayanganj City Corporation. v) Installation at Centrifugal Pump, Motor & Tube-well of Three storied Multipurpose building at Ajibpur Shosan, ward no:- 05 under Narayanganj City Corporation. (Civil Works) vi) Construction of RCC drain from Nimai Kashari Bank colony Mr. Mozamell house to north side Mr. Harun house &	LGCRRP	৩১০.৫৩	০৫-০৫- ২০২৫	০৪-১১-২০২৫	২৫%	কাজ চলমান

৩



		from Hazera Market to Amzad Market South side Mr.Momtaaz house to Ayet Ali Via Rawshan Ali & Hero Madbar house in Ward No.2 under Narayanganj City Corporation, Ch.0.00-377.00. (Road Part) Part-7) Construction of drain by RCC from Nimai Kashari Bank Colony Mr. Ismail Patoray house to north side Mr.Alamgir house & West side Mortoje Ali School in Ward No.3 under Narayanganj City Corporation, Ch.0.00-264.00. (Drain Part) Part-8) Upgrading of Road by RCC from Nimai Kashari Bank Colony Mr. Ismail Patoray house to north side Mr.Alamgir house & West side Mortoje Ali School in Ward No.3 under Narayanganj City Corporation, Ch.0.00-264.00 (Road Part)						
৭	(LGCRRP-W-17) [আতিকা প্রজেক্ট]	Part-1) Maintenance of Road by bituminous surfacing-wearing course from Mouchak Bus Stand to West direction up to Narayanganj Link road in ward no-02 Undar Narayanganj City Corporation, Ch.0.00-1610.00m Part-2) Upgrading of Approach Road by bituminous surfacing- wearing course from Mouchak Bus Stand to Borth-East direction up to Nemaikashari Bazar in Ward No.3 under Narayanganj City Corporation, Ch.0.00-174.00mm (Road Part)	বিশ্ব ব্যাংক		১৮/১১/২০২৫	১৮/০৫/২০২৬	৫%	-
৮	(LGCRRP-W-18) [আতিকা প্রজেক্ট]	Part-1) Repairing of H.M Shen road to Shahi moshjid road (Bandar bus stand), by BC in ward no:22, (FY 2024-2025.) Ch 00-1200m Part-2) Repairing of Bandar 1no. Kheya ghat to bandar bazar, by BC in ward no:22, (FY 2024-2025.) Ch 00- 375m. Part-3) Estimate for Maintenance of Road by BC (Sealcoat) with expansion joint from Luhiar pool to Kaitakhalimosjid in ward no.-24 under NCC in the FY-2024-25(L=570m). Part-4) Estimate for Maintenance of Road by BC (Sealcoat) with expansion joint from Nobiganj Bus Stand to Nobiganj Feri ghat in ward no.-24 under NCC in the FY-2024-25(L=762m).	বিশ্ব ব্যাংক	২৮৭.১৭	১৮/১১/২০২৫	১৮/০৫/২০২৬	-	কাজ শুরু হয়নি

## নারায়ণগঞ্জ অঞ্চল

ক্রম	দ্রপত্র বিজ্ঞপ্তি নং ও ক্রিম সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	তহবিলের উৎস	চুক্তিমূল্য (লক্ষ টাকা)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	কাজের অগ্রগতি	মন্তব্য
৩	১৬/২০২০- ২১	১০নং ওয়ার্ডে গোদনাইল কমিউনিটি সেন্টার পুনঃনির্মাণ। [উদয়ন বিস্তার্স]	নিজস্ব	৪২০.৭৬	২২/০৪/২০২১	২১/০৪/২০২২ বর্ধিত ৩০/১২/২০২৫	৮০%	অটমস্টিক স্কুল নির্মাণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রয়োজন।
		১৫নং ওয়ার্ডে পদ্ম সিটি প্লাজা-৭ আবাসিক ভবন নির্মাণ। [কেএসবিএল-জেকেই (জেডি)]	নিজস্ব	১৩৮৮.২৫	২২/০৪/২০২১	২২/১০/২০২২ বর্ধিত ৩০/১২/২০২৫	৮৫%	রিকাস্ট চলমান
		১৫নং ওয়ার্ডে পদ্ম সিটি প্লাজা-৮ আবাসিক ভবন নির্মাণ। [কেএসবিএল-জেকেই (জেডি)]	নিজস্ব	১৪৮৫.৭৬	২২/০৪/২০২১	২২/১০/২০২২ বর্ধিত ৩০/১২/২০২৫	৯২%	ফিনিশিং কাজ চলমান
৪	৩/২০২১-২২	Construction of Khatun-E-Zannat Sayedah Fatema (RA) City Jame Mosque at Mina Bazar ward no-15 [মুনিয়া]	নিজস্ব	৩৭৪.১২	২১/১২/২০২১	২০/১২/২০২২ বর্ধিত ২৮/০২/২০২৬	৭৬%	ঠিকাদারকে বারংবার বলার পরও কাজ বন্ধ আছে।

৫	২/২০২৩-২৪	কলরব স্কুলের আসবাবপত্র ও আনুষাঙ্গিক ক্রয় ও সরবরাহকরণ। [আল মিজান কন. এন্ড সাপ্লা.]	নিজস্ব তহবিল	৪৭.৯৪	১৩/০৩/২০২৪	১২/০৯/২০২৪ বর্ধিত ৩০/১২/২০২৫	১০%	ফার্নিচার প্রস্তুতের জন্য মালামাল আনা হয়েছে।
৬	৩/২০২৩-২৪	১২নং ওয়ার্ডে খানপুর ওয়াসা পাম্পের পাশে ১০(দশ) তলা আবাসিক ভবন নির্মাণ। [এনসি-এমসি-এই (জেভি)]	নিজস্ব			২১/০৪/২০২২ বর্ধিত ৩০/০৬/২০২৬	৩৫%	২য় তলার ছাদের রড বাইন্ডিং চলমান।
		১৬নং ওয়ার্ডে সাধু নাগ মহাশয় কমপ্লেক্স নির্মাণ। [রুনা এন্টা.]	নিজস্ব	৬৬৫.০০	০৬/০৬/২০২৪	০৬/১২/২০২৫	১৬%	কাজ চলমান
৭	০৭/২০২৩- ২৪	১১নং ওয়ার্ডে আইটি স্কুলের সম্মুখে ৬(ছয়) তলা বিশিষ্ট ২(দুই) টি আবাসিক ভবন নির্মাণ। [বিনিময়-রীপা (জেভি)]	নিজস্ব তহবিল	৭১০.১১	১১/১১/২০২৪	১০/০৫/২০২৬	১০%	কাজ চলমান
৮		১৫নং ওয়ার্ডে কার পার্কিং ভবনের দক্ষিণ পার্শে ৪(চার) তলা বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ। [প্রধান এন্টারপ্রাইজ]	নিজস্ব তহবিল	৬৬৫.০০	০৬/০৬/২০২৪	০৬/১২/২০২৫	-	ডিজাইন রি-চেক চলমান
৯	১৩/২০২৪- ২৫ 1069722 [মমরুজ এন্টার.]	NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W01 a) Construction of RCC Drain & Road starting from Tolla Choto Mosque to Jamil Hasmat Ara Mohila Atim khana goli at Ward No-11. FY-2024- 2025.Drain ch 00-105m; b) Construction of RCC Cross Drain Tollha Big mosque Outlet in ward No- 11. (FY-2024-2025). Drain ch 00-12m.	এডিপি	৩৮.৭৪	০৮/০৫/২০২৫	০৭/১০/২০২৫	৮৫%	কাজ চলমান
১০	1069723 [কলি ফ্যাশন]	NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W02 Construction of RCC Drain & Road Tolla Primary School Cross-drain &Tolla Pathagar to in word no.11, (FY- 2024-2025.)	এডিপি	১০৪.০০	০৮/০৫/২০২৫	০৭/১১/২০২৫	৬৫%	সময় বৃদ্ধির নথি চলমান।
১১	1069726 [ফেইথ এন্ড ফেয়ার]	NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W05 Rehabilitaion of Drain and Road by RCC Shamsujuha road Starting from Red crescent hospital to Bichram house & doctor house, in word no.12, (FY-2024-2025)	এডিপি	১৬৪.৬১	০৮/০৫/২০২৫	০৭/১১/২০২৫	৭০%	সময় বৃদ্ধির নথি চলমান।
১২	1069727 [শামীম ড্রেজার্স]	NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W06 a) Construction of Boundary wall at Masdair Graveyard Churchyard in ward no. 12 b) Repairing Steel shade Kalirbazar in ward no:13 FY-2024-2025 c) Construction of Boundary Wall at Mondal Para Garrage (West and South Side) in ward: 15 Under NCC.	এডিপি		০৮/০৫/২০২৫	০৭/১১/২০২৫		কাজ চলমান
১৩	1069729 [মিয়া ইরেস্টার]	NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W08 Repairing of S.A Maleh Road to 1no. Rail gate via Narayanganj Sadar thana front gate by BC in ward no:15 (FY - 2024-2025)	এডিপি	৮৫.৪২	০৮/০৫/২০২৫	০৭/১০/২০২৫	-	সময় বৃদ্ধির নথি চলমান।
১৪	1069730 [আরিফ এন্ড ব্রাদার্স]	NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W09 a) Rehabilitaion of Shanti nagar moshjid to kamal jafar house, in word no.17, (FY-2024-2025.) Drain ch 00- 581m b) Construction of RCC Drain Namapara Starting from Mohoshin House to Awlad house in ward no:17. (FY 2024-2025). Drain -51m	এডিপি	১৪৫.৬১	০৮/০৫/২০২৫	৩০/১০/২০২৫	৬৫%	কাজ চলমান
১৫	1069731 [খাজা ড্রেজার্স]	NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W10 Estimate For Construction of Repair B K Road (1) Shitalakha Primary School to Tolaram more Mosjid (L = 330m) (2) Tolaram more Mosjid to Shitalakhya River RCC Road (L = 155m) (3) Tolaram more Mosjid to Popular Jute Mill Gate in word no 18 Under NCC.	এডিপি	৭৩.১৭	০৮/০৫/২০২৫	০৭/১০/২০২৫	৭০%	কাজ চলমান

## সিদ্ধিরগঞ্জ অঞ্চল

ক্রম	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং ও ক্রিম সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	তহবিলের উৎস	চুক্তিমূল্য (লক্ষ টাকা)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	কাজের অগ্রগতি	মন্তব্য
১	০৯/২০২২- ২৩ ১টি (সমাপ্ত ০টি)	Vertical extension (5th to 8th story) of City Dolanchapa Plaza-01, Commercial cum Residential Building at Dhanakunda area in ward no- 08 under Narayanganj City Corporation.	নিজস্ব তহবিল	১১৮৩.২৯	১০/১০/২০২৩	১৯/০৯/২০২৫	৫৩%	৮ম তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে।
২	১৩/২০২৪-২৫ ১০ টি	NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W19 Construction of drain by RCC a. East side of Mondolpara Graveyard in front of Ma Fatema Masjid (10m) b. near Mondolpara rail line culvert (80m) c. West Moonlight Haque Shahebs pond to main road (40m) d. East Moonlight Mr. Hannan house to main road (40m) in ward no-06 (Drain L-170m) e. Kadamtoli Gas road approach with (road) cross drain (L-12.50x9.05m) f. Maintenance of Culvert over DND canal at Kadamtoli Nayapara (9.70x4.30m) in ward no-07 under NCC in the FY-2024-25.	এডিপি	৫৭.০৭	১৩/০৫/২০২৫	১২/১১/২০২৫	৮০%	কাজ চলমান।
৩		NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W20 Construction of Drain and Road by RCC at Anayetnagar from Mr Jolil molla house to south direction upto Haque market via printing goli in ward no-08 under NCC in the FY-2024-25	এডিপি	৮৫.৪৩	১২/০৫/২০২৫	১১/১১/২০২৫	৭৫%	সাইটে ওয়ার পানির লাইনের কাজ চলমান থাকায় কাজ বন্ধ রয়েছে।
৪		NCC-ADP-GF-FY24-25-LTM-W22 Maintenance of Road by Bituminous Carpeting with expansion joint from Jalkuri bus stand to east direction upto RK Park road in ward no-09 under NCC in the FY-2024-25(L-2310m,W-5.10m)	এডিপি	৯৪.৫৯	০৮/০৫/২০২৫	০৭/১১/২০২৫	৫০%	কাজ শুরু না করায় ঠিকাদারকে পত্র দেয়া হয়েছে।

## কদমরসুল অঞ্চল

ক্রম	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং ও ক্রিম সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	তহবিলের উৎস	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	কাজের অগ্রগতি	মন্তব্য
১	১৯/২০২০- ২১ ৯টি (সমাপ্ত ৮টি)	Construction of two storied 46 no. Kadam Sharif Nagar School Building with four storied foundation in ward no-23	নিজস্ব তহবিল	২৯৪.২৬	০২/০৮/২০২১	০২/০৪/২০২২ বর্ধিত ৩০/১২/২০২৫	৯২%	রিকাস্ট অনুমোদনের নথি চলমান
২	০৭/২০২৩- ২৪ ৩টি (সমাপ্ত ০টি)	Construction of Garage and Shop at east side of Akij Cement Factory at ward no-23.	নিজস্ব তহবিল	২৩৯.১৭	০৪/১১/২০২৪	০৪/১১/২০২৫	৪৫%	কাজ চলমান
		Construction of 2 (Two) storied commercial cum residential building (Scavenger's Colony) with proposed 04(four) storied foundation at south side of Akij Cement Factory in ward no-23. (Type- A)	নিজস্ব তহবিল	২৬২.৫৪	০৪/১১/২০২৪	০৪/১১/২০২৫	৫%	কাজ বাস্তবায়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রয়োজন।
		Vertical extension of existing Scavenger's Colony (1st & 2nd floor) at south side of Akij Cement Factory in ward no -23. (Type- C)	নিজস্ব তহবিল	৯৫.২৫	০৪/১১/২০২৪	০৪/১১/২০২৫	৫%	কাজ বাস্তবায়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রয়োজন।
৩	১৩/২০২৪- ২৫ ১৭ টি (চলমান ১২টি, সমাপ্ত ৪টি, বাতিল ১টি)	a. Construction of Repair Bokultola Immunization Center in ward no-19. b. Construction of Pipe Drain at Modanganj beside Nasim Osman Bridge in ward no-19. c. Construction of RCC Road & Drain at Setara Begum Bari to Piar Jahan Bari in ward no-19.	এডিপি	৩৪.১১	০৮/০৫/২০২৫	০৮/১২/২০২৫	৮০%	কাজ চলমান

৪	a. Construction of RCC Road & Drain at P M Road Ratna Begum Bari to Feroz Miah Bari in ward no-19. b. Construction of RCC Road & Drain at Panauallah Bari to Anower Miah Bari in ward no-19.	এডিপি	৪৩.৪২	০৮/০৫/২০২৫	০৮/১২/২০২৫	৮২%	কাজ চলমান
৫	Maintenance of Civil & Electrical works at Kadamrasul Zonal Office building with Boundary wall in ward no-23.	এডিপি		১৭/০৫/২০২৫	৩০/১২/২০২৫	৮০%	কাজ চলমান
৬	Maintenance of road by Bituminous Carpeting at different (four) places of Ali Ahammad Chunka Sarak in ward no-24.	এডিপি	১৬৮.৩১	০৮/০৫/২০২৫	৩০/১২/২০২৫	৩৫%	কাজ চলমান
৭	a. Maintenance of Road by BC (Sealcoat) & partially RCC with expansion joint at Kaitakhali Graveyard road in ward no-24 (Road part). b. Maintenance of Road by BC (Sealcoat) & partially RCC with expansion joint at Dewli Graveyard road in ward no-24. c. Maintenance of Broken Road by RCC with Guide wall, sand filling, palisading, earth filling at Kazi Nazarul Islam road in ward no-24.	এডিপি	৩৫.৭৩	১৭/০৫/২০২৫	৩০/১২/২০২৫	৫০%	কাজ চলমান
৮	Repairing of Lakshon khola Hospital & Lakshon khola pond side Coffee Shop in ward no-25.	এডিপি	২৩.২৮	১৭/০৫/২০২৫	৩০/১২/২০২৫	৪৫%	কাজ চলমান
৯	Repairing of RCC road a. Lakshon khola Madrasa road in ward no-25 b. RCC road on the right side of School Ghat in ward no-26 c. Sonachara Road to School ghat and Kutibon road in ward no-26 d. Beside kuripara High school in ward no-27.	এডিপি	৬১.৭১	১৭/০৫/২০২৫	৩০/১২/২০২৫	৮৫%	কাজ চলমান

**সিদ্ধান্ত:** বিস্তারিত আলোচনান্তে উল্লিখিত উন্নয়ন কাজ ও প্রকল্পসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

**বাস্তবায়নে:** প্রকৌশল বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

### আলোচ্যসূচি ৬: ১২ নং ওয়ার্ডস্থ শাপলা সিটি প্লাজা-১ এর ফ্ল্যাটের প্রতি বর্গফুটের মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কিত আলোচনা।

**আলোচনা:** এ বিষয়ে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃদাঃ) জনাব মোঃ আজগর হোসেন জানান, ১২ নং ওয়ার্ডে খানপুর আবাসিক এলাকায় এ সিটি কর্পোরেশন হতে ০১ টি আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। যেখানে ৩৬ টি ফ্ল্যাট রয়েছে। উক্ত ফ্ল্যাটগুলো ৯৯ বছরের জন্য আগ্রহীগণের নিকট বরাদ্দ/ লিজ প্রদান করা হবে। বর্ণিত বিষয়ে অচিরেই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। ভবন নির্মাণে প্রতি বর্গফুটে খরচ হয়েছে ৪,২৮৯/- (চার হাজার দুইশত উননকই) টাকা। এক্ষেত্রে ফ্ল্যাট বরাদ্দ/ লিজ গ্রহণে আগ্রহীগণের নিকট হতে প্রতি বর্গফুটের মূল্য কত টাকা নির্ধারণ করা যায় সে বিষয়ে মূল্যবান মতামত প্রদানের জন্য তিনি সভায় উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

**সিদ্ধান্ত:** বিস্তারিত আলোচনান্তে শাপলা সিটি প্লাজা-১ এর ফ্ল্যাটের প্রতি বর্গফুটের মূল্য ৫,৫০০/- (পাঁচ হাজার পাঁচশত) টাকা নির্ধারণ করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

**বাস্তবায়নে:** প্রকৌশল বিভাগ ও বাজার শাখা, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

### আলোচ্যসূচি ৭: ১৯নং ওয়ার্ডস্থ মদনগঞ্জ বকুলতলা সিটি কমিউনিটি সেন্টার এর ফ্ল্যাটের প্রতি বর্গফুটের মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কিত আলোচনা।

**আলোচনা:** নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃদাঃ) জনাব মোঃ আজগর হোসেন জানান, ১৯ নং ওয়ার্ডে মদনগঞ্জ বকুলতলা এলাকায় এ সিটি কর্পোরেশন হতে ০১ টি কমিউনিটি সেন্টার কাম আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। যেখানে ০৯ টি ফ্ল্যাট রয়েছে। উক্ত ফ্ল্যাটগুলো ৯৯ বছরের জন্য আগ্রহীগণের নিকট বরাদ্দ/ লিজ প্রদান করা হবে। বর্ণিত বিষয়ে অচিরেই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। ভবন নির্মাণে প্রতি বর্গফুটে খরচ হয়েছে ৩,৯৬৩.৯২/- (তিন হাজার নয়শত ত্রিশটি টাকা বিরানকই পয়সা) টাকা। এক্ষেত্রে ফ্ল্যাট বরাদ্দ/ লিজ গ্রহণে আগ্রহীগণের নিকট হতে প্রতি বর্গফুটের মূল্য কত টাকা নির্ধারণ করা যায় সে বিষয়ে মূল্যবান মতামত প্রদানের জন্য তিনি সভায় উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

**সিদ্ধান্ত:** বিস্তারিত আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে মদনগঞ্জ বকুলতলা সিটি কমিউনিটি সেন্টার ভবনের ০৯ টি ফ্ল্যাটের প্রতি বর্গফুটের মূল্য ৪,২০০/- (চার হাজার দুইশত) টাকা নির্ধারণ করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

**বাস্তবায়নে:** প্রকৌশল বিভাগ ও বাজার শাখা, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।


## আলোচ্যসূচি ৮: NCC'র নিজস্ব রোলার ভাড়া অর্থ ঠিকাদারের সংশ্লিষ্ট বিল হতে কর্তন সংক্রান্ত আলোচনা।

**আলোচনা:** নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃদাঃ) জনাব মোঃ আজগর হোসেন জানান, বিভিন্ন ঠিকাদারগণ তাদের কাজের জন্য এনসিসি হতে রোলার ভাড়া নিয়ে থাকেন। তারা নির্দিষ্ট দিনের জন্য ভাড়া নিলেও বিভিন্ন অজুহাতে তা একাধিক দিন ব্যবহার করে থাকেন। এতে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অপরদিকে LGD হতে schedule ভিত্তিক পদ্ধতিতে ভাড়া দেওয়ার প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়ে থাকে। ঐ পদ্ধতিতে রোলার ভাড়া নেয়ার পর ব্যবহার যে কয় দিনই করা হোক না কেন তা কতদিন ঠিকাদারের জিম্মায় রইলো সে হিসেবে মোট ভাড়ার টাকা তাদের প্রাপ্য বিল হতে কর্তন করে রাখা হয়। এ পদ্ধতি অবলম্বন করলে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এ বিষয়ে আর আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

**সিদ্ধান্ত:** বিস্তারিত আলোচনাস্তে schedule ভিত্তিক পদ্ধতিতে NCC'র নিজস্ব রোলার ভাড়ার অর্থ ঠিকাদারের সংশ্লিষ্ট বিল হতে কর্তন করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়।

**বাস্তবায়নে:** প্রকৌশল বিভাগ ও হিসাব বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

অতঃপর আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও তাদের সু-স্বাস্থ্য কামনা করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


  
 (ড. আবু নছর মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ)  
 প্রশাসক  
 নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

স্মারক নং: ৪৬.১৬.০০০০.০০৪.০৬.১৭৬.২৪-৯৩৪

তারিখ: ২৯/১২/২০২৫ খ্রিঃ

সদয় অবগতি/ কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

- ১। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ।
- ৩। পুলিশ সুপার, নারায়ণগঞ্জ।
- ৪। ----- নারায়ণগঞ্জ।
- ৫। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃদাঃ), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৬। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (চঃদাঃ), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৭। জনাব ----- নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৮। অফিস কপি/ গার্ড নথি, প্রশাসন শাখা।

  
 ২৯/১২/২০২৫  
 (মোঃ নূর কুতুবুল আলম)  
 প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত)  
 ও  
 সচিব (উপসচিব)  
 নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

## পরিশিষ্ট - (ক)

**২৪/১২/২০২৫ খ্রিঃ তারিখ রোজ বুধবার সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির ১৪তম সভায় উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে):**

- ১) ড. আবু নছর মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ২) জনাব মোঃ নূর কুতুবুল আলম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) ও সচিব (উপসচিব), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৩) জনাব কাফি বিন কবির, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (উন্নয়ন ও মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ।
- ৪) জনাব মোঃ সোহেল রানা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ট্রাফিক), নারায়ণগঞ্জ (পুলিশ সুপার, নারায়ণগঞ্জ এর প্রতিনিধি)।
- ৫) ডাঃ এ এফ এম মুশিউর রহমান, সিভিল সার্জন, নারায়ণগঞ্জ।
- ৬) জনাব মোঃ হাম্মান কবির, নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ।
- ৭) জনাব মোঃ আতিকুর রহমান, জেলা শিক্ষা অফিসার, নারায়ণগঞ্জ।
- ৮) জনাব ফেরদৌসী বেগম, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, নারায়ণগঞ্জ।
- ৯) জনাব নাজিম হাসান মাহমুদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, ডিপিডিসি, নারায়ণগঞ্জ।
- ১০) এস এম সাজ্জাদুর রহমান, যুগ্মপরিচালক, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, নারায়ণগঞ্জ।
- ১১) জনাব মোঃ আবদুল্লাহ আল আরেফীন, উপ সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, নারায়ণগঞ্জ।
- ১২) জনাব মোঃ সাইফুল কবির, মোটরযান পরিদর্শক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ), নারায়ণগঞ্জ।
- ১৩) জনাব মঞ্জুর আজিজ মোহন, উপমহাব্যবস্থাপক, তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন লিমিটেড, নারায়ণগঞ্জ।
- ১৪) জনাব এ, এইচ, এম রাসেদ, উপ পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ।
- ১৫) জনাব নিপেন চন্দ্র সিদ্ধা, সহকারী অথরাইজ অফিসার, রাজউক, জোন-৮, নারায়ণগঞ্জ (রাজউক, জোন-৮, নারায়ণগঞ্জ এর প্রতিনিধি)।

**সভায় অনুপস্থিত সদস্যগণের তালিকা:**

- ১) জনাব মোঃ হারুন অর রশিদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ।
- ২) জনাব আহসানুজ্জামান, নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ।

**উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে):**

- ১) জনাব মোঃ আজগর হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃদাঃ), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ২) জনাব কে এম ফরিদুল মিরাজ, প্রধান সমাজকল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৩) জনাব মোহাম্মদ ইসমাইল চৌধুরী, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৪) জনাব সেলিম চৌধুরী, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৫) জনাব মোঃ ইউছুফ আলী, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৬) জনাব মোঃ হেমায়েত হোসেন, প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (চঃদাঃ), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৭) ডাঃ নাফিয়া ইসলাম, মেডিকেল অফিসার, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৮) জনাব এ এস এম মুশিউর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল) (চঃদাঃ), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৯) জনাব মোঃ শাখাওয়াৎ হোসেন রিয়াদ, রেজিস্ট্রেশন সহকারী, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।