



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
১২৫/এ, দারুস সালাম, এ. ডব্লিউ. চৌধুরী রোড, ঢাকা-১২১৬
পিএবিএক্স: ৫৫০৭৯৪৩৮-৪২, ফ্যাক্স: ৫৫০৭৯৪৪৩
e-mail: dg@nimc.gov.bd, website: www.nimc.gov.bd

১২২

নম্বর : ১৫.৫৫.০০০০.৩০১.০৭.১৬০.১৯.৭৮১

১৭ ভাদ্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
০১ সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয় : ২০২০-২০২১ অর্থবছরের পরিচালন ব্যয় (অনুন্নয়ন) বাজেটের মূলধন খাতের ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২০-২০২১ অর্থবছরে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের পরিচালন ব্যয় (অনুন্নয়ন) বাজেটের মূলধন খাতের ক্রয় পরিকল্পনা নির্ধারিত ছকে প্রণয়ন করা হয়েছে (মূল কপি সংযুক্ত)। এছাড়া নিম্নোক্ত ছকে সারসংক্ষেপসহ প্রস্তাবনা এ সাথে প্রেরণ করা হলো।


(লক্ষ টাকায়)

দপ্তর/সংস্থার নাম	ক্রয় সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট।	২৬ টি	১৪৭.৪৭	--

২। এ বিষয়ে পরবর্তী সদয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হলো।

সংযোজনী: বর্ণনামতে,

সচিব
তথ্য মন্ত্রণালয়
(দৃ: আ: সহকারি সচিব, বাজেট-১ শাখা)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।


০১/০৯/২০
(শাহিন ইসলাম, এনডিসি)
মহাপরিচালক
(অতিরিক্ত সচিব)
দূরা : ৫৫০৭৯৪২৮


National Institute of Mass Communication, Dhaka
Ministry of Information
Annual Procurement Plan for Revenue Budgets

Financial Year: 2020-2021
Reporting Period: 17-08-2020

Code: 1330501190744112202-Computer and Accessories
Total Taka: 30,00,000/- (Thirty lac taka only)

National Institute of Mass Communication
Head of procuring entity: Director General

Package No.	Description of procurement package goods	Unit	Qty	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka (lakh)	Time code for process	Invite / Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
GR-1	Purchase of Brand Desktop and Laptop	-	01 job	OTM	NIMC	GOB	22.0	Planned date	12/11/20	25/11/20	1/12/20	6/12/20	10/12/20	07/01/21	-	60 Days
								Planned days	0	14	7	6	5	28	60	
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	
GR-2	Purchase of Network Accessories	-	01 job	RFQ	NIMC	GOB	3.0	Planned date	4/10/20	13/10/20	13/10/20	18/10/20	-	22/10/20	-	19
								Planned days	0	10	0	5	-	4	19	
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	
GR-3	Purchase and Installation of LAN Accessories	-	01 job	RFQ	NIMC	GOB	3.0	Planned date	19/10/20	28/10/20	28/10/20	2/11/20	-	8/11/20	-	21
								Planned days	0	10	0	5	-	6	21	
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	
GR-6	Purchase of computer spares parts	-	-	DMP	NIMC	GOB	2.0	Planned date	Any Time	-	-	-	-	-	-	
								Planned days	According to	-	-	-	-	-	-	
								Actual dates	PPR-2008	-	-	-	-	-	-	
Total value of Goods Procurement:								30.0								

Financial Year: 2020-2021
Reporting Period: 17-08-2020

Code: 133050119074412316-Other Accessories
Total Taka: 50,00,000/- (Fifty lac taka only)

National Institute of Mass Communication, Dhaka
Ministry of Information
Annual Procurement Plan for Revenue Budgets

National Institute of Mass Communication
Head of procuring entity: Director General

Package No.	Description of procurement goods	Unit	Qty	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka (lac)	Time code for process	Invite / Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
GR-1	Purchase of UPS	-	-	RFQ	NIMC	GOB	3.0	Planned date 1/09/20	0	10/09/20	10/09/20	15/09/20	-	20/09/20	5	20
Total value of Goods Procurement:							3.0	Actual dates								

স্বাক্ষর
29/11/2020
মোঃ জোহান্না রেজ্জা
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসনিক)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

মোঃ আব্দুল সাদেক
প্রোগ্রামার
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
উপর্যুক্ত প্রকল্পের
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

স্বাক্ষর
26/11/2020
মোঃ জোহান্না রেজ্জা, অতিরিক্ত
সচিব (প্রশাসনিক)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
উপর্যুক্ত প্রকল্পের
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
উপর্যুক্ত প্রকল্পের
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

স্বাক্ষর
26/11/2020
মোঃ জোহান্না রেজ্জা, অতিরিক্ত
সচিব (প্রশাসনিক)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
উপর্যুক্ত প্রকল্পের
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

National Institute of Mass Communication, Dhaka
Ministry of Information
Annual Procurement Plan for Revenue Budgets

Financial Year: 2020-2021
Reporting Period: 17-08-2020

Code: 133050111907/4113301-Computer Software
Total Taka: 3,00,000/- (Three lac taka only)

National Institute of Mass Communication
Head of procuring entity: Director General

Package No.	Description of procurement goods	Unit	Qty	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka (lac)	Time code for process	Invite / Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
GR-1	Computer Software	-	-	DPM	NIMC	GOB	2.0	Planned date	6/09/20	15/09/20	15/09/20	20/09/20	-	24/09/20	-	-
								Planned days	0	10	0	5	-	4	19	19
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
GR-1	Computer Software	-	-	DPM	NIMC	GOB	1.0	Planned date	Any time	-	-	-	-	-	-	-
								Planned days	According to PPR-2008	-	-	-	-	-	-	-
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
Total value of Goods Procurement:								3.0								

Handwritten signature
29/11/2020
অতিরিক্ত সচিব
স্বাধীনতা সংস্থা
স্বাধীনতা সংস্থা, ঢাকা।

Handwritten signature
29/11/2020
সচিব
স্বাধীনতা সংস্থা
স্বাধীনতা সংস্থা, ঢাকা।

Handwritten signature
স্বাধীনতা সংস্থা, ঢাকা।
অতিরিক্ত সচিব
স্বাধীনতা সংস্থা, ঢাকা।

সচিব
স্বাধীনতা সংস্থা
স্বাধীনতা সংস্থা, ঢাকা।

স্বাধীনতা সংস্থা, ঢাকা।
স্বাধীনতা সংস্থা, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
১২৫/এ, দারুস সালাম, এ,ডব্লিউ. চৌধুরী রোড, ঢাকা-১২১৬

তালিকা-১ : Computer and Office Equipment Related Supporting materials/Installation/Supply, Maintenance

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ
১।	ল্যাপটপ	১৫টি
২।	ডেস্কটপ	১০টি
৩।	মোবাইল হার্ডডিস্ক	৫টি
৪।	প্রজেক্টরের স্ক্রিন সেনসর	৩টি
৫।	হেডফোন	২০টি
৬।	ইউপিএস ৬৫০/১০০০/১২০০ ভিএ	৪০টি
৭।	ইথারনেট সুইচ ৮/১৬/২৪ পোর্ট	১০টি
৮।	স্ক্যানার	৫টি
৯।	ওয়াই ফাই রাউটার	৯টি
১০।	PoE সুইচ	৩টি
১১।	RJ45 কানেক্টর	৩বক্স
১২।	ক্যাবল (UTP)	১৫ কয়েল
১৩।	রয়েল বোল্ট, ক্রিপ, চ্যানেল, এমকে বক্স, কেবল টাই	প্রতিটি ৫ বক্স
১৪।	প্রোজেক্টর	৩টি
১৫।	Portable HDD	৫টি
১৬।	প্রিন্টার (লেজার ব্লক)	৫টি
১৭।	প্রিন্টার (কালার)	৫টি
১৮।	প্রজেক্টর	৩টি
১৯।	ওয়েবক্যাম	১০টি
২০।	ওয়াল মাইন্ট সার্ভার কেবিনেট	১টি

২৭/৬/২০২০

২৭/৬/২০২০

মোহা: আব্দুস সালাম
প্রোগ্রামার
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

২৬/৬/২০

শাহিন ইসলাম, এনডিপি
মহাপরিচালক
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার।

Financial Year: 2020-2021
Reporting Period: 20-08-2020

Code: 1330501119074-4112303- Electrical equipment
Total Taka: 13,00,000/- (Taka Thirteen lac only)

National Institute of Mass Communication
Head of procuring entity: Director General

National Institute of Mass Communication,
Ministry of Information
Annual Procurement Plan for Revenue Budget

Package No.	Description of procurement package goods	Unit	QTY	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka (lac)	Time code for process	Not used in goods	Invite / Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
GR-1	Purchase of Electric Goods	-	01 lot.	RFC	NIMC	GOB	3.00	Planned date Planned days		22-09-20 7	28-09-20 0	28-09-20 7	05-10-20 0	05-10-20 0	05-10-20 9	14-10-20	18
GR-2	Supply and Installation of 111' Underground power Cable for NIMC Auditorium	-	01 lot.	OTM	NIMC	GOB	10.00	Actual dates Planned days Actual dates		04-11-20 14	17-11-20 7	24-11-20 7	01-12-20 12	13-12-20 28	10-01-21 14	24-01-21	82
Total value of Goods Procurement:								13.00									

[Signature]
১৮/০৮/২০
একীণ কুমার গগৈ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (পৌরসংস্থা)

[Signature]
১৮/০৮/২০
সাঁওতাল প্রদীপ
সহকারী প্রকৌশলী
জাতীয় গণসংযোগ ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
কম্পিউটার ওয়েব মাস্টার।
গণসংযোগ কর্মসূচী পরিচালনা সচিবালয়।

[Signature]
২৬/৬/২০
আফিফ হুসেন, প্রকৌশল
স্বাক্ষরিত
জাতীয় গণসংযোগ ইনস্টিটিউট
কম্পিউটার, সরঞ্জামাদি, প্রকৌশল।

[Signature]
১৮/০৮/২০

[Signature]
১৮/০৮/২০

[Signature]
২৬/৬/২০

National Institute of Mass Communication, Dhaka
Ministry of Information
Annual Procurement Plan for Revenue Budget

Financial Year: 2020-2021
Reporting Period: 20-08-2020

Code: 1330501119074-4112316 Equipment and other Machineryes
Total Taka: 50,00,000 (Taka Fifty lac only)

National Institute of Mass Communication
Head of procuring entity: Director General

Package No	Description of procurement package goods	Unit	Qty	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka (lac)	Time cycle for process	Not used in goods	Intic / Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
GR-1	Purchase of 16 Channel Digital Audio Console	-	1 no	RFQ	NIMC	GOB	3.00	Planned date Planned days Actual dates	10	11 15-12-20 7	12 21-12-20 0	13 21-12-20 7	14 28-12-20 0	15 28-12-20 0	16 28-12-20 10	17 07-01-21 -	18
	External Sound Card	-	1 no					Actual dates									24
GR-2	Purchase of Room Cooler	-	13 Nos.	OTM	NIMC	GOB	13.00	Planned date Planned days Actual dates		20-12-20 16	04-01-21 7	11-01-21 7	18-01-21 6	24-01-21 28	21-02-21 14	07-03-21 -	78
GR-3	Purchase of Different types microphone	-	06 Nos	OTM	NIMC	GOB	6.00	Planned date Planned days Actual dates		20-12-20 16	04-01-21 7	11-01-21 7	18-01-21 6	24-01-21 28	21-02-21 21	14-03-21 -	85
GR-4	Purchase of LED Light for Studio	-	01 lot	OTM	NIMC	GOB	10.00	Planned date Planned days Actual dates		20-12-20 16	04-01-21 7	11-01-21 7	18-01-21 6	24-01-21 28	21-02-21 21	14-03-21 -	85
GR-5	Purchase of TV Studio, Beater Studio & NIMC Auditorium Equipments and Accessories	-	02 lot	OTM	NIMC	GOB	10.00	Planned date Planned days Actual dates		20-12-20 16	04-01-21 7	11-01-21 7	18-01-21 6	24-01-21 28	21-02-21 21	14-03-21 -	85
Total value of Goods Procurement:							42.00										

১২/০৮/২০২০
প্রকল্প পরিচালক (পরিচালনা)
জিএমসিআর (পরিচালনা)

২০/১২/২০
সিনিয়র প্রকল্প পরিচালক
জিএমসিআর (পরিচালনা)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনসিটিউট, ঢাকা।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

২৬/৬/২০
সিনিয়র প্রকল্প পরিচালক
জিএমসিআর (পরিচালনা)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনসিটিউট
ঢাকা, বাংলাদেশ, বাংলাদেশ সরকার।


জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, ঢাকা।


কোড : ৪১১২৩০৩, বরাদ্দ : ১৩,০০,০০০/-


তালিকা-১ : বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ক্রয়।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম	পণ্যসামগ্রীর বিবরণ	পরিমাণ	টাকা
১ক	এলইডি লাইট- ১২ ওয়াট	১২ টি	৩.০০
খ	১৪ ওয়াট এনার্জি সেভিংস বাল্ব (পিন টাইপ)	২৪ টি	
গ	বৈদ্যুতিক তার ৪০/৭৬ (ফ্লাক্সিবল)	০৪ কয়েল	
ঘ	বৈদ্যুতিক তার-২.৫ আর এম (সিটেড)	০২ কয়েল	
ঙ	ব্রাক টেপ	৩৬ টি	
চ	ব্যাটেন হোল্ডার (পিন টাইপ)	১২ টি	
ছ	সিকিউরিটি এলইডি লাইট সেড (বাল্বসহ) ৫০ ওয়াট	০৪ টি	
জ	হিটসিঙ্ক	০১ সেট	
ঝ	লিড	০১ কেজি	
ঞ	কন্টাক্ট ক্রিনার ৭৫০ এমএল	০১ টি	
ট	এক্সটেনশন বোর্ড	০৩ ডজন	
ঠ	সোল্ডারিং আয়রন ৬০ ওয়াট	০১ টি	
ড	লাইটেনিং এরিস্টর	০১ সেট	
ঢ	হ্যালোজেন লাইটের বাল্ব-৫০০ ওয়াট	১২ টি	
ণ	এলইডি টিউব লাইট সেট-৪০ ওয়াট	১০০ টি	
ত	জিআই তার-১৮ (এসডব্লিউজি)	০১ কেজি	
থ	জিআই তার-২০ (এসডব্লিউজি)	০১ কেজি	
দ	১০ ওয়াট এলইডি লাইট	৩৬ টি	
ধ	১২ ওয়াট এলইডি লাইট	৩৬ টি	
ন	সিলিং ফ্যান-৫৬ ইঞ্চি	১৬ টি	
প	এগজস্ট ফ্যান	০৪ টি	
ফ	এইচ টি ফিউজ ব্যারেল	০২ সেট	
ব	টেস্টার	০৬ টি	
২.	জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের অডিটোরিয়ামের জন্য আন্ডার গ্রাউন্ড এইচটি পাওয়ার ক্যাবল সরবরাহ ও সংযোজন	০১ লট	১০.০০
মোট :			১৩.০০


প্রদীপ কুমার চাক্রবর্তী
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (শীতাতপ)


২০/৬/২০২০
মাক্রুম হোসেন
বঙ্গ প্রকৌশলী
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
জাতি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।



২৬/৬/২০
মাহিন ইসলাম, এনজিনিয়ার
মহাপরিচালক
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার।

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, ঢাকা।


কোড : ৪১১২৩১৬, বরাদ্দ : ৫০,০০,০০০/-

তালিকা-৩ : অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি।

ক্রম.	বিবরণ	(লক্ষ টাকায়)	
		পরিমাণ	টাকা
১.	১৬ চ্যানেল ডিজিটাল অডিও কনসোল এবং এক্সটার্নাল সাউন্ড কার্ড	০১ টি + ০১টি	৩.০০
২.	বিভিন্ন ধরনের মাইক্রোফোন	০৬ টি	৬.০০
৩.	টিভি স্টুডিও লাইট (এলইডি)	০১ লট	১০.০০
৪.	কক্ষশীতাতপ নিয়ন্ত্রণযন্ত্র	১৩ টি	১৩.০০
৫.	টিভি স্টুডিও, বেতার স্টুডিও ও জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের অডিটোরিয়ামের যন্ত্রপাতি ও আনুষংগিক	০২ লট	১০.০০
মোট :			৪২.০০


প্রদীপ কুমার দাশী
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (শীতাতপ)


মারুফ হোসেন
রক্ষণ প্রকৌশলী
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
তথ্য সচিবালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।


২৬/৬/২০

মুহিবুল ইসলাম, এনডিসি
মহাপরিচালক
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার।

Annual Procurement Plan for Revenue Budget

Code: 133050119074/4112101: Vehicle
Total Taka: 40,00,000 (Taka forty lac only)

22/5/2020
डा. मोराराम गिरीन ठाकुर
बलिनगर, बल गिरि, बल
काठमाडौं, नेपाल

2022. 11. 22

শাহিন হুজুর, এন্থিনি
মহাশরিফাক
জাতীয় গণমাধ্যম ইনসিটিউট
ডেপু মহাশরিফ, বাংলাদেশ সরকার।

Package No.	Description of procurement package goods	Unit	Quantity	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka (lac)	Time code for process	Not used in goods	Invit/ adverse tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time taken to contract signature	Time for Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR-1	Purchase of Vehicle for NIMC		1 (one) No.	OTM	NIMC	GOS	40.00	Planned Dates Actual Dates		21-1-2021 23	12-2-2021 07	19-2-2021 07	26-2-2021 07	04-3-2021 07	10-3-2021 05	18-3-2021 08	63 days
Total value of goods procurement:							40.00										

10/4/21 2030

Head of Procurement or Mass Communication

Director General

National Institute of Mass Communication
Head of procuring entity: Director General

[illegible]

আবুল হুসেন, লালকি
মহাশয়িকাক
জাতীয় মনোমালম্বী ইনস্টিটিউট
উদ্যোগ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার

26/5/20

Purchase of Furniture (Office Table) for NLMC Officers	10 Nos.	RFQ	NMNC	GOS	2.00	Planned Dates	01-11-2020	11-11-20	11-11-20	15.53%
						Planned Dates	01-11-2020	11-11-20	11-11-20	
						Planned Dates	01-11-2020	11-11-20	11-11-20	
						Actual Dates	10	0	0	

Purchase of Furniture (Chair) for NMIC Officers	10 Nos.	Rfq	NMFC	GOS	2.00	Planned Dates					
						01-11-2020	11-11-20	11-11-20	-	-	15 days
						Planned Days	10	0	0		
						Actual Dates					

GR-7	Purchase of Furniture (Steel File Cabinet) for NIMIC	05 Nos.	Rfq	NIMC	GOB	1.50	Planned Dates	01-11-2020	11-11-20	11-11-20	-	-	15 days.
							Planned Days	10	0	0			
							Actual Dates						

Purchase of Furniture (SS Rack) for NIMIC Library	02 Nos.	RFQ	NIMC	GOS	0.60	Planned Dates	01-11-2020	11-11-20	11-11-20	-	-	-	15 days.
						Planned Days	10	0	0				
						Actual Dates							

Purchase of Furniture (Tennis Table) for NIMC Dormitory	01 No.	DPM	NIMC	GOS	0.25	Planned Dates	Planned Days	Actual Dates

Any time, According to PPR-2008

Purchase of Furniture (Honor Board) for NIMC	01 No.	DPM	NIMC	GOS	0.25	Planned Dates	Planned Days	Actual Dates
						Any time, According to PPR-2008		
Grand Total:								

Grand Total:	11.47
--------------	-------

১৬. ক. ১০২০
ডাঃ মোহাম্মদ সিয়াস উদ্দিন
কামিল সঃ. কাম কামিল: এম:
কাজির গণপাঠ্য ইনসিটিউট, ঢাকা।

[Handwritten signature]

D. Admin-1 APP 20-21 Islipm-1 Secretary

André Bernas

26/5/20

15