

নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (টেকসই জ্বালানি সেল),
নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড

এবং


প্রধান প্রকৌশলী (পি এন্ড ডি), নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড
এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই, ২০২৩ – ৩০ জুন, ২০২৪

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	৩
প্রস্তাবনা	৪
সেকশন ১: রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি	৫
সেকশন ২: বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রভাব	৬
সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	৮
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	১২
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকের পরিমাপ পদ্ধতি	১৩
সংযোজনী ৩: অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	১৫
সংযোজনী ৪: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৬



কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিঃ এর টেকসই জ্বালানি সেল (প্রাক্তন নবায়নযোগ্য জ্বালানি সেল) - এর আওতায় বিগত ৩ বছরের প্রধান অর্জনসমূহ নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

- ১) সিরাজগঞ্জ ৭.৬ মেঃওঃ (পিক) গ্রিড কানেক্টেড সোলার ফটোভোলটায়িক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের COD গত ৩০-০৩-২০২১ ইং তারিখ বিউবো হতে ঘোষণা করা হয়। বর্তমানে উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে।
- ২) নওপাজেকো এবং সিএমসি, চায়না - এর যৌথ উদ্যোগে ৫০০ মেঃওঃ পর্যন্ত সৌর ও বায়ুবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে একটি জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি (JVC) গঠনের উদ্দেশ্যে গত ১৪ জুলাই ২০২০ ইং তারিখে Joint Venture Agreement (JVA) স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীতে ০১ সেপ্টেম্বর ২০২০ ইং তারিখে Joint Venture Company গঠিত হয়।
- ৩) সিরাজগঞ্জ ৬৮ মেঃওঃ সোলার পার্ক স্থাপনের জন্য সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলায় ২১৪ একর জমি বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ থেকে ৩০ (ত্রিশ) বছরের জন্য লীজ নেয়া হয়েছে। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ইং তারিখে উক্ত প্রকল্পের ইপিসি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যা ০৭ জুলাই ২০২২ ইং তারিখে কার্যকর হয়।
- ৪) পাবনা ৬৪ মেঃওঃ সোলার পার্ক স্থাপনের জন্য সুজানগর উপজেলায় ২০৫.৬৮৫১ একর সরকারি অকৃষি খাসজমি দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্ত গ্রহণ করা হয়। গত ২৯ জুন ২০২২ ইং তারিখে প্রকল্পের ইপিসি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

- ১) সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য অনেক বেশি ভূমি প্রয়োজন হওয়ায় ভবিষ্যৎ প্রকল্পের জন্য স্থান নির্বাচন একটি বড় চ্যালেঞ্জ।
- ২) বন্যা, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অস্থিরতা ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে চলমান সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পসমূহ যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা।
- ৩) পাবনা ৬৪ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের এডভান্স পেমেন্টের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন গ্রহণ এবং সে মোতাবেক এডভান্স পেমেন্ট সম্পন্ন করে ইপিসি চুক্তি কার্যকর করা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- ১) নওপাজেকো এবং সিএমসি, চায়না - এর যৌথ উদ্যোগে গঠিত জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি বাংলাদেশ- চায়না রিনিউয়েবল এনার্জি কোম্পানি লিঃ এর আওতায় ৫০০ মেঃওঃ পর্যন্ত সৌর ও বায়ুবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প বাস্তবায়ন করা।
- ২) বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনঃ সিরাজগঞ্জ ৬৮ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্প (২০২৩-২৪), পাবনা ৬৪ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্প (২০২৪-২৫), পায়রা ২০ মেঃওঃ উইন্ড ফার্ম প্রকল্প (২০২৫-২৬), কুড়িগ্রাম সোলার পার্ক প্রকল্প (২০২৫-২৬), পায়রা ৪০ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্প (২০২৫-২৬), হেমায়েতপুর ৩৫ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্প।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- ১) সিরাজগঞ্জ ৬৮ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পঃ COD অর্জন।
- ২) পাবনা ৬৪ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পঃ ইপিসি চুক্তি কার্যকর।
- ৩) পায়রা ২০ মেঃওঃ উইন্ড ফার্ম প্রকল্পঃ ইপিসি চুক্তি স্বাক্ষর।
- ৪) কুড়িগ্রাম সোলার পার্ক প্রকল্পঃ ইপিসি দরপত্র আহবান।
- ৫) পায়রা ৪০ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পঃ ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন ও টেন্ডার ডকুমেন্ট অনুমোদন।

প্রস্তাবনা

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (টেকসই জ্বালানি সেল), নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড

এবং

প্রধান প্রকৌশলী (পিএন্ডডি), নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড

এর মধ্যে ২০২৩ সালের জুন মাসের _____ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেনঃ



সেকশন ১:
রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প:

নির্ভরযোগ্যতা এবং শক্তিশালী ব্রান্ড ইমেজসহ উদীয়মান বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থা হিসেবে বিকাশ লাভ করা।

১.২ অভিলক্ষ্য:

- উদ্ভাবনী এবং প্রযুক্তি-চালিত প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠা।
- আকর্ষণীয় কর্তৃপক্ষ হয়ে ওঠা যার অধীনে কর্মকর্তা/ কর্মচারীরা দক্ষতার পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারে।
- স্টেকহোল্ডারদের যথাযথ মূল্যায়ন করা।
- সেবা, মান, নির্ভরযোগ্যতা, নিরাপত্তা এবং গ্রাহক সন্তোষ অর্জনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতে উৎকর্ষতা অর্জন করা।
- বিদ্যুৎ উৎপাদনে উদ্ভাবনী এবং টেকসই প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি লাভ করা।
- ‘আমার’ কোম্পানি না হয়ে ‘আমাদের’ কোম্পানি হয়ে ওঠা।

১.৩ কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র

১.৩.১ দপ্তরের কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

- ১) প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

১.৩.২ সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

- ১) সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ

১.৪ কার্যাবলি

- ১) দক্ষতার সাথে প্রকল্প বাস্তবায়ন
- ২) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন
- ৩) ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন



সেকশন ২

বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব

চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রভাব	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	একক	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা ২০২৩-২৪	প্রক্ষেপণ		নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যেথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহের নাম	উপাত্তসূত্র
			২০২১-২২	২০২২-২৩		২০২৪-২৫	২০২৫-২৬		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
[১.১] দক্ষতার সাথে প্রকল্প বাস্তবায়ন	[১.১.১] পাবনা ৬৪ মেওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের ইপিএস চুক্তি কার্যকর	তারিখ	-	-	৩১-০৭-২০২৩	-	-	টেকসই জ্বালানি সেল, বাংলাদেশ-চায়না রিনিউয়েবল এনার্জি কোঃ (প্রাঃ) লিঃ (বিসিআরইসিএল)	চুক্তি কার্যকর সংক্রান্ত পত্র
	[১.১.২] পাবনা ৬৪ মেওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের PPA, IA স্বাক্ষর	তারিখ	-	-	৩০-০৯-২০২৩	-	-	টেকসই জ্বালানি সেল, বিসিআরইসিএল, বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো), পিজিসিবি	স্বাক্ষরিত PPA ও IA
	[১.১.৩] পাবনা ৬৪ মেওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের বেসিক ডিজাইন মিটিং সম্পন্ন	তারিখ	-	-	৩১-১০-২০২৩	-	-	টেকসই জ্বালানি সেল, বিসিআরইসিএল	সভার কার্যবিবরণী
	[১.১.৪] পাবনা ৬৪ মেওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের ইপিএস চুক্তির আওতাধীন আমদানিতব্য মালামালের ১ম শিপমেন্ট সম্পন্ন	তারিখ	-	-	৩০-০৮-২০২৪	-	-	টেকসই জ্বালানি সেল, বিসিআরইসিএল	শিপিং ডকুমেন্টস
	[১.১.৫] সিরাজগঞ্জ ৬৮ মেওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের ইপিএস চুক্তির আওতাধীন আমদানিতব্য মালামালের শিপমেন্ট সম্পন্ন	তারিখ	-	-	৩১-০৩-২০২৪	-	-	টেকসই জ্বালানি সেল, বিসিআরইসিএল	শিপিং ডকুমেন্টস
	[১.১.৬] পায়রা ২০ মেওঃ উইড ফার্ম প্রকল্পের ইপিএস টিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে প্রাপ্ত দরপত্রের কারিগরী ও আর্থিক মূল্যায়ন সম্পন্ন এবং কোম্পানি বোর্ডে উপস্থাপন	দিন	-	-	৯০	-	-	টেকসই জ্বালানি সেল, পিএন্ডডি	বোর্ড সভার কার্যবিবরণী
	[১.১.৭] পায়রা ২০ মেওঃ উইড ফার্ম প্রকল্পের কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাব প্রস্তুত করতঃ বিদ্যুৎ বিভাগ ও বাবিউবোর কারিগরী কমিটি বরাবর প্রেরণ	তারিখ	-	-	৩১-১২-২০২৩	-	-	টেকসই জ্বালানি সেল, পিএন্ডডি	প্রস্তাব প্রেরণ সংক্রান্ত পত্র

৭৮৫

চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রভাব	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	একক	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা ২০২৩-২৪	প্রক্ষেপণ		নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যেথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহের নাম	উপাস্তসূত্র
			২০২১-২২	২০২২-২৩		২০২৪-২৫	২০২৫-২৬		
	[১.১.৮] কোম্পানি বোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কুড়িগ্রাম সোলার পার্ক প্রকল্পের জন্য ইতোপূর্বে ইজারাকৃত ১২০ একর জমির অতিরিক্ত আরও ৪০ একর জমি ইজারার লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর	তারিখ	-	-	৩১-০৮-২০২৩			টেকসই জ্বালানি সেল, বিসিআরইসিএল	স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক
	[১.১.৯] কুড়িগ্রাম সোলার পার্ক প্রকল্পের সংশোধিত ফিজিবিলাইটি স্টাডি রিপোর্ট পর্যালোচনাপূর্বক কোম্পানি বোর্ডে উপস্থাপন	তারিখ	-	-	৩০-০৯-২০২৩			বিসিআরইসিএল, টেকসই জ্বালানি সেল, পিএভিডি	বোর্ড সভার কার্যবিবরণী
	[১.১.১০] কুড়িগ্রাম সোলার পার্ক প্রকল্পের সংশোধিত PGPP প্রস্তুত করতঃ কোম্পানি বোর্ডে উপস্থাপন	তারিখ	-	-	৩০-০৯-২০২৩			বিসিআরইসিএল, টেকসই জ্বালানি সেল, পিএভিডি	বোর্ড সভার কার্যবিবরণী
	[১.১.১১] পায়রা সোলার পার্ক প্রকল্পের জন্য পরামর্শক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ফিজিবিলাইটি স্টাডি রিপোর্ট পর্যালোচনা ও কোম্পানি বোর্ডে উপস্থাপন	তারিখ	-	-	৩১-১০-২০২৩	-	-	বিসিআরইসিএল, টেকসই জ্বালানি সেল, পিএভিডি	অনুমোদিত ফিজিবিলাইটি স্টাডি রিপোর্ট
	[১.১.১২] পায়রা সোলার পার্ক প্রকল্পের পিজিপিপি প্রস্তুত করতঃ কোম্পানি বোর্ডে উপস্থাপন	তারিখ	-	-	৩১-০১-২০২৪	-	-	বিসিআরইসিএল, টেকসই জ্বালানি সেল, পিএভিডি	বোর্ড সভার কার্যবিবরণী

[Signature]

[Signature]

সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২৩-২৪					প্রক্ষেপণ	প্রক্ষেপণ
							২০২১-২২	২০২২-২৩	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি নিয়ে ৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রসমূহ															
[১] প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	৯০	দক্ষতার সাথে প্রকল্প বাস্তবায়ন	[১.১.১] পাবনা ৬৪ মেওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের ইপিএসি চুক্তি কার্যকর	তারিখ	তারিখ	১০	-	-	৩১-০৭-২০২৩	১৫-০৮-২০২৩	৩১-০৮-২০২৩	১৫-০৯-২০২৩	৩০-০৯-২০২৩	-	-
			[১.১.২] পাবনা ৬৪ মেওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের PPA, IA স্বাক্ষর	তারিখ	তারিখ	১০	-	-	৩০-০৯-২০২৩	১৫-১০-২০২৩	৩১-১০-২০২৩	১৫-১১-২০২৩	৩০-১১-২০২৩	-	-
			[১.১.৩] পাবনা ৬৪ মেওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের বেসিক ডিজাইন মিটিং সম্পন্ন	তারিখ	তারিখ	১০	-	-	৩১-১০-২০২৩	১৫-১১-২০২৩	৩০-১১-২০২৩	১৫-১২-২০২৩	৩১-১২-২০২৩	-	-
			[১.১.৪] পাবনা ৬৪ মেওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের ইপিএসি চুক্তির আওতাধীন আমদানি তথ্য মালামালের ১ম শিপমেন্ট সম্পন্ন	তারিখ	তারিখ	৫	-	-	৩০-০৮-২০২৪	১৫-০৫-২০২৪	৩১-০৫-২০২৪	১৫-০৬-২০২৪	৩০-০৬-২০২৪	-	-
			[১.১.৫] সিরাজগঞ্জ ৬৮ মেওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের ইপিএসি চুক্তির আওতাধীন আমদানি তথ্য মালামালের শিপমেন্ট সম্পন্ন	তারিখ	তারিখ	৫	-	-	৩১-০৩-২০২৪	১৫-০৮-২০২৪	৩০-০৮-২০২৪	১৫-০৫-২০২৪	৩১-০৫-২০২৪	-	-
			[১.১.৬] পায়রা ২০ মেওঃ উইন্ড ফার্ম প্রকল্পের ইপিএসি চুক্তি কার্যকর	তারিখ	তারিখ	৫	-	-	৩১-০৩-২০২৪	১৫-০৮-২০২৪	৩০-০৮-২০২৪	১৫-০৫-২০২৪	৩১-০৫-২০২৪	-	-
			[১.১.৭] পায়রা ২০ মেওঃ উইন্ড ফার্ম প্রকল্পের কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাব প্রস্তুত করতঃ বিদ্যুৎ বিভাগ ও বাবুইবো'র কারিগরী কমিটি বরাবর প্রেরণ	দিন	দিন	৫	-	-	৯০	১০০	১১০	১২০	১৩০	-	-
			[১.১.৮] কোম্পানি বোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কুড়িগ্রাম সোলার পার্ক প্রকল্পের জন্য ইতোপূর্বে ইজারাকৃত ১২০ একর জমির অতিরিক্ত আরও ৪০ একর জমি ইজারার লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর	তারিখ	তারিখ	৫	-	-	৩১-১২-২০২৩	১৫-০১-২০২৪	৩১-০১-২০২৪	১৫-০২-২০২৪	২৮-০২-২০২৪	-	-
				তারিখ	তারিখ	৫	-	-	৩১-০৮-২০২৩	১৫-০৯-২০২৩	৩০-০৯-২০২৩	১৫-১০-২০২৩	৩১-১০-২০২৩	-	-

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২৩-২৪					প্রক্ষেপণ	প্রক্ষেপণ
							২০২১- ২২	২০২২- ২৩	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
			[১.১.৯] কুড়িগ্রাম সোলার পার্ক প্রকল্পের সংশোধিত ফিজিবিলাটি স্টাডি রিপোর্ট পর্যালোচনাপূর্বক কোম্পানি বোর্ডে উপস্থাপন	তারিখ	তারিখ	১০	-	-	৩০-০৯- ২০২৩	১৫-১০- ২০২৩	৩১-১০- ২০২৩	১৫-১১- ২০২৩	৩০-১১- ২০২৩	-	-
			[১.১.১০] কুড়িগ্রাম সোলার পার্ক প্রকল্পের সংশোধিত PGPP প্রস্তুত করতঃ কোম্পানি বোর্ডে উপস্থাপন	তারিখ	তারিখ	১০	-	-	৩০-০৯- ২০২৩	১৫-১০- ২০২৩	৩১-১০- ২০২৩	১৫-১১- ২০২৩	৩০-১১- ২০২৩	-	-
			[১.১.১১] পায়রা সোলার পার্ক প্রকল্পের জন্য পরামর্শক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ফিজিবিলাটি স্টাডি রিপোর্ট পর্যালোচনা ও কোম্পানি বোর্ডে উপস্থাপন	তারিখ	তারিখ	৫	-	-	৩১-১০- ২০২৩	১৫-১১- ২০২৩	৩০-১১- ২০২৩	১৫-১২- ২০২৩	৩১-১২- ২০২৩	-	-
			[১.১.১২] পায়রা সোলার পার্ক প্রকল্পের পিজিপিপি প্রস্তুত করতঃ কোম্পানি বোর্ডে উপস্থাপন	তারিখ	তারিখ	১০	-	-	৩১-০১- ২০২৪	১৫-০২- ২০২৪	২৮-০২- ২০২৪	১৫-০৩- ২০২৪	৩১-০৩- ২০২৪	-	-

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)


কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২৩-২৪					প্রক্ষেপণ	প্রক্ষেপণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	২০২১- ২২	২০২২- ২৩	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র															
[১] সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	১০	[১.১] ই-গভর্নাঞ্চ/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[১.১.১] ই-গভর্নাঞ্চ/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	ক্রমপঞ্জিভূত	প্রাপ্ত নম্বর	১০	৭	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬

১০

আমি, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (টেকসই জ্বালানি সেল), নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড হিসেবে প্রধান প্রকৌশলী (পিএন্ডডি), নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড-এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, প্রধান প্রকৌশলী (পিএন্ডডি), নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (টেকসই জ্বালানি সেল), নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড-এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিতঃ



তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (টেকসই জ্বালানি সেল)
নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড

তারিখ



প্রধান প্রকৌশলী (পিএন্ডডি)
নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড

তারিখ

সংযোজনী ১:
শব্দসংক্ষেপ

ক্রমিক নম্বর	শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)	বিবরণ
১	পিএন্ডডি	প্ল্যানং এন্ড ডিজাইন
২	মেঃওঃ	মেগাওয়াট
৩	COD	Commercial Operation Date
৪	JVC	Joint Venture Company
৫	JVA	Joint Venture Agreement
৬	নওপাজেকো	নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার-জেনারেশন কোম্পানি
৭	সিএমসি, চায়না	চায়না ন্যাশনাল মেশিনারি ইম্পোর্ট এন্ড একপোর্ট কর্পোরেশন
৮	ইপিসি	Engineering, Procurement, Construction & Commissioning
৯	PGPP	Power Generation Project Proposal
১০	DPP	Development Project Proposal
১১	PPA	Power Purchase Agreement
১২	IA	Implementation Agreement





সংযোজনী ২:
কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বাস্তবায়নকারী অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখা	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রমাণক
[১.১] দক্ষতার সাথে প্রকল্প বাস্তবায়ন	[১.১.১] পাবনা ৬৪ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের ইপিএসি চুক্তি কার্যকর	টেকসই জ্বালানি সেল, বাংলাদেশ-চায়না রিনিউয়েবল এনার্জি কোঃ (প্রাঃ) লিঃ (বিসিআরইসিএল)	চুক্তি কার্যকর সংক্রান্ত পত্র
	[১.১.২] পাবনা ৬৪ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের PPA, IA স্বাক্ষর	টেকসই জ্বালানি সেল, বিসিআরইসিএল, বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো), পিজিসিবি	স্বাক্ষরিত PPA ও IA
	[১.১.৩] পাবনা ৬৪ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের বেসিক ডিজাইন মিটিং সম্পন্ন	টেকসই জ্বালানি সেল, বিসিআরইসিএল	সভার কার্যবিবরণী
	[১.১.৪] পাবনা ৬৪ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের ইপিএসি চুক্তির আওতাধীন আমদানিতব্য মালমালের ১ম শিপমেন্ট সম্পন্ন	টেকসই জ্বালানি সেল, বিসিআরইসিএল	শিপিং ডকুমেন্টস
	[১.১.৫] সিরাজগঞ্জ ৬৮ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের ইপিএসি চুক্তির আওতাধীন আমদানিতব্য মালমালের শিপমেন্ট সম্পন্ন	টেকসই জ্বালানি সেল, বিসিআরইসিএল	শিপিং ডকুমেন্টস
	[১.১.৬] পায়রা ২০ মেঃওঃ উইন্ড ফার্ম প্রকল্পের ইপিএসি টিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে প্রাপ্ত দরপত্রের কারিগরী ও আর্থিক মূল্যায়ন সম্পন্ন এবং কোম্পানি বোর্ডে উপস্থাপন	টেকসই জ্বালানি সেল, পিএভিডি	বোর্ড সভার কার্যবিবরণী
	[১.১.৭] পায়রা ২০ মেঃওঃ উইন্ড ফার্ম প্রকল্পের কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাব প্রস্তুত করতঃ বিদ্যুৎ বিভাগ ও বাবিউবোর কারিগরী কমিটি বরাবর প্রেরণ	টেকসই জ্বালানি সেল, পিএভিডি	প্রস্তাব প্রেরণ সংক্রান্ত পত্র
	[১.১.৮] কোম্পানি বোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কুড়িগ্রাম সোলার পার্ক প্রকল্পের জন্য ইতোপূর্বে ইজারাকৃত ১২০ একর জমির অতিরিক্ত আরও ৪০ একর জমি ইজারার লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর	টেকসই জ্বালানি সেল, বিসিআরইসিএল	স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক
	[১.১.৯] কুড়িগ্রাম সোলার পার্ক প্রকল্পের সংশোধিত ফিজিবিলাটি স্টাডি রিপোর্ট পর্যালোচনাপূর্বক কোম্পানি বোর্ডে উপস্থাপন	বিসিআরইসিএল, টেকসই জ্বালানি সেল, পিএভিডি	বোর্ড সভার কার্যবিবরণী

৮৫৮৮

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বাস্তবায়নকারী অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখা	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রমাণক
	[১.১০] কুড়িগ্রাম সোলার পার্ক প্রকল্পের সংশোধিত PGPP প্রস্তুত করতঃ কোম্পানি বোর্ডে উপস্থাপন	বিসিআরইসিএল, টেকসই জ্বালানি সেল, পিএন্ডডি	বোর্ড সভার কার্যবিবরণী
	[১.১১] পায়রা সোলার পার্ক প্রকল্পের জন্য পরামর্শক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ফিজিবিলাটি স্টাডি রিপোর্ট পর্যালোচনা ও কোম্পানি বোর্ডে উপস্থাপন	বিসিআরইসিএল, টেকসই জ্বালানি সেল, পিএন্ডডি	অনুমোদিত ফিজিবিলাটি স্টাডি রিপোর্ট
	[১.১২] পায়রা সোলার পার্ক প্রকল্পের পিজিপিপি প্রস্তুত করতঃ কোম্পানি বোর্ডে উপস্থাপন	বিসিআরইসিএল, টেকসই জ্বালানি সেল, পিএন্ডডি	বোর্ড সভার কার্যবিবরণী

১৫/৩/১৮

সংযোজনী ৩:
অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	যেসকল অফিসের সাথে সংশ্লিষ্ট	সংশ্লিষ্ট অফিসের সাথে কার্যক্রম সমন্বয়ের কৌশল
দক্ষতার সাথে প্রকল্প বাস্তবায়ন	পাবনা ৬৪ মেঃঃঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের ইপিএসি চুক্তি কার্যকর	বাংলাদেশ ব্যাংক	বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রকল্পের ইপিএসি চুক্তিমূল্যের ১০% এডভান্স পেমেন্ট প্রদানের অনুমোদন স্বাপেক্ষে।
	পাবনা ৬৪ মেঃঃঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের PPA, IA স্বাক্ষর	বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, পিজিসিবি	বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক PPA, IA স্বাক্ষরের অনুমোদন, পিজিসিবি কর্তৃক সংশোধিত ভেটিং প্রদান এবং বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক PPA, IA চূড়ান্তকরণ স্বাপেক্ষে।

মেহে

মেহে

সংযোজনী ৪:
ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা

আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের নাম: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, টেকসই জ্বালানি সেল (পিএন্ডডি) এর দপ্তর

লক্ষ্যসমূহ ২০২৩-২০২৪											
ক্রম	কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে
											৬০%
১	[১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	১০	[১.১] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি	[১.১.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	১০	%০০১	৯	০১	১১	৬০%
			৪	৮	৬	৬	%০০১	৯	০১	১১	৬০%

২৫/৮/২৩