



নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (টেকসই জ্বালানি সেল),
নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড

এবং

প্রধান প্রকৌশলী (পি এন্ড ডি), নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড
এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই, ২০২২ – ৩০ জুন, ২০২৩

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	৩
প্রস্তাবনা	৪
সেকশন ১: রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি	৫
সেকশন ২: বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রভাব	৬
সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	৮
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	১২
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকের পরিমাপ পদ্ধতি	১৩
সংযোজনী ৩: অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	১৫
সংযোজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	১৬
সংযোজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	১৭

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিঃ এর টেকসই জ্বালানি সেল (প্রাক্তন নবায়নযোগ্য জ্বালানি সেল) - এর আওতায় বিগত ৩ বছরের প্রধান অর্জনসমূহ নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

১) সিরাজগঞ্জ ৭.৬ মেঃওঃ (পিক) গ্রিড কানেক্টেড সোলার ফটোভোলটায়িক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের COD গত ৩০-০৩-২০২১ ইং তারিখ বিউবো হতে ঘোষণা করা হয়। বর্তমানে উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে।

২) নওপাজেকো এবং সিএমসি, চায়না - এর যৌথ উদ্যোগে ৫০০ মেঃওঃ পর্যন্ত সৌর ও বায়ুবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে একটি জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি (JVC) গঠনের উদ্দেশ্যে গত ১৪ জুলাই ২০২০ ইং তারিখে Joint Venture Agreement (JVA) স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীতে ০১ সেপ্টেম্বর ২০২০ ইং তারিখে Joint Venture Company গঠিত হয়।

৩) পাবনা ৬০ মেঃওঃ সোলার পার্ক স্থাপনের জন্য সুজানগর উপজেলায় ২০৫.৬৮৫১ একর সরকারি অকৃষি খাসজমি দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্ত গ্রহণ করা হয়। গত ১৭ অক্টোবর ২০২১ ইং তারিখে প্রকল্পের ইপিসি কাজের জন্য দরপত্র আহবান করা হয় এবং দরপত্র মূল্যায়ন শেষে গত ২৬ এপ্রিল ২০২২ ইং তারিখে NoA জারি করা হয়। আগামী ২৯ জুন ২০২২ ইং তারিখে ইপিসি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে।

৪) সিরাজগঞ্জ ৬৮ মেঃওঃ সোলার পার্ক স্থাপনের জন্য সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলায় ২১৪ একর জমি বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ থেকে ৩০ (ত্রিশ) বছরের জন্য লীজ নেয়া হয়েছে। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ইং তারিখে উক্ত প্রকল্পের ইপিসি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

১) সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য অনেক বেশি ভূমি প্রয়োজন হওয়ায় ভবিষ্যৎ প্রকল্পের জন্য স্থান নির্বাচন একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

২) বন্যা, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অস্থিরতা ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে চলমান সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পসমূহ যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

১) নওপাজেকো এবং সিএমসি, চায়না - এর যৌথ উদ্যোগে গঠিত জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি বাংলাদেশ- চায়না রিনিউয়েবল এনার্জি কোম্পানি লিঃ এর আওতায় ৫০০ মেঃওঃ পর্যন্ত সৌর ও বায়ুবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প বাস্তবায়ন করা।

২) বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনঃ পাবনা ৬০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২০২৩-২৪), সিরাজগঞ্জ ৬৮ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২০২৩-২৪), পায়রা ৫০ মেঃওঃ বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২০২৪-২৫)।

২০২২-২৩ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

১) সিরাজগঞ্জ ৬৮ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্রঃ PPA, IA স্বাক্ষর।

২) পায়রা বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পঃ পিজিপিপি অনুমোদন।

৩) পায়রা বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পঃ ইপিসি দরপত্র আহবান।

প্রস্তাবনা

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (টেকসই জ্বালানি সেল), নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড

এবং

প্রধান প্রকৌশলী (পিএন্ডডি), নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড

এর মধ্যে ২০২২ সালের জুন মাসের _____ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেনঃ



সেকশন ১:

রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প:

নির্ভরযোগ্যতা এবং শক্তিশালী ব্রান্ড ইমেজসহ উদীয়মান বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থা হিসেবে বিকাশ লাভ করা।

১.২ অভিলক্ষ্য:

- উদ্ভাবনী এবং প্রযুক্তি-চালিত প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠা।
- আকর্ষণীয় কর্তৃপক্ষ হয়ে ওঠা যার অধীনে কর্মকর্তা/ কর্মচারীরা দক্ষতার পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারে।
- স্টেকহোল্ডারদের যথাযথ মূল্যায়ন করা।
- সেবা, মান, নির্ভরযোগ্যতা, নিরাপত্তা এবং গ্রাহক সন্তোষ অর্জনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতে উৎকর্ষতা অর্জন করা।
- বিদ্যুৎ উৎপাদনে উদ্ভাবনী এবং টেকসই প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি লাভ করা।
- ‘আমার’ কোম্পানি না হয়ে ‘আমাদের’ কোম্পানি হয়ে ওঠা।

১.৩ কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র

১.৩.১ দপ্তরের কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

- ১) প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

১.৩.২ সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

- ১) সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ

১.৪ কার্যাবলি

- ১) দক্ষতার সাথে প্রকল্প বাস্তবায়ন
- ২) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান
- ৩) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন
- ৪) ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

সেকশন ২
বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব

চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রভাব	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	একক	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা ২০২২- ২৩	প্রক্ষেপণ		নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহের নাম	উপাত্তসূত্র
			২০২০-২১	২০২১-২২		২০২৩-২৪	২০২৪-২৫		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
[১.১] দক্ষতার সাথে প্রকল্প বাস্তবায়ন	[১.১.১] সিরাজগঞ্জ ৬৮ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের ইপিসি চুক্তি কার্যকর	তারিখ	-	-	৩১-০৭-২০২২	-	-	বাংলাদেশ-চায়না রিনিউয়েবল এনার্জি কোঃ (প্রাঃ) লিঃ	চুক্তি কার্যকর সংক্রান্ত ইমেইল
	[১.১.২] ফুলবাড়ি ৪০ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের জমি লীজ সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর	তারিখ	-	-	৩০-০৯-২০২২	-	-	বাংলাদেশ-চায়না রিনিউয়েবল এনার্জি কোঃ (প্রাঃ) লিঃ	সমঝোতা স্মারকের কপি
	[১.১.৩] সিরাজগঞ্জ ৬৮ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের PPA - এর উপর প্রাপ্ত ভেটিং পরীক্ষণ/ নিরীক্ষণ, সংকলন ও পিএন্ডডি বিভাগে প্রেরণ	দিন	-	-	৩	-	-	টেকসই জ্বালানি সেল	নথির কপি
	[১.১.৪] সিরাজগঞ্জ ৬৮ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের IA - এর উপর প্রাপ্ত ভেটিং পরীক্ষণ/ নিরীক্ষণ, সংকলন ও পিএন্ডডি বিভাগে প্রেরণ	দিন	-	-	৩	-	-	টেকসই জ্বালানি সেল	নথির কপি
	[১.১.৫] পিএন্ডডি বিভাগের মতামতের প্রেক্ষিতে সিরাজগঞ্জ ৬৮ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের PPA - এর উপর প্রাপ্ত ভেটিং ডকুমেন্টে সমিবেশন এবং ভেটিং গ্রহণ করে বিউবো বরাবর পত্র প্রেরণ	দিন	-	-	৭	-	-	টেকসই জ্বালানি সেল, পিএন্ডডি	বিউবো বরাবর প্রেরিত পত্রের কপি
	[১.১.৬] পিএন্ডডি বিভাগের মতামতের প্রেক্ষিতে সিরাজগঞ্জ ৬৮ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের IA - এর উপর প্রাপ্ত ভেটিং ডকুমেন্টে সমিবেশন এবং ভেটিং গ্রহণ করে বিউবো বরাবর পত্র প্রেরণ	দিন	-	-	৭	-	-	টেকসই জ্বালানি সেল, পিএন্ডডি	বিউবো বরাবর প্রেরিত পত্রের কপি
	[১.১.৭] পাবনা ৬৪ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের PPA - এর বিষয়ে বিউবো'র সাথে নেগসিয়েশন সম্পন্নপূর্বক PPA সংশোধনের জন্য বিউবো'র প্রতিবেদন পিএন্ডডি বিভাগে প্রেরণ	তারিখ	-	-	১০-১১-২০২২	-	-	টেকসই জ্বালানি সেল	নথির কপি
	[১.১.৮] পাবনা ৬৪ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের IA - এর বিষয়ে পিজিসিবি ও বিউবো'র সাথে নেগসিয়েশন সম্পন্নপূর্বক IA সংশোধনের জন্য বিউবো'র প্রতিবেদন পিএন্ডডি বিভাগে প্রেরণ	তারিখ	-	-	১০-১১-২০২২	-	-	টেকসই জ্বালানি সেল	নথির কপি

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রভাব	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	একক	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা ২০২২- ২৩	প্রক্ষেপণ		নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহের নাম	উপাত্তসূত্র
			২০২০-২১	২০২১-২২		২০২৩-২৪	২০২৪-২৫		
	[১.১.৯] পিএন্ডডি বিভাগ কর্তৃক সংশোধিত পাবনা ৬৪ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের PPA পরীক্ষণ/ নিরীক্ষণপূর্বক চূড়ান্তকরণ এবং অনুস্বাক্ষরিত PPA বিউবো বরাবর প্রেরণ	তারিখ	-	-	১০-১২-২০২২			টেকসই জ্বালানি সেল, পিএন্ডডি	অনুস্বাক্ষরিত PPA - এর কপি
	[১.১.১০] পিএন্ডডি বিভাগ কর্তৃক সংশোধিত পাবনা ৬৪ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের IA পরীক্ষণ/ নিরীক্ষণপূর্বক চূড়ান্তকরণ এবং অনুস্বাক্ষরিত IA বিউবো বরাবর প্রেরণ	তারিখ	-	-	১০-১২-২০২২	-	-	টেকসই জ্বালানি সেল, পিএন্ডডি	অনুস্বাক্ষরিত IA - এর কপি
	[১.১.১১] পদ্মা ৬০ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের জন্য বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ থেকে জমি ইজারা গ্রহণের বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের NOC প্রাপ্তি	তারিখ	-	-	৩১-১২-২০২২	-	-	টেকসই জ্বালানি সেল	NOC - এর কপি
	[১.১.১২] সিরাজগঞ্জ ৬৮ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের বেসিক ডিজাইন মিটিং সম্পন্ন	তারিখ	-	-	৩১-১২-২০২২	-	-	বাংলাদেশ-চায়না রিনিউয়েবল এনার্জি কোঃ (প্রাঃ) লিঃ, ইপিসি	কার্যবিবরণী
	[১.১.১৩] ফুলবাড়ি ৪০ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের জমির লীজ চুক্তি স্বাক্ষর	তারিখ	-	-	২৮-০২-২০২৩	-	-	বাংলাদেশ-চায়না রিনিউয়েবল এনার্জি কোঃ (প্রাঃ) লিঃ	লীজ চুক্তির কপি
	[১.১.১৪] সিরাজগঞ্জ ৬৮ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের PHC Pile - এর শিপমেন্ট	তারিখ	-	-	৩০-০৪-২০২৩	-	-	বাংলাদেশ-চায়না রিনিউয়েবল এনার্জি কোঃ (প্রাঃ) লিঃ, ইপিসি	শিপিং ডকুমেন্টস
	[১.১.১৫] পায়রা বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পের পিজিপিপি প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, পরীক্ষণ, সংকলন ও পিএন্ডডি বিভাগে প্রেরণ	তারিখ	-	-	৩১-১২-২০২২	-	-	টেকসই জ্বালানি সেল	নথির কপি
	[১.১.১৬] পিএন্ডডি বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পায়রা বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পের পিজিপিপি পরীক্ষণ/নিরীক্ষণপূর্বক চূড়ান্তকরণ এবং বিসিআরইসিএল বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন	তারিখ			৩১-০১-২০২৩			টেকসই জ্বালানি সেল, পিএন্ডডি	বোর্ড সভার কার্যবিবরণী
	[১.১.১৭] পায়রা বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পের দরপত্র দলিল প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, পরীক্ষণ, সংকলন ও পিএন্ডডি বিভাগে প্রেরণ	তারিখ	-	-	৩১-০৩-২০২৩	-	-	টেকসই জ্বালানি সেল	নথির কপি
	[১.১.১৮] পায়রা বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পের ইপিসি কাজের দরপত্র আহ্বান	তারিখ	-	-	৩০-০৪-২০২৩	-	-	বাংলাদেশ-চায়না রিনিউয়েবল এনার্জি কোঃ (প্রাঃ) লিঃ	দরপত্রের কপি
[১.২] কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	[১.২.১] কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানকৃত	জনঘন্টা	৫০	৫০	৬০	৬০	৬০	মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগ	প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদন

সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২২-২৩					প্রক্ষেপণ ২০২৩- ২৪	প্রক্ষেপণ ২০২৪- ২৫
							২০২০- ২১	২০২১- ২২	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রসমূহ															
[১] প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	৮৫	[১.১] দফতর সাথে প্রকল্প বাস্তবায়ন	[১.১.১] সিরাজগঞ্জ ৬৮ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের ইপিসি চুক্তি কার্যকর	তারিখ	তারিখ	৫	-	-	৩১-০৭- ২০২২	১৫-০৮- ২০২২	৩১-০৮- ২০২২	১৫-০৯- ২০২২	৩০-০৯- ২০২২	-	-
			[১.১.২] ফুলবাড়ি ৪০ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের জমি লীজ সংকান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর	তারিখ	তারিখ	৫	-	-	৩০-০৯- ২০২২	১৫-১০- ২০২২	৩১-১০- ২০২২	১৫-১১- ২০২২	৩০-১১- ২০২২	-	-
			[১.১.৩] সিরাজগঞ্জ ৬৮ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের PPA - এর উপর প্রাপ্ত ভেটিং পরীক্ষণ/ নিরীক্ষণ, সংকলন ও পিএন্ডডি বিভাগে প্রেরণ	দিন	দিন	২	-	-	৩	৪	৫	৬	৭		
			[১.১.৪] সিরাজগঞ্জ ৬৮ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের IA - এর উপর প্রাপ্ত ভেটিং পরীক্ষণ/ নিরীক্ষণ, সংকলন ও পিএন্ডডি বিভাগে প্রেরণ	দিন	দিন	২	-	-	৩	৪	৫	৬	৭	-	-
			[১.১.৫] পিএন্ডডি বিভাগের মতামতের প্রেক্ষিতে সিরাজগঞ্জ ৬৮ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের PPA - এর উপর প্রাপ্ত ভেটিং ডকুমেন্টে সমিবেশন এবং ভেটিং গ্রহণ করে বিউবো বরাবর পত্র প্রেরণ	দিন	দিন	৫	-	-	৭	৯	১১	১৩	১৫	-	-
			[১.১.৬] পিএন্ডডি বিভাগের মতামতের প্রেক্ষিতে সিরাজগঞ্জ ৬৮ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের IA - এর উপর প্রাপ্ত ভেটিং ডকুমেন্টে সমিবেশন এবং ভেটিং গ্রহণ করে বিউবো বরাবর পত্র প্রেরণ	দিন	দিন	৫	-	-	৭	৯	১১	১৩	১৫	-	-
			[১.১.৭] পাবনা ৬৪ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের PPA - এর বিষয়ে বিউবো'র সাথে নেগসিয়েশন সম্পন্নপূর্বক PPA সংশোধনের জন্য বিউবো'র প্রতিবেদন পিএন্ডডি বিভাগে প্রেরণ	তারিখ	তারিখ	৩	-	-	১০-১১- ২০২২	১৫-১১- ২০২২	২০-১১- ২০২২	২৫-১১- ২০২২	৩০-১১- ২০২২		-
			[১.১.৮] পাবনা ৬৪ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের IA - এর বিষয়ে পিজিসিবি ও বিউবো'র সাথে নেগসিয়েশন সম্পন্নপূর্বক IA সংশোধনের জন্য বিউবো'র প্রতিবেদন পিএন্ডডি বিভাগে প্রেরণ	তারিখ	তারিখ	৩	-	-	১০-১১- ২০২২	১৫-১১- ২০২২	২০-১১- ২০২২	২৫-১১- ২০২২	৩০-১১- ২০২২	-	-
			[১.১.৯] পিএন্ডডি বিভাগ কর্তৃক সংশোধিত পাবনা ৬৪ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের PPA পরীক্ষণ/ নিরীক্ষণপূর্বক চূড়ান্তকরণ এবং অনুস্বাক্ষরিত PPA বিউবো বরাবর প্রেরণ	তারিখ	তারিখ	৫	-	-	১০-১২- ২০২২	১৫-১২- ২০২২	২০-১২- ২০২২	২৫-১২- ২০২২	৩১-১২- ২০২২	-	-

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২২-২৩					প্রক্ষেপণ ২০২৩- ২৪	প্রক্ষেপণ ২০২৪- ২৫
							২০২০- ২১	২০২১- ২২	অসাধারণ ১০০%	অতি উত্তম ৯০%	উত্তম ৮০%	চলতি মান ৭০%	চলতি মানের নিম্নে ৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
			[১.১.১০] পিএন্ডডি বিভাগ কর্তৃক সংশোধিত পাবনা ৬৪ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের IA পরীক্ষণ/ নিরীক্ষণপূর্বক চূড়ান্তকরণ এবং অনুস্বাক্ষরিত IA বিউবো বরাবর প্রেরণ	তারিখ	তারিখ	৫	-	-	১০-১২- ২০২২	১৫-১২- ২০২২	২০-১২- ২০২২	২৫-১২- ২০২২	৩১-১২- ২০২২		
			[১.১.১১] পদ্মা ৬০ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের জন্য বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ থেকে জমি ইজারা গ্রহণের বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের NOC প্রাপ্তি	তারিখ	তারিখ	৫	-	-	৩১-১২- ২০২২	১০-০১- ২০২৩	২০-০১- ২০২৩	৩১-০১- ২০২৩	১৫-০২- ২০২৩		
			[১.১.১২] সিরাজগঞ্জ ৬৮ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের বেসিক ডিজাইন মিটিং সম্পন্ন	তারিখ	তারিখ	৫	-	-	৩১-১২- ২০২২	১০-০১- ২০২৩	২০-০১- ২০২৩	৩১-০১- ২০২৩	১৫-০২- ২০২৩		
			[১.১.১৩] ফুলবাড়ি ৪০ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের জমির লীজ চুক্তি স্বাক্ষর	তারিখ	তারিখ	৫	-	-	২৮-০২- ২০২৩	১০-০৩- ২০২৩	২০-০৩- ২০২৩	২৫-০৩- ২০২৩	৩১-০৩- ২০২৩		
			[১.১.১৪] সিরাজগঞ্জ ৬৮ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের PHC Pile - এর শিপমেন্ট	তারিখ	তারিখ	৫	-	-	৩০-০৪- ২০২৩	১০-০৫- ২০২৩	২০-০৫- ২০২৩	৩১-০৫- ২০২৩	১৫-০৬- ২০২৩		
			[১.১.১৫] পায়রা বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পের পিজিপিপি প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, পরীক্ষণ, সংকলন ও পিএন্ডডি বিভাগে প্রেরণ	তারিখ	তারিখ	৫	-	-	৩১-১২- ২০২২	১০-০১- ২০২৩	২০-০১- ২০২৩	৩১-০১- ২০২৩	১৫-০২- ২০২৩		
			[১.১.১৬] পিএন্ডডি বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পায়রা বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পের পিজিপিপি পরীক্ষণ/নিরীক্ষণপূর্বক চূড়ান্তকরণ এবং বিসিআরইসিএল বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন	তারিখ	তারিখ	৫	-	-	৩১-০১- ২০২৩	১০-০২- ২০২৩	২০-০২- ২০২৩	২৮-০২- ২০২৩	১৫-০৩- ২০২৩		
			[১.১.১৭] পায়রা বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পের দরপত্র দলিল প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, পরীক্ষণ, সংকলন ও পিএন্ডডি বিভাগে প্রেরণ	তারিখ	তারিখ	৫	-	-	৩১-০৩- ২০২৩	১০-০৪- ২০২৩	২০-০৪- ২০২৩	৩০-০৪- ২০২৩	১৫-০৫- ২০২৩		
			[১.১.১৮] পায়রা বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পের ইপিসি কাজের দরপত্র আহবান	তারিখ	তারিখ	৫	-	-	৩০-০৪- ২০২৩	১৫-০৫- ২০২৩	৩১-০৫- ২০২৩	১৫-০৬- ২০২৩	৩০-০৬- ২০২৩		
			[১.২] কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	[১.২.১] কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানকৃত	সমষ্টি	জন ঘণ্টা	৫	৫০	৫০	৬০	৫৮	৫৫	-	-	৬০

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২২-২৩					প্রক্ষেপণ	প্রক্ষেপণ
							২০২০- ২১	২০২১- ২২	অসাধারণ ১০০%	অতি উত্তম ৯০%	উত্তম ৮০%	চলতি মান ৭০%	চলতি মানের নিম্নে ৬০%	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র															
[১] সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	১৫	[১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[১.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	ক্রমপুঞ্জিভূত	প্রাপ্ত নম্বর	৫									
		[১.২] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[১.২.১] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	ক্রমপুঞ্জিভূত	প্রাপ্ত নম্বর	১০									

(Signature)

আমি, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (টেকসই জ্বালানি সেল), নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড হিসেবে প্রধান প্রকৌশলী (পিএন্ডডি), নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড-এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, প্রধান প্রকৌশলী (পিএন্ডডি), নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (টেকসই জ্বালানি সেল), নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড-এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিতঃ

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (টেকসই জ্বালানি সেল)
নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড

তারিখ

প্রধান প্রকৌশলী (পিএন্ডডি)
নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড

তারিখ

সংযোজনী ১:
শব্দসংক্ষেপ

ক্রমিক নম্বর	শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)	বিবরণ
১	পিএন্ডডি	প্ল্যানিং এন্ড ডিজাইন
২	মেঃওঃ	মেগাওয়াট
৩	COD	Commercial Operation Date
৪	JVC	Joint Venture Company
৫	JVA	Joint Venture Agreement
৬	নওপাজেকো	নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার-জেনারেশন কোম্পানি
৭	সিএমসি, চায়না	চায়না ন্যাশনাল মেশিনারি ইম্পোর্ট এন্ড একপোর্ট কর্পোরেশন
৮	ইপিসি	Engineering, Procurement, Construction & Commissioning
৯	PGPP	Power Generation Project Proposal
১০	DPP	Development Project Proposal
১১	PPA	Power Purchase Agreement
১২	IA	Implementation Agreement





সংযোজনী ২:
কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বাস্তবায়নকারী অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখা	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রমাণক
[১.১] দফতার সাথে প্রকল্প বাস্তবায়ন	[১.১.১] সিরাজগঞ্জ ৬৮ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের ইপিসি চুক্তি কার্যকর	বাংলাদেশ-চায়না রিনিউয়েবল এনার্জি কোঃ (প্রাঃ) লিঃ	চুক্তি কার্যকর সংক্রান্ত ইমেইল
	[১.১.২] ফুলবাড়ি ৪০ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের জমি লীজ সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর	বাংলাদেশ-চায়না রিনিউয়েবল এনার্জি কোঃ (প্রাঃ) লিঃ	সমঝোতা স্মারকের কপি
	[১.১.৩] সিরাজগঞ্জ ৬৮ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের PPA - এর উপর প্রাপ্ত ভেটিং পরীক্ষণ/ নিরীক্ষণ, সংকলন ও পিএন্ডডি বিভাগে প্রেরণ	টেকসই জ্বালানি সেল	নথির কপি
	[১.১.৪] সিরাজগঞ্জ ৬৮ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের IA - এর উপর প্রাপ্ত ভেটিং পরীক্ষণ/ নিরীক্ষণ, সংকলন ও পিএন্ডডি বিভাগে প্রেরণ	টেকসই জ্বালানি সেল	নথির কপি
	[১.১.৫] পিএন্ডডি বিভাগের মতামতের প্রেক্ষিতে সিরাজগঞ্জ ৬৮ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের PPA - এর উপর প্রাপ্ত ভেটিং ডকুমেন্টে সমিবেশন এবং ভেটিং গ্রহণ করে বিউবো বরাবর পত্র প্রেরণ	টেকসই জ্বালানি সেল, পিএন্ডডি	বিউবো বরাবর প্রেরিত পত্রের কপি
	[১.১.৬] পিএন্ডডি বিভাগের মতামতের প্রেক্ষিতে সিরাজগঞ্জ ৬৮ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের IA - এর উপর প্রাপ্ত ভেটিং ডকুমেন্টে সমিবেশন এবং ভেটিং গ্রহণ করে বিউবো বরাবর পত্র প্রেরণ	টেকসই জ্বালানি সেল, পিএন্ডডি	বিউবো বরাবর প্রেরিত পত্রের কপি
	[১.১.৭] পাবনা ৬৪ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের PPA - এর বিষয়ে বিউবো'র সাথে নেগসিয়েশন সম্পন্নপূর্বক PPA সংশোধনের জন্য বিউবো'র প্রতিবেদন পিএন্ডডি বিভাগে প্রেরণ	টেকসই জ্বালানি সেল	নথির কপি
	[১.১.৮] পাবনা ৬৪ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের IA - এর বিষয়ে পিজিসিবি ও বিউবো'র সাথে নেগসিয়েশন সম্পন্নপূর্বক IA সংশোধনের জন্য বিউবো'র প্রতিবেদন পিএন্ডডি বিভাগে প্রেরণ	টেকসই জ্বালানি সেল	নথির কপি
	[১.১.৯] পিএন্ডডি বিভাগ কর্তৃক সংশোধিত পাবনা ৬৪ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের PPA পরীক্ষণ/ নিরীক্ষণপূর্বক চূড়ান্তকরণ এবং অনুস্বাক্ষরিত PPA বিউবো বরাবর প্রেরণ	টেকসই জ্বালানি সেল, পিএন্ডডি	অনুস্বাক্ষরিত PPA - এর কপি
	[১.১.১০] পিএন্ডডি বিভাগ কর্তৃক সংশোধিত পাবনা ৬৪ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের IA পরীক্ষণ/ নিরীক্ষণপূর্বক চূড়ান্তকরণ এবং অনুস্বাক্ষরিত IA বিউবো বরাবর প্রেরণ	টেকসই জ্বালানি সেল, পিএন্ডডি	অনুস্বাক্ষরিত IA - এর কপি

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বাস্তবায়নকারী অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখা	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রমাণক
	নিরীক্ষণপূর্বক চূড়ান্তকরণ এবং অনুস্বাক্ষরিত IA বিউবো বরাবর প্রেরণ		
	[১.১.১১] পদ্মা ৬০ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের জন্য বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ থেকে জমি ইজারা গ্রহণের বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের NOC প্রাপ্তি	টেকসই জ্বালানি সেল	NOC - এর কপি
	[১.১.১২] সিরাজগঞ্জ ৬৮ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের বেসিক ডিজাইন মিটিং সম্পন্ন	বাংলাদেশ-চায়না রিনিউয়েবল এনার্জি কোঃ (প্রাঃ) লিঃ, ইপিসি	কার্যবিবরণী
	[১.১.১৩] ফুলবাড়ি ৪০ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের জমির লীজ চুক্তি স্বাক্ষর	বাংলাদেশ-চায়না রিনিউয়েবল এনার্জি কোঃ (প্রাঃ) লিঃ	লীজ চুক্তির কপি
	[১.১.১৪] সিরাজগঞ্জ ৬৮ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের PHC Pile - এর শিপমেন্ট	বাংলাদেশ-চায়না রিনিউয়েবল এনার্জি কোঃ (প্রাঃ) লিঃ, ইপিসি	শিপিং ডকুমেন্টস
	[১.১.১৫] পায়রা বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পের পিজিপিপি প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, পরীক্ষণ, সংকলন ও পিএন্ডডি বিভাগে প্রেরণ	টেকসই জ্বালানি সেল	নথির কপি
	[১.১.১৬] পিএন্ডডি বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পায়রা বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পের পিজিপিপি পরীক্ষণ/নিরীক্ষণপূর্বক চূড়ান্তকরণ এবং বিসিআরইসিএল বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন	টেকসই জ্বালানি সেল, পিএন্ডডি	বোর্ড সভার কার্যবিবরণী
	[১.১.১৭] পায়রা বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পের দরপত্র দলিল প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, পরীক্ষণ, সংকলন ও পিএন্ডডি বিভাগে প্রেরণ	টেকসই জ্বালানি সেল	নথির কপি
	[১.১.১৮] পায়রা বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পের ইপিসি কাজের দরপত্র আহবান	বাংলাদেশ-চায়না রিনিউয়েবল এনার্জি কোঃ (প্রাঃ) লিঃ	দরপত্রের কপি
[১.২] কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	[১.২.১] কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানকৃত	মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগ	প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদন



সংযোজনী ৩:
অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	যেসকল অফিসের সাথে সংশ্লিষ্ট	সংশ্লিষ্ট অফিসের সাথে কার্যক্রম সমন্বয়ের কৌশল
দক্ষতার সাথে প্রকল্প বাস্তবায়ন	পাবনা ৬৪ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের PPA - এর বিষয়ে বিউবো'র সাথে নেগসিয়েশন সম্পন্নপূর্বক PPA সংশোধনের জন্য বিউবো'র প্রতিবেদন পিএন্ডডি বিভাগে প্রেরণ	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নেগসিয়েশন সভা অনুষ্ঠান ও প্রতিবেদন দাখিল স্বাপেক্ষে।
	পাবনা ৬৪ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের IA - এর বিষয়ে পিজিসিবি ও বিউবো'র সাথে নেগসিয়েশন সম্পন্নপূর্বক IA সংশোধনের জন্য বিউবো'র প্রতিবেদন পিএন্ডডি বিভাগে প্রেরণ	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নেগসিয়েশন সভা অনুষ্ঠান ও প্রতিবেদন দাখিল স্বাপেক্ষে।
	পদ্মা ৬০ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্পের জন্য বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ থেকে জমি ইজারা গ্রহণের বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের NOC প্রাপ্তি	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ থেকে ভূমির দলিলাদি প্রাপ্তি স্বাপেক্ষে।
কর্মকর্তাকর্মচারীদের - প্রশিক্ষণ প্রদান	কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ-প্রদানকৃত	মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগ, নওগাজেকো	লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অত্র দপ্তরের প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে নিয়মিত মনোনয়ন আহ্বান নিশ্চিতকরণ ও এপিএ এর অন্তর্গত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

সংযোজনী ৪:

আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩

আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের নাম: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, টেকসই জ্বালানি সেল (পিএন্ডডি) এর দপ্তর

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	২০২২-২৩ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২২-২৩						অর্জিত মান	মন্তব্য
					লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন		
১	২	৩	৪	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১.০ সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	লগবই হালানাগাদকৃত	৫	%	১০০% (সর্বদা)	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			
					অর্জন							

সংযোজনী ৫:
ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা

আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের নাম: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, টেকসই জ্বালানি সেল (পিএন্ডডি) এর দপ্তর

ক্রম	কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩				
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	[১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	১০	[১.১] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি	[১.১.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	১০	৮৫%	৮০%	৭৫%	৭০%	৬০%

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)