

খুলনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

ঠিকরাবন্দ, খুলনা।



**“২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরের
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা”**

Khulna Palli Bidyut Samity

Thikraband, Khulna.

Annual Procurement Plan for FY (2026-2027)

APP Summery Sheet

APP Goods		Taka
OTM Purchase (Lakhs)		856.50
LTM Purchase (Lakhs)		0.00
RFQ Purchase (Lakhs)		25.00
DPM from Govt Org. (Lakhs)		243.40
APP Works		Taka
OTM Purchase (Lakhs)		89.00
LTM Purchase (Lakhs)		380.00
RFQ Purchase (Lakhs)		31.00
DPM from Govt Org./ Enlisted Org. (Lakhs)		60.00
Total OTM Purchase (Taka)		94,550,000.00
Total LTM Purchase (Taka)		38,500,000.00
Total RFQ Purchase (Taka)		6,880,000.00
Total DPM from Govt Org. (Taka)		32,240,000.00

APP Services		Taka
OTM Purchase (Lakhs)		0.00
LTM Purchase (Lakhs)		5.00
RFQ Purchase (Lakhs)		12.80
DPM from Govt Org./ Enlisted Org. (Lakhs)		19.00

Total APP Goods (Taka)	112,490,000.00
Total APP Works (Taka)	56,000,000.00
Total APP Services (Taka)	3,680,000.00
Total	172,170,000.00

২০
খুলনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি
কেন্দ্রীয় কার্যালয়
খুলনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

২০
প্রকৌশলী কাজী রুমজান আলী
প্রতিষ্ঠান (সদর-কার্যালয়)
খুলনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

২০
মহাপরিচালক (হোমস)
এসি.এম (উ.এ.এস)
খুলনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

২০

২০
খুলনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি
(বিদ্যুৎ সরবরাহ বিভাগ)
এসি.এম (উ.এ.এস)
খুলনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি
মুত্তনদির হোসেন
এ.জি.এম (উ.এ.এস)
খুলনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR GOODS (2026-27)

Ministry/Division : Power Division
 Agency : Bangladesh Rural Electrification Board
 Procuring Entity Name & Code : Khulna Palli Bidyut Samity (67)

Procuring entity name & code : Krishna Fair playt samity (87)																	
Tender Package No.	Description of procurement package Works	Unit	Qty.	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac Tk	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time in Contract Signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
G-26-27.67-01	Wooden Readymade Furniture for Office	Nos	50	DPM (BMTF)	Chairman, BREB	Self Finance	5	Plan Dates Plan Days Actual Dates	20-09-26 0 Actual Dates	30-09-26 10 Actual Dates	14-10-26 14	21-10-26 7	28-10-26 7	11-11-26 14	52	30	
G-26-27.67-02	Steel Furniture (Almirah+File Cabinet Etc)	Nos	40	OTM(NCT)/e-GP	SGM/GM	Self Finance	7	Plan Dates Plan Days Actual Dates	01-12-26 0 Actual Dates	11-12-26 10 Actual Dates	18-12-26 7	17-01-27 30	20-01-27 3	23-01-27 3	53	28	20-02-27
G-26-27.67-03	Wooden Readymade Furniture for Office	Nos	50	OTM(NCT)/e-GP	SGM/GM	Self Finance	8	Plan Dates Plan Days Actual Dates	10-10-26 0 Actual Dates	20-10-26 10 Actual Dates	27-10-26 7	26-11-26 30	29-11-26 3	02-12-26 3	53	28	30-12-26
G-26-27.67-04	Fire Extinguisher purchase/Refil	Nos	40	RFQ/e-GP	SGM/GM	Self Finance	1.2	Plan Dates Plan Days Actual Dates	10-07-26 0 Actual Dates	17-07-26 7 Actual Dates	24-07-26 7	25-07-26 1	28-07-26 3	31-07-26 3	21	10	10-08-26
G-26-27.67-05	Air cooler	Nos	6	DPM (CSD Bangladesh h)	Chairman, BREB	Self Finance	8	Plan Dates Plan Days Actual Dates	25-10-26 0 Actual Dates	01-11-26 7 Actual Dates	15-11-26 14	22-11-26 7	29-11-26 7	27-12-26 28	63	30	26-01-27
G-26-27.67-06	Line tools	Nos 18 items		OTM(NCT)/e-GP	SGM/GM	Self Finance	5	Plan Dates Plan Days Actual Dates	01-12-26 0 Actual Dates	11-12-26 10 Actual Dates	18-12-26 7	19-12-26 1	22-12-26 3	25-12-26 3	24	10	
G-26-27.67-07	Lineman tools	Nos 30 items		OTM(NCT)/e-GP	SGM/GM	Self Finance	10	Plan Dates Plan Days Actual Dates	01-03-27 0 Actual Dates	11-03-27 10 Actual Dates	18-03-27 7	17-04-27 30	20-04-27 3	23-04-27 3	53	28	21-05-27
G-26-27.67-08	GIS Receiver/ Megar (Digital)	Nos	5	RFQ/e-GP	SGM/GM	Self Finance	1	Plan Dates Plan Days Actual Dates	10-07-26 0 Actual Dates	20-07-26 10 Actual Dates	23-07-26 3	30-07-26 7	06-08-26 7	13-08-26 7	24	10	23-08-26
G-26-27.67-09	Computer & UPS, Scanner	Nos	20	OTM(NCT)/e-GP	ED, BREB	Self Finance	20	Plan Dates Plan Days Actual Dates	09-01-27 0 Actual Dates	19-01-27 10 Actual Dates	26-01-27 7	25-02-27 30	28-02-27 3	03-03-27 3	53	28	31-03-27
G-26-27.67-10	Computers, UPSs, Networking Switchs, Onle UPSs	Nos	50	OTM(NCT)/e-GP	ED, BREB	Self Finance	50	Plan Dates Plan Days Actual Dates	09-01-27 0 Actual Dates	19-01-27 10 Actual Dates	26-01-27 7	25-02-27 30	28-02-27 3	03-03-27 3	53	28	31-03-27


স্বাক্ষর করেছেন
 ডিউটিং অফিসার (পরিচালক)
 বাংলাদেশ রিইলেকট্রিকেশন বোর্ড

স্বাক্ষর করেছেন
 ডিউটিং অফিসার (ই.এ.উ.সি)
 বাংলাদেশ রিইলেকট্রিকেশন বোর্ড

স্বাক্ষর করেছেন
 ডিউটিং অফিসার (পরিচালক)
 বাংলাদেশ রিইলেকট্রিকেশন বোর্ড

স্বাক্ষর করেছেন
 ডিউটিং অফিসার (পরিচালক)
 বাংলাদেশ রিইলেকট্রিকেশন বোর্ড

G-26-27.67-11	Laser/Dot/DFX Printer	Nos	29	OTM(NCT)/e-GP	ED, BREB	Self Finance	20	Plan Dates Plan Days	09-01-27 0	19-01-27 10	26-01-27 7	25-02-27 30	28-02-27 3	03-03-27 3	31-03-27 28
G-26-27.67-12	CCTV Camera	set	4	OTM(NCT)/e-GP	ED, BREB	Self Finance	8	Actual Dates Plan Dates Plan Days	20-02-27 0 0	02-03-27 10 7	09-03-27 10 7	08-04-27 30 3	11-04-27 3	14-04-27 3	12-05-27 28
G-26-27.67-13	Intercom Set	Nos	5	OTM/e-GP	SGM/GM	Self Finance	5	Actual Dates Plan Dates Plan Days	01-09-26 0 0	11-09-26 10 7	18-09-26 7	18-10-26 30 3	21-10-26 3	24-10-26 3	21-11-26 28
G-26-27.67-14	Motorcycle (A Commercial Enterprise Under the Management of Bangladesh Army.	Nos	19	DPM (Atlas Bangladeshes h/BMTF)	Chairman, BREB	Self Finance	38	Actual Dates Plan Dates Plan Days	05-11-26 0 0	12-11-26 7 14	26-11-26 7	03-12-26 7	10-12-26 7	07-01-27 28	06-02-27 30
G-26-27.67-15	Foggar machine	Nos	2	RFQ/e-GP	SGM/GM	Self Finance	1.5	Actual Dates Plan Dates Plan Days	20-08-26 0 0	27-08-26 7 3	30-08-26 7	31-08-26 1	07-09-26 7	08-09-26 1	23-09-26 15
G-26-27.67-16	Weight Machine	Nos	1	RFQ/e-GP	SGM/GM	Self Finance	0.7	Actual Dates Plan Dates Plan Days	20-11-26 0 0	27-11-26 7 3	30-11-26 7	01-12-26 1	08-12-26 7	09-12-26 1	24-12-26 15
G-26-27.67-17	Fan/Stand Fan/ Wall Fan	Nos	30	RFQ/e-GP	SGM/GM	Self Finance	1	Actual Dates Plan Dates Plan Days	20-02-27 0 0	27-02-27 7 3	02-03-27 3	03-03-27 1	10-03-27 7	11-03-27 1	26-03-27 15
G-26-27.67-18	Photocopy machine	Nos	1	RFQ/e-GP	SGM/GM	Self Finance	0.8	Actual Dates Plan Dates Plan Days	20-01-27 0 0	27-01-27 7 3	30-01-27 7	31-01-27 1	07-02-27 7	08-02-27 1	23-02-27 15
G-26-27.67-19	TV	Nos	1	RFQ/e-GP	SGM/GM	Self Finance	0.7	Actual Dates Plan Dates Plan Days	20-01-27 0 0	27-01-27 7 3	30-01-27 7	31-01-27 1	07-02-27 7	08-02-27 1	23-02-27 15
G-26-27.67-20	Network Accessories	Nos	8	OTM (NCT/e-GP)	ED, BREB	Self Finance	38	Actual Dates Plan Dates Plan Days	20-08-26 0 0	30-08-26 10 14	13-09-26 14	20-09-26 7	27-09-26 7	25-10-26 28	24-11-26 30
G-26-27.67-21	Transformer, ACR, O CR, Maintenance Materials	Nos	50	DPM	Chairman, BREB	Self Finance	15	Actual Dates Plan Dates Plan Days	07-12-26 0 0	14-12-26 7 14	28-12-26 7	04-01-27 7	11-01-27 7	08-02-27 63	10-03-27 30
G-26-27.67-22	Tyer Tube (Zeep/Pickup)	Nos	10	OTM(NCT)/e-GP	SGM/GM	Self Finance	4	Actual Dates Plan Dates Plan Days	15-12-26 0 0	25-12-26 10 14	08-01-27 14	15-01-27 7	22-01-27 7	19-02-27 28	21-03-27 30
G-26-27.67-23	Umbralla, Bag, Raincoat,	set	300	OTM/e-GP	SGM/GM	Self Finance	5	Actual Dates Plan Dates Plan Days	01-09-26 0 0	11-09-26 10 14	25-09-26 14	02-10-26 7	09-10-26 7	06-11-26 28	06-12-26 30
G-26-27.67-24	Lineman Boot/Gum Boot/Shoe/Sock/ Shoes for employees/	set	300	DPM(EPSI)/BMTF)	Chairman, BREB	Self Finance	10	Actual Dates Plan Dates Plan Days	27-12-26 0 0	03-01-27 7 14	17-01-27 14	24-01-27 7	31-01-27 7	28-02-27 28	30-03-27 30







(বিশ্বাস সিয়াক্ষমতা)
 (বিশ্বাস সিয়াক্ষমতা)
 (বিশ্বাস সিয়াক্ষমতা)
 (বিশ্বাস সিয়াক্ষমতা)
 (বিশ্বাস সিয়াক্ষমতা)

(বিশ্বাস সিয়াক্ষমতা)
 (বিশ্বাস সিয়াক্ষমতা)
 (বিশ্বাস সিয়াক্ষমতা)
 (বিশ্বাস সিয়াক্ষমতা)
 (বিশ্বাস সিয়াক্ষমতা)

G-26-27.67-37	Dot Printer head & Accessories	Nos	40	OTM(NCT)/e-GP	SGM/GM	Self Finance	7	Plan Dates	01-08-26	11-08-26	18-08-26	17-09-26	20-09-26	23-09-26	21-10-26
								Plan Days	0	10	7	7	30	3	53
								Actual Dates							
G-26-27.67-38	Dot Printer head & Accessories	Nos	30	OTM(NCT)/e-GP	SGM/GM	Self Finance	6	Plan Dates	08-02-27	18-02-27	25-02-27	27-03-27	30-03-27	02-04-27	30-04-27
								Plan Days	0	10	7	7	30	3	53
								Actual Dates							
G-26-27.67-39	Super Anamal Copper Cable (Gords)	Mete	3000	DPM (Gazi ware)	Chairman, BREB	Self Finance	65	Plan Dates	20-02-27	27-02-27	13-03-27	20-03-27	27-03-27	24-04-27	24-05-27
								Plan Days	0	7	14	7	7	28	63
								Actual Dates							
G-26-27.67-40	Transformer Oil	liter	7000	DPM (Govt owned Company)	Chairman, BREB	Self Finance	40	Plan Dates	20-08-26	27-08-26	10-09-26	17-09-26	24-09-26	22-10-26	21-11-26
								Plan Days	0	7	14	7	7	28	63
								Actual Dates							
G-26-27.67-41	O&M Accessories	Nos	40	OTM(NCT)/e-GP	SGM/GM	Self Finance	10	Plan Dates	01-08-26	11-08-26	18-08-26	17-09-26	20-09-26	23-09-26	21-10-26
								Plan Days	0	10	7	7	30	3	53
								Actual Dates							
G-26-27.67-42	Ribon Fullmark	Nos	1500	OTM (NCT)/e-GP	SGM/GM	Self Finance	10	Plan Dates	01-09-26	11-09-26	18-09-26	18-10-26	21-10-26	24-10-26	16-12-26
								Plan Days	0	10	7	7	30	3	53
								Actual Dates							13-01-27
G-26-27.67-43	Computer Accessories Maintain	Nos		OTM (NCT)/e-GP	SGM/GM	Self Finance	5	Plan Dates	01-08-26	11-08-26	18-08-26	17-09-26	18-09-26	02-10-26	17-10-26
								Plan Days	0	10	7	7	30	1	62
								Actual Dates							
G-26-27.67-44	Toner /Ribon High quality/Fullmark	Nos	150	RFQ/e-GP	SGM/GM	Self Finance	2	Plan Dates	20-01-27	27-01-27	30-01-27	31-01-27	07-02-27	08-02-27	23-02-27
								Plan Days	0	7	3	3	1	7	19
								Actual Dates							
G-26-27.67-45	Ribon Fullmark	Nos	1500	OTM (NCT)/e-GP	Dir.Mgt.B REB	Self Finance	10	Plan Dates	01-02-27	11-02-27	18-02-27	20-03-27	21-03-27	04-04-27	19-04-27
								Plan Days	0	10	7	7	30	1	62
								Actual Dates							
G-26-27.67-46	Digital Attendance Systemwith Installation	Nos	7	OTM (NCT)/e-GP	SGM/GM	Self Finance	5	Plan Dates	20-08-26	09-03-26	09-10-26	10-10-26	10-11-26	10/25/2026	11-09-26
								Plan Days	0	10	7	7	30	1	66
								Actual Dates							
G-26-27.67-47	Transport Maintenance	Nos	4	RFQ (NCT)/e-GP	SGM/GM	Self Finance	1	Plan Dates	20-09-26	27-09-26	30-09-26	01-10-26	08-10-26	09-10-26	24-10-26
								Plan Days	0	7	3	3	1	7	19
								Actual Dates							
G-26-27.67-48	Transport Maintenance	Nos	4	RFQ (NCT)/e-GP	SGM/GM	Self Finance	1	Plan Dates	20-01-27	27-01-27	30-01-27	31-01-27	07-02-27	08-02-27	23-02-27
								Plan Days	0	7	3	3	1	7	19
								Actual Dates							


 (विषय विशेषज्ञ एवम्)
 एखिकस (वर्गमन) भाडिना लम्काय

 (विषय विशेषज्ञ एवम्)
 एखिकस (वर्गमन) भाडिना लम्काय

 (विषय विशेषज्ञ एवम्)
 एखिकस (वर्गमन) भाडिना लम्काय

 (विषय विशेषज्ञ एवम्)
 एखिकस (वर्गमन) भाडिना लम्काय

 (विषय विशेषज्ञ एवम्)
 एखिकस (वर्गमन) भाडिना लम्काय

 (विषय विशेषज्ञ एवम्)
 एखिकस (वर्गमन) भाडिना लम्काय

 (विषय विशेषज्ञ एवम्)
 एखिकस (वर्गमन) भाडिना लम्काय

 (विषय विशेषज्ञ एवम्)
 एखिकस (वर्गमन) भाडिना लम्काय

 (विषय विशेषज्ञ एवम्)
 एखिकस (वर्गमन) भाडिना लम्काय

G-26-27.67-61	Network Accessories	Nos	500	RFQ/e-GP	SGM/GM	Self Finance	1	Plan Dates		20-08-26	27-08-26	30-08-26	31-08-26	07-09-26	08-09-26	23-09-26		
								Plan Days			0	7	3	1	7		1	
								Actual Dates										
G-26-27.67-62	PG Clam	Nos	1400	OTM(NCT)/e-GP	SGM/GM	Self Finance	10	Plan Dates		09-03-27	19-03-27	26-03-27	25-04-27	26-04-27	10-05-27	25-05-27		
								Plan Days		0	10	7	30	1	14		62	15
								Actual Dates										
G-26-27.67-63	Distribution Transformer purchase	Nos	150	OTM(NCT)/e-GP	Member, BREB	Self Finance	235	Plan Dates		01-11-26	11-11-26	18-11-26	18-12-26	19-12-26	02-01-27	17-01-27		
								Plan Days		0	10	7	30	1	14		62	15
								Actual Dates										
G-26-27.67-64	1/3 Phase Electricity meter purchase	Nos	10000	OTM(NCT)/e-GP	ED, BREB	Self Finance	100	Plan Dates		01-01-27	11-01-27	18-01-27	17-02-27	18-02-27	04-03-27	19-03-27		
								Plan Days		0	10	7	30	1	14		62	15
								Actual Dates										
G-26-27.67-65	Wood Poll purchase	Nos	200	OTM(NCT)/e-GP	ED, BREB	Self Finance	72	Plan Dates		01-02-27	11-02-27	18-02-27	20-03-27	21-03-27	04-04-27	19-04-27		
								Plan Days		0	10	7	30	1	14		62	15
								Actual Dates										
G-26-27.67-66	SPC Poll purchase	Nos	150	OTM(NCT)/e-GP	ED, BREB	Self Finance	33	Plan Dates		01-02-27	11-02-27	18-02-27	20-03-27	21-03-27	04-04-27	19-04-27		
								Plan Days		0	10	7	30	1	14		62	15
								Actual Dates										
Total (2026-2027) in Lakhs(TK)																		

OTM	856.5
LTM	0
RFQ	25.0
DPM	243.4
Total	1124.9

[Signature]

(বিশ্বাস প্রিয়জ্ঞান হক)
এক্সিকিউটিভ (কোঅর্ডিনেটর)
বুলনা পাবনা

শাহিনা তাকাত
এক্সিকিউটিভ (কোঅর্ডিনেটর)
বুলনা পাবনা

[Signature]

মুজিবুর হোসেন
এক্সিকিউটিভ (কোঅর্ডিনেটর)
বুলনা পাবনা

[Signature]

মোহাম্মদ আলী
এক্সিকিউটিভ (কোঅর্ডিনেটর)
বুলনা পাবনা

[Signature]

এক্সিকিউটিভ (কোঅর্ডিনেটর)
বুলনা পাবনা

[Signature]

এক্সিকিউটিভ (কোঅর্ডিনেটর)
বুলনা পাবনা

Khulna Palli Bidyut Samity (67)

OTM	
LTM	5.0
RFQ	12.8
DPM(S.S)	19
Total	36.8

[illegible]

4

প্রকৌ, কাজী রুমজান আলী
ডিজিএম (সদর-ককিগ্রামী)
বুলনা পল্লী বিজ্ঞান সমিতি।


 দুযান কর্তৃক মওজ
 হৈদারাবাদ মাদারাসা
 বঙ্গনা নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

Ministry/Division	:	Power Division
Agency	:	Bangladesh Rural Electrification Board
Procuring Entity Name & Code	:	Khulna Palli Bidyut Samity (67)

Package No.	Description of procurement package Works	Unit	Qty.	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac Tk	Time Code for Process	Advertise Prequalif applicable)	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sigining of Contract	Total Time in Contract Signature	Time for completion of contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
W-26-27.67-01	Construction & Maintenance of overhead electric lines Under Khulna PBS	10	LTM(NCT)/ e-GP	SGM/GM	Self Finance	5	Plan Dates	08-07-26	11-07-26	12-07-26	13-07-26	14-07-26	15-07-26	22-07-26			20-09-26
								0	3	1	1	1	7				
W-26-27.67-02	Construction & Maintenance of overhead electric lines Under Khulna PBS	10	LTM(NCT)/ e-GP	SGM/GM	Self Finance	10	Plan Dates Plan Days Actual Dates	08-08-26	11-08-26	12-08-26	13-08-26	14-08-26	15-08-26	22-08-26			21-10-26
								0	3	1	1	1	7				
W-26-27.67-03	Construction & Maintenance of overhead electric lines Under Khulna PBS	10	LTM(NCT)/ e-GP	SGM/GM	Self Finance	5	Plan Dates Plan Days Actual Dates	02-08-26	05-08-26	06-08-26	07-08-26	08-08-26	09-08-26	16-08-26			15-10-26
								0	3	1	1	1	7				
W-26-27.67-04	Construction & Maintenance of overhead electric lines Under Khulna PBS	10	LTM(NCT)/ e-GP	SGM/GM	Self Finance	10	Plan Dates Plan Days Actual Dates	05-08-26	08-08-26	09-08-26	10-08-26	11-08-26	12-08-26	19-08-26			18-10-26
								0	3	1	1	1	7				
W-26-27.67-05	Construction & Maintenance of overhead electric lines Under Khulna PBS	KM	10	LTM(NCT)/ e-GP	SGM/GM	Self Finance	5	Plan Dates Plan Days Actual Dates	16-08-26	19-08-26	20-08-26	21-08-26	22-08-26	23-08-26	30-08-26		29-10-26
									0	3	1	1	1	7			


[illegible]

মোঃ হাফিজুর রহমান
এজিএম (মানব সম্পদ)
খুলনা পল্লী বিদ্যালয় পরিচিতি

স্বাক্ষরিত হোসেন
জি.এম (৩ এড এম)
মুলকী পবিস।

W-26-27.67-06	Construction & Maintenance of overhead electric lines Under Khulna PBS	KM	10	LTM(NCT)/e-GP	SGM/GM	Self Finance	10	Plan Dates Plan Days	20-08-26 0	23-08-26 3	24-08-26 1	25-08-26 1	26-08-26 1	27-08-26 1	03-09-26 7	02-11-26 60
W-26-27.67-07	Construction & Maintenance of overhead electric lines Under Khulna PBS	KM	10	LTM(NCT)/e-GP	SGM/GM	Self Finance	5	Actual Dates Plan Dates Plan Days	27-08-26 0 0	30-08-26 3 0	31-08-26 1 0	01-09-26 1 0	02-09-26 1 0	03-09-26 1 0	10-09-26 7 0	09-11-26 60
W-26-27.67-08	Construction & Maintenance of overhead electric lines Under Khulna PBS	KM	10	LTM(NCT)/e-GP	SGM/GM	Self Finance	10	Actual Dates Plan Dates Plan Days	30-08-26 0 0	02-09-26 3 0	03-09-26 1 0	04-09-26 1 0	05-09-26 1 0	06-09-26 1 0	13-09-26 7 0	12-11-26 60
W-26-27.67-09	Construction & Maintenance of overhead electric lines Under Khulna PBS	KM	10	LTM(NCT)/e-GP	SGM/GM	Self Finance	5	Actual Dates Plan Dates Plan Days	06-09-26 0 0	09-09-26 3 0	10-09-26 1 0	11-09-26 1 0	12-09-26 1 0	13-09-26 1 0	20-09-26 7 0	19-11-26 60
W-26-27.67-10	Construction & Maintenance of overhead electric lines Under Khulna PBS	KM	10	LTM(NCT)/e-GP	SGM/GM	Self Finance	5	Actual Dates Plan Dates Plan Days	10-09-26 0 0	13-09-26 3 0	14-09-26 1 0	15-09-26 1 0	16-09-26 1 0	17-09-26 1 0	24-09-26 7 0	23-11-26 60
W-26-27.67-11	Construction & Maintenance of overhead electric lines Under Khulna PBS	KM	10	LTM(NCT)/e-GP	SGM/GM	Self Finance	5	Actual Dates Plan Dates Plan Days	20-09-26 0 0	23-09-26 3 0	24-09-26 1 0	25-09-26 1 0	26-09-26 1 0	27-09-26 1 0	04-10-26 7 0	03-12-26 60
W-26-27.67-12	Construction & Maintenance of overhead electric lines Under Khulna PBS	KM	10	LTM(NCT)/e-GP	SGM/GM	Self Finance	10	Actual Dates Plan Dates Plan Days	30-09-26 0 0	03-10-26 3 0	04-10-26 1 0	05-10-26 1 0	06-10-26 1 0	07-10-26 1 0	14-10-26 7 0	13-12-26 60
W-26-27.67-13	Construction & Maintenance of overhead electric lines Under Khulna PBS	KM	10	LTM(NCT)/e-GP	SGM/GM	Self Finance	5	Actual Dates Plan Dates Plan Days	08-10-26 0 0	11-10-26 3 0	12-10-26 1 0	13-10-26 1 0	14-10-26 1 0	15-10-26 1 0	22-10-26 7 0	21-12-26 60
W-26-27.67-14	Construction & Maintenance of overhead electric lines Under Khulna PBS	KM	10	LTM(NCT)/e-GP	SGM/GM	Self Finance	5	Actual Dates Plan Dates Plan Days	11-10-26 0 0	14-10-26 3 0	15-10-26 1 0	16-10-26 1 0	17-10-26 1 0	18-10-26 1 0	25-10-26 7 0	24-12-26 60
W-26-27.67-15	Construction & Maintenance of overhead electric lines Under Khulna PBS	KM	10	LTM(NCT)/e-GP	SGM/GM	Self Finance	10	Actual Dates Plan Dates Plan Days	15-10-26 0 0	18-10-26 3 0	19-10-26 1 0	20-10-26 1 0	21-10-26 1 0	22-10-26 1 0	28-10-26 7 0	28-12-26 60
W-26-27.67-16	Construction & Maintenance of overhead electric lines Under Khulna PBS	KM	10	LTM(NCT)/e-GP	SGM/GM	Self Finance	5	Actual Dates Plan Dates Plan Days	22-10-26 0 0	25-10-26 3 0	26-10-26 1 0	27-10-26 1 0	28-10-26 1 0	29-10-26 1 0	05-11-26 7 0	04-01-27 60





(স্বাক্ষর) (স্বাক্ষর) (স্বাক্ষর)
 (স্বাক্ষর) (স্বাক্ষর) (স্বাক্ষর)
 (স্বাক্ষর) (স্বাক্ষর) (স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর) (স্বাক্ষর) (স্বাক্ষর)
 (স্বাক্ষর) (স্বাক্ষর) (স্বাক্ষর)
 (স্বাক্ষর) (স্বাক্ষর) (স্বাক্ষর)

W-26-27.67-39	Construction & Maintenance of overhead electric lines Under Khulna PBS	KM	10	LTM(NCT)/e-GP	SGM/GM	Self Finance	10	Plan Dates Plan Days	17-03-27 0	20-03-27 3	21-03-27 1	22-03-27 1	23-03-27 1	24-03-27 1	31-03-27 7	14	30-05-27 60
W-26-27.67-40	Construction & Maintenance of overhead electric lines Under Khulna PBS	KM	10	LTM(NCT)/e-GP	SGM/GM	Self Finance	10	Actual Dates Plan Dates Plan Days	24-03-27 0 3	27-03-27 3	28-03-27 1	29-03-27 1	30-03-27 1	31-03-27 1	07-04-27 7	14	06-06-27 60
W-26-27.67-41	Construction & Maintenance of overhead electric lines Under Khulna PBS	KM	10	LTM(NCT)/e-GP	SGM/GM	Self Finance	10	Actual Dates Plan Dates Plan Days	28-03-27 0 3	31-03-27 3	01-04-27 1	02-04-27 1	03-04-27 1	04-04-27 1	11-04-27 7	14	10-06-27 60
W-26-27.67-42	Construction & Maintenance of overhead electric lines Under Khulna PBS	KM	10	LTM(NCT)/e-GP	SGM/GM	Self Finance	10	Actual Dates Plan Dates Plan Days	07-04-27 0 3	10-04-27 3	11-04-27 1	12-04-27 1	13-04-27 1	14-04-27 1	21-04-27 7	14	20-06-27 60
W-26-27.67-43	Construction & Maintenance of overhead electric lines Under Khulna PBS	KM	10	LTM(NCT)/e-GP	SGM/GM	Self Finance	5	Actual Dates Plan Dates Plan Days	14-04-27 0 3	17-04-27 3	18-04-27 1	19-04-27 1	20-04-27 1	21-04-27 1	28-04-27 7	14	27-06-27 60
W-26-27.67-44	Construction & Maintenance of overhead electric lines Under Khulna PBS	KM	10	LTM(NCT)/e-GP	SGM/GM	Self Finance	5	Actual Dates Plan Dates Plan Days	18-04-27 0 3	21-04-27 3	22-04-27 1	23-04-27 1	24-04-27 1	25-04-27 1	02-05-27 7	14	01-07-27 60
W-26-27.67-45	Construction & Maintenance of overhead electric lines Under Khulna PBS	KM	10	LTM(NCT)/e-GP	SGM/GM	Self Finance	10	Actual Dates Plan Dates Plan Days	28-04-27 0 3	01-05-27 3	02-05-27 1	03-05-27 1	04-05-27 1	05-05-27 1	12-05-27 7	14	11-07-27 60
W-26-27.67-46	Deposite Works Line construction bill of mini contractor	KM	10	LTM(NCT)/e-GP	SGM/GM	Self Finance	5	Actual Dates Plan Dates Plan Days	02-05-27 0 3	05-05-27 3	06-05-27 1	07-05-27 1	08-05-27 1	09-05-27 1	16-05-27 7	14	15-07-27 60
W-26-27.67-47	Deposite Works Line construction bill of mini contractor	KM	10	LTM(NCT)/e-GP	SGM/GM	Self Finance	5	Actual Dates Plan Dates Plan Days	05-05-27 0 3	08-05-27 3	09-05-27 1	10-05-27 1	11-05-27 1	12-05-27 1	19-05-27 7	14	18-07-27 60
W-26-27.67-48	Deposite Works Line construction bill of mini contractor	KM	10	LTM(NCT)/e-GP	SGM/GM	Self Finance	10	Actual Dates Plan Dates Plan Days	12-05-27 0 3	15-05-27 3	16-05-27 1	17-05-27 1	18-05-27 1	19-05-27 1	26-05-27 7	14	25-07-27 60
W-26-27.67-49	Deposite Works Line construction bill of mini contractor	KM	10	LTM(NCT)/e-GP	SGM/GM	Self Finance	5	Actual Dates Plan Dates Plan Days	23-05-27 0 3	26-05-27 3	27-05-27 1	28-05-27 1	29-05-27 1	30-05-27 1	06-06-27 7	14	05-08-27 60
W-26-27.67-50	Deposite Works Line construction bill of mini contractor	KM	10	LTM(NCT)/e-GP	SGM/GM	Self Finance	5	Actual Dates Plan Dates Plan Days	02-06-27 0 3	05-06-27 3	06-06-27 1	07-06-27 1	08-06-27 1	09-06-27 1	16-06-27 7	14	15-08-27 60
W-26-27.67-51	Poll Transportation	Nos	Lot	LTM(NCT)/e-GP	SGM/GM	Self Finance	5	Actual Dates Plan Dates Plan Days	06-06-27 0 3	09-06-27 3	10-06-27 1	11-06-27 1	12-06-27 1	13-06-27 1	20-06-27 7	14	19-08-27 60
W-26-27.67-52	Poll Transportation	Nos	Lot	LTM(NCT)/e-GP	SGM/GM	Self Finance	5	Actual Dates Plan Dates Plan Days	10-06-27 0 3	13-06-27 3	14-06-27 1	15-06-27 1	16-06-27 1	17-06-27 1	24-06-27 7	14	23-08-27 60

মোঃ হাফিজুর রহমান
এক্সিকিউটিভ ম্যানেজার
কাজী আব্দুল হক
কাজী আব্দুল হক

মোঃ হাফিজুর রহমান
এক্সিকিউটিভ ম্যানেজার
কাজী আব্দুল হক
কাজী আব্দুল হক

মোঃ হাফিজুর রহমান
এক্সিকিউটিভ ম্যানেজার
কাজী আব্দুল হক
কাজী আব্দুল হক

W-26-27.67-53	O&M Materials Transportation	Nos	Lot	LTM(NCT)/e-GP	SGM/GM	Self Finance	5	Plan Dates	13-06-27	16-06-27	17-06-27	18-06-27	19-06-27	20-06-27	27-06-27	26-08-27
								Plan Days	0	3	1	1	1	1	7	14
								Actual Dates								60
W-26-27.67-54	O&M Materials Transportation	Nos	Lot	LTM(NCT)/e-GP	SGM/GM	Self Finance	10	Plan Dates	15-06-27	18-06-27	19-06-27	20-06-27	21-06-27	22-06-27	29-06-27	28-08-27
								Plan Days	0	3	1	1	1	1	7	14
								Actual Dates								60

[Signature]
 প্রকল্প পরিচালক
 জেলা পরিষদ
 ঝালকাঠি

[Signature]
 প্রকল্প পরিচালক
 জেলা পরিষদ
 ঝালকাঠি

[Signature]
 প্রকল্প পরিচালক
 জেলা পরিষদ
 ঝালকাঠি

[Signature]
 প্রকল্প পরিচালক
 জেলা পরিষদ
 ঝালকাঠি

[Signature]
 প্রকল্প পরিচালক
 জেলা পরিষদ
 ঝালকাঠি

[Signature]
 প্রকল্প পরিচালক
 জেলা পরিষদ
 ঝালকাঠি

W-26-27.67-55	Power Transformer Transportation	Nos	Lot	LTM(NCT)/e-GP	SGM/GM	Self Finance	5	Plan Dates	17-06-27	20-06-27	21-06-27	22-06-27	23-06-27	24-06-27	01-07-27	30-08-27
								Plan Days	0	3	1	1	1	1	7	14
								Actual Dates								
W-26-27.67-56	Finished in the Roof Top	No	1	RFQ/e-GP	SGM/GM	Self Finance	1	Plan Dates	01-09-26	08-09-26	15-09-26	18-09-26	03-10-26	04-10-26	11-10-26	10-12-26
								Plan Days	0	7	3	15	1	1	7	60
								Actual Dates								
W-26-27.67-57	C-type Building Yard parking tiles	S.F	600	RFQ/e-GP	SGM/GM	Self Finance	3	Plan Dates	15-09-26	22-09-26	29-09-26	02-10-26	17-10-26	18-10-26	25-10-26	24-12-26
								Plan Days	0	7	3	15	1	1	7	60
								Actual Dates								
W-26-27.67-58	Internal road Maintenance	K.M.	0.5	RFQ/e-GP	SGM/GM	Self Finance	3	Plan Dates	01-10-26	08-10-26	11-10-26	26-10-26	27-10-26	28-10-26	04-11-26	03-01-27
								Plan Days	0	7	3	15	1	1	7	60
								Actual Dates								
W-26-27.67-59	Servicing for Vehicles	Nos	105	RFQ/e-GP	SGM/GM	Self Finance	1	Plan Dates	12-10-26	19-10-26	26-10-26	29-10-26	13-11-26	14-11-26	21-11-26	20-01-27
								Plan Days	0	7	3	15	1	1	7	60
								Actual Dates								
W-26-27.67-60	Office/Residential Snowrem/Weather coat/Maintenance	Nos	2	RFQ/e-GP	SGM/GM	Self Finance	3	Plan Dates	14-10-26	21-10-26	28-10-26	31-10-26	15-11-26	16-11-26	23-11-26	22-01-27
								Plan Days	0	7	3	15	1	1	7	60
								Actual Dates								
W-26-27.67-61	Building Maintenance (D&E Type Building Total)/Weathercut	Nos	10	RFQ/e-GP	SGM/GM	Self Finance	3	Plan Dates	25-10-26	01-11-26	08-11-26	11-11-26	26-11-26	27-11-26	04-12-26	02-02-27
								Plan Days	0	7	3	15	1	1	7	60
								Actual Dates								






१. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कार्यवाही के अनुसार कार्य पूरा हुआ है।
 २. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कार्यवाही के अनुसार कार्य पूरा हुआ है।
 ३. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कार्यवाही के अनुसार कार्य पूरा हुआ है।
 ४. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कार्यवाही के अनुसार कार्य पूरा हुआ है।
 ५. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कार्यवाही के अनुसार कार्य पूरा हुआ है।
 ६. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कार्यवाही के अनुसार कार्य पूरा हुआ है।
 ७. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कार्यवाही के अनुसार कार्य पूरा हुआ है।
 ८. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कार्यवाही के अनुसार कार्य पूरा हुआ है।
 ९. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कार्यवाही के अनुसार कार्य पूरा हुआ है।
 १०. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कार्यवाही के अनुसार कार्य पूरा हुआ है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कार्यवाही के अनुसार कार्य पूरा हुआ है।
 प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कार्यवाही के अनुसार कार्य पूरा हुआ है।
 प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कार्यवाही के अनुसार कार्य पूरा हुआ है।
 प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कार्यवाही के अनुसार कार्य पूरा हुआ है।
 प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कार्यवाही के अनुसार कार्य पूरा हुआ है।
 प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कार्यवाही के अनुसार कार्य पूरा हुआ है।
 प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कार्यवाही के अनुसार कार्य पूरा हुआ है।
 प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कार्यवाही के अनुसार कार्य पूरा हुआ है।
 प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कार्यवाही के अनुसार कार्य पूरा हुआ है।
 प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कार्यवाही के अनुसार कार्य पूरा हुआ है।

